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1. UvoD

2TDK, Druzba za razvoj projekta, d.o.o., (v nadaljevanju: 2TDK) je bila kot projektno podjetje za razvoj
drugega tira ustanovljena na podlagi sklepa $t. 01406-4/2016/15, ki ga je 31. 3. 2016 sprejela Vlada
Republike Slovenije. Podjetje, ki je v 100-odstotni lasti drZave je Vlada RS ustanovila z namenom, da
bo izvedlo vse potrebne aktivnosti tako v fazi priprave kot izgradnje drugega tira in da bo z njim
gospodarilo v ¢asu trajanja koncesijske pogodbe.

Zakon o izgradniji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom ZelezniSke proge Divaca-Koper (ZIUGDT)
je bil uveljavljen z dnem 21. 7. 2018. Z uveljavitvijo ZIUGDT so tako ustvarjeni pogoji, da drzava
nadoknadi razvojni zaostanek pri modernizaciji Zelezniskega omrezja v Sloveniji, saj uveljavitev zakona
omogoca zaCetek pospesene modernizacije in nadgradnje celotnega slovenskega ZelezniSkega
omreZja. Z uveljavitvijo ZIUGDT je podjetje 2TDK nastopilo funkcijo investitorja v skladu z Gradbenim
zakonom. Koncesija za gradnjo in gospodarjenje z drugim tirom bo podjetju podeljena za 45 let, pravico
glede gospodarjenja z infrastrukturo pa bo podjetje pridobilo po izvedeni izgradnji drugega tira. Po
preteku koncesijske pogodbe bo lastnistvo nad vso izgrajeno javno Zeleznisko infrastrukturo, ki
sestavlja drugi tir, skupaj z vso opremo in napravami, ki so potrebne za njegovo nemoteno obratovanje,
preslo v last in posest Republike Slovenije.

Ena izmed glavnih nalog druzbe 2TDK je tudi financni inZeniring, ki predstavlja, med drugim, izvajanje
vseh aktivnosti za nemoteno zagotavljanje financnih sredstev za projekt, ter vodenje in upravljanje
teh sredstev. V zvezi z upravljanjem sredstev sta kot pomembnejsi identificirani aktivnosti
kontrolinga in izvajanje skrbniStva pogodb.

2. SPECIFIKACIJA NAROCILA

2.1 Narocnik
2TDK, Druzba za razvoj projekta, d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: 2TDK).

2.2 Predmet javnega narocila
Predmet javnega narocila je vzpostavitev in vzdrzevanje informacijskega sistema za skrbnike pogodb
in kontroling projekta Drugi tir Divaca-koper, ki bo prilagojen specifi¢cnim zahtevam narocnika in okolja,
v katerem deluje narocnik.

2.3 Namen in cilj investicijske namere
Z investicijo Zeli druzba 2TDK zagotoviti podporni informacijski sistem, ki bo omogocal:

- avtomatiziran vnos podatkov iz razlicnih dokumentov (kot primeroma: dokumenti postopka
javnega narocila, ponudba s ponudbenim predracunom, pogodba s finanénim nacrtom,
garancije, ra¢un/situacija) v centralno bazo podatkov;

- vzpostavitev centralne baze podatkov, ki bo omogocala:

- dnevno spremljanje realizacije na projektu in primerjavo realizacije z investicijskim
programom, poslovnim naértom in financnim nacrtom po vsaki posamezni izvedbeni
pogodbi;

- mesecno nacrtovanje potreb po sredstvih;



- obdelavo podatkov vklju¢no z avtomati¢nim kreiranjem porocil (tudi grafike), analiz
in drugih podobnih dokumentov za razlicne deleZnike druzbe;

- avtomatic¢no izvajanje kontrole (vsebinske in racunske) vsake racunovodske listine,
pri cemer bi sistem avtomati¢no opozarjal skrbnika pogodbe o morebitnih odstopanjih
od dokumentov iz prve alineje prvega odstavka);

- elektronsko potrjevanje ra¢unov s strani skrbnika pogodbe in vseh drugih relevantnih
potrjevalcev do vkljuéno uprave druzbe;

- pregled in takojsen dostop do vseh dokumentov, ki jih skrbnik pogodbe potrebuje za
izvajanje skrbnistva pogodbe (najmanj dokumenti iz prve alineje);

- kreiranje predlog standardnih obrazcev, kot npr. dopisov, vlog, zapisnikov in podobno
in obrazcev v postopkih javnega narocanja, kot npr. predlog, sklep, kontrolni list
javnega narocila.

Sistem bo druzbi omogocil dnevni pregled nad financnim stanjem projekta in s tem nadzor nad porabo
sredstev po viSini in po virih financiranja, kar ji omogoca, da nemoteno izvaja postopke javnega
narocanja, za katera mora imeti zagotovljena sredstva in hkrati ustrezno nacrtuje porabo sredstev in s
tem kar najbolj optimalno zagotavlja likvidna sredstva, kar je klju¢no predvsem v ¢asu, ko bo druzba
intenzivno izvajala glavna gradbena dela. Hkrati bo druzba s sistemom bistveno razbremenila
zaposlene, predvsem skrbnike pogodb, pa tudi zaposlene v finanénem sektorju, ki izvajajo aktivnost
kontrolinga.

Uvedba sistema bo pomenila tudi nadgradnjo sistema notranjih kontrol kot so:
- spremljava stroskov projekta in analiza odstopanj od investicijskega plana projekta ter
porocanje poslovodstvu 2TDK in NS 2TDK;
- proces skrbniStva pogodbe, racunskega in finanénega pregleda prejetih in izdanih racunov,
odobritve placil ter belezenja v poslovne knjige je ustrezno loceno. Vzpostavljene so matrike
odobritve posameznega racuna.

3. PREDSTAVITEV NAROCNIKA

Narocnik, tj. druzba 2TDK deluje v specificnem okolju oziroma v specifi¢nih okolis¢inah, zaradi katerih
mora pri svojem delovanju skrbno nacrtovati in spremljati porabo vseh svojih stroskov.

Splosno o druzbi 2TDK

Ustanovitelj in edini druzbenik druzbe 2TDK je Republika Slovenija. Pod pogoji, ki jih dolo¢a meddrzavni
sporazum, ki ga ratificira Drzavni zbor Republike Slovenije, lahko pridobi poslovni deleZ v druzbi druga
drZava ali druge drzave clanice Evropske unije, vendar njihov deleZ v osnovnem kapitalu skupaj ne sme
dosedi ali preseli posami¢nega deleza Republike Slovenije. Z delezem Republike Slovenije upravlja
Vlada RS, ki tudi uresnicuje pravice Republike Slovenije kot druzbenika v druzbi. Vlada RS torej
uresnicuje pristojnosti skupscine druzbe.

Za spremljanje kapitalske naloZbe je pristojno ministrstvo, pristojno za infrastrukturo.

Organi druzbe 2TDK in pravni okvir delovanja




Druzba ima naslednje organe:

upravo;
nadzorni svet;
skupscino.

Za organe druzbe se uporabljajo dolocbe zakona, ki ureja gospodarske druzbe. Za upravo druzbe in

zaposlene, ki sodelujejo v postopkih javnega narocanja se poleg dolocb, po zakonu, ki ureja integriteto

in preprecevanje korupcije, smiselno uporabljajo tudi dolocbe glede nezdruZljivosti opravljanja

funkcije, prepovedi c¢lanstva in dejavnosti, prepovedi in omejitev sprejemanja daril in omejitev

poslovanja, ki veljajo za poklicne funkcionarje, prijava premoZenjskega stanja in dolocbe o lobiranju.

Druzba je tudi narocnik po predpisih o javnem narocanju.

Druzba izvaja svoje naloge v okviru koncesijskega razmerja, sklenjenega med Republiko Slovenijo kot

koncedentom in druzbo kot koncesionarjem. Koncesija za drugi tir obsega koncesijo gradnje drugega

tira in koncesijo storitev gospodarjenja z drugim tirom in sicer za ¢as 45 let od sklenitve koncesijske

pogodbe.

Naloge druzbe 2TDK

Druzba v zvezi z drugim tirom opravlja v svojem imenu in za svoj racun naslednje naloge:

pripravljalna dela projekta drugi tir,

finan¢ni inZeniring projekta drugi tir,
organizacija in izvedba vseh potrebnih gradenj,
gospodarjenje z drugim tirom.

Pripravljalna dela projekta drugi tir obsegajo:

pripravo projektne dokumentacije za izvedbo del;
izvedbo arheoloskih izkopavanj;

izvedbo geolosko-tehnicnih in hidrogeoloskih raziskav;
izgradnjo deviacije obstojece proge v Divaci;

izgradnjo dostopnih cest;

izgradnjo predvkopa v Divaci in Crnem kalu;

izgradnjo objektov za preckanje reke Glinscice;
prestavitve komunalnih vodov.

Druzba izvaja tudi finanéni inZeniring projekta, ki obsega zlasti:

pripravo investicijskega programa ter druge investicijske dokumentacije;

pripravo letnih in drugih financnih nacrtov za izvedbo investicije v drugi tir;

izvedbo vseh aktov in dejanj za prenos pravic in dolZznosti v zvezi z nepovratnimi evropskimi
sredstvi z Republike Slovenije na druzbo, in za pridobitev evropskih sredstev, ki jih lahko pridobi
druzba kot investitor;

zagotavljanje sredstev za izvedbo vseh potrebnih gradbenih in drugih del za izvedbo investicije,
nakup in vgradnjo vse potrebne opreme in vsa druga dela, potrebna za dokoncanje in pridobitev
vseh potrebnih dovoljenj za zaetek obratovanja drugega tira;

pridobitev posojil in drugih oblik zagotavljanja dolZniSkega kapitala, vklju¢no s sklenitvijo poslov
za njihovo zavarovanje;



- redno odplaevanje posojil in drugih obveznosti v zvezi z dolZzniskim kapitalom;
- druge naloge, potrebne za zagotavljanje sredstev za izvedbo investicije v drugi tir.

Druzba je v svojem imenu in za svoj racun investitor vseh gradbenih in drugih del za izvedbo investicije

v drugi tir. Druzba v tem okviru, brez poseganja v naloge upravljavca drugega tira, zlasti:

- pridobiva pravico graditi na zemljis¢ih, potrebnih za gradnjo drugega tira;

- skrbi za oddajo gradbenih in drugih del za gradnjo drugega tira;

- sklepa pogodbe z izvajalci za izvedbo gradbenih in drugih del za gradnjo drugega tira;

- skrbizaizvedbo gradbenega nadzora nad izvedbo gradbenih in drugih del za gradnjo drugega tira;

- skrbi za uresni¢evanje pravic in obveznosti po pogodbah z izvajalci gradbenih in drugih del za
gradnjo drugega tira;

- izvaja vse akte in dejanja za prevzem objektov in naprav po dokoncanju del, skupaj z
uveljavljanjem pravic v zvezi z jamstvi in odpravo napak;

- skrbi za pridobitev vseh potrebnih dovoljenj in drugih aktov za zacetek obratovanja drugega tira;

- sklepavse druge akte in izvaja druga dejanja, potrebna za zacetek in dokoncanje investicije v drugi

tir in za zacetek njegovega obratovanja.
Druzba bo tudi izvajala gospodarjenje z javno Zeleznisko infrastrukturo, ki sestavlja drugi tir.

Investicijski stroski in financiranje gradnje

Osnovni investicijski strosek projekta v stalnih cenah je ocenjen na 1.011 mio EUR (vklju¢no z
nepredvidenimi deli) in je sestavljen iz izvedbenih del (879 mio EUR), nabav (10 mio EUR) in storitev
(121 mio EUR). Dodatne rezerve za nepredvidene izdatke zaradi zahtevnosti terena v znesku 91 mio
EUR so vkljucene v oceno investicije, ki znasa 1.102 mio EUR. Stroski pred letom 2018 znasajo 55 mio
EUR in se ne upostevajo v kon¢nem investicijskem strosku. Slednji je ocenjen na 1.047 mio EUR v stalnih
cenah brez DDV.

Poleg zacetnih investicijskih stroSkov mora druzba 2TDK zagotoviti tudi financiranje drugih stroskov, ki
nastajajo v obdobju gradnje. Tako celoten znesek financiranja v tekocih cenah brez DDV znasa 1.194
mio EUR.

Investicija se financira z razli¢nimi viri. Najvecji del naj bi predstavljal kapitalski vloZek Slovenije, viSina
katerega pa bo odvisna od morebitne participacije druge zaledne drZave. Skupna viSina kapitala je
ocenjena na 522 mio EUR, od ¢esar pa bo 122 mio EUR Slovenija vloZila iz pobranega pribitka k cestnini
ter 200 mio EUR iz drZavnega proracuna. V primeru sodelovanja zaledne drzave naj bi le-ta prispevala
dodatnih 200 mio EUR kapitala, v nasprotnem scenariju pa bo ta deleZ pokrila Slovenija iz drzavnega
proracuna. Dodatna sredstva se pricakuje v obliki nepovratnih sredstev EU (najmanj 250 mio EUR),
posojil mednarodnih finanénih institucij (MFI) in SID banke (skupaj do 250 mio EUR) ter posojil
komercialnih bank (do 167 mio EUR). Dodaten vir financiranja bo predstavljala tudi povecana
uporabnina za uporabnike Zelezniskih prog v slovenskem jedrnem omrezju (»Povecana uporabnina«),
zbrana v ¢asu gradnje (6 mio EUR).



Nadzor nad izvajanjem projekta

Nadzor nad izvajanjem projekta izvaja ministrstvo pristojno za infrastrukturo. Za izvajanje nadzora
lahko ministrstvo od druzbe zahteva:

- predlozitev rednih in izrednih porocil o izvajanju projekta;

- predloZitev revidiranih letnih rac¢unovodskih izkazov;

- vso dokumentacijo o oddaji javnega narocila za dolo¢ena dela v okviru projekta drugi tir;

- katerekoli druge podatke v zvezi s poslovanjem druzbe in izvajanjem projekta drugi tir.

Ministrstvo lahko samo ali po tretji pooblasc¢eni osebi na stroSek druzbe izvede izredno revidiranje
svoje izvedbe projekta drugi tir v dolo¢enem obdobju ali revidiranje izvedbe dolocenega narocila v
okviru tega projekta. Revizijsko porocilo je druzba dolZzna nemudoma po prejemu poslati ministrstvu.

Racunsko sodisce je pristojno za opravljanje revizij pravilnosti in smotrnosti poslovanja druzbe v skladu
s pristojnostmi, kot jih doloca zakon, ki ureja racunsko sodisce. Glede postopkovnih vprasanj revizije in
dolznosti revidiranca se uporabljajo dolocbe zakona, ki ureja racunsko sodisce.

InSpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona izvaja InSpektorat Republike Slovenije za infrastrukturo.

Nadzor izvaja tudi Financ¢na uprava Republike Slovenije, ki pri opravljanju nadzora uporablja zakon, ki
ureja davcni postopek.

Za obravnavo strokovnih vprasanj in svetovanje ministru, pristojnemu za infrastrukturo v zvezi z
nadzorom nad izvedbo projekta drugi tir minister imenuje projektno-financni svet. Projektno financni
svet pregleda in obravnava vso pridobljeno dokumentacijo v zvezi z nadzorom projekta drugi tir po tem
¢lenu in daje v zvezi s tem predloge ministru. Projektno financni svet mora dati soglasje k
investicijskemu programu ter letnim in drugim finanénim naértom za izvedbo investicije v drugi tir pred
njihovim sprejemom.

Nadzor nad porabo nepovratnih sredstev se izvaja skladno z vsakokrat veljavnimi pravnimi akti,
pravilniki in drugimi dokumenti, odvisno od vrste finanénega instrumenta (CEF, Kohezijski sklad in
podobno). Mozni nadzorni organi so, poleg Ze omenjenih Sluzba Vlade RS za razvoj in kohezijsko
politiko, Urad za nadzor proracuna, Evropsko racunsko sodisce, INEA in drugi.

Nadzor nad izvajanjem projekta vrsi Projektni svet za civilni nadzor.

Organizacija druzbe

V druzbi 2TDK je zaposlenih 34 oseb in sicer v Stirih sektorjih. Organizacijsko temelji druzba na 4 stebrih
(gradbeni sektor, pravni sektor, financni sektor, splosni sektor). Predmetni informacijski sistem se bo
uporabljal predvsem v finané¢nem in gradbenem sektorju, manj v pravnem in sploSnem sektorju.
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4. PRIKAZ POSLOVNEGA PROCESA

V nadaljevanju so popisane osebe oziroma njihove naloge in pa v grobem prikazani poslovni procesi,
ki jih bo moral izvajalec informacijsko podpreti. PodrobnejSe specifikacije in procese za potrebe
izgradnje informacijskega sistema bo moral izdelati izbrani izvajalec v sodelovanju z naroénikom v
zaCetku projekta tekom faze analize.

4.1 Osnovni elementi procesa

Skrbnik pogodbe

Skrbnik pogodbe je strokovna oseba, ki je zadolZena za spremljanje in nadzorovanje izvajanja pogodbe
ves Cas njenega trajanja. Ena od temeljnih nalog skrbnika pogodbe je tudi izvajanje aktivnosti v zvezi s
potrjevanjem racunovodskih listin. Skrbnik pogodbe je zadolZen za izvajanje vseh procesov, ki so
povezani z izvajanjem pogodbenih obveznosti, Se posebej pa je pomembna naloga potrjevanje
racunovodskih listin.

Skrbniki pogodb so/bodo vsi zaposleni v druzbi z izjemo ¢lanov uprave.

Oseba izvajanje kontrolinga

Oseba, ki izvaja kontroling je trenutno strokovna oseba (samostojni strokovni sodelavec za
nacrtovanje,analize in nadzor) (v nadaljevanju: kontrolor), zadolZena za vnasanje nacrtovanih financnih
nacrtov (po investicijskem programu, poslovnem nacrtu in po posamezni pogodbi), spremljanje in
analiziranje realizacije po pogodbah z vnasanjem vsakokratnih podatkov iz rac¢unovodskih listin ter
pripravo mesecnih porocil za upravo.

V druzbi se bodo po uvedbi novega informacijskega sistema z izvajanjem aktivnosti kontrolinga
ukvarjale najvec 3 osebe (poleg kontrolorja, Se oseba, ki ga nadomesca ob njegovi odsotnosti in izvrsni
direktor financnega sektorja).

4.2 Opis poslovnih procesov

lzvajanje skrbnistva pogodb

Skrbnik pogodbe potrebuje za izvajanje svojih nalog dokumentacijo, ki vsebuje najmanij:
- klju¢ne dokumente iz postopka JN;
- pogodbi in kasneje morebitne anekse k pogodbi z vsemi sestavnimi deli (vklju¢no s ponudbo,
terminskim nacrtom);
- financna in druga zavarovanja;
- racune s prilozeno pogodbeno doloceno dokumentacijo;
- pisno in elektronsko korespondenco, ki je relevantna za izvajanje pogodbe in
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- originalne dokumente, ki so bili pripravljeni s strani zunanjih izvajalcev (v primeru porocil,
studij in druge dokumentacije pripravljene s strani zunanjih izvajalcev);

- zapisnike sestankov, koordinacij, telefonskih pogovorov;

- evidenco obiskov;

- evidenco kontaktov.

Skrbnik pogodbe s pomocjo kontrolnega lista, ki je Priloga 1 te projektne naloge ob prejetju vsakega
posameznega racuna izvaja naslednje kontrolne aktivnosti:

- preveri, da se racun sklicuje na pravilno Stevilko in naziv pogodbe ter da je izvajalec enak kot v
pogodbi;

- preveri, da racun vsebuje vse potrebne elemente za izvedbo placila (znesek obveznosti za
placilo in rok oz. datum placila, predmet oz. namen placil, prejemniki placil (naziv, naslov,
Stevilka bancnega racCuna, sklic - ¢e je potreben), druge podatke in dolocila, potrebne za
ustrezno izvedbo placil);

- preveri, da so finan¢na in druga pogodbeno zahtevana zavarovanja veljavna;

- opravi vsebinsko kontrolo listin oz. racunov, ki so podlaga za izplacilo, kjer preveri ustreznost
koli¢inskih in vrednostnih postavk na racunu oz. situaciji ter njihovo skladnost s pogodbenimi
dolodili. Skrbnik preveri obracun zadrzanih sredstev (dopise visino % v kontrolni list) ter
razdelilnik placil po izvajalcih in podizvajalcih in z njimi povezane priloge;

- opravi kontrolo prejetega blaga, izvedbo opravljenih storitev oziroma del;

- opravi kontrolo kakovosti (v primeru gradbenih del potrditev s strani ZKK);

- preveri upoStevanje rokov dobave / izvedbe opravljenih storitev oz. del v skladu s pogodbenimi
dolocili oz. dolocili iz razpisne dokumentacije (terminski nacrt);

- preveri, da so koli¢inske in vrednostne postavke pravilno izracunane (v primeru gradbene
situacije izracune potrdi inZenir);

- s pomocjo tabele, kamor se vnasajo racuni in njihove vrednosti spremlja, da skupna dosezena
realizacija ne presega vrednosti pogodbe oz. ocenjene vrednosti iz predloga EN/IN (v primeru,
da pogodbena vrednost ni dolocena);

- druge kontrolne aktivnosti s katerimi dosega najvisje standarde skrbnosti pri pregledu racuna.

Skrbnik pogodbe je odgovoren tudi za kakovost izvedbe pogodbenih obveznosti, kontrolira doseganje
rokov izvedbe pogodbenih obveznosti, skladnost z terminskim in finanénim nacrtom, o ¢emer mora
redno pisno porocati neposredno nadrejenemu. Pisna porocila predstavljajo podlago za izvajanje
pogodbenih kazni in vnovéenje financnih in drugih zavarovanj.

Skrbnik pogodbe je v primeru krsitev odgovoren tudi za izvajanje pogodbenih kazni ter vnovcevanje
financnih in drugih zavarovanj in izvedbo drugih ukrepov skupaj s finanénim in pravim sektorjem.

Skrbnik pogodbe mora opravljati tudi druge naloge, povezane z izvajanjem skrbniStva pogodbe, kot so
sklicevanje sestankov in koordinacij, izdelava zapisnikov, porocil, priprava dopisov.
Informacijski sistem mora omogociti:

1. avtomatiziran vnos podatkov iz razlicnih dokumentov (kot primeroma: dokumenti postopka
javnega narocila, ponudba s ponudbenim predracunom, pogodba s finan¢nim naértom, garancije,
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racun/situacija) v centralno bazo podatkov, pri éemer mora izvajalec predlagati in po dogovoru z
narocnikom implementirati najoptimalnejSi nac¢in vnosa (kot npr. vnos preko portala s strani
pogodbenih partnerjev ali vnos preko skeniranja ustrezno informacijsko razvitih obrazcev, ki bi
vsebovali potrebne podatke, ali preko vnosa xml dokumentov in podobno);

2. elektronsko potrjevanje racunov;

3. vzpostavitev centralne baze podatkov, ki bo omogocala:
- avtomaticno izvajanje kontrole (vsebinske in racunske) vsake racunovodske listine,
pri cemer bi sistem avtomaticno opozarjal skrbnika pogodbe o morebitnih
odstopanjih od dokumentov iz prve tocke);
- pregled in takojSen dostop do vseh dokumentov, ki jih skrbnik pogodbe potrebuje
za izvajanje skrbnistva pogodbe (najmanj dokumenti iz prve tocke);
- kreiranje predlog standardnih obrazcev, kot npr. dopisov, vlog, zapisnikov in
podobno.

Cilj takSnega sistema podatkov je razbremeniti skrbnike pogodbe in zaposlene v druzbi 2TDK.

lzvajanje kontrolinga

Kontrolor mora redno, tj. ob vsakokratni spremembi investicijskega programa, poslovnega nacrta ali
financnega nacrta po pogodbi le-tega vnesti v obstojeco excel datoteko z delovnim imenom »BaselLine
tracker« (v nadaljevanju datoteka).

Datoteka se z vsakim novim vnosom z namenom zagotavljanja revizijske sledi oblikuje v novi verziji.

Kontrolor dnevno spremlja realizacijo po posameznih pogodbah, kar pomeni da v datoteko vnasa
dnevno podatke iz racunovodskih listin, pri cemer se nekatere listine spremljajo po kumulativhem
znesku, nekatere listine pa se vnasajo na nivoju posameznih postavki in podpostavk (lahko tudi do 30
in ve¢ podpostavk) iz ponudbenega predracuna.

Kontrolor na podlagi primerjave podatkov naért/realizacija pripravlja meseéna porodila za upravo. Prav
tako se iz teh podatkov pripravljajo porocila za organe nadzora.

Dodatno bomo z novim informacijskim sistemom pri spremljanju realizacije po pogodbah uvedli tudi
spremljanje realizacije pogodbe po posameznih virih in pa podrobno nacrtovanje potreb po likvidnih
sredstvih in sicer na mesecni ravni.

Z zacetkom glavnih gradbenih del (predvidoma) spomladi 2021 se bo koli¢ina vseh podatkov bistveno
povecala.

Informacijski sistem mora omogociti

- avtomatiziran prenos/uporabo relevantnih podatkov (finanéni naért po pogodbi,
raun/situacija do zahtevanega nivoja za potrebe udinkovitega in uspesnega
spremljanja realizacije) za potrebe izvedbe aktivnosti kontrolinga in s tem
avtomatizirano dnevno spremljanje realizacije na projektu in primerjavo realizacije
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z investicijskim programom, poslovnim nac¢rtom in financnim nacértom po vsaki
posamezni izvedbeni pogodbi;

- spremljanje pogodb po posameznih virih (kapital, EU sredstva — razlicne pogodbe,
posojila- razlicne pogodbe);

- nacrtovanje potreb po likvidnih sredstvih in spremljanje realizacije in sicer na
mesecni ravni in

- obdelavo podatkov vkljucno z avtomaticnim kreiranjem porocil (tudi grafike), analiz
in drugih podobnih dokumentov za razlicne deleznike druzbe.

4.3 Obstojece stanje informacijske podpore 2TDK

Druzba za spremljavo pretoka dokumentacije, financno spremljavo, sledenje obveznosti in stroskov
uporablja sledece aplikacije in baze podatkov, ki naj bodo ali nadomesc¢ene z novim sistemom ali z njim
integrirane.

Nadomescene:
- BaselineTracker — sistem spremljave plana/realizacije (excel datoteka)
Integrirane:

- Vasco —finan¢no-racunovodski sistem,
- M-files — dokumentarni sistem,
- CDE (BIM).

4.4 Obstojeca informacijska oprema na 2TDK

Osnovno streznisko okolje

Druzba ima najete Windows streZznike v oblaku. Do ponudnika oblacénih storitevimamo najet ustrezen
optic¢ni vod (Dark fiber). V primeru, da bo informacijski sistem postavljen v druzbi, se lahko najame
ustrezno Stevilo Windows streznikov.

Osnovno delovno okolje

Delovne postaje na sedezu v Ljubljani so vse z operacijskim sistemom Windows 10.
Vsaka delovna postaja ima najmanj naslednjo strojno in programsko opremo:

- strojna oprema — prenosniki z najmanj 8 Gb ram in 250 Gb SSD disk;

- programska oprema — Windows 10, najmanj Office 2016, brez licenc za Access;
- obstojec skener — Multifukcijska naprava Kyochera TASKalfa 4053ci

- osnovni sporocilni sistem — Outlook;

- osnovni podatkovni streznik — Microsoft SQL server in Microsoft File Server;

- povezava z dislociranimi enotami - gradbis¢e: VPN Cisco Any Connect.

13



5. SPECIFIKACIJA ZAHTEV ZA INFORMACISKI SISTEM

Z novim informacijskim sistemom pri¢akuje narocnik naslednje izboljsave:

- vzpostavitev informacijske infrastrukture za izvajanje skrbnistva nad pogodbami oziroma
spremljanje pogodb, za izvajanje kontrole, analitike, porocanje;

- vzpostavitev portala za izvajalce in naro¢nika oziroma drugega sistema (skeniranje obrazcev,
xml dokumenti in podobno), v kolikor bi se ta izkazal za bolj optimalnega za avtomatiziran vnos
v bazo podatkov;

- vzpostavitev baze podatkov, ki bo omogocala zahtevno obdelavo vecje koli¢ine kompleksnih
podatkov;

- zavse aktivnosti mora biti zagotovljena revizijska sled.

Od izvajalca se pri¢akuje, da omogoci, da bo predlagana resitev v najvecji meri kompatibilna z
obstojeco programsko in strojno opremo, pri cemer pa reSitev ne sme biti oblikovana na nacin, ki bi
zahteval nadgradnjo oziroma zamenjavo obstojece programske in strojne opreme, razen v delu, kjer je
to predvideno v tej projektni nalogi (t¢. 4.3).

Predpostavlja se, da bo izvajalec razvil resitev, ki bo v celoti pokrivala v t¢. 4.2 te projektne naloge
opisane procese in bo en sam informacijski sistem.

5.1 Specifikacije funkcionalnih zahtev

Informacijski sistem mora vkljuCevati vse zahtevane funkcionalnosti, hkrati pa mora predstavljati
dobro tehnolosko osnovo za nadgradnjo sistema. Omogocati mora uporabnikom prijazno:

navigacijo;

- pregledovaje in brskanje;

- delo in preprecevanje napacnih vnosov oziroma avtomati¢no odkrivanje napak (pri pregledu
racunovodske listine, ki jo izvede sistem sicer avtomati¢no, mora sistem skrbnika pogodbe
opozoriti na odstopanja od pravnih in drugih podlag, pri ¢emer pa mora biti skrbniku
omogoceno, da po vpisu pojasnila da sistemu ukaz za nadaljnji pregled listine, ali pa za pripravo
predloge za zavrnitev racunovodske listine);

- iskanje po metapodatkih in vsebini.

Sistem ne sme omogocati brisanja in popravljanja podatkov za nazaj, brez da bi zagotavljal pri tem
ustrezno revizijsko sled. Sistem mora omogocati verzioniranje datotek, ki jih bo v fazi analize definiral
izvajalec skupaj z narocnikom.

Nacrtovanje in financna spremljava pogodb

Z vidika nacrtovanja, spremljanja in financne spremljave projekta mora informacijski sistem omogocati:

- analiticen vnos projekta v fazi investicijskega programa, po posameznih aktivnostih, po
mesecih in po predvidenih vrednostih ter moZnost noveliranja teh podatkov;

- analiticen vnos projekta v fazi vsakokrat veljavnega poslovnega nacrta, po posameznih
aktivnostih, po mesecih in po predvidenih vrednostih;
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- analiticen vnos finan¢nega nacrta po pogodbi po posameznih aktivnostih, po mesecih in po
predvidenih vrednostih;

- avtomaticni uvoz prejetih financnih nacrtov po ponudbenih predracunih, po pogodbah in po
prejetih racunovodskih listinah;

- spremljavo financ¢ne realizacije po mesecih oziroma po poljubnih ¢asovnih obdobjih oziroma
po poljubnih podatkih;

- avtomaticno pripravo porocil (glej naslednje podpoglavje).

Pripravljanje porocil ter izvajanje poizvedb in statistik

Sistem mora omogociti pripravo vnaprej pripravljenih in »ad hoc« porocil (po pogodbi, po aktivnosti,
kumulativno), ter po enaki analitiki vnaprej pripravljenih in »ad hoc« statistik. Priprava podatkov v
obliki porocil in statistik mora biti omogocena na nacin, da je mozna njihova naknadna obdelava (doc.,
docx, xls ter xlsx format). ReSitev za pripravo »ad hoc« porodil in statistik mora biti kar se da
prilagodljiva, omogocati mora mozZnosti izdelave in oblikovanje razlicnih vrst izpisov na ravni
uporabnika.

Informacijski sistem mora omogocati iskanje preko metapodatkov ter iskanje po polnem besedilu
oziroma vsebini dokumentov (priponk) ter:

- omejitev iskanja glede na uporabnikove pravice;

- iskanje s spustim seznamom Ze vnesenih vrednosti;

- iskanje po datumu nastanka zapisa;

- zahtevana je uporaba napredne resitve za porocanje, ki mora biti del ponujene resitve; v njej
mora imeti uporabnik mozZnost sam pripraviti predlogo porocila, jo deliti z drugimi uporabniki
brez posredovanja ponudnika sistema in vzdrzevalca — urejevalnik predlog porocil;

- vsaizdelana porocila morajo biti skladna s celotno grafi¢cno podobo narocnika;

- vsa porocila naj bodo parametrizirana;

- enostaven dostop do poenostavljenih porocil, ki jih dolo¢i administrator;

- kreiraje porocil mora biti prilagodljivo, tako da ima uporabnik mozZnost sam izdelati lastne
obrazce za porocila, ob tem pa morajo biti dostopna vsa polja, ki jih sicer aplikacija omogoca
za sam vnos;

- konsolidirana porocila morajo zajemati vse podatke, ki se obdelujejo z orodjem v realnem ¢asu;

- predstavitev podatkov naj bo prilagojena pregledovanju na monitorju (izgled, ne pregled pred
izpisom);

- pregled porocila naj omogoca izpis vsaj formatov A3 in A4;

- porocilo mora zajemati zajem podatkov iz vseh pogodb;

- omogoceno mora biti, da se podatki prikazujejo tabelari¢no in grafi¢no z razli¢nimi grafikoni
(najmanj stolpcni, €rtni, tortni, pali¢ni) s prikazom planiranega ter realiziranega na razli¢nih
nivojih.

Finan¢na porocila morajo biti pripravljena tako, da omogocajo pregled med nacrtovanim in
realiziranim po vnaprej dolocenih kategorijah, kot izhajajo iz investicijskega programa, letnega nacrta
in finan¢nega nacrta posamezne pogodbe.

Financ¢na porocila morajo omogocati:

- spremljanje v stalnih in tekocih cenah;
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vkljucitev metodologije za izracun revalorizacije oziroma preracun iz stalnih v tekoce cene v
informacijski sistem;
vkljucitev sistemati¢nega pracunavanja in evidentiranja revalorizacije.

Izvoz podatkov:

format MS Excel (xls in xIsx);format MS Word (doc in docx);
PDF.

Mobilnost

Osnovne projektne informacije in dokumenti kreiranih porocil in statistik morajo biti dostopni preko

mobilnih naprav, med drugim Android in 10S preko spletnega brskalnika.

Razvoj aplikacije za android in 10S ni predmet tega narocila.

Splosne zahteve

Pri izgradnji informacijskega sistema je zahtevana/o:

izdelava podrobnejse arhitekturne zasnove in vzpostavitev testnega in produkcijskega okolja.
Izdelajo se mehanizmi za medsebojni prenos sprememb;

arhitekturna zasnova z moznostjo 40 soc¢asnih uporabnikov informacijskega sistema;

uporaba podatkov zbirke Micosoft SQL server ali podatkovne zbirke z enakim ali boljSim
delovanjem in odzivnostjo;

zasCita dostopov z avtentikacijo in avtorizacijo notranjih uporabnikov preko MS Active
Directory, za zunanje uporabnike pa avtentikacija preko portal v samo aplikacijo;

izdelava varnostnih shem in uporabniskih vmesnikov za predvidene uporabniske vloge in
lokacije uporabnikov;

prilagoditev vmesnikov zahtevam in Zeljam narocnika;

standardizacija procesov z delotoki in mehanizmi za kontrolo podatkov;

uvedba uporabniskega portala za zunanje uporabnike oziroma druge oblike, ki bo omogocala
vnos podatkov v bazo podatkov na nacin, da se kar najmanj obremenijo zaposleni v druzbi
2TDK;

uvajanje Sifrantov in stati¢nih podatkov narocnika;

priprava predlog (Sablon) in uvoz podatkov dodanih na podlagi predlog (velja za primer, ko
reSitev za vnos podatkov ni portal);

namizni, spletni in mobilni dostop do informacijskega sistema;

uporabnikom omogocen enovit dostop do informacij v sklopu funkcionalnosti iz razpisne
dokumentacije;

da so vse potrebne licence za programsko opremo (aplikacije, baze podatkov ipd.) ter vsa
morebitna potrebna strojna oprema Ze del ponudbe;

uporabnikom mora biti omogoceno so¢asno dostopanje do informacij (ustrezen sistem prijave
in odjave uporabnikov);

urejanje s strani ene osebe ne vpliva na moznost soCasnega dostopa in urejanja projekta s
strani drugih oseb;

omogoceno mora biti zaklepanje podatkov za pooblaséeno osebo;

omogocen mora biti socasni prikaz istovrstnih informacij;
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- omogoceno dodeljevanje uporabnikov s to¢no dolocenimi uporabniskimi pravicami;

- aiuriranje podatkov preko samostojne aplikacije;

- aturiranje podatkov preko spletnega vmesnika;

- moznost pripenjanja dokumentov brez omejitve tipa dokumenta;

- dokumenti morajo biti dostopni iz vsakega delovnega mesta na osnovi dodeljenih pravic
(profil, vloga);

- dokumenti morajo biti dostopni preko spletnega vmesnika;

- moznost neomejenega Stevila uporabnisko dolocenih polj in Sifer;

- uporabo samodejnih vrednosti v vpisanih podatkih (npr. datum, leto, uporabnisko ime) (v
anglescini Autovalue).

Sistem opozoril

Klju¢na so opozorila pri avtomati¢cnem potrjevanju racunov. Konkretna vsebina opozoril je vezana na
prekoracitve in odstopanja glede na polja v kontrolnem listu za pregled racuna, ki je priloga tega
dokumenta in bo v fazi analize dokoncno usklajena z naro¢nikom.

Pri sistemu opozoril je zahtevano Se naslednje:

- omogoceno dodajanje opozoril;
- izenacevanje opozoril s prilagodljivimi barvami;
- prilagodljiva pravila konfiguriranja prauvil.

5.2 Upravljanje s Sifranti

Sistem mora podpirati vse Sifrante, potrebne pri delu, hkrati pa mora omogocati enostavno
vzdrZevanje le teh. Osnovni Sifrant je priloga tega dokumenta in bo v fazi analize dokonéno usklajena
z naro¢nikom.

Pri upravljanju s Sifranti je zahtevano Se naslednje:

- za pooblas¢eno osebo mora biti omogoceno samostojno upravljanje s Sifranti.

5.3 Moznosti za Siritev

Poleg osnovne funkcionalnosti naj bo informacijski sistem zgrajen tako, da omogoca enostavno in hitro
Siritev funkcionalnosti, s katerimi naj bo mogoce na zahtevo naro¢nika, razsiriti obstojeco informacijsko
resitev. Teh funkcionalnosti se ne bo realiziralo v sklopu trenutnega narocila.

6. SPECIFIKACIJA DRUGIH ZAHTEV

6.1 Centralizacija in vzpostavitev informacijskega sistema
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V primeru da bo informacijska resSitev namescena pri naroc¢niku, bo le ta poskrbel, da bo informacijski
center imel zagotovljene ustrezne pogoje (varna soba, kontrola fizicnega dostopa, protipoZarna
zasCita, energetska infrastruktura, ki zagotavlja nemoteno napajanje ob izpadih elektrike, hlajenje
prostorov, itd.) in ustrezno kakovostno, zanesljivo in hitro povezavo v omrezje. Prav tako bo narocnik
samostojno poskrbel za zagotovitev fizicne lokacije in za fizicno varovanje centra ter nemoteno
obratovanje centra.

V primeru, da bo informacijska resitev namescena pri izvajalcu za zgoraj navedeno ustrezno poskrbi
izvajalec.

6.2 Informacijska varnost in skladnost z zakonodajo

Informacijska resitev, ki je predmet javnega narocila, mora biti izdelana z upostevanjem informacijske
varnostne politike ter vseh dobrih praks in ustreznih resitev, ki zagotavljajo visoko stopnjo
informacijske varnosti.

Informacijski sistem mora biti skladen s podro¢no zakonodajo, ki obravnava podatke, ki se obdelujejo
v informacijskem sistemu za skladno z namenom, na¢inom obdelave in stopnjo tveganja.

Resitev mora biti skladna s standardom 1SO27001 in 27002, ki se nanasajo/navezujejo na informacijsko
varnost in revizijsko sled.

6.3 Povezljivost

Za informacijsko resitev je zahtevana :

- integracija z obstojecimi aplikacijami v druzbi, ve¢inoma v Microsoftovem okolju, navedenimi
v predhodnem besedilu tega dokumenta;

- integracija v aktivni imenik za avtentikacijo in avtorizacijo uporabnikov navedenem v
predhodnem besedilu tega dokumenta;

- integracija z e-sporocilnim sistemom, navedenim v predhodnem besedilu tega dokumenta;

- omogocanje povezav do hranjenih dokumentov drugih aplikacij navedenih v predhodnem
besedilu tega dokumenta.

Uvoz in izvoz podatkov

Pripravljena mora biti:

- funkcionalnost uvoza in izvoza podatkov;
- masovni ali posami¢ni uvoz zapisov.

6.4 Jezik
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Vmesniki za delo uporabnikov z informacijskim sistemom morajo biti prikazani v slovenskem jeziku.

Sistem mora podpirati ve€ valutno poslovanje in ustrezno preracunavanje.

6.5 Varnost sistema

Vsi uporabniki bodo uporabljali najmanj uporabnisko ime in geslo in povezavo preko HTTPS, kar jim bo
omogocalo uporabo modulov informacijske resitve. Najvisja predvidena zascita je uporaba digitalnih
potrdil, sistem pa mora biti predpripravljen tudi za morebitno kriptiranje in digitalno podpisovanje. V
uporabi bosta dva nivoja rabe digitalnih certifikatov certifikacijske agencije; na povezavi med strezniki
in ter na povezavi z uporabniki. Oba nacina mora ponujeni sistem programsko omogocati. Za dostop
do osebnih podatkov znotraj in zunaj sistema mora biti zagotovljena taksna sledljivost uporabnika, kot
jo zahtevajo predpisi o varovanju osebnih podatkov.

Za vsakega uporabnika bo doloéen nivo in pravice dostopanja do podatkov.

Ponujena resitev mora zagotavljati naslednje varnostne mehanizme:

Varnostne stopnje :
o za posamezne uporabnike z razlicnimi pravicami dostopanja;
o za skupine uporabnikov z razli¢nimi pravicami dostopanja;
o zaupravljalce podatkovne baze;
o za upravljalce sistema (izvajalec).
- Pravice do dostopanja in nadzor nad dostopanji:
o zatransakcije;
o zadelovne postaje.
- BeleZenje vseh dostopov do opredeljenih podatkov v bazi.
- Vzdrzevanje gesel.
- Avtorizacija uporabnika.

Pravice uporabnikom se dolocajo na osnovi analize. Dokoncne pravice so omejene glede na funkcijo
uporabnika in so praviloma oZje od polnih oziroma omejenih pravic.

Notranji uporabniki so primeroma: skrbniki pogodbe, vodstvo (¢lana uprave in vsi izvrSni direktorji),
kontrolor, oseba, ki ga nadomesca ob njegovi odsotnosti, administrator sistema.

Zunanji uporabniki so izvajalci oziroma pogodbeni partner;ji.

Varnostne ravni za urejanje projekta (glej té. 7.1 Tehnologij resitve)

- administrator — neomejen dostop in moznosti urejanja podatkov (tudi predlog);

- kontrolor, oseba, ki jo nadomesca in izvrsni direktor finanénega sektorja — dostop do baze
podatkov, A, B, Cin D; moznost vnosa podatkov in neomejene mozZnosti urejanja podatkov;

- skrbnik pogodbe — dostop do baze podatkov, A, C in D; moZnost vnosa podatkov in omejene
moznosti urejanja podatkov;

- ostali zaposleni v druzbi 2TDK - samo branje (vpogled);
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- zunanji izvajalci — moZnost vnosa podatkov (A).

Za vse spremembe mora biti zagotovljena revizijska sled.

6.6 IzobraZevalno, testno in produkcijsko okolje

Za resitev se vzpostavi produkcijsko okolje.

Razvojno okolje in testno okolje za razvojno testiranje mora vzpostaviti izbran izvajalec na svoji
infrastrukturi. Prav tako izvajalec zagotovi uvoz podatkov za testiraje in Solanje uporabnikov kot tudi
pripravo okolja za izvedbo Solanja uporabnikov. Od izvajalca se pricakuje, da ima izdelane in
uveljavljene postope obvladovanja sprememb (repozitorij, StevilCenje razliic). Izvajalec je dolZzan
voditi in vse spremembe ustrezno oznacevati (revizijska sled, verzioniranje), pravilo velja tako za
spremembe aplikacije kot spremembe baznih objektov. O vseh spremembabh, ki jih izvajalec nacrtuje,
mora obvestiti naro¢nika.

Za celotni sistem narocCnik zahteva izvedbo obremenitvenega preizkusa v skladu z zahtevanim
performansami sistema. lzvajalec je dolZzan pripraviti scenarije in okolje za obremenitveni preizkus, ter
za namen obremenitvenega preizkusa priskrbeti dodatno opremo, e jo potrebuje.

Izvajalec tudi pripravi navodila za uporabo informacijskega sistema.
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7. ARHITEKTURNE RESITVE

7.1 Tehnologija resitve

Ponudnik naj v svoji ponudbi predlaga ustrezno tehnolosko platformo in tehnologijo resitve.
Narocnik zahteva le, da mora resitev temeljiti na najsodobnejsih tehnologijah.

7.2 Centralizacija

Arhitektura mora omogocati razvoj in uporabo centraliziranega sistema v obliki namizne in/ali spletne
aplikacije (centralizacija v tem kontekstu pomeni, da odjemalci na vseh lokacijah uporabljajo sistem, ki
tece na osrednji lokaciji), ki za povezavo do odjemalcev uporablja lokalno omrezje in obstoje¢o opremo
odjemalcev na delovnih postajah.

Za dislocirane uporabnike se zahteva:

e spletni dostop do informacijske resitve preko https protokola z uporabo kvalificiranega digitalnega
potrdila in/ali preko VPN povezave.

Predvideva se, da bo taksnih uporabnikov do najvec 150.

7.3 Varnostno kopiranje

Ce bo sistem tekel na streinikih naro¢nika mora izvajalec v resitvi ponuditi varnostno kopiranje
podatkov na dogovorjeno mesto. Na primer varnostno kopiranje baze v datoteko. Za samo varnostno
kopiranje streznika bo v takem primeru poskrbel narocnik.

Ce bo sistem tekel na streinikih izvajalca, mora za varnostno kopiranje in restavriranje podatkov
poskrbeti izvajalec.
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7.4 Arhitektura informacijskega sistema

I EE I EEEEEEESR VESCGERP

B) C)
Upravljanje Poroanje,
planovin Centralna baza analitika,
struktur podatkov kontrola,

nacriovanje

APP

D) Kreiranje
obrazcev
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A) Avtomatiziran vnos podatkov iz razli¢énih dokumentov (kot primeroma: dokumenti postopka javnega
narocila, ponudba s ponudbenim predracunom, pogodba s finan¢nim nacdrtom, garancije,
racun/situacija) v centralno bazo podatkov, pri ¢emer mora izvajalec predlagati in po dogovoru z
naro¢nikom implementirati najoptimalnejSi nacin vnosa (kot npr. vnos preko portala s strani
pogodbenih partnerjev ali vnos preko skeniranja ustrezno informacijsko razvitih obrazcev, ki bi
vsebovali potrebne podatke, ali preko vnosa xml dokumentov in podobno).

B) Vnos in upravljanje planov in struktur (po investicijskem programu, poslovnem nacrtu in financnih
nacrtoih po vsaki posamezni izvedbeni pogodbi), ki bo omogocal ob dnevnem spremljanju realizacije
na projektu (iz A) primerjavo realizacije glede na nacrt.

C) Porocanje o realizaciji (iz B) in obdelavo podatkov vkljuéno z avtomati¢nim kreiranjem porocil (tudi
grafike), analiz in drugih podobnih dokumentov za razlicne deleznike druzbe in nacrtovanje (npr.
mesecno nacrtovanje potreb po sredstvih) in

avtomaticno izvajanje kontrole (vsebinske in racunske) vsake racunovodske listine, pri cemer bi sistem
avtomaticno opozarjal skrbnika pogodbe o morebitnih odstopanjih od dokumentov iz tockeA) in
pregled in takojSen dostop do vseh dokumentov, ki jih skrbnik pogodbe potrebuje za izvajanje
skrbnistva pogodbe (dokumenti iz A).

D) Kreiranje predlog standardnih obrazcev (obrazci v postopku javnih narocil, dopisi, vloge, zapisniki in
podobno).

8. SPECIFIKACIJA ZAHTEVANE OPREME

8.1 Tehnicne zahteve za ponujeno programsko opremo

Zahteva se:

- informacijska resitev mora v primeru, da je namescena na streznikih narocnika s svojo polno
funkcionalnostjo delovati v Windows okolju;

- imeti mora mozZnost namestitve aplikacijskega in podatkovnega streznika na razli¢nih
streznikih;

- podpirati mora podatkovno bazo MS SQL, v nasprotnem primeru morajo biti ustrezne licence
za bazo del ponudbe;

- imeti mora moZnost komuniciranja preko spletnih servisov;

- imeti mora moZnost za visoko razpoloZljivost (v ang. High availability).

8.2 Strojna oprema informacijskega sistema (IS)

V primeru, da bo IS namesc¢en na streznikih naroc¢nika, mora izvajalec predlagati minimalne in
optimalne zahteve za strojno opremo. Vse komponente IS morajo biti primerne za delovanje na
virtualnih streznikih.
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8.3 Programska oprema informacijskega sistema

Zahteva se:

e vse ustrezne licence.

9. AKTIVNOST NAROCILA

Predmet javnega narocila je vzpostavitev in vzdrZevanje informacijskega sistema za skrbnike pogodb
in kontroling projekta Drugi tir Divaca-koper, ki bo prilagojen specificnim zahtevam narocnika in okolja,
v katerem deluje narocnik.

A. Vzpostavitev IS, ki vklju€uje aktivnosti:

A.1l. lzvedbo sistemske analize (v tem kontekstu se pri¢akuje izvedba delavnic z naro¢nikom) in
izdelava Projekta za izvedbo;

A.2. Dobavo in namestitev ustrezne sistemske opreme, ki je potrebna za vzpostavitev in prevzem
IS v skladu s koncno specifikacijo;

A.3. Razvoj oziroma zagotovitev licenc za uporabo IS, spremljajocih izdelkov ter dokumentov o
zadevnem IS, kar izdela oziroma dobavi izvajalec;

A.4. Namestitev IS pri uporabnikih;

A.5. Prenos podatkov (migracija) iz obstojecih informacijskih sistemov v IS;

A.6. Funkcionalno testiranje IS v sodelovanju z naro¢nikom in uporabniki in
potencialna nadgradnja;

A.7. Uporaba IS v pilotnem obdobju na vnaprej doloéenih lokacijah in uporabnikih in potencialna
nadgradnja;

A.8. Usposabljanje strokovnih oseb uporabnikov oziroma koncnih uporabnikov za uporabo IS v
sklopu vzpostavitve IS ter priprava navodil za uporabo
A.9 Odprava napak na sistemu in zagotavljanje delovanja sistema

B. 24-mesecno vzdrZevanje IS, opredeljeno s to projektno nalogo, ki vkljucuje:
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- Zagotavljanje nemotenega delovanje sistema z vsemi pripadajoCimi moduli;

- Po potrebi modifikacija sistema zaradi uskladitve s spremembami zakonodaje;

- Zagotavljanje razpoloZljivosti in odzivnosti usposobljenega kadra ter kakovosti izvajanja
storitev vzdrzevanja na strani izvajalca;

- Tehniéno podporo naroc¢niku;

- Pomo¢€ narocniku pri reSevanju problemov;

- Manjsi popravki na zeljo naro¢nika (kot npr. dodajanje/popravki povezav med kontrolami in
med seboj odvisnimi izracuni, popravki formul, vstavljanje dodatnih notranjih kontrol in
podobno);

- Odprava napak na sistemu po zakljuéeni fazi A, na podlagi zaznanih napak v delovanju
sistema;

- Sodelovanje pri analizi in pripravi specifikacij uporabniskih zahtev pri manjsih popravkih
obstojecih specifikacij.

10. VZPOSTAVITEV INFORMACIJSKEGA SISTEMA

10.1  Casovna izvedba vzpostavitve in vzdrzevanja informacijskega sistema

Informacijski sistem bi se razvijal sukcesivno po fazah kot sledi:

- Rok za uvedbo v delo je predvidoma 7 delovnih dni od podpisa predmetne pogodbe med
naro¢nikom in izvajalcem;

- Rok za izdelavo analize stanja je predvidoma 1 mesec od podpisa predmetne pogodbe med
naro¢nikom in izvajalcem;

- Rok za razvoj in izdelavo pilotske verzije informacijskega sistema je predvidoma 3 mesece od
podpisa predmetne pogodbe med naro€nikom in izvajalcem;

- Rok za izdelavo in implementacijo konéne verzije informacijskega sistema je predvidoma 5
mesecev od podpisa predmetne pogodbe med naro€nikom in izvajalcem.

- Po zaklju€eni implementaciji sistema izvajalec in naro¢nik podpiSeta primopredajni zapisnik.

10.2  Opis predvidenih aktivnosti

Izvajalec je dolZzan vse aktivnosti izvesti v opisanih rokih. Izvajalec je dolZzan v vseh fazah postopka
aktivno sodelovati z naro¢nikom in upostevati vse elemente naro¢nikovega delovnega procesa, pri tem
pa mu tudi strokovno sodelovati z namenom razvoja optimalnega in ucinkovitega informacijskega
sistema.

Izvajalec mora naloge izvajati strokovno korektno, v skladu s projektno nalogo, internimi akti narocnika
in dobro prakso. Predvideno je, da bosta narocnik in izvajalec izvajala tedenske koordinacije, po potrebi
pa se bodo izvajala tudi dodatne strokovne koordinacije.

Izvajalec je dolZan sam in na svoje stroSke pridobiti vse podatke, dokumentacijo in ostala potrebna
gradiva, ki so potrebna za pravocasno in strokovno izvedbo posla.
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Komunikacija mora ves cas potekati v slovenskem jeziku, v katerem mora biti izdelana tudi
informacijska resitev in vsa povezana gradiva.

Izvajalec je dolZan pripraviti mesecna porocila o izvedenih storitvah in kratek plan aktivnosti za
prihodnji mesec ter opredeliti klju¢ne mejnike za uspesno realizacijo prevzetih storitev.

Narocnik si pridrzuje pravico dajati izvajalcu med izdelavo naloge dodatna navodila, ki jih bo moral
upostevati, ne da bi imel pravico do dodatne cene, ¢e taka navodila ne bodo bistveno vplivala na obseg
naloge.

Ce ponudnik ugotavlja, da posamezne zahteve projektne naloge ne vkljucujejo strokovno celovitih
izhodis¢ oziroma po njegovem mnenju naloga na podlagi danih izhodis¢ ni izvedljiva ali pa je nejasna,
je na to dolZan opozoriti Ze pri pripravi ponudbe in predlagati eventualna dopolnila projektne naloge.

11. PROJEKTNI PRISTOP
Narocnik bo imenoval vodjo projekta in projektno skupino, ki bo sodelovala z izvajalcem pri izvedbi
projekta. Vodja projekta bo usklajeval in koordiniral potek projekta in razreSeval probleme z vodjem
projekta na strani izvajalca, redno vrsil nadzor nad delom izvajalca ter pripravljal porocila ter drugace

porocal vodstvu narocnika.

Vsi usklajevalni in delovni sestanki med naro¢nikom in izvajalcem bodo dokumentirani, pri ¢emer se
zapisniki pripravljajo na strani izbranega izvajalca, na strani naroc¢nika pa se potrjujejo.

Projektni vodja je dolzan sproti komunicirati s projektnim vodstvom narocnika in sproti izpostavljati
vsa odprta vprasanja in problematiko, ki se pojavijo pri izvajanju nalog. Komuniciranje poteka v obliki

elektronske poste ali v obliki sestankov.

Izvajalec lahko za vodenje projekta izbere metodo projektnega vodenja po svoji izbiri.
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