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POSEBNI POGOJI POGODBE

"Posebni pogoji pogodb" dopolnjujejo ali delno spreminjajo določila "Splošnih pogojev pogodb" (Splošni pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik", izdani od Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC), prva izdaja 1999). 

Če s pogodbo in temi posebnimi pogoji ni določeno drugače, veljajo Splošni pogoji pogodb. V primeru neskladnosti med Splošnimi in Posebnimi pogoji pogodb, veljajo določila Posebnih pogojev pogodb.


Člen 1 - Splošne določbe

Doda se:

0. Definicije
Pri Pogodbenih  pogojih (»teh pogojih«), ki vključujejo Posebne pogoje in te Splošne pogoje, imajo spodaj navedene besede in izrazi tu navedene pomene. Besede, ki označujejo osebe ali stranke, pomenijo gospodarske družbe in druge pravne osebe, razen kjer sobesedilo zahteva drugačen pomen.

1.1.1.3	»Pismo o sprejemu ponudbe« je s strani naročnika podpisano obvestilo izbranemu ponudniku, da je njegova ponudba sprejeta, s katerim naročnik pošlje v podpis pogodbo. V primeru, da obvestila izbranemu ponudniku, da je njegova ponudba sprejeta ni, le tega nadomesti Pogodba. Datum izstavitve ali prejema Pisma o sprejemu se v tej dokumentaciji nadomesti z datumom sklenitve Pogodbe.

1.1.1.4	»Ponudbeno pismo« pomeni dokument, ki je naslovljen kot Obrazec ponudbe, ki ga izpolni ponudnik (izvajalec) in v katerega vključi podpisano ponudbo naročniku za izvedbo del.

1.1.1.5	Popis (specifikacija) pomeni dokument z naslovom Predračun, ki je sestavni del pogodbe, in vse dodatke ter spremembe k popisu v skladu s pogodbo. Ta dokument podrobneje določa dela. 

1.1.1.8	»Ponudba« pomeni vse dokumente, ki jih je na podlagi zahtev razpisne dokumentacije predložil ponudnik (izvajalec).

0. Stranke in osebe

1.1.2.2	»Naročnik« je Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo. 

1.1.2.4	»Inženir« je oseba, ki jo bo imenoval naročnik.

1.1.2.8	»Podizvajalec« je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po ZJN-3 sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

1.1.2.11	 »Upravljalec« pomeni pravno osebo, ki je odgovorna za vzdrževanje javne železniške infrastrukture, vodenje prometa na njej in za gospodarjenje z njo v skladu z Zakonom o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-1).

1.1.2.12	 »Skupina ponudnikov« pomeni: skupna ponudba konzorcija podjetij, ki so se dogovorila za izvedbo Del po Pogodbi na osnovi medsebojnega sporazuma.

0. Datumi, preskusi, roki in dokončanje

1.1.3.10	»Uvedba v delo« je podpisan dokument med izvajalcem, inženirjem in naročnikom, ki določa »Začetek  gradbenih del«. 

0. Denar in plačila

1.1.4.1	»Sprejeti pogodbeni znesek« pomeni znesek vključno z DDV, sprejet v Pismu o sprejemu Ponudbe, za izvedbo in dokončanje ter odpravo napak.

0. Dela in blago

1.1.5.6     »Odsek« lahko pomeni tudi posamezna funkcionalno zaključena celota.

1.1.6 	 Druge definicije

1.1.6.2 »Domača država« pomeni Republiko Slovenijo.

1.1.6.5 »Pravo« pomeni vso veljavno zakonodajo Republike Slovenije.

1.1.6.10 »Gradbeni dnevnik« je dokument, ki se vodi ves čas izvajanja Del na gradbišču v skladu z določili "Pravilnika o gradbiščih" (Ur. l. RS, št. 55/08, 54/09  in 61/17.).

1.1.6.11 »Garancija za odpravo napak v garancijski dobi« pomeni garancijo (garancije) v skladu s podčlenom 4.25 Posebnih pogojev pogodb.

1.3        Sporočanje

V prvem odstavku se doda alinea (c) kot sledi:
                                   »(c) z vpisi v gradbeni dnevnik.«

Doda se zadnji odstavek:

Naziv in naslov Naročnika je:
Ministrstvo za infrastrukturo
Direkcija RS za infrastrukturo
Tržaška 19, 1000 Ljubljana

1.4        Pravo in jezik
Podčlen se spremeni in se glasi:
»(a)	Pogodba se podreja pravu Republike Slovenije.
(b)	Vsa dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku. Vsa komunikacija med naročnikom, inženirjem in izvajalcem poteka v slovenskem jeziku, lahko tudi z uporabo tolmača ali prevajalca.« 

1.5       Prioriteta dokumentov

Podčlen 1.5 se v celoti zbriše. 


Člen 3 - Inženir

3.1       Obveznosti in pooblastila inženirja
Na koncu podčlena se doda:
»Inženir mora pri svojem delu upoštevati določbe veljavne zakonodaje o javnem naročanju. Inženir bo pripravil predlog in ga posredoval v potrditev Naročniku, preden bo:
(a)	odobril (potrdil) dodatne stroške po členih 4, 12 in 13;
(b)	določil podaljšanje roka po podčlenu 8.4;
(c)	odobril spremembe po členu 13;

Ne da bi kršil zgoraj navedeno obvezo za pridobitev dovoljenja, če po mnenju Inženirja pride do nujne situacije, ki bi ogrožala varnost življenja ali Del, ali lastnine, sme Inženir, ne da bi Izvajalca oprostil katerekoli njegove dolžnosti in odgovornosti po Pogodbi, dati Izvajalcu navodilo, da naj izvrši vsa takšna Dela, ali naredi vse, kar je po mnenju Inženirja potrebno za odpravo ali zmanjšanje rizika. Izvajalec bo ravnal v skladu z vsemi takimi navodili Inženirja, kljub temu, da ni bilo dovoljenja Naročnika. Inženir bo določil dodatek k pogodbeni ceni, v zvezi s takšnimi navodili, v skladu  s členom 13 in bo skladno s tem obvestil Izvajalca in s kopijo Naročnika.«

Člen 4 – Izvajalec

4.1	Splošne obveznosti izvajalca

Podčlena 4.1 se na koncu doda besedilo, ki glasi:

»Izvajalec bo takoj, najkasneje pa v roku 1 meseca od sklenitve pogodbe, obvestil Naročnika in Inženirja (nadzornika) o kakršnikoli napaki, izostanku, pomanjkljivosti ali drugi nepravilnosti v projektu, Načrtih, popisih Del in geodetskih podatkih (označitvah relativne višine, kontrolnih točkah za trase cest ter železnice in za objekte) in drugih informacijah kar zadeva Dela, ki bi jih Izvajalec odkril med pregledom projektne dokumentacije in ostale razpisne dokumentacije. Če Izvajalec tega ne stori in zaradi tega nastanejo zamude ali druga odstopanja od Pogodbe, kot posledica tega, potem Izvajalec nima pravice postavljati zahtev za povračilo stroškov in/ali podaljšanja pogodbenega roka in bo odgovoren za take posledice, če je pri tem povzročena Naročniku škoda.

Kot predpogoj za izdajo potrdila o prevzemu mora izvajalec predložiti inženirju, projekt izvedenih del, projekt za vpis v uradne evidence (PVE), navodila za obratovanje in vzdrževanje za vsa dela v tiskani in elektronski obliki, geodetski načrt izvedenih del po končani gradnji, dokazila o zanesljivosti objekta (DZO), podatke za vpis v kataster GJI. Navedeno projektno in tehnično dokumentacijo mora predložiti Naročniku v 4 (štirih) tiskanih izvodih in 1 (enem) izvodu v elektronski obliki. 

Navodila za izdelavo in predajo projektne dokumentacije v elektronski obliki so definirana v Splošnih in posebnih tehničnih pogojih. Pred končno predajo dokumentacije izvajalec podrobnejšo vsebino in obliko ter obseg uskladi z inženirjem.

Izvajalec bo vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer v času veljavnosti Pogodbe, kot je podrobno navedeno v veljavnem Pravilniku o gradbiščih.«


4.2	Garancija za dobro izvedbo 
V celoti se nadomesti prvi in drugi odstavek podčlena, da se glasita:
"Izvajalec bo naročniku izročil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izpolnitev Pogodbe) v roku 15 delovnih dni po prejemu sklenjene pogodbe. Zahteva se predložitev enega finančnega zavarovanja za celotno vrednost. Zavarovanje mora biti v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV in skladno z vzorcem iz razpisne dokumentacije z veljavnostjo še najmanj 30 dni po izteku roka za dokončanje vseh del.
Garancijo za dobro izvedbo naročnik lahko unovči, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo oz. če ne predloži v skladu s pogodbo finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. 
Garancijo za dobro izvedbo, bo izdala bodisi:
· banka v državi Naročnika ali 
· tuja banka preko korespondenčne banke v državi Naročnika ali
· zavarovalnica v državi Naročnika ali
· tuja zavarovalnica preko korespondenčne zavarovalnice v državi Naročnika.


4.3	Predstavnik izvajalca

Črta se zadnji stavek podčlena in se nadomesti z:
»Če predstavnik izvajalca ali njegovo vodstveno osebje ne govorijo tekoče slovenskega jezika, bo izvajalec omogočil, da bo med celotnim delovnim časom na razpolago prevajalec ali tolmač«.

4.4	Podizvajalci
Podčlen 4.4 se v celoti črta.

4.6          Sodelovanje
Črta se 2. in 3. odst. podčlena 4.6.
Podčlenu 4.6 se na koncu doda besedilo, ki glasi:
»Izvajalec se zaveže sodelovati z izvajalci na istih ali sosednjih odsekih po drugih pogodbah.
Po potrebi mora prilagoditi izvedbo del in uskladiti terminski plan izvajanja del ter ga usklajenega predati Inženirju v potrditev.
Izvajalec zaradi zahteve po sodelovanju z drugimi izvajalci, ki so vključeni v izvajaje del na gradbišču, ni upravičen do priznanja in plačila dodatnih stroškov, kakor tudi ne do podaljšanja pogodbenega roka.«

4.9	Zagotavljanje kakovosti
Podčlenu se doda:
»Izvajalec mora zagotavljati kakovost v skladu z veljavno zakonodajo in tehnično regulativo ter s Specifikacijo naročila.«


4.18	Varstvo okolja
Na koncu podčlena se dodata naslednje besedilo:
»Potrebno je upoštevati določila oziroma obvezna ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta (gradbeni odpadki), ki jih določa Uredba o odpadkih, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/2008), kar vključuje tudi predhodno ugotovitev onesnaženosti zemeljskega izkopa z nevarnimi snovmi. Za vsako ravnanje z gradbenimi odpadki, ki ni posebej urejeno s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja ravnanje z odpadki Uredba o odpadkih, (Uradni list RS, št. 37/2015, 69/2015) oziroma druga veljavna zakonodaja s tega področja.
Izvajalec mora upoštevati postopek obdelave odpadkov R5 – recikliranje/pridobivanje drugih anorganskih materialov, velja za ves tolčenec izpod železniških tirov in pragov ter celoten železniški spodnji ustroj, ne glede na načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki.«


Doda se nov podčlen 4.25:

»4.25	Garancija za odpravo napak

Po zakonskih določilih Republike Slovenije je izvajalec odgovoren za pomanjkljivosti in napake definirane v podčlenih 11.2 (a), (b), (c), ki se niso mogle opaziti, ali za katere se smatra, da niso bile opazne pred iztekom Roka za odpravo pomanjkljivosti in napak (Defect Liability period) po čl. 11.3. 
Izvajalec mora pred prejetjem “Potrdila o izvedbi” predložiti garancijo za odpravo napak v garancijskem roku (Extended Liability) v višini 5 % vrednosti del z DDV. 
Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, bo izdala bodisi:
· banka v državi Naročnika ali 
· tuja banka preko korespondenčne banke v državi Naročnika ali
· zavarovalnica v državi Naročnika ali
· tuja zavarovalnica preko korespondenčne zavarovalnice v državi Naročnika.

Garancijski rok začne teči z dnem izdaje potrdila o prevzemu del. Rok trajanja garancije mora biti za 30 dni daljši kot je najdaljši garancijski rok določen s pogodbo. Izvajalec lahko Naročniku prvotno predloži finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku za obdobje najmanj 30 dni dlje kot je najkrajši garancijski rok določen s pogodbo ob upoštevanju, da mora najmanj 30 dni pred iztekom tega roka, Naročniku predložiti novo finančno zavarovanje oz. podaljšanje obstoječega finančnega zavarovanja do končnega roka skladno s pogodbo. V kolikor izvajalec del najmanj 30 dni pred iztekom prvotnega finančnega zavarovanja tega ne podaljša oz. ne dostavi drugega ustreznega finančnega zavarovanja z ustrezno veljavnostjo skladno s pogodbo, se prvotno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku  unovči. Rok trajanja finančnih zavarovanj za odpravo napak v garancijskem roku mora biti za 30 dni daljši kot je najdaljši garancijski rok določen s pogodbo.«

Doda se nov podčlen: 

»4.26	Ravnanje ob izrednih dogodkih

V primeru izrednih dogodkov, ki je skupen pojem za resno nesrečo, nesrečo ali incident, kot je to opredeljeno s  Pravilnikom o ravnanju ob nesrečah in incidentih v železniškem prometu (Ur. l. RS, št. 50/2019) je ravnanje predpisano s strani upravljavca. Če pride do izrednega dogodka zaradi krivde izvajalca, je ta dolžan kriti vse stroške za odpravo izrednega dogodka vključno s stroški zamud vlakov. Odpravo izrednih dogodkov lahko izvajajo izključno pristojne službe upravljavca.«

Člen 5 – Imenovani podizvajalci
 
Podčleni 5. 1, 5. 2, 5. 3, 5.4 se črtajo v celoti.  

Člen 6 – Kadri in delavci

6.7 	Zdravje in varnost

Podčlenu 6.7 se na koncu doda besedilo, ki glasi:
»Izvajalec je dolžan upoštevati veljavno zakonodajo, ki zagotavlja varnost in zdravje pri delu.«


Člen 7 – Obratna oprema, materiali in izdelava

7.3 	Pregled

Za drugim odstavkom se doda naslednje besedilo:
»Kontrolo in prevzem materialov ali opreme bo pri izvajalcu oz. proizvajalcu opravljal naročnik in/ali inženir in/ali pooblaščena in neodvisna, za ta dela usposobljena ustanova v prisotnosti predstavnika izvajalca. Kontrola in prevzem materiala ali opreme se lahko vrši v proizvodnih obratih izvajalca ali proizvajalca ali njegovih podizvajalcih. Izvajalec mora zagotoviti ustrezne laboratorije, v katerih se bodo vršila preizkušanja.«

7.4	Preskušanje

Zadnji stavek podčlena 7.4 se spremeni tako, da se glasi:

»V primeru, da predstavnik Inženirja ni bil prisoten pri preskušanju, lahko sprejme rezultate in zapisnike preskusa kot sprejemljive ali pa, v primeru dvoma, zahteva ponovitev preskusov.«


7.8	Pristojbine

Podčlenu 7.8 se doda nova točka (c), ki se glasi:

»(c)	začasno in trajno odlaganje vseh vrst odpadkov ali drugih viškov materiala, vključno z nevarnimi odpadki.«


Člen 8 – Začetek, zamude in ustavitev

8.1	Začetek del

Podčlen 8. 1 se spremeni tako, da glasi:
»Izvajalec mora pričeti z izvajanjem pogodbenih obveznosti takoj po prejemu sklenjene pogodbe. 
Z GOI deli na gradbišču mora izvajalec pričeti takoj, ko je uveden v delo in jih izvajati s primerno hitrostjo in brez zamud.«

8.3	Program
Na koncu točke (d) (ii) podčlena se doda:
»Izvajalec del mora v roku 28 dni po prejemu sklenjene pogodbe predati podroben terminski plan iz katerega bo možno razbrati časovno določene posamezne faze del. Istočasno s podrobnim terminskim planom bo izvajalec predal inženirju plan opreme in mehanizacije, gradbenega materiala in delovne sile, ki se nanaša na terminski program. Pri izdelavi podrobnega terminskega plana bo izvajalec moral upoštevati najbolj optimalno zaporedje izvajanja del, ki bo usklajeno z upravljavcem JŽI. 

Nadalje mora izvajalec v roku 28 dni po prejemu sklenjene pogodbe, izdelati in naročniku predati v potrditev Tehnološki elaborat izvedbe vseh pogodbenih del.

Vsebina in način potrjevanja TE sta podana v ostalih poglavjih razpisne dokumentacije.
Izvajalec del brez potrjenega TE del ne sme pričeti z deli. 

Nadalje mora izvajalec v roku 28 dni po prejemu sklenjene pogodbe predložiti podatke o kalkulativnih elementih, pripravljene na podlagi prilog »C«, »C1«,  »D« in »D1«, kot so podane v Posebnih tehničnih pogojih. Nadalje mora v roku 28 dni po prejemu sklenjene pogodbe predložiti analize enotnih cen za naslednje predračunske postavke:
	Zaporedna številka
	Opis postavke
	enota mere

	3.
	Kompletna odstranitev tir 60E1 na lesenih pragih z nakladanjem tirnic, pragov in d.t.m. na vagone ter odvozom demontiranega materiala na razdaljo do 100km. Vključno s stroški za uničenje trohnin.
	 

	
	-levi tir: 5.268m1; desni tir 5.271
	m1

	6.
	Dobava in kompletno polaganje novega tira  60E1, na  novih betonskih pragih s podložno gumo dolžine 2,60m, novi tirni gredi deb.  min 30 cm pod pragom, z elastično  pritrditvijo (Pandrol). Kompletno z vsemi regulacijami in podbijanjem ter strojno stabilizacijo tira.  Ves material je nov. Tirnice kvalitete R260.
	m1

	
	-levi tir: 5.214,50m1; desni tir: 5.217,50
	 

	
	Material:
	 

	
	- tirnice R260
	m1

	
	- betonski pragi s podložno gumo 
	kos

	
	- pritrdilni material (kpl/prag)
	kos

	
	- tirna greda iz tolčenca
	m3

	
	Delo:
	 

	
	Kompletna izdelava tira s strojno stabilizacijo
	m1

	2.
	Izdelava zagatne stene vidne viš.ca 1,20m - 1,60 za zaščito tirne grede na sosednjem voznem tiru pred osipanjem pri izkopu planuma za vgradnjo tamponskega sloja na zaprtem tiru ter kasnejša odstranitev.
	m1

	
	-iz zabitih jeklenih profilov HE-B 160 ali tirnic 49E1 oz.60E1 dolž.3,50m na razdalji 1,00m, vmesni prostor se založi z lesenimi plohi deb.5cm
	 

	3.
	Izkop tirne grede in materiala III.ktg z odvozom v stalno deponijo
	 

	a./
	tirna greda 
	m3

	b./
	teren III.ktg
	m3

	
	Dobava in polaganje armaturne geomreže GGR katere lastnosti so: 
-natezna trdnost: > 40 kN/m v prečni smeri (smeri največjih obremenitev), > 30 kN/m v vzdolžni smeri
-natezna trdnost pri 3 % raztezku: > 10 kN/m
-anizotropija natezne trdnosti: < 1,25
-velikost odprtin mreže v obeh glavnih smereh: < 40 mm
-anizotropija odprtin: < 1,75
	m2

	
	Izvedba zmrzlinsko odporne plasti (ZOP) - kamnita posteljica iz drobljenih kamnitih materialov zrnavosti 0/125 v deb.do 50cm; dobava s prevozom, vgrajevanje, planiranje, razgrinjanje in utrditev do predpisane zbitosti. 
	m3

	8.
	Zasip z nevezanim nasipnim materialom (peščeno gramozni material), z dobavo, vgrajevanjem, planiranjem in utrditvijo do predpisane komprimacije, vgrajevanje v slojih do 30 cm
	m3

	12 101
	Čiščenje korita in odstranitev viška materiala ter po potrebi ureditev brežin vodotoka, ureditev struge v območju 5 m gor in dol vodno od objekta, čiščenje na predvidenem področju, izvedba kamnite obloge z kamni povprečnega premera 50 cm na podbetonu minimalne debeline 15 cm, izdelava pragov, en pred in en za objektom, 
	M1

	13 241
	Zavarovanje gradbene jame v času gradnje z zagatnicami , - zagatnice Larssen dolžine 6,00 m

- postavka zajema tudi izvlačenje zagatne stene, vključno z vso demontažo spojnih elementov
	M2

	14 600
	Odstranitev (dolbljenje) cementnega betona z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina horizontalna, vertikalna, pod nagibom ali nad glavo, posamična površina do 1,00 m2, globina nad 60 mm, - pritisk do 1.500 barov
- odstranjevanje betona okoli armature na območjih večje poškodovanosti površine
- ocenjeno: 80% razkritih bet. površin
	M2

	51 141
	Izdelava vseh vrst delovnega, po potrebi lovilnega odra za izvedbo obnovitvenih del, postavitev, vzdrževanje in demontaža odra potrebne višine in nosilnosti, 
	KOS

	51 332
	Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, visok 2,1 do 4 m, -opaž sten, postavka vključuje tudi zapiranje bočnih stranic  AB sten

-zahtevana vidnost betona po SIST EN 13670:2010/A101:2010 VB2
	M2

	52 216
	Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 420 S s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev, - rebrasta armatura B 500B, visoko duktilno jeklo
	KG

	53 347
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v stene opornikov, krilnih zidov, kril in vmesnih podpor, - AB stene in AB grede

- razred izpostavljenosti: XC4, XF3
	M3

	53 151
	Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C12/15 v prerez do 0,15 m3/m2, - podložni beton 
	M3

	53 343
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v temeljne plošče, - AB temeljne plošče 

-razred izpostavljenosti: XC4, XF3
	M3

	54 114
	Oblaganje z lomljencem iz silikatnih kamnin, vezanim s cementno malto, v debelini nad 20 cm, -oblaganje priključnih stožcev

-kamni povprečenga premera 50 cm

-na podložni plasti cementnega betona min. deb. 15 cm

-stiki morajo biti do vrha zapolnjeni s f.c.m 1:3
	M2

	55 500
	Čiščenje korodirane armature in kablov s peskanjem, površina horizontalna, vertikalna, pod nagibom ali nad glavo, posamična površina do 1,00 m2, - lokalno strojno čiščenje korodirane armature do stopnje čistosti SA 2,5

- ocenjeno: 20% vseh razkritih betonskih površin
	M2

	55 560
	Protikorozijska zaščita armature ali kablov z inhibitorji korozije v skladu z navodili proizvajalca, površina horizontalna, vertikalna, pod nagibom ali nad glavo, posamična površina do 1,00 m2, - lokalna protikorozijska zaščita armature vključno s pranjem pred nanosom malte

- ocenjeno: 20% vseh razkritih betonskih površin

- skladno s SIST 1504-7
	M2

	55 620
	Priprava in vgraditev sanacijske malte po navodilih proizvajalca, površina horizontalna, vertikalna, pod nagibom ali nad glavo, posamična površina do 1,00 m2, debelina do 50 mm, - lokalna izravnava poškodovanih bet. površin, vključno z nanašanjem veznega sloja na zasičeno površino

- malte razreda R4

- poraba materiala 2,2 kg/mm/m2

- ocenjeno: 80% razkritih bet. površin
	M2

	59 100
	Dobava in vgraditev hidroizolacije po sistemu na bazi premazne substance (bitumensko lateksna zmes, sestavljena iz dveh komponent) in zaščitnih bitumenskih plošč za zaščito hidroizolacije, izvedeno na pripravljeno površino, brez aplikacije prajmerja (možnost uporabe na mokri betonski površini), -izvedba HI plošče prekladne konstrukcije

-npr. po sistemu Servidek-Servipak deb. 12 mm ali drugemu primerljivem sistemu, ki omogoča izvedbo membrane na betonu starem vsaj 48 ur.
	M2

	59 200
	Dobava in vgraditev zaščite pred mehanskimi vibracijami, debeline 20 mm, - podbalastna izolacija vibracij po DIN 45673-5

- npr. Damtec Kraiburg SBM ali podobno
	M2

	59 820
	Zaščita površine cementnega betona z impregnacijskim premazom, - dvakratni premaz padavinam izpostavljenih površin betona s hidrofobno impregnacijo razred II. (SIST EN 1504-2)
	M2

	24 312
	Vgraditev klina iz zrnate kamnine - 3. kategorije, -komprimiranje v slojih debeline 30 cm do predpisane zbitosti

-glej tehnično poročilo
	M3

	21 434
	Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za gradbene jame za objekte, globine 2,1do 4,0 m - strojno, planiranje dna ročno, - strojni izkop zemljine za zamenjavo krovne plošče in podaljšanje objekta ter izvedbo podaljškov krilnih zidov

- z odvozom in odlaganjem na deponijo
	M3

	1.4.
	Porušitev in odstranitev premostitvenega objekta z razpetino nad 5 m v jekleni izvedbi
	m2

	
	Ocena: jeklena prekladna konstrukcija = 76.000,00 kg, vmesni oporniki iz kamna = 300,00 m3 in ojačan beton = 55,00 m3, betonska armatura = 3.230,00 kg. Rušenje je izvedeno v dveh fazah. Kamniti krilni zidovi in deloma krajni oporniki se ohranijo.
	 

	1.5.
	Zavarovanje gradbene jame v času gradnje z zagatnicami 
	 

	3.7.6.
	Izdelava ločilne plasti iz gumijastih plošč, debelih 2 cm
	 

	
	Opomba: podgredna blazina za zmanjšanje obremenitve grede
	m2

	1.
	Odvoz izkopanega materiala na gradbiščno deponijo do 100 m.
	m3

	2.
	Odvoz odvečnega materiala od izkopa na trajno deponijo s plačilom ustrezne pristojbine, obračun, obračun po kubičnem metru v raščenem stanju;
	m3

	1.
	Široki izkop zrnate kamnine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem. Vključen tudi izkop s polžem iz jeklene cevi.
	m3

	2.
	Ročni izkop vezljive zemljine-3 kategorija. Izkop v bližini komunalnih vodov.
	m3

	7.
	Dobava in vgradnja/vtisk jeklene cevi pilota S235 JR G2 Ø600/8mm L=3m, izdelava in vgradnja podložnega betona C25/30 XC2 CI0,2, d=10cm višinsko niveliranega, dobava in vgradnja betona C30/37 XD3/XF4 CI0,2, d=65cm, vključno z vsem pritrdilnim materialom in transportom vrtalne garniture in čiščenjem in pripravo notranjega oboda jeklenega pilota, po detajlu.
	kos

	1.
	Dobava in vgraditev nosilnega stebrička iz jekla za elemente za zaščito pred hrupom, vključno potreben material za tesnitev in pritrditev elementov, profil stebrička vroče valjan in vroče cinkan in barvan; HEA 180. Glej risbe in TP
	m

	3.
	Sidranje nosilnega HEA 180 stebrička v armirano betonsko konstrukcijo, po detajlu 11.2, vključno z dobavo vsega materiala, Glej risbe in TP
	kos

	5.
	Dobava in montaža AB elementov, C30/37 XD3/XF4 CI0,2. Potrebna je nabava in montaža vseh materialov potrebnih za montažo AB elementov med HEA stebričke. Po načrtu in detajlu.
	m2

	6.
	Dobava in vgraditev AB obojestransko absorbirajočega elementa (A3/A3) za zaščito pred hrupom, barva RAL 1011 (2%). opomba: sestavljen iz AB plošče in lesocementne plošče. Nabava vseh materialov potrebnih za montažo.Glej risbe in TP.
	m2

	8.
	Dobava in vgraditev AB obojestransko absorbirajočega elementa (A3/A3) za zaščito pred hrupom, barva RAL 1011 (4%). opomba: sestavljen iz AB plošče in lesocementne plošče. Nabava vseh materialov potrebnih za montažo.Glej risbe in TP.
	m2

	4.
	Sidranje v armirano betonsko konstrukcijo, po detajlu 11.3, vključno z dobavo vsega materiala. Glej risbe in TP
	kos

	30.
	Izdelava revizijskega jaška iz bet.cevi Ø 100cm, z betoniranjem dna v C25/30, obdelavo dna s cem.m. 1:2, z izvedbo priključkov; dobavo in vgraditvijo ltž okroglega pokrova in okvirja Ø 600 (duktilni) - C250 ter arm.bet venca
	 

	a./
	globine od 1,00 - 1,50m
	kos

	b./
	globine od 1,50 - 2,00m
	kos

	c./
	globine od 2,00 - 2,50m
	kos

	1.
	Izvedba jeklene ograje v medtirju levega in desnega tira iz kovinskih profilov - ogrodja iz okroglih cevi Ø 50mm in polnila iz vertilanih cevi Ø 10mm na osnem razmaku 13cm. Stebrički na razdalji 2,00m so vgrajeni v temelj iz bet.cevi Ø 30cm in zalite z betonom C25/30 z vsemi zemlj.deli. Višina ograje je 0,90 nad GRP. Izvedba po detajlu projektanta!
	 

	
	Kovinski deli so očiščeni in vroče cinkani. Ograja je dilatirana na 6,0m, vključno z izdelavo priključka za ozemljitev.
	m1

	2.1.
	Izdelava armiranobetonskega temelja droga tip M57VP, glede na novi "Katalog temeljev stebrov vozne mreže" (SŽ-Projektivno podjetje, 2007) po katalogu določene dimenzije temelja so 90 x 90 x 140 (210) cm: Pozicija obsega izkop za temelj v materialu III. kategorije, odvoz odvečnega materiala na deponijo, izdelavo in postavitev opaža za del temelja, ki gleda izven terena ter armature in dobava in vgradnja betona kvalitete C 30/37, XC4, XF3,  finalno obdelavo površine temelja, ki gleda izven terena. Z izdelavo, dobavo in vgradnjo okvirja s sidrnimi vijaki in izvedbo električne izolacije med drogom in temeljem. Dimenzije temelja  in armature so, glede na zgornje podatke, razvidne iz navedenega kataloga.
	 

	
	temelj droga št.: 81A, 81B, 85, 
	kos

	2.2.
	Isto kot poz. 2.1., le tip M57VP, za dimenzijo temelja 100 x 100 x 160 (230) cm; 
	 

	
	temelj droga št.:37A, 37B, 39B, 43, 51, 69, 71, 73, 75, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 159A, 159B, 161A, 161B,  
	kos

	2.1.1
	M57-vp.
	kos

	2.2.1
	Nosilec enega voznega voda
	 

	
	nad enim tirom.
	kos

	2.5.1
	Dobava in namestitev voznega voda ,
	 

	
	440 mm2 z obešalkami in električnimi
	 

	
	vezmi v polnokompenzirani izvedbi.
	km

	4
	  TD 59 EP   20x4x1,2  GM  R<0,6
	m

	19
	UEXOH9M 1x2x0,9 mm oz. ekvivalent
	m

	25.1
	Dodatek za obsip DBK z drobljenim materialom frakcije 4-8 mm (ureditev odvodnjavanja planuma proge, cca. 0,15 m3/m).
	m

	38
	Kabelska kanalizacija - 6x Ф125 mm + 4xФ50 mm
	m

	
	  SPZ/SEZ          24x0,9                   
	kos

	27
	Preprogramiranje in izračun položaja novih/obstoječih baliz sistema ERTMS/ETCS zaradi vseh sprememb na obravnavanem odseku proge (spremenjena hitrost vožnje, spremembe na NPr, spremembe postajališč, spremembe na signalih, ...), izdelava shematskih risb kablov in naprav - izdela nosilec varnostne naprave THALES; za celoten odsek
	kpl

	20
	Sprememba IZN načrta 6/1 Prestavitev in zaščita SV in TK naprav zaradi spremenjenih gradbenih mej nadgradnje odseka proge
	kpl

	6.
	Telefonski kabel TD TPM 10x4x1,2 za vklopna mesta in povezavo s postajo za delovanje NPr
	m

	#VREDN!
	Telefonski stebriček TS (npr. Krone, tip KSS) z vso opremo, ob progi ali na postaji/postajališču, povezava na ozemljitev
	kos

	1.
	Prikazovalnik voznega reda E-PAPIR.
Prikazovalnik se namesti v tipsko zavetišče. Upoštevati je potrebno prilagoditev zavetišča (izrezi, namestitve nosilcev in opor, vandalsko odporno ohišje…)
	kos

	2.
	Optično / električni (Ethernet) vmesnik industrijske izvedbe za SM optično vlakno, vgradnja v ohišje prikazovalnika ali v samostojno ohišje znotraj konstrukcije zavetišča. 
	kos

	1.
	Zamenjava programske opreme za elektronski NPr tip Eleksa in  vgradnja potrebnih modulov zaradi vklopa iz postajne SV naprave Preserje
	kpl

	13.
	Postavitev začasne odjavnice, skladno z izdelanim načrtom/elaboratom začasne odjavnice
	kpl

	5
	Čiščenje trase s posekom in odstranitvijo grmovja in dreves, odstranitev vej predhodno posekanih dreves, odstranitev panjev, kamenja, zidarskih ostankov in razne nesnage z odvozom v stalno deponijo
	m2

	6
	Čiščenje zarasti in krušljivega kamenja na obstoječih skalnih usekih
	m2

	7
	Zakoličba posameznih komunalnih vodov, nadzor pri izvajanju gradbenih del na območju križanja in zaščita komunalnih vodov po navodilu upravljalca
	kom

	8
	Začasna ureditev prehodov preko tira z izdelavo okvirja iz lesenih pragov  z voziščem v makadamski izvedbi
	kom

	1
	Kompletna odstranitev tira na  betonskih pragih, vključno s stroški za uničenje odpadnih pragov, z nakladanjem tirnic, pragov in d.t.m. na vagone ter odvozom deponiranega materiala na razdaljo do 150 km. Tirnice 60E1 - betonski pragovi
	m1

	2
	Kompletna odstranitev tira na lesenih pragih, vključno s stroški za uničenje odpadnih lesenih pragov, z nakladanjem tirnic, pragov in d.t.m. na vagone ter odvozom deponiranega materiala na razdaljo do 150 km. Tirnice 60E1 - leseni pragovi
	m1

	3
	Dobava tirnic 60E1 trdote R260
	m1

	4
	Dobava betonskih pragov z nagibom naležne površine in vgrajeno podložno gumo (10 mm), dolžine 2,60 m
	kos

	5
	Dobava elastičnega pritrdilnega materiala (npr. Pandrol) za betonski prag - kpl/prag
	kos

	6
	Dobava tirne grede
	m3

	21
	Brušenje tirnic in zaključne meritve
	m1

	3
	Strojni izkop tirne grede, z nakladanjem na kamione in odvozom v stalno deponijo
	m3

	4
	Izkop materiala III.-IV.ktg z odvozom v stalno deponijo
	m3

	1.3.2
	Dobava in postavitev začasne podporne konstrukcije za zaščito tirne grede za omogočanje prometa po enem tiru ter izvajanje sanacijskih del na območju drugega tira.
	m1

	2
	Kompletna izvedba PHO-Izv2 in PHO-Izv3; ocenjena vrednost glede na idejno zasnovo. Ocena.
	kpl

	15.
	Prestavitev in zaščita obstoječih SVTK kablov/cevi s PVC polcevmi ali PE prerezanimi cevmi (do 10 kablov v skupni trasi), prestavitev v začasno traso na teren
	m

	22
	Prebijanje stene obstoječih betonskih jaškov za uvod plastičnih cevi.
	kos

	23
	Demontaža obstoječih drogov zunanje razsvetljave skupaj s temeljem ter svetilk.
	kpl

	24
	Demontaža svetilk z drogov vozne mreže kompletno z objemkami, cevmi in kabli. Ob demontaži so potrebni izklopi napetosti voznega omrežja.
	kpl

	1
	Dobava in montaža svetilke na drog zunanje razsvetljave s konzolo. 
Svetilka kot Siteco Streetlight 20 midi LED, svetilka za kandelaber, primarno usmerjanje svetlobe leča, material: PMMA, primarni svetlobnotehnični pokrov: pokrov, material: varnostno kaljeno steklo (ESG), prozoren material, porazdelitev svetilnosti: ST1.0a, izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: asimetrično, način montaže: nastavek, nastavek, LED, LED High Power, nazivni svetlobni tok: 13.590lm, svetlobni izkoristek: 98lm/W, barva svetlobe: 830, barvna temperatura: 3000K, predstikalna naprava: EVG Plus, upravljanje: redukcija moči, digitalni komunikacijski vmesnik, nadzor in zagotavljanje konstantnega svetlobnega toka, časovno-odvisno upravljanje svetlobnega toka, fleksibilno parametriranje svetlobnega toka, termična zaščita, elektronska redukcija moči, priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, začetek obratovalne dobe: 138W, konec obratovalne dobe: 152W, redukcija: 60W, ohišje svetilke,
	 

	
	material: aluminij, tlačno ulito, prašno premazano, v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S), dolžina: 535mm, širina: 230mm, višina: 120mm, nastavek: 42/60/76mm (direktni natik) in 42/60mm (pritrditev s strani), kandelabrska prirobnica: 42mm: 5XA59000XM4, 60mm: 5XA59000XM2, 76mm: 5XA59000XM1, zaščitna stopnja (celota): IP66, zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, ENEC, VDE, odpornost na udarce: IK09, dopustna delovna temperatura okolice za zunanja območja uporabe: -35..+50°C. 
Svetilke za osvetlitev tirnega območja.
	kos



Z analizami cen na enoto mora izbrani izvajalec del izkazovati enake cene po enoti mere postavk, kot so navedene za te postavke v ponudbenem predračunu. Prikaz analize mora biti tako pregleden, da so cene po enoti mere kalkulativnih elementov (material, delo, transportna sredstva, mehanizacija in oprema) iz prilog »C«, »C1«, »D« in »D1«, razvidne in enake, kot so navedene v analizi.
V primeru, da je bila izbrana skupna ponudba skupine dveh ali več partnerjev, mora izvajalec v tehnološkem elaboratu predložiti tudi prikaz podrobne razdelitve del med posameznimi partnerji in morebitnimi njihovimi podizvajalci tako po vsebini kot po vrednosti.«

Člen 10 – Prevzem s strani naročnika

10.2         Prevzem delov del

Podčlenu 10.2 se za drugim odstavkom doda tretji odstavek, ki glasi:

»Pri Delih kot so rekonstrukcije, obnove, modernizacije in podobno, kjer se dela vršijo pod prometom, določila tretjega odstavka tega podčlena ne veljajo in se, ko so dela dokončana, izda potrdilo o prevzemu del«
Nadaljnji odstavki se ustrezno preštevilčijo.

Člen 11 – Odgovornost za napake

11.9 	Potrdilo o izvedbi

Za 1. odstavkom se doda nov odstavek, ki glasi:
»Predpogoj za izdajo Potrdila o izvedbi je pridobljeno dovoljenje za začetek obratovanja.«

Člen 12 – Merjenje in ocena

12.1	  Merjenje del

Podčlenu 12.1 se 3. in 4. odstavek spremenita, tako da glasita:

»Izvajalec je dolžan pripraviti dokumente, na podlagi katerih bo opravil izmere izvedenih trajnih del. Vse meritve opravljene z namenom ugotoviti količine opravljenih Del bodo vnesene v obračunske načrte, ki so sestavni del knjige obračunskih izmer, katera se bo izdelovala v skladu s "Pravilnikom o gradbiščih " (Ur. list RS 55/08, 54/09, 61/17) in navodili inženirja (nadzornika).
Inženir (nadzornik) skladno s pogodbo preverja izmere količin, vnose podatkov in izračune količin ter potrjuje izmere izvedenih količin vnešene v obračunske liste knjige obračunskih izmer. Če inženir (nadzornik) ugotovi nepravilnosti ali netočnosti, vnešene podatke korigira. V kolikor se izvajalec s tem ne strinja, mora o tem obvestiti inženirja (nadzornika) skupaj z razlogi za nestrinjanje z njegovo odločitvijo. Ko inženir (nadzornik) prejme to obvestilo, mora ponovno pregledati dokumente in jih potrditi ali ustrezno spremeniti. Če izvajalec za tem v roku 14 dni ne pošlje obvestila o nestrinjanju se šteje, da je odločitev inženirja (nadzornika) točna.«


12.2	Način merjenja

Podčlenu 12.2 se na koncu doda besedilo, ki glasi:

»Postavke Del v Predračunu, za katere so načini merjenja specificirani v Specifikaciji naročila za izvedbo del, se bodo merile v skladu s takšnimi določili.«

12.3	Ocena

Črta se točka (a) v drugem odstavku podčlena 12.3 vključno z alineami.

Tretji odstavek se spremeni tako, da glasi:

»Vsak nova tarifa ali cena se izračuna na podlagi ustreznih tarif ali cen v pogodbi z ustreznimi prilagoditvami. Izvajalec mora na zahtevo Inženirja predložiti analizo pogodbene cene, na podlagi katere se z ustreznimi prilagoditvami in upoštevanjem pogodbenih kalkulativnih elementov izračuna nova tarifa ali cena. Če v predračunu ni ustrezne postavke mora izvajalec izračunati ceno na podlagi predvidenih stroškov za izvedbo dela. V analizi cene/enoto mora biti razvidna predvidena tehnologija dela in predvideni stroški za delo, transportna sredstva, mehanizacijo in material. Cene kalkulativnih elementov morajo biti enake kot tiste s katerimi so izračunane pogodbene cene (Priloga »C«, »C1«, »D« in »D1«). Če tarif kalkulativnih elementov ni, izvajalec višino le teh dokaže s ceniki ali drugimi dokazljivimi podatki«. 

Člen 13 – Spremembe in prilagoditve

Podčlen 13.3 – Postopek spremembe
Točka c) prvega odstavka se spremeni tako da glasi:
»
c. vrednostno oceno spremembe. Vrednostna ocena mora biti izdelana na osnovi analize cene z upoštevanjem kalkulativnih elementov, kot izhajajo iz predloženih prilog »C«, »C1«, »D« in »D1« oz. v kolikor ti niso zajeti v navedenih prilogah na osnovi dokazljivih cenikov ali drugih dokazljivih podatkov, ki utemeljujejo vrednostno oceno spremembe.«

Za drugim odstavkom se doda naslednje besedilo:
»Izvajalec je dolžan na zahtevo inženirja predložiti druge potrebne podrobne podatke, kot tudi dodatne analize cen za postavke iz predračuna, za katere tako zahteva inženir v zvezi z obravnavo predloga.« 

13.8        Prilagoditve zaradi spremembe stroškov
Podčlen 13.8 se spremeni, tako da spremenjen glasi:
»Vse cene iz ponudbenega predračuna so fiksne in nespremenljive do zaključka izvedbe predmeta naročila.«

Člen 14 – Pogodbena cena in plačilo

14.2         Predplačilo
Določilo tega podčlena se v celoti črta, ker Naročnik ne bo nudil predplačila.

14.3         Prošnja za Potrdilo o vmesnem plačilu
Spremeni se prvi odstavek podčlena tako, da glasi:
»Naročnik bo izvajalcu plačeval opravljena dela po tej pogodbi na podlagi izdanih začasnih mesečnih situacij. Izvajalec je dolžan dostaviti situacijo v roku pet (5) dni po opravljenem delu oz. do 5. v mesecu za pretekli mesec, če traja delo več mesecev. Naročnik  je dolžan situacijo v roku 15 dni po prejemu potrditi oziroma zavrniti. Če naročnik v roku 15 dni situacije ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da je situacija potrjena. Rok plačila je 30. dan, pri čemer začne teči plačilni rok naslednji dan po prejemu situacije, ki je podlaga za izplačilo. Kadar je kot najugodnejša izbrana skupna ponudba skupine dveh ali več partnerjev, bodo plačila izvedena na transakcijske račune posameznih partnerjev v skladu z deleži, kot so za posamezne partnerje prikazani v situaciji.«

14.6 Izdaja potrdil o vmesnih plačilih
Za tretjem odstavkom podčlena 14.6 se doda:
»c. zadržani znesek v skladu s pogodbo.«

14.7      Plačilo
Podčlen 14.7 se črta. 

14.8       Zamujeno plačilo
Podčlen 14.8 se črta. 


14.15        Valute plačil
Podčlen 14.15 se spremeni tako, da glasi:
»Plačila Izvajalcu s strani Naročnika se bodo vršila v EUR, na bančni račun ali račune, ki so določeni v Pogodbi.« 

Člen 15 – Odstop od pogodbe s strani naročnika
Podčlen 15.2 – Odstop od pogodbe se dopolni kot sledi:
V prvem odstavku se doda nova alinea (g) kot glasi:
»(g) Če izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika zamenja podizvajalca ali delo posreduje podizvajalcu brez predhodnega soglasja Naročnika.«

Člen 16 – Zaustavitev Del in odstop od Pogodbe s strani Izvajalca

Člen 16.1 – Pravica Izvajalca do zaustavitve Del
Prvi odstavek se v celoti črta in nadomesti z naslednjim:
»Če inženir ne izda potrdila v skladu s podčlenom 14.6 [Izdaja Potrdil o vmesnem plačilu] ali naročnik ne izpolni obveznosti v skladu s podčlenom 2.4 [Finančni aranžmaji naročnika] in 9. členom pogodbe za nesporni del plačila, lahko izvajalec po preteku najmanj 21 dni po obvestilu, poslanem naročniku, zaustavi delo (ali zmanjša hitrost dela), vse dokler ne prejme Potrdila o plačilu ali primernega dokaza ali plačila, odvisno od primera in kot je opisano v obvestilu.

Izvajalec pa ni upravičen zaustaviti Del, če gre za del plačila, ki je med strankami sporen in ga zato inženir ni potrdil oz. naročnik ni plačal«

Člen 18 – Zavarovanje

Podčlen 18.1 – Splošne zahteve za zavarovanje
Doda se tretji odstavek podčlena, ki glasi:
»Izvajalec je upravičen skleniti vsa zavarovanja, ki se nanašajo na Pogodbo v skladu s predpisi Republike Slovenije«.

Podčlen 18.2 – Zavarovanje del in opreme izvajalca
doda se prvi stavek tega podčlena, ki glasi:
»Ni potrebno, da zavarovanje po podčlenu 18.2  pokriva stroške izgube ali rizikov navedenih v podčlenu 17.3 v podtočkah (a), (b), (d), (e), (f).«

Podčlen 18.3 Zavarovanje za primer poškodbe oseb in škode na premoženju
V Podčlenu se drugi stavek drugega odstavka nadomesti z:
»To zavarovanje je omejeno za posamezni primer na znesek, ki ni manjši od 10.000.000,00 EUR, pri čemer maksimalno kritje za vse dogodke skupaj znaša 30.000.000,00 EUR.«

Podčlen 18.4 – Zavarovanje osebja izvajalca
Podčlenu se doda drugi odstavek, ki glasi:
"V okviru te zavarovalne police, mora biti zavarovano osebje naročnika, s tem, da to zavarovanje lahko izključuje tiste izgube in zahtevke, ki nastanejo iz naročnikove malomarnosti ali malomarnosti njegovega osebja."


Člen 20 – Zahtevki, spori in arbitraža
20.1 Zahtevki izvajalca
Prvi odstavek podčlena 20.1 se spremeni tako, da glasi:
»Če izvajalec meni, da je upravičen do podaljšanja roka za dokončanje in/ali do dodatnega plačila v okviru kateregakoli člena teh pogojev ali kako drugače v zvezi s to Pogodbo, mora izvajalec poslati Naročniku in sočasno v vednost Inženirju obvestilo, v katerem opiše dogodek ali okoliščine, ki so razlogi za ta zahtevek. Obvestilo je treba poslati, brž, ko je možno, najkasneje pa v 28 dneh po tem, ko se je izvajalec zavedel ali bi se bil moral zavesti dogodka ali okoliščin.«
Na koncu šestega odstavka podčlena 20.1 se doda besedilo:
»Primerno utemeljen zahtevek temelji na cenah na enoto iz ponudbe oziroma analizah cen ob upoštevanju kalkulativnih osnov iz ponudbe in javnih cenikov ali drugih virov. Vse navedeno preveri in potrdi Inženir.«

Črtajo se podčleni 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7 in 20.8 ter se nadomestijo s sledečim odstavkom:
»Brez kršitev vseh drugih določil podčlenov, ki se sklicujejo na podčlene 20.2 do 20.8, kjerkoli in karkoli se nanaša na arbitražni proces v kakršnikoli zvezi, se to nadomesti z določilom, da bosta pogodbeni stranki morebitne spore v zvezi z izvajanjem pogodbe skušali rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.«
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