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MESTNA OBCINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa Zupan Zoran Jankovié,
maticna Stevilka: 5874025000,

identifikacijska $tevilka za DD V- 8167593321

(v nadaljevanju: naro¢nik)

in

KOMUNALNE GRADNJE d.o.0., Gasilska cesta 5, 1290 Grosuplje, ki ga zastopa direktor Viktor
Dolindek, mati¢na 3tevilka: 5459150000, identifikacijska $tevilka za DDV: SI158858806 (v
nadaljevanju: vodilni partner

V skupnem nastopu z:

* PRENOVA - GRADBENIK d.o.0., Stanezice 39, 1210 Ljubljana — Sentvid, mati¢na Stevilka:
5554691000, ID stevilka za DDV: SII 1224096, ki ga zastopa direktor Klemen Kova¢ (v
nadaljevanju: partner 1)

* HIDROTEHNIK d.d., Slovengeva ulica 97, 1000 Ljubljana, mati€na $tevilka: 5 142342000, ID
Stevilka za DDV: SI71891935, ki ga zastopa predsednik uprave Jamnik Vincenc (v
nadaljevanju: partner 2)

* KPL d.o.0., Thilisijska ulica 61, 1000 Ljubljana, mati¢na Stevilka: 5015405000, ID stevilka za
DDV: S130209889, ki ga zastopa direktor Marko Miletié (v nadaljevanju: partner 3)

(v nadaljevanju: izvaj alec),

sklenejo naslednjo

DODATEK 3t. 3 H GRADBENI POGODBRI
ZA KOMUNALNO IN PROMETNO UREDITEV OBMOCIJ §T. 1,2, 4,5, 6,7, 8, 10, 11,19, 27,
28,29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 IN 39, SOCASNO Z GRADNJO KANALIZACIJE PO PROJEKTU
»ODVAJANJE IN CISCENJE ODPADNE VODE NA OBMOCJU VODNOSNIKA
LJUBLJANSKEGA POLJA - DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACLJE V

AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL«

Uvodne doloébe
1. ¢&len

Pogodbene stranke ugotavljajo, da:

- Je v nadrtu razvojnih programov Mestne ob¢ine Ljubljana predvidena ureditev komunalne in
prometne ureditve obmodij 1, 2, 4,5,6,7,8, 10, 11, 19, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 in 39,
sofasno z gradnjo kanalizacije po projektu »odvajanje in ¢is¢enje odpadne vode na obmodju
vodonosnika ljubljanskega polja — del 3: dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah nad 2000
PE v MOL, NRP &t. 7560-16-0586;

- sta naro¢nik in izvajalec dne 1. 3. 2019 na podlagi izvedenega postopka javnega narotila . objave
na Portalu javnih naroé¢il JN006352/2018-B01 dne 13. 9. 2018 in v Uradnem listu Evropske unije
St. 2018/S 177-400333 z dne 14. 9. 2018 sklenila Gradbeno pogodbo za komunalno in prometne
ureditve obmotij 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 in 39, sodasno z

gradnjo kanalizacije po projektu »odvajanje in &is¢enje odpadne vode na obmodju vodonosnika
ljubljanskega polja — del 3: dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah nad 2000 PE v MOL,




Stevilka pogodbe: C7560-18-220083, tevilka dok. DS: 430-1775/2018-3 (v nadaljnjem besedilu:
osnovna pogodba);

- sta naro¢nik in izvajalec dne 30. 9. 2019 sklenila Dodatek $t. 1 h Gradbeni pogodbi za komunalno
in prometne ureditve obmotij 1, 2, 4, 5, 6,7,8, 10,11, 19, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 in 39,
soCasno z gradnjo kanalizacije po projektu »odvajanje in &id&enje odpadne vode na obmo¢ju
vodonosnika ljubljanskega polja — del 3: dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah nad 2000
PE v MOL, stevilka pogodbe: C7560-18-220083, stevilka dok. DS: 430-1775/2018-47 v
nadaljnjem besedilu: Dodatek t. 1) s katerim s katerim so bili nominiranj novi podizvajalci Nigrad
d.o.0., Lavaco d.o.0. in Pirc Gradnje d.o.0.;

- stanaro¢nik in izvajalec dne 8. 11. 2019 sklenila Dodatek 3t. 2 h Gradbeni pogodbi za komunalno
in prometne ureditve obmoéij 1, 2, 4, 5, 6,7,8,10,11, 19, 27, 28,29, 30, 32, 33, 34,35, 36 in 39,
soCasno z gradnjo kanalizacije po projektu »odvajanje in &iséenje odpadne vode na obmogju
vodonosnika ljubljanskega polja — del 3: dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah nad 2000

PE v MOL, stevilka pogodbe: C7560-18-220083, 3tevilka dok. DS: 430-1775/2018-48 (v

- Je izvajalec z dopisom . KGG-KOM-015/19 z dne 17.9.2019, pri naro¢niku evidentiranima pod
Stevilko 430-1775/2018-62 ter dopolnitvijo, evidentirano pri naroéniku pod Stevilko 430-
1775/2018-85, naro&nika zaprosil za soglasje, da del pogodbenih del, ki se nanasajo na izvedbo
gradbenih del na obmo&ju 7-Glince in Dolnice izvede z Z¢ nominiranim podizvajalcem Lavaco
d.o.o,;

- se ta dodatek sklepa zaradi uskladitve obsega del e nominiranega podizvajalca Lavaco d.o.o.
skladno z dolo¢bo 94. ¢lena Zakona o javnih naroilih-ZJN-3 (Uradni list RS, §t. 91/15 in 14/ 18),
ki dolo&a, da so dologbe o podizvajalcih obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega narogila,
kadar namerava izvajalec izvesti javno narogilo s podizvajalci v skladu s prvo tocko prvega
odstavka 95. ¢lena Zakona o javnih naro¢ilih-ZIN-3 (Uradni list RS & 91/2015 in 14/18);

- setadodatek sklepa skladno z dologho drugega odstavka 5. ¢lena in 25. &lena osnovne pogodbe.

Podizvajalci




4, ¢len
Vse ostale dolo¢be iz osnovne pogodbe, dodatkom 1 in dodatkom 2, ki se s tem dodatkom ne
spreminjajo, ostajajo $e naprej v veljavi.

5. ¢len

Ta dodatek je sklenjen in zaéne veljati, ko ga podpiSeta obe pogodbeni stranki.

6. ¢len

Ta dodatek je sestavljen v 6 (3estih) enakih izvodih, od katerih prejme naroénik 4 (§tiri) izvode in
izvajalec po 2 (dva) izvoda.

Stevilka pogodbe/aneksa: C7560-18-220083
Stevilka dok. DS.: 430-1775/2018-81

Datum: 15 -01- 2020 Datum:

13m0z
IZVAJALEC: NAROCNIK:
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