
ePRO Stikala – ANEKS k okvirnemu sporazumu

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja 
v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os 10: Znanje, spretnost in vseživljenjsko 
učene za boljšo zaposljivost; prednostna naložba 10.3: Vlaganje v izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko 
učenje z razvojem infrastrukture za izobraževanje in usposabljanje, specifični cilj: Izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost 
izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju.
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NAROČNIK

Naziv in sedež
Arnes
Tehnološki park 18
1000 Ljubljana

ID št. za DDV SI65799739

Matična številka 5618100000

Poslovni račun SI56 0110 0603 0345 406

Telefon 01/479-8800

E-pošta razpis@arnes.si

Skrbnik pogodbe Ksenija Furman Jug

Podpisnik mag. Marko Bonač, direktor

in

DOBAVITELJ

Naziv SMART COM d.o.o.

Sedež Brnčičeva ulica  45
1231  Ljubljana Črnuče

ID št. za DDV SI82796998

Matična številka 5315727000

Poslovni račun SI56 2900 0000 1838 104

Telefon +386 (0)1 561 1606

E-pošta info@smart-com.si

Skrbnik pogodbe / /

Podpisnik Filip Remškar

sklepata

sabinaj
Označi

sabinaj
Označi
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1. člen

PODLAGA ANEKSA

1) Stranki okvirnega sporazuma sta dne 23.5.2018 sklenili Okvirni sporazum o nakupu aktivne omrežne 
opreme - sklop 2 – STIKALA številka  4-4/2018-4 (v nadaljevanju: okvirni sporazum) na podlagi 
izvedenega javnega naročila Aktivna omrežna oprema SIO-2020, objava na portalu javnih naročil dne 
12.02.2018 pod številko JN000802/2018-B01;

2) Količina blaga in storitev, ki so predmet okvirnega sporazuma, je bila v trenutku sklepanja okvirnega 
sporazuma objektivno neugotovljiva. Količine za vsako posamezno dobavo končnemu uporabniku so 
bile vsakokrat določene s potrjenim projektom za izvedbo, ki je predmet javnega naročila “Pasivna 
infrastruktura WLAN SIO-2020”. Količine v okvirnem sporazumu so bile zgolj okvirno določene, 
predvideno je bilo odstopanje od navedenih vrednosti glede na potrebe in razpoložljiva sredstva 
končnih uporabnikov, saj so končni uporabniki pri razpolaganju s svojimi sredstvi v okviru pravil o 
sofinanciranju avtonomni. 

3) Glede na ugodne cene aktivne opreme, pridobljene na podlagi javnega naročila Aktivna omrežna 
oprema SIO-2020, so končni uporabniki naročili več dostopovnih točk, kot je bilo ocenjeno, posledično 
pa je bilo kupljeno tudi več stikal.
Razlog za nakup večje količine opreme, kot je bilo predvideno, je tudi Javni razpis za sofinanciranje 
dejavnosti »Nakup dodatne aktivne omrežne opreme v okviru dejavnosti izgradnje brezžičnih omrežij«, 
ki ga je naročnik objavil v času veljavnosti okvirnega sporazuma in s katerim so bila končnim 
uporabnikom dodeljena dodatna sredstva za nakup aktivne omrežne opreme (dostopovnih točk, 
usmerjevalnikov, stikal), cilj pa je bil izboljšati internetno pokritost na vzgojno-izobraževalnih zavodih 
(VIZ). Sredstva, ki so bila v tem javnem razpisu namenjena za sofinanciranje nakupa dodatne aktivne 
omrežne opreme so bila preostanek neporabljenih že dodeljenih sredstev za izgradnjo brezžičnih 
omrežij v letih 2018 in 2019, na podlagi javnega razpisa SIO-2020, v okviru katerega so končni 
uporabniki dali naročniku pooblastilo za izvedbo javnega naročila z oznako Aktivna omrežna oprema 
SIO-2020, na podlagi katerega je bil sklenjen Okvirni sporazum o nakupu aktivne opreme – sklop 2 – 
STIKALA številka 4-4/2018-4 z dne 23.05.2018 in aneks št. 1 k obstoječemu okvirnemu sporazumu. Ker 
so bili upravičenci do sredstev za sofinanciranje v okviru javnega razpisa isti VIZ, ki so Arnesu že v okviru 
prijave na javni razpis SIO-2020 podali pooblastilo za izvajanje javnih naročil in je šlo za ista sredstva, 
ki so bila opredeljena kot zagotovljena sredstva za predmetno javno naročilo, se je nakup dodatne 
aktivne omrežne opreme izvedel na podlagi navedenega veljavnega okvirnega sporazuma.

Glede na zgoraj navedeno je prišlo do izčrpanja okvirnega sporazuma po vrednosti in manjšega 
presežka ocenjene vrednosti iz šestega odstavka 3. člena okvirnega sporazuma.

4) Upoštevajoč načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti se je naročnik odločil, da bo tudi 
dodatno aktivno omrežno opremo – stikala kupoval po veljavnem okvirnem sporazumu, za preseženo 
vrednost pa bosta naročnik in izvajalec sklenila aneks skladno s 5. točko prvega dostavka 95. člena ZJN-

ANEKS št. 2 k
OKVIRNEMU SPORAZUMU O NAKUPU AKTIVNE OMREŽNE OPREME  - sklop 2 – STIKALA 

številka  4-4/2018-124 z dne 23.5.2018

Klasifikacijska številka aneksa
4-4/2018-12
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3, saj so presežene vrednosti glede na obseg celotnega posla nebistvene. 

5) Pogodbeni stranki sta v šestem odstavku 3. člena okvirnega sporazuma opredelili največjo skupno 
ocenjeno vrednost tega sporazuma v obdobju njegovega trajanja ter vključile možnost spremembe 
vrednosti med njegovo veljavnostjo, v kolikor bodo izpolnjeni pogoji, kot jih določa 95. člen ZJN-3. 

6) Glede na opisano dejansko stanje naročnik in izvajalec skladno s 5. točko prvega odstavka 95. člena 
ZJN-3 sklepata ta aneks, s katerim želita spremeniti končno vrednost okvirnega sporazuma.

7) Naročnik s to spremembo ne uvaja novih pogojev, spremenjena vrednost ne spreminja ekonomskega 
ravnotežja in ne razširja obsega okvirnega sporazuma, zato sprememba glede na vrednost in obseg 
javnega naročila ne šteje za bistveno.

2. člen

PREDMET ANEKSA

1) Šesti odstavek 3. člena okvirnega sporazuma, ki opredeljuje največjo skupno ocenjeno vrednost, se 
nadomesti z naslednjo vsebino:

Največja skupna ocenjena vrednost tega okvirnega sporazuma na podlagi postopka javnega naročila v obdobju 
njegovega trajanja je 1.801.100,74 EUR brez DDV.

3. člen

KONČNE DOLOČBE

1) Višina zahtevanih finančnih zavarovanj za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in zavarovanja za 
odpravo napak v garancijskem roku se zaradi tega aneksa ne spremeni.

2) Ostale določbe okvirnega sporazuma ostanejo nespremenjene. 
3) Ta aneks je varno elektronsko podpisan s kvalificiranimi potrdili obeh pogodbenih strank, ter shranjen 

v informacijskem sistemu naročnika EDO. 

NAROČNIK DOBAVITELJ

ARNES SMART COM d.o.o.

Podpisnik Podpisnik

mag. Marko Bonač,
direktor

Filip Remškar
direktor
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