Slovenski drzavni gozdovi, d. 0. 0., Rozna ulica 39, 1330 Kogevje, Mati¢na Stevilka: 7035845000, D
za DDV: SI 75204878, TRR: SI56 0292 2026 1894 466, ki jo zastopata mag. Marko Matjasic, glavni
direktor in dr. Ale$ Kadunc, direktor (dalje: SiDG d. 0. 0.)

in

GOZDARSTVO GRCA d.o.0., Kocevje , Novomeska cesta 7, 1330 KOCEVJE, matiéna $tevilka
5129591000, ID za DDV: SI38526565, TRR: S156029230262912238, ki ga zastopa (v nadaljevanju:
izvajalec)

sklepata nasiednji

ANEKS ST. 1 K POGODBI ODPRE 2023-KO_0008 O IZVAJANJU STORITEV CESTNEGA
PREVOZA GOZDNO LESNIH SORTIMENTOV

1. clen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavijata:

- daje naro¢nik izvedel postopek javnega naroganja §t. ODPRE 2023-KO_0008;

- daje bil z odlogitvijo o oddaji javnega naroéila §t. ODPRE 2023-KO_0008 z dne 14. 2. 2023 v
postopku javnega narocanja iz prejSnje alineje izbran prevoznik, pri éemer je pogodbeni rok za
izvedbo storitev po tej pogodbi do 31. 3. 2023;

- da se je po skienitvi pogodbe ODPRE 2023-KO_0008 (v nadaljevanju: pogodba) ugotovilo, da
izvajalec storitev ne bo mogel opraviti v roku, zaradi izrednih razmer (gre za utemeljene
okoli§¢ine, zaradi neugodnih vremenskih razmer), zaradi katerih objektivno gledano storitev
javnega narodila ni mogoge izvesti v prvotno dolo¢enem roku:

- dana podlagi navedenega pogodbeni stranki spreminjata pogodbo.

2. ¢len
Pogodbeni stranki se strinjata, da se rok izvedbe del in storitev po pogodbi podaljSa do 12. 4. 2023.
3. ¢len

Vsa ostala dolotila osnovne pogodbe ostanejo nespremenjena v veljavi, ¢e niso v nasprotju s tem
aneksom.

4. ¢len

Ta aneks je sestavljen v dveh (2) enakih izvodih od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po en (1)
izvod Ta aneks je sklenjen z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.
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