NAROCNIK:

Splo3na bolnisnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje
(v nadaljevanju: naro¢nik), ki jo zastopa

direktorica mag. Margareta Guéek ZakoZek

Mati¢na Stevilka: 5055733

ID Stevilka: S142119022

ter
IZVAJALEC/DOBAVITEL:

SIEMENS HEALTHCARE d.o.0., Letalitka cesta 29 ¢, 1000 Ljubljana
(v nadaljevanju: izvajalec), ki ga zastopa

direktor Gregor Gantar in finanéna direktorica

Ana Pirc

ID za DDV: S124739707

sklepata

DODATEK 3t. 1 k POGODBI O DOBAVI IN MONTAZI

MULTIFUNKCIJSKEGA DIGITALNEGARENTGENSKEGA APARATA
Objava na Portalu javnih naroéil pod &t. objave JN0O05643/2021-B01 Obvestilo o naroéilu (EU 2 -SL)

2021/S 159-419917

1. ¢len

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da sta dne 13.10.2021 sklenili Pogodbo o dobavi in montai
multifunkcijskega digitalnegarentgenskega aparata (v nadaljevanju: Pogodba)

Pogodbeni stranki soglasata, da se predmetni aneks sklepa na podlagi 5. to¢ke prvega odstavka 95.
¢lena ZIN-3, kot nebistvena sprememba.

2. ¢len

Stranki sta soglasni, da je potrebno spremeniti ¢etrto alinejo tocke 1.2. Pogodbe tako, da se glasi v isti
vsebini, kot je bila objavljena na Portalu javnih naroil in sicer tako , da se pravilno glasi:

»-izvedba gradbeno obrtniskih del in drugih del, po priloZeni PZI projektni dokumentaciji $t. 001/2020,
podjetja Arhitekt Ernst d.o.o., v kolikor bo glede na nudeno opremo potrebna novelacija PZI nosi strogke
ponudnik.«

Nadalje stranki soglaata, da se v pogodbo vnese dolocilo, ki ga je z objavo odgovora na Portalu javnih
narocil definiral naro¢nik kot obveznost izvajalca. V tocki 1.2. pogodbe se doda zadnja alineja, ki se
glasi: »izdelava izvedbene projektne dokumentacije delavniski nacrt. Predlosi se ob podpisu pogodbe.
Stroske nosi izvajalec. «

3. ¢len




Stranki ugotavljata, da je prislo do potrebe po novelaciji PZI, katere strogke v celoti nosi ponudnik, kot
je bilo doloteno v Navedilih ponudnikom in vzorcu pogodbe. Zaradi novelacije PZI bodo nastala
dodatna dela, katerih stroski v celoti bremenijo izvajalca.

4,
Vsa ostala dolotila pogodbe ostanejo nespremenjena. Dodatek postane veljaven z dnem podpisa obeh
pogodbenih strank. :

Datum : 29.10. 23U
$t. pogodbe: 5 32 /2024
Izvajalec/dobavitel]: Siemens Hea)kheare ola
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Priloga:
- sprememba PZI

o e E‘\\mnc}\q Aurckione-

Datum: ]\ Ao . 2a)A

St. pogodbe: S00738-21
Naroénik: Splona bolnisnica Celje
Direktorica:

Mag. Margarefa Gucek Zakosek
Zig in podpis: /



