NUKLEARNA ELEKTRARNA KRSKO D.0.O.

POVABILO K ODDAJI PONUDBE IN DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO
JAVNEGA NAROCILA
§t. 157/25

za oddajo javnega narodila
po postopku s pogajanji z objavo - 45. ¢len ZJN-3

Sanacija betonske stene od zgradbe ESW do jezovne zgradbe,
vtocnega in iztocnega kanala ESW zgradbe ter zunanjih betonskih
povrsin ESW zgradbe

Nuklearna elektrarna Krsko, d.o.o., Vrbina 12, Krsko (v nadaljevanju "naro¢nik") vabi gospodarske
subjekte, da predlozijo ponudbo za javno narodilo

Sanacija betonske stene od zgradbe ESW do jezovne zgradbe, vtoCnega in iztoénega kanala ESW
zgradbe ter zunanjih betonskih povrsin ESW zgradbe

skladno z Zakonom o javnem narocanju ZJN-3 (Uradni list RS §t. 91/15 z vsemi spremembami in
dodatki — v nadaljevanju ZJN-3) in to dokumentacijo.

Clan upray,

Sasa Medakovié_ d%\-/Gor‘{z Pfeif

Krék ! 573 dolS
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POGLAVJE 1

NAVODILA GOSPODARSKIM SUBJEKTOM ZA
|ZDELAVO PONUDBE
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Navodila gospodarskim subjektom za izdelavo ponudbe doloc¢ajo pogoje, natin oddaje ponudb,
ocenjevanja ponudb in izbiro najugodnejSega ponudnika za javno narocilo.

A.

11

1.2

1.3

1.4

1.5

SPLOSNO

POMEN IZRAZOV V NAVODILIH

Ponudnik je gospodarski subjekt, ki je predloZil ponudbo. Skladno z ZIN-3 je lahko
ponudnik katerakoli pravna ali fizicna oseba, ki izpolnjuje vse naronikove zahteve iz te
dokumentacije.

Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizicha oseba in za ponudnika, s
katerim je naro¢nik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega narocila ali okvirni
sporazum, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana
s predmetom javnega narocila.

Naro¢nik ponudnike opozarja na novejSo prakso prekrSkovnega sodis€a in DrZavne
revizijske komisije, ki vlaga obdolzilne predloge na pristojno sodis¢e iz razloga, ker je v
primeru, da ponudnik ob oddaji ponudbe izjavi, da ne nastopa s podizvajalci, po sklenitvi
pogodbe pa kot izvajalec priglasi podizvajalce, storjen prekriek dajanja neresnicne izjave
po peti tocki prvega odstavka 112. Clena ZJN-3, za katerega je zagroZena tudi stranska
sankcija izloCitve iz postopka javnega narocanja.

Zaradi navedenega se morajo ponudniki zavedati, da bo narocnik vsako nominacijo
novega podizvajalca preverila z vidika dajanja laznih izjav in v primeru, da se izkaze, da je
podan zakonski dejanski stan prekrska, ustrezno ukrepala.

Gospodarski subjekt pomeni katerokoli fizicno ali pravno osebo ali skupino teh oseb,
vkljuéno z vsakim zaCasnim zdruienjem podjetij, ki na trgu ali v postopkih javnega
narocanja ponuja izvedbo gradenj, dobavo blaga ali izvedbo storitev.

Skupna ponudba je ponudba, oddana na podlagi tretjega odstavka 10. ¢lena ZJN-3, kjer
je dolo¢eno, da lahko v postopku javnega narodanja sodelujejo tudi skupine
gospodarskih subjektov, vkljuéno z zaCasnimi zdruzenji. Skupinam ponudnikov ni treba
prevzeti kakr$nekoli pravne oblike.

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predlozi ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi
za izkljuditev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam
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2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

in zahtevam narocnika, dolo¢enim v tehni¢nih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z
oddajo javnega naroCila, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija,
naro€nik je ni ocenil za neobi¢ajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev
narocnika.

NAROCNIK JAVNEGA NAROCILA

Naroénik javnega narodila je Nuklearna elektrarna Kr$ko, d.o.o.

Kontaktna oseba: Natalija Polovi¢ Kovacic, Lokalna nabava
Tel.: + 386 7 48 02 304, e-mail: natalija.polovic-kovacic@nek.si

Od objave Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naro€ila pa vse do roka za oddajo
ponudb, je kontaktna oseba navedena zgolj za primere tehniénih teZav v zvezi z
pridobivanjem dokumentacije v zvezi z oddajo ponudbe ali uporabo le-te (npr. teZave pri
odpiranju dokumentov).

Vsa pojasnila v zvezi z vsebino dokumentacijo v zvezi z oddajo javhega narodila lahko
ponudniki zahtevajo zgolj preko Portala javnih narodil {v nadaljevanju PJN). Prav tako so
za vsebino dokumentacije v zvezi z oddajo javnih narocil relevantna zgolj pojasnila, ki jih
potencialnim ponudnikom posreduje naroénik NEK preko PJN. Vsa ostala pojasnila, ki niso
posredovana na zgoraj predviden nacin, so zgolj informativne narave in niso pravno
zavezujoca.

Od prejema Odlocitve o oddaji javnega narocila pa do podpisa pogodbe pa poteka vsa
komunikacija, vezana na razpisano javno narodilo, preko zgoraj navedene kontaktne
osebe.

PREDMET JAVNEGA NAROCILA

Opredelitev javnega narocila: javno narodilo storitev.

Predmet javnega naroCila je »Sanacija betonske stene od zgradbe ESW do jezovne
zgradbe, vtocCnega in iztocnega kanala ESW zgradbe ter zunanjih betonskih povr$in ESW
zgradbe« skladno s Tehni¢no specifikacijo »Sanacija betonske stene od zgradbe ESW do
jezovne zgradbe, vtoCnega in iztoCnega kanala ESW zgradbe ter zunanjih betonskih
povriin ESW zgradbe« rev. 0 z dne 27. 5. 2025, Izvedbenim gradevinskim projektom —
tehnicko rjesenje Institut IGH, listopad 2024 in Obsegom sanacije ESW, rev. 0 z dne 23. 8.
2024.
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3.3

3.4

3.5

4.1

5.1

6.1

6.2

Gospodarski subjekti lahko predlozijo ponudbo zgolj za celotno razpisano javno naroéilo,
sklopi in delne ponudbe niso dovoljeni. Variantne ponudbe ne bodo upostevane.

Predmet javnega narodila in zahteve naro¢nika so podrobneje opredeljeni v 3. Poglavju
dokumentacije (»Tehni¢na specifikacija«) in v 4. Poglavju dokumentacije {(»Ponudbeni
predralunc).

Predviden obseg del, ki bo potreben za izvedbo vseh nalogiz t¢. 2. v obdobju, ki je predmet
javnega narotila, je le okviren. Specificiran je v ponudbenem predra¢unu in v nobenem
primeru ne zavezuje narofnika. NarocCnik si glede na svoje potrebe, moznosti in
razpolozljiva financna sredstva pridrZuje pravico naroditi vecji ali manjsi obseg del od
navedenega (odstopanije v koli¢ini po dogovorjeni ceni na enoto) neomejeno po koliéini

in odvisno od zahtev delovnega procesa v NEK (1. odstavek 95. ¢lena ZJN-3).

ROK ZA I1ZVEDBO JAVNEGA NAROCILA

Od izbranega ponudnika se pri¢akuje, da bo storitev izvajal skladno s predvidenimi
terminskimi zahtevami iz tocke 9.0 predmetne tehni¢ne specifikacije oziroma po
predhodnem dogovoru z naro¢nikom.

VRSTA POSTOPKA

Postopek s pogajanji z objavo po 45. €lenu ZIN-3, pri katerem lahko vsi, ki imajo interes
pridobiti javno narocilo, pri njih niso prisotni razlogi za izkljuditev, predloZijo svoje
ponudbe, pripravljene skladno z vnaprej dolo¢enimi zahtevami naro¢nikov, doloéenimi v
tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narodila.

NACIN IZVEDBE POGAJAN)

Naro¢nik se bo pogajal s ponudniki, ki bodo oddali dopustne ponudbe (pred pogajanji je
iz dopustnosti izvzeto le dolocilo glede zagotovljenih sredstev). Naro¢nik bo ponudnike v
povabilu k pogajanjem obvestil o nacinu izvedbe pogajanj (datumu, uri, kraju ipd.).
Ponudnik lahko med pogajanji svojo ponudbeno ceno/vrednost urne postavke zniza, ne
sme pa jo zvisati.

Narocnik se lahko s ponudniki pogaja o vseh ¢lenih pogodbe.
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6.4

7.1
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7.4

7.5

7.6

Narocnik bo pogajanja izvedel v toliko krogih, kolikor bo naroénik $tel za smiselno glede
na okolis¢ine po oddaji ponudb — naroénik se bo tako lahko odlocil za ve¢ krogov pogajanj
ali le en krog pogajanj. Naro¢nik bo ponudnike pred zadnjim oz. pred edinim krogom
pogajanj obvestil, da gre za zadniji oz. edini krog pogajanij.

V kolikor ponudnik v pogajanjih ne bo sodeloval in ponudbe ne bo oddal, se Steje njegova
prvotna (zadnja) ponudba za njegovo koncno ponudbo razen v primeru, ¢e je ponudnik
narocnika obvestil o odstopu od ponudbe oz. ¢e je priSlo v postopku pogajanj do
kakrsnekoli druge spremembe razen cene in prvotna ponudba ne odraZa zahtev
narocnika. V teh dveh primerih se ponudnika iz postopka javnega narocanja izkljuéi.

NACIN 1ZBORA NAJUGODNEJSEGA PONUDNIKA

Narocnik bo pravoéasno prejete ponudbe pregledal in ob ugotovitvi, da izpolnjujejo vse
pogoje iz razpisne dokumentacije, izbral najugodnejSega ponudnika, in sicer glede na
merila, doloéena v RD.

Narocnik bo po konéanem preverjanju in ocenjevanju ponudb obvestil vsakega ponudnika
o sprejeti odloditvi v zvezi z oddajo javnega narocila in sicer z objavo odlocitve na portalu
javnih narodil.

V obvestilu bodo navedeni razlogi za izbiro najboljSe ponudbe in ponudbene cene.

Narocnik lahko kadarkoli pred potekom roka za oddajo ponudb ustavi postopek javnega
narocanja in sicer na nacin, da v skladu s 60. clenom ZIN-3 objavi obvestilo o dodatnih
informacijah, informacijah o nedokon¢anem postopku ali popravku, s ¢imer na podlagi
90. ¢lena ZJN-3 ustavi postopek javnega narocanja.

Narocnik lahko na podlagi petega odstavka 90. ¢lena ZJN-3 na vseh stopnjah postopka po
izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. V takSnem primeru bo o razlogih za
taksno odlocitev in ali bo zacel nov postopek obvestil ponudnike.

Narocnik lahko do pravnomocnosti odlocitve o oddaji javnega narocila z namenom
odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odlocitev na lastno
pobudo spremeni in sprejme novo odlocCitev, s katero nadomesti prejSnjo in sicer na
podlagi Sestega odstavka 90. ¢lena ZJN-3. Narocnik bo v primeru spremembe odloéitve o
oddaji javnega narodila obvestil ponudnike.
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7.7

7.8

8.1

8.2

9.1

Odloditev o oddaji javnega narodila postane pravhomocna z dnem, ko zoper njo ni mogoce
zahtevati pravnega varstva.

Po pravnomocnosti odloditve o oddaji javnega narocila lahko naro¢nik na podlagi osmega
odstavka 90. ¢lena ZJN-3 do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega narocila oz. okvirnega
sporazuma odstopi od izvedbe javnega narocila iz utemeljenih razlogov, da predmeta
javnega narocila ne potrebuje ve¢ ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri
naroéniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica
storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okolis¢ine, na katere narocnik
ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega narodila
nemogoca.

Ce naroénik odstopi od izvedbe javnega narodila, z izbranim ponudnikom ne sklene
pogodbe o izvedbi javnega narocila. O svoji odloditvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa
od izvedbe javnega narocila, pa pisno obvesti ponudnike.

MERILO ZA 1ZBOR NAJUGODNEJSEGA PONUDNIKA

Narocnik oddaja javno narocilo na podlagi ekonomsko najugodnejse ponudbe, kjer bo
edino merilo najniZja skupna konéna vrednost ponudbe ob izpolnjevanju vseh pogojev
(brez DDV).

V primeru, da je ve¢ ponudnikov z najniZjo skupno konéno vrednostjo ponudbe bo
ekonomsko najugodnejsi ponudnik izbran na podlagi ireba. Zrebanje bo izvedeno v
prisotnosti predstavnikov ekonomsko najugodnej$ih ponudnikov. Zrebanje bo izvedel
narocnik. Kot najugodnejsi ponudnik bo prepoznan tisti ponudnik, ki bo izZzreban prvi.

CAS IN NACIN ODDAJE PONUDB

Ponudba se Steje kot pravocasno oddana, ¢e jo naroénik prejme elektronsko kot to doloca
tocka 9.3 do datuma in ure, ki je objavljena na portalu JN.

Oddaja ponudb bo potekala po elektronskih komunikacijskih sredstvih, v skladu s 37.
¢lenom ZJN-3.

Za oddano ponudbo se Steje ponudba, za katero je ponudnik prejel na ekranu e-potrdilo
o oddaji najkasneje do datuma in ure, ki sta objavljena na portalu JN - v naro¢nikovem
sistemu je vidna kot aktivna.
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10.1
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Naroénik lahko po svoji presoji podalj$a rok za oddajo ponudb. V takem primeru bo
spremembo roka za oddajo ponudb objavil na Portalu javnih narodil.

Ponudbe morajo biti do zahtevanega datuma in ure predloZene elektronsko, in sicer:
- so podrobnejSa navodila v zvezi z registracijo in elektronsko oddajo ponudb dostopna
na spletni povezavi: http://dobavitelji.nek.si in http://suppliers.nek.si in veljajo zgolj

za namene e-oddaje ponudbe.
- po opravljeni registraciji, ponudbo predlozite na spletni povezavi, ki je objavljena na
Portalu javnih naroéil (http://www.enarocanje.si).

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne. Ce ponudnik v
informacijskem sistemu svojo ponudbo umakne, se steje, da ponudba ni bila oddanain je
narocnik v sistemu tudi ne bo videl.

Po preteku roka za predloZitev ponudb ponudbe ne bo ve¢ mogoce oddati.

Ponudnike opozarjamo, da naj si pravoc¢asno zagotovijo vse potrebno za oddajo ponudbe
v elektronski obliki in poskrbijo za pravocasno registracijo. Odgovornost ponudnika je, da
si zagotovi vse potrebno za pravocasno elektronsko oddajo ponudb. V izogib kasnejsSim
tezavam prosimo preverite v spletni aplikaciji ali je vasa ponudba v statusu »active«.

Gospodarski subjekt nosi vse stroske v zvezi s pripravo ponudbe in morebitnimi pogajanjih
ter vpogledi v ponudbe.

POJASNILA DOKUMENTACUE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROCILA

Gospodarski subjekt, ki potrebuje pojasnila k tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega
narocila, naj svojo zahtevo za pojasnilo oz. vprasanja naro¢nikoma postavi preko PJN
http://www.enarocanije.si/.

Narocnik NEK bo odgovoril na vsako prosnjo za dodatno pojasnilo v oz. najkasneje Sest
(6) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana
pravodasno. Za pravocasno bo Stela vsaka zahteva, ki jo bo naro¢nik NEK prejel preko PJN
najkasneje osem (8) dni pred iztekom roka, ki je doloCen za prejem ponudb.

Narocnik si pridrzuje pravico, da dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila delno
spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljSa rok za oddajo ponudb. Spremembe in
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dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila so sestavni del dokumentacije
v zvezi z oddajo javnega narocila.

SPREMEMBE IN DOPOLNILA DOKUMENTACUE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA
NAROCILA

Naroénik si pridrzuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo
javnega narocila. V primeru, da narocnik v roku za predloZitev ponudb spremeni ali
dopolni dokumentacijo, bo to objavil na Portalu javnih narocil.

Rok za predlozZitev ponudb bo narocnik podaljsal tudi v primeru:

- Ce iz kakrSnegakoli razloga dodatne informacije, ¢eprav jih je ponudnik pravoéasno
zahteval, niso bile predloZene najpozneje Sest (6) dni pred iztekom roka za prejem
ponudb, iz razloga nujnosti pa najpozneje Stiri (4) dni pred iztekom roka za prejem
ponudb;

- e je bila dokumentacija v zvezi z oddajo javnega narodila bistveno spremenjena pozneje
kot Sest (6) dni pred iztekom roka za prejem ponudb oziroma s skrajSanimi roki iz razloga
nujnosti pa pozneje kot Stiri (4) dni pred iztekom roka za prejem ponudb.

Ce dodatne informacije niso bile pravoéasno zahtevane ali je njihov pomen pri pripravi
ponudbe zanemarljiv, podaljSanje roka ni potrebno.

S premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naroénika in ponudnika
vezejo na nove roke, ki posledi¢no izhajajo in podalj$anega roka za oddajo ponudb, razen
¢e naro¢nik ne poda drugacnih navodil.

Po izteku roka za prejem ponudb naro¢nik v skladu z drugim odstavkom 67. ¢lena ZJN-3
ne sme vec spreminjati ali dopolnjevati dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila.
Informacije, ki jih posreduje narocnik ponudnikom na portalu javnih naroéil ali prek njega,
se Stejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega
narocila, Ce iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta
dokumentacija ali e se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

Glede oddaje dopolnitev, sprememb in umika ponudb je navedeno v Navodilih v zvezi z
registracijo in oddajo ponudbe v elektronski obliki.
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13.1

DOPOLNITVE, SPREMEMBE IN POPRAVKI PONUDB

Na zapisniku o odpiranju ponudb bo prikazana zadnja ponudba, ki je bila pravoéasno
elektronsko predloZena.

Ce so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predloZiti gospodarski
subjekti, nepopolne ali napacne oziroma ¢e posamezni dokumenti manjkajo, lahko (ni pa
nujno) narocnik zahteva, da ponudnik v ustreznem roku predlozi manjkajoc¢e dokumente
ali dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da
je taksna zahteva popolnoma skladna z naeloma enake obravnave in transparentnosti.

Naroc¢nik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove
ponudbe le, kadar dolo¢enega dejstva ne moreta preveriti sama. PredloZitev
manjkajoega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali
dokumentacije se lahko nanasa izklju¢no na takSne elemente ponudbe, katerih obstoj
pred iztekom roka, doloCenega za predlozZitev prijave ali ponudbe, je mogoce objektivno
preveriti. Ce ponudnik ne predloZi manjkajocega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali
pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naro¢nik ponudnika izkljucil.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev olitne napake, ¢e zaradi tega popravka ali
dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali
popravljati svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti
ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim
odstavkom 89. ¢lena ZIN-3, in tistega dela ponudbe, ki se veZe na tehnicne specifikacije
predmeta javnega narodila.

Glede oddaje dopolnitev, sprememb in umika ponudb je navedeno v Navodilih v zvezi z
registracijo in oddajo ponudbe v elektronski obliki v sistemu, kot navedeno v tocki 9.3 te
razpisne dokumentacije.

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb bo izvedeno v informacijskem sistemu naro¢nika eno uro po roku za
oddajo ponudb. Podatki o odprtih ponudbah bodo dostopni na linku
https://red.maxapex.net/apex/f?p=30300138. Prikazani bodo podatki o ponudnikih, o
variantah, Ce so bile zahtevane oziroma dovoljene in ponudbena vrednost (brez DDV).

Podatki o vseh oddanih ponudbah po ZIJN-3 bodo dostopni se dve (2) uri od odpiranja
ponudb na zgoraj navedenem naslovu.
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Ponudnikom, ki so oddali ponudbo, bo pdf. zapisnik poslan tudi preko informacijskega
sistema najkasneje v petih (5) dneh od odpiranja ponudb.

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROCILA

Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narodila sestavljajo:

POGLAVIE 1 NAVODILA GOSPODARSKIM SUBJEKTOM ZA IZDELAVO PONUDBE
POGLAVIE 2 OBRAZEC POGODBE

POGLAVIE 3 TEHNICNA SPECIFIKACIA

POGLAVIE 4 PONUDBENI PREDRACUN

POGLAVIE S IZPOLNJEVANJE POGOIEV IZ ZVISIV

POGLAVIE 6 OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE

POGLAVIE 7 QA SPECIFIKACUJA

POGLAVIE 8 ESPD OBRAZEC

Vsa dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naroéila je ponudnikom dostopna preko
Portala javnih narocil in je brezplaéna.

Z oddajo ponudbe se ponudnik obvezuje, da je z ustrezno pazljivostjo proudil
dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila, tehniéno specifikacijo ter druge dodatke
k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naro¢ila, ki jih je naroénik izdal v zakonsko
dolo¢enem roku. Ponudnik se hkrati tudi zavezuje, da je vsakodnevno spremljal oddana
vprasanja in odgovore ter morebitne informacije naroénikov na PIN v &asu do dneva oz.
ure oddaje ponudb.

PRAVNA PODLAGA

Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora izpolnjevati in
upostevati tudi vse dolocbe, ki jih glede na predmet javnega narofanja predpisuje
veljavna zakonodaja, podzakonski akti, pravilniki, standardi, uredbe in ostali tehniéni
predpisi, ki se nanasajo na predmet javnega narodila in veljajo v Republiki Sloveniji. Pri
sami izvedbi bo izbrani ponudnik dolzan upostevati vso veljavno pravno in tehniéno
zakonodajo kot tudi vse spremembe le-te.
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ETICNE KLAVZULE

Narocnik bo izklju€il iz postopka izbire ponudnike v primerih, ko obstaja utemeljen sum,
da je ponudnik ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu narocnika ali drugi osebi, ki lahko
vpliva na odlocitev narocnika v postopku oddaje javnega narocila, obljubil, ponudil

ali dal kakrsnokoli korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odloditev
narocnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika.

RAZVEZNI POGOJ

Pogodba bo sklenjena pod razveznim pogojem (iz 67. ali 67.a ¢lena ZJN-3, v odvisnosti od
predmeta narocila).

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Pogodbeni stranki, ki bosta pri izvajanju te pogodbe dostopali do osebnih podatkov in
informacij posameznikov, na katere se nanasajo osebni podatki, ali zbirali, urejali,
uporabljali, spremljali, shranjevali, posredovali ali kako drugae obdelovali osebne
podatke posameznikov, sta dolzni pri tem ravnati v skladu z veljavnimi predpisi s podrocja
varstva osebnih podatkov ter internimi akti druzbe o varstvu osebnih podatkov.

Uporabnik bo v skladu z veljavnimi predpisi s podrocja varstva osebnih podatkov sprejel
potrebne organizacijske in tehni¢ne postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov
in za preprecevanje nepooblas¢enega dostopa do podatkov ali drugacne nepooblascene
obdelave.

PROTIKORUPCISKA KLAVZULA

Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naro¢nikovo obravnavo ponudb ali odlocitev o
izbiri, bo imel za posledico izloCitev njegove ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja
na delo in odloditve strokovne komisije. V ¢asu razpisa naro¢nik in gospodarski subjekt ne
smeta pricenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej dolodili izbor dolo¢ene ponudbe. Tudi v
€asu od izbire ponudbe do zacetka veljavnosti pogodbe, naroénik in ponudnik ne smeta
pri¢enjati dejanj, ki bi lahko povzrodili, da pogodba ne bi priela veljati ali ne bi bila
izpoinjena.
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V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme prifenjati in izvajati postopkov, ki bi
oteZevali razveljavitev ali spremembo odloCitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na
nepristranskost revizijske komisije.

PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za revizijo, ki se nanasa na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko
vloZi v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naro¢ilu ali obvestila o
dodatnih informacijah, informacijah o nedokonéanem postopku ali popravku, ¢e se s tem
obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejSega
ponudnika, pri éemer se lahko zahtevek za revizijo nanasa na spremenjeno, dopolnjeno
ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano
navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno
vloZiti po roku za prejem prijav.

Takso v viSini 4.000 EUR mora vlagatelj pladati na transakcijski raun Ministrstva za
finance, Stevilka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505
Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLISI2X, IBAN: SI56011001000358802.

Zahtevek za revizijo se vloZi preko portala eRevizija.

PONUDBA

JEZIK V PONUDBI

Na podlagi 36. ¢lena ZJN-3 postopek javnega narofanja poteka v slovenskem jeziku.
Gospodarski subjekt mora predloZiti ponudbo v slovenskem, hrvaskem ali angle$kem
jeziku.

Za presojo spornih vprasanj se vedno uporablja ponudba oziroma njen uradni prevod v
slovenskem jeziku, ¢e pa je bila dokumentacija ali del dokumentacije podan samo v tujem

jeziku, pa tuji jezik.

Vsi delavci, ki bodo samostojno opravljali delo v NEK, morajo obvladati vsaj enega izmed
navedenih jezikov: slovenséina, hrvas€ina ali anglescina.

Ne glede na dolocbe te dokumentacije, da mora gospodarski subjekt predloZiti ponudbo
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v slovenskem, hrvaskem ali angleskem jeziku, bo naro¢nik morebitno dejstvo predloZitve
ponudbene dokumentacije v tujem jeziku Stel kot pomanijkljivost ponudbe zgolj v primeru,
Ce jezika, v katerem je predlozen dokument, ne razume. V takSnem primeru bo od
ponudnika zahteval, da se del ponudbe, ki ga narocnik ne razume, prevede v slovenski
jezik, na stroske ponudnika, v razumnem roku, ki bo praviloma znasal pet delovnih dni.

VALUTE V PONUDBI

Ponudbene cene se v celoti prikazujejo izkljuéno v eurih (EUR), ki je uradno plaéilno
sredstvo v Republiki Sloveniji. Placila bodo izvedena v eurih in v skladu s pladilnimi  roki,
navedenimi v vzorcu pogodbe.

DDV se bo obracunaval v skladu z veljavno zakonodajo RS.

ODDAJA PONUDBE

Uporabnik narocnikovega sistema za oddajo ponudb z dejanjem oddaje ponudbe izkaZe
in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujo¢o ponudbo (18. ¢len Obligacijskega
zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoca za €as, naveden v ponudbi, razen e jo
uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

DOPUSTNA PONUDBA

Dopustna bo tista ponudba, ki jo bo predlozil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi
za izkljucitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam
in zahtevam narocnika, dolocenim v tehnicnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z
oddajo javnega narodila, ki je prispela pravocasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno
dogovarjanje ali korupcija, narocnik je ni ocenil za neobicajno nizko in cena ne presega
zagotovljenih sredstev naroénika.

STEVILO 1ZVODOV IN OBLIKA PONUDBE

Zahtevano ponudbeno dokumentacijo izpolnite, skenirajte/preslikajte in jo kot priponko
predloZite elektronsko na predvidenem naslovu za elektronsko oddajo ponudbe v
informacijski sistem narocnika. Velikost posamezne datoteke ne sme presegati 30 MB.

Ponudnik lahko priloZi ve¢ prilog omenjene velikosti. ZaZeleno je, da se skenira veé
dokumentov skupaj.
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Narocnikovih dokumentov (tehnicna specifikacija, obrazci ZVISIV, Navodila
gospodarskim subjektom za izdelavo ponudbe in ostalo) ni potrebno skenirati. V tem
delu dokumentacije oddajte samo podpisane izjave in podpisano tabelo Obvezni
sestavni deli ponudbe.

Ponudba mora biti izdelana v skladu z zahtevami narocnika, podpisana in potrjena, kjer je
to oznaceno.

V primeru dvoma (razliéni podatki) se 3teje, da velja skeniran/preslikan ponudbeni
predradun (obvezna priloga v e-sistemu narocnika) in ne podatki, ki so bili vneseni
neposredno v aplikacijo naro¢nika NEK. Skladno z navedenim se ugotavlja tudi
dopustnost ponudbe.

Ponudnik mora v vseh obrazcih, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo, izpolniti vsa
prazna mesta, le-te datirati in podpisati. Ponudnik lahko uporabi tudi svoje obrazce, ki pa
se morajo po vsebini povsem ujemati z vzorci narocnika.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z
dokumentacijo za oddajo ponudbe, ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika.
Popravljene napake morajo biti oznadene z inicialkami osebe ali oseb, ki imajo pravico za
zastopanja ponudnika.

Navedbe v listinah morajo izkazovati dejansko stanje in dejstva v ¢asu oddaje ponudbe in
morajo biti dokazljive. Enakovredno veljajo kopije zahtevanih listin, razen ¢e izvirnik ni
posebej zahtevan.

Celotna ponudbena dokumentacija mora biti izpolnjena. Vsebine obrazcey, izjav, listin in
dokumentov iz razpisne dokumentacije ni dovoljeno spreminjati. ZaZeleno je, da so
dokumenti v ponudbi zloZeni oziroma na informacijski sistem naroc¢nika nalozeni po
vrstnem redu Obrazcev.

Ponudbena dokumentacija mora vsebovati vse zahteve iz predmetne Tehni¢ne specifikacije.

Ponudnik nosi vse stroske, povezane s pripravo in predloZitvijo ponudbe.

DOLOCITEV POSLOVNE SKRIVNOSTI

Ponudniki morajo vse dokumente v ponudbi, za katere menijo, da predstavljajo poslovno
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skrivnost, oznaciti z oznako »POSLOVNA SKRIVNOST« in sicer v zgornjem desnem kotu
vsake posamezne strani ali na drug, jasno viden nacin. Ce naj bi bil zaupen samo dolo&en
podatek v ponudbi, mora biti ta del podértan, v isti vrstici v desnem robu pa mora biti
oznaka »POSLOVNA SKRIVNOST«.

Med zaupne dokumente ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so v skladu z dolo¢bo
drugega odstavka 35. ¢lena ZJN-3 javni. To so specifikacije ponujenega blaga, storitve ali
gradnje in koli¢ina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in
skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v
okviru drugih meril.

Podatki, ki jih je ponudnik upraviceno oznacil za zaupne ali poslovno skrivnost (ne v
nasprotju z zgornjim odstavkom), bodo uporabljeni samo za namen javnega narodila in ne
bodo dostopni nikomur izven pooblas¢enih oseb narocnika, ki so zadolZene za izvedbo
predmetnega javnega narocila. Naro¢nik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti
tako dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo nikjer javno objavljeni. V primeru, da bodo
kot zaupno ali kot poslovna skrivnost oznaceni podatki, ki ne ustrezajo zakonskim
dolo¢bam, bo naro¢nik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti ali poslovna skrivnost
umakne. Ponudnik to stori tako, da njegov zastopnik nad oznako napise »PREKLIC«, vpise
datum in se podpide. Ce ponudnik v roku, ki ga dolo¢i naro¢nik ne prekli¢e zaupnosti,
narocnik oznako »POSLOVNA SKRIVNOST« lahko umakne sam.

Naro¢nik bo imena ponudnikov in predloZene ponudbe varoval kot poslovno skrivnost do
roka, dolo¢enega za odpiranje ponudb. Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naroéila so
po pravhomocnosti odloCitve o oddaji javnega narocila javni, e ne vsebujejo poslovnih
skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem datumom se dolo¢be zakona, ki ureja
dostop do informacij javnega znac€aja, ne uporabljajo.

Pri presoji upravi¢enosti oznaditve dela ponudbene dokumentacije kot poslovne skrivnosti
bo naro¢nik uposteval dolocila ZPosS in ZJN-3.

NAVEDBA ZAVAJAJOCIH PODATKOV

Narocnik bo Drzavni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekrsku:

- v primeru, da se bo pri naro¢niku pojavil utemeljen sum, da je ponudnik v postopku
javnega narocila predlozil neresni¢no izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot
pravo v skladu z enajstim odstavkom 89. ¢lena ZIN-3,

- Ce glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. ¢clenom ZJN-3.
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PONUDBENA CENA

Javni razpis se izvede za celoten obseg del. Delne ponudbe, ki bi ponudile samo en del
celotnega obsega javnega narocila in ne celotnega obsega ter variantne ponudbe, ne
bodo upostevane.

Gospodarski subjekti so pozvani, da predloZijo ponudbe po nacelu »fiksna cena na enoto«
in »predvidena skupna vrednost« (skladno z zahtevami iz predracuna) brez DDV. DDV se

bo obracunaval v skladu z veljavno zakonodajo RS.

Cene vsebujejo vse morebitne popuste, potne stroske ter vse ostale stroske za izvedbo
storitev na zahtevani lokaciji naro¢nika NE Krsko, Vrbina 12, 8270 Krsko.

Ponudbena cena se zapiSe na dve decimalni_mesti natan¢no. Pri preradunavanju in

zaokroZevanju zneskov je pomembno, da se zaokroiuje tudi posamezno postavko
ponudbenega predra¢una na dve decimalni mesti. Pri zaokroZevanju zneska se ne sme
skrajSevati oziroma zaokroZevati na manj decimalnih mest. Ce je rezultat preradunavanja
znesek, ki je to¢no na sredini, se ta zaokroZi navzgor. Zneske se zaokroZuje po posameznih
postavkah tako, da je mogoce iz vsote posameznih postavk izracunati konéni znesek
celotne pogodbene vrednosti.

Ce cena na enoto ni vpisana, se ponudba izloéi.

Ponudniki nosijo sami vse stroske povezane s pripravo in predloZitvijo ponudbe. Naroénik
v nobenem primeru ne more biti odgovoren za morebitno $kodo, ki bi nastala zaradi teh
stroskov, brez ozira na potek postopkov v zvezi z javnim naro¢ilom in na konéno izbiro
ponudnika.

PLACILNI POGOJI

Prejete racune bo naro¢nik potrdil oz. zavrnil v roku 15 dni od prejema v NEK, poravnal
pa v roku 30 dni od prejema racuna v NEK.

ROK VELJAVNOSTI PONUDBE

Ponudba mora veljati vsaj do 31. 12. 2025. V primeru krajSega roka veljavnosti ponudbe
se ponudba izkljuéi iz postopka javnega narocanja.
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Naroénik lahko zahteva, da ponudniki podaljsajo ¢as veljavnosti ponudb za doloéeno
dodatno obdobje. Zahteva narocnika za podalj$anje veljavnosti in odgovori ponudnikov
morajo biti podani v elektronski obliki.

ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROCILA

Po pravnomocnosti odlocitve o oddaji javnega narodila lahko naroénik na podlagi osmega
odstavka 90. ¢élena ZJN-3 do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega narocila oz. okvirnega
sporazuma odstopita od izvedbe javnega naroila iz utemeljenih razlogov, da predmeta
javnega narocila ne potrebujeta vec ali da zanj nimata zagotovljenih sredstev ali da se pri
naroénikih pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica
storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okolis¢ine, na katere narocnik
ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega narodila
nemogoca.

Ce naroénik odstopi od izvedbe javnega naroéila, z izbranim ponudnikom ne sklene
pogodbe o izvedbi javnega narodila, o svoji odlocitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa
od izvedbe javnega narocila, pa pisno obvesti ponudnike.

NEOBICAJNO NIZKA PONUDBA

Ce bo naroénik menil, da je pri doloéenem naroéilu glede na njegove zahteve ponudba
neobicajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o moznosti izpolnitve
narocila, bo narocnik preveril, ali je neobi¢ajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni
ceno ali stroske v ponudbi.

Naroénik bo preveril, ali je ponudba neobi¢ajno nizka tudi, e je vrednost ponudbe za veé
kot 50 % niZja od povpreéne vrednosti pravocasnih ponudb in za vec kot 20 % nizja od
naslednje uvrséene ponudbe, vendar le, ¢e je prejel vsaj Stiri pravoc¢asne ponudbe.

Kadar naroénik v postopku javnega naroanja preveri dopustnost vseh ponudb, v skladu
s prejsnjim stavkom preveri, ali je ponudba neobitajno nizka glede na dopustne ponudbe.

Preden naroc¢nik izlo¢i neobi€ajno nizko ponudbo, mora od ponudnika v skladu s 86.
¢lenom ZIN-3 pisno zahtevati podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za
katere meni, da so odlodilni za izpolnitev narocila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.
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Naroénik bo ocenil pojasnila tako, da se bo posvetoval s ponudnikom. Ce predloena
dokazila ne pojasnijo nizke ravni predlagane cene ali stroSkov, lahko narocnik tako
ponudbo zavrne.

Ce bo naroénik ugotovil, da je ponudba neobicajno nizka, ker ni skladna z veljavnimi
obveznostmi iz drugega odstavka 3. ¢lena ZJN-3, jo bo naro¢nik zavrnil.

1IZKUUCITEV PONUDBE

Narocnik bo izkljuéil:

- nepravocasne ponudbe;

- ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev navedenih v pogoijih;

- ponudbe, ki ne bodo ustrezale vsem tehni¢nim zahtevam.

- ponudbe, za katere obstaja utemeljen sum, da ne izpolnjujejo Eti¢nih klavzul (t¢. 16.1).

SPLOSNO

Izbrani ponudnik mora obveznosti izvajati v skladu s slovenskimi predpisi. Vsa
dokumentacija, ki jo bo dostavil izbrani ponudnik, mora biti izdelana v skladu z veljavnimi
slovenskimi zakoni ter tehniénimi in drugimi predpisi in standardi.

Izbrani ponudnik mora na svoje stroSke in odgovornosti opraviti vse formalnosti in si
pridobiti morebitna ustrezna dovoljenja, potrebna za izvajanje del po pogodbi.

ODDAJA NAROCILA

ODLOCITEV O ODDAJI NAROCILA

Narocnik bo po konéanem preverjanju in ocenjevanju ponudb obvestil vsakega ponudnika
o sprejeti odloéitvi v zvezi z oddajo javnega narodila in sicer z objavo odloéitve na portalu
javnih narocil.

SKLENITEV POGODBE

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to ali bo izbrani ponudnik
predlozil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in spremembam glede na
postavljena vpraanja in odgovore na PJN.
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36.2 Izbrani ponudnik bo po pravhomocnosti odlocitve o oddaji javnega narocila pozvan k
podpisu pogodbe. Izbrani ponudnik je dolzan najkasneje v 10 (desetih) dneh po pozivu k
podpisu pogodbe, pogodbo podpisati in jo vrniti naro¢nikoma. V nasprotnem primeru
lahko naroc¢nik sklepa, da je ponudnik odstopil od namere za sklenitev pogodbe. V tem
primeru bo narocnik od takSnega ponudnika poleg zakonskih moznostih, ki jih ima po ZJN-
3, zahteval tudi povralilo vse morebitno nastale Skode zaradi tak$nega ravnanja
izbranega ponudnika.

36.3 Od trenutka izbire najugodnejse ponudbe do zacetka veljavnosti pogodbe ne smeta niti
narocnik niti ponudnik sprejeti nobenih ukrepov, ki bi lahko ogrozili za¢etek veljavnosti
pogodbe ter njene izvedbe.

36.4 Pogodba se sklene pod odloZnim pogojem predlozZitve ustrezne garancije za dobro
izvedbo pogodbenih obveznostiin/ali garancije za odpravo napak v garancijski dobi, e je
le-ta zahtevana.

D. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK

37  SPLOSNO

37.1 Da bi bila ponudnikom priznana sposobnost za izvedbo javnega narocila, morajo
izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti, kot so podani v nadaljevanju. lzpolnjevanje
posameznega pogoja dokazujejo ponudniki na nacin, kot je naveden pri posameznem
pogoju. Obrazci in izjave za dokazovanje sposobnosti ponudnikov so podani v Poglavju 6
~ Obrazci za sestavo ponudbe. Vsa zahtevana dokazila je potrebno priloziti k ponudbi.
Vse obrazce je potrebno izpolniti in podpisati.

37.2 Ce bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora predloZiti ponudnik,
nepopolne ali napaéne oziroma, ¢e bodo posamezni dokumenti manjkali, lahko naro¢nik
zahteva, da ponudnik v ustreznem roku predloZi manjkajoce dokumente ali jih dopolni,
popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takina
zahteva popolnoma skladna z nacelom enake obravnave in transparentnosti. Narocnik od
ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le,
kadar dolo¢enega dejstva ne more preveriti sama. PredloZitev manjkajoega dokumenta
ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanasa
izkljuéno na taksne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, dolo¢enega za
predloZitev ponudbe, je mogoce objektivno preveriti. Ce ponudnik ne bo predloZil
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manjkajo¢ega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali
dokumentacije, bo naro¢nik ponudbo takega ponudnika izlodil.

37.3  Narocnik si pridrzuje pravico preveriti resnicnost vseh podatkov.

37.4 Kadarnaroénik zahteva dokazila, ta ne smejo biti starejsa kot trideset (30) dni pred rokom,
dolocenim za oddajo ponudb. Dokumenti morajo ne glede na dolofeno oz. zahtevano
najvecjo dopusceno starost vedno odrazati zadnje stanje.

38  RAZLOGI zA IZKLJUCITEV

38.1 Ponudnik se mora v celoti strinjati z vsemi dolo€ili in pogoji iz dokumentacije v zvezi z
oddajo javnega narocila, kakor tudi z dodatki in prilogami dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega narocila ter spremembami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila, ki so
bile posledica vprasanj in odgovorov na PJN.

38.2 Narocnik bo iz postopka javnega narocanja izkljuéil ponudnika, ¢e je ta na dan, ko potece
rok za oddajo ponudb, izlocen iz postopkov javnih naroéil zaradi uvrstitve v evidenco
gospodarskih subjektov z izre€enimi stranskimi sankcijami izloditve iz postopkov
javnega narocanja.

Dokazilo o izpolnjevanju pogoja 38.2:

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega narocila — ESPD, ki ga gospodarski subjekt
izpolni na spletni strani https://ejn.gov.si/espd/ v delu D, ki ga ponudnik predloZi v elektronski
obliki elektronsko podpisanega (ali skeniranega podpisanega). Ponudnika obves$éamo, da bo
narocnik preverjal samo prvi razlog za izkljuditev in ne tudi ostalih, ki so navedeni v ESPD obrazcu
kot celota Nacionalnega razloga za izkljuéitev.

Opomba:
Za navedbe, ki jih ni moZno ali jih naroénik ni uspel preveriti v uradnih evidencah drzavnih

organov ali organov lokalnih skupnosti si naro¢nik pridrZuje pravico, da od ponudnika zahteva
informacije ali (stvarna) dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave podane pred pravosodnim ali
upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v
drzavi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedez.

Gospodarski subjekti, za katere ne smejo obstajati razlogi za izklju¢itev
Neobstoj razlogov za izkljuéitev morajo izkazati naslednji gospodarski subjekti:
- ponudnik;

- vsi partnerji v skupni ponudbi;
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- vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega narocila, v kateri se vkljucijo v
izvedbo javnega narocila;

- ¢e ponudnik v skladu z 81. ¢lenom ZIN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov,
subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Vsi navedeni gospodarski subjekti morajo oddati svoj ESPD obrazec.

Podizvajalci, ki bodo priglaseni Ze ob oddaji ponudbe glavnega izvajalca ali skupne ponudbe,
morajo oddati svoj ESPD obrazec.

Podizvajalci, ki bodo v javno narocilo vklju¢eni po sklenitvi pogodbe z glavnim izvajalcem ali s
konzorcijem izvajalcev, morajo ESPD obrazec ali dokazila o neobstoju razlogov za izkljuditev
predloziti ob nominaciji, pred pri¢etkom izvedbe javnega narodila. Noben naknadno angaZiran
podizvajalec, ki ni bil priglaSen Ze ob oddaji ponudbe, ne sme priceti z izvedbo prej, preden
naro¢nik ne odobri njegovega angaZiranja. Narocnik bo podizvajalca potrdila takoj, ko bo preveril
izpolnjevanje neobstoja vseh razlogov za izklju€itev in drugih sorazmernih pogojev, ki veljajo za
podizvajalca. Zaradi ¢asovnega vidika trajanja preverjanja neobstoja vseh razlogov za izkljuditev
in drugih sorazmernih pogojev naro¢nik svetuje, da se za novo angazirane podizvajalce predloZi
dokazila o neobstoju razlogov za izkljucitev ter o izpolnjevanju sorazmernih pogojev in ne zgolj
ESPD obrazca.

Popravni mehanizem

Narocnik si pridrzuje pravico, da na podlagi devetega odstavka 75. ¢lena ZJN-3 oceni, da dokazi,
ki jih je predlozil gospodarski subjekt v okviru instituta popravnega mehanizma, zados¢ajo, da se
gospodarski subjekt ne izkijuci iz postopka javnega narocanja. Navedeno je narocnikova pravica
in ne dolznost.

Ponudnik mora predloZiti dokazila, ki dokazujejo, da je gospodarski subjekt sprejel ukrepe v
okviru instituta popravnega mehanizma Ze ob oddaji ponudbe. Kasneje predioZenih dokazil
naro¢nik ne bo uposteval. Ce naroénik oceni, da ukrepi ne zado$¢ajo, gospodarskemu subjektu
posije utemeljitev takSne odloditve.

39 POGOJI ZA SODELOVANIJE
Narocnik doloca pogoje za sodelovanje, ki so navedeni v tem poglavju dokumentacije.

Gospodarski subjekti, za katere so dolo¢eni pogoji
Iz opombe je razvidno, za katere gospodarske subjekte veljajo posamezni pogoiji.
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Pogoji se lahko nanasajo na naslednje gospodarske subjekte:

- na ponudnika;

- na partnerje v skupni ponudbi na podlagi ¢etrtega odstavka 10. ¢lena ZJN-3;

- na podizvajalce, ne glede na fazo izvedbe javnega narocila, v kateri se vkljucijo v izvedbo
javnega narocila;

- na dejanskega (konénega) izvajalca posla, ne glede na ¢len v podizvajalski verigi, ki mu
dejanski izvajalec posla pripada;

- ¢e ponudnik v skladu z 81. ¢lenom ZIN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, na
subjekte, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Narocnik si pridrZuje pravico, da v ¢asu pregleda ponudb in vse do podpisa pogodbe od
ponudnikov lahko zahteva predloZitev dokazil, ki izkazujejo izpolnjevanje zahtevanih pogojev,
predlozZitev morebitnih potrebnih pooblastil za preveritev izpolnjevanja zahtevanih pogojev
oziroma podatkov, predloZitev podatkov o naslovih, kjer je mogoée preveriti izpolnjevanje
pogojev oziroma vse potrebno za pregled in preveritev ponudb.

Vsi gospodarski subjekti, za katere je doloéeno izpolnjevanje kakrsnegakoli pogoja, morajo oddati
svoj ESPD obrazec.

Ekonomsko-finanéni pogoji
39.1 Ponudnik v obdobju zadnjih 6 mesecev pred izdajo potrdila ni imel dospelih neporavnanih

obveznosti (blokad) na poslovnem raéunu. Potrdilo o dokazilu ne sme biti izdano veé kot
trideset (30) dni pred iztekom roka za prejem ponudbe v javnem naroéilu.

Dokazilo o izpolnjevanju pogoja 39.1:

Potrdila vseh poslovnih bank, pri katerih ima ponudnik odprt poslovni raéun o
blokiranih/neblokiranih poslovnih ra¢unih za zadnjih 6 mesecev od pridobitve potrdila ali obrazec
BON-2.

Zahtevano dokumentacijo mora ponudnik priloziti ob dostavi ponudbe.

Opomba: Zadostitev pogoju 39.1 morajo izpolniti:

- ponudnik
- vsi partnerji v skupni ponudbi

Reference ponudnika

39.2 Ponudnik je od 1. 1. 2022 do 31. 5. 2025 uspesno izvedel najmanj dve (2) istovrstni oz.
podobni storitvi, kot je predmet javnega narodila, pri katerih je vrednost izvedenih del
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presegla 100.000,00 EUR po pogodbi (brez DDV). Za izpolnjevanje referenénega pogoja se
Steje vrednost izvedenih del po eni pogodbi. Navedena referenéna dela so bila zakljuéena
v predvidenem roku.

V kolikor je v posameznem navedenem primeru prislo do zamude rokov mora ponudnik
za priznanje reference dostaviti izjavo naroc¢nika, da je bila zamuda povzroéena iz drugih
razlogov in ne sled slabosti ponudnika.

Dokazilo o izpolnjevanju pogojev 39.2:

- PriloZzena ustrezna referentna potrdila, podpisana in izpolnjena s strani Naroénika oz.
Investitorja referencnih del (Obrazec 1)

- Narocnik bo reference za dela, ki jih je ponudnik opravil pri naroéniku, preveril sam, zato
ponudniku tak$nih referenc s strani NEK ni potrebno potrjevati (z obrazcem 1), v obrazcu ESPD
pa naj jih navede, kakor tudi Stevilko referenc¢ne pogodbe, da bo naroénik vedel, katero
referenco Zeli uveljavljati.

- Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega narocila — ESPD, ki ga gospodarski subjekt
izpolni na spletni strani https://ejn.gov.si/espd/ v delu C, ki ga ponudnik predloZi v elektronski
obliki elektronsko podpisanega (ali skeniranega podpisanega).

Zahtevano dokumentacijo mora ponudnik priloZiti ob dostavi ponudbe.

Opomba: Zadostitev pogoju se ugotavlja kot sestevek vrednosti izvedenih del vseh gospodarskih
subjektov, ki nastopajo v ponudbi (ponudnik in/ali partnerji v skupnem nastopanju), pri éemer
morajo vsi skupaj pogoju zadostiti 100%.

Ponudnik lahko referencni pogoj izpolni s podizvajalcem samo v tistem delu, ki ga bo dejansko
prevzel in izvedel podizvajalec. Ce bo ponudnik referenéni pogoj izkazal s podizvajalcem, naroénik
ne bo dovolil menjave tak$nega podizvajalca, razen ¢e ponudnik zagotovi drugega podizvajalca,
ki izpolnjuje referencni pogoj. Primerjajo se pogodbene vrednosti brez DDV.

Narocnik si pridrZuje pravico, da zahteva dodatna dokazila (na primer: pogodbo z naro¢nikom
oz. investitorjem ali delodajalcem, obracun, konéno situacijo, potrdilo o izplacilu,...) za navedene
reference oziroma reference preveri neposredno pri naroéniku oz. investitorju ali delodajalcu.

Kadrovske zmogljivosti

39.3 Za kadrovsko strukturo so zahtevani pogoji opredeljeni v tocki 8.0 predmetne tehnicne
specifikacije. Vsi delavci, ki bodo samostojno opravljali delo v NEK, morajo obvladati vsaj
enega izmed navedenih jezikov: slovensc¢ina, hrvasc¢ina, anglescina. Izvajalci morajo razumeti
navodila postopkov NEK, delovne dokumentacije in delovnih nalogov, ki so v slovenskem
jeziku.
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Dokazilo o izpolnjevanju pogojev 39.3:

- Podpisan in izpolnjen Obrazec $t. 4 — Izjava o kvalifikacijski strukturi delavcev

- Organizacijsko strukturo s poimenskim seznamom delavcev z dokazili iz tocke 8.0 Tehnicne
specifikacije.

Vso zgoraj zahtevano dokumentacijo mora ponudnik priloZiti ob dostavi ponudbe.

Opomba: Ce narocnik Ze ima v svoji evidenci dokazila za ponujeni kader, jih ponudniku ni potrebno
prilagati, ampak jih naj navede v poimenskem seznamu kadrov, ki ga priloZi skupaj z izpolnjenim obrazcem
2. Narocnik bo v tem primeru navedene podatke preveril sam.

Ponudnik mora najkasneje sedem dni pred zaetkom del za svoje delavce naro¢niku dostaviti
tudi naslednja potrdila in sicer:

- 0 opravljenem in veljavnem programu Splosnega usposabljanja NEK,

- 0 opravljenem telaju varnega ravnanja z nevarnimi kemikalijami,

- 0 opravljenem tecaju za pooblaséenega vodjo del,

- 0 opravljenem izpitu iz varstva pred ionizirajoCimi sevanji.

Opomba: V primeru skupne ponudbe lahko ponudnik pogoj izpolnjuje skupaj s partnerji. V kolikor
posamezen kader izkazuje s podizvajalcem, mora biti iz pogodbe s podizvajalcem razvidno, da bo
podizvajalec dejansko prevzel v izvajanje del posla, ter da bo ponudniku v zahtevanih rezimih dal
na razpolago ta kader za izvajanje nalog po pogodbi.

Ponudniki z oddajo ponudbe izjavijajo, da ponujenega kadra ne bodo zamenijali brez soglasja

narocnika.
Tehni¢ne zmogljivosti in zagotavijanje kakovosti
39.4 Storitve morajo biti izvedene skladno s tehni¢no specifikacijo:
»Sanacija betonske stene od zgradbe ESW do jezovne zgradbe, vto¢nega in izto¢nega

kanala ESW zgradbe ter zunanjih betonskih povrsin ESW zgradbe« rev. 0z dne 27. 5. 2025.

39.5 Ponudnik mora ponudbi predloZiti lastno izjavo, da razpolaga z vso potrebno opremo in
orodjem za izvedbo del.

Dokazilo o izpolnjevanju pogojev 39.4 in 39.5:

- Podpisan in izpolnjen obrazec v Poglavju 3 (lzjava o izpolnjevanju pogojev iz Tehni¢ne
specifikacije)

- Podpisan in izpolnjen obrazec v Poglavju 7 (Izjava o izpolnjevanju zahtev kakovosti)

- Podpisan in izpolnjen Obrazec 3 - Izjava o sistemu vodenja kakovosti

Vso zahtevano dokumentacijo mora ponudnik priloZiti ob dostavi ponudbe.
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Dokazilo o izpolnjevanju pogojev 39.5:
- Lastna izjava ponudnika o razpolozljivosti opreme in orodja

Opomba: Zadostitev pogoju 39.4 in 39.5 morajo izpolniti:

- ponudnik
- vsi partnerji v skupni ponudbi.

39.6 Ogled lokacije je za ponudnike obvezen, in sicer najkasneje 7 (sedem) dni pred rokom za
oddajo ponudb. Ponudnik mora termin (datum in uro) ogleda predhodno uskladiti pri
kontaktni osebi narocnika (telefonsko ali po e-posti) in sicer marko.rus@nek.si; tel. 07 48
02 834.

Dokazilo o izpolnjevanju pogoja 39.6:
- Pooblastilo in potrdilo o ogledu lokacije objekta (Obrazec 7).

Delo v rezimu, kjer je vstop pogojen z varnostnim preverjanjem

39.7 Ponudnik mora s podpisom izjave zagotoviti, da bo izpolnil vse zahteve, ki so potrebne za
izvajanje del v rezimu, kjer je vstop pogojen z varnostnim preverjanjem. Prav tako morajo
vsi delavci najkasneje sedem dni pred pricetkom del opraviti vsa potrebna izobraZevanja,
ki so zahtevana iz naslova samostojnega opravljanja dela v NEK.

Dokazilo o izpolnjevanju pogojev 39.7:

- Podpisan in izpolnjen Obrazec st. 2 - I1zjava za delo v reZimu, kjer je vstop pogojen z varnostnim
preverjanjem.

- izvajalec mora narocniku po opravljenem usposabljanju poslati seznam delavcev (lahko po e-
posti)

*Narocnik bo navedene podatke, ki se nanasajo na dela, ki jih je ponudnik opravil v NEK, preveril
sam, zato ponudniku izjave s strani NEK ni potrebno potrjevati, ampak jo naj le izpolni in
podpise.

Vso zahtevano dokumentacijo mora ponudnik priloZiti ob dostavi ponudbe.

Opomba: Zadostitev pogoju 39.7 morajo izpolniti:

- ponudnik
- vsi partneriji v skupni ponudbi
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39.8 Nasprotje interesov

Iz postopka javnega narocCanja bodo izlo¢ene vse ponudbe, ki ne izpolnjujejo zahtev kodeksa

varnostne in poslovne etike NEK, ki opredeljuje, da niti zaposleni niti druzinski ¢lani zaposlenih

ne smejo:

- biti dobavitelj NEK, zastopati dobavitelja v poslih z NEK, ali biti ¢lan njegove uprave;

- imeti financnih interesov v organizaciji ali druzbi, s katerimi NEK posluje, ¢e bi ti povzrocali
nasprotje interesov;

- uporabljati sredstev NEK za zasebne potrebe in/ali za druge organizacije vkljutno z
napravami, orodji in ostalimi viri.

Dokazilo o izpolnjevanju pogojev 39.8:
- lzjava o nasprotju interesov (Obrazec 6) — PriloZiti ponudbi podpisanega in izpolnjenega

OPOMBA:
Zadostitev pogoju 39.8 morajo izpolniti:

- ponudnik,
- vsi partnerji v skupni ponudbi,
- vsi podizvajalci, ne glede na nivo podizvajanja.

40 PODIZVAJALCI

40.1 Ponudnik lahko del javnega narocila odda v podizvajanje, vendar v podizvajanje ne sme
oddati celotnega javnega narocila.

40.2 V primeru izvedbe javnega naroCila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi navesti vse
podizvajalce (kontaktne podatke in zakonite zastopnike) in vsak del narocila, ki ga bo
izvedel posamezni podizvajalec (predmet, koli¢ina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del)
in upostevati spodaj navedena dolodila.

40.3 Neposredno pladilo podizvajalcem na podlagi ZIN-3 ni ve¢ a priori obvezno, zaradi ¢esar
lahko do neposrednega placila podizvajalcem pride samo v primeru, da podizvajalec to
zahteva, pri ¢emer je lahko tak$na zahteva podana zgolj ob oddaji ponudbe glavnemu
izvajalcu, ki mora zahtevo posredovati narocniku ob prvi priglasitvi podizvajalca. V kolikor
zahteva za neposredno pla€ilo s strani podizvajalca ne bo dana pravodasno, taksne
zahteve v kasnejsi fazi izvedbe del naroénik ne rabi ve¢ upostevati, razen v kolikor so
izpolnjeni pogoji po 631. ¢lenu OZ.
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Kadar namerava ponudnik izvesti javno narocilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno
plailo, mora:
- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naro¢nika, da na podlagi potrienega racuna
oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno pladuje podizvajalcu,
- podizvajalec predloziti soglasje, na podlagi katerega naro¢nik namesto ponudnika
poravna podizvajalCevo terjatev do ponudnika,
- glavni izvajalec svojemu racunu ali situaciji priloziti raun ali situacijo podizvajalca,
ki ga je predhodno potrdil.

40.4 Ce se neposredno platilo podizvajalcem ne bo izvajalo, naroénik od glavnega izvajalca

zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od placila kon¢nega racuna oziroma situacije poslje
svojo pisno izjavo in pisno izjavo vseh podizvajalcev, ki ne bodo neposredno plaéani s
strani naroénika, da je podizvajalec, ki ni bil neposredno placan, prejel pladilo za izvedene
gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom
javnega narodila. Ce glavni izvajalec ne ravna v skladu z navedeno zahtevo, je naroénik na
podlagi sedmega odstavka 94. ¢lena ZIN-3 Drzavni revizijski komisiji dolzan podati prediog
za uvedbo postopka o prekrsku iz 2. tocke prvega odstavka 112. élena ZJN-3.
Ce se neposredno pladilo podizvajalcem ne bo izvajalo, podatki o podizvajalcih niso
sestavni del pogodbe, zaradi ¢esar se pogodba o izvedbi javnega narofanja ne bo
spreminjala, v kolikor ne pride do neposrednih placil kak§nemu od na novo priglaSenih
podizvajalcev.

40.5 Ce bo ponudnik izvajal javno naroéilo s podizvajalci, mora v ponudbi:
- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega narocila, ki ga namerava oddati v
podizvajanje,
- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- predloiiti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. €lenom ZIN-3 ter,
- priloZiti zahtevo podizvajalca za neposredno placilo, ¢e podizvajalec to zahteva
(obrazec 5).

Ce bo izvajalec nove podizvajalce priglasil ali zamenjal v fazi izvedbe pogodbe, mora
najkasneje v petih dneh po angaziranju novega podizvajalca:
- navesti firmo/ime in sedeZ/naslov novega podizvajalca ter del javnega narocila, ki
ga namerava oddati v podizvajanje temu subjektu,
- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih novo predlaganih
podizvajalcev,
- predloZiti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. ¢lenom ZIN-3 ali dokazila
o neobstoju razlogov za izkljucitev ter izpolnjevanju pogojev ter
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- priloZiti zahtevo podizvajalca za neposredno pladilo, ée podizvajalec to zahteva
(obrazec 5).

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega narodila gradnje ali storitve naro¢nike
obvestiti o morebitnih spremembah informacij drugega odstavka 94. &lena ZIN-3 in
poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuéiti v izvajanje
takSnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru
vkljucitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi
podatke in dokumente iz druge, tretje in Cetrte alineje drugega odstavka 94. élena ZJN-3.
V kolikor izvajalec tega ne bo storil, ima naroénik pravico, da za vsako ugotovljeno
krSitev izvajalcu zara¢una pogodbeno kazen v vi$ini 10.000 EUR za neobveséanje o
posameznem podizvajalcu.

Pri priglasitvi/zamenjavi podizvajalcev v fazi izvedbe pogodbe je potrebno zahtevi priloZiti
tudi podpisano izjavo izvajalca del glede prenasanja odgovornost za zahteve kvalitete (v
celoti ali delno) na podizvajalca (SR in AQ storitve).

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naroéilo s podizvajalcem, mora tiste pogoje, ki so
izrecno navedeni, izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega narocila.

Skladno z zakonodajo je izvajalec dolZan priglasiti vse podizvajalce (podjetja,
posameznike), ki bodo dela izvajali, Ze v ponudbi. Naro&nik bo presojal moznosti menjave
podizvajalca (in kadra) zgolj, ¢e bodo za to izkazani utemeljeni objektivni razlogi na strani
izvajalca.

Narocnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljuditev novega
podizvajalca v primeru, ko so podani razlogi za izklju¢itev gospodarskega subjekta, ¢e
podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je naroénik dolo¢il za podizvajalce v tej
dokumentaciji ter tudi, ¢e bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje javnega narodila.
Naro¢nik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca
najpozneje v desetih dneh od prejema predloga za zamenjavo, pri ¢emer gre v tem
primeru za instrukcijski rok, ki ne vpliva na pravico naroénika do kasnej$e zavrnitve
podizvajalca, e za to obstajajo utemeljeni razlogi.

SKUPINA PONUDNIKOV

Na podlagi tretjega odstavka 10. ¢lena ZIN-3 lahko v postopku javnega narodanja
sodelujejo tudi skupine gospodarskih subjektov, vkljuéno z zagasnimi zdruZeniji.
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V primeru skupne ponudbe bo narocnik od izbrane skupine zahtevala predloZitev

ustreznega akta o skupni izvedbi narocila, ki mora vsebovati vsaj:

imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega narocila,

navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika,
matic¢na Stevilka, davéna Stevilka, Stevilka transakcijskega racuna),

pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter
podpis pogodbe,

neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do narocnika,

obseg posla (podrocje dela, natan¢na navedba vrste in obsega del, ki ga bo prevzel in
izvedel vsak partner v skupini in delez vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del,
ki jih prevzema posamezni partner v skupini in njihove odgovornosti),

izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in
razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega narocila in da z njimi v celoti sogla3ajo,
izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s placilnimi pogoji iz te dokumentacije,

nacin placila preko vodilnega partnerja v skupini,

dolocbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,

reSevanje sporov med partnerji v skupini,

druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

rok veljavnosti pravnega akta.

41.2 V skladu s tretjim in Sestim odstavkom 10. ¢lena ZIN-3 lahko v postopkih javnega

narotanja sodelujejo skupine gospodarskih subjektov, vkljuéno z zacasnimi zdruzenji. Ce

zelijo skupine gospodarskih subjektov predloZiti skupno ponudbo ali skupno prijavo za

sodelovanje, naro¢nik od njih ne sme zahtevati, da imajo dolo¢eno pravno obliko.

41.3 V primeru, da ponudbo oddajata dva gospodarska subjekta, mora biti v ponudbeni
dokumentaciji to¢no navedeno, kdo je vodilni partner in kdo je ¢lan konzorcija. Vodilni

partner namrec prevzema vso odgovornost za izvedbo del.

Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega narocila — ESPD, ki ga gospodarski

subjekt izpolni na spletni strani http:// www.ejn.gov.si/ESPD/ v delu A, ki ga ponudnik predloZi v

elektronski obliki elektronsko podpisanega (ali skeniranega podpisanega).

1V primeru, da Ponudnik oddaja skupno ponudbo kot skupina ponudnikov, mora vse pogoje,

razen kjer je izrecno navedeno drugace, izpolnjevati vsak partner v skupini ponudnikov.

41.4 Nacin nastopanja istega gospodarskega subjekta
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Naroc¢nik dopusca, da isti gospodarski subjekt predloZi ve¢ ponudb, vendar le v kolikor v
razli¢nih ponudbah nastopa v razliénih viogah (bodisi kot samostojni ponudnik, bodisi kot
partner v skupnem nastopu), medtem ko lahko isti gospodarski subjekt v isti vlogi (bodisi
kot ponudnik, bodisi kot partner v skupnem nastopu) odda zgolj eno ponudbo. V primeru,
da bo isti gospodarski subjekt predloZil ve¢ kot eno ponudbo, v kateri bo nastopal v isti
vlogi, bodo vse ponudbe tega gospodarskega subjekta izloCene iz postopka oddaje
javnega narocila. V primeru, da pa isti gospodarski subjekt nastopa v dveh ali veé
ponudbah v razli¢nih vlogah, bodisi kot ponudnik bodisi kot partner v skupni ponudbi,
cenejsa ponudba, v kateri nastopa isti ponudnik, po roku za oddajo ponudb ne sme biti
umaknjena, sicer bodo vse ponudbe, v katerih nastopa tak ponudnik, izloéene iz postopka
oddaje javnega narocila.

Gospodarski subjekt lahko kot podizvajalec nastopa v ponudbah razliénih ponudnikov.

TUJI GOSPODARSKI SUBJEKTI

Gospodarski subjekti iz tujine morajo izpolnjevati enake pogoje, kot gospodarski subjekti
s sedeZzem v Republiki Sloveniji, razen, Ce je v tej dokumentaciji doloéeno drugace.

Ce ni drugace doloceno, tuji gospodarski subjekti izkaZzejo izpolnjevanje pogojev s
fotokopijami dokazil, ki odraZzajo aktualno pravno relevantno stanje. V primeru, da
pristojni organi tuje drZave ne izdajajo tovrstnih dokazil, gospodarski subjekt predloZi
lastno pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom drZave, kjer ima tak gospodarski
subjekt svoj sedeZ (upravnim ali sodnim organom, notarjem ali pristojno strokovno ali
trgovinsko zbornico) ali pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, ¢e
tako doloca nacionalni zakon.

DODATNE STORITVE

Narocnik si pridrZuje pravico, da narocilo za morebitne dodatne storitve, ki predstavljajo
ponovitev podobnih storitev kot so zajete v predmetnem narocilu, odda izvajalcu
osnovnega narocila po postopku s pogajanji brez predhodne objave in z izvajalcem
skieneta aneks k osnovni pogodbi skladno z ZJN-3.

Vrednost dodatnih storitev se dolo¢i na podlagi vrednosti iz osnovne pogodbe.
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44 UPORABA ZMOGLJIVOSTI DRUGIH SUBJEKTOV

44.1 Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi s tehnicno in strokovno sposobnostjo po potrebi za
posamezno javno narocilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno
razmerje med njimi in temi subjekti, in sicer v skladu z dolo¢ili ZJN-3.

44.2  Ce ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi s tehni¢no in
strokovno sposobnostjo, bo naroc¢nik zahteval, da so ponudnik in navedeni subjekti skupaj
odgovorni za izvedbo javnega narocila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih
subjektov uporabi zmogljivosti sodelujoCih v tej skupini ali drugih subjektov.

45 SPLOSNA ODGOVORNOST PONUDNIKA

45.1 Izbrani ponudnik mora obveznosti po pogodbi izvajati v skladu s slovenskimi predpisi. Vsa
dokumentacija, ki jo bo dostavil izbrani ponudnik, mora biti izdelana v skladu z veljavnimi
slovenskimi zakoni ter tehnicnimi in drugimi predpisi in standardi in kot je zahtevano z
ustrezno slovensko zakonodajo.

45.2 Izbrani ponudnik mora na svoje stroske in odgovornosti opraviti vse formalnosti in si
pridobiti morebitna ustrezna dovoljenja, potrebna za izvajanje del po tem javnem narocilu
oz. pogodbi.

46 DOKUMENTACUA

lzvajalec se zavezuje, da bo v primeru poziva s strani narofnika v NEK posredoval naslednjo

dokumentacijo:

- dokazila da so delavci usposobljeni iz varnosti in zdravja pri delu, pozarnega varstva in
ravnanja z nevarnimi kemikalijami (za delavce, ki prihajajo v stik z nevarnimi kemikalijami) -
vse posredoval tudi sluzbi TO.VPD;

- veljavna zdravniska spricevala;

- dokazila, da so delavci socialno in zdravstveno zavarovani;

- dokazila o strokovni usposobljenosti delavcev.

Sedem (7) dni pred pri¢etkom del naj bi bila praviloma Ze opravljena_vsa potrebna usposabljanja

iz spodnjega nabora:

- Program sploSnega usposabljanja
- Tecaji iz radioloSke zascite
- Tecaj za Vodje del
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Tedaji na podlagi povecanega tveganja pri delu

- Tedaj o nalogah poZarne straze

Cimprej po podpisu pogodbe ali prejemu naroéilnice, mora izvajalec prijaviti delavce na potrebna

usposabljanja - poslati prijavnice za udeleZbo na predhodno razpisanih terminih za:

tecaj Program sploSnega usposabljanja, ki se izvede v trajanju enega (1) delovnega dne.
Splosno usposabljanje je obvezno za vse, ki se zaradi delovnih obveznosti v NEK samostojno
gibljejo oziroma opravijajo dela v fizicno nadzorovanem obmocju elektrarne. Veljavho
splosno usposabljanje je tudi eden od pogojev za odobritev nivojev dostopa v nadzorovana
obmocdja elektrarne. Veljavnost programa sploSnega usposabljanja delavcev je za ob&asne
izvajalce del v NEK (remont, obCasna dela) osemnajst (18) mesecev;

prakti€no usposabljanje delavcev, ki se na delovnih mestih sre€ujejo s pove€¢animi tveganji
(delo na visini ali v ozkih in zaprtih prostorih, privezovanje bremen) in ta znanja potrebujejo
pri svojem delu. To usposabljanje je obvezno za vse, ki bodo taka dela s povec¢animi tveganiji
izvajali v NEK. Usposabljanje traja en (1) delovni dan. Veljavnost tega prakti¢nega
usposabljanja je Sestintrideset (36) mesecev;

tecaj iz radioloske zascite, ki omogoda delo v radiolosko nadzorovanem obmocéju jedrske
elektrarne. Skladno s Pravilnikom o obveznostih izvajalca sevalne dejavnosti in imetnika vira
ionizirajocih sevanj Ur. |. RS, $t. 43/18 s spremembami morajo izvajalci del opraviti ustrezno
usposabljanje s podrocja varstva pred sevanji, odvisno od vrste del.

Radioloska zas¢ita 3 (RZ 3) je namenjena izvajalcem del, ki delajo pod radiolo$kim nadzorom
osebja NEK. To so izvajalci, ki so izpostavljeni sevanju, vendar ne upravljajo z viri sevanja ali
kako drugace vplivajo na stanje vira oziroma naprave ali objekta, v katerem delajo, in ne
vplivajo na varnost in izpostavljenost drugih oseb ter so glede varstva pred sevanji pod
nadzorom ustrezno usposobljenih oseb.

Radioloska zascita 2 (RZ 2) je namenjena izvajalcem, ki samostojno upravljajo z viri sevanja
ali kako drugade samostojno sprejemajo odlo¢itve, povezane s stanjem vira oziroma naprave
ali objekta, v katerem delajo, oziroma odloditve, s katerimi lahko pomembno vplivajo na
lastno varnost in morebitno izpostavljenost oziroma varnost in morebitno izpostavljenost
drugih oseb.

Delavce, ki bodo delali v radiolosko nadzorovanem obmodéju, navede i izvajalec na posebnem
spisku. Veljavnost obeh opravljenih usposabljanj je pet (5) let.

tecaj Vodje del; Osebe, ki so doloéene za vodje delovnih skupin — vodje del iz zunanjih
organizacij, morajo biti ustrezno usposobljene, kar pomeni, da imajo opravljen in veljaven
tecaj za vodje del. Vodje del, ki bodo opravljali dela in naloge v radiolosko nadzorovanem
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obmodju (RNQ), morajo imeti veljaven $e najmanj program RadioloSke zascCite 3 (RZ3). Zadetni
tecaj traja dva (2) dni, obnovitveni pa en (1) dan. Veljavnost tecaja je osemnajst (18) mesecev;

o teCaj o nalogah pozarne straZe. Usposabljanje je namenjeno osebam, ki bodo delovale kot
pozarna straza pri delih s toplotnimi ucinki. Pozarna straza pri delih s toplotnimi ucinki je
aktivnost, ki jo izvaja usposobljena oseba, dolo¢ena za spremljanje del s toplotnimi ucinki, da
zagotovi vse pogoje za preprecitev nastanka pozara. lzvajalec poZarne straze more imeti
potrdilo o opravljenem tecaju »Naloge poZarne straze« v skladu s Programom protipoZarne
zascite (pozarni red) NEK. Veljavnost tecaja je dve (2) leti.

Stroske usposabljanj, ki jih izvaja NEK, krije NEK.

Stroske usposabljanj krijejo izvajalci sami za spodaj navedene primere:

- za ponovno prijavo posameznika v primeru nezadostnega rezultata pri preizkusu znanja - NEK
ne krije stroskov izvajalcu del nastalih s ponovnim usposabljanjem le-tega.

- neudeleiba na tecaju ali nepravolasna odjava posameznika - manj kot 7 dni pred
usposabljanjem, se Steje kot njegova udelezba na tecaju - NEK ne krije stroskov izvajalcu del
nastalih s ponovnim usposabljanjem le-tega.

Trideset (30) dni pred pri¢etkom del izvajalec poslje:

— »lzjavo o izpolnjevanju pogojev iz ZVISIV« (ADP-1.8.005, dodatek 6.3);

— »Zahtevek za izdelavo vstopne kartice za zunanjega izvajalca« (ADP-1.8.005, dodatek 6.5), za
vse delavce zunanjega izvajalca in/ali podizvajalca skladno s postopkom NEK $t. ADP-1.8.005;

— program ukrepov na deloviscu za posamezne vecje aktivnosti v kolikor je zahtevan. Program
mora vsebovati tudi organizacijsko shemo s seznamom delavcev in odgovorno osebo za

varnost in zdravie pri delu ter terminski plan.
— Program varnostnih ukrepov je dokument s katerim izvajalec dokazuje, da je pripravljen na

izvedbo del v NEK za svoj obseg dela ob upoStevanju zahtev, ki izhajajo iz varnostnega nacrta
(Ce se zahteva) in postopkov NEK. Dostavi se ga v TO.VPD;

— podpisan pisni sporazum glede zagotavljanja varstvenih ukrepov na skupnem delovis¢u in
pristopno izjavo k pisnem sporazumu, v katerem pooblas¢a odgovorno osebo za izvajanje
ukrepov VZD, PV za posamezno deloviSCe ter sodeluje pri imenovanju odgovorne osebe za
usklajeno izvajanje VZD na skupnem delovis¢u / gradbis¢u skupaj z drugimi izvajalci del na
skupnem deloviscu / gradbiséu;

— za delo v radioloSko nadzorovanem obmocdju (z viri ionizirajoCih sevanj) - spisek osebnih

podatkov delavcev za register osebne dozimetrije {datum, kraj in drZava rojstva, EMSO,
prejeta doza v tekoCem letu in prejete doze po letih zadnjih pet let, omejitev doze za tekoce
leto oziroma omejitev doze za delo v NEK, datum in veljavnost zdravniSkega pregleda za delo
z viri sevanj, kategorija A ali B, veljavnost izpita RZ iz varstva pred sevanji). Podatki se
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47

47.

posredujejo na obrazcu NEK (ADP-1.7.006 Dodatek 6.1 v slovenskem jeziku ali Dodatek 6.2 v
angleSkem jeziku). Obrazec pripravi in podpiSe odgovorna oseba zunanjega izvajalca za varstvo
pred sevanji ter podpise pooblasena oseba zunanjega izvajaica (za sklepanje pogodbe).
Izpolnjeni in podpisani obrazci se lahko posljejo v NEK $e predhodno po elektronski posti. K
obrazcu se priloZi kopija zdravniskega potrdila o pregledu, ki ga opravi pooblas¢eni zdravnik

za tovrstne preglede. (Za HR izvajalce del: seznam poobla3éenih izvajalcev pregledov lahko preverite
na spletu.). Osebje TO.RZ vnasa podatke v racunalnik, preverjati pa jih mora tudi vsak izvajalec sam oz.
nas pogodbeni partner. Na Hrvaskem veljajo tako kot v Sloveniji posebna pravila glede teh pregledov,
kar se vidi tudi iz posameznih potrdil);

za delo v radiolosko nadzorovanem obmodju - podpisan Sporazum o izvajanju varstva pred
ionizirajo€imi sevanji (54. ¢len ZVISJV-1 in kot doloca poglavje 10);

za delo v radiolosko nadzorovanem obmocju - veljavno dovoljenje/potrdilo za izvajanje
sevalne dejavnosti in/ali potrdilo o oceni varstva izpostavljenih delavcev (40. &len
ZVISIV-1 in kot doloca poglavje 10);

neposredno pisno obvestilo organizacijski enoti za splo$ne zadeve (ADM.SPL) o dinamiki
prisotnosti svojih delavcev zaradi organizacije prehrane ter posiljanje zahtevka glede
potrebnega prostora za postavitev kontejnerjev na platoju remontnega kompleksa v kolikor je
to zahtevano s strani narocnika.

INFORMACHE ZA UGOTAVLUANIJE SPOSOBNOSTI

1 Informacija o ESPD
Ob predlozitvi ponudb naro¢nika namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje
osebe, v skladu s prvim odstavkom 79. &lena ZIN-3 sprejmeta ESPD, ki vkljuduje
posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz, da doloéen ponudnik:
a) ni venem od poloZajev iz 75. ¢lena ZJN-3
b) izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, doloéene v skladu s 76. élenom ZJN-3.

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega narodila — ESPD predstavlja uradno
izjavo ponudnika, da ne obstajajo razlogi za izkljuCitev in da izpolnjuje pogoje za
sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naroénik. Poleg tega
je v ESPD naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vkljucuje pa
tudi uradno izjavo o tem, da bo ponudnik na zahtevo in brez odlasanja sposoben predloZiti
ta dokazila.

ESPD ponudnik uvozi od naro¢nika, ga izpolni na spletni strani www.ejn.gov.si/ESPD/ ter ga
v elektronski verziji predloZi v ponudbi elektronsko podpisanega (ali skeniranega
podpisanega).
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47.2 Preverjanje uradno dostopnih podatkov

Na podlagi osmega odstavka 79. ¢lena ZIN-3 ponudnik ni dolzan predloziti dokazil ali
drugih listinskih dokazov, ¢e lahko narocnik potrdila ali druge potrebne informacije
pridobi brezplaéno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli
drzave ¢lanice, kakrSne so nacionalni register javnih narocil, elektronski register podjetij,
elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem. Ponudnik
prav tako ni dolzan predlozZiti dokazil, ¢e narocnik Ze ima te dokumente zaradi prej$njega
oddanega javnega narocCila ali sklenjene pogodbe oz. okvirnega sporazuma in so ti
dokumenti Se vedno veljavni oziroma izkazujejo navedbe v ESPD.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predlozil dokazila sam,
lahko naroénik namesto v uradni evidenci, na podlagi devetega odstavka 77. ¢lena ZIN-3
preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih
ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna narocila, ¢e ponudnik v
tem sistemu narocnike izkazljivo potrdi.

V kolikor bo iz ESPD izhajalo, da lahko narocnik dokazila pridobi sam iz uradnih evidenc,
bo narocnik pred sprejemom odloc¢itve o oddaji javnega narocila za ponudnika, kateremu
se je odlocil oddati javno narocilo ter za druge ponudnike, za katere naroénik tako oceni,
v uradnih evidencah preveril izpolnjevanje pogojev ter neobstoj razlogov za izkljuéitev.

V kolikor taksna preveritev v uradnih evidencah ne bo mogoca, bo naro¢nik ravnal v skladu
s tocko Preverjanje podatkov, ki niso uradno dostopni, iz te dokumentacije.

47.3 Dokazovanje pogojev za sodelovanje
Ce ni v teh navodilih za posamezne dokumente drugacée doloéeno, zados¢a predloZitev
skeniranih zahtevanih dokumentov. Narocnik si pridrzuje pravico do vpogleda v originalne
dokumente.

Obrazci izjav, ki jih mora predloziti ponudnik, so del dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega narodila. 1zjave so lahko predloZene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa
vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od priloZzenih obrazcev. Izjave ponudnika morajo
biti elektronsko podpisane s strani ponudnika. Narocnik si pridrZuje pravico do preveritve
verodostojnosti izjav oziroma potrdil pri podpisniku le-teh.

Ce obstaja naroénikova zahteva, koliko stari so lahko dokumenti, ki jih ponudnik prilaga
kot dokazila, je to navedeno pri posameznem pogoju. V kolikor ni navedeno nicesar,
starost dokumenta ni pomembna, odraZati pa mora zadnje stanje. Dokumenti morajo ne
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47.4

47.5

glede na dolo¢eno oziroma zahtevano najvecjo dopusceno starost vedno odrazati zadnje
stanje.

V kolikor je ponudnik samostojni podjetnik in ne more pridobiti in predloziti zahtevanih
dokumentov, mora prilozZiti primerne dokumente, iz katerih izhaja izpolnjevanje
zahtevanega pogoja.

V kolikor ponudnik nima sedeza v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predloZiti
zahtevanih dokumentov, ker drzava v kateri ima ponudnik svoj sedeZ ne izdaja taksnih
dokumentov, lahko ponudnik namesto elektronskega dokazila predloZi zaprisezeno izjavo
pri¢ ali zaprisezeno izjavo ponudnika. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali
upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov
v drzavi, v kateri ima ponudnik svoj sedez.

Naro¢nik bo pred sprejemom odlocitve o oddaji javnega narocila od ponudnika, kateremu
sta se odlocila oddati javno narocilo, lahko pa tudi od ponudnikov, ki so po merilu za izbor
uvrsceni za ponudbo ekonomsko najugodnejSega ponudnika, zahteval, da predloZi vsa
dokazila v skladu s 77. ¢lenom ZJN-3, ki niso uradno dostopna v javnih evidencah.
Narocnik si pridrZzuje pravico, da za vsakega od postavljenih pogojev zahteva dodatna
dokazila, kot na primer: skenirane sklenjene pogodbe za referenéne posle, podatke o
referencnih poslih, dokazila o kadrih, ipd...

Pridobivanje podatkov na druge nacdine

V kolikor bo narocnik kak$en podatek o izpolnjevanju razlogov za izkljuditev ali
neizpolnjevanju pogojev pridobil na drugaen nacin, kakor preko dokazil iz uradno
dostopnih podatkov, na primer preko konkurenénih ponudnikov ali preko tretjih
gospodarskih subjektov, drugih narocnikov in podobno, si naro¢nik pridrzuje pravico, da
takSne informacije in podatke preveri.

V ta namen ima naro¢nik pravico, od ponudnika zahtevati dokazila v zvezi s pridobljenim
podatkom ali informacijo, ki ga mora ponudnik predloZiti v roku, ki ga bo doloCil narocnik
v pozivu in bo praviloma znasal tri delovne dni, sicer lahko naroc¢nik ponudbo izkljudi iz
postopka oddaje javnega narocila.

Pojasnila ponudb

Narocnik lahko na podlagi sedmega odstavka 79. €lena ZIN-3 pozove gospodarske
subjekte, da dopolnijo ali pojasnijo potrdila, predloZzena v skladu s 77. in 78. ¢lenom ZJN-
3.
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Za pojasnila ponudb bo naroénik dolodil primeren rok, ki bo praviloma znasal tri (3)
delovne dni.

48 ZAUPNOST PODATKOV

Vsa dokumentacija, predana s strani izvajalca, je last NEK. Vsa dokumentacija posredovana
izvajalcu del se lahko uporabi le za namene projekta in ne sme biti posredovana tretji osebi brez
pisne odobritve NEK.

NEK ima lastninsko pravico do naértov, projektov, specifikacij in znanj, ki se nudijo pri izvajanju
pogodbenih del, in do vsakega znanja/izkusenj, izboljSave ali iznajdbe, ki se razvije med izvedbo
pogodbenih del ali kot rezultat takSnih del (skupno poimenovanih kot »informacije«). Za NEK so
vse takine informacije poslovna skrivnost. lzvajalec ima pravico uporabiti taksne informacije
samo za svoje osebje in za izvedbo del po pogodbi ter v skladu z dolo¢ilom o zaupnosti informacij.
Izvajalec ne sme posredovati nikomur podatkov o projektu oziroma projektov v celoti ali
posameznih delov brez predhodne pismene odobritve NEK. Vsa pojasnjevanja projektov, predaja
dokumentacije tretjim osebam se izvaja skladno s pisno zahtevo NEK. Kr3enje tega pravila
predstavlja hujSo krsitev pogodbenih obveznosti.

E. SESTAVNI DELI PONUDBE

Ponudba mora biti izdelana v skladu z zahtevami naro¢nikov iz te dokumentacije in oddana v
skladu z navodili naro¢nika NEK za oddajo elektronske ponudbe.

Ponudba naj na zacetku vsebuje kazalo o vsebini.

V primeru, da ponudbo oddaja skupina ponudnikov, mora biti ponudba podpisana s strani
zakonitega zastopnika vodilnega partnerja v skupnem nastopanju ali osebe, ki je s pisnim
pooblastilom pooblas¢ena za podpisovanje v imenu zakonitega zastopnika vodilnega partnerja v
skupnem nastopanju, razen v delih, kjer je potreben podpis obeh partnerjev (npr. pogodba,
obrazci).
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Vsi obrazci morajo biti podpisani, skenirani in priloZeni v elektronski sistem

Poglavje 1, Naoilgosorki - v % X
subjektom za izdelavo ponudbe

Poglavje 2, Obrazec pogodbe v X X
Poglavje 3, Tehni¢na specifikacija v X X
Poglavje 4, Ponudbeni predracun v X X
Poglavije 5, Izpolnjevanje pogojev iz ZVISIV-1 v % X
Poglavje 6, Obrazci za sestavo ponudbe

Obrazec 1 - Vzorec referenénega potrdila v V4 X
Obrazec 2 — Izjava za delo v reZzimu, kjer je v v X
vstop pogojen z varnostnim preverjanjem

Obrazec 3 - Izjava o sistemu vodenja v v X
kakovosti

Obrazec 4 — izjava o kvalifikacijski strukturi v v X
Obrazec 5 - Podatki o podizvajalcu ter izjava

o izpolnjevanju osnovnih pogojev za v X X
podizvajalca

Obrazec 6 - Izjava o nasprotju interesov v v

Obrazec 7 - Pooblastilo in Potrdilo o ogledu v % X
lokacije oz. objektov

Vsa dokazila, opisi, priloge ipd., kar je 7z % X
zahtevano v Tehnicni specifikaciji

Potrdila vseh poslovnih bank, pri katerih ima

ponudnik odprt poslovni raéun o 7 v %
blokiranih/neblokiranih poslovnih ragunih za

zadnjih 6 mesecev od pridobitve potrdila ali

BON-2.

Poglavje 7, QA specifikacija v X X
Poglavje 8, ESPD obrazec v v v
Narognikov obrazec ESPD je kot posebna datoteka dostopen na istem mestu kot ta razpisna dokumentacija. Ponudnik
narotnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naro&il/ESPD: http://www.ejn.gov.si/ESPD/, v njega
neposredno vnese zahtevane podatke, ga natisne ter izpolnjenega in podpisanega predloZi v ponudbi. V kolikor ponudnik
uporablja Zig, obrazec tudi Zigosa. Ponudnik naro&nikov obrazec ESPD uvozi tako, da obrazec (XML datoteko) prenese oz. shrani
kot samostojen dokument na svoj raéunalnik (disk oz. drug medij).

Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi doloéili tega »Navodila gospodarskim subjektom za
izdelavo ponudbe«, da smo jih razumeli ter soglaSamo, da so sestavni del te dokumentacije v

zvezi z oddajo javnega narocila.
(*Ponudbi ni potrebno prilagati celotnih navodil, temve¢ samo tabelo Obvezni sestavni deli ponudbe s podpisom).

Podpis: Kraj in datum podpisa:
{oseba, ki je pooblas¢ena za podpisovanje v imenu ponudnika)
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Nuklearna elektrarna Kréko d.o.o.
Vrbina 12, 8270 Kréko
Slovenija

&

POGLAVJE 2
OBRAZEC POGODBE




NUKLEARNA ELEKTRARNA KRSKO, d.0.0., Vrbina 12, 8270 KRSKO, mati¢na Stevilka:
5034345000, osnovni kapital: 353.544.826,00 EUR, davcna Stevilka: S161082597, ki jo zastopata
predsednik uprave Gorazd Pfeifer in élan uprave Sasa Medakovi¢, (v nadaljevanju narocnik)

ki ga zastopa (v nadaljevanju izvajalec)

ID za DDV:

Matic¢na Stevilka:

TRR:

POGODBA st.

Sanacija betonske stene od zgradbe ESW do jezovne zgradbe, vtocnega in
iztoCnega kanala ESW zgradbe ter zunanjih betonskih povrsin ESW zgradbe

.  UVODNE UGOTOVITVE

1. clen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- jenarocnik izvedel javno narofanje po postopku s pogajanji z objavo (storitev) — 45. ¢lena
Zakona o javnem narocdanju ZJN-3 (Uradni list RS $t. 91/15 z vsemi spremembami in
dodatki — v nadaljevanju ZIN-3), za javno narocilo za Sanacija betonske stene od zgradbe
ESW do jezovne zgradbe, vtocnega in iztoénega kanala ESW zgradbe ter zunanjih
betonskih povrsin ESW zgradbe (v nadaljevanju javno narocilo), objavljen na Portalu
javnih narocil, dne , pod §t. objave ;

- je bil na podlagi zakljuenega postopka javnega narodila kot najugodnejSi ponudnik
izvedenega javnega naroCila, izbran izvajalec po tej pogodbi,
- je odloitev o oddaji javnega narocila postala pravhomocna dne

Il. PREDMET POGODBE

2. clen
Naroénik naroca, izvajalec pa sprejme narodilo in se obveZe za naro¢nika izvesti Sanacijo betonske
stene od zgradbe ESW do jezovne zgradbe, vto¢nega in iztocnega kanala ESW zgradbe ter
zunanjih betonskih povrsin ESW zgradbe skladno s/z:
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- tehni¢no specifikacijo »Sanacija betonske stene od zgradbe ESW do jezovne zgradbe,
vtocnega in iztocnega kanala ESW zgradbe ter zunanjih betonskih povrsin ESW zgradbe«
rev. 0z dne 27. 5. 2025,

- lzvedbenim gradevinskim projektom — tehnicko rjesenje Institut IGH, listopad 2024,

- Obsegom sanacije ESW, rev. 0 z dne 23.8.2024,

- ponudbeno dokumentacijo St. z dne . . n

- kon¢nim ponudbenim predra¢unom st. zdne __._ .,

- dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila.

Narocnik si pridrzuje pravico, da (neomejeno po koli¢ini in odvisno od zahtev delovnega procesa

v NEK - 1. odstavek 95. ¢lena ZJN-3):

- poveca obseg pogodbenih storitev (npr. naro¢i dodatne ure ipd.) glede na naroéene potrebe
v €asu izvajanja pogodbe,

- zmanjSa obseg pogodbenih storitev v primeru, da se bodo v {asu izvajanja pogodbe
narocnikove potrebe po storitvah zmanjsale,

lll.  ROKI! ZA IZVEDBO

3. clen
Dela se bodo izvajala skladno s tocko 9.0 predmetne tehnicne specifikacije.

NEK lahko najkasneje deset (10) dni pred pricetkom izvajanja remontnih del, obvesti zunanjega
izvajalca o spremembi roka za izvedbo del.

IV. POGODBENA VREDNOST DEL

4. clen
Pogodbena vrednost, na podlagi predvidenih koli¢in naro¢nika in koncne ponudbe izvajalca st.
zdne za kakovostno in v roku izvedene storitve iz 2. ¢lena te pogodbe znasa:
EUR, (z besedo: EUR __/100).

DDV se obracuna posebej, v skladu z veljavno zakonodajo RS.

Dejanska vrednost pogodbe bo odvisna od dejansko izvedenih del pri naro¢niku.

V. NACIN ZARACUNAVANIJA IN PLACILA
5. Clen

Izvajalec se obvezuje, da bo za opravljene storitve po tej pogodbi izstavljal raCune za storitve,
realizirane v preteklem obdobju najkasneje v 8 (osmih) dneh od opravljene storitve, v EUR-ih, v
enem izvodu in z ustreznimi prilogami o opravljenih delih (s strani naroc¢nika potrjeni dnevniki
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dela oz. dokazila v skladu z dogovorom z internim naroénikom) ter z obvezno navedbo Stevilke te
pogodbe in datumom opravljene storitve.

Narocnik in izvajalec se dogovorita, da mora izvajalec izdajati, naro¢nik pa prejemati e-racune

izdane v skladu z evropskim standardom, ki je doloéen v vsakokratnem izvedbenem sklepu

Evropske komisije. Naro¢nik bo e-raune prejemal preko elektronske banke, in sicer na enega od

njegovih transakcijskih racunov:

- §t. SI56 0292 4001 8793 453, pri Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana, Trg Republike 2, 1520
Ljubljana, SWIFT: LUBASI2X;

- §t. SI56 0400 1004 8892 548 pri OTP banka d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana, SWIFT:
KBMASI2X;

- §t. SI56 3400 0102 2600 457, pri Banka Sparkasse d.d., Ljubljana, Cesta v Kleée 15, 1000
Ljiubljana, SWIFT: KSPKSI22XXX.

Ce raéun ni predloZen z ustreznimi prilogami (s strani naroénika potrjeni dnevniki dela oz. dokazila
v skladu z dogovorom z internim naroénikom) in ne vsebuje vseh zakonsko dologenih elementov
ali ni izdan v skladu s pogodbo, se zavrne v celoti. Na raéunih mora biti obvezno navedba $tevilke
te pogodbe in datum opravljene storitve.

Iziemoma, ¢e dobavitelj ne more izdajati e-ra¢unov v skladu z evropskim standardom, ki je
dolo¢en v vsakokratnem izvedbenem sklepu Evropske komisije, lahko raiun posreduje
elektronsko na e-naslov: invoices@nek.si.

6. clen
Prejete racune bo narocnik overil ali zavrnil v roku petnajst (15) dni od prejema raéuna v NEK,
poravnal pa v tridesetih (30) dneh od prejema rauna z nakazilom na izvajaléev transakcijski raéun
ali na drug obi¢ajen nacin poravnave obveznosti (npr. cesija, asignacija, kompenzacija ipd.).

VI. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

Obveznost izvajalca

7. clen
Izvajalec se obvezuje opraviti vse storitve po tej pogodbi kvalitetno, strokovno in v dogovorjenih
rokih, skladno z dobrimi poslovnimi obicaji stroke, zahtevanimi postopki in NEK-ovimi
specifikacijami ter navodili NEK.

Izvajalec in njegovi delavci so dolZni ravnati skladno z veljavnim Kodeksom varnostne in poslovne
etike NEK.
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8. clen
lzvajalec se zavezuje, da bo zagotovil seznam delovne opreme z dokazili o brezhibnosti, ki jo bo
uporabljal v obmodju NEK kot so stroji in naprave, oprema za prenos tovora (dvigala, dvigalne
naprave, vili€arji, pomozZna nosilna sredstva), skupna varovalna oprema, lestve,.. in ga ob prihodu
v NEK dostavil narocniku in sluzbi TO.VPD, ki bo izvedla pregled.

9. clen
lzvajalec se obvezuje, da bo izvedbo storitev po tej pogodbi opravil vestno in po pravilih stroke,
pri éemer mora skrbeti, da bo izvedba opravljena ekonomic¢no v okviru dolodil te pogodbe in
morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima strankama. Izvajalec bo izpolnil naroéilo v
skladu s pogoji dokumentacije v zvezi z javnim narodilom, v dogovorjeni kakovosti in obsegu.
Narocnik lahko odkloni prevzem izvedenih storitev, ¢e te po kolicini in kvaliteti ne ustrezajo
pogojem iz dokumentacije v zvezi z javnim narocilom. Po tem, ko narocnik ugotovi neustrezno
kvaliteto izvedenih storitev, le-to lahko oporeka v zakonsko dolocenih rokih. Naroénik bo
povradilo nastale Skode uveljavljal po dolocilih Obligacijskega zakonika, neodvisno od
uveljavljanja pogodbene kazni.

10. ¢len
Izvajalci storitev bodo upostevali narocnikov hisni red in bili disciplinirani pri delu, spostovali
predpise iz varstva pri delu, opremljeni bodo z ustreznimi zascitnimi sredstvi, sicer ima naro¢nik
pravico zahtevati odstranitev delavca oziroma zamenjavo z drugim.

Vsi delavci, ki bodo samostojno opravljali delo v NEK, morajo obvladati vsaj enega izmed
navedenih jezikov: slovenscina, hrvascina, angleséina.

11. ¢len
Izvajalec se obvezuje, da brez vnaprej$njega soglasja naroCnika ne bo zamenjal delavca, ki Ze
opravlja dela skladno s to pogodbo.

12. ¢len
Izvajalec se obvezuje, da brez vnaprejsnjega soglasja narocnika ne bo zamenjal podizvajalca, ki ze
opravlja dela skladno s to pogodbo.

13. ¢élen
Najpozneje v 60-ih dneh od placila konénega racuna narocniku poslal pisno izjavo, podpisano s
strani morebitnega podizvajalca, da je le-ta prejel placilo za izvedeno delo oz. dobavljeno blago,
ki je neposredno povezano s predmetom javnega narocila.
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14. ¢len
Izvajalec storitev bo omogoéil naroéniku ali pristojnemu nadzornemu organu na deloviséu NEK
vpogled v dokumentacijo, ki jo zahteva zakonodaja Republike Slovenije.

15. ¢len
Izvajalec del, ki bo imel isto¢asno na deloviséu NEK ve¢ kot 15 delavcev (po enem narodilu ali
kumulativno po ve¢ manjsih narocilih) ali pa bo izvajal dela z velikim tveganjem iz VZD, mora
imenovati in zagotoviti prisotnost strokovnega delavca iz VZD v odvisnosti od Stevila delavcev in
zahtevnosti del s stali$¢a VZD.

Kriterij za éasovno prisotnost VZD delavca v NEK:

° 15 — 30 delavcev 1 dan/na teden

o 31 - 50 delavcev 2 dni/ na teden

o 51 — 80 delavcev 3 dni/teden

J 81 - 150 delavcev stalna prisotnost

° Vec kot 150 delavcev ve€ kot 2 delavca /stalna prisotnost

OPOMBA: V zgornje Stevilo delavcev se ne upostevajo stalni izvajalci del (kontinuiranci).

Ce naroénik ugotovi, da izvajalec te zahteve ni izpolnil, ga v roku 3 (treh) delovnih dni pisno (po
e-mailu, posti), pozove k izpolnitvi navedenega. Kot izpolnitev velja, da izvajalec zagotovi
strokovnega delavca naslednji delovni dan od prejema obvestila. V primeru, da izvajalec ne
izpolni zahteve, mu sme naro¢nik zaracunati kazen za nespoStovanje dolo¢il, v vrednosti 1.000
EUR/dan za vsak dan neizpolnjevanja te obveze.

Izvajalec je dolzan najmanj en teden pred pri¢etkom del v TO.VPD dostaviti poimenski seznam
strokovnega delavca iz VZD in njegovo terminsko prisotnost v NEK. V primeru dvoma glede
opredelitve zahtevnosti del in iz tega razloga morebitne obveze glede prisotnosti strokovnega
delavca iz VZD, se lahko z vprasanji obrnete na Rudija JaneZi¢a (rudi.janezic@nek.si).

Izvajalec se obvezuje, da:

- bo k naroéniku napotil delavce, ki bodo izpolnjevali vse pogoje iz Tehni¢nih specifikacij in
drugih dolocil razpisne dokumentacije, ter izpolnjevali pogoje, ki so bili opredeljeni v razpisni
dokumentaciji;

- bo vsakega delavca pred napotitvijo k naro¢niku pisno obvestil o pogojih dela pri narocniku
ter o pravicah in obveznostih pri narocniku, ki so neposredno vezane na opravljanje dela pri
narocniku;

- bo pred nastopom del delavca pristojni sluzbi naroénika predlozil zahtevano dokumentacijo
v skladu z zakonodajo in internimi akti naroc¢nika;
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bo s skrbnostjo dobrega strokovnjaka skrbel za pravo¢asno odpravljanje morebitnih napak in
pomanijkljivosti oz. bo o njih nemudoma obvescal narocnika;

bo ob zakljucku del v NEK (ob zadnjem izstopu) delavec vrnil vstopno kartico receptorju
skladno z zadnjo veljavno revizijo postopka ADP-1.8.005, Vstop izvajalcev v NEK - Zakljuéek
dela v NEK,

izvrsil tudi vsa dela, ki niso posebej specificirana v tehnicni specifikaciji, sodijo pa vsebinsko v
izvajalCev obseg dela in jih ne NEK ne izvajalec nista mogla predvideti ali nista predvidela, pa
jih je potrebno opraviti. Za taksna dela veljajo enaki pogoji kot za vse definirane storitve po
pogodbi oziroma narodilu skladno z veljavno zakonodajo javnega narocanja;

uposteval signalizacijo in red na parkiriscu;

bo za svoje delavce pravofasno oziroma pred zacetkom del pridobil delovna dovoljenja in
dovoljenja za bivanje (¢e je to potrebno);

spostoval pravila in razpored prehrambnega obrata NEK.

Obveznost narocnika

16. ¢len

Narocnik se obvezuje, da bo tekoce obvescal izvajalca o vseh spremembah in novih okolis¢inah,

ki bi lahko vplivale na izvajanje dolocb te pogodbe.

NEK se zavezuje, da bo:

organizirala uvodni sestanek s predstavniki zunanjega izvajalca pred zacetkom del ;

organizirala tecaj in preizkus znanja iz:

- sploSnega usposabljanja;

- radioloske zascite;

- kompetenc Vodje del,

- privezovanja in dviganja bremen z dvigali ter upravljanje vilicarjev, za vse, ki bodo delali z
transportno opremo NEK skladno s 37. ¢lenom Zakona o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-
1 (Ur.L.RS 8t. 43/11),

- dela na visini,

- dela v ozkih in zaprtih prostorih,

- nalogah poZarne straze;

omogocila dostop do EBS v sklopu izvajanja zahtev procesa DN;

omogodila ustrezno stevilo sanitarij in umivalnic v tehnoloskem delu elektrarne;

omogocila parkiranje vozil v skladu s parkirno ureditvijo na podro¢ju Remontnega kompleksa

in v kolikor bo moznost tudi na parkiriséu in dovozni cesti NEK;

organizirala prehrano (topli obrok, hladne jedi, napitki) pod dolo¢enimi pogoji:
- prehrana bo organizirana na podlagi urnika prehranjevanja, ki ga sestavi NEK in bo v

skladu z delovnim urnikom,
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- kvaliteto hrane in njeno ceno bo dolocila NEK v skladu s sprejetimi normativi znotraj
NEK,

- izvajalci del bodo pladevali prehrano s placilno kartico. lzvajalec je v Casu remonta
dolzan v tajnistvo TO dnevno do 12 ure sporoditi Stevilo delavcev, ki bodo naslednji
dan prisotni na lokaciji NEK in malicali v restavraciji NEK, v petek pa do 12. ure za
prisotnost v ¢asu vikenda (sobota, nedelja).

NEK bo lahko zahtevala odstranitev delavca zunanjega izvajalca oz. njegovo zamenjavo, ée pri

delu ne bo discipliniran in ¢e ne bo uposteval:

- hidnega reda NEK, navodil in opozoril delavcev Varovanja NEK ali obratovalnega osebja NEK;

- zahtev s podrodja varnosti in zdravja pri delu ter poZarne varnosti;

- zahtev doloéb varnostnega nacrta ter koordinatorja varnosti in zdravja pri delu za fazo
izvajanja del (v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti na zacasnih ter premicnih gradbiséih,
UL.RS, §t. 83/05 z vsemi spremembami in dopolnitvami);

- zahtev jedrske in/ali sevalne varnosti;

- postopkov NEK ter Varnostnih navodil za samostojen vstop in delo v NEK, ki jih prejme vsak
delavec ob prvem prihodu v NEK, skupaj z vstopno kartico NEK;

- programa za preprecevanje vnosa tujkov (FME-program).

Narocnikova obveznost je tudi pladilo za opravljene storitve izvajalca, v skladu z doloébami te
pogodbe.

ViIl. ODGOVORNOST

17. ¢len

Izvajal¢eva odgovornost in od$kodnina.

lzvajalec prevzame odgovornost in se zavezuje, da bo poravnal $kodo, tako da naroénik in
podizvajalec ter vsi njegovi ali njuni uradniki, zastopniki, usluZbenci in zaposleni (»o$kodovanci«)
ne bodo od3kodninsko odgovorni za noben zahtevek, izgubo, poskodbo, odgovornost ali stroek
zaradi premozenjske Skode naroé¢nika in premozenjske $kode ter poskodbe (vkljuéno s smrtjo)
katere koli tretje osebe (ta izraz vkljuuje zaposlene pri naro&nikovem in izvajaléevem
podizvajalcu ter katere koli dobavitelje), ¢e tak$en zahtevek, izguba, poskodba, odgovornost ali
stroSek izhaja iz ali nastane zaradi dejanj ali opustitve (dejanj), ki se lahko pripiejo izvajalcu,
njegovim podizvajalcem ter katerim koli dobaviteljem in njihovim direktorjem, uradnikom,
zastopnikom, usluzbencem ali zaposlenim med opravijanjem svojega dela, ali pa ¢ée nastane
zaradi napak v projektu, izdelavi in materialu iz obsega storitev ter dobave.
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18. ¢len

Naroénikova odgovornost in odskodnina.

Narocnik prevzame odgovornost in se zavezuje, da bo poravnal $kodo, tako da izvajalec, njegov
podizvajalec in dobavitelji ter vsi njegovi ali njihovi direktorji, uradniki, zastopniki, usluzbenci in
zaposleni (v nadaljevanju »oSkodovanci«) ne bodo odskodninsko odgovorni za noben zahtevek,
izgubo, poskodbo, odgovornost ali strosek zaradi premozZenjske $kode in/ali poskodbe (vkljuéno
s smrtjo) oSkodovanca ali katere koli tretje osebe, ki izhajajo iz ali nastanejo zaradi dejanj ali
opustitve (dejanj), ki se lahko pripiSejo naro¢niku ali njegovim podizvajalcem ali katerim koli
njegovim ali njihovim direktorjem, uradnikom, zastopnikom, usluzbencem ali zaposlenim.

19. ¢len

Narocnik zagotavlja, da je odgovorni upravljavec jedrskega objekta NEK, zato se v nobenem
primeru in pod nobenimi pogoji izvajalec, njegovi podizvajalci, dobavitelji, direktorji, zastopniki
in osebje, ki jih zaposluje katerikoli od njih ne glede na njegovo dejavnost po tej pogodbi ne more
Steti za upravljavca jedrskega objekta. Narocnik ima sklenjeno Polico za zavarovanje premozZenja
NEK, ki krije rizike strojeloma, poZara in jedrske rizike. Poleg tega ima sklenjeno tudi Polico za
zavarovanje odgovornosti tretjim za jedrsko skodo, ki izhaja ali je posledica jedrske nesrece (kot
je definirana v PariSki konvenciji o odgovornosti tretjim na podrocju jedrske energije z dne 29.
julija 1960 in dopolnjena s Protokolom PariSke konvencije z dne 16. novembra 1982), v skladu s
slovensko zakonodajo o jedrski odgovornosti.

lzvajalec, njegov podizvajalec in dobavitelji ter vsi njegovi ali njihovi direktorji, uradniki,
zastopniki, usluzbenci in zaposleni ne bodo v nobenem primeru odgovorni za kakrsno koli Skodo
na premozenju ali njegovo izgubo ali Skodo v elektrarni in na katerem koli premozZenju na lokaciji
elektrarne (vklju¢no s premozZenjem tretjih oseb in naro¢nikovim premozZenjem), razen ce $kodo
v elektrarni in na katerem koli premoZenju na lokaciji elektrarne (vklju¢no s premozenjem tretjih
oseb ali naro¢nikovim premoZenjem) oskodovanci povzrocijo namerno ali s hudo malomarnostjo,
niti za poskodbo (vkljutno s smrtjo), ki jo povzroci jedrska nesreéa ali izhaja iz jedrske nesrece.
Narocnik bo poravnal $kodo, izvajalca ne bo Stel za odgovornega in se bo odrekel vsem
morebitnim zahtevkom ter regresni pravici zoper izvajalca.

Zgoraj navedena odskodnina prezivi prenehanje pogodbe in velja do konca razgradnje jedrskega
objekta.

Definicija: Za namene te pogodbe ima »jedrska nesreCa« pomen, kot ji ga dolocata PariSka
konvencija o odgovornosti tretjim na podrocju jedrske energije iz leta 1960 in njeno dopolnilo v
Protokolu iz leta 1964 in 1982.
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20. ¢len
Pogodbena stranka, ki za izpolnjevanje svojih obveznosti po pogodbi zaposli podizvajalca, je
odgovorna drugi stranki, kot da gre za njena dejanja, ¢e podizvajalec strankinih obveznosti ne
izvaja ali jih izvaja neustrezno.

21.clen
Odskodnina, do katere so upravi¢ene pogodbene stranke v skladu s to pogodbo, bo prej usklajena
in pla¢ana na podlagi o3kodovancevega racuna v $estdesetih (60) dneh. Ce izvajalec ne placa
odSkodnine v skladu s to pogodbo na podlagi navedenega naroénikovega ra¢una, ima naroénik
pravico zahtevati placilo iz naslova bancne garancije, ki je takrat veljavna, tj. izvajaleva banéna
garancija za dobro izvedbo ali bancna garancija za dobro izvedbo v garancijski dobi, v kolikor je v
razpisni dokumentaciji zahtevana.

22. ¢len
Celotna in skupna odgovornost izvajalca, vkljuéno s katerim koli zahtevkom, jamstvom, katerimi
koli stroski in izdatki, ki izhajajo iz ali nastanejo zaradi katerega koli vzroka, bodisi iz naslova
pogodbe, nezakonitega ravnanja (vkljuéno z malomarnostjo), objektivne odgovornosti ali kako
drugace, ne sme v nobenem primeru prese¢i 100-odstotne skupne pogodbene cene. V nobenem
primeru in pod nobenimi pogoji ne bosta niti izvajalec niti naroénik odgovorna za
nerazpoloZljivost elektrarne, remont, zaustavitve elektrarne ali motnje storitev, izgubo napajanja
opreme ali nadomestnega napajanja, stroske kapitala, izgubo dobicka ali prihodka ali izgubo
mozZnosti njihove uporabe, ki kadar koli izhajajo iz pogodbe, nezakonitega ravnanja (vkljuéno z
malomarnostjo), objektivne odgovornosti ali kako drugaée, in ne bosta odgovorna za katero koli
posredno ali posledi¢no izgubo ali katero koli $kodo.

Omejitve v tem ¢&lenu se ne nanasajo na Skodo, ki jo izvajalec, njegovi podizvajalci in vsi njihovi
direktorji, uradniki, zastopniki, usluzbenci in zaposleni povzroédijo namerno ali s hudo
malomarnostjo.

23. ¢len
lzvajalec bo odgovoren le za Skodo, izgubo in stroske, ki nastanejo do konca veljavne garancijske
dobe, €e bo o tej Skodi, izgubi in stroskih obves$éen takoj po njihovem nastanku ali odkritju.

VIIL. POGODBENA KAZEN
24. Clen
Za dela, ki niso v &asu remonta: Ce izvajalec po svoji krivdi ne izvede pogodbe v skladu z roki, sme

narocnik zara€unati izvajalcu pogodbeno kazen, ki zna3a 1 % pogodbene vrednosti za vsak dan
zamude pri izvedbi narocene storitve.

Za dela v &asu remonta: Ce izvajalec po svoji krivdi ne izvede pogodbe v skladu z roki, sme

narocnik zara€unati izvajalcu pogodbeno kazen, ki znasa 18.000 EUR za vsak dan zamude, &e se

Sanacija betonske stene od zgradbe ESW do jezovne zgradbe, vtoénega in iztoénega kanala ESW zgradbe
ter zunanjih betonskih povrsin ESW zgradbe, ZZP - 187050 9



delo opravlja na kriti¢ni poti 0z. 5.000 EUR za vsak dan zamude, ¢e delo ni na kriti¢ni poti. Pravica
zaracunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom 3kode naroéniku. Povraéilo Sskode bo
naroc¢nik uveljavljal v okviru odskodninske odgovornosti izvajalca.

Skupna vrednost pogodbenih kazni za primer zamude ne bo presegala 10 % pogodbene
vrednosti.

Pogodbena kazen za neupostevanje zahtev iz naslova varstva in zdravja pri delu (velja za

izvedbo del v NEK)

NEK bo lahko:

- zahtevala placilo pogodbene kazni v viini 10.000,00 EUR (za vsako posamezno kriitev), in
sicer:

- ¢e bo izvajalec krsil zakonodajo in zahteve NEK s podroéja varnosti in zdravja pri delu
(VZD), pozarne varnosti (PV) in NEK postopke,

- ¢e bo izvajalec krsil dolocbe iz varnostnega nacrta ter navodila koordinatorja varnosti in
zdravja pri delu za fazo izvajanja del (v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja
pri delu na zacasnih in premicnih gradbiscih (Ur. List RS, St. 83/2005),

- ¢e pride do zaustavitve del zaradi hujsih krsitev ukrepov iz VZD (ogroZanje Zivljenja in
zdravja delavcev),

- na podlagi pisno evidentiranih krsitev zahtev VZD in PV, ki jih evidentira oseba zadolZena
za VPD NEK, vodja projekta, vodja del, vodja oddelka, vodja OE, direktor sektorja...),
ponavljajocih se kriitev v knjigi ukrepov iz VZD na gradbis¢u/deloviséu in vpisana v
zapisniku koordinacijskega sestanka ali zapisane kriitve v zahtevku korektivnega
programa (ZKP) na podlagi katere je podana zahteva sluzbe Varstva pri delu za obra¢un
pogodbene kazni.

- zahtevala odstranitev delavca zunanjega izvajalca oziroma njegovo zamenjavo, ¢e pri delu ne
bo discipliniran in ¢e ne bo uposteval:
- hiSnega reda NEK, navodil in opozoril delavcev Varovanja NEK ali obratovalnega
osebja NEK;
- reda na varovanem obmocju;
- zahtev s podrocja varnosti in zdravja pri delu ter pozarne varnosti;
- zahtev dolo¢b varnostnega nacrta ter koordinatorja varnosti in zdravja pri delu za
fazo izvajanja del (v skladu z Uredbo});
- zahtev jedrske in/ali sevalne varnosti;
- zahtev VAR, navedenih v remontnem prirocniku;
- postopkov NEK ter Varnostnih navodil za samostojen vstop in delo v NEK, ki jih prejme
vsak delavec ob prvem prihodu v NEK, skupaj z vstopno kartico NEK;
- programa za preprefevanje vnosa tujkov (FME-program).
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Visina kazni za vsako posamezno odstopanje od zgoraj navedenega zna$a 10.000 EUR na krSitev.

V primeru ponavljajo€ih se posameznih kriitev, se obradunajo veckratniki zgoraj navedenih kazni

(npr. 2 x krsitev = 2 x kazen, 3 x krsitev = 3 x kazen, itn.).
Narocnik si pridrZuje pravico, da delavca, ki ne upos$teva pravil VZD in PV, trajno odstrani iz

delovisca.
Narocnik ima pravico, da zaradi krsitev dolodil VZD in PV na strani izvajaica odstopi od pogodbe.
Krsitev doloCil VZP in PV je lahko tudi razlog za nedopustnost ponudbe in izkljuéitev izvaijalca

iz bodocih postopkov naroéanja.

VsakrSno podaljSanje pogodbenih rokov, poviSanje cene ali odskodninski zahtevki zaradi
zaustavitev del iz zgoraj navedenih razlogov niso dopustni.

Druge pogodbene kazni:

Izvajalec mora razpolagati s kadrom, za katerega so bile zahtevane definirane reference. V
primeru, da izvajalec za samo izvedbo del ne zagotovi kadra z zahtevanimi referencami izvedenih
del (skladno s pogoji iz tehni¢ne dokumentacije), lahko naroénik zarauna pogodbeno kazen
10.000 EUR/osebo z nezadostnimi referencami.

V kolikor posamezni delavec izvajalca ne bo imel opravljenih vseh predpogojev za vstop v NEK
(varnostno preverjanje, izobrazevanje, ipd) pred zaéetkom izvedbe del ima naroénik izvajalcu
pravico obracunati pogodbeno kazen v viSini 500 EUR/dan za vsakega posameznega delavca za
vsak zamujeni dan.

Naroc¢nik ima pravico izvajalcu zaraunati 50,00 EUR za vsako vstopno kartico, ki jo delavec ob
zadnjem izstopu ne vrne receptorju.

V primeru predcasne prekinitve pogodbe sme naro¢nik izvajalcu zaraunati pogodbeno kazen v
viSini 10 % celotne pogodbene vrednosti (brez DDV).

V primeru nekvalitetnega izvajanja storitev je izvajalec takoj po opozorilu naroc¢nika dolzan
odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti.

Pogodbene kazni iz tega Clena, ki jih lahko naroénik obraduna izvajalcu, so omejene z visino
celotne vrednosti pogodbe.

IX. PODIZVAJALCI
25. ¢len

Vse zahteve iz tega poglavja veljajo tudi za vse podizvajalce na vseh podizvajalskih nivojih.

lzvajalec za vse svoje delavce in delavce podizvajalca odgovarja kot za samega sebe in se torej v
vsakem primeru Steje, kot da je posamezno obveznost iz naslova te pogodbe izpolnil (ali ni izpolnil
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ali krsil) sam in to ne glede na to ali gre za posledico njegovega ravnanja in/ali za posledico
ravnanja njegovega podizvajalca.

Zamenjava podizvajalca z drugim ali sklenitev pogodbe z novim podizvajalcem je moZna samo s
predhodnim pisnim soglasjem naro¢nika. Naro¢nik mora soglasje podati ali ga zavrniti najkasneje
v roku 20 dni od prejema zahtevka izvajalca.

Narocnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljuéitev novega podizvajalca
v primeru, ko so podani razlogi za izkljuCitev gospodarskega subjekta, ¢e podizvajalec ne
izpolnjuje pogojev, ki jih je narocnik dolocil za podizvajalce v tej dokumentaciji ter tudi, &e bi to
lahko vplivalo na nemoteno izvajanje javnega narodila. Naroénik bo o morebitni zavrnitvi novega
podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga za
zamenjavo, pri Cemer gre v tem primeru za instrukcijski rok, ki ne vpliva na pravico naroénika do
kasnejSe zavrnitve podizvajalca, e za to obstajajo utemeljeni razlogi.

Skladno z zakonodajo je izvajalec dolZan priglasiti vse podizvajalce (podjetja, posameznike), ki
bodo dela izvajali, Ze v ponudbi. Naroénik bo presojal moZnosti menjave podizvajalca (in kadra)
zgolj, ¢e bodo za to izkazani utemeljeni objektivni razlogi na strani izvajalca.

Podizvajalci ne smejo opravljati nikakrsnih del na delovis¢u in v prostorih naroénika, dokler
naro¢nik ne da soglasja k njihovemu angaziranju, kar mora izvajalec upoStevati pri pravoéasnosti
angaZiranja podizvajalcev. Ce zaradi navedenega pride do zamude pri izvedbi del, se bo $telo, da
gre za zamudo na strani izvajalca, narocnik pa bo v tem primeru uporabil vse sankcije, ki so
predvidene v tej pogodbi.

Ce se po sklenitvi pogodbe o izvedbi predmetnega narocila zamenja podizvajalec ali ée izvajalec

sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec naro€niku v roku 5 (pet) dni po spremembi

predlozZiti naslednjo dokumentacijo:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu;

- pooblastilo za pladilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu
podizvajalcu in

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu placilu, v kolikor podizvajalec Zeli biti
neposredno placan.

Ce podizvajalec zahteva neposredno plaéilo:

Skladno s petim odstavkom 94. &lena ZIN-3 izvajalec pooblas¢a narocnika, da na podlagi
potrjenega raéuna naro¢nik neposredno izvrSuje placila podizvajalcu. Za izvedbo neposrednega
placila mora izvajalec predloZiti tudi podizvajalcevo pisno soglasje.
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Narocnik bo izvedel placilo izvajalcu in njegovim podizvajalcem na podlagi predloZenega
potrienega racuna, kateremu mora izvajalec priloZiti potrjene racune, ki so mu jih izstavili
podizvajalci. Za vsako priloZzeno situacijo se Steje, da jo je izvajalec potrdil. V primeru, da pri
obracunanih delih podizvajalci niso sodelovali, mora izvajalec predloZiti ustrezno izjavo, iz katere
bo razvidno, da obrafunana dela niso opravljali podizvajalci. Izjavo podpiSeta izvajalec in
podizvajalci.

Izvajalec jam¢i, da je z zgornjimi placilnimi pogoji seznanil vse vkljutene podizvajalce.
Na izvajal¢evem racunu morajo biti natancno opredeljene vrednosti, katere mora narocnik
poravnati direktno izvajalcu, kot glavnemu izvajalcu in koliko podizvajalcem ter katerim, in sicer

skladno s priloZenimi in s stani glavnega izvajalca odobrenimi podizvajaléevimi racuni.

Ce podizvajalec ne zahteva neposrednega plaéila:

Ce podizvajalec ne zahteva neposrednega pladila, mora izvajalec najpozneje v 60 dneh od plaila
konénega racuna poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel
placilo za opravljeno storitev.

Navedeni izjavi mora poslati tudi v primeru, da so bili doloéeni podizvajalci placani neposredno s
strani narocnika in sicer za vse tiste podizvajalce, ki niso bili plaéani neposredno.

Vsa navedena pravila v zvezi s placili ter podajanjem izjav veljajo za vse podizvajalce.

X. VARNOST IN ZDRAVIE PRI DELU, POZARNA VARNOST

26. Clen
Za realizacijo varnosti in zdravja pri delu bo zunaniji izvajalec izvajal doloébe Zakona o varnosti in
zdravju pri delu ZVZD-1 (Uradni list RS, $t. 43/2011 z vsemi spremembami in dopolnitvami),
postopka ADP 1.1.033 "Varnost in zdravje pri delu v Nuklearni elektrarni Krsko" in Uredbe o
zagotavljanju Varnosti in zdravje pri delu na zadasnih in premiénih gradbis¢ih (Ur. list RS st.
83/2005 z vsemi spremembami in dopolnitvami) v primeru gradbenih del ter v skladu s sistemom
vodenja varnosti in zdravja pri delu v NEK (ISO 45001:2018).
Za realizacijo poZarne varnosti bo zunaniji izvajalec izvajal dolo¢be Zakona o varstvu pred pozarom
(Ur. list RS 8t. 3/07 s spremembami) in programa TD-6 "Program poZarne zas¢ite - poZarni red".

27. clen
Vsi delavci morajo imeti veljaven tecaj iz varstva pri delu, varstva pred poZarom in ravnanja z
nevarnimi kemikalijami, skladnega z zakonodajo. Dokazila o usposobljenosti izvajalec dostavi v
TO.VPD NEK. Dokazila ne smejo biti starejsa od 2 (dveh) let.
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Izvajalec del bo za delovna sredstva, ki jih bo pripeljal s seboj na delovisée (gradbisée), dostavil
tudi dokazila o pregledu in preizkusu le-teh kot dokazilo, da so ta sredstva brezhibna ter varna za
uporabo pri delu. Dokazila ne smejo biti starejSa od dveh (2) let.

Izvajalci prejmejo po podpisu pogodbe oziroma pred pricetkom del v podpis pisni sporazum glede
dologitve varstvenih ukrepov na skupnem delovi$€u in pristopno izjavo k pisnem sporazumu.
Evidenco ter arhiviranje pisnih sporazumov izvaja TO.VPD.

Xl. ZAGOTAVLIANIJE KAKOVOSTI
28. ¢len

lzvajalec mora izpolnjevati vse zahteve glede zagotavljanja kakovosti ter zakonodaje, postopke in
standarde, kot je navedeno v tehnicni specifikaciji »Sanacija betonske stene od zgradbe ESW do
jezovne zgradbe, vtoCnega in iztonega kanala ESW zgradbe ter zunanjih betonskih povr$in ESW
zgradbe« rev. 0 z dne 27. 5. 2025. Neizpolnjevanje zahtev zagotovitve kvalitete pomeni
odstopanje od pogodbenih obveznosti izvajalca.

Xill. RAVNANIJE Z OKOUEM

Pogodbena dela se izvajajo v skladu z zakonodajnimi zahtevami, predpisanimi standardi in
tehniénimi predpisi s ciljem izpolnjevanja zahtev sistema ravnanja z okoljem po 1SO 14001.

Za odpadke, ki nastanejo kot posledica pogodbenih del izvajalca, naroénik zagotovi moZnost
sortiranja in zacasnega shranjevanja odpadkov (na gradbis¢u, delovisc¢u), ponudnik pa poskrbi za
odvoz na konéno odlagalis€e in za pridobitev ustreznih dokumentov o predaji odpadkov.

XIl.  VISJA SILA

29. ¢len
lzvajalec ali narolnik se bosta lahko oprostila odgovornosti, ¢e bo krsitev dogovorjenih
obveznosti posledica okolis¢in, nastalih po prejetem narodilu/pogodbi in jih ne izvajalec in ne
naro¢nik ne bosta mogla prepreciti ne odpraviti in se jim tudi ne izogniti z ravnanjem, ki ustreza
skrbnosti dobrega strokovnjaka in ne izvira iz (podroéja) delovanja poslovnih partnerjev.

Poslovni partner, pri katerem bi nastopile okolis¢ine, ki bi ga opros¢ale odgovornosti iz prejSnjega
odstavka, mora o tem takoj obvestiti drugega poslovnega partnerja ter te okoli$¢ine dokazati. Ce
bi prislo do zastoja del izvajalca iz okolis¢in na strani naroénika, bo izvajalec zagotovil nadaljevanje
del takoj, ko bo to mogoce. Ce bi prislo do okolis¢in visje sile, bo naroénik priznal izvajalcu
dejansnko opravljeno delo.

V ¢asu trajanja okolis¢in vije sile trpi vsaka stranka svoje stroske.
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Ce so okolié¢ine takine, da oteZujejo ali onemogocajo izvajalcu nadaljnjo izvajanje njegovih
pogodbenih obveznosti, se bosta narocnik in izvajalec pisno dogovorila o nadaljevanju ali
prekinitvi pogodbe.

Xiv. VELJAVNOST POGODBE IN ODPOVEDNI ROK
30. ¢len

Pogodba ostane veljavna do izteka pogodbenih rokov iz te pogodbe oziroma do izpolnitve vseh
pogodbenih obveznosti.

Narocnik si pridrzuje pravico do prekinitve pogodbe v naslednjih primerih:

- vizvajanju pogodbenih obveznosti prihaja do resnih odstopanj glede sposStovanja pogodbenih
rokov kljub predhodnim naroénikovim zahtevam po ustreznih korektivnih ukrepih;

- izvajalec zaradi finan¢ne insolventnosti ni sposoben zagotoviti izpolnitve pogodbenih
obveznosti;

- Ceizvajalec brez soglasja naro¢nika zamenja ponujen kader.

Narocnik se obvezuje, da bo izvajalca pisno obvestila o odstopanijih, ki bi lahko privedla do
prekinitve narodila. Izvajalec mora v roku 15 dni po prejemu pisnega obvestila priceti z izvajanjem
ustreznih korektivnih ukrepov.

XV.  POOBLASCENI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK
31. c¢len
Pooblas¢eni predstavniki po tej pogodbi so:
Za narocnika: za tehnicni del -

za komercialni del -

Za izvajalca:  za tehnicni del -

za komercialni del -

Pooblasceni predstavniki pogodbenih strank zastopajo strani glede vseh vprasanj, ki se nanasajo
na dela po tej pogodbi.

Morebitno zamenjavo odgovornih predstavnikov si morajo pogodbene stranke sporoditi pisno
najkasneje v roku pet dni po zamenjavi.
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XVI. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
32. ¢len

Pogodbeni stranki se zavezeta, da ne bosta dali, obljubili ali prejeli kakrSnega koli darila ali plaéila
v denarju ali kakrSnem koli dragocenem predmetu posredno ali neposredno ena drugi, po
katerem koli delavcu, usluzbencu ali drugem zaposlenem z namenom podkupovanja, da bi tako
zlorabili poloZaj in/ali vplivali v tem smislu na druge pri sprejemanju odloéitev.

V primeru storitve ali poskusa storitve dejanja iz prejSnjega odstavka je Ze sklenjena ali veljavna
pogodba nic¢na, ¢e pa pogodba 3e ni veljavna, se Steje, da pogodba ni bila sklenjena.

XVII. VARNOSTNO PREVERJANIJE
33. ¢len

Izvajalec bo v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu pred ionizirajoimi sevanji in jedrski varnosti
Ur. I. RS, 8t. 76/17 s spremembami (v nadaljevanju: ZVISIV-1), izvedel varnostno preverjanje
svojih delavcev, ki jih bo napotil na delo v NEK. Resni¢nost izvedbe varnostnega preverjanja svojih
delavcev bo potrdil z »lzjavo o izpolnjevanju pogojev iz ZVISIV-1« (ADP-1.8.005), ki jo bo dostavil
v NEK. Odgovorna oseba izvajalca sodeluje z NEK v sklopu izvajanja nadzora nad vzpostavljenim
sistemom in dokumentacijo varnostnega preverjanja prijavljenih delavcev.

lzvajalec mora zagotoviti, da pogodbene storitve znotraj obmocja NEK opravljajo samo tiste
osebe izvajalca, za katere pristojni organ narocnika po izvedenem varnostnem preverjanju, v
skladu z Zakonom o varstvu pred ionizirajo¢imi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1 Uradhni list RS,
§t. 76/17, z vsemi njegovimi nadaljnjimi spremembami in dodatki) ne ugotovi obstoj varnostnega
zadrzka in mu odobri vstop v obmocje NEK. Izvajalec se obvezuje, da bo v éasu izvajanja te
pogodbe zagotavljal stalnost preverjanja strokovnega kadra ter v primeru sprememb redno
azuriral zahtevane sezname. Vse osebe izvajalca, ki izpolnjujejo pogodbene obveznosti, so dolZne
upoStevati naro¢nikova navodila glede vstopa ter gibanja po naroénikovih prostorih oz. obmog;jih.
Izvajalec je dolzan naroénika obvestiti tudi, ¢e oseba, ki je pridobila odobritev vstopa, ne bo veé
opravljala del za izvajalca.

lzvajalec zagotavlja, da bodo njegovi delavci priizvajanju del v NEK dosledno upostevali postopke,
ki dolo¢ajo nacin vstopa in gibanja v NEK (ADP-1.8.005, ADP 1.1.051), omejitve, ki zagotavljajo
kibernetsko varnost (opisane v nadaljevanju) in zahteve javno objavljenega dokumenta - »Red na
varovanem obmocdju«.

Na delo v NEK ne bo razporedil delavca, ki ima varnostni zadrzek, nima opravljenega/veljavnega
Programa sploSnega usposabljanja in za delo v RNO ni ustrezno usposobljen s podroéja varstva
pred sevaniji.
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XVIil. KIBERNETSKA VARNOST

34. ¢len
Tehnoloski in netehnoloski del
Vnos fiziénih informacijskih sredstev, ki niso last NEK, kontinuiranim zunanjim izvajalcem,
podizvajalcem in obiskovalcem odobri vodja OE s podpisom na »Potrdilo za predmete, ki se
vnhasajo v NEK in bodo iz NEK tudi izneseni« (Postopek ADP-1.8.003, Dodatek 7.5).

Tehnoloski del
NEK bo dopuscala uporabo informacijske opreme pogodbenih partnerjev zgolj za potrebe

podpore tehnoloSkega procesa (kamor spadajo tudi vzdrZzevalne aktivnosti). Nad opremo, ki jo je
resni¢no potrebno vnesti v tehnoloski del NEK (testiranja, umerjanje in vgradnja opreme) se bo
izvajal pregled.

Proces pregleda poteka tako, da mora lastnik opremo, ki se vnasa v tehnoloski del, najprej
dostaviti v oddelek odgovoren za izvajanje pregleda t.j. InZeniring — Procesna informatika (v
nadaljevanju ING.P1). Pregled opreme traja od 15 minut do 2 uri. Testiranje je pasivno in ne vpliva
na pregledovano strojno in programsko opremo. Med pregledom ni povezana na nobeno mrezo,
temvec je izolirana, da se potencialna kibernetska groznja ne bi razsirila po NEK omreZzju. Po
uspesno koncanem pregledu NEK pripravi nalepko s podatki o strojni opremi in datumu
veljavnosti. Le-ta se nalepi na strojno opremo.

NEK priporo¢a, da se za delo na sistemih NEK uporablja posebna namenska oprema, ki je
sestavljena samo iz strojne in programske opreme in je dejansko potrebna za delo v NEK. Prav
tako priporoamo, da se oprema, ki je bila pregledana, za ¢as veljavnosti pregleda oziroma za cas,
ko se potrebuje za delo v tehnoloskem delu, pusca v NEK, ce je to le mogoce. Na tehnoloskem
delu NEK oprema zunanjih izvajalcev ne bo povezana na internet.

Svetujemo, da se dela izven NEK izvajajo na drugem racunalniku. V nasprotnem primeru postane
pregled opreme pri iznosu iz NEK neveljaven (odstrani se nalepka iz strojne opreme). Tako je
potrebno pregled, pred vsakim novim vnosom v tehnoloski del, ponoviti.

Uporaba mobilnega telefona v tehnoloskem delu NEK je prepovedana. V ¢asu remonta bo iz
tehnoloskega dela NEK omogoceno klicanje zunanjih Stevilk iz stacionarnih telefonov, montiranih
zraven Nekomatov. Lokacije telefonov bodo oznatene na vidnih mestih elektrarna.

Uporaba mobilnih telefonov je dovoljena izven tehnoloskega dela NEK. Pred vhodom v tehnolo3ki
del pa je potrebno shraniti mobilni telefon v omarice, ki so v ta namen montirane v avli pred
jedilnico.
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V tehnoloski del je dovoljen vnos samo uspesno pregledanega fotoaparata s strani ING.PI, na
katerega se prav tako prilepi nalepka s podatki o napravi, kot tudi z datumom veljavnosti. S takim
fotoaparatom je dovoljeno slikati opremo navedeno v delovnem nalogu. Z iznosom fotoaparata
iz NEK postane pregled neveljaven in ga je potrebno ponoviti.

XIX. SEVALNA DEJAVNOST
35. ¢len

N/A

XX. ODSTOP OD POGODBE

36. clen
Pogodbeni stranki lahko pogodbo odpovesta z odpovednim rokom treh mesecev, s priporocenim
pismom po posti. Odpovedni rok zacne teci z dnem vrocitve postne posiljke.

Pogodbeni stranki se strinjata, da sme narocnik odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka v

naslednjih primerih:

- bistvene in ponavljajoCe krSitve pogodbenih dolodil, ki niso odpravljene kljub opozorilu
naro¢nika,

- zaradi malomarnega in nekvalitetnega izvajanja pogodbenih obveznosti.

Ce naroénik odpove pogodbo, ker je izvajalec krdil pogodbene obveznosti, ima izvajalec pravico
do pladila za do tedaj kakovostno opravljene storitve, naro¢niku pa je dolzan povrniti $kodo, ki jo
je utrpel zaradi odpovedi pogodbe, tudi razliko do morebitne visje cene, ki bi jo za opravljanje
storitev zaracunal nov izvajalec.

Pogodbeni stranki se strinjata, da sme izvajalec odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka ter
prenehati z izvajanjem storitev, ¢e pride narocnik v zamudo s plaéilom najmanj 90 dni.

Pogodbeni stranki Stejeta to pogodbo za razveljavljeno brez Skodnih posledic za obe pogodbeni
stranki:

- ¢e je nad izvajalcem zacCet stecajni postopek,

- e pride do prenosa dela dejavnosti od izvajalca na tretjo osebo in

- &e pogodbe zaradi sprememb predpisov ni ve¢ mogoce izvajati.

XXI. RAZVEZNI POGO)

37. clen
Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru izpolnitve ene od
naslednjih okolis¢in:
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- Ce bo naro¢nik seznanjen, da je sodisée s pravhomoéno odloditvijo ugotovilo krsitev
obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
- €e bonarocnik seznanjen, da je pristojni drZavni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v €asu
izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:
o placdilom za delo,
o delovnim ¢asom,
o pocitki,
o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov
delovnega razmerja ali
o vzvezizzaposlovanjem na érno
in za kateri mu je bila s pravhomo¢no odloéitvijo ali ve¢ pravhomoénimi odloéitvami izreé¢ena
globa za prekrsek.

Ce bo naroénik obveiéen o kréitvi, bo o tem obvestil izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo dolo¢il naroénik, ki pa ne sme biti dalji kot 15 dni, predloZi dokaze,
da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaZe svojo zanesljivost kljub obstoju kréitev. Ce
obstaja krsitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloZi dokaze, da je podizvajalec
sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaZe svojo zanesljivost kljub obstoju kritev. Ce
izvajalec ne bo predloZil dokazov za podizvajalca ali e jih bo, pa bo naroénik oceni, da ti ukrepi
ne zados¢ajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo dolo¢il naro¢nik in ne sme biti
dalj3i od 15 dni v skladu s 94. ¢lenom ZIN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje
temu podizvajalcu, ¢e ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Ce
izvajalec ne bo predloZil dokazov zase ali za podizvajalca ali €e jih bo, pa bo naro¢nik ocenil, da ti
ukrepi ne zado3¢ajo, ali €e izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali ¢e
bo naro¢nik v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3 pravodasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil,
se razvezni pogoj uresnici pod pogojem, da je od seznanitve naroénika s kritvijo in do izteka
veljavnosti pogodbe 3e najmanj Sest mesecev. Ne glede na prej$nji stavek se pogodba za izvedbo
javnega naroCila gradnje ne razvezZe, e bi razveza pogodbe naroéniku povzroéila nesorazmerne
stroske ali bistvene teZave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno €¢asovno zamudo in pod
pogojem, da naroc€nik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s krsitvijo obvesti, da se
pogodba ne razveZe,

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se $teje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem
sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naroéila za predmetno naroéilo. O datumu sklenitve
nove pogodbe bo narocnik obvestil izvajalca.

Ce naroénik v 60 dneh od seznanitve s krsitvijo ne zaCne novega postopka javhega naro€ila, se
Steje, da je pogodba razvezana Sestdeseti dan od seznanitve s krsitvijo.
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XXIl.

VAROVANIJE OSEBNIH PODATKOV
38. ¢len

Z osebnimi podatki, s katerimi se bosta podpisnika te pogodbe pri izvrSevanju te pogodbe

seznanila oz. jih obdelovala, bosta ravnala v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije ter
internimi akti druzbe o varstvu osebnih podatkov.

Naroc¢nik se zavezuje, da bo v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov,

sprejel in upoSteval potrebne organizacijske, tehnicne in logi¢no-tehni¢ne postopke in ukrepe za

zavarovanje, preprecevanje slu¢ajnega ali namernega nepooblas¢enega unievanja podatkov,
njihove spremembe, izgube ali nepooblascene obdelave.

Naro¢nik se zavezuje zavarovati pridobljene osebne podatke tako, da uposteva in izvaja pravne,

organizacijske in ustrezne logiéno-tehniéne postopke in ukrepe, s katerimi se:

varujejo prostori in strojna ter programska oprema,

varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki,

zagotavlja varnost posredovanja in prenosa osebnih podatkov ter prepreduje
nepooblaséenim dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vklju¢no s prenosom
po telekomunikacijskih sredstvih in omrezjih,

zagotavlja ucinkovit nacin blokiranja, unienja in izbrisa ali anonimiziranja osebnih
podatkov,

onemogoca nepooblas¢enim osebam dostop do naprav, na katerih se obdelujejo osebni
podatki, in do njihovih zbirk,

omogoc¢a naknadno ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki vneseni v zbirko osebnih
podatkov, uporabljeni ali drugace obdelani in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je
mogoce zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja ali
obdelave osebnih podatkov.

Narocnik se s podpisom te pogodbe izrecno zavezuje, da:

bo obdeloval in zavaroval obcutljive osebne podatke s posebno vestnostjo in skrbnostjo,
bodo obdutljivi osebni podatki pri obdelavi posebej oznaceni in zavarovani tako, da se
nepooblas¢enim osebam prepreci dostop do njih,

so prostori, v katerih se nahajajo nosilci varovanih osebnih podatkov — vsak dokument, na
katerem je zapisan osebni podatek, in vsak drug racunalniski ali elektronski nosilec
podatka in strojna ter programska oprema (v nadaljevanju varovani prostori) varovani z
organizacijskimi ter fizicnimi oz. tehni¢nimi ukrepi, ki onemogocajo nepooblas¢enim
osebam dostop do podatkov,
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- bodo nosilci osebnih podatkov, hranjeni izven aktivnih delovnih prostorov oz. izven
varovanih prostorov (hodniki, skupni prostori, aktivni arhiv ipd.), stalno zaklenjeni v
omari,

- so izven delovnega Casa nosilci osebnih podatkov shranjeni v zaklenjenih omarah in
predalih pisalne mize,

- so racunalniki in druga strojna oprema, v kateri se obdelujejo ali hranijo osebni podatki,
izven delovnega €asa izklopljeni in fizicno ali programsko zaklenjeni, dostop do navedene
opreme pa varovan tako, da je omogocen samo dolocenim pooblas¢enim delavcem in
delavcem, ki za uporabnika (narocnika) po pogodbi servisirajo racunalnisko in programsko
opremo,

- se dostop do podatkov preko aplikativne programske opreme varuje s sistemom gesel za
avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov podatkov in programov; naro¢nik doloci rezim
dodeljevanja, hranjenja in spreminjanja gesel.

Naroc¢nik se zavezuje, da bo po prenehanju veljavnosti te pogodbe vse posredovane osebne
podatke in njihove morebitne kopije nemudoma predal izvajalcu ali jih ustrezno anonimiziral ali
pa jih na zahtevo izvajalca unicil.

XXIII. POSLOVNA SKRIVNOST
39. clen

lzvajalec se zavezuje, da bo vse podatke o narocniku, pridobljene na podlagi te pogodbe ali v zvezi
posredoval tretjim osebam in da bo z njimi ravnal in posloval na tak nacin, da se prepredi njihovo
nepooblas¢eno razkrivanje. Izvajalec brez izrechega predhodnega pisnega soglasja narocnika
zaupnih podatkov ne bo uporabil na noben drug nacin oziroma za noben drug namen, ki ne bi bil
v skladu z uresni¢evanjem skupnega poslovnega cilja, v svoji lasti ali pod svojim nadzorom pa ne
bo zadrzal nobenih zaupnih podatkov ali kopij le-teh. Zagotovil bo, da bodo z zahtevo varovanja
poslovnih skrivnosti seznanjeni, in da bodo zahtevo upostevali vsi njegovi delavci, ki bodo
opravljali storitve za narocnika. Izvajalec odgovarja tudi za vsako nepooblaséeno razkrivanje,
uporabo ali zlorabo podatkov s strani svojih delavcev in podizvajalcev.

Izvajalec izrecno soglaSa in dovoljuje naro¢niku, da na podlagi te pogodbe, vse podatke in
informacije o tej pogodbi, ter v zvezi s to pogodbo, ki jih je naroénik kakorkoli pridobil v zvezi z
izvrSevanjem te pogodbe ali v okviru poslovnega razmerja po tej pogodbi, in ki niso poslovna
skrivnost, hrani, obdeluje in posreduje v obsegu, ki je nujno potreben. Prav tako daje izvajalec
vnaprejSnje soglasje, da se njegovi podatki iz pogodbe lahko uporabljajo, shranjujejo, vkljuéujejo
v baze podatkov, in racunalni$ko obdelajo za potrebe poslovanja naro&nika.

Zaradi krsitev predpisov o poslovni skrivnosti sme naroénik takoj odpovedati to pogodbo,
izvajalec pa v takSnem primeru odgovarja tudi odskodninsko.
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XXIV. OSTALA DOLOCILA
40. ¢len

Vrstni red upostevanja in razlage dokumentov je takSen:
a) Pogodba st. ,

b) Tehni¢na specifikacija »Sanacija betonske stene od zgradbe ESW do jezovne zgradbe,
vtoCnega in izto€nega kanala ESW zgradbe ter zunanjih betonskih povrsin ESW zgradbe« rev.
0z dne 27. 5. 2025,

¢) lzvedbeni gradevinski projekt — tehnicko rjesenje Institut IGH, listopad 2024,

d) Obseg sanacije ESW, rev. 0 z dne 23.8.2024,

e) Koncéni ponudbeni predracun §t. zdne I ]

f) Ponudba st. z dne . . ,

g) Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega narocila po tej pogodbi.

41. €len
Narocnik in izvajalec se dogovorita, da bosta vse svoje zahteve, mnenje in predloge, ki bi kakorkoli
vplivali na vsebino in roke izvajanja te pogodbe, dajala v pisni obliki.

42. cClen
Kakrsnekoli spremembe te pogodbe so mozne le v enaki, t.i. pisni obliki, in le iziemoma, vendar
pa ob soglasju obeh pogodbenih strank, vendar le-te ne morejo biti v nasprotju z dolocili ZIN-3 in
0z.

43. Clen
Vse morebitne spore in nesporazume bosta stranki reSevali prvenstveno z dogovarjanjem in v
duhu medsebojnega sporazumevanja. V primeru, da ne bosta dosegli sporazuma, bo spor
reSevalo stvarno pristojno sodi$ce v Krskem.

44, Clen
Za to pogodbo se uporablja slovensko pravo.

45, ¢len
Ce naroénik ugotovi, da delo po tej pogodbi izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji
ponudbi oz. ni dogovorjen s to pogodbo, ima pravico odpovedati to pogodbo.

Naroénik si pridrZzuje pravico, da lahko kadarkoli preveri pri katerem izvajalcu so zaposleni delavci,
ki opravljajo storitve po tej pogodbi. V zvezi s tem so delavci dolZni naroéniku dati verodostojne
podatke.

46. Clen

Pogodba je skienjena z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank.
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Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpiSeta obe
pogodbeni stranki. Ce katerakoli od dolo¢b pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na
ostale dolo¢be pogodbe. Neveljavna dolocba se nadomesti z veljavno, ki mora ¢im bolj ustrezati
namenu, ki ga je Zelela doseci neveljavna dolocba.

47. ¢len
Ta pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih od katerih vsaka pogodbena stranka prejme
po en (1) izvod.

IZVAJALEC: NAROCNIK:
Nuklearna elektrarna Krsko d.o.o.

Predsednik uprave  Clan uprave
Gorazd Pfeifer Sasa Medakovié

Kraj in datum: Krsko, dne
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1ZJAVA
o sprejemanju Tehnicne specifikacije

Dela, ki so specificirana v javnem narodilu po postopku s pogajanji z objavo po 45. €lenu ZJN-3,
bodo izvedena v skladu s Tehniéno specifikacijo:

- »Sanacija betonske stene od zgradbe ESW do jezovne zgradbe, vtoénega in izto€nega
kanala ESW zgradbe ter zunanjih betonskih povrsin ESW zgradbe« rev. 0 z dne 27. 5. 2025

ter morebitnimi spremembami le-te, glede na vprasanja in odgovore na PJN vezano za to javno
narocilo.

Podpis:
(oseba, ki je pooblaséena za podpisovanje vimenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:
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1.0 OPIS IN VSEBINA AKTIVNOSTI

Aktivnosti se nanasSajo na izvedbo sanacije armiranobetonskega zidu od
zgradbe ESW do zgradbe DAM. Poleg omenjenega armiranobetonskega
zidu se bodo izvajale aktivnosti na izvedbi sanacije vtofnega in izto¢nega
kanala ESW zgradbe ter sanacija zunanjih betonskih povr§in ESW
zgradbe. Sanacija se izvaja na podlagi projekta 72180-IZP-362/24,
katerega je izdelal INSTITUT IGH, d.d..

Vedji del aktivnosti se bo izvajal med remontom 2025 (RE25), ko je nivo
reke Save spusCen in je voda iz vtonega in iztonega kanala izérpana. V
ta termin je zajeta sanacija armiranobetonskega zidu od zgradbe ESW do
jezovne zgradbe DAM ter lokalna sanacija betonskih povr§in na vto¢nem
in iztoénem kanalu ESW zgradbe. RE25 bo potekal v mesecu oktobru
2025. Sanacija zunanjih betonskih povr§in ESW zgradbe se lahko izvaja
izven RE25, ko je elektrarna v obratovanju (OL - on line).

2.0 OBSEG STORITVE

Izvajale se bodo sanacije armiranobetonskih konstrukcij na ve¢ lokacijah

in sicer:

- Sanacija in za$€ita armiranobetonskega zidu od zgradbe ESW do
jezovne zgradbe DAM. Sanacija armiranobetonskega zidu ob reki Savi
se izvaja na betonskih povr§inah nad in pod vodno gladino reke Save.
Izvedba med RE2S.

- Sanacija vtoka ESW zgradbe med koto 89.90 in 101.90. Izvedba med
RE25.

- Sanacija iztoka ESW zgradbe med koto 89.90 in 101.90. Izvedba med
RE25.

- Sanacija zunanjih povrSin zgradbe ESW med koto 101.90 in koto
107.90. Izvedba na OL.

Predvidena skupna povrSina saniranih armiranobetonskih povrin pod in
nad vodo znaSa cca. 2600 m?, vendar si naroénik pridruje pravico do
zmanjianja oziroma poved&anja obseg del. Ce pride do zmanj$anja oziroma
povecanja obsega del, mora naro¢nik za to navesti razloge.

Potrebno je pripraviti razélenjeno ponudbo glede na popis del.
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V okviru narocenih storitev je zajeto:

— Priprava gradbisca.

— Dostava in odvoz vseh strojev, orodja, svetlobnih teles za delo v no¢nih
urah ter ostalega materiala, potrebnega za izvedbo sanacije;

— ostala pripravljalna dela;

— CiS¢enje gradbis¢a po koncanih delih, odvoz odpadnega materiala na
pooblaséeno deponijo;

— izdelava projekta organizacije gradbi§ca;

— izdelava elaborata varstva in zdravja pri delu;

— izdelava sheme ureditve gradbiS¢a in gradbenih inStalacij;

— dostava dokumentacije o brezhibnosti strojev, naprav, orodja ter druge
opreme, katera je stalno prisotna na gradbiscu;

— dostava seznama osebja, katero bo izvajalo dela na gradbiscu,

— priprava dokumentacije potrebno za izvedbo del (program varnostnih
ukrepov, program kontrole kakovosti...);

— nabava, nadzor in skladiSCenje materialov, potrebnih za izvedbo
sanacije;

— dobava, montaZa in uporaba gradbenih odrov nad vodno gladino;

— dobava, montaZza in uporaba gradbenih odrov v vto¢nem in izto¢nem
kanalu ESW zgradbe;

— dobava, montaZa in uporaba gradbenih odrov na zunanjih betonskih
povrSinah ESW zgradbe;

— pregled betonskih povr§in nad vodo;

— podvodni pregled betonskih povrsin in snemanje s kamero;

— priprava betonskih povrSin;

— visokotla¢no pranje betonskih povrsin;

— izpolnjevanje zahtev glede kakovosti podlage pred zacetkom sanacije;

— sanacija betonskih povrsin skladno s popisom del in projektom,;

— injektiranje razpok;

— po konc¢ani sanaciji se izvede ¢iS€enje gradbisca;

— loCevanje odpadkov po klasifikaciji;

— nalaganje na prevozna sredstva;

— odvoz in deponiranje gradbenih odpadkov;

— po potrebi tudi ostala dela, ki so potrebna za uspeSno konc¢anje del.
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NatanCen opis glavnih in ostalih aktivnosti je opisan v popisu del.
Predvideni &as za izvedbo podrobneje opredeljen v delovnem nalogu
(DN). Le-ta bo usklajen s plansko sluZzbo, katera skrbi za aktivnosti med
RE2S5 in na OL. Predviden obseg storitve je podan v Prilogi 1 (Popis del).

3.0 VARNOSTNA KLASIFIKACIJA AKTIVNOSTI

Narodene storitve se nanasajo na izvedbo del, ki so povezane z varnostno
klasifikacijo SR (Safety related) in so povezane z jedrsko varnostjo.

4.0 TIP STORITVE

Storitev obsega izvedbo sanacije betonskih povr§in na objektih, opisanih v
tocki 1.0.

Izvajanje storitev po dejanskih obsegih potrjenih v knjigi gradbenih izmer
in v gradbenem dnevniku. Dela se izvajajo pod nadzorom in koordinacijo
odgovornega  koordinatorja  discipline = gradbenega vzdrZevanja
(TO.VZGR) ter vodjem del izvajalca.

5.0 VELJAVNA REGULATIVA, STANDARDI IN POSTOPKI
5.1 Postopki ki se nana$ajo na delovni proces:

— ADP-1.0.020 Uporaba korektivnega programa

— ADP-1.1.122 Izdaja, priprava in planiranje delovnega naloga

— ADP-1.1.124 Pregled planiranih delovnih nalogov in ostalih planiranih
aktivnosti

— ADP-1.1.125 Izvedba delovnega naloga

— ADP-1.1.127 Zakljuéevanje delovnega naloga

— ADP-1.1.140 Izvajanje aktivnosti na moci (»ON-LINE«)

— ADP-1.8.005 Vstop delavcev zunanjih izvajalcev v NEK

— ADP-1.8.009 Odobritev dostopa v kontrolirane prostore NEK

— ADP-1.4.850 VzdrZevalna gradbena dela v NEK
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5.2 Postopki ki se nana$ajo na varstvo pri delu

ADP-1.1.033 Varnost in zdravje pri delu v Nuklearni elektrarni Kriko
ADP-1.14.003 Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na za€asnih in
premi¢nih gradbis¢ih v NEK

ADP-1.14.203 Delo v ozkih in zaprtih prostorih

5.3 Postopki ki se nana$ajo na samo izvedbo aktivnosti

ADP-1.1.051 Vstop, izstop in gibanje v tehnoloskem delu NEK
ADP-1.1.101 Preprecitev vnosa tujkov

ADP-1.1.105 Priro¢na skladiS¢a in kontrolirano odloZena oprema v
tehnoloSkem delu elektrarne

ADP-1.1.141 Ravnanje s teZkimi bremeni v NEK

ADP-1.1.142 Uporaba dvigal, dviznih naprav, vili¢arjev in pomoZnih
nosilnih sredstev v NEK

ADP-1.3.004 Osamitev opreme

ADP-1.3.021 Ukrepanje v primeru povecanega pretoka reke Save (nad
700 m3/s)

FPP-3.7.002 Postopanje v primeru poZara

5.4 Specifikacije, standardi in predpisi

Gradbeni zakon (Uradni list RS, §t. 199/21, 105/22 — ZZN SPP, 133/23
in 85/24 — ZAID-A)

Pravilnik o gradbi§¢ih (Uradni list RS, §t. 55/08, 54/09 — popr., 61/17 —
GZ in 199/21 - GZ-1)

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, §t. 43/11)

Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zaCasnih in
premi¢nih gradbisc¢ih (Uradni list RS, §t. 83/05 in 43/11 — ZVZD-1)
Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih
(Uradni list RS, §t. 34/08 in 44/22 — ZVO-2)

Pravilnik o gradbis¢ih (Uradni list RS, §t. 55/08, 54/09 — popr., 61/17 —
GZ in 199/21 - GZ-1)
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6.0 IDENTIFIKACIJA OPREME IN NAPRAV
Aktivnosti se izvajajo v prostorih tehnoloSkega dela elektrarne.

Pri sanaciji vtoCnega in izto¢nega ESW kanala se uporabijo vodne
zagatnice. MontaZo zagatnic izvede sluzba strojnega vzdrZevanje
(TO.VZST). Prav tako sluzba TO.VZST izvede &rpanje vode iz obeh
kanalov.

7.0 TEHNICNE ZAHTEVE

Izvajalec del mora imeti zagotovljeno tehnolosko sluzbo. Ta mora biti
kontinuirano na razpolago NEK. Tehnoloska sluZba je dolZna pripraviti
ustrezne tehnoloske postopke in nacrte za izvedbo del. Ravno tako mora:

— obveS¢ati naroénika o svojih aktivnostih povezanih z NEK,

— pri ponudbi oddati referen¢no listo del sanacij, katere je do sedaj
zakljutil, podatke o osebah, ki bodo izvajala dela, s potrdili o strokovni
usposobljenosti, osebnih referencah, akreditacijo laboratorija;

— pred prietkom del dostaviti podatke o odgovornih osebah, izdelati
program varnostnih ukrepov;

— vsa dela opravljati z brezhibno varnostno in varovalno opremo;

— izvajalec mora opraviti vsa dela v skladu z veljavno zakonodajo,
pravilniki, evrokodi in dobro gradbeno prakso;

— 1izvajalec na zacetku izvajanja del izvede ureditev gradbi§¢a in ob tem
uposteva utemeljene pripombe narocnika;

— za Cas izvedbe sanacije mora izvajalec sproti obve$¢ati naro¢nika o
poteku del (skladno s pogodbo) in problematiki ter upoStevati
utemeljene pripombe narocnika;

— izvajalec si mora zagotoviti ves potreben material, orodje, stroje in
drugo opremo, katero bo potreboval pri izvedbi sanacije;

— pred pri¢etkom del ustrezno zascititi hidroizolacijo na strehah zgradbe;

8.0 ZAHTEVE GLEDE KVALIFIKACIJE

Poleg formalne izobrazbe mora izvajalec zadovoljiti e naslednje zahteve:
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- Vsi delavci, kateri opravljajo dela v NEK, morajo imeti opravljen tecaj
sploSnega usposabljanja (PSU) —koda tecaja GE000S.

- Vsi delavci Kateri delajo na viini/globini morajo biti za to usposobljeni
—koda tecaja VD7001.

- Zadelov v ozkem in zaprtem prostoru je potrebno opraviti te¢aj Varno
delo v ozkih in zaprtih prostorih - koda te¢aja je VD7003.

- Ce izvajalec del izvaja dela s toplotnimi uginki mora biti za poZarno
straZo usposobljen v NEK.

- Izvajalec mora zagotoviti strokovno inzenirsko podporo, ki lahko v
vsakem ¢asu zadovolji potreba naro€nika, Zagotoviti je dolzan vsaj
enega strokovnega delavca/inZenirja tehnologa.

9.0 DINAMIKE IZVAJANJA DEL

Izvajanje naroCenih storitev se bo izvajalo skladno s planom osebja
gradbenega vzdrZzevanja NEK v ve¢ delih glede na obratovanje elektrarne.
Po usklajenem terminskem planu se priCakuje vestna izvedba, kjer je
izvajalec dolzan poskrbeti, da zaradi izvajanja del in okoli§¢in med
izvajanjem del, naro¢nik ne utrpi dodatne Skode.

Izvajalec je po pri¢etku del po potrjenem planu obvezan dela izvesti
pravocasno. Predvsem je pomembno pravocasno ali pred rokom zakljuditi
dela, katera se izvajajo med RE25 (sanacija armiranobetonskega zidu od
ESW do DAM ter sanacijo vto¢nega in iztoénega ESW kanala). Pod
nobenim pogojem se zaradi zgoraj omenjene sanacije remont ne sme
podaljSati. Rok dokon¢anja del na sanaciji armiranobetonskega zidu od
ESW do DAM in sanaciji vtoénega in izto¢nega bazena je 16.10.2025.
Pricetek del je moZen 3.10.2025.

Izvajalec del, ki bo imel istoCasno na delovi§¢u NEK ve¢ kot 15 delavcev
(po enem naro€ilu ali kumulativno po ve¢ manjsih naroéilih) ali pa bo
izvajal dela z velikim tveganjem iz VZD, mora imenovati in zagotoviti
prisotnost strokovnega delavca iz VZD v odvisnosti od §tevila delavcev in
zahtevnosti del s stali$¢a VZD.
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Kriterij za ¢asovno prisotnost VZD delavca v NEK:

15 — 30 delavcev 1 dan/na teden

30 — 50 delavcev 2 dan/na teden

50 — 80 delavcev 3 dan/na teden

80 — 150 delavcev stalna prisotnost

Vec kot 150 delavcev ve€ kot 2 delavca/stalna prisotnost

OPOMBA: V zgornje Stevilo delavcev se ne upostevajo Stalni zunanji
izvajalci (kontinuirci).

Ce naroénik ugotovi, da izvajalec te zahteve ni izpolnil, da v roku 3 (treh)
delovnih dni pisno (po e-mailu, posti) pozove k izpolnitvi navedenega.
Kot izpolnitev velja, da izvajalec zagotovi strokovnega delavca naslednji
delovni dan od prejema obvestila. V primeru, da izvajalec ne izpolni
zahteve, mu sme naro¢nik zaraunati kazen za nesposStovanje dolo€il, v
vrednosti 1.000 €/dan za vsak dan neizpolnjevanja te obveze.

Izvajalec je dolZna najmanj en teden pred pri¢etkom del v sluZbo varstva
in zdravja pri delu (TO.VPD) dostaviti poimenski seznam strokovnega
delavca iz VZD in njegovo terminsko prisotnost v NEK. V primeru dvoma
glede opredelitve zahtevnosti del in iz tega razloga morebitne obveze
glede prisotnosti strokovnega delavca iz VZD, se lahko z vprasanji obrnete
na sluzbo varstva in zdravja pri delu v NEK (TO.VPD).

10.0 OBVEZNOSTI DOBAVITELJA

Dobavitelj (izvajalec) ima naslednje obveznosti:

— zagotoviti potrebno Stevilo ustrezno usposobljenih delavcev, za
predvidene obsege kot je navedeno v tocki 8.0;

— prilagoditi se urniku dela po zahtevah NEK;

— zagotoviti, da bodo delavci upostevali postopke in navodila v delovni
dokumentaciji, da bodo spostovali NEK predpise varstva pri delu, in da
bodo disciplinirani pri izvedbi del;

— zagotoviti, da je najmanj en delavec / 20 delavcev usposobljen za
izvajanje PRVE POMOCT;

— zagotoviti, da so vsi delavci opremljeni z ustreznimi osebnimi
za$Citnimi sredstvi (dela ob vodi, dela na viSini, globini);

Tehni¢ne specifikacije za sanacijo AB zidu od ESW do DAM, vto¢nega in iztoénega
ESW kanala in zunanjih betonskih povr§in ESW zgradbe

Revizija: 0 Stran 9 od 12



Organizacijska enota TO.VZGR

zagotoviti, da bodo delavci po kon¢anem delu, oz. vsak dan, z
delovnega mesta odstranili vse ostanke uporabljenih materialov in
embalaZe, ter o€istili delovno mesto;

med izvajanjem del zagotoviti stalno prisotnost vodje del* na delovis¢u
(*za pridobitev statusa vodja del NEK morajo delavci opraviti
dvodnevni te€aj v NEK - koda teCaja GM7004);

zagotoviti dobavo ustreznih in brezhibno delujo¢ih strojev, materiala in
orodja;

izvajalec mora po zaklju¢ku del dostaviti en izvod zakljuCnega
konénega porocila gradbenemu vzdrZzevanju NEK;

po kondani sanacij izvajalec naro¢niku preda navodila za vzdrzevanje
saniranega objekta;

v ceno je vkljudeno tudi tolmadenje izvajalcu del in odgovori oziroma
dopolnitve vezano na ugotovljena neskladja med izvajanjem del;

11.0 OBVEZNOSTI NEK

Obveznosti NEK do izvajalca so naslednje:

pred priCetkom del priskrbeti delovni nalog z vsemi potrebnimi
postopki, navodili, naérti in ostalimi dokumenti, ki so potrebni za
nemoten, varen in kvaliteten potek dela;

zagotoviti dostop in uporabo veljavnih standardov in predpisov, ki so
razpoloZljivi v NEK;

zagotovitev pregledanih in verificiranih vhodnih postopkov, potrebnih
za realizacijo storitev;

zagotoviti dostop in uporabo ustreznih NEK programov in postopkov;
zagotoviti organizacijo, vodenje in nadzor nad izvajanjem storitve;
zagotoviti izdajanje dovoljenj za gibane po tehnoloskem delu NEK;
zagotoviti izdajanje dovoljenj za uporabo kemikalij;

izvajati nadzor nad statusom realizacije storitev;

12.0 POSEBNE ZAHTEVE

Obvezen je ogled objekta in seznanitev z rezimom vstopa in dela v NEK.
Izvajalec mora imeti potrdila o usposobljenosti delavcev za opravijanje
viSinskih del in uporabo viinskih varovalnih sredstev.
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Vsa dokumentacija, ki jo naredi izvajalec del je last NEK. Vsa
dokumentacija posredovana izvajalcu del se lahko uporabi le za namene
projekta in ne sme biti posredovana tretji osebi brez pisne odobritve NEK.
NEK ima lastninsko pravico do nacrtov, projektov, specifikacij in znanj, ki
se nudijo pri izvajanju pogodbenih del in do vsakega znanja/izkuSenj,
izboljSave ali iznajdbe, ki se razvije med izvedbo pogodbenih del ali kot
rezultat takih del. Za NEK so vse takSne informacije poslovna skrivnost.
Pogodbenik ima pravico uporabiti tak§ne informacije samo za svoje osebje
in za izvedbo del po pogodbi ter v skladu z dolodilom o zaupnosti
informacij. Krenje teh dolo¢b predstavlja hujSo krSitev pogodbenih
obveznosti.

13.0 ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI (QA)

Ponudnik mora imeti v svojem podjetju vpeljan u€inkovit sistem vodenja
kakovosti v skladu z 10CFR50 App. B ali mednarodno veljavnimi
standardi za sisteme vodenja kakovosti na podro¢ju jedrske stroke (ASME
NQA-1:2015 ali ANSI N45.2), ki je bil odobren s strani NEK.

Potrebno je tudi upostevati zahteve QA specifikacije NEK QS 610 rev.2,
Generic Quality Assurance Program Requirements. Izpolnjevanje
specificiranih kakovostnih zahtev bo izvajalec zagotovil na osnovo
sistema vodenja kakovosti z doslednim upostevanjem smernic in dolo¢il
QS-610 rev. 2.

Sistem vodenja kakovosti je opisan v dokumentu

(ponudnik vpise identifikacijsko Stevilko, naziv, Stevilko revizije)

Poroanje o neskladjih in odstopanjih se mora izvajati v skladu z
zahtevami 10CFR21.

QA/QC aktivnosti se bodo izvajale skladno s planom kontrol, lastnimi
tehnoloskimi in kontrolnimi postopki, odobrenimi s strani naro¢nika.

Primopredajna dokumentacija obsega vse pogodbeno zahtevane zapise o
kakovosti, ki jih izvajalec v obliki kon¢nega poroéila preda naroéniku po
zaklju€ku del. Primopredajno dokumentacijo oziroma kon¢no poroéilo
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pregledata in sporazumno obojestransko potrdita pristojna predstavnika
izvajalca in naro¢nika.

Pogodbena dela se izvajajo v skladu z zakonodajnimi zahtevami,
predpisanimi standardi in tehni¢nimi predpisi s ciljem izpolnjevanja
zahtev sistema ravnanja z okoljem po ISO 14001 ter s ciljem izpolnjevanja
zahtev sistema varnosti in zdravja pri delu po SIST ISO 45001:2018

Za odpadke, ki nastopijo kot posledica pogodbenih del izvajalca, naro¢nik
zagotovi moznost sortiranja in zaCasnega shranjevanja odpadkov na
gradbi$¢u, ponudnik pa poskrbi za odvoz na kon¢no odlagalis¢e in za
pridobitev ustreznih dokumentov o predaji odpadkov.

Pogoje morajo izpolnjevati vsi partnerji v skupni ponudbi.

Izvajalec mora kon¢no poro¢ilo dostaviti gradbenemu vzdrZevanju NEK.
Porocilo je dostavljeno v digitalni obliki.

Pogoje morajo izpolnjevati vsi partnerji v skupni ponudbi.

14.0 PRILOGE

Priloga 1: Popis del

Priloga 2: QS - 610, Rev. 2, Generic quality assurance program
requirements
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1. UVOD

1.1. UVODNO POJASNJENJE

Projekt sanacije i zastite armiranobetonske konstrukcije betonskog zida od ESW do DAM izraden
je na osnovu ocjene stanja konstrukcije, projektnom zadatku i narudZbenici broj 324161 od
naruditelia Nuklearne elektrane Krsko, 8270 Krsko, Vrbina 12, kojim je ugovorena izrada ovog
projekta sanacije i zastite.

Projektna rie$enja sanacije i zastite odabrana su i dana prema stanju armiranobetonske
konstrukcije betonskog zida od ESW do DAM i prema vazeéim propisima i publiciranim rezultatima
istraZivanja i iskustvima rjeSavanja sli€nih problema u razvijenim zemljama Europe i svijeta.

Projekt sadrzi: rekapitulaciju zaklju€aka iz ocjene stanja armiranobetonske konstrukcije Zastitnog
hrama, kategorije i faze radova, projektna rjeSenje s detaljima i tehni¢kim uvjetima kvalitete
materijala i radova, mjere kontrole i osiguranja kvalitete, program odrZavanja saniranih dijelova
konstrukcije i troskovniéki opis radova.

1.1.1. PROJEKTNI ZADATAK

Aktivnostima je potrebno provesti pregled dostupne dokumentacije betonskog zida od ESW do
DAM radi ocjene stanja konstrukcije i izrade projekta sanacije. Takoder, potrebno je planirati
osiguranje trajnosti za slijedeéih trideset (30) godina.

Projektnim zadatkom predvidene su slijedece radnje:

o Pregled sve dostupne dokumentacije gradevine,

e |zrada prijedloga sanacije i zastite betonskog zida od ESW do DAM sa detaljnim opisom
materijala i tehnoloskih postupaka sa grafi¢kim prilozima i detaljima izvedbe,

e Troskovnik radova i procjena troskova sanacije

1.1.2. PRIMIJENJENI PROPISI

Projektna dokumentacija treba biti izradena u skladu s:

e Pravilnik o nacinu oznaditve in organizaciji ureditve gradbi$c¢a, o vsebini in nadinu vodenja
dnevnika o izvajanju del in o kontroli gradbenih konstrukcij na gradbi§¢u (Ur.l. RS, &t. 66/04,
55/08)

e Pravilnik o gradbiséih (Ur.l. RS, &t. 55/08, 54/09)

e Uredba o zagotovljanju varnosti in zdravja pri delu na zaéasnih in premi¢nih gradbiscih
(Ur.l. RS, st. 83/05; 43/11)

o Gradbeni zakon (Uradni list RS, §t. 199/21, 105/22 — ZZNSPP, 133/23 in 85/24)

e Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS,
§t. 30/23

e SIST EN 1504: Proizvodi in sistemi za zas€ito in popravilo betonskih konstrukcij

o ACI 349 - Code Requirements for Nuclear Safety-Related Concrete Structures
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1.2. TEHNICKI OPIS

NE Krsko je smjestena na lijevoj obali rijeke Save u industrijskoj zoni Kr§kog. Do regionalne ceste
Krsko - BreZice povezana je industrijskom cestom, a dalje mostom preko Save s glavhom cestom
Ljubljana - Zagreb. Industrijskim kolosijekom elektrana je povezana sa zZeljeznickom stanicom u
Krskom. Svi tehnoloski znaé&ajniji objekti NE Krsko izgradeni su na masivnoj armiranobetonskoj
plodi koja predstavlja évrst temelj, siguran od potresnih udara, postavljen na glineno-pje$éanim
slojevima pliocenskih naslaga Krskog polja. Zgrade su projektirane i gradene tako da mogu izdrzati
potres od 9 stupnjeva po MCS-skali. Od zgrade za Zahvat bitne vode (ESW) pa do brane (DAM)
proteZe se armiranobetonsko zid u cijeloj duzini, visine 11 m od dna korita rijeke Save. Na slici 1
dana je situacija objekata NE Krsko i obuhvat zahvata sanacije armiranobetonskog zida od ESW
do DAM.

Slika 1 Tlocrtni prikaz obuhvata zahvata sanacije betonskog zida od ESW do DAM
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Slika 1 Pogled na armiranobetonski zid od ESW do DAM
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Slika 2 Pogled na armiranobetonski zid od DAM do ESW
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1.3. ZAKLJUCAK O STANJU KONSTRUKCIJE | PRIJEDLOG SANACIJE

Zateéeno stanje konstrukcije:

S obzirom na uofena ostecenja i nedostatke, s vremenom ¢e se trajnost pojedinih elemenata
smanjivati i tako ugroziti funkcionalnost konstrukcije, ali i sigurnost prometa koji se prevodi preko
gradevine.

Kako bi se sprijecilo napredovanje ostecenja elemenata, potrebno je izvrsiti sljedece radove
sanacije:

= Sanacija vanjskih povr§ina ESW objekta izmedu kote 101.900 i kote 107.900.
» Sanacija SW VTOK

= Sanacija SW IZTOK

= Sanacija povrSine armiranobetonskog zida uz rijeku Savu
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Izradio: Institut IGH d.d.
Zavod za projektiranje
Odjel za ispitivanje, sanacije i gospodarenje gradevinama

Gradevina: ESW | ARMIRANOBETONSKI ZID OD ESW DO DAM

Knjiga: Projekt sanacije i zastite betonske konstrukcije gradevine
ESW i armiranobetonskog zida od ESW do DAM

Vrsta projekta (razina i struka): Glavni gradevinski projekt sanacije

Broj projekta: 72180-1ZP-362-24

2. TEHNICKO RJESENJE SANACIJE

Mjesto i datum: Zagreb, listopad 2024.

72180-1ZP-363-24 Sanacija gradevine ESW i armiranobetonskog zida od ESW do DAM
Stranica 17



Investitor: Nuklearna elektrana Kréko d.o0.0. Institut IGH d.d.
Gradevina: Gradevina ESW i armiranobetonski zid od ESW do DAM Zavod za projektiranje
Zagreb, listopad 2024.

2.1 NACELNI POSTUPAK SANACIJE

Pripremni radovi

¢ Mobilizacija i demobilizacija gradilista

e Zaskeljavanje svih potrebnih dijelova gradevina koje se saniraju

e Montaza potrebnih zastitnih ograda

e Detekcija, utvrdivanje vlasnistva i izmjestanje potrebnih instalacija

Sanacija vanjskih povr§ina gradevine ESW izmedu kote 101.900i 107.900

Tip rieSenja (V1) za vanijske povrSine betona primjenjivat ¢e se kod betona kod kojeg je struktura
neznatno oste¢ena, kao posljedica eksploatacije. Potrebno je izvriti uklanjanje postojecih
premaza nedovoljne prionjivosti (< 2,0 MPa) i povrSinsku pripremu betona od 0,5 mm do
maksimalno 2 mm u svrhu pripreme podloge prema uvjetima iz ovog projekta za nanoS$enje sloja
za zagladivanje u debljinama od 2 mm i zavr§nog premaza.

Za navedene povrSine betona da bi se vratile u projektirano stanje i izvrSilo obnavljanje zastitnog
sloja betona te dodatna zastita od unosa stetnih tvari treba provesti slijedeée radove:

e Priprema povrsine betona
e Zadovoljenje uvjeta kvalitete podloge za nastavak radova prema tocki 4.6 ovog projekta.

e Zagladivanje pripremljenih povr§ina betona i morta polimer-cementnim mortom u
debljinama od 2 mm. Mort mora zadovoljiti uvjete propisane ovim projekom.

¢ [zvedba polimer-cementnog dvokomponentnog hidroizolacijskog trajnoelasticnog premaza
u skladu sa uvjetima propisanim ovim projektom.

e [zvedba UV zavr$nog dvokomponentnog poliuretanskog - polimernog premaza u skladu sa
uvjetima propisanim ovim projektom.

Tip riesenja (V2) za vanjske povrSine betona primjenjivat ¢e se kod betona kod kojeg je struktura
povrSinski oSteéena u zastitnom sloju betona izvan zone armature. Ostec¢enja koja dugoroéno
smanjuju trajnost gradevine.

Potrebno je izvrsiti popravak u zoni zastitnog sloja (do dubine cca 2 cm) odnosno do dubine
ispunjenja uvjeta kvalitete armiranobetonske podloge za nastavak odredene vrste radova kako se
zahtjeva u tocki 4.6 ovog projekta.

Za navedene povrSine betona da bi se vratile u projektirano stanje i izvrSilo obnavljanje zastitnog
sloja betona te dodatna zastita od unosa stetnih tvari treba provesti slijedece radove:

¢ Uklanjanje povrsinski oste¢enog betona do dubine 2 cm prema tocki 4.6 ovog projekta.
e Zadovoljenje uvjeta kvalitete podloge za nastavak odredene vrste radova prema tocki 4.6.
ovog projekta.
e Ugradnja polimer-cementnog reparaturnog morta u jednom sloju klase R4 prema SIST EN
1504-3. Materijal mora ispunjavati dodatne karakteristike opisano ovim projektom.
¢ |zvedba povrSinskog sustava zastite:
- lzvedba polimer-cementnog dvokomponentnog hidroizolacijskog trajnoelasti¢nog
premaza u skladu sa uvjetima propisanim ovim projektom.
- lzvedba UV zavr$nog dvokomponentnog poliuretanskog - polimernog premaza u
skladu sa uvjetima propisanim ovim projektom.
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Tip riesenja (V3) za vaniske povrsine betona primjenjivat ¢e se kod betona kod kojeg je struktura
betona osteéena u sloju betona u dubini amature. Osteéenja koja u dogledno vrijeme mogu
smanjiti pouzdanost gradevine.

Potrebno je izvrsiti popravak u zoni do iza armature (do dubine 8 cm) odnosno do dubine
ispunjenja uvjeta kvalitete armiranobetonske podloge i povrsine ¢elika za nastavak odredene vrste
radova kako se zahtjeva u to€ki 5.7 ovog projekta.

Za navedene povrSine betona da bi se vratile u projektirano stanje i izvr§ilo obnavijanje zastitnog
sloja betona te dodatna zastita od unosa Stetnih tvari treba provesti slijedeée radove:

¢ Uklanjanje ostec¢enog betona do dubine 8 cm.
» Zadovoljenje uvjeta kvalitete podloge za nastavak odredene vrste radova prema toéki 4.6.
ovog projekta.
o Ciséenje armature na mjestima uklanjanja betona do stupnja D Sa 2 * prema toéki 4.2.2.4
ovog projekta
* NanoSenje premaza za antikorozivnu zadtitu armature neposredno prije izvodenja
sanacijskog morta. Materijal mora ispunjavati dodatne karakteristike opisane ovim
projektom.
e Ugradnja polimer-cementnog reparaturnog morta u dva sloja klase R4 prema SIST EN
1504-3. Materijal mora ispunjavati dodatne karakteristike opisane ovim projektom.
s |zvedba povrsinskog sustava zastite:
- lzvedba polimer-cementnog dvokomponentnog hidroizolacijskog trajnoelastiénog
premaza u skladu sa uvjetima propisanim ovim projektom.
- lzvedba UV zavrSnog dvokomponentnog poliuretanskog - polimernog premaza u
skladu sa uvjetima propisanim ovim projektom.

Tip riesenja (V4) za vaniske povrSine betona obuhvaéa povrSine betona na kojemu se o&ekuju
pukotine zazora = 0,3 mm kroz cijeli presjek elementa.

Injektiranje kao postupak sanacije namijenjen je isklju¢ivo postizanju monolitnosti i zastiti armature
u betonu (ispuna pukotina i prijenos sile). Injektiranje na predmetnom objektu je linijsko injektiranje
pukotina.

Injektiranje se vr8i sukladno SIST EN 1504-9 Proizvodi i sustavi za zastitu i popravak
betonskih konstrukcija - stavka B.6.2.1. Nacelo 1 (IP) Ingress protection radi
postizanja/o¢uvanja funkcionalnosti i trajnosti konstrukcije, a treba ga izvesti prema toc¢ki 4.8.
ovog projekta.

Minimalni tehniCki uvjeti za materijale za injektiranje dani su u SIST EN 1504-5 Injektiranje
betona. UvaZavajuéi zahtjeve standarda, injekcijski materijali za ispunu pukotina i prijenos
naprezanja moraju biti klase U (F1) i karakteristika prema tocki 3.6.

Sanacija gradevine SW VTOK izmedu kote 89.90 i kote 101.90

Tip rieSenja (U1) za unutarnje povrine betona primjenjivat ée se kod povrsina
betona/morta/premaza kod kojeg je struktura neznatno ostec¢ena, kao posljedica eksploatacije.

Potrebno je izvrsiti uklanjanje postojeéih premaza nedovoljne prionjivosti (< 2,0 MPa) i povrsinsku
pripremu betona/morta od 0,5 mm do maksimalno 2 mm u svrhu pripreme podloge prema uvjetima
iz toCke 3.7.1. ovog projekta za nano$enje morta za zagladivanje u debljinama od 2 mm i zastitnog
sustava.
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Za navedene povrSine betona da bi se vratile u projektirano stanje i izvrSilo obnavljanje zastitnog
sloja betona te dodatna zastita od unosa stetnih tvari treba provesti slijedeée radove:

e Priprema povrsine betona

e Zadovoljenje uvjeta kvalitete podloge za nastavak odredene vrste radova prema tocki 4.6.
ovog projekta.

e Zagladivanje pripremljenih povrSina betona i morta epoksidno-cementnim mortom u
debljinama od 2 mm. Mort mora zadovoljiti uvjete propisane ovim projektom

e |zvedba epoksidnog premaza u skiadu sa uvjetima propisanim ovim projektom.

Tip rieSenja (U2) primjenjivat ¢e se kod betona kod kojeg je struktura povrSinski ostecena u
za8titnom sloju betona izvan zone armature. Ostec¢enja koja dugoroéno smanjuju trajnost
gradevine.

Potrebno je izvrSiti popravak u zoni zastitnog sloja (do dubine cca 2 cm) odnosno do dubine
ispunjenja uvjeta kvalitete armiranobetonske podloge za nastavak odredene vrste radova kako se
zahtjeva u tocki 4.6 ovog projekta.

Uklanjanje ostec¢enog betona do dubine 2 cm.

e Zadovoljenje uvjeta kvalitete podloge za nastavak odredene vrste radova prema tocki 4.6.
ovog projekta.

e Ugradnja polimer-cementnog reparaturnog morta u jednom sloju klase R4 prema SIST EN
1504-3. Materijal mora ispunjavati dodatne karakteristike opisane ovim projektom.

e |zvedba epoksidnog premaza u skladu sa uvjetima propisanim ovim projektom.

Tip rieSenja (U3) za unutarnje povrsine betona primjenjivat ¢e se kod betona kod kojeg je struktura
betona osteéena u sloju betona u dubini armature. Ostecenja koja u dogledno vrijeme mogu
smanijiti pouzdanost gradevine.

Potrebno je izvrsiti popravak u zoni do iza armature (do dubine od 8 cm) odnosno do dubine
ispunjenja uvjeta kvalitete armiranobetonske podloge i povrsine ¢elika za nastavak odredene vrste
radova kako se zahtjeva u tocki 4.6. ovog projekta.

¢ Uklanjanje ostec¢enog betona do dubine do 8 cm ovisno o debljini zastitnog sloja na mjestu
ostecéenja

e Zadovoljenje uvjeta kvalitete podloge za nastavak odredene vrste radova
prema tocki 4.6. ovog projekta.

o Ci$éenje armature na mjestima uklanjanja betona do stupnja D Sa 2 % prema

¢ NanosSenje premaza za antikorozivnu zastitu armature neposredno prije
izvodenja sanacijskog morta.

e Ugradnja polimer-cementnog reparaturnog morta u dva sloja klase R4 prema
SIST EN 1504-3. Materijal mora ispunjavati dodatne karakteristike opisane
ovim projektom.

e lzvedba epoksidnog premaza u skladu sa uvjetima propisanim ovim projektom.

Tip rieSenja (U4) za unutarnje povrSine betona obuhvaca povrsine betona na kojemu se oéekuju
pukotine zazora = 0,3 mm kroz cijeli presjek elementa.

Injektiranje kao postupak sanacije namijenjen je iskljucivo postizanju monolitnosti i zastiti armature
u betonu (ispuna pukotina i prijenos sile). Injektiranje na predmetnom objektu je linijsko injektiranje
pukotina.

Injektiranje se vrsi sukladno SIST EN 1504-9 Proizvodi i sustavi za zastitu i popravak
betonskih konstrukcija - stavka B.6.2.1. Nacelo 1 (IP) Ingress protection radi
postizanja/o€uvanja funkcionalnosti i trajnosti konstrukcije, a treba ga izvesti prema tocki 4.8.
ovog projekta.
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Minimalni tehni¢ki uvjeti za materijale za injektiranje dani su u SIST EN 1504-5 Injektiranje
betona. UvaZavajuéi zahtjeve standarda, injekcijski materijali za ispunu pukotina i prijenos
naprezanja moraju biti klase U (F1) i karakteristika prema tocki 3.6.

Sanacija gradevine SW IZTOK izmedu kote 152.70 i kote 152.10

Pranje armiranobetonskog zida u svrhu detekcije ostecenja. Pranje povrSine osigurava uklanjanje
svih povrsinskih nedisto¢a i nanesenih slojeva. Pranje se vr§i mlazom vode pod pritiskom do 800
bara.

Tip rieSenja (V4) za vanjske povrSine betona obuhvaéa povrSine betona na kojemu se ocekuju
pukotine zazora 2 0,3 mm kroz cijeli presjek elementa.

Injektiranje kao postupak sanacije namijenjen je iskljucivo postizanju monolitnosti i zastiti armature
u betonu (ispuna pukotina i prijenos sile). Injektiranje na predmetnom objektu je linijsko injektiranje
pukotina.

Injektiranje se vrSi sukladno SIST EN 1504-9 Proizvodi i sustavi za zastitu i popravak
betonskih konstrukcija - stavka B.6.2.1. Nacelo 1 (IP) Ingress protection radi
postizanja/o¢uvanja funkcionalnosti i trajnosti konstrukcije, a treba ga izvesti prema toéki 4.4
ovog projekta.

Minimalni tehni€ki uvjeti za materijale za injektiranje dani su u SIST EN 1504-5 Injektiranje
betona. UvaZavajuéi zahtjeve standarda, injekcijski materijali za ispunu pukotina i prijenos
naprezanja moraju biti klase U (F1) i karakteristika prema tocki 3.6.

Sanacija betonskog zida od ESW do DAM

e Uklanjanje oste¢ene povrsine sloja betona do i iza armature hidrodemoliranjem.
o Popravak i dopuna postojeée armature
¢ Injektiranje pukotina

e Reprofilacija armiranobetonskog zida mortom R4 za debljine manje od 8 cm, odnosno
betonom za debljine veée od 8 cm.

Zavrsni radovi

e Uredenje gradilista
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2.2 OPIS POJEDINIH RADOVA

221 INSTALACIJE

Prema projektnom zadatku nema podataka o postojeéim instalacijama.

Prije poCetka bilo kakvih radova, izvoda¢ je duzan provjeriti eventualno postojanje bilo kakvih
postojecih instalacija. Za vrijeme izvodenja radova sanacije, postojeée instalacije potrebno je
izmjestiti i zastititi uz odobrenje njihovog prethodno utvrdenog vlasnika, te po zavrsetku sanacije
vratiti ih u prvobitno stanje ili u zahtijevano stanje temeljeno stru¢nim sluzbama investitora. Za
vrijeme izvodenja radova sva nastala Steta treba biti sanirana o trosku izvodaca. U sludaju
izmjeStanja instalacija, potrebno je izraditi elaborat koji obuhvaéa prijedlog priviemenog
izmjestanja instalacija te njihovog vraéanja nakon izvr§enih radova sanacije.

222 PREGLED OTVORENIH BETONSKIH POVRSINA

Pregled otvorenih povrSina, te lociranje eventualnih pukotina. Nadzorni inZenjer s predstavnikom
izvodata oznacava pukotine za injektiranje te se odreduje to¢na duzina pukotina. Takoder, nakon
uklanjanja dijela slojeva betona treba pregledati svu "otvorenu" armaturu i izvr§iti popravak i
zamjenu pojedinih ostec¢enih Sipki armature.

Povrsine koje se nalaze pod vodom potrebno je pregledati ronilagki uz snimanje s kamerom. Nagin
i detalj sanacije prilagoden zate€enom stanju treba odrediti projektant, a nakon uvida u stanje
oStecenja armature.

2.2.3 HIDRODEMOLIRANJE

OsSteceni beton zida uklanja se hidrodinami¢kim postupkom vodom pod visokim pritiskom (2000 do
2500 bar).

Nije poZeljino Kkoristiti postupak razbijanja betona ruénim alatima jer bi se tako razmrvila struktura
preostalog betona (nastajanje mikropukotina koje ne bi kasnije omogucavale dobru prionjivost
novog sanacijskog betona, a predstavljaju porozan i propusan sloj u zoni armature).

Osim toga ovakvim nacinom bi se djelomi¢no ostetila armatura (to¢kasta os$teéenja koja su prva
mjesta za pogetak eventualne korozije tijekom eksploatacije), te bi se udaranje o $ipke armature
prenosilo na dijelove koji se ne Eiste, §to bi u mladom betonu, vjerojatno, uzrokovalo mikropukotine
u zastitnom sloju na mjestima Sipki, $to nije dopusteno za konstrukciju u ovakvim uvjetima i sa
ovakvim zahtjevima.

Nakon hidrodemoliranja oste¢enog i zagadenog betona preostaje na gradili§tu otpadni materijal:
veci komadi betona, armatura, razbijeni beton (usitnjen — ,$uta“). Zbrinjavanje otpadnog materijala
treba povjeriti firmi koja je ovlastena za navedene radove odvozenja i zbrinjavanja
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224  REPROFILACIJA OSTECENIH BETONSKIH ELEMENATA

Betonske povrs$ine iznad povrSine vode, gdje je uklonjen osteéeni beton, a debljina im je manja od
8 cm, reprofiliraju se polimercementnim sanacijskim mortom. Predvidena je reprofilacija
polimercementnim mortom klase R4.

Pod oste¢enim dijelovima betona smatraju se mjesta na kojima je doslo do ljustenja ili odlamanja
betona te na kojima je beton karbonatiziran ili gdje je koncentracija klorida ve¢a od dopustene.
Prilikom uklanjanja osteéenog betona, I1zvodac treba narugiti ispitivanja kako bi se utvrdila kvaliteta
betonske podloge.

Potrebno je ukloniti beton do dubine na kojoj nema karbonatizacije i gdje je koncentracija kloridnih
iona manja od kritiéne. Na mjestima na kojima se ukioni cjelokupni zastitni sloj i dode se do
armature, potrebno je ukloniti i sloj debljine barem 1,5 cm iza armature, kako bi se mogao ugraditi
reprofilacijski materijal. Pri odredivanju dubine uklanjanja betona treba zadovoljiti uvjete:

e koncentracija kloridnih iona treba biti ispod kriti€éne granice od 0,05 % kloridnih
iona na masu betona

e prionjivost betona mjerena pull-off metodom = 1,5 N/mm?

e vrijednost pH betona > 9,5,

e da se osigura otvorenost strukture betona, tj. barem 50 % vidljivih zrna

agregata.

Priprema podloge

Priprema podloge je jedan od najvaznijih koraka pri izvodenju reprofilacije, jer njezina uspje$nost
viSe ovisi o kvaliteti pripreme podloge nego o materijalima upotrijebljenim za sanaciju. Priprema se
sastoji od postupaka koji slijede nakon uklanjanja osteéenog betona. U ovoj fazi potrebno je
ukloniti komade betona i nevezana zrna agregata koji nemaju dovoljnu prionjivost na podlogu.
Prije nanosenja novog sloja potrebno je osigurati dovoljnu hrapavost podloge i 50 % izloZzenosti
agregata podloge u svrhu bolje prionjivosti. Optimalna hrapavost moze se postiéi i hidrorazaranjem
prilikom uklanjanja oSte¢enog betona na potrebnoj dubini, a ovisi o udaljenosti mlaznice, tlaku i
strujanju vode.
Kod pripreme podloge treba postovati sljedecée zahtjeve:

e podloga mora biti slobodna od prasine, nevezanih zrna, povrsinskih necistoca i

materijala koji smanjuju prionjivost ili spre¢avaju upijanje,
o oCiSéenu podlogu treba zastititi od daljnjeg oneciS¢enja, osim ako je ¢iséenje

izvedeno neposredno prije ugradnje novog betona.
Na ocis¢enu i pripremljenu podlogu potrebno je nanijeti vezni sloj od polimercementnog veziva koji
ima svrhu poveéavanja prionjivosti novog i starog betona — ako tehnikim listom predgotovljenog
morta nije navedeno da nije potreban vezni sloj. Vezni sloj je mjeSavina cementa i pijeska u
tezinskom omjeru 1:1 te otopine vezivhe emulzije na bazi kauuka (lateksa). Otopina se dobiva
mijesanjem s vodom u skladu s uputama proizvoda€a. Konzistencija treba biti takva da se nanosi

tvrdom Cetkom, zidarskom zlicom i sl. Vezni sloj nanosi se na dio povrSine na koji ée se unutar 24
sata ugraditi beton za sanaciju.

Cigéenje i zadtita armature
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Nakon uklanjanja oste¢enog betona potrebno je odistiti armaturu u skladu sa zahtjevima koji su
propisani u normi HRN EN 1504-10 i prema uvjetima okoline:
¢ treba ukloniti koroziju, oljustene dijelove, mort, prasinu i ostale materijale koji

smanjuju prionjivost ili pridonose koroziji,

¢ cijeli opseg izlozene armature mora biti jednoliko oci§éen,

o ociS¢ena podloga treba se, do faze nanosenja materijala za sanaciju, zastititi od
daljnjeg onedisSéenja,

o (CiScenje armature mozZe se provesti zajedno s korakom hidrorazaranja, pri
¢emu se mlaz vode koristi i za ¢iSéenje armature.

Nakon uklanjanja o$tec¢enog sloja betona, postoje¢a armatura se mora vizualno pregledati, kako bi
se utvrdio eventuaini stupanj osteéenosti armature. Pregled armature mora izvrsiti osoba
angaZirana od investitora koja ima iskustvo u podrucju tehnologije sanacija. U okviru vizualnog
pregleda potrebno je ocijeniti da li je postojeéa armatura i dalje sposobna prenositi zahtijevana
optereéenja. Kriteriji prema kojima se donosi odluka da li je potrebno izvrsiti zamjenu klasiéne
armature su sljededi:

e mehanickim oSteéenjem ili korozijom je promjer Sipke smanjen 10 % ili vise

(odnosi se na lokalno udubljenje ili to¢kastu koroziju),
e poprecni presjek Sipke je kontinuirano, po cijelom obodu, smanjen za 20 %.

Stupanj Cisto¢e armature prema HRN EN ISO 8501-1 treba iznositi D Sa 2%. Otvorena ploha
oCiS¢ene armature ne smije stajati otvorena vise od 6 sati, kako armatura ne bi ponovno
korodirala. Ako armatura nakon hidrorazaranja stoji duze vrijeme, neposredno prije nanosenja
premaza, dodatno se pere vodom pod pritiskom da se odisti od prasine, masnoca i tragova
korozije.

Betonske povrsine armiranobetonskog zida na Savi, ispod povrsine vode, gdje je uklonjen osteéeni
beton, a debljina im je manja od 8 cm, reprofiliraju se epoksidnim sanacijskim mortom. Na
pripremljenu podlogu se nanose slojevi epoksidnog morta za uporabu pod vodom, prema uputama
proizvodaca, koji treba biti plasti¢ne konzistencije, a ugraduje ga ronilac utiskivanjem na povrsinu
betona. Ovisno o brzini taloZenja mulja na povrsini betona moze se pojaviti potreba da se cis¢enje
povrsine betona mora ponoviti tijekom ugradnje epoksidnog morta.

2.2.5 INJEKTIRANJE PUKOTINA

Tlaénim _injektiranjem saniraju se pukotine Sirine 0,3 mm ili vise koje su vidljive na povrsini
betona i pukotine koje se uo¢e nakon uklanjanja o$te¢enog sloja betona upornjaka, stupista te na
podgledu plo€e. Injektiranje se provodi dvokomponentnom epoksidnom smolom preko prethodno
ugradenih ,pakera“. Nakon provedenog injektiranja, ,pakere” je potrebno ukloniti ili odrezati.
Oprema za injektiranje pukotina sastoji se od pumpi s posudama za injekcijsku smjesu, alata i
posuda za mijeSanje injekcijske smjese, ,pakera*“, profila i oblika koji ¢e se odabrati u ovisnosti o
poloZaju i Sirini pukotine na licu mjesta. Injektiranje se vrsi pod pritiskom do najvise 20 bar.
Priprema podloge vrSi se obiljezavanjem pukotine te ¢is¢enjem podrucja rada zrakom pod
pritiskom. Oko pukotine ne smije biti prasine, masnoéa i ostalih neéistoéa. Slijedi ugradnja
epoksidnog morta kojim se pukotina zatvara na strani s koje se provodi injektiranje. Injektiranju se
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moze pristupiti nakon 8to mort za zatvaranje pukotine dobije dovoljnu évrstoéu da zadrzi pritisak
injekcijske smjese, §to ovisi o temperaturi zraka i podloge.

Nakon faze pripreme podloge slijedi ugradnja ,pakera“. Armiranobetonski konstruktivni elementi se
injektiraju buSenim ,pakerima®, koji se postavljaju na medusobnom razmaku koji iznosi polovinu
debljine elementa koji se injektira, odnosno najvise 25 cm (min. 4 kom/m' pukotine). Rupe za
busene ,pakera“ buse se pod kutom 45°, naizmjeni¢no s jedne i druge strane pukotine. Izbugene
rupe se Ciste i ispuhuju zrakom pod pritiskom, nakon ¢ega slijedi ugradnja ,pakera“. Ako u
konstrukciji postoje prednapregnuti konstruktivni elementi, injektiraju se plo$nim lijeplienim
.pakerima®,

Injektiranje se vrsi pod pritiskom koji se ostvaruje pumpama. MijeSanje smjese za injektiranje vrsi
se prema uputama proizvodaca na mjestu ugradnje. Tijekom injektiranja, tlak se postupno
povecéava i iznosi do najviSe 20 bara. Injektiranje na ,pakeru” provodi se do pojave injekcijske
smjese na susjednom ,pakeru” ili na kontrolnoj cjevéici postavlienom izmedu ,pakera“ za
injektiranje. Ako pukotina viSe ne prihvaéa smjesu, dosegnuti tlak odrzava se 3 do 5 minuta, nakon
¢ega se prelazi na injektiranje na susjednom ,pakeru®. Injektiranje se izvodi odozdo prema gore na
vertikalnim elementima. Temperatura betona pri kojoj se smije izvoditi injektiranje iznosi od +5 do
+30°C.

ZavrSna obrada povrSine betona provodi se nakon uspjeSno izvedenih radova injektiranja,
najranije nakon 48 h. ,Pakeri“ se demontiraju, a rupe se zatvaraju polimercementnim sanacijskim
mortom. Betonska povrsina se Eisti od viSka injekcijske smjese i morta.

O provedenim radovima potrebno je voditi evidenciju injektiranja, koja se osim u gradevinskom
dnevniku vodi i u dokumentaciji u kojoj se svakoj poziciji daje broj, koji se oznaava na tlocrtu
objekta te se vodi evidencija o koliéini i vrsti ugradenih ,pakera®, tlaku injektiranja i vrsti ugradene
injekcijske smjese.

226 UGRADNJA BETONA

Betonske povrsSine armiranobetonskog zida na Savi, ispod povrsine vode, gdje je uklonjen osteceni
beton, debljine vece od 8 cm, reprofiliraju se betonom.

Najmanje 15 dana prije izvedbe izvoda¢ mora izraditi i nadzornom inZenjeru predati na odobrenje
plan betoniranja kojim dokazuje osiguranje dovoljnog kapaciteta betona, strojeva i radnih ekipa.
Plan betoniranja mora sadrzavati:

e popis opreme i strojeva,

e popis odgovornih djelatnika,
e shemu redoslijeda betoniranja s koli¢inama i dinamikom izvodenja.

Transport betona od betonare do mjesta ugradnje mora se obaviti na nain da se sprijedi
segregiranje betona i da vrijeme od trenutka dodavanja vode u betonari do zavrSetka ugradnje
betona bude Sto krace. U vrijeme visokih (iznad 25°C) ili niskih (ispod 5°C) temperatura, beton
mora tijekom transporta biti zastiCen. Transport betona moze se vrsiti iskljuivo u kamionu-
mijesalici («mikseru»), uz stalnu minimalnu agitaciju betona. Beton se iz kamiona-mijeSalice na
mjesto ugradnje treba transportirati betonskom pumpom. Ne dozvoljava se ni u kojem slucaju
nadolijevanje vode u beton u toku transporta. Konzistencija se moze korigirati iskljuéivo
dodavanjem superplastifikatora. Prije ugradivanja betona treba provjeriti dimenzije elemenata,
armaturu, visinske kote ukruéenja, te sve ugradbene dijelove. Sve povrsine treba odistiti od
pilievine, krhotina, €avala, Zice, vode i smeéa prije pofetka ugradnje betona. Prije pocetka
betoniranja nadzorni inZenjer mora pregledati i opremu za betoniranje, te u dnevniku pismeno
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odobriti betoniranje. Brzina betoniranja treba biti takva da je beton tijekom obrade plasti€an dok ne
zauzme svoj konacni polozaj i gustocu. Beton, koji je djelomicno vezao, koji je zagaden stranim
primjesama ili je odleZzao i tada ponovno izmijeSan ne smije se ugradivati. Beton treba zbijati
vibriranjem. Za slu¢aj kvara izvoda¢ mora na gradilistu imati dovoljno rezervnih vibratora. Zavréna
obrada zbijenog, jo§ plastiénog betona povr§ine mora se izvesti prema projektiranim padovima i
projektirane ravnosti. Beton se kod niskih temperatura smije ugradivati samo ako izvoda¢ poduzme
takve mjere u mijesanju, prijevozu i ugradnji svjeze betonske mase, da se sprijeci hladenje svjeze
betonske mjesavine ispod 10°C.

Temperatura ugradenog betona ne smije prijeci 65°C.

Izvoda¢ mora prije podetka betoniranja predloziti nadzornom inZenjeru na odobrenje postupke
zastite betona tijekom transporta i postupke njega tijekom vezivanja i oévrséivanja betona. Svjezi
beton se mora u toku prijevoza i ugradivanja te u pocetnom razdoblju oévr§cenja nakon
ugradivanja, zastititi od djelovanja sunca, mraza, vjetra i drugih nepogoda. Zastita betona mora
poceti prije zavrSenog procesa vezivanja. Njegu i zastitu betona od povecanog skupljanja, radi
osiguranja potrebne kvalitete povrsinskog sloja betona, od smrzavanja, od $tetnih vibracija, udara
ili bilo kakvih oSteéivanja dok beton ne postigne 50% karakteristicne tlacne &vrstoce, sukladno
tablici E.1 dodatka E HRN EN 13670 treba razraditi izvoda¢. Izvodac takoder treba razraditi i mjere
i postupke za sluaj neplaniranog prekida betoniranja (nestanak elektricne energije, kvar
mehanizacije i sl.) u toku pripremnih radova.

Predvideno je da se beton ugraduje na manjim povr§inama, a ugradivanje betona se vr$i vreéama
s patentnim ¢vorom.

Nepropusna vreéa se napuni betonom na suhom i zaveze uZetom jednim patent ¢vorom. Vreéa se
na konopu spusti na mjesto ugradnje, potezom za konop razrijesi se ¢vor i potom se beton kao
pasta za zube istisne na prethodno pripremljenu povrsSinu betona. Sve to obavlja ronilac pod
vodom.

2.2.7 SUSTAV POVRSINSKE ZASTITE BETONSKIH POVRSINA

Ispravno izveden i ugraden beton i mort imaju zadovoljavajucu trajnost u vecini sluéajeva
djelovanja okoliSa. Zbog dodatne sigurnosti i povecanja trajnosti betonske konstrukcije mosta,
potrebno ju je povrsinski zastititi kako bi se sprije¢io ulazak klorida, sulfata i drugih Stetnih tvari u
beton.

Podloga prije nanoSenja premaza mora biti dista, bez tragova ulja, masti, prasine, ostataka
materijala i sli€no. Prije nano$enja premaza povrsina bi trebala biti $to ujednacenija, jer se inacge
povecava rizik od formiranja sitnih Supljina u premazu. Takoder, na povrsini ne smije biti veéih
pora, koje kasnije mogu prouzroéiti nastanak mjehura.

Za povrsinsku zastitu betona upotrebljava se sustav elasti¢nog premaza i boje koji trebaju imati
svojstvo vodonepropusnosti, sposobnosti premostenja pukotina i sprieGavanja prodora ugljiénog
dioksida u beton (prema HRN EN 1504-2 - tip C). Materijal mora biti kompatibilan postoje¢em
betonu.
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Sve betonske povrsine prije nanoenja sredstva za zastitu betona, potrebno je oprati vodom pod
pritiskom kao priprema za nanoSenje sloja zastitnog premaza. Pranje povrSine vodom pod
pritiskom od 800 bara sa udaljenosti ne veée od 2 m osigurava uklanjanje svih povrsinskih
neCisto¢a i nanesenih slojeva bez uklanjanja samog betona (cementne povrSinske skramice) i
sanacijskog morta. Pripremljena podloga betona i morta mora imati &vrstoéu prionjivosti mjerenu
metodom pull-off (HRN EN 1542) veéu od 1,50 N/mm?.

Projektant:

HRVATSKA XOMORA INZTK 'E-\A GRADEVINARSTVA

Josip Sose .
mag.ing.aedif, (
Oviziteni inzenjer :rzdewnzrs Vi

G 6238

Josip So$e, mag.ing.aedif.
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3. UVJETI KVALITETE MATERIJALA ZA SANACIJU

Projektom sanacije definirana su tehnicka svojstva gradiva. Za njihov sastav odgovoran je
proizvodaé, a za ugradnju izvodag. Slijede osnovni i dodatni zahtjevi kvalitete.

3.1 BETON C 35/45 ZA UPORABU NA DIJELU ZIDA IZNAD NIVOA VODE

Beton s minimalnim skupljanjem za reprofilaciju prema HRN EN 206 ima sljedeée karakteristike;

e Maksimalno zrno agregata otpornjog na smrzavanje dmax = 16 mm
e Minimalna koliéina cementa = 320 kg/m?®
e Max v/c faktor <0,45

o Koli€ina mikropora uvuéenog zraka =5-7%

e Razred sadrzaja klorida CI 0,40

e Razred slijeganja S2 =50-90 mm

o Superplastifikator radi postizanja konzistencije prema potrebi
o Razred vodonepropusnosti VDP 3, dopusteni prosjecni

o prodor vode prema HRN EN 12390-8: 15 mm
e Otpornost na djelovanje mraza i soli za otapanje

o prema HRN CEN/TS 12390-9: razred MS56
e Razred izlozenosti XC4, XF4, XD3
¢ Razred konzistencije S4

3.2 SAMOUGRADIVI BETON ZA UPORABU NA DIJELU ZIDA ISPOD NIVOA VODE

Beton se ugraduje na dijelu zida pod vodom. Beton kvalitete propisane uvjetom C 30/37.
d max =16 mm

udio frakcije agregata 0-4 mm = 50%

Tlaéna ¢vrstoéa betona nakon 28 dana prema EN 206 C 30/37

Koli¢ina sitnih c¢estica cement, aditivi i sitne

Gestice (<0,125mm) 2 475 kg/m3

Max v/c 0,45

Koli€ina cementa i mineralnih dodataka

(ukupno) 375-425 kg/m3
Koli¢ina vode <180 I/m3
Koli€ina zraka 5%
Rasprostiranje slijeganjem SF2 (660-750 mm)

- Dio cementa se zamjenjuje pucolanima i to u koli¢ini od cca 156% ukupne mase cementa i
dodatka.

- U beton se dodaje 8% na masu cementa dodatak silicijske prasine.
- Koristiti superplastifikator lil.generacije ili jednakovrijedan.
- Koristiti dodatak betonu protiv ispiranja (AWA - antiwashout admixture).

Preporuca se da se konac¢ni sastava betonske mjeSavine odabere na temelju ispitnih uzoraka, tj.
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ispitnoj ugradnji betona, a trebalo bi izraditi nekoliko probnih mjesavina. Probne mje$avine
ugradivale bi se pod vodom u posebno izradenim kalupima (kutjama) za ugradnju ili u
udublienju koje se kasnije moze isusiti. Na uzorcima bi se pregledala slijede¢a svojstva: ravnost
betonske povrsine, prisutnost izdvajanja finih €estica na povrsini betona, kvaliteta betona na
najudaljenijem mjestu od poletka te€enja betona te tecenje tj. kvaliteta ugradnje betona oko
prepreka (npr. armatura). Na temelju tih svojstava odabrao bi se konacni sastav betona.
Prilikom ugradnje betona potrebno je eS¢e neko kod uobi¢ajenih betona koji se ugraduju iznad
vode provjeravati slijeganje i sadrzaj zraka u betonu.

3.3 CELIK ZA ARMIRANJE BETONA

Betonski Celik, &eli€éna sidra i armaturne mreZze mogu se koristiti ukoliko u pogledu tehni¢kih
karakteristika zadovoljavaju uvijete Tehnickog propisa za gradevinske konstrukcije (NN 17/17,
75/20) i norme HRN EN 10080 -1 do 6. Oznacavanije izvrsiti prema HRN EN 1027-1i 2 i HRN CR

10260.

Koristiti éelike oznake B500 s dokazanom kvalitetom.
3.4 POLIMERCEMENTNI VEZNI SLOJ

Za ostvarivanje dobre veze izmedu starog i novog betona treba upotrebljavati vezni sloj koji je
izraden na bazi polimercementnog veziva.

Kontrolnim ispitivanjem potrebno je dokazati da je prionjivost za podlogu 21,5 N/mm?2,

3.5 ANTIKOROZIVNA ZASTITA ARMATURE

Polimercementni premaz za za$titu ,otvorene” armature od elektrokemijskih utjecaja i procesa koji
se mogu odvijati u betonu, izloZenom eksploatacijskim i uvjetima okoline.

Prionjivost na €elik 22,0 N'mm2 prema pull-off metodi (HRN EN 1542:2001)

3.6 MASA ZA INJEKTIRANJE PUKOTINA

Masa za injektiranje pukotina treba biti na bazi dvokomponentne epoksidne smole u skladu s
normom SIST EN 1504-5: Proizvodi i sustavi za za$titu i popravak betonskih konstrukcija-
Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti-5. dio: Injektiranje betona.

Viskozitet 300-400 mPa
Gustoc¢a 1,04-1,09 kg/l
Tlaéna &vrstoéa 260 MPa
Vlaéna &vrstoéa savijanjem 240 MPa
Modul elastiénosti 22,0 GPa
Pot life (+20°C) 2 40 min

Koristi se dvokompnentna epoksidana smola za injektiranje niske viskoznosti, certificiran i sa
navedenom namjenom.
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3.7 MORT ZA ZAGLADIVANJE GRADEVINE ESW

3.7.1 EPOKSIDNO-CEMENTNI MORT ZA IZRAVNAVANJE (TIPSKO RJESENJE
u1)

Epoksidno-cementni mort za izravnavanje (trokomponentni) za zastitu betona prema SIST EN
1504-2 i konstrukcijske popravke u skladu sa zahtjevima klase R4 po SIST EN 1504-3. Koristi se
za izravnanje i zastitu horizontalnih i vertikalnih betonskih povrsina. Ugradnja na mat viaznu
podlogu. Koristi se i za blokadu vlage u podlozi. Debljina sloja od 2,0 mm.

Prema SIST EN 1504-3:

RazredR4

Radna temperatura svjeze smjese + 80C do+300C

Tlagna &vrstoca (ispitano prema SIST EN 12190) 2= 45 N/mm2
Prionljivost (ispitano prema SIST EN 1542) 2= 2,0 MPa

Toplinska kompatibilnost, prionljivost nakon 50 ciklusa

smrzavanja i odmrzavanja sa soli za odmrzavanje

(ispitano prema SIST EN 13687-1) = 2,0 MPa

Sadrzaj klorida < 0,05%

Kapilarno upijanje (ispitano prema EN 13057) < 0,5 kg m-2h-0.5

Prema SIST EN 1504-2:
Prionljivost (ispitano prema SIST EN 1542) = 2,0 MPa
Kapilarno upijanje (ispitano prema EN 1062-3) £ 0,1 kg m-2h-0.5

Polimer modificirani sulfatno otporan zavr$ni mort za zagladivanja u skladu sa zahtjevima klase R3
prema SIST EN 1504-3. Koristi se kao mort za zatvaranje Supljina i pora, te fino zagladivanje.
Debljina sloja od 2,0 mm.

3.7.2 POLIMER MODIFICIRANI SULFATNO OTPORAN MORT ZA ZAGLAPIVANJA
(TIPSKO RJESENJE V2)

Polimer modificirani sulfatno otporan mort za zagladivanja u skladu sa zahtjevima klase R3 prema
SIST EN 1504-3. Koristi se kao mort za zatvaranje Supljina i pora, te fino zagladivanje. Debljina
sloja od 2,0 mm.

Prema SIST EN 1504-3;

dmax 0,5 mm
RazredR3
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Radna temperatura svjeze smjese + 50C do +250C

Tlaéna &vrstoca (ispitano prema SIST EN 12190) =25 N/mm2
Prionljivost (ispitano prema SIST EN 1542) = 1,5 MPa
Toplinska kompatibilnost, prionljivost nakon 50 ciklusa
smrzavanja i odmrzavanja sa soli za odmrzavanje

(ispitano prema EN 13687-1) = 1,5 MPa

Modul elastiénosti (ispitano prema EN 13412) 2 15 GPa
Sadrzaj klorida < od 0,05%

Kapilarno upijanje <o0d 0,5 kg m-2h-0.5

3.8 REPARATURNI MORT ZA REPROFILACIJU BETONSKIH POVRSINA

Polimer-cementni mort klase R4 — tiksotropni (prema HRN EN 1504-3)

SVOJSTVA PROIZVODA:

Tla¢na &vrstoca nakon 28 dana (HRN EN 12190) > 45 MPa
Sadrzaj klorida: <0,05%
Cvrstoéa prionjivosti: >2 MPa
Otpornost na karbonatizaciju: Zadovoljava
Modul elastiénosti (EN 13412) >20 GPa
Toplinska kompatibilnost: > 2 MPa
Reakcija na pozar: Razred A1

Koristi se gotovi industrijski reparaturni mort, pakiran u vreée ili u silosu, certificiran i sa
navedenom namjenom.

3.9 EPOKSIDNI MORT ZA REPROFILACIJU BETONSKIH POVRSINA ISPOD NIVOA
VODE

Mort treba biti visoke viskoznosti za mijesiti rukama (obavezna upotreba zastitinih rukavica).
treba biti za upotrebu pod vodom.

Tlaéna ¢vrstoéa nakon 28 dana 45 N/mm?
Prionljivost pod vodom >1,5 MPa

3.10 ZASTITNI PREMAZI

Norma SIST EN 1504-2 obuhvaéa sustave za povrSinsku zastitu betona u svrhu produljenja
uporabnog vijeka betonske konstrukcije.

Za izradu premaza treba koristi gotovu smjesu. lzvodaé je duZan dostaviti 1zjavu o sukladnosti
izdanu od proizvodacda, kojim se potvrduje da isporuéen materijal ispunjava sva propisana
svojstva. Izjave o sukladnosti moraju pokrivati gitavo razdoblje izvodenja radova.
72180-1ZP-363-24 Sanacija gradevine ESW i armiranobetonskog zida od ESW do DAM

Stranica 31




Investitor: Nuklearna elektrana Kr$ko d.o.0. Institut IGH d.d.
Gradevina: Gradevina ESW i armiranobetonski zid od ESW do DAM Zavod za projektiranje
Zagreb, listopad 2024.

Primijenit ¢e se sljedeéi zastitni premazi:

¢ Epoksidni zastitni premaz (za tipska rjeSenja U1, U2)
e Kombinirani epoksidni i UV poliuretanski zastitni sustav betona (za tipska rje$enja
V1, V2)
o Epoksidni zastitni premaz
o UV poliuretanski zastitni premaz
e Kombinirani polimer-cementni i UV akrilni zastitni sustav betona (za tipska rjeSenja
V1, V2)
o Polimer-cementni zastitni premaz
o UV akrilni zastitni premaz

3.10.1 EPOKSIDNI ZASTITNI PREMAZ

Epoksidni zadtitni premaz prema SIST EN 1504-2 mora zadovoljiti sliedeée osnovne i
dodatne uvjete kvalitete:

e Zastitni premaz mora imati trajnost (> 15 godina).

e Zaizlaganje od cca. 41°C i vlagu, sustav zastite mora se sastojati od 1 temeljnog
sloja i 2 zavrSna sloja (slojevi moraju imati razliciti RAL).

e Materijal ne smije imati tvari opasne za zdravlje, higijenu i okolis.

o Epoksidni zastitni sustav mora zadovoljiti zahtjeve SIST EN 1504-2 za zastitu betona
Nacelo broj 1, metoda 1.2 (Zastiti od unosa stetnih tvari iz okoli§a), Naéelo broj 2,
metoda 2.2 (Kontrolu vlage betona), Nacelo broj 6, metoda 6.1 (Otpornost na
kemikalije) i Na€elo broj 8, metoda 8.2 (Povecanje elektricnog otpora betona).

e Ugradeni epoksidni zastitni premaz mora zadovoljavati uvjete norme SIST EN 1504-2
i slijedeca dopunska svojstva. (tablica 5.1)

Tablica 5.1. Minimalna vrijednost zahtijevanih svojstva koje mora zadovoljiti epoksidni

zastitni premaz
Minimalna vrijednost
zahtijevanog svojstva prema
KARAKTERISTIKE razredu izloZzenosti
(Bitna svojstva sustava povrsinske zastite ) (SRIINESMETOL S
XC4i XF3

EPOKSIDNI ZASTITNI PREMAZ

2
Viatna &vrstoca prionjivosti SIST EN 1542 (anz’f g‘{\m‘mz)
Debljina premaza (1 temeljnog sloja i = .
2 zavréna sloja) Penetracijska igla 20,24 mm
A 0,
Sposobnost premostenja pukotina SIST EN 1062-7 Razrgdogs n(wrio )
Fizikalno :
mehanicka |Otpornost na cikluse CEN/TS 12390-9 > 56 ciklusa
svojstva | smrzavanja/odmrzavanja sa solima B
Toplinska kompatibilnost
(prionljivost nakon 50 ciklusa EN 13687-1 22,0 N/mm?
smrzavanja-odmrzavanja sa soli za (min. 1,5 N/mm?)
odmrzavanije ispitano prema)
Otpornost na jako kemijsko djelovanje | EN 13529 Razred |
. Koeficijent propusnosti CO> EN 1062-6 Sp>50m
Svojstva
propusnosti -
P Paropropusnost E“ :28 ;;gg; Razred II: 5m <Sp<50m
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Koeficijent kapilarnog upijanja EN 1062-3 < 0,02 (kg/m?h'2)
NT BUILD 492 £0,05 102 m?/s
Koeficijent difuzije klorida
ASTM C 1202 £100C
Koeficijent plinopropusnosti EN 993-4 <1075 cm?

3.10.2 pOLIMER —CEMENTNI ZASTITNI PREMAZ

Polimer-cementni zastitni premaz prema SIST EN 1504-2 mora zadovoljiti sliedeée osnovne i
dodatne uvjete kvalitete:

Zastitni premaz mora imati trajnost (> 15 godina).

Izvodi se minimalno u dva sloja do debljine od 2mm

Materijal ne smije imati tvari opasne za zdravlje, higijenu i okolis.

Ugradeni polimer-cementni zastitni premaz mora zadovoljavati uvjete norme SIST EN
1504-2 i slijedeéa dopunska svojstva. (tablica 5.4)

Tablica 3.1 Minimalna vrijednost zahtijevanih svojstva koje mora zadovoljiti polimer-
cementni zastitni premaz

Minimalna vrijednost

zahtijevanog svojstva prema
KARAKTERISTIKE razredu izlozenosti

(Bitna svojstva sustava povrSinske zastite ) B I R

XC4 i XF3
POLIMER-CEMENTNI ZASTITNI PREMAZ
2
Vlagna &vrstoca prionjivosti SIST EN 1542 (mfno-g g‘{\l”/‘n‘fl‘mz)
Debljina premaza (minimalno dvije | peotraciiska igla MEDUSLOJ  ~2mm
ruke nanosa)
- o
Fizikalno |Sposobnost premostenja pukotina | SIST EN 1062-7 razri"fg 20°C)
mehanicka = I L mm
svojstva tpornost na cikluse " .
smrzavanja/odmrzavanja sa solima CEN S 2 56 ciklusa
Toplinska kompatibilnost
(prionljivost nakon 50 ciklusa EN 13687-1 2 0,8 N/mm?
smrzavanja-odmrzavanja sa soli za (min. 0,5 N/mm?)
odmrzavanje ispitano prema)
Koeficijent propusnosti CO2 EN 1062-6 Sp>50m
Svojstva EN ISO 7783-1 .
propusnosti Paropropusnost EN ISO 7783-2 Razred II: 5m <Sp<50m
Koeficijent kapilarnog upijanja EN 1062-3 < 0,02 (kg/m?h?2)

3.10.3 UV POLIURETANSKI — POLIMERNI ZASTITNI PREMAZ

UV dvokomoponentni poliuretansko — polimerni zastitni premaz prema SIST EN 1504-2 mora
zadovoljiti sljedec¢e osnovne i dodatne uvjete kvalitete:

e Zastitni premaz mora imati trajnost (> 15 godina).
¢ lzvodi se minimalno u dva do tri sloja do debljine od 0,4 mm
o Materijal ne smije imati tvari opasne za zdravlje, higijenu i okolis.
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e UV poliuretanski zastitni premaz mora zadovoljiti zahtjeve SIST EN 1504-2 za zastitu
betona Naéelo broj 1, metoda 1.2 (Zastiti od unosa stetnih tvari iz okoli$a).

e Ugradeni UV poliuretanski zastitni premaz mora zadovoljavati uvjete norme SIST EN
1504-2 i sliedeca dopunska svojstva (tablica 5.2)

Tablica 5.2. Minimalna vrijednost zahtijevanih svojstva koje mora zadovoljiti UV
poliuretanski — polimerni zastitni premaz

Minimalna vrijednost
zahtijevanog svojstva prema

KARAKTERISTIKE ISPITNA METODA razredu izlozenosti

{Bitna svojstva sustava povrsinske zastite )
XC4 i XF3

UV POLIURETANSKI — POLIMERNI ZASTITNI PREMAZ

e . _ . 20,8 N/mm?
Vlacna &vrstoca prionjivosti SIST EN 1542 (min. 0,5 N/mm?)
Debljina premaza (minimano dvije do N N
tri ruke nanosa) Penetracijska igla 20,4 mm
Fizikalno |Otpornost na cikluse CEN/TS 12390-9 > 56 ciklusa
mehaniéka |smrzavanja/odmrzavanja sa solima -
svojstva
Otpornost na umjetno starenje SIST EN 1062-11 = 10 godina (2000 h)

Toplinska kompatibilnost
(prionljivost nakon 50 ciklusa
smrzavanja-odmrzavanja sa soli za
odmrzavanije ispitano prema)

= 0,8 N/mm?

SIST EN 13687-1 (min. 0,5 N/mm?)

Koeficijent propusnosti CO2 EN 1062-6 Sp>50m
Svojstva EN1SO 7783-1 ]
propusnosti Paropropusnost EN ISO 7783-2 Razred I: Sp < 5m

Koeficijent kapilarnog upijanja EN 1062-3 < 0,02 (kg/m?h'2)

3.10.4 KOMBINIRANI POLIMER-CEMENTNI | UV POLIURETANSKI-POLIMERNI
ZASTITNI SUSTAV BETONA

Za vanijski zastitni sustav betona konstrukcije gradevine ESW potrebno je izvesti kombinirani
polimer-cementni i UV poliuretansko - polimerni zastitni sustav betona.
Na slici 5.1 je prikazan vanjski zastitni sustav betona.
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OZNAKA
SUSTAVA UVJETI SKICA SUSTAVA
ZASTITE

,GUSTA POVRSINSKA ZASTITA"

o zavr$ni sloj (ZS) - trajno elastoplastiéni
nepropustan sloj za Oz, CO2 i CI na bazi
polimernog veziva u kome su sadrZani .
pigmenti i drugi dodaci ZAVRSNI(Z5)

P o] medusloj (MS) - trajno elastiCni | mepusLOJ (Ms)
vodonepropusni vezno-izravnhavajuéi sloj na| TEMELINI(TS) =
bazi polimer cementa

o temeljni sloj (TS) — u svrhu povecanja
prionjivosti, prema preporuci proizvodaca i vrsti
materijala

U cjelini kombinirani polimer-cementni i UV poliuretanski - polimerni zaétitni sustav betona mora
imati najmanje slijedeca svojstva koja je potrebno dokazati Izvjestajem o rezultatima ispitivanja
traZzenih svojstava koja su ispitana od akreditiranog laboratorija prema normi ISO/IEC 17025 i koji
u svom popisu ispitnih metoda ima akreditirane ispitne metode za svojstva koja se ispituju. (tablica
5.3)

Tablica 5.3. Minimalna vrijednost zahtijevanih svojstva koje mora zadovoljiti kombinirani
polimer-cementni i UV poliuretanski-polimerni zastitni sustav betona

Minimalna vrijednost
zahtijevanog svojstva prema

KARAKTERISTIKE Lo :
ISPITNA METODA razredu izloZenosti

(Bitna svojstva sustava povrsinske zastite )

XC4i XF3

KOMBINIRANI POLIMER-CEMENTNI | UV POLIURETANSKI-POLIMERNI ZASTITNI

SUSTAV
20,8 N/mm?
Vlacna Cvrstoca prionjivosti SIST EN 1542
(min. 0,5 N/mm?)
Debljina premaza (minimalno dvije do e MEBUSLOJ ~2mm
) Penetracijska igla
tri ruke nanosa) ZAVRSNI SLOJ 20,4 mm
razred A4 (-20 °C)
Sposobnost premostenja pukotina SIST EN 1062-7
Fizikalno >1,0 mm
mehanicka -
. Otpornost na cikluse N )
svojstva smrzavanja/odmrzavanja sa solima FENVIS 122908 Sigp.cikiusa
Toplinska kompatibilnost
2
(prionljivost  nakon 50  ciklusa| N 13687-1 S0 il
smrzavanja-odmrzavanja sa soli za (min. 0,5 N/mm?)
odmrzavanje ispitano prema)
Otpornost na umjetno starenje SIST EN 1062-11 = 10 godina (2000 h)
Koeficijent propusnosti CO2 EN 1062-6 Sp>50m
EN ISO 7783-1
. Paropropusnost Razred I: Sp < 5m
Svojstva EN ISO 7783-2
propusnosti
Koeficijent kapilarnog upijanja EN 1062-3 < 0,02 (kg/m2h'2)
Koeficijent difuzije klorida NT BUILD 492 <0,05 102 m¥s
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ASTM C 1202 =100C
Koeficijent plinopropusnosti EN 993-4 <1075 cm?
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3.10.5 yv AKRILNI ZASTITNI PREMAZ ARMIRANOBETONSKOG ZIDA IZNAD
VODE

UV akrilni zastitni premaz prema SIST EN 1504-2 mora zadovoljiti sliedeée osnovne i
dodatne uvjete kvalitete:

Zastitni premaz mora imati trajnost (> 15 godina).

Izvodi se minimalno u dva do tri sloja do debljine od 0,7 mm

Materijal ne smije imati tvari opasne za zdravlje, higijenu i okolis.

UV akrilni zastitni premaz mora zadovoljiti zahtjeve SIST EN 1504-2 za zastitu betona
Nacelo broj 1, metoda 1.2 (Zastiti od unosa Stetnih tvari iz okolisa), Naé&elo broj 2,
metoda 2.2 (Kontrolu vlage betona) i Nacelo broj 8, metoda 8.2 (Poveéanje
elektriénog otpora betona).

o Ugradeni UV akrilni zastitni premaz mora zadovoljavati uvjete norme SIST EN 1504-2
i slijede¢a dopunska svojstva. (tablica 5.5)

Projektant:
HRVATSKA KOMORA INZENERA GRADEVINARSTVA
Josip Sase
mag.ing.sedif. fﬂ'f g
Oviaiteni infenjer gradevinarstva <l
G 6238

Josip Sose, mag.ing.aedif.
Broj ovlastenja: G 6238
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4. TEHNICKI UVJETI ZA RADOVE | MATERIJALE
4.1. OPCE ODREDBE ZA RADOVE

Tijekom sanacijskih zahvata, ugradene materijale efikasno zastititi od pojaéanog vjetra, i zastititi od
temperature <+5°C i >+ 25°C.

Izvoditelj radova mora organizirati i izvoditi sve radove na sanaciji betonske konstrukcije,
najprikladnije primjeni i sukladno Projektu uz primjenu svih propisanih mjera zastite i vazeéih
propisa struke i prakse.

Svi radovi na sanaciji moraju biti koordinirani i po dinami¢kom planu od strane nadleZne sluzbe
odobreni.

Kod pripreme, izvedbe i kontrole kvalitete treba se pridrzavati uvjeta iz projekta, a za odredbe koje
nisu specificirane treba se pridrzavati vazeéih normativa i propisa.

Sve radove treba izvoditi iz prethodno ispitanih i tijekom radova kontroliranih materijala.

Uzimanje uzoraka u svrhu kontrolnih ispitivanja obavlja ovlastena organizacija ili izvoditelj, pod
kontrolom nadzornog inZzenjera. O uzimanju uzoraka treba sastaviti zapisnik s potpunim podacima.

4.2. CUVANJE | NJEGOVANJE IZVEDENIH ELEMENATA SLOJEVA

Njegovanje i zastita pocinju u fazi nabave, prijevoza i uskladi$tenja osnovnih materijala na bazi
polimercementnog veziva, akrilata i epoksida, koji ne smije biti izlozen vlazi a naroéito
temperaturama <+5°C i >+ 30°C.

Spravljanje reparaturnih mortova kao i izvedeni radovi (slojevi) moraju biti efikasno zasti¢eni od
negativnih utjecaja naglog susenja, a narocito niskih i visokih temperatura. Predvideno vrijeme za
njegovanje je minimalno 7 dana.

Slojevi na bazi epoksida i akrilata moraju biti efikasno zastiéeni od moguéih vlaZenja, niskih i
visokih temperatura tijekom spravljanja i ugradnje, prljanja praginom i mehanickih o$te¢enja.

4.3. HIDRODEMOLIRANJE

Uklanjanje betona vr$i se hidrodemoliranjem u debljinama predvidenim projektom upotrebom
vodenih topova s prilagodljivim tlakom na mlaznici promjenljivim do 2500 bara ili na na¢in da se na
sapnici uredaja postavi konstantan pritisak (npr.1500 bara) koji automatskim navodenjem vrsi
uklanjanje betona iste ili slabije kvalitete, kojem je struktura degradirana (npr. djelovanjem soli i
smrzavanja, ...).

Postupak razbijanja betona pneumatskim alatima nije moguce koristiti, jer bi se tako u zoni sidara
razmrvila struktura preostalih betona a nastale mikropukotine bi kasnije onemoguéavale dobru
prionjivost novog sanacijskog betona, i u zoni armature predstavljale porozan i propustan sloj.
Takoder, ovakvim nacinom bi se djelomi¢no ostetila i armatura (to¢kasta o$tecenja koja su prva
mjesta za pocletak eventualne korozije tijekom eksploatacije), a udaranje o Sipke armature
prenosilo bi se i na dijelove mladog sanacijskog betona i morta, te u zastitnom sloju na mjestima
Sipki vjerojatno uzrokovalo mikropukotine, §to za konstrukciju u ovakvim uvjetima i s ovakvim
zahtjevima nije dopusteno.
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Uklanjanje betona hidrodemoliranjem pod vodom

Kada se postupak hidrodemoliranja koristi ispod vode, mlaznice trebaju biti prilagodene tom nadinu
izvodenja, a trebaju imati i moguénost ostvarivanja jednakog pritiska vode u suprotnom smjeru od
onog kojim se hidrodemolira povrsina betona kako bi se maksimalno umanijila sila koju treba
preuzeti ronilac. Time se smanjuje umor ronioca, postiZze se sigurnija radna okolina i postize se
manja cijena uklanjanja betona

4.4. POPRAVAK, DOPUNA | ZAMJENA ARMATURE

Nakon otvaranja dijela armirano betonskih elemenata potrebno je pregledati svu armaturu u
prisustvu nadzornog inZenjera i ustanoviti stanje ugradene armature, te obim eventualnih
ostecenja.

Na temelju snimljenog stanja treba donijeti odluku o potrebi dopune ili zamjene pojedine Sipke
armature prema kriterijima:

e dodavanje armature za Sipke koje su oSteéene za viSe od 10 % presjeka (korozija s jedne
strane);

e zamjena armature u grupi Sipaka glavne armature od kojih je 1/3 broja Sipaka o$teéena
za viSe od 20 % presjeka (korozija po cijelom opsegu)

Korodiranu armaturu treba odistiti do zdravoga kontakta s betonom i do stupnja &istoée D Sa 2
prema DIN 55 928.

Sve oste¢ene Sipke se mogu dopuniti ili zamijeniti ugradnjom Sipke istog profila vezanjem uz
korodiranu Sipku ili projektom navedenim profilima Sipki s propisanim preklopom. Ako je potrebno
provesti nastavljanje postojece glatke armature zavarivanjem, u projektu ¢e biti definirani svi
elementi za izvodenje (duljina preklopa, duljina vara, pozicije vara, kvaliteta ¢elika...)

Sipke koje nisu predvidene za uklanjanje, prema gore navedenim kriterijima, trebaju biti izravnane i
uredno sloZzene prema svim pravilima armiracke struke.

4.5. SPRAVLJANJE MATERIJALA ZA UGRADNJU PRI SANACUJI

Spravljanje je dozvoljeno samo strojno sa prisilnim mijeSanjem uz maseno doziranje komponenti.
Svi materijali moraju biti zastieni od oborina, niskih i visokih temperatura.
Kapacitet spravljanja mora biti prilagoden vremenu obrade materijala koji se primjenjuje.
Transport treba organizirati tako da se izbjegne svaka moguénost gubitka materijala, moguéa
segregacija i oneéiséenje.
4.6. UVJETI KVALITETE PODLOGE ZA NASTAVAK ODREPENE VRSTE
RADOVA

Armirano-betonska podloga

Vlaéna évrstoéa prionjivosti 22,5 N/mm2
Hrapavost cca 3 mm
pH otvorene povrsine betona >11,5
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Otvorenost strukture 50% (vidljivih zrna agregata)
Vlaznost prilagodena sustavu koji se nanosi
Povrsina ¢elika

Stupanj distoée (DIN 55928) DSa21/2

Otvorena ploha o€is¢enog Celika < 6 sati

4.7. UGRADNJA VEZNIH, ZAMJENSKIH | ZASTITNIH SLOJEVA

4.7.1. POLIMERCEMENTNI VEZNI SLOJ

Efikasna ugradnja reprofilacijskog morta postize se uribavanjem polimercementnog veznog sloja
plasti¢nom Eetkom, na prethodno ociS¢enu i navlazenu podiogu (beton nakon hidrodinamickog
uklanjanja sloja i odstranjivanja skramice i necisto¢a).

Neki reprofilacijski sustavi ne predvidaju koristenje veznog sloja. U tom sludaju radove treba
izvoditi prema uputi i tehni¢kom listu proizvodaca sustava.

4.7.2. SLOJEVI POLIMERCEMENTNOG MORTA ZA REPROFILIRANJE

Ugradnja reparaturnog morta bez oplate izvodi se u dvoje debljine sloja: do 2,0 cm ili do 8,0 cm, u
dva sloja nano8enja. Ugradnja se izvodi na svjezi vezni sloj (ili bez njega ako je tako propisao
proizvodac).

U horizontalnim slojevima se ugraduje utiskivanjem pomoéu metalne gladilice (gletera).
Na vertikalnim plohama i u podgledu elemenata efikasnija ugradnja postize se torkretiranjem.

Kod izvodenja u dva sloja potrebno je u obje varijante izvedbe posebnu paznju obratiti na ugradnju
prvog sloja ispod i oko Sipki armature. Novi sloj se izvodi 4 — 6 sati nakon prvog.

Tehnicki uvjeti za izvodenje trebaju biti u skladu s odredbom norme HRN EN 1504-3: Proizvodi i
sustavi za zaStitu i popravak betonskih konstrukcija-Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i
vrednovanje sukladnosti; dio 3: Konstrukcijski i nekonstrukcijski popravak, te s uvjetima za
izvodenje iz norme HRN EN 1504-10: Proizvodi i sustavi za za$titu i popravak betonskih
konstrukcija - dio 10: Primjena proizvoda i sustava na gradili$tu i kontrola kvalitete radova.

4.7.3. SLOJEVI EPOKSIDNOG MORTA ZA REPROFILIRANJE
ARMIRANOBETONSKOG ZIDA POD VODOM

Na pripremljenu podlogu se nanose slojevi epoksidnog morta za uporabu pod vodom, prema
uputama proizvodaca, koji treba biti plasticne konzistencije, a ugraduje ga ronilac utiskivanjem na
povrsinu betona. Ovisno o brzini taloZzenja mulja na povrsini betona moze se pojaviti potreba da se
¢iscenje povrSine betona mora ponoviti tijekom ugradnje epoksidnog morta.

Obavezna je upotreba zastitnih rukavica.

4.8. INJEKTIRANJE PUKOTINA

Efikasna ugradnja postize se strojnim spravljanjem, masenim doziranjem i tlacnim injektiranjem
uredajima koji mogu odrzati zeljeni tlak ili gravitacionim injektiranjem.
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Injektiranje se izvodi standardnim postupkom utiskivanja dvokomponentne injekcijske smole na
bazi epoksida.

Sama smola mora zadovoljavati uvjete iz norme HRN EN 1504-5: Proizvodi i sustavi za zaStitu i
popravak betonskih konstrukcija; dio 5: Injektiranje betona.

4.8.1. TLACNO INJEKTIRANJE

Injektiraju se stati¢ke pukotine Sirine preko 0,25 mm.

Priprema za injektiranje obuhvaéa zasijecanje traga pukotine na oba lica betona (na gornjoj i
donjoj povrsini betonskog elementa) u obliku slova ,V* Sto se izvodi lakim ruénim alatima (s
odgovarajuéim dlijetom). Nakon ¢&idéenja i ispuhivanja, utor se zatvara brzovezujuéim mortom
(obi€no spravlien od iste epoksidne smole, koja se koristi za injektiranje; ili drugog kompatibiinog
materijala).

Nakon oé&vr§civanja brive od epoksidnog morta pristupa se buSenju rupa za ugradnju packera.
Rupe se buse pod kutom od 45° na povrsini betona, naizmjence lijevo-desno od traga pukotine (na
udaljenosti cca 25-35 cm) tako da svaka probije ravninu Sirenja pukotine. U rupe se ugraduju
packeri, prema uputi proizvodaga, te se pristupa utiskivanju mase za injektiranje.

S injektiranjem se zapod€inje na jednom kraju pukotine na nadin da se promatra kada se pojavi
istjiecanje mase na prvom sljedeéem packeru. Kad se masa pojavi na njemu, prekida se utiskivanje
mase, packer se zatvara (ako nije izveden kao nepovratni ventil) te se prelazi na injektiranje na
slijedeéem mjestu (packeru).

Po zavrSetku postupka i nakon vremena vezanja se packeri izvade ili odrezu, a masa za
betoniranje traga pukotine (mort u ,V* utoru) se brusilicom poravna (ako je to potrebno zbog
ravnosti betonske povrsine.

4.9. UVJETI KVALITETE PODLOGE ZA NASTAVAK ODREDENE VRSTE RADOVA

4.9.1. ARMIRANO-BETONSKA PODLOGA

Kriteriji kvalitete podloge betona pripremljene za nanosenje reprofilacijskih slojeva:

- Vlagéna &vrstoc¢a prionjivosti 2 1,5 N/mm? (min. 1,2 N/mm?)

- koliéina klor iona u betonu < 0,065 %

- pH otvorene povrsine betona >11,0

- Otvorenost strukture > 35% (vidljivih zrna agregata)

- Vlaznost prilagodena sustavu koji se nanosi.

4.9.2. POVRSINA CELIKA

Kriteriji kvalitete postojeéeg armaturnog ¢éelika pripremljenog za nanoSenje reprofilacijskih slojeva:
Stupanj Cisto¢e (HRN EN ISO 12944-5) D Sa 2%

Vrijeme otvorene povrsine oéiséenog Celika < 6 sati.
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4.10. BETONIRANJE

Prije poetka betoniranja izvoda¢ mora izraditi projekt cjelokupne organizacije betoniranja, dokazati
dovoljan kapacitet svih strojeva i radne ekipe te to podnijeti na odobrenje nadzornom inZenjeru.

Najmanje 15 dana prije izvedbe izvoda¢ mora nadzornom inZenjeru predati na odobrenje plan
betoniranja. Plan betoniranja mora sadrZzavati:

e popis opreme i strojeva
e popis odgovornih djelatnika

¢ shemu redoslijeda betoniranja s koli¢éinama i dinamikom izvodenja

Transport betona od betonare do mjesta ugradnje mora se obaviti na nadin da se sprijedi
segregacija betona i da vrijeme od trenutka dodavanja vode u betonari do zavr§etka ugradnje
betona bude 8to krace. U vrijeme visokih (iznad 25 °C) ili niskih (ispod 5 °C) temperatura, beton
mora tijekom transporta biti zasticen.

Transport betona moZe se vrsiti iskljuivo u kamionu-mijesalici («mikseru»), uz stalnu minimalnu
agitaciju betona. Beton se iz kamiona-mije$alice na mjesto ugradnje mora ubacivati betonskom
pumpom.

Ne dozvoljava se ni u kojem slu¢aju nadolijevanje vode u beton tijekom transporta. Konzistencija se
moze korigirati iskljucivo dodavanjem superplastifikatora. Prije ugradivanja betona treba provjeriti
dimenzije elemenata, armaturu, visinske kote ukruéenja, te sve ugradbene dijelove. Sve povrsine
treba ocistiti od pilievine, krhotina, ¢avala, Zice, vode i smeéa prije pocetka ugradnje betona.

Prije poCetka betoniranja nadzorni inZenjer mora pregledati i opremu za betoniranje, te u dnevniku
pismeno odobriti betoniranje. Brzina betoniranja treba biti takva da je beton tijekom obrade plasti¢an
dok ne zauzme svoj konaéni polozaj i gustocu. Beton koji je djelomiéno vezao, koji je zagaden
stranim primjesama ili je odleZao i tada ponovno izmije$an ne smije se ugradivati.

Beton treba zbijati vibriranjem. Za slu€aj kvara izvodaé mora na gradili$tu imati dovoljno rezervnih
vibratora.

Beton se kod niskih temperatura smije ugradivati samo ako izvodaé poduzme takve mijere u
mijeSanju, prijevozu i ugradnji svjeZze betonske mase, da se sprijeéi hladenje svjeZze betonske
mjesavine ispod 10°C. Temperatura ugradenog betona ne smije prijeéi 65°C.

Izvoda¢ mora prije pocetka betoniranja predloZiti nadzornom inZenjeru na odobrenje postupke
zastite betona tijekom transporta i postupke njegovanja tijekom vezivanja i oévrécivanja betona.
Svjezi beton se mora u toku prijevoza i ugradivanja te u poéetnom razdoblju oévr§éenja nakon
ugradivanja zastititi od djelovanja sunca, mraza, vjetra i drugih nepogoda. Zastita betona mora
poceti prije zavrSenog procesa vezivanja. Njegu i zastitu betona od poveéanog skupljanja, radi
osiguranja potrebne kvalitete povrSinskog sloja betona, od smrzavanja, od $tetnih vibracija, udara ili
bilo kakvih o$tec¢ivanja dok beton ne postigne 50% karakteristiéne tlatne &vrstoée, sukladno tablici
E.1 dodatka E HRN ENV 13670-1 treba razraditi izvoda¢. Izvoda¢ takoder treba razraditi i mjere i
postupke za slu¢aj neplaniranog prekida betoniranja (nestanak elektricne energije, kvar
mehanizacije i sl.) u toku pripremnih radova.

Cement

Za sve betone i mortove potrebno je koristiti cemente C | ili C 1l/A ili B razreda tlacne évrstoée 42,5
ili 52,5. Cementi C Il/A ili B kao mineralne dodatke smiju sadrzavati samo sljaku visokih peéi (S),
lebdeci pepeo (V) ili njihovu kombinaciju (sve prema HRN EN 197-1).
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Od svake isporuke treba odvojiti uzorak od 6 kg cementa, koji se Suva, za sluc¢aj da je potrebno
kompletno ispitivanje u svrhu dokazivanja ili nezadovoljavajuée kvalitete sanacijskog morta.

Agregat

Agregat mora zadovoljavati sva svojstva i njihove najviSe razrede kvalitete specificirane Tehniékim
propisom za gradevinske konstrukcije i normom HRN EN 12620.

Voda

Voda za pripremu betona. Ako se koristi voda iz javhog vodovoda moZe se upotrebljavati bez
potrebe dokazivanja uporabljivosti. Ako se za pripremanje betona ne upotrebljava voda za pice,
njenu prikladnost treba provjeriti prema normi HRN EN 1008.

Voda za njegovanje betona mora ispunjavati iste zahtjeve kao i voda za pripremu betona.

Kemijski dodaci betonu

Mogu se koristiti sukladno Tehni¢kim propisom za gradevinske konstrukcije i HRN EN 934-2 za
beton. Efikasnost osnovnog djelovanja svake posilike svakog tipa dodatka mora biti prije upotrebe
provjerena i potvrdena.

Beton

Kontrolu izvedbe treba provoditi prema specifikacijama norme HRN ENV 13670-1 i za nju osigurati
razred nadzora 2.

Beton dopremljen na gradevinu mora biti proizveden i specificiran prema HRN EN 206-1. Nadzorni
inZenjer ili njegov pomocénik-specijalist za kontrolu proizvodnje i ugradnje betona mora izvrsiti
vizualnu kontrolu svake isporuke betona i njegove popratne dokumentacije (otpremnice i izjave o
sukladnosti). Ukoliko posumnja u konzistenciju mora ju provjeriti ispitivanjem istim postupkom kojim
je ispitana u proizvodnji. Korekcija konzistencije dodavanjem vode nije dopustena. Dopustena je
samo dodavanjem superplastifikatora u koli€ini i na nadin koji utvrdi proizvoda¢ betona i na
gradevini potvrdi njegov ovlasteni predstavnik.

Za kontrolu specificiranih razreda tlacne évrstoée betona na gradevini treba svaki dan uzorkovati po
jedan kontrolni uzorak betona. Uzorkovanju mora prisustvovati i zapisnik supotpisati nadzorni
inZzenjer ili njegov pomoénik-specijalist za kontrole proizvodnje i ugradnje betona. Ispitivanje ovih
uzoraka moze vrsiti akreditirani laboratorij, a obradu i ocjenu rezultata ispitivanja prema kriterijima
ispitivanja tlaéne &vrstoée betona, danih u Dodatku B HRN EN 206-1, institucija ovlastena za
nadzor i potvrdivanje sukladnosti kvalitete proizvodnje betona.
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4.10.1. UGRADNJA BETONA VRECAMA S PATENT CEPOM —~ BETONSKI ZID
POD VODOM

Predvideno je da se beton ugraduje na manjim povrsinama, ugradivanje betona se vrsi vreéama s
patentnim &vorom.

Nepropusna vre¢a se napuni betonom na suhom i zaveze uZetom jednim patent ¢vorom. Vreéa se
na konopu spusti na mjesto ugradnje, potezom za konop razrijesi se ¢vor i potom se beton kao
pasta za zube istisne na prethodno pripremlienu povrsinu betona. Sve to obavlja ronilac pod
vodom.

Projektant:
HRVATSKA KOMORA INZENERA GRADEVINARSTVA

Josip Sose G
mag.i,ig.aecif. %K‘Vk‘g
>~

OviaSteni inenjer gradevinarstvs
G 6238

Josip Sose, mag.ing.aedif.

72180-1ZP-363-24 Sanacija gradevine ESW i ammiranobetonskog zida od ESW do DAM
Stranica 44



Investitor: Nuklearna elektrana Kr3ko d.o.o. Institut IGH d.d.
Gradevina: Gradevina ESW i armiranobetonski zid od ESW do DAM Zavod za projektiranje
Zagreb, listopad 2024.

5. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE
5.1. UVOD

Ovim programom kontrole i osiguranja kvalitete date su smjernice i uvjeti, koje moraju zadovoljiti
gradevinski radovi, ugradbeni elementi i materijali, te daljnje odrzavanje konstrukcije, sve kako bi
se postigla i odrZzala zadovoljavajuca kvaliteta i trajnost gradevina.

Osiguranje kvalitete treba posti¢i tako da se upotrebljavaju samo provjereni i ispitani materijali,
provode ispravne i vjeSte metode gradnje, koji ée biti u skladu sa projektom, standardima i
propisima te dobrom praksom.

Svi projektom predvideni sanacijski radovi moraju biti povjereni izvoditelju specijaliziranom za tu
vrstu radova.

Materijali koji se koriste za ugradnju prihvaéaju se na temelju valjanih dokaza o kvaliteti, bilo da se
radi o ispravama o sukladnosti, certifikatima i atestima za gotove proizvode, bilo da se kakvoéa
dokazuje ispitivanjem u tijeku izvedbe na izradenim uzorcima kompozita spravljenih na gradilistu ili
proizvodnom pogonu. lzvoditelj navedenu dokumentaciju predaje na prihvacanje i ovjeru
nadzornom inzenjeru ili projektantu.

Kontrolu kvalitete treba provesti stalnim nadziranjem radova u svim fazama od strane nadzornog
inZenjera i drugih specijalistiCkih inspektora i institucija za kontrolu i ispitivanje materijala, kao i
svim potrebnim ispitivanjima kvalitete materijala ili gotovih gradevinskih elemenata.

Na kraju izgradnje izvodaé je duzan pribaviti konadan izvjeStaj o kvaliteti betona kompletnog
objekta ili konstrukcije.

Materijali koji se koriste za ugradnju trebaju imati valjane dokaze o kvaliteti, bilo da se radi o
valjanim certifikatima i atestima za gotove proizvode, bilo da se kakvoéa dokazuje ispitivanjem na,
u tijeku izvedbe izradenim uzorcima gradiva spravljenih na gradilistu ili proizvodnom pogonu.

Materijali koji se ugraduju u konstrukciju podlijezu specifikacijama iz pravilnika i normi:
Tehniéki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20)

Tehniéki propis o gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 100/11, 130/12,
81/13, 136/14, 119/15, NN br. 35/18, 104/19)

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju
gradevinskih proizvoda (NN 103/09, 147/09, 87/10i 129/11)

Op¢i tehniéki uvjeti za radove na cestama, IGH d.d., 2001.g
Tehni€ki uvjeti za asfaltne kolnike Hrvatske ceste d.o.0., 2015.g.

HRN EN 206-1:2006; Beton -- 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost
(uklju€uje amandmane A1:2004 i A2:2005) (EN 206-1:2000+A1:2004+A2:2005)

HRN EN 1504:1-10; Proizvodi i sustavi za zastitu i popravak betonskih konstrukcija --
Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti, dio 1-10.

5.2. NADZOR

Glavni nadzor nad provodenjem sustava odrzavanja kvalitete obavlja glavni nadzorni inZenjer
(kontinuirano).

72180-12P-363-24 Sanacija gradevine ESW i amiranobetonskog zida od ESW do DAM
Stranica 45



Investitor: Nuklearna elektrana Krsko d.o0.0. Institut IGH d.d.
Gradevina: Gradevina ESW | aimiranobetonski zid od ESW do DAM Zavod za projektiranje
Zagreb, listopad 2024.

Glavni nadzorni inzenjer moze imati pomoénike-specijaliste, te prisutnost projektanta koji obnasa
projektantski nadzor. U skladu sa zakonskim propisima vanjski nadzor mozZe obavljati i neovisna
ovlastena organizacija za kontrolu kvalitete.

Izvoditelj radova mora voditi gradevinski dnevnik) koji svakodnevno u vrijeme izvodenja radova
ispunjava osoba izvodaca, a ovjerava nadzorni inZenjer kao i svu ostalu dokumentaciju kakvoée
koristenih materijala i izvedenih radova. Svi radovi vode se i preuzimaju kroz gradevinski dnevnik i
to po fazama rada, pri éemu je nuzno da za pocetak radova naredne faze nadzorni inZenjer ocjeni
kakvocu izvedenih radova, te nakon toga odobri nastavak radova.

Za radove je potrebno osigurati QA/QC Inspection Plan.

5.2.1. PROJEKTANTSKI NADZOR

Projektantski nadzor nad izvodenjem predmetnih radova obavlja projektant osobno ili preko svojih
suradnika. Taj nadzor vodi brigu da se radovi izvedu prema projektu i njegovim dopunama (ako
takove budu postojale) i svrsishodno namjeni koja proizlazi iz projekta.

Projektantski nadzor je stalnog karaktera.

Projektant ima pravo donositi odluke u sluéaju kada se ukaze potreba da se izvr§e izmjene
pojedinih dijelova projekta, bilo po opsegu, postupku ili redoslijedu izvodenja radova.

Svaka promjena tehnickog rjeSenja sanacije odobrava se od strane Projektanta iskljucivo
pismenim putem.

5.2.2. STRUCNI NADZOR

Potrebno je osigurati stalni struéni nadzor tijekom izvodenja radova. Nadzorni inZenjer je
predstavnik vlasnika/investitora, placen je od vlasnika/investitora i izvr§ava svoju odgovornost
prema njemu. Nadzorni inzenjer ima zadatak da kontinuirano prati radove, a za ve¢e radove u
punom radnom vremenu. On je odgovoran za tumacenje ugovornih obaveza i izmjena, on
uspostavlja kriterije prihvatljivosti, vodi racuna da se radovi izvedu u skladu sa projektom i
standardima i dobrom praksom, ocjenjuje napredovanje gradnje i odreduje dinamiku plaéanja
graditelju sukladno koli€ini izvr$enih radova i ugradenom materijalu. U slu€aju kakvih veéih
odstupanja od projektnih postavki, zapazanja ovog nadzora su mjerodavna kod odluke o nastavku
rada. Nadzorni inZenjer stalno obavjestava vlasnika o toku radova i zadovoljenju roka zavrSetka
radova.

Nadzorni inZenjer mora imati tehnicko znanje o gradevinskim materijalima i izvodenju gradnje i
imati iskustvo sa time i mora zadobiti povjerenje i posStovanje vlasnika i izvoditelja.

5.3. 1ZVJESCE O IZVEDENIM RADOVIMA

Da bi se sa¢uvali svi podaci o izvedenom stanju, potrebno je po zavr§enom poslu izraditi izvje$ée o
svim izvedenim radovima na sanaciji gradevine. Poseban naglasak u tom izvjeSéu treba staviti na
eventualne izmjene u odnosu na predvideno projektom.

5.4. SPECIFIKACIJE GRADEVINSKIH PROIZVODA

Svi gradevinski proizvodi koji ¢e se ugradivati dopremati ¢e se iz pogona i tvornica izvan gradilista.
Za svaki od njih svaka isporuka gradiliStu mora imati izjavu o sukladnosti proizvodacéa i vazecu
potvrdu sukladnosti s odgovarajuéom normom, ako je odredenim propisom uvjetovana, odnosno
tehnicko dopustenje, ako norma za njega ne postoji. Jo$ prije prve isporuke za svaki novi proizvod,
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koji ¢e se ugradivati u gradevinu, nadzornom inZenjeru treba za njega dostaviti sve potrebne
podatke i potvrde o kvaliteti i ishoditi njegovu suglasnost za ugradnju.

5.5. ISPITIVANJE | POSTUPCI DOKAZIVANJA KVALITETE GRADEVNIH
PROIZVODA

5.5.1. PROGRAM KONTROLE SVIH RADOVA | MATERIJALA

Kontrola izvodenja svih sanacijskih radova i postignute kakvoée ugradenog materijala provodi se
prema Projektu sanacije i u skladu s prihva¢enim planom izvodenja.

Za vrijeme izvodenja sanacije potrebno je provesti kontrolna ispitivanja kakvoée koristenih
sanacijskih materijala, prema Programu kontrolnih ispitivanja koji ¢e sluZiti kao podloga za izradu
Zavrsnog izvjestaja o provedenim ispitivanjima i postignutoj kakvoéi izvedenih radova na sanaciji.

5.5.2. IZVODENJE

Svi projektom predvideni sanacijski radovi trebaju biti povjereni izvoditelju specijaliziranom za tu
vrstu radova.

5.5.3. PRETHODNA ISPITIVANJA

Svi materijali za sanaciju prihvacaju se na temelju, atestne dokumentacije ili uvjerenja o kvaliteti,
kojima su dokazana projektom propisana svojstva. Izvoditelj navedenu dokumentaciju predaje na
prihvaéanje i ovjeru nadzornom inZenjeru ili projektantu.

U slu¢aju da materijal predviden za ugradnju ne posjeduje vaZeéa uvjerenja, prije ugradnje
potrebno je provesti prethodna ispitivanja propisanih karakteristika u ustanovi specijaliziranoj za tu
vrstu ispitivanja.

Prethodna ispitivanja su potrebna za mort za reprofilaciju, morta klase R4 (HRN EN 1504-3:2005),
te su ista navedena u troskovniku.
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5.5.4. KONTROLNA ISPITIVANJA

Tablica 5.1. Vrsta i uestalost kontrolnih ispitivanja sanacijskog morta

ARMIRANO UKLANJANJE
15 SERIJA /
BETONSKI ZID BETONA
ARMIRANO RADOVI
BETONSKI ZID | REPROFILACIE ISR PIERE
GRABEVINA
ESWIZMEDU | UKLANJANJE
KOTA 101.900 BETONA 5 SERIA 4
1107.900
GRADEVINA
ESW IZMEBU RADOVI
KOTA 101.900 | REPROFILACIJE 5 SERIA 2 SERLE
1107.900
RADOVI NA
SANACIJI
GRADEVINE UKLANJANJE
SW TOK BETONA 15 SERIJA !
IZMEDU KOTE
89.90 i 101.90
RADOVI NA
SANACWI
GRABEVINE RADOVI
SW TOK REPROFILACIJE 15 SERIJA S
IZMEBU KOTE
89.90 i 101.90
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Tablica 5.2. Vrsta i uéestalost kontrolnih ispitivanja sustava trajnoelastiénog premaza

ARMIRANO IZVEDENI
SLOJEVI 10 SERIJA
BETONSKI ZID PREMAZA
ESwizMEDy |  'ZVEDEN
SLOJEVI 5 SERIJA
KOTA 101.900 PREMAZA
1107.900
RADOVI NA
T —
SLOJEVI 10 SERIJA
SIVEIOK PREMAZA
IZMEDPU KOTE
89.90i101.90

Tablica 5.3. Kontrola zapunjenosti pukotina prilikom injektiranja

ARMIRANO
2 KOMADA
BETONSKI ZID
GRADEVINA NAKON IZVODENJA
RADOVA
ESW IZMEDU |
KOTA 101.900 INJEKTIRANJA
1107.9800 SUSENJA AP= e
' INJEKCIJSKE SMJESE
(PREMA UPUTAMA
RADOVI NA PROIZVODACA)
SANACWI
GRADEVINE
SVHION 1 KOMAD
IZMEDU KOTE
89.90 i 101.90

72180-1ZP-363-24 Sanacija gradevine ESW i armiranobetonskog zida od ESW do DAM
Stranica 49



Investitor: Nuklearna elektrana Kriko d.o.o. Institut IGH d.d.
Gradevina: Gradevina ESW i armiranobetonski zid od ESW do DAM Zavod za projektiranje
Zagreb, listopad 2024.

Tablica 5.4. Vrsta i ucestalost ispitivanja za vrijeme i nakon ugradnje betona na
armiranobetonskom zidu iznad nivoa vode — beton C 35/45

& VODO-
TLACNA
&VRSTOGA | OTPORNOSTNA | OTPORNOSTNA |NEPROPUSNOST
MRAZ | SOL SMRZAVANJE HRN EN 12390-8
KONSTRUKTIVNI
ELEMENT ]
HRN EN 12 HRN EN 12390-9 [HRN CEN/TR 15177
== . : HRN EN 12390-8
(prema dodatku B | (maks. 1,0kg/m? | (Pad dinamickog
modula elastiénosti
HRNEN206-1) | sr.0,5kg/m?) < 25%)
1 serija (MS56)
UGRADNJE gl - ako je beton
BETONSKI ZID BETONA 1 kocka za svaki |  drugadiji od / /
dan betoniranja | drugih ispitanih
betona

5.5.5. TEKUCA ISPITIVANJA
Tekuéu kontrolu provodi sam izvodac, sukcesivno pratedi izvodenje radova. Plan provedbe tekuélh
kontrole je sastavni dio elaborata ,Plan izvodenja radova“ (koji odobrava Nadzorni inZenjer).

Obim ispitivanja mora biti minimalno jednak ucestalosti kontrolnih ispitivanja.

5.5.6. PRIHVACANJE KAKVOCE OD STRANE INVESTITORA
Sva prethodna i kontrolna ispitivanja te tehnologija izvodenja, moraju biti pod stalnim struénim
nadzorom, a rezultati ispitivanja moraju biti stalno dostupni na uvid nadzornom inZenjeru.

Po zavrSetku radova izvodaé je duzan za tehnicki pregled pripremiti izvje$taj o svim provedenim
ispitivanjima sastojaka, betona i mortova.

Ako se prigodom kontrole ispitivanja kvalitete utvrdi da ugradeni materijal ne odgovara propisanim
uvjetima, kvaliteta se mora naknadno utvrditi na probnim tijelima izvadenim iz konstrukcije.

Kvalitetu radova investitor prihvaca na bazi kona¢nog izvjestaja kojim se ocjenjuju:
- uvjerenja o kvaliteti ili rezultati prethodnih ispitivanja;

- kontrolna ispitivanja tijekom izvodenja;

- sukladnost izvodenja sa tehnickim uvjetima projekta.

Projektant:

HRVATSKA KOMORA INZENERA GRADEVINARSTVA

Josip Sose
mag.ing.aedif. %fﬂg
>

Oviatteni inZenjer gradevinarstva
G 6238

Josip Sose, mag.ing.aedif.
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6. PROCJENA TROSKOVA SANACIJE

Procijenjeni ukupni troskovi sanacije (cijena bez PDV-a):
C = 300.000,00 [EUR]

Projektant:

HRVATSKA XOMORA INZEN ) w GRADEVINARSTVA

Josip Sose
mag.ing.aedif, L(Vt
Oviaiteni inZenjer arade\nnrs Vi

G 6238

Josip Sode, mag.ing.aedif.
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7. TROSKOVNIK NA HRVATSKOM | SLOVENSKOM JEZIKU
7.1. OPCENITO

Izvoditelj je duzan u cilju zatite i sigurnosti pri radu i zastite od pozara pridrzavati se propisa o
zastiti na radu i postoje¢ih propisa i pravila za predmetnu gradevinu. U tu svrhu izvoditelj mora
izraditi projekt zastite na radu i dati ga na ovjeru nadleznoj sluzbi investitora.

Tijekom izvodenja radova izvoditelj ¢e poduzeti sve potrebne mjere zastite od osteéenja i prljanja
gradevine, a poslije izvodenja ocistiti sve nelistoée odnosno ukloniti o$tecenja prouzrokovana
njegovim radom.

Svi radnici predvideni za odredenu vrstu radova moraju imati uvjerenje o osposobljenosti za te
radove, a narocito za radove na visini.

Sve radove treba izvesti od kvalitetnih materijala za koje treba imati odgovaraju¢a uvjerenja o
kvaliteti-potvrde ili izjave o sukladnosti proizvoda.

Jediniéne cijene primjenjivati ¢e se na izvedene koli¢ine, u odnosu na koli¢ine predvidene
troSkovnikom koji je za pojedine stavke orijentacioni.

7.2. MATERIJALI

Pod tim pojmom podrazumijeva se samo cijena materijala, tj. dobavna cijena i to kako glavnog
materijala tako pomoénog materijala. U cijenu je uklju¢ena i cijena transportnih tro§kova bez obzira
na prijevozno sredstvo sa svim prijenosima i istovarima, te uskladi$tenje i uvanje na gradili§tu od
unistenja ili pada kvalitete. Tu je takoder uklju¢eno davanje potrebnih uzoraka na ispitivanje onih
materijala za koje je to propisano projektom.

Narucitelj ima pravo provjeriti kvalitetu materijala kojim izvoditelj izvodi radove. Ako se ispitivanjem
u sluzbeno priznatoj instituciji za ispitivanje materijala ustanovi da ispitani materijal ne odgovara
ugovorenoj kvaliteti, izvoditelj je duzan odstraniti lose izvedeni rad i o svome tro$ku ponovno
izvesti radove kvalitetnim materijalom te snositi troSkove ispitivanja.

7.3. RAD

U kalkulaciji rada treba ukljuciti sav rad kako glavni tako i pomoéni, te sav unutarnji transport.
Ujedno treba ukljuditi sav rad oko zastite gotovih konstrukcija i dijelova gradevine od $tetnog
utjecaja radnog procesa pogona.

Za izvedbu radova treba osigurati kvalificiranu i osposobljenu radnu snagu.
74. |IZMJERE

Sve izmjere i obracuni trebaju se provesti prema tehni¢kim uvjetima ili po posebnom opisu
projektanta za specificne stavke. Jedini¢na cijena treba sadrzavati kompletan materijal, sve faze
rada sa pripremama i zastitom i sve rezijske tro$kove.
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POPIS DEL JEDRSKE ELEKTRARNE KRSKO, ESW STAVBE IN ZELEZOBETONSKE STENE OD ESW DO JEZU

IZVEDBENI GRADBENI PROJEKT

Za doloditev cen v postavkah popisa del je potrebno podrobno preuditi vse dele tega projekta, ter se podrobno seznaniti z
dejanskim stanjem objekta na lokaciji. Cene na enoto v postavkah morajo vsebovati vse strodke materiala, montaznih elementov,
dela, transporta in drugih manipulacij, energije, torej vse strodke, ki so potrebni za popolno izvedbo del, vkljuéno s tekog&imi
preizkusi, ter za&&itno in drugo opremo, potrebno za izvedbo del na varen nadin in ob upo&tevanju predpisov z varnosti in zdravju
pri delu. Te cene naj vkljutujejo stroske vzdrzevanja gradbi§ca v stanju, potrebnem za kakovostno izvedbo del (do prevzema del s
strani investitorja). Za morebitno odstopanje od projekta je potrebno pisno soglasje (z uradnim dopisom — elektronsko) Projektanta.
Nepredvidena dela, ki se med gradnjo izkaZejo za nujna, se lahko izvajajo le s soglasjem investitorja na podlagi ponudbe izvajalca.
Obseg del ni mogo&e v celoti doloéiti do pri¢etka gradbenih del in ocene obsega del. Pri¢akovati je dolodena odstopanja od tega
projekta, ki jih je treba pred in med izvedbo uskladiti s projektantom. Cene na enoto morajo vkljucevati vse teko&e teste, ki jin
predvideva projekt. Dejanske koli¢ine posameznih del bo dologil nadzorni inZenir na terenu. Prehod v naslednjo fazo del je mozen
le s soglasjem nadzornega inzenirja.

JED.
BR. OPIS STAVKE HEDS ZNESEK CIJENA SKUPNA CENA (EUR)
MJERA (EUR)

1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.1. Mobilizacija in demobilizacija gradbiséa, ki
vkljuéuje:
a) doprema in odvoz vseh strojev
b) dostava in odvoz orodja
c) dostava in odvoz agregatov
d) dostava montaza in odvoz svetlobnih teles za
noéno delo
€) druga pripravljalna dela
f) ¢is€enje gradbidca od odpadkov, nakladanje v
transportno vozilo in odlaganje na poobla&éeno
deponijo
g) varnostna sluzba
h) pripravo instalacijskega paketa po NEK postopkih
Obra&un po kompletu.

set 1,00 0,00

1.2. Gradbeni odri za izvedbo del.
Stroski nabave, montaZe in uporabe gradbenega
odra za potrebe sanacije betonskega zidu nad vodno
gladino. Gradbeni oder mora imeti potrebna dokazila
za varno uporabo in projektiranje odra z izraduni
obremenitev vkljuéeno v postavko, ki jo mora odobriti
projektant. Koli¢ina je izradunana za vse povrsine
betonskega zidu nad nivojem vode. Trajanje del, za
katera so potrebni gradbeni odri, dolo&i investitor v
dinamiki del, opisani v razpisni dokumentaciji.
Postavka vkljuéuje vse prestavitve potrebnega
gradbenega odra ali premi&ne plos&adi, ne glede na
tlorisno $irino, ki je prepudéena izbiri izvajalca, ter
Stevilo etaz odra po visini konstrukcijskega elementa
odra. Obradun je na m2 prostora, ki ga je treba
postaviti z odrom, vkljuéno z odstranitvijo odra.
Obragun na m2 izdelanega in izvedenega
gradbenega odra.



1.3.

Del betonskega zidu nad vodo: 100,0 x 5,0 = 500 m2 m2 500,00
Del ESW m2 470,00
Del SW tok m2 1.300,00

Izdelava celotne projektne dokumentacije pred in
med izvedbo del

Izvajalec mora pred in med izvajanjem del na lastne
stroske izdelati vso potrebno dokumentacijo za
izvedbo del, ki vklju€uje izdelavo: a) Projekta
organizacije gradbi$ca b) Elaborata varstva pri delu
med izvajanjem del. -c) Nacrt izvedbe del -
tehnologija in lokacije izvedbe d ) Naért izvedbe del z
vidika varstva voda in okolja. Obra&un po kompletu
izdelane projektne dokumentacije.

set 1,00

0,00
0,00
0,00

1. |PRIPRAVLJALNA DELA | EURA |

0,00

2,

DELA NA OBNOVI OBJEKTA ESW MED KOTAH 101.900 IN 107.900

2.1.

Obnova zunanjih povrsin tip V1 je potrebno
izvesti na nacin, naveden v tocki 4.1.1. projekt
Instituta IGH Zagreb stevilka 72128-1ZP-
363/24. NanaSamo ga na betonskepovrsine,
kjer je struktura poskodovana zaradi
eksploatacije. Potrebno je odstraniti obstojeée
premaze z nezadostno oprijemljivostjo (< 2,0
MPa) in pripraviti povriine betona/malte od 0,5
mm do najveé¢ 2 mm za namen priprave
podlage po pogojih iz tocke 5.7 tega projekta za
nanasanje izravnalno malto v debelini 2 mm in
za8&itnim sistemom.

Za vrnitev v projektirano stanje in obnovo
zadlitnega sloja betona ter dodatno za$éito
pred vnosom $kodljivih snovi je treba na zgoraj
navedenih  betonskih  povr8inah  izvesti
naslednja dela:

Priprava betonske povriine predvsem po to&ki
4.2.2.1 in po potrebi po tocki 4.2.2.2 tega
projekta. lzpolnjevanje pogojev kakovosti
podlage za nadaljevanje doloene vrste del po
tocki 5.7 tega projekta.

TIP V1 - Predpostavka 70% ugotovljene
povrsine

470* 0,7 = 329 m2 m2 329,00

0,00

Izravnanje pripravijenih betonskih in povrgin s
polimercementno malto v debelini 2 mm. Malta
mora izpolnjevati pogoje predpisane v to¢ki
5.10.4.1 tega projekta.

470* 0,7 = 329 m2 m2 329,00

0,00




2.1.3.
21.3.1.

21.3.2.

2.2.

2.2.1.

222

223.
2.2.3.1.

2232

Izvedba sistema povrsinske zascite

Izvedba polimercementnega

dvokomponentnega hidroizolacijskega

trajnoelastiénega premaza v skladu s pogoji

predpisanimi v toéki 5.10.8.1 tega projekta.

470* 0,7 =329 m2 m2 329,00

0,00

Izvedba UV konénega dvokomponentnega

poliuretansko — polimernega premaza v

debelini 0,4 mm v skladu s pogoji predpisanimi

v tocki 5.10.8.2 tega projekta.

470* 0,7 =329 m2 m2 329,00

0,00

Sanacijo zunanjih povrsin tipa V2 je potrebno
izvesti na nacin, kot je navedeno v tocki 4.1.1.
projekt Instituta IGH Zagreb Stevilka 72180-1ZP-
363/24. NanaSa se na beton, kjer je betonska
konstrukcija povrsinsko poSkodovana v
za$§¢itnem sloju betona izven obmoéja
armiranja. Za nadaljevanje dolo¢enih vrst del je
potrebno izvesti sanacije v obmocju zascitnega
sloja (do globine cca 2 cm), to je do globine
izpolnjevanja pogojev kakovosti
armiranobetonske podlage. zahtevano v tocki
5.7 tega projekta.

Za vrnitev v projektirano stanje in obnovo
zas8itnega sloja betona ter dodatno zaséito
pred vnosom Skodljivih snovi je treba na zgoraj
navedenih  betonskih  povrSinah izvesti
naslednja dela:

Odstranitev povrSinsko poskodovanega betona
do globine 2 cm po toc¢ki 4.2.2.2 tega projekta.
Izpolnjevanje pogojev kakovosti podlage za
nadaljevanje dologene vrste del po tocki 5.7
tega projekta.

TIP V2 - Predpostavka 20% ugotovljene
povrsine

470* 0,2 =94 m2 m2 95,00

0,00

Vgradnja polimercementne sanacijske malte v

enem sloju razreda R4 po SIST EN 1504-3.

Material mora izpolnjevati dodatne lastnosti,

opisane v tocki 5.10.4.1

470* 0,2 =94 m2 m2 95,00

0,00

Izvedba sistema povrsinske zasdite

Izvedba polimercementnega
dvokomponentnega hidroizolacijskega
trajnoelastiénega premaza v debelini 2 mm

(minimalno dva nanosa) v skladu s pogoji

predpisanimi v tocki 5.10.8.1 tega projekta.

470 0,2 =94 m2 m2 95,00

0,00

lzvedba UV konénega dvokomponentnega

poliuretansko — polimernega premaza v

debelini 0,4 mm (najmanj dva do tri nanosa) v

skladu s pogoiji predpisanimi v to¢ki 5.10.8.2.

tega projekta.

470* 0,2=94 m2 m2 95,00

0,00




2.3.

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.34.
2.34.1.

234.2.

Sanacijo zunanjih povrsin tipa V3 je potrebno
izvesti na nacin, kot je navedeno v tocki 4.1.1.
projekt Instituta IGH Zagreb stevilka 72180-1ZP-
363/24. Uporablja se za beton, kjer je betonska
konstrukcija poSkodovana v betonskem sloju v
globini armature. Popravila je treba izvesti v
coni za armaturo (do globine 8 cm), to je do
globine izpolnjevanja pogojev  kakovosti
armiranobetonske podlage in jeklene povrsine
za nadaljevanje doloCene vrste del. kot zahteva
tocka 5.7 tega projekta.

Za vrnitev v projektirano stanje in obnovo
za8citnega sloja betona ter dodatno zaséito
pred vnosom skodljivih snovi je treba na zgoraj
navedenih  betonskih  povr§inah  izvesti
naslednja dela:

Odstranitev poskodovanega betona do globine
8 com po tocki 4.22.3 tega projekta.
Izpolnjevanje pogojev kakovosti podlage za
nadaljevanje dolo¢ene vrste del po todki 5.7
tega projekta.

TIP V2 - Predpostavka 10% ugotovljene
povrsine

470* 0,1 =47 m2 m2 50,00 0,00
Ciséenje armature na mestih odvzema betona

do razreda D Sa 2 % po tocki 4.2.2.4 tega

projekta. Nanos premaza za protikorozijsko

za8Cito armature neposredno pred nanosom

sanacijske malte. Material mora izpolnjevati

dodatne lastnosti, opisane v tocéki 5.10.8.

470* 0,1 =47 m2 m2 50,00 0,00
Vgradnja polimercementne sanacijske malte

(do 8 cm) v dveh slojih razreda R4 po SIST EN

1504-3. Material mora izpolnjevati dodatne

lastnosti, opisane v tocki 5.10.4.1.

470" 0,1 =47 m2 m2 50,00 0,00
Izvedba sistema povréinske zasgite

Izvedba polimercementnega

dvokomponentnega hidroizolacijskega

trajnoelasticnega premaza v debelini 2 mm

(minimalno dva nanosa) v skladu s pogoji

predpisanimi v togki 5.10.8.1 tega projekta.

470* 0,1 =47 m2 m2 50,00 0,00
lzvedba UV konénega dvokomponentnega

poliuretansko - polimermnega premaza v

debelini 0,4 mm (najmanj dva do tri nanosa) v

skladu s pogoji predpisanimi v todki 5.10.8.2.

tega projekta.

470" 0,1 =47 m2 m2 50,00 0.00




2.4,

2.41.

Sanacijo zunanjih povrsin tipa V4 je potrebno
izvesti na nacin, kot je navedeno v tocki 4.1.1.
projekt Instituta IGH Zagreb $tevilka 72180-1ZP-
363/24. Uporabljen bo v delu konstrukcije, kjer
so zabelezene razpoke 2 0,3 mm po celotnem
prerezu elementa.

Potrebno je izvesti naslednja dela:
Ciséenje razpok $irdih od 0,3 mm in
vbrizgavanje z materialom na epoksidni osnovi
v kvaliteti po tocki 5.10.2. tega projekta.
Injektiranje se izvaja v skladu s SIST EN 1504~
9 lzdelki in sistemi za za8¢&ito in sanacijo
betonskih konstrukcij - to¢ka B.6.2.1. Princip 1
(IP) Prodorna zaséita z namenom
doseganja/ohranjanja funkcionalnosti in
trajnosti konstrukcije in se izvaja po tocki 4.4
tega projekta.

m' 20,00

0,00

DELA NA OBNOVI OBJEKTA ESW MED KOTAH

101.900 IN 107.900 EURS

0,00

|DELA NA OBNOVI OBJEKTA SW TOK MED KOTAH 89,90 IN 101,90

3.1.

3.1.1.

Obnova notranjih povrsin tipa U1 izvesti na
nadin iz tocke 4.1.1. projekt Instituta IGH
Zagreb 8tevilka 72128-1ZP-362/24. Nanasamo
ga na betonske/maltne/mazne povrsine, kjer je
struktura nekoliko poskodovana zaradi
eksploatacije. Odstraniti je treba obstojece
premaze z nezadostno oprijemljivostjo (< 2,0
MPa) in betonsko/maltno povrsino pripraviti od
0,5 mm do najve€ 2 mm za namene priprave
podlage po pogojih iz tocke 4.6. tega projekta
za nanos gladilne malte v debelini 2 mm in
zaScitnega sistema.

Za omenjene betonske povrSine je treba za
vrnitev v projektirano stanje ter za obnovo
za8€itne plasti betona in dodatno zas¢ito pred
vdorom Skodljivih snovi izvesti naslednja dela:

Priprava betonske povrdine predvsem po tocki
4221 in po potrebi po tocki 4.2.2.2 tega
projekta. Izpolnjevanje zahtev glede kakovosti
podlage za nadaljevanje doloCene vrste del po
tocki 4.6. tega projekta

TIP V1 - Predpostavka 70% ugotovljene
povrsine

1300* 0,7 =910 m2 m2 910,00

0,00

. Glajenje pripravljenih betonskih povr§in z

epoksicementno malto v debelini 2 mm. Malta

mora izpolnjevati pagoje predpisane v tocki

3.7.1. tega projekta.

1300* 0,7 =910 m2 m2 329,00

0,00

. lzvedba sistema povrSinske zaséite. Izvedba

epoksi premaza v skladu s pogoji predpisanimi
s tem projektom
1300* 0,7 =910 m2 m2 329,00

0,00




3.2,

3.21.

322

3.2.3.

3.3.

3.3.1.

Obnova notranjih povr$in tipa U2 izvesti na
nacin iz tocke 4.1.1. projekt Instituta IGH
Zagreb 8tevilka 72180-1ZP-363/24. Nanagamo
ga na beton, kjer je betonska konstrukcija
povrsinsko poskodovana v zasCithem
betonskem sloju izven obmog&ja armiranja. Za
nadaljevanje doloéenih vrst del, kot je
zahtevano v tocki 4.6., je potrebno izvesti
sanacijo v obmocju zadéitnega sloja (do globine
pribliZno 2 cm) oziroma do globine, ki ustreza
zahtevam kakovosti armiranobetonske
podlage. tega projekta.

Za omenjene betonske povrSine je treba za
vrnitev v projektirano stanje ter za obnovo
za8¢itne plasti betona in dodatno zascito pred
vdorom $kodljivih snovi izvesti naslednja dela:

Odstranitev povrsinsko poskodovanega betona
do globine 2 cm po todki 4.2.2.2 tega projekta.
Izpolnjevanje zahtev glede kakovosti podlage
za nadaljevanje dolo¢ene vrste del po tocki 4.6.
tega projekta.

TIP U2 - Predpostavka 25% ugotovijene

povrsine

1300* 0,25 = 260 m2 m2 325,00 0,00
Vgradnja polimercementne sanacijske malte v

enem sloju razreda R4 po SIST EN 1504-3.

Material mora izpolnjevati dodatne lastnosti,

opisane v tocki 3.8.

1300* 0,25 = 260 m2 m2 325,00 0,00
lzvedba sistema povrSinske zadite. lzvedba

epoksi premaza v skladu s pogoji predpisanimi

s tem projektom

1300* 0,25 =260 m2 m2 325,00 0,00

Obnova notranjih povrsin tipa U3 izvesti na
nacin iz to¢ke 4.1.1. projekt Instituta IGH
Zagreb Stevilka 72180-1ZP-362/24. Nanese se
na beton, kjer je betonska konstrukcija
poskodovana v betonski plasti v globini
armature. Za nadaljevanje doloCenih vrst del,
kot je zahtevano v to¢ki 4.6., je potrebno
opraviti popravila v obmocju za armaturo (do
globine 8 cm), oziroma do globine, ki ustreza
zahtevam kakovosti armiranobetonske podlage
in jeklene povrsine. tega projekta.

Za omenjene betonske povr$ine je treba za
vrnitev v projektirano stanje ter za obnovo
za$€itne plasti betona in dodatno zaséito pred
vdorom 8kodljivih snovi izvesti naslednja dela:

Odstranitev poskodovanega betona do globine
8 cm po todki 4.223 tega projekta.
Izpolnjevanje zahtev glede kakovosti podlage
za nadaljevanje dologene vrste del po tocki 4.6.
tega projekta.



3.3.2.

3.3.3.

3.4.

3.4.1.

TIP U3 - Predpostavka 5% ugotovijene
povrsine
1300* 0,05 =65 m2 m2 65,00

0,00

Vgradnja polimercementne sanacijske malte

(do 8 cm) v dveh slojih razreda R4 po SIST EN

1504-3. Material mora izpolnjevati dodatne

lastnosti, opisane v tocki 3.8.

1300* 0,05 = 65 m2 m2 65,00

0,00

Izvedba sistema povrSinske zasdite. lzvedba

epoksi premaza v skladu s pogoji predpisanimi

s tem projektom

1300* 0,05 = 65 m2 m2 65,00

0,00

Obnova notranjih povrsin tipa U4 izvesti na
nadin iz tocke 4.1.1. projekt Instituta IGH
Zagreb Stevilka 72180-1ZP-362/24. Nanese se
na delu konstrukcije, kjer so evidentirane
razpoke z razmikom = 0,3 mm po celotnem
prerezu elementa.
Opraviti je treba naslednje delo:
Ciséenje razpok $irine nad 0,3 mm in
injektiranje z materialom na epoksi osnovi v
kvaliteti po tocki 3.6 tega projekta. Injektiranje
se izvaja v skladu s SIST EN 1504-9 Izdelki in
sistemi za zaScito in sanacijo betonskih
konstrukcij — tocka B.6.2.1. Nacelo 1 (IP)
Prodorna zasdita je namenjena
doseganju/ohranjanju funkcionalnosti in
trajnosti konstrukcije in se izvaja v skladu s
tocko 4.8 tega projekta.

m' 20,00

0.00

DELA NA OBNOVI OBJEKTA SW TOK MED

KOTAH 89,90 IN 101,90 EURA

0,00




DELA NA OBNOVI SW IZTOK MED KOTAH 152.70 i 152.10

4.1.

4.2.

Pranje armiranobetonske stene za namen
odkrivanja poSkodb.Pranje povrsine zagotavlja
odstranitev vseh povrSinskih neéisto¢ in nanesenih
slojev. Pranje poteka z vodnim curkom pod pritiskom
do 800 barov. Postavka vkljucuje vso delovno silo,
orodja, zaloge in potrosni material ter ves potreben
prevoz in prenose. Obradun na m2 obdelane
povrsine.

m2 62,00

0,00

Sanacijo zunanjin povr§in tipa V4 je treba
izvesti na nacin, ki je podan v tocki 2.2.6
projekta Zavoda IGH Zagreb s$tevilka 72180-
[ZP-363/24. Nanese se na delu konstrukcije,
kjer so evidentirane razpoke z razmikom 2 0,3
mm po celotnem prerezu elementa.

Opraviti je treba naslednje delo:

Cig&enje razpok $irih od 0,3 mm in injektiranje
z materialom na epoksi osnovi v kvaliteti po
tocki 3.6. tega projekta. Injektiranje se izvaja v
skladu s SIST EN 1504-9 Izdelki in sistemi za
za3¢&ito in sanacijo betonskih konstrukcij —
toéka B.6.2.1. Nacelo 1 (IP) Zascita pred
vdorom je namenjena doseganju/ohranjanju
funkcionalnosti in trajnosti konstrukcije in jo je
treba izvesti v skladu s toCko 4.8. tega projekta.

m' 10,00

0,00

DELA NA OBNOVI SW IZTOK MED KOTAH 152.70

i152.10 EURA

0,00

IZVEDBA DEL NA SANACUJI BETONSKIH ZIDOV DO JEZA NAD VODNO GLADINO (ALI NIVOJEM)

5.1.

Pranje armiranobetonske stene za namen
odkrivanja poskodb.

Pranje povrsine zagotavlja odstranitev vseh
povrsinskih necisto¢ in nanesenih slojev. Pranje
poteka s curkom vode pod pritiskom do 800 barov.
Postavka vklju€uje vsa dela, orodja, pripomoéke in
potroni material ter vse potrebne prevoze in
prenose. Obracun na m2 obdelovalne povrgine.



5.2

5.3.

54.

5.5.

500 m2 m2 500,00

0,00

Hidrodinamiéno odstranjevanje po$kodovanega
betona armiranobetonske stene od ESW do DAM
do globine 2 cm.

Odstranjevanje poteka z vodo pod pritiskom med
2000 bar in 2500 bar do globine 2 cm. Postavka
vkljuéuje rezanje in odstranjevanje poskodovanega
betona. Postavka vklju€uje vsa dela, orodja,
pripomocke in potrodni material ter vse potrebne
prevoze in prenose. Obradun na m3 odvzetega
betona.

Del betonskega zidu nad vodo: 100,0 x 5,0 = 500 m2
x 0,056 x10% = 2,50 m3 m3 2,50

0,00

Hidrodinamiéno odstranjevanje poskodovanega
betona armiranobetonske stene iz ESW v DAM iz

globine 2 do 8 cm.

Odstranjevanje poteka z vodo pod pritiskom med

2000 bar in 2500 bar iz globine 2 do 8 cm. Postavka

vklju&uje rezanje in odstranjevanje po8kodovanega

betona. Postavka vkljuduje vsa dela, orodja,

pripomocke in potrodni material ter vse potrebne

prevoze in prenose. Obraun na m3 odvzetega

betona.

Del betonskega zidu nad vodo: 100,0 x 5,0 = 500 m2

x 0,05 x 10% = 2,50 m3 m3 2,50

0,00

Tlaéno injektiranje armiranobetonskih stenskih
razpok od (ESW) do JEZa nad gladino vode.
Razpoke, opazene po hidrodestrukciji (Sirina >0,25
mm), se vbrizgajo. lzdelana je z epoksi smolo s
predhodno vgradnjo izvrtanih ali leplienih pakerjev, za
stiskanje mase. Po injektiranjo je potrebno pakerje
odstraniti. injektiranje poteka pod pritiskom do 70
barov. Injektiranje se izvaja z duromerno injekcijsko
smolo na osnovi epoksida. Injektiranje poteka pri
temperaturi med 8° in 30°C. Injekcijska mesanica
mora biti minimalnega razreda: U(F1)
W(2)(1)(8/30)(0) po HRN EN 1504-5, Izdelki in
sistemi za zad¢ito in sanacijo betonskih konstrukcij;
Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in vrednotenje
skladnosti, 5. del: Obragun na m' injektrianih razpok.

m' 30,00

0,00

Nabava, dostava in montaZza dodatne in
nadomestne armature (B500B)na mestih, kjer je
obstojeda armatura mo&no korodirana, je kriterij
odstranitve, ko se zaradi korozije premer palice
lokalno zmanj$a za 10 % ali pa se palica sproti
stanja (prerez) za vec kot 20 % oz. je mehansko
prekinjen ali neustrezno in nezadostno vgrajen na
mestih podkodovanih. Nova dodatna armatura mora
imeti po predpisih za beton in armirani beton
zadosten preklop in/ali dolZino za varjenje ter dolZino
sidranja. Obraéun na kg vgrajene armature.

kg 800,00

0,00




5.6

5.7.

Premaz obstojece armature
Nanos antikorozivnega =zas$éitnega premaza na

obstojeCo armaturo po odstranitvi poskodovanega
betona elementov spodnje konstrukcije. Armaturo
ogistimo v fazi hidrodemoliranja. Ce armatura po
hidrodemoliranja stoji dlje ¢asa, jo tik pred nanosom
premaza dodatno speremo z vodo pod pritiskom.
Premaz nanasamo na armaturo, ki je oci$éena do
stopnje distosti Sa 2%, brez prahu, magéob in sledi
korozije. Pred nanosom premaza mora biti armatura
suha. Material za popravilo se vgradi, ko se premaz
strdi. Izvedba, kontrola kakovosti in ragunovodstvo po
OTU 7-03 in HRN EN 1504-7:2007, razen v delu, ki ni
v skladu z veljavnimi predpisi. Obradun na m2
betonske povrsine, kjer je bila odprta armatura.

Del betonske stene nad nivojem vode: 100,0 x 5,0 =
500 m2 x 10% = 50,00 m2

m2 50,00

0,00

Varadnija polimercementne reparaturne malte

razreda R4, na armirano betonsko steno debeline
do 2 cm.

Nabava in vgradnja nadomestnih slojev na osnovi
polimercementne malte razreda R4 (HRN EN 1504-
3:2005) z uporabo potrebnih veznih slojev. Oprijem
po 50 ciklih (HRN EN 13687-1:2002) mora biti 2,0
MPa. Vgradnja malte se izvaja po navodilih
proizvajalca, na Cisto betonsko podlago brez prahu,
mas&ob, ostankov betona in drugih negisto&. Oprijem
betonske podlage po metodi pull-off (HRN EN
1542:2001) pred vgradnjo sanacijske malte mora biti
vedji od 1,50 MPa. Pladuje se po dogovorjenih cenah
na enoto za strodke dela in opreme, t.j. vse potrebno
za dokoncanje dela. Obragun na m3 vgrajene malte.

Del betonskega zidu nad vodo: 100,0 x 5,0 = 500 m2
x 0,05 x10% =2,50 m3

m3 1,50

0,00




5.8.

5.9.

5.10.

Vgrajevanje polimercementne sanacijske malte

razreda R4. na armiranobetonsko steno v debelini
od2do 8 cm.

Nabava in vgradnja nadomestnih slojev na osnovi
polimercementne malte razreda R4 (HRN EN 1504-
3:2005) z uporabo potrebnih veznih slojev. Oprijem
po 50 ciklih (HRN EN 13687-1:2002) mora biti 2,0
MPa. Vgradnja malte se izvaja po navodilih
proizvajalca, na Cisto betonsko podlago brez prahu,
mascob, ostankov betona in drugih netisto&. Oprijem
betonske podlage po metodi pull-off (HRN EN
1542:2001) pred vgradnjo sanacijske malte mora biti
vedji od 1,560 MPa. Pladuje se po dogovorjenih cenah
na enoto za strodke dela in opreme, t.j. vse potrebno
za dokonganje dela. Obracun na m3 vgrajene malte.

Del betonskega zidu nad vodo: 100,0 x 5,0 = 500 m2
x 0,05 x 10% = 2,50 m3

m3 2,50

0,00

Nabava. dobava in vgradnja betona za
reprofilacijo armiranobetonske stene iz ESW v
JEZa, v sloju debeline nad 8 cm. Vgrajuje se
sanacijski beton trdnostnega razreda C3545, Dmax
=16 mm s trajnimi lastnostmi za XF4 (odporen proti
zmrzali in soli (MS56), vodotesen (VDP2) in odporen
proti zmrzovanju (M56)). Montaza se izvede s
predhodnim premazom stika s starim betonom s
polimernim premazom za povezavo staro-novo (SN
povezava). lzvaja se z vibriranjem z iglo vibratorja
ustreznega premera (max. 32 mm) in z roénim
glajenjem. Koné&no povrsino ro&no zgladimo in
negujemo najmanj 5 dni. V postavko je vkljuGena vsa
nega betona. Postavka vkljuuje vso opremo, stroje,
delovna silo, orodje, pripomocke in potrosni material
ter vse prevoze in prenose za popolno dokonéanje
del. Obra¢un na m3 dobavljenega, dostavijenega in
vgrajenega betona.

Del betonskega zidu nad vodo: 100,0 x 5,0 = 500 m2
x0,12x3% =1,80 m3

m3 1,80

0,00

Premazovanje betonskih povrsin s sistemom
trajnoelastiéneqa premaza in barve

lzvedba sistema zas&itnega trajnega elasti¢nega
premaza iz za$€itnega polimercementnega premaza
in akrilne barve (HRN EN 1504-2 - tip C) po navodilih
proizvajalca, podlaga mora biti o&i§&ena brez sledi
olja, mas&ob, prahu, ostankov materiala. itd.
Povr$ina, na katero nanadamo premaz, mora biti
gladka, brez vedjih por in &im bolj enakomerna, da
prepredimo nastanek majhnih votlin v premazu.
Celotna povrsina armiranobetonske stene nad vodno
gladino naj bi bla premazana. Pred nanosom
premaza betonske povrsine, ki jih premazujemo,
speremo z vodo pod pritiskom 800 barov. Postavka
vkljuéuje vso delo, opremo in materiale, potrebne za
dokonéanje postavke. Obragun na m2 zaséitene
betonske povrsine.

Del betonskega zidu nad vodo: 100,0 x 5,0 = 500 m2

m2 500,00

0,00




IZVEDBA DEL NA SANACIJI BETONSKIH ZIDOV
DO JEZA NAD VODNO GLADINO (ALI NIVOJEM) EURA

0,00

IZVEDBA DEL NA POPRAVILO BETONSKE STENE ESW DO JEZA POD VODNO GLADINO

6.1.

Hidrodinami¢no odstranjevanje po§kodovanega
betona armiranobetonske stene od ESW DO

JEZA do globine 2 cm pod vodno gladino.
Odstranjevanje poteka z vodo pod pritiskom med
2000 bar in 2500 bar do globine 2 cm. Postavka
vklju¢uje rezanje in odstranjevanje poskodovanega
betona. Postavka vkljucuje vsa dela, orodja,
pripomocke in potro&ni material ter vse potrebne
prevoze in prenose. Obracun na m3 odvzetega
betona.

Del betonske stene pod nivojem vode: 100,0 x 4,0 =
400 m2 x 0,02 x 15% = 1,20 m3 m3 1,20

0,00




6.2.

6.3.

6.4.

Hidrodinamiéno odstranjevanje po§kodovanega
betona armiranobetonske stene od ESZ do DAM
iz globine 2 do 8 cm pod vodno gladine.
Odstranjevanje poteka z vodo pod pritiskom med
2000 bar in 2500 bar iz globine 2 do 8 cm. Postavka
vkljuduje rezanje in odstranjevanje pogkodovanega
betona. Postavka vkljuéuje vsa dela, orodja,
pripomo¢ke in potro&ni material ter vse potrebne
prevoze in prenose. Obradun na m3 odvzetega
betona.

Del betonske stene pod nivojem vode: 100,0 x 4,0 =
400 m2 x 0,05 x 15% = 3,00 m3 m3 3,00

0,00

Tlaéno injektiranje armiranobetonskih stenskih
razpok od ESW do DAM pod nivojem podzemne
vode.

Razpoke, opaZene pohidrodemoliranju (8irina >0,25
mm), se injektiraju. lzvaja se z epoksi smolo s
predhodno vgradnjo izvrtanih ali lepljenih pakerjev, za
stiskanje mase. Po injektrianju je treba pakerje
odstraniti. Injektrianje poteka pod pritiskom do 70
barov. Injektiranje se izvaja z duromerno injekcijsko
smolo na osnovi epoksida. Injektiranje poteka pri
temperaturi med 8° in 30°C. Injekcijska meSanica
mora biti minimalnega razreda: U(F1)
W(2)(1)(8/30)(0) po HRN EN 1504-5, |zdelki in
sistemi za za&&ito in sanacijo betonskih konstrukcij;
Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in vrednotenje
skladnosti, 5. del: Injektiranje betona. Obragun na m’
injektiranih razpok.

m' 10,00

0,00

Nabava, dostava in montaZza dodatne in
nadomestne armature (B500B) na mestih, kjer je
obstojea armatura moéno korodirana, je kriterij
odstranitve, ko se zaradi korozije premer palice
lokalno zmanj$a za 10 % ali pa se palica sproti
stanj8a (prerez) za vec kot 20 % oz. je mehansko
prekinjen ali neustrezno in nezadostno vgrajen na
mestih podkodovanih. Nadaljnja ali nova dodatna
armatura mora imeti po predpisih za beton in armirani
beton zadosten preklop in/ali dolZino za varjenje ter
dolZino sidranja. Dela se izvajajo pod vodno gladino.
Obra&un na kg vgrajene armature.

kg 600,00

0,00




6.5.

6.6.

6.7.

Premaz obstojece armature
Nanos antikorozivnega zasgitnega premaza na

obstojedo armaturo po odstranitvi podkodovanega
betona elementov zgornje konstrukcije. Armaturo
ogistimo v fazi hidrodemoliranja. Ce armatura po
hidrodemoliranja stoji dlje &asa, jo tik pred nanosom
premaza dodatno speremo z vodo pod pritiskom.
Premaz nanaamo na armaturo, ki je o&i$éena do
stopnje Cistosti Sa 2%, brez prahu, maséob in sledi
korozije. Pred nanosom premaza mora biti armatura
suha. Material za popravilo se vgradi, ko se premaz
strdi. 1zvedba, kontrola kakovosti in raunovodstvo po
OTU 7-03 in HRN EN 1504-7:2007, razen v delu, ki ni
v skladu z veljavnimi predpisi. Obraéun na m2
betonske povrsine, kjer je bila odprta armatura.

m2 230,00

0,00

Vgradnja samoutrjevalnega betona za
reprofilacijo armiranobetonske stene od ESW do
JEZA pod nivojem vode. Beton je vgrajen v debelini
ved kot 8 cm v opaZu skupaj z lokalnimi po&kodbami.
Beton se vgrajuje z nepremodljivimi vre&ami, ki jin
napelnimo z betonom, nato zapremo in spustimo na
dno, kjer ¢aka potapljag, ki odpre vre¢o in vgradi
beton v opaZ. Izpeljane plasti morajo biti iz materialov
C30/37, vodoodporne (EN 12390-8:2000) in odporne
na povedano obrabo, najvedja velikost zrn pa je 16
mm. Beton je s silikonskim prahom in dodatkom proti
izpiranju awa. Vkljuguje predhodno pripravo povr§ine
betona in armature s spiranjem z vodo pod pritiskom,
&e se nabirajo usedline mulja. Obradun po m3
vgrajenega betona debeline 10 cm, na koli¢ino pa se
doda 10% zaradi izpranja z vodo pri vgradnji. Plaguje
se po dogovorjenih cenah na enoto za strogke dela,
materiala in opreme, t.j. vse potrebno za dokonéanje
dela.

Del betonske stene pod nivojem vode: 100,0 x 4,0 =
400 m2x0,12x5% =2,4 m3 m3 2,40

0,00

Vgradnja epoksi malte za sanacijo pod vodno

gladino v debelini od 2 cm do 8 cm.na
poskodovanih delih armirancbetonskih sten. Povr§ino
betona in armature &istimo z vodo pod pritiskom do
400 barov. Na pripravljeno podlago po navodilih
proizvajalca nanesemo sloje epoksidne malte za
uporabo pod vodo, ki naj bo plasti¢ne konsistence in
jo potaplja¢ vgradi s pritiskom na povrsino betona.
Qdvisno od hitrosti nalaganja blata na betonsko
povrino bo morda potrebno ponoviti gi$cenje
betonske povrsine med vgradnjo epoksi malte.
Obragun na m3 vgrajene malte.

Dio betonskog zida ispod vode:
100,0 x 4,0 =400 m2 x 0,02 x 15% = 1,20 m3 m3 1,20

0,00




6.8.

Ugradnja epoksidnog morta za sanaciju ispod

nivoa vode u debljiniod 2cm do 8 cm na
ostecenim dijelovima armiranobetonskog zidova.
Povr&inu betona i armature treba odistiti vodom pod
pritiskom do 400 bara. Na pripremljenu podlogu se
nanose slojevi epoksidnog morta za uporabu pod
vodom, prema uputama proizvodaca, koji treba biti
plasti¢ne konzistencije, a ugraduje ga ronilac
utiskivanjem na povrsinu betona. Ovisno o brzini
talozenja mulja na povrsini betona moze se pojaviti
potreba da se &iSéenje povriine betona mora ponoviti
tijekom ugradnje epoksidnog morta. Obragun po m3
ugradenog morta.

Del betonske stene pod vodo: 100,0 x 4,0 = 400 m2 x

0,05 x 15% = 3,00 m3 m3 3,00 0,00
6 IZVEDBA DEL NA POPRAVILO BETONSKE EURA 0.00
* |STENE ESW DO JEZA POD VODNO GLADINO b
7. ZAKLJUCNA DELA
7.1. Ureditev gradbi$éa po koné&anih delih in odvoz
materialov. Obra¢un na kos.
set 1,00 -
7.2.  Konaéno porocilo
set 1,00
7. |ZAKLJUENA DELA EURA 0,00
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1 UvOoD

V letu 2022 je bilo pripravljeno tehni¢no porotilo NEK ESD-TR-05/22, Civil Structures Repair
Plan for Period 2023-2028, Rev. 0 [1]. Na podlagi izvedenega tehnicnega opazovanja in analize
stanja objektov v NEK je zakljuéeno, da niso najdena takéna odstopanja ali poskodbe, ki bi lahko
ogrozile nosilnost, stabilnost ali varnost objekta. Zabelefena pa so nekatera manjsa

odstopanja, ki lahko vplivajo na trajnost objekta, v kolikor odstopanja v prihodnosti ne bi bila
sanirana.

Za objekt ESW se je na podlagi ocene stanje objekta in izvedenega tehniénega opazovanja
predlagala izvedba sanacije, da se najdena odstopanja, ki vplivajo na trajnost konstrukcije,
ustrezno popravijo. Objekt ESW obsega samo zgradbo ESW vkljuéno z SW vtokom (ref. MECL-
ESW-01), ESW iztocni objekt (ref. MECL-ESW-02) ter armirano betonski zid med ESW in jezom
na Savi DAM (ref. MECL-01). Obseg sanacije objekta ESW je prikazan na Sliki 1 spodaj.

— » _-.'_r?.‘.

ey, ﬂ* AVTOK

Slika 1: Obseg sanacije ESW

Namen tega dokumenta je identifikacija vseh zabelefenih odstopanj na konstrukcijskih
elementih objektov ESW, ki so nad dovoljenimi vrednostmi definiranimi v programu TD-2N,
Program tehnicnih opazovanj gradbenih objektov in konstrukcij, Rev. 8 [2] in jih je potrebno
ustrezno sanirati. Obseg sanacije je definiran na podlagi rezultatov tehni¢nega opazovanja iz
let 2021, 2022, 2023 ter 2024 ter najdenih odstopanij, ki so bila zabeleZena pri obhodih skupine
za nadzor staranja. Seznam poro¢il ter zahtevkov korektivnega programa na podlagi katerih se
je naredil obseg sanacije je podan v poglavju 2.0 spodaj.
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Za vsak objekt je podan seznam konstrukcijskih elementov, ki so v obsegu popravila, najdena
odstopanja ter predlog sanacije. Za primere, kjer so najdena posamezna odstopanja na
konstrukcijskem elementu se predlaga lokalna sanacija odstopanja, na konstrukcijskih
elementih kjer je pa zabeleZeno vegje $tevilo odstopanj pa je potrebno izvesti celovito sanacijo

konstrukcijskega elementa (npr. celotne stene, nosilca, itd.). Obseg sanacije po posameznih
objektih je podan v poglavijih 3, 4, 5 in 6.

2 REFERENCE

[1] NEK ESD-TR-05/22, Civil Structures Repair Plan for Period 2023-2028, Rev. 0

[2] TD-2N, Program tehniénih opazovanj gradbenih objektov in konstrukcij, Rev. 8

[3] 72530-1ZvI/065/24, lzvjestaj o tehnitkom promatranju gradevinske konstrukcije ESW
(17) — Zahvat bitne vode, IGH, 2024

[4] 72530-12VJ-078/24, Izvjeétaj o tehnigkom promatranju gradevinske konstrukcije YRD
(18) — Ispust bitne vode, IGH, 2024

[5] 833-KON-23, Report about investigations of in-situ concrete, SW Intake Structure,
lgmat, 2023

[6] 2024-1006, Odstopanja na gradbenih konstrukcijah v ESW vtoénem kanalu (proga B)

3 ESSENTIAL SERVICE WATER BUILDING

Na podlagi najdenih odstopanj ter rezultatov tehniénih opazovanj objektov v letih 2022, 2023
ter 2024 in obhodov skupine za nadzor staranja je potrebno izvesti sanacijo naslednjih
konstrukcijskih elementov objekta ESW:

— Stene 2-El, 6-El, 8-El in 11-El

Wi/ MMIBUGEATATION  ABRA

D K.' UL
/ smo
/ e

tmﬂl - VO
[ RETTASLRATE,

Slika 2: Lokacija sten v obsegu sanacije ESW
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Na zunanjih povrdinah sten 2-El, 6-El, 8-El in 11-El je najdeno vegje Stevilo razpok nad
dovoljeno mejo, mreZne razpoke, korozija armature, odkrudenje zasitnega sloja betona ter
lusenje zasCitnega premaza. Kataster poskodb zunanjih povrgin sten 2-El, 6-El, 8-Eiin 11-El je
v Prilogi 1 tega porodila. Notranja stran sten je v dobrem stanju in ni v obsegu sanacije.

Predlaga se izvedba celovite sanacije zunanjih sten. Stene je potrebno sanirati med elevacijo
101.900 in 107.90. Skupna povrsina sanacije je 470 m2.

Ocenjen obseg poSkodb, ki jih je potrebno sanirati je podan v Tabeli 1 spodaj.

Tabela 1: Obseg sanacije ESW

Tip poskodbe Obseg sanacije
razpoke > 0.175 mm 32m
mreZaste razpoke 10 m?
odkru$en beton 1m?
za$éitni premaz 470 m?

Na spodnji Sliki 3 so prikazana karakteristitna odstopanja, ki so najdena na omenjenih stenah.

1L 3 et

-

Slika 3: Karakteristiéna odstopanja ESW

Sanacija ESW se izvede v sklopu popravila 2022-3548/2. Sanacija obstoje¢e hidroizolacije
streSne plos¢e ESW se izvaja po logéenem popravilu 2024-548/4.

4 SW VTOK

Na podlagi najdenih odstopanj ter rezultatov tehniénih opazovanj objektov v letih 2022, 2023
ter 2024 in obhodov skupine za nadzor staranja je potrebno izvesti sanacijo naslednjih
konstrukcijskih elementov SW vtoka:
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— Stene 1-El, 4-El, 6-El in 7-El
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Slika 4: Lokacija sten v obsegu sanacije SW vtoka

Na notranjih povr3inah sten 1-El, 4-El, 6-El in 7-El je najdeno vegje Stevilo razpok nad dovoljeno
mejo, mreZne razpoke, korozija armature, odkrugenje za$Citnega sloja betona ter slabo stanje
delovnih stikov. Zunanja stran sten je nedostopna in ni v obsegu sanacije. Predlaga se izvedba
lokalne sanacije identificiranih pogkodb notranjih povrin sten. Stene je potrebno sanirati med
elevacijo 89.80 in 101.90. Skupna povriina sanacije je 1.300 m2.

Kataster poskodb zunanjih povrsin sten 1-El, 4-El, 6-El in 7-El je v Prilogi 2 tega porodila.

Ocenjen obseg poskodb, ki jih je potrebno sanirati je podan v Tabeli 2 spodaj.

Tabela 2: Obseg sanacije SW vtoka

Tip poSkodbe Obseg sanacije
razpoke > 0.1 mm 10m
mreine razpoke 1m?
korozija armature 7 m?
odkrusen beton 10 m?
delovni stiki 50m

Na spodniji Sliki 5 so prikazana karakteristi¢na odstopanja, ki so najdena na omenjenih stenah.
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Slika 5: Karakteristiéna odstopanja SW vtoka

Sanacija SW vtoka se izvede v sklopu popravila 2022-3548/2. Sanacija skalometa pred SW

vtokom se izvaja po loéenem popravilu 2024-594.

5 SWIZTOK

Na podlagi najdenih odstopanj ter rezultatov tehni¢nih opazovanj objektov v letih 2022, 2023
ter 2024 in obhodov skupine za nadzor staranja je potrebno izvesti sanacijo naslednjih

konstrukcijskih elementov SW iztoka:

— Notranje stene SW iztoka proga A in B
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Slika 6: Lokacija sten v obsegu sanacije SW iztoka
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Na notranjih povr3inah sten SW iztoka, na obeh progah, je razras¢ena vegetacija. Na vmesni
steni med obema prostoroma je preéna razpoka, ki se nadaljuje v vertikalo razpoko na obeh
straneh stene. Zunanja stran sten SW iztoka je nedostopna in ni v obsegu sanacije. Predlaga se
izvedba celovite sanacije notranjih povriin sten. Stene je potrebno sanirati med elevacijo

152.70 in 157.10. Skupna povr3ina sanacije je 65 m2.

Kataster poSkodb SW iztoka je v Prilogi 3 tega poro¢ila.

Ocenjen obseg poskodb, ki jih je potrebno sanirati je podan v Tabeli 3 spodaj.

Tabela 3: Obseg sanacije SW iztoka

Tip poskodbe Obseg sanacije
razpoke > 0.1 mm 5m
vegetacija 65 m?

Na spodniji Sliki 7 so prikazana karakteristi¢na odstopanja, ki so najdena na SW iztoku.

Slika 6: Karakteristiéna odstopanja SW iztoka

Sanacija SW iztoka se izvede v sklopu popravila 2022-3548/2. Po odstranitvi vegetacije je
potrebno opraviti vizualni pregled notranjih sten SW iztoka, na podlagi katerega se opredeli

dodaten obseg sanacije.
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6 ABZID MED ESW IN DAM

Na podlagi najdenih odstopanj ter rezultatov tehniénih opazovanj objektov v letih 2022, 2023
ter 2024 in obhodov skupine za nadzor staranja je potrebno izvesti sanacijo armirano

betonskega zidu med ESW in DAM.

Na zunanjih povriinah AB zidu (del zidu proti reki Savi) je najdeno vedje étevilo razpok nad
dovolieno mejo, korozija armature, odkrugenje zas¢itnega sloja betona ter slabo stanje
delovnih stikov. Notranja stran zidu je nedostopna in ni v obsegu sanacije. Predlaga se izvedba
celovite sanacije zunanjih povrin zidu med ESW in DAM.

Kataster poskodb AB zidu je v Prilogi 3 tega porotila.

Ocenjen obseg poskodb, ki jih je potrebno sanirati je podan v Tabeli 3 spodaj.

Tabela 4: Obseg sanacije AB zidu

Tip poskodbe Obseg sanacije
razpoke > 0.1 mm 20m
korozija armature 10 m2

odkrusen beton 15 m?
delovni stiki 20m

Na spodniji Sliki 7 so prikazana karakteristiéna odstopanja, ki so najdena na SW iztoku.

Slika 15: Karakteristi¢na odstopanja na zidu

Sanacija AB zidu med ESW in DAM se izvede v sklopu popravila 2022-3548/2.
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7  ZAKLJUCEK

Za objekt ESW se je na podlagi ocene stanje objekta in izvedenega tehnitnega opazovanja
predlagala izvedba sanacije, da se najdena odstopanja, ki vplivajo na trajnost konstrukcije,
ustrezno popravijo.

Objekt ESW obsega samo zgradbo ESW vkljuno z SW vtokom, ESW iztoéni objekt in armirano
betonski zid med ESW in jezom na Savi DAM.

V poglavjih 3, 4, 5 in 6 so identificirana vsa zabele¥ena odstopanija, ki jih je potrebno sanirati.
Obseg sanacije je definiran na podlagi rezultatov tehni¢nega opazovanja iz let 2021, 2022, 2023
ter 2024 ter najdenih odstopanj, ki so bila zabelezena pri obhodih skupine za nadzor staranja.
Seznam porodil ter zahtevkov korektivnega programa na podlagi katerih se je naredil obseg
sanacije je podan v poglavju 2. V Tabeli 5 spodaj je povzetek obsega sanacije ESW.

Tabela 5: Povzetek obsega popravil ESW

Objekt Seznam konstrukcijskih sanacija
elementov
ESW stena 2-El, 6-El, 8-El in 11-EI 2022-3548/2
SW vtok stena 1-El, 4-El, 6-El in 7-El 2022-3548/2
SW iztok notranje stene .SW iztoka, proga 2022-3548/2
AinB
AB zid med
ESW in AB zid med ESW in DAM 2022-3548/2
DAM

Sanacija konstrukcijskih elementov iz Tabele 5 se izvede po 2022-3548/2. Po logenih popravilih
$t. 2024-548/4 in 2024-594 se izvede sanacija obstojece hidroizolacije streine plodce ESW in
sanacija skalometa pred SW vtokom.

Stran 10 0d 11



AMTR-07, Obseg sanacije ESW, Rev. 0

8 PRILOGE

8.1 Priloga 1: Kataster poskodb sten 2-El, 6-El, 8-El in 11-E1 [3]

8.2 Priloga 2: Kataster poskodb sten 1-El, 4-El, 6-El in 7-El [3]

8.3 Priloga 3: Kataster poskodb izto€nega objekta SW ter AB zidu med ESW in DAM (3]
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Priloga 1

PRILOGA 1 — KATASTER POSKODB STEN 2-El, 6-El, 8-E! IN 11-EI
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Priloga 2
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Priloga 3

PRILOGA 3 ~ KATASTER POSKODB I1ZTOCNEGA OBJEKTA SW TER AB ZIDU MED ESW IN DAM
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Priloga 3
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POGLAVJE 5
|ZPOLNJEVANIJE POGOIJEV IZ ZVISIV-1A




1ZJAVA
o izpolnjevanju pogojev iz ZVISJV-1A

Dela, ki se bodo izvajala na javnem razpisu, morajo biti izvedena v skladu Zakona o varstvu pred
ionizirajoCimi sevaniji in jedrski varnosti (ZVISIV-1 Uradni list RS, §t. 76/17 z vsemi njegovimi
nadaljnjimi spremembami in dodatki),

ter priloZenimi obrazci, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naroéila.
Naroénik bo od izbranega ponudnika zahteval predloZitev ustreznih dokumentov (razvidno iz
priloge), pravhomocno podpisanih od osebe, ki je pooblaséena za podpisovanje v imenu

ponudnika.

Z izjavo ponudnik sprejema odgovornost, da bodo izpolnjevali pogoje iz ZVISIV-1A tudi vsi
njegovi podizvajalci (velja v primeru oddaje ponudbe s podizvajalci).

Podpis:
(oseba, ki je pooblaséena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

Sanacija betonske stene od zgradbe ESW do jezovne zgradbe, vtognega in izto¢nega kanala ESW zgradbe
ter zunanjih betonskih povrsin ESW zgradbe, ZZP - 187050 1



_ Krsko, 13. 01. 2021

Nuklearna elektrarna Krsko, d. 0. o. Rev. 7
VAROVANJE

Navodila za varnostno preverjanje delavcev zunanjih izvajalcev,
in za pridobitev vstopne kartice s sliko, ki omogoca samostojni vstop v NEK

Skladno z:

ZVISJV-1, Ur. L. RS, §t.76/2017 in ZVISJV-1A, Ur. 1. RS 26/2019
ADP-1.8.003, Rev.7

ADP-1.8.005, Rev.7

Skladno z doloc€ili Zakona o varstvu pred ionizirajocimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISIV-1
in ZVISJV-1A, v nadaljnjem besedilu: ZVISJV-1) in splo$nimi akti NEK, morajo pravna
oseba in njeni delavci, ki bodo vstopali in delali v jedrskem objektu, izpolnjevati zahteve iz
ZVISJV-1, vkljuéno z varnostnim preverjanjem in zdravstvenim nadzorom.

Varnostno preverianje delavcev zunanjih izvajalcev

Na podlagi dolo€il ¢lenov od 149. do 155. ZVISJV-1 je izdelan postopek Vstop delavcev
zunanjih izvajalcev v NEK (ADP-1.8.005, revizija 7), v katerem je v tocki 5.2 opisan postopek
izvedbe varnostnega preverjanja delavcev zunanjih izvajalcev.

Zunanji izvajalec ne sme na delo v NEK razporediti delavca, ki ima varnostni zadrzek kot

npr.:

— laZne navedbe podatkov preverjane osebe v varnostnem vprasalniku;

— neizbrisane pravnomo¢ne obsodbe na najmanj tri mesece nepogojne zaporne kazni za
kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolZnosti;

— dokoncen disciplinski ukrep zaradi teZje disciplinske krSitve s podro&ja obravnavanja in
varovanja tajnih podatkov, ali zlorabe alkohola ali drog;

— odvisnost od alkohola, drog oziroma druge zasvojenosti, ki bi lahko vplivale na jedrsko
varnost

— Clanstvo v organizacijah ali skupinah, ki ogroZajo nacionalno varnost in vitalne interese
Republike Slovenije, drZzav ¢lanic politi¢nih in obrambno-varnostnih zvez, katerih ¢lanica
je Republika Slovenija;

— ¢lanstvo ali sodelovanje ali druge aktivnosti v korist tujih obve3&evalnih ali varnostnih
0rganov.«.

—~ pravnomocne obtoZnice za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolZnosti, razen za
kazniva dejanja, kjer je kot glavna kazen predpisana denarna kazen ali kazen zapora do
treh let;

— nepravnomocne obsodilne sodbe za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolZnosti,
in za katera je kot glavna kazen predpisana denarna kazen ali kazen zapora do treh let;

— neizbrisane pravnomoc¢ne obsodbe ali izre€ene globe za prekrike s podrodja varovanja
tajnih podatkov, informacijske varnosti ali druga kazniva dejanja ali prekrike, storjene
pod vplivom alkohola ali drog ali z zlorabo orozja ali razstreliv, ali z elementi nasilja;

— utemeljeni sumi, da je oseba storila ali bila udeleZena pri storitvi kaznivih dejanj ali
prekr§kov s podroéja varovanja tajnih podatkov, informacijske varnosti, ali drugih
kaznivih dejanj ali prekrskov, storjenih pod vplivom alkohola ali drog ali z zlorabo oroZja
ali razstreliv, ali z elementi nasilja;
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druge ugotovitve varnostnega preverjanja, ki vzbujajo utemeljene dvome v
posameznikovo verodostojnost ali zanesljivost, in ki bi lahko predstavljale tveganje za
jedrsko varnost ali varnost prevozov jedrskih snovi;

—  drugi varnostni zadrZki, dolo€eni z zakoni ali mednarodnimi pogodbami

2. Nacdini varnostnega preverjanja

2.1 Varnostno preverjanje delavca, ki je drzavljan RS

Varnostno preverjanje delavca, ki je drzavljan Republike Slovenije opravi delodajalec
skladno z doloéili ¢lenov od 149. do 154. ZVISJV-1 in dodatki postopka ADP-1.8.005,
revizija 7. Delavec podpie soglasje za izvedbo varnostnega preverjanja in izpolni in podpise
vprasalnik:

a) IZJAVA O SOGLASJU ZA VARNOSTNO PREVERJANJE — Dodatek 6.1-A, B ali C
(v izjavo o soglasju delavec vpise osebne podatke, jo prebere in lastnoroéno podpise)

b) VPRASALNIK ZA VARNOSTNO PREVERJANJE — Dodatek 6.2-A, B ali C
(v vprasalnik delavec vpiSe resni¢ne osebne podatke in vpradalnik lastnoro&no podpise)

Verodostojnost podatkov navedenih v vprasalniku, se dokazuje s potrdili, ki so navedena na
koncu vpraSalnika in jih pridobi delodajalec od upravljavcev zbirk osebnih podatkov, ki so
navedeni v prvem odstavku 151. ¢lena ZVISJV-1.

Ko delodajalec za namen varnostnega preverjanja zaprosi upravljavce zbirk osebnih

podatkov za potrdilo, izpis ali mnenje, v vlogi navede naslednje podatke:

— naslov delodajalca;

— osebno ime osebe, ki opravlja ali bo opravljala dela v jedrskem objektu (v NEK);

— EMSO, &e ta ni dodeljen, pa datum rojstva in spol ter stalno in zaCasno prebivalisée
osebe, ki opravlja ali bo opravljala dela v jedrskem objektu;

— drZavljanstvo osebe, ki opravlja ali bo opravljala dela v jedrskem objektu;

— naziv delovnega mesta;

— namen varnostnega preverjanja;

— kopijo podpisanega soglasja preverjane osebe k izvedbi varnostnega preverjanja
(Dodatek 6.1-A, B ali C).

— podpis odgovorne osebe, kraj in datum ter Zig delodajalca

V sklop varnostnega preverjanja sodi tudi zdravstveni pregled pri pooblaséenem izvajalcu
medicine dela v Republiki Sloveniji ali v tujini pod pogojem, da je zdravstveni pregled po
obsegu in vsebini primerljiv z zdravstvenim pregledom, opravljenim v Republiki Sloveniji
in vsebuje pregled odvisnosti od alkohola, drog, drugih zasvojenosti in psiholosko oceno.
ZdravniSko potrdilo ne sme biti stareje od enega leta.
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Varnostno preverjanje delavca, ki je tuji drzavljan

Varnostno preverjanje delavca, ki je tuji drzavljan na zahtevo delodajalca, opravi ministrstvo
za notranje zadeve Republike Slovenije v skladu z dolo¢ili 155. ¢lena ZVISJV-1 in v skladu
z dodatki postopka ADP-1.8.005, revizija 7.

Delodajalec poslje vlogo za izvedbo varnostnega preverjanja svojih delavcev (dopis s
spiskom delavcev in zahtevanimi prilogami — vzorec je v to¢ki 11) na Ministrstvo za
notranje zadeve Republike Slovenije na naslov:

Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije
Direktorat za policijo in druge varnostne naloge
Sektor za varnostno naértovanje

Stefanova 2

1501 LJUBLJANA

SLOVENIJA

Zahtevane priloge:

a. Pisno soglasje preverjane osebe za izvedbo varnostnega preverjanija.
(IZJAVO O SOGLASJU ZA VARNOSTNO PREVERJANIJE - Dodatek 6.1- A, B ali C),

b. Izpolnjen vprasalnik za varnostno preverjanje iz 150. €lena ZVISJV-1.
(IZPOLNJEN VPRASALNIK ZA VARNOSTNO PREVERJANIJE - Dodatek 6.2-A.B

ali C)

c. POTRDILO o osebnem imenu, spremembi imena, drzavljanstvu, stalnem ali zaGasnem
bivali$¢u, drZavi bivanja in naslovu za vro¢anje, ki ga izda pristojni organ v drZavi, katere
drzavljan je preverjana oseba.

d. POTRDILO o nekaznovanosti ali obstoju odprtih postopkov, ki ga izda pristojni organ v
drzavi, katere drzavljan je preverjana oseba.

e. ZDRAVNISKO SPRICEVALO pridobljeno pri pooblastenem izvajalcu medicine dela v
Republiki Sloveniji. Zdravstveni pregled se lahko opravi tudi v tujini pod pogojem, da je
zdravstveni pregled po obsegu in vsebini primerljiv z zdravstvenim pregledom,
opravljenim v Republiki Sloveniji, in vsebuje pregled odvisnosti od alkohola, drog,
drugih zasvojenosti in psiholosko oceno.

Zdravnisko potrdilo ne sme biti starejSe od enega leta.
Izjava o izpolnjevanju pogojev iz ZVISJV-1 (ADP-1.8.005, revizija 7)

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV 17 ZVISIV-1 (Dodatek 6.3-A, B ali C)

Izjavo o izpolnjevanju pogojev iz ZVISJV-1 (v nadaljnjem besedilu: [ZJAVA) lastnoro€no
podpiSe odgovorna oseba zunanjega izvajalca in s tem potrjuje navedbe v [ZJAVI. IZJAVA
je sestavni del poslovnega aranZzmaja — pogodbe — in velja do preklica. K prvemu Zahtevku
za izdelavo vstopne kartice za zunanjega izvajalca odgovorna oseba zunanjega izvajalca
priloZi original IZJAVE.

Ce zunanji izvajalec prijavlja tudi svojega/-e podizvajalca/-e, mora k Zahtevku za izdelavo
vstopne kartice za zunanjega izvajalca priloZiti tudi IZJAVO svojega/-jih podizvajalca/-ev.
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Zahtevek za izdelavo vstopne kartice (ADP-1.8.005, revizija 7)

ZAHTEVEK ZA IZDELAVO VSTOPNE KARTICE ZA ZUNANJEGA IZVAJALCA
(Dodatek 6.5-A, B ali C)

V Zahtevek za izdelavo vstopne kartice za zunanjega izvajalca (v nadaljnjem besedilu:
ZAHTEVEK), je treba vpisati vse zahtevane podatke o podjetju — nosilcu poslovnega
aranZmaja — in osebne podatke delavcev.

Na ZAHTEVKU je stolpec, v katerega je treba za vsakega delavca posebej vpisati
datum izvedenega varnostnega preverjanja.

Dostava zahtevka in izjave v NEK

ZAHTEVEK za izdelavo vstopnih kartic s prilozeno IZJAVO je treba dostaviti v NEK vsaj
30 dni pred zacetkom dela delavcev zunanjega izvajalca v NEK.

Vodenje evidence osebnih podatkov

Delodajalec mora voditi evidenco iz €lenov 150. in 151. ZVISJV-1 o vseh pridobljenih
osebnih podatkih osebe, ki opravlja ali bo opravljala dela v obmoé&ju, objektu ali na prostoru
jedrskega objekta, in hraniti pridobljene osebne podatke e pet let po prenchanju dela osebe
v jedrskem objektu ter poslati podatke iz evidence osebnih podatkov organom, pristojnim za
nadzor nad fizi€nim varovanjem jedrskega objekta, e to zahtevajo.

Nadzor nad vzpostavljenim sistemom varnostnega preverjanja

V tretjem odstavku 149. &lena ZVISJV-1 je dolofeno, da mora upravljavec jedrskega
objekta pri zunanjem izvajalcu zagotoviti, da ima ta vzpostavljen sistem varnostnega
preverjanja v skladu z ZVISJV-1 in splosnimi akti upravljavca.

Veljavnost varnostnega preverjanja

Varnostno preverjanje velja 5 let. Varnostno preverjanje je treba opraviti najman;j vsakih
pet let, dokler delavec dela v jedrskem objektu.

Veljavnost vstopne kartice

Z dnem, ko potefe veljavnost varnostnega preverjanja, potede tudi veljavnost vstopne
kartice! Treba je pravoCasno izvesti ponovno varnostno preverjanje in z novim zahtevkom
za izdelavo vstopne kartice zahtevati podalj$anje njene veljavnosti.
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Uporabljeni dodatki iz postopka ADP-1.8.005, (ADP-1.8.005, revizija 7):

Dodatek 6.1;

Dodatek 6.2:

Dodatek 6.3:

Dodatek 6.5:

IZJAVA O SOGLASJU ZA VARNOSTNO PREVERJANIJE (Dodatek 6.1-
A: v slovenskem jeziku, Dodatek 6.1-B v hrvaskem jeziku ali Dodatek 6.1-C
v angleskem jeziku)

VPRASALNIK ZA VARNOSTNO PREVERJANJE (Dodatek 6.2-A: v
slovenskem jeziku, Dodatek 6.2-B v hrvaskem jeziku ali Dodatek 6.2-C v
angleskem jeziku)

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV IZ ZVISJV-1 (Dodatek 6.3-A v
slovenskem jeziku, Dodatek 6.3-B v hrvaskem jeziku ali 6.3-C v angleskem
jeziku)

ZAHTEVEK ZA IZDELAVO VSTOPNE KARTICE ZA ZUNANJEGA
IZVAJALCA (Dodatek 6.5-A: v slovenskem jeziku, Dodatek 6.5-B v
hrvaskem jeziku ali Dodatek 6.5-C v angleskem jeziku)
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11, Vzorec vloge za preverjanje tujih drzavljanov

Vlagatelj / naslov

Telefon:
E-mail:

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

REPUBLIKE SLOVENIJE

DIREKTORAT ZA POLICIJO IN DRUGE

VARNOSTNE NALOGE

SEKTOR ZA VARNOSTNO NACRTOVANJE

Stefanova 2

1501 LUUBLJANA

SLOVENNA

Nas znak: Datum:

Zadeva: Varnostno preverjanje oseb, ki bodo opravljala dela v jedrskem objektu - vioga

V skladu s 150.-155. &lenom ZVISJV-1 (Ur. List RS &t. 76/17 in 26/19), vam v prilogi posiliamo potrebno
dokumentacijo in vas prosimo, da izvedete varnostno preverjanje za naslednje nase delavce:

V prilogi po8iljamo naslednje obvezne priloge:

O
[m]
]

Pisno soglasje preverjane osebe za izvedbo varnostnega preverjanja.

Izpolnjen vpra$alnik za varnostno preverjanje iz 150. ¢lena ZVISJV-1.

Potrdilo o osebnem imenu, spremembi imena, drzavljanstvu, stalnem ali zatasnem bivali§éu, drzavi
bivanja in naslovu za vro¢anje.

Potrdilo o nekaznovanosti ali obstoju odprtih postopkov, ki jih izdajo pristojni organi v drzavi, katere
drZavljan je preverjana oseba

ZdravniSko spri¢evalo, pridobljeno pri pooblaséenem izvajalcu medicine dela v Republiki Sloveniji.
Zdravstveni pregled se lahko opravi tudi v tujini pod pogojem, da je zdravstveni pregled po obsegu in
vsebini primerljiv z zdravstvenim pregledom, opravljenim v Republiki Sloveniji, in vsebuje pregled
odvisnosti od alkohola, drog, drugih zasvojenosti in psiholosko oceno.

Kraj:
Datum:
Predstavnik delodajalca

M.P. (ime, priimek , podpis)

Vroditi:

Ministrstvo za notranje zadeve

Direktorat za policijo in druge varnostne naloge
Sektor za varnostno nacrtovanje

Stefanova 2,

1501 Ljubljana, Slovenija
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Postopek §t. Dodatek 6.1-A NEK/VAR
ADP-1.8.005 IZJAVA 0 SOGLASJU

Stran 1 od 1

Revizija — 7 ZA VARNOSTNO PREVERJANJE

PODPISANI/-A: ROJEN/-A:

STALNO PREBIVALISCE:

DRZAVA: GSM:

DRZAVLJANSTVO: E-posta:
I1ZJAVLJAM:

a) da sem seznanjen/-a z Zakonom o varstvu pred ionizirajodimi sevanji in jedrski varnosti (ZvIsJv-1)
in drugimi predpisi, ki urejajo varovanje jedrskega objekta ter jedrskih in radioaktivnih snovi;

b) da sem seznanjen/-a, da lahko kot delavec/-ka zunanjega izvajalca delam v fizi&no nadzorovanem in
vitalnem obmofju jedrskega objekta — v Nuklearni elektrarni Kriko — Te na podlagi ugotovitve, da
za to ne obstajajo varnostni zadrzki, kar se ugotavija z varnostnim preverjanjem, ki ga opravi
delodajalec v skladu z dolo&ili 149. do 155. &lena ZVISJV-1 ter v skladu s splodnimi akti Nuklearne
elektrarne Kriko;

c) da sem seznanjen/-a z dejstvom, da se varnostno preverjanje izvede pred prifetkom dela v NEK nato
pa najmanj vsakih 5 Tet dokler delam v NEK ter tudi v vmesnem obdobju, &e se pojavi utemeljen sum
obstoja varnostnega zadrzka;

d) da sem seznanjen/-a z dejstvom, da v primeru zavrnitve vmesnega ali obdobnega petletnega
varnostnega preverjanja, ne morem ved opravljati dela v NEK;

e) da bom izpoinil/-a vpraSalnik za varnostno preverjanje v skladu z dolo&ili 150. &lena ZVISJV-1 in
priloZil/-a potrdila o neobstoju oziroma obstoju varnostnih zadrZkov:

f) da sem seznanjen/-a z dejstvom, da se bodo v okviru varnostnega preverjanja preverili moji odgovori
na vprasanja iz vpra3alnika za varnostno preverjanje in obdelali osebni podatki le za namene
varnostnega preverjanja;

g) da sem seznanjen/-a z dejstvom, da bodo vsi podatki, ki sem jih navedel/-1a v vprasalniku za
varnostno preverjanje in v postopku varnostnega preverjanja, obravnavani v skladu z dolo&ili 149.
do 155. &lena ZVISJV-1 in predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov;

h) da razumem, da prikrivanje pomembnih okoli%&in in laZne navedbe podatkov v vpraSalniku za varnostno
preverjanje pomenijo varnostni zadriek, zaradi katerega se mi lahko zavrne sklenitev delovnega
razmerja oziroma prekine pogodba o zaposlitvi v NEK;

i) da sem seznanjen/-a, da bo moje podatke o varnostnem preverjanju delodajalec hranil ge pet (5) let
po mojem nameravanem delu ali prenehanju mojega dela v NEK, nato jih bo delodajalec uni&il, do
takrat pa imam pravico dostopa do osebnih podatkov, popravka, izbrisa, omejitve obdelave,
prenosljivosti, ugovora in pravico vloZitve pritoZbe pri informacijskem poobla&encu;

J) da dovoljujem delodajalcu pridobitev mojih podatkov iz uradnih evidenc osebnih podatkov za namen
varnostnega preverjanja kot to doloCa 151. &len ZVISJV-1.

ZATO: SOGLASAM oziroma NE SOGLASAM

z izvedbo varnostnega preverjanja in da se moji osebni podatki pridobljeni z varnostnim
preverjanjem obdelujejo za potrebe varnostnega preverjanja v skladu z zakonskimi
dolocbami ter procesi in postopki NEK.

(e soglaZate obkroZite besedo wsoglaSama, &e ne, obkroZite besedi »ne sogla3am«)

V/NA: Datum:

Lastnoroéni podpis:







Postopek 5t. NEK/VAR

Dodatek 6.2-A
ADP-1.8.005 .
VPRASALNIK ZA VARNOSTNO PREVERJANJE Stran 1 od 6

Revizija - 7

Na podlagi 149. do 155. &lena Zakona o varstvu pred ionizirajo€imi sevanji in
jedrski varnosti (ZVISJV-1) lahko v fizi¢no nadzorovanem in vitalnem obmo&ju
jedrskega objekta delajo samo osebe, ki izpolnjujejo sploSne pogoje, dolocene
z zakonom in splo¥nimi akti Nuklearne elektrarne Kr8ko in za katere ne
obstajajo varnostni zadrzki.

V skladu z navodili &itljivo izpolnite vprasSalnik za varnostno preverjanje,
pri Cemer navedite vse zahtevane podatke.

1.0 OSEBNO IME,VKLJUCNO S SPREMEMBAMI OSEBNEGA IMENA

IME:

PRIIMEK:

PREJSNJA UPORABLJENA IMENA (navedite druga imena, ki ste jih uporabljali,
ter obdobje, v katerem ste jih uporabljali: npr. dekliSki priimek, priimek,
pridobljen s sklenitvijo zakonske zveze ipd.):

SPREMENJENO IME OZIROMA PRIIMEK OBDOBJE (v letih od — do)

2.0 DATUM IN KRAJ ROJSTVA |
2.1 DATUM ROJSTVA: i e O [
2.2 KRAJ ROJSTVA: ]

3.0 DRZAVLJANSTVO, VKLJUCNO S PREJSNJIMI DRZAVLJANSTVI IN DVOJNIMI
DRZAVLJANSTVI

3.1 SEDANJE DRZAVLJANSTVO (navedite):

3.2 PREJSNJA DRZAVLJANJSTVA (obkroZite): | DA | NE

3.2.1 CE STE ODGOVORILI PRITRDILNO, NAVEDITE DRZAVE:

NA DRZAVLJANJSTVA (obkroZite): | DA | NE

3.3 DVOJ
3.3.1 CE STE ODGOVORILI PRITDILNO, NAVEDITE DRZAVO:

4.0 NASLOV STALNEGA IN ZACASNEGA PREBIVALISCA

4.1 NASLOV STALNEGA PREBIVALISCA

ULICA HISNA STEVILKA
KRAJ POSTA | STEVILKA POSTE
OBCINA UPRAVNA ENOTA

DRZAVA

4.2 NASLOV ZACASNEGA PREBIVALISCA

ULICA HISNA STEVILKA
KRAJ POSTA | STEVILKA POSTE
0BCINA UPRAVNA ENOTA

DRZAVA
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4.3 NASLOV ZA VROCANJE (naslov, kjer ste trenutno dosegljivi)

ULICA HISNA STEVILKA
KRAJ POSTA | STEVILKA POSTE
OBCINA UPRAVNA ENOTA
DRZAVA

TRENUTNA ZAPOSLITEV IN PREJSNJE ZAPOSLITVE
NAZIV DELODAJALCA
N
N

ASLOV DELODAJALCA
AZIV DELOVNEGA MESTA
DATUM NASTOPA DELA

5 PREJSNJE ZAPOSLITVE:
ELODAJALEC NASLOV OBDOBJE RAZLOG IN NACIN PRENEHANJA
(od — do) DELOVNEGA RAZMERJA

5.0
5.1
5.2
5.3
5.4
5.
D

6.0 NEIZBRISANE PRAVNOMOCNE OBSODBE ZARADI KAZNIVIH DEJANJ, KI SE | DA | NE
PREGANJAJO PO URADNI DOLZNOSTI (obkroZite)
6.1 CE STE ODGOVORILI PRITRDILNO NAVEDITE:
VRSTA KAZNIVEGA DEJANJA SODISCE, KI JE IZDALO SODBO LETO IZDAJE

7.0 NEIZBRISANE PRAVNOMOCNE ODLOCBE ALI SODBE O PREKRSKIH ZOPER JAVNI| DA | NE
RED IN MIR Z ZNAKI NASILJA TER PREKRSKI S PODROCJA PROIZVODNJE IN
PROMETA S PREPOVEDANIMI DROGAMI IN OROZJEM (obkroZite)

7.1 CE STE ODGOVORILI PRITRDILNO NAVEDITE:

VRSTA PREKRSKA PREKRSKOVNI ORGAN ALI SODISCE, | LETO IZDAJE
KI JE IZDALO ODLOCBO ALI SODBO

| 8.0 KAZENSKI POSTOPKI V TEKU ZARADI SUMA KAZNIVEGA DEJANJA, KI SE [DA [NE |




Postopek St. - NEK/VAR
D d t .Z'A
ADP-1.8.005 S

VPRASALNIK ZA VARNOSTNO PREVERJANJE Stran 3 od 6

Revizija - 7

PREGANJA PO URADNI DOLZNOSTI (obkroZite) | |

CE STE ODGOVORILI PRITRDILNO NAVEDITE:

VRSTA KAZNIVEGA DEJANJA SODISCE, KI VODI POSTOPEK LETO ZACETKA
POSTOPKA

9.0 ODVISNOST OD ALKOHOLA, DROG ALI DRUGE ZASVOJENOSTI (obkroZite) | DA ‘ NE
9.1 CE STE ODGOVORILI PRITRDILNO, NAVEDITE KATERE:

10.0 CLANSTVO V ORGANIZACIJAH ALI SKUPINAH, KI OGROZAJO NACIONALNO | DA | NE
VARNOST IN VITALNE INTERESE REPUBLIKE SLOVENIJE, DRZAV CLANIC
POLITICNIH IN OBRAMBNO-VARNOSTNIH ZVEZ, KATERIH CLANICA JE REPUBLIKA
SLOVENIJA (obkroZite)

10.1 CE STE ODGOVORILI PRITRDILNO, NAVEDITE KATERE:

IME ORGANIZACIJE DRZAVA OBDOBJE CLANSTVA

11.0 OSEBNI STIKI S TUJIMI OBVESCEVALNIMI SLUZBAMI (obkroZite) | DA | NE
11.1 CE STE ODGOVORILI PRITRDILNO, NAVEDITE S KATERIMI:

NAZIV TUJE OBVESCEVALNE SLUZBE | PRIIMEK IN IME OSEBE S CAS STIKA
KATERO STE IMELI STIKE

12.0 DISCIPLINSKI UKREPI ZARADI TEZJIH DISCIPLINSKIH KRSITEV S |DA | NE
PODROCJA OBRAVNAVANJA 1IN VAROVANJA TAJNIH PODATKOV ALI ZLORABE
ALKOHOLA ALI DROG (obkroZite)

CE STE ODGOVORILI PRITRDILNO NAVEDITE:

VRSTA DISCIPLINSKEGA PREKRSKA DELODAJALEC, KI JE IZDAL UKREP | LETO IZDAJE

13.0 DELODAJALCU IN UPRAVLJAVCEM JEDRSKIH OBJEKTOV DAJEM SOGLASJE ‘DA | NE '




Postopek 3t. NEK/VAR

Dodatek 6.2-A

ADP-1.8.005 .
VPRASALNIK ZA VARNOSTNO PREVERJANJE Stran 4 od 6

Revizija - 7

ZA IZVEDBO VARNOSTNEGA PREVERJANJA V SKLADU Z DOLOCILI 149. DO 155.
CLENA ZVISJV-1 (obkroZite)

Izjavljam pod kazensko in materialno odgovornostjo, da so navedeni podatki v
vprasalniku resni€ni in popolni, ter se zavezujem, da bom delodajalcu sporocil
vsako njihovo spremembo, dokler bom vstopal in delal v jedrskem objektu.

KRAJ: DATUM:

(Tastnoroéni podpis)

POTRDILA:

OPOMBA
Za izvedbo varnostnega preverjanja tujih drzavlijanov je treba pri

pristojnih organih drZave katere drZavljan je preverjana oseba pridobiti
samo potrdila, ki so v spodnji tabeli oznacena z zvezdico (*).

Datum

Upravljavec zbirk osebnih podatkov
izdaje
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1* Ministrstvo za notranje zadeve - centralni register
prebivalstva

- osebno ime, EMSO, drZavljanstvo, stalno ali zacasno
prebivaliSe, drZava bivanja, naslov za vrocanje, sprememba
osebnega imena,

(Za tuje drZavljane pridobiti pri pristojnem organu drZave,
katere drzavljan je preverjana oseba).

- podatki o izdanem dovoljenju za prebivanje tujega drZavljana v
Republiki Sloveniji, serijska Stevilka in vrsta dovoljenja,
razlog in namen izdaje ter obdobje veljavnosti ter podatek o
tem, ali dovoljenje za prebivanje velja ali je prenehalo
veljati

(Za tuje drZavljane, ki prebivajo v Republiki Sloveniji, je
treba pridobiti potrdilo za podatke iz druge alineje pri
centralnem registru prebivalstva na ministrstvu za notranje
zadeve Republike Slovenije).

2.* Ministrstvo za pravosodje

- neizbrisane pravnomo¢ne obsodbe zaradi kaznivih dejanj, ki se
preganjajo po uradni dolZnosti

(za tuje drzavljane pridobiti pri pristojnem organu drZave,

katere drZavijan je preverjana oseba).

3.* Ministrstvo za pravosodje

- neizbrisane pravnomocne odlocbe ali sodbe o prekrikih zoper
javni red in mir z znaki nasilja ter prekrSki s podrolja
proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami in oroZjem

(Za tuje drZavljane pridobiti pri pristojnem organu drZave,

katere drZavljan je preverjana oseba).

4% Okrajno in okroZno sodisce

- postopki, ki so v teku zaradi suma storitve kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolZnosti)
(Za tuje drZavljane pridobiti pri pristojnem organu drZave
katere, drZavljan je preverjana oseba).

5. Policija

Podatek o morebitnem varnostnem zadrzku za dostop ali delo na
jedrskem objektu, ki ga Policija ugotovi v skladu z ZVISJV-1
ter zakonom, ki ureja organiziranost in delo Policije.

6.* Pooblasceni izvajalec medicine dela

ZdravniSko spricevalo pridobljeno pri pooblaSCenem izvajalcu
medicine dela v Republiki Sloveniji ali v tujini pod pogojem,
da je zdravstveni pregled po obsegu in vsebini primerljiv z
zdravstvenim pregledom, opravljenim v Republiki Sloveniji in
vsebuje pregled odvisnosti od alkohola, drog, drugih
zasvojenosti in psiholosko oceno.

7. Delodajalec

Potrdila delodajalcev, pri katerih je bila oseba zaposlena,
da v obdobju dveh let pred prietkom varnostnega preverjanja
ni bil izreCen disciplinski ukrep zaradi teZjih disciplinskih
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kr§itev s podrolja obravnavanja in varovanja tajnih podatkov
ali zlorabe alkohola ali drog.

8. Slovenska obve$¢evalno-varnostna agencija

Varnostni zadrZek =zaradi <¢lanstva v organizacijah ali
skupinah, ki ogroZajo nacionalno varnost in vitalne interese
Republike Slovenije, drZzav ¢&lanic, politic¢nih in obrambno-
varnostnih zvez, katerih Clanica je Republika Slovenija in
Zaradi stikov s tujimi obveSCevalnimi sluZzbami.

9. ObvescCevalno varnostna sluZzba Ministrstva za obrambo
Varnostni zadrzek =zaradi <¢&lanstva v organizacijah ali
skupinah, ki ogrozajo nacionalno varnost in vitalne interese
Republike Slovenije, drzav ¢&lanic, politi¢nih in obrambno-
varnostnih zvez, katerih &lanica je Republika Slovenija in
Zaradi stikov s tujimi obveScevalnimi sluZbami.

NI UGOTOVLJENIH VARNOSTNIH ZADRZKOV

Oseba, ki je jzvedla varnostno Datum izvedenega
preverjanje varnostnega preverjanja

(ime in priimek)

(podpis)
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IZJAVA

0 izpolnjevanju pogojev iz Zakona o varstvu pred ionizirajolimi sevanji
in jedrski varnosti (ZVISJV-1)

Zunanji izvajalec
(Naziv firme):

Naslov:

St. poste in kraj:

DrZzava:

Tel. §t:

E-posta:

Izjavljam, da naSa organizacija kot pravna oseba in tudi na3i delavci, ki
bodo izvajali dela v NEK, izpolnjujejo zahteve iz ZVISJV-1, vkljuéno z
varnostnim preverjanjem in zdravstvenim nadzorom za izvajanje pogodbeno
dogovorjenih del v NEK.

Hkrati dovoljujemo, da lahko pooblasCeni predstavniki naro&nika NEK v na$i
dokumentaciji kadarkoli preverijo resniénost podatkov oz. Tistin, ki
utemeljujejo to izjavo.

Ce se kakorkoli ugotovi neresni&nost te izjave, se strinjamo, da narocnik

takoj prekine poslovne angaZmaje z nami in se obvezujemo plafati vse stroske,
ki bi nastali v zvezi s tem.

Kraj:

Datum:

Odgovorna oseba zunanjega izvajalca

(Ime, priimek in podpis)
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POGLAVJE 6
OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE




Obrazec 1
VZOREC REFERENCNEGA POTRDILA

Predmet ponudbe: Sanacija betonske stene od zgradbe ESW do jezovne zgradbe, vtoCnega in izto¢nega
kanala ESW zgradbe ter zunanjih betonskih povrsin ESW zgradbe

Naroénik: Nuklearna elektrarna Krsko

Naziv (narocnika oz. investitorja del):

IZJAVA - POTRDILO REFERENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je druzba

izvedla ;

Po pogodbi st. ,zdne ,
obdobju od do v znesku EUR.

(mesec) {leto) (mesec) (leto)

Dela so se izvajala v naslednjem kraju (krajih):

Obseg izvedbe del, iz katerega mora biti razvidno izpolnjevanje referenénega pogoja:

Delo je bilo opravijeno pravocasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z dolo€ili pogodbe. Obracun izvedenih
del je bil izveden korektno.

Kontaktna oseba referen¢nega naroénika, ki jo lahko naroénik kontaktira za preverjanje reference:

IME IN PRIIMEK:

naziv pri referencnem naroc¢niku:

e-mail:

telefon:

Sanacija betonske stene od zgradbe ESW do jezovne zgradbe, vtocnega in iztoénega kanala ESW zgradbe
ter zunanjih betonskih povrsin ESW zgradbe, ZZP - 187050 1




OPOMBA:
1. Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec in potrjene s strani naroénikov na tem obrazcu ali na
potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz tega obrazca, se pri ocenjevanju ponudb ne bodo
upostevale.

Pooblaitena oseba za potrjevanje vimenu naroc¢nika oz. investitorja del:

Priimek in ime:

Na delovhem mestu:

Podpis:

Kraj in datum:

Zig:

Sanacija betonske stene od zgradbe ESW do jezovne zgradbe, vto¢nega in izto¢nega kanala ESW zgradbe
ter zunanjih betonskih povrsin ESW zgradbe, ZZP - 187050 2



Obrazec 2
IZJAVA O DELU V REZIMU, KJER JE VSTOP POGOJEN Z VARNOSTNIM PREVERJANJEM

Predmet ponudbe: Sanacija betonske stene od zgradbe ESW do jezovne zgradbe, vtoénega in izto¢nega
kanala ESW zgradbe ter zunanjih betonskih povriin ESW zgradbe

Naroé¢nik: Nuklearna elektrarna Kriko

Ponudnik:

Izjavljamo,

- da bomo izpolnili vse zahteve, ki so potrebne za izvajanje del v reZimu, kjer je vstop pogojen z
varnostnim preverjanjem,

- da bomo do zacetka del pridobili vsa potrebna dovoljena za varnostno preverjanje in sedem dni pred

pricetkom del opravili vsa zahtevana izobraZevanja za opravljanje samostojnega dela v NEK.

Podpis:
(oseba, ki je pooblastena za podpisovanje vimenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

Podpis:
(oseba, ki je poobladtena za podpisovanje vimenu naroénika)

Kraj in datum podpisa:

Sanacija betonske stene od zgradbe ESW do jezovne zgradbe, vtoénega in izto¢nega kanala ESW zgradbe
ter zunanjih betonskih povrsin ESW zgradbe, ZZP - 187050 1




Obrazec 3
IZJAVA O SISTEMU VODENJA KAKOVOSTI

Predmet ponudbe: Sanacija betonske stene od zgradbe ESW do jezovne zgradbe, vtoénega in iztoénega
kanala ESW zgradbe ter zunanjih betonskih povr$in ESW zgradbe

Naroénik: Nuklearna elektrarna Kriko

Ponudnik:

Izjavljamo,

da imamo v svojem podjetju vpeljan ucdinkovit sistem vodenja kakovosti v skladu s/z:
(oznaciti)

1SO 9001

ISO 14001

ISO 17025

10 CFR 50 App. B
10 CFR 21

ASME 1ll NCA-4000
ASME IIl NCA-3300
ASME NQA-1

ANSI N45.2

OO00O0O0O0O000ao0

(Ce ponudnik nima vzpostavljenega in implementiranega sistema vodenja kakovosti, ki bi ustrezal
zahtevanim standardom, mora ponudnik priloZiti primerjaino analizo in obrazloZitev.)

Opomba: Prijavi je potrebno priloziti kopije certifikatov za sistem kakovosti in veljavno izdajo

priro€nika sistema vodenja kakovosti, ¢e ni bil predhodno posredovan NEK.

Podpis:
(oseba, ki je pooblascena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

Sanacija betonske stene od zgradbe ESW do jezovne zgradbe, vto¢nega in izto¢nega kanala ESW zgradbe
ter zunanjih betonskih povr3in ESW zgradbe, ZZP - 187050 1



Obrazec 4
1ZJAVA O KVALIFIKACUSKI STRUKTURI DELAVCEV

Predmet ponudbe: Sanacija betonske stene od zgradbe ESW do jezovne zgradbe, vtoCnega in izto¢nega
kanala ESW zgradbe ter zunanjih betonskih povrsin ESW zgradbe

Naroénik: Nuklearna elektrarna Kriko

Ponudnik:

IZJAVUAMO, DA:

- za opravljanje storitev zagotavijamo potrebno Stevilo delavcev z ustrezno izobrazbeno
strukturo, delovnimi izkusnjami in specificnimi znanji navedenimi v priloZeni Tehniéni
specifikaciji;

- vsi delavci, ki bodo samostojno opravljali delo v NEK obvladajo vsaj enega izmed navedenih
jezikov: slovenscina, hrvascina, angle$¢ina.

V prilogi tega obrazca posredujemo poimenski seznam z navedbo kvalifikacijskih profilov ter vsa
ustrezna dokazila iz Navodil gospodarskim subjektom za izdelavo ponudbe ter iz Tehniéne
specifikacije.

Podpis:
(oseba, ki je pooblaséena za podpisovanjev imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

Ponudnikov Zig:

Sanacija betonske stene od zgradbe ESW do jezovne zgradbe, vto¢nega in iztoénega kanala ESW zgradbe
ter zunanjih betonskih povrsin ESW zgradbe, ZZP - 187050 1




Obrazec 5
PODATKI O PODIZVAJALCU TER IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNIH POGOIJEV ZA
PODIZVAJALCA

Predmet ponudbe: Sanacija betonske stene od zgradbe ESW do jezovne zgradbe, vtoénega in iztonega
kanala ESW zgradbe ter zunanjih betonskih povr§in ESW zgradbe

Naroénik: Nuklearna elektrarna Krsko

Podizvajalec

Firma / naziv:

Naslov:

Kontaktna oseba podizvajalca:

Matiéna stevilka:

Identifikacijska Stevilka za DDV:

Stevilka transakcijskega raéuna:

Telefon:

E-posta:

Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec:

Predmet, koli¢ina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del:

Strinjamo se z vsemi dolocili in pogoji razpisne dokumentacije, kakor tudi z dodatki k razpisni
dokumentaciji, v obsegu, ki se nanasa na obseg del, ki ga bomo prevzeli v podizvajanje.

Ali podizvajalec prevzema dela vodje dela za gradbena/strojna/elektro dela? DA* / NE

Sanacija betonske stene od zgradbe ESW do jezovne zgradbe, vto¢nega in iztoénega kanala ESW zgradbe
ter zunanjih betonskih povrsin ESW zgradbe, ZZP - 187050 1



* Ce je odgovor DA je potrebno navesti za katero podro&je {(gradbena, strojna, elektro dela). Prav tako mora biti ta navedba
razvidna iz organizacijske sheme.

Ali podizvajalec prevzema, delno ali v celoti, odgovornosti, ki so povezane z zagotovitvijo in/ali
kontrolo kvalitete (QA/QC aktivnosti)? DA* / NE

* Ce je odgovor DA, je potrebno navesti natanéen obseg odgovornosti, ki se prenasajo na podizvajalca.
Prenos odgovornosti (delno ali v celoti) mora biti razviden tudi iz organizacijske sheme).

Strinjamo se z vsemi dolodili in pogoji razpisne dokumentacije, kakor tudi z dodatki k razpisni
dokumentaciji v obsegu, ki se nana3a na obseg del, ki ga bomo prevzeli v podizvajanje.
Izjavljamo da:

- nismo uvrieni v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

a) Zahteva podizvajalca za neposredno placilo:
Soglasamo, da narocnik nasSe terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot

podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi zgoraj navedenega narotila placuje
neposredno na nas transakcijski racun, in sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno
potrdil izvajalec in bodo priloga situaciji, ki jo bo naro¢niku izstavil izvajalec.

b) Kot podizvajalec ne zahtevamo neposrednega placila
(ustrezno obkroZi a) ali b))

Narocniku dovoljujemo, da nase navedbe preveri v uradnih evidencah drzavnih organov, organov
lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil. Za navedbe, ki jih ni moZno preveriti v uradnih
evidencah, bomo na poziv naro¢nika v dolotenem roku predloZili zahtevana dodatna dokazila o
izpolnjevanju pogojev.

Ponudnik s svojim podpisom potrjuje, da nominirani podizvajalec izpoinjuje VSE tehni¢ne pogoje iz
TS/RD za svoj (podizvajal¢ev) obseg del ter da se glavna odgovornost na projektu ne prenasa na
nominiranega podizvajalca.

Podpis:
(oseba, ki je pooblastena za podpisovanje v imenu podizvajalca)

Kraj in datum podpisa:

Podpis:
(oseba, ki je pooblaséena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

Sanacija betonske stene od zgradbe ESW do jezovne zgradbe, vto¢nega in izto¢nega kanala ESW zgradbe
ter zunanjih betonskih povrsin ESW zgradbe, ZZP - 187050 2



OPOMBA: Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, &e ponudnik nastopa s podizvajalci. Ta obrazec se fotokopira in izpolni
za vsakega sodelujotega podizvajalca. V primeru skupne ponudbe mora obrazec izpolniti vsak izmed partnerjev, ki ima
podizvajalca. Obveznosti iz te tocke veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev glavnega izvajalca ali nadaljnje podizvajalce v
podizvajalski verigi.

Sanacija betonske stene od zgradbe ESW do jezovne zgradbe, vto¢nega in iztoénega kanala ESW zgradbe
ter zunanjih betonskih povrsin ESW zgradbe, ZZP - 187050 3



Obrazec 6
1ZJAVA O NASPROTIJU INTERESOV

Predmet ponudbe: Sanacija betonske stene od zgradbe ESW do jezovne zgradbe, vtocnega in izto¢nega
kanala ESW zgradbe ter zunanjih betonskih povrsin ESW zgradbe

Narocnik: Nuklearna elektrarna Krsko

Ponudnik:

Izjavljamo, da nismo v nobeni povezavi z zaposlenimi v NEK in njihovimi druZinskimi ¢lani ter da

le-ti:

niso lastniki nasega podjetja, ki je dobavitelj oz. izvajalec del v NEK,

ne zastopajo nasega podjetja v poslih z NEK oziroma niso ¢lani nase uprave,

nimajo financnih interesov v naSem podjetju, s katerimi NEK posluje, in

ne uporabljajo sredstev NEK, vklju¢no z napravami, orodji in ostalimi viri, za potrebe nasega

podjetja.

Podpis:
(zakoniti zastopnik ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

Sanacija betonske stene od zgradbe ESW do jezovne zgradbe, vtoCnega in iztocnega kanala ESW zgradbe
ter zunanjih betonskih povrsin ESW zgradbe, ZZP - 187050 1




Obrazec 7
POOBLASTILO in POTRDILO O OGLEDU LOKACIJE
(za ponudnika)

Predmet ponudbe: Sanacija betonske stene od zgradbe ESW do jezovne zgradbe, vtoénega in iztoénega
kanala ESW zgradbe ter zunanjih betonskih povrsin ESW zgradbe

Naro¢nik: Nuklearna elektrarna Krsko

Ponudnik:

Nuklearna elektrarna Krsko kot narocnik

POOBLASTITEL:
(ime oz. naziv in sedeZ ponudnika)

ki ga zastopa:

POOBLASCA:
(ime, priimek, noaziv ter sedeZ pooblascenca)

{razmerje do ponudnika)

- da zastopa ponudnika pri ogledu lokacije za javno narocCilo »Sanacija betonske stene od zgradbe ESW
do jezovne zgradbe, vtoCnega in iztocnega kanala ESW zgradbe ter zunanjih betonskih povrsin ESW
zgradbe«

Kraj in datum podpisa:
Podpis:
(ime in priimek osebe, ki je pooblaséena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Datum in ura ogleda lokacije:

(vpiSe se po dogovoru z narocnikom)

Nuklearna elektrarna Krsko
Podpis:

(odgovorna oseba narocnika)
Kraj in datum podpisa:

OPOMBA:
V primeru skupne ponudbe mora obrazec izpolniti le vodilni partner.

Sanacija betonske stene od zgradbe ESW do jezovne zgradbe, vtoénega in iztoénega kanala ESW zgradbe
ter zunanjih betonskih povrsin ESW zgradbe, ZZP - 187050 2







POGLAVJE 7
QA SPECIFIKACIJA




IZJAVA O IZPOLNJEVANJU ZAHTEV KAKOVOSTI

Predmet ponudbe Sanacija betonske stene od zgradbe ESW do jezovne zgradbe, vto€nega in
izto€nega kanala ESW zgradbe ter zunanjih betonskih povr3in ESW zgradbe

Ponudnik pod kazensko in
materialno odgovornostjo

IZJAVLIA,

da bo izpolnil vse zahteve kakovosti iz specifikacije QS-610, Generic Quality Assurance Program
Requirements (priloga nabavni dokumentaciji) za SR storitve oziroma vse zahteve kakovosti iz
specifikacije QS-610, ki so navedene v Tehnicni specifikaciji za AQ storitve.

S potrditvijo te izjave prevzemamo odgovornost in zagotavljamo, da bodo vsi podizvajalci, ki jih
angaZiramo, prav tako izpolnjevali vse zahteve kakovosti iz specifikacije QS-610 za SR storitve
oziroma vse zahteve kakovosti iz specifikacije QS-610, ki so navedene v tehni¢ni specifikaciji za AQ
storitve.

Podpis:

(oseba, ki je pooblaséena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

Sanacija betonske stene od zgradbe ESW do jezovne zgradbe, vtonega in izto¢nega kanala ESW zgradbe
ter zunanjih betonskih povrsin ESW zgradbe, ZZP - 187050 1
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-

1.2

1.3
1.4
1.5

1.6

1.7

GENERAL

This specification establishes the requirements for Supplier's QA progtam that shall
apply to all activities affecting the quality of the supplied equipment, matetials, or
scrvices.

Supplier shall ensure that its Subsuppliers conform to the applicable requirements of
this specification.

For Safety Related products and services (SR), Supplier shall ensure compliance
with the requirements of Title 10, Code of Federal Regulations, Part 50, Appendix B
(10CFR50, Appendix B), "Quality Assurance Criteria for Nuclear Power Plants and
Fuel Reprocessing Plants", and ANSI/ASME N45.2-1977, "Quality Assurance
Program Requirements for Nuclear Facilities" or ASME NQA-1-2008, Addenda
2009/2011, "Quality Assurance Requirements for Nuclear Facility Applications".
Additionally, IAEA GSR part 2, 2016 "Leadership and Management for Safety" and
all other codes or standards referenced herein and in the purchase order could be
applied.

For SR ASME Code Section Il components, Supplier shall ensure compliance with
the requirements of ASME Code Section III, NCA-4000 "Quality Assurance" and
NCA-3800 "Metallic Material Organization’s Quality System Program". In addition
to ASME Code Section III requirements, Supplier shall ensure compliance with the
requirements of 10CFRS0 Appendix B and 10CFR Part 21.

The reporting and posting requirements of Title 10, Code of Federal Regulations,
Part 21 (10CFR21), "Reporting of Defects and Noncompliance", shall apply for SR
products and services.

For Non-Safety Related products and services with Augmented Quality requirements
(AQ), Supplier shall ensure compliance with the requirements of international
standards as ISO 9001, "Quality management systems ~ Requirements" or ISO/IEC
17025, "General requirements for the competence of testing and calibration
laboratories" or other relevant recognized standards. Compliance with the
requirements of international standards shall be certified by accredited organization.
Additional QA requirements to the Supplier commercial QA Program shall be
specified and selected in accordance with this Quality Specification and scope of
supply referenced in the purchase order.

The Purchaser shall have the right of access to enter the premises of the Supplier to
witness inspection/test activities or to conduct surveillances or quality assurance
audits. This right shall extend to the Subsuppliers and will be coordinated through
the Supplier.

2.0 DEFINITIONS

2.0

Definitions shall be as stated in ANSI N45.2.10-1973, "Quality Assurance Terms and
Definitions" and in other standards referenced herein.
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3.0

4.0

2.1

22

23

24

PURCHASER - Utility issuing the purchase order.

SUPPLIER - The person or organization to whom a purchase order from the
Purchaser has been issued.

SUBSUPPLIER - The person or organization that furnishes items and services to the
Supplier that will be used to complete the Purchaser's purchase order requirements.

ABREVIATIONS:

ANSI American National Standards Institute

ASME American Society of Mechanical Engineers

ASNT American Society for Nondestructive Testing

CFR Code of Federal Regulation, USA

ILAC MRA International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual
Recognition Arrangement

ISO International Organization for Standardization

NEK Nuclear Power Plant Kriko

NRC Nuclear Regulatory Commission, USA

QA Quality Assurance

SR Safety Related

USA United States of America

DOCUMENTS FOR SUBMISSION

3.1

32

The Supplier shall submit a full description of its QA program, proposed for the
scope of work to be performed, as controlled copy document, for the Purchaser's
review and acceptance/approval.

If the Purchaser has already approved the Supplier's QA program, it does not have to
be submitted for acceptance/approval. However, if the Purchaser's copy of the QA
program is not current, all portions of the program that have been revised since the
Purchaser's previous approval shall be submitted for review and acceptance/
approval.

QUALITY ASSURANCE PROGRAM REQUIREMENTS

Supplier shall develop and implement a QA program consistent with the requirements
defined herein and in the purchase order. As a minimum, the program shall encompass the
following quality assurance criteria.

Page 4 of 22 QS-610, Rev. 2



4.1 Organization

4.2

The organizational structure, functional responsibilities, levels of authority and lines
of communication for personnel performing activities affecting quality shall be
documented in organizational charts and written procedures.

41.1

4.1.2

413

Quality Assurance and Quality Control inspection and audit personnel shall
have sufficient and well-defined responsibility, authority, and
organizational freedom to identify and evaluate quality problems, to require
implementation of approved corrective action, and to verify implementation
of corrective actions. Such persons or organizations shall report to a
management level so that required authority and organizational freedom are
provided, including sufficient independence from cost and schedule
considerations.

Personnel responsible tor veritying if Supplier's work conforms to
established requirements shall not have direct responsibility for the work
being performed.

Where more than one organization is involved in the execution of activities,
the responsibilities, interfaces, and authority of each organization shall be
clearly defined and documented. The external interfaces between
organizations and the internal interfaces between organizational units, and
changes thereto, shall be documented.

QA Program

The documented QA program shall be planned, implemented, and maintained to
identify the items and services to which it applies and to comply with requirements
of the relevant Code and/or Standard (See Attachment A).

42.1

422

423

424

425

The program shall provide for planning and accomplishing activities which
affect quality under suitably controlled conditions. Controlled conditions
include the use of appropriate equipment, suitable environmental conditions
for accomplishing the activity, and assurance that prerequisites for the given
activity have been satisfied.

The program shall provide for any special controls, processes, test
equipment, tools, and skills necessary to attain the required quality and
provide for verification of quality by inspection and test, as necessary.

The program shall provide for indoctrination and training of personnel, who
is performing activities affecting quality, to ensure that suitable proficiency
is achieved and maintained.

The Supplier's management shall regularly review the status and adequacy
of the documented QA program.

For items which are supplied to the Purchaser as "Commercial Grade," the

Supplier’s program, as a minimum, shall contain procedures, processes, etc.,
necessary to ensure the Purchaser that the items being supplied meet
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S

industry standards, purchase order requirements, and performance or
technical requirements specified in the Suppliers catalog.

4.3 Design Control

The Supplier's program for controlling design activities shall satisfy the requirements
of ANSI N45.2.11-1974, "Quality Assurance Requirements for the Design of
Nuclear Power Plants," or requirements of relevant Code and Standard (Sece
Attachment A), and shall include as a minimum, the following:

4.3.1

432

433

43.4

4.3.5

Design activities shall be prescribed and accomplished in accordance with
procedures of a type sufficient to ensure that applicable design inputs are
correctly translated into specifications, drawings, procedures, or
instructions.

Interface between organizations performing work, affecting quality of
design, shall be identified in writing and shall include those organizations
that provide criteria, design, specifications, and technical direction.

Applicable design inputs, such as design bases, regulatory requirements,
codes and standards, shall be identified, documented, and their selection
reviewed and approved. Changes from specified design inputs, including
the reasons for the changes, shall be identified, approved, documented, and
controlled.

Documentation of design/analysis shall be verifiable and include the
following:

1. The objective of the analysis,
2. Design inputs and their sources,

3. Results of reference document searches or other applicable background
data,

4. Assumptions with indication of those that must be verified as the
design proceeds,

5. Computer calculations, including computer type, computer program
identification, revision, inputs, evidence of, or reference to computer
program verification, and the bases, or reference thereto, supporting the
application of the computer program to the specific problem,

6. Independent review and approval.
Design verification methods shall be established to provide assurance that
the design meets the specified design inputs. Acceptable verification

methods include design reviews, alternate calculations, and qualification
testing.
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44

43.6

43.7

4.3.8

439

43.10

Design verification shall be performed by individuals or groups other than
those who performed the original design. This verification may be
performed by the originator's supervisor, if the supervisor is the only
individual in the organization competent to perform the verification, and the
need is documented and approved in advance by the supervisor's
management.

Changes to design documents shall be reviewed and approved by the same
organizations that performed the original review and approval, unless other
organizations are specifically designated. This shall ensure that the impact
of the change is carefully considered, required actions documented, and
information concerning the change transmitted to the affected persons and
organizations.

When material substitutions or modifications in the design are made,
Supplier shall:

1. Review prior design qualification tests to determine any adverse effect,
2. Evaluate whether or not new qualification tests are required,

3. Provide documented justification for not having to perform new
qualification tests.

The software design process is documented, approved by the responsible
design organization, and controlled in accordance with criteria defined in
ASME NQA-1, "Quality Assurance Requirements for Nuclear Facility
Applications”, Part I: Requirement 3, Section 800 — Software Design
Control, Part II: Subpart 2.7, or equal standard.

To procure and utilize a Commercial Grade items and services for nuclear
power plants pursuant to 10CFR21, dedication activities and controls shall
be implemented in accordance with ASME NQA-1, "Quality Assurance
Requirements for Nuclear Facility Applications", Subpart 2.14 to ensure the
item or service is adequate for its intended safety function.

Procurement Document Control

The Supplier's program for controlling procurement documents of items and
services, which are not considered to be Commercial Grade, shall satisfy the
requirements of ANSI N45.2.13-1976, "Quality Assurance Requirements for Control
of Procurement of Items and Services for Nuclear Power Plants" or requirements of
relevant Code and Standard (See Attachment A), and shall include as a minimum,
the following:

4.4.1

44.2

Applicable design bases, quality assurance requirements, and other
requirements necessary to ensure adequate quality shall be included or
referenced in documents for procurement of items and services.

Procurement documents shall require Subsuppliers to have a QA program
consistent with the applicable requirements of this specification.
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4.5

4.6

4.43.

4.4.4,

4.4.5.

4.4.6.

4.4.7.

4438.

4.4.9.

The procurement documents shall provide for access to the Subsupplier’s
facilities and records for inspection or audit by Supplier’s and Purchaser’s
representatives.

Procurement documents shall identify the documentation required to be
submitted.

Procurement documents shall include the Purchaser's requirements for
reporting and approving dispositions of nonconformances.

A review of the procurement documents shall be performed to ensure that
the documents include appropriate technical and quality requirements.

Procurement document changes that affect technical or quality requirements
shall be subject to the same degree of control as used in preparing the
original document.

Procurement documents for Safety-Related equipment or services shall
include statement informing Subsuppliers of their responsibility to report
any defect of basic component in accordance with 10CFR21 Requirements.

Procurement documents shall include the Purchaser’s requirements for
ordering materials, parts or components from original Subsuppliers/
Manufacturers and/or authorized distributors, to prevent supply of
counterfeit/fraudulent material, items or components.

Instructions, Procedures, and Drawings

45.1

4.5.2

The Supplier shall ensure that all activities affecting quality and services are
prescribed by and performed in accordance with documented instructions,
procedures, or drawings that include or reference appropriate quantitative or
qualitative criteria for determining that prescribed activities have been
satisfactorily accomplished.

The need for and level of detail in written procedures or instructions shall
be determined based upon complexity of the task, the significance of the
item or activity, work environment, and worker proficiency and capability
(education, training, experience).

Document Control

The Supplier shall ensure that quality-related documents, including changes, are
reviewed for adequacy, approved for release by authorized personnel, and properly
distributed to and used at locations where the prescribed activity is performed.

4.6.1

Document changes shall be reviewed and approved by the same
organization that performed the original review and approval, unless other
organizations are specifically designated.
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462 Procedures governing document control shall be established and provide
for:

1. The identification of controlled documents,

O 2. The specified distribution of controlled documents for use at the
appropriate location,

3. The identification of individuals responsible for the preparation,
review, approval, and distribution of controlled documents,

4. Changes to documents shall be reviewed and approved by the same
organizations that performed the original review and approval unless
other organizations are specifically designated,

5. 'The review of controlled documents for adequacy, completeness, and
approval prior to distribution,

6. A method to ensure the cotrect documents are being used.
4.7 Control of Purchased Items and Services

The Supplier's program for controlling purchased items and services shall satisfy the
requirements of ANSI N45.2.13-1976, "Quality Assurance Requirements for Control
of Procurement of Items and Services for Nuclear Power Plants" or requirements of
relevant Code and Standard (See Attachment A), and shall include as a minimum,
the following:

47.1 The selection of Subsuppliers shall be based on evaluation of their
capability to provide items or services in accordance with the requirements
of the procurement documents.

4.72. Methods to be utilized in evaluation of Subsuppliers, and the results
therefrom shall be documented and shall include the following:

. Evaluating the Subsupplier's history of providing a product which
performs satisfactorily in actual use.

2. Determining the Subsupplier's technical and quality capability by a
review of its QA program and a direct evaluation of its facilities and the
QA programn implementation.

3. Verifying if Subsupplier possesses an ASME Certificate of
Authorization for the items/services, or other relevant Certificate/
Accreditation related to the scope of supply.

4.7.3. Procedures shall be established and implemented for verification activities

(surveillance, receipt inspection, and audit) as appropriate, to ensure
conformance of procured items and services to identified requirements.
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4.8

4.9

4.74. Where acceptance is based on certifications from Subsuppliers, the Supplier
shall validate the certifications via surveillance, audit and/or independent
testing.

475  When Commercial Grade items or services are utilized in SR applications,
the dedicating entity shall apply requirements in accordance with ASME
NQA-1, "Quality Assurance Requirements for Nuclear Facility
Applications”, Subpart 2.14, "Quality Assurance Requirements for
Commercial Grade Items and Services" to ensure the item or service is
adequate for its intended safety function. The Supplier shall:

1. Identify the critical characteristics (form, fit, function, material and
process) of the commercial grade items and the methods for verifying
that these critical characteristics have been met.

2. Establish and document measures to ensure that any changes (by
Subsuppliers) in materials, product, design or manufacturing are
identified and evaluated.

Identification and Control of Items

Supplier shall establish and document measures to identify and control materials,
parts and components. These measures shall prevent the use of an incorrect or
defective item, and suspicious (including counterfeit/fraudulent) material, parts or
components that may not be as ordered. Items for production shall be identified
(batch, lot, component, part) from the initial receipt and fabrication of items up to
and including installation and use. This identification shall relate an item to an
applicable design or other pertinent specifying document.

4.8.1 Traceability for these items shall be maintained with records and/or
markings. Physical identification shall be used to the maximum extent
possible, but if physical identification on the item is impractical or
insufficient, physical segregation, procedural control or other appropriate
means shall be used. Identification markings shall be applied using
materials and methods that provide a clear and legible identification and do
not degrade the function or service life of the item. Markings shall be
transferred to each part of an item when subdivided and shall not be
obliterated or hidden by surface treatment or coating unless other means of
identification are substituted.

Control of Special Processes

Supplier shall establish and document measures to ensure that special processes,
including welding, heat treating, cleaning, coating and nondestructive examination,
are accomplished under controlled conditions in accordance with applicable codes,
standards, specifications, criteria, and other special requirements.

49.1  Special process personnel, procedures, and equipment shall be qualified and
comply with the requirements of applicable codes and standards. For special
processes not covered by existing codes or standards, or where item quality
requirements exceed the requirements of established codes or standards, the
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4.10

4.9.2

493

necessary qualifications of personnel, procedures, or equipment shall be
defined.

All personnel performing nondestructive examination shall be qualified and
certified in accordance with Recommended Practice ASNT SNT-TC-1A
"Personnel Qualification and Certification in Nondestructive Testing" or
shall be qualified in accordance with requirements of relevant Code and
Standard (See Attachment A).

Documentation shall be maintained for currently qualified personnel,
processes, or equipment in accordance with the requirements of pertinent
codes and standards.

Inspection

'I'he Supplier shall ensure that activities affecting quality are inspected for
conformance to the documented instructions, procedures, and drawings used in the
accomplishment of the activity.

4.10.1

4102

Inspection activities shall be performed by persons other than those who
performed the activity being inspected. Such persons shall not report
directly to the immediate supervisors who are responsible for the work
being inspected.

Inspection and test personnel shall be appropriately qualified. The program
for qualifying inspection and test personnel shall be in accordance with the
requirements of ANSI/ASME N45.2.6-1978, "Qualifications of Inspection,
Examination, and Test Personne] for Nuclear Power Plants" or requirements
of relevant Code and Standard (See Attachment A), and shall satisfy, as a
minimum, the following:

l. Provisions shall be made for the indoctrination of inspection and test
personnel as to the technical objectives of the work, the codes and
standards that are to be used, and the quality assurance elements that
are to be employed.

2. The need for formal training programs shall be determined, and such
training activities shall be conducted, as required, to qualify inspection
and test personnel.

3. Any special physical characteristics needed in order to perform
inspection and ftest activities shall be identified. Inspection and test
personnel requiring these characteristics shall have them verified by
examination at intervals which shall not exceed one year.

4. The capabilities of inspection and test personnel shall be initially
determined by an evaluation of the individual’s education, experience
training, test results, or proficiency demonstration.

5. The job performance of inspection and test personnel shall be
reevaluated at periodic intervals not to exceed three years. Reevaluation
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4.103

4.10.4

4.10.5

shall be performed by evidence of continued satisfactory performance
or redetermination of capability in accordance with item 4, above.

6. Inspection and test personnel who have not performed inspection/test
activities for a period of one year shall be reevaluated in accordance
with item 4, above.

7. Inspection and test personnel shall be certified based on their
qualifications. The certification shall be documented in an appropriate
form including, as a minimum, the following information:

a. Employer's name,

b. Identification of the person being certified,

c. Activities certified to perform,

d. Basis used for certification (one or more of the following):
i) Records of education, experience, and training,
ii) Test results, where applicable,
iii) Results of capability demonstration,

e. Results of periodic evaluations,

f.  Results of physical examinations, when required,

g. Signature of employer's designated representative who is
responsible for such certification,

h. Date of certification and date of certification expiration.

Written procedures shall require that inspections are performed according to
instructions or checklists that are based on the instructions, procedures, and
drawings used in accomplishing the inspected activity. Inspection
procedures shall also require documentation of the qualitative or
quantitative results of the specific parameters being inspected.

Examinations, measurements, or tests of items processed shall be performed
for each work operation, where necessary to ensure quality. Where a sample
is used to verify acceptability of a batch of items, the sampling procedure
shall be based on recognized standard practices and adequately justify the
sample size and selection process.

If inspection of processed items is impossible or disadvantageous, indirect
control by monitoring processing methods, equipment, and personnel shall
be provided. Process monitoring shall be performed by qualified personnel
or qualified automated means. Both inspection and process monitoring shall
be provided when control is inadequate without both.
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4.10.6

4.10.7

Witness/hold points imposed by the Purchaser shall be indicated in
appropriale documents.

Final inspection shall include a records review of the process results and
resolution of nonconformances identified by prior inspection. Completed
items shall be inspected for completeness, marking, calibration,
adjustments, protection from damage, or other characteristics as required, to
verify the quality and conformance of the item according to specified
requirements. The acceptance of the item shall be approved by authorized
personnel. Any modifications, repairs, or replacements of items performed
subsequent to final inspection shall require reinspection or retest, as
appropriate, to verify acceptability.

4.11 Test Control

The Supplier shall establish a test program to identify and document all testing
required, demonstrating that the equipment will perform satisfactorily in service. All
testing shall be performed in accordance with written test procedures that incorporate
all requirements and test limits specified in the design documents.

4.11.1

411.2

4113

4114

4115

'l'est procedures shall ensure that prerequisite such as calibrated
instrumentation, appropriate equipment, qualified personnel, condition of
test equipment and the item to be tested, suitable environmental conditions,
and provisions for data acquisition, are met.

Test requirements, results, and acceptance criteria shall be documented and
evaluated by authorized personnel to ensure that all requirements have been
satisfied.

Equipment that fails testing shall be dispositioned to ensure appropriate
corrective action and retest. If dispositioned as "use as is," adequate
justification shall be documented.

Test personnel shall be qualified in accordance with the requirements of
paragraph 4.10.2 of this specification.

Computer program test procedures shall provide for demonstrating the
adherence of the computer program to documented requirements.

1. For computer programs used in design activities, computer program
test procedures shall provide for assuring that the computer program
produces correct results.

2. For computer programs used for operational control, computer program
test procedures shall provide for demonstrating required performance
over the range of operation of the controlled function or process.

3. The procedures shall also provide for evaluating technical adequacy
through comparison of test results from alternative methods such as
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hand calculation, calculations using comparable proven programs, or
empirical data and information from technical literature.

4. In-use test procedures shall be developed and documented to permit
confirmation of acceptable performance of the computer program in the
operating system. In-use test procedures shall be performed after the
computer program is installed on a different computer, or when there
are significant changes in the operating system.

5. Periodic in-use manual or automatic self-check-in-use tests shall be
prescribed and performed for those computer programs in which
computer program errors, data errors, computer hardware failures, or
instrument drift can affect required performance.

6. Test procedures or plans shall specify the following, as applicable:

a. Required tests and test sequence,

b. Required ranges of input parameters,

c. Identification of the stages at which testing is required,
d. Criteria for establishing test cases,

e. Requirements for testing logic branches,

f. Requirements for hardware integration,

g. Anticipated output values,

h. Acceptance criteria,

i. Reports, records, standard formatting, and conventions.

7. Test results shall be documented and maintained. Test results shall be
evaluated by the responsible authority to ensure that test requirements
have been satisfied.

4.12 Control of Measuring and Test Equipment
The Supplier shall ensure that all tools, gauges, instruments, calibration standards,
and other measuring and test equipment used in activities affecting quality are of the
proper range, type, and accuracy to verify conformance to established requirements.
Measuring and test equipment shall be controlled, calibrated, adjusted, and
maintained at prescribed intervals against certified equipment having known valid
relationships to nationally recognized standards. If no national standard exists, the

basis for calibration shail be documented.

4.12.1 Documentation shall be maintained that provides the following information
for measuring and test equipment used in activities affecting quality:
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413

4122

4.12.3

4.12.4

4.12.5

4.12.6

4.12.7

1. The identification of the items.

2. As-found calibration data or conditions.

3. As-left calibration data or conditions.

4. A list of the standards used to perform the calibration.

5. A statement or information that standards or equipment are traceable to
the National Bureau of Standards or accepted values of natural physical
constraints.

6. Calibration requirements that were not met.

7. Signature of the person within the calibrator's organization who is
responsibie for the quality of the service provided.

Suppliers of external calibration services must be accredited to ISO/IEC
17025 standard by a National Accreditation Body that is a signatory to the
ILAC MRA. The service must be provided in accordance with their
accredited ISO/IEC 17025 program and scope of accreditation.
Subcontracting is prohibited. The customer must be notified of any
conditions that adversely impact the laboratory’s ability to maintain the
scope of accreditation.

When measuring and test equipment is out-of-calibration, the validity of
previous inspection or test results and of the acceptability of items
previously inspected or tested shall be evaluated and documented.

Inspection, measuring, or test equipment consistently found to be out-of-
calibration shall be repaired or replaced.

Records shall be maintained and equipment suitably marked to indicate
calibration status.

Measuring and test equipment shall be properly handled and stored to
maintain accuracy.

Measuring and test equipment shall be used and calibrated in environments
that are controlled to the extent necessary to ensure that the required
accuracy and precision are maintained.

Handling, Storage, and Shipping

The Supplier's program for handling, storage, cleaning, packaging, shipping, and
preservation of items shall be controlled to prevent damage or loss and to minimize
deterioration. These activities shall satisfy the requirements of ANSI/ASME
N45.2.2-1978, "Packaging, Shipping, Receiving, Storage, and Handling of Items for
Nuclear Power Plants" or requirements of relevant Code and Standard (See
Attachment A), and shall include, as a minimum, the following:
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4.14

4.15

4.13.1. When required for critical, sensitive, perishable, or high-value ijtems,
specific procedures for handling, storage, packaging, shipping, and
preservation shall be used.

4.13.2. Ttem shall be stored within a fire resistant, weathertight, and well ventilated
building or equivalent enclosure and shall be placed on skids or shoring to
permit air circulation.

4.13.3 A preventive maintenance program for item in storage shall be maintained.

4.13.4 Item shall be suitably packaged to protect against detrimental contamination
and physical damage during shipping. Caps and plugs shall be used to seal
openings with sensitive internal surfaces and to protect threads and weld
end preparations.

4.13.4 When required, special equipment (such as containers, shock absorbers, and
accelerometers) and special protective environment (such as inert gas
atmosphere, specific moisture content levels, and temperature levels) shall
be specified and provided and their existence verified.

4.13.5 Special handling tools and equipment shall be utilized and controlled where
necessary to ensure safe and adequate handling. Special handling tools and
equipment shall be inspected and tested in accordance with procedures at
specified time intervals or prior to use.

4.13.6 Marking or labeling shall be utilized as necessary to adequately maintain
and preserve the item, including indication of the presence of special
environments or the need for special controls.

Inspection, Test, and Operating Status

The Supplier shall establish measures to identify the status of inspection and test
activities either on the items or in documents traceable to the items. These measures
are necessary to ensure that required inspections and tests are performed and to
ensure that items that have not passed the required inspections and tests are not
inadvertently used.

4.14.1 Status shall be maintained through indicators such as physical location and
tags, markings, shop travelers, stamps, inspection records, or other suitable

means.

4.14.2  The authority for application and removal of tags, markings, labels, and
stamps shall be specified.

Control of Nonconforming Items
The Supplier shall ensure that items, services, or activities that do not conform to

requirements are identified, documented, evaluated and dispositioned (use-as-is,
rework, repair, or reject) in accordance with documented procedures.
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4.16

4.15.1

4.15.2

4.153

4154

4.15.5

4.15.6

4.15.7

Written procedures shall define the responsibility and authority of those
personnel involved in issuing and dispositioning nonconforming items or
conditions.

Procedures shall provide for evaluation of nonconforming items or
conditions for reportability in accordance with 10CFR21. For Safety
Related items and/or services ordered from the USA, Supplier and
Subsupplier reporting pursuant to 10CFR21 shall be made to the NRC and
NEK. For Safety Related items and/or services supplied from outside the
USA, Supplier and Subsupplier shall be subject to the reporting pursuant to
10CFR21 to the NEK, only.

Written descriptions of nonconformances dispositioned “use-as-is” or
“repair” shall include appropriate technical justification to substantiate the
disposition and shall be submitted to the Purchaser for review and
acceptance of those changes affecting customer design requirements.

Repaired and reworked items shall be reexamined in accordance with
applicable procedures and with the original acceptance criteria. Repaired
items can be reexamined in accordance with alternate acceptance criteria, if
disposition has been approved by the Purchaser.

When a nonconforming item has been dispositioned as “reject”, controls
shall be implemented and adequate records shall be maintained to verify the
item has not been used.

Nonconforming items shall be segregated, when practical, by placing items
in clearly identified and designated hold areas until properly dispositioned.
When size, weight, or access limitations preclude segregation, other
precautions shall be employed to prevent inadvertent use of the item.

Nonconforming items shall not be shipped or installed without the prior
written approval of the Purchaser's responsible personnel.

Corrective Action

The Supplier shall ensure that conditions adverse to quality are promptly identified
and corrected.

4.16.1

4.16.2

4.16.3

In the case of significant conditions adverse to quality, the cause of the
condition shall be determined and corrective action taken to preclude
recurrence.

The identification of significant conditions adverse to quality, the cause of
the conditions, and the corrective action taken shall be documented and
reported to appropriate levels of management. Follow-up action shall be
taken to verify completion of corrective action.

Review of corrective actions shall be performed to determine if they were
timely and effectively implemented.
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4.17 Quality Assurance Records

4.18

The Supplier shall establish procedures to identify the specific records that will be
generated and maintained and to prescribe their retention periods and storage
requirements.

4.17.1 Records shall include drawings, specifications, purchase documents, work
orders, material certifications, calculations, inspection and test reports, work
procedures, nonconformance and corrective action reports, audit reports,
software design verification and computer program testing records,
personnel, process, and equipment qualification records.

4.17.2 Inspection, test, and work performance monitoring records shall indicate the
nature of observations, the acceptable limits of parameters checked, the
qualitative or quantitative results, the actions taken in connection with any
identified deficiencies, the date of the observation, and the identity of
personnel involved.

4.17.3 Required records shall be legible, identifiable, and retrievable.

4.174 A system for controlling and monitoring legibility and accuracy for
radiograph reproductions shall be included in the quality assurance
program. This system shall include procedures for exposure, scanning,
focusing, contrast, resolution, and distinguishing film artifacts.

4.17.5 All maintained records shall have clear identification markings that can be
traced to a specific job or item and shall be entered into a system that
provides for timely retrieval.

4.17.6 Records retention periods and storage requirements shall satisfy the
requirements of ANSI/ASME N45.2.9-1979, "Requirements for Collection,
Storage, and Maintenance of Quality Assurance Records for Nuclear Power
Plants" or requirements of relevant Code and Standard (See Attachment A),
or the Supplier shall, as a minimum, transmit identifiable and reproducible
copies of all records as delineated by Purchaser at the time of shipment.

Audits

The Supplier shall establish a system of audits to ensure compliance with all aspects
of the quality assurance program and to determine its effectiveness. Written
procedures and controls shall comply with the requirements of ANSI/ASME
N45.2.12-1977, "Requirements for Auditing of Quality Assurance Programs for
Nuclear Power Plants" or requirements of relevant Code and Standard (See
Attachment A), and shall include, as a minimum, the following:

4.18.1 Audits shall be scheduled at a frequency commensurate with the status and
importance of the activity.

4.18.2 An audit plan which identifies the audit scope, requirements, audit
personnel, activities to be audited, organizations to be notified, applicable
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4.18.3

4.18.4

4.18.5

4.18.6

4.18.7

4188

4.18.9

4.18.10

documents scheduled and audit procedures or checklists shall be developed
and documented for each audit.

Auditors shall not have any direct responsibility for performance of the
activities they audit.

Audit team shall be identified prior to the beginning of the audit, consisting
of one or more auditors, and shall include an individual, who is a qualified
Lead Auditor, appointed to lead the team.

Audits shall be performed in accordance with written procedures or
checklist.

Audit results shall be documented by the auditing personnel and shall be
reviewed by management responsible for the area audited. Conditions
requiring prompt corrective action shall be reported immediately to
management of the audited organization.

Audit reports shall be signed by the audit team leader and shall include the
following information:

1. Description of the audit scope.

Identification of the auditors.

2
3. Identification of persons contacted during audit activities.
4. Summary of audit results.

5

A statement on the effectiveness of the program elements which were
audited.

6. Description of each reported adverse audit finding in sufficient detail to
enable corrective action to be taken by the audited organization.

Follow-up action shall be taken to verify that corrective action is
implemented as scheduled.

Audit records shall be maintained and shall include audit plans, audit
reports, written replies, and the record of completion of corrective action.

Lead Auditors shall be qualified in accordance with the requirements of
ANSI/ASME N45.2.23-1978, "Qualification of Quality Assurance Program
Audit Personnel for the Nuclear Power Plants", or requirements of relevant
Code and Standard (See Attachment A), and shall satisfy, as a minimum,
the following requirements:

. Lead Auditors shall be trained to the extent necessary to ensure their
competence in auditing skills. Training in the following areas shall be
given based upon management evaluation of the needs of each Lead
Auditor: nuclear-related codes, standards and regulations; general
structure of quality assurance programs; auditing techniques of
examining, evaluating, and reporting; and audit planning.
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Initial qualification of Lead Auditors shall be determined according to
the individual's education, experience, training, auditing skills, and
capabilities.

Lead Auditors shall pass an examination which shall evaluate their
competence in auditing skills.

The proficiency of each Lead Auditor shall be assessed by management
on an annual basis. Based on this assessment, management may extend
the qualification, require retraining or require requalification,

The qualification of Lead Auditors shall be certified in writing in an
appropriate form, including the following information:

a. Employer's name,
b. Lead Auditor's name,
c. Date of certification or recertification,

d. Basis for qualification (i.e., education, experience, training,
examination, etc.),

e. Signature of employee's designated representative who is
responsible for this certification.

Records for each Lead Auditor shall be maintained and updated
annually.
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