DRUZBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS d. d.

DODATEK st. 1

k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila

Za

Izvedba DAB+ sistema v predorih AC/HC daljsih od 500 m

junij 2025



V skladu s ¢lenoma 9. in 10. Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe podajamo naslednja
pojasnila in spremembe k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila:

Odgovor na vprasanje ponudnika:

Vprasanje 1:

Odgovor:

Vprasanje 2:

Odgovor:

Vprasanje 3:

Odgovor:

Vprasanje 4:

V Poglavju 2 (Projektna naloga) je definirana v t¢. 4.1 Dokumentacija, ki se
uposteva pri izvedbi. Glede na letnico (2023) projekta DAB+ Insertiranje.... (S-
TMM sistemi d.o.0.) in letnice ostalih projektov (IBE in ISKRATEL), ki so 2021 in
2022 ali lahko sklepamo, da so v PZI dokumentih PZI DAB+ Insertiranje (S-TMM
sistemi d.0.0.) pravilno upostevani ostali projekti, ki so nastali leto ali dve pred
njem?

Izvajalec mora pred izvedbo ponovno preveriti, ali so v PZI dokumentaciji
DAB+ insertiranje (S-TMM sistemi d.o.0.) pravilno upostevani ostali projekti. V
primeru, da bodo ugotovljena odstopanja, ki niso zajeta v popisu del, bo
izvajalec upravicen do dodatnih stroSkov, ki se obra¢unajo v okviru
nepredvidenih del.

V dokumentu Projektna naloga so nasteti projekti, ki naj se upostevajo pri
izvedbi. Iz projektov ISKRATEL in IBE lahko sklepamo, da se bo kmalu pristopilo
k sanaciji ali prenovi sistemov v predorih Jasovnik, Locica, Kastelec, Dekani.
Pletovarje in Golo rebro je celo Ze v izvedbi. 1.) Kaj se zgodi z garancijo novega
DAB+ sistema, ko vanj posezZe tretja oseba (odklopi, selitev, zagon, drugacno
zdruZzevanje signalov ipd)? 2.) Ali bo narocnik zagotovil, da se izvajalec DAB+
sistema angaZira pri sanaciji/nadgradnji, ko do nje pride, in bo imel ekskluzivno
pravico do nadziranja izvajanja del okoli DAB+ sistema, s ¢imer ne bo
prekinjeno garancijsko obdobje zaradi posegov.

Ad 1: V novi DAB+ sistem ne bo dovoljen poseg s strani tretje osebe.
Ad2: Da.

Imamo vprasanje vezano na predor Golovec. PZ| predvideva vezavo na predor

Sentvid, v katerem je bil izveden pilotski projekt s strani istega podjetja, ki je
izdelalo tudi PZI dokumentacijo tega razpisa. Hkrati se omenja teZave s
sistemom v predoru Sentvid. Vprasanje a.: ali je stanje sistema v predoru
Sentvid urejeno in se lahko izvede nadgradnja sistema za priklop predora
Golovec? Vprasanje b.: kdo v tem primeru nosi garancijo na oshovno
platformo, ki se jo nadgradi? Kot je v PN razloZeno je oprema iz leta 2021

a) Izvajalec mora skupaj z merilno ekipo RTV Slovenija z meritvami
ugotoviti optimalno sprejemno lokacijo in s tem potrditi ali spremeniti
prvotno predvideno tehni¢no resitev. Nato se izvede nadgradnja za
predor Golovec.

b) Garancija za osnovno platformo v predoru Sentvid je potekla. Za
nadgradnjo mora garancijo zagotoviti novi izvajalec.

Prosimo za tehni¢no pojasnilo: V Prilogi 2, Mapa PZI se v tehni¢nih porocilih

nahajajo zahtevane izhodne moci ojacevalnikov po lokacijah. Glede na
predvideni tip ojacevalnikov lahko sklepamo, da gre za moc¢/kanal. Vprasanje:
ali je pri navedeni moci upostevan 'crest faktor', ki pri DAB signalu znasa 13dB?
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Odgovor:

Vprasanje 5:

Odgovor:

Vprasanje 6:

Odgovor:

Vprasanje 7:

IzraCunana izhodna moc¢ ojacevalnika v PZI se nanasa na posamezni multipleks.
Crest faktor ni upostevan.

Glede na obseg del, zahtevnost in nepredvidena dela, ki bodo zagotovo nastala
zaradi PZI dokumentacije, ki ne upoSteva naknadnih spoznanj pilotskega
projekta in zaradi priklopa na zelo stare sisteme prosimo, da se rok izvedbe
podaljsa iz 6 na 12 mesecev

Rok izvedbe se podaljsa na 9 mesecev. V nadaljevanju dodatka podajamo s tem
povezane spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila.

Prosimo, da se iz popisa izvzamejo pozicije “Stroski zaradi dodatnih zahtev,
opredeljenih v projektni nalogi, ki presegajo zahteve iz projekta PZI za predor
XY.” Razlog: pozicija je zastavljena izjemno Siroko in zelo nedefinirano za razpis,
ki naj se izvaja po PZI dokumentaciji. Le ta naj bi definiral stvari natan¢no - od
tu tudi popis do varovalke natacno. V fazi ponujanja je nemogoce pravilno
zajeti vse stroske, ki lahko da bodo nastali, ali pa tudi ne, za zapolnitev vrzeli
med PZI in PN. V ta namen pogodba dolo¢a nepredvidene stroske v viSini do
10%, pri katerih je potrebno argumentirati in dokazati dejanske dodatne
stroske. Obstaja realna moznost, da se bo zahtevalo, da se vse dodatne stroske
na projektu zajame v to (nam sporno) pozicijo. PN (Siroko zastavljene
funkcionalnosti) namrec zahteva, da mora sistem delovati na dolocen nacin in
vse kar je potrebno, da bo sistem deloval se lahko tolmaci da spada v to
pozicijo. In to je za izvajalca past. Najbolj nazoren je predor Golovec, ki se po
PZI veZe na star sistem predora Sentvid (z omembo teZav). Torej, ureditev
vsega potrebnega po PN za delovanje v predoru Golovec lahko pomeni
zamenjavo celotne stare platforme in koncepta v predoru Sentvid. Obstaja tudi
moznost zlorabe s strani Izvajalca, saj mu ni potrebno zagovarjati vsebino te
pozicije, ki jo v tej fazi niti ne more v celoti poznati, razen, Ce bi Ze pred oddajo
ponudbe naredil vse meritve, izracune, nov PZI in celo vgradil opreme (malo
karikirano). Sele takrat se bo namre¢ pokazalo kako se star sistem obnasa ob
prisotnosti mocnih DAB+ signalov. Tehni¢na dokumentacija za 20 let in vec
staro opremo namrec¢ ne drZi ve€.. Hvala za upoStevanje nasih pomislekov.

Postavke ponudbenega predracuna “Stroski zaradi dodatnih zahtev,
opredeljenih v projektni nalogi, ki presegajo zahteve iz projekta PZI za predor
XY.” se vrednostno fiksirajo za vse ponudnike enako. Gre za postavke s Siframi
(»Normativ«):

N 111 380,

N 111381,

N 111382,

N 111383,

N 111 384.

Obracun se bo izvedel po dejansko dokazanih stroskih.

V Poglavju 2 zahteve v tocki 6: zahtevano je redundantno napajanje za DAB+
platformo: ali je redundantno napajanje zahtevano tudi za DAB+ ojecevalnike?
v Poglavju 2 zahteve v tocki 6: zahtevan je preklopni ¢as &lt; 1 s; proizvajalci
tipicno definirajno za : DAB voice break-in navajajo preklopni ¢as za audio
encoding, multiplexing and modulation &lt; 2 s, Prosimo potrdite, da oprema
katera zadovoljuje prekopni ¢as &lt; 2 s ne bo izkljuéena iz nadaljnega
postopka.
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Odgovor:

Vprasanje 8:

Odgovor:

Vprasanje 9:

Odgovor:

Vprasanje 10:

Odgovor:

Redundantno napajanje je zahtevano tudi za DAB+ ojacevalnike. Potrjujemo,
da oprema katera zadovoljuje prekopni ¢as &lt; 2 s ne bo izkljuéena iz
nadaljnjega postopka.

V Poglavju 2 zahteve v tocki 6: zahtevano je redundantno napajanje za DAB+
platformo: ali je redundantno napajanje zahtevano tudi za DAB+ ojecevalnike?
v Poglavju 2 zahteve v tocki 6: zahtevan je preklopni ¢as &lt; 1 s; proizvajalci
tipicno definirajno za : DAB voice break-in navajajo preklopni ¢as za audio
encoding, multiplexing and modulation &It; 2 s, Prosimo potrdite, da oprema
katera zadovoljuje prekopni cas &lt; 2 s ne bo izkljuéena iz nadaljnega
postopka.

Redundantno napajanje je zahtevano tudi za DAB+ ojacevalnike. Potrjujemo,
da oprema katera zadovoljuje preklopni ¢as &lt; 2 s ne bo izkljuena iz
nadaljnjega postopka.

Zanima nas ali je pri nadgradnji z DAB sistemom predivdena zamenjava
komplet multicouler enote? V kolikor ni predvidena zamenjava multicoupler
enote, nas zanim kako se bodo reSevale morebitne teZave oz. pojav motenj
zaradi vgradnje novih komponent v obstojeci multicoupler?

Zamenjava komplet multicouler enote ni predvidena. Morebitne teZave oz.
pojav motenj zaradi vgradnje novih komponent v obstoje¢i multicoupler se
bodo resevale v okviru nepredvidenih del.

Prosim, Ce lahko posljete specifikacijo sevalnega kabla. Zanima nas v katerem
frekvencnem podrocju se pojavljajo resonancne frekvence obstojecega

sevalnega kabla?

Tip obstojecega sevalnega kabla je naveden v PZI dokumentaciji.

Spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila:

Poglavje 1 — Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe:

Spremeni se prvi stavek 2. alineje prvega odstavka pod¢lena 1.2 tako da glasi:

¢ izvedba montaznih del v vseh predorih v roku 9 mesecev od uvedbe izbranega ponudnika v

delo.

Spremeni se podclen 13.7 tako da se na koncu obstojecega besedila doda:

V poglavju 3 — Ponudbeni predracun so zajete postavke za »StroSke zaradi dodatnih zahtev,
opredeljenih v projektni nalogi, ki presegajo zahteve iz projekta PZl« za posamezne predore, ki
so Ze ovrednotene in jih ponudnik ne sme spreminjati. Gre za postavke:

— §t.0001 (N 111 380),

— §t.0001 (N 111 381),

— §t.0001 (N 111 382),

— §t.0001 (N 111 383),

— §t.0001 (N 111 384).
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Obracun pri navedenih postavkah se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroskih.

Spremeni se podclen 20.1 tako da glasi:

Ponudba se Steje za pravocasno oddano, ¢e jo narocnik prejme preko sistema e-JN
https://ejn.gov.si/ najkasneje do dne 8.7.2025 do 12. ure. Za oddano ponudbo se Steje
ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN oznacena s statusom »ODDANO«.

Spremeni se podclen 22.1 tako da glasi:

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomati¢no v informacijskem sistemu e-JN dne 8. 7. 2025 in se
bo zacelo ob 13. uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Poglavje 3 — Ponudbeni predracun (popis del s koli¢inami):

S tem Dodatkom podajamo novo Poglavje 3 v elektronski obliki, izdelano s sistemom PIS (Sifra
predracduna N00Z275-01), ki v celoti nadomes¢a Poglavije 3 v elektronski obliki (Sifra
predracuna NO0Z275).

Novo Poglavje 3 v elektronski obliki izdelani s sistemom PIS (Sifra predracuna N00Z275-01) je
vsem ponudnikom dostopno na spletnem naslovu https://ipis.dars.si preko anonimnega

dostopa za ponudnike.

Ponudniki morajo pri oddaji ponudbe upostevati novo Poglavje 3 v elektronski obliki, izdelano s
sistemom PIS (Sifra predracuna N00Z275-01).

Spremembe ponudbenega predracuna so razvidne iz odgovorov na vprasanja ponudnikov.

Poglavje 5 — Vzorec pogodbe:

Spremeni se prvi stavek 2. alineje prvega odstavka 5. ¢lena tako da glasi:

e izvedba montaznih del v vseh predorih v roku 9 mesecev od uvedbe izvajalca v delo.

Spremeni se prvi stavek zadnjega odstavka 5. ¢lena tako da glasi:

Pogodba se sklepa za predvideno obdobje 27 mesecev.

DRUZBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS, d. d.
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