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Republika Slovenija, Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode,
Mariborska cesta 88, 3000 Celje, Slovenija, davéna Stevilka: 83845003, mati¢na Stevilka: 263273000, ki
jo zastopa Urska Hocevar, v. d. direktorja (v nadaljevanju: naro¢nik)

in

Naziv:

Naslov:

Davcéna Stevilka:

Mati¢na Stevilka:

Zastopnik:

v skupnem nastopu z:
(v kolikor aplikativno se vpiSejo podatki o partnerjih v skupnem nastopu: naziv, naslov, davcna Stevilka,
mati¢na Stevilka, zastopnik)

(v nadaljevanju: izvajalec)

skleneta naslednjo

POGODBOSt.

.  UVODNE DOLOCBE

1. ¢len

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:
- se pogodba sklepa na podlagi izvedenega in oddanega javnega narocila male vrednosti (skladno
s 47. ¢lenom ZJN-3) za izvedbo gradbenih del, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih narogil, dne
........ , St. objave .................;
- se pogodba sklepa na podlagi ponudbe izvajalca St ...l , z dne
- se pogodba sklepa na podlagi naro¢nikove OdlocCitve o oddaji javnega narogGila §t. .................... ,
zdne ...l

II. PREDMET POGODBE
2. clen

Predmet pogodbe je gradnja po pogodbenih dologilih FIDIC (rde€a knjiga) za projekt »lzvedba ukrepov
na reki Muri v sklopu projekta Ohranjanje in obnavljanje poplavnih gozdnih habitatov ob rekah
Mura-Drava-Donava (akronim LIFE RESTORE for MDD)«

S to pogodbo se izvajalec zavezuje, da bo v skladu s svojo ponudbo St ......... z dne .......... Y

pogodbenem roku in za pogodbeno ceno izvedel vsa dela potrebna za izvedbo predmetnega projekta ter
da bo omogocena funkcionalnost zgrajenih objektov in infrastrukture.

ll. POGODBENA VREDNOST DEL

3. ¢len
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S to pogodbo prevzeta dela se lzvajalec obvezuje izvrsiti po nadelu »Skupaj dogovorjena cena« na
osnovi zahtev Naro&nika iz Tehni€nih specifikacij in Ponudbeni predracuna ter Izvajal¢eve ponudbe

St Zdne .o (v nadaljevanju ponudba).
Pogodbena vrednost del EUR
Vrednost DDV EUR
Pogodbena vrednost del z DDV EUR
Z DESEAOD: ...

Vrednost DDV se obradunana po 22 % stopniji.

4. c¢len

Projekt se financira z nepovratnimi sredstvi v okviru projekta Ohranjanje in obnavljanje poplavnih gozdnih
habitatov ob rekah Mura-Drava-Donava (akronim LIFE RESTORE for MDD). Sredstva za financiranje del
so v celoti so zagotovljena v Proracunu RS za leto 2025, 2026, 2027 in 2028 na proracunskih postavkah
st.:

e PP 241082 Life RESTORE za MDD — EU, v vi§ini ........................ EUR (brez DDV) in

e PP 241083 Life RESTORE za MDD — SLO, v ViSini ...........ccccceenn... EUR (brez DDV),

na NRP: 2561-24-0001.

Naroc&nik bo vrednost pogodbenih obveznosti poravnaval v skladu z naslednjo okvirno ocenjeno dinamiko:

Leto 2025 2026 2027 2028 Skupaj
Vrednost v EUR
brez DDV
DDV

Vrednost v EUR
z DDV

Pogodbeni stranki se dogovorita, da se v primeru, ¢e se v sprejetem finanénem nadrtu ministrstva na
proracunski postavki st. PP 241082 Life RESTORE za MDD — EU in PP 241083 Life RESTORE za MDD
—SLO, NRP 2561-24-0001 obseg sredstev za posamezno leto zmanj$a, izvajanje pogodbenih obveznosti
v tem letu zmanjsa ali odlozi. O nadaljnjem nacinu izvajanja pogodbenih obveznosti se stranki dogovorita
z aneksom k tej pogodbi.

V primeru spremembe vira financiranja bosta naro¢nik in izvajalec sklenila aneks k tej pogodbi.

IV. POGODBENI ROK IN NACIN PLACILA
5. clen

Izvajalec prevzame in izvede Dela po nacelu »Skupaj dogovorjena cena« na osnovi zahtev Naro¢nika iz
Tehni¢nih specifikacij in Izvajal¢eve ponudbe.
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Plagila izvedenih del na objektu po nacelu »Skupaj dogovorjena cena« se izvedejo po situacijah v skladu
z mejniki, ki so dolo¢eni v nadaljevanju ter tehni¢nimi specifikacijami (poglavje Merjenje in prevzem del)
in v Splosnih, posebnih in tehni¢nih pogojih, ki so sestavni del Pogodbe.

Pogodbena cena je ponudbena cena in je nespremenljiva (fiksna) za ves ¢as izvedbe del.
Izvajalec mora placati vse dajatve, pristojbine, takse in davke v zvezi s svojimi obveznostmi po pogodbi.

Izvajalec se obvezuje z izvajanjem Del priCeti takoj po uvedbi v delo oz. najkasneje 28 dni od sklenitve
pogodbe in pogodbene obveznosti dokongati v najve€ 865 dneh od sklenitve pogodbe, vendar ne dlje kot
do 31. 3. 2028 (od tega najve¢ 10 dni od sklenitve pogodbe za Uvedbo v delo).

Naroc€nik znotraj navedenih 815 dni dolo¢a naslednje okvirne roke:

0.1. Najvec deset (10) dni po Uvedbi v delo — rok za predlozitev terminskega in finan¢nega plana;

0.2. Najve¢ 140 dni po Uvedbi v delo - rok za dokon&anje gradbenih del za vsaj en oz. prvi ukrep
izmed zgoraj petih navedenih (rok za dokon&anje del se Steje pisno obvestilo izvajalca o
dokoné€anju gradbenih del);

0.3. Najvec 350 dni po Uvedbi v delo - rok za dokoncanje gradbenih del za drugi ukrep izmed
zgoraj petih navedenih (rok za dokonc¢anje del se Steje pisno obvestilo izvajalca o dokoncanju
gradbenih del);

0.4. Najve¢ 470 dni po Uvedbi v delo - rok za dokon€anje gradbenih del za tretji ukrep izmed
zgoraj petih navedenih (rok za dokon&anje del se Steje pisno obvestilo izvajalca o dokonc¢anju
gradbenih del)

0.5. Najvec 505 dni po Uvedbi v delo - rok za dokonc¢anje gradbenih del za Cetrti ukrep izmed
zgoraj petih navedenih (rok za dokonc¢anje del se Steje pisno obvestilo izvajalca o dokoncanju
gradbenih del)

0.6. Najvel 805 dni po Uvedbi v delo - rok za dokonéanje gradbenih del za peti ukrep izmed zgoraj
petih navedenih (rok za dokoncCanje del se Steje pisno obvestilo izvajalca o dokonc&anju
gradbenih del)

0.7. Najve¢ 865 dni po Uvedbi v delo - rok za pridobitev vseh potrdil o izvedbi in potrdil o
prevzemu.

Po izdaji zadnjega Potrdila o izvedbi je izvajalec v garancijskem roku za odpravo pomanjkljivosti in napak
zavezan odpravljati vse ugotovljene pomanjkljivosti in napake na zgrajenih objektih. Obdobje
garancijskega roka za odpravo pomanijkljivosti in napak traja tri (3) leta od izdaje zadnjega Potrdila o
izvedbi izvajalcu.

6. clen

Do podalj$anja konénega pogodbenega roka iz te pogodbe, brez posledic za izvajalca in naro¢nika, lahko
pride v naslednjih primerih:

- €e naro¢nik narodi dodatno delo v obsegu, ki utemeljuje spremembo roka;

- Ce izvajalec ne prejme vseh tistih podatkov s strani naro¢nika, ki so potrebni za izvedbo
predmetnega narodila;

- Ce nastopijo okolis¢ine visje sile, ki jo kot tako priznava sodna praksa ali okolis¢ine, ki jih naro¢nik
ali izvajalec, Ceprav sta ravnala z vso potrebno skrbnostjo, nista mogla pri¢akovati, se jim izogniti
ali jih odvrniti;

- Ce drzavni organ, ki je za to pristojen, ne odlo¢a v zakonskih rokih;

- Ce se spremeni zakonodaja in le to bistveno vpliva na podaljSanje postopkov za izdajo
gradbenega dovoljenja,

- iz drugih razlogov, ki pomenijo podaljSanje roka izvedbe in niso v sferi izvajalca.

Pogodbena stranka, na strani katere nastopijo okoliS¢ine, zaradi katerih nastane morebitna potreba po

spremembi kon¢nega pogodbenega roka, mora drugo pogodbeno stranko v primernem roku oz.
najkasneje v osmih (8) dneh, v primeru nastopa dogodka visje sile pa najpozneje v treh (3) dneh pisno
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po posti ali po elektronski posti obvestiti o nastopu okoliS&in in utemeljiti predlagano podalj$anje glede na
nastale okoliS¢ine oz. primere.

PodaljSanje roka za izvedbo vseh del samo po sebi ne daje izvajalcu pravice do dodatnega placila.
7. ¢len

Ce izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokonéanja del iz 5. &lena te
pogodbe, je o tem dolzan pred iztekom roka pisno obvestiti naro¢nika in ga zaprositi za podaljSanje roka
z navedbo razlogov, ki utemeljujejo podaljSanje roka.

8. clen

IzvrSena dela bo naro¢nik izvajalcu placeval na podlagi zacasnih mesecnih situacij.

Izvajalec je obvezan dostaviti, s strani nadzornega inzenirja ze potrjeno, situacijo naro¢niku v roku osmih
(8-ih) dni po obracunskem obdobju (konec meseca) to je do osmega (8.) v mesecu za pretekli mesec.

Naroénik je dolzan potrditi situacijo v roku petnajst (15) dni od prejema. Ce je del situacije sporen, naroénik
izvajalca pisno opozori o vrednosti spornega dela situacije, izvajalec pa mora v roku treh (3) dni od
prejema opozorila za sporni del naroéniku predloZiti dobropis. Ce izvajalec dobropisa v zahtevanem roku
ne predlozi, se mu situacija za vrednost spornega dela zavrne. V kolikor situacija ni sporna, bo naro¢nik
situacijo placal v tridesetih (30-ih) dneh od prejema, pod pogojem predloZene ustrezne izjave za
podizvajalce in potrjenih raCunov podizvajalcev, kot dolo¢a 10. ¢len pogodbe, v nasprotnem primeru se
placilo situacije do prejema zahtevane dokumentacije zadrzi. Kot zaCetek roka, v katerem mora narocnik
placati racun - situacijo izvajalcu, se Steje prvi delovni dan po dnevu prejema racuna, izdanega na podlagi
potrjene situacije.

V primeru zavrnitve situacije, kot to dolo¢a ta ¢len pogodbe, se izvajalec zavezuje naroCniku povrniti vse
stroske, ki bodo nastali zaradi zavrnitve dostavljene situacije.
V primeru, da naroCnik pride v zamudo z obveznostjo placila potrjene situacije, ima izvajalec pravico do

obraguna in pladila zakonsko dolo¢enih zamudnih obresti za ¢as od datuma zapadlosti situacije v placilo
do datuma placila.

V. PODIZVAJALCI
9. clen

(¢len se ustrezno prilagodi, glede na podatke o podizvajalcih iz ponudbe)
/ se uposteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem /

Izvajalec nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

Naziv:

Naslov:

Identifikacijska Stevilka (ID za
DDV):

Maticna Stevilka:

Transakcijski raéun:

Vsi zakoniti zastopniki:
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Kontaktna oseba:

Del javnega naro€ila
(storitev/gradnja/blago), ki se
oddaja v podizvajanje (vrsta/opis
del):

Kolic¢ina/delez (%) del, ki se
oddaja v podizvajanje:

Vrednost del:

Kraj izvedbe del:

Rok izvedbe del:

Opomba: Podana tabela se izpolni za vsakega podizvajalca posebe;.

Za podizvajalce , ki so v
OBRAZCU 3: PODATKI O PODIZVAJALCU zahtevall neposredna pIaC|Ia izvajalec pooblasca
naro¢nika za izvajanje neposrednih placil podizvajalcu oziroma podizvajalcem, v skladu s predpisi o
neposrednih pladilih podizvajalcu pri nastopanju izvajalca s podizvajalcem pri javhem narocanju.
Neposredna placila podizvajalcem, ki so zahtevali neposredna placila, so obvezna v skladu z ZJN-3 in
obveznost zavezuje naro€nika in glavnega izvajalca. OBRAZCI 3 so sestavni del pogodbe.

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno placilo, ob vsakem racunu priloziti:

- racun podizvajalca za opravljene pogodbene obveznosti, potrjen s strani izvajalca, na podlagi
katerega naro€nik izvede nakazilo za opravljene pogodbene obveznosti neposredno na radun
podizvajalca ali

- izjavo podizvajalca, da v predmetnem obradunskem obdobju ni opravljal pogodbenih obveznosti.

V primeru, e dokument iz prejSnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predloZen, naro&nik do
dostavitve vseh dokumentov zadrzi placilo celotnega racuna in s tem ne pride v zamudo pri pladilu.

Roki pladil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

Za podizvajalCe, ......cooiiiiiiiiiiii, iy e , ki v. OBRAZCU 3: PODATKI O
PODIZVAJALCU niso zahtevali neposrednlh placn se izvajalec zavezuje, da bo na prvi poziv
narocnika, v kolikor takSnega poziva ni, pa najpozneje v roku Sestdeset (60) dni od placila konénega
raCuna oziroma situacije poslal svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel
placilo za vse, kar mu pripada iz naslova opravljenega dela za glavnega izvajalca v neposredni povezavi
s predmetom javnega narodila, za katerega sta glavni izvajalec in naro¢nik sklenila pogodbo. Ce glavni
izvajalec ne poda pisne izjave, kot je dolo¢eno v tem odstavku, naroCnik Drzavni revizijski komisiji poda
predlog za uvedbo postopka o prekrdku iz 2. to¢ke prvega odstavka 112. ¢lena ZJN-3. OBRAZCI 3 so
sestavni del pogodbe.

/ se uposteva v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalcem /

Izvajalec ob predlozitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo
predmeta pogodbe.

10.¢len

Izvajalec, ki izvaja javno narocilo z enim ali ve€ podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naro&nikom
ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Izvajalec mora naro¢niku posredovati kopijo
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pogodbe, ki jo je sklenil s svojim podizvajalcem, v desetih (10) delovnih dneh od sklenitve te pogodbe. V
pogodbi mora biti opredeljena vrsta del, ki jih bo podizvajalec prevzel, koliina in vrednost prevzetih,
odgovorna oseba podizvajalca ter kraj in rok izvedbe del.

Izvajalec mora naroc¢nika obvestiti o vseh morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka
94. ¢lena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vklju€iti v izvajanje
del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.

Ce naroénik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko odstopi od
pogodbe.

Za vse podizvajalce, ki jih izvajalec ni navedel v ponudbi, mora naro¢niku posredovati predlog za vkljuditev
podizvajalca v izvajanje del, v katerem mora navesti razlog, zaradi katerega je priSlo do potrebe po
vkljuCitvi podizvajalca v izvajanje del in ga vsebinsko utemeljiti in predlogu priloziti dokumente o
izpolnjevanju zahtev iz dolo¢b dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila, ter podatke in dokumente
v skladu z veljavnim Zakonom o javnem narocanju. Predlogu mora biti predloZzena vsa dokumentacija, Ki
bo izkazovala izpolnjevanje navedenih zahtev.

Naroc¢nik bo o predlogu za vkljuCitev novega podizvajalca odlog€il in izdal soglasje ali zavrnitev. Naro¢nik
bo zavrnil vsakega podizvajalca, ¢e zanj obstajajo razlogi za izkljuCitev iz prvega, drugega ali Cetrtega
odstavka 75. ¢lena ZJN-3. Naro¢nik lahko zavrne predlog za vklju€itev novega podizvajalca tudi, ¢e bi to
lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokoncanje del. Naro&nik mora o morebitni zavrnitvi novega
podizvajalca obvestiti izvajalca.

Imenovanje novega podizvajalca, izvajalca ne odvezuje njegovih odgovornosti prevzetih s to pogodbo in
Se naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravo¢asno izvedbo pogodbenih del.

11. élen

V kolikor izvajalec Zeli zamenjati podizvajalca, katerega zmogljivosti glede pogojev v zvezi z izobrazbo in
strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v
zvezi z ustreznimi poklicnimi izkuSnjami je uporabil pri oddaji ponudbe, bo naroénik odobril zamenjavo le,
¢e bo novi podizvajalec predloZil dokazila o izpolnjevanju istih pogojev.

VI. GRADBENO VODSTVO IN ZASTOPNIK NAROCNIKA
12. ¢len

Pooblad€ene osebe pogodbenih strank po tej pogodbi:

Pooblaséena oseba za naroénika:

Pooblas¢ena oseba naroCnika je pooblas¢ena, da zastopa naro¢nika v vseh vprasanjih, ki se nanasajo
na storitve, dogovorjene s to pogodbo, zlasti pa da kontrolira delo izvajalca in potrjuje, da izstavljeni delni
racun ustreza opravljenemu obsegu del, skrbi za pravilnost in skladnost izpla¢anih ra¢unov s ponudbo,
pregleduje ustreznost izvedenih aktivnosti, doloCenih s pogodbo oz. odloa o morebitnih potrebnih
popravkih vsebine dokumentov, izdelanih na podlagi razpisne dokumentacije.

Pooblaséena oseba za izvajalca:

Pooblad¢ena oseba izvajalca je pooblas€ena, da zastopa izvajalca v vseh vpraSanijih, ki se nana3ajo na
dela po tej pogodbi, zlasti tista, ki se nanaajo na obseg izvrSenih del.

Za Vodjo gradnje je imenovan:

Gradbeni nadzor:

PooblasCeni predstavnik inZenirja po tej pogodbi in odgovoren za izvajanje nadzora nad gradnjo je
, Za katerega je vodja nadzora
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VIl. VSEBINA POGODBENE DOKUMENTACIJE
13.¢len

Pogodbeni stranki sta soglasni, da so poleg Ponudbe Izvajalca, navedene v 2. Elenu te Pogodbe, sestavni
del te Pogodbe Se naslednji dokumenti, ki se jih tolmaci po vrstnem redu, kot so navedeni:
(1) Pogodba (pogodbeni sporazum);
(2) Ponudba in Dodatek k Ponudbi;
(3) Posebni pogoji Pogodbe;
(4) Splosni pogoji Pogodbe — Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inzenirska dela, ki jih
nacrtuje naro¢nik (FIDIC, rde¢a knjiga, 1999);
(5) Ponudbeni predracun;
(6) Tehnicne specifikacije;
(8) Terminski in finan&ni plani;
(9) Zavezujoli pravni akt o skupni izvedbi naro€ila, kadar je izbrana skupna ponudba skupine
izvajalcev;
(10) Drugi dokumenti, ki sestavljajo del Pogodbe.

Posebne gradbene uzance se ne uporabljajo.
VII. FINANCNA ZAVAROVANJA IN GARANCIJA DEL
14. ¢len

Izvajalec je dolzan v roku desetih (10) delovnih dni od sklenitve pogodbe, dostaviti naro¢niku finanéno
zavarovanje za dobro in pravocasno izvedbo pogodbenih obveznosti, v viSini 10% od pogodbene cene (z
DDV), veljavno Se najmanj devetdeset (90) dni po izdaji Potrdila o izvedbi. Finan€no zavarovanje za dobro
in pravocCasno izvedbo pogodbenih obveznosti mora pokrivati vsa dela, ki so predmet te pogodbe,
vkljuéno z deli, ki jih opravljajo podizvajalci.

Vsebina finan€nega zavarovanja za dobro in pravo€asno izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti po
vsebini skladna z vzorcem, kot ga je izvajalec potrdil v ponudbi za izvedbo predmetnega javnega narodila,
in sicer mora izvajalec predloZiti banéno garancijo ali enakovredno zavarovanje zavarovalnice (kavcijsko
zavarovanje) izdano v Korist investitorja.

Izvajalec je odgovoren naro¢niku za morebitne napake in pomanijkljivosti v izdelavi del, ki so predmet te
pogodbe, v €asu trajanja garancijskega roka, ki znasa za vsa razpisana dela tri (3) leta in zacne teCi z
dnem izdaje Potrdila o izvedbi.

Finanéno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, in sicer ban¢no garancijo ali enakovredno
zavarovanje zavarovalnice (kavcijsko zavarovanje) v viSini 5% kon&ne pogodbene vrednosti del (z DDV)
bo izvajalec dostavil naro€niku najkasneje v Stirinajstih (14) dneh od dneva izdaje Potrdila o izvedbi in ga
nato po potrjeni konéni situaciji po potrebi uskladil in dopolnil. Vse dotlej, dokler tako finanéno zavarovanje
ne bo izdano bo naro¢nik zadrzal veljavno finanéno zavarovanje za dobro in pravoasno izvedbo
pogodbenih obveznosti.

15. ¢len

Pogodbeni stranki bosta pred iztekom garancijske dobe opravili pregled in ugotovili stanje izvedenih del.

Izvajalec se obvezuje v primeru naro¢nikovega poziva o ugotovitvi pomanjkljivosti v ¢asu garancijske
dobe nemudoma oz. najkasneje v roku treh (3) delovnih dni odzvati in opraviti ogled na terenu. Izvajalec
je dolzan na podlagi ogleda v roku pet (5) delovnih dni od poziva podati pisno mnenje o ugotovljeni napaki.
Izvajalec bo k odpravi napak v garancijski dobi pristopil najkasneje v roku osmih (8) delovnih dni od poziva
narocnika in jih odpravil v najkrajSem moznem €asu, najkasneje pa v roku petnajstih (15) delovnih dni od
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poziva naro¢nika, razen €e bi izvajalec in naronik sporazumno dolodila drug, daljSi rok ali €e bi naro€nik
Izvajalcu dologil drug, primeren rok. Naro¢nik ima pravico, da v primeru, ko izvajalec v zgoraj navedenem
roku ne bi pristopil k odpravi napak ali v zgoraj navedenem roku ne bi odpravil napak, za odpravo taksnih
napak nemudoma angazirati drugega izvajalca ter za poplacilo stroSkov odprave napak in vseh drugih s
tem povezanih stroskov unovditi garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

IX. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
16.¢len

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na raun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakdno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejSimi pogoji ali

- za opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzroena
Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali
organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku,
posredniku je ni¢na.

X. RAZVEZNI POGOJ
17.¢len

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru izpolnitve ene od naslednjih
okolis&in:
- €e bo naroc¢nik seznanjen, da je sodiS€e s pravhomoéno odlogitvijo ugotovilo kriitev obveznosti
iz drugega odstavka 3. ¢lena ZJN-3 s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca ali
- Ce bo naro¢nik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v
¢asu izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:
placilom za delo,
delovnim ¢asom,
pocitki,
opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega
razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno
in za kateri mu je bila s pravnomoé&no odlogitvijo ali ve€ pravnomo&nimi odloCitvami izre¢ena globa
za prekrsek.

O O O O

V primeru seznanitve naroCnika s krSitvijo bo naroénik o tem obvestil izvajalca v desetih (10) dneh.
Izvajalec lahko v roku, ki ga doloCi naro&nik, ki pa ne sme biti dalj8i kot petnajst (15) dni, predloZi dokaze,
da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaZe svojo zanesljivost kljub obstoju krsitev.

Ce obstaja krsitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predlozi dokaze, da je podizvajalec sprejel
zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaze svojo zanesljivost kljub obstoju krSitev.

Ce izvajalec ni predlozil dokazov za podizvajalca ali e jih je, pa naroénik oceni, da ti ukrepi ne zado$&ajo,
lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga dolo¢i naro€nik in ne sme biti dalj8i od petnajst (15) dni
v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, &e
ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Ce izvajalec ni predlozil dokazov zase ali za podizvajalca ali &e jih je, pa narognik oceni, da ti ukrepi ne
zado3¢&ajo, ali Ee izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali &e naro&nik v skladu
s 94. ¢lenom ZJN-3 pravoCasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresnici
pod pogojem, da je od seznanitve naro¢nika s krsitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe Se najmanj Sest
(6) mesecev.
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Ne glede na prejSnji stavek se pogodba za izvedbo javhega narocila gradnje ne razveze, Ce bi razveza
pogodbe naroCniku povzrocCila nesorazmerne stro$ke ali bistvene teZzave pri nemoteni izvedbi gradnje ali
nesorazmerno €asovno zamudo in pod pogojem, da naro¢nik izvajalca najkasneje v 20 dneh od
seznanitve s krsitvijo obvesti, da se pogodba ne razveze.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se Steje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove
pogodbe o izvedbi javnega narocila, naro¢nik pa mora nov postopek oddaje javnega narocila zaceti
nemudoma, vendar najkasneje v $estdesetih (60) dneh od seznanitve s krsitvijo. Ce naroénik v tem roku
ne za¢ne novega postopka javnega naro ila, se Steje, da je pogodba razvezana Sestdeseti dan od
seznanitve s krSitvijo.

XI. KONCNE DOLOCBE
18. ¢len

Zaradi vsega navedenega pogodbeni stranki sklepata to pogodbo.

Ta pogodba je sklenjena in pricne veljati z dnem, ko jo podpiSe zadnja pogodbena stranka, in pod
odloznim pogojem predlozitve:
- garancije za dobro in pravo€asno izvedbo pogodbenih obveznosti,
- zavarovalne police za zavarovanje izvajal¢eve odgovornosti,
- sklenjene pogodbe z vsemi podizvajalci, ki nastopajo v ponudbi, in
- zakader, ki v Casu oddaje ponudbe Se ni bil vpisan v ustrezni imenik pri pristojni zbornici v skladu
z GZ-1, dokazila o vpisu v ustrezni imenik pri pristojni zbornici v skladu z GZ-1.

Dokumente iz prve, druge in tretje alineje prejSnjega odstavka, mora izvajalec predloziti naroCniku
najkasneje v desetih (10) delovnih dneh od sklenitve pogodbe.

19. ¢len

Vsaka sprememba te pogodbe, sploSnih pogojev, dolo€enih v Pogojih gradbenih pogodb za gradbena in
inZenirska dela, ki jih naértuje naro&nik (FIDIC, rde€a knjiga, 1999) ali posebnih pogojev k tej pogodbi, je
veljavna le, €e jo pogodbeni stranki dogovorita pisno, v obliki aneksa k tej pogodbi.

Ob morebitni spremembi odgovornega predstavnika katere od pogodbenih strank ali transakcijskega
raduna izvajalca zadostuje obvestilo ene pogodbene stranke drugi.

20.¢len

Pogodbeni stranki se skladno s 417. ¢lenom Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, §t. 97/07 — uradno
preciS¢eno besedilo, 64/16 — odl. US in 20/18 — OROZ631) strinjata, da izvajalec svojih terjatev ne sme
prenesti na drugega.

21. ¢len

Pogodba je sestavljena in podpisana v §tirih (4) enakih izvodih, od katerih izvajalec prejme en (1) izvod,
naroc¢nik pa tri (3) izvode.

ali

Pogodba je podpisana elektronsko’

ly primeru elektronskega podpisa pogodbe, se navedbe podpisnikov pogodbe na zadnji strani izbrisejo. Na prvi strani pogodbe, se navedba
pogodbenih strank preoblikuje v tabelo, kjer se pripravi prazno mesto, za izvedbo elektronskega podpisa pri posamezni pogodbeni stranki.
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Datum: Datum:

Izvajalec: Narocnik:
Ministrstvo za naravne vire in prostor
Direkcija Republike Slovenije za vode

UrSka Hocevar
Direktorica
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SPLOSNI POGOJI

IZJAVA

Razpis in izvajanje del morajo biti v skladu z doloCili Pogojev gradbenih pogodb za gradbena in
inzenirska dela, ki jih nacrtuje naro€nik, FIDIC prva izdaja 1999 (rde€a knjiga), ki jih je mogoce

nabaviti na naslednjem naslovu:
Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils (FIDIC)

FIDIC bookshop
P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Switzerland

Tel: +41 227 994 905
Fax:  +41 227 994 901

e-mail: fidic.pub@fidic.org
http://www fidic.org

Slovensko verzijo je mogoc€e nabaviti na naslovu:

Gospodarska zbornica Slovenije

Zdruzenje inzenirsko svetovalnih podjetij-ZISP
Dimiceva ul. 13

1504 Ljubljana

Tel: +386 01 58 98 254
Fax: +386 0158 98 100
http://www.gzs.si

Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inzenirska dela, ki jih nacrtuje narocnik, so podvrzeni

spremembam in dodatkom, ki so opisani v Posebnih pogojih.

Smatra se, da je ponudnik seznanjen z vsebino Pogojev gradbenih pogodb za gradbena in
inzenirska dela, ki jih naértuje naroénik, FIDIC, prva izdaja 1999 (rde¢a knjiga), in z njo tudi
razpolaga. Naro€nik pa lahko od ponudnika zahteva predlozitev izvoda Pogojev gradbenih pogodb
za gradbena in inzenirska dela, ki jih naértuje naroénik, pravhomoéno podpisanega od osebe, ki

je tudi pooblaséena za podpis ponudbe.
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POSEBNI POGOJI
SPLOSNO
Posebni pogoji dopolnjujejo in dodajajo posebne pogodbene klavzule sploSnim pogodbenim pogojem
gradbenih pogodb za gradbena in inzenirska dela, ki jih nacrtuje naroénik, FIDIC prva izdaja 1999 (rdeca
knjiga).
Splodni pogodbeni pogoji in posebni pogodbeni pogoji dolo€ajo pravice in dolznosti obeh pogodbenih
strank (to sta naroCnik in izvajalec). V primeru neskladnosti med sploSnimi in posebnimi pogodbenimi

pogoiji, veljajo dolocila posebnih pogodbenih pogojev.

Dolocila iz to€k, ki niso spremenjene z dolo€ili posebnih pogodbenih pogojev, veljajo v obliki v kakrdni so
podana v sploSnih pogodbenih pogoijih.
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SPLOSNE DOLOCBE
Definicije
Pogodba

Podclenu 1.1.1.2 se doda naslednja vsebina:
»Pogodbeni sporazum« pomeni tudi Pogodba in obratno.

Podélenu 1.1.1.4 se doda naslednja vsebina:
»Ponudbeno pismo« pomeni tudi Obrazec ponudbe oz. Ponudba in obratno.

Podclenu 1.1.1.5 se doda naslednja vsebina

»Popis (Specifikacija)« pomeni dokument z naslovom Tehni¢ne specifikacije in vse druge dele
razpisne dokumentacije, ki dolo¢ajo namen, obseg in/ali tehni¢ne kriterije za dela in so vkljueni
v pogodbi ter vse dodatke in spremembe k tem dolo¢bam v skladu s pogodbo in obratno«.

Podclen 1.1.1.8 se spremeni, tako da se glasi:
»Ponudba« pomeni vse dokumente, ki jih je na podlagi zahtev dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega narocila predlozil ponudnik (izvajalec).

Stranke in osebe

IzbriSe se podcélen 1.1.2.1 in se nadomesti z besedilom:
»lzvajalec« pomeni osebo(e) imenovano(e) izvajalec v Pogodbi. |zvajalec mora izpolniti naloge
izvajalca skladno z Gradbenim zakonom (GZ-1).

Pod¢lenu 1.1.2.2 se doda naslednja vsebina:
»Naroénik« je Direkcija Republike Slovenije za vode, ki jo zastopa UrSka HoCevar, direktorica.

Podélenu 1.1.2.4 se doda naslednja vsebina:
»InZenir« ali »Svetovalec« ali »Nadzornik« izvaja storitve inZenirja po pogodbenih dologilih
FIDIC in nadzornika po GZ-1.

»Odgovorni inzenir« je pooblad€eni predstavnik InZenirja, imenovan v pogodbi. Dologila
podc¢lena 3.2 se nanaSajo na odgovornega inzenirja oz. tudi na druge zaposlene pri inzenirju za
katere Inzenir s pisnim soglasjem naroc¢nika seznani lzvajalca, da je osebje InZenirja, ki sodeluje
pri realizaciji Pogodbe.

Odgovorni inZenir je hkrati tudi vodja nadzora v skladu s 13. ¢lenom GZ-1.

Podclen 1.1.2.6 se spremeni, tako da se glasi:

»Osebje naro€énika oz. pooblaséeni predstavnik naroénika« pomeni odgovorno osebo
naroCnika pooblasd€eno za podpis pogodbe oziroma pooblas€enega predstavnika narocnika,
navedenega v pogodbi oz. drugo osebje Naro¢nika, za katerega Naro¢nik obvesti 1zvajalca, da
je to osebje Narocnika.

Dodajo se sledeci podcleni, ki se glasijo:
1.1.2.11 »Skupina ponudnikov - Joint Venture« pomeni konzorcij gospodarskih druzb, ki

so sporazumno zdruZene v skladu z zakonodajo in so ustanovile konzorcij, da bi prevzele dela
po Pogodbi.
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Datumi, preskusi, roki in dokonéanje

Podclenu 1.1.3.7 se doda besedilo, ki se glasi:

»Rok za reklamacijo napak« je obdobje za posiljanje obvestila o napaki na izvedenih delih
skladno s pod¢lenom 11.1 (Dokon&anje nedokonc&anih del in odprava napak) in sicer v trajanju
navedenem v Dodatku k ponudbi, in se racuna od datuma Potrdila o prevzemu del.

Obdobje za reklamacijo napak nikakor ne vpliva na odgovornost izvajalca za skrite napake in za
brezhibno delovanje v garancijskem roku, skladno z dologili veljavnega Obligacijskega zakonika.

Denar in placila

Podélen 1.1.4.2 se spremeni tako, da se glasi:

»Pogodbena cena« pomeni ceno, dolo¢eno v podé&lenu 14.1 Pogodbena cena in vkljuCuje
prilagoditve v skladu pogodbo. Kot »Pogodbena cena« se uposteva »Pogodbena vrednost del z
DDV«, kot je dolo€ena v 3. ¢lenu Pogodbe.

Podélenu 1.1.4.7 se doda besedilo, ki se glasi:

Potrdilo o vmesnem plailu se izda na podlagi podatkov iz "Knjige obracunskih izmer", ki je
dokument, ki se nanasa na ugotavljanje koli¢in izvedenih Del, ter se vodi v skladu z dolocili
"Pravilnika o gradbis¢ih " (Uradni list RS, §t. 55/08, 54/09 — popr., 61/17 — GZ in 199/21 — GZ-1).
Dela in blago

Podc¢lenu 1.1.5.8 se doda besedilo, ki se glasi:
»Dodatna dela« so dodatna/poznej$a/posebej narocena dela, ki so nujna za izpolnitev pogodbe
in v ¢asu sklenitve niso bila dogovorjena ali pa se zaradi njih spremeni popis del.

Druge definicije

Podélen 1.1.6.2 se spremeni tako, da se glasi:
»Domacéa drzava« pomeni Republiko Slovenijo.

Podclen 1.1.6.5 se spremeni tako, da se glasi:
»Pravo« pomeni vso zakonodajo, uredbe, statute in druge zakone ter vse predpise in
podzakonske akte Republike Slovenije.

Dodata se podélena 1.1.6.10 in 1.1.6.11, ki se glasita:

»Gradbeni dnevnik« je dokument, ki se vodi ves €as izvajanja Del na gradbid¢u v skladu z
dolo€ili »Pravilnika o gradbis€ih« (Uradni list RS, &t. 55/08, 54/09-popr., 61/17 — GZ in 199/21 —
GZ-1).

»Knjiga obracunskih izmer« se vodi v skladu s Pravilnikom o gradbisc¢ih (Uradni list RS, st.
55/08, 54/09-popr., 61/17 — GZ in 199/21 — GZ-1) in se nahaja na gradbiSc¢u ter je namenjena za
kontrolo napredovanja del po pogodbi.

Sporocanje

Podélenu 1.3 se doda besedilo, ki se glasi:

Naziv in naslov naroénika je: Direkcija RS za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje.
Naziv in naslov izvajalca:
Naziv in naslov inzenirja je:

Pravo in jezik
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Podclen 1.4 se spremeni, tako da se glasi:
V veljavi je zakonodaja Republike Slovenije.
Za vse izvajalce bo za tolmacenje merodajen slovenski jezik.

Prioriteta dokumentov

Podclen 1.5 se spremeni tako, da se glasi:

Dokumente, ki tvorijo Pogodbo, je treba razumeti tako, da se le-ti vzajemno razlagajo. Za namene
tolmacenja se prioriteta dokumentov dolo¢a po zaporedju doloéenem v Pogodbi (Pogodbenem
sporazumu).

Pogodbeni sporazum

Podclen 1.6 se spremeni tako, da se glasi:
Stranke sklenejo Pogodbeni sporazum skladno s pogoji dokumentacije za izvedbo javnega
narocila in veljavnega Zakona o javnem narocanju.

Priskrba dokumentov in skrb zanje

IzbriSe se zadnji odstavek podélena 1.8 in se ga nadomesti z besedilom:

Izvajalec mora sproti obves€ati inzenirja in naro€nika o vseh napakah, nesre€ah, primanjkljajih in
drugih pomanijkljivostih, ki bi nastale v risbah, tehni¢nih specifikacijah in geodetskih podatkih ali
drugih podatkih, ki so potrebni za gradnjo in jih izvajalec odkrije med pregledovanjem pogodbe
ali med izvedbo del. V primeru, da izvajalec tega ne stori in pri€ne zamuijati z deli zaradi nastalih
napak in pomanjkljivosti, nima pravice zahtevati nikakrdnih stroSkov in je odgovoren za vse
posledice, ki jih utrpi naro¢nik.

Uporaba dokumentov izvajalca s strani naro€nika

IzbriSeta se drugi in tretji odstavek podélena 1.10 in se nadomestita z besedilom:

Razume se, da (s podpisom pogodbe) izvajalec da naro¢niku neodpovedljivo, prenosno,
neekskluzivno pravico, brez odSkodninskih zahtev do kopiranja, uporabe in razpolaganja z
dokumenti izvajalca in njegovih podizvajalcev, vkljuéno s pravico do spreminjanja le-teh in
uporabe tako spremenjenih dokumentov. Ta pravica:

(a) velja skozi celotno dejansko ali priGakovano (karkoli od tega je daljSe) Zivljenjsko dobo
dolo¢enih delov del,

(b) omogoca vsaki osebi, ki ima pristojnost za ustrezni del , da kopira, uporablja in razpolaga
z dokumenti izvajalca za namene dokonc€anja, upravljanja, vzdrZzevanja, spreminjanja,
prilagajanja, popravljanja in rudenja teh del,

(c) dovoljuje, da se dokumenti izvajalca, ki so v obliki raéunalnidkih programov, in druge
programske opreme, uporabljajo na vseh racunalnikih na gradbisc€u in drugih krajih, kot je
predvideno v Pogodbi, vklju€no v primeru zamenjave racunalnikov, ki jih dobavi izvajalec,

(d) dovoljuje naroéniku, da dokumente uporabi za namene v povezavi z vplivom projekta na
okolje in prostor,

(e) dovoljuje naro€niku in pooblascenim osebam, ki delujejo v njegovem imenu, da dokumente
uporabi za namene v povezavi s predstavitvijo projekta, poro€anja o projektu, seznanjanja
javnosti o projektu in druge podobne primere.

Dokumentov izvajalca in drugih projektnih dokumentov, ki jih je izdelal izvajalec ali so bili izdelani
Vv njegovem imenu, naroc¢nik (ali oseba v imenu naro¢nika) ne sme uporabljati, kopirati ali jih
posredovati neki tretji osebi za namene, ki niso dovoljeni v okviru tega pod¢lena, razen &e se
izvajalec in naroCnik pisno ne dogovorita drugace.
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NAROCNIK
Dovoljenja, licence in soglasja

Besedilo podclena 2.2 se izbriSe in se nadomesti z besedilom:
Naro¢nik bo izvajalcu predal vso izdelano projektno dokumentacijo

Veljavno pravnomocno gradbeno dovoljenje, ki je potrebno za izgradnjo del v Republiki Sloveniji,
mora biti zagotovljeno s strani naro€nika ali njegovega inZenirja in se ga preda izvajalcu del ob
uvedbi v delo.

Dovoljenja ustreznih institucij, ki so potrebna v Republiki Sloveniji za dokon&anje dolo&enih del
gradnje, morajo biti pridobljena s strani izvajalca, na njegov racun. TakSna dovoljenja vklju€ujejo:
prometna dovoljenja, cestna dovoljenja, dovoljenja za pri€etek del, dovoljenja za uporabo
»walkie-talkie, itd.

Dovoljenja ustreznih institucij, ki so potrebna v Republiki Sloveniji za redno obratovanje, morajo
biti pridobljena s strani izvajalca, na njegov racun. Tak3na dovoljenja vklju€ujejo: vsa dovoljenja,
dokazila, dokumentacija, navodila itd., ki so potrebna za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Zahtevki naro€nika

Za zadnjim odstavkom pod¢lena 2.5 se doda naslednji odstavek:

Ce naroénik oceni, da ima inZenir zaradi neupraviéenih zahtevkov ali nepopolnih zahtevkov
izvajalca podanih v skladu z 20 pod¢lenom (Zahtevki, spori in arbitraza) dodatne stroske, je
izvajalec dolzan kriti stroS8ke dodatnega dela inZenirja. Dodatni stroski dela se obraunajo v
primeru, da gre za o€itno neupravi¢ene ali nepopolne zahtevke in le ti presegajo 10% pogodbene
vrednosti. Stro$ki dela inZenirja se obracunajo po dejansko opravljenih urah, ki jih potrdi naro¢nik.
Urna postavka inzenirja je priporoCena cena projektantske ure projektanta za inzenirske storitve
(1ZS, januar 2018) in znaSa 47 EUR ter DDV.

Doda se nov podélen 2.6, ki se glasi:

Splosne obveznosti naroénika

Narocnik je dolZzan pred prietkom izvajanja Del za posamezen Odsek Izvajalca uvesti v delo s
tem, da mu izroéi:

e Vso izdelano projektno dokumentacijo, s katero razpolaga naro¢nik, v enem (1) izvodu
(tiskanem ali elektronskem),

o zemljiSCe ali del zemljiS¢a, potrebnega za izvedbo Del, ki so predmet te Pogodbe v skladu s
terminskim planom,

e gradbeno dovoljenje oz. druga ustrezna dovoljenja,

e 0z. izpolni druge pogoje, ki so v skladu z dolodili te Pogodbe in njenih sestavnih delov, ki se
nanasajo na pri¢etek Del.

Uvedba lzvajalca v delo se izvede z zapisnikom v roku sedmih (7) dni od Naro¢nikovega /
InZenirjevega poziva lzvajalcu, da naj pristopi k uvedbi v delo, o ¢emer se sestavi poseben
zapisnik o uvedbi v delo. Izvajalec se mora takSnemu pozivu nemudoma odzvati, najkasneje pa
v roku navedenem zgoraj. V primeru, da lIzvajalec ne pristopi k uvedbi v delo ali ne podpise
zapisnika o uvedbi v delo, kljub temu, da je Naro€nik zagotovil izpolnitev obveznosti iz prejSnjega
odstavka, lahko naro¢nik enostransko ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za priCetek del, da pa
Izvajalec ni pristopil k izvedbi del. Z dnem vrocitve obvestila o prej navedeni enostranski ugotovitvi
izvajalcu se bo Stelo, da je izvajalec uveden v delo, razen &e se naro¢nik, po njegovi lastni presoji,
odlogi, da odstopi od pogodbe in unovéi garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po
teh pogodbi; Naro&nik po v tak8nem primeru upravi¢en do popolnega poplacila za vso Skodo in
stroSke ali kakr$nokoli izgubo, ki bi mu nastala zaradi ravnanja Izvajalca,
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INZENIR
Obveznosti in pooblastila inzenirja

Na koncu pod¢lena 3.1 se doda:
InZenir mora pridobiti posebno dovoljenje naro¢nika, preden bo:

(a) dovolil oddajo kateregakoli dela Del po ¢lenu 4.12, 13.1 Splo$nih in Posebnih pogojev

pogodbe ali prevzel Dela po podélenu 10.1, 10.2 Splo$nih pogojev pogodbe.

(b) odobril (potrdil) dodatne stroske, dolo¢ene v ¢lenih 4.12, 13 ali 20.1;

(c) dologil podaljSanje roka po pod¢&lenu 8.4;

(d) narodi ustavitev dela po pod¢lenu 8.8,

(e) odobril spremembe po €lenu 13;

(f) dolocil cene po ¢lenu 14.
Ne da bi krsil zgoraj navedeno obvezo za pridobitev dovoljenja, €¢e po mnenju Inzenirja pride do
nujne situacije, ki bi ogrozala varnost zivljenja ali Del, ali lastnine, sme Inzenir, ne da bi Izvajalca
oprostil katerekoli njegove dolZznosti in odgovornosti po Pogodbi, dati Izvajalcu navodilo, da naj
izvr8i vsa takSna Dela, ali naredi vse, kar je po mnenju InZenirja potrebno za odpravo ali
zmanjsanje rizika. Izvajalec bo ravnal v skladu z vsemi takimi navodili InZzenirja, kljub temu, da ni
bilo dovoljenja Naroc¢nika. InZenir bo dolo€il dodatek h pogodbeni ceni, v zvezi s takSnimi navodili,
v skladu s ¢lenom 12 (SPP) in bo skladno s tem obvestil Izvajalca in s kopijo Naro¢nika.

Zamenjava inZenirja

V prvem stavku 3.4 podélena se zamenja rok in sicer:

se stavek namesto:

Ce naroCnik namerava zamenjati inZenirja, mora najmanj 42 dni pred nameravanim
datumom,.....

sedaj glasi:
Ce naroCnik namerava zamenjati inZenirja, mora najmanj 21 dni pred nameravanim
datumom,.....

Doda se podclen 3.6:
»InZenir sklicuje redne operativne sestanke zaradi ugotavljanja izvajanja pogodbe in navodil
inzenirja. Na sestankih se vodi zapisnik, ki se ga potrdi na nasledn;ji seji. Na sestankih sprejeti
sklepi so obvezujodi.«

IZVAJALEC

Splosne obveznosti izvajalca

Na koncu podclena 4.1 se doda:

Izvajalec se obvezuje pred priCetkom Del izrociti Naro€niku oziroma imenovanemu Inzenirju, vse
potrebne dokumente, ki se nana$ajo na izvedbo Del po tej Pogodbi in ki so navedeni v SploSnih
in Posebnih pogojih Pogodbe.

V zvezi z izvajanjem Del s to Pogodbo se lzvajalec obvezuje:

1. da bo dela izvrsil kvalitetno v skladu z zakonodajo, predpisi in standardi ter z zahtevami
Naroc&nika iz Pogodbe;

2. da ima v skladu z veljavno zakonodajo zavarovano odgovornost za Skodo, ki bi nastala
naro¢niku ali sofinancerju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti — z
zavarovalno polico st. pri Zavarovalnici , ki krije Skodo
zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolZznosti gospodarskega subjekta in pri njem
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zaposlenih ter je veljavna za obdobje, ko se bo izvajal predmet pogodbe;

da bo dela opravljal z odgovornimi osebami, ki jih je navedel v ponudbi in bo spremembo
odgovorne osebe izvedel samo s predhodnim pisnim soglasjem NaroCnika. Spremembo
odgovorne osebe lahko v primeru utemeljenih razlogov zahteva tudi Naro¢nik. V primeru
spremembe bosta NaroCnik in izvajalec sklenila aneks k tej pogodbi;

da razpolaga z zadostnim Stevilom strokovno usposobljenih kadrov za izvajanje pogodbenih
del;

da bo sodeloval z Naro€nikom in Nadzorom ter podajal predloge za racionalno in kakovostno
izvedbo investicije;

da bo pred priCetkom del skrbno in podrobno preucil vso prejeto dokumentacijo in zemljisce,
na katerem se bo izvajal predmet pogodbe ter naro¢nika opozoril na vse pomanjkljivosti in
nejasnosti ter v zvezi s tem od njega zahteval pisna navodila;

da bo v primeru nesolidnega oz. nekvalitetnega 0z. neazurnega dela na zahtevo naro¢nika
zamenjal vodjo gradnje ali odgovorne strokovne osebe za izvedbo pogodbe in sicer s kadri,
ki izpolnjujejo pogoje iz te pogodbe;

da bo pred pri¢etkom del Izdelal tehnoloski elaborat del, katerega potrdi Inzenir. Elaborat
mora biti izdelan v skladu s Tehni¢nimi specifikacijami.

da bo naro€niku v roku 1 meseca po sklenitvi te pogodbe predlozil program preiskav notranje
in zunanje kontrole kakovosti na osnovi dolo il tehni¢ne regulative;

da bo v roku 18 dni pred zacetkom del Inzenirju in v vednost Naro€niku posredoval izpolnjen
obrazec Prijave gradbis¢a v skladu s 5. ¢lenom Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja
pri delu na zacasnih in premi¢nih odrih, ki ga v nadaljevanju Naro¢nik ali Inzenir posreduje
inSpekciji za delo;

da bo v roku 8 dni pred pri€etkom izvajanja del pripravil prijavo zaCetka gradnje v elektronski
obliki na predpisanem obrazcu in jo posredoval InZenirju, ki formalno vloZi prijavo;

da bo v rokih, ki izhajajo iz pridobljenih dovoljenj, soglasij, mnenj, odloéb, sklepov ipd., k
projektni dokumentaciji obvestil pristojne institucije o zaetku del;

da bo naro€nika z dopisom obvestil o pri¢etku in dokonc¢anju del;

da bo izvedel zakoli¢bo;

da bo v roku 10 dni po uvedbi v delo naro¢niku posredoval podroben terminski in financni
plan, predhodno potrjen s strani InZzenirja;

da bo dela opravljal v skladu s potrjenim terminskim planom izvajanja del;

da bo naroCniku pred pri¢etkom del predlozil (s strani inzenirja potrjen) plan tekoCe kontrole
kakovosti;

da bo po Uvedbi v delo zavaroval predana zemljiS¢a, potrebna za izvedbo del tako, da ne
bo moteno izvajanje del s strani tretjih oseb in da ne bo moten pretok prometa;

da bo Dela izvrsil skladno s projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI), izdanimi
gradbenimi dovoljenji oz. drugimi dovoljenji, izdanimi pogoji soglasji oz. mnenji ter
strokovnimi smernicami Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave (v nadaljevanju
ZRSVN);

da bo vodil Gradbeni dnevnik in Knjigo obracunskih izmer azurno za vec€ €as izvajanja Del v
skladu s Posebnimi pogoji pogodbe in navodilih InZenirja;

da bo v €asu izvajanja del na gradbi$€u zagotovil vsakodnevno prisotnost vodje gradnje;

da bo v kolikor bo potrebno izdelal na&rt organizacije gradbiS€a skladno s 6. ¢lenom
Pravilnika o gradbisc¢ih (Uradni list RS, §t. 55/08 (54/09-popr.) in 61/17-GZ) in pred zacetkom
del postavil gradbis¢no tablo (ta mora biti nameS¢ena na gradbis€u na vidnem mestu ves
Cas trajanja gradnje) ter gradbis€e ogradil in zavaroval v skladu z naértom organizacije
gradbis€a — varnostni nacrt St. z dne , ki ga je izdelalo podjetje
(v nadaljnjem besedilu: varnostni nacrt);

da bo, v primeru, da bo na gradbi$€u vec¢ izvajalcev, sklenil s temi izvajalci pisni sporazum o
izvajanju Del, terminskem usklajevanju del, izvajanju varnostnih ukrepov na gradbiscu,
protipoZarnem varstvu, izvajanju ukrepov za varovanje lastnine, zavarovanje gradbisca ter
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dostopov na gradbiS€¢e Naroc€nika in drugih izvajalcev ter vzdrZevanja prehodnih poti v
obmocju gradbid€a in dostopov do gradbid€a; pred pri¢etkom zagotovil, da bo gradbisCe
urejeno v skladu z varnostnim nacrtom;

da bo pravocasno obracunaval vsa v preteklem mesecu opravljena dela in zanje izstavil
situacijo ter jo do 8. v mesecu za pretekli mesec, po predhodni potrditvi InZenirja, dostavil
Naroc¢niku;

da bo ob vsaki izstavitvi situacije pripravil porocilo o izvedenih delih, v vsebini, ki jo dolo i
naro¢nik; sestavni del porocila so tudi podatki o morebitnih tezavah, odstopanijih, dejanskih
ali predvidenih zamudah in ukrepih za odpravo le-teh;

da bo Naro¢niku izro€il vsa dokazila o vgrajenih materialih in konstrukcijah in evidencne liste,
dolo¢ene s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;

da bo na lastne stroSke pravo€asno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za prometne zapore
cest in izvedel le-te v skladu z veljavnimi predpisi;

da bo na lastne stroSke in pravo&asno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za trajno deponijo
materiala od izkopov, v skladu z veljavnimi predpisi in redno odvazal vse gradbene odpadke
in ostale material;

da bo naro¢niku predlozil vse potrebne dokaze o hranjenju, oddaji in prevzemu gradbenih
odpadkov pooblas€enemu zbiralcu gradbenih odpadkov ter prevzel vse morebitne posledice
zaradi neupostevanja veljavnih predpisov;

da bo sproti odstranjeval z objekta in z gradbiS€a ves odpadni material in embalazo;

da bo odpadke hranil lo¢eno po vrstah, Se posebej morajo biti lo€eni nevarni odpadki;

da bo po kon¢ani gradniji odstranil gradbene ovire in omejitve dostopa, na obmocju gradnje
odstranil in odistil odpadke ter gradbis€e ustrezno uredil (finalno CiS€enje gradbis€a po
konc€anih delih je tako organizacijsko kot finanéno skrb izvajalca) — pred pricetkom del je
izvajalec dolZzan evidentirati nulto stanje obmodja, na katerem se bo izvajal predmet pogodbe
in nato po kon&anih delih na svoje strodke le-to povrniti v prvotno stanje (zemljis¢a, dovozne
poti, vsi bliznji objekti in druga infrastruktura, na katerih pri izvajanju predmeta pogodbe pride
do postranske Skode);

da bo za vsako spremembo pri izvajanju pogodbenih del predhodno pridobil pisno soglasje
narocnika;

da bo pravo¢asno opozoril na morebitne ovire pri izvajanju pogodbenih del;

da bo med gradnjo izvajal monitoring in delo organiziral tako, da bo uposteval navodila iz
aktualne zakonodaje in projektne dokumentacije PZI;

da bo &¢itil interese narocnika;

da bo po konc€anih delih izdal pisno izjavo o dokon&anju del, na podlagi katere bo InZenir
razpisal interni tehnini pregled, na katerem bo lzvajalec InZenirju izro&il vso potrebno
dokumentacijo za pridobitev uporabnega dovoljenja, v kolikor bi bilo to potrebno. V primeru
ugotovljenih pomanikljivosti se dolo€i Izvajalcu rok za odpravo le-teh in po pisni izjavi
izvajalca da so napake/pomanijkljivosti odpravljene se o tem pisno ugotovi. Izvajalec mora
predloziti naslednjo dokumentacijo: projektno dokumentacijo izvedenih del (PID), s kon¢nimi
porocili o rezultatih notranje kontrole kvalitete v €asu gradnje (Ce bodo potrebna), geodetski
nacért novega stanja zemljiS¢a po dokoncani gradniji, Dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO)
z navodili za obratovanje in vzdrZzevanje (e bo potrebno), Projekt za vpis v uradne evidence
(PVE; €e bi bil potreben);

da bo dosledno uposteval navodila naro¢nika v zvezi z izpolnjevanjem zahtev s podrocja
obves¢&anja in informiranja javnosti;

da bo naroé&niku izro€il vsa dokazila, ki obsegajo potrdila, porocila, ocene, ateste, certifikate,
izjave o lastnostih, meritve, komisijske zapisnike in druga dokazila o upoStevanju predpisov,
ki urejajo bistvene zahteve in druge zahteve, kvaliteti vgrajenih gradbenih proizvodov,
inStalacij in opreme, opravljenih preiskavah konstrukcijskin elementov, preiskav
vodotesnosti, pregledu in merjenju naprav ter preizkusu njihovega pravilnega delovanja;

da bo na lastne stroSke zagotovil zemljiS¢e za svojo organizacijo gradbis€a (izgradnjo
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pomoznih in proizvodnih obratov: drobilnice, betonske baze, asfaltne baze, tesarske in
zelezokrivske obrate, skladiS¢a za gradbeni material, delavnice in prostore za mehanizacijo),
zemljiS€¢a za upravno tehniéno bazo (upravni in bivalni del gradbis¢a) in zemljiS¢a za
dovozne poti in dostope do gradbis¢a in do obratov, ki jih bi zagasno uporabljali med gradnjo,
kadar postavitev omenjenih delov ni mogoce zagotoviti znotraj Ze pridobljenega zemljiS¢a za
gradnjo;

41. da bo uposteval sploSne predpise Narocnika in predpise Republike Slovenije, v kolikor ni v
razpisnih pogojih navedeno drugace.

42. da bo odpravljal napake v garancijski dobi.

Ce Naroénik ali Inzenir ugotovita, da ze izvedena Dela ali Dela v izvajanju odstopajo od
projektne dokumentacije, na podlagi katere se pogodbena dela izvajajo, ali takSna dela
niso v skladu s predpisi in standardi ali so brez ustreznega atesta, morata dela nemudoma
ustaviti in od lzvajalca zahtevati, da lzvajalec na lastne stroske takoj odstrani dela, ki
odstopajo od projektne dokumentacije ali odstrani neustrezne materiale in popravi
neustrezna ali slabo izvedena dela oziroma jih nadomesti z ustreznimi. Hkrati mora
lzvajalec poravnati Naroéniku vse zaradi tega nastale stroske vkljuéno s stroski za
zamudo.

Ce Izvajalec ne bi izvrsil Naro&nikovega naloga (odpravil ugotovljenih nepravilnosti) v roku, ki mu
ga postavi Naroc¢nik, lahko Naro¢nik na stroske lzvajalca sam izvede takS§en nalog oziroma za ta
namen zaposli druge osebe ali izvajalce. Narocnik pa bo imel v takSnem primeru tudi vse pravice,
ki jih ima sicer po tej pogodbi v primeru Naro¢nikovega odstopa od pogodbe oziroma razdrtja
pogodbe vkljuéno s tem, da bo imel pravico unovéiti banéno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pravico do unovditve garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo imel Naro¢nik tudi v
vseh primerih iz pod¢lena 15.2 Splosnih in Posebnih pogojev pogodbe.

Izvajalec je dolZan ves &as izvajanja pogodbe zagotavljati vse zaveze iz vsakokratne veljavne
Kolektivhe pogodbe gradbenih dejavnosti z enakimi pravicami za zaposlene, kot jih imajo
zaposleni pri zavezancih Kolektivhe pogodbe gradbenih dejavnosti.

Garancija za dobro izvedbo

V celoti se nadomesti prvi in drugi odstavek podélena 4.2, tako da se glasi:

"Izvajalec bo Naro&niku predal Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izpolnitev
Pogodbe) v roku desetih (10) delovnih dni po podpisu pogodbe. Garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti bo v obliki ban&ne garancije ali kavcijskega zavarovanje. Kopijo garancije
bo poslal tudi Inzenirju.

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo izdala bodisi:

(a) banka v Republiki Sloveniji,
(b) tuja banka preko korespondencne banke v drzavi naroCnika.

Garancija za dobro izvedbo pokriva tudi garancijo za pravo¢asno izvedbo.

Ne da bi omejeval dolo&be prejSnjega odstavka, kadarkoli Naro&nik odobri pove€anje Pogodbene
cene zaradi spremembe stroskov in/ali zakonodaje, ali kot rezultat odstopanj, ki znasajo ve¢ kot
10 % deleza Pogodbene cene, bo lzvajalec takoj povecal vrednost garancije za dobro izvedbo
Pogodbenih obveznosti za odstotek povecanja pogodbene cene. Do takrat ima NaroCnik pravico
zadrzati vars¢ino v visini 10 % povecanja."
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Izvajalec mora zagotoviti, da je Garancija za dobro izvedbo veljavna in izterljiva Se najmanj 90
dni po izdaiji Potrdila o izvedbi. Ce pogoji Garancije za dobro izvedbo dolo&ajo datum, ko garancija
potec€e in 28 dni pred iztekom roka izvajalec Se ni upravic¢en do prejema Potrdila o izvedbi, mora
izvajalec podalj$ati veljavnost Garancije za dobro izvedbo del.

V celoti se izbrise Sesti odstavek podclena 4.2.

Predstavnik izvajalca

Zadnji odstavek podélena 4.3 se spremeni, tako da se glasi:

»Ce predstavnik izvajalca ali njegovo vodstveno osebje ne govorijo tekode slovenskega jezika,
bo izvajalec omogodil, da bo med celotnim delovnim asom na razpolago prevajalec. Vodja
projekta in vodja gradnje morata aktivno govoriti slovenski jezik.«

Na koncu podclena 4.3 se doda stavek:
»Vsi kljuéni kadri morajo aktivno sodelovati pri vseh segmentih gradnje in osebno nadzirati dela
na terenu. Knjigo obracunskih izmer potrjuje v pogodbi imenovani vodja gradnje«.

Podizvajalci

Podclen 4.4. se spremeni tako, da se glasi:

Izvajalec ne sme brez predhodnega soglasja Naro¢nika spreminjati podizvajalcev ali sodelovati
z drugimi podizvajalci, ki niso navedeni v pogodbi. Na novo naznanjeni podizvajalec mora
izpolnjevati enake pogoje kot jih je moral izpolnjevati podizvajalec, ki ga je Izvajalec navedel v
ponudbi oz. izpolnjevati enake pogoje kot so bili za podizvajalce zahtevani v dokumentaciji z zvezi
z oddajo javnega narodila.

Za vsakega podizvajalca, ki ga izvajalec ni navedel v Ponudbi, mora preden jih angazira za
doloceno delo, pridobiti pisno soglasje Naro¢nika.

Izvajalec Del, ki po sklenitvi pogodbe ugotovi potrebo po vkljuéitvi oz. zamenjavi podizvajalcev za
izvedbo Del mora svoj predlog poslati InZenirju. Vlogi mora biti predloZzena vsa dokumentacija v
obsegu, vsebini in obliki, kot to doloa veljavha zakonodaja s podrocja javnih naroCil za
podizvajalce, ki jih Ponudnik navaja pri oddaji svoje Ponudbe v postopku javnega naroCanja. V
primeru, da lzvajalec predlaga zamenjavo katerega izmed podizvajalcev, mora svoji vlogi priloziti
tudi svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvothemu podizvajalcu, ki ga Zeli
zamenijati.

Vlagatelj mora v svoji vlogi navesti vzrok, zaradi katerega je priSlo do potrebe po vkljucitvi
podizvajalca v izvajanje del in tak§ne navedbe tudi vsebinsko utemeljiti.

Med utemeljene vzroke je Steti:

= okoli&€ine, ki so nastale po podpisu Pogodbe o izvajanju predmetnih del in katere |zvajalec
v fazi sestave in oddaje svoje Ponudbe ni mogel ali moral predvideti;

=  potreba po ve¢ delih ali nepredvidenih delih, ki jih 1zvajalec sam ne more izvesti;

=  gspecialna nepredvidena dela, za katera Izvajalec ni usposobljen in so nujna za izvedbo
pogodbenih del;

= Casovne, organizacijske ali tehni¢ne okoliS€ine, zaradi katerih je vkljuitev podizvajalca
nujna, da se pogodbena dela izvedejo v obsegu, kvaliteti, ceni in v ¢asu, ki je predviden s
Pogodbo.
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InZenir je dolZzan v najkrajSem Casu preuciti, ali so podani zgoraj navedeni pogoji in viogo skupaj
s svojimi ugotovitvami poslati pristojni sluzbi Naro¢nika. Le-ta vlogo s predlogom v roku 14 ni
ponovno preuci in v primeru izpolnjevanja nastetih pogojev predlaga izdajo soglasja k predlogu
Izvajalca.

Morebitna izdaja soglasja k predlogu Izvajalca ne odvezuje od njegovih odgovornosti, ki jih je
sprejel s Pogodbo in Se naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravo€asno izvedbo
pogodbenih del.

Naro¢nik brez utemeljenega razloga ne sme zavrniti predloga izvajalca o vklju€itvi novega
podizvajalca.

Varnostni postopki

Pod¢lenu 4.8 se doda besedilo:
Izvajalec mora upostevati Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, §t. 43/11), Uredbo

o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na za€asnih in premi¢nih gradbis¢ih (Uradni list RS,
§t. 83/05 in 43/2011-ZVZD-1) in Uredbo o preprecevanju in zmanjSevanju emisije delcev iz
gradbis¢ (Uradni list RS, §t. 21/11, 197/21 in 44/22 — ZVO-2) in drugo relevantno zakonodajo
Republike Slovenije.

Zagotavljanje kakovosti

V podclenu 4.9 se dodata nova odstavka:
»lzvajalec mora zagotoviti sistem zagotavljanja kakovosti (QA) in nadzora kvalitete (QC), ki ga
predloZi inZenirju v potrditev v roku Stirinajstih (14) dni po obvestilu o zacetku del.

Zagotavljanje in preverjanje kakovosti bo izvajalec izvajal v skladu z doma¢o zakonodajo in
tehni¢no regulativo, ki dolo¢a ravnanje za zagotavljanje in dokazovanje kakovosti del.

NaroCnik lahko kadarkoli opravi nadzor nad pravilnostjo izvajanja pogodbenih obveznosti in
nadzor nad kvaliteto, koli¢ino in drugimi modalitetami vgrajenih materialov. Izvajalec je dolzan v
tem &asu izvajanja kontrolinga dela ustaviti. lzvajalec iz tega naslova ne more uveljavljati
zahtevkov po dodatnih plagilih ali podaljSanju roka za izvedbo del.«

Podatki o gradbis¢u

Na koncu podclena 4.10 se doda besedilo:

Naro&nik pod nobenim pogojem ne garantira za popolnost in natanénost podatkov o zeml;jiS€u in
podatkih o geoloSko geomehanskih raziskavah, ki so na voljo v €asu objave javnega narodila ali
kadarkoli v ¢asu veljavnosti pogodbe.

Nepredvidijive fizi€ne razmere

Besedilo drugega odstavka podélena 4.12 se izbriSe in se nadomesti z besedilom:

Ce izvajalec naleti na neugodne fizi¢ne pogoje, za katere meni, da so bili nepredvidljivi (oziroma
da jih kljub temu, da je skrbno preveril vse morebitne vplivhe dejavnike na nadin in v obsegu, ki
je opredeljen v pod¢lenu 4.10 [Podatki o gradbis¢u] te pogodbe, ni mogel predvideti), mora o tem
obvestiti inzenirja takoj, ko je to mogoce, vendar ne pozneje kot v dveh (2) dneh od trenutka, ko
se je zavedel teh razmer. InZenir mora obvestilo nemudoma, najkasneje pa v roku treh (3) dni od
prejema, posredovati naro€niku.
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Sluznostna pravica poti in objektov

Na koncu podélena 4.13 se doda besedilo:
V primeru, da bo izvajalec predlagal spremembo trase, ki mu jo bo inzenir potrdil, bo moral
izvajalec sam in na svoje stroSke pridobiti sluznosti RS in ostale sluznosti, ki so potrebne.

Dostopna pot

Pododstavek (a) drugega odstavka podélena 4.15 se izbriSe in se nadomesti z besedilom:
(a) mora biti izvajalec odgovoren za vso vzdrzevanje, potrebno zaradi njegove, kakor tudi
inZenirjeve in naro¢nikove, uporabe dostopnih poti;

V drugem odstavku pod¢lena 4.15 se doda pododstavek (f):

(f) mora izvajalec na svoje stroSke, po kon¢anih delih, popraviti vse poSkodbe na prometnicah in
ostali infrastrukturi, ki jih je tekom gradnje morebiti povzrogil. Ce tovrstne poskodbe vplivajo na
potek ostalih aktivnosti naro¢nika, mora izvajalec odpravljati poskodbe kontinuirano in &im prej
po povzrocenih poskodbah, brez dodatnih stroSkov za naroCnika.

Na koncu pod¢lena 4.15 se doda besedilo:

Ce bi o8kodovanci odskodninske zahtevke, vezane na $kodo iz tega podélena, v kakrsnikoli obliki
(tudi sodno) naslovili samo na naro€nika, ima ta do izvajalca za izplacano odSkodnino regresni
zahtevek, mora pa ga takoj obvestiti o zahtevku.

Varstvo okolja

Na koncu podclena 4.18 se doda besedilo:

Izvajalec bo v €asu trajanja Del na svoje stroske izvedel vse potrebne ukrepe za zascito okolja v
skladu z veljavno zakonodajo in v celoti mora upostevati vse pogoje, dolo€ene v dokumentaciji,
soglasjih, sklepih, mnenijih, ipd.

StroSke za varstvo in zas&ito okolja bo Ponudnik upoSteval pri ceni na enoto v ponudbenem
predracunu.

V €asu izvajanja del mora izvajalec del prouditi veljavno zakonodajo na podrocju zasc¢ite okolja in
podzakonske akte, prostorske plane in dolo€il obCinskega odloka, ki dolo€a monitoring med
gradnjo in ostale obveze lzvajalca pred, med in po gradnji. Vse navedeno mora lzvajalec
upostevati ter na svoje strodke izvesti potrebne ukrepe.

Za ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbiS€u naroCnik v celoti prenese odgovornost na
izvajalca, s Cimer se izvajalec izrecno strinja. lzvajalec mora poskrbeti za vso ustrezno

dokumentacijo skladno z veljavno zakonodajo.

Stro3ki, ki bi nastali zaradi neizvajanja dolo€enih ukrepov in s tem neizpolnjevanja zahtev okoljske
zakonodaje, gredo v odgovornost in breme Izvajalca.

Elektrika, voda in plin
Prvi in zadnji odstavek 4.19 podélena se izbriSeta. Doda se besedilo:
Izvajalec je odgovoren za preskrbo vse energije, vode in drugih storitev, ki jih potrebuje za izvedbo

del.

Oprema naroc¢nika in material po prosti izbiri
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Tretji in Cetrti odstavek v podc¢lenu 4.20 se izbriSeta.
Kabli in vodniki

K ¢lenu 4 se doda pod¢len 4.25:

Naroc¢nik ne garantira za to¢nost in popolnost podatkov o obstojecih vodih in napeljavah na trasi
predmetne gradnje vklju¢enih v dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila. Izvajalec mora
pred zaCetkom del na posameznem odseku trase po potrebi naroditi pri mnenjedajalcih
mikrozakolicbo obstojedih komunalnih vodov in naprav, ki potekajo na podrocju predvidene
gradnje. V Casu gradnje mora ustrezno varovati morebitne obstoje€e komunalne naprave na
obmodju predvidene gradnje in dela izvesti tako, da ne poskoduje ali moti obstojec¢ih naprav na
ali poleg delovis¢a. Nad komunalnimi napravami se ne smejo izvajati dela s tezko mehanizacijo.
Med samo izvedbo je potrebno zagotoviti tudi dodatne ukrepe za zaSd&ito obstoje€ih vodov,
ugotovljenih ob sami gradniji. Ce bi do poskodbe ali motnje kljub temu pri$lo, mora izvajalec sam,
z odobritvijo inZenirja in ustreznega organa, na svoje stroske izvesti popravila.

Zasipanje odkopanih komunalnih vodov je dovoljeno po tem, ko je s strani pooblas¢ene osebe
upravljavca komunalnih vodov pisno potrjeno, da so komunalni vodi nepoSkodovani oziroma da
so poskodbe sanirane.

Izvajalec mora izvesti dela tako, da ne poSkoduje ali moti obstojeih napeljav na ali poleg
deloviséa. Ce bi do poskodbe ali motnje kljub temu prislo, mora izvajalec sam, z odobritvijo
inZenirja in ustreznega organa, na svoje stroSke izvesti popravila.

Izvajalec mora zagotoviti pravilen zasip vseh izkopavanj na delovnem podrocju, ki jih opravijo
javna podjetja v dogovoru z njim. lzvajalec se mora sam dogovoriti za vse premestitve in
odstranitve napeljav, ki jih bo potreboval zase ali za svoje delo. Pred vsakim takSnim dogovorom
mora zaprositi inZenirja za dovoljenje. Vsaka delovna skupina mora imeti priroCen detektor za
odkrivanje zakopanih cevi in vodnikov in vsaj en ¢lan delovne skupine mora biti usposobljen za
uporabo detektorja. Delavci morajo detektorje uporabljati v skladu z navodili proizvajalca pred in
med vsakim izkopavanjem, da bi odkrili vse lege cevi in vodnikov.

Izvajalec je odgovoren za ohranjanje, odstranjevanje in morebitno zamenjavo kablov, vodnikov
in inStalacij, ki jih naro€nik specificira v pogodbi, po ceni, ki je navedena v predracunu.

Ce kabli, vodniki in instalacije niso specificirani v pogodbi, vendar izvajalec po oznakah vidi, da
obstajajo ali ugotovi, da je njihova zamenjava ali druga¢na sanacija nujna, mora ravnati v skladno
s sploSno obveznostjo glede ohranjevanja, odstranjevanja ali zamenjave, kot je opisano v zgornjih
odstavkih. V tak8nem primeru je naro€nik dolzan povrniti nastale stroSke, do viSine, ki je za takdna
dela predvidena.

Ce obstaja moznost, da bo delo na delovi§éu povzrogilo motnje ali $kodo na javnem omrezju,
mora izvajalec o tem nemudoma ustno in nato Se pisno obvesti inZenirja in dologiti smiselni rok,
v katerem bi ustrezni organ ali sluZzba sprejela ukrepe za nemoteno delovanje.

IMENOVANI PODIZVAJALCI

Placila imenovanim podizvajalcem

IzbriSe se besedilo pod¢lena 5.3 in se ga nadomesti z besedilom:

Za podizvajalce, ki so zahtevali neposredna placila, izvajalec pooblad€a naro€nika za izvajanje

neposrednih pladil podizvajalcu oziroma podizvajalcem, v skladu s predpisi o neposrednih plagilih
podizvajalcu pri nastopanju izvajalca s podizvajalcem pri javnem naro¢anju. Neposredna placila
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podizvajalcem, ki so zahtevali neposredna placila, so obvezna v skladu z ZJN-3 in obveznost
zavezuje naroCnika in glavnega izvajalca. Roki placil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so
enaki.

Za podizvajalce, ki niso zahtevali neposrednih placil, se izvajalec zavezuje, da bo na prvi poziv
narocnika, najpozneje v roku Sestdesetih (60) dni od placila konénega racuna poslal pisno izjavo
in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za vse, kar mu pripada iz naslova
opravljenega dela za glavnega izvajalca v neposredni povezavi s predmetom javnega narocila,
za katerega sta glavni izvajalec in naroCnik sklenila pogodbo.

Dokazila o plagilih

IzbrisSe se besedilo podélena 5.4 in se ga nadomesti z besedilom:

Pred izdajo potrdila o placilu za vmesno situacijo, ki vsebuje znesek, ki se plata imenovanemu
podizvajalcu, mora izvajalec svoji situaciji obvezno priloziti potrjen racun oziroma situacijo takega
podizvajalca za tak znesek. NaroCnik bo namesto izvajalca poravnal njegovo obveznost do
podizvajalca. Placila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak nacin kot velja za placila
izvajalcu ter skladno z dolodili veljavne zakonodaije.

KADRI IN DELAVCI

Zaposlovanje kadrov in delavcev

IzbriSe se podélen 6.1 in se nadomesti z naslednjim besedilom:

6.5

6.7

6.8

6.9

Izvajalec si sam pridobi osebje, ki ga potrebuje za dokon&anje pogodbenih del. Izvajalec mora
zagotoviti, da ima to osebje potrebne bivalne vizume in delovna dovoljenja. Izvajalec je po
konc&anju del odgovoren za njihovo varno vrnitev v domaco drzavo, ko gre za tuje drzavljane. V
primeru smrti tujega delavca v drzavi, kjer se dela izvajajo, je izvajalec odgovoren, da uredi vse
potrebno za njihovo vrnitev ali pogreb.

Delovni cas

Na koncu podélena 6.5 se doda besedilo:

Izvajalec mora izvajati dela 8 ur dnevno od ponedeljka do petka (5 dni), glede na potrebe gradnje
pa, v primeru in v skladu z naroCilom InZenirja, tudi ob ostalih dneh oz. v ¢asovno daljSem
dnevnem obdobiju, v kolikor je to iz vidika zagotavljanja obveznosti po terminskem planu potrebno.

Zdravje in varnosti

Prvi odstavek podclena 6.7 se nadomesti z naslednjim besedilom:

Izvajalec mora predvideti vse ukrepe za za$¢€ito zdravja in varnosti pri delu za vse svoje osebje v
skladu z zakonodajo Republike Slovenije.

Nadzor s strani izvajalca

Na koncu podclena 6.8 se doda besedilo:
Izvajal€evo kljuéno osebje mora govoriti slovensko ali pa mora izvajalec, na svoj stroSek,
angazirati zadostno Stevilo sposobnih prevajalcev.

Osebje izvajalca
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Podclenu 6.9 se doda besedilo:

Strokovne funkcije, ki so bile razpisane v naro¢nikovi dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega
narocila, lahko opravlja samo strokovni kader, ki je bil v ponudbi imenovan na te funkcije. V
primeru, da obstajajo objektivni razlogi, da prigladeni strokovni kader ne more opravljati
strokovnih funkcij, za katere je bil priglasen, lahko izvajalec zamenja strokovni kader z nekom,
ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje naroCnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega
narocila.

Narocnik zahteva, da je vodja gradnje stalno prisoten na gradbiS€u ves €as izvajanja del,
obvezno pa mora biti prisoten na vseh koordinacijskih sestankih ter morebitnih drugih
sestankih med naro&nikom, nadzornikom, projektantom in izvajalcem.

Osebje naroénika — zamenjava osebja

Doda se podclen 6.12:
Izvajalec ne dela menjav v sestavi osebja, ki je dogovorjena po pogojih pogodbe, brez obvestila
naroCniku, ki lahko nasprotuje tak$ni menjavi na podlagi pogodbe.

Izvajalec mora na lastno pobudo predlagati zamenjavo v naslednjih primerih:

a) v primeru smirti, bolezni ali nezgode ¢lana osebja;

b) e je treba zamenijati ¢lana osebja zaradi kakrSnegakoli drugega razloga, na katerega ne more
vplivati (npr. odpoved itd.).

Poleg tega lahko v €asu izvajanja narocila in na podlagi pisne in upravi¢ene zahteve naroCnik
zahteva zamenjavo, ¢e meni, da ¢lan osebja ni u€inkovit ali ne opravlja svojih nalog po pogodbi.

Ce je treba zamenjati ¢lana osebja, mora imeti novi Clan vsaj takSne kvalifikacije in izkusnje kot
zamenjani ¢lan. Ce ne more zagotoviti zamenjave z enakimi kvalifikacijami in/ali izkuSnjami, lahko
naroCnik prekine pogodbo, e je mnenja, da je izvedba ogrozena.

Dodatne stro$ke zaradi zamenjave osebja nosi Izvajalec. Ce se strokovnjak ne nadomesti takoj
in mine nekaj ¢asa, dokler novi strokovnjak ne za¢ne z delom, lahko naro¢nik Izvajalca prosi, da
doloCi zaCasnega strokovnjaka za projekt do prihoda novega strokovnjaka ali pa kako drugace
nadomesti zatasno odsotnost strokovnjaka, ki manjka. Kakorkoli Ze, naro€nik ne plaa ni¢esar
za obdobje odsotnosti strokovnjaka ali njegove zamenjave.

OBRATNA OPREMA, MATERIALI IN IZDELAVA

Pristojbine

IzbriSe se uvodni stavek pod¢lena 7.8 in se ga nadomesti z besedilom:
Izvajalec mora placati vse pristojbine, takse, najemnine in druga placila oziroma stroke:

Na koncu podélena 7.8 se doda odstavek (c):

(c) ravnanje z odpadki, vkljuéno z zaCasnim ali dokonénim odlaganjem vseh vrst odpadkov ali
drugih preseZnih materialov, vkljuéno z nevarnimi odpadki.

ZACETEK, ZAMUDE IN USTAVITEV
Zacetek del

Prvi stavek podc¢lena 8.1 se spremeni tako, da se glasi:
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InZenir mora najkasneje v roku treh (3) dni po sklenitvi pogodbe Izvajalca obvestiti o datumu
zacCetka del. lzvajalec pri¢ne z Deli takoj po Uvedbi v delo v skladu s pod¢lenom 2.6 oziroma
najkasneje v roku osemindvajset (28) dni po sklenitvi pogodbe.

Uvedba izvajalca v delo se izvede s podpisom zapisnika o uvedbi v delo in vpisom v gradbeni
dnevnik. Ce izvajalec ne pristopi k uvedbi v delo ali ne podpise zapisnika o uvedbi v delo, kljub
temu, da je naroénik zagotovil izpolnitev obveznosti iz prejSnjega odstavka, lahko naroCnik
postopa v skladu s podélenom 8.1 Splosnih pogojev pogodbe in enostransko ugotovi, da so
izpolnjeni pogoji za pri¢etek del, izvajalec pa kljub temu ni pristopil k izvedbi del. Ko izvajalec
prejme obvestilo, da so izpolnjeni pogoji za uvedbo v delo, kar je naro€nik enostransko ugotovil,
se Steje, da je izvajalec uveden v delo. NaroCnik poslje izvajalcu obvestilo o enostranski ugotovitvi
priporo¢eno po posti.

Ce izvajalec najkasneje v 5 dneh po uvedbi v delo, ne bo priel z izvajanjem pogodbenih
obveznosti, in del ne bo izvajal skladno s terminskim planom, lahko naro¢nik odstopi od pogodbe.

Program

Prvi stavek prvega odstavka podclena 8.3 se spremeni tako, da se glasi:

8.4

8.7

V skladu s pod¢lenom 8.1 [ZaCetek del] mora izvajalec v roku deset (10) dni po uvedbi v delo
naro¢niku posredovati podroben terminski plan in finan¢ni plan, predhodno potrien s strani
inzenirja. Dostavljen Terminski program mora omogoc¢ati sledenje napredku del in redosled
aktivnosti.

Izvajalec mora kadar koli na zahtevo Inzenirja predati noveliran terminski plan, in sicer najkasneje
v roku §tirinajstih (14) dni od poziva Inzenirja.

V ¢asu izvedbe bo moral izvajalec v primeru spremembe terminskega programa in finanénega
plana najkasneje v desetih (10) dneh po nastanku spremembe inZenirju posredovati ustrezno
spremembo terminskega programa in finanénega plana.

Na koncu tocke (d) (ii) pod€lena se doda besedilo, ki glasi:

Terminski plan mora zajemati usklajen mrezni plan napredovanja Del, iz katerega bo mozno
razbrati Casovno doloene posamezne faze del. Isto€asno s terminskim planom bo Izvajalec
predal Inzenirju plan Opreme in mehanizacije, gradbenega materiala in delavne sile, ki se nanasa
na terminski plan. Tudi Finanéni plan — plan realizacije po mesecih.

Ce Izvajalci ne bodo pravogasno medsebojno uskladili plana napredovanja Del, bo uskladitev
izvedel InZenir na stroSke lzvajalca. lzvajalci v tem primeru niso upravi¢eni do sprememb
pogodbenih rokov in pogodbene cene.

PodaljSanje roka za dokonéanje

Na koncu podclena se doda besedilo:

Izjemno neugodne podnebne razmere v smislu to¢ke (c) prvega odstavka tega ¢lena se nanasajo
na podnebne razmere, ki se niso zgodile v zadnjih desetih (10) letih. Podnebne razmere z visjo
verjetnostjo pojava ne bodo obravnavane kot razlogi za podaljSanje roka izvajalcu.

Naro¢nik si pridrZuje pravico, da rok za izvedbo del podaljSa v kolikor bi bilo to potrebno zaradi
zamika pri pridobivanju gradbenega dovoljenja oz. drugih dovoljen;.

PodaljSanje roka izvedbe samo po sebi ne daje izvajalcu pravice do dodatnega pladila.

Odskodnina za zamudo

Podclen 8.7 se zamenja, tako da se glasi:

Ce izvajalec po svoji krivdi ne izvrSi pogodbenih del v pogodbeno dolo¢enih ali sporazumno
podaljSanih rokih iz 7. &lena Pogodbe, je dolzan plagati naro¢niku pogodbeno kazen v visini 5%o
(pet promilov) od pogodbene vrednosti del za vsak zamujeni koledarski dan.
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Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamud ne more presegati 10% (deset odstotkov)
pogodbene vrednosti del, vklju¢no z davkom na dodano vrednost (DDV).

Pogodbena vrednost del, v smislu predhodnega odstavka, se ugotavlja na podlagi koncne
situacije. Naro¢nik ima pravico do uveljavljanja pogodbene kazni najpozneje do zakljuCka
kon¢nega obracuna.

Pogodbeno kazen se izvajalec zaveze pla¢ati naro€niku tudi v primeru neizpolnitve pogodbe in
sicer v viSini 10% pogodbene vrednosti del.

Naro¢nik in izvajalec soglaSata, da pravica zaraCunati pogodbeno kazen ni pogojena z
nastankom Skode ali naro¢niku.

V primeru nastanka Skode, ki jo naro€nik utrpi zaradi neizpolnitve ali zamude s strani izvajalca in
bi nastala Skoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naro€nik zahteva poleg pogodbene
kazni tudi poplacilo razlike do celotne odSkodnine za vso nastalo $kodo, ki jo je utrpel zaradi
izvajalCeve zamude ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca. Izvajalec mora, ¢e ga

naro¢nik k temu pozove, skupaj z njim sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, nastalih zaradi
zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve izvajalca.

Placilo za obratno opremo in material v primeru ustavitve del

Besedilo podclena se izbriSe in nadomesti z naslednjim besedilom:

Izvajalec ni upravi¢en do povracila stroSkov nabave obratne opreme in materiala, ki ni uporabljen
pri izgradnji objekta, eprav je morebitno pripeljana na gradbisc¢e.

PRESKUSI OB DOKONCANJU

Obveznosti izvajalca

Tretji odstavek podélena 9.1 se spremeni, tako da se glasi:

Izvajalec je dolzan izvesti preskuse v skladu z zahtevami pogodbe, tehninih specifikacij in

veljavne zakonodaje in poskrbeti za vse potrebno za pridobitev rezultatov preskusov in izdajo
uporabnih dovoljenj, e so le-ta potrebna, preden je upravi¢en do Potrdila o prevzemu.

PREVZEM S STRANI NAROCNIKA

Prevzem del in odsekov del

Drugi odstavek podclena 10.1 se v celoti nadomesti z besedilom:

Izvajalec lahko zaprosi za Potrdilo o prevzemu, ko je izdano uporabno dovoljenje, Ce je le-to

potrebno in razen v primeru, ko to ne more biti izdano po krivdi Investitorja.

Prevzem delov del
Se Crta.

Oviranje preskusov ob dokonéanju
Se Crta.

ODGOVORNOST ZA NAPAKE

PodaljSanje roka za reklamacijo napak
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Na koncu podc¢lena 11.3 se doda besedilo:

Garancija za solidnost gradbe znaSa v skladu z dolo¢bami Obligacijskega zakonika (Uradni list
RS, §t. 97/07 — uradno precid€eno besedilo in 64/16 — odl. US) deset (10) let od izroCitve in
prevzema del.

Izvajalec ni prost odgovornosti, ¢e je nastala napaka zato, ker je pri izvajanju posameznih del
ravnal po zahtevah naro¢nika. Vendar je v primeru, €e je pred izvrSitvijo posameznega dela po
zahtevi naro¢nika tega opozoril na nevarnost nastanka napak, njegova odgovornost zmanj$ana,
v okoli§¢inah danega primera pa lahko tudi izklju¢ena.

Izvajalec je odgovoren za pomanijkljivosti in napake, ki se niso mogle opaziti, ali za katere se
smatra, da niso bile opazne pred iztekom Roka za reklamacijo napak. Splo$ni rok omejitve takSne
odgovornosti je rok, dolo¢en v Dodatku k Ponudbi.

Izvajalec mora najkasneje v Stirinajstih (14) dnevih od dneva izdaja Potrdila o izvedbi naro¢niku
predloziti Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku (ali enakovredno kavcijsko
zavarovanje), v viSini 5% pogodbene vrednosti del (z DDV). Veljati mora Se 30 dni po izteku
garancijske dobe, ki je 3 leta od izdaje Potrdila o izvedbi. Garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku mora izdati:

- banka v Republiki Sloveniji ali v EU;

- zavarovalnica v Republiki Sloveniji ali v EU.

Izvajalec se obvezuje, na naro¢nikovo zahtevo, ugotovljene pomanijkljivosti v teku realizacije te
pogodbe in v garancijski dobi, odpraviti v dogovorjenem roku.

Ce izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti v dogovorjenem roku, jih je po naéelu dobrega gospodarja
upravi¢en odpraviti naro¢nik in to na ra¢un izvajalca.

Neuspela odprava napak:

Na koncu podc¢lena 11.4 se doda alineja (d):
(d) vnov¢i Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

MERJENJE IN OCENA
Merjenje del:

Na koncu teksta se doda sledecée besedilo:

Vse meritve opravljene z namenom ugotoviti koli¢ine opravljenih del bodo vnesene v obradunske
nacrte, ki so sestavni del knjige obracunskih izmer, katera se bo izdelovala v skladu s "Pravilnikom
o gradbiscih" (Uradni list RS, §t. 55/08, 54/09 — popr. in 61/17 — GZ, 199/21 - GZ-1).

Ocena:

Tretji odstavek podélena 12.3 se spremeni tako, da glasi:

»Vsaka nova tarifa ali cena se izrauna na podlagi ustreznih tarif ali cen v pogodbi z ustreznimi
prilagoditvami. Izvajalec mora na zahtevo InzZenirja predloziti analizo pogodbene cene, na podlagi
katere se z ustreznimi prilagoditvami in upoStevanjem pogodbenih kalkulativnih elementov
izraduna nova tarifa ali cena. Ce v predradunu ni ustrezne postavke mora izvajalec izradunati
ceno na podlagi predvidenih stroSkov za izvedbo dela. V analizi cene/enoto mora biti razvidna
predvidena tehnologija dela in predvideni stroski za delo, transportna sredstva, mehanizacijo in
material. Cene kalkulativnih elementov morajo biti enake kot tiste s katerimi so izracunane
pogodbene cene. Ce tarif kalkulativnih elementov ni, izvajalec vi§ino le-teh dokaze s ceniki ali
drugimi dokazljivimi podatki«.
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SPREMEMBE IN PRILAGODITVE
Prilagoditve zaradi spremembe stroskov

Podclen 13.8 se v celoti spremeni tako, da se glasi:
Vse enotne cene iz ponudbenega predratuna so nespremenljive za celotno trajanje izvedbe
pogodbenih obveznosti.

POGODBENA CENA IN PLACILO

Pogodbena cena

Podclen 14.1 se spremeni tako, da se glasi:

Izvajalec prevzame in izvede Dela po nacelu »Skupaj dogovorjena cena« na osnovi zahtev
Naroc¢nika iz pogodbe, tehni¢nih specifikacij in ponudnikovega predraduna te dokumentacije v
zvezi z oddajo javnega narocila. Placila izvedenih del na objektu po naelu » Skupaj dogovorjena
cena« se izvedejo po situacijah v skladu z mejniki, ki so natan¢neje dolo€eni v zgoraj omenjenih
dokumentih. Merjenje izvedenih del je dolo¢eno v Splosnih, posebnih in tehni¢nih pogojih, ki so
sestavni del Pogodbe. Pogodbena cena je ponudbena cena in je nespremenljiva (fiksna) za ves
Cas izvedbe del. Izvajalec mora placati vse dajatve, pristojbine, takse in davke v zvezi s svojimi
obveznostmi po pogodbi.

Predplacila

Dolodila tega €lena se v celoti érta. Naro¢nik ne bo nudil predpladil.
Prosnja za Potrdilo o vmesnem placilu
Spremeni se prvi odstavek podcélena 14.3 tako, da se glasi:

Opravljena dela bo izvajalec obracunal z izstavitvijo raCuna na podlagi z InZenirjem predhodno
usklajene in potrjene zaasne oz. konéne situacije. Vrednost situacije za oddana Dela bo izraZzena
v odstotku od Pogodbene cene. Odstotek izvrSenih gradbenih Del se ugotavlja na podlagi
evidentiranih Del v Gradbenem dnevniku in potrjeni Knjigi obracunskih izmer. Racun s prilozeno
potrieno za€asno situacijo bo izvajalec dostavljal Naro¢niku v potrditev v roku osmih (8) dni po
obradunskem obdobju o0z. do vsakega 8. v mesecu za pretekli mesec. Pri izstavitvi raduna ali
situacije se mora izvajalec sklicevati na tevilko pogodbe. Kot dan opravljenih storitev (gradbenih
Del) se Steje zadnji dan v mesecu. V skladu z zakonodajo o opravljanju placilnih storitev za
proracunske uporabnike je izvajalec dolzan naro¢niku izdajati racune izklju¢no v elektronski obliki
(e-racun), naro¢nik pa prejemati e-racun preko aplikacije UJPnet. Potrjene zacasne in konne
situacije preda izvajalec tudi v tiskalni obliki in sicer v treh (3) izvodih v roku v roku osmih (8) dni
po obradunskem obdobju oz. do vsakega 8. v mesecu za pretekli mesec. Narocnik je dolzan
potrditi situacijo v roku 15 dni od prejema, nesporni del situacije pa placati trideseti (30) dan od
prejema. Kot zaletek roka, v katerem mora naro¢nik plac¢ati radun - situacijo izvajalcu, se Steje
prvi delovni dan po dnevu prejema le-tega. V primeru, da Naro¢nik pride v zamudo z obveznostjo
placila potriene situacije, ima lzvajalec pravico do obracuna in placila zakonsko dolocenih
zamudnih obresti za vse terjatve lzvajalca do Naro¢nika od datuma, ko bi te po Pogodbi morale
biti platane. V primeru, da je bila kot najboljSa izbrana ponudba skupine izvajalcev, bodo
mesecne situacije in koncna situacija podpisane s strani vodilnega partnerja, ki je naroCnik
Garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, placila pa izvedena na transakcijski racun
le-tega. Izvajalec se obvezuje, da bo svojemu raCunu oziroma situaciji obvezno prilozZil potrjene
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racune oziroma situacije podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Izvajalec v skladu z dologili
ZJN-3 pooblas€a NaroCnika, da na podlagi s strani izvajalca potrjenega ra¢una oziroma situacije
neposredno pladuje podizvajalcu/em, ki je/so predlozil/i zahtevo za neposredno placilo. Naro¢nik
je dolzan namesto lzvajalca poravnati Podizvajal€evo terjatev do lzvajalca, za kar Podizvajalec
predloZi pisno zahtevo, ki je sestavni del pogodbe. |zvajalec se obvezuje, da bo vsakemu racunu
oz. situaciji prilozil izjavo, da so prilozene obracunske situacije vseh, v tistem mesecu aktivnih
podizvajalcev in da drugih podizvajalcev ni. Izjava mora biti podpisana s strani Izvajalca in vseh
Podizvajalcev. Za vsa morebitna dodatna Dela naroena s strani Narocnika, ki so vpisana v
Gradbeni dnevnik in potriena s strani InZenirja, bosta pogodbenika pred izErpanjem sredstev po
tej Pogodbi oziroma po zahtevi Naro€nika sklenila Aneks k tej Pogodbi, pri Eemer bosta ceno za
to Delo dolo¢ila na podlagi pogodbeno dolo€enih rezijskih cenikov. Aneks k pogodbi se sklene po
predhodnih potrditvi zahtevka lzvajalca, podanega v skladu z dolo¢ilom podclena 20.1 Splosnih
pogojev pogodbe. lzvajalec se odpoveduje prenosu svojih terjatev na tretjo osebo.

Opravljena Dela bo Izvajalec obracdunaval po nacelu »Skupaj dogovorjena cena« (Lump Sum).
Izvajalec bo izvrSena pogodbena dela obracunaval v odstotkih od Pogodbene cene v skladu z
dejanskim napredovanjem del. Opravljena dela bo izvajalec obradunal z izstavitvijo rauna na
podlagi z Inzenirjem predhodno usklajene in potrjene zaasne oz. kon¢ne situacije. Vrednost
situacije za oddana Dela bo izrazena v odstotku od Pogodbene cene. Odstotek izvr§enih
gradbenih Del se ugotavlja na podlagi evidentiranih Del v Gradbenem dnevniku in potrjeni Knjigi
obracunskih izmer.

Racdun s prilozeno potrjeno zaasno situacijo bo izvajalec dostavljal Naroéniku v potrditev v roku
osmih (8) dni po obradunskem obdobju oz. do vsakega 8. v mesecu za pretekli mesec. Pri
izstavitvi raCuna ali situacije se mora izvajalec sklicevati na Stevilko pogodbe. Kot dan opravljenih
storitev (gradbenih Del) se teje zadnji dan v mesecu.

Izvajalec je dolzan raCune oziroma situacije naro€niku poslati v elektronski obliki (e-racun)
skladno z Zakonom o opravljanju placilnih storitev za proradunske uporabnike.

Izvajalec mora situacije, ki so priloga e-raduna predloziti tudi v tiskani verziji, in sicer v dveh (2)
izvodih.

Situacija mora biti pred izstavitvijo e-raduna potrjena s strani inZenirja. lzvajalec mora inZenirju
predloZiti predlog (osnutek) situacije najpozneje tretji delovni dan mesecu za pretekli mesec.

Naroc¢nik je dolzan potrditi situacijo v roku 15 dni od prejema, nesporni del situacije pa placati
trideseti (30) dan od prejema. Kot zaCetek roka, v katerem mora narocnik pla¢ati racun - situacijo
izvajalcu, se Steje prvi delovni dan po dnevu prejema le-tega.

Tocgki (d) in (e) drugega odstavka podélena 14.3 se értata.
Obratna oprema in materiali, namenjeni za dela

Pod¢len 14.5 se izbriSe.

Izdaja potrdil o vmesnih plaéilih

Spremeni se prvi odstavek podcélena 14.6 tako, da se glasi:

InZenir mora po prejemu obraduna s prilozenimi ustreznimi dokumenti, potrditi obracun in
dokumente ter naroCniku predati Potrdilo o vmesnem pladilu najkasneje do petega (5.) dne v
mesecu za pretekli mesec.
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V potrjenem Potrdilu o vmesnem placilu mora biti naveden znesek, za katerega je inZenir opravil
kontrolo o dejanski izvedbi, z vsemi potrebnimi podatki.

Naroc¢nik si pridrzuje pravico, da preko svojih pravilno pooblas&enih predstavnikov, izvrsi kakrsno

koli inSpekcijo na delovis€u in pregleda pisna navodila in dokumente v zvezi z deli, e misli, da je
to potrebno za popoln pregled prispelih vmesnih obracunov.

Drugi, tretji in €etrti odstavki se €rtajo.

Plagilo

Crta se tocka (a) podélena 14.7. Toéki (b) in (c) se spremenita, in sicer:
Navedbo »placila v 56 dneh«, se zamenja z navedbo placila »v tridesetih (30-ih) dneh.

Zamujeno placilo

Podclen 14.8 se ¢rta v celoti.

Placilo zadrzanega zneska
Podclen 14.9 se érta v celoti.
Obracun (situacija) ob dokonéanju

IzbriSe se besedilo prvega odstavka podélena 14.10 do alinej in se ga nadomesti z
besedilom:

Izvajalec mora v osemindvajsetih (28) dneh po prejetju Potrdila o prevzemu del predloziti obracun
(situacijo) ob dokon&anju z dokaznimi dokumenti v skladu s pod¢lenom 14.3 [Pro$nja za Potrdilo
o vmesnem pladilu], ki navaja:

Na koncu prvega odstavka podélena 14.10 se doda besedilo:
Izvajalec je dolzan obracun (situacijo) ob dokoncanju naro¢niku poslati v elektronski obliki (e-

racun) skladno z Zakonom o opravljanju placilnih storitev za proracdunske uporabnike.

Izvajalec mora obracéun (situacijo) ob dokon€aniju, ki je priloga e-racuna, predloziti tudi v tiskani
verziji, in sicer v treh (3) izvodih.

Obracun (situacija) ob dokon&anju mora biti pred izstavitvijo e-racuna potrjen s strani inzenirja.
IzbriSe se besedilo drugega odstavka podclena 14.10.

Prosnja za potrdilo o konénem plaéilu

Spremeni se prvi odstavek podclena 14.11., ki se glasi:

Izvajalec mora v osemindvajsetih (28) dneh po prejemu Potrdila o izvedbi predloziti kon&ni
obracun (situacijo) z dokaznimi dokumenti, ki v obliki, odobreni s strani inzZenirja, natanéno
prikazujejo:

Na koncu prvega odstavka podélena 14.11 se doda besedilo:

Izvajalec je dolzan konéni obraun (situacijo) naroCniku poslati v elektronski obliki (e-raun)
skladno z Zakonom o opravljanju placilnih storitev za proraCunske uporabnike.
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Izvajalec mora konéni obracun (situacijo), ki je priloga e-racuna predloziti tudi v tiskani verziji, in
sicer v dveh (2) izvodih.
Kon¢ni obracun (situacija) mora biti pred izstavitvijo e-racuna potrjen s strani inzenirja.
Izdaja potrdila o konénem placilu
IzbriSe se besedilo prvega odstavka podélena 14.13 in se ga zamenja z besedilom:
V 28 dneh po prejemu konénega obraduna mora inZenir le-tega potrditi in po potrditvi predati
naro¢niku Potrdilo o konénem placilu, kjer mora biti naveden:
(a) vrednost celotnega dela, izvedenega v skladu s Pogodbo in
(b) vse nadaljnje vsote, za katere izvajalec meni, da je do njih upravic¢en v skladu s Pogodbo ali
drugace. V predlogu konéne obracunske situacije morajo biti upoStevani odbitki zaradi morebitne
manjvrednosti del (v zapisniSko evidentiranih vrednosti) in uveljavljenih pogodbenih kaznih.
Naroc¢nik si pridrzuje pravico, da preko svojih pravilno pooblas&enih predstavnikov, izvrsi kakrsno
koli inSpekcijo na delovis€u in pregleda pisna navodila in dokumente v zvezi z deli, e misli, da je
to potrebno za popoln pregled prispelega konénega obraduna.
NaroCnik si pridrzuje pravico, da Potrdilo o kon€nem placilu vrne neplatano, ¢e ne ustreza
bistvenim zahtevam ali je pomanijkljivo, pri Eemer to vsebinsko utemel;i.
ODSTOP OD POGODBE S STRANI NAROCNIKA

Odstop od Pogodbe s strani narocénika

V podclenu 15.2 se doda nova alineja (g), kot sledi:
Ce izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naro¢nika zamenja podizvajalca ali delo
posreduje podizvajalcu, ki ni naveden v pogodbi.

TVEGANJE IN ODGOVORNOST
Odskodnine
Zbrise se zadnji odstavek 17.1 podclena.

Na koncu 17.1. podcélena se doda stavek:
Izvajalec mora zagotoviti zavarovanje, kot je navedeno v &lenu 17. za ves &as trajanja pogodbe,
tj. do izdaje Potrdila o izvedbi.

Tveganje naroénika

V podélenu 17.3 se izbriSe besedilo alineje (g).

18

18.1

ZAVAROVANJE

Splosne zahteve za zavarovanje
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Doda se nov tretji odstavek podclena 18.1, ki se glasi:
Izvajalec je dolzan skleniti vsa zavarovanja, ki se nana$ajo na Pogodbo.
Rok za predlozitev zavarovanja je deset (10) delovnih dni po sklenitvi pogodbe.

Izvajalec mora zagotoviti, da bo zagotovil zavarovanje za ves Cas trajanja pogodbe, vklju¢no z
deli, ki se izvajajo v skladu z 11.1 pod¢lenom Splosnih pogojev pogodb (Odprava napak), tj. do
izdaje Potrdila o izvedbi.

Zavarovanje del in opreme izvajalca

Doda se nov prvi odstavek podélena 18.2, ki se glasi:
Zavarovanje po pod¢lenu 18.2 ni potrebno, da pokriva stroSke izgube ali rizikov navedenih v
podclenu 17.3 v podtockah (a), (b), (d), (e), ().

Zavarovanje za primer poskodbe oseb in Skode

Drugi stavek drugega odstavka tega podclena se izbriSe in se nadomesti z besedilom:
Zavarovanje mora biti sklenjeno v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in je stroSek Izvajalca.
Izvajalec je v primeru neupostevanja teh zakonov podvrzen sankcijam v skladu s pogoji Pogodbe
ter zakoni in predpisi Republike Slovenije.

Zavarovanje osebja izvajalca

Podclenu 18.4 se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

Zavarovanje mora biti sklenjeno v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in je stroSek |zvajalca.
Izvajalec je v primeru neupostevanja teh zakonov podvrzen sankcijam v skladu s pogoji Pogodbe
ter zakoni in predpisi Republike Slovenije.

ZAHTEVKI, SPORI IN ARBITRAZA

Zahtevki izvajalca

Prvi odstavek podclena 20.1 se spremeni tako, da se glasi:

Ce izvajalec meni, da je upraviéen do podalj$anja roka za dokong&anije in/ali do dodatnega plagila
v okviru kateregakoli &lena teh pogojev ali kako drugace v zvezi s to Pogodbo, mora izvajalec
poslati Naro€niku in sofasno v vednost InZenirju obvestilo, v katerem opiSe dogodek ali
okoli&€ine, ki so razlogi za ta zahtevek. Obvestilo je treba poslati, brz, ko je mozno, najkasneje
pa v 28 dneh po tem, ko se je izvajalec zavedel ali bi se bil moral zavesti dogodka ali okoli&¢in.

IzbriSe se prvi stavek petega odstavka podclena 20.1 in se nadomesti z besedilom:

V §tirinajstih (14) dneh od dne, ko se je izvajalec zavedel (ali bi se bil moral zavesti) dogodka ali
okoli&€ine, ki je bila vzrok za zahtevek, oz. v okviru nekega drugega roka, ki ga lahko predlaga
izvajalec in odobri, s predhodnim soglasjem naroénika, inZenir, mora izvajalec naro&niku poslati
podrobno obrazloZzen zahtevek, ki vsebuje podatke, ki utemeljujejo zahtevek in podaljSanje roka
in/ali dodatno placilo, ki se ga zahteva. Zahtevek poslje so¢asno Inzenirju v vednost.

IzbriSe se prvi stavek Sestega odstavka podc¢lena 20.1 in se nadomesti z besedilom:

V §tirinajstih (14) dneh po prejemu zahtevka ali nadaljnjih podatkov, ki utemeljujejo neki predhodni
zahtevek, oz. v nekem drugem roku, ki ga lahko, s predhodnim soglasjem naro¢nika, predlaga
inZenir in odobri izvajalec, mora inzenir odobriti ali zavrniti zahtevek s podrobnimi obrazlozitvami.
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Na koncu Sestega odstavka podélena 20.1 se doda besedilo:

Primerno utemeljen zahtevek temelji na cenah na enoto iz ponudbe oziroma analizah teh cen ob
upostevanju kalkulativnih osnov iz ponudbe in cenikov izvajalca, javnih cenikov ali drugih virov.
Vse navedeno preveri in potrdi InZenir.

Crtajo se podéleni 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7 in 20.8 ter se nadomestijo s
sledeéim stavkom:

Brez krsitev vseh drugih doloc€il pod¢&lenov, ki se sklicujejo na pod¢lene 20.2 do 20.8,
kjerkoli in karkoli se nanaSa na arbitrazni proces v kakrsnikoli zvezi, se to nadomesti s
sodnim postopkom, ki se bo izpeljal po veljavnih zakonih Republike Slovenije na
pristojnem sodiS¢u v Ljubljani.

DODATNI CLENI

Doda se 21 ¢len s podcleni 21.1-21.3, ki se glasijo:

21

211

21.2

213

DAJATVE

Tuje dajatve

Cene, ki jih nudi lzvajalec bodo vsebovale vse davke, carine in druge dajatve, ki zunaj
Naro¢nikove drzave veljajo na proizvodnjo, izdelavo, prodajo in transport Izvajaléeve opreme,
naprav, materialov in proizvodov, ki se bodo uporabljali ali vgrajevali po Pogodbi ter na storitve,
ki se bodo izvajale po Pogodbi.

Lokalne dajatve

V cenah, ki jih nudi Izvajalec, so vkljuCene vse carine, uvozne carine, poslovni davki, davki na
dohodek in drugi davki, ki so po zakonih in predpisih lahko odmerjeni in so bili v veljavi 14 dni
pred odpiranjem Ponudb v Republiki Sloveniji ter se nanasajo na lzvajaléevo opremo, naprave,
materiale in proizvode (stalne, zaasne in potrodne), ki so bili pridobljeni za namene Pogodbe in
storitve, izvedene po Pogodbi. Nobeno dolo€ilo Pogodbe ne razresi Izvajalca placdila kakrdnihkoli
dajatev, ki so v drzavi Naro&nika odmerjene na dobicke, ki jih je imel iz naslova Pogodbe.

Dajatve na dohodek za osebje

IzvajalCeva ekipa, osebje in delovna sila, bodo podvrzeni placilu davkov na osebni dohodek v
Republiki Sloveniji, v smislu obdav&enja njihovih osebnih dohodkov skladno z zakoni in predpisi,
ki bodo v tem €asu v veljavi in Izvajalec bo izpolnjeval te dolznosti v smislu odtegljajev, kot mu je
bilo nalozeno s temi zakoni in predpisi.

Doda se 22 élen s podélenom 22.1, ki se glasi:

22

221

NASTANITEV INZENIRJA
Nastanitev in oprema
Vsa oprema, Ki je potrebna za izvajanje storitev nadzornega inzenirja je last izvajalca in se po

zaklju¢ku izvedbe projekta vrne izvajalcu.

Izvajalec mora poskrbeti za ogrevanje, razsvetljavo in vzdrZzevanje enosobnega kontejnerja do
zakljucka del ali tako dolgo, dokler to zahteva inZenir, vendar ne dlje kot do konca roka,
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dolo¢enega za popravilo napak. Kontejner, ki ne sme biti manjsi od 20 m? bo sluzil za pisarno
inZenirju, v kolikor jo bo le-ta zahteval.

Izvajalec mora priskrbeti in vzdrzevati tudi straniS€e na splakovanje in umivalnik za umivanje rok,
v kolikor bo to zahtevano. StraniS§€a morajo biti zaprtega tipa, praznjenje kemicnih straniS¢ mora
izvajalec izvajati na dovoljen nacin in vsebine ne sme odlagati na zemljis¢e ali v vodne tokove.
Kanalizacijske in trdne odpadke mora izvajalec odlagati na za to doloCeno odlagalisce.

Zunanja vrata kontejnerja morajo imeti patentno klju¢avnico in kljuce.

Celoten prostor mora biti u€inkovito ogrevan, klimatiziran in osvetljen z elektriko. V prostoru
morata biti, poleg tiste, ki se uporablja za ogrevanje, inStalirani $e dve vti¢nici. V zimskih mesecih
mora biti ogrevanje zadostno za vzdrzevanje temperature vsaj 18°C. Prostor mora biti opremljen
z ustrezno notranjo opremo in inzenir lahko od izvajalca zahteva, da mu v razumnih okvirih,
priskrbi dodatno opremo.

V kolikor bo inZenir zahteval, mora prostor biti opremljen s spodaj nastetim pohi§tvom in opremo:

e eno pisalno mizo, dimenzij 1,5 x 0,75 metra, z dvojnim podstavkom in predalnikom s tremi
predali, ki jih je mogoce zakleniti;

e eno oglasno plos¢o, dimenzij 3 x 3 metre;

e eno leseno omaro s policami dolgo 1,5 metra, visoko 1 meter in Siroko 0,3 metra;

e eno mizo, dimenzij 0,75 x 2,0 metra;

o devetimi pisarniskimi stoli;

e obesSalnikom za plasce;

e desetimi luémi in nosilci (FLUO ali LED svetila);

e eno jekleno omaro, visoko dva metra, Siroko 0,9 metra in globoko 0,45 metra, s policami, ki

jo je mogocCe zakleniti;
enim koSem za odpadke;
enim gasilnim aparatom.

Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi dologéili Posebnih Pogojev Pogodbe, da smo jih razumeli
ter soglaSsamo, da so sestavni del Pogodbe.

Podpis:
(oseba, ki je pooblad€ena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa: Ponudnikov zig:
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So-financirano s strani Evropske unije. Izrazena staliS¢a in mnenja so zgolj stali§€a in mnenja avtorja(-ev) in ni
nujno, da odrazajo stali§€¢a in mnenja Evropske unije ali CINEA. Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija
niti CINEA.
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