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NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO, d.o.o., Vrbina 12, 8270 KRŠKO, matična številka: 

5034345000, osnovni kapital: 353.544.826,00 EUR, davčna številka: SI61082597, ki jo zastopata 

predsednik uprave Gorazd Pfeifer in član uprave Saša Medaković (v nadaljevanju naročnik)  

 

 

in 

 

 

ki ga zastopa  (v nadaljevanju izvajalec) 

ID za DDV:   

Matična številka:   

TRR:   

 
 

 

 

P O G O D B A  št. __________  

za gradnjo objekta 

Center delovne učinkovitosti 

(Mod. 1310-NA-L) 

 

I. UVODNE UGOTOVITVE 
1. člen 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da: 

- je naročnik izvedel javno naročanje po postopku s pogajanji z objavo (gradnje) - 45. člen 

Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 z vsemi njegovimi spremembami in 

dopolnitvami; v nadaljevanju: ZJN-3), objavljen na Portalu javnih naročil, za javno naročilo 

Gradnja Centra delovne učinkovitosti (Mod. 1310-NA-L) (v nadaljevanju javno naročilo) dne 

______________, pod št. objave ____________ /2025, 

- je bil na podlagi zaključenega postopka javnega naročila kot najugodnejši ponudnik 

izvedenega javnega naročila za Gradnjo Centra delovne učinkovitosti (Mod. 1310-NA-L), 

izbran izvajalec po tej pogodbi, 

- je odločitev o oddaji javnega naročila postala pravnomočna dne ________________ . 
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II. PREDMET POGODBE 
2. člen 

Naročnik naroča, izvajalec pa sprejme naročilo in se obveže za naročnika izvesti gradnjo objekta 

»Center delovne učinkovitosti« (Mod. 1310-NA-L), na parceli številka: 1197/44, k.o. Leskovec, 

pod pogoji iz dokumentacije v zvezi z javnim naročilom ter skladno z/s: 

- projektom št. A218, februar 2026, 

- Popisom del in materiala (t.i. »Priloga 1 k TS«) iz ponudbe izvajalca, 

- Tehnično specifikacijo št. SP-ES1435 »Center delovne učinkovitosti, gradnja objekta, 

Modifikacija 1310-NA-L«, Rev. 2 (Z-8240649), 

- s Splošnimi pogoji za izvajanje del na projektu gradnje CDU (Mod. 1310-NA-L), 

- Gradbenim zakonom (GZ-1), 

- ponudbeno dokumentacijo št. _____________ z dne _____._____._______, 

- končnim ponudbenim predračunom št. _________ z dne __.__.____, 

- posebne gradbene uzance ne veljajo. 

 

V primeru nasprotja med to pogodbo, razpisno dokumentacijo in ponudbo, veljajo najprej 

določbe te pogodbe, nato določbe razpisne dokumentacije, nato določbe ponudb, če ni v tej 

pogodbi izrecno navedeno drugače. 

 

Naročnik si pridržuje pravico, da (neomejeno po količini in odvisno od zahtev NEK - 1. odstavek 

95. člena ZJN-3): 

- poveča obseg pogodbenih del (npr. naroči dodaten obseg del po posameznih postavkah ipd.) 

glede na naročene potrebe v času izvajanja pogodbe, 

- zmanjša obseg pogodbenih del v primeru, da se bodo v času izvajanja pogodbe naročnikove 

potrebe po storitvah zmanjšale, 

in sicer pod enakimi pogoji in cenami kot v osnovnem popisu del. 

III. ROKI ZA IZVEDBO 
3. člen 

Okvirni rok za t.i. »Uvedbo izvajalca v delo« je 7 (sedem) dni od datuma pričetka veljavnosti 

pogodbe. 

 

S pogodbo se izvajalec zaveže izvesti v pogodbi določeno gradnjo skladno s točko 8.0 tehnične 

specifikacije št. SP-ES 1435, Rev. 2, in sicer z naslednjimi ključnimi časovnimi mejniki: 

 

Mejnik Aktivnost Datum/Rok 

 Podpis pogodbe T0 - 7 dni 

 Uvedba v delo T0 
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Mejnik Aktivnost Datum/Rok 

 Priprava gradbišča T0 + 30 dni 

M1 Prevzem tampona pod temeljno plošča T0 + __ mesecev 

M2 Gotova AB konstrukcija – plošča nad nadstropjem T0 + __ mesecev 

 Zaključek gradbeno inštalacijskih del T0 + __ mesecev 

M3 Pregled in prevzem (primopredaja)  T0 + __ mesecev 

 Tehnični pregled M3 + 1 mesec 

 

Rok za izvedbo gradnje začne teči s prijavo začetka gradnje v skladu z GZ-1 po pravnomočnem 

gradbenem dovoljenju in uvedbi izvajalca v delo. Terminski plan izvedbe pogodbe se nahaja v 

Prilogi te pogodbe. 

 

Rok dokončanja del pomeni izvršitev vseh obveznosti izvajalca po tej pogodbi, tudi prevzem 

objekta in izročitev naročniku v uporabo.  

 

Izvajalec je dolžan dnevno posodabljati izvedbeni terminski plan. Izvajalec je dolžan nemudoma, 

najkasneje pa v desetih (10) dneh od trenutka, ko se je zavedel ali bi se moral zavedati okoliščin, 

pisno opozoriti naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in pravilno 

izvedbo del, podaljšale rok izvedbe del ali povečale stroške izvedbe del. Izvajalec mora v roku 

deset (10) dni, od kar se je zavedal okoliščin, naročniku poslati zahtevek za podaljšanje 

pogodbenega roka ali za plačilo dodatnih del. V primeru zamude tega roka izvajalec izgubi pravico 

do podaljšanja roka izvedbe ali do kakršnegakoli dodatnega plačila. 

 

Izvajalec mora naročniku predlagati natančno število dni podaljšanja, najkasneje v desetih (10) 

dneh po tem, ko je prenehal razlog za podaljšanje pogodbenega roka. 

 

Izvajalec ima pravico do podaljšanja roka za zaključek del v naslednjih primerih: 

- zamude pri uvedbi v delo zaradi krivde naročnika; 

- dogodki, ki so posledica višje sile (naravni dogodki kot so npr. požar, poplava, potres, izjemno 

slabo vreme glede na letni čas izvajanja del,.. in nenaravni dogodki kot so npr. vojna, 

pandemija,…); 

- prekinitev izvajanja del za več kot deset delovnih dni na zahtevo naročnika; 

- prekinitev izvajanja del za več kot deset delovnih dni po volji izvajalca zaradi razlogov na strani 

naročnika; 

- vremenskih razmer, ki bi onemogočala izvajanje zunanjih del več kot pet (5) zaporednih 

delavnih dni oziroma skupaj več kot deset (10) delovnih dni; 

- če naročnik ne izpolnjuje dogovorjenih pogojev za izvedbo del iz te pogodbe, zaradi česar 

izvajalec z deli ne more pričeti ali nadaljevati; 
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- če naročnik naroči dodatna dela ali občutne spremembe izvedbe (za toliko časa, kot je 

potrebno, da se ta dela izvedejo); 

- če je prišlo do nepričakovanih fizičnih razmer na gradbišču, med katere sodijo fizični pogoji, 

nepričakovani površinski in hidrološki pogoji ter fizične ovire, na katere naleti izvajalec med 

izvedbo del - za toliko časa, kot je potrebno, da se ta dela izvedejo; 

- za čas zaustavitve del zaradi neplačil s stani naročnika; 

- iz drugih razlogov, ki pomenijo podaljšanje roka izvedbe in niso v sferi izvajalca. Med temi 

razlogi ne more biti kakršnakoli nejasnost v tehničnih specifikacijah javnega naročila ali 

navodilih naročnika izvajalcu, saj ponudnik z oddajo ponudbe jamči, da je preveril, da so 

zahteve naročnika ustrezne, izvedljive ter v celoti zajete v ponudbeni in kasneje pogodbeni 

vrednosti; 

 

Če izvajalec zamuja glede na potrjen izvedbeni terminski plan izvajanja del, je o tem dolžan 

nemudoma, ko je nastala zamuda, pisno obvestiti naročnika in naročniku predložiti nov terminski 

plan, v katerem je prikazano, kako bo izvajalec nadoknadil zamudo. Pri tem se rok za dokončanje 

del ne podaljša. 

 

Naročnik si pridržuje pravico, da z izvajalcem, ki zamuja z izvedbo del zaradi okoliščin, ki niso 

nastale v krivdni sferi izvajalca, sklene aneks k tej pogodbi za podaljšanje roka, brez izvedbe 

novega postopka javnega naročanja. Vsi ponudniki so bili namreč vnaprej obveščeni, da lahko do 

te možnosti pride, zaradi česar v primeru sklenitve aneksa ne bo prišlo do neenakopravne 

obravnave ponudnikov in bistvene spremembe pogodbe.  

 

Naročnik izvajalca opozarja, da je pravočasen začetek del povezan s tem, da izvajalec pravočasno 

izvede varnostno preverjanje na podlagi 120. člena ZVISJV-1 za vse delavce in strokovni kader, ki 

bo kakorkoli povezani z deli na gradbišču. Varnostno preverjanje je dolgotrajni postopek, zaradi 

česar je dolžnost izvajalca, da pravočasno angažira vse podizvajalce in strokovni kader, da bo le-

ta na dan pričetka izvedbe del že varnostno preverjen. V kolikor bo do zamude s pričetkom del 

prišlo iz razloga neopravljenega varnostnega preverjanja, se bo štelo, da gre za zamudo na strani 

izvajalca, naročnik pa bo v tem primeru uporabil vse sankcije, ki so predvidene v VIII. poglavju 

pogodbe.  

 

Izvajalec del mora pri planiranju del upoštevati zimske pogoje dela, izvajanje del med obratovanjem 

elektrarne, izvajanje del med remonti  ter upoštevati jedrsko varnost. Krovna koordinacija del se 

izvaja izključno z vodjo projekta NEK. 
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IV. POGODBENA VREDNOST DEL 
4. člen 

Vrednost pogodbe za gradnjo »Centra delovne učinkovitosti« je dogovorjena s klavzulo 

»dejanske količine in fiksne enotne cene« in znaša:        

       ___________________ EUR 

(z besedo: ______________________________________________________EUR __/100). 

 

Nepredvidena dela so dela, ki jih je potrebno izvesti za uspešno končanje obsega del, niso pa 

identificirana v PZI, št. projekta: A218. V primeru, da se pojavijo nepredvidena dela mora naročnik 

pisno vnaprej potrditi izvedbo le-teh. 

 

Več dela so presežna dela, ki so sicer določena v popisu del, pa so po količini presežena. Manj 

dela so negativni odmiki izvedenih del glede na pogodbene količine del. 

 

V primeru dodatnih del se izvajalec zavezuje, da bo dodatna dela ponudil z enako ceno na enoto 

kot v osnovni ponudbi/pogodbi. V kolikor bodo dodatna dela zajemala postavke, ki niso bile 

vključene v osnovni popis del, bo cena za te dodatne postavke dana na podlagi istih kalkulativnih 

elementov, kakor cene iz osnovnega popisa del.  

 

DDV se obračuna posebej, v skladu z veljavno zakonodajo RS. 

 

Vsak ponudnik, ki ima svoj sedež izven Slovenije, se mora v skladu z ZDDV-1 najkasneje ob 

sklenitvi pogodbe registrirati za namene DDV v Republiki Sloveniji in pridobiti identifikacijsko 

številko za DDV. Brez registracije pogodba ne bo veljavna. 

 

Sprememba cen 

5. člen 

Pogodbeni stranki se dogovorita, da je dogovorjena pogodbena vrednost iz prvega odstavka 4. 

člena te pogodbe končna in vsebuje tudi izvedbo vseh potrebnih nepredvidenih del, ki jih 

naročnik predhodno potrdi ter izvedbo vseh več del glede na količine iz popisa del. Druge 

spremembe cen ali pogodbene vrednosti ter dodatne podražitve zaradi večjega obsega 

nepredvidenih del niso dopustne.  

 

Cene na enoto mere za posamezno postavko (skladno s ponudbenim predračunom in popisom 

del) so fiksne ves čas trajanja te pogodbe in vključujejo tudi vse potne stroške ter vse ostale 

stroške za izvedbo storitve na zahtevani lokaciji naročnika.  
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V. NAČIN ZARAČUNAVANJA IN PLAČILA 
6. člen 

Izvajalec bo izvedena dela obračunaval z mesečnimi situacijami do osmega (8.) dne v mesecu, in 

sicer na podlagi popisa dejansko izvedenih količin pogodbenih del in pogodbenih cen po enoti 

mere po gradbeni knjigi v prejšnjem mesecu. 

 

Izvajalec mora obračunsko situacijo z rekapitulacijo poslati nadzorniku in naročniku po 

elektronski pošti ali na drug način, ki je dogovorjen med strankama do 4. dne v mesecu. 

 

Na izvajalčevih računih morajo biti natančno opredeljene vrednosti, katere mora naročnik 

poravnati direktno izvajalcu, kot glavnemu izvajalcu in koliko podizvajalcem ter katerim, in sicer 

skladno z njihovimi priloženimi izjavami in s strani glavnega izvajalca odobrenimi računi.   

 

Če račun ni predložen z ustreznimi prilogam (vpis izvedenih del v gradbeno knjigo in potrditev s 

strani nadzornika, ki ga določi naročnik - rekapitulacija) in ne vsebuje vseh zakonsko določenih 

elementov ali ni izdan v skladu s pogodbo, se zavrne v celoti. Na računih mora biti obvezno 

navedena številke te pogodbe, datum opravljenih del in biti navedeno, da je gradbena situacija 

sestavni del računa. 

Naročnik in izvajalec se dogovorita, da mora izvajalec izdajati, naročnik pa prejemati e-račune 

izdane v skladu z evropskim standardom, ki je določen v vsakokratnem izvedbenem sklepu 

Evropske komisije. Naročnik bo e-račune prejemal preko elektronske banke, in sicer na enega od 

njegovih transakcijskih računov: 

- št. SI56 0400 1004 8892 548 pri banki Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor 

BIC: KBMASI2X; 

- št. SI56 0292 4001 8793 453, pri Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana, Trg Republike 2, 1520 

Ljubljana, BIC: LJBASI2X; 

- št. SI56 0315 51001607 765, pri SKB banka d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana, BIC: 

SKBASI2X. 

  

Izjemoma, če dobavitelj ne more izdajati e-računov v skladu z evropskim standardom, ki je 

določen v vsakokratnem izvedbenem sklepu Evropske komisije, lahko račun posreduje 

elektronsko na e-naslov: invoices@nek.si. 

 

7. člen 

Prejete račune bo naročnik overil ali zavrnil v roku 15 (petnajst) dni od prejema računa v NEK, 

poravnal pa v 30 (tridesetih) dneh od prejema računa z nakazilom na izvajalčev transakcijski račun 

ali na drug običajen način poravnave obveznosti (npr. cesija, asignacija, kompenzacija ipd.). 

mailto:invoices@nek.si
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VI. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 
Obveznost izvajalca 

8. člen 

Izvajalec se obvezuje opraviti vse storitve po tej pogodbi kvalitetno, strokovno in v dogovorjenih 

rokih, skladno z dobrimi poslovnimi običaji stroke, zahtevanimi postopki in specifikacijami ter 

navodili NEK. 

 

Izvajalec, delavci njegovega partnerja in podizvajalcev (na vseh podizvajalskih nivojih) so dolžni 

ravnati skladno z veljavnim »Kodeksom varnostne in poslovne etike NEK«. 

 

9. člen 

Izvajalec se zavezuje, da bo ves čas trajanja te pogodbe izpolnjeval vse zakonske pogoje za 

opravljanje dejavnosti, ki je predmet te pogodbe, ter razpolagal z vsemi dovoljenji, soglasji, vpisi 

v registre, licencami ali drugimi upravnimi akti, ki so po veljavnih predpisih potrebni za zakonito 

izvajanje pogodbenih storitev, vključno z dovoljenjem za opravljanje obrtne dejavnosti oziroma 

dovoljenjem za občasno opravljanje obrtne dejavnosti po Obrtnem zakonu (ObrZ), kadar je 

takšno dovoljenje zakonsko zahtevano. 

 

Izvajalec mora naročnika nemudoma pisno obvestiti o vsaki okoliščini, ki bi lahko vplivala na 

zakonitost izvajanja pogodbe, zlasti o prenehanju veljavnosti ali neizpolnjevanju pogojev za 

katerokoli dovoljenje iz prejšnjega odstavka. 

 

Naročnik ima pravico kadarkoli v času trajanja pogodbe preveriti izpolnjevanje pogojev iz tega 

člena ter od izvajalca zahtevati predložitev ustreznih dokazil, vključno z dokazilom o veljavnem 

dovoljenju po Obrtnem zakonu, kadar je to relevantno. 

 

Če naročnik ugotovi ali je obveščen, da izvajalec ne izpolnjuje več zakonskih pogojev za 

opravljanje dejavnosti oziroma da ne razpolaga z zahtevanimi dovoljenji, lahko zahteva takojšnjo 

odpravo nepravilnosti v primernem roku ali odstopi od pogodbe z učinkom takoj. 

 

Določbe tega člena ne posegajo v odgovornost izvajalca za zakonitost izvajanja dejavnosti po 

veljavnih predpisih. 

 

10. člen  

Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil seznam delovne opreme z dokazili o brezhibnosti, ki jo bo 

uporabljal v območju NEK, kot so stroji in naprave, oprema za prenos tovora (dvigala, dvigalne 

naprave, viličarji, pomožna nosilna sredstva ipd.), skupna varovalna oprema, lestve,… in ga ob 
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prihodu v NEK dostavil naročniku in službi TO.VPD. Koordinator VPD bo pred pričetkom del 

izvedel pregled in odobril uporabo. 

 

11. člen  

Izvajalec se obvezuje, da bo izvedbo storitev po tej pogodbi opravil vestno in po pravilih stroke, 

pri čemer mora skrbeti, da bo izvedba opravljena ekonomično v okviru določil te pogodbe in 

morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima strankama. Izvajalec bo izpolnil naročilo v 

skladu s pogoji dokumentacije v zvezi z javnim naročilom, v dogovorjeni kakovosti in obsegu. 

Naročnik lahko odkloni prevzem izvedenih storitev, če te po količini in kvaliteti ne ustrezajo 

pogojem iz dokumentacije v zvezi z javnim naročilom. Po tem, ko naročnik ugotovi neustrezno 

kvaliteto izvedenih storitev, le-to lahko oporeka v zakonsko določenih rokih. Naročnik bo 

povračilo nastale škode uveljavljal po določilih Obligacijskega zakonika, neodvisno od 

uveljavljanja pogodbene kazni.  

 

12. člen 

Izvajalci storitev bodo upoštevali naročnikov hišni red in bili disciplinirani pri delu, spoštovali 

predpise iz varstva pri delu, opremljeni bodo z ustreznimi zaščitnimi sredstvi, sicer ima naročnik 

pravico zahtevati odstranitev delavca oziroma zamenjavo z drugim. 

 

Vsi delavci, ki bodo samostojno opravljali delo v NEK, morajo obvladati vsaj enega izmed 

navedenih jezikov: slovenščina, hrvaščina, angleščina. 

 

13. člen 

Izvajalec se obvezuje, da brez vnaprejšnjega soglasja naročnika ne bo zamenjal delavca, ki že 

opravlja dela skladno s to pogodbo.  

 

14. člen 

Izvajalec se obvezuje, da brez vnaprejšnjega soglasja naročnika ne bo zamenjal podizvajalca, ki že 

opravlja dela skladno s to pogodbo. 

 

15. člen 

Najpozneje v 60-ih dneh od plačila končnega računa naročniku poslal pisno izjavo, podpisano s 

strani morebitnega podizvajalca, da je le-ta prejel plačilo za izvedeno delo oz. dobavljeno blago, 

ki je neposredno povezano s predmetom javnega naročila. 

 

16. člen 

Izvajalec storitev bo omogočil naročniku ali pristojnemu nadzornemu organu na gradbišču NEK 

vpogled v dokumentacijo, ki jo zahteva zakonodaja Republike Slovenije. 
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17. člen 

Kadar bo na gradbišču NEK več kot 14 delavcev, ali pa bo izvajal dela z velikim tveganjem iz VZD, 

mora imenovati in zagotoviti prisotnost strokovnega delavca iz VZD.  

 

V odvisnosti od števila delavcev in zahtevnosti del s stališča VZD, je kriterij njegove prisotnosti 

naslednji: 

• 15 - 30 delavcev:  1 dan/na teden, 

• 31  - 50  delavcev:  2 dni/ na teden, 

• 51 - 80 delavcev:  3 dni/teden, 

• 81  - 150 delavcev: stalna prisotnost, 

• več kot 150 delavcev: več kot 2 delavca /stalna prisotnost. 

 

Če naročnik ugotovi, da izvajalec te zahteve ni izpolnil, ga v roku 3 (treh) delovnih dni pisno (po 

e-mailu, pošti), pozove k izpolnitvi navedenega. Kot izpolnitev velja, da izvajalec zagotovi 

strokovnega delavca naslednji delovni dan od prejema obvestila.  V primeru, da izvajalec ne 

izpolni zahteve, mu sme naročnik zaračunati kazen za nespoštovanje določil, v vrednosti 1.000 

EUR/dan za vsak dan neizpolnjevanja te obveze.  

 

Izvajalec je dolžan najmanj en teden pred pričetkom del v TO.VPD dostaviti poimenski seznam 

strokovnega delavca iz VZD in njegovo terminsko prisotnost v NEK. V primeru dvoma glede 

opredelitve zahtevnosti del in iz tega razloga morebitne obveze glede prisotnosti strokovnega 

delavca iz VZD, se lahko z vprašanji obrnete na vodijo TO.VPD NEK. 

 

18. člen 

Dolžnosti izvajalca pred pričetkom izvajanja del: 

- pripraviti dokumentacijo iz tč. 12.1 tehnične specifikacije št. SP-ES 1435, Rev. 2; 

- predati seznam delovne opreme in strojev s certifikati in dokazili o usposobljenosti 

upravljalcev delovne opreme in strojev; 

- prevzeti zakoličbo objekta na terenu; 

- ograditi, označiti z gradbiščno tablo in zavarovati gradbišče v skladu z načrtom organizacije 

ureditve gradbišča. 

 

Na gradbišču lahko izvajalec namesti pisarniške kontejnerje, prenosne sanitarije ter ostale 

pomožne gradbiščne objekte v skladu z načrtom ureditve gradbišča.  

 

Izvajalec bo odstranil pomožne objekte na gradbišču ob dokončanju del in pred izstavitvijo 

končne situacije. Izvajalec bo označil gradbišče z gradbiščno tablo, skladno z Pravilnikom o 

gradbiščih. Izvajalec bo na vidno mesto namestil kopijo prijave začetka gradnje. 
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19. člen 

Izvajalec bo izpolnjeval vse svoje obveznosti iz Tehnične specifikacije TS-SP1435, Rev. 2 in njenih 

prilog. 

 

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del, 

in da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oziroma s prejeto projektno dokumentacijo ter, da so 

mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del. 

 

Izvajalec mora v roku tridesetih (30) dni po uvedbi v delo in po prejemu projektne dokumentacije 

(ali spremembe oz. dodatkov), če ta ni bila predana izvajalcu ob uvedbi v delo, naročnika opozoriti 

na pomanjkljivosti ali nejasnosti projektne dokumentacije, ki jih lahko ugotovi kot skrben 

izvajalec ter v zvezi s tem od naročnika zahtevati spremembe oz. navodila. Izvajalec lahko 

naročnika na morebitne pomanjkljivosti ali nejasnosti projektne dokumentacije opozori tudi 

kasneje, vendar samo v primeru, da kljub dolžni skrbnosti morebitne pomanjkljivosti ali 

nejasnosti ni mogel odkriti. V takšnem primeru mora izvajalec naročnika nanje opozoriti 

najkasneje v roku desetih (10) dni po tem, ko se jih je zavedel. 

 

Vodja del/gradnje je odgovoren za red in čistočo gradbišča. Na gradbišče je potrebno namestiti 

kontejnerje za ločeno zbiranje odpadkov. Odpad je potrebno sproti sortirati in odvažati. Po 

dnevnem končanju del mora biti gradbišče pospravljeno. V kolikor gradbišče ne bo dnevno 

pospravljeno lahko naročnik naroči čiščenje na račun izvajalca in obračuna stroške pri prvi 

mesečni situaciji.  

 

20. člen 

Dolžnosti izvajalca pri zaključku izvajanja del: 

- pripraviti končni obračun in končno situacijo; 

- pripraviti izjavo o dokončanju gradnje; 

- pripraviti dokazilo o zanesljivosti; 

- sodelovati pri tehničnem pregledu ter pri odpravi morebitnih pomanjkljivosti. 

 

Pogoji za izvajanje del v NEK  

NEK je območju s kontroliranim dostopom (po Zakonu o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in 

jedrski varnosti: ZVISJV (Ur. list RS 67/2002), zato je pri izvajanju del potrebno upoštevati 

postopke NEK (varstvo pri delu, požarna zaščita, vnos nevarnih snovi, proces delovnega naloga, 

postopki vstopa v kontrolirano območje in varnostna kultura) in spoštovati spodnje zahteve. 
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Dela na delovišču se lahko brez napovedi, na zahtevo vodje projekta ali vodje izmene NEK, 

prekinejo kadarkoli, če se ugotovi, da ogrožajo varnost elektrarne, če se ne upošteva zahteve 

varnosti in zdravja pri delu in požarne varnosti, za kar investitor ne nosi finančnih posledic. 

 

Izvajalec bo spoštoval in izvajal vse zahteve v NEK po Splošnih pogojih za izvajanje del. 

 

Nespoštovanje hišnih pravil NEK (varnostna kultura, varnost in zdravje pri delu, požarna varnost, 

omejitev kajenja, odnos do inventarja investitorja in njegovih delavcev) ima za posledico trajno 

odstranitev delavca. 

Izvajalec del bo omogočil naročniku ali pristojnemu nadzornemu organu na gradbišču NEK 

vpogled v dokumentacijo, ki jo zahteva zakonodaja Republike Slovenije. 

 

Dokumentacija za predajo naročniku 

Projektna dokumentacija je pripravljena zgolj v elektronski obliki. Tudi vse nadaljnje spremembe 

ali dopolnitve dokumentacije bodo potekale elektronsko – praviloma preko platforma Dalux.   

 

Ne glede na gornje pa je izvajalec del dolžan, na zahtevo naročnika,  pripraviti in predati katerikoli 

dokument v pisni obliki. 

 

Dokumentacija se tekoče predaja v vseh fazah projekta. Posamezen dokument je predan, ko 

naročnik in izvajalec ugotovita, da je popoln in dokončan. 

 

Zahtevana dokumentacija je navedena v SP-ES1435, Rev. 2: 

a) Dokumentacija za predajo pred pričetkom del (SP-ES1435 tč. 12.1), 

b) Dokumentacija med izvajanjem del (SP-ES1435 tč. 12.2), 

c) Dokumenti po končanju del (SP-ES1435 tč. 7.0 in 12.3). 

 

Izvajalec mora predati vso dokumentacijo v originalu; predati mora tudi vse zapise in kalkulacije 

vezane na izvedbo pogodbenih del. Vsi izdelki, ki bodo predani v okviru te storitve, so last NEK in 

jih lahko glede na potencialne spremembe tudi spreminja oziroma popravlja. 

 

Obveznost naročnika 

21. člen 

Naročnik bo izvajalcu posredoval vso dokumentacijo, ki je navedena v tehnični dokumentaciji, tč. 

3.1 »Vhodni podatki«. 
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Naročnik bo odgovoren za nadzor nad gradbeno obrtniškimi in inštalaterskimi deli po tehnični 

specifikaciji št. SP-ES1435 za »Center delovne učinkovitosti, gradnja objekta, Mod. 1310-NA-L«, 

Rev. 2 (Z-8240649) in njenih prilogah. 

 

Naročnik bo zagotovil dostop izvajalcu na vsa področja, kjer bo izvajalec opravljal dela po tehnični 

specifikaciji št. SP-ES1435 »Center delovne učinkovitosti, gradnja objekta, Mod. 1310-NA-L«, Rev. 

2 z dne (Z-8240649). 

 

Naročnik se obvezuje, da bo izpolnil naslednje obveznosti do izvajalca skladno s  Tehnično 

specifikacijo št. SP-ES1435, Rev. 2, točka 10.0. 

 

Če naročnik naroči dela, za katera izvajalec meni, da bi bili kršeni predpisi ali povzročena 

nesorazmerna škoda naročniku ali tretjemu, lahko izvedbo odkloni, ne da bi kršil določila 

pogodbe, vendar mora razlog za odklonitev dokazati oziroma izkazati obstoj in predstaviti 

dejstva, ki utemeljujejo odklonitev. Če naročilo ne omogoča strokovno optimalne izvedbe del ali 

pa zahteva rešitve, ki niso v skladu s pravili stroke, mora izvajalec naročnika na to dejstvo 

opozoriti in mu svetovati primernejšo izvedbo, vendar mora nalogo izpolniti, kot mu je bilo 

naročeno, če naročnik pri tem vztraja.  

 

Izvajalčeva neutemeljena zavrnitev naročila ali odstopanje od naročenega načina izvedbe pomeni 

kršitev obveznosti po tej pogodbi, zaradi katere lahko naročnik razdre pogodbo, pri čemer se v 

primeru, ko takšne spremembe vplivajo na obseg del, stroške ali roke izvedbe, pogodbeni stranki 

sporazumno dogovorita o ustrezni prilagoditvi pogodbenih pogojev. 

 

Naročnikove zahteve ter specifikacije se lahko v soglasju z izvajalcem med samim trajanjem 

pogodbe tudi spremenijo, dopolnijo ali razširijo, pri čemer izvajalec v nobenem primeru ni 

upravičen do povračila kakršnih koli stroškov, ki bi jih spremenjene zahteve morebiti povzročale.  

 

NEK bo lahko zahtevala odstranitev delavca zunanjega izvajalca oz. njegovo zamenjavo, če pri 

delu ne bo discipliniran in če ne bo upošteval: 

- hišnega reda NEK, navodil in opozoril delavcev Varovanja NEK ali obratovalnega osebja NEK; 

- zahtev s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti; 

- zahtev določb varnostnega načrta ter koordinatorja varnosti in zdravja pri delu za fazo 

izvajanja del (v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti na začasnih ter premičnih gradbiščih, 

UL.RS, št. 83/05); 

- zahtev jedrske in/ali sevalne varnosti; 

- zahtev VAR,  
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- postopkov NEK ter Varnostnih navodil za samostojen vstop in delo v NEK, ki jih prejme vsak 

delavec ob prvem prihodu v NEK, skupaj z vstopno kartico NEK. 

Naročnikova obveznost je tudi plačilo za opravljene storitve izvajalca, v skladu z določbami te 

pogodbe. 

 

Uvedba izvajalca v delo 

Z uvedbo izvajalca v delo je mišljena izpolnitev tistih obveznosti naročnika, brez katerih 

predhodna izpolnitev začetka del dejansko ni mogoča ali pravno ni dovoljena. 

 

Uvedba izvajalca v delo obsega zlasti: 

a) izročitev gradbišča, s čimer je mišljena: 

- prijava začetka gradnje 

- zagotovitev dela parcele na kateri se bodo izvajala pogodbena dela, 

- predaja zakoličbenega zapisnika 

- možnost dostopa do gradbene parcele ob predhodno izpolnjenih pogojih za samostojni 

vstop v NEK 

b) izročitev oz. dostop do tehnične dokumentacije za izvajanje del izvajalcu v elektronski obliki; 

c) izročitev gradbenega dovoljenja izvajalcu. 

 

O uvedbi izvajalca v posel se sestavi poseben zapisnik in to ugotovitev zabeleži v gradbenem 

dnevniku. Izvajalec se uvede v posel v roku, ki je določen v pogodbi. 

 

Strokovno nadzorstvo naročnika 

Naročnik opravlja strokovni nadzor nad deli izvajalca, preverja in zagotavlja njegovo pravilno 

izvajanje, zlasti glede vrste, količine in kakovosti del, materiala in opreme ter predvidenih rokov. 

 

Da bi mogel opravljati strokovni nadzor, ima naročnik pravico dostopa na gradbišče, v delavnice, 

obrate in kraje za uskladiščenje materiala. 

 

Strokovni nadzor za naročnika opravlja oseba, ki jo določi naročnik. O imenovanju naročnik 

obvesti izvajalca. 

 

Izvajalec je dolžan naročniku omogočiti opravljanje strokovnega nadzora. 

 

Sporočilo in vpisovanje pripomb 

Pripombe glede načina izvajanja del, uporabljenega materiala ali poteka izvajanja del je naročnik 

dolžan brez odlašanja sporočiti izvajalcu. 
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Vse pripombe in ugotovitve naročnika se sporočajo pisno ali vpisujejo v gradbeni dnevnik. 

 

Ravnanje po zahtevi naročnika 

Izvajalec je dolžan ravnati po vsaki utemeljeni zahtevi, ki jo poda naročnik v zvezi s strokovnim 

nadzorstvom. 

 

Posebna pooblastila 

Oseba, ki opravlja strokovni nadzor nima pravice spremeniti tehnične dokumentacije na podlagi 

katere se izvajajo dela, pogodbene cene ali drugih določb pogodbe, niti se z izvajalcem del 

dogovarjati za druga dela ali urejati z njim druga premoženjskopravna razmerja, razen če je za to 

od naročnika posebej pooblaščena. 

 

Sprejem in izročitev izvedenih del 

Po končanih delih, ki so predmet pogodbe po posamezni fazi, izvajalec o tem nemudoma obvesti 

naročnika. 

 

Naročnik in izvajalec sta dolžna brez odlašanja izvesti primopredajo objekta o čemer pripravita 

primopredajni zapisnik na osnovi katerega bo naročnik lahko izvedel tehnični pregled. 

Primopredaje se lahko izvajajo tudi po fazah. 

 

Dokončen obračun 

Z dokončnim obračunom se uredijo razmerja med pogodbenima strankama in določi izvršitev 

njihovih medsebojnih pravic in obveznosti iz pogodbe. 

VII. ODGOVORNOST 
22. člen 

Izvajalčeva odgovornost in odškodnina 

Izvajalec prevzame odgovornost in se zavezuje, da bo poravnal škodo, tako da naročnik in  

podizvajalec ter vsi njegovi ali njuni uradniki, zastopniki, uslužbenci in zaposleni (»oškodovanci«) 

ne bodo odškodninsko odgovorni za noben zahtevek, izgubo, poškodbo, odgovornost ali strošek 

zaradi premoženjske škode naročnika in premoženjske škode ter poškodbe (vključno s smrtjo) 

katere koli tretje osebe (ta izraz vključuje zaposlene pri naročnikovem in izvajalčevem 

podizvajalcu ter katere koli dobavitelje), če takšen zahtevek, izguba, poškodba, odgovornost ali 

strošek izhaja iz ali nastane zaradi dejanj ali opustitve (dejanj), ki se lahko pripišejo izvajalcu, 

njegovim podizvajalcem ter katerim koli dobaviteljem in njihovim direktorjem, uradnikom, 

zastopnikom, uslužbencem ali zaposlenim med opravljanjem svojega dela, ali pa če nastane 

zaradi napak v projektu, izdelavi in materialu iz obsega storitev ter dobave. 
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23. člen 

Naročnikova odgovornost in odškodnina 

Naročnik prevzame odgovornost in se zavezuje, da bo poravnal škodo, tako da izvajalec, njegov 

podizvajalec in dobavitelji ter vsi njegovi ali njihovi direktorji, uradniki, zastopniki, uslužbenci in 

zaposleni (v nadaljevanju »oškodovanci«) ne bodo odškodninsko odgovorni za noben zahtevek, 

izgubo, poškodbo, odgovornost ali strošek zaradi premoženjske škode in/ali poškodbe (vključno 

s smrtjo) oškodovanca ali katere koli tretje osebe, ki izhajajo iz ali nastanejo zaradi dejanj ali 

opustitve (dejanj), ki se lahko pripišejo naročniku ali njegovim podizvajalcem ali katerim koli 

njegovim ali njihovim direktorjem, uradnikom, zastopnikom, uslužbencem ali zaposlenim. 

 

24. člen 

Naročnik zagotavlja, da je odgovorni upravljavec jedrskega objekta NEK, zato se v nobenem 

primeru in pod nobenimi pogoji izvajalec, njegovi podizvajalci, dobavitelji, direktorji, zastopniki 

in osebje, ki jih zaposluje katerikoli od njih ne glede na njegovo dejavnost po tej pogodbi ne more 

šteti za upravljavca jedrskega objekta. Naročnik ima sklenjeno Polico za zavarovanje premoženja 

NEK, ki krije rizike strojeloma, požara in jedrske rizike. Poleg tega ima sklenjeno tudi Polico za 

zavarovanje odgovornosti tretjim za jedrsko škodo, ki izhaja ali je posledica jedrske nesreče (kot 

je definirana v Pariški konvenciji o odgovornosti tretjim na področju jedrske energije z dne 29. 

julija 1960 in dopolnjena s Protokolom Pariške konvencije z dne 16. novembra 1982), v skladu s 

slovensko zakonodajo o jedrski odgovornosti. 

 

Izvajalec, njegov podizvajalec in dobavitelji ter vsi njegovi ali njihovi direktorji, uradniki, 

zastopniki, uslužbenci in zaposleni ne bodo v nobenem primeru odgovorni za kakršno koli škodo 

na premoženju ali njegovo izgubo ali škodo v elektrarni in na katerem koli premoženju na lokaciji 

elektrarne (vključno s premoženjem tretjih oseb in naročnikovim premoženjem), razen če škodo 

v elektrarni in na katerem koli premoženju na lokaciji elektrarne (vključno s premoženjem tretjih 

oseb ali naročnikovim premoženjem) oškodovanci povzročijo namerno ali s hudo malomarnostjo, 

niti za poškodbo (vključno s smrtjo), ki jo povzroči jedrska nesreča ali izhaja iz jedrske nesreče. 

Naročnik bo poravnal škodo, izvajalca ne bo štel za odgovornega in se bo odrekel vsem 

morebitnim zahtevkom ter regresni pravici zoper izvajalca. 

 

Zgoraj navedena odškodnina preživi prenehanje pogodbe in velja do konca razgradnje jedrskega 

objekta. 

 



17 
Gradnja Centra delovne učinkovitosti (Mod. 1310-NA-L), Z-8240649, ZZP-191261 

Definicija: Za namene te pogodbe ima »jedrska nesreča« pomen, kot ji ga določata Pariška 

konvencija o odgovornosti tretjim na področju jedrske energije iz leta 1960 in njeno dopolnilo v 

Protokolu iz leta 1964 in 1982.  

 

25. člen 

Pogodbena stranka, ki za izpolnjevanje svojih obveznosti po pogodbi zaposli podizvajalca, je 

odgovorna drugi stranki, kot da gre za njena dejanja, če podizvajalec strankinih obveznosti ne 

izvaja ali jih izvaja neustrezno.     

 

26. člen 

Odškodnina, do katere so upravičene pogodbene stranke v skladu s to pogodbo, bo prej usklajena 

in plačana na podlagi oškodovančevega računa v šestdesetih (60) dneh. Če izvajalec ne plača 

odškodnine v skladu s to pogodbo na podlagi navedenega naročnikovega računa, ima naročnik 

pravico zahtevati plačilo iz naslova bančne garancije, ki je takrat veljavna, tj. izvajalčeva bančna 

garancija za dobro izvedbo ali bančna garancija za dobro izvedbo v garancijski dobi, v kolikor je v 

razpisni dokumentaciji zahtevana. 

 

27. člen 

Celotna in skupna odgovornost izvajalca, vključno s katerim koli zahtevkom, jamstvom, katerimi 

koli stroški in izdatki, ki izhajajo iz ali nastanejo zaradi katerega koli vzroka, bodisi iz naslova 

pogodbe, nezakonitega ravnanja (vključno z malomarnostjo), objektivne odgovornosti ali kako 

drugače, ne sme v nobenem primeru preseči 100-odstotne skupne pogodbene cene. V nobenem 

primeru in pod nobenimi pogoji ne bosta niti izvajalec niti naročnik odgovorna za 

nerazpoložljivost elektrarne, remont, zaustavitve elektrarne ali motnje storitev, izgubo napajanja 

opreme ali nadomestnega napajanja, stroške kapitala, izgubo dobička ali prihodka ali izgubo 

možnosti njihove uporabe, ki kadar koli izhajajo iz pogodbe, nezakonitega ravnanja (vključno z 

malomarnostjo), objektivne odgovornosti ali kako drugače, in ne bosta odgovorna za katero koli 

posredno ali posledično izgubo ali katero koli škodo. 

 

Omejitve v tem členu se ne nanašajo na škodo, ki jo izvajalec, njegovi podizvajalci in vsi njihovi 

direktorji, uradniki, zastopniki, uslužbenci in zaposleni povzročijo namerno ali s hudo 

malomarnostjo. 

28. člen 

Izvajalec bo odgovoren le za škodo, izgubo in stroške, ki nastanejo do konca veljavne garancijske 

dobe, če bo o tej škodi, izgubi in stroških obveščen takoj po njihovem nastanku ali odkritju. 

VIII. POGODBENA KAZEN 
29. člen 
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Če izvajalec ne prične z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del v polnem obsegu skladno z 

mejniki  iz terminskega plana (3. člen, M1, M2 in/ali M3), gre za bistveno kršitev določb te 

pogodbe, zaradi česar sme naročnik izvajalcu zaračunati pogodbeno kazen v višini 2 ‰ 

pogodbene vrednost brez DDV za vsak dan, ko izvajalec ne prične z izvajanjem s to pogodbo 

prevzetih del oziroma v višini 1 ‰  pogodbene vrednost brez DDV za vsak dan, ko izvajalec sicer 

izvaja dela, vendar jih ne izvaja v polnem obsegu v skladu z izvedbenim terminskim planom. 

Pogodbena kazen se nanaša na vsak mejnik terminskega plana posebej. Znesek pogodbenih 

kazni iz naslova zamud lahko znaša največ 10% pogodbene vrednosti (M1, M2 in/ali M3). 

 

Izvajalec mora v primeru okvare zagotoviti nadomestno, brezhibno jet grouting mehanizacijo v 

najkasneje naslednji delovni dan po nastanku okvare oziroma po pozivu naročnika. Če izvajalec 

ne zagotovi mehanizacije najkasneje naslednji delovni dan po nastanku okvare, je dolžan 

naročniku plačati pogodbeno kazen 10.000,00 EUR za vsak začet dan zamude po izteku 

navedenega roka vse do zagotovite nadomestne opreme. 

 

Če dobavitelj po svoji krivdi ne zaključi pogodbenih del v rokih (M3 - Pregled in prevzem 

(primopredaja)), ki jih je podal v TP, sme naročnik izvajalcu zaračunati pogodbeno kazen v višini 

100.000,00 EUR/mesec za vsak zamujen mesec glede na pogodbeni terminski plan. 

 

Za nespoštovanje Garancijske dobe podane s pisno izjavo v postopku javnega naročanja znaša 

pogodbena kazen 50.000,00 EUR za vsako leto (12 mesecev), ko ni predana veljavna garancija.  

 

Pogodbene kazni vezane na tehnično opremo, doseganje roka M3 in garancijsko dobo se ne 

vštejejo med ostale pogodbene kazni, saj so vezane na dane pisne obljube iz meril za izbor 

najugodnejšega ponudnika. 

 

Znesek vseh pogodbenih kazni lahko znaša skupaj največ 20 % pogodbene vrednosti za vse 

zamude pri izvedbi (M1, M2 in/ali M3). 

 

30. člen 

Pogodbena kazen za neupoštevanje zahtev iz naslova varstva in zdravja pri delu (velja za 

izvedbo del v NEK):  

NEK lahko zahteva plačilo pogodbene kazni, če izvajalec krši pogodbene obveznosti s tem, ko pri 

izvajanju del: 

- krši zakonodajo in zahteve NEK s področja varnosti in zdravja pri delu (VZD), požarne varnosti 

(PV) in NEK postopke, 
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- krši določbe iz varnostnega načrta ter navodila koordinatorja varnosti in zdravja pri delu za 

fazo izvajanja del (v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih 

in premičnih gradbiščih (Ur. list RS, št. 83/2005), 

- pride do zaustavitve del zaradi hujših kršitev ukrepov iz VZD (ogrožanje življenja in zdravja 

delavcev) na podlagi pisno evidentiranih kršitev zahtev VZD in PV, ki jih evidentira oseba 

zadolžena za VPD NEK, vodja projekta, vodja del, vodja oddelka, vodja OE, direktor sektorja…), 

ponavljajočih se kršitev v knjigi ukrepov iz VZD na gradbišču/delovišču in vpisana v zapisniku 

koordinacijskega sestanka ali zapisane kršitve v zahtevku korektivnega programa (ZKP) na 

podlagi katere je podana zahteva službe Varstva pri delu za obračun pogodbene kazni. 

 

Višina kazni za vsako posamezno odstopanje od zgoraj navedenega znaša 10.000 EUR na kršitev 

in se ne všteva med ostale pogodbene kazni. Prav tako za njih ni omejitev obračuna glede na 

vrednost pogodbe. V primeru ponavljajočih se posameznih kršitev, se obračunajo večkratniki 

zgoraj navedenih kazni (npr. 2 x kršitev = 2 x kazen, 3 x kršitev = 3 x kazen, itn.). 

 

Naročnik si pridržuje pravico, da delavca, ki ne upošteva pravil VZD in PV, trajno odstrani iz 

delovišča. 

 

Naročnik ima pravico, da zaradi kršitev določil VZD in PV na strani izvajalca odstopi od pogodbe.  

Kršitev določil VZP in PV je lahko tudi razlog za nedopustnost ponudbe in izključitev izvajalca iz  

bodočih postopkov naročanja. 

 

Vsakršno podaljšanje pogodbenih rokov, povišanje cene ali odškodninski zahtevki zaradi 

zaustavitev del iz zgoraj navedenih razlogov niso dopustni. 

 

31. člen 

Druge pogodbene kazni: 

Izvajalec mora razpolagati s kadrom, za katerega so bile zahtevane definirane reference. V 

primeru, da izvajalec za samo izvedbo del ne zagotovi kadra z zahtevanimi referencami izvedenih 

del (skladno s pogoji iz tehnične dokumentacije), lahko naročnik zaračuna pogodbeno kazen 

10.000 EUR/osebo z nezadostnimi referencami. 

 

V kolikor vsi kadri izvajalca ne bodo imeli opravljenih vseh predpogojev za vstop v NEK (varnostno 

preverjanje, izobraževanje, ipd.) pred začetkom izvedbe del oz. v roku deset (10) dni po prejemu 

poziva naročnika, ima naročnik pravico, da z enostransko izjavo odpove to pogodbo iz krivdnih 

razlogov na strani izvajalca. V takšnem primeru mora izvajalec naročniku plačati pogodbeno 

kazen v višini 10 % pogodbene vrednosti brez DDV, pri čemer se zneski že obračunane kazni zaradi 

zamude vračunavajo v to vrednost. Če škoda, ki zaradi odpovedi pogodbe nastane naročniku, 
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presega znesek pogodbene kazni, ima naročnik pravico, da od izvajalca uveljavi plačilo celotne 

nastale škode.  

 

Če izvajalec pogodbenih del ne izvaja s strokovnim kadrom, ki je bil priglašen v ponudbi mu sme 

naročnik zaračunati pogodbeno kazen v vrednosti 5.000 EUR po posameznem kadru v primeru, 

če izvajalec brez soglasja naročnika uradno ali neuradno (de facto) zamenja strokovni kader, ki je 

bil priglašen v ponudbi. 

 

Če vodja gradnje ni prisoten na delovišču v obsegu, ki je bil določen s to pogodbo, sme naročnik 

izvajalcu zaračunati pogodbeno kazen v vrednosti 1.000 EUR za vsak dan, ko kader ne dosega 

dnevne kvote prisotnosti na delovišču. 

IX. PODIZVAJALCI 
32. člen 

Vse zahteve iz poglavja IX. te pogodbe veljajo tudi za vse podizvajalce na vseh podizvajalskih 

nivojih. 

 

Izvajalec za vse svoje delavce in delavce podizvajalca odgovarja kot za samega sebe in se torej v 

vsakem primeru šteje, kot da je posamezno obveznost iz naslova te pogodbe izpolnil (ali ni izpolnil 

ali kršil) sam in to ne glede na to ali gre za posledico njegovega ravnanja in/ali za posledico 

ravnanja njegovega podizvajalca. 

 

Zamenjava podizvajalca z drugim ali sklenitev pogodbe z novim podizvajalcem je možna samo s 

predhodnim pisnim soglasjem naročnika. Naročnik mora soglasje podati ali ga zavrniti najkasneje 

v roku 20 dni od prejema zahtevka izvajalca.  

 

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca 

v primeru, ko so podani razlogi za izključitev gospodarskega subjekta, če podizvajalec ne 

izpolnjuje pogojev, ki jih je naročnik določil za podizvajalce v tej dokumentaciji ter tudi, če bi to 

lahko vplivalo na nemoteno izvajanje javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega 

podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga za 

zamenjavo, pri čemer gre v tem primeru za instrukcijski rok, ki ne vpliva na pravico naročnika do 

kasnejše zavrnitve podizvajalca, če za to obstajajo utemeljeni razlogi.  

 

Skladno z zakonodajo je izvajalec dolžan priglasiti vse podizvajalce (podjetja, posameznike), ki 

bodo dela izvajali, že v ponudbi. Naročnik bo presojal možnosti menjave podizvajalca (in kadra) 

zgolj, če bodo za to izkazani utemeljeni objektivni razlogi na strani izvajalca. 
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Podizvajalci ne smejo opravljati nikakršnih del na delovišču in v prostorih naročnika, dokler 

naročnik ne da soglasja k njihovemu angažiranju, kar mora izvajalec upoštevati pri pravočasnosti 

angažiranja podizvajalcev. Če zaradi navedenega pride do zamude pri izvedbi del, se bo štelo, da 

gre za zamudo na strani izvajalca, naročnik pa bo v tem primeru uporabil vse sankcije, ki so 

predvidene v tej pogodbi.  

 

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi predmetnega naročila zamenja podizvajalec ali če izvajalec 

sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec naročniku v roku 5 (pet) dni po spremembi 

predložiti naslednjo dokumentacijo:  

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu; 

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu 

podizvajalcu in 

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu, v kolikor podizvajalec želi biti 

neposredno plačan. 

 

Če podizvajalec zahteva neposredno plačilo: 

Skladno s petim odstavkom 94. člena ZJN-3 izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi 

potrjenega računa naročnik neposredno izvršuje plačila podizvajalcu. Za izvedbo neposrednega 

plačila mora izvajalec predložiti tudi podizvajalčevo pisno soglasje.  

  

Naročnik bo izvedel plačilo izvajalcu in njegovim podizvajalcem na podlagi predloženega 

potrjenega računa, kateremu mora izvajalec priložiti potrjene račune, ki so mu jih izstavili 

podizvajalci. Za vsako priloženo situacijo se šteje, da jo je izvajalec potrdil. V primeru, da pri 

obračunanih delih podizvajalci niso sodelovali, mora izvajalec predložiti ustrezno izjavo, iz katere 

bo razvidno, da obračunana dela niso opravljali podizvajalci. Izjavo podpišeta izvajalec in 

podizvajalci.  

  

Izvajalec jamči, da je z zgornjimi plačilnimi pogoji seznanil vse vključene podizvajalce.  

 

Na izvajalčevem računu morajo biti natančno opredeljene vrednosti, katere mora naročnik 

poravnati direktno izvajalcu, kot glavnemu izvajalcu in koliko podizvajalcem ter katerim, in sicer 

skladno s priloženimi in s stani glavnega izvajalca odobrenimi podizvajalčevimi računi. 

  

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila: 

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, mora izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila 

končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel 

plačilo za opravljeno storitev.  
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Navedeni izjavi mora poslati tudi v primeru, da so bili določeni podizvajalci plačani neposredno s 

strani naročnika in sicer za vse tiste podizvajalce, ki niso bili plačani neposredno. 

 

Vsa navedena pravila v zvezi s plačili ter podajanjem izjav veljajo za vse podizvajalce. 

X. VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU, POŽARNA VARNOST 
33. člen 

Za realizacijo varnosti in zdravja pri delu bo zunanji izvajalec izvajal določbe Zakona o varnosti in 

zdravju pri delu ZVZD-1 (Uradni list RS, št. 43/2011), postopka ADP 1.1.033 »Varnost in zdravje 

pri delu v Nuklearni elektrarni Krško« in Uredbe o zagotavljanju Varnosti in zdravje pri delu na 

začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list RS št. 83/2005) v primeru gradbenih del ter v skladu s 

sistemom vodenja varnosti in zdravja pri delu v NEK (ISO 45001:2018). 

 

Za realizacijo požarne varnosti bo zunanji izvajalec izvajal določbe Zakona o varstvu pred požarom 

- uradno prečiščeno besedilo ZVPoz-UPB (Ur. list RS št. 3/07 s spremembami) in programa TD-6 

»Program požarne zaščite - požarni red«. 

 

34. člen 

Vsi delavci morajo imeti veljavni tečaj iz varstva pri delu ter varstva pred požarom, skladnega z 

zakonodajo. Dokazila o usposobljenosti izvajalec dostavi v TO.VPD NEK. Dokazila ne smejo biti 

starejša od 2 (dveh) let. 

 

Varnostni ukrepi 

Izvajalec je dolžan izdelati program varnostnih ukrepov in je obenem odgovoren za izvedbo 

ukrepov za zagotavljanje varnosti objekta in del, opreme, naprav in instalacij, delavcev, 

mimoidočih, prometa, sosednih objektov in okolice. 

 

Stroške z ukrepi trpi izvajalec, ki stori te ukrepe. 

 

Če so za zavarovanje sosednjih objektov in za druge varnostne ukrepe potrebna dela, ki niso 

predvidena s pogodbo, se štejejo taka dela za nepredvidena. 

 

Zavarovanje in varovanje gradbišča 

Od začetka izvajanja del do njihove izročitve naročniku mora izvajalec primerno zavarovati in 

varovati izvedena dela, opremo in material pred okvarami, propadanjem, odnašanjem ali 

uničenjem. 
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Izvajalec trpi stroške z zavarovanjem in varovanjem izvedenih del, opreme in materiala ter riziko 

njihove okvar, uničenja, odnašanja in propadanja. 

 

 

 

 

Ureditev gradbišča 

Po končanih delih oziroma po razdrtju pogodbe je izvajalec dolžan umakniti z gradbišča svoje 

delavce, odstraniti preostali material, opremo in delovna sredstva, kakor tudi začasne objekte, ki 

jih je zgradil, ter očistiti objekt in gradbišče. 

 

Stroške v zvezi z deli iz prvega odstavka izvedenimi po dovršitvi pogodbenih del, trpi izvajalec. 

 

Stroške v zvezi z deli iz prvega odstavka, izvedenimi v primeru razdrtja pogodbe, trpi pogodbena 

stranka, ki je odgovorna za to, da se je pogodba razdrla. 

 

Če izvajalec ne izvede del v primernem roku (14 dni), lahko naročnik angažira koga drugega, da 

jih izvede na izvajalčev račun. 

XI. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI in RAVNANJE Z OKOLJEM 
35. člen 

Izpolnjevanje pogodbeno določenih kakovostnih zahtev bo izvajalec zagotovil na podlagi lastnega 

sistema vodenja kakovosti, ki je skladen z zahtevami standarda ISO 9001 oziroma primerljivega 

standarda. 

 

Sistem vodenja kvalitete je opisan v dokumentu ______________________________ 

(identifikacijska številka, naziv, številka revizije). 

 

Neizpolnjevanje zahtev zagotovitve kvalitete pomeni odstopanje od pogodbenih obveznosti 

izvajalca.   

 

Pogodbena dela se izvajajo v skladu z zakonodajnimi zahtevami, predpisanimi standardi in 

tehničnimi predpisi s ciljem izpolnjevanja zahtev sistema ravnanja z okoljem po ISO 14001. 

 

Pri ravnanju z gradbenimi odpadki se ravna po izdelanem načrtu gospodarjenja z gradbenimi 

odpadki in se upošteva Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list 

RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2 ) - 5. člen. Ves neuporaben material se vozi na deponijo izven NEK, 

ki jo zagotovi izvajalec del. Vsa dovoljenja za prevoze in trajno deponiranje pridobi izvajalec.  
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Izvoz materiala iz območja NEK ne bo dovoljen, dokler ne bodo urejena vsa potrebna dovoljenja. 

NEK bo izvajala kontrolo ustreznost trajnega deponiranja. 

 

 

XII. GARANCIJA IN GARANCIJSKI ROK 
36. člen 

Izvajalec daje garancijo za solidnost gradnje (izvedba vseh pogodbenih del) in trajno vgrajenih 

materialov najmanj ____ let od prevzema objekta.  

 

Za vgrajeno opremo in industrijske izdelke veljajo garancijski roki proizvajalcev oz. dobaviteljev. 

 

Izvajalec lahko da lastno garancijo za brezhibno delovanje ali garancijo dobavitelja/proizvajalca z 

enakimi pogoji.  

 

Garancijski roki tečejo od uspešno opravljene primopredaje objekta. 

XIII. JAMČEVANJE 
37. člen 

Ob prevzemu je naročnik dolžan pregledati izvršena dela po tej pogodbi. Morebitne napake se 

vpišejo v zapisnik tehničnega pregleda, pri čemer se sporazumno določi rok za njihovo odpravo. 

Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega gospodarja, 

upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca.  

 

Če se izvajalec v roku 5 (pet) dni od poziva naročnika k odpravi pomanjkljivosti ne odzove ali ne 

odpravi pomanjkljivosti v roku, ki je dogovorjen z naročnikom, ima naročnik pravico naročiti 

odpravo pomanjkljivosti neposredno pri drugem izvajalcu na račun izvajalca del. Izvajalec mora 

račun za odpravo pomanjkljivosti plačati na TR naročnika v roku 8 (osmih) dni od prejema računa. 

V primeru zamude s plačilom, se izvajalec zaveže plačati tudi zakonite zamudne obresti. 

XIV. ZAVAROVANJE DEL 
38. člen 

Izvajalec se zavezuje naročniku v roku 7 (sedem) dni po podpisu te pogodbe predložiti 

zavarovalno polico v vrednosti najmanj 500.000,00 EUR z zavarovalnimi pogoji in potrdilom o 

plačilu premije (fotokopijo), o zavarovanju odgovornosti iz 14. člena GZ-1, sicer bo naročnik 

odstopil od pogodbe in unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 
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Izvajalec je dolžan zavarovati svoja dela oziroma predmete dela pred škodo oziroma uničenjem 

vse do izročitve investitorju oziroma do začetka uporabe s strani investitorja. 

 

Od začetka izvajanja del do njihove izročitve naročniku (končnega prevzema) mora izvajalec 

primerno zavarovati in čuvati izvedena dela, opremo, komponente, naprave in material pred 

okvarami, propadanjem, odtujitvijo ali uničenjem. 

 

Izvajalec trpi stroške z zavarovanjem in čuvanjem izvedenih del, opreme, komponent, naprav in 

materiala ter riziko njihovih okvar, uničenja, odnašanja in propadanja. 

 

Izvajalec je dolžan zavarovati svojo opremo, komponente in orodja ter naprave, ki jih bo koristil 

in imel na skladišču za izvajanje del in zavarovati svoje delavce za nesrečo pri delu. 

XV. BANČNA GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 
39. člen 

Izvajalec bo najkasneje 10 (deset) dni po sklenitvi pogodbe predal naročniku nepreklicno bančno 

garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti kot instrument zavarovanja za dobro, redno, 

kvalitetno, v roku, popolno in dokumentirano izvršitev del, prevzetih s pogodbo v višini 5% (pet 

odstotkov) pogodbene vrednosti z rokom veljavnosti 60 (šestdeset) dni po skrajnem roku 

dokončanja del. 

 

V primeru, da izvajalec tega ne stori, lahko naročnik nemudoma odstopi od pogodbe, zaradi 

krivde na strani izvajalca. Izvajalec je v tem primeru naročniku dolžan povrniti vso škodo, ki mu je 

zaradi tega nastala, prav tako pa ima naročnik pravico unovčiti katerokoli bančno garancijo, ki jo 

ima trenutno na voljo.  

 

Bančno garancijo lahko naročnik unovči zaradi vseh razlogov, navedenih v bančni garanciji, v tej 

pogodbi ali v razpisni dokumentaciji.  

 

Izvajalec lahko v enakem znesku in za enako obdobje za dobro izvedbo del zavaruje z depozitom 

na poslovni račun naročnika TRR št. _______________________, odprt pri 

banki_________________________ in kot dokazilo predloži potrdilo o vplačilu depozita.  

 

Nakazana sredstva bodo deponirana brezobrestno. 

 

V primeru, da izvajalec za zavarovanje svojih obveznosti namesto predložitve bančne garancije 

vplača depozit, mora na plačilnem  nalogu v rubriki NAMEN NAKAZILA oziroma na potrdilu o 

vplačilu depozita navesti naslednje podatke: 
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- vrsto zavarovanja (za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti) in 

- številko pogodbe, ki je _____________. 

 

Naročnik in izvajalec sta dogovorjena, da so pogoji za uveljavljanje zahtevka iz naslova slabe 

izvedbe pogodbenih obveznosti v primeru vplačila depozita isti kot pri izdaji nepreklicne bančne 

garancije. 

 

Naročnik, najkasneje 31. (enaintrideseti) dan po predaji zaključnega poročila, nakaže izvajalcu 

deponirani znesek, če na opravljeno delo nima pripomb. Nakazilo bo izvedeno na izvajalčev 

poslovni TRR št. __________________________, odprt pri banki _______________________. 

 

V primeru, da ima naročnik pripombe na kakovost opravljenega dela, je dolžan izvajalca pozvati, 

da odpravi napake in mu dati za to primeren rok.  

 

V primeru slabe kakovosti se naročnik in izvajalec dogovorita o načinu ureditve odnosa, pri čemer 

je sestavni del dogovora tudi vračilo depozita in morebitni odtegljaj zaradi neizpolnitve 

pogodbeno dogovorjene kakovosti del. 

 

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči, če izvajalec svojih 

obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku 

(kritje pravočasnosti izvedbe), če izvajalec ne poravna svojih obveznosti do podizvajalcev in 

kooperantov, ali če izvajalec ne podaljša veljavnosti garancije ob podaljšanju roka za izvedbo 

pogodbenih obveznosti. Garancijo lahko naročnik unovči tudi za kritje zapadlih obveznosti 

izvajalca do podizvajalcev in kooperantov, ki sodelujejo pri izvedbi naročila, če izvajalec teh 

obveznosti ne poravna ter v primeru, da izvajalec pravočasno ne preda ustrezne finančnega 

zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. 

 

V primeru, da ponudnik v ponudbi nastopa skupaj s podizvajalci, mora garancija, ki jo ponudnik 

izda naročniku za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kriti tudi obveznosti ponudnika do 

njegovih podizvajalcev. 

 

Garancijo lahko naročnik unovči v znesku terjatve, ki jo ima naročnik do izvajalca, v naslednjih 

primerih: 

- če se bo izkazalo, da izvajalec del v celoti ali delno ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami 

dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, specifikacijami ali ponudbeno 

dokumentacijo; 

- če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov; 

- če izvajalec ne predloži ustrezne bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku; 
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- v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali 

namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim 

postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež; če svojih obveznosti do 

podizvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila, ne poravna v celoti, podizvajalci pa 

terjajo plačilo obveznosti neposredno od naročnika.  

 

Garancijo lahko naročnik unovči v polnem znesku finančnega zavarovanja, ki ima v takšnem 

primeru namen zavarovanja pogodbene kazni: 

- če izvajalec naročniku ne preda podaljšanja finančnega zavarovanja, čeprav so podani pogoji, 

da naročnik to lahko zahteva; 

- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca; 

- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude na strani izvajalca; 

- če se bo tekom izvedbe projekta več kot dvakrat zgodilo, da bi izvajalec javno naročilo izvajal 

s podizvajalci, ki niso priglašeni ali s podizvajalci, katerih nominacijo je naročnik zavrnil; 

- če izvajalec ne predloži ustrezne bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku; 

- naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 (osem) dni po pozivu naročnika; 

- naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi  česar mora 

naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati. 

XVI. BANČNA GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI 
40. člen 

Izvajalec bo naročniku izročil nepreklicno bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v 

višini 5% od realizirane pogodbene vrednosti (z DDV), ugotovljene na podlagi končnega obračuna, 

to je ob uspešnem končnem prevzemu oziroma najkasneje na dan končnega obračuna del, sicer 

se bo štelo, da javno naročilo ni uspešno izvedeno. Brez predložene garancije prevzem objekta ni 

opravljen. Rok trajanja garancije mora biti 60 (šestdeset) dni daljši, kot je najdaljši garancijski rok, 

ki je določen v pogodbi. 

 

Izvajalec lahko kot finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi predloži tudi 

ustrezno zavarovanje pri zavarovalnicah, katero pa po vsebini ne sme bistveno odstopati od 

vzorca bančne garancije iz razpisne dokumentacije.  

 

Izvajalec lahko v enakem znesku in za enako obdobje za dobro izvedbo del zavaruje z depozitom 

na poslovni račun naročnika TRR št. ________________________________, odprt pri 

__________________________ in kot dokazilo predloži potrdilo o vplačilu depozita. 

 

Nakazana sredstva bodo deponirana brezobrestno. 
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V primeru, da izvajalec za zavarovanje svojih obveznosti namesto predložitve bančne garancije 

vplača depozit, mora na plačilnem  nalogu v rubriki NAMEN NAKAZILA oziroma na potrdilu o 

vplačilu depozita navesti naslednje podatke: 

- vrsto zavarovanja (za odpravo napak v garancijski dobi) in 

- številko pogodbe, ki je ________________. 

 

Pogoji za uveljavljanje zahtevka iz naslova odprave napak v garancijski dobi v primeru vplačila 

depozita so isti kot pri izdaji nepreklicne bančne garancije. 

 

Garancijo za odpravo napak v garancijski dobi naročnik unovči, če izvajalec:  

- v garancijskem obdobju ne odpravi vseh notificiranih napak na izvršenih delih/storitvah, 

opremi in/ali napravah;  

- če izvedena dela/storitve, oprema in/ali naprave nimajo lastnosti in/ali priloženih certifikatov, 

h katerim se je ponudnik zavezal ob predložitvi ponudbe naročniku. 

 

V primeru, da izvajalec ne izda vseh garancij za odpravo napak v garancijski dobi v obliki, vsebini 

ali obsegu, ki je zahtevan, se lahko unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 

 

Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki za izvedbo del, bo moral ponudnik temu 

ustrezno spremeniti tudi bančno garancijo oziroma podaljšati njeno veljavnost (vsebinsko enako 

velja za druga finančna zavarovanja ali depozit). 

 

Garancijski roki tečejo od uspešnega končnega prevzema izvedenih del/storitev. 

 

41. člen 

Ob prevzemu je naročnik dolžan pregledati izvršena dela po tej pogodbi. Morebitne napake se 

vpišejo v zapisnik o komisijskem pregledu, pri čemer se sporazumno določi rok za njihovo 

odpravo. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega 

gospodarja, upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca z unovčitvijo bančne garancije.  

 

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega 

roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost bančne garancije za odpravo napak v garancijski 

dobi. 

 

Bančno garancijo lahko naročnik unovči zaradi vseh razlogov, navedenih v bančni garanciji, v tej 

pogodbi ali v razpisni dokumentaciji.  
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XVII. FINANČNA ZAVAROVANJA 
42. člen 

Izvajalec je dolžan naročniku predložiti finančna zavarovanja, določena v razpisni dokumentaciji, 

v obsegu in kvaliteti, določeni v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom. V primeru, da izvajalec 

ne predloži ustreznega finančnega zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, lahko 

naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 

 

Če naročnik iz kateregakoli razloga ne razpolaga z veljavnimi finančnimi zavarovanji, ima pravico 

do 5% zadržanega zneska pogodbene cene z DDV, do izteka roka, do katerega bi morala biti 

izdana garancija za odpravo napak v garancijski dobi. Po tem roku imata pravico, da zadržani 

znesek obračunata kot pogodbeno kazen. 

 

V kolikor naročnik razpolaga s finančnim zavarovanjem za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, 

izvajalec pa naročniku pravočasno ne dostavi finančnega zavarovanja za odpravo napak v 

garancijski dobi, ima naročnik pravico, da namesto zadržanih zneskov iz prejšnjega odstavka 

unovči tudi finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v polnem znesku. V 

primeru takšne unovčitve ima unovčitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti naravo pogodbene kazni zaradi nepredložitve garancije za odpravo napak v garancijski 

dobi v višini celotne vrednosti garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, zaradi česar 

naročnik tega zneska izvajalcu ne rabi vračati niti po izteku garancijske dobe. 

 

43. člen 

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik poleg primerov, 

navedenih drugje v tej pogodbi, unovči tudi: 

a) v znesku terjatve, ki jo ima naročnik do izvajalca, v nadaljnjih primerih: 

- če se bo izkazalo, da izvajalec del v celoti ali delno ne opravlja v skladu s pogodbo, 

zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, specifikacijami ali ponudbeno 

dokumentacijo; 

- če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov; 

- če izvajalec ne predloži ustrezne bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi; 

- v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali 

namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben 

navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež; 

- če svojih obveznosti do podizvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila, v celoti 

ne poravna, podizvajalci pa terjajo plačilo obveznosti neposredno od naročnika.  

b) v polnem znesku finančnega zavarovanja, ki ima v takšnem primeru namen zavarovanja 

pogodbene kazni: 
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- če izvajalec naročniku ne preda podaljšanja finančnega zavarovanja, čeprav so podani 

pogoji, da naročnik to lahko zahteva; 

- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca; 

- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude na strani izvajalca; 

- če se bo tekom izvedbe projekta več kot dvakrat zgodilo, da bi izvajalec javno naročilo 

izvajal s podizvajalci, ki niso priglašeni ali s podizvajalci, katerih nominacijo je naročnik 

zavrnil; 

- če izvajalec ne predloži ustrezne bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi; 

- naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 (osmih) dni po pozivu naročnika; 

- naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar 

mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati. 

XVIII. ODPRAVA NAPAK 
44. člen 

Izvajalec se zaveže, da bo za odpravo napak dobavljene opreme in izvedenih del/storitev v času 

garancijske dobe nemoteno zagotavljal servis na lastne stroške, vključno s prevoznimi stroški na 

posamezno lokacijo in zagotovil odpravo pomanjkljivosti, kot tudi napak dokumentacije. Za čas 

poziva se šteje čas, ko je sporočilo dospelo do izvajalca na e-pošto, navedeno v tej pogodbi, ali je 

bil izvajalec kontaktiran preko telefona pod pogojem, da je bilo oddano s strani naročnika in 

vsebuje najmanj nujno potrebne podatke za identifikacijo opreme in/ali naprav oziroma 

del/storitev, ki so v okvari. 

 

Če napaka ni odpravljena v dogovorjenem roku, mora izvajalec naročniku po preteku tega roka 

za čas odprave napake zagotoviti enakovredno nadomestno blago. V tem primeru se garancijska 

doba podaljša za čas odpravljanja napake. Izvajalec se zaveže, da bo v primeru, če bo odpravljanje 

napake na blagu trajala dalj časa, kot je navedeno v pogodbi, oziroma če se bo enaka napaka 

ponovila najmanj trikrat, tako blago zamenjal z enakovrednim novim blagom. Vsi transportni in 

drugi stroški v zvezi z odpravljanjem napake v času garancijskega roka bremenijo izvajalca.  

 

Izvajalec je odgovoren tudi za odpravo pomanjkljivosti in napake dokumentacije, ki jo izdela v 

sklopu te pogodbe in se ugotovijo pred, med ali po izvedbi vseh del/storitev ter so nastale kot 

posledica napake izvajalca. Pomanjkljivosti in napake v sklopu te pogodbe izdelane 

dokumentacije odpravi izvajalec na lastne stroške.  

 

Morebitne stroške nastale s prekinitvijo izvedbenih del/storitev, kot posledica pomanjkljivosti in 

napak dokumentacije, bo naročnik uveljavljal iz naslova garancij za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti v skladu s FINANČNIMI ZAVAROVANJI te pogodbe. 
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45. člen 

Ugotovljene pomanjkljivosti 

Če izvajalec med izvajanjem del ne ravna po utemeljeni zahtevi naročnika in ne odpravi 

pomanjkljivosti na izvedenih delih/storitvah, opremi in napravah skladno z zahtevami naročnika, 

lahko naročnik pogodbo razdre in od izvajalca zahteva povračilo škode, ki je nastala zaradi 

nekvalitetno izvedenih del/storitev, dobavljene opreme in naprav ter zaradi tega, ker se je 

pogodba razdrla. 

 

Če pogodbeni stranki s končnim prevzemom (zapisnikom) ugotovita, da mora izvajalec odpraviti 

določene očitne napake ali pomanjkljivosti na predmetu tega javnega naročila (izvedenih 

delih/storitvah, opremi in/ali napravah), mora naročnik izvajalcu dati primeren rok, v katerem naj 

te očitne napake ali pomanjkljivosti odpravi. 

 

Če je naročnik začel uporabljati predmet pogodbe, preden je bil zanj izveden končni prevzem, 

morata očitne napake in druge pomanjkljivosti notificirati najkasneje ob pričetku uporabe, sicer 

nista upravičena do jamčevalnih zahtevkov. 

 

Izvajalec mora z odpravo napak in pomanjkljivosti pričeti nemudoma oz. se odzvati v roku 2 

(dveh) delovnih dni. 

Če izvajalec v postavljenem roku ne odzove oziroma je očitno, da jih ne bo odpravil, sme naročnik 

angažirati drugega izvajalca, ki ta dela izvede na izvajalčev račun. Naročnik si sme pri tem 

obračunati tudi manipulativne stroške v višini največ 2% od skupne vrednosti izvedenih del, ki jih 

je izvedel drugi izvajalec. 

 

Po odpravi vseh očitnih napak in pomanjkljivosti pogodbeni stranki podpišeta zapisnik o odpravi 

napak in pomanjkljivosti. 

XIX. KONČANJE DEL, PREGLED IN KONČNI PREVZEM 
46. člen 

Dela se štejejo za zaključena (dokončana), ko zgrajen objekt dobi pozitivno mnenje na tehničnem 

pregledu in je podpisan končni primopredajni zapisnik . Naročnik dopušča tudi izvedbo delnih oz. 

faznih prevzemov. 

 

Naročnik se zavezuje opraviti končni prevzem s pregledom izvedenih del/storitev najkasneje v 

roku 10 (desetih) dni po prejemu izvajalčevega obvestila o zaključku del ter poziva na prevzem 

del oziroma v najkrajšem možnem roku, ko je to mogoče.  
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V primeru, da izvajalec neupravičeno zavlačuje s pozivom naročniku na prevzem del, lahko 

naročnik sam razpiše datum končnega prevzema, na katerega povabi tudi izvajalca. 

 

Ob zaključku gradbeno inštalacijskih del sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank 

zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem: 

- ali izvedena dela/storitve/oprema ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim 

predpisom in pravilom stroke; 

- datume začetka in zaključka del; 

- kakovost izvedenih del/storitev/opreme in morebitne pripombe naročnika v zvezi z njimi; 

- opredelitev del/storitev/opreme, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali 

popraviti ter rok za to; 

- opredelitev vseh morebitnih očitnih napak, ki se jih ugotovi pri vidnem pregledu del/storitev, 

opreme in naprav ter rok za njihovo odpravo; 

- morebitna odprta oz. sporna vprašanja tehnične narave med predstavniki pogodbenih strank; 

- da so bila izvedena dela/storitve/oprema prevzeti ali ne; 

- ali naročnik uveljavlja pogodbeno kazen. 

 

Ob končnem prevzemu je dolžan izvajalec predati naročniku vso dokumentacijo v skladu s 

Tehnično specifikacijo SPES1435, Rev. 2, točka 7.0. 

 

V primeru, da katerakoli stranka neupravičeno odkloni udeležbo pri končnem prevzemu 

del/storitev, opreme in naprav ali podpis zapisnika prevzema del ali se ne odzove na poziv 

nasprotne stranke, lahko prevzem izvedenih del/storitev, opreme in naprav opravi samo druga 

pogodbena stranka, ki tudi sama pripravi in podpiše zapisnik. V takšnem primeru pogodbena 

stranka, ki je opravila enostranski prevzem, ne sme trpeti nikakršnih negativnih posledic zaradi 

nesodelovanja druge pogodbene stranke.  

 

Kot uspešno izveden prevzem šteje tudi morebitno dejstvo, da je naročnik pred izvedbo 

prevzema začel kakorkoli uporabljati predmet te pogodbe.  

 

Po uspešno opravljenem tehničnem pregledu in končnem prevzemu (primopredaji objekta) so 

izpolnjeni pogoji za izdajo končne situacije (zadnjega računa). 

 

47. člen 

Razlog za odklonitev prevzema del 

Naročnik lahko prevzem izvedenih del/storitev, opreme in naprav odkloni samo v primeru, da se 

ob prevzemu ugotovi, da pogodbena dela/storitev niso zaključena (dokončana) ali da je določena 

dela/storitev treba izvesti ponovno ali da ni predana vsa potrebna dokumentacija, ki se nanaša 
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na izvedena dela/storitev in vso vgrajeno opremo ter naprave. Naročnik lahko prevzem odkloni 

tudi v primeru, da mu ni bila predana vsa zahtevana oprema in/ali naprave. 

 

Morebitne pomanjkljivosti na prevzetih delih/storitvah (očitne napake izvedenih del) ne morejo 

predstavljati razloga, zaradi katerega bi naročnik lahko odklonil prevzem izvedenih del, razen če 

napake povzročajo, da je pogodbeni predmet za naročnika neuporaben ali da je njegova 

uporabnost zmanjšana do te mere, da ne ustreza namenu, zaradi katerega so bila dela/storitev 

izvedena. 

 

Če pogodbeni stranki z zapisnikom o prevzemu ugotovita, da mora izvajalec določena 

dela/storitev končati ali jih ponovno izvesti, morata naročnik izvajalcu dati primeren rok, v 

katerem naj ta dela/storitev dokonča in jih ponovno izvede. 

 

Če izvajalec v postavljenem roku tega ne stori, sme naročnik angažirati drugega izvajalca, ki ta 

dela/storitev izvede na izvajalčev račun. Naročnik si sme pri tem obračunati tudi manipulativne 

stroške v višini največ 2% od skupne vrednosti izvedenih del, ki jih je izvedel drugi izvajalec. 

 

48. člen 

Končni obračun 

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po primopredaji objekta začneta z izdelavo končnega 

obračuna, ki ga izdelata v najkrajšem možnem roku, najkasneje pa v 60 (šestdesetih) dneh.  

 

Končni obračun vsebuje zlasti: 

- vrednost pogodbenih del in morebitnih dodatnih del ter priznanih nepredvidenih del; 

- znesek, izplačan po situacijah; 

- končni znesek, ki ga mora izvajalec prejeti ali vrniti po nespornem delu obračuna; 

- višino zamudnih obresti, ki jih mora naročnik plačati izvajalcu zaradi zamud pri plačilu 

katerekoli situacije; 

- morebitni znesek iz naslova manj vrednosti izvedenih del; 

- morebitno obračunane manipulativne stroške po tej pogodbi; 

- podatek, ali so pogodbena dela izvedena v pogodbenem roku in če niso, za koliko je bil rok 

prekoračen; 

- višina vsake posamezne pogodbene kazni in morebitno povzročene škode; 

- podatek o drugih dejstvih, o katerih ni bilo doseženo soglasje.  

 

S končnim obračunom se uredijo odprta razmerja med pogodbenima strankama in določi 

izvršitev njunih medsebojnih pravic in obveznosti iz pogodbe. Končni obračun ima naravo 

zunajsodne poravnave med strankama.  
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S končnim obračunom se zajamejo vsa dela/storitve, oprema in naprave, izvedena po pogodbi, ki 

jih je izvajalec dolžan ali pooblaščen izvesti, ne glede na to, ali so zajeta v delnih plačilnih fazah 

ali ne. S končnim obračunom se lahko spremeni dejansko stanje, ugotovljeno z delnimi faznimi 

plačili.  

Če katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne sodeluje pri izdelavi končnega 

obračuna, ga sme v njeni odsotnosti izdelati druga pogodbena stranka ter ga nato nemudoma s 

priporočeno pošto poslati drugi pogodbeni stranki. 

 

Pooblaščena predstavnika pogodbenih strank za sestavo in podpis končnega obračuna sta: 

- za naročnika: Vodja projekta NEK;   

- za izvajalca:  ________________________. 

 

Podpisan končni obračun je pogoj za izstavitev končnega računa. 

 

49. člen 

Odgovornost izvajalca za skrite napake 

Izvajalec naročniku daje vsaj ___ letno garancijsko dobo za vsa izvedena dela/storitve ter vso 

dobavljeno opremo/materiale. V garancijskem roku se naročnik sam odloča ali bo odpravo napak 

uveljavil na podlagi pravil iz naslova garancije ali na podlagi pravil za jamčevanje za napake, 

opisanega v nadaljevanju tega člena.  

 

Če se v roku ___ let od prevzema del/storitev in opreme/materialov, pojavijo stvarne napake, ki 

jih naročnik ob običajnem pregledu ni mogel odkriti in naročnik izvajalca o napaki pisno obvesti 

v roku 1 (enega) meseca od dneva, ko je napako odkril, ima naročnik pravico od izvajalca zahtevati 

odpravo napake v primernem roku. Če izvajalec napake ne odpravi v primernem, s strani 

naročnika postavljenem roku, lahko naročnik ali zniža plačilo (uveljavlja manjvrednost) ali odpravi 

napako sam oziroma po drugem izvajalcu in sicer na račun izvajalca, pri čemer mora ravnati kot 

dober gospodar. Poleg odprave napake ima naročnik od izvajalca pravico zahtevati povračilo 

škode, ki mu je zaradi napake nastala. 

 

V primeru, da bi odprava pravočasno grajane napake zahtevala pretirane stroške, jo lahko 

izvajalec odkloni, naročnik pa ima pravico ali zahtevati znižanje pogodbene cene (manjvrednost) 

ali odstopiti od pogodbe, v vsakem primeru pa ima naročnik pravico do povračila škode, ki mu je 

zaradi napake nastala. 

 

Pred potekom roka za odpravo napake iz prvega odstavka tega člena, lahko naročnik od pogodbe 

odstopi le, če so dela izvedena tako, da je delo neuporabno oziroma je izvedeno v nasprotju z 
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izrecnimi pogoji pogodbe. Če je napaka neznatna, naročnik ne more odstopiti od pogodbe in je 

dolžan dovoliti izvajalcu, da napako v primernem roku, postavljenem s strani naročnika, odpravi. 

 

XX. ZAUSTAVITEV DEL  
50. člen 

Naročnik lahko kadarkoli naroči izvajalcu, da ustavi napredovanje nekega dela ali vseh del. V 

takšnem primeru mora izvajalec zaščititi, shraniti ali zavarovati pogodbena dela/storitve in 

opremo/naprave proti kvarjenju, izgubi ali škodi. 

 

Izvajalec je v primeru ustavitve del po navodilih naročnika upravičen do plačila vseh stroškov, ki 

jih je utrpel zaradi ustavitve del po navodilih naročnika in do ustreznega podaljšanja 

pogodbenega roka, v kolikor do ustavitve del ne pride iz razlogov na strani izvajalca. 

XXI. VIŠJA SILA 
51. člen 

Izvajalec ali naročnik se bosta lahko oprostila odgovornosti, če bo kršitev dogovorjenih 

obveznosti posledica okoliščin, nastalih po prejetem naročilu/pogodbi in jih ne izvajalec in ne 

naročnik ne bosta mogla preprečiti ne odpraviti in se jim tudi ne izogniti z ravnanjem, ki ustreza 

skrbnosti dobrega strokovnjaka in ne izvira iz (področja) delovanja poslovnih partnerjev. 

 

Poslovni partner, pri katerem bi nastopile okoliščine, ki bi ga oproščale odgovornosti iz prejšnjega 

odstavka, mora o tem takoj obvestiti drugega poslovnega partnerja ter te okoliščine dokazati. Če 

bi prišlo do zastoja del izvajalca iz okoliščin na strani naročnika, bo izvajalec zagotovil nadaljevanje 

del takoj, ko bo to mogoče. Če bi prišlo do okoliščin višje sile, bo naročnik priznal izvajalcu 

dejansnko opravljeno delo. 

 

V času trajanja okoliščin višje sile trpi vsaka stranka svoje stroške. 

 

Če so okoliščine takšne, da otežujejo ali onemogočajo izvajalcu nadaljnjo izvajanje njegovih 

pogodbenih obveznosti, se bosta naročnik in izvajalec pisno dogovorila o nadaljevanju ali 

prekinitvi pogodbe.  

XXII. VELJAVNOST POGODBE IN ODPOVEDNI ROK 
52. člen 

Pogodba ostane veljavna do izteka pogodbenih rokov iz te pogodbe oziroma do izpolnitve vseh 

pogodbenih obveznosti. 

 

Naročnik si pridržuje pravico do prekinitve pogodbe v naslednjih primerih: 
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- V izvajanju pogodbenih obveznosti prihaja do resnih odstopanj glede spoštovanja 

pogodbenih rokov kljub predhodnim naročnikovim zahtevam po ustreznih korektivnih 

ukrepih. 

- Izvajalec zaradi finančne insolventnosti ni sposoben zagotoviti izpolnitve pogodbenih 

obveznosti. 

- Če izvajalec brez soglasja naročnika zamenja ponujen kader. 

 

Naročnik se obvezuje, da bo izvajalca pisno obvestila o odstopanjih, ki bi lahko privedla do 

prekinitve naročila. Izvajalec mora v roku 15 dni po prejemu pisnega obvestila pričeti z izvajanjem 

ustreznih korektivnih ukrepov. 

XXIII. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK 
53. člen 

Pooblaščeni predstavniki po tej pogodbi so:  

Za naročnika: za tehnični del  - __________________,    

  za komercialni del - __________________; 

Za izvajalca: za tehnični del  - __________________, 

  za komercialni del - __________________. 

 

Pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank zastopajo strani glede vseh vprašanj, ki se nanašajo 

na dela po tej pogodbi. 

 

Nadzornik del po tej pogodbi je v skladu z določili Gradbenega zakona (GZ-1, Ul. RS. št. 61/17, 

72/17 – popr. 65/20, 15/21 – ZDUOP in 199/21 – GZ-1) podjetje Nuklearna elektrarna Krško, ki 

za odgovornega nadzornika del imenuje _______________. 

 

Koordinator Varnosti in zdravja pri delu po Uredbi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na 

začasnih in premičnih gradbiščih - ZVZD-1 (Ul. RS št. 43/11) bo imenovan s sklepom uprave 

naročnika. 

 

Vodja gradnje s strani izvajalca je _________________ . 

 

Morebitne spremembe predstavnikov si pogodbeni stranki sporočita pisno, v roku pet (5) dni od 

nastale spremembe. V primeru odsotnosti več kot koledarski teden zaradi dopusta je to potrebno 

najaviti najmanj koledarski teden pred odsotnostjo. V tem primeru je potrebno urediti 

nadomeščanje z osebo, ki je uvedena v delo. V kolikor se izvajalec tega ne drži je to hujša kršitev 

pogodbe. 
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Sprememba vodje del je možna samo s pisno odobritvijo naročnika in se uredi z aneksom k tej 

pogodbi. 

XXIV. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 
54. člen 

Pogodbeni stranki se zavežeta, da ne bosta dali, obljubili ali prejeli kakršnega koli darila ali plačila 

v denarju ali kakršnem koli dragocenem predmetu posredno ali neposredno ena drugi, po 

katerem koli delavcu, uslužbencu ali drugem zaposlenem z namenom podkupovanja, da bi tako 

zlorabili položaj in/ali vplivali v tem smislu na druge pri sprejemanju odločitev.  

 

V primeru storitve ali poskusa storitve dejanja iz prejšnjega odstavka je že sklenjena ali veljavna 

pogodba nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena. 

XXV. VARNOSTNO PREVERJANJE 
55. člen 

Izvajalec mora zagotoviti, da pogodbene storitve znotraj območja NEK opravljajo samo tiste 

osebe izvajalca, za katere pristojni organ naročnika po izvedenem varnostnem preverjanju, v 

skladu z Zakonom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1 Uradni list RS, 

št. 76/17, z vsemi njegovimi nadaljnjimi spremembami in dodatki) ne ugotovi obstoj varnostnega 

zadržka in mu odobri vstop v območje NEK. Izvajalec se obvezuje, da bo v času izvajanja te 

pogodbe zagotavljal stalnost preverjanja strokovnega kadra ter v primeru sprememb redno 

ažuriral zahtevane sezname. Vse osebe izvajalca, ki izpolnjujejo pogodbene obveznosti, so dolžne 

upoštevati naročnikova navodila glede vstopa ter gibanja po naročnikovih prostorih oz. območjih. 

Izvajalec je dolžan naročnika obvestiti tudi, če oseba, ki je pridobila odobritev vstopa, ne bo več 

opravljala del za izvajalca. 

XXVI. ODSTOP OD POGODBE 
56. člen 

Pogodbeni stranki lahko pogodbo (delno ali v celoti) odpovesta z odpovednim rokom treh 

mesecev, s priporočenim pismom po pošti. Odpovedni rok začne teči z dnem vročitve poštne 

pošiljke.  

 

Pogodbeni stranki se strinjata, da sme naročnik odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka v 

naslednjih primerih: 

- bistvene in ponavljajoče kršitve pogodbenih določil, ki niso odpravljene kljub opozorilu 

naročnika, 

- zaradi malomarnega in nekvalitetnega izvajanja pogodbenih obveznosti. 
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Naročnik lahko zahteva od izvajalca zamenjavo samo določenega nominiranega kadra, če le ta ne 

izvaja pogodbenih obveznosti ustrezno (malomarnost, nekvalitetna izvedba, nespoštovanje 

pogodbenih določil, ipd.). 

 

V primeru odpovedi pogodbe s strani naročnika zaradi kršitev pogodbenih obveznosti na strani 

izvajalca, ima izvajalec pravico do plačila za do tedaj kvalitetno opravljene storitve, naročniku pa 

je dolžan povrniti škodo, ki jo je utrpel zaradi odpovedi pogodbe, tudi razliko do morebitne višje 

cene, ki bi jo za opravljanje storitev zaračunal nov izvajalec.  

Pogodbeni stranki se strinjata, da sme izvajalec odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka ter 

prenehati z izvajanjem storitev, če pride naročnik v zamudo s plačilom najmanj 90 dni. 

 

Pogodbeni stranki štejeta to pogodbo za razveljavljeno, brez škodnih posledic za obe pogodbeni 

stranki v naslednjih primerih: 

- če je nad izvajalcem začet stečajni postopek, 

- če pride do prenosa dela dejavnosti od izvajalca na tretjo osebo, 

- če pogodbe zaradi sprememb predpisov ni več mogoče izvrševati.  

XXVII. RAZVEZNI POGOJ 
57. člen 

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od 

naslednjih okoliščin: 

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev 

obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali  

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času 

izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s: 

▪ plačilom za delo,  

▪ delovnim časom,  

▪ počitki,  

▪ opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega 

razmerja ali  

▪ v zvezi z zaposlovanjem na črno 

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena 

globa za prekršek. 

 

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih dneh.  

 

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, 

da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če 
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obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec 

sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če 

izvajalec ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik oceni, da ti ukrepi 

ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti 

daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje 

temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če 

izvajalec ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti 

ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če 

bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3  pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, 

se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka 

veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo 

javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne 

stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod 

pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se 

pogodba ne razveže. 

 

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem 

sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve 

nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca. 

 

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se 

šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo. 

XXVIII. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 
58. člen 

V kolikor izvajalec pri opravljanju storitev po tej pogodbi dostopa do osebnih podatkov in 

informacij posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, ali zbira, ureja, uporablja, 

spremlja, shranjuje, posreduje ali kako drugače obdeluje osebne podatke posameznikov, je 

dolžan pri tem ravnati v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov ter 

internimi akti družbe o varstvu osebnih podatkov.  

 

V kolikor zaradi ravnanj izvajalca posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, nastane 

škoda in posameznik povračilo škode uveljavlja od družbe, oziroma če je zaradi ravnanj izvajalca 

zoper družbo sprožen postopek zaradi kršitve varstva osebnih podatkov in izrečeni ukrepi 

pristojnega organa, lahko družba zoper izvajalca uveljavlja povračilo morebitnih plačanih zneskov 

odškodnine oziroma plačane globe zaradi kršitve. 

XXIX. OSTALA DOLOČILA 
59. člen 
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Prioriteta upoštevanja in razlaga dokumentov je po naslednjem vrstnem redu: 

a) Pogodba št. ______________, 

b) Tehnična specifikacija št. SP-ES1435 »Center delovne učinkovitosti, gradnja objekta, Mod. 

1310-NA-L)«, Rev. 2 (Z-8240649), 

c) Ponudba št. ___________________ z dne ____.____._______, 

d) Končni ponudbeni predračun št. __________ z dne ____.___._______. 

 

 

60. člen 

Lastninska pravica 

Vsa dokumentacija, predana s strani izvajalca, je last NEK. Vsa dokumentacija posredovana 

izvajalcu del se lahko uporabi le za namene izvedbe storitve in ne sme biti posredovana tretji 

osebi brez pisne odobritve NEK. 

 

NEK ima lastninsko pravico do načrtov, projektov, specifikacij in znanj, ki se nudijo pri izvajanju 

pogodbenih del, in do vsakega znanja/izkušenj, izboljšave ali iznajdbe, ki se razvije med izvedbo 

pogodbenih del ali kot rezultat takšnih del (skupno poimenovanih kot »informacije«). Za NEK so 

vse takšne informacije poslovna skrivnost. Pogodbenik ima pravico uporabiti takšne informacije 

samo za svoje osebje in za izvedbo del po pogodbi ter v skladu z določilom o zaupnosti informacij. 

Izvajalec ne sme posredovati nikomur podatkov o projektu oziroma projektov v celoti ali 

posameznih delov brez predhodne pismene odobritve NEK. Vsa pojasnjevanja projektov, predaja 

dokumentacije tretjim osebam se izvaja proti pismeni zahtevi NEK. Kršenje tega pravila 

predstavlja hujšo kršitev pogodbenih obveznosti. 

 

61. člen 

Naročnik in izvajalec se dogovorita, da bosta vse svoje zahteve, mnenje in predloge, ki bi kakorkoli 

vplivali na vsebino in roke izvajanja te pogodbe, dajala v pisni obliki. 

 

62. člen 

Kakršnekoli spremembe te pogodbe so možne le v enaki, t.i. pisni obliki, in le izjemoma, vendar 

pa ob soglasju obeh pogodbenih strank, vendar le-te ne morejo biti v nasprotju z določili ZJN-3 in 

OZ.  

 

63. člen 

Vse morebitne spore in nesporazume bosta stranki reševali prvenstveno z dogovarjanjem in v 

duhu medsebojnega sporazumevanja. V primeru, da ne bosta dosegli sporazuma, bo spor 

reševalo stvarno pristojno sodišče v Krškem. 
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64. člen 

Za to pogodbo se uporablja slovensko pravo.  

 

65. člen 

Če naročnik ugotovi, da delo po tej pogodbi izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji 

ponudbi oz. ni dogovorjen s to pogodbo, ima pravico odpovedati to pogodbo. 

 

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli preveri, pri katerem izvajalcu so zaposleni 

delavci, ki opravljajo storitve po tej pogodbi. V zvezi s tem so delavci dolžni naročniku dati 

verodostojne podatke. 

 

66. člen 

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank in velja do izpolnitve 

vseh obveznosti po tej pogodbi.  

 

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe 

pogodbeni stranki. Če katerakoli od določb pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na 

ostale določbe pogodbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati 

namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba. 

 

67. člen 

Ta pogodba je sestavljena v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme 

po 1 (en) izvod. 

 

 

Kraj in datum:  ____________________   Krško, dne ____________________ 

 

 

IZVAJALEC:       NAROČNIK: 

        Nuklearna elektrarna Krško d.o.o. 

        Predsednik uprave 

        Gorazd Pfeifer 

 

 

        Član uprave 

        Saša Medaković  


