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REPUBLIKA SLOVENIJA e . .
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Y Sofinancira
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE Evropska unija
4.1. VZOREC POGODBE

Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode,
Mariborska cesta 88, 3000 Celje, Slovenija, davéna Stevilka: 22551182, matic¢na Stevilka: 2632942000,
ki jo zastopa v. d. direktorja Roman Kramer (v nadaljevanju: naro¢nik)

in

Naziv:

Naslov:

Davcna Stevilka:
Mati¢na Stevilka:
Zastopnik:

v skupnem nastopu z:
(v kolikor aplikativno se vpiSejo podatki o partnerjih v skupnem nastopu: naziv, naslov, davéna Stevilka,
maticna Stevilka, zastopnik)

(v nadaljevanju: izvajalec)
skleneta naslednjo

POGODBOSt.

UVODNE DOLOCBE
1. élen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da se pogodba sklepa:

- na podlagi izvedenega in oddanega javnega narocila po odprtem postopku (skladno s 40. lenom
Zakona o javnem naroCanju (Uradni list RS, $§t.91/15,14/18, 121/21, 10/22, 74/22 — odl.
US, 100/22 — ZNUZSZS, 28/23, 88/23 — ZOPNN-F in 83/25 — ZOUL,; v nadaljevanju: ZJN-3), ki je

bilo objavljeno na Portalu javnih narogil, dne .................. , St. objave .......cccceeee. in v Uradnem listu
EU dne.................. §t. objave......ccceee..... ;
- na podlagi ponudbe izvajalca §t. ................. ,ZANE ;
- na podlagi naro¢nikove Odlocitve o oddaji Javnega narocCila &t. ............. 4 dne .....................
2, élen

Predmet pogodbe je Projektiranje in gradnja po pogodbenih dologilih FIDIC (rumena knjiga) za
»Renaturacijo Drave - Siritev struge«.

S to pogodbo se izvajalec zavezuje, da bo v skladu s svojo ponudbo §&t......... z dne.......... v
pogodbenem roku in za pogodbeno ceno izvedel vsa dela potrebna za izvedbo predmetnega projekta

v skladu z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naro ila, ter da bo omogocena
funkcionalnost zgrajenih objektov in infrastrukture.

Ponudba izvajalca in vse priloge, ki sestavljajo ponudbo, so sestavni del te pogodbe.
POGODBENA VREDNOST DEL
3. élen
Narognik se s tem obvezZe, da bo plac¢al izvajalcu (ali podizvajalcem v skladu s to pogodbo) pogodbeno

ceno za izvedbo in dokon&anje del v rokih in na nacin, ki ga predpisuje pogodba, in sicer:
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Cena brez DDV: EUR
DDV (22%) EUR
Cena zDDV: EUR
Z DESEUO: ..ottt xx/100 EUR

Pogodbena cena je nespremenljiva (fiksna) do zaklju¢ka vseh pogodbenih obveznosti.

Okvirni finanéni plan je priloga 1 k tej pogodbi. Za morebitno spremembo okvirnega finanénega plana
po sklenitvi pogodbe, sklenitev aneksa ni potrebna.

Pogodbena vrednost del je dogovorjena po naelu »skupaj dogovorjena cena in vklju€uje tudi vrednost
preseznih in manjkajocih del ter vrednost nepredvidenih del, za katere je izvajalec ob sklenitvi pogodbe
vedel ali bi moral vedeti, da se morajo izvesti.

Nepredvidljiva nepredvidena dela v vrednosti 10 % preostalih del se obracunajo ter so del pogodbene
cene samo pod pogojem, da so bila nepredvidljiva nepredvidena dela potrjena in dejansko izvedena v
vrednosti, ki ustreza potrjenim in dejansko izvedenim nepredvidljivim nepredvidenim delom.

Koli€ine, ki so podane v ponudbenem predradunu so okvirne in informativne in razlike do dejanskih
koli¢in ne bodo osnova za uveljavljanje kakrdnega koli doplacila za izvedbo del.

4. clen

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Kohezijska regija
Vzhodna Slovenija, in Republika Slovenija. Operacija se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske
politike v obdobju 2021-2027, cilja politike 2 »Bolj zelena, nizkoogljicna Evropa, ki je odporna in prehaja
na ogljicno nevtralno gospodarstvo s spodbujanjem Cistega in pravicnega energetskega prehoda,
zelenih in modrih nalozb, kroznega gospodarstva, blazenja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje
ter prepreCevanja in obvladovanja tveganj ter trajnostne mestne mobilnosti«, prednostne naloge 3
»Zelena preobrazba za podnebno nevtralnost« in prispeva k doseganju specificnega cilia RSO 2.4
»Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam in prepreevanja tveganja nesrec¢ ter odpornosti,
ob upostevanju ekosistemskih pristopov«. Prispevek Evropske Unije znasa 85 %. Pripadajoa udeleZba
Republike Slovenije znasa 15 %.

Denarna sredstva za financiranje projekta so zagotovljena v proradunu Republike Slovenije na
proradunskih postavkah, NRP 2555-20-0013 Poplavna varnost Drave-obmocje Ptujska Drava:

- PP: 263247 — RS0O2.4. — Zmanj$evanje poplavne ogroZenosti — Drava ESRR -21-27-V-EU in

- PP: 263248 — RS02.4. — Zmanj$evanje poplavne ogrozenosti — Drava ESRR -21-27-V-SLO.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da se v primeru, Ce se v sprejetem finanénem nacrtu ministrstva na
zgoraj navedenih proracunskih postavkah obseg sredstev za posamezno leto zmanjSa, izvajanje
pogodbenih obveznosti v tem letu zmanjSa ali odlozi. O nadaljnjem nacinu izvajanja pogodbenih
obveznosti se stranki dogovorita z aneksom k tej pogodbi.

5. ¢len

Naro¢nik najkasneje v roku osemindvajsetih (28) dni od sklenitve pogodbe uvede izvajalca v delo.
Stran 3 od 46

ZMANJSEVANJE POPLAVNE OGROZENOSTI

PTUJSKA DRAVA Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada

za regionalni razvoj



REPUBLIKA SLOVENIJA e . .
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR R Sofinancira
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE Evropska unija

Izvajalec se obvezuje z izvajanjem Del priCeti takoj po uvedbi v delo in vsa Dela dokon¢ati v skladu z
naslednjimi pogodbenimi roki oz. vmesnimi roki:

ST. MEJNIK VMESNI ROK

M1 | strategija gradnje s terminskim in finanénim planom dela 28 dni po sklenitvi pogodbe
predaja PZI in druge potrebne dokumentacije v pregled in ) ]

M2 60 dni po uvedbi v delo

potrditev / recenzija

predaja konCne verzije dokumentacije po prejemu pripomb in | 20 dni po prejemu poroéila

M3 recenziji PZI in druge dokumentacije potrebne za izvedbo o recenziji
DOKONCANJE DEL
vklju€no s predajo PID in dokazilom o zanesljivosti objekta
(DZO), izjava izvajalca o dokonc&anju vseh del in zaprosilom za
kvalitetni pregled oz. zaprosilom za izdajo potrdila o prevzemu 210 dni po sklenitvi
M4 o . .
vseh del, kvalitetnim pregledom ter odpravo bistvenih pogodbe

pomanjkljivosti po kvalitetnem pregledu (10.1 ¢len SploSnih
pogojev FIDIC) in uporabnim dovoljenjem (85. ¢len GZ-1) in
izpolnitev pogoja za izdajo POTRDILA O PREVZEMU

60 dni
po dokon&anju mejnika M4
vendar ne ve€ kot 270 dni
po sklenitvi pogodbe

M5 | Izpolnitev pogoja za izdajo POTRDILA o IZVEDBI

Rok za izvedbo vseh del je 270 dni od sklenitve pogodbe.

Pri vmesnih rokih je upostevano, da bo narolnik izvedel recenzijo v dvajsetih (20) dneh od prejema
dokumentacije.

Naroc¢nik si pridrzuje pravico rok izvedbe javnega narocila podaljSati skladno z dolocili pogodbe.

PodaljSanje vmesnih rokov in konénega roka izvedbe samo po sebi ne daje izvajalcu pravice do
dodatnega pla€ila.

Izvajalec se obvezuje da bo z izvajanjem del pri¢el takoj po uvedbi v delo.
Pogoj za izdajo Potrdila o prevzemu je pridobljeno Uporabno dovoljenje.
Potrdilo o izvedbi se Steje za dokonc¢anje vseh pogodbenih obveznosti.

6. clen

Do podaljSanja konénega pogodbenega roka iz te pogodbe, brez posledic za izvajalca in naroCnika

lahko pride v naslednijih primerih:

- €e naro¢nik narodi dodatno delo, v obsegu, ki utemeljuje spremembo roka;

- Ceizvajalec ne prejme vseh tistih podatkov s strani naro&nika, ki so potrebni za izvedbo predmetnega
narodila,

- Ce nastopijo okolis¢ine visje sile, Ki jo kot tako priznava sodna praksa ali okolis€ine, ki jih naroCnik ali
izvajalec, Ceprav sta ravnala z vso potrebno skrbnostjo, nista mogla pri€akovati, se jim izogniti ali jih
odvrniti,

- C€e drzavni organ, ki je za to pristojen, ne odlo¢a v zakonskih rokih,
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- Ce del ni mozno izvajati zaradi omejitev, ki izhajajo iz projektnih pogojev, mnenj, soglasij ali drugih
dokumentov, izdanih s strani drzavnih organov ali organov samoupravnih lokalnih skupnosti, oz.
sporazumov, pogodb ali drugih dokumentov, sklenjenih z drzavnimi organi ali organi samoupravnih
lokalnih skupnosti;

- Ce se spremeni zakonodaja in le to bistveno vpliva na podaljSanje postopkov za izdajo gradbenega
dovoljenja,

- Ce ni bilo mogoce pridobiti pravice graditi zaradi volje tretje osebe (lastnik zemljis¢a) in ne po krivdi
izvajalca in drugacna tehni¢na reSitev, ki ne bi vklju€evala navedenega zemljiS¢a ni izvedljiva,

- iz drugih razlogov, ki pomenijo podaljSanje roka izvedbe in niso v sferi izvajalca,

- v soglasju z naro€nikom.

Pogodbena stranka, na strani katere nastopijo okolis€ine, zaradi katerih nastane morebitna potreba po
spremembi kon&nega pogodbenega roka, mora drugo pogodbeno stranko v primernem roku oz.
najkasneje v 8 (osmih) dneh, v primeru nastopa dogodka visje sile pa najpozneje v stirinajstih (14) dneh
pisno po posti ali po elektronski posti obvestiti o nastopu okolis€in in utemeljiti predlagano podaljSanje
glede na nastale okoliS¢ine oz. primere.

7. ¢len

Ce izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokonéanja del iz 6. &lena te
pogodbe, je o tem dolzan pred iztekom roka pisno obvestiti naro€nika, navesti vzroke za zamudo in ga
zaprositi za sporazumno podaljSanje roka.

8. ¢len

Ce Izvajalec po svoiji krivdi ne bo izvrsil pogodbenih Del v dogovorjenih ali sporazumno podalj$anih
vmesnih rokih posameznih pogodbenih mejnikov ali v dogovorjenem roku za dokoné&anje, je dolZzan
placati Naro€niku pogodbeno kazen 5%. (pet promilov) od vrednosti pogodbenih Del z DDV za vsak
zamujeni koledarski dan.

Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamud ne more presegati 10 % (deset odstotkov) od pogodbene
vrednosti Del z DDV.

Ce je pogodba izpolnjena z napako, zaradi katere predmeta narogila ni mogo&e uporabljati v &asu
garancijskega roka, je dolzan lIzvajalec pla¢ati Naro¢niku pogodbeno kazen 5%o (pet promilov) od
vrednosti pogodbenih Del z DDV za vsak dan, ko objekta ni mogoce uporabljati.

Skupni znesek pogodbene kazni zaradi nezmoznosti uporabe objekta ne more presegati 10% (deset
odstotkov) od pogodbene vrednosti Del z DDV.

Za vsako spremembo strokovnega kadra ali podizvajalca tekom izvajanja te pogodbe, ki ne bo odobrena
in potrjena s strani naroc¢nika, bo izvajalec dolzan placati naro¢niku kazen v visini 15.000,00 (petnajst
tiso€) EUR. Skupni znesek takSne pogodbene kazni ne more presegati 1% vrednosti pogodbenih del z
DDV.

V primeru, da izvajalec v roku dvajsetih (20) dni od sklenitve pogodbe ne zagotovi kadrov in to dokaze
naroCniku z zahtevanimi listinami, bo izvajalec dolZzan plagati naro€niku kazen v visini 0,5% za vsak dan
do predlozitve dokazil o sodelovanju kadrov. Skupni znesek takSne pogodbene kazni ne more presegati
10% vrednosti pogodbenih del z DDV.
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Konéna vrednost pogodbenih Del, v smislu predhodnega &lena, se ugotavlja na podlagi Kon¢ne
situacije.

Narocnik in Izvajalec soglasata, da pravica zaracunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom
Skode Naro¢niku. Povracilo tako nastale Skode bo Naro¢nik uveljavljal po splodnih nacelih odSkodninske
odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

NACIN OBRACUNAVANJA IN PLACEVANJA OPRAVLJENIH STORITEV
9. clen

IzvrSena dela bo Naroénik Izvajalcu placeval na podlagi mesecnih situacij, ki jih mora Izvajalec izdati do
vsakega 8. dne v mesecu za pretekli mesec. Situaciji mora biti prilozeno porocilo o opravljenih storitvah,
iz katerega je razvidna podrobnej$a specifikacija opravljenih storitev.

Nacin obradunavanja je podrobneje opisan v 14. ¢lenu (Pogodbena cena in placilo) Posebnih pogojev
pogodbe.

Naroénik bo radun pregledal in potrdil obradun v roku dvajsetih (20) dni od prejema. Ce naroénik ne
pregleda in ne potrdi obracuna v roku dvajsetih (20) dni od prejema in mu tudi ne ugovarja, se Steje, da
je potrien s potekom tega roka.

Izvajalec mora naroCniku posredovati raun izkljuéno v elektronski obliki (e-racun), skladno z veljavnim
Zakonom o placilnih in javnofinan¢nih storitvah (Uradni list RS, §t. 85/25).

Pri izstavitvi rauna se mora izvajalec sklicevati na Stevilko pogodbe, z navedbo Projektiranje in gradnja
po pogodbenih dolodilih FIDIC (rumena knjiga) za »Renaturacijo Drave - Siritev struge«.

Naroc¢nik je dolzan placati racun v tridesetih (30) dneh od njegovega uradnega prejema na transakcijski
ratun izvajalca S§t. , odprt pri . Plagilni rok zagne teci
naslednji dan po prejemu racuna, ki je podlaga za placilo. V primeru da je placilni dan dela prost dan po
zakonu oziroma v plagilnem sistemu Target ni opredeljen kot placilni dan, se kot plailni dan Steje
naslednji delovni dan oziroma placilni dan v sistemu Target.

Izvajalec se odpoveduje prenosu svojih terjatev na tretjo osebo.
PODIZVAJALCI
10. ¢len

(€len se ustrezno prilagodi, glede na podatke o podizvajalcih iz ponudbe)
/ se uposteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem /

Izvajalec nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:
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Naziv:

Naslov:

Identifikacijska Stevilka (ID za
DDV):

Maticna sStevilka:

Transakcijski racun: Odprt pri:

Vsi zakoniti zastopniki:

Kontaktna oseba:

Del javnega narocila
(storitev/gradnja/blago), ki se
oddaja v podizvajanje (vrsta/opis
del):

Podizvajalec zahteva direktna

", DA/ NE
pladila:

Vrednost del (EUR brez DDV):

Kraj izvedbe del:

Rok izvedbe del:

Opomba: Podana tabela se izpolni za vsakega podizvajalca posebej.

Za podizvajalce . . , ki so v
OBRAZCU 3: PODATKI O PODIZVAJALCU zahtevali neposredna placila, izvajalec pooblas¢a
naro¢nika za izvajanje neposrednih placil podizvajalcu oziroma podizvajalcem, v skladu s predpisi o
neposrednih placilih podizvajalcu pri nastopanju izvajalca s podizvajalcem pri javhem naro€anju.

Neposredna pladila podizvajalcem, ki so zahtevali neposredna pladila, so obvezna v skladu z ZJN-3 in

obveznost zavezuje naroCnika in glavnega izvajalca. OBRAZCI 3 so sestavni del pogodbe.

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno placilo, ob vsakem radunu priloZiti:

- racun podizvajalca za opravljene pogodbene obveznosti, potrjen s strani izvajalca, na podlagi
katerega naroCnik izvede nakazilo za opravljene pogodbene obveznosti neposredno na racun
podizvajalca ali

- izjavo podizvajalca, da v predmetnem obracunskem obdobju ni opravljal pogodbenih obveznosti.

V primeru, ¢e dokument iz prejSnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predloZen, naro&nik do
dostavitve vseh dokumentov zadrZi pladilo celotnega ra¢una in s tem ne pride v zamudo pri pladilu.

Roki placil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

Za podizvajalce, . . , ki v
OBRAZCU 3: PODATKI O PODIZVAJALCU niso zahtevali neposrednih placil, se izvajalec zavezuje,
da bo na prvi poziv naro¢nika, v kolikor takSnega poziva ni, pa najpozneje v roku Sestdesetih (60) dni
od placila kon¢nega raCuna oziroma situacije poslal svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da
je podizvajalec prejel pladilo za vse, kar mu pripada iz naslova opravljenega dela za glavnega izvajalca
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v neposredni povezavi s predmetom javnega narocila, za katerega sta glavni izvajalec in naro¢nik
sklenila pogodbo. Ce glavni izvajalec ne poda pisne izjave, kot je dologeno v tem odstavku, naro&nik
Drzavni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekrsku iz 2. toCke prvega odstavka 112.
¢lena ZJN-3. OBRAZCI 3 so sestavni del pogodbe.

/ se uposteva v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalcem /

Izvajalec ob predlozitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo
predmeta pogodbe.

11.a. ¢len

(¢len se ustrezno prilagodi, glede na podatke v ponudbi)

V kolikor je izbrana ponudba partnerjev v skupni ponudbi se ta ¢len glasi:
»Vsi partnerji v skupnem nastopu so neomejeno solidarno odgovorni do naro¢nika.«

V kolikor je izbrana ponudba ponudnika, ki izpolnjuje pogoje v zvezi z ekonomskim in finanénim
polozajem z uporabo zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov (81. ¢len ZJN-3) se ta clen
glasi:

»lzvajalec je pogoje naro¢nika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila v zvezi z ekonomskim
in finanénim polozajem izpolnil z uporabo zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov (81. ¢len ZJN-3).

Izvajalec pri izvajanju te pogodbe uporablja zmogljivosti naslednjih gospodarskih subjektov:

Naziv:

Naslov:

Identifikacijska Stevilka (ID za
DDV):

Maticna Stevilka:

Zakoniti zastopnik:

Opomba: zgornja tabela se izpolni za vsakega izmed gospodarskih subjektov katerega zmogljivosti
uporablja ponudnik v zvezi z ekonomskim in finan¢nim polozajem.

Izvajalec in zgoraj navedeni gospodarski subjekti so skupaj solidarno odgovorni za izvedbo predmetne
pogodbe.«

11. ¢len

Izvajalec se zavezuje, da bo o spremembah, vezanih na podizvajalce (zlasti sprememba podatkov,
zamenjava podizvajalcev, izklju€itev podizvajalcev, naknadna nominacija podizvajalcev), v skladu s
tretjim odstavkom 94. ¢lena ZJN-3 obvestil narocnika najkasneje v petih (5) dneh po spremembi in
pridobil pisno soglasje naro€nika. Narocnik izda oziroma zavrne soglasje v skladu s Cetrtim odstavkom
94. ¢lena ZJN-3.

V kolikor izvajalec Zeli zamenjati podizvajalca, katerega zmogljivosti glede pogojev v zvezi z izobrazbo
in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev
v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkuSnjami je uporabil pri oddaji ponudbe, bo naro€nik odobril zamenjavo
le, e bo novi podizvajalec predlozil dokazila o izpolnjevaniju istih pogojev.

Ce naroénik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko odstopi od
pogodbe.
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Izvajalec v razmerju do naroc¢nika v celoti odgovarja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ne glede
na Stevilo podizvajalcev.

12. ¢len
Izvajalec je dolZan ves €as izvajanja pogodbe zagotavljati vse zaveze iz vsakokratne veljavne Kolektivne
pogodbe gradbenih dejavnosti z enakimi pravicami za zaposlene, kot jih imajo zaposleni pri zavezancih
Kolektivhe pogodbe gradbenih dejavnosti.
GRADBENO VODSTVO, ZASTOPNIK NAROCNIKA IN DRUGI KADRI
13. élen
Predstavnik naro€nika za izvedbo te pogodbe je: ...

S strani InZenirja, podjetja:

14. €len

Izvajalec se zavezuje, da bo v Casu veljavnosti te pogodbe uposSteval zahteve s podrocja
prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja evropske kohezijske politike v programskem obdobju
2021-2027.

VSEBINA POGODENE DOKUMENTACIJE
15. élen
Pogodbeni stranki sta soglasni, da imajo besede in izrazi v tej pogodbi enake pomene, kot so jim
dodeljeni v Splosnih in Posebnih pogojih pogodbe - Pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in
graditev za elektrotehni¢no in strojno obratno opremo in za gradbena in inzenirska dela, ki jih nacrtuje
izvajalec (FIDIC Rumena knjiga), 1. izdaja 1999, FIDIC, GZS ZSI.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da se po tej Pogodbi dokumenti tolmacijo po naslednjem vrstnem redu:

(1) ta Pogodba (pogodbeni sporazum),
(2) Posebni pogoji Pogodbe,

Stran 9 od 46

S‘ZIN.JGGMSEI‘ZX‘VE“SZ‘\N;X Operapijo so'ﬁnanci'rata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada
~> za regionalni razvoj



REPUBLIKA SLOVENIJA e . .
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR R Sofinancira
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE Evropska unija

(3) Splosni pogoji pogodbe - Pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za
elektrotehni¢no in strojno obratno opremo in za gradbena in inZenirska dela, ki jih nacrtuje izvajalec
(FIDIC Rumena knjiga), 1. izdaja 1999, FIDIC, GZS ZSI,

(4) Zahteve narocnika — tehni¢ne specifikacije,

(5) Ponudba,

(6) Dodatek k ponudbi,

(7) Ponudbeni predradun s cenami,

(8) Vsidrugi dokumenti, ki so del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila.

Zgoraj nasteti dokumenti so med seboj usklajeni in se dopolnjujejo. V primeru praznin, razlik in nasprotij
med dolo¢bami posameznih dokumentov imajo dokumenti veljavo po vrsthnem redu, nastetem zgoraj.

Posebne gradbene uzance ne veljajo.
GARANCIJSKI ROK
16. ¢len

Izvajalec je dolzan v roku dvajsetih (20) dni po sklenitvi pogodbe dostaviti naro¢niku finan&no
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v viSini 10% od pogodbene cene (z DDV),
veljavno $e najmanj devetdeset (90) dni po roku za izvedbo vseh del. Finanéno zavarovanje za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti mora pokrivati vsa dela, ki so predmet te pogodbe, vkljuéno z deli, ki jih
opravljajo podizvajalci.

Vsebina finan&nega zavarovanja mora biti po vsebini skladna z vzorcem, kot ga je izvajalec potrdil v
ponudbi za izvedbo predmetnega javnega narocila, in sicer mora izvajalec predloziti banéno garancijo
ali enakovredno zavarovanje zavarovalnice (kavcijsko zavarovanje) izdano v korist naro¢nika.

Izvajalec je odgovoren naro¢niku za morebitne napake in pomanjkljivosti v izdelavi del in naprav, ki so
predmet te pogodbe, v €asu trajanja garancijskega roka, ki traja za vsa dela pet (5) let od izdaje Potrdila
o izvedbi, razen za konstrukcije ter vodotesnost, kjer garancijski rok traja deset (10) let od izdaje Potrdila
o izvedbi.

Garancijski rok zaéne teci z dnem izdaje Potrdila o izvedbi.

Izvajalec bo najkasneje v Stirinajstih (14) dnevih od dneva izdaje Potrdila o izvedbi predlozil Naro¢niku
zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, in sicer ban¢no garancijo ali enakovredno
zavarovanje zavarovalnice (kavcijsko zavarovanje), v viSini 5% vrednosti pogodbenih del (z DDV) in jo
nato po potrjeni konéni situaciji uskladil in po potrebi dopolnil. Vse dotlej, dokler tako finanéno
zavarovanje ne bo izdano, bo naro¢nik zadrzal veljavno finanéno zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.

V kolikor izvajalec v roku, kot je naveden v prejSnjem odstavku, ne bo dostavil zavarovanja za odpravo
napak v garancijskem roku, lahko naro€nik unovli zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v viSini, ki je dolo€ena za zavarovanje za odpravo napak in jo uporabi kot vars&ino v celothem
garancijskem roku oz. do dostave ustreznega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku s
strani izvajalca.

17. €len

Narognik in izvajalec bosta pred iztekom garancijskega roka opravila pregled in ugotovila stanje
izvedenih del.
Izvajalec se obvezuje v primeru naro¢nikovega poziva o ugotovitvi pomanjkljivosti v €asu garancijskega

roka nemudoma oz. najkasneje v roku treh delovnih dni odzvati in opraviti ogled na terenu. Izvajalec je
dolzan na podlagi ogleda v roku petih (5) dni od poziva podati pisno mnenje o ugotovljeni napaki.
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Izvajalec bo k odpravi napak v garancijskem roku pristopil najkasneje v roku osmih (8) dni od poziva
Naroc¢nika in jih odpravil v najkrajSem moznem ¢asu, najkasneje pa v roku petnajst (15) dni od poziva
Naroc€nika, razen &e bi izvajalec in naroénik sporazumno dolocila drug, daljSi rok ali ¢e bi Naro¢nik
Izvajalcu dolocil drug, primeren rok. Naro¢nik ima pravico, da v primeru, ko izvajalec v zgoraj
navedenem roku ne bi pristopil k odpravi napak ali v zgoraj navedenem roku ne bi odpravil napak, za
odpravo tak$nih napak nemudoma angazirati drugega izvajalca ter za poplacilo stroSkov odprave napak
in vseh drugih s tem povezanih stroSkov unovciti banéno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

18.¢len

Pogodba je ni¢na, v kolikor kdo v imenu ali na radun izvajalca, predstavniku ali posredniku naro¢nika
obljubi, ponudi ali da kak§no nedovoljeno korist za pridobitev posla, sklenitev posla pod ugodnejSimi
pogoji, opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali drugo ravnanje ali
opustitev s katerim je naroCniku povzro¢ena Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene Koristi
predstavniku naroCnika, posredniku naroCnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali
posredniku.

RAZVEZNI POGOJ
19. ¢len

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru izpolnitve ene od naslednjih
okoliscin:
- C€e bo naro¢nik seznanjen, da je sodiS¢e s pravhomocno odlocitvijo ugotovilo krSitev obveznosti
iz drugega odstavka 3. ¢lena ZJN-3 s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca ali
- C€e bo naroc¢nik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v ¢asu
izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krSitvi v zvezi s:
¢ placilom za delo,
delovnim &asom,
pocitki,
opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega
razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno
in za kateri mu je bila s pravhomoé&no odloditvijo ali ve€¢ pravhomo¢&nimi odlo&itvami izreCena
globa za prekrsek.

V primeru seznanitve naro€nika s krsitvijo bo naro¢nik o tem obvestil izvajalca v desetih (10) dneh.
Izvajalec lahko v roku, ki ga dolo&i narocnik, ki pa ne sme biti dalj3i kot petnajst (15) dni, predloZi dokaze,
da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaze svojo zanesljivost kljub obstoju krsitev.

Ce obstaja krsitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloZi dokaze, da je podizvajalec
sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaze svojo zanesljivost kljub obstoju krsitev.

Ce izvajalec ni predlozil dokazov za podizvajalca ali &e jih je, pa naro¢nik oceni, da ti ukrepi ne
zado3¢&ajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga doloCi naro¢nik in ne sme biti dalj3i od
petnajst (15) dni v skladu s 94. &lenom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu
podizvajalcu, Ce ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Ce izvajalec ni predloZil dokazov zase ali za podizvajalca ali &e jih je, pa narognik oceni, da ti ukrepi ne
zadosc¢ajo, ali ¢e izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali ¢e naro¢nik v
skladu s 94. ¢lenom ZJN-3 pravo€asno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj
uresni€i pod pogojem, da je od seznanitve naroCnika s krsitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe Se
najmanj Sest (6) mesecev.
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Ne glede na prejsnji stavek se pogodba za izvedbo javnega narocila gradnje ne razveze, e bi razveza
pogodbe naro€niku povzrocCila nesorazmerne stroSke ali bistvene teZzave pri nemoteni izvedbi gradnje
ali nesorazmerno ¢asovno zamudo in pod pogojem, da naro¢nik izvajalca najkasneje v dvajsetih (20)
dneh od seznanitve s krsitvijo obvesti, da se pogodba ne razveze.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se Steje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove
pogodbe o izvedbi javnega narocila, naro¢nik pa mora nov postopek oddaje javnega narocila zaceti
nemudoma, vendar najkasneje v $estdesetih (60) dneh od seznanitve s krsitvijo. Ce naroénik v tem roku
ne zacne novega postopka javnega narocila, se Steje, da je pogodba razvezana Sestdeseti (60.) dan od
seznanitve s krsitvijo.

KONCNE DOLOCBE
20. ¢len

Ta pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpi$e zadnja pogodbena stranka, in je sklenjena pod odloznim
pogojem, da zaCne veljati z dnem predlozitve:
- finanénega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v znesku 10% pogodbene
vrednosti (z DDV),
- zavarovalne police za zavarovanje projektantske odgovornosti in zavarovalne police za
zavarovanje izvajal¢eve odgovornosti,
- sklenjenih pogodb z vsemi podizvajalci, ki nastopajo v ponudbi (fa alingja je del pogodbenih
dolocil, v kolikor bo ponudnik nastopal s podizvajalci, v nasprotnem primeru se izbrise),
- akt o skupnem nastopanju pri izvedbi javnega narocila (fa alineja je del pogodbenih dolocil, v
kolikor bo pogodba sklenjena s skupino ponudnikov, v nasprotnem primeru se izbrise,) in
- zakader, ki v €asu oddaje ponudbe $e ni bil vpisan v ustrezni imenik pri pristojni zbornici v skladu
z GZ-1 oziroma ZAID, dokazila o vpisu v ustrezni imenik pri pristojni zbornici v skladu z GZ-1
oziroma ZAID.

Vse navedene dokumente mora izvajalec predloziti naro€niku najkasneje v dvajsetih (20) dneh od
sklenitve pogodbe.

21. ¢len

Pogodbeni stranki se v skladu s 417. €lenom Obligacijskega zakonika izrecno dogovorita, da izvajalec
ne sme prenesti na drugega nobenih svojih bodocih terjatev do naro&nika, ki jih bo pridobil na podlagi
te pogodbe ali kateregakoli dodatka, ki bo v prihodnosti sklenjen k njej. Prepoved prenosa bodocih
terjatev na drugega zajema vse primere oziroma oblike odstopa terjatev, vkljuéno z odstopom namesto
izpolnitve, odstopom v izterjavo in odstopom v zavarovanje.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da za namene te pogodbe bodoca terjatev iz prvega odstavka tega
¢lena pomeni vsako terjatev, ki v trenutku prenosa na drugega $e ni nastala, pri ¢emer se pogodbeni
stranki dogovorita, da se Steje, da terjatev izvajalca do naro¢nika nastane takrat, ko je izvajalec dela
opravil, jih naro€niku obradunal z izstavitvijo situacije/e-racuna ter je narocnik izstavljeno situacijo/e-
racun potrdil.

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodocih terjatev iz prvega odstavka tega
Clena prenesel katerokoli svojo bodoco terjatev do naro¢nika na drugega, lahko naro€nik s pisno izjavo,
ki jo priporoCeno po posti poslje izvajalcu, s takojSnjim u€inkom (brez odpovednega roka) odpove to
pogodbo, vkljuéno z vsemi k njej sklenjenimi aneksi.
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V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodoc€ih terjatev iz prvega odstavka tega
Clena prenesel katerokoli svojo bodoco terjatev do naro¢nika na drugega, je dolzan naro€niku placati
tudi pogodbeno kazen v viSini 10% (deset odstotkov) pogodbene cene z DDV, toje ........c.cccoeuivennnn.
EUR. Naro€nik ima pravico zahtevati placilo pogodbene kazni ne glede na to, ali je uveljavil pravico do
odpovedi pogodbe iz tretjega odstavka tega Clena ali ne. Naro€nik ima pravico zahtevati pogodbeno
kazen, tudi ¢e presega skodo, ki mu je nastala, in celo ¢e mu ni nastala nobena Skoda. Za znesek
pogodbene kazni bo naro&nik izvajalcu izstavil racun, ki ga mora izvajalec poravnati v roku 30 (trideset)
dni od dneva izstavitve racuna.

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodocih terjatev iz prvega odstavka tega
Clena prenesel katerokoli svojo bodoc€o terjatev do naro¢nika na drugega, je dolzan naro€niku v vsakem
primeru in ne glede na uveljavitev naro¢nikovih pravic iz tretjega in &etrtega odstavka tega ¢lena povrniti
8kodo, ki je naroéniku nastala zaradi krsitve prepovedi prenosa terjatev s strani izvajalca. Skoda
vklju€uje tudi (a ne izklju€no) vse zneske, ki bi jih moral naro¢nik placati kateremukoli subjektu (vklju¢no
s podizvajalci in prevzemniki terjatev) in bi presegali njegove obveznosti po tej pogodbi in aneksih
sklenjenih k njej, oziroma zneske, ki bi jih moral naro¢nik pla¢ati dvakrat, ker bi bila prvotna izpolnitev
enemu od subjektov nepravilna, vklju¢no z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki bi jih moral naro¢nik
placati kateremukoli subjektu. lzvajalec soglasa s tem, da naroCnik ni odgovoren za morebitno svojo
nepravilno izpolnitev, do katere bi priSlo v primeru krSitve prepovedi prenosa bododih terjatev s strani
izvajalca, zato se izvajalec izrecno obvezuje, da bo naro€niku povrnil $kodo, ki mu bo nastala v posledici
naro¢nikove nepravilne izpolnitve, ter se odpoveduje vsem ugovorom v zvezi z nepravilno izpolnitvijo
naroénika. Ce bi bila $koda, ki je naro¢niku nastala, veéja od pogodbene kazni, ima naroénik pravico
zahtevati razliko do popolne odsSkodnine.

Pogodbeni stranki soglasata s tem, da izvajalec ne odgovarja naro¢niku in slednji proti njemu ne more
uveljaviti sankcij iz tretiega do petega odstavka tega &lena v primeru, da bi izvajal€evi podizvajalci
odstopili drugemu svoje terjatve do naro¢nika ali izvajalca.

22. ¢len

Vsaka sprememba te pogodbe, sploSnih pogojev, dolo¢enih v Pogojih pogodb za obratno opremo,
projektiranje in graditev za elektrotehni¢no in strojno obratno opremo in za gradbena in inzenirska dela,
ki jih naCrtuje izvajalec (FIDIC Rumena knjiga), 1. izdaja 1999, FIDIC, GZS ZSlI, ali posebnih pogojev k
tej pogodbi je veljavna le, &e jo pogodbeni stranki dogovorita pisno, v obliki aneksa k tej pogodbi.
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DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Sofinancira
Evropska unija

23. élen
Pogodba je sestavljena in podpisana v §tirih (4) enakih izvodih, od katerih izvajalec prejme en (1) izvod,
naro¢nik pa tri (3) izvode.
ali
Pogodba je podpisana elektronsko.
Datum: Datum:

Izvajalec: Naro¢nik:
Ministrstvo za okolje in prostor
Direkcija Republike Slovenije za vode

Roman Kramer
v. d. direktorja

'V primeru elektronskega podpisa pogodbe, se navedbe podpisnikov pogodbe na zadnji strani izbrisejo. Na prvi strani pogodbe,
se navedba pogodbenih strank preoblikuje v tabelo, kjer se pripravi prazno mesto, za izvedbo elektronskega podpisa pri

posamezni pogodbeni stranki.
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%2 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Priloga 1 — Okvirni finanéni plan

* % x
* *
* *
* *
L

Sofinancira
Evropska unija

Vir financiranja / Leto 2026 2027 Skupaj

1 Upraviceni stroski operacije

PP 263247 — RS02.4. — ZmanjSevanje

poplavne ogrozenosti — Drava ESRR -

21-27-V-EU

PP 263248 — RS02.4. — ZmanjSevanje

poplavne ogroZenosti — Drava ESRR -

21-27-V-SLO

SKUPAJ € z DDV € z DDV € z DDV
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MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Y Sofinancira
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE Fa Evropska unija

4.2. SPLOSNI POGOJI POGODBE

Dela v okviru javnega narocila morajo biti projektirana in izvedena v skladu s Pogoji pogodb za obratno
opremo, projektiranje in graditev za elektrotehni¢no in strojno obratno opremo in za gradbena
in inZenirska dela, ki jih nacrtuje izvajalec (FIDIC Rumena knjiga), 1. izdaja 1999, FIDIC, GZS ZSI,
ki jo je izdalo:

FIDIC / Fédération Internationale des Ingénieurs - Conseils
P.O. Box 86, CH - 1000 Lausanne 12

S +41-22-799 49 00, fax: + 41-22-799 49 01

E-mail: fidic@fidic.org

WWW http://www.fidic.org

V Sloveniji jo izdaja:

Gospodarska zbornica Slovenije

Zdruzenje za svetovalni inzeniring
Dimiceva 13, 1504 Ljubljana

S + 386 1 58 98 254, fax: +386 1 58 98 100
E-mail: silva.rantasa@gzs.si

Ti sploSni pogoji pogodbe so predmet sprememb in dodatkov, ki so opisani v Podpoglavju 4.3 - Posebni
pogoji pogodbe.

Steje se, da je ponudnik seznanjen s to verzijo Splo$nih pogojev pogodbe Pogoji pogodb za
obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehniéno in strojno obratno opremo in za
gradbena in inzenirska dela, ki jih nacrtuje izvajalec (FIDIC Rumena knjiga), 1. izdaja 1999, FIDIC,
GZS Z8|, in bo moral, na zahtevo naroénika, predloziti njihov izvod, podpisan in parafiran s strani
osebe, pooblaséene za podpis ponudbe.
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4.3. POSEBNI POGOJI POGODBE

Posebni pogodbeni pogoji dopolnjujejo in dodajajo posebne pogodbene klavzule splosnim pogodbenim
pogojem, ki so predstavljeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila, Poglavju 4, Podpoglavju
4.2 - Splosni pogoji pogodbe Pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za
elektrotehni¢no in strojno obratno opremo in za gradbena in inzenirska dela, ki jih nacrtuje izvajalec
(FIDIC Rumena knjiga), 1. izdaja 1999, FIDIC, GZS ZSI.

Splosni pogodbeni pogoji in posebni pogodbeni pogoji dolo¢ajo pravice in dolznosti obeh pogodbenih
strank (to sta naroc¢nik in izvajalec). V primeru neskladnosti med sploSnimi in posebnimi pogodbenimi
pogoji, veljajo dolocila posebnih pogodbenih pogojev.

Dolocila iz ¢lenov, ki niso spremenjeni z dolocili posebnih pogodbenih pogojev, veljajo v obliki v kakrsni
so podana v splodnih pogodbenih pogojih.

Stran 17 od 46

ZMANJSEVANJE POPLAVNE OGROZENOSTI

PTUJSKA DRAVA Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada

za regionalni razvoj



REPUBLIKA SLOVENIJA “' . .
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 7 Sofinancira
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE Evropska unija
SPLOSNE DOLOCBE

Definicije

Pogodba

IzbriSe se besedilo podélena 1.1.1.1 in se ga nadomesti s slede¢im besedilom: »Pogodba«
pomeni Pogodbo, dokumente navedene v 15. ¢lenu Pogodbe, ter vse ostale dokumente, ki so del
pogodbe upostevaje Posebne pogoje pogodbe in SploSne pogoje pogodbe Pogoji pogodb za obratno
opremo, projektiranje in graditev za elektrotehni¢no in strojno obratno opremo in za gradbena in
inzenirska dela, ki jih nacrtuje izvajalec (FIDIC Rumena knjiga), 1. izdaja 1999, FIDIC, GZS ZSI.

Podélenu 1.1.1.2 se doda naslednja vsebina:
»Pogodbeni sporazum« pomeni tudi Pogodba in obratno.

IzbriSe se besedilo pod¢lena 1.1.1.3 in se ga nadomesti s slede¢im besedilom:

»Pismo o sprejemu Ponudbe« je dokument, s katerim naro¢nik obvesti izvajalca, da je bil izbran za
izvajalca ter da bo z njim sklenil Pogodbo - Odlocitev o oddaji javnega narocila, skladno z ZJN-3.
Pogodba se sklene po pravnomocnosti odlo€itve o oddaji javnega narocila.

Podclenu 1.1.1.4 se doda naslednja vsebina:
»Ponudbeno pismo« pomeni Ponudbo z morebitnimi dopolnitvami, ki jo ponudnik odda, skladno z
zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narodila.

IzbriSe se besedilo podélena 1.1.1.5 in se ga nadomesti s slede€im besedilom:

»Zahteve naroCnika« pomeni dokument z naslovom Zahteve naroCnika — tehni¢ne specifikacije
dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila in vse druge dele dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega narocila, ki dolo€ajo namen, obseg in/ali tehni¢ne kriterije za dela in so vklju€eni v pogodbi ter
vse dodatke in spremembe k tem dolo€bam v skladu s pogodbo in obratno.

Podclen 1.1.1.8 se spremeni, tako da se glasi:
»Ponudba« pomeni vse dokumente, Ki jih je na podlagi zahtev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega
narocCila predlozil ponudnik (izvajalec).

Stranke in osebe

Podélenu 1.1.2.2 se doda naslednja vsebina:
»Narocnik« je Direkcija Republike Slovenije za vode, ki jo zastopa Roman Kramer, v. d.
direktorja.

Podélenu 1.1.2.4 se doda naslednja vsebina:

»InZenir« ali »Svetovalec« ali »Nadzornik« je izvajalec »Storitev inZenirja po pogodbenih dologilih
FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu«.

»Odgovorni inzenir« je pooblaseni predstavnik InZenirja, imenovan v pogodbi. DoloCila pod¢lena
3.2 se nanaSajo na odgovornega inZenirja oziroma tudi na druge zaposlene pri inZenirju, za katere
InZenir s pisnim soglasjem naro¢nika seznani Izvajalca, da je osebje InZenirja, ki sodeluje pri realizaciji
Pogodbe.

Odgovorni inzenir je hkrati tudi vodja nadzora v skladu s 15. ¢lenom GZ-1.
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Podélen 1.1.2.6 se spremeni, tako da se glasi:

»Pooblascéeni predstavnik naro€nika oz. osebje naroénika« pomeni odgovorno osebo naro¢nika
pooblas€eno za podpis pogodbe oziroma pooblas€enega predstavnika naro€nika, navedenega v
pogodbi oz. drugo osebje Naroénika, za katerega NaroCnik obvesti Izvajalca, da je to osebje
Narocnika.

Dodajo se sledeéi pod¢leni, ki se glasijo:

»Skupina ponudnikov - Joint Venture« pomeni konzorcij gospodarskih druzb, ki so sporazumno
zdruzene v skladu z zakonodajo in so ustanovile konzorcij, da bi prevzele dela po Pogodbi.

»Posrednisko telo« je Ministrstvo za okolje in prostor.

1.1.2.13 »Organ za raunovodenje« je Ministrstvo
1.1.2.14
1.1.2.15 zafinance, Sektor za upravljanje s sredstvi EU/CA.

1.1.2.13

113

»Organ upravljanja« je Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvo;.

Datumi, preskusi, roki in dokonéanje

Podclen 1.1.3.1 se spremeni, tako da se glasi:
»Osnovni datum« pomeni datum Sest (6) dni pred konénim rokom za predlozZitev Ponudbe.

Podclenu 1.1.3.7 se doda besedilo, ki se glasi:

»Rok za reklamacijo napak« je obdobje za poSiljanje obvestila o napaki na izvedenih delih skladno s
podé&lenom 11.1 (Dokon€anje nedokon€anih del in odprava napak), in sicer v trajanju navedenem v
Dodatku k ponudbi, in se raCuna od datuma Potrdila o prevzemu.

Obdobje za reklamacijo napak nikakor ne vpliva na odgovornost izvajalca za skrite napake in za
brezhibno delovanje v garancijskem roku, skladno z dolocili veljavnega Obligacijskega zakonika.

Denar in placila

Podélenu 1.1.4.7 se doda besedilo, ki se glasi:

Potrdilo o vmesnem placilu se vodi na podlagi podatkov iz »Knjige obra¢unskih izmer, ki je dokument,
ki se nanaSa na ugotavljanje koli¢in izvedenih Del, ter se vodi v skladu z dolocili »Pravilnika o
gradbis¢ih« (Uradni list RS, §t. 55/08, 54/09 — popr., 61/17 — GZ in 199/21 — GZ-1).

»Nepredvidena dela« so tista dela, ki niso zajeta s pogodbo, pa se morajo izvesti. 1zvajalec lahko
izvede nepredvidena dela tudi brez poprejSnjega soglasja NaroCnika, ¢e si ga zaradi njihove nujnosti
ni mogel priskrbeti. O pojavih in svojih ukrepih mora nemudoma obvestiti Inzenirja, ki jih na skupnem
ogledu zapiSeta v Zapisnik o evidentiranju, ki ga Inzenir, skupaj s predlogom ukrepov, nemudoma, a
najkasneje v treh dneh po ogledu, predlozi Naro¢niku.

Druge definicije

Podclen 1.1.6.2 se spremeni tako, da se glasi:
»Domaca drzava« pomeni Republiko Slovenijo.

Podélen 1.1.6.5 se spremeni tako, da se glasi:
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»Pravo« pomeni vso zakonodajo, uredbe, statute in druge zakone ter vse predpise in podzakonske
akte Republike Slovenije.

Doda se podclen 1.1.6.10, ki se glasi:

»Gradbeni dnevnik« je dokument, ki se vodi ves Cas izvajanja Del na gradbis¢u v skladu z dologili
Pravilnik o gradbis¢ih (Uradni list RS, 5t. 55/08, 54/09 - popr., 61/17 - GZ, 199/21 - GZ-1) in se nahaja
na gradbiS€u ter je namenjen vpisovanju podatkov v zvezi z izvajanjem del in vseh pomembnejsih
podatkov o izvajanju gradnje oz. del, kot na primer: vremenske razmere, prisotnost zaposlenih,
prisotnost delovnih strojev, opis napredovanja del, pregledi, pomembna obvestila in podobno.

Doda se podclen 1.1.6.11, ki se glasi:

1.1.6.11 »Knjiga obradunskih izmer« predstavlja evidenco o dejansko izvedenih gradbenih delih. Vodi se na

1.3

14

1.5

1.6

1.12

gradbid€u skladno s stanjem dejansko izvrSenih del. Obliko in nacin vodenja predpisuje Pravilnik o
gradbiscih (Uradni list RS, §t. 55/08, 54/09 - popr., 61/17 - GZ, 199/21 - GZ-1).«

Sporocanje

Podclenu 1.3 se na koncu prvega odstavka doda nova alineja (c), ki se glasi:
»(c) z vpisi v gradbeni dnevnik«

Pravo in jezik

Podélen 1.4 se spremeni, tako da se glasi:

V veljavi je zakonodaja Republike Slovenije.

Za vse izvajalce bo za tolmacenje merodajen slovenski jezik.

Prioriteta dokumentov

Podclen 1.5 se spremeni tako, da se glasi:

Dokumente, ki tvorijo Pogodbo, je treba razumeti tako, da se le-ti vzajemno razlagajo. Za namene
tolmacenja se prioriteta dokumentov dolo¢a po zaporedju, ki je opredeljeno v Pogodbi (Pogodbenem
sporazumu).

Pogodbeni sporazum

Podclen 1.6 se spremeni tako, da se glasi:

Pogodbeni sporazum oz. Pogodba se izdela na podlagi obrazca oz. vzorca, ki je predviden v
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narodila.

Narognik v zvezi s podpisom pogodbe krije strodke taks oziroma pristojbin (€e obstajajo), ki so
predpisane z zakonom.

Zaupni podatki

Na koncu podclena 1.12 se doda besedilo:

Izvajalec mora smatrati podatke iz pogodbe kot zaupne, razen v primeru, ko mora izpolnjevati
obveznosti v zvezi s predmetno pogodbo, ali kadar je tako predpisano z veljavnim zakonom. lzvajalec
teh podatkov ne sme objaviti ali dovoliti, da bi bili objavljeni ali odkriti, niti v celoti niti delno, v nobenem
trznem ali tehni€nem dokumentu ali kje drugje, brez predhodnega pisnega soglasja naro¢nika.

Za potrebe izvajanja del po tej pogodbi se bo izvajalec seznanil z nekaterimi osebnimi podatki fizi€nih
oseb in nato ob izvajanju del po pogodbi tudi izvajal nekatere dejavnosti obdelave teh osebnih
podatkov. Pri izvajanju katerega koli opravila, ki vklju€uje osebne podatke, bo izbrani ponudnik dolzan
upostevati vsa pravila in nacela varovanja osebnih podatkov, ki jih za obdelovalca doloCata veljavni
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Zakon o varstvu osebnih podatkov in SploSna uredba EU o varstvu osebnih podatkov. Osebne podatke
bo izbrani ponudnik lahko obdeloval le za namen izvedbe del po tej pogodbi in jih brez soglasja
naro¢nika ne sme uporabljati za lastne namene, razkriti tretjim osebam ali jih javno objavljati.
Izvajalec je dolzan varovati vse podatke, informacije, znanja in reSitve ter vse osebne podatke v skladu
z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, do katerih bo imel dostop oziroma jih bo pridobil od
naroCnika tekom izvajanja pogodbenih obveznosti in jih brez soglasja naro¢nika ne sme uporabljati za
lastne namene, razkriti tretjim osebam ali jih javno objavljati.

Obveznost varovanja se nana$a tako na Cas izvrSevanja pogodbe, kot tudi na ¢as po tem razen, ¢e
se stranki ne dogovorita drugace.

Izvajalec odgovarja za vso $§kodo, ki bi jo lahko oziroma jo je naro¢nik utrpel zaradi razkritja.

Skladnost z zakoni
ZbriSe se prva alineja (a) pod¢lena 1.13.

NAROCNIK

Pravica dostopa do gradbis¢a
Tocki 2.1 se doda naslednji odstavek:

Ce je v Pogodbi dologeno, da mora izvajalec zagotoviti zemljiséa ali del zemlji$&, bo izvajalec imel
Pravico dostopa do gradbis€a skladno z napredovanjem del izvajalca pri izvedbi odkupov in ureditvi
premozenjsko pravnih razmerij.

Dovoljenja, licence in soglasja
Drugi odstavek (b) podélena 2.2 se izbriSe. Za prvim odstavkom se doda naslednja vsebina:

Naroc¢nik bo izvajalcu predal vso izdelano projektno dokumentacijo ter pooblastilo naro¢nika, da lahko
v njegovem imenu pridobiva projektne pogoje in mnenja ter dovoljenje za gradnjo.

Vsa dovoljenja ustreznih institucij, ki so potrebna v Republiki Sloveniji za dokon€anje dolo€enih del
gradnje, morajo biti pridoblijena s strani izvajalca, na racun njegovih stroSkov. TakSna dovoljenja
vklju€ujejo: prometna dovoljenja, cestna dovoljenja, dovoljenja za priCetek del, dovoljenja za uporabo
»walkie-talkie«, itd.

Dovoljenja ustreznih institucij, ki so potrebna v Republiki Sloveniji za redno obratovanje, morajo biti
pridobljena s strani izvajalca, na njegov racun. TakSna dovoljenja vklju€ujejo: vsa dovoljenja, dokazila,
dokumentacija, navodila itd., ki so potrebna za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Zahtevki naro€nika
Za zadnjim odstavkom pod¢lena 2.5 se doda naslednji odstavek:

Ce naroénik oceni, da ima inZenir zaradi neupravitenih zahtevkov ali nepopolnih zahtevkov izvajalca
podanih v skladu z 20. pod¢lenom (Zahtevki, spori in arbitraza) dodatne stroske, je izvajalec dolzan
kriti stroSke dodatnega dela inzenirja. Dodatni stroski dela se obracunajo v primeru, da gre za ocitno
neupravi¢ene ali nepopolne zahtevke in le ti presegajo 10% pogodbene vrednosti. Stroski dela
inZenirja se obra¢unajo po dejansko opravljenih urah, ki jih potrdi naro€nik. Urna postavka inzenirja je
priporo€ena cena projektantske ure projektanta za inZenirske storitve (1ZS, 2025) in znasa 60,00 EUR
brez DDV.
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Doda se nov pod¢len 2.6, ki se glasi:

Splosne obveznosti naro¢nika
Naro¢nik je dolzan lzvajalca uvesti v delo s tem, da mu izroci:
= vso izdelano projektno dokumentacijo, s katero razpolaga naro¢nik, v enem (1) izvodu (tiskanem
ali elektronskem) in je izvajalec Se ni prejel skupaj z dokumentacijo v zvezi z javnim naro€ilom,
= zemljiSCe ali del zemljiS¢a, s katerimi Ze razpolaga in podatki niso razvidni iz javno dostopnih
podatkov ter so potrebna za izvedbo Del (preostala zagotovi izvajalec),
= pooblastilo naro¢nika, da lahko v njegovem imenu pridobiva projektne pogoje in mnenja ter
dovoljenje za gradnjo,
= 0z. izpolni druge pogoje, ki so v skladu z doloCili te Pogodbe in njenih sestavnih delov, ki se
nana$ajo na pricetek Del.

Uvedba Izvajalca v delo se izvede z zapisnikom v roku petih (5) dni od Naro¢nikovega / InZenirjevega
poziva lzvajalcu, da naj pristopi k uvedbi v delo, o Eemer se sestavi poseben zapisnik o uvedbi v delo.
Izvajalec se mora takSnemu pozivu nemudoma odzvati, najkasneje pa v roku navedenem zgora;j. V
primeru, da Izvajalec ne pristopi k uvedbi v delo ali ne podpis$e zapisnika o uvedbi v delo, kljub temu,
da je Naroc¢nik zagotovil izpolnitev obveznosti iz prejSnjega odstavka, lahko naro¢nik enostransko
ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za priCetek del, da pa Izvajalec ni pristopil k izvedbi del. Z dnem vrocitve
obvestila o prej navedeni enostranski ugotovitvi izvajalcu se bo $telo, da je izvajalec uveden v delo,
razen ¢e se naroCnik, po njegovi lastni presoji, odlo€i, da odstopi od pogodbe in unov¢€i garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po tej pogodbi; Naroc¢nik je v takSnem primeru upravic¢en do
popolnega poplacdila za vso Skodo in stroSke ali kakrSnokoli izgubo, ki bi mu nastala zaradi ravnanja
Izvajalca, vkljuéno s stroski ponovljenega postopka izbire in sklepanja pogodbe z drugim izvajalcem,
stroski zaradi zamude s pri¢etkom izvajanja del po tej pogodbi in vsemi drugimi stroski ali Skodo.

lzvajalec priéne z Deli takoj po uvedbi v delo.

INZENIR

Obveznosti in pooblastila inzenirja
Na koncu podc¢lena 3.1 se doda:

InZenir bo pridobil posebno dovoljenje Narocnika, preden bo:

(a) dovolil oddajo kateregakoli dela Del po ¢lenu 4.4 SploSnih in Posebnih pogojev pogodbe;
(b) odobril (potrdil) stroSke, dolo¢ene v pod¢lenu 4.12, 13 in 20.1;

(c) dolo€il podaljSanje roka po pod¢lenu 8.4;

(d) narocil ustavitev dela po pod¢lenu 8.8;

(e) odobril spremembe in prilagoditve po podélenu 13;

(f) dologil cene po pod¢&lenu 13.

Ne da bi krsil zgoraj navedeno obvezo za pridobitev dovoljenja, e po mnenju Inzenirja pride do nujne
situacije, ki bi ogrozala varnost zZivljenja ali Del, ali lastnine, sme InZenir, ne da bi Izvajalca oprostil
katerekoli njegove dolznosti in odgovornosti po Pogodbi, dati Izvajalcu navodilo, da naj izvrSi vsa
takSna Dela, ali naredi vse, kar je po mnenju InZenirja potrebno za odpravo ali zmanj$anje rizika.
Izvajalec bo ravnal v skladu z vsemi takimi navodili InZenirja, kljub temu, da ni bilo dovoljenja
NaroCnika. InZzenir bo dolog€il dodatek h pogodbeni ceni, v zvezi s tak8nimi navodili, v skladu s ¢lenom
13 (SPP) in bo skladno s tem obvestil Izvajalca in s kopijo Naro¢nika.
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Zamenjava inzenirja

V prvem stavku 3.4 podc¢lena se zamenja rok in sicer:

se stavek namesto:

»Ce naro¢nik namerava zamenjati inZenirja, mora najmanj 42 dni pred nameravanim datumom,.....«
sedaj glasi:

»Ce naro¢nik namerava zamenjati inZenirja, mora najmanj 21 dni pred nameravanim datumom,.....«

Doda se nov podclen 3.6, ki se glasi:

Redni operativni sestanki

Inzenir sklicuje redne operativne sestanke zaradi ugotavljanja izvajanja pogodbe in navodil inzenirja.
Na sestankih se vodi zapisnik, ki se ga potrdi na naslednjem operativnem sestanku. V zapisniku
morajo biti navedeni sklepi z navedbo roka za izvedbo dolo&ene aktivnosti in nosilec aktivnosti.

IZVAJALEC

Splosne obveznosti izvajalca

Na koncu pod¢lena 4.1 se doda:

Izvajalec se obvezuje pred priCetkom Del izro€iti Naro€niku oziroma InZenirju, ki ga bo imenoval
NaroCnik, vse potrebne dokumente, ki se nanasajo na izvedbo Del po tej Pogodbi in ki so navedeni v
Splosnih in Posebnih pogojih Pogodbe (5. ¢len Projektiranje).

V zvezi z izvajanjem Del s to Pogodbo se Izvajalec obvezuje:

1.

®

da bo dela izvrSil kvalitetno v skladu v skladu s Pogodbo, Zahtevami naro&nika — tehni¢nimi
specifikacijami ter zahtevami dolo¢enimi v preostalih dokumentih, ki so navedeni v 15. ¢lenu
Pogodbe;

da bo dela opravljal z osebami, ki jih je navedel v ponudbi in bo spremembo osebja izvedel samo
s predhodnim pisnim soglasjem NaroCnika. Spremembo odgovorne osebe lahko v primeru
utemeljenih razlogov zahteva tudi Naro¢nik;

da v primeru nesolidnega oz. nekvalitethega oz. neaZzurnega dela na zahtevo naro&nika zamenjal
vodjo gradnje ali odgovorne strokovne osebe za izvedbo pogodbe, in sicer s kadri, ki izpolnjujejo
pogoje iz te pogodbe;

da bo pred pri¢etkom del Izdelal tehnoloSke elaborate del, katere potrdi Inzenir. Elaborati morajo
biti izdelani v skladu z navodili iz Zahtev naro€nika — tehni¢nimi specifikacijami;

da bo vsaj deset (10) dni pred zaetkom izvajanja gradnje InZenirju in v vednost Naro&niku
posredoval izpolnjen obrazec Prijava zaCetka gradnje s prilogami skladno s 76. ¢lenom GZ-1, ki
ga v nadaljevanju posreduje pristojnemu upravnemu organu, Ki je izdal gradbeno dovoljenje;

da bo vsaj osemnajst (18) dni pred zaCetkom del posredoval izpolnjen obrazec Prijave gradbis¢a
v skladu s 5. ¢lenom Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na za€asnih in premicnih
gradbiscih, ki ga v nadaljevanju potrdi InZenir ali Naro¢nik in ga Izvajalec posreduje InSpekciji za
delo;

da bo naro¢nika z dopisom obvestil o priCetku in dokoncanju del;

da bo izvedel zakolicbo;

da bo v roku dvajsetih (20) dni po sklenitvi pogodbe naro¢niku posredoval plan dela (strategijo
gradnje), podroben terminski in financni plan, predhodno potrjen s strani Inzenirja;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

28.

da bo dela opravljal v skladu s potrjenim terminskim planom izvajanja del, pri ¢emer mora biti
vsaka sprememba oz. novelacija terminskega plana potrjena s strani inZenirja;

da bo naroéniku pred pricetkom del predlozil (s strani inZzenirja potrjen) plan tekoce kontrole
kakovosti;

da bo zavaroval predana zemljiS¢a, potrebna za izvedbo del tako, da ne bo moteno izvajanje del
s strani tretjih oseb in da ne bo moten pretok prometa;

da bo v skladu s Splosnimi pogoji Pogodbe, Navodili Ponudnikom za izdelavo Ponudbe in
Posebnimi pogoji Pogodbe izdelal zahtevane Nacdrte in izvedel vse potrebne aktivhosti, za
pridobitev spremembe veljavnega gradbenega dovoljenja, ¢e bo to potrebno, ali pridobitve
novega gradbenega dovoljena, ¢e bo to potrebno;

da bo Dela izvrsil po Projektih, na podlagi katerih je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje oz. v
skladu s spremembo gradbenega dovoljenja (v kolikor bo to potrebno) ter v skladu z izdelano PZI
dokumentacijo;

da bo vodil Gradbeni dnevnik in Knjigo obracunskih izmer azurno za ves €as izvajanja Del v
skladu s Posebnimi pogoji pogodbe in po navodilih Inzenirja;

da bo v €asu izvajanja del na gradbiS¢u zagotovil vsakodnevno prisotnost vodje gradnje;
Pogodbo o ustanovitvi sluznosti (ali je bila izdana odlo¢ba UE), dela izvajal skladno z vsebino te
pogodbe, uposteval vrsto in obseg sluznosti ter dolo¢bo o vrnitvi zemljiS€a v prvotno stanje;

da bo, v primeru, da bo na gradbis¢u veC izvajalcev, sklenil s temi izvajalci pisni dogovor o
izvajanju Del, terminskem usklajevanju del, izvajanju varnostnih ukrepov na gradbiS¢u, izvajanju
ukrepov za varovanje lastnine Naro¢nika in drugih izvajalcev ter vzdrZzevanja prehodnih poti v
obmocju gradbis§¢a in dostopov do gradbisca; pred priCetkom del predal naro€niku varnostni nacrt
in zagotovil, da bo gradbis¢e urejeno v skladu s tem varnostnim nacrtom;

da bo v roku petnajst (15) dni po pricetku del sklenil skupni dogovor o izvajanju varnostnih ukrepov
na gradbid¢u v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipoZzarnem varstvu, ukrepov za varovanje
premozenja in zavarovanje gradbiS&a ter dostopov na gradbiSce;

da bo zagotovil, da bo prisotno osebje na gradbiS€u imelo varnostno opremo, na kateri bodo imeli
na vidnem mestu oznaceno ime podjetja oz. logotip ter ime in priimek osebe;

da bodo inzenirju in naroCniku vsaj enkrat tedensko posredovali seznam prisotnih oseb na
gradbis€u z navedbo delodajalca;

da bo pravo€asno obra¢unaval vsa v preteklem mesecu opravljena dela in zanje izstavil situacijo
do 8. v mesecu za pretekli mesec;

da bo ob vsaki izstavitvi situacije pripravil poro€ilo o izvedenih delih, v vsebini, ki jo dolo€i
naroc¢nik; sestavni del porocila je tudi vsakokratno azuriran terminski nacrt izstavljanja raCunov z
opredelitvijo okvirnih zneskov teh racunov, podatki o nepravilnostih in ukrepih za njihovo odpravo;
da bo Narocniku izro€il vsa dokazila o vgrajenih materialih in konstrukcijah in eviden¢ne liste,
dolo€ene s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;

da bo izdelal projektno dokumentacijo navedeno v 5. ¢lenu tega poglavja (PPP, 5. Projektiranje),
ki med drugim vklju€uje izdelavo sprememb in dopolnitev projektne dokumentacija za pridobitev
mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD; ¢e bo to potrebno), izdelavo projektne dokumentacije za
izvedbo gradnje (PZI), projektno dokumentacijo izvedenih del (PID) vkljuéno z geodetskim
posnetkom izvedenih del in geodetskim nacrtom novega stanja zemljiS¢a po konc€ani gradniji,
dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO) z navodili za obratovanja in vzdrZzevanja ter drugo
dokumentacijo. Vzpostavil bo projektni portal, kjer se bo zbirala vsa dokumentacija;

da bo kopijo prijave zaetka gradnje namestil na vidno mesto;

da bo dosledno uposteval navodila naroénika v zvezi z izpolnjevanjem zahtev s podrocja
obves¢&anja in informiranja javnosti (izvajalec ni pooblas€en, da komunicira z javnostjo v imenu
narocnika);

da bo gradbisc€e in vso izdelano projektno dokumentacijo oznageval v skladu z GZ-1 in »Navodili
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20.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

organa upravljanja na podroCju zagotavljanja prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja
evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027« in zagotovil postavitev in vzdrZzevanje vsaj
dveh pojasnjevalnih tabel skladno z navodili OU in celostne graficne podobe naro¢nika;

da bo ob pri¢etku gradnje postavil informacijsko/stalno tablo o projektu in, da bo ob zakljuc¢ku
gradnje postavil najmanj eno stalno spominsko plos€o oz. tablo (pano) v skladu z »Navodili
organa upravljanja na podroCju zagotavljanja prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja
evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027« ter najmanj eno stalno tablo (pano) z
navedbo tehni€nih lastnosti ureditev;

da bo pred predajo naroCniku in upravljavcu, za uporabo objekta zagotovil prometno opremo —
opozorilne table z navedbo pogojev uporabe (npr. hoja na lastno odgovornost ipd.);

da bo z gradbenimi odpadki na gradbis¢u ravnal v skladu s predpisi ter prevzel vso odgovornost
za morebitne posledice zaradi neupostevanja teh predpisov; da bo po pooblastilu naroCnika
gradbene odpadke oddal zbiralcu ali obdelovalcu gradbenih odpadkov ter ob oddaiji vsake posiljke
odpadkov izpolnil evidenéni list ter da bo naro¢niku izro€il konéno porodilo o ravnanju z
gradbenimi odpadki s prilozenimi evidenénimi listi;

da bo po zaklju€eni gradnji izdelal podroben popis posameznih elementov novozgrajene vodne
in druge infrastrukture in ga opremil s podatki o vrednostih iz kon¢ne situacije ter drugimi podatki,
ki so potrebni za izvedbo popolnega vpisa v evidence. Pri tem bo izvajalec moral upoStevati opis
vodne infrastrukture v skladu z aplikacijo VONU (t.j. aplikacija za vzpostavitev popisa vodnih
objektov, naprav in ureditev) ali kakSno drugo aplikacijo po navodilih naro¢nika;

da bo narocniku izrocil vsa dokazila, ki obsegajo potrdila, porocila, ocene, ateste, certifikate,
izjave o lastnostih, meritve, komisijske zapisnike in druga dokazila o upoStevanju predpisov, ki
urejajo bistvene zahteve in druge zahteve, kvaliteti vgrajenih gradbenih proizvodov, inStalacij in
opreme, opravljenih preiskavah konstrukcijskih elementov, preiskav vodotesnosti, pregledu in
merjenju naprav ter preizkusu njihovega pravilnega delovanja;

da bo na lastne strodke zagotovil zemljiS€e za svojo organizacijo gradbis€a (izgradnjo pomoznih
in proizvodnih obratov: drobilnice, betonske baze, asfaltne baze, tesarske in Zelezokrivske obrate,
skladis¢a za gradbeni material, delavnice in prostore za mehanizacijo), zemlji§¢a zalasne
deponije, zemljis€a za upravno tehni€no bazo (upravni del gradbis¢a), zemljiS¢a za skladis€enje
morebitnih demontiranih elementov, ki se jih bo po izgradnji vrnilo na prvotno lokacijo
(vzpostavitev prvotnega stanja) in zemljiS¢a za dovozne poti in dostope do gradbis¢a in do
obratov, ki jih bi zaCasno uporabljali med gradnjo, kadar postavitev omenjenih delov ni mogoce
zagotoviti znotraj Ze pridobljenega zemlji§¢a za gradnjo;

da bo od izgradnje ureditev do izdaje Potrdila o izvedbi izvajal koSnjo dvakrat letno, po
predhodnem dogovoru z Naro¢nikom;

da bo pripravil primopredajne zapisnike in vso potrebno dokumentacijo za predajo izvedenih del
razlicnim upravljavcem (PID, dokazila o vgrajenih materialih, navodila za vzdrzevanje) za
vsakega upravljavca posebej;

da bo uposteval sploSne predpise NaroCnika in predpise Republike Slovenije, v kolikor ni v
razpisnih pogojih navedeno drugace.

Ce Naroénik ali Inzenir ugotovita, da ze izvedena Dela ali Dela v izvajanju odstopajo od
projektne dokumentacije, na podlagi katere se pogodbena dela izvajajo, ali takSna dela niso v
skladu s predpisi in standardi ali so brez ustreznega atesta, morata dela nemudoma ustaviti in
od lzvajalca zahtevati, da lzvajalec na lastne stroske takoj odstrani dela, ki odstopajo od
projektne dokumentacije ali odstrani neustrezne materiale in popravi neustrezna ali slabo
izvedena dela oziroma jih nadomesti z ustreznimi. Hkrati mora lzvajalec poravnati Naroéniku
vse zaradi tega nastale stroSke vkljuéno s stroski za zamudo.
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Ce Izvajalec ne bi jzvr$il Naro&nikovega naloga (odpravil ugotovljenih nepravilnosti) v roku, ki mu ga
postavi NaroCnik, lahko NaroCnik na stroSke Izvajalca sam izvede takSen nalog oziroma za ta namen
zaposli druge osebe ali izvajalce. NaroCnik pa bo imel v takSnem primeru tudi vse pravice, Ki jih ima
sicer po tej pogodbi v primeru Naro¢nikovega odstopa od pogodbe oziroma razdrtja pogodbe vkljuéno
s tem, da bo imel pravico unov¢iti celotno ban&no garancijo (oz. kavcijsko zavarovanje) za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pravico do unovditve celotne banéne garancije (oz. kavcijskega zavarovanja) za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti bo imel Naro¢nik tudi v vseh primerih iz pod¢lena 15.2 Splosnih in Posebnih
pogojev pogodbe.

Izvajalec je dolzan ves Cas izvajanja pogodbe zagotavljati vse zaveze iz vsakokratne veljavne
Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti z enakimi pravicami za zaposlene, kot jih imajo zaposleni
pri zavezancih Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti.

Izvajalec gradnje mora skladno s 16. clenom Gradbenega zakona (Uradni list RS, &t. 199/21, 105/22
—ZZNSPP, 133/23, 85/24 — ZAID-A, 47/25 — odI. US in 75/25) imeti zavarovano odgovornost za $kodo
v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti in ob sklenitvi pogodbe za gradnjo lastnikom nepremicnin v
vplivnem obmocju gradnje na zahtevo predloziti kopijo zavarovalne police na podlagi katere lahko le
ta v primeru Skode sam uveljavlja Skodo pri zavarovalnici s katero ima izvajalec sklenjeno pogodbo za
zavarovanje odgovornosti za $kodo.

Garancija za dobro izvedbo

V celoti se nadomesti prvi in drugi odstavek pod¢lena 4.2, tako da se glasi:

"lzvajalec bo Naro¢niku predal Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izpolnitev
Pogodbe) v roku dvajsetih (20) dni po sklenitvi pogodbe. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti bo v obliki banéne garancije ali kavcijskega zavarovanja in bo izdelano na obrazcu,
predvidenem v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narodila in bo skladno z dolo&ili dokumentacije
v zvezi z oddajo javnega narocila. Kopijo zavarovanja bo poslal tudi InZenirju.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo izdala bodisi:

(a) banka v Republiki Sloveniji,
(b) tuja banka preko korespondenéne banke v drzavi naroc€nika,
(c) zavarovalnica v Republiki Sloveniji.

Zavarovanje za dobro izvedbo pokriva tudi garancijo za pravoc¢asno izvedbo.

Ne da bi omejeval dolobe prejSnjega odstavka, kadarkoli Naro€nik odobri pove€anje Pogodbene cene
zaradi spremembe stroSkov in/ali zakonodaje, ali kot rezultat odstopanj, ki zna8ajo ve¢ kot 10 % deleza
Pogodbene cene, bo Izvajalec takoj povecal vrednost zavarovanja za dobro izvedbo Pogodbenih
obveznosti za enak odstotek. Do takrat ima Naroc¢nik pravico zadrzati vars€ino v visini 10 % povecanja
vrednosti del."

Izvajalec mora zagotoviti, da je Zavarovanje za dobro izvedbo veljavno in izterljivo Se devetdeset
(90) dni po roku za izvedbo vseh del. Ce pogoji Zavarovanja za dobro izvedbo dologajo datum, ko
zavarovanje potec€e in osemindvajset (28) dni pred iztekom roka izvajalec Se ni upravi¢en do prejema
Potrdila o izvedbi, mora izvajalec podalj3ati veljavnost Zavarovanja za dobro izvedbo del.

Izvajalec bo najkasneje v §tirinajstih (14) dnevih od dneva izdaje Potrdila o izvedbi predlozil Naro¢niku
zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, in sicer banno garancijo ali enakovredno
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zavarovanje zavarovalnice (kavcijsko zavarovanje), v viSini 5% vrednosti pogodbenih del (z DDV) in
jo nato po potrjeni konéni situaciji uskladil in po potrebi dopolnil. Vse dotlej, dokler tako finanéno
zavarovanje ne bo izdano, bo naro¢nik zadrzal veljavno finanéno zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.

V kolikor Izvajalec v $tirinajstih (14) dnevih od izdaje Potrdila o izvedbi ne bo dostavil Zavarovanja za
odpravo napak v garancijskem roku, lahko Naro¢nik unov¢i Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in jo v viSini, ki je dolo€ena za Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku uporabi
kot vard€ino v celotnem garancijskem roku oz. do predaje dostave ustreznega Zavarovanja za odpravo
napak v garancijskem roku.

Predstavnik izvajalca

Zadnji odstavek podélena 4.3 se spremeni, tako da se glasi:

»Ce predstavnik izvajalca ali njegovo vodstveno osebje ne govorijo tekode slovenskega jezika, bo
izvajalec omogocil, da bo med celotnim delovnim ¢asom na razpolago prevajalec. Vodja projektiranja
in vodja gradnje morata aktivno govoriti slovenski jezik.«

Na koncu podclena 4.3 se doda stavek:
»Vsi klju€ni kadri morajo aktivho sodelovati pri vseh segmentih gradnje in osebno nadzirati dela na
terenu. Knjigo obracunskih izmer potrjuje v pogodbi imenovani vodja gradnje«.

Podizvajalci
Podclen 4.4. se spremeni tako, da se glasi:

Izvajalec ne sme brez predhodnega soglasja Naro¢nika spreminjati podizvajalcev ali sodelovati z
drugimi podizvajalci, ki niso navedeni v pogodbi. Na novo naznanjeni podizvajalec mora izpolnjevati
enake pogoje kot jih je moral izpolnjevati podizvajalec, ki ga je lzvajalec navedel v ponudbi oz.
izpolnjevati enake pogoje kot so bili za podizvajalce zahtevani v dokumentaciji z zvezi z oddajo
javnega narocila.

Za vsakega podizvajalca, ki ga izvajalec ni navedel v Ponudbi, mora preden jih angazira za dolo¢eno
delo, pridobiti pisno soglasje Naro&nika.

Izvajalec Del, ki po sklenitvi pogodbe ugotovi potrebo po vkljugitvi oz. zamenjavi podizvajalcev za
izvedbo Del mora svoj predlog poslati InZenirju. Vliogi mora biti predlozena vsa dokumentacija v
obsegu, vsebini in obliki, kot to dolo¢a veljavna zakonodaja s podro¢ja javnih narocil za podizvajalce,
ki jih Ponudnik navaja pri oddaji svoje Ponudbe v postopku javnega naroCanja. V primeru, da lzvajalec
predlaga zamenjavo katerega izmed podizvajalcev, mora svoji vlogi priloziti tudi svojo izjavo, da je
poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, ki ga Zeli zamenijati ter izjavo prvotnega
podizvajalca, da je izvajalec poravnal vse obveznosti do njega.

Vlagatelj mora v svoji vlogi navesti vzrok, zaradi katerega je priSlo do potrebe po vkljucitvi podizvajalca
v izvajanje del in tak8ne navedbe tudi vsebinsko utemeljiti.

Med utemeljene vzroke je Steti:

= okoli&€ine, ki so nastale po podpisu Pogodbe o izvajanju predmetnih del in katere Izvajalec v fazi
sestave in oddaje svoje Ponudbe ni mogel ali moral predvideti;

=  potreba po ve€ delih ali nepredvidenih delih, ki jih lzvajalec sam ne more izvesti;

= gpecialna nepredvidena dela, za katera lzvajalec ni usposoblien in so nujna za izvedbo
pogodbenih del;
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=  Cgasovne, organizacijske ali tehni¢ne okolis¢ine, zaradi katerih je vklju€itev podizvajalca nujna, da
se pogodbena dela izvedejo v obsegu, kvaliteti, ceni in v €asu, ki je predviden s Pogodbo.

InZenir je dolzan v najkrajSem Casu preuciti, ali so podani zgoraj navedeni pogoji in vlogo skupaj s
svojimi ugotovitvami poslati pristojni sluzbi Naro¢nika. Le-ta vlogo s predlogom v roku desetih (10) dni
od prejema predloga ponovno preuci in v primeru izpolnjevanja nastetih pogojev predlaga izdajo
soglasja k predlogu Izvajalca.

Morebitna izdaja soglasja k predlogu lzvajalca ne odvezuje od njegovih odgovornosti, ki jih je sprejel
s Pogodbo in e naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravogasno izvedbo pogodbenih del.
Narocnik brez utemeljenega razloga ne sme zavrniti predloga izvajalca o vkljucitvi novega
podizvajalca.

Varnostni postopki

Alineji a) v Pod€lenu 4.8 se doda besedilo:

Izvajalec mora upostevati Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, §t. 43/11), Uredbo o
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zac¢asnih in premi¢nih gradbiscih (Uradni list RS, §t. 83/05
in 43/11-ZVZD-1), Uredbo o preprecevanju in zmanjSevanju emisije delcev iz gradbisS¢ (Uradni list RS,
§t. 21/11, 197/21 in 44/22 — ZVO-2) in drugo relevantno zakonodajo Republike Slovenije.

Zagotavljanje kakovosti
Podélen 4.9 se spremeni tako, da se glasi:

Zagotavljanje kakovosti se bo izvajalo v skladu z zakonodajo Republike Slovenije, in sicer zlasti:

= Gradbeni zakon (Uradni list RS, §t. 199/21, 105/22 — ZZNSPP, 133/23, 85/24 — ZAID-A, 47/25 —
odl. US in 75/25),

= Zakon o vodah (Uradni list RS, §t. 67/02, 2/04 — ZZdrl-A, 41/04 — ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13,
40/14, 56/15, 65/20,35/23 — odl. US, 78/23 — ZUNPEOVE in 52/24 — odI.US),

= Zakon o standardizaciji (Uradni list RS, &t. 59/99),

= Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, §t. 44/22, 18/23 — DZU-10, 78/23 — ZUNPEOVE, 23/24,
21/25 — ZOPVOOQV, 56/25 — PoZ in 11/26 — odl. US),

= Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, §t. 199/21, 18/23 — ZDU-10, 78/23 — ZUNPEOVE, 95/23
— ZIUOPZP, 23/24, 109/24, 25/25 — odl. US, 75/25 in 14/26),

= Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, &t. 43/11),

= Zakon o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, §t. 82/13),

= Zakon o tehni¢nih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, §t. 17/11 in
29/23).

Podatki o gradbis¢u

Na koncu podclena 4.10 se doda besedilo:

Naro&nik pod nobenim pogojem ne garantira za to&nost podatkov o zemlji§€u in podatkih o geoloSko
geomehanskih raziskavah, ki so na voljo v asu objave javnega narocila ali kadarkoli v ¢asu veljavnosti
pogodbe. Od izbranega ponudnika se pri¢akuje, da bo sam zagotovil ustrezne geolosko geomehanske
raziskave (geoloska sestava tal, geomehanski pogoji, hidroloski podatki) in pridobil podatke o pogojih
gradnje.

Izvajalec si mora zagotoviti vsa potrebna soglasja (tudi lastnikov zemljiS¢) za izvedbo raziskav in
monitoringa.
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Varstvo okolja
Na koncu podclena 4.18 se doda besedilo:

Izvajalec bo v €asu trajanja Del na svoje stroSke izvedel vse potrebne ukrepe za zas¢ito okolja v skladu
z veljavno zakonodajo in v celoti uposteval vse pogoje, dolo€ene v soglasjih oz. mnenjih in gradbenem
dovoljenju.

Nacin izvajanja ukrepov za za$¢ito okolja bo Izvajalec podrobno definiral v tehnolosko — ekonomskem
elaboratu.

Za spremljanje vplivov gradnje na okolje bo izvajalec izdelal nacrt monitoringa hrupa, zraka, vibracij,
podtalnice in povrsinskih voda ter druge morebiti potrebne oziroma zahtevane monitoringe. StroSke
za izdelavo nacrtov monitoringa, tehnoloSko ekonomskih elaboratov in izvedbo z monitoringom
ugotovljenih sanacijskih ukrepov za varstvo in zaS¢&ito okolja bo Ponudnik zajel v ponudbeno ceno po
nacelu » Skupaj dogovorjena cena«.

Pred pricetkom del mora Izvajalec izvesti posnetek ni¢elnega stanja okolja (hrupna obremenjenost,
pradne usedline, vibracije, vodni rezim in kvaliteta vodotokov) in evidentirati stanje obstojeCe cestne
in komunalno — energetske infrastrukture ter zagotoviti nemoteno obratovanje vseh infrastrukturnih
naprav.

Pred pricetkom gradnje mora Izvajalec evidentirati stanje vseh objektov (stanovanjskih, gospodarskih),
zemljiS¢ in cest v obmocju gradbiS€a ter v vplivnem obmodju in izvesti posnetek nicelnega stanja
(fotografije), ki ga preda naroCniku skupaj s poroCilom ter spremljati stanje med gradnjo.

Pred in po posegu na zemljis€a (nepremicnine), ki bodo namenjana za dostope na gradbis$¢a, se bo
opravil komisijski ogled z namenom evidentiranja stanja na nepremi€ninah ob zemljiS¢ih in objektih v
lasti posameznega sluZznostnega upravi€enca, ki so v vplivnem obmocju gradnje. Komisijski ogled bo
izveden ob prisotnosti predstavnika sluznostnega upravi¢enca, vodje gradnje in vodje nadzora. Priloga
zapisnika komisijskega ogleda je foto dokumentacija.

Izvajalec gradnje ne bo mogel pridobiti potrdila o izvedbi v kolikor ne odpravi morebitne Skode na
nepremicninah, ki bi bila evidentirana ob komisijskem ogledu ob zaklju¢ku gradnje.

Vso dokumentacijo (zapisnik Komisijskega ogleda s prilogami — foto in video dokumentacijo) preda
InZenirju v obsegu in rokih kot je dolo¢eno v 5. €lenu PPP (5. Projektiranje).

Za preprecitev 0z. sanacijo poSkodb zaradi vibracij na objekte je Izvajalec dolZan:

= pred priCetkom gradnje dolo€iti obmodja, kjer so priakovani vplivi vibracij na objekte in izdelati
posnetek ni¢elnega stanja,

= med gradnjo izvajati stalno opazovanje na obmogjih, kjer so pri¢akovani vplivi vibracij na objekte,

= takoj zagotoviti sanacijo nastalih posSkodb.

Za zagotavljanje prometne varnosti in vecje prepustnosti zaradi spremenjenih razmer v ¢asu gradnje,
ima lzvajalec naslednje obveznosti:

= zagotoviti ukrepe na obstoje€em cestnem omrezju v takSnem obsegu, da se prometna varnost
zaradi gradnje ne bo poslabsala,
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= promet v asu gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do vecgjih zastojev na obstojeCem
cestnem omrezju,

= pred pricetkom gradnje urediti in protipradno za&¢ititi vse lokalne ceste in javne poti ter gradbiS¢ne
ceste, ki bodo sluzile obvozom in transportom med gradnjo,

= opraviti gradbis¢ni transport v najvecji mozni meri po tistih javnih cestah in poteh, ki imajo najmanj
vpliva na prebivalstvo,

= pred priCetkom gradnje evidentirati stanje obstojecih objektov, ki bodo tangirani zaradi obvozov in
same gradnje,

= pred pricetkom gradnje evidentirati stanje obstojeCe cestne in komunalno-energetske
infrastrukture, ki bo tangirana zaradi gradnje,

= zagotoviti dostope, ki so bili prekinjeni, do vseh zemljiS€ in objektov v €asu gradnje in po njenem
zakljucku,

= sanirati oz. povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste ter opremo (npr. ograje, ...), ki bodo zaradi
gradnje ali uporabe pri gradniji prekinjene ali poSkodovane.

Izvajalec mora upostevati tudi naslednje ukrepe (vse navedeno na svoje stroske):

= zagotoviti nemoteno komunalno — energetsko oskrbo objektov preko vseh obstojecih komunalno —
energetskih infrastrukturnih objektov in naprav in v sodelovanju z upravijalci in dobavitelji
komunalno — energetske infrastrukture (NN in VN vodi, plinovod, vodovod, TK vodi, javna
razsvetljava, javna kanalizacija, druga GJI);

= sipred pricetkom Del od upravljalcev in dobaviteljev komunalno — energetske infrastrukture (NN in
VN vodi, plinovod, vodovod, TK vodi, javna razsvetljava, javna kanalizacija ali druga GJI) pridobiti
podatke o obstojeih komunalno — energetskih vodih in le te ustrezno oznaciti. Vsakrsno
poSkodovanje obstojeCe komunalno — energetske infrastrukture, naprav, napeljave, objektov
bremeni Izvajalca Del,

= zagotoviti zavarovanje gradbiS¢a tako, da bosta zagotovljeni varnost in nemotena raba bliZnjih
objektov in zemljiS¢,

= sprotno rekultivirati obmocja posegov,

= v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajSem moznem d¢asu prekomerne negativne
posledice, ki bi nastale zaradi gradnje in obratovanja,

= prepreciti onesnazevanje voda in povrsin, Ki bi nastalo zaradi transporta, skladis€enja in uporabe
tekoc€ih goriv in drugih Skodljivih snovi (cementne odplake itd.),

= upoStevati najmanjSe varnostne razdalje priblizevanja delov (energetski infrastrukturi) pod
napetostjo pri gradbenih in drugih neelektrotehni¢nih delih; upostevati moznost nihanja konstrukcij,
bremen, transportnih sredstev itd. pri zagotavljanju navedene razdalje,

= sanirati, rekonstruirati, renaturirati ali sonaravno urediti na lastne stroske vsa druga zemljis¢a,
objekte in naprave, ki jih je z izgradnjo prizadel zaradi svoje organizacije gradnje,

= v gasu gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe, da bo prepre€eno onesnaZenje okolja in
voda, ki bi nastalo zaradi transporta, uskladiS&enja ali uporabe tekocih goriv in drugih Skodljivih
snovi oziroma v primeru nezgode zagotoviti takojSnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev
oziroma sluzb,

= varovati objekte in obmocja kulturne dediscine pred poskodovanjem ali uni¢enjem tudi med gradnjo
- Cez objekte in obmoc&ja KD ne smejo potekati gradbiS&ne poti, obvozi, vanje ne smejo biti
premaknjene potrebne ureditve vodotokov, namakalnih sistemov, komunalna, energetska in
telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se izkoriS€ati za deponije viskov materialov, ipd.,

= med gradnjo mora izvajalec gradbenih del prepreciti dostop kamionov in gradbenih strojev nad
mehansko nezasCitene kablovode, zaradi posnetja materiala ob oporis¢ih nadzemnih vodov ne
sme biti zmanj$ana statika oporisc,

Stran 30 od 46

S‘ZIN.JGGMSEI‘ZX‘V“B“SZ‘\N;X Operapijo so'ﬁnanci'rata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada
~> za regionalni razvoj



4.19

4.20

4.21

4.26

5.1

REPUBLIKA SLOVENIJA “, . .
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 7 Sofinancira
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE Evropska unija

= izvedba predhodnih arheolo$kih raziskav, arheoloSkega nadzora in dokumentiranja ob gradnji v
skladu s kulturno-varstvenimi pogoji (v kolikor bi bilo to potrebno),

= jzvajati dela v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list
RS, st. 34/08 in 44/22 — ZVO-2),

= izvajati dela v skladu u Uredbo o obremenjevanju tal z vnasanjem odpadkov (Uradni list RS, St.
34/08, 61/11 in 44/22 — ZVO-2),

= izvajati dela v skladu z dolocili Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in
premicnih gradbis¢ih (Uradni list RS, st. 83/05 in 43/11 — ZVZD-1),

= jzvajati dela v skladu z dolo€ili Uredbe o preprecevanju in zmanjSevanju emisije delcev iz gradbis¢
(Uradni list RS, §t. 21/11, 197/21 in 44/22 — ZVO-2),

= jzvajati omilitvene ukrepe v skladu z izdanimi projektnimi pogoji, soglasji 0z. mneniji in Usmeritvami
za preprecevanije Sirjenja invazivnih tujerodnih vrst rastlin med izvajanjem gradbenih del na vodnih
(https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-vode/) posebne zahteve navedene
v Zahtevah narocnika - tehni¢ne specifikacije.

Stroski, ki bi nastali zaradi neizvajanja zgornjih zahtev, gredo v odgovornost in breme Izvajalca.
Elektrika, voda in plin
Prvi in zadnji odstavek 4.19 podclena se izbriSeta. Doda se besedilo:

Izvajalec je odgovoren za preskrbo vse energije, vode in drugih storitev, ki jih potrebuje za izvedbo
del.

Oprema naroc¢nika in material po prosti izbiri
Tretji in Eetrti odstavek v podélenu 4.20 se izbriSeta.

Porogdila o poteku del
Na koncu podclena 4.21 se doda besedilo:

Izvajalec je dolZzan poleg tiskane verzije vsakega porocila, naro€niku predloZiti tudi celotno poroéilo v
elektronski obliki, in sicer tak3ni, ki omogo¢&a nadaljnjo obdelavo, dodelavo, spreminjanje, shranjevanje
in izpisovanje (dwg, doc, exe...) ter v obliki, ki ne omogo¢€a nadaljnje obdelave, dodelave, spreminjanja,
shranjevanja (pdf).

Jamstvena izjava
K ¢lenu 4 se doda podclen 4.26:

Izvajalec mora naroCniku v Stirinajstih (14) dneh pred izdajo Potrdila o prevzemu predloziti Jamstveno
izjavo, na obrazcu, ki je predviden v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila.

PROJEKTIRANJE

Splosne obveznosti pri projektiranju
Za tretjim odstavkom podc¢lena 5.1 se doda besedilo :

Izvajalec mora naroc¢niku predloziti naslednjo dokumentacijo:
a. evidentiranje stanja obmocja gradnje in vplivnega obmocja gradnje,

b. posnetek ni¢elnega stanja okolja in naérte monitoringa (4.18 ¢len PPP),
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c. projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD; e bodo potrebne
spremembe in dopolnitve),

d. projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI),

e. izdelava posebne dokumentacije navedene v Zahtevah naro¢nika — tehni¢nih specifikacijah,

ter druge dokumentacijo, ki je zahtevana za uspesno izvedbo objekta skladno z zakonodajo, izdanimi

pogoji, mnenji oz. soglasji ter gradbenim dovoljenjem.

Projektna dokumentacija DGD (morebitne spremembe in dopolnitve) in PZI bo predmet recenzije. Prav
tako bo, v kolikor bo to potrebno, predmet recenzije preostala dokumentacija izdelana s strani
izvajalca.

Izvajalec vzpostavi projektni portal.

Vsa zgoraj navedena projektna dokumentacija (DGD - ¢e bodo potrebne spremembe in dopolnitve,
PZI1) mora biti predloZena Inzenirju v treh (3) tiskanih in treh (3) digitalnih izvodih za pregled in potrditev
in kon¢na verzija v §tirih (4) tiskanih izvodih in §tirih (4) digitalnih izvodih (USB klju¢ek) za narocnika.

Kon¢ne verzije projekta za izvedbo (PZl) mora lzvajalec predati najkasneje deset (10) dni pred
pricetkom gradnje.

Na digitalnem zapisu se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih narejene mape s
posameznimi nadcrti, v katerih so:
» Tekst v formatu docx in pdf (pri konéni verziji mora biti pdf verzija podpisana in Zigosana —
skenirana),
= Risbe v formatu dwg in v formatu pdf,
= Popis del in predradun v formatu xIs
= Vhodni podatki modela za izraCun kart poplavne nevarnosti za prenos podatkov (pre¢ne prereze
in vzdolZne karakteristiCne linije vodotoka oz. obmocja obdelave — 3D polilinije v dwf formatu).

Inzenir posreduje prejeto dokumentacijo Narocniku (po tem ko jo pregleda in potrdi istovetnost
digitalne in pisne verzije).

Vse projekte, ki jih je 1zvajalec dolZzan izdelati, mora pred kon&no predajo najprej potrditi InZenir in nato
Narocnik.

Evidentiranje stanja obmocja gradnje in vplivnega obmocja gradnje, posnetek ni¢elnega stanje okolja
in nacrt monitoringa preda lzvajalec Inzenirju v pregled in potrditev v dveh (2) tiskanih in dveh (2)
digitalnih izvodih v pregled in potrditev in kongno verzijo v (2) tiskanih in dveh (2) digitalnih izvodih.

Vso zgoraj navedeno dokumentacijo (a, b, ¢, d in e) preda lzvajalec v roku (10) dni pred pri¢etkom
gradnje.

Pred pricetkom gradnje se izvede posnetek obstojeCega stanja - evidentiranje stanja obmocja gradnje
in vplivnega obmocja gradnje (posnetek obstojeCega stanja nepremicnin, zemljiS¢, cest,..). Posnetek
obstoje€ega stanja sestavlja zapisnik komisijskega ogleda izvedenega ob prisotnosti predstavnika
vodje gradnje, vodje nadzora, predstavnika naroCnika in predstavnikom upravljavca ceste oz.
lastnikom nepremicnine (za objekte in zemljiS¢a). Priloga zapisnika komisijskega ogleda je foto
dokumentacija.

Evidentiranje stanja obmocja gradnje in vplivnega obmocja gradnje sta dolzna lzvajalec in Inzenir
hraniti do konca garancijskega obdobja.
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Sestavni del PZI projekta je tudi projektantski popis del, ki ga zagotovi lzvajalec. Projektantski
predracun mora biti skladen s kalkulativnimi elementi ter rezijskimi ceniki in cenami del prikazanimi v
Specifikaciji ponudbenega predracuna. Ovrednoten projektantski popis del, ki bo podpisan s strani
vodje gradnje, mora izvajalec gradnje predati inzenirju in naro¢niku.

Ce izvajalec ne uposteva dologil splognih obveznosti in pride poslediéno do zamude oziroma odmika
od pogodbe (terminskega in/ali finanénega in/ali vsebinskega), izvajalec nima pravice do zahtevka
povracila stroskov in je odgovoren za posledice, ki bi jih utrpel naroCnik.

Izvajalec mora zagotoviti tudi izdelavo dveh (2) tiskanih in dveh (2) digitalnih izvodov varnostnega
nacrta v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu ter zagotoviti, da bo gradbisce
urejeno v skladu z varnostnim nacrtom, zagotoviti vsa potrebna opravila, ki so predpisana in dolo€ena
z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu. Izvajalec mora spoStovati zahteve koordinatorja za varnost pri
delu.

Vsa projektna dokumentacija mora biti oznacena v skladu z » Navodili organa upravljanja na podrocju
zagotavljanja prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja evropske kohezijske politike v obdobju
2021-2027 «.

Dokumenti izvajalca
Zadnji stavek prvega odstavka pod¢lena 5.2 se nadomesti z besedilom:
Izvajal€eva dokumentacija mora biti napisana v slovenskem jeziku.

Na koncu podclena 5.2 se doda nov odstavek, ki se glasi:

NaroCnik bo kot neustrezne dokumente izvajalca po pogodbi razumel tudi projekt za izvedbo (PZI), ki
ne bo vseboval projektantskega predracuna, ki je skladen s kalkulativnimi elementi ter reZijskimi ceniki
in cenami del prikazanimi v Specifikacijah ponudbenega predracuna ali njegovih prilogah. Rok za
odpravo pomanjkljivosti izvajalca je deset (10) dni od prejema obvestila InZenirja o neustreznosti
izdelanega dokumenta oz. PZI.

Dokumenti izvedenih del
Na koncu podclena 5.6 se doda besedilo:
Kot predpogoj za izdajo Potrdila o prevzemu mora izvajalec predloZiti InZenirju:

a. projektno dokumentacijo izvedenih del (PID) vkljuéno z geodetskim posnetkom izvedenih del in
geodetskim nacrtom novega stanja zemljiS¢a po koncani gradnji, ki ga izvajalec preda na GURS
(izvajalec narocniku predlozi dokazilo o predaji elaborata na GURS),

katastrom komunalnih naprav (KKN),

dokazilom o zanesljivosti objekta (DZO) z navodili za obratovanje in vzdrZzevanje,

elaborate za vpis vodne in druge gospodarske infrastrukture v katastre GJI,

navodila in pogoje za uporabo vodnih in drugih zemljiS¢ po izgradnji vodne infrastrukture,
evidentiranje stanja zemljiS¢, objektov in cest v vplivnem obmocju gradbis¢a po kon&ani gradniji,
ter drugo dokumentacijo, ki je zahtevana skladno z zakonodajo za uspeSno predajo objekta v
uporabo naro€niku oz. upravljavcem.

@0 oo0c0C

Dokumentacija mora biti skladna z navodili posameznih upravljavcev naprav (kanalizacija, vodovod,
elektro vodi,..) in predhodno usklajena z InZenirjem. V kolikor je za predajo objektov v uporabo potrebno
izdelati loéeno dokumentacijo, je predmet te pogodbe tudi izdelava izsekov PID projekta za potrebe
predaje objektov v uporabo.
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Vsi zgoraj navedeni dokumenti oz. projekti morajo biti predloZeni InZenirju v dveh (2) tiskanih in dveh
(2) digitalnih izvodih za pregled in potrditev in konéna verzija v treh (3) tiskanih izvodih in treh (3)
digitalnih izvodih (USB klju¢ek) za naro¢nika.

InZenir preveri istovetnost digitalno predane dokumentacije s tisto v rednikih in jo posreduje Naro¢niku.
InZenir naro€niku preda izjavo o istovetnosti tiskane in digitalne verzije.

Vse projekte oz. dokumente, ki jih je |zvajalec dolzan izdelati, morata pred kon¢no predajo potrditi
InZenir in nato Naro¢nik.

Za pregled in potrditev je potrebno dokumentacijo predati Inzenirju vsaj trideset (30) dni pred podajo
zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja in konéne usklajene verzije vsaj deset (10) dni pred podajo
zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja.

Projektna dokumentacija izvedenih del (PID) in dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO), ki vklju€uje tudi
navodila za obratovanje in vzdrzevanje, morata imeti vsa navodila prevedena v slovenski jezik.

Dokumentacijo je potrebno predati v standardni obliki, kompletirano v mapi, s tekstualnim delom in
grafiénimi prilogami.

Na digitalnem zapisu se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih narejene mape s
posameznimi nacrti, v katerih so:

» Tekst v formatu docx in pdf (pri kon&ni verziji mora biti pdf verzija podpisana in Zigosana — skenirana),
Risbe v formatu dwg in v formatu pdf,

» Popis del in predracun v formatu xIs

* Vhodni podatki modela za izracun kart poplavne nevarnosti za prenos podatkov (pre¢ne prereze in
vzdolZne karakteristi¢ne linije vodotoka oz. obmocja obdelave — 3D polilinije v dwf formatu).

Podatki za hidrolosko hidravli¢no Studijo morajo biti predani v skladu s Splo$nimi smernicami s podrocja
upravljanja z vodami (https://www.gov.si/zbirke/storitve/presoja-prostorske-in-okoljske-dokumentacije/),
prilogo 2: TehniCna navodila izdelovalcem hidroloSko-hidravliénih Studij za oddajo vektorskih
podatkovnih slojev poplavnih (erozijskih) obmodij.

InZenir po pregledu in potrditvi posreduje prejeto dokumentacijo in izjavo o potrditvi Naro€niku.

Vse projekte, ki jih je Izvajalec dolzan izdelati, mora pred koncno predajo pregledati in podpisati Inzenir
in jih nato predati Naro¢niku.

Ob predaiji projekta izvedenih del izvajalec preda tudi vso ostalo dokumentacijo potrebno za predajo
objektov v uporabo naro€niku oz. drugim upravljavcem, ki je navedena v Zahtevah naro&nika — tehni¢ne
specifikacije.

Pri izdelavi Navodila in pogoji za uporabo vodnih in drugih zemlji$¢ po izgradnji vodne infrastrukture,
naroc¢nik izpostavlja, da je potrebno izdelati lo€en dokument, ki ga bo naro¢nik lahko predal obgini oz.
drugim organom za potrebe prostorskega nacrtovanja oz. za potrebe izdaje projektnih pogojev za
ureditve in objekte ob bodoCi zgrajeni infrastrukturi. V navodilih morajo biti grafi¢no in tekstualno
prikazane ureditve in vodna oz. priobalna zemljis€a ter podani pogoji in omejitve uporabe, ki bodo
zagotavljali, da zaradi novozgrajene vodne infrastrukture ne bo priSlo do poslabsanja stanja v vplivnem
obmodju (zaledne vode, pogoji za obstojece in novo nacértovane mostove, ceste,..). Dokument se preda
tako tiskano kot v elektronski obliki (odprta verzija zapisa).
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V sklopu nacrta je potrebno prikazati tudi prometno opremo, ki opredeljuje uporabo (npr. hoja na lastno
odgovornost ipd.).

Vsa dokumentacija mora biti oznatena v skladu z »Navodili organa upravljanja na podrocju
zagotavljanja prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja evropske kohezijske politike v obdobju
2021-2027«.

Evidentiranje stanja po konCani gradnji sestavlja zapisnik komisijskega ogleda izvedenih del ob
prisotnosti predstavnika vodje gradnje, vodje nadzora, predstavnika naroCnika, predstavnikom
upravljavca vodne infrastrukture in predstavnikom upravljavca ceste oz. lastnikom nepremicnine.
Priloga zapisnika komisijskega ogleda je foto dokumentacija. Dokument se izdela in preda v dveh (2)
tiskanih in dveh (2) digitalnih zapisih.

KADRI IN DELAVCI
Delovni cas
Na koncu podélena 6.5 se doda besedilo:

Izvajalec mora izvajati dela v vseh svetlih delih dneva, vse dni v tednu, vse do dokon¢anja pogodbenih
del, razen ob dela prostih dnevih in praznikih. Glede na potrebe gradnje mora izvajalec izvajati dela v
skladu z naroc&ilom InZenirja tudi 24 ur na dan.

Sprememba delovnega €asa je mogoca le zaradi spoStovanja pogojev iz gradbenega dovoljenja (npr.
posebni pogoji gradnje zaradi naravovarstvenih pogojev,..) in drugih zakonskih omejitev. V primeru
potreb gradnje pa na zahtevo Inzenirja tudi 24 ur na dan.

Zdravje in varnosti

Prvi odstavek 6.7 podélena se nadomesti z naslednjo vsebino:

Izvajalec mora predvideti vse ukrepe za za$cito zdravja in varnosti pri delu za vse svoje osebje v
skladu z zakonodajo Republike Slovenije.

Osebje izvajalca

Podélenu 6.9 se doda besedilo:

Izvajalec mora zagotoviti, da bo imelo osebje izvajalca obladila oznagena z logotipi podjetja, kjer je
zaposleno, z osebnim imenom tako da bo mogoc€e slediti izvajanju dolocil iz prvega odstavka pod¢lena
6.7.

Strokovne funkcije, ki so bile razpisane v naro¢nikovi dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naro€ila,
lahko opravlja samo strokovni kader, ki je bil v ponudbi imenovan na te funkcije. V primeru, da obstajajo
objektivni razlogi, da priglaseni strokovni kader ne more opravljati strokovnih funkcij, za katere je bil
prigladen, lahko izvajalec zamenja strokovni kader z nekom, ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje
narocnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila.

Naro¢nik zahteva, da je vodja gradnje stalno prisoten na gradbis¢u ves €as izvajanja del, obvezno pa
mora biti prisoten na vseh koordinacijskih sestankih ter morebitnih drugih sestankih med naro¢nikom,
inzenirjem, projektantom in izvajalcem.

Tuji kadri in delavci

Doda se nov podélen 6.12, ki se glasi:

Izvajalec lahko uvozi katerokoli osebje, ki je potrebno za izvrSitev del. 1zvajalec mora zagotoviti, da
ima to osebje potrebne bivalne vizume in delovna dovoljenja. Izvajalec je odgovoren za njihovo vrnitev
v kraj, kjer so bili najeti, ali v kraj njihovega bivalis€a. V primeru smrti nekoga izmed osebja ali njihovih
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druzin v drzavi, kjer se izvajajo dela, je izvajalec odgovoren tudi, da uredi vse potrebno za njihovo
vrnitev ali pogreb.

OBRATNA OPREMA, MATERIALI IN IZDELAVA

Nacin izvedbe

Na koncu Pod¢lena 7.1 se doda besedilo:

"Pred pricetkom Del bo lzvajalec na gradbiS€u zagotovil na svoj stroSek laboratorij, z ustrezno
atestirano opremo in osebjem, v zadovoljstvo InZenirja, z namenom izvedbe preiskav na gradbiscu, ki
so potrebne za izvedbo Del, specificiranih v Pogodbi."

Preskusanje

Zadnji stavek podclena 7.4 se spremeni tako, da se glasi:

V primeru, da predstavnik InZenirja ni bil prisoten pri preskusanju, lahko sprejme rezultate in zapisnike
preskusa kot sprejemljive ali pa, v primeru dvoma, zahteva ponovitev preskusov.

Pristojbine

Podc¢lenu 7.8 se doda nova to€ka (c), ki se glasi:

(c) zaCasno in trajno odlaganje vseh vrst odpadkov ali drugih viSkov materiala, vkljuéno s predajo vseh
vrst odpadkov prevzemnikom odpadkov.

ZACETEK, ZAMUDE IN USTAVITEV

Zacetek del

Prvi stavek podélena 8.1 se spremeni tako, da se glasi:

Izvajalec pri¢ne z Deli takoj po uvedbi v delo v skladu s pod&lenom 2.6 oziroma najkasneje v roku
osemindvajset (28) dni po sklenitvi pogodbe.

Program

Prvi stavek prvega odstavka pod¢lena 8.3 se spremeni tako, da se glasi:

V skladu s podélenom 8.1 [Zaletek del] mora izvajalec v roku 28 dni po sklenitvi pogodbe inzenirju
posredovati podroben terminski plan.

Za toc¢ko (d) podélena 8.3 se doda besedilo:

Terminski plan mora zajemati usklajen mrezni plan napredovanja Del, iz katerega bo mozno razbrati
¢asovno dolo¢ene posamezne faze del. IstoCasno s terminskim planom bo Izvajalec predal Inzenirju
plan Opreme in mehanizacije, gradbenega materiala in delavne sile, ki se nanasa na terminski plan.
Tudi Finanéni plan — plan realizacije po mesecih.

Ce Izvajalci ne bodo pravogasno medsebojno uskladili plana napredovanja Del, bo uskladitev izvedel
InZenir na stroSke Izvajalca. lzvajalci v tem primeru niso upravi¢eni do sprememb pogodbenih rokov
in pogodbene cene.

PodaljSanje roka za dokonéanje

Tocka (c) podélena 8.4 se spremeni tako, da glasi:

(c) izjemno neugodnih vremenskih pogojev, ki bi se pojavili v €asu izvajanja Pogodbe, ki bi presegli
trideset (30) letno povprecje za ve€ kot 30 % glede Stevila dezevnih dni ali koli¢ino padavin, po
podatkih najblizje hidrometeorolosSke postaje.
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Na koncu pod¢lena se doda besedilo:

Naro¢nik si pridrzuje pravico, da rok izvedbe del podalj$a, v kolikor bi bilo to potrebno zaradi daljSih
postopkov pridobivanja pravice graditi na celotnem obmocju gradnje ali postopkov pridobivanja delnih
gradbenih dovoljenj, ki bi trajali dlje kot predvideno (velja v primeru potrebe po pripravi spremembe in
dopolnitve DGD ter pridobivanja spremembe gradbenega dovoljenja) ali zaradi vecjega obsega
arheoloskih izkopavanj kot je v fazi objave javnega naroc€ila mogoce predvideti.

PodaljSanje roka izvedbe samo po sebi ne daje izvajalcu pravice do dodatnega placila.

Odskodnina za zamudo
Podclena 8.7 se zamenja, tako da se glasi:

Ce Izvajalec po svoji krivdi ne bo izvrsil pogodbenih Del v dogovorjenih ali sporazumno podalj$anih
vmesnih rokih posameznih pogodbenih mejnikov ali v dogovorjenem roku za dokon€anje, je dolzan
placati Naro¢niku pogodbeno kazen 5% (pet promilov) od vrednosti pogodbenih Del z DDV za vsak
zamujeni koledarski dan.

Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamud ne more presegati 10 % (deset odstotkov) od
pogodbene vrednosti Del z DDV.

Ce je pogodba izpolnjena z napako, zaradi katere predmeta narodila ni mogo&e uporabljati v éasu
garancijskega roka, je dolzan lzvajalec placati Naro¢niku pogodbeno kazen 5%. (pet promilov) od
vrednosti pogodbenih Del z DDV za vsak dan, ko objekta ni mogo¢e uporabljati.

Skupni znesek pogodbene kazni zaradi nezmoznosti uporabe objekta ne more presegati 10% (deset
odstotkov) od pogodbene vrednosti Del z DDV.

Za vsako spremembo strokovnega kadra ali podizvajalca tekom izvajanja te pogodbe, ki ne bo
odobrena in potrjena s strani naro&nika, bo izvajalec dolZan plagati naro&niku kazen v visini 15.000,00
(petnajst tiso€) EUR. Skupni znesek takSne pogodbene kazni ne more presegati 1% vrednosti
pogodbenih del z DDV.

V primeru, da izvajalec v roku dvajsetih (20) dni od sklenitve pogodbe ne zagotovi kadrov in to dokaze
naroCniku z zahtevanimi listinami, bo izvajalec dolZan pla€ati narocniku kazen v visini 0,5% za vsak
dan do predloZitve dokazil o sodelovanju kadrov. Skupni znesek takSne pogodbene kazni ne more
presegati 10% vrednosti pogodbenih del z DDV.

Kon¢na vrednost pogodbenih Del, v smislu predhodnega ¢lena, se ugotavlja na podlagi Kon&ne
situacije.

Narocnik in Izvajalec soglasata, da pravica zaraCunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom
Skode NaroCniku. Povragilo tako nastale Skode bo Naro€nik uveljavljal po splosSnih nacelih
odskodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Poleg zgoraj navedene pogodbene kazni lahko naroCnik izvajalcu zaracuna tudi dodatno pogodbeno
kazen v primeru, da izvajalec ne zagotavlja zahtevane prisotnosti vodje gradnje, kakor je ta
opredeljena v pod&lenu 6.9. V takSnem primeru pogodbena kazen znaSa 250 EUR za vsak dan, ko
krsi zahtevo v zvezi s prisotnostjo na nacin, da ga na gradbiS¢u ni, Eeprav bi moral biti.

Placilo za obratno opremo in material v primeru ustavitve del
IzbriSe se besedilo podélena 8.10 in se ga nadomesti z besedilom:
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Izvajalec ni upravi€en do povracila stroSkov nabave obratne opreme in materiala, ki ni uporabljen pri
izgradnji objekta, €eprav je morebitno pripeljana na gradbisce.

PRESKUSI OB DOKONCANJU

Obveznosti izvajalca

Tretji odstavek podélena 9.1 se spremeni, tako da se glasi:

Izvajalec je dolzan izvesti preskuse v skladu z zahtevami pogodbe, tehni¢nih specifikacij in veljavne
zakonodaje in poskrbeti za vse potrebno za pridobitev rezultatov preskusov in izdajo uporabnih
dovoljenj v roku, doloéenem v Dodatku k ponudbi.

PREVZEM S STRANI NAROCNIKA

Prevzem del in odsekov del
Alineja (a) 3 odstavka podélena 10.1 se spremeni tako, da se glasi:

(a) po izdaji uporabnega dovoljenja izvesti kvalitetni pregled in izvajalcu izdati Potrdilo o prevzemu in
pri tem navesti datum, ko so bila dela ali odsek dokon¢ani v skladu s Pogodbo, razen za morebitna
manjSa Se neopravljena dela in napake, ki ne bodo v veliki meri vplivale na uporabo teh del ali
odseka za njihov predviden namen (ali do tedaj ali medtem, ko bo to delo dokon&ano in te napake
odpravljene); ali

Na koncu podélena 10.1 se doda besedilo:

Pred izdajo Potrdila o prevzemu mora lzvajalec predloZiti InZenirju:

- projektno in drugo dokumentacijo v vsebini in koli€ini dolo¢eni v pod&lenu 5.6.,

- podpisane Gradbene dnevnike in Knjige obradunskih izmer,

- evidenco osebja in opreme izvajalca,

- podistiti in odstraniti vso opremo, odveéni material, ruSevine, odpadke in zaasna dela s tistega
dela gradbi$€a na katere se potrdilo o izvedbi nana$a.

ODGOVORNOST ZA NAPAKE

Dokonéanje nedokonéanih del in odprava napak
IzbriSe se besedilo alineje (b) prvega odstavka podclena 11.1 in se ga nadomesti z besedilom:

(b) izvesti vsa dela, ki so potrebna za odpravo napak, okvar, nepravilnega delovanja ali Skode, kot jih
dolo¢€i naro€nik (ali nekdo v njegovem imenu) na datum ali do datuma preteka roka za reklamacijo
napak za dela ali odsek (kot je primer).

Na koncu podclena se doda besedilo:

V roku za reklamacijo napak velja garancija za dobro izvedbo del.
Izvajalec mora dostaviti Garancijo za dobro izvedbo del, ki je veljavna tudi v roku za reklamacijo napak
in e dodatnih devetdeset (90) dni v skladu z dologili podélena 4.2. Ce se rok za reklamacijo napak

podaljSa, je potrebno temu ustrezno podaljSati veljavnost Garancije za dobro izvedbo del.

Rok za reklamacijo napak je devetdeset (90) dni od izdaje potrdila o prevzemu.

Stran 38 od 46

S‘ZIN.JGGMSEI‘ZX‘V“B“SZ‘\N;X Operapijo so'ﬁnanci'rata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada
~> za regionalni razvoj



1.3

1.4

13

13.8

REPUBLIKA SLOVENIJA - ) )
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR el Sofinancira
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE Pl Evropska unija
PodaljSanje roka za reklamacijo napak

Na koncu podc¢lena 11.3 se doda besedilo:

Izvajalec je odgovoren za pomanjkljivosti in napake, ki se niso mogle opaziti, ali za katere se smatra,
da niso bile opazne pred iztekom Roka za reklamacijo napak. Splosni rok omejitve tak3ne
odgovornosti je rok, dolo¢en v Dodatku k Ponudbi.

Izvajalec bo moral najkasneje v §tirinajstih (14) dnevih od dneva izdaje »Potrdila o izvedbi« naroc¢niku
predloziti Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku (Extended Liability), ki mora trajati za
vsa dela pet (5) let od izdaje Potrdila o izvedbi, razen za konstrukcije ter vodotesnost objektov, kjer
mora garancijski rok trajati deset (10) let od izdaje Potrdila o izvedbi.

Zavarovanje za odpravo napak se predlozi v obliki banéne garancije ali kavcijskega zavarovanja v
viini 5 % pogodbene vrednosti del (vrednost del z DDV) in se po potrebi dopolni oziroma uskladi po
potrjeni konéni situaciji. Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku bo izdala bodisi:

(a) banka v Republiki Sloveniji,
(b) tuja banka preko koresponden¢ne banke v drzavi naro¢nika,
(c) zavarovalna druzba v Republiki Sloveniji.

Izvajalec se obvezuje, na naronikovo zahtevo, ugotovljene pomanikljivosti v teku realizacije te
pogodbe in v garancijskem roku, odpraviti v dogovorjenem roku.

Pri odpravi napak v garancijskem roku mora izvajalec dela, potrebna za odpravo napak, izvajati na
zahtevo naro¢nika tudi do 24 ur na dan.

Ce izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti v dogovorjenem roku, jih je po naéelu dobrega gospodarja
upravi¢en odpraviti naro€nik in to na raun izvajalca.

Neuspela odprava napak
Na koncu drugega odstavka podélena 11.4 se doda alineja (d):

(d) unovéi Zavarovanje za dobro izvedbo ali Zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti in napak v
garancijskem roku.

SPREMEMBE IN PRILAGODITVE

Prilagoditve zaradi spremembe stroskov
Podélen 13.8 se v celoti spremeni tako, da se glasi:
Pogodbena cena je nespremenljiva (fiksna) do zaklju¢ka vseh pogodbenih obveznosti.

V kolikor pride do nastanka okoliS&in, kot jih dolo¢a 656. ¢len Obligacijskega zakonika (Uradni list RS,
§t. 97/07 — UPB, 64/16 — odl.US in 20/18 — OR0OZ631; v nadaljevanju: OZ), se razlika v ceni, ki presega
deset (10) odstotkov doloci z upostevanjem indeksa cen zivljenjskih potrebscin, ki ga objavlja SURS.

Izvajalec vsaki situaciji, ki vklju€uje obdobje za katerega se lahko upostevajo dolodila 656. &lena OZ,
predloZi izpis relevantnega indeksa za obdobje od nastanka okoliS&in, ki jih dolo¢a 656. ¢len OZ do
dneva izstavitve situacije. Situacija mora upostevati cene iz ponudbe, dejanski indeks iz prejSnjega
odstavka, vrednost celotnega poviSanja cene zaradi vpliva indeksa ter vrednost poviSanja cene, ki
presega deset odstotkov.
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Za izraCun razlike v ceni, ki presega deset (10) odstotkov glede na dolocila 656. ¢lena OZ se uposteva
obdobje od sklenitve pogodbe naprej.

POGODBENA CENA IN PLACILO

Pogodbena cena

Podélen 14.1 se spremeni tako, da se glasi:

Izvajalec prevzame in izvede Dela po naCelu »Skupaj dogovorjena cena« na osnovi zahtev Naro¢nika
iz Pogodbe, Zahtev naro€nika — tehni¢ne specifikacije ter preostalih delov dokumentacije v zvezi z
oddajo javnega narocila.

Placgila izvedenih del na objektu po nacelu »Skupaj dogovorjena cena« se izvedejo po situacijah v
skladu z mejniki, ki so dolo€eni v nadaljevanju.

Merjenje izvedenih del je dolo€eno v Splosnih, posebnih in tehniénih pogojih, ki so sestavni del
Pogodbe.

Pogodbena cena je ponudbena cena.

Pogodbena cena vklju€uje tudi nepredvidljiva nepredvidena dela, ki se obraunajo (ter so del
pogodbene cene) samo pod pogojem, da so bila nepredvidljiva nepredvidena dela potrjena in
dejansko izvedena v vrednosti, ki ustreza potrjenim in dejansko izvedenim nepredvidljivim

nepredvidenim delom.

Izvajalec mora placati vse dajatve, pristojbine, takse in davke v zvezi s svojimi obveznostmi po
pogodbi.

Predplacila

Doloéila tega €lena se v celoti érta. Naro€nik ne bo nudil predplagil.

Prosnja za Potrdilo o vmesnem placilu
Spremeni se prvi odstavek podcélena 14.3 tako, da se glasi:

Opravljena Dela bo lzvajalec obraéunaval po nacelu »Skupaj dogovorjena cena« (Lump Sum).

Izvajalec bo izvrSena pogodbena dela obradunaval v odstotkih od Pogodbene cene v skladu z
napredovanjem del oz. po mejnikih izrazenih v evrskih zneskih kot sledi:

Mejnik % Pogodbene vrednosti
dokoné&anje mejnikov M1 — M3 celoten mejnik 5 % pogodbene vrednosti brez
. . S . vrednosti nepredvidljivih nepredvidenih del
strategija gradnje s terminskim in finan&nim planom
g . . OZ. et EUR
dela, pregled razpoloZljive dokumentacije, predaja
kon&ne verzije dokumentacije PZI (po recenziji), in
druge dokumentacije potrebne za izvedbo ter
elaborata vpliva podnebnih sprememb in elaborata
zagotavljanja skladnosti z naceli DNSH ter
izpolnjevanja koncepta NBS in druge zahtevani in
potrebne dokumentacije
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DOKONCANJE DEL (mejnik M4) celoten mejnik 85%_pogodbene vre_dn_t_)s:ti
gradnja vklju¢no s predajo PID, dokazil o brez dvid vrﬁdnostl d rlrepredwdljlvnh
zanesljivosti objekta (DOZ) in geodetskega nadrta nepredvident EU; 0z.

novega stanja zemljiS¢a po dokoncani gradnji ter
izjava izvajalca o dokoné€anju del in zaprosilo za

kvalitetni pregled oz. zaprosilo za izdajo potrdila o /dela se obracunavajo 2z mesecnimi

prevzemu del situacijami

izdaja POTRDILA O PREVZEMU DEL 5 % pogodbene vrednosti brez vrednosti
nepredvidljivih nepredvidenih del oz.
.............................. EUR

izvedba vseh del in izdaja POTRDILA O I1ZVEDBI | 9 % pogodbene vrednosti brez vrednosti

(mejnik M5) nepredvidljivin nepredvidenih del oz.
.............................. EUR

Pri izstavitvi raduna ali situacije se mora izvajalec sklicevati na Stevilko pogodbe, z navedbo
Projektiranje in gradnja po pogodbenih dolocilih FIDIC (rumena knjiga) za »Renaturacijo Drave - Siritev
struge«.

Opravljena dela bo izvajalec obracunal z izstavitvijo rauna na podlagi z InZenirjem predhodno
usklajene in potrjene zaCasne oz. konne situacije.

Vrednost situacije za mejnik M4 se pripravi v skladu z gradbenim dnevnikom, s strani nadzornika
pregledano knjigo obracunskih izmer in drugimi dokaznimi dokumenti, ki vklju€ujejo porocilo o poteku
del v tem mesecu v skladu s pod¢lenom 4.21 [Porocilo o poteku del] ter v skladu z dologili iz Zahtev
naro¢nika — tehni¢ne specifikacije.

Racun s prilozeno potrjeno za¢asno situacijo bo izvajalec dostavljal Naro¢niku v potrditev v roku osem
(8) dni po obracunskem obdobju o0z. do vsakega 8. v mesecu za pretekli mesec. Kot dan opravljenih
storitev (gradbenih Del) se Steje zadnji dan v mesecu.

V skladu z zakonodajo o opravljanju placilnih storitev za proracunske uporabnike je izvajalec dolzan
naroc¢niku izdajati racune izklju&no v elektronski obliki (e-racun), naro€nik pa prejemati e-raun preko
aplikacije UJPnet.

Potrjene za¢asne in koncne situacije preda izvajalec tudi v tiskalni obliki in sicer v treh (3) izvodih v
roku v roku osem (8) dni po obraéunskem obdobju 0z. do vsakega 8. v mesecu za pretekli mesec.

Naro¢nik je dolZan potrditi situacijo v roku dvajset (20) dni od prejema, nesporni del situacije pa placati
v tridesetih (30) dneh od prejema. Kot zaCetek roka, v katerem mora naro¢nik pla¢ati racun - situacijo
izvajalcu, se Steje prvi delovni dan po dnevu prejema le-tega.

V primeru, da Naroénik pride v zamudo z obveznostjo pladila potrjene situacije, ima lzvajalec pravico
do obracuna in placgila zakonsko dolo€enih zamudnih obresti za vse terjatve |zvajalca do Naro&nika
od datuma, ko bi te po Pogodbi morale biti placane.

V primeru, da je bila kot najboljSa izbrana ponudba skupine izvajalcev, bodo mesecne situacije in

konc¢na situacija podpisane s strani vodilnega partnerja, ki je naro¢nik Zavarovanja za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, pladila pa izvedena na transakcijski racun le-tega.
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Izvajalec se obvezuje, da bo svojemu racunu oziroma situaciji obvezno priloZil potrjene racune oziroma
situacije podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Izvajalec v skladu z dolocili ZUN-3 pooblad¢a NaroCnika, da na podlagi s strani izvajalca potrijenega
rauna oziroma situacije neposredno pladuje podizvajalcu/em, ki je/so predlozil/i zahtevo za
neposredno placilo.

Naro¢nik je dolzan namesto lzvajalca poravnati PodizvajalCevo terjatev do lzvajalca, za kar
Podizvajalec predlozi pisno zahtevo, ki je sestavni del pogodbe.

Izvajalec se obvezuje, da bo vsakemu racunu oz. situaciji prilozil izjavo, da so prilozene obracunske
situacije vseh, v tistem mesecu aktivnih podizvajalcev in da drugih podizvajalcev ni. Izjava mora biti
podpisana s strani Izvajalca in vseh Podizvajalcev.

Za vsa morebitna dodatna Dela naro¢ena s strani Naro¢nika, ki so vpisana v Gradbeni dnevnik in
potriena s strani Inzenirja, bosta pogodbenika pred iz€rpanjem sredstev po tej Pogodbi oziroma po
zahtevi Naro¢nika sklenila Aneks k tej Pogodbi, pri Eemer bosta ceno za to Delo dolo€ila na podlagi
pogodbeno dolo¢ene analize cene, rezijskih cenikov in kalkulativnih elementov. Aneks k pogodbi se
sklene po predhodni potrditvi zahtevka lzvajalca, podanega v skladu z dolo¢ilom pod¢lena 20.1
Splosnih pogojev pogodbe.

Izvajalec se odpoveduje prenosu svojih terjatev na tretjo osebo.
Tocki (d) in (e) drugega odstavka podclena 14.3 se értata.

lzdaja potrdil o vmesnih plaéilih

Crta se prvi odstavek podélena 14.6 in nadomesti:

Noben znesek se ne potrdi ali plaa, dokler naro€nik ni prejel in odobril Zavarovanja za dobro izvedbo.
Izvajalec mora do konca meseca za tekoCi mesec dostaviti inZenirju predlog Potrdila o vmesnem
pladilu (zaasno situacijo) s prilozenimi ustreznimi dokumenti. InZzenir mora skupaj z izvajalcem
pregledati predlog Potrdila o vmesnem placilu, po pregledu in uskladitvi z izvajalcem potrditi nesporni
del Potrdila o vmesnem placilu in potrijeno Potrdilo o vmesnem placilu dostaviti naro¢niku najkasneje
do osmega (8.) dne v mesecu za pretekli mesec.

V potrienem Potrdilu o vmesnem placilu mora biti naveden znesek, za katerega je inzenir oprauvil
kontrolo o dejanski izvedbi, z vsemi potrebnimi podatki.

Naro¢nik si pridrZuje pravico, da preko svojih pravilno pooblad€enih predstavnikov, izvrsi kakrsno koli
inSpekcijo na deloviS€u in pregleda pisna navodila in dokumente v zvezi z deli, ¢e misli, da je to
potrebno za popoln pregled prispelih vmesnih obragunov. V primeru ugotovljenih nepravilnosti in
krsitev si pridrzuje pravico zavrniti racun.

Izvajalec mora v oseminpetdesetih (58) dneh po prejetju Potrdila o prevzemu del inzenirju predloziti
obracéun situacije ob dokon&aniju, inZenir nato v osemindvajsetih (28) dneh izda Potrdilo o vmesnem
pladilu z ustreznimi dokumenti. Izvajalec v osmih (8) dneh po prejemu Potrdila o vmesnem placilu
izstavi raCun naroCniku, katerega priloge so Potrdilo o vmesnem pladilu in obraun situacije ob
dokonc&aniju.

Izvajalec mora v tridesetih (30) dneh po prejetju Potrdila o izvedbi inZenirju predloziti osnutek
konénega obraduna. Ce se inZenir ne strinja ali ne more potrditi nekega dela osnutka konénega
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obraCuna, mu mora izvajalec predloziti podatke, kot jih lahko inZenir upravi¢eno zahteva, in mora
napraviti popravke v tem osnutku tako, kot se z inzZenirjem dogovorita. lzvajalec mora v
Sestinpetdesetih (56) dneh po prejetju Potrdila o izvedbi inzenirju predloziti dogovorjeni konéni obracun
in dokument o kon&ni poravnavi v pisni obliki, ki potrjuje, da celotni konéni obraun predstavlja celotno
in konéno poravnavo vseh zneskov, dolznih izvajalcu po Pogodbi ali v zvezi s Pogodbo. InZenir mora
v osemindvajsetih (28) dneh po prejemu konCnega obraduna in dokumenta o kon&ni poravnavi
naroCniku izstaviti Potrdilo o kon&nem placilu, izvajalec nato v osmih (8) dneh izstavi racun naro¢niku,
katerega priloge so kon&ni obracun in Potrdilo o konénem placilu.

Placilo
Crta se toéka (a) Podélena 14.7. Toéki (b) in (c) se spremenita tako,
da se besedilo »v 56 dneh« zamenja z besedilom »v tridesetih (30) dneh«.

Obracun (situacija) ob dokonéanju
Podclen 14.10 se spremeni tako,
da se Stevilo dni 84 zamenja s Stevilko 58 (v oseminpetdesetih dneh).

Prosnja za potrdilo o konénem placilu

Crta se prvi odstavek podélena 14.11., ki se glasi:

Izvajalec mora v tridesetih (30) dneh po prejemu Potrdila o izvedbi inZenirju predloziti tri (3) izvode
osnutka konénega obracuna (situacije) z dokaznimi dokumenti, ki v obliki, odobreni s strani inzenirja,
natancno prikazujejo:

(a) vrednost celotnega dela, izvedenega v skladu s Pogodbo in

(b) vse nadaljnje vsote, za katere izvajalec meni, da je do njih upravi¢en v skladu s Pogodbo ali
drugace.

V predlogu konéne obradunske situacije morajo biti upoStevani odbitki zaradi morebitne manjvrednosti
del (v zapisni8ko evidentiranih vrednosti) in uveljavljenih pogodbenih kaznih.

Valute placil
Na koncu zadnjega odstavka se doda sledeci stavek:
Obra&unska valuta v pogodbi je EUR.

Placdila I1zvajalcu s strani Naro€nika se bodo vrsila v eurih (EUR) na banéni raéun ali racune, ki so
doloceni v Pogodbi.
TVEGANJE IN ODGOVORNOST

Odskodnine
Zbrise se zadnji odstavek 17.1 podclena.

Na koncu 17.1. podcélena se doda stavek:
Izvajalec mora zagotoviti zavarovanje kot je navedeno v pod¢&lenu 17. za ves &as trajanja pogodbe, tj.
do izdaje Potrdila o izvedbi.

ZAVAROVANJE

Splosne zahteve za zavarovanje

Doda se nov tretji odstavek podclena 18.1, ki se glasi:
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Izvajalec je upraviCen skleniti vsa zavarovanja, ki se nanaSajo na Pogodbo, s pooblas€enimi
zavarovalnimi druzbami, ki jih je odobril Naro¢nik in v skladu s predpisi Republike Slovenije.

Rok za predlozitev zavarovanja je dvajsetih (20) dni po sklenitvi pogodbe.

Izvajalec mora zagotoviti, da bo zagotovil veljavno zavarovanje za ves €as trajanja pogodbe, vkljuéno
z deli, ki se izvajajo v skladu z 11.1 pod&lenom Splosnih pogojev pogodb (Odprava napak), tj. do izdaje
Potrdila o izvedbi.

Zavarovanje del in opreme izvajalca

Doda se nov prvi odstavek podélena 18.2, ki se glasi:

Zavarovanje po podc&lenu 18.2 ni potrebno, da pokriva stroSke izgube ali rizikov navedenih v pod¢lenu
17.3 v podtockah (a), (b), (d), (e), (f).

Zavarovanje za primer poskodbe oseb in Skode
V Podclenu se drugi stavek drugega odstavka nadomesti z:
NajmanjSi znesek zavarovanja po pod¢lenu 18.3 je dolo¢en v Dodatku k Ponudbi.

Zavarovanje osebja izvajalca

Pod¢lenu 18.4 se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

Zavarovanje mora biti v skladu z zakoni in zakonodajo Republike Slovenije in preko registracije pri
ustreznih lokalnih oblasteh in je stroSek lzvajalca. Izvajalec je v primeru neupoStevanja teh zakonov
podvrZzen sankcijam v skladu s pogoji Pogodbe ter zakoni in predpisi Republike Slovenije.

Zavarovanje projektantske odgovornosti
Doda se nova podtocka 18.5, ki se glasi:
Izvajalec mora NaroCniku v roku dvajsetih (20) dni po sklenitvi pogodbe predati zavarovalno polico
za zavarovanje projektantske odgovornosti v skladu z dolo€ili Gradbenega zakona. Zavarovalna polica
mora veljati do izdaje Potrdila o izvedbi del.

VISJA SILA

Podclen 19.2 se v celoti spremeni tako, da se glasi:
Visja sila

Pod visjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepri¢akovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje
pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe in se jim
stranka, na kateri strani je nastopila vi$ja sila, ni mogla izogniti ali jih odvrniti ter onemogoc¢ajo (v celoti
ali delno) izpolnitev pogodbenih obveznosti.

Pogodbena stranka je dolZzna drugo pogodbeno stranko pisno obvestiti o nastanku in vrsti visje sile ter
0 njenem predvidenem trajanju, in sicer v stirinajstih (14) dneh po nastanku le-te.

V primeru viSje sile ni nobena od pogodbenih strank odgovorna za neizpolnitev svojih obveznosti za
Cas trajanja visje sile in v obsegu, ki preprecuje izpolnitev pogodbe.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se kot viSja sila ne uposteva epidemija virusa SARS-CoV-2 ali
nalezljive bolezni CoVID-19.
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ZAHTEVKI, SPORI IN ARBITRAZA

Zahtevki izvajalca

Prvi odstavek podélena 20.1 se spremeni tako, da se glasi:

Ce izvajalec meni, da je upraviéen do podalj$anja roka za dokoné&anje in/ali do dodatnega plagila v
okviru kateregakoli ¢lena teh pogojev ali kako drugace v zvezi s to Pogodbo, mora izvajalec poslati
Naroéniku in soasno v vednost Inzenirju obvestilo, v katerem opiSe dogodek ali okolis¢ine, ki so
razlogi za ta zahtevek. Obvestilo je treba poslati, brz, ko je mozno, najkasneje pa v 28 dneh po tem,
ko se je izvajalec zavedel ali bi se bil moral zavesti dogodka ali okoliS&in.

Na koncu Sestega odstavka podélena 20.1 se doda besedilo:

Primerno utemeljen zahtevek temelji na cenah na enoto iz ponudbe oziroma analizah cen ob
upostevanju kalkulativnih elementov in rezijskih cenikov iz ponudbe. V kolikor posamezne postavke
oziroma vrste del niso zajete v analizah cen, kalkulativnih elementih ali rezijskih cenikih, zahtevek
temelji na cenah iz javnih cenikov ali drugih virov. Vse navedeno preveri in potrdi InZenir.

Crtajo se podcleni 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7 in 20.8 ter se nadomestijo s sledec¢im
stavkom:

Brez krsitev vseh drugih dolo il pod¢lenov, ki se sklicujejo na pod¢lene 20.2 do 20.8, kjerkoli in karkoli
se nana$a na arbitrazni proces v kakrsnikoli zvezi, se to nadomesti s sodnim postopkom, ki se bo
izpeljal po veljavnih zakonih Republike Slovenije na pristojnem sodis¢u v Celju.

DODATNI CLENI

Doda se 21 ¢len s pod¢leni 21.1-21.3, ki se glasijo:

21

211

21.2

21.3

DAJATVE

Tuje dajatve

Cene, ki jih nudi Izvajalec bodo vsebovale vse davke, carine in druge dajatve, ki zunaj Naro¢nikove
drzave veljajo na proizvodnjo, izdelavo, prodajo in transport Izvajal€eve opreme, naprav, materialov
in proizvodov, ki se bodo uporabljali ali vgrajevali po Pogodbi ter na storitve, ki se bodo izvajale po
Pogodbi.

Lokalne dajatve

V cenah, ki jih nudi Izvajalec, so vkljuCene vse carine, uvozne carine, poslovni davki, davki na dohodek
in drugi davki, ki so po zakonih in predpisih lahko odmerjeni in so bili v veljavi Stirinajst (14) dni pred
odpiranjem Ponudb v Republiki Sloveniji ter se nanasajo na lzvajal€evo opremo, naprave, materiale
in proizvode (stalne, zaasne in potrosne), ki so bili pridobljeni za nhamene Pogodbe in storitve,
izvedene po Pogodbi. Nobeno dolo€ilo Pogodbe ne razresi Izvajalca pladila kakrSnihkoli dajatev, ki so
v drzavi Naro€nika odmerjene na dobicke, ki jih je imel iz naslova Pogodbe.

Dajatve na dohodek za osebje

IzvajalCeva ekipa, osebje in delovna sila, bodo podvrzeni pladilu davkov na osebni dohodek v Republiki
Sloveniji, v smislu obdav€enja njihovih osebnih dohodkov skladno z zakoni in predpisi, ki bodo v tem
Casu v veljavi in Izvajalec bo izpolnjeval te dolZznosti v smislu odtegljajev, kot mu je bilo nalozeno s
temi zakoni in predpisi.
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PN REPUBLIKA SLOVENIA
%7 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Sofinancira
Evropska unija

Podpis Datum lzdaja potrdila o lzdaja potrdila o izvedbi
pogodbe zacetka prevzemu
Imenovanje inZenirja Uvedba v delo (maksimalno 28 dni)
Predlozitev podrobnega terminskega plana
(najvec 28 dni sklenitve pogodbe)
. . PredlozZitev
PredloZitev finan¢nega plana ;
(najvec 28 dni od sklenitve pogodbe) amstvene
izjave
PredlozZitev garancije
. za dobro izvedbo Vracilo Garancije za
Podpis pogodbe s . .
K . ostalih zavarovanj in dobro izvedbo
strani narocnika .
pogodb s podizvajalci
(najvec 20 dni) PredlozZitev
garancije za
odpravo
pomanijkljivosti  in
Obvestilo napak v
o datumu garancijskem roku
zacetka V skladu s ponudbo
Obvestilo o zacetku del
. Garancijski rok za odpravo
. . . ) . . . . Rok za reklamacijo napak (60 o .
Podpis in vracilo Projektiranje in gradnja FIDIC (rumena knjiga) — rok za dokoncanje (210 dni) dni) pomanijkljivosti in napak (5/10
pogodbe let)
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