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PROJEKTNA NALOGA

Za

Svetovalne in inZenirske storitve na podrocju investicij na obstojecih avtocestah in hitrih cestah, s katerimi
upravlja DARS, d.d.

Splosni podatki

- Narocnik: DARS, Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.

- Vrsta del: Strokovno svetovalne in inzenirske storitve za izvedbo vseh nalog, ki so potrebne
za uspesno in popolno izvedbo investicij na podrocju obstojecih avtocest in hitrih
cest, s katerimi upravlja DARS, d.d.

Opis

Ponudnik, ki bo prevzel izvajanje storitev po tej projektni nalogi, je kot dober strokovnjak odgovoren za vse
projekte za vse naloge v vseh fazah, ki jih je potrebno izvrsiti za uspesno in popolno izvedbo svetovalnih in
inZenirskih storitev. Izvedba del zajema tudi prevzem in nadaljevanje svetovalnih in inZenirskih storitev, ne
glede na fazo njihove izvedbe ob pri¢etku izvajanja s tega narodila. Stanje projektov in predhodnih inZenirskih
storitev bo to¢no doloceno z dnem pricetka izvajanja tega narocila.

Vsebina nalog je tematsko razdeljena na splosne naloge za dve podrocji — A — Gradbena dela in B — Elektro
strojna dela in ITS ter na posebna narocila.

Izvajalec storitev mora upostevati vso veljavno zakonodajo in tehnicno regulativo. Posebej opozarjamo, da
vecino obnovitvenih del spada med investicijska vzdrZzevalna dela in vzdrzevalna dela v javno korist, zato je
potrebno upostevati dolocbe Pravilnika za izvedbo investicijskih vzdrzevalnih in vzdrzevalnih del v javno korist
na javnih cestah (UL RS $t. 7/2012, v nadaljevanju Pravilnik).

Strokovne in svetovalne storitve se nanasajo na vse ceste, ki so Ze oz. bodo v ¢asu veljavnosti pogodbe v
upravljanju Narocnika.

Podrocje A — Gradbena dela:
obsegajo gradbene obnove obstojecih cest AC omreZja in nalozbe v obstojeco cestno infrastrukturo:

¢ Rekonstrukcija posameznih odsekov, ki vkljuéuje tudi:
- razSiritev voziSca ali posameznih prometnih pasov,
- nadgradnje vozis¢,
- ureditev in posodobitev vse prometne opreme, signalizacije in naprav
- rekonstrukcija sredinskega pasu ter odvodnje
¢ Obnova vozis¢ posameznih odsekov, ki lahko vkljuCuje tudi obnovo vse prometne opreme, signalizacije in
naprav na tem odseku:
- dograditev (ojacitev) ali zamenjava vozis¢ne konstrukcije,
- preplastitve ali nadgradnje vozisc,
- izravnava obrabnih slojev z rezkanjem,
- investicijska vzdrzevalna dela.
¢ Obnova premostitvenih objektov, ki lahko vkljucuje tudi obnovo vse prometne opreme, signalizacije in naprav
na premostitvenem objektu. Poleg tega pa Se:
- zamenjavo konstrukcije ali dograditev objektov,
- obnove predorov.
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- obnove ali zamenjave lezis¢ in dilatacij,
- obnova ali zamenjava hidroizolacije in asfaltov,
- delne obnove, kot so npr. zamenjava robnih vencev, kanalizacije, sanacija vecjih poskodb itd,
e Obnova drugih objektov in naprav:
- sanacije ali dograditev naprav za odvodnjavanje ceste in ureditev kontrolirane odvodnje
- sanacije ali preureditve brezin,
- sanacije plazov, usadov, posedkov, izpodjedanj in drugih vecjih poskodb ceste,
- obnove ali zamenjave opornih in podpornih konstrukcij.
¢ Nalozbe v obstojece AC omrezje:
- obseZnejse postavljanje novih ali nadomestitve obstojecih cestnih naprav, ureditev in opreme,
- izgradnja novih opornih in podpornih konstrukcij,
- razsiritve ali rekonstrukcije pocivalis¢,
- razsiritve ali rekonstrukcije objektov avtocestnih vzdrzevalnih baz in gradnja izpostav
¢ Predhodna in spremljevalna dela pri obnavljanju:
- pridobivanje ustrezne projektne in investicijske dokumentacije,
- pridobivanje ustrezne varnostne dokumentacije in zagotavljanje ukrepov za varnost in zdravje
pri izvajanju del,
- zagotavljanje ustrezne kontrole kakovosti izvajanja del.
¢ lzvedba obsezinejsih ukrepov za izboljSanje prometne varnosti:
- zamenjava obstojecih dotrajanih ograj z novimi z visjim nivojem zadrievanja ter ustrezno
zavarovanje nevarnih mest ter premostitvenih objektov,
- postavitev opreme cest namenjene izboljSanju prometne varnosti (blaZilniki trkov,
deformabilne zakljucnice inp.)
- zamenjava dotrajane ali neustrezne vertikalne signalizacije
- gradbeni ukrepi za izboljSanje prometne varnosti.
¢ Rusitev in preureditev cestninskih postaj vklju¢no s platojem skladno z izdelanim PZI
- odstranitev cestninskih postaj
- rekonstrukcija obravnavanega obmocja za vzpostavitev prostega prometnega toka
- vefnamenska preureditev preostalega platoja

Podrocje B — Elektro strojnih del (ESO) in ITS

obsegajo obnove obstojecih elektro strojnih naprav in sistemov AC omrezja in nalozbe v obstojeco
opremo in sisteme AC omreZja:

e naprave in sistemi cestne razsvetljave,

e elektri¢ne inStalacije visoko gradenj,

e varnostne in protipozarne naprave in sistemi visoko gradenj,

* paprave in sistemi rezervnega napajanja,

e naprave in sistemi Klica v sili,

e naprave in sistemi video nadzora odprte trase,

e naprave in sistemi cestno vremenskih postaj,

e naprave in sistemi viSinske kontrole,

e naprave in sistemi za prepoznavanje prevozov nevarnih snovi,

e naprave in sistemi informacijske tehnologije ter baze podatkov,

¢ telekomunikacijske naprave in sistemi in prenosne poti,

¢ kabelska kanalizacija,

* naprave in sistemi za zagotavljanje prometne in protipoZarne varnosti predorov in pokritih vkopov,
¢ inteligentni transportni sistemi predorov in pokritih vkopov,

* naprave in sistemi nadzornih centrov predorov in pokritih vkopov,
e ostale naprave in podporni sistemi,

e inteligentni transportni sistemi ITS.

Splosne naloge

Obsegajo vse potrebne strokovno svetovalne in inZenirske storitve, ki jih je potrebno izvrsiti za uspesno
izvedbo planiranih projektov, predvsem pa:



e upravno — pravna opravila,

e  pridobitev izvajalca del po postopkih Zakona o javnem narocanju,

e priprava dokumentacije za obvescanje javnosti,

e organizacija, vodenje in izvedba strokovnega nadzora nad deli,

e izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave del oz. projekta in v fazi
izvedbe del oz. projekta

e izvajanje komisijskih pregledov in prevzemov del,

e posredovanje podatkov o izvedbi del v banko cestnih podatkov,

e predajo izvedenih del upravljavcem in vzdrzevalcem,

e predaja pogodbene dokumentacije za posamezno narocilo v arhiv Narocnika,

e spremljanje stanja obnovitvenih del v garancijski dobi,

e strokovno svetovalne storitve pri izvajanju pregledov in ocen, ki so potrebna za doloditev planov
obnovitvenih del,

e vodenje evidenc, spremljanje stanja izvedbe nalog po posameznem projektu, spremljanje
realizacije, priprava porocil in druga administrativna dela.

Vsebina

Upravno - pravna opravila

e pregled nepremicnin in zemljis¢ na obmocju predvidenega posega glede na stanje v Zemljiski knjigi,
e v sodelovanju z naro¢nikom pridobitev upravnih soglasij (drZzavnih ali obcinskih), komunalnih,
energetskih ter drugih soglasij, ki so potrebna v postopku pridobivanja dovoljenji za izvedbo del,

e pridobivanje upravnih dovoljenj za izvedbo del in izvedenih del,
e pridobitev soglasij, dogovorov ali dovoljenj za zapore prometa na avtocestah in obvoznih cestah, ki
so potrebna priizvajanju del.

Pridobitev izvajalca del

e lzvajanje postopkov v vseh fazah postopka javnega narocila.

e  Priprava dokumentacije za pricetek javnega narocila.

e Priprava razpisne dokumentacije po postopkih javnega narocanja za izvedbo del, izdelavo projektne
in investicijsko tehnicne dokumentacije, zunanjo kontrolo kakovosti ter za vsa ostala narocila, ki so
potrebna za realizacijo predvidenih projektov.

e Priprava dokumentacije za odlocCitev o oddaji javnega narocila (priprava porocil o pregledu prejetih
ponudb, porocila o kalkulativnem pregledu predracunov, pregled analiz cen, cenikov, tehnicne in
kadrovske sposobnosti ipd.)

e Priprava dokumentacije v postopku pred Drzavno revizijsko komisijo,

e Organizacijsko strokovno in administrativno — tehnic¢na podpora v vseh fazah postopka javnega
narocila, skladno z zakonom o javnem narocanju.

¢ lzvajanje vseh postopkov skladno z Zakonom o javnem narocanju v €asu izvajanja projekta.

Pridobitev dokumentacije (projektne, investicijske, varnostne dokumentacije, studij, analiz...):

e Za pridobitev kakrsnekoli dokumentacije, mora ponudnik svetovalnih storitev pripraviti ustrezno
projektno nalogo na osnovi katere bo izdelana dokumentacija.

e Priizdelavi dokumentacije mora prevzemnik teh storitev redno sodelovati in usklajevati vsebinske
reSitve, da so strokovno ustrezne in racionalne za Narocnika. Po izdelavi dokumentacije mora biti
opravljen pregled dokumentacije, zabelezene vse pripombe in pomanjkljivosti ter zagotoviti
odpravo vseh pomanijkljivosti.

e Priizdelavi dokumentacije mora prevzemnik teh storitev upostevati primere dobre prakse izvedenih
preteklih projektov in s tem zagotoviti stalno optimizacijo projektnih resitev.

eV kolikor je dokumentacija recenzirana oz. revidirana, mora ponudnik zagotoviti, da je ustrezno
izdelana pred predajo v recenzijo oz. revizijo.

e Sodelovati pri recenziji oz. reviziji in zagotoviti odpravo vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih pri
pregledu dokumentacije.



Organizacija, vodenje in izvedba strokovnega nadzora nad deli (po veljavni zakonodaiji, skladno z

dolocili FIDIC pogojev gradbenih pogodb):

Organizacija in izvedba kvalitativnega in koli¢inskega strokovnega nadzora pri gradnji (na podlagi
veljavne zakonodaje) vkljucuje predvsem:

Organizacijo in pridobitev projektov zacasnih prometnih ureditev za Cas izvajanja del.

Pregled izdelane projektne dokumentacije, priprava predlogov za racionalizacijo oz. sprememb v
soglasju z naro¢nikom.

Izvedba aktivnosti za pricetek del (potrditev financnega zavarovanja, uvedba v delo, prijava
gradbisca, imenovanje odgovornih oseb, predstavitev sistema dela, tolmacenje pogodbenih dolocil,
informacije za javnost...).

Nadzor nad uporabo predpisov, pravilnikov, standardov, navodil, normativov in drugih zahtev
upravljavca oziroma narocnika.

Nadzor nad izvajanjem predpisov, ki zahtevajo dokazno kontrolo po pooblas¢eni organizaciji o
kvaliteti vgrajenih materialov.

Nadzor nad izvedbo vseh del v skladu s predpisi o graditvi objektov in skladnost s potrjeno
dokumentacijo.

Pregled in potrditev terminskega in finanénega plana ter nadzor nad usklajenostjo del s potrjenimi
dokumenti.

Tekoce kontroliranje in potrjevanje gradbenega dnevnika.

Kontroliranje in sprotno potrjevanje koli¢in izvedenih del z overjanjem knjige obracunskih izmer.
Potrjevanje obracunskih situacij.

PravoCasno obvescanje naroc¢nika o vseh pomanjkljivostih, ki se ugotovijo med izvajanjem ter
koordinacija med odgovornimi za odpravo le-teh.

Vodenje operativno — koordinacijskih sestankov.

Redno dnevno spremljanje in nadzor nad izvajanjem del na gradbiscih.

AZurna izvedba vseh aktivnosti, ki so potrebne za nemoteno napredovanje izvajanja projektov
(potrjevanje tehnoloskih resSitev, obravnavanje zahtevkov za dodatna dela in podaljSanje roka,
priprava soglasij za podizvajalce, zamenjava odgovornega vodje del, priprava dokumentacije za
sklenitev aneksa itd.)

Tekoce reSevanje tehni¢nih problemov z odgovornim vodjo del na gradbiscu.

Zagotavljanje geodetskega nadzora v vseh fazah izvedbe del.

Organizacija, sodelovanje in kontrola kon¢nega obracuna.

Kontrola izdelave dokumentov izvajalca del za koncni pregled pred prevzemom del.

Sodelovanje pri pridobivanju dokazne dokumentacije, sodelovanje pri izvedbi elektricnih meritev in
izvedbi meritev, ki dokazujejo ustreznost izvedbe kabelske kanalizacije, porocil in zaklju¢nih porocil
ter predhodna kontrola le teh.

Sodelovanje pri komisijskem in tehni¢nem pregledu ter kon¢nem prevzemu del.

Izvedba komisijskih pregledov skladno s Pravilnikom.

Sodelovanje in nadzor pri odpravi pomanjkljivosti, ugotovljenih na komisijskih pregledih.

Pridobitev Dovoljenja za izrocitev ceste v neomejeno uporabo za izvedeni obseg del skladno s
Pravilnikom in prenos objektov v upravljanje in vzdrzevanje.

Pridobitev uporabnega dovoljenja, Ce je to potrebno, za izvedeni obseg del in prenos v upravljanje
in vzdrzevanje.

Organizacija kvalitativnega pregleda pred iztekom garancijske dobe.

Sodelovanje in nadzor pri odpravi pomanjkljivosti, ugotovljenih na kontrolnih pregledih.
Sodelovanje pri izroCitvi oziroma primopredaji izvedenih del narocniku, arhiviranje projektne in
izvedbene dokumentacije po navodilih Naroc¢nika in predaja le te v arhiv Narocnika, vklju¢no z
evidencami in arhivi v elektronski obliki, ki nastane v okviru izvajanja tega narocila.

Vodenje evidenc prijave napak v garancijski dobi za posamezno investicijo.

Spremljanje investicije v garancijskem obdobju in izvedba vseh aktivnosti potrebnih za odpravljanje
morebitnih napak in pomanijkljivosti izvedbe v garancijskem roku.

Priprava in strokovna argumentacija pisnih zahtev izvajalcem obnove za odpravo napak v garancijski
dobi.

Priprava in izdelava programa zunanje kontrole kakovosti (ZKK) na posameznem projektu in izvedba
nadzora nad izvajanjem ZKK.



e |zdelava evidenc in porocil v zvezi z izvajanjem del in izpolnjevanjem planiranih rokov.
e Priprava dokumentov za novinarske konference.
¢ Sodelovanje na novinarskih konferencah.

Poleg navedenega vsebujejo storitve v tem sklopu tudi vsa ostala dela, ki so potrebna za celovito
izvedbo nalog za uspesno realizacijo projektov.

Razpisana dela obsegajo vse strokovno svetovalne in inZenirske storitve, ki so potrebne za celovito
izvedbo obnovitvenih del, ki so predvidene v vsakoletnem Poslovnem nacrtu Naroc¢nika. Ponudnik mora
ponuditi vse strokovno svetovalne in inZenirske storitve, kot je to opisano v projektni nalogi in razpisni
dokumentaciji tako, da so v ponudbeni ceni zajete tudi vse ostale storitve in stroski, ki so potrebni za
celovito izvedbo obnovitvenih del.

Ponudnik je dolzan zagotavljati projektno strukturo delovanja kadrov, ki so vkljuceni v ponudbo. Vodja
projekta vodi ter usklajuje vse aktivnosti in podpisuje vse dokumente, ki nastanejo pri opravljanju
storitev

Izvedba komisijskih pregledov skladno s Pravilnikom

Pri izvajanju komisijskih pregledov skladno s pravilnikom je izvajalec storitev dolzan ob pripravi vabila ali
sklicu komisije zagotoviti predhodno izdelan osnutek zapiska kemijskega pregleda, ki mora ze vkljuéevati
vse bistvene vsebine glede izpolnjevanja pogodbenih dolocil. Osnutek zapisnika se poslje skupaj z
vabilom oz. sklicem komisije predsedniku komisije in skrbniku pogodbe.

Spremljanje stanja obnovitvenih del v garancijski dobi

Izbrani ponudnik bo v okviru pogodbenega odstotka za inzenirske storitve v ¢asu izvajanja tega narocila
prevzel tudi spremljanje stanja vseh izvedenih obnovitvenih del in nalozb na obstojeci AC in HC katerim
Se ni potekla garancijska doba v obdobju izvajanja storitev. Spremljanje stanja vkljucuje vse storitve v
povezavi z odpravo ugotovljenih napak v ¢asu trajanja garancijske dobe, kvalitativni pregled pred
iztekom garancijske dobe in zagotovitev odprave morebitnih ugotovljenih napak ter izdajo ustreznih
potrdil.

V kolikor Izvajalec napak ne odpravi, se unov¢i finan¢no zavarovanje in izvede nov, lo¢en postopek
narocila odprave napak. V tem primeru se izvajalcu storitev prizna enak pogodbeni odstotek.

Izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravije pri delu

Izbrani ponudnik bo v okviru pogodbenega odstotka za inZenirske storitve v ¢asu izvajanja tega narocila
zagotavljal za vse projekte koordinatorja za varnost in zdravje pri delu za fazo priprave projekta in za
fazo izvajanja projekta, ki mora imeti skladno z Uredbo najmanj visjo strokovno izobrazbo tehnicne
smeri, strokovni izpit doloc¢en z zakonom, ki ureja graditev objektov ali strokovni izpit dolocen z
zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, opravljeno usposabljanje po programu za koordinatorje za
varnost in zdravje pri delu in najmanj tri leta delovnih izkuSenj pri projektiranju in izvajanju gradbenih
del. Za koordinatorja v fazi izvajanja del po pogodbi ne more biti imenovana oseba, ki je zaposlena pri
eni od izvajalskih ali podizvajalskih organizacij, ki izvaja gradbena ali elektro-strojna dela po tej pogodbi.

Naloge koordinatorja za varnost in zdravje v fazi priprave del oz. projekta in v fazi izvedbe del oz.
projekta, so vse naloge v skladu z Uredbo in ostalo zakonodajo, ki opredeljuje njegovo delo. Posebej
opozarjamo na to, da mora koordinator po tej pogodbi preveriti ali je izdelovalec varnostnega nacrta v
fazi priprave del oz. projekta v skladu s 7. clenom Uredbe izpolnil naslednje naloge:

e uskladil izvajanje doloc¢b iz 6. ¢lena Uredbe, da mora narocnik projekta in/ali nadzornik projekta v
vseh fazah nacrtovanja in priprave projekta upoStevati temeljna nacela varnosti in zdravja pri delu iz
zakona o varnosti in zdravju pri delu;

e izdelal varnostni nacrt v skladu s Prilogo V Uredbe, s katerim so dolocena pravila, ki se nanasajo na
zadevno gradbisce, upostevajoc po potrebi tudi industrijske dejavnosti na gradbis¢u; ta nacrt mora
vsebovati tudi posebne ukrepe glede del, ki spadajo v eno ali ve¢ kategorij priloge Il Uredbe;

e pripravil dokumentacijo, ki ustreza znacilnostim projekta in ki vsebuje ustrezne varnostne in
zdravstvene podatke, ki jih je potrebno upostevati pri vsakem nadaljnjem delu (v fazah uporabe,
vzdrZevanja, rusenja itd.).



V skladu z Uredbo in glede na aktualne razmere na gradbiscu so naloge koordinatorja za varnost in
zdravje v fazi izvajanja del oz. projekta po tej pogodbi naslednje:

e usklajuje izvajanje temeljnih nacdel varnosti in zdravja pri delu:

- pri sprejemanju odlocitev o tehni¢nih in/ali organizacijskih vidikih pri planiranju
posameznih faz dela;

- pri doloc¢anju rokov, ki so potrebni za varno dokoncanje posameznih faz dela, ki se izvajajo
hkrati ali zaporedno;

e usklajuje izvajanje ustreznih dolocb, da bi zagotovil, da delodajalci in samozaposlene osebe:

- dosledno upostevajo temeljna nacela iz 10. ¢lena Uredbe;
- ravnajo po varnostnem nacrtu iz druge alinee 7. ¢lena Uredbe oziroma glede na stanje na
gradbis¢u po elaboratih varstva pri delu;

e izdela vse potrebne nadaljnje uskladitve varnostnega nacrta in dokumentacije s spremembami na
gradbiscu;

e v skladu z 39. élenom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) (UL RS $t. 43/2011) mora
pripraviti pisni sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu med izvajalci
na gradbiscih in skrbeti, da je stalno azuriran;

* izdelati organizacijsko shemo gradbis¢a skladno z ZGO-1 (UL RS st. 102/2004, z vsemi
spremembami) in jo priloZiti Varnostnemu nacrtu;

e  zagotavlja sodelovanje in medsebojno obvescanje izvajalcev del, ki bodisi hkrati ali eden za drugim
delajo na gradbis¢u in njihovih delavskih predstavnikov, s ciljem preprecevanja poskodb ali
zdravstvenih okvar pri delu;

e preverja varno izvajanje delovnih postopkov in usklajuje nacrtovane aktivnosti;

e zagotavlja, da na gradbis¢e vstopajo le osebe, ki so na gradbis¢u zaposlene, in osebe, ki imajo
dovoljenje za vstop na gradbisce.

e uskladitev nacina reSevanja v varnostnem nacrtu v primeru prometnih nesrec¢ glede na dejansko
prometno ureditev, ki je izvedena skladno s Elaboratom prometne zapore.

V izvajanje storitev koordinatorja za varnost in zdravje morajo biti vklju¢ene tudi vse spremembe oz.
novelacije varnostnega nacrta, ki lahko vplivajo na varnost in zdravje delavcev pri delu na gradbiscu ter
morebitne novelacija varnostn-ega(ih) nacrtov zaradi skupne/delne izvedbe del.

V izvajanje storitev koordinatorja za varnost in zdravje mora biti vkljuena tudi izdelava varnostnega
nacrta, v kolikor se za izvedbo del ni posebej narocilo izdelave projektne dokumentacije oz. varnostni
nacrt v fazi izdelave projektne dokumentacije ni bil izdelan.

Posebna narocila:

Za izvedbo del, ki niso potrebne za izpolnitev osnovnih nalog pri realizaciji dogovorjenega letnega plana,
S0 pa povezane z investicijami v obstojece AC omrezje, se lahko Narocnik in Izvajalec storitev dogovorita
za posebno narocilo. Taksno narocilo lahko vsebuje samo dela, ki jih naro¢nik potrebuje lo¢eno od
dogovorjenega letnega plana ali pa so to dela, ki so sicer vsebinsko povezane s projekti, ki se izvajajo po
dogovorjenem letnem planu, pa bistveno presegajo opisane naloge v predhodni tocki (npr. prometne
simulacije za Cas postavitve zapor, priprava lzvedbenih nacrtov inp).

Izvajalec storitev na podlagi povprasevanja Naroc¢nika pripravi ponudbo za realizacijo naloge v obliki
predvidenih potrebnih ur za realizacijo narocila. Narocnik pisno potrdi posebno narocilo, ki vsebuje
usklajeno Stevilo ur za realizacijo narodila, roke za izvedbo narocila in nacin obracuna ur (mesecno ali ob
realizaciji).



Roki za izvedbo storitev in nacin obracuna

Roki za izvedbo storitev

Narocnik in izbrani ponudnik bosta skupaj dolocila letno dinamiko — plan - realizacije predvidenih
projektov, najkasneje do 31.01. tekoCega leta oz. najkasneje 1 mesec po sprejetju Poslovnega nacrta
Narocnika. 1z tega bodo izhajali roki za posamezni projekt, ki jih bo moral izvajalec storitev upostevati.
Vsebina dogovorjenega plana realizacije projektov se lahko spremeni tudi med letom na podlagi
rebalansa Poslovnega nacrta Narocnika ali po dogovoru med Naro¢nikom in izvajalcem storitev.

Izvajalec storitev je dolZzan pravocdasno opraviti vse storitve za izvedbo vseh nalog, ki so potrebne za
uspesno in popolno izvedbo del na podrocju obstojecih avtocest in hitrih cest, s katerimi upravlja DARS,
d.d.

Kot pogodbeni roki veljajo tudi vsi vmesni roki, ki so dogovorjeni za opravljanje posameznih nalog in jih
Naroc¢nik in lzvajalec storitev dogovorita na sestankih, koordinacijah in so navedeni v zapisnikih ali
medsebojni pisni korespondenci.

Nacin obracuna

Zacasne situacije

Izvajalec bo opravljeno delo obra¢unaval z mesec¢nimi situacijami na podlagi:
- ponudbenega odstotka za vrednost inZenirskih storitev,
- dejanske financne realizacije projektov,
- doseganja planiranih pri¢etkov postopka oddaje del,
- realizacije posebnih narocil.

Ponudbeni odstotek

Ponudnik v obrazcu ponudbe navede ponudbeni odstotek za izvajanje splosnih nalog po opisu iz tocke
2.1. te projektne naloge, vklju¢no z vsemi materialnimi stroski. Narocnik in izbrani ponudnik bosta
skupaj dolocila letno dinamiko — plan — realizacije predvidenih projektov v tekocem letu, najkasneje do
31.01. tekocCega leta oz. najkasneje 1 mesec po sprejetju Poslovnega nacrta Narocnika in dinamiko — plan
—obracun InZenirja za tekoce leto tako, da ta v kumulativi na letnem nivoju od 01.01. do 31.12. tekocega
leta ne bo presegala ponujenega odstotka za stroske lzvajalca strokovnih in svetovalnih storitev. Vsebina
dogovorjenega plana realizacije projektov se lahko spremeni na podlagi rebalansa Poslovnega nacrta
Naroc¢nika ali po dogovoru med Naroénikom in izvajalcem storitev.

Izvajalcu storitev se prizna za opravljeno delo ponudbeni odstotek od pogodbene vrednosti
posameznega projekta. Vrednost storitev za en projekt je fiksna, ne glede na vrednost kon¢nega
obracuna in morebitnega povecanja vrednosti projekta s sklenitvijo aneksa.

Obracun storitev je razdeljen na opravljanje storitev do podpisa pogodbe za izvedbo projekta in na
opravljanje storitev po podpisu pogodbe vse do predaje vse pogodbene dokumentacije v arhiv. Za
opravljanje storitve je izvajalec storitev upravi¢en do obracuna kot sledi:

¢ Vvisini 1/6 ponudbenega odstotka za izvajanje splosnih nalog, ko ni prislo do sklenitve pogodbe
za izvedbo projekta iz razlogov, ki niso na strani izvajalca storitev, ki jih ni mogel vnaprej
predvideti in se jim izogniti.

e Vvisini 1/3 ponudbenega odstotka za izvajanje splosnih nalog do podpisa pogodbe za izvedbo
projekta, ob podpisu pogodbe.

e Vvisini 5/9 ponudbenega odstotka za izvajanje splosnih nalog, od podpisa pogodbe do predaje
vse pogodbene dokumentacije v arhiv. Vrednost storitev v tej fazi izvedbe projekta se deli na
mesecne situacije v razmerju realizacije projekta del po naslednji formuli: Vrednost opravljenih
storitev v tekotem mesecu na projektu = (5/9 x ponudbeni odstotek x vrednost meseéne



3
A

e situacije izvajalca projekta) / pogodbena vrednost projekta, z upos$tevanjem enomeseénega
zamika med obracunom inZenirske storitve in mesec¢ne situacije izvajalca.

e V vidini 1/9 ponudbenega odstotka za izvajanje splo3nih nalog, ob predaji vse pogodbene
dokumentacije v arhiv, ki se izvede pravilom v roku 2 meseca po izdaji konénega Potrdila za
posamezen izveden projekt.

V primeru, ko je Naroénik loceno zagotovil projektno dokumentacijo in pri¢akuje od ponudnika le
svetovalne in inZenirske storitve iz segmenta izvedbe projekta, je ponudnik upravi¢en do 80% vrednosti
ponudbenega odstotka. Med te projekte sodita tudi Rusitev in preureditev cestninskih postaj vkljuéno s
platojem skladno z izdelanim PZI ter rekonstrukcija ACB Ljubljana.

Dejanska finanéna realizaciia projektov:

Izbrani ponudnik bo v okviru svojih delovnih nalog iz tocke 2.1. te projektne naloge dol?an meseéno do
6. v mesecu v elektronski obliki dostavijati Naro¢niku podatke o finanéni realizaciji projektov. Podatki
morajo biti prikazani lo¢eno za posamezni sklop projektov od tocke A do H predvidenega obsega del.

Popravek situacije zaradi nepravofasnega pri¢etka postopka oddaje del:

Narocnik in izbrani ponudnik bosta najkasneje do 31.01. tekoéega leta oz. najkasneje 1 mesec po
sprejetju Poslovnega nacrta za planirana projekte izdelala meseéni terminski plan prietka postopka za
posamezni projekt. V primeru nedoseganja planiranih pri¢etkov postopka oddaje del v tekoéem mesecu
se situacija dolo¢ena na osnovi ponudbenega odstotka del pred izstavitvijo zniZa v maksimalni vi$ini 10%
izstavljene mesecne situacije. ZniZanje situacije se ne izvede za¢asno in pomeni v kumulativi trajno
zmanjsanje vrednosti strokovno svetovalnih storitev.

Popravek situacije zaradi nepravocasnega opravljanja dogovorjenih nalog

V kolikor Izvajalec storitev ni pravocasno opravil nalog, ki sta jih Naroénik in lzvajalec storitev dogovorita
na sestankih, koordinacijah in so navedeni v zapisnikih ali medsebojni pisni korespondenci, se Izvajalcu
storitev lahko zmanjsa vrednost opravljenih storitev v meseéni situaciji v vidini 0,5% od vrednosti
mesecne situacije za vsak zamujen koledarski dan. ZniZanje se lahko izvede v maksimalni visini 10%
izstavljene mesecne situacije in pomeni v kumulativi trajno zmanj$anje vrednosti strokovno svetovalnih
storitev.

Maksimalen popravek mesecne situacije je 10% izstavljene mesecne situacije.

Realizacija posebnih narodil
Skladno s pogoji posameznega posebnega narofila in realizacijo naroéila se prizna obra&un ur.

Janez Kusnik
direk rojek

Priloga: specifikacija ponudbe
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Specifikacija ponudbe - Svetovalne in inZenirske storitve na podrocju investicij na obstojecih avtocestah in
hitrih cestah, s katerimi upravlja DARS, d.d.

Predviden obseg investicij
v poslovnem letu 2017, 2018 in 2019

A OBNOVE - Gradbena dela 140.500.000 €
B NaloZbe v objekte ACB 5.500.000 €
C IzboljSanje prometne varnosti 8.000.000 €
Skupaj gradbena dela 154.000.000 €

20.000.000 €

D OBNOVE - Elektro-strojna dela

SKUPAJA,B,CinD 174.000.000 €
Ponudbena vrednost inZenirskih storitev v % od investicije
Ponudbena vrednost inZenirskih storitev A-F [v EUR brez DDV]
E. Opravljanje posebnih narocil 6.000 ur

ponudbena vrednost inZenirske ure [v EUR brez DDV]

ponudbena vrednost posebnih narocil

Skupaj ponudbena vrednost brez DDV

Vrednost DDV

Skupaj ponudbena vrednost z DDV






