PREDVIDENA OKVIRNA DINAMIKA REALIZACIJE POGODBE NA OSNOVI POTRJENEGA PRORACUNA NAROCNIKA IN PRIDOBITVI EU SREDSTEV

Ocenjena vrednost

leto 2014-dinamika izvedbe

leto 2015-dinamika izvedbe

Pogodba-objekt pogodbe z DDV september | oktober | november | december | januar februar marec april maj junij Julij avgust september
KANALIZACIJA IN CN DOLNJE LEZECE 1.240.000,00
pricetek del-podpis pogodbe in uvedba v delo X
pripravljalna dela
glavna dela
zaklju€na dela, tehni¢ni pregled, primopredaja objekta

Ocenjena vrednost leto 2014-dinamika placil leto 2015-dinamika placil

Pogodba-objekt pogodbe z DDV september oktober | november | december Januar februar marec april maj junij julij avgust september
KANALIZACIJA IN CN DOLNJE LEZECE 1.240.000,00
lastna sredstva obcine 372.000,00 41.333,33 46.500,00 62.000,00 62.000,00 33.818,18 46.500,00 53.142,86 26.705,63
sredstva iz EU skladov 868.000,00 96.444,44 | 108.500,00 144.666,67 144.666,67 | 78.909,09 | 108.500,00 124.000,00 62.313,13




