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Pogoji Pogodbe vsebujejo SploSne pogoje, s katerimi tvorijo Pogoje Pogodb za gradnje Prva izdaja
1999 izdane od Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC) in v nadaljevanju navedene
Posebne pogoje, ki zajemajo dopolnitve in spremembe Splosnih pogojev.

POSEBNI POGOIJI

Clen 1 - Splosne dolocbe

Doda oz.

111

1.1.11

1.1.1.2

1.1.13

1.114

1.1.1.5

1.1.16

1.1.2

1.1.2.2

1.1.24

1.1.2.8

1.1.2.11

spremeni se:

Pogodba

»Pogodba«, pomeni pogodbo, ponudbo, posebne pogoje, ponudbeni predradun oz. popis
del, projektno dokumentacijo (PGD in PZl), tehni¢no dokumentacijo in druge dokumente, ki
so navedeni v pogodbi.

»Pogodbeni sporazum« pomeni osnutek pogodbe, ki jo po pravnomocnosti odlocitve o
oddaji javnega narocila skleneta narocnik in izbrani izvajalec v vsebini kot je bila objavljena
v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila.

»Pismo o sprejemu ponudbe« pomeni s strani narocnika izdano odlocitev o oddaji javnega
narocila »lzgradnja vzhodne cevi avtocestnega predora Karavanke«.

»Ponudbeno pismo« pomeni dokument izbranega izvajalca, naslovljen kot ponudba, ki jo je
izvajalec predlozil naro¢niku v skladu s formalnimi zahtevami navedenimi v dokumentaciji v
zvezi z oddajo javnega narocila.

»Popis (specifikacija)« pomeni ponudbeni predracun izbranega izvajalca. Ponudbeni
predracun vsebuje postavke, ki podrobneje opredeljujejo pogodbena dela, predvidene
koli¢ine in cene na enoto ter skupne vrednosti vsake postavke.

»Risbe« pomeni projektna dokumentacija (PGD in PZI)
Stranke in osebe

»Narocnik« je Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Celje, Ulica XIV. divizije
4, ki jo zastopa Uprava DARS d.d..

»InZenir« je J.V. DRI upravljanje investicij, Druzba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova
40, 1000 Ljubljana skupaj s partnerjem Projekt d.d. Nova Gorica, Kidriceva ulica 9a, 5000
Nova Gorica in ZIL InZeniring d.d., Kersnikova ul. 10, Ljubljana

»Podizvajalec« je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizicna oseba in za ponudnika, s
katerim je naro¢nik po ZJN-3 sklenil pogodbo o izvedbi javnega narocila, dobavlja blago ali
izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega narocila.

»Joint Venture« pomeni skupino ponudnikov oz. partnerjev skupnega nastopanja, ki so se
dogovorili za izvedbo del po pogodbi na osnovi medsebojnega sporazuma.
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1.1.3.7

1.1.3.10

1.1.3.11

1.1.4

1.1.4.7

1.1.4.10

1.1.4.13

Datumi, preskusi, roki in dokoncéanje

»Rok za reklamacijo napak« pomeni dobo za ugotovitev napak na delih od datuma izdaje
Potrdila o prevzemu del do konénega datuma, ki je naveden v Dodatku k ponudbi.

»Uvedba v delo« je dokument, potreben za zadetek gradbenih del in dolo¢a datum zacetka
del.

Za »Dokument o koncni poravnavi« (podclen 14.12) se smatra »zapisnik o konénem
obracunu — kolavdacijski zapisnik«

Denar in placila

»Potrdilo o vmesnem placilu« pomeni potrdilo o placilu, ki se izda v skladu s ¢lenom 14
(Pogodbena cena in placilo) in ki ni Potrdilo o konénem placilu.

Potrdilo o vmesnem placilu se vodi na podlagi podatkov iz "Knjige obrac¢unskih izmer", ki je
dokument, ki se nanasa na ugotavljanje koli¢in izvedenih del, ter se vodi v skladu z dolocili
veljavnega Pravilnika o gradbiscih.

»Zacasni znesek« pomeni v pogodbi dolo¢eno vrednosti (v %) nepredvidenih del

»Cena po enoti mere« pomeni ceno po enoti koli¢ine, ki je navedena v ponudbenem
predracunu.

1.1.5 Delain blago

1.1.5.6

1.1.6

1.1.6.2

1.1.6.5

1.1.6.10

»0dsek« ne vkljucuje samo doloCenega zakljucenega odseka ceste, ampak tudi vsakrsne
vrste del, posebej oznacene v pogodbi.

Druge definicije
»Domaca drzava« pomeni Republiko Slovenijo.
»Pravo« pomeni vso zakonodajo, veljavno v Republiki Sloveniji.

»Gradbeni dnevnik« je dokument, ki se dnevno vodi ves Cas izvajanja del na gradbisc¢u v
skladu z dolocili veljavnega Pravilnika o gradbiscih.

Pod¢len 1.3 — Sporocanje

Doda se zadnji odstavek:

»Naziv in naslov narocnika je:

Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji
DARS d.d.

3000 Celje, Ulica XIV. divizije 4
Republika Slovenija

Telefon $t.: 03 / 544 20 00

Telefax $t.: 03 / 544 20 01
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Naziv in naslov inZenirja je:

J.V. DRI upravljanje investicij, Druzba za razvoj infrastrukture, d.o.o.
1000 Ljubljana, Kotnikova 40

Republika Slovenija

Telefon $t.: 01 / 306 81 00

Telefax $t.: 01 / 306 81 70

Projekt d.d. Nova Gorica, Kidri¢eva ulica 9a, 5000 Nova Gorica
Republika Slovenija

Telefon §t.: 05 / 33 80 000

Telefax $t.: 05 / 30 24 493«

ZIL InZeniring d.d., Kersnikova ul. 10, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija
Telefon §t.: 01 300 64 00
Telefax st.: 01 430 45 80«

Podclen 1.4 - Pravo in jezik
Podclen se spremeni in se glasi:
»(a) V veljavi je zakonodaja Republike Slovenije.

(b) Prevladujodi jezik in jezik sporazumevanja je slovenski jezik.«

Podclen 1.5 — Prioriteta dokumentov

Podcélen 1.5 se v celoti zbrise.

Pod¢len 1.6 — Pogodbeni sporazum
Podclen se spremeni in se glasi:

»Stranke sklenejo pogodbeni sporazum, v skladu s pogoji dokumentacije za izvedbo javnega narocila
in dolocili veljavnega Zakona o javhem narocanja.«

Podclen 1.7 — Odstop od pogodbe

Spremeni se alineja (a) tako, da glasi:

»lahko odstopi del le-te s predhodnim dogovorom (soglasjem) z drugo stranko«
Zbrise se alineje (b).

Podclen 1. 8 — Priskrba dokumentov in skrb zanje

Spremeni se drugi stavek prvega odstavka tako, da glasi:

»lzvajalec prejme 1 izvod Pogodbe, 1 izvod gradbenega dovoljenja ali delnega gradbenega dovoljenja,
1 izvod PGD, 1 izvod PZI v tiskani obliki in 1 izvod v elektronski obliki; izvajalec pa lahko napravi ali
zahteva Se nadaljnje kopije na svoje stroske«.

Spremeni se zadnji stavek drugega odstavka tako, da glasi:

»Ce v pogodbi ni drugace doloéeno, mora izvajalec dostaviti inZenirju dve kopiji vsakega dokumenta
izvajalca.«
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Podclen 1.10 —Uporaba dokumentov izvajalca s strani narocnika
Doda se zadnji odstavek, ki glasi:

»Za vse morebitne spremembe projektne dokumentacije, ki se pojavijo med gradnjo, je dolZzan
predloge za ukrepe podati izvajalec in jih tudi, v skladu s pogodbo, finanéno ovrednotiti«.

Clen 3 - InZenir

Podclen 3.1 - Obveznosti in pooblastila inZenirja
Na koncu podélena se doda:

»InZenir bo pridobil posebno dovoljenje narocnika, preden bo:
(a) odobril (potrdil) dodatne stroske, dolocene v ¢lenu 13;
(b) dolocil podaljsanje roka po ¢lenu 8.4;

(c) odobril spremembe (po ¢lenu 13);

(d) dolocil cene po ¢lenu 12.
Ne da bi krsil zgoraj navedeno obvezo za pridobitev dovoljenja, ¢e po mnenju inZenirja pride do nujne
situacije, ki bi ogrozala varnost Zivljenja ali del, ali lastnine, sme inZenir, ne da bi izvajalca oprostil
katerekoli njegove dolZnosti in odgovornosti po pogodbi, dati izvajalcu navodilo, da naj izvrsi vsa
takSna dela, ali naredi vse, kar je po mnenju inZenirja potrebno za odpravo ali zmanjSanje rizika.
Izvajalec bo ravnal v skladu z vsemi takimi navodili inzenirja, kljub temu, da ni bilo dovoljenja
narocnika.«

Clen 4 - 1zvajalec

Podclen 4.1 - SploSne obveznosti izvajalca
Na koncu pod¢lena 4.1 se dodata nova odstavka, ki glasita:

»lzvajalec bo takoj obvestil narocnika in inZenirja o kakrsnikoli napaki, izostanku, pomanjkljivosti ali
drugi nepravilnosti v projektni dokumentaciji, popisih del in geodetskih podatkih (oznacitvah
relativne visine, kontrolnih tockah za predor, traso ceste in za objekte) in drugih informacijah, ki bi
jih izvajalec odkril med pregledom pogodbe ali med izvajanjem del. Ce izvajalec tega ne stori in zaradi
tega nastanejo zamude ali druga odstopanja od pogodbe, kot posledica tega, potem izvajalec nima
pravice postavljati zahtev za povracilo stroskov in bo odgovoren za take posledice, Ce je pri tem
povzrocena narocniku Skoda.

Podclen 4.2 — Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
V celoti se nadomesti prvi in drugi odstavek podclena, da glasi:

»lzvajalec bo narocniku predlozil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku 20
(dvajset) delovnih dni po prejemu sklenjene pogodbe. Kopijo garancije bo poslal tudi inZenirju.

Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti izdana od:
a) banke v drzavi narocnika ali
b) zavarovalnice v drzavi narocnika.

Vsebina garancije mora biti skladna z vzorcem, kot je bil podan v dokumentaciji v zvezi z oddajo
javnega narocila, Poglavje 8 — Vzorci garancij.
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Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavna in izterljiva Se 60 dni po izdaji
Potrdila o prevzemu oz. do predloZitve garancije za odpravo napak.«

Tretji odstavek se Crta.
V Cetrtem odstavku se Crta alineja a).

Podclen 4.3 - Predstavnik izvajalca

Za zadnjim odstavkom se doda besedilo, ki glasi:

»Ce predstavnik izvajalca in vse te osebe ne govorijo tekoce slovenskega jezika, mora izvajalec
zagotoviti, da bo med celotnim delovnim ¢asom na razpolago usposobljen prevajalec, razen za
osebje, za katero je bilo v dokumentaciji za izvedbo javnega narocila zahtevano obvezno znanje
slovenskega jezika najmanj stopnje B2«.

Podclen 4.4 - Podizvajalci

Podclen 4.4 se v celoti Crta.

Podclen 4.5 — Odstop koristi podpogodbe

Podclen 4. 5 se v celoti Crta.

Podclen 4.9 — Zagotavljanje kakovosti
V zacetku podclena se doda:

»lzvajalec mora zagotavljati kakovost v skladu z veljavno zakonodajo in tehni¢no regulativo ter
Splosnimi in posebnimi tehni¢nimi pogoji.«

Podclen 4.12 — Nepredvidljive fizicne razmere:

Na koncu pod¢lena se doda nov odstavek, ki glasi:

»Za dela, za katera je cena v posameznih postavkah ponudbenega predracuna dolo¢ena s klavzulo
»klju¢ v roke« dolocilo podélena ne velja. Stroski nastali v posledici morebitnih nepredvidljivih fizi¢nih
razmer so Ze vklju€eni v ceno dolo¢eno s klavzulo »kljué v roke«.

4.18 - Varstvo okolja

Na koncu podclena 4.18 se doda besedilo:

»lzvajalec bo v Casu trajanja del na svoje stroske podvzel vse potrebne ukrepe za zascito okolja, kot
to zahteva oziroma predpisuje zakonodaja ter Uredba o DrZzavnem prostorskem nacrtu za dograditev
avtocestnega predora Karavanke (Uradni list RS $t. 47/16 z dne 30.6.2016) ter okoljevarstveno
soglasje za poseg: dograditev avtocestnega predora Karavanke z dne 16.5.2016. Stroske za varstvo in
zascito okolja bo ponudnik vkalkuliral v enotne cene in cene »na klju¢« v ponudbenem predracunu.

Pri rusitvah, rezkanjih, odstranitvah oziroma pri ravnanju z gradbenimi odpadki je potrebno
upostevati dolocila oziroma obvezna ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih zaradi
gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta (gradbeni odpadki), ki jih dolo¢a
Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, $t. 34/2008 z dne
07.04.2008). Za vsako ravnanje z gradbenimi odpadki, ki ni posebej urejeno s to uredbo, se uporablja
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predpis, ki ureja ravnanje z odpadki Uredba o odpadkih, Uradni list RS, $t. 103/2011, z dne
16.12.2011«

Izvajalec je dolzan zagotoviti vzpostavitev in izvajanje monitoringa, kot je to opredeljeno v t¢. VI
tehnicne zahteve za vzpostavitev in izvajanje monitoringa v poglavju 4 razpisne dokumentacije
(Tehnicni pogoji za izvedbo del)

Podclen 4.19 - Elektrika, voda in plin

Podclen 4.19 se v celoti ¢rta in nadomesti z naslednjim besedilom:
»lzvajalec si je na svoje stroske dolzan preskrbeti vso energijo, vodo in druge storitve, ki jih potrebuje
za izvedbo del.«

Clen 5 — Imenovani podizvajalci

Besedilo celotnega clena, ki vklju¢uje podclene od 5.1 do 5.4, se Crta.

Podclen 6. 10 - Evidenca osebja in opreme izvajalca
Besedilo podclena 6.10 se v celoti ¢rta in nadomesti z naslednjim besedilom:

»lzvajalec mora narocniku in inZenirju predloZiti dnevni plan del, ki kaze vrsto planiranih del, delovni
Cas ter porocilo o izvedenih delih predhodnega dne, ki vkljuCuje podrobne podatke o izvedenih
koli¢inah in navedene razloge v primeru nedoseganja planiranih aktivnosti. Podrobne podatke je
treba predloZiti dnevno v pregled in potrditev po elektronski posti inZenirju do 8 ure zjutraj.«

Podclen 6.12 - Tuji kadri in delavci
Doda se nov podclen 6.12, ki se glasi:

»lzvajalec lahko najame katerokoli osebje, ki je potrebno za izvrsitev del. Izvajalec mora zagotoviti, da
ima to osebje potrebne bivalne vizume in delovna dovoljenja. Izvajalec je odgovoren za njihovo
vrnitev v kraj, kjer so bili najeti, ali v kraj njihovega bivalis¢a. V primeru smrti nekoga izmed osebja ali
njihovih druzin v drZavi, kjer se izvajajo dela, je izvajalec odgovoren tudi, da uredi vse potrebno za
njihovo vrnitev ali pogreb.«

Clen 7 — Obratna oprema, materiali in izdelava

Podclen 7.1 — Nacin izvedbe
Na koncu podclena 7.1 se doda naslednji odstavek, ki glasi:

"Pred pricetkom del bo izvajalec na gradbis¢u na svoje stroske zagotovil laboratorij z ustrezno
atestirano opremo in osebjem, v zadovoljstvo narocnika in inZenirja, z namenom izvedbe preiskav na
gradbiscu, ki so potrebne za izvedbo del, specificiranih v pogodbi.

Za asfaltne mesanice bo izvajalec zagotovil laboratorij v okviru laboratorija proizvajalca asfaltnih
mesanic. "
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Podclen 7.4 - Preskusanje
Zadnji stavek podclena 7.4 se ¢rta in nadomesti z naslednjim besedilom:

»V primeru, da predstavnik inZenirja ni bil prisoten pri preskusanju, lahko sprejme rezultate in
zapisnike preskusa kot sprejemljive ali pa, v primeru dvoma, zahteva ponovitev preskusov.«

Clen 8 — Zacetek, zamude in ustavitev

8.1 Zacetek del
Podclen 8.1 se spremeni tako, da glasi:

»lzvajalec pricne z izdelavo PZI za Most M3 ter postavitvijo objekta za potrebe narocnika in inZenirja
takoj po sklenitvi pogodbe.

Za izvedbo ostalih del na gradbiséu izvajalec priéne, ko bo zapisnisko uveden v delo. Za izvedbo
gradbenih del na mostu M3 bo izvajalec uveden v delo loceno.«

Podclen 8.3 — Program

Prvi stavek prvega odstavka podclena 8.3 se ¢rta in nadomesti z naslednjim besedilom:

»lzvajalec je dolzan v roku 28 dni po prejemu sklenjene pogodbe posredovat inZenirju podroben
terminski program (plan). Terminski plan mora zajemati usklajen plan napredovanja del iz katerega
bo mozZno razbrati ¢asovno dolocene posamezne faze del. Isto¢asno s terminskim planom mora
izvajalec predati inzenirju plan opreme in mehanizacije ter transportnih sredstev, glavnega
gradbenega materiala in delavne sile, ki se nanasa na terminski plan.«

Na koncu alineje (d) (ii) podclena se doda besedilo, ki glasi:

»Nadalje mora izvajalec v roku 28 dni po prejemu sklenjene pogodbe, izdelati in naro¢niku predati v
potrditev tehnoloski elaborat za izvajanje del na predvkopu predora oziroma v roku 28 dni pred
vsakokratnim pri¢etkom posameznih vrst del v okviru projekta izgradnje vzhodne cevi avtocestnega
predora Karavanke 3e dodatke k elaboratu. Tehnolo3ki elaborat mora vsebovati tudi ukrepe za
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu glede na izbrano tehnologijo izvedbe, ki jih potrdi
koordinator za varnost in zdravje pri delu.

Izvajalec je dolzan v roku 5 delovnih dni po prejemu pisnih pripomb predati naro¢niku popravljen in
usklajen tehnoloski elaborat. Elaborat mora biti izdelan v skladu z navodili iz Poglavja 4 - Posebni
tehni¢ni pogoji. Terminski in financ¢ni plani morajo biti izdelani v racunalniskem orodju MS Project in
Tilos in morajo vsebovati prikaz dnevnega delovnega casa in omogocati spremljanje izvajanja in
napredovanja pogodbenih del. Nadalje mora izvajalec v Tehnoloskem elaboratu navesti vse dodatne
ukrepe za varno delo v predoru v pogojih, ki jih narekuje reZzim izvajanja del v metanskem podrodju,
ukrepe za varnost in zdravje pri delu, ukrepe za varovanje okolja, ukrepe vezane na nemoteno
izvedbo del in morebitnih drugih potrebnih ukrepov, potrebnih zaradi zakonodaje, veljavne v RS. Kot
del tehnoloskega elaborata mora izbrani izvajalec del predloZiti tudi analize enotnih cen za naslednje
predracunske postavke:

- podpoglavje 2.1.3 Enkratni stroski gradbisca:

Postavka N 7 4 101, - zgolj opisno z navedbo vklju¢enih elementov

Postavka N 7 4 102, - zgolj opisno z navedbo vklju¢enih elementov

Postavka N 7 4 103, - zgolj opisno z navedbo vklju¢enih elementov

- podpoglavje 2.3.1.2 . Izkop kalote predora — 2P:

Postavka N 8 1 101,
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Postavka N 8 1 109,

Postavka N 8 1 141,

- podpoglavje 2.3.1.3 . Izkop stopnice predora — 2P:
Postavka N 8 2 119,

Postavka N 8 1 109,

Postavka N 8 1 141,

- podpoglavje 2.3.2.2.1 . Brizgan beton za kaloto:
Postavka N 9 1 106,

- podpoglavje 2.3.2.2.2 . Brizgan beton za stopnico:
Postavka N9 1 106,

- podpoglavje 2.3.2.2.3 . Brizgan beton za talni obok:
Postavka N9 1 106,

- podpoglavje 2.3.2.2.14 . Jekleni loki:

Postavka N 9 3 102,

- podpoglavje 2.3.2.2.15 . Sidra v kaloti:

Postavka N 9 4 105,

Postavka N 9 5 104,

- podpoglavje 2.3.2.2.20 . Deformacijski elementi:
Postavka N 9 6 101,

- podpoglavje 2.3.2.2.21 . Sulice:

Postavka N 9 7 108,

- podpoglavje 2.5.1.1.2 . Hidroizolacija:

Postavka N 15 2 101,

- podpoglavje 2.5.1.1.3 . Odvod hribinske vode:
Postavka N 20 2 103,

Postavka N 20 3 102,

- podpoglavje 2.5.1.1.4 . Odvod cestis¢ne vode:
Postavka N 20 1 106,

- podpoglavje 2.5.1.2.4 . Dela s cementnim betonom:
Postavka N 16 4 110,

Postavka N 16 4 111,

Postavka N 16 4 104,

Postavka N 16 4 105,

- podpoglavje 2.5.1.2.5 . Zaklju¢na betonerska dela in oprema:
Postavka N 16 8 110,

- podpoglavje 2.5.1.6 . Vozis¢ne konstrukcije:
Postavka N 19 3 101,

Postavka N 19 3 102,

- podpoglavje 4.2.2.2.4 . Nasipi:

Postavka N 50 1 101,

- podpoglavje 3.1.1.3.1. Nosilne plasti:

Postavka S 3 1 754,

Postavka S 3 1 635,

- podpoglavje 3.1.1.3.2. Obrabne plasti:

Postavka S 3 2 668,

- podpoglavje 3.4.1.1.1. Zemeljska dela:

Postavka S2 7 127,

Z analizami enotnih cen mora izbrani izvajalec del izkazovati enake cene po enoti mere postavk, kot
so navedene za te postavke v ponudbenem predracunu.
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Prikaz analize mora biti tako pregleden, da so cene po enoti mere virov (material, delo, mehanizacija
in transport) iz prilog v obrazcih »C«, »C1«, »D« in »D1« Poglavja 5 — Ponudba, razvidne in enake, kot
so navedene v analizi.

Izvajalec mora gradbena dela (izkop in osnovno podpiranje) v predoru izvajati neprekinjeno 24 ur na
dan preko celega leta. Prekinitev del je mozna samo v ¢asu Bozi¢no - novo letnih in Velikono¢nih
praznikov, ¢e bodo to dopuscale geoloske razmere.«

Podclen 8.4 — Podaljsanje roka za dokoncanje
Spremeni se tocka (a) podclena, da glasi:

(a) Spremembe v skladu z dolocilom podclena 13.1 (razen, ¢e ni bila dogovorjena prilagoditev
roka za dokoncanje v skladu s podclenom 13.3 (Postopek spremembe), pri Cemer je izvajalec v
primeru bistvene spremembe v koli¢in/fah postavke/vk in/ali v primeru dodatnih del
upravi¢en do podaljSanja pogodbenega roka, ko vrednost vec in/ali dodatnih del preseze 15
% pogodbene vrednosti del.

Podclen 8. 7 — Odskodnina za zamudo

Podclen 8.7 se ¢rta v celoti.
Clen 10 - Prevzem s strani naro¢nika

10.1 Prevzem del in odsekov del
Za drugim odstavkom podclena 10. 1 se doda nov odstavek, ki glasi:

»Najpozneje ob predlozitvi pisne izjave o dokon&anju del skladno s pod¢lenom 10. 1 [Prevzem del in
odsekov] mora izvajalec inZenirju za vsa dela predloZiti tudi Projekt izvedenih del (PID), geodetski
nacrt novega stanja, navodila za obratovanje in vzdrzevanje (NOV), projekt za vpis v uradne evidence
(PVE), podatke za vpis v kataster GJI in podatke za BCP (banka cestnih podatkov). Dela se ne Stejejo
kot dokoncana za prevzem v skladu s pogodbo, dokler ti dokumenti niso bili predloZeni inZenirju.«

Clen 11 - Odgovornost za napake

Pod¢len 11.3 - PodaljSanje roka za reklamacijo napak
Na koncu pod¢lena se doda:

"Po zakonskih dolocilih Republike Slovenije je izvajalec odgovoren za pomanjkljivosti in napake
definirane v podclenih 11.2 (a), (b), (c), ki se niso mogle opaziti, ali za katere se smatra, da niso bile
opazne pred iztekom roka za odpravo pomanjkljivosti in napak (Defect Liability period) po ¢l. 11.3.
Splosni rok omejitve takSne odgovornosti je rok, kot je dolo¢en v pogodbi in ne more biti daljSi od 5
let za dela na cestah in 10 let za dela na predoru, na premostitvenih in drugih objektih".

Izvajalec mora pred prejetjem “Potrdila o izvedbi”, predlozZiti enovito Garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku (Extended Liability) v obliki garancije v visini 5 % pogodbene vrednosti del (z DDV).

Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku bo izdala bodisi:
a) banka v drzavi narocnika ali

b) zavarovalnice v drzavi narocnika.
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Vsebina garancije mora biti skladna z vzorcem, kot ga je izvajalec potrdil v ponudbi za izvedbo
predmetnega narocila v poglavju 8 — Vzorci garancij.

Garancijski rok za¢ne teci z dnem izdaje potrdila o prevzemu. Veljavnost garancije mora biti za 30 dni
daljsa, kot je najdaljsi garancijski rok dolo¢en s pogodbo.

Izvajalec lahko namesto garancije za odpravo napak za obdobje, kot je dolo¢eno v predhodnem
odstavku tega podclena, dostavi naro¢niku zaporedno ve¢ garancij za odpravo napak, pri éemer mora
biti veljavnost prve garancije vsaj 30 dni daljSa od najkrajSega garancijskega roka, zadnja garancija pa
mora veljati Se 30 dni po izteku najdaljSega garancijskega roka. V tem primeru mora izvajalec
predloziti novo garancijo za odpravo napak vsaj 20 dni pred iztekom veljavnosti predhodno
predloZene garancije, pri cemer novo predlozena garancija nadomesti prejsSnjo. Naro¢nik bo unovcil
veljavno garancijo za odpravo napak, v kolikor izvajalec ne bo pravocasno dostavil nove garancije za
odpravo napak.

Garancija za odpravo napak se na predlog izvajalca lahko sukcesivno zmanjSuje in sicer za vrednost
posameznih del, katerim potece garancijska doba, v kolikor so uspesno odpravljene pomanjkljivosti
teh del.

Clen 12 — Merjenje in ocena

Podclen 12.1 — Merjenje del
Cetrti odstavek se spremeni tako, da glasi:

»Dokumente, na podlagi katerih se opravijo meritve trajnih del, mora pripraviti izvajalec.«

Na koncu zadnjega odstavka se doda sledece:

Vse meritve opravljene z namenom ugotoviti koli¢ine opravljenih del bodo vnesene v obradunske
nacrte, ki so sestavni del knjige obracunskih izmer, katera se bo izdelovala v skladu s "Pravilnikom o
gradbiscih" (Ur. I. RS, §t. 55/08 in 54/09-popr.).

Podclen 12.2 — Nacin merjenja

V podclenu 12.2 se tocka (a) spremeni, tako da glasi:

» se izvedejo meritve dejanske netto koliine vsake postavke trajnih del, razen postavk ponudbenega
predracuna, za katere je cena dolocena in se obracunavajo po klavzuli »klju¢ v roke«. Slednje se
merijo glede na stopnjo dokoncanja del v obracunskem obdobju.

Na koncu podclena se doda se naslednji odstavek:

"Postavke del v predracunu, za katere so nacini merjenja specificirani v Splosnih in posebnih
tehnic¢nih pogojih z Dodatki (Poglavje 4), se bodo merile v skladu s taksnimi dolo¢ili"”.

Podclen 12. 3 Ocena
Prvi stavek drugega odstavka 12. 3 se spremeni tako, da glasi:

»Za vsako postavko je primerna cena za placilo tista, ki je za to postavko navedena kot cena na enoto
v ponudbenem predracunu.

V drugem odstavku se v celoti ¢rta alineja (a).

10
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Na koncu podc¢lena se doda nov odstavek, ki glasi:
Za postavke iz ponudbenega predracuna:

e N301106,N301107,N301108-Most M1 preko Save Dolinke in obstojeCe prometnice
e N301109 - Most M2 na lokalni cesti preko Save Dolinke
e N301109in N 301109 -Zacasni most M3 preko Save Dolinke

z izjemo temeljenja (za to postavko je primerna cena za placilo tista, ki je za to postavko navedena
kot cena na enoto v ponudbenem predracunu), je primerna cena tista, ki je za to postavko dolocena v
ponudbenem predracunu s klavzulo »klju¢ v roke«. Cena dolocena s klavzulo »kljué¢ v roke« ze
vkljucuje vrednost vseh nepredvidenih in preseznih del, izkljuCuje pa vpliv manjkajocih del nanjo.
Clen 13 - Spremembe in prilagoditve

Pod¢len 13. 1 — Pravica do spremembe

Alineja (a) tretjega odstavka pod¢lena 13. 1 se spremeni tako, da se ¢rta besedilo v oklepaju.

Podclen 13.3 — Postopek spremembe
Na koncu podclena se doda:

Narocnik bo postopek oddaje morebitnih dodatnih in nepredvidenih del izvedel ob upostevanju
veljavne zakonodaje in internih predpisov narocnika.

V primeru spremembe pogodbeno dolocenih rokov morata narocnik in izvajalec spremembo roka
dogovoriti pisno pred iztekom pogodbenega roka.
Podclen 13.5 — Zacasni znesek

Podclen se v celoti spremeni in glasi:
Zacasni znesek se uporabi za placilo vec del, dodatnih del in nujnih nepredvidenih del.

Pod¢len 13.8 - Prilagoditve zaradi spremembe stroskov
Podclen se v celoti spremeni in glasi:

»Obracunavanje razlik v cenah se izvaja po strukturi del, ki uposteva rast cen elementov, ki vplivajo
na denarne obveznosti v pogodbi (material, sredstva za izvedbo del — stroji in neto place v
gradbenistvu) z upostevanjem 20% fiksnega deleza.

Znesek, ki se dodaja ali odvzame pri zacasnih situacijah zaradi spremenjenih cen ali zakonodaje, se bo
dolocal s formulo za vsako vrsto del, ki se bodo izvajala in naprave, ki se bodo dobavljale. SploSna
formula je sledeca:

Ln M, En
Pn=a+b - +c-— +d —-

Lo Mo Eo
Kjer je:

"Pn" faktor spremembe, ki se bo uporabil za ocenjeno vrednost dela, ki se mora izvesti v mesecu "n",
dolocenega v skladu s Podclenom 14.3 (a), (b) in (e);

11
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"a" je fiksni koeficient, specificiran v Prilogi k Ponudbi in predstavlja nespremenljiv delez pogodbenih
placil;

"b", "c", "d" so koeficienti, ki predstavljajo ocenjene proporce vsakega stroskovnega elementa (delo,
material, oprema) v delih ali njihovih odsekih, neto vrednost zacasne vsote, kot je specificirano v
Prilogi k Ponudbi in pomenijo:

"b" koeficient za neto place
"c" koeficient za materiale
"d" koeficient za opremo

"Ln", "Mn", "En" so tekoci indeksi stroSkov za mesec "n", dolocenih v skladu s Pod¢lenom 13.10,
uporabnih za vsak stroSkovni element; in

Lo, Mo, Eo, so osnovni indeksi stroSkov, ki ustrezajo zgornjim stroskovnim elementom po datumu,
specificiranem v Pod¢lenu 13.10.

V primerih, ko lzvajalec ni uveden v delo po dolodilih ¢lena 8.1 Splosnih pogojev pogodbe v roku, kot
je naveden v dodatku “A” Ponudbe, se razlike v ceni od tega roka do uvedbe v delo obracunava v
polni vrednosti brez fiksnega deleza “a” v formuli tega Pod¢lena.«

Podclen 13.9 - Viri indeksov:
Doda se Podclen 13.9 - Viri indeksov v naslednji vsebini:

»Viri indeksov so tisti, ki so navedeni v Prilogi “F” k Ponudbi in odobreni s strani InZenirja in, ki jih
mesecno objavlja Zavod za statistiko Republike Slovenije.«

Pod¢len 13.10 - Osnova, veljavni in zac¢asni indeksi
Doda se Pod¢len 13.10 - Osnova, veljavni in zacasni indeksi v naslednji vsebini:

»0Osnovni indeksi stroSkov ali cen so tisti, ki veljajo na dan veljavnosti ponudbene cene, t.j. 31.5.2018.
Veljavni indeksi ali cene bodo tisti, ki veljajo za mesec, na katerega se nanasa dolocena zacasna
obracunska situacija. Ce veljavni indeksi kadarkoli niso na razpolago, dolo¢i InZenir zacasne indekse,
ki se bodo kasneje korigirali pri znesku, plaéljivem lzvajalcu, ko so na razpolago veljavni indeksi.«

Pod¢len 13.11 - Valorizacija denarnih obveznosti
Doda se Pod¢len 13.11 - Valorizacija denarnih obveznosti v naslednji vsebini:
»Valorizacija denarnih obveznosti se lahko prvic izvede:

- po preteku enega leta od sklenitve pogodbe in

- ko kumulativho povecanje dogovorjenega indeksa cen preseze 4% vrednosti, Steto od
preteka enega leta od sklenitve pogodbe.

Nadaljnja povisanja se lahko izvedejo, ko kumulativho povecanje dogovorjenega indeksa cen

ponovno preseze 4% vrednosti od zadnjega poviSanja denarnih obveznosti.«

Clen 14 - Pogodbena cena in plaéilo

12
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Podclen 14.2 - Predplacila

Dolocila tega ¢lena se v celoti ¢rta, ker naro¢nik ne bo nudil predplacila.

Podclen 14.3 — Prosnja za Potrdilo o vmesnem placilu
Spremeni se prvi odstavek podclena tako, da glasi:

»lzvajalec bo dostavil naro¢niku na koncu vsakega meseca do 3. dne naslednjega meseca 6 izvodov
obracunskih situacij (1 original in 5 kopij). Situacije mora podpisati pooblas¢eni predstavnik izvajalca,
in jih potrditi inZenir v obliki, kakrSno bo odobril naroc¢nik (uporaba informacijskega sistema i-PIS —
tiskana in elektronska oblika).

Izvajalec mora pred izstavitvijo situacije, le-to predhodno uskladiti z inZenirjem tako, da bo izstavljena
situacija naroéniku odrazala stanje, kot izhaja iz potrjene gradbene knjige za dela izvedena v
obrac¢unskem obdobju.«

Podclen 14. 6 — Izdaja potrdil o vmesnih placilih

Spremeni se prvi odstavek podclena tako, da glasi:

»Noben znesek se ne potrdi ali placa, dokler narocnik ni prejel in odobril garancije za dobro izvedbo.
Narocnik posreduje situacijo inZenirju, ki jo mora pregledati in potrditi.«

Drugi, tretji in Cetrti odstavki se Crtajo.

Podclen 14. 7 — Placilo
Podclen 14. 7 se ¢rta v celoti.

Podclen 14. 8 - Zamujeno placilo
Podclen 14. 8 se ¢rta v celoti.
Podclen 14. 9 - Placilo zadrzanega zneska

Podcélen 14. 9 se ¢rta v celoti. Naroc¢nik ne bo zadrzeval zadrzanih zneskov.

Pod¢len 14.15 — Valute placil
Na koncu zadnjega odstavka se doda sledece besedilo:

»Placila izvajalcu s strani narocnika se bodo vrsila v valuti, v katerih je placljiva pogodbena cena, na
bancni racun ali racune, ki so doloceni v pogodbi«.

Clen 15 — Odstop od pogodbe s strani naro¢nika

Podclen 15.2 — Odstop od pogodbe s strani narocnika se dopolni kot sledi:

V prvem odstavku se doda nova alinea (g) kot glasi:

(g) Ce izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naro¢nika zamenja podizvajalca ali delo posreduje
podizvajalcu, ki ni naveden v pogodbi.

Clen 16 — Zaustavitev del in odstop od pogodbe s strani izvajalca
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Clen 16.1 - Pravica izvajalca do zaustavitve del

Prvi odstavek se v celoti ¢rta in nadomesti z naslednjim:

»Ce inZenir ne da potrdila v skladu s pod¢lenom 14.6 [Izdaja Potrdil o vmesnem placilu] ali naro¢nik
ne izpolni obveznosti v skladu s pod¢lenom 2.4 [Financ¢ni aranZmaji narocnika] in pod¢lenom 14.7
[Placilo] za nesporni del pladila, lahko izvajalec po preteku najmanj 21 dni po obvestilu, poslanem

narocniku, zaustavi delo (ali zmanjsa hitrost dela), vse dokler ne prejme Potrdila o placilu ali
primernega dokaza ali placila, odvisno od primera in kot je opisano v obvestilu.

Izvajalec pa ni upravicen zaustaviti del, ¢e gre za del placila, ki je med strankami sporen in ga zato
inZenir ni potrdil oz. naro¢nik ni placal.«

Clen 18 — Zavarovanje

Podclen 18.1 sploSne zahteve za zavarovanje

Doda se nov odstavek podc¢lena, ki glasi:

»lzvajalec je upravi¢en skleniti vsa zavarovanja, ki se nanaSajo na pogodbo v skladu s predpisi
Republike Slovenije«.

Podclen 18.2 — Zavarovanje izvajal¢evih del in opreme

Doda se prvi stavek tega podclena, ki glasi:

»Zavarovanje po podclenu 18.2 ni potrebno, da pokriva stroske izgube ali rizikov navedenih v
podclenu 17.3 v podtockah (a), (b), (d), (e), (f).

Pod¢len 18.3 Zavarovanje za primer poskodbe oseb in Skode

V Podc¢lenu se drugi odstavek nadomesti z:

»To zavarovanje je omejeno za posamezni primer na znesek, ki ni manjsi od 1.000.000 EUR.«

Podclen 18.4 — Zavarovanje osebja izvajalca
Pod¢lenu se doda drugi odstavek, ki glasi:

"Zavarovanje mora biti sklenjeno v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in je stroSek izvajalca.
Izvajalec je v primeru neupoSstevanja teh zakonov podvrien sankcijam v skladu s pogoji pogodbe ter
zakoni in predpisi Republike Slovenije".

Clen 20 - Zahtevki, spori in arbitraza
Crtajo se pod¢leni 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7 in 20.8 ter se nadomestijo s slede¢im:

"Brez krsitev vseh drugih dolocil podclenov, ki se sklicujejo na podclene 20.2 do 20.8, kjerkoli in
karkoli se nanasa na arbitrazni proces v kakr$nikoli zvezi, se to nadomesti s sodnim postopkom, ki se
bo izpeljal po veljavnih zakonih Republike Slovenije na pristojnem sodiscu v Ljubljani”.
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DODATNI CLENI

Clen 21 - Dajatve

Podclen 21.1 - Tuje dajatve

Cene, ki jih nudi izvajalec bodo vsebovale vse davke, carine in druge dajatve, ki zunaj narocnikove
drzave veljajo na proizvodnjo, izdelavo, prodajo in transport izvajal¢eve opreme, naprav, materialov
in proizvodov, ki se bodo uporabljali ali vgrajevali po pogodbi ter na storitve, ki se bodo izvajale po
pogodbi.

Podclen 21.2 - Lokalne dajatve

V cenah, ki jih nudi izvajalec, so vkljuene vse carine, uvozne carine, takse, davki na dohodek in druge
dajatve, ki so po zakonih in predpisih lahko odmerjeni in so bili v veljavi 14 dni pred odpiranjem
ponudb v Republiki Sloveniji ter se nanasajo na izvajal¢evo opremo, naprave, materiale in proizvode
(stalne, zacasne in potrosne), ki so bili pridobljeni za namene pogodbe in storitve, izvedene po
pogodbi. Nobeno dolocilo pogodbe ne razresi izvajalca placila kakrsnihkoli dajatev, ki so v drzavi
naro¢nika odmerjene na dobicke, ki jih je imel iz naslova pogodbe.

Podclen 21.3 - Dajatve na dohodek za osebje

Izvajalceva ekipa, osebje in delovna sila, bodo podvrzeni placdilu davkov na osebni dohodek v
Republiki Sloveniji, v smislu obdavcenja njihovih osebnih dohodkov skladno z zakoni in predpisi, ki
bodo v tem c¢asu v veljavi in izvajalec bo izpolnjeval te dolznosti v smislu odtegljajev, kot mu je bilo
naloZeno s temi zakoni in predpisi.

¢len 22 - Oprema
Pod¢len 22.1 — Oprema in prostori za narocnika in inZenirja

1. Prostori

Izvajalec je dolzan za potrebe narocnika in inZenirja postaviti objekt v casu gradnje predora
Karavanke (vklju¢no z opremo). Objekt se izvede skladno z nacrti in opisi iz Nacérta IDZ za zacasni
objekt nadzora ter predhodnim dogovorom in uskladitvijo z narocnikom. Pri postavitvi objekta in
opremi za objekt je potrebno upostevati dolocila veljavne Uredbe o zelenem javnem narocanju.
Predviden je 3-etazni objekt (P+2), tlorisne dimenzije 26,40 x 11,30 m, streha dvokapnica, parkirisce
ob objektu za ca. 30 vozil ter dostopna pot in ekoloski otok.

Za objekt je izdelana projektna dokumentacija faze IDZ. Narocnik bo pridobil tudi projektno
dokumentacijo faze PGD in gradbeno dovoljenje. Na podlagi navedene dokumentacije in upostevajoc
zahteve iz le-te, mora izvajalec izdelati projektno dokumentacijo faze PZI ter pridobiti uporabno
dovoljenje.

Vsi stroski varovanja, vzdrievanja, CiSCenja in ogrevanja prostorov ter stroski elektrike, vode,
telekomunikacijskih in komunalnih storitev, gredo v breme izvajalca in sicer za celotno obdobje od
postavitve objekta do 6 mesecev po kolavdaciji. Po preteku 6-ih mesecev po kolavdaciji, opremljeni
prostori ostanejo narocniku ter izvajalec do le-teh nima vec¢ obveznosti.

Poleg tega je potrebno zagotoviti Se en dvojni kontejner za potrebe inZenirja na obmocju portala.
Kontejner mora biti opremljen z omaro (2kom), garderobno omaro (2kom), mizami (3kom), stoli
(10kom) ter ogrevanjem oziroma hlajenjem. Pred kontejnerjem mora biti zagotovljeno parkiranje za
3 vozila.
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2.

Oprema

Izvajalec je dolZzan najkasneje v 4-ih mesecih po sklenitvi pogodbe dobaviti oz. zagotoviti Naroc¢niku
naslednjo opremo z navedenimi specifikacijami oz. minimalnimi zahtevami:

2.1

Streznik (z montazo) — 1 kos

2 procesorja Intel Xeon 2.1GHz 16 core 22MB L3 Cache ali enakovredno/boljse

2 napajalnika 800W Hot Plug

SAS/SATA kontroler (primer: Smart Array P408i-a SR Controller ali enakovredno/boljse)

mrezna kartica (primer: Eth 10/25Gb 2porta 631FLR-SFP28Adptr z dvema vkljuéenima 10G
(SFP+) modulima ali enakovredno/boljse)

Skupaj 256GB RAMa — model pomnilnika 32GB Dual Rank x4 DDR4-2666 CAS-19-19-19
Registered Smart Memory Kit

5x SSD disk, 1.6TB SAS 12G (za meSano uporabo brane/pisanje) SDD (2.5in) Digitally Signed
Firmware SSD

PCle kartica SAS kontroler za zunanji naprave (primer: Smart Array P408e-p SR (8 external
lanes/4GB cache) 12G SAS Plug-in Controller ali enakovredno/boljse)

2x MrezZna kartica (primer: 10Gb 2-port 530T Adapter ali enakovredno/boljse)

USB tipkovnica in mis

MozZnost direktnega upravljanja streznika na daljavo (brez predhodno naloZenega
operacijskega sistema)

LICENCA 2x MS Windows Server 2016 16core Standard

LICENCA 1x Veritas Backup Exec (licenca mora omogocati varnostno kopiranje in restavriranje
vsaj enega fiziknega in dveh virtualnih streznikov, vkljuéno z Windows domeno-Active
Directory)

LICENCA protivirusna zas¢ita Symantec Endpoint Protection za 25 klientov

Vsaj 36 mesecev garancije

Tra€na enota — 1 kos

LTO 7 zunanja/samostojna tracna enota (primer: StoreEver LTO-7 Ultrium 15000 External Tape
Drive ali boljsa)

36 trakov LTO7

1 Cistilni trak za LTO7

UPS naprava (z montazo in zagonom) — 1 kos

ohisje: rack 19"

montaza: v 19" komunikacijsko/streznisko omaro

dovoljena masa naprave: najvec 50 kg

dovoljena visina naprave: najvec 4U

vsa dodatna oprema za montazo mora biti vkljuc¢ena (vodila idr.)

moc¢: 2200VA/1800W

avtonomija: 30 minut pri obremenitvi 1,3 kW

tehnologija: on-line, sinusni izhod

vhod eno-fazni 230VAC, prikljucki: IEC 320-C20 (16A) priklop

izhod eno-fazni 230VAC, prikljucki: 6xIEC 320-C13 (10A) priklop + 1xIEC 320-C19 (16A) priklop
komunikacija: R$232 prikljucek za lokalni nadzor vkljuujo¢ program za spremljanje stanja oz.
nadzor, USB priklju¢ek za HID protokol

zaslon za prikaz na napravi

vgrajen EPO (v ang. izv. Emergency Power Off - izklop v sili)

vkljuéena dobava, montaZa in predaja v redno uporabo
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2.4

2.6

2.7

Stikala (z montazo in osnovno konfiguracijo (5 VLAN-ov, nastavitve logov, stacka, IPja,
Casovnega streznika, dostopov, zajezitev poplav prometa in omejitev IP naslovov-
preprecevanje nedovoljenih IPjev/naprav) in izvedbo vseh posodobitev (Firmware)) — 1 kos

2x 48 PoE stikalo (primer: Alcatel Lucent 0S6450-P48X 48x PoE 10/100/1000Base Tports,
2xSFP+ 0S6450-P48X z vklju¢eno 5 year support SW for WDA0020 SWSN-0S6450 ali
enakovredno/boljse)

2x Alcatel Lucent 10Gigabit SFP+ stack module, 2x SFP+ 10Gigabit ports ali enakovredno/boljse
2x 1M SFP+ STACK CABLE 0S6450S-CBL-1M ali enakovredno/boljse

4x Alcatel Lucent 10G-SR SFP+ transceiver module SFP-10G-SR ali enakovredno/boljse

4x opticni kabel dolZzine 3m, ki mora ustrezati dobavljenim opti¢nim modulom

25x SFTP oklopljen kabel CAT 6A — 2m (rdeci)

5x SFTP oklopljen kabel CAT 6A — 2m (zelen)

35 x SFTP oklopljen kabel CAT 6A — 2m (moder)

50x SFTP oklopljen kabel CAT 6A — 2m (siv)

30x SFTP oklopljen kabel CAT 6A — 3m (siv)

10x SFTP oklopljen kabel CAT 6A — 5m (siv)

10x SFTP oklopljen kabel CAT 6A — 2m (siv)

Projektor (z montazZo) — 1 kos

tehnologija: 3 LCD sistem

format slike: 16:10 (osnovni), 4:3, 16:9

osnovna locljivost: 1920x1200 WUXGA

podprte locljivosti: do WUXGA (1920x1200)

video standardi: NTSC, PAL, SECAM, 480p, 576p, 720p, 1080p

svetilnost: 5000 ANSI lumnov

kontrast: 10000:1

opti¢ni zoom: 1,6x

velikost slike (diagonala): 1,02 m do 15,24 m

projekcijsko razmerje: 1,39:1 -2,23: 1

vhodni prikljucki: 1 x RGB/Y PB PR, 1 x HDMI, 1 x DVI-D, 1 x RJ45, 1 x kompozitni video RCA, 1 x
BNC video, 1 x Stereo mini Jack

izhodni prikljucki: 1 x Mini d-sub 15-Pin, 1 x DVI-D 24-Pin, 1 x Stereo mini Jack
poraba in hrup: do 420W, do 28 dB

dimenzije: do 460 x 169 x 515 mm

teza: do 16 kg

zivljenjska doba Zarnice: do 20.000 ur (laser)

garancija za projektor: 60 mesecev na vse komponente

garancija za Zarnico: 12000 ur (na laser svetilno telo)

zahtevana dodatna oprema: daljinski upravljalnik z baterijami, napajalni kabel, CD z aplikacijami
in navodili, navodila za hitro uporabo

Projekcijsko platno (z montazo) — 1 kos
elektronsko video platno 16:10 velikosti 2400mm x 2000mm

LCD TV in DVD/BluRay predvajalnik (z montazo) — 1 kos
LG OLED65C7V ali enakovredno/boljse:

velikost, vrsta zaslona: 165 cm (65"), OLED

locljivost, osveZevanje: UHD (4K); 3840 x 2160;
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- HDR: Aktiven z Dolby vision, Dolby vision, HDR 10, HLG

- 4K Upscaler

- HEVC Decoder: 4K@60P, 10bit

- VP9 Decoder: 4K@60P, 10bit

- audio: Hi-Fi Audio, OLED Surround, Audio izhod vsaj 40W

- DTS Decoder

- Audio Codec: AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS
Express, WMA, apt-X

- OS (operating system processor): Quad s M16P sistemom na Cipu

- Mobile App, Mobile Connection, Mobile Tv on, Widi, Miracast, Network file browser

- DVR: Analog DVR, Digital Recording, Live Play Back

- Speech to text

- digitalni TV sprejem: DVB-T/T2/C/S2

- moznost podnapisov in teleteksta

- HDMI: 4 prikljucke, moznost ARC(audio return channel)

- USB: 3 prikljucki, vsaj 1x USB 3.0

- LAN:da

- Clreza: T/T2/C/S2

- RFvhod: T/T2/C/S2

- WiFi: 802.11ac

- bluetooth

- internetni brkljalnik

- digitalni avdio opti¢ni izhod

- senzor osvetljevanja

- vesa 300x200

- teZa brez stojala: do 23kg

- poraba do 155W, letna poraba do 215 kwh

- stojalo

- garancija 24 mesecev na vse komponente, neposredno od proizvajalca

- dodatno: 1x fiksni stenski nosilec za dobavljeno TV

- drugo: Ponudnik izvede montaZo stenskega nosilca in TV-ja

LG BP550 DVD/BIluRay predvajalnik ali enakovredno/boljse:
- Blu-ray: da
- DVD predvajalnik: da
- 3D:da
- SmartTV:da
- Dlna: da
- Media player: da
- Wi-Fi: da
- Konektorji HDMI: da, USB: da, LAN (RJ-45): da, Digitalni Izhod: da
- Meni OSD: da
- Dimenzija: do 270 x 45 x 200 mm
- Teza:do 0.9 kg
- Barva:¢rna
- @Garancija: 12 mesecev
- Daljinski Upravljalec: da

2.8 Risalnik — 1 kos
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resolucija: vsaj 2400 x 1200 dpi

nacin tiskanja/risanja: inkjet

velikost tiskanja: vsaj AO

pomnilnik: vsaj 16GB

opcija trdega diska

mrezZna kartica: 1Gb (1000Base-T)

Hi-Speed USB 2.0 certificiran ali vec

tiskalniski jeziki: vsaj TIFF, JPEG, CALS G4, PCL 3, z moznostjo uporabe tudi Adobe Postscript 3
in Adobe PDF 1.7

priloZzeno stojalo

dimenzije risalnika: do: 1780 x 705 x 1055

hitrost risanja ¢rt: 28 sekund ali manj na stran pri formatu A1/D

hitrost risanja barvnih slik: vsaj 40m2 na uro, na premazanem papirju, pri najboljsi kvaliteti pa
vsaj 3m2 na uro, na gladek papir

najtanjsa ¢rta: 0,02mm ali manj

mozna Sirina role papirja: 280 ali manj do vsaj 1115 (A4, A3, A2, A1, AO (A,B,C,D,E)

mozna uporaba debeline papirja: vsaj do 0.8mm

poraba el. energije: najve¢ 120W med delovanjem in najve¢ 29W v stanju pripravljenosti

MreZni barvni laserski tiskalnik A3 — 2 kosa

format: A3

hitrost tiskanja: 30ppm ¢/b, 30ppm barvno

resolucija: 600 x 600 dpi standardno

procesor 800Mhz

spomin: 1GB

jeziki: PCL6, PCL5, Postscript3 emulacija, native PDF v1.4, Apple AirPrint

povezljivost: 2x Hi-Speed USB 2.0 Host, 1x Hi-Speed USB 2.0 Device, 1x Gigabit Ethernet
10/100/1000T, 2x Internal USB Host

pripravljen za omreZzje: Standard (built-in Gigabit Ethernet)

brezzitna moZnost: opcijsko

duplex: standardno

predali: 1x 100-sheet multipurpose tray, 1x 250-sheet input tray, 1x 500-sheet input tray
garancija: 36 mesecev, neposredno od proizvajalca

energetska ucinkovitost: ENERGY STAR® qualified

Mrezni ¢rnobeli tiskalnik A4 — 13 kosov

format: A4

hitrost tiskanja: 38ppm pri A4 tiskanju

resolucija: 1200 x 1200 dpi standardno

procesor: 1200Mhz

spomin: 128MB

jeziki: HP PCL 5, HP PCL 6, Postscript3 emulacija, direct PDF v1.7, URF,

PCLM, PWG

pPovezljivost: 1 x Hi-Speed USB 2.0; 1 x Host USB; 1 x Gigabit Ethernet 10/100/1000T network,
1 Wireless 802.11b/g/n

brezziéna zmozZnost: vgrajen Wi-Fi, autentikacija preko WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise,
enkripcija AES or TKIP, WPS, Wi-Fi Direct

pripravljen za omreZje: Standard (built-in Ethernet, Wi-Fi) (deluje lahko kot AP, with Wi-Fi
Direct and STA)
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duplex standardno
predali 1 x 100-sheet multipurpose Tray, 1x 250-sheet input Tray
garancija 36 mesecev, neposredno od proizvajalca

Fotokopirni stroj z opti¢nim citalcem (skenerjem) — 2 kosa

format: A4 in A3

hitrost tiskanja: A4: 35 strani/min; A3: 18 strani/min

nadzorna plosca: Vsaj 25,4-centimetrski (10-pal¢ni) barvni zaslon na dotik TFT LCD WSVGA v
slovenskem jeziku

resolucija: 1200x1200 dpi

pomnilnik: Najmanj 1,5 GHz

spomin: 3 GB

jeziki: PCL6, UFRII-LT, Adobe PostScript

vmesnik: Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), WLAN (IEEE 802.11 b/g/n)

podvojitev (Duplex): Standardno

predali: Stiri (4) kasete: minimalno 550 listov (80g/m2), stranski podajalnik: 100 listov
skeniranje: CB/barvno, obojestransko skeniranje v enem prehodu, samodejno izpuséanje
praznih strani pri opticnemu branju

mesta dostave: E-posta (SMTP), osebni racunalnik/streznik (SMB, FTP), pomnilniski klju¢ USB,
opti¢no branje v mobilne naprave

notranja sortirka: sortiranje, spenjanje (vogalno in dvojno), spenjanje brez sponk

dodatna oprema: podstavek

Prenosni ra¢unalnik, torbica, USB mis in tipkovnica, dockin naprava — 22 kosov/kompletov
procesor: Intel Xeon E3-1505 (3.0GHz, 2400MHz, 8MB L3, 4 jedra)

osnovna plosc¢a: Mobile Intel CM238

pomnilnik: vsaj 32GB (2x16GB) 2400MHz DDR4 SDRAM

trdi disk: 512GB trdi disk (primer: 512GB Z Turbo Drive NVMe PCle SSD ali enakovredno /boljse;
moznost vgradnje dodatnega diska M.2

opti¢na enota: BREZ opticne enote

zaslon: 39,6 cm (15.6") LED FHD UWVA IPS 1920x1080

kamera: Vgrajena Spletna kamera 720p HD z mikrofonom

grafi¢na kartica: Special edition NVIDIA Quadro M1200M s 4GB GDDR5 namenskega video
pomnilnika ali enakovredno/boljse

mreZne povezave: mrezna kartica 10/100/1000

brezziéna povezava: IntelDual Band Wireless-AC 8265 802.11 AC/a/b/g/n (2x2) WiFi +
Bluetooth® 4.0 Combo

¢italec kartic: 1x SD UHS-II Flash Media, 1xXSmart Card reader

prikljucki: 1x RJ-45, 2x USB 3.0, 1x USB 3.0 (napajan), 2x Thunderbolt 3 (podpora DP 1.2, USB
3.1 Gen2, PCle Gen 3 naprave), 1x HDMI, 1x kombinirani priklju¢ek mikrofon / slusalke
tipkovnica: OSVETLIENA, slovenska, odporna proti politju z odvodno cevjo,

miska: drsna ploscica (clickpad) s podporo potez

zvocniki: Zvok HD Bang & Olufsen, vgrajeni stereo zvocniki

operacijski sistem: Windows 10 Professional 64-bit

baterija: 4-cell Prismatic Battery (64 WHr) s podaljsano Zivljenjsko dobo

ohiSje: Ohisje prenosnika iz magnezijeve zlitine

dimenzije: najve¢ 378 mm x 258 mm x 19 mm

barva: Crna, srebrna
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2.14

2.15

2.16

varnost: Citalec prstnih odtisov, vgrajeno varnostno vezje TPM 2.0. Racunalnik je zanesljiv in
oblikovan tako, da prestane preizkuse MIL-STD 810G
dodatno: torbica za prenosnik, priklopna postaja Docking station, USB mis, USB tipkovnica

LCD zaslon 23" — 21 kosov

velikost zaslona: 23" Sirokokotni LED backlit IPS

posebnosti: nastavljiv po visini: 15 cm, vrtljiv (pivot) 90°, vertikalni naklon -5° do +22°,
horizontalni odklon -45° do +45°

locljivost: 1920 x 1080 @ 60 Hz in 75 Hz (16:9)

kontrast: staticni 1000:1; dinamicni: 10.000.000:1

svetilnost: najmanj 250 nits (cd/m2)

vidni kot: 178° horizontalno / 178° vertikalno

velikost pik: Najve¢ 0.27 mm

odzivni ¢as: najvec¢ 5 ms (sivo/sivo)

priklopi: 1 x display port 1.2, 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA, 3 x USB 3.0 (2 x downstream, 1 x
upstream), HDCP podpora na DP in HDMI

ostalo: horizontalna frekvenca: 30 do 84 kHz, vertikalna frekvenca: 50 do 75 Hz

pribor in montaza: priloZeni kabli: DisplayPort, USB in napajalni kabel

garancija: 36 mesecev na vse komponente, neposredno od proizvajalca

MS Office Business 2016 SLO 32/64bit — 22 licenc
MS Project 2016 SLO 32/64bit — 22 licenc

Fotoaparat, objektiv, spominska kartica — 3 kosi/kompleti

tip: D-SLR (Digitalni zrcalno-refleksni) fotoaparat

senzor: CMOS (minimalne dimenzije: 35,5 mm x 24 mm) formata FX s z najmanj 24 milijona
slikovnih pik

Stevilo posnetkov pri neprekinjenem fotografiranju: 6 /s

HDR: vgrajen

delovanje v zahtevnih (temnih) pogojih: nujno

videoposnetek: ve¢-obmocni D-videoposnetek

zaslon za pregled, nastavljanje, prikaz: VGA LCD min 8cm

Stevilo reZ za SD kartice: 2; moZnost kopiranja s kartice na kartico, avtomatsko snemanje na 2.
kartico, ko je 1. polna

formati datotek: RAW /12 in 14 bitno: stisnjeno z in brez izgube; jpeg: razmerja stiskanja od 1:4
do 1:16; socasno posneta fotografija v obeh formatih: DA

pomnilniski mediji: SD, SDH/XC; zdruZljivost s standardom UHS-I

pokritost kadra: FX (36 x 24): Priblizno 100% vodoravno in navpi¢no. DX (24 x 16): cca 97%
vodoravno in navpicno

¢as: od 1/4000 do 30 s v korakih po 1/3 ali 1/2 EV, ro¢no zapiranje zaklopa

hitrost snemanja: zaporedno fotografiranje od 1 do 6 posnetkov /s

obcutljivost 1SO: 100 do 6400 v korakih po 1/3 ali 1/2 EV; pod ISO 100 omogocati nastavitev na
priblizno 0,3, 0,5, 0,7 ali 1 EV, nad ISO 6400 omogocati nastavitev na priblizno 0,3, 0,5, 0,7, 1 ali
2 EV; omogoceno samodejno upravljanje obcutljivosti ISO

samodejno ostrenje: DA

fotografiranje in video snemanje v nacinu pogleda v Zivo: DA
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velikost okvirja in hitrost snemanja (okvirno): 1920 x 1080; 30 p (progresivno), 25 p, 24 p. 1280
x 720; 60 p, 50 p, 30 p, 25 p. na sekundo; vse moznosti morajo podpirati visoko in obicajno
kakovost slike

format datotek: MOV

stiskanje videoposnetkov: H.264/MPEG-4 (lahko tudi, a ni pogoj H.265/MPEG-4)

izhod: HDMI tipa C

avdio vhod in izhod: mini stereo vticnica 3,5 mm

baterija: Li-ion

napajalnik: vkljucen

navoj za stativ: 1ISO 1222

okolje delovanja: 0 -40 °C, <85% vlaznost

ohiSje za zahtevne delovne pogoje: prasni in vlazni prostori

torbica: priloZzena

garancija: najmanj 1 leto

Objektiv:

goris¢na razdalja: 24-85 mm

najveéja//najmanjsa zaslonka: f/3,5-4,5 // f/22-29

kot prikaza: SLR in D-SLR formata FX: 842 - 28230'; D-SLR formata DX: 61¢ - 18950, 1X240: 712-
22950'

izostritev: interni sistem izostritve s samodejno izostritvijo; lo¢en obrocek za roéno izostritev
najmanjsa razdalja izostritve: 0,38 m od goris¢ne ravnine pri vseh polozajih zooma

najvecje razmerje reprodukcije: ~ 0,22x

velikost nastavka za filter

vkljuéena dodatna oprema: Pokrovcek objektiva (za obe strani objektiva), bajonetna soncna
zaslonka, torbica za objektiv

Spominska kartica:

tip: Secure Digital SDXC U3

kapaciteta: 64GB

branje: do 150MB/s

program za reSevanje vsebine: brezplacen in vkljucen

opis: za hiter zajem in prenos visokokakovostnih fotografij in 1080p Full HD, ,3D in 4K videa s
hitrostmi branja in pisanja do 1000x oz. (150MB/s)

Zunanja bliskavica — 1 kos

radijski signal: 30m

postavitev: na fotoaparat ali lo¢eno

vgrajen hladilni sistem

vodilno stevilo: (ISO 100, m) 34,5 (pri 35 mm)/55 (pri 200 mm), v formatu FX, standardni vzorec
osvetlitve

izhod: 1/1 do 1/256 (s koraki po 1/3, ro¢ni nacin)

poloZaj glave zooma: kot zajema 24- do 200-mm objektivov, 14 mm s plos¢o za Sirokokotno
osvetlitev (v formatu FX, standardni vzorec osvetlitve)

nac¢in delovanja z bliskavico: i-TTL, bliskavica s samodejno zaslonko, samodejno delovanje
bliskavice brez TTL, ro¢ni nacin bliskavice s prednostjo razdalje, ro¢na bliskavica in ponavljajoce
se bliskanje

moznost dela z odbito svetlobo: nagib glave bliskavice navzdol vsaj 6°, navzgor vsaj 85°, vrtenje
glave vodoravno za vsaj170° v obe smeri

Stevilo bliskov: 170+ pri uporabi polnilnih Ni-MH baterij
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- Cas polnjenja: najkrajsSi ~ 2 s pri uporabi polnilnih Ni-MH baterij

- poenoteno upravljanje bliskavice: zdruZljivo

- vir napajanja: polnilne Ni-MH baterije

- prilozena dodatna oprema: stojalo za bliskavico, razprsilnik svetlobe, filter za fluorescencne in
druge sijalke, filter za sijalke, torbica

Vsa navedena oprema mora biti nova in nerabljena. Izvajalec je dolzan pred dobavo opreme
naroc¢niku posredovati v potrditev seznam opreme z navedenimi specifikacijami.

Izvajalec mora urediti/zagotoviti internetni dostop (predvidena optika 20Mb/s v obe smeri) in IP
telefonijo. Ponudnik internetnih storitev naj bo hkrati tudi ponudnik IP telefonije. Optika mora biti
zaklju¢ena v komunikacijski omari v pasivhem delu omreZja/panelu, ki naj ga priskrbi ponudnik
internetnega dostopa.

Vsi stroski nabave, vzdrZevanja in potroSnega materiala za navedeno opremo, gredo v breme
izvajalca.

Vsa navedena oprema ostane na razpolago narocniku Se 6 mesecev po kolavdaciji. Oprema se 6
mesecev po kolavdaciji zapisnisko vrne lzvajalcu.

3. Vozila

3.1 Predati v uporabo tri (3) nova nerabljena terenska vozila, naslednjih (minimalnih) karakteristik
oz. zahtev: diesel motor, prostornine min. 1500ccm, moc¢i min. 95kW, 4-kolesni pogon, 5 vrat, 7
sedezev, opremljen s sistemom ABS in ESP, prednjimi in zadnjimi LED lu¢mi, avtomatsko
klimatsko napravo, servo volanom ter centralnim zaklepanjem; okvirna nabavna trzna vrednost
novega avtomobila 30.000 EUR. Izvajalec je dolZan skrbeti za tehni¢no brezhibnost in registracijo
vozil vkljuéno s kritjem vseh stroskov uporabe vozila za cca. 20.000 km/leto/vozilo in sicer za
celotno obdobje izvajanja omenjenega projekta, t.j. do predaje predora v promet.

3.2 Zagotoviti za uporabo en (1) kombi z voznikom, 1+8 sedeZev, diesel motor, primeren za voznjo
po gradbiscu in v predoru. Izvajalec je dolZan vozilo zagotavljati v povprecju 1-krat tedensko oz.
po potrebi, za po gradbiscu in okolici, po vsakokratnem predhodnem dogovoru z naro¢nikom.
Vozilo je dolZzan zagotavljati do predaje predora v promet.

DRUZBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENLI
DARS, d.d.
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