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P O G O D B A 
 
 DARS d.d., št.........................................  

 Izvajalec, št. ..........................................  
 
 
ki jo skleneta: 
 
NAROČNIK:  DARS d.d., Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Celje, Ulica XIV. divizije 

št. 4, ki jo zastopa Uprava 

Matična številka: 5814251 
Identifikacijska št. za DDV: SI92473717 

 Transakcijski račun številka: SI56 0510 0800 0069 735 pri ABANKI d.d. 

 
in 
 
IZVAJALEC:  .....................................................................................................................................  

 ki ga zastopa  ...............................................................................................................  
 

Matična številka  ..................................................................................  
Identifikacijska št. za DDV   ..................................................................................  
Številka transakcijskega računa, na katerega bo naročnik plačeval izvršena dela 
………………….……………………..……........ pri  .....................................................................  

 

IZVAJALEC (izpolni ponudnik, ki je tuja pravna oseba):  

 Sedež (v državi ponudnika)  .........................................................................................  
ki ga zastopa  ...............................................................................................................  

 
Matična številka (v državi ponudnika)  ........................................................................  
Davčna številka (v državi ponudnika)  .........................................................................  
Številka transakcijskega računa, na katerega bo naročnik plačeval izvršena dela 
………………….………………………….…...... pri  .....................................................................  

 
 
 
I. UVODNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da: 

 je naročnik DARS d. d. dne …………………...…... objavil na portalu št. ……………………………..…… in 
TED dne ………………………….., št. ……………………………………., javno naročilo za izbiro izvajalca po 
odprtem postopku v skladu z določilom 40. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 
91/2015, v nadaljevanju ZJN-3), za »Izgradnja vzhodne cevi avtocestnega predora 
Karavanke« na podlagi katerega je bil, kot najugodnejši ponudnik, izbran zgoraj navedeni 
izvajalec; 
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 za dela, ki so predmet te pogodbe, velja obrnjeno davčno breme, skladno s 76.a členom 
ZDDV-1 tako, da je zavezanec za plačilo DDV naročnik, upoštevaje tudi stališče iz uradnega 
pojasnila MF, DURS, Generalnega davčnega urada, štev: 4230-48/2009 01032-01 z dne 
05.02.2010 glede na pretežnost gradbenih storitev; 

 je zakoniti zastopnik vodilnega partnerja v skupni ponudbi pooblaščen za sklenitev pogodbe 
na podlagi sporazuma o predložitvi skupne ponudbe z dne ………………………………. 

 
 
II. PREDMET POGODBE 
 

2. člen 
 
S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame v izvedbo Izgradnjo vzhodne cevi avtocestnega 
predora Karavanke. 
 
Podrobnejši opis del je razviden iz Poglavja 6 – Ponudbeni predračun in Poglavja 9 – PZI za izgradnjo 
vzhodne cevi avtocestnega predora Karavanke.  
 
 
III. POGODBENA VREDNOST DEL 
 

3. člen 
 
Pogodbena vrednost del je določena na osnovi ponudbe izvajalca št. ..............................................., z 
dne ................................ in znaša: 
 
A)Ocenjena pogodbena vrednost del po predračunu št. ………………… brez DDV znaša  ..................... EUR 
 
V ocenjeno pogodbeno vrednost je vključena tudi vrednost nepredvidenih del v višini 10%. 
 
B)Pogodbena vrednost del po predračunu št………………………, ki je določena s klavzulo »ključ v roke« 
brez DDV znaša …………………………………EUR. Tako določena vrednost del vključuje vrednost vseh 
nepredvidenih in presežnih del, izključuje pa vpliv manjkajočih del nanjo. 
 
Skupna pogodbena vrednost A+B (po predračunih št. ……in št. …….) brez DDV znaša  ......... …………. EUR 
 
Vrednost DDV, ki ga skladno z ZDDV-1 plača naročnik znaša  ………………………………… EUR 
 
Skupna vrednost A+B z DDV:  ………………………………… EUR 
 
 
Naročnik bo izvajalcu priznal valorizacijo cen, v skladu z določili podčlenov 13.8 do 13.11 Posebnih 
pogojev. Valorizacija se prizna na predlog izvajalca.  

 
Operacijo delno financira Evropska unija (sredstva instrumenta za povezovanje Evrope – IPE). 
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IV. NAČIN OBRAČUNAVANJA OPRAVLJENIH DEL 
 

4. člen 
 
Opravljena dela, razen del, katerih vrednost je določena s klavzulo »ključ v roke« (postavke 
ponudbenega predračuna: N 30 1 106, N 30 1 107, N 30 1 108 - Most M1 preko Save Dolinke; N 30 1 
109 - Most M2 na lokalni cesti preko Save Dolinke; N 30 1 109 in N 30 1 109 - Začasni most M3 preko 
Save Dolinke; N 1 1 100 – Prostori za naročnika), bo izvajalec obračunaval po enotnih cenah iz 
ponudbenega predračuna in po dejansko izvršenih količinah, evidentiranih in potrjenih v knjigi 
obračunskih izmer. 
 
Opravljena dela, katerih vrednost je določena s klavzulo »ključ v roke«, bo izvajalec obračunaval 
mesečno skladno z deležem napredovanja del.  
 
Obračunavanje del bo izvajalec izvršil z izstavitvijo začasnih mesečnih situacij. Osnutek končne 
situacije bo izstavljen pred izdajo Potrdila o izvedbi. 
 
V primeru skupne ponudbe je obvezna priloga k prvi situaciji zavezujoč pravni akt o skupni izvedbi 
naročila, v katerem mora biti prikazana podrobna razdelitev del med posameznimi partnerji, tako po 
vsebini kot po vrednosti del. Če izvajalec ob predložitvi prve situacije ne bo predložil zavezujoč pravni 
akt o skupni izvedbi naročila, bo naročnik situacijo zavrnil. 
 
Obvezna priloga k prvi situaciji je tudi izpolnjena priloga F. Če izvajalec ob predložitvi prve situacije ne 
bo predložil priloge F, ki mora biti predhodno odobrena s strani inženirja, bo naročnik situacijo 
zavrnil. 
 
Če bo naročnik v času izvajanja pogodbe prešel na elektronsko poslovanje ali bo takšna oblika 
poslovanja opredeljena z zakonom, bo izvajalec dolžan situacije izstavljati v elektronski obliki, o 
čemer bo naročnik pravočasno obvestil izvajalca. 

 
V. NAČIN PLAČEVANJA 
 

5. člen 
 
Naročnik bo izvajalcu in podizvajalcem plačeval izvršena dela na podlagi začasnih mesečnih situacij, 
izdanih v skladu s podčlenom 14. 3 Splošnih in Posebnih pogojev pogodbe.  

Pogodbeni stranki soglašata, da v primeru skupne ponudbe vsak od partnerjev skupne ponudbe izda 
račun za opravljene storitve, ki se glasi na naročnika. Vodilni partner skupne ponudbe posreduje 
naročniku skupaj z izdano začasno situacijo tudi izdane račune vseh partnerjev (z ostalimi prilogami). 
Naročnik bo izvedel plačila za opravljene storitve na transakcijski račun vsakega od partnerjev skupne 
ponudbe v skladu z deleži, kot so za posamezne partnerje prikazani v začasni situaciji in kot to izhaja 
iz predloženih izdanih računov. Če vodilni partner ne bo ob izstavitvi začasnih situacij predložil vseh 
izdanih računov vseh partnerjev skupne ponudbe (z ostalimi prilogami), bo naročnik začasno situacijo 
zavrnil.  
 
Izvajalec je obvezan dostaviti situacijo v roku 3-eh dni po obračunskem obdobju (konec meseca), to je 
do 3. v mesecu za pretekli mesec. 
 
Naročnik je dolžan potrditi ali zavrniti situacijo v roku 15 dni od prejema. Če je del situacije sporen, 
naročnik izvajalca pisno opozori o vrednosti spornega dela situacije, izvajalec pa mora v roku 3 dni od 
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prejema opozorila za sporni del naročniku predložiti dobropis. Če izvajalec dobropisa v zahtevanem 
roku ne predloži, se mu situacija za vrednost spornega dela zavrne. Če situacija ni sporna, bo naročnik 
situacijo plačal v roku 30 dni od prejema, pod pogojem predložene ustrezne izjave za podizvajalce in 
potrjenih računov podizvajalcev, kot določa 6. člen pogodbe, v nasprotnem primeru se plačilo 
situacije do prejema zahtevane dokumentacije zadrži. 
 
V primeru zavrnitve situacije in/ali prepozno dostavljene situacije, kot to določa ta člen pogodbe, se 
izvajalec zavezuje naročniku povrniti vse stroške, ki bodo nastali zaradi zavrnitve in/ali prepozno 
dostavljene situacije (npr. plačilo zamudnih obresti zaradi nepravočasnega plačila DDV, ki ga skladno 
z ZDDV-1 plača naročnik). 
 

6. člen 
 

V primeru, ko izvajalec (oz. skupina izvajalcev v primeru skupne izvedbe) dela izvaja s podizvajalci, ki 
zahtevajo naročnikova neposredna plačila, (le-ta) pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega 
računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem.  

Naročnik je dolžan v primeru, ko so podizvajalci zahtevali naročnikova neposredna plačila, namesto 
glavnega izvajalca poravnati podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca, za kar izvajalec predloži 
pisno soglasje podizvajalca, ki je sestavni del te pogodbe. 

V tem primeru mora izvajalec računu oziroma situaciji obvezno priložiti potrjene račune oziroma 
situacije teh podizvajalcev in izjavo, da so priložene obračunske situacije vseh v tistem mesecu 
aktivnih podizvajalcev in da drugih ni. Izjava mora biti podpisana s strani izvajalca in vseh 
podizvajalcev, ki so v obračunskem mesecu izvajali dela. 

V nobenem trenutku direktna plačila podizvajalcem ne smejo preseči vrednosti izstavljene situacije 
izvajalca v določenem obdobju (vmesni roki). Naročnik bo zavrnil plačilo izvajalcu in podizvajalcu, če 
bo vrednost izstavljene situacije presegla vrednost, ki jo lahko izvajalec obračuna v določenem 
(vmesnem) obdobju v skladu z določili te pogodbe. Naročnik bo izvedel plačilo šele potem, ko bo 
izvajalec izstavil situacijo in potrdil račun podizvajalca, skladno z določili te pogodbe. Izvajalec v 
primeru, ko izstavi situacijo in/ali potrdi račun podizvajalca v nasprotju z določili te pogodbe in zaradi 
tega plačila ne bodo izvedena pravočasno, ni opravičen do izplačila zamudnih obresti. 

Pogodbeni stranki soglašata, da se izvajalec odpoveduje prenosu svojih terjatev na drugega upnika ali 
tretjo osebo, razen na podizvajalce. 
 
 

VI. PODIZVAJALCI 
 

7. člen 
 
Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalci: 
 
(Navedeni podatki bodo vneseni v pogodbo na podlagi prilog »podatki o podizvajalcu«, priloženih v 
ponudbi – Poglavje 6) 
Naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, TRR, na katerega bo naročnik podizvajalcu 
plačeval izvršena dela (v kolikor podizvajalec neposredna plačila zahteva). 
 
OPIS DEL KI JIH BO IZVEDEL PODIZVAJALEC: (Firma) 
Vrsta del/predmet: 
vrednost del v EUR na dan oddaje ponudbe (z DDV/brez DDV): 
Podizvajalec zahteva neposredno plačilo: Da/ne 
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V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo se odpoveduje prenosu svojih terjatev na drugega 
upnika ali tretjo osebo. 
 
Izvajalec je dolžan naročnika obvestiti o morebitnih spremembah glede podizvajalcev in mu 
posredovati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega 
naročila in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novega podizvajalca 
mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati naročniku vsa dokazila, ki so bila za podizvajalce 
zahtevana v razpisni dokumentaciji in sklenjeno pogodbo s podizvajalcem. 
 
Za vse podizvajalce, ki jih izvajalec ni navedel v ponudbi, mora, preden jih angažira za določeno delo, 
pridobiti pisno soglasje naročnika. 
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so bili za 
podizvajalce določeni v razpisni dokumentaciji. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo 
podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali 
dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki so bili določeni v razpisni 
dokumentaciji. Če izvajalec tekom izvajanja pogodbe odda v podizvajanje dela, za katera je sam 
izkazal referenčne pogoje (razen del, ki jih ni dopustno oddati v podizvajanje), mora na novo 
predlagani podizvajalec izpolnjevati enake pogoje, kot so bili za ta dela zahtevani v razpisni 
dokumentaciji.   
 
O morebitni zavrnitvi podizvajalca bo naročnik obvestil izvajalca najpozneje v desetih dneh od 
prejema predloga. 
 
Morebitna izdaja soglasja k predlogu izvajalca ne odvezuje od njegovih odgovornosti, ki jih je sprejel s 
pogodbo in še naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.  
 
Izvajalec se zavezuje naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa posredovati svojo 
pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, ki ni zahteval neposrednega plačila, da je podizvajalec 
izvajalca prejel plačilo za izvedene storitve, ki so neposredno povezano s predmetom te pogodbe.  
 
VII. OBVEZNOSTI NAROČNIKA 

 
 8. člen 

 
Naročnik se najkasneje ob uvedbi v delo obvezuje izročiti izvajalcu: 

 gradbeno dovoljenje oziroma delno gradbeno dovoljenje z izvodom PGD;  

 1 izvod PZI v tiskani obliki in 1 izvod v elektronski obliki  

 zemljišče ali del zemljišča, potrebnega za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe, 

 BIM 3D, 4D, 5D model v odprtokodnem formatu IFC (2x3) in BIM izvedbeni plan (izdelan v fazi 
projektiranja). 

Uvedba izvajalca v delo se izvede s podpisom zapisnika o uvedbi v delo in vpisom v gradbeni dnevnik. 
Če izvajalec ne pristopi k uvedbi v delo ali ne podpiše zapisnika o uvedbi v delo, kljub temu, da je 
naročnik zagotovil izpolnitev obveznosti iz prejšnjega odstavka, lahko naročnik postopa v skladu s 
podčlenom 8.1 Splošnih pogojev pogodbe in enostransko ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za pričetek 
del, izvajalec pa kljub temu ni pristopil k izvedbi del. Ko izvajalec prejme obvestilo, da so izpolnjeni 
pogoji za uvedbo v delo, kar je naročnik enostransko ugotovil, se šteje, da je izvajalec uveden v delo. 
Naročnik pošlje izvajalcu obvestilo o enostranski ugotovitvi priporočeno po pošti. 
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Če izvajalec potem, ko je bil uveden v delo, najkasneje pa v 5 dneh po uvedbi v delo, ne bo pričel z 
izvajanjem del, in del ne bo izvajal skladno s terminskim planom, lahko naročnik odstopi od pogodbe.  
 
 
VIII. OBVEZNOSTI IZVAJALCA 
 

9. člen 
 

Izvajalec se obvezuje, da bo: 

 izvršil delo kvalitetno, v skladu s poglavjem 4 in projektno dokumentacijo, ki mu jo je predal 
naročnik; 

 izdelal in dostavil naročniku Tehnološke elaborate za izvajanje del po tej pogodbi. Izvajalec mora 
Tehnološki elaborat predati inženirju v pregled in potrditev najmanj 28 dni pred pričetkom 
posamezne vrste del;  

 dostavil naročniku terminski in finančni plan, izdelan v programskem orodju MS Project in Tilos, 
najkasneje v roku 28 dni od sklenitve pogodbe. Terminski plan mora vsebovati prikaz dnevnega 
delovnega časa in omogočati spremljanje izvajanja in napredovanja pogodbenih del; 

 ob uvedbi v delo naročniku dostavil organigram zaposlenih na gradbišču (vodstveni kader do 
nivoja delovodje); 

 dostavil naročniku analize enotnih cen, kot je določeno v podčlenu 8.3 Posebnih pogojev 
pogodbe, 28 dni od sklenitve pogodbe; 

 ves čas izvajanja del vodil in izpolnjeval gradbeni dnevnik, dnevni program del in dnevno 
poročilo o izvedenih delih ter knjigo obračunskih izmer, kot je podrobno navedeno v veljavnem 
Pravilniku o gradbiščih in skladno z navodili inženirja, ter izročil naročniku vsa dokazila o 
vgrajenih materialih in konstrukcijah ter evidenčne liste, določene s predpisom, ki ureja ravnanje 
z odpadki; 

 ves čas izvajanja del vodil dnevni program del in dnevno poročilo o izvedenih delih, ki ga mora 
potrditi inženir; 

 vsaj 7 dni pred pričetkom del na gradbišču, predložil naročniku dokazilo, da je sklenil 
zavarovanje, v skladu z zahtevo iz podčlena 18.3 Splošnih pogojev pogodbe in podčlena 18. 3 
Posebnih pogojev pogodbe. V skladu s podčlenom 18.1 Splošnih pogojev pogodbe mora imeti 
izvajalec ves čas trajanja pogodbe sklenjeno zavarovanje in brez predhodnega soglasja naročnika 
ne sme spreminjati pogoje zavarovanja;  

 v primeru, če bo na gradbišču več izvajalcev, sklenil s temi izvajalci pisni dogovor o izvajanju del, 
terminskem usklajevanju del, izvajanju varnostnih ukrepov na gradbišču, izvajanju ukrepov za 
varovanje lastnine naročnika in drugih izvajalcev ter vzdrževanja prehodnih poti v območju 
gradbišča in dostopov do gradbišča; 

 dostavil naročniku evidenco o dnevnem planu del, v roku in vsebini, določeni v točki 6.10 
Posebnih pogojev pogodbe; 

 izvajal dela v predoru neprekinjeno 24 ur na dan preko celega leta. Prekinitev del je možna samo 
v času božično-novoletnih praznikov in velikonočnih praznikov, če bodo to dopuščale geološke 
razmere; 

 najkasneje do uvedbe v delo predložil naročniku podatke o strokovnjaku, ki bo spremljal in vodil 
projekt v BIM tehnologiji, ki ima izkušnje s spremljavo in vodenjem projektov v BIM tehnologiji; 

 izdelal in dostavil naročniku izvedbeni načrt za BIM v pregled in potrditev v roku 30 dni po uvedbi 
izvajalca v delo; 

 izdelal in dostavil naročniku noveliran BIM 4D in 5D model v pregled in potrditev v roku 60 dni po 
uvedbi izvajalca v delo; 

 v času izvedbe del izdeloval BIM 3D model, ki bo odražal dejansko izvedbo in bo osnova za 
izdelavo BIM 6D modela. Izvajalec mora zagotoviti noveliranje modela na 3 mesece. 
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 Predložil celoten BIM 6D model v pregled 1 mesec po predaji po pripombah dopolnjenega 
končnega BIM 3D modela ter predložil potrjen in po pripombah dopolnjen BIM 6D model v roku 
14 dni po prejetju pripomb s strani naročnika ali inženirja ; 

 v času do izdaje potrdila o izvedbi predložil posodobljen BIM 3D model, ki bo odražal dejansko 
izvedena dela, ki so bila priznana in potrjena s strani nadzornega inženirja;  

 v primeru, če bi naročnik za potrebe vodenja projekta izvedbe pogodbenih del uporabljal za ta 
namen določeno programsko opremo, zagotavljal naročniku ustrezne podatke in uporabljal 
izbrano programsko opremo na način, kot bo to določil naročnik. Programsko opremo in osnovno 
šolanje uporabnikov bo zagotovil naročnik;  

  

10. člen 
 

Izvajalec se nadalje obvezuje, da bo: 

 sodeloval z izvajalcem gradbenih del za izgradnjo severnega dela predora na avstrijski strani; 

 sodeloval z izvajalci elektrostrojne opreme predora in zagotavljal napajanje z električno energijo 
in razsvetljavo v predoru v času izvajanja elektrostrojne opreme; 

 sodeloval z ostalimi udeleženci izvedbe gradnje predora Karavanke;  

 v primerih, kadar se to izkaže za potrebno, po predhodni potrditvi oz. navodilu inženirja, izdelal 
dodatno projektno dokumentacijo povezano z nepredvidljivimi, a nujno potrebnimi ukrepi za 
neovirano izvajanje del v predoru; 

 izdelal Projekt izvedenih del (PID), geodetski načrt novega stanja, navodila za obratovanje in 
vzdrževanje (NOV), projekt za vpis v uradne evidence (PVE), podatke za vpis v kataster GJI in 
podatke za BCP (banka cestnih podatkov), za vsa dela; 

 predložil dokumentacijo iz predhodne alineje v 6 (šestih) tiskanih izvodih in 1 (enem) izvodu v 
elektronski obliki. Dokumentacija v elektronski obliki mora biti pripravljena v naslednjih 
formatih: grafični del v vektorskem formatu .dwg in .dwf, tekstualni del v formatu .pdf in .doc ali 
.docx, tabelarični del v formatu .xls ali .xlsx; 

 zagotovil, da bo komunikacija in korespondenca z naročnikom in inženirjem ves čas izvajanja te 
pogodbe potekala v slovenskem jeziku (npr. preko tolmača iz tujega v slovenski jezik); 

 upošteval navodila naročnika, v zvezi z izpolnjevanjem zahtev s področja obveščanja in 
informiranja javnosti; 

 zagotavljal naročniku vse podatke in pojasnila, ki jih ta potrebuje za poročanje pristojnim 
organom, ki sofinancirajo projekt in omogočiti opravljanje dela revizorjem, nadzornim in 
tehničnim misijam EU in RS ter ukrepanje, skladno s priporočili iz končnih poročil misij, in redno 
poročal naročniku o izvedenih ukrepih; 

 zagotavljal revizijske sledi in hrambo dokumentacije, v skladu z navodili organa upravljanja, 
posredniškega telesa in naročnika;  

 dela opravljal s strokovnim kadrom, ki ga je navedel v ponudbi; 

 izvedel spremembo strokovnega kadra samo s predhodnim pisnim soglasjem naročnika; 

 zagotovil, da bo odgovorni vodja del v času izvajanja del dnevno prisoten na gradbišču; 

 na zahtevo naročnika zamenjal ali odstranil določene delavce s projekta; 

 na zahtevo naročnika z gradbišča odstranil gospodarski subjekt, ki sodeluje pri izvedbi del, in ne 
spoštuje predpisov in navodil iz področja varstva pri delu in požarne varnosti; 

   sproti obveščal naročnika o vseh okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih 
obveznosti. 

 
11. člen 
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Če naročnik ali inženir ugotovita, da že izvedena dela ali dela v izvajanju, odstopajo od projektne 
dokumentacije, na podlagi katere se pogodbena dela izvajajo, ali takšna dela niso v skladu s predpisi 
in standardi ali so brez ustreznega atesta, sta upravičena dela nemudoma ustaviti in od izvajalca 
zahtevati, da izvajalec na lastne stroške takoj odstrani neustrezne materiale in popravi slabo izvedena 
dela oziroma da jih nadomesti z ustreznimi ter hkrati poravna tudi vse nastale stroške, ki bi jih zaradi 
tega imel naročnik. Če izvajalec ne bi izvršil naročnikovega naloga v roku, ki mu ga postavi naročnik, 
lahko naročnik na stroške izvajalca sam izvede takšen nalog oziroma za ta namen zaposli druge osebe 
ali izvajalce, naročnik pa bo imel v takšnem primeru tudi vse pravice, ki jih ima sicer po tej pogodbi v 
primeru naročnikovega odstopa od pogodbe oziroma razdrtja te pogodbe, vključno s tem, da bo imel 
pravico unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 

Pravico do unovčenja garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo imel naročnik tudi v vseh 
primerih iz podčlena 15.2 Splošnih pogojev pogodbe in 15.2 Posebnih pogojev pogodbe. 
 
 
IX. ROKI ZA DOKONČANJE DEL 
 

12. člen 
 
Izvajalec se obvezuje prevzeta dela izvesti v naslednjih rokih: 
 
1. Most M3: izvajalec bo za most M3 uveden v delo ločeno z delno uvedbo 

 Izdelava in predaja popolnega PZI za most M3 v recenzijo: 45 dni od sklenitve pogodbe; 

 Dopolnitev oz. popravki PZI za most M3 po recenziji: 14 dni po prejemu pripomb iz recenzije; 

 Izgradnja mostu M3: 2 meseca od delne uvedbe v delo; 
 

2. Postavitev objekta za naročnika in inženirja vključno z dobavo zahtevane opreme: 4 mesece od 
sklenitve pogodbe; 

 
3. Most M1: 

 Izdelava in predaja popolnega PZI vključno z izdelavo BIM 3D modela za most M1 v recenzijo: 
6 mesecev od uvedbe v delo ; 

 Dopolnitev oz. popravki PZI vključno z izdelavo BIM 3D modela za most M1 po recenziji: 14 dni 
po prejemu  pripomb iz recenzije; 

 Izgradnja mostu M1:  18 mesecev od uvedbe v delo; 
 
4. Most M2: 

 Izgradnja nadomestnega mostu M2: 6 mesecev od uvedbe v delo; 
 
5. Izdelava BIM izvedbenega plana: 1 mesec od uvedbe v delo; 
 
6. Izdelava noveliranega BIM 4D in 5D modela: 2 meseca od uvedbe v delo; 

 
7. Izvedba gradbenih del na pogonski centrali in portalnem objektu: 43 mesecev od uvedbe v delo 

(objekt mora biti v navedenem roku pripravljen za začetek vgradnje elektro-strojne opreme); 
 

8. Izvedba del v predoru (do faze, ki omogoča pričetek vgradnje ESO), vključno z vsemi kabelskimi 
jaški in kabelsko kanalizacijo izven predora: skladno s strani ponudnika podanimi elementi kritične 
poti v prilogi E, ki določajo pogodbeni čas »T – Zaključek gradbenih del – pričetek vgradnje ESO«; 

 
9. Izvedba vseh ostalih del v predoru, potrebnih za popolno dokončanje del, vključno z vso potrebno 



                                                                                   
Št. projekta: 2017/000209 Izgradnja vzhodne cevi avtocestnega predora Karavanke 

  

9 

dokumentacijo za izdajo potrdila o prevzemu: 60 dni po prejemu obvestila naročnika, da lahko 
izvajalec izvede zaključna gradbena dela po izvedeni vgradnji ESO; 

 
10. Izvedba vseh del izven predora:  2 meseca pred dokončanjem vseh del v predoru.  
 
Pogodba se sklepa za predvideno obdobje gradnje 60 mesecev in 10 letno obdobje garancijskih 
obveznosti. 

 
 
X. POGODBENA KAZEN 

 
13. člen 

 
Izvajalec je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen, če po svoji krivdi zamudi z izpolnitvijo 
pogodbenih obveznosti v pogodbeno določenih rokih iz 12. člena te pogodbe, kot sledi: 

- za izgradnjo mostu M1, v višini 10.000,00 EUR za vsak zamujeni koledarski dan; 

- za izgradnjo nadomestnega mostu M2, v višini 5.000,00 EUR za vsak zamujeni koledarski dan; 

- za izgradnjo mostu M3, v višini 10.000,00 EUR za vsak zamujeni koledarski dan; 

- za postavitev objekta za naročnika in inženirja, v višini 5.000,00 EUR za vsak zamujeni koledarski 
dan; 

- za izvedbo del za pogonsko centralo in portalni objekt, v višini 0,2 ‰ od pogodbene vrednosti del 
(z DDV) za vsak zamujen koledarski dan; 

- za izvedbo del v predoru, vključno z vsemi kabelskimi jaški in kabelsko kanalizacijo izven predora, 

v višini 0,2 ‰ od pogodbene vrednosti del (z DDV) za vsak zamujen koledarski dan. 

- za izvedbo vseh ostalih del v predoru, potrebnih za popolno dokončanje del, vključno z vso 
potrebno dokumentacijo za izdajo potrdila o prevzemu v višini 0,2 ‰ od pogodbene vrednosti del 
(z DDV) za vsak zamujen koledarski dan 

 
Nadalje se izvajalec zaveže plačati naročniku pogodbeno kazen, če po svoji krivdi zaostaja z izvedbo 
talnega oboka za izkopom čela kalote, več kot je določeno v PZI, in sicer v višini 10.000, 00 EUR za 
vsak dan zamude.  
 
Nadalje se izvajalec zaveže plačati naročniku pogodbeno kazen, če najpozneje ob uvedbi v delo ne 
predloži dokazil o izpolnjevanju pogojev za odgovornega vodjo del in odgovorne vodje posameznih 
del in sicer 1000 EUR za vsak zamujen koledarski dan. Navedeni znesek velja za vsak kader posebej. 
 
Nadalje se izvajalec zaveže plačati naročniku pogodbeno kazen, če najpozneje v 28 dneh po prejemu 
sklenjene pogodbe ne predloži vseh analiz enotnih cen, kot izhaja iz podčlena 8.3 Posebnih pogojev 
pogodbe, in sicer 1000 EUR za vsak zamujen koledarski dan. Kot zamuda roka za predložitev analiz 
enotnih cen iz 9. člena šteje tudi primer, ko je ugotovljeno, da analize enotnih cen niso izdelane v 
skladu z izrecnimi zahtevami, kot izhajajo iz tretjega, četrtega in petega odstavka podčlena 8.3 
Posebnih pogojev pogodbe. 
 
Nadalje se izvajalec zaveže plačati naročniku pogodbeno kazen, če najpozneje ob pričetku izkopnih 
del v predoru ne predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev za tehničnega vodjo jam, ogroženih z 
metanom, in sicer 1000 EUR za vsak zamujen koledarski dan. 
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Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamud ne more presegati 10% končne vrednosti pogodbenih 
del (z DDV). Naročnik ima pravico do uveljavljanja pogodbene kazni najpozneje do zaključka 
končnega obračuna. 
 
Če se v času trajanja garancijske dobe pojavi napaka na izvedenih delih, zaradi katere predmeta 
naročila ni mogoče uporabljati v času garancijske dobe, je dolžan izvajalec plačati naročniku 
pogodbeno kazen 0,5 ‰  od končne pogodbene vrednosti del (z DDV) za vsak dan, ko predora ni 
mogoče uporabljati.  

Skupni znesek pogodbene kazni zaradi nezmožnosti uporabe predora ne more presegati 10% končne 
vrednosti pogodbenih del (z DDV). 

Za vsako spremembo strokovnega kadra tekom izvajanja te pogodbe, ki ne bo odobrena in potrjena s 
strani naročnika, bo izvajalec dolžan plačati naročniku kazen v višini 15.000,00 (petnajsttisoč) EUR. Za 
vsako spremembo podizvajalca tekom izvajanja te pogodbe, ki ne bo odobrena in potrjena s strani 
naročnika, bo izvajalec dolžan plačati naročniku kazen v višini 50.000,00 (petdesettisoč) EUR. Skupni 
znesek takšne pogodbene kazni ne more presegati 0,5% vrednosti pogodbenih del (z DDV). 
 
Končna pogodbena vrednost se ugotavlja na podlagi zapisnika o končnem obračunu. 
 

14. člen 
 

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom 
škode naročniku.  

V primeru nastanka škode, ki jo naročnik utrpi zaradi neizpolnitve ali zamude s strani izvajalca in bi 
nastala škoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva poleg pogodbene kazni tudi 
poplačilo razlike do celotne odškodnine za vso nastalo škodo, ki jo je utrpel zaradi izvajalčeve zamude 
ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca. Izvajalec mora, če ga naročnik k temu pozove, 
skupaj z naročnikom sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, nastalih zaradi zamude, nepravilne 
izpolnitve ali neizpolnitve izvajalca. 
 
 
XI. PREVZEM DEL  

 
15. člen 

 
Pred prevzemom del in izdajo potrdila o prevzemu del bo naročnik pregledal izvršena dela.  
 
Vse pomanjkljivosti v predoru, ugotovljene na tehničnem pregledu, je izvajalec dolžan odpraviti v 
roku, določenem v zapisniku o tehničnem pregledu, najkasneje pa do izdaje potrdila o prevzemu. 
 
Pomanjkljivosti ugotovljene na ostalih delih izven predora je izvajalec dolžan odpraviti v 365-ih dneh 
(Rok za reklamacijo napak) od izdaje potrdila o prevzemu. 
 
 
XII. GARANCIJSKI ROK 

 
16. člen 

 
Izvajalec je odgovoren naročniku za morebitne napake in pomanjkljivosti v izdelavi del in naprav, ki 
so predmet te pogodbe, v času garancijskega roka, (ki vključuje tudi 365 dni roka za reklamacijo 
napak), ki znaša 5 let, razen: 
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 Za vsa dela v predoru, z izjemo prometne signalizacije: 10 let  
 

 Za betonske in jeklene konstrukcije (kot so predorska cev s prečniki in nišami, portalni objekt, 
galerija, mostovi, oporni in podporni, zidovi, prepusti, betonske varovalne ograje, …), 
vodotesnost objektov in hidroizolacije: 10 let  

 

 Za prometno signalizacijo v predoru in izven predora 

 Označbe na vozišču: 
o Tankoslojne označbe na vozišču :  1 leto  
o Debeloslojne označbe na vozišču : 3 leta 
 

 vertikalna signalizacija 

 prometni znaki in smerniki 
o Za znake in smernike s folijo I. klase: 7 let 
o Za znake in smernike s folijo II. klase: 10 let 

 

 Za vzdrževanje zatravitve: 5 let. 
 
Garancijski rok začne teči z dnem izdaje »Potrdila o prevzemu«. 
 

17. člen 
 

Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5 % pogodbene vrednosti del z DDV, bo 
izvajalec dostavil naročniku po izdaji »Potrdila o prevzemu« in jo nato po potrjeni končni situaciji 
uskladil in po potrebi dopolnil. Vse dotlej, dokler ne bo izvajalec predložil Garancije za odpravo napak 
v garancijski dobi, bo naročnik zadržal veljavno Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.  

Če izvajalec do poteka veljavnosti Garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti del ne bo 
dostavil Garancije za odpravo napak v garancijskem roku, lahko naročnik unovči Garancijo za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini, ki je določena za Garancijo za odpravo napak v garancijskem 
roku. 
 

18. člen 
 

Naročnik in izvajalec bosta pred iztekom garancijske dobe opravila pregled in ugotovila stanje 
izvedenih del.  

Izvajalec se obvezuje, da se bo, v primeru naročnikovega poziva o ugotovitvi pomanjkljivosti v času 
garancijske dobe nemudoma oz. najkasneje v roku treh delovnih dni, odzval in opravil ogled na terenu. 
Izvajalec je dolžan na podlagi ogleda, v roku 5 dni od poziva, podati pisno mnenje o ugotovljeni 
napaki, predvsem iz vidika varnosti (promet, stabilnost..). Izvajalec bo k odpravi napak v garancijski 
dobi pristopil najkasneje v roku 8 (osmih) dni od poziva naročnika in jih odpravil v najkrajšem 
možnem času, najkasneje pa v roku 15 (petnajst) dni od poziva naročnika, razen če bi izvajalec in 
naročnik sporazumno določila drug, daljši rok ali če bi naročnik izvajalcu določil drug, primeren rok. 
Naročnik ima pravico, da v primeru, ko izvajalec v zgoraj navedenem roku ne bi pristopil k odpravi 
napak ali v zgoraj navedenem roku ne bi odpravil napak, za odpravo takšnih napak nemudoma 
angažirati drugega izvajalca ter za poplačilo stroškov odprave napak in vseh drugih s tem povezanih 
stroškov unovčiti garancijo za odpravo napak v garancijskem roku. 

Pri odpravi napak v garancijskem roku mora izvajalec dela, potrebna za odpravo napak, izvajati 24 ur 
na dan. 
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XIII. GRADBENO VODSTVO IN ZASTOPNIK NAROČNIKA 
 

19. člen 
 

Naročnik bo v skladu s Splošnimi pogoji pogodbe imenoval za inženirja: 

JV DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana s 
partnerjema Projekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva ulica 9a, 5000 Nova Gorica in ZIL Inženiring d.d., 
Kersnikova ulica 10, Ljubljana, s strani katere je imenovan za vodjo nadzora 
……………………………………………………. 
 
Skrbnik pogodbe s strani naročnika je ………………………………………………………….. 
 
Strokovni kader izvajalca: (podatki bodo vneseni pred podpisom pogodbe): 

 
20. člen 

 
Spremembo strokovnega kadra iz predhodnega člena lahko izvajalec izvede s predhodnim pisnim 
soglasjem naročnika. Izvajalec strokovni kader (odgovorni vodja del), s katerim je, v okviru merila 
dosegel dodatne točke, tekom izvajanja pogodbe ne sme zamenjati, razen iz opravičljivih razlogov 
(smrt, bolezen, prenehanje delovnega razmerja).  
 
Na novo predlagani strokovni kader mora izpolnjevati enake pogoje, kot so bili zahtevani za strokovni 
kader v okviru predmetnega javnega naročila. Predlogu mora biti predložena vsa dokumentacija, ki 
bo izkazovala izpolnjevanje prej navedenih pogojev.  
 
Naročnik bo odločil o predlogu za zamenjavo strokovnega kadra. Naročnik ne sme brez utemeljenega 
razloga zavrniti predloga izvajalca po zamenjavi strokovnega kadra tekom izvedbe pogodbe. V 
primeru utemeljenih razlogov lahko zamenjavo posameznega strokovnega kadra zahteva tudi 
naročnik.  
V primeru spremembe strokovnega kadra bosta naročnik in izvajalec sklenila aneks k tej pogodbi. 
 
 
XIV. VSEBINA POGODBENE DOKUMENTACIJE 
 

21. člen 
 

Pogodbeni stranki sta soglasni, da so sestavni del te pogodbe celotna ponudba izvajalca z vsemi 
prilogami ter ostali dokumenti, ki se jih bo po hierarhiji tolmačilo po vrstnem redu, kot sledi: 

1. Pogodba 

2. Ponudba – Poglavje 5 (Dodatek A k ponudbi, priloge C, C1, D, D1, E in F) 
3. Posebni pogoji pogodbe  
4. Splošni pogoji pogodbe  
5. Ponudbeni predračun z izmerami 
6. Projektna dokumentacija (PZI)  
7. Tehnični pogoji za izvedbo del ( Poglavje 4) 
8. Zavezujoč pravni akt o skupni izvedbi naročila, kadar je kot najugodnejša izbrana skupna 

ponudba skupine izvajalcev 
9. Soglasja podizvajalcev 
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10. Drugi dokumenti, ki predstavljajo del pogodbe. 
 
 
XV. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 
 

22. člen 
 
Pogodbeni stranki se zavezujeta, da: 

- ne bosta kršili dolžnostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali zasebnem 
sektorju, ki ga določajo s strani države sprejeti zakonski in podzakonski predpisi ter zapisani 
kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih združenjih; 

- ne bosta dali oziroma obljubili kakršnegakoli darila ali plačila v denarju, ali v kakem drugem 
dragocenem predmetu, posredno ali neposredno kateremu funkcionarju, uslužbencu ali 
drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu (službi, oddelku, agenciji) 
oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, da 
bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata 
k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega 
organa, tako da bi s tem pridobila, obdržala ali usmerila posle k naročnikovemu sopogodbeniku 
ali njegovemu izpolnitvenemu pomočniku, zastopniku, distributerju ali drugi povezani pravni ali 
fizični osebi; 

- ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naročnika pri poslovanju po 
predpisih o javnem naročanju; 

- ne bosta sklenili pogodbe, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, 
predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da 
kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za 
drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena 
škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa 
ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, 
posredniku. 

V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že veljavno sklenjena pogodba nična. Pogodba, ki 
je veljavno sklenjena pod odložilnim ali razveznim pogojem, ki v primeru ugotovitve kršitve ali 
poskusa kršitve protikorupcijske klavzule še ni nastopil, se šteje, da ni bila sklenjena. 
 
Na ničnost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno in 
krajevno pristojnim sodiščem v Republiki Sloveniji. 
 
 
XVI. KONČNE DOLOČBE 
 

23. člen 
 

Pogodba je sklenjena z odložnim pogojem in sicer mora izvajalec za izpolnitev pogoja predložiti v 
roku 20 (dvajset) delovnih dni po prejemu sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti del z DDV. 
 
Če izvajalec ne bo izpolnil zahtevanih obveznosti iz prvega odstavka tega člena te pogodbe, se šteje, 
da pogodba ni bila sklenjena, naročnik pa bo unovčil Garancijo za resnost ponudbe, v nasprotnem 
primeru, ob izpolnitvi pogoja iz prvega odstavka tega člena te pogodbe, pa pogodba učinkuje od 
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dneva sklenitve pogodbe. Kot datum sklenitve pogodbe se šteje datum zadnjega podpisa pogodbenih 
strank. 
 

24. člen 
 

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s 
pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca 
te pogodbe ali njegovega podizvajalca. 

 
25. člen 

 
Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki 
ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v primeru nastopa okoliščin, ki so opredeljene v 96. 
členu ZJN-3. 
 
 

26. člen 
 

Morebitne spore, ki bi nastali ob izvajanju te pogodbe, bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. 

Če spornega vprašanja pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, je za rešitev spora pristojno 
stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 
 

27. člen 
 

Ta pogodba je sestavljena v 3 (treh) enakih izvodih od katerih naročnik prejme 2 (dva) izvoda izvajalec 
pa 1 (en) izvod. 

 
 
Podpisano dne: Podpisano dne: 
 

I Z V A J A L E C:  N A R O Č N I K: 
 
 ...................................................  DARS d.d. 

 ...................................................  Uprava Dars d.d. 

 

 


