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Pogoji Pogodbe vsebujejo Splošne pogoje, s katerimi tvorijo Pogoje Pogodb za gradnje Prva izdaja 
1999 izdane od Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC) in v nadaljevanju navedene 
Posebne pogoje, ki zajemajo dopolnitve in spremembe Splošnih pogojev. 

 
 

 POSEBNI POGOJI 
 
 
Člen 1 - Splošne določbe 
 
Doda oz. spremeni se: 
  
1.1.1        Pogodba 

1.1.1.1 »Pogodba«, pomeni pogodbo, ponudbo, posebne pogoje, ponudbeni predračun oz. popis 
del, projektno dokumentacijo (PGD in PZI), tehnično dokumentacijo in druge dokumente, ki 
so navedeni v pogodbi. 

1.1.1.2 »Pogodbeni sporazum« pomeni pogodbo, ki jo po pravnomočnosti odločitve o oddaji 
javnega naročila skleneta naročnik in izbrani izvajalec v vsebini kot je bila objavljena v 
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. 

 
1.1.1.3 »Pismo o sprejemu ponudbe« pomeni s strani naročnika izdano odločitev o oddaji javnega 

naročila »Izgradnja vzhodne cevi avtocestnega predora Karavanke«.  
 
1.1.1.4 »Ponudbeno pismo« pomeni dokument izbranega izvajalca, naslovljen kot ponudba, ki jo je 

izvajalec predložil naročniku v skladu s formalnimi zahtevami navedenimi v dokumentaciji v 
zvezi z oddajo javnega naročila.  

 
1.1.1.5 »Popis (specifikacija)« pomeni ponudbeni predračun izbranega izvajalca. Ponudbeni 

predračun vsebuje postavke, ki podrobneje opredeljujejo pogodbena dela, predvidene 
količine in cene na enoto ter skupne vrednosti vsake postavke. 

 
1.1.1.6   »Risbe« pomeni projektna dokumentacija (PGD in PZI) 
 
1.1.2 Stranke in osebe 
 
1.1.2.2 »Naročnik« je Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Celje, Ulica XIV. divizije 

4, ki jo zastopa Uprava DARS d.d..  
 

1.1.2.4 »Inženir« je J.V. DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova 
40, 1000 Ljubljana skupaj s partnerjem Projekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva ulica 9a, 5000 
Nova Gorica in ZIL Inženiring d.d., Kersnikova ul. 10, Ljubljana 

 
1.1.2.8 »Podizvajalec« je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s 

katerim je naročnik po ZJN-3 sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali 
izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. 

 
1.1.2.11 »Joint Venture« pomeni skupino ponudnikov oz. partnerjev skupnega nastopanja, ki so se 

dogovorili za izvedbo del po pogodbi na osnovi medsebojnega sporazuma. 
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1.1.3   Datumi, preskusi, roki in dokončanje 
 
1.1.3.7 »Rok za reklamacijo napak« pomeni dobo za ugotovitev napak na delih od datuma izdaje 

Potrdila o prevzemu del do končnega datuma, ki je naveden v Dodatku k ponudbi.  
 
1.1.3.10 »Uvedba v delo« je dokument, potreben za začetek gradbenih del in določa datum začetka 

del. 
 
1.1.3.11 Za »Dokument o končni poravnavi« (podčlen 14.12) se smatra »zapisnik o končnem 

obračunu – kolavdacijski zapisnik« 
 
1.1.4 Denar in plačila 
 
1.1.4.7 »Potrdilo o vmesnem plačilu« pomeni potrdilo o plačilu, ki se izda v skladu s členom 14 

(Pogodbena cena in plačilo) in ki ni Potrdilo o končnem plačilu. 

Potrdilo o vmesnem plačilu se vodi na podlagi podatkov iz "Knjige obračunskih izmer", ki je 
dokument, ki se nanaša na ugotavljanje količin izvedenih del, ter se vodi v skladu z določili 
veljavnega Pravilnika o gradbiščih. 

 
1.1.4.10  »Začasni znesek« pomeni v pogodbi določeno vrednosti (v %) nepredvidenih del 

 
1.1.4.13 »Cena po enoti mere« pomeni ceno po enoti količine, ki je navedena v ponudbenem 

predračunu. 

1.1.5    Dela in blago 
 
1.1.5.6 »Odsek« ne vključuje samo določenega zaključenega odseka ceste, ampak tudi vsakršne 

vrste del, posebej označene v pogodbi. 
 

1.1.6 Druge definicije 
 
1.1.6.2 »Domača država« pomeni Republiko Slovenijo. 
 
1.1.6.5 »Pravo« pomeni vso zakonodajo, veljavno v Republiki Sloveniji. 
 
1.1.6.10 »Gradbeni dnevnik« je dokument, ki se dnevno vodi ves čas izvajanja del na gradbišču v 

skladu z določili veljavnega Pravilnika o gradbiščih.   
 
Podčlen 1.3 – Sporočanje 

Doda se zadnji odstavek: 

»Naziv in naslov naročnika je: 
 

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji 
DARS d.d.  
3000 Celje, Ulica XIV. divizije 4 
Republika Slovenija 
Telefon št.: 03 / 544 20 00 
Telefax št.: 03 / 544 20 01 
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Naziv in naslov inženirja je: 
 

J.V. DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o. 
1000 Ljubljana, Kotnikova 40 
Republika Slovenija 
Telefon št.: 01 / 306 81 00 
Telefax št.: 01 / 306 81 70 
 
Projekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva ulica 9a, 5000 Nova Gorica 
Republika Slovenija 
Telefon št.: 05 / 33 80 000 
Telefax št.: 05 / 30 24 493« 
 
ZIL Inženiring d.d., Kersnikova ul. 10, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija 
Telefon št.: 01 300 64 00 
Telefax št.: 01 430 45 80« 
 

 
Podčlen 1.4 – Pravo in jezik 

Podčlen se spremeni in se glasi: 

»(a) V veljavi je zakonodaja Republike Slovenije. 

   (b) Prevladujoči jezik in jezik sporazumevanja je slovenski jezik.« 

 
Podčlen 1.5 – Prioriteta dokumentov 

Podčlen 1.5 se v celoti zbriše.  

Podčlen 1.6 – Pogodbeni sporazum 

Podčlen se spremeni in se glasi: 

»Stranke sklenejo pogodbeni sporazum, v skladu s pogoji dokumentacije za izvedbo javnega naročila 
in določili veljavnega Zakona o javnem naročanju.«   

Podčlen 1.7 – Odstop od pogodbe  

Spremeni se alineja (a) tako, da glasi: 
»lahko odstopi del le-te s predhodnim dogovorom (soglasjem) z drugo stranko« 

Zbriše se alineje (b). 

Podčlen 1. 8 – Priskrba dokumentov in skrb zanje 

Spremeni se drugi stavek prvega odstavka tako, da glasi: 

»Izvajalec prejme 1 izvod Pogodbe, 1 izvod gradbenega dovoljenja ali delnega gradbenega dovoljenja, 
1 izvod PGD,  1 izvod PZI v tiskani obliki in 1 izvod v elektronski obliki; izvajalec pa lahko napravi ali 
zahteva še nadaljnje kopije na svoje stroške«. 
 

Spremeni se zadnji stavek drugega odstavka tako, da glasi: 

»Če v pogodbi ni drugače določeno, mora izvajalec dostaviti inženirju dve kopiji vsakega dokumenta 
izvajalca.« 
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Podčlen 1.10 –Uporaba dokumentov izvajalca s strani naročnika 

Doda se zadnji odstavek, ki glasi: 

»Za vse morebitne spremembe projektne dokumentacije, ki se pojavijo med gradnjo, je dolžan 
predloge za ukrepe podati izvajalec in jih tudi, v skladu s pogodbo, finančno ovrednotiti«. 
 
Člen 3 - Inženir 
 
Podčlen 3.1 - Obveznosti in pooblastila inženirja 

Na koncu podčlena se doda: 

»Inženir bo pridobil posebno dovoljenje naročnika, preden bo: 

(a)  odobril (potrdil) dodatne stroške, določene v členu 13; 

(b)  določil podaljšanje roka po členu 8.4; 

(c)   odobril spremembe (po členu 13); 

(d)  določil  cene po členu 12. 

Ne da bi kršil zgoraj navedeno obvezo za pridobitev dovoljenja, če po mnenju inženirja pride do nujne 
situacije, ki bi ogrožala varnost življenja ali del, ali lastnine, sme inženir, ne da bi izvajalca oprostil 
katerekoli njegove dolžnosti in odgovornosti po pogodbi, dati izvajalcu navodilo, da naj izvrši vsa 
takšna dela, ali naredi vse, kar je po mnenju inženirja potrebno za odpravo ali zmanjšanje rizika. 
Izvajalec bo ravnal v skladu z vsemi takimi navodili inženirja, kljub temu, da ni bilo dovoljenja 
naročnika.«  
 
Člen 4 - Izvajalec 
 
Podčlen 4.1 – Splošne obveznosti izvajalca 

Na koncu podčlena 4.1 se dodata nova odstavka, ki glasita:  

»Izvajalec bo takoj obvestil naročnika in inženirja o kakršnikoli napaki, izostanku, pomanjkljivosti ali 
drugi nepravilnosti v projektni dokumentaciji, popisih del in geodetskih podatkih (označitvah 
relativne višine, kontrolnih točkah za predor, traso ceste in za objekte) in drugih informacijah , ki bi 
jih izvajalec odkril med pregledom pogodbe ali med izvajanjem del. Če izvajalec tega ne stori in zaradi 
tega nastanejo zamude ali druga odstopanja od pogodbe, kot posledica tega, potem izvajalec nima 
pravice postavljati zahtev za povračilo stroškov in bo odgovoren za take posledice, če je pri tem 
povzročena naročniku škoda. 

 
Podčlen 4.2 – Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 

V celoti se nadomesti prvi in drugi odstavek podčlena, da glasi: 

»Izvajalec bo naročniku predložil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti  v roku 20 
(dvajset) delovnih dni po prejemu sklenjene pogodbe. Kopijo garancije bo poslal tudi inženirju. 

Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti izdana od:  

a) banke v državi naročnika ali 

b) zavarovalnice v državi naročnika. 

Vsebina garancije mora biti skladna z vzorcem, kot je bil podan v dokumentaciji v zvezi z oddajo 
javnega naročila, Poglavje 8 – Vzorci garancij.  
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Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavna in izterljiva še 60 dni po izdaji 
Potrdila o prevzemu oz. do predložitve garancije za odpravo napak.« 

Tretji odstavek se črta. 
 
V četrtem odstavku se črta alineja a). 
 
Podčlen 4.3 - Predstavnik izvajalca 

Za zadnjim odstavkom se doda besedilo, ki glasi:  
 
»Če predstavnik izvajalca in vse te osebe ne govorijo tekoče slovenskega jezika, mora izvajalec 
zagotoviti, da bo med celotnim delovnim časom na razpolago usposobljen prevajalec«. 
 
Podčlen 4.4 - Podizvajalci 

Podčlen 4.4 se v celoti črta. 

 
Podčlen 4.5 – Odstop koristi podpogodbe  

Podčlen 4. 5 se v celoti črta. 

 
Podčlen 4.9 – Zagotavljanje kakovosti 

V začetku podčlena se doda: 

»Izvajalec mora zagotavljati kakovost v skladu z veljavno zakonodajo in tehnično regulativo ter 
Splošnimi in posebnimi tehničnimi pogoji.« 

Podčlen 4.12 – Nepredvidljive fizične razmere:  

Na koncu podčlena se doda nov odstavek, ki glasi: 
 
»Za dela, za katera je cena določena s klavzulo »ključ v roke« določilo podčlena ne velja. Stroški 
nastali v posledici morebitnih nepredvidljivih fizičnih razmer so že vključeni v ceno določeno s 
klavzulo »ključ v roke«. 
 
4.18 – Varstvo okolja 

Na koncu podčlena 4.18 se doda besedilo:  
 
»Izvajalec  bo v času trajanja del na svoje stroške podvzel vse potrebne ukrepe za zaščito okolja, kot 
to zahteva oziroma predpisuje zakonodaja ter Uredba o Državnem prostorskem načrtu za dograditev 
avtocestnega predora Karavanke (Uradni list RS št. 47/16 z dne 30.6.2016) ter okoljevarstveno 
soglasje za poseg: dograditev avtocestnega predora Karavanke z dne 16.5.2016. Stroške za varstvo in 
zaščito okolja bo ponudnik vkalkuliral v enotne cene in cene »na ključ« v ponudbenem predračunu. 
 

Pri rušitvah, rezkanjih, odstranitvah oziroma pri ravnanju z gradbenimi odpadki je potrebno 
upoštevati določila oziroma obvezna ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih zaradi 
gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta (gradbeni odpadki), ki jih določa 
Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/2008 z dne 
07.04.2008). Za vsako ravnanje z gradbenimi odpadki, ki ni posebej urejeno s to uredbo, se uporablja 
predpis, ki ureja ravnanje z odpadki Uredba o odpadkih, Uradni list RS, št. 103/2011, z dne 
16.12.2011«  



        

Št. projekta: 2017/000209 Izgradnja vzhodne cevi avtocestnega predora Karavanke 
  
 

6 

 
Izvajalec je dolžan zagotoviti vzpostavitev in izvajanje monitoringa, kot je to opredeljeno v tč. VI 
tehnične zahteve za vzpostavitev in izvajanje monitoringa v poglavju 4 razpisne dokumentacije 
(Tehnični pogoji za izvedbo del) 
 

Podčlen 4.19 - Elektrika, voda in plin  

Podčlen 4.19 se v celoti črta in nadomesti z naslednjim besedilom:  
»Izvajalec si je na svoje stroške dolžan preskrbeti vso energijo, vodo in druge storitve, ki jih potrebuje 
za izvedbo del.« 
 

Člen 5 – Imenovani podizvajalci 

Besedilo celotnega člena, ki vključuje podčlene od 5.1 do 5.4, se črta. 

 
Podčlen 6. 10 - Evidenca osebja in opreme izvajalca 

Besedilo podčlena 6.10 se v celoti črta in nadomesti z naslednjim besedilom: 

»Izvajalec mora naročniku in inženirju predložiti dnevni plan del, ki kaže vrsto planiranih del, delovni 
čas ter poročilo o izvedenih delih predhodnega dne, ki vključuje podrobne podatke o izvedenih 
količinah in navedene razloge v primeru nedoseganja planiranih aktivnosti. Podrobne podatke je 
treba predložiti dnevno v pregled in potrditev po elektronski pošti inženirju do 8 ure zjutraj.« 

 

Podčlen 6.12 - Tuji kadri in delavci  

Doda se nov podčlen 6.12, ki se glasi:  

»Izvajalec lahko najame katerokoli osebje, ki je potrebno za izvršitev del. Izvajalec mora zagotoviti, da 
ima to osebje potrebne bivalne vizume in delovna dovoljenja. Izvajalec je odgovoren za njihovo 
vrnitev v kraj, kjer so bili najeti, ali v kraj njihovega bivališča. V primeru smrti nekoga izmed osebja ali 
njihovih družin v državi, kjer se izvajajo dela, je izvajalec odgovoren tudi, da uredi vse potrebno za 
njihovo vrnitev ali pogreb.« 

 
Člen 7 – Obratna oprema, materiali in izdelava 
 
Podčlen 7.1 – Način izvedbe 

Na koncu podčlena 7.1 se doda naslednji odstavek, ki glasi: 

"Pred pričetkom del bo izvajalec na gradbišču na svoje stroške zagotovil laboratorij z ustrezno 
atestirano opremo in osebjem, v zadovoljstvo naročnika in inženirja, z namenom izvedbe preiskav na  
gradbišču, ki so potrebne za izvedbo del, specificiranih v pogodbi. 
Za asfaltne mešanice bo izvajalec zagotovil laboratorij v okviru laboratorija proizvajalca asfaltnih 
mešanic. " 
 
Podčlen 7.4 - Preskušanje 

Zadnji stavek podčlena 7.4 se črta in nadomesti z naslednjim besedilom:  

»V primeru, da predstavnik inženirja ni bil prisoten pri preskušanju, lahko sprejme rezultate in 
zapisnike preskusa kot sprejemljive ali pa, v primeru dvoma, zahteva ponovitev preskusov.« 

 
Člen 8 – Začetek, zamude in ustavitev 
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8.1 Začetek del  

Podčlen 8.1 se spremeni tako, da glasi: 

»Izvajalec prične z izdelavo PZI za Most M3 ter izdelavo PZI in postavitvijo objekta za potrebe 
naročnika in inženirja takoj po sklenitvi pogodbe.  

Za izvedbo ostalih del na gradbišču izvajalec prične, ko bo zapisniško uveden v delo. Za izvedbo 
gradbenih del na mostu M3 bo izvajalec uveden v delo ločeno.« 
 

Podčlen 8.3 – Program 

Prvi stavek prvega odstavka podčlena 8.3 se črta in nadomesti z naslednjim besedilom:  
 
»Izvajalec je dolžan v roku 28 dni po prejemu sklenjene pogodbe posredovat inženirju podroben 
terminski  program (plan). Terminski plan mora zajemati usklajen plan napredovanja del iz katerega 
bo možno razbrati časovno določene posamezne faze del. Istočasno s terminskim planom mora 
izvajalec predati inženirju plan opreme in mehanizacije ter transportnih sredstev, glavnega 
gradbenega materiala in delavne sile, ki se nanaša na terminski plan.« 
 
Na koncu alineje (d) (ii) podčlena se doda besedilo, ki glasi: 
 
»Nadalje mora izvajalec v roku 28 dni po prejemu sklenjene pogodbe, izdelati in naročniku predati v 
potrditev tehnološki elaborat za izvajanje del na predvkopu predora oziroma v roku 28 dni pred 
vsakokratnim pričetkom posameznih vrst del v okviru projekta izgradnje vzhodne cevi avtocestnega 
predora Karavanke še dodatke k elaboratu. Tehnološki elaborat mora vsebovati tudi ukrepe za 
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu glede na izbrano tehnologijo izvedbe, ki jih potrdi 
koordinator za varnost in zdravje pri delu. 
Izvajalec je dolžan v roku 5 delovnih dni po prejemu pisnih pripomb predati naročniku popravljen in 
usklajen tehnološki elaborat. Elaborat mora biti izdelan v skladu z navodili iz Poglavja 4 ‐ Posebni 
tehnični pogoji. Terminski  in finančni plani morajo biti izdelani v računalniškem orodju MS Project in 
Tilos in morajo vsebovati prikaz dnevnega delovnega časa in omogočati spremljanje izvajanja in 
napredovanja pogodbenih del. Nadalje mora izvajalec v Tehnološkem elaboratu navesti vse dodatne 
ukrepe za varno delo v predoru v pogojih, ki jih narekuje režim izvajanja del v metanskem področju, 
ukrepe za varnost in zdravje pri delu, ukrepe za varovanje okolja, ukrepe vezane na nemoteno 
izvedbo del in morebitnih drugih potrebnih ukrepov, potrebnih zaradi zakonodaje, veljavne v RS. 
Najpozneje v roku 28 dni od prejema sklenjene pogodbe mora izvajalec predložiti naročniku tudi 
analize enotnih cen za vse v nadaljevanju določene predračunske postavke:  
‐ podpoglavje 2.1.3 Enkratni stroški gradbišča: 
Postavka N 7 4 101, - zgolj opisno z navedbo vključenih elementov 
Postavka N 7 4 102, - zgolj opisno z navedbo vključenih elementov 
Postavka N 7 4 103, - zgolj opisno z navedbo vključenih elementov 
‐ podpoglavje 2.3.1.2 . Izkop kalote predora – 2P: 
Postavka N 8 1 101,  
Postavka N 8 1 109,  
Postavka N 8 1 141,  
‐ podpoglavje 2.3.1.3 . Izkop stopnice predora – 2P: 
Postavka N 8 2 119,  
Postavka N 8 2 108,  
Postavka N 8 2 141,  
‐ podpoglavje 2.3.2.2.1 . Brizgan beton za kaloto: 
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Postavka N 9 1 106,  
‐ podpoglavje 2.3.2.2.2 . Brizgan beton za stopnico: 
Postavka N 9 1 106,  
‐ podpoglavje 2.3.2.2.3 . Brizgan beton za talni obok: 
Postavka N 9 1 106,  
‐ podpoglavje 2.3.2.2.14 . Jekleni loki: 
Postavka N 9 3 102,  
‐ podpoglavje 2.3.2.2.15 . Sidra v kaloti: 
Postavka N 9 4 105,  
Postavka N 9 5 104,  
‐ podpoglavje 2.3.2.2.20 . Deformacijski elementi: 
Postavka N 9 6 101,  
‐ podpoglavje 2.3.2.2.21 . Sulice: 
Postavka N 9 7 108,  
‐ podpoglavje 2.5.1.1.2 . Hidroizolacija: 
Postavka N 15 2 101,  
‐ podpoglavje 2.5.1.1.3 . Odvod hribinske vode: 
Postavka N 20 2 103,  
Postavka N 20 3 102,  
‐ podpoglavje 2.5.1.1.4 . Odvod cestiščne vode: 
Postavka N 20 1 106,  
‐ podpoglavje 2.5.1.2.4 . Dela s cementnim betonom: 
Postavka N 16 4 110,  
Postavka N 16 4 111,  
Postavka N 16 4 104,  
Postavka N 16 4 105,  
‐ podpoglavje 2.5.1.2.5 . Zaključna betonerska dela in oprema: 
Postavka N 16 8 110,  
‐ podpoglavje 2.5.1.6 . Voziščne konstrukcije: 
Postavka N 19 3 101,  
Postavka N 19 3 102,  
‐ podpoglavje 4.2.2.2.4 . Nasipi: 
Postavka N 50 1 101,  
‐ podpoglavje 3.1.1.3.1. Nosilne plasti: 
Postavka S 3 1 754,  
Postavka S 3 1 635,  
‐ podpoglavje 3.1.1.3.2. Obrabne plasti: 
Postavka S 3 2 668,  
‐ podpoglavje 3.4.1.1.1. Zemeljska dela: 
Postavka S 2 7 127,  
 
Z analizami enotnih cen mora izbrani izvajalec del izkazovati enake cene po enoti mere postavk, kot 
so navedene za te postavke v ponudbenem predračunu. 
 
Prikaz analize mora biti tako pregleden, da so cene po enoti mere virov (material, delo, mehanizacija 
in transport) iz prilog v obrazcih »C«, »C1«, »D« in »D1« Poglavja 5 – Ponudba, razvidne in enake, kot 
so navedene v analizi. 

Izvajalec mora gradbena dela (izkop in osnovno podpiranje) v predoru izvajati neprekinjeno 24 ur na 
dan preko celega leta. Prekinitev del je možna samo v času Božično  - novo letnih in Velikonočnih 
praznikov, če bodo to dopuščale geološke razmere.« 
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Podčlen 8. 7 – Odškodnina za zamudo 

Podčlen 8.7 se črta v celoti.  

 
Člen 10 – Prevzem s strani naročnika 
 

10.1 Prevzem del in odsekov del  

Za drugim odstavkom podčlena 10. 1 se doda nov odstavek, ki glasi: 

»Najpozneje ob predložitvi pisne izjave o dokončanju del skladno s podčlenom 10. 1 [Prevzem del in 
odsekov] mora izvajalec inženirju za vsa dela predložiti tudi Projekt izvedenih del (PID), geodetski 
načrt novega stanja, navodila za obratovanje in vzdrževanje (NOV), projekt za vpis v uradne evidence 
(PVE), podatke za vpis v kataster GJI in podatke za BCP (banka cestnih podatkov). Dela se ne štejejo 
kot dokončana za prevzem v skladu s pogodbo, dokler ti dokumenti niso bili predloženi inženirju.« 
 
Člen 11 – Odgovornost za napake 
 
Podčlen 11.3 – Podaljšanje roka za reklamacijo napak 

Na koncu podčlena se doda: 

" Izvajalec je odgovoren za pomanjkljivosti in napake (garancija za kakovost izvedenih del) definirane 
v podčlenu 11.2 točka (a), (b), (c), ki se niso mogle opaziti, ali za katere se smatra, da niso bile opazne 
pred iztekom roka za odpravo pomanjkljivosti in napak (Defect Liability period) po čl. 11.3. Rok 
omejitve takšne odgovornosti je določen v pogodbi..  

Izvajalec mora pred prejetjem “Potrdila o izvedbi”, predložiti enovito Garancijo za odpravo napak v 
garancijskem roku (Extended Liability) v obliki garancije v višini 5 % pogodbene vrednosti del (z DDV).  

Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku bo izdala bodisi:  

a) banka v državi naročnika ali 

b) zavarovalnice v državi naročnika.  

Vsebina garancije mora biti skladna z vzorcem, kot ga je izvajalec potrdil v ponudbi za izvedbo 
predmetnega naročila v poglavju 8 – Vzorci garancij. 
 
Garancijski rok začne teči z dnem izdaje potrdila o prevzemu. Veljavnost  garancije mora biti za 30 dni 
daljša, kot je najdaljši garancijski rok določen s pogodbo. 
 
»Izvajalec lahko namesto garancije za odpravo napak za obdobje, kot je določeno v predhodnem 
odstavku tega podčlena, dostavi naročniku zaporedno več garancij za odpravo napak, pri čemer mora 
biti veljavnost prve garancije vsaj 5 let, zadnja garancija pa mora veljati še 30 dni po izteku 
najdaljšega garancijskega roka. V tem primeru mora izvajalec predložiti novo garancijo za odpravo 
napak vsaj 20 dni pred iztekom veljavnosti predhodno predložene garancije, pri čemer novo 
predložena garancija nadomesti prejšnjo. Naročnik bo unovčil veljavno garancijo za odpravo napak, v 
kolikor izvajalec ne bo pravočasno dostavil nove garancije za odpravo napak.« 
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Člen 12 – Merjenje in ocena 
 
Podčlen 12.1 – Merjenje del 

Četrti odstavek se spremeni tako, da glasi: 

»Dokumente, na podlagi katerih se opravijo meritve trajnih del, mora pripraviti izvajalec.« 

Na koncu zadnjega odstavka se doda sledeče: 

Vse meritve opravljene z namenom ugotoviti količine opravljenih del bodo vnesene v obračunske 
načrte, ki so sestavni del knjige obračunskih izmer, katera se bo izdelovala v skladu s "Pravilnikom o 
gradbiščih" (Ur. l. RS, št. 55/08 in 54/09-popr.). 
 
Podčlen 12.2 – Način merjenja 

V podčlenu 12.2 se točka (a) spremeni, tako da glasi:  

» se izvedejo meritve dejanske netto količine vsake postavke trajnih del, razen postavk ponudbenega 

predračuna, za katere je cena določena in se obračunavajo po klavzuli »ključ v roke«. Slednje se 

merijo glede na stopnjo dokončanja del v obračunskem obdobju. 

Na koncu podčlena se doda naslednji odstavek: 

"Postavke del v predračunu, za katere so načini merjenja specificirani v Splošnih in posebnih 

tehničnih pogojih z Dodatki (Poglavje 4), se bodo merile v skladu s takšnimi določili. 

  
Podčlen 12. 3 Ocena  

Prvi stavek drugega odstavka 12. 3 se spremeni tako, da glasi:  

»Za vsako postavko je primerna cena za plačilo tista, ki je za to postavko navedena kot cena na enoto 
v ponudbenem predračunu.  
  
V drugem odstavku se v celoti črta alineja (a). 
 
Na koncu podčlena se doda nov odstavek, ki glasi: 
 
Za postavke iz ponudbenega predračuna:  
 

 N 30 1 106, N 30 1 107, N 30 1 108 - Most M1 preko Save Dolinke in obstoječe prometnice 

 N 30 1 109 - Most M2 na lokalni cesti preko Save Dolinke 

 N 30 1 109 in N 30 1 109 - Začasni most M3  preko Save Dolinke 
 
z izjemo temeljenja (za to postavko je primerna cena za plačilo tista, ki je za to postavko navedena 
kot cena na enoto v ponudbenem predračunu) ter postavko N 1 1 100 – prostori za naročnika, je 
primerna cena tista, ki je za to postavko določena v ponudbenem predračunu s klavzulo »ključ v 
roke«. Cena določena s klavzulo »ključ v roke«  že vključuje vrednost vseh nepredvidenih in presežnih 
del, izključuje pa vpliv manjkajočih del nanjo. 
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Člen 13 – Spremembe in prilagoditve 

Podčlen 13. 1 – Pravica do spremembe  

Alineja (a) tretjega odstavka podčlena 13. 1 se spremeni tako, da se črta besedilo v oklepaju. 
 
Podčlen 13.3 – Postopek spremembe 

Na koncu podčlena se doda: 

Naročnik bo postopek oddaje morebitnih dodatnih in nepredvidenih del izvedel ob upoštevanju 
veljavne zakonodaje. 

V primeru spremembe pogodbeno določenih rokov morata naročnik in izvajalec spremembo roka 
dogovoriti pisno pred iztekom pogodbenega roka. 
 
Podčlen 13.5 – Začasni  znesek 

Podčlen se v celoti spremeni in glasi: 
Začasni znesek se uporabi za plačilo več del, dodatnih del in nujnih nepredvidenih del.  
 
Podčlen 13.8 – Prilagoditve zaradi spremembe stroškov 

Podčlen se v celoti spremeni in glasi: 

»Obračunavanje razlik v cenah se izvaja po strukturi del, ki upošteva rast cen elementov, ki vplivajo 
na denarne obveznosti v pogodbi (material, sredstva za izvedbo del – stroji in neto plače v 
gradbeništvu). 

Znesek, ki se dodaja ali odvzame pri začasnih situacijah zaradi spremenjenih cen ali zakonodaje, se bo 
določal s formulo za vsako vrsto del, ki se bodo izvajala in naprave, ki se bodo dobavljale. Splošna 
formula je sledeča: 

                   Ln       Mn         En 

Pn = a + b  ---  + c ----  + d  ---- 

                   Lo        Mo         Eo            

Kjer je: 

"Pn" faktor spremembe, ki se bo uporabil za ocenjeno vrednost dela, ki se mora izvesti v mesecu "n", 
določenega v skladu s Podčlenom 14.3 (a), (b) in (e); 

"a" je fiksni koeficient, specificiran v Prilogi k Ponudbi in predstavlja nespremenljiv delež pogodbenih 
plačil; 

 

"b", "c", "d" so koeficienti, ki predstavljajo ocenjene proporce vsakega stroškovnega elementa (delo, 
material, oprema) v delih ali njihovih odsekih, neto vrednost začasne vsote, kot je specificirano v 
Prilogi k Ponudbi in pomenijo: 

"b" koeficient za neto plače 

"c" koeficient za materiale 

"d" koeficient za opremo  

"Ln", "Mn", "En" so tekoči indeksi stroškov za mesec "n", določenih v skladu s Podčlenom 13.10, 
uporabnih za vsak stroškovni element; in 
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Lo, Mo, Eo, so osnovni indeksi stroškov, ki ustrezajo zgornjim stroškovnim elementom po datumu, 
specificiranem v Podčlenu 13.10. 

V primerih, ko Izvajalec ni uveden v delo po določilih člena 8.1 Splošnih pogojev pogodbe v roku, kot 
je naveden v dodatku “A” Ponudbe, se razlike v ceni od tega roka do uvedbe v delo obračunava v 
polni vrednosti brez fiksnega deleža “a” v formuli tega Podčlena.« 

 

Podčlen 13.9 - Viri indeksov: 

Doda se Podčlen 13.9 -  Viri indeksov v naslednji vsebini:  

»Viri indeksov so tisti, ki so navedeni v Prilogi “F” k Ponudbi in odobreni s strani Inženirja in, ki jih 
mesečno objavlja Zavod za statistiko Republike Slovenije. 

Izvajalec je obvezan dostaviti izpolnjen obrazec F najkasneje do izstavitve prve obračunske situacije. 
Obrazec F mora biti usklajen s planom glavnega gradbenega materiala in potrjen s strani inženirja« 

 

Podčlen 13.10 - Osnova, veljavni in začasni indeksi 

Doda se Podčlen 13.10 - Osnova, veljavni in začasni indeksi v naslednji vsebini: 

»Osnovni indeksi stroškov ali cen so tisti, ki veljajo na dan veljavnosti ponudbene cene, t.j. 31.5.2018. 
Veljavni indeksi ali cene bodo tisti, ki veljajo za mesec, na katerega se nanaša določena začasna 
obračunska situacija. Če veljavni indeksi kadarkoli niso na razpolago, določi Inženir začasne indekse, 
ki se bodo kasneje korigirali pri znesku, plačljivem Izvajalcu, ko so na razpolago veljavni indeksi.« 

 

Podčlen 13.11 - Valorizacija denarnih obveznosti 

Doda se Podčlen 13.11 - Valorizacija denarnih obveznosti v naslednji vsebini: 

»Valorizacija denarnih obveznosti se lahko  prvič izvede: 

- po preteku enega leta od sklenitve pogodbe in 

- ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen preseže 4% vrednosti, šteto od 
preteka enega leta od sklenitve pogodbe. 

Nadaljnja povišanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen 
ponovno preseže 4% vrednosti od zadnjega povišanja denarnih obveznosti.« 

 
Člen 14 – Pogodbena cena in plačilo 
  
Podčlen 14.2 – Predplačila 

Določila tega člena se v celoti črta, ker naročnik ne bo nudil predplačila. 
 
Podčlen 14.3 – Prošnja za Potrdilo o vmesnem plačilu 

Spremeni se prvi odstavek podčlena tako, da glasi: 

»Izvajalec bo dostavil naročniku na koncu vsakega meseca do 3. dne naslednjega meseca 6 izvodov 
obračunskih situacij (1 original in 5 kopij). Situacije mora podpisati pooblaščeni predstavnik izvajalca, 
in jih potrditi inženir v obliki, kakršno bo odobril naročnik (uporaba informacijskega sistema i-PIS – 
tiskana in elektronska oblika).  
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Izvajalec mora pred izstavitvijo situacije, le-to predhodno uskladiti z inženirjem tako, da bo izstavljena 
situacija naročniku odražala stanje, kot izhaja iz potrjene gradbene knjige za dela izvedena v 
obračunskem obdobju.« 
 
Podčlen 14. 6 – Izdaja potrdil o vmesnih plačilih  

Spremeni se prvi odstavek podčlena tako, da glasi: 

»Noben znesek se ne potrdi ali plača, dokler naročnik ni prejel in odobril garancije za dobro izvedbo. 
Naročnik posreduje situacijo inženirju, ki jo mora pregledati in potrditi.« 
 
Drugi, tretji in četrti odstavki se črtajo.  
 
Podčlen 14. 7 – Plačilo 
Podčlen 14. 7 se črta v celoti. 
 
Podčlen 14. 8 - Zamujeno  plačilo 
Podčlen 14. 8 se črta v celoti. 
 
Podčlen 14. 9 – Plačilo zadržanega zneska 

Podčlen 14. 9 se črta v celoti. Naročnik ne bo zadrževal zadržanih zneskov.   

 
Podčlen 14.15 – Valute plačil 

Na koncu zadnjega odstavka se doda sledeče besedilo: 

»Plačila izvajalcu s strani naročnika se bodo vršila v valuti, v katerih je plačljiva pogodbena cena, na 
bančni račun ali račune, ki so določeni v pogodbi«.  

 

Člen 15 – Odstop od pogodbe s strani naročnika 

Podčlen 15.2 – Odstop od pogodbe s strani naročnika se dopolni kot sledi: 

V prvem odstavku se doda nova alinea (g) kot glasi: 

(g) Če izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika zamenja podizvajalca ali delo posreduje 
podizvajalcu, ki ni naveden v pogodbi. 
 

 
Člen 16 – Zaustavitev del in odstop od pogodbe s strani izvajalca 
 

Člen 16.1 – Pravica izvajalca do zaustavitve del 

Prvi odstavek se v celoti črta in nadomesti z naslednjim: 
 
»Če inženir ne da potrdila v skladu s podčlenom 14.6 [Izdaja Potrdil o vmesnem plačilu] ali naročnik 
ne izpolni obveznosti v skladu s podčlenom 2.4 [Finančni aranžmaji naročnika] in 5. členom pogodbe 
za nesporni del plačila, lahko izvajalec po preteku najmanj 21 dni po obvestilu, poslanem naročniku, 
zaustavi delo (ali zmanjša hitrost dela), vse dokler ne prejme Potrdila o plačilu ali primernega dokaza 
ali plačila, odvisno od primera in kot je opisano v obvestilu. 

Izvajalec pa ni upravičen zaustaviti del, če gre za del plačila, ki je med strankami sporen in ga zato 
inženir ni potrdil oz. naročnik ni plačal.« 
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Člen 18 – Zavarovanje 
 
Podčlen 18.1 splošne zahteve za zavarovanje 

Doda se nov odstavek podčlena, ki glasi: 

»Izvajalec je upravičen skleniti vsa zavarovanja, ki se nanašajo na pogodbo v skladu s predpisi 
Republike Slovenije«. 
 
Podčlen 18.2 – Zavarovanje izvajalčevih del in opreme 

Doda se prvi stavek tega podčlena, ki glasi: 

»Zavarovanje po podčlenu 18.2 ni potrebno, da pokriva stroške izgube ali rizikov navedenih v 
podčlenu 17.3 v podtočkah (a), (b), (d), (e), (f). 
 
Podčlen 18.3 Zavarovanje za primer poškodbe oseb in škode  

V Podčlenu se drugi odstavek nadomesti z: 

»To zavarovanje je omejeno za posamezni primer na znesek, ki ni manjši od 1.000.000 EUR.« 
 
Podčlen 18.4 – Zavarovanje osebja izvajalca 

Podčlenu se doda drugi odstavek, ki glasi: 

"Zavarovanje mora biti sklenjeno v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in je strošek izvajalca. 
Izvajalec je v primeru neupoštevanja teh zakonov podvržen sankcijam v skladu s pogoji pogodbe ter 
zakoni in predpisi Republike Slovenije". 

 
Člen 20 – Zahtevki, spori in arbitraža 

Črtajo se podčleni 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7 in 20.8 ter se nadomestijo s sledečim: 

"Brez kršitev vseh drugih določil podčlenov, ki se sklicujejo na podčlene 20.2 do 20.8, kjerkoli in 
karkoli se nanaša na arbitražni proces v kakršnikoli zvezi, se to nadomesti s sodnim postopkom, ki se 

bo izpeljal po veljavnih zakonih Republike Slovenije na pristojnem sodišču v Ljubljani. 
 
 

DODATNI ČLENI 
 
 
člen 21 - Dajatve 
 
Podčlen 21.1 - Tuje dajatve  

Cene, ki jih nudi izvajalec bodo vsebovale vse davke, carine in druge dajatve, ki zunaj naročnikove 
države veljajo na proizvodnjo, izdelavo, prodajo in transport izvajalčeve opreme, naprav, materialov 
in proizvodov, ki se bodo uporabljali ali vgrajevali po pogodbi ter na storitve, ki se bodo izvajale po 
pogodbi. 
 
Podčlen 21.2 - Lokalne dajatve 

V cenah, ki jih nudi izvajalec, so vključene vse carine, uvozne carine, takse, davki na dohodek in druge 
dajatve, ki so po zakonih in predpisih lahko odmerjeni in so bili v veljavi 14 dni pred odpiranjem 
ponudb v Republiki Sloveniji ter se nanašajo na izvajalčevo opremo, naprave, materiale in proizvode 
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(stalne, začasne in potrošne), ki so bili pridobljeni za namene pogodbe in storitve, izvedene po 
pogodbi. Nobeno določilo pogodbe ne razreši izvajalca plačila kakršnihkoli dajatev, ki so v državi 
naročnika odmerjene na dobičke, ki jih je imel iz naslova pogodbe. 
 
Podčlen 21.3 - Dajatve na dohodek za osebje 

Izvajalčeva ekipa, osebje in delovna sila, bodo podvrženi plačilu davkov na osebni dohodek v 
Republiki Sloveniji, v smislu obdavčenja njihovih osebnih dohodkov skladno z zakoni in predpisi, ki 
bodo v tem času v veljavi in izvajalec bo izpolnjeval te dolžnosti v smislu odtegljajev, kot mu je bilo 
naloženo s temi zakoni in predpisi. 
 
člen 22 – Oprema 

Podčlen 22.1 – Oprema in prostori za naročnika in inženirja 

1. Prostori 
 
Izvajalec je dolžan za potrebe naročnika in inženirja postaviti objekt v času gradnje predora 
Karavanke (vključno z opremo). Objekt se izvede skladno z načrti in opisi iz Načrta IDZ za začasni 
objekt nadzora ter predhodnim dogovorom in uskladitvijo z naročnikom. Pri postavitvi objekta in 
opremi za objekt je potrebno upoštevati določila veljavne Uredbe o zelenem javnem naročanju. 
Predviden je 3-etažni objekt (P+2), tlorisne dimenzije 26,40 x 11,30 m, streha dvokapnica, parkirišče 
ob objektu za ca. 30 vozil ter dostopna pot in ekološki otok. 
Za objekt je izdelana projektna dokumentacija faze IDZ. Naročnik bo pridobil tudi projektno 
dokumentacijo faze PGD in gradbeno dovoljenje. Na podlagi navedene dokumentacije in upoštevajoč 
zahteve iz le-te, mora izvajalec izdelati projektno dokumentacijo faze PZI ter pridobiti uporabno 
dovoljenje. 
Vsi stroški varovanja, vzdrževanja, čiščenja in ogrevanja prostorov ter stroški elektrike, vode,  
telekomunikacijskih in komunalnih storitev, gredo v breme izvajalca in sicer za celotno obdobje od 
postavitve objekta do 6 mesecev po kolavdaciji. Po preteku 6-ih mesecev po kolavdaciji, opremljeni 
prostori ostanejo naročniku ter izvajalec do le-teh nima več obveznosti. 
Poleg tega je potrebno zagotoviti še en dvojni kontejner za potrebe inženirja na območju portala. 
Kontejner mora biti opremljen z omaro (2kom), garderobno omaro (2kom), mizami (3kom), stoli 
(10kom) ter ogrevanjem oziroma hlajenjem. Pred kontejnerjem mora biti zagotovljeno parkiranje za 
3 vozila. 
 
2. Oprema 
 
Izvajalec je dolžan najkasneje v 4-ih mesecih po sklenitvi pogodbe dobaviti oz. zagotoviti Naročniku 
naslednjo opremo z navedenimi specifikacijami oz. minimalnimi zahtevami: 
2.1 Strežnik (z montažo) – 1 kos 

- 2 procesorja Intel Xeon 2.1GHz 16 core  22MB L3 Cache ali enakovredno/boljše 

- 2 napajalnika 800W Hot Plug 

- SAS/SATA kontroler (primer: Smart Array P408i-a SR Controller ali enakovredno/boljše) 

- mrežna kartica (primer: Eth 10/25Gb 2porta 631FLR-SFP28Adptr z dvema vključenima 10G 
(SFP+) modulima ali enakovredno/boljše) 

- Skupaj 256GB RAMa – model pomnilnika 32GB Dual Rank x4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 
Registered Smart Memory Kit 

- 5x SSD disk, 1.6TB SAS 12G (za mešano uporabo brane/pisanje) SDD (2.5in) Digitally Signed 
Firmware SSD  

- PCIe kartica SAS kontroler za zunanji naprave (primer: Smart Array P408e-p SR (8 external 
lanes/4GB cache) 12G SAS Plug-in Controller ali enakovredno/boljše) 
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- 2x Mrežna kartica (primer: 10Gb 2-port 530T Adapter ali enakovredno/boljše) 

- USB tipkovnica in miš 

- Možnost direktnega upravljanja strežnika na daljavo (brez predhodno naloženega 
operacijskega sistema) 

- LICENCA 2x MS Windows Server 2016 16core Standard 

- LICENCA 1x Veritas Backup Exec (licenca mora omogočati varnostno kopiranje in restavriranje 
vsaj enega fizičnega in dveh virtualnih strežnikov, vključno z Windows domeno-Active 
Directory) 

- LICENCA protivirusna zaščita Symantec Endpoint Protection za 25 klientov 

- Vsaj 36 mesecev garancije 
 
2.2 Tračna enota – 1 kos 

- LTO 7 zunanja/samostojna tračna enota (primer: StoreEver LTO-7 Ultrium 15000 External Tape 
Drive ali boljša) 

- 36 trakov LTO7 

- 1 čistilni trak za LTO7 
 
2.3 UPS naprava (z montažo in zagonom) – 1 kos 

- ohišje: rack 19" 

- montaža: v 19" komunikacijsko/strežniško omaro 

- dovoljena masa naprave: največ 50 kg 

- dovoljena višina naprave: največ 4U 

- vsa dodatna oprema za montažo mora biti vključena (vodila idr.) 

- moč: 2200VA/1800W 

- avtonomija: 30 minut pri obremenitvi 1,3 kW 

- tehnologija: on-line, sinusni izhod 

- vhod eno-fazni 230VAC, priključki: IEC 320-C20 (16A) priklop 

- izhod eno-fazni 230VAC, priključki: 6×IEC 320-C13 (10A) priklop + 1×IEC 320-C19 (16A) priklop 

- komunikacija: RS232 priključek za lokalni nadzor vključujoč program za spremljanje stanja oz. 
nadzor, USB priključek za HID protokol 

- zaslon za prikaz na napravi 

- vgrajen EPO (v ang. izv. Emergency Power Off - izklop v sili) 

- vključena dobava, montaža in predaja v redno uporabo 
 
2.4 Stikala (z montažo in osnovno konfiguracijo (5 VLAN-ov, nastavitve logov, stacka, IPja, 

časovnega strežnika, dostopov, zajezitev poplav prometa in omejitev IP naslovov-
preprečevanje nedovoljenih IPjev/naprav) in izvedbo vseh posodobitev (Firmware)) – 1 kos 

- 2x 48 PoE stikalo (primer: Alcatel Lucent OS6450-P48X 48x PoE 10/100/1000Base Tports, 
2xSFP+ OS6450-P48X z vključeno 5 year support SW for WDA0020 SW5N-OS6450 ali 
enakovredno/boljše) 

- 2x Alcatel Lucent 10Gigabit SFP+ stack module, 2x SFP+ 10Gigabit ports ali enakovredno/boljše 

- 2x 1M SFP+ STACK CABLE OS6450S-CBL-1M ali enakovredno/boljše 

- 4x Alcatel Lucent 10G-SR SFP+ transceiver module SFP-10G-SR ali enakovredno/boljše 

- 4x optični kabel dolžine 3m, ki mora ustrezati dobavljenim optičnim modulom 

- 25x SFTP oklopljen kabel CAT 6A – 2m (rdeči) 

- 5x SFTP oklopljen kabel CAT 6A – 2m (zelen) 

- 35 x SFTP oklopljen kabel CAT 6A – 2m (moder) 

- 50x SFTP oklopljen kabel CAT 6A – 2m (siv) 

- 30x SFTP oklopljen kabel CAT 6A – 3m (siv) 
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- 10x SFTP oklopljen kabel CAT 6A – 5m (siv) 

- 10x SFTP oklopljen kabel CAT 6A – 2m (siv) 
 
2.5  Projektor (z montažo) – 1 kos 

- tehnologija:  3 LCD sistem 

- format slike: 16:10 (osnovni), 4:3, 16:9 

- osnovna ločljivost: 1920x1200 WUXGA 

- podprte ločljivosti: do WUXGA (1920x1200) 

- video standardi: NTSC, PAL, SECAM, 480p, 576p, 720p, 1080p 

- svetilnost: 5000 ANSI lumnov 

- kontrast: 10000:1 

- optični zoom: 1,6x 

- velikost slike (diagonala): 1,02 m do 15,24 m 

- projekcijsko razmerje: 1,39:1 – 2,23 : 1 

- vhodni priključki: 1 x RGB/Y PB PR, 1 x HDMI, 1 x DVI-D, 1 x RJ45, 1 x kompozitni video RCA, 1 x 
BNC video, 1 x Stereo mini Jack 

- izhodni priključki: 1 x Mini d-sub 15-Pin, 1 x DVI-D 24-Pin,  1 x Stereo mini Jack 

- poraba in hrup: do 420W, do 28 dB  

- dimenzije: do 460 x 169 x 515 mm 

- teža: do 16 kg 

- življenjska doba žarnice: do 20.000 ur (laser) 

- garancija za projektor: 60 mesecev na vse komponente 

- garancija za žarnico: 12000 ur (na laser svetilno telo) 

- zahtevana dodatna oprema: daljinski upravljalnik z baterijami, napajalni kabel, CD z aplikacijami 
in navodili, navodila za hitro uporabo 

 
2.6 Projekcijsko platno (z montažo) – 1 kos 

- elektronsko video platno 16:10 velikosti 2400mm x 2000mm 
 
2.7 LCD TV in DVD/BluRay predvajalnik (z montažo) – 1 kos 

LG OLED65C7V ali enakovredno/boljše: 

- velikost, vrsta zaslona: 165 cm (65''), OLED 

- locljivost, osveževanje: UHD (4K); 3840 x 2160;  

- HDR: Aktiven z Dolby vision, Dolby vision, HDR 10, HLG 

- 4K Upscaler 

- HEVC Decoder: 4K@60P, 10bit 

- VP9 Decoder: 4K@60P, 10bit 

- audio: Hi-Fi Audio, OLED Surround, Audio izhod vsaj 40W 

- DTS Decoder 

- Audio Codec: AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS 
Express, WMA, apt-X 

- OS (operating system processor): Quad s M16P sistemom na čipu 

- Mobile App, Mobile Connection, Mobile Tv on, Widi, Miracast, Network file browser 

- DVR: Analog DVR, Digital Recording, Live Play Back 

- Speech to text 

- digitalni TV sprejem: DVB-T/T2/C/S2 

- možnost podnapisov in teleteksta 

- HDMI: 4 priključke, možnost ARC(audio return channel) 

- USB: 3 priključki, vsaj 1x USB 3.0 
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- LAN: da 

- CI reža: T/T2/C/S2 

- RF vhod: T/T2/C/S2 

- WiFi: 802.11ac 

- bluetooth 

- internetni brkljalnik 

- digitalni avdio optični izhod 

- senzor osvetljevanja 

- vesa 300x200 

- teža brez stojala: do 23kg 

- poraba do 155W, letna poraba do 215 kwh 

- stojalo 

- garancija 24 mesecev na vse komponente, neposredno od proizvajalca 

- dodatno: 1x fiksni stenski nosilec za dobavljeno TV 

- drugo: Ponudnik izvede montažo stenskega nosilca in TV-ja 
 

LG BP550 DVD/BluRay predvajalnik ali enakovredno/boljše: 

- Blu-ray: da  

- DVD predvajalnik: da  

- 3D: da  

- Smart TV: da  

- Dlna: da  

- Media player: da  

- Wi-Fi: da  

- Konektorji HDMI: da , USB: da , LAN (RJ-45): da , Digitalni Izhod: da  

- Meni OSD: da  

- Dimenzija: do 270 x 45 x 200 mm  

- Teža: do 0.9 kg  

- Barva: črna  

- Garancija: 12 mesecev  

- Daljinski Upravljalec: da 
 
2.8 Risalnik – 1 kos 

- resolucija: vsaj 2400 x 1200 dpi 

- način tiskanja/risanja: inkjet 

- velikost tiskanja: vsaj A0 

- pomnilnik: vsaj 16GB 

- opcija trdega diska 

- mrežna kartica: 1Gb (1000Base-T) 

- Hi-Speed USB 2.0 certificiran ali več 

- tiskalniški jeziki: vsaj TIFF, JPEG, CALS G4, PCL  3, z možnostjo uporabe tudi Adobe Postscript 3 
in Adobe PDF 1.7 

- priloženo stojalo 

- dimenzije risalnika: do: 1780 x 705 x 1055 

- hitrost risanja črt: 28 sekund ali manj na stran pri formatu A1/D 

- hitrost risanja barvnih slik: vsaj 40m2 na uro, na premazanem papirju, pri najboljši kvaliteti pa 
vsaj 3m2 na uro, na gladek papir 

- najtanjša črta: 0,02mm ali manj 

- možna širina role papirja: 280 ali manj do vsaj 1115 (A4, A3, A2, A1, A0 (A,B,C,D,E) 
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- možna uporaba debeline papirja: vsaj do 0.8mm 

- poraba el. energije: največ 120W med delovanjem in največ 29W v stanju pripravljenosti 
 
2.9 Mrežni barvni laserski tiskalnik A3 – 2 kosa 

- format: A3 

- hitrost tiskanja: 30ppm č/b, 30ppm barvno 

- resolucija: 600 x 600 dpi standardno 

- procesor 800Mhz 

- spomin: 1GB 

- jeziki: PCL6, PCL5, Postscript3 emulacija, native PDF v1.4, Apple AirPrint 

- povezljivost: 2x Hi-Speed USB 2.0 Host, 1x Hi-Speed USB 2.0 Device, 1x Gigabit Ethernet 
10/100/1000T, 2x Internal USB Host 

- pripravljen za omrežje: Standard (built-in Gigabit Ethernet)  

- brezžična možnost: opcijsko 

- duplex: standardno 

- predali: 1x 100-sheet multipurpose tray, 1x 250-sheet input tray, 1x 500-sheet input tray  

- garancija: 36 mesecev, neposredno od proizvajalca 

- energetska učinkovitost: ENERGY STAR® qualified 
 
2.10 Mrežni črnobeli tiskalnik A4 – 13 kosov 

- format: A4 

- hitrost tiskanja: 38ppm pri A4 tiskanju 

- resolucija: 1200 x 1200 dpi standardno 

- procesor: 1200Mhz 

- spomin: 128MB 

- jeziki: HP PCL 5, HP PCL 6, Postscript3 emulacija, direct PDF v1.7, URF, 

- PCLM, PWG 

- pPovezljivost: 1 x Hi-Speed USB 2.0; 1 x Host USB; 1 x Gigabit Ethernet 10/100/1000T network, 
1 Wireless 802.11b/g/n 

- brezžična zmožnost: vgrajen Wi-Fi, autentikacija preko WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise, 
enkripcija AES or TKIP, WPS, Wi-Fi Direct 

- pripravljen za omrežje: Standard (built-in Ethernet, Wi-Fi) (deluje lahko kot AP, with Wi-Fi 
Direct and STA)  

- duplex standardno 

- predali 1 x 100-sheet multipurpose Tray, 1x 250-sheet input Tray 

- garancija 36 mesecev, neposredno od proizvajalca 
 
2.11 Fotokopirni stroj z optičnim čitalcem (skenerjem) – 2 kosa 

- format: A4 in A3 

- hitrost tiskanja: A4: 35 strani/min; A3: 18 strani/min 

- nadzorna plošča: Vsaj 25,4-centimetrski (10-palčni) barvni zaslon na dotik TFT LCD WSVGA v 
slovenskem jeziku 

- resolucija: 1200x1200 dpi 

- pomnilnik: Najmanj 1,5 GHz 

- spomin: 3 GB 

- jeziki: PCL6, UFRII-LT, Adobe PostScript 

- vmesnik: Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), WLAN (IEEE 802.11 b/g/n) 

- podvojitev (Duplex): Standardno 

- predali: Štiri (4) kasete: minimalno 550 listov (80g/m2), stranski podajalnik: 100 listov  
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- skeniranje: ČB/barvno, obojestransko skeniranje v enem prehodu, samodejno izpuščanje 
praznih strani pri optičnemu branju 

- mesta dostave: E-pošta (SMTP), osebni računalnik/strežnik (SMB, FTP), pomnilniški ključ USB, 
optično branje v mobilne naprave 

- notranja sortirka: sortiranje, spenjanje (vogalno in dvojno), spenjanje brez sponk 

- dodatna oprema: podstavek 
 
2.12 Prenosni računalnik, torbica, USB miš in tipkovnica, dockin naprava – 22 kosov/kompletov 

- procesor: Intel Xeon E3-1505 (3.0GHz, 2400MHz, 8MB L3, 4 jedra) 

- osnovna plošča: Mobile Intel CM238 

- pomnilnik: vsaj 32GB (2x16GB) 2400MHz DDR4 SDRAM  

- trdi disk: 512GB trdi disk (primer: 512GB Z Turbo Drive NVMe PCIe SSD ali enakovredno /boljše; 
možnost vgradnje dodatnega diska M.2 

- optična enota: BREZ optične enote 

- zaslon: 39,6 cm (15.6") LED FHD UWVA IPS 1920x1080 

- kamera: Vgrajena Spletna kamera 720p HD z mikrofonom 

- grafična kartica: Special edition NVIDIA Quadro M1200M s 4GB GDDR5 namenskega video 
pomnilnika ali enakovredno/boljše 

- mrežne povezave: mrežna kartica 10/100/1000 

- brezžična povezava: IntelDual Band Wireless-AC 8265 802.11 AC/a/b/g/n (2x2) WiFi + 
Bluetooth® 4.0 Combo 

- čitalec kartic: 1x SD UHS-II Flash Media, 1xSmart Card reader 

- priključki: 1x RJ-45, 2x USB 3.0, 1x USB 3.0 (napajan), 2x Thunderbolt 3 (podpora DP 1.2, USB 
3.1 Gen2, PCIe Gen 3 naprave), 1x HDMI, 1x kombinirani priključek mikrofon / slušalke 

- tipkovnica: OSVETLJENA, slovenska, odporna proti politju z odvodno cevjo, 

- miška: drsna ploščica (clickpad) s podporo potez 

- zvočniki: Zvok HD Bang & Olufsen, vgrajeni stereo zvočniki 

- operacijski sistem: Windows 10 Professional 64-bit 

- baterija: 4-cell Prismatic Battery (64 WHr) s podaljšano življenjsko dobo 

- ohišje: Ohišje prenosnika iz magnezijeve zlitine 

- dimenzije: največ 378 mm x 258 mm x 19 mm 

- barva: Črna, srebrna 

- varnost: Čitalec prstnih odtisov, vgrajeno varnostno vezje TPM 2.0. Računalnik je zanesljiv in 
oblikovan tako, da prestane preizkuse MIL-STD 810G 

- dodatno: torbica za prenosnik, priklopna postaja Docking station, USB miš, USB tipkovnica 
 
2.13 LCD zaslon 23'' – 21 kosov 

- velikost zaslona: 23'' širokokotni LED backlit IPS 

- posebnosti: nastavljiv po višini: 15 cm, vrtljiv (pivot) 90°, vertikalni naklon -5° do +22°, 
horizontalni odklon -45° do +45° 

- ločljivost: 1920 x 1080 @ 60 Hz in 75 Hz (16:9) 

- kontrast: statični 1000:1; dinamični: 10.000.000:1 

- svetilnost: najmanj 250 nits (cd/m2) 

- vidni kot: 178° horizontalno / 178° vertikalno 

- velikost pik: Največ 0.27 mm 

- odzivni čas: največ 5 ms (sivo/sivo) 

- priklopi: 1 x display port 1.2, 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA, 3 x USB 3.0 (2 x downstream, 1 x 
upstream), HDCP podpora na DP in HDMI 

- ostalo: horizontalna frekvenca: 30 do 84 kHz, vertikalna frekvenca: 50 do 75 Hz 
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- pribor in montaža: priloženi kabli: DisplayPort, USB in napajalni kabel 

- garancija: 36 mesecev na vse komponente, neposredno od proizvajalca 
 
2.14 MS Office Business 2016 SLO 32/64bit – 22 licenc 
 
2.15 MS Project 2016 SLO 32/64bit – 22 licenc 
 
2.16 Fotoaparat, objektiv, spominska kartica – 3 kosi/kompleti 

- tip: D-SLR  (Digitalni zrcalno-refleksni) fotoaparat 

- senzor: CMOS (minimalne dimenzije: 35,5 mm x 24 mm) formata FX s z najmanj 24 milijona 
slikovnih pik 

- število posnetkov pri neprekinjenem fotografiranju: 6 /s 

- HDR: vgrajen 

- delovanje v zahtevnih (temnih) pogojih: nujno 

- videoposnetek: več-območni D-videoposnetek 

- zaslon za pregled, nastavljanje, prikaz: VGA LCD min 8cm 

- število rež za SD kartice: 2; možnost kopiranja s kartice na kartico, avtomatsko snemanje na 2. 
kartico, ko je 1. polna 

- formati datotek: RAW /12 in 14 bitno: stisnjeno z in brez izgube; jpeg: razmerja stiskanja od 1:4 
do 1:16; sočasno posneta fotografija v obeh formatih: DA 

- pomnilniški mediji: SD, SDH/XC; združljivost s standardom UHS-I 

- pokritost kadra: FX (36 x 24): Približno 100% vodoravno in navpično. DX (24 x 16): cca 97% 
vodoravno in navpično 

- čas: od 1/4000 do 30 s v korakih po 1/3 ali 1/2 EV, ročno zapiranje zaklopa 

- hitrost snemanja: zaporedno fotografiranje od 1 do 6 posnetkov /s  

- občutljivost ISO: 100 do 6400 v korakih po 1/3 ali 1/2 EV; pod ISO 100 omogočati nastavitev na 
približno 0,3, 0,5, 0,7 ali 1 EV, nad ISO 6400 omogočati nastavitev na približno 0,3, 0,5, 0,7, 1 ali 
2 EV; omogočeno samodejno upravljanje občutljivosti ISO 

- samodejno ostrenje: DA 

- fotografiranje in video snemanje v načinu pogleda v živo: DA 

- velikost okvirja in hitrost snemanja (okvirno): 1920 x 1080; 30 p (progresivno), 25 p, 24 p. 1280 
x 720; 60 p, 50 p, 30 p, 25 p. na sekundo; vse možnosti morajo podpirati visoko in običajno 
kakovost slike 

- format datotek: MOV 

- stiskanje videoposnetkov:  H.264/MPEG-4 (lahko tudi, a ni pogoj H.265/MPEG-4) 

- izhod: HDMI tipa C 

- avdio vhod in izhod: mini stereo vtičnica 3,5 mm 

- baterija: Li-ion 

- napajalnik: vključen 

- navoj za stativ: ISO 1222 

- okolje delovanja: 0 -40 °C, <85% vlažnost 

- ohišje za zahtevne delovne pogoje: prašni in vlažni prostori 

- torbica: priložena 

- garancija: najmanj 1 leto 
 

Objektiv: 

- goriščna razdalja: 24-85 mm 

- največja//najmanjša zaslonka: f/3,5-4,5 // f/22-29 
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- kot prikaza: SLR in D-SLR formata FX: 84º - 28º30'; D-SLR formata DX: 61º - 18º50', IX240: 71º-
22º50' 

- izostritev: interni sistem izostritve s samodejno izostritvijo; ločen obroček za ročno izostritev 

- najmanjša razdalja izostritve: 0,38 m od goriščne ravnine pri vseh položajih zooma 

- največje razmerje reprodukcije: ~ 0,22x 

- velikost nastavka za filter 

- vključena dodatna oprema: Pokrovček objektiva (za obe strani objektiva), bajonetna sončna 
zaslonka, torbica za objektiv 
Spominska kartica: 

- tip: Secure Digital SDXC U3 

- kapaciteta: 64GB 

- branje: do 150MB/s 

- program za reševanje vsebine: brezplačen in vključen 

- opis: za hiter zajem in prenos visokokakovostnih fotografij in 1080p Full HD, ,3D in 4K videa s 
hitrostmi branja in pisanja do 1000x oz. (150MB/s) 

 
2.17 Zunanja bliskavica – 1 kos 

- radijski signal: 30m 

- postavitev: na fotoaparat ali ločeno 

- vgrajen hladilni sistem 

- vodilno število: (ISO 100, m) 34,5 (pri 35 mm)/55 (pri 200 mm), v formatu FX, standardni vzorec 
osvetlitve 

- izhod: 1/1 do 1/256 (s koraki po 1/3, ročni način) 

- položaj glave zooma: kot zajema 24- do 200-mm objektivov, 14 mm s ploščo za širokokotno 
osvetlitev (v formatu FX, standardni vzorec osvetlitve) 

- način delovanja z bliskavico: i-TTL, bliskavica s samodejno zaslonko, samodejno delovanje 
bliskavice brez TTL, ročni način bliskavice s prednostjo razdalje, ročna bliskavica in ponavljajoče 
se bliskanje 

- možnost dela z odbito svetlobo: nagib glave bliskavice navzdol vsaj 6°, navzgor vsaj 85° , vrtenje 
glave vodoravno za vsaj170° v obe smeri 

- število bliskov: 170+ pri uporabi polnilnih Ni-MH baterij 

- čas polnjenja: najkrajši ~ 2 s pri uporabi polnilnih Ni-MH baterij 

- poenoteno upravljanje bliskavice: združljivo 

- vir napajanja: polnilne Ni-MH baterije 

- priložena dodatna oprema: stojalo za bliskavico, razpršilnik svetlobe, filter za fluorescenčne in 
druge sijalke, filter za sijalke, torbica 

 
Vsa navedena oprema mora biti nova in nerabljena. Izvajalec je dolžan pred dobavo opreme 
naročniku posredovati v potrditev seznam opreme z navedenimi specifikacijami. 
Izvajalec mora urediti/zagotoviti internetni dostop (predvidena optika 20Mb/s v obe smeri) in IP 
telefonijo. Ponudnik internetnih storitev naj bo hkrati tudi ponudnik IP telefonije. Optika mora biti 
zaključena v komunikacijski omari v pasivnem delu omrežja/panelu, ki naj ga priskrbi ponudnik 
internetnega dostopa. 
Vsi stroški nabave, vzdrževanja in potrošnega materiala za navedeno opremo, gredo v breme 
izvajalca.  
Vsa navedena oprema ostane na razpolago naročniku še 6 mesecev po kolavdaciji. Oprema se 6 
mesecev po kolavdaciji zapisniško vrne Izvajalcu. 
 
3. Vozila 
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3.1 Predati v uporabo tri (3) nova nerabljena terenska vozila, naslednjih (minimalnih) karakteristik 
oz. zahtev: diesel motor, prostornine min. 1500ccm, moči min. 95kW, 4-kolesni pogon, 5 vrat, 7 
sedežev, opremljen s sistemom ABS in ESP, prednjimi in zadnjimi LED lučmi, avtomatsko 
klimatsko napravo, servo volanom ter centralnim zaklepanjem; okvirna nabavna tržna vrednost 
novega avtomobila 30.000 EUR. Izvajalec je dolžan skrbeti za tehnično brezhibnost in registracijo 
vozil vključno s kritjem vseh stroškov uporabe vozila za cca. 20.000 km/leto/vozilo in sicer za 
celotno obdobje izvajanja omenjenega projekta, t.j. do predaje predora v promet. 

 
3.2 Zagotoviti  za uporabo en (1) kombi z voznikom, 1+8 sedežev, diesel motor, primeren za vožnjo 

po gradbišču in v predoru. Izvajalec je dolžan vozilo zagotavljati v povprečju 1-krat tedensko oz. 
po potrebi, za po gradbišču in okolici, po vsakokratnem predhodnem dogovoru z naročnikom. 
Vozilo je dolžan zagotavljati do predaje predora v promet. 

 
 

 
 

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI 
DARS, d.d. 

 
 


