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Pogoji Pogodbe vsebujejo SploSne pogoje, s katerimi tvorijo Pogoje Pogodb za gradnje Prva izdaja
1999 izdane od Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC) in v nadaljevanju navedene
Posebne pogoje, ki zajemajo dopolnitve in spremembe Splosnih pogojev.

POSEBNI POGOII

Clen 1 - Splosne dolocbe

Doda oz. spremeni se:

111
1.1.11

1.1.1.2

1113

11.14

1.1.15

1.1.16

1.1.2

1.1.2.2

1.1.2.4

1.1.2.8

Pogodba

»Pogodba«, pomeni pogodbo, ponudbo, posebne pogoje, ponudbeni predra¢un oz. popis
del, projektno dokumentacijo (PZl), tehni¢cno dokumentacijo in druge dokumente, ki so
navedeni v pogodbi.

»Pogodbeni sporazum« pomeni pogodbo, ki jo po pravnomocnosti odlocitve o oddaji
javnega narocila skleneta narocnik in izbrani izvajalec v vsebini kot je bila objavljena v
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila.

»Pismo o sprejemu ponudbe« pomeni s strani narocnika izdano odlocitev o oddaji
javnega narocila »lzgradnja glavne ceste Zelodnik — Menge$ — Vodice, odsek obvoznica

Menges (1. faza), pododsek kroZisce na Kamniski cesti (km 6.680) — navezava na
obstojeco glavno cesto (km 8.520)«.

»Ponudbeno pismo« pomeni dokument izbranega izvajalca, naslovljen kot ponudba, ki jo je
izvajalec predloZil narocniku v skladu s formalnimi zahtevami navedenimi v dokumentaciji v
zvezi z oddajo javnega narocila.

»Popis (specifikacija)« pomeni ponudbeni predradun izbranega izvajalca. Ponudbeni
predracun vsebuje postavke, ki podrobneje opredeljujejo pogodbena dela, predvidene
koli¢ine in cene na enoto ter skupne vrednosti vsake postavke.

»Risbe« pomeni projektna dokumentacija (PZI)

Stranke in osebe

»Narocnik« je Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Celje, Ulica XIV. divizije
4, ki jo zastopa Uprava DARS d.d..

»InZenir« je DRI upravljanje investicij, Druzba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova 40,
1000 Ljubljana.

»Podizvajalec« je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizitna oseba in za ponudnika, s
katerim je narocnik po ZJN-3 sklenil pogodbo o izvedbi javnega narocila, dobavlja blago ali
izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega narocila.
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1.1.2.11 »Joint Venture« pomeni skupino ponudnikov oz. partnerjev skupnega nastopanja, ki so se
dogovorili za izvedbo del po pogodbi na osnovi medsebojnega sporazuma.

1.1.3 Datumi, preskusi, roki in dokoncanje

1.1.3.7 »Rok za reklamacijo napak« pomeni dobo za ugotovitev napak na delih od datuma izdaje
Potrdila o prevzemu del do kon¢nega datuma, ki je naveden v Dodatku k ponudbi.

1.1.3.10 »Uvedba v delo« je dokument, potreben za zacetek gradbenih del in dolo¢a datum zacetka
del.

1.1.3.11 Za »dokument o koncni poravnavi« (podclen 14.12) se smatra »zapisnik o koncnem
obracunu — kolavdacijski zapisnik«

1.1.4 Denar in placila

1.1.4.7 »Potrdilo o vmesnem placilu« pomeni potrdilo o placilu, ki se izda v skladu s ¢lenom 14
(Pogodbena cena in placilo) in ki ni Potrdilo o konénem placilu.

Potrdilo o vmesnem placilu se vodi na podlagi podatkov iz "Knjige obracunskih izmer", ki je
dokument, ki se nanasa na ugotavljanje koli¢in izvedenih del, ter se vodi v skladu z dolocili
veljavnega Pravilnika o gradbiscih.

1.1.4.10 »Zacasni znesek« pomeni v pogodbi doloc¢eno vrednosti (v %) nepredvidenih del.

1.1.4.12 »Cena po enoti mere« pomeni: ceno po enoti koliCine, ki je navedena v ponudbenem
predracunu.

1.1.5.1 Delainblago

1.1.5.6 »Odsek« ne vkljuuje samo dolocenega zaklju¢enega odseka ceste, ampak tudi vsakrSne
vrste del, posebej oznacene v pogodbi.

1.1.6 Druge definicije
1.1.6.2 »Domaca drzava« pomeni Republiko Slovenijo.
1.1.6.5 »Pravo« pomeni vso zakonodajo, veljavno v Republiki Sloveniji.

1.1.6.10 »Gradbeni dnevnik« je dokument, ki se vodi ves Cas izvajanja del na gradbis¢u v skladu z
dolocili veljavnega Pravilnika o gradbiscih.

Podclen 1.3 — Sporocanje
Doda se zadnji odstavek:
Naziv in naslov narocnika je:

Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji
DARS d.d.
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3000 Celje, Ulica XIV. divizije 4
Republika Slovenija

Telefon §t.: 03 / 544 20 00
Telefax $t.: 03 / 544 20 01

Naziv in naslov inZenirja je:

DRI upravljanje investicij, Druzba za razvoj infrastrukture, d.o.o.
1000 Ljubljana, Kotnikova 40
Republika Slovenija
Telefon $t.: 01 / 306 81 00
Telefax $t.: 01 /306 81 70
Podclen 1.4 — Pravo in jezik
Podclen se spremeni in se glasi:

(a)  Vveljavi je zakonodaja Republike Slovenije.

(b)  Zavse izvajalce bo za tolmacenje merodajen slovenski jezik.

Podclen 1.5 — Prioriteta dokumentov

Podclen 1.5 se v celoti zbriSe.

Podclen 1.6 — Pogodbeni sporazum
Podclen se spremeni in se glasi:

»Stranke sklenejo pogodbeni sporazum, v skladu s pogoji dokumentacije za izvedbo javnega narocila
in dolocili veljavnega Zakona o javnem narocanju.«

Podclen 1.7 — Odstop od pogodbe
Spremeni se alineja (a) tako, da glasi:
»lahko odstopi del le-te s predhodnim dogovorom (soglasjem) z drugo stranko«

Zbrise se alineje (b).

Podclen 1.10 —Uporaba dokumentov izvajalca s strani naro¢nika
Doda se zadnji odstavek, ki glasi:

"Za vse morebitne spremembe projektov, ki se pojavijo med gradnjo, je dolZzan predloge za ukrepe
podatiizvajalec in jih tudi, v skladu s pogodbo, finan¢no ovrednotiti".

Clen 3 - Inzenir

Podclen 3.1 - Obveznosti in pooblastila inZenirja
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Na koncu podclena se doda:

»InZenir bo pridobil posebno dovoljenje narocnika, preden bo:
(a) odobril (potrdil) dodatne stroske, doloéene v ¢lenu 13;
(b) dolocil podaljsanje roka po ¢lenu 8.4;

(c) odobril spremembe (po ¢lenu 13);

(

d) dolodil cene po ¢lenu 12.

Ne da bi krsil zgoraj navedeno obvezo za pridobitev dovoljenja, ¢e po mnenju inZenirja pride do
nujne situacije, ki bi ogrozZala varnost Zivljenja ali del, ali lastnine, sme inZenir, ne da bi izvajalca
oprostil katerekoli njegove dolZznosti in odgovornosti po pogodbi, dati izvajalcu navodilo, da naj izvrsi
vsa tak$na dela, ali naredi vse, kar je po mnenju inZenirja potrebno za odpravo ali zmanjsanje rizika.
Izvajalec bo ravnal v skladu z vsemi takimi navodili inZenirja, kljub temu, da ni bilo dovoljenja
narocnika.«

Clen 3.3 Navodila inZenirja
Za zadnjim odstavkom se doda nov odstavek, ki glasi:

»Navodila ali napotke lahko izvajalcu daje tudi naro¢nik, o ¢emer mora narocnik obvestiti tudi
inZenirja hkrati z navodilom izvajalcu.«

Clen 4 - Izvajalec

Podclen 4.1 — Splosne obveznosti izvajalca
Na koncu podclena se dodata naslednja odstavka, ki glasita:

»lzvajalec bo takoj obvestil naroc¢nika in inZenirja o kakrsnikoli napaki, izostanku, pomanjkljivosti ali
drugi nepravilnosti v projektu, Nacrtih, popisih del, geodetskih podatkih in drugih informacijah kar
zadeva dela, ki bi jih izvajalec odkril pred pri¢etkom izvajanja ali med izvajanjem del. Ce izvajalec tega
ne stori in zaradi tega nastanejo zamude ali druga odstopanja od pogodbe, kot posledica tega, potem
izvajalec nima pravice postavljati zahtev za povracilo stroSkov in bo odgovoren za take posledice, ce
je pri tem povzroCena narocniku Skoda. lzvajalec bo vodil Gradbeni dnevnik v ¢asu veljavnosti
pogodbe, kot je podrobno navedeno v veljavnem Pravilniku o gradbiscih.«

Pred izdajo Potrdila o prevzemu del mora izvajalec inZenirju predloZiti za vsa dela projekt izvedenih
del, geodetski nacrt novega stanja, navodila za obratovanje in vzdrievanje, projekt za vpis v uradne
evidence (PVE), podatke za vpis v kataster GJI, porocilo, ki izkazuje doseganje zahtevanih akusticnih
lastnostih vseh protihrupnih ograj in izpolniti predpisane obrazce za BCP (banka cestnih podatkov).
Dela se ne stejejo kot dokoncana za prevzem v skladu s podélenom 10.1 [Prevzem del in odsekov],
dokler ti dokumenti niso bili predlozZeni inzenirju.«

Izvajalec bo vodil Gradbeni dnevnik v ¢asu veljavnosti pogodbe, kot je podrobno navedeno v
veljavnem Pravilniku o gradbiscih.«

Podclen 4.2 — Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

V celoti se nadomesti prvi in drugi odstavek podclena, da glasi:

»lzvajalec bo narocniku predlozil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izpolnitev
Pogodbe) v roku 20 (dvajset) delovnih dni po prejemu sklenjene pogodbe.
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Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti izdana od:

a) banke v drzavi narocnika ali

b) zavarovalnice v drZavi naroc¢nika.«
Vsebina garancije mora biti skladna z vzorcem, kot je bil podan v dokumentaciji v zvezi z oddajo
javnega narocila, Poglavje 8 — Vzorci garancij.«
Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavna ves ¢as trajanja pogodbenega
roka in Se najmanj 30 dni po izdaji potrdila o izvedbi.
Tretji odstavek se Crta.

V Cetrtem odstavku se c¢rta alineja a).

Podclen 4.3 - Predstavnik izvajalca

Za zadnjim odstavkom se doda besedilo, ki glasi:

»Ce predstavnik izvajalca in vse te osebe ne govorijo tekoce slovenskega jezika, mora izvajalec
zagotoviti, da bo med celotnim delovnim ¢asom na razpolago usposobljen prevajalec«.

Podclen 4.4 - Podizvajalci

Podclen se v celoti Crta.

Podclen 4.9 — Zagotavljanje kakovosti
V zacetku podclena se doda :

»lzvajalec mora zagotavljati kakovost v skladu z veljavno zakonodajo in tehni¢no regulativo ter
Splo$nimi in posebnimi tehni¢nimi pogoji.«

4.18 — Varstvo okolja

Na koncu podclena se doda:

»lzvajalec bo v ¢asu trajanja Del na svoje stroske izvedel vse potrebne ukrepe za zascito okolja v
skladu z veljavno zakonodajo in v celoti upostevati vse pogoje, dolocene v soglasjih in gradbenem
dovoljenju.

Nacin izvajanja ukrepov za zascito okolja bo Izvajalec podrobno definiral v tehnoloskih elaboratih del
in Elaboratu prepreevanja in zmanj$evanja emisij delcev iz gradbi¢a. Se posebej se izvajalca
opozarja na, skladno z veljavno zakonodajo, preprecevanje Sirjenja in uniéenje tuje rodnih in/ali
invazivnih strupenih rastlin (japonski dresnik, ambrozija), ki bi se lahko pojavile na obmocju
gradbisca.

Pred pricetkom gradnje mora lzvajalec evidentirati stanje vseh objektov (stanovanjskih,
gospodarskih) v obmocju gradbis¢a in obvoznih poti in izvesti posnetek nicelnega stanja na teh
objektih (foto in video tehnika) in med gradnjo spremljati stanje na teh objektih. Prav tako mora
Izvajalec pred pricetkom del izvesti posnetek nicelnega stanja okolja (hrupna obremenjenost, prasne
usedline, vibracije, vodni rezim in kvaliteta vodotokov in rastlin) in evidentirati stanje obstojece
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cestne in komunalno — energetske infrastrukture ter zagotoviti nemoteno obratovanje vseh
infrastrukturnih naprav. Za preprecitev oz. sanacijo poskodb zaradi vibracij in drugih vplivov
povezanih z gradnjo na objekte je lzvajalec dolZan:

pred pricetkom gradnje dolociti obmocja, kjer so pricakovani vplivi vibracij in drugih
dejavnikov gradnje na objekte in izdelati posnetek ni¢elnega stanja;
takoj zagotoviti sanacijo nastalih poskodb;

Za zagotavljanje prometne varnosti in vecje prepustnosti zaradi spremenjenih razmer na obstojecem
cestnem omreZju v okolici gradbisca v ¢asu gradnje, ima lzvajalec naslednje obveznosti:

zagotoviti ukrepe na obstojeem cestnem omreZju v takSnem obsegu, da se prometna
varnost zaradi gradnje ne bo poslabsala,

promet v casu gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do vedjih zastojev na
obstojecem cestnem omrezju,

pred zacetkom Del mora lzvajalec z upravljavci, obinami in krajevnimi skupnostmi uskladiti
popis obstojecih lokalnih cest in javnih poti ter druge infrastrukture, ki bo tangirana zaradi
gradnje,

pred pricetkom gradnje urediti in protiprasno zascititi vse lokalne ceste in javne poti, ki
bodo sluZile obvozom in transportom med gradnjo,

opraviti gradbis¢ni transport v najvecji mozni meri po tistih javnih cestah in poteh, ki imajo
najmanj vpliva na prebivalstvo,

pred pricetkom gradnje evidentirati stanje obstojeCe cestne in komunalno-energetske
infrastrukture, ki bo tangirana zaradi gradnje,

zagotoviti dostope, ki so bili prekinjeni, do vseh zemljis¢ in objektov v ¢asu gradnje in po
njenem zakljucku,

na gradbis¢nih cestah, tik pred izvozom na obstojeCo cestno omrezje izdelati Cistilne
ploscadi;

sanirati oz. povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki bodo zaradi gradnje ali uporabe pri
gradnji prekinjene ali poskodovane.

Izvajalec mora upostevati tudi naslednje ukrepe:

zagotoviti nemoteno komunalno — energetsko oskrbo objektov preko vseh obstojecih
komunalno — energetskih infrastrukturnih objektov in naprav in v sodelovanju z upravljalci
in dobavitelji komunalno — energetske infrastrukture (NN in SN vodi, plinovod, vodovod, TK
vodi, zunanja razsvetljava, javna kanalizacija);

si pred pricetkom Del od upravljalcev in dobaviteljev komunalno — energetske
infrastrukture (NN in SN vodi, plinovod, vodovod, TK vodi, zunanja razsvetljava, javna
kanalizacija) pridobiti podatke o obstojecih komunalno — energetskih vodih in le te ustrezno
oznaciti. Vsakrsno poskodovanje obstojece komunalno — energetske infrastrukture, naprav,
napeljave, objektov bremeni lzvajalca Del,

zagotoviti zavarovanje gradbis¢a tako, da bosta zagotovljeni varnost in nemotena raba
bliznjih objektov in zeml;jis¢,

sprotno rekultivirati obmocja posegov (nasipe, ukope),

v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajSem moznem casu prekomerne negativne
posledice, ki bi nastale zaradi gradnje in obratovanja;

da uredi zacasne deponije po svoji izbiri, pri cemer mora za njihovo ureditev izvesti vse
potrebne preiskave, pridobiti vso potrebno dokumentacijo za poseg v prostor (projektna
dokumentacija, soglasja, dovoljenja) ali uporablja lokacije na tem obmocju, podane in
predlagane s strani upravnih organov obcine Menges,
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— locirati pomozZna skladis¢a za shranjevanje goriv in maziv izven vodozbirnega obmocja ali
zagotoviti, skladno z veljavno zakonodajo, vse potrebne ukrepe, da se na obmodju gradnje
prepreci vse morebitne negativne vplive na vodovarstveno obmocje (obmocje gradnje
predstavlja lll. cono vodovarstvenega obmocja ),

— prepreciti onesnaZevanje voda in povrsin, ki bi nastalo zaradi transporta, skladis¢enja in
uporabe tekocih goriv in drugih Skodljivih snovi (cementne odplake itd.),

— upostevati najmanjse varnostne razdalje pribliZzevanja delov pod napetostjo pri gradbenih
in drugih neelektrotehni¢nih delih; upostevati mozZnost nihanja konstrukcij, bremen,
transportnih sredstev itd. pri zagotavljanju navedene razdalje,

— sanirati, rekonstruirati, renaturirati ali sonaravno urediti na lastne stroske vsa druga
zemljis¢a, objekte in naprave, ki jih je z izgradnjo prizadel zaradi svoje organizacije gradnje,

— v Casu gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe, da bo prepreceno onesnazenje
okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, uskladis¢enja ali uporabe tekocih goriv in
drugih Skodljivih snovi oziroma v primeru nezgode zagotoviti takojSnje ukrepanje za to
usposobljenih delavcev oziroma sluzb,

— varovati objekte in obmocja kulturne dedis¢ine pred poskodovanjem ali uni¢enjem tudi
med gradnjo — med gradnjo se bo na obmo¢ju arheoloskega najdis¢a Pri znamenju (ESD
29211), izvajal arheoloski nadzor (z izvajalcem arheoloskega nadzora bo imel narocnik
sklenjeno loc¢eno pogodbo), ipd.,

Stroski, ki bi nastali zaradi neizvajanja zgornjih zahtev, gredo v odgovornost in breme lzvajalca.

»Potrebno je upostevati dolocila oziroma obvezna ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih
delih zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta (gradbeni odpadki), ki
jih doloéa Uredba o odpadkih, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, $t. 34/2008 z dne
07.04.2008), kar vklju€uje tudi predhodno ugotovitev onesnazenosti zemeljskega izkopa z nevarnimi
snovmi. Za vsako ravnanje z gradbenimi odpadki, ki ni posebej urejeno s to uredbo, se uporablja
predpis, ki ureja ravnanje z odpadki Uredba o odpadkih, (Uradni list RS, st. 37/15, 69/2015) oziroma
druga veljavna zakonodaja s tega podrocja.«

Clen 5 — Imenovani podizvajalci

Besedilo celotnega Clena, ki vkljuCuje podclene od 5.1 do 5.4, se crta.

Clen 6 - Kadri in delavci

Podclen 6.8 — Nadzor s strani izvajalca
Vstavi na koncu podc¢lena:

»lzvajalec mora zagotavljati vso komunikacijo z naro¢nikom in inZenirjem v slovenskem jeziku.«
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Podclen 6.10 - Evidenca osebja in opreme izvajalca

» lzvajalec mora narocniku in inZenirju predloziti podrobne podatke, ki kazejo vrsto planiranih del,
delovni ¢as in predvideno Stevilo osebja izvajalca vsake kategorije in vsake vrste njegove opreme na
gradbisc¢u. Podrobne podatke je treba predloZiti najmanj dvakrat na teden in sicer po elektronski
posti narocniku in inZenirju, vse dokler izvajalec ne dokonca vseh gradbenih del.«

Clen 7 — Obratna oprema, materiali in izdelava

Podclen 7.4 - Preskusanje
Zadnji stavek podclena se zbrise in na koncu podclena se doda:

V primeru, da predstavnik inZenirja ni bil prisoten pri preskusanju, lahko sprejme rezultate in
zapisnike preskusa kot sprejemljive ali pa, v primeru dvoma, zahteva ponovitev preskusov.

Clen 8 — Zatetek, zamude in ustavitev

Podclen 8.1- Zacetek del
Podclen 8.1 se spremeni tako, da glasi:
Izvajalec mora priceti z izvajanjem pogodbenih obveznosti takoj po prejemu sklenjene pogodbe.

Z gradbenimi deli na gradbis¢u mora izvajalec priceti takoj, ko je uveden v delo in jih izvajati s
primerno hitrostjo in brez zamud. Narocnik si pridrZuje pravico da izvajalca delno uvede v delo.

Podclen 8.3 — Program
Na koncu tocke (d) (ii) podclena se doda:

Izvajalec je dolzan v roku 28 dni po prejemu sklenjene pogodbe posredovati inZenirju podroben
terminski plan.

Terminski plan mora zajemati usklajen plan napredovanja del iz katerega bo moZno razbrati ¢asovno
dolocene posamezne faze del in njihove medsebojne relacije.

IstoCasno s terminskim planom bo lIzvajalec predal InZenirju tudi finan¢ni plan, plane opreme in
mehanizacije, gradbenega materiala in delovne sile, ki se nanasajo na terminski plan. V kolikor bodo
Dela oddana vec lzvajalcem, morajo ti predloZiti InZenirju medsebojno usklajene plane napredovanja
Del.

Terminski plani morajo biti izdelani v racunalniskem orodju MS Project in morajo vsebovati prikaz
dnevnega delovnega casa.

Izvajalec je dolzan najkasneje 28 dni pred pricetkom izvajanja posamezne skupine del, izdelati in
naro¢niku predati v potrditev tehnoloski elaborat za izvajanje del po pogodbi. Izvajalec je dolzan v
roku 7 dni po prejemu pisnih pripomb predati naro¢niku popravljen in usklajen tehnoloski elaborat.
Elaborat mora biti izdelan v skladu z navodili iz Poglavja 4 - Posebni tehni¢ni pogoji.
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Podclen 8.4 — Podaljsanje roka za dokoncanje
Spremeni se tocka (a) podclena, da glasi:

(a) Spremembe v skladu z doloc¢ilom podclena 13.1 (razen, ¢e ni bila dogovorjena prilagoditev
roka za dokoncanje v skladu s podclenom 13.3 (Postopek spremembe), pri Cemer je izvajalec
v primeru bistvene spremembe v koli¢in/ah postavke/vk in/ali v_primeru dodatnih del
upravi¢en do podaljSanja pogodbenega roka, ko vrednost vec in/ali dodatnih del preseze 15
% pogodbene vrednosti del.

Podclen 8. 7 — Odskodnina za zamudo

Podclen 8.7 se ¢rta v celoti.

Clen 10 — Prevzem s strani narocnika
10.1 — Prevzem del in odsekov del

Na koncu podclena 10.1 se doda besedilo:

Kot predpogoj za izdajo Potrdila o prevzemu mora lzvajalec predloZiti InZenirju Projekt izvedenih Del
(PID), Navodila za obratovanje in vzdrZevanje (NOV), geodetski nacrt novega stanja, projekt za vpis v
uradne evidence (PVE), podatke za vpis v kataster GJI, porocilo, ki izkazuje doseganje zahtevanih
akusti¢nih lastnostih vseh protihrupnih ograj in izpolniti predpisane obrazce za BCP (banka cestnih
podatkov), za vsa pogodbena dela. Kot predpogoj za izdajo Potrdila o prevzemu je tudi uspesno
izveden Tehnicni pregled.

Vsa navodila za obratovanje in vzdrievanja morajo biti izdelana v slovenskem jeziku. Navedeno
projektno in tehni¢no dokumentacijo mora predloziti Naroc¢niku v stirih (4) tiskanih izvodih in Stirih
(4) izvodih v elektronski obliki.
Projektna dokumentacija v elektronski obliki mora biti pripravljena v naslednjih formatih:

e grafi¢ni del v formatu .pdf ter vektorskem formatu .dwg in .dwf

e tekstualni del v formatu .pdf in .doc. ali .docx

e tabelari¢ni del v formatu .xls ali .xIsx

Clen 11 — Odgovornost za napake

Podclen 11.3 — Podaljsanje roka za reklamacijo napak
Na koncu podclena se doda:

Skladno z veljavno zakonodajo izvajalec odgovarja za pomanjkljivosti in skrite napake, definirane v
podclenih 11.2 (a), (b), (c), ki jih ni bilo mogoce odkriti oziroma se Steje, da niso bile odkrite pred
iztekom roka za odpravo pomanjkljivosti in napak (Defect Liability period) po ¢l. 11.3.

Splosni rok omejitve takSne odgovornosti je rok, kot je dolocen v Dodatku k ponudbi.
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Izvajalec mora pred prejetiem “Potrdila o izvedbi”, predloZiti Garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku (Extended Liability) v obliki garancije v viSini 5 % pogodbene vrednosti del
(vrednost del brez DDV).

Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku bo izdala bodisi:
a) banka v drzavi naroc¢nika ali

b) zavarovalnice v drzavi naroc¢nika.

Vsebina garancije mora biti skladna z vzorcem, kot ga je izvajalec potrdil v ponudbi za izvedbo
predmetnega narocila v poglavju 8 — Vzorci garancij.

Garancijski rok zacne te¢i z dnem izdaje »Potrdila o prevzemu ali z dnem uporabe celotnega
predmeta gradnje, odvisno kateri datum je zgodnejsi.«

Rok trajanja garancije mora biti za 30 dni daljsi kot je najdaljsi garancijski rok doloc¢en s pogodbo.

Izvajalec lahko namesto garancije za odpravo napak za obdobje, kot je doloceno v predhodnem
odstavku tega podclena, dostavi naro¢niku zaporedno vec garancij za odpravo napak, pri ¢emer
mora biti veljavnost prve garancije vsaj 3 leta, zadnja garancija pa mora veljati Se 30 dni po izteku
najdaljSega garancijskega roka. V tem primeru mora izvajalec predlozZiti novo garancijo za odpravo
napak vsaj 20 dni pred iztekom veljavnosti predhodno predloZene garancije, pri ¢emer novo
predloZena garancija nadomesti prejSnjo. Naro¢nik bo unov¢il veljavno garancijo za odpravo napak, v
kolikor izvajalec ne bo pravocasno dostavil nove garancije za odpravo napak.«

Garancija za odpravo napak se na predlog izvajalca lahko sukcesivno zmanjSuje in sicer za vrednost
posameznih del, katerim potece garancijska doba, v kolikor so uspesno odpravljene pomanjkljivosti
teh del.

Clen 12 — Merjenje in ocena

Podclen 12.1 — Merjenje del
Na koncu zadnjega odstavka se doda sledece:

Vse meritve opravljene z namenom ugotoviti koli¢ine opravljenih del bodo vnesene v obracunske
nacrte, ki so sestavni del knjige obracunskih izmer, katera se bo izdelovala v skladu s "Pravilnikom o
gradbiscih" (Ur. I. RS, $t. 55/08 in 45/09).

Podclen 12.2 — Nacin merjenja

Doda se naslednji odstavek:

»Postavke del v Predracunu, za katere so nacini merjenja specificirani v Splosnih in posebnih
tehni¢nih pogojih z Dodatki (Poglavje 4) natan¢no doloceni oz. specificirani nacini merjenja, se bodo
merile v skladu s taksnimi dolocili.«
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Clen 13 — Spremembe in prilagoditve

Podclen 13.3 — Postopek spremembe
Na koncu podc¢lena se doda:

»Narocnik bo postopek oddaje morebitnih dodatnih in nepredvidenih del izvedel ob upostevanju
veljavne zakonodaje.

V primeru spremembe pogodbeno dolocenih rokov morata narocnik in izvajalec spremembo roka
urediti z aneksom k osnovni pogodbi.«

Podclen 13.5 — Zacasni znesek

Podclen se v celoti spremeni in glasi:
Zacasni znesek se uporabi za placilo vec del, dodatnih del in nujnih nepredvidenih del.

Podclen 13.8 — Prilagoditve zaradi spremembe stroskov
Podclen se v celoti spremeni in glasi:

»Vse enotne cene iz ponudbenega predracuna so fiksne.«

Clen 14 — Pogodbena cena in platilo

Podclen 14.1 — Pogodbena cena

Na koncu podclena se doda:

Placila izvedenih del se obracunajo na osnovi dejansko izvrsenih kolicin, potrjenih od inZenirja v knjigi
obracunskih izmer ter ponujenih enotnih cen.

Merjenje izvedenih del je dolo¢eno v Splosnih in posebnih tehni¢nih pogojih z dodatki (Poglavje 4
razpisnih pogojev), ki so sestavni del pogodbe.«

Podclen 14.2 — Predplacila

Dolocila tega Clena se v celoti ¢rta, ker narocnik ne bo nudil predplacila.

Podclen 14.3 — Prosnja za Potrdilo o vmesnem placilu
Spremeni se prvi odstavek pod¢lena tako, da glasi:

»lzvajalec mora inZenirju predlozZiti obracun (situacijo) v Sestih izvodih po koncu vsakega meseca, do
3. dne naslednjega meseca v obliki, ki jo inZenir odobri in ki podrobno prikazuje zneske, do katerih se
izvajalec smatra za upravi¢enega, skupaj z dokaznimi dokumenti, ki vklju€ujejo porocilo o poteku del
v tem mesecu v skladu s podélenom 4.21 (Porodila o poteku del). Situacije mora podpisati
pooblaséeni predstavnik izvajalca.«
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Podclen 14. 6 — Izdaja potrdil o vmesnih placilih

Spremeni se prvi odstavek pod¢lena tako, da glasi:

»Noben znesek se ne potrdi ali placa, dokler narocnik ni prejel in odobril garancije za dobro izvedbo.
Narocnik posreduje situacijo inZenirju, ki jo mora pregledati in potrditi.«

Drugi, tretji in Cetrti odstavki se €rtajo.

Podclen 14. 7 — Placilo
Podclen 14. 7 se Crta v celoti.

Podclen 14. 8 - Zamujeno placilo
Podclen 14. 8 se ¢rta v celoti.

Podclen 14.15 — Valute placil

Na koncu zadnjega odstavka se doda sledece:

»Placila bo narocnik vrsil v valuti, v katerih je placljiva pogodbena cena, na bancni racun ali racune, ki
so doloceni v pogodbi«.

Clen 15 — Odstop od pogodbe s strani naro¢nika

Podclen 15.2 — Odstop od pogodbe s strani narocnika se dopolni kot sledi:

V prvem odstavku se doda nova alinea (g) kot glasi:

(g) Ce izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naro¢nika zamenja podizvajalca ali delo posreduje
podizvajalcu, ki ni naveden v pogodbi.

Clen 16 — Zaustavitev del in odstop od pogodbe s strani izvajalca
Clen 16.1 — Pravica izvajalca do zaustavitve del
Prvi odstavek se v celoti ¢rta in nadomesti z naslednjim:

»Ce inZenir ne izda potrdila v skladu s podélenom 14.6 [Izdaja Potrdil o vmesnem placilu] ali naro&nik
ne izpolni obveznosti v skladu s pod¢lenom 2.4 [Financni aranZmaji narocnika] za nesporni del pladila,
lahko izvajalec po preteku najmanj 21 dni po obvestilu, poslanem narocniku, zaustavi delo (ali
zmanjsa hitrost dela), vse dokler ne prejme Potrdila o placilu ali primernega dokaza ali pladila,
odvisno od primera in kot je opisano v obvestilu.

Izvajalec ni upravi¢en zaustaviti del, ¢e gre za del placila, ki je med strankami sporen in ga zato
inZenir ni potrdil oz. narocnik ni placal.«

Clen 17 — Tveganje in odgovornost

Podclen 17.6 — Omejitev odgovornosti

Podclen 17.6 se ¢rta v celoti.
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Clen 18 — Zavarovanje

Podc¢len 18.1

Doda se tretji odstavek podclena, ki glasi:

»lzvajalec je dolzan skleniti vsa zavarovanja, ki se nanasajo na pogodbo v skladu s predpisi Republike
Slovenije«.

Podclen 18.2 — Zavarovanje izvajalCevih del in opreme

Doda se prvi stavek tega podclena, ki glasi:

»Zavarovanje po podclenu 18.2 ni potrebno, da pokriva strosSke izgube ali rizikov navedenih v
podclenu 17.3 v podtockah (a), (b), (d), (e), (f).

Podclen 18.3 Zavarovanje za primer poskodbe oseb in Skode

V Podc¢lenu se drugi odstavek nadomesti z:

»To zavarovanje je omejeno za posamezni primer na znesek, ki ni manjSi od 100.000,00 EUR, pri
¢emer maksimalno kritje za vse dogodke skupaj znasa 1.000.000,00 EUR.«

Podclen 18.4 — Zavarovanje osebija izvajalca

Podclenu se doda drugi odstavek, ki glasi:

"Zavarovanje mora biti sklenjeno v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in je strosek izvajalca.
Izvajalec je v primeru neupostevanja teh zakonov podvrzen sankcijam v skladu s pogoji pogodbe ter
zakoni in predpisi Republike Slovenije".

Clen 20 — Zahtevki, spori in arbitraza
Crtajo se pod¢leni 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7 in 20.8 ter se nadomestijo s slede¢im:

"Brez krsitev vseh drugih dolocil podclenov, ki se sklicujejo na podclene 20.2 do 20.8, kjerkoli in
karkoli se nanasa na arbitrazni proces v kakrsnikoli zvezi, se to nadomesti s sodnim postopkom, ki se
bo izpeljal po veljavnih zakonih Republike Slovenije na pristojnem sodis¢u v Ljubljani”.

DRUZBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENLJI
DARS, d.d.

13



