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krozisce na Kamniski cesti (km 6.680) — navezava na obstojeco glavno cesto (km 8.520)
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St. projekta: 000095/2018 Izgradnjo glavne ceste Zelodnik — Menge$ — Vodice, odsek

obvoznica Menges (1. faza), pododsek krozZis¢e na Kamniski
cesti (km 6.680) — navezava na obstojeco glavno cesto (km

8.520)
POGODBA
DARS d.d., Steeecceereereenieniereeeeeeee e,
Izvajalec, St
ki jo skleneta:
NAROCNIK: DARS d.d., Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Celje, Ulica XIV. divizije
St. 4, ki jo zastopa Uprava
Matic¢na Stevilka: 5814251

in

Identifikacijska St. za DDV: S192473717
Transakcijski racun stevilka: SI56 0510 0800 0069 735 pri Abanki d.d.

IZVAJALEC: e e e e e e s r e e e s r e s

MatiCna Stevilka e s s ae e
Identifikacijska §t. Za DDV oo e
Stevilka transakcijskega racuna, na katerega bo naro¢nik pladeval izvréena dela

.............................................................. o] T U
I. UVODNE DOLOCBE
1. ¢len
Pogodbeni stranki ugotavljata:
— daje narocnik DARS d. d. dne .....ccceeveceeeereennnnnee. objavil na portalu St. ..o ,

javno narocilo za izbiro izvajalca po odprtem postopku v skladu z doloc¢ilom 40. ¢lena Zakona
o javnem narocanju (Ur. I. RS, $t. 91/2015 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) za »lzgradnja
glavne ceste Zelodnik — Menge$ — Vodice, odsek obvoznica Menge$ (1. faza), pododsek
krozis¢e na Kamniski cesti (km 6.680) — navezava na obstojeco glavno cesto (km 8.520)«, na
podlagi katerega je bil kot najugodnejsi ponudnik izbran zgoraj navedeni izvajalec;

da za dela, ki so predmet te pogodbe, velja obrnjeno davéno breme, skladno s 76. a ¢lenom
ZDDV-1 tako, da je zavezanec za placilo DDV narocnik, upostevaje tudi stalis¢e iz uradnega
pojasnila MF, DURS, Generalnega davinega urada, Stev: 4230-48/2009 01032-01 z dne
05.02.2010 glede na preteznost gradbenih storitev;
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— da je zakoniti zastopnik partnerja v skupni ponudbi ..., s
pooblastilom vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe z dne ............. , pooblastil
zakonitega zastopnika vodilnega partnerja ... , da v

njihovem imenu in za njihov racun podpise in sklene pogodbo;
— da partnerji skupnega nastopanja do naro¢nika prevzemajo neomejeno solidarno
odgovornost za izpolnitev obveznosti po tej pogodbi.
Il. PREDMET POGODBE
2. ¢len

S to Pogodbo Narocnik oddaja, lzvajalec pa prevzema v izvedbo dela:

Izgradnja glavne ceste Zelodnik — Menge$ — Vodice, odsek obvoznica Menges$ (1. faza), pododsek
krozisce na Kamniski cesti (km 6.680) — navezava na obstojeco glavno cesto (km 8.520)

Natancen obseg Del je razviden iz Poglavja 6 (Ponudbeni predracun) in Poglavja 9 (Nacrt — Izvlecdek iz
PZ1) dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila.
I1l. POGODBENA VREDNOST DEL

3. ¢len

Ocenjena pogodbena vrednost del iz 2. ¢lena te pogodbe, je dolocena na osnovi ponudbe izvajalca st.

........................................................ ,2dN€ ceeeiieieeeeeeeeeeeeee  iN ZNASA:

Ocenjena pogodbena vrednost del brez DDV ZNaSa .......cceeoeceeeeecieee ettt EUR
P T =T [0 LTS PP PP PRRPPRRPPR EUR
Vrednost DDV, ki ga skladno z ZDDV-1 placa naroCnik Znasa .......cccccceeeeecveeeeciivieeeciieeeeeeceireee e EUR
SKUPNA VredNOSt Z DDV ZNASA ....ceiiiciiieieiiiieeeeiieeeeite e e eette e e e eteeeeeetteeeeebaeeeeetabaeeeeasbeeesentasessassaeaeanns EUR

V navedeno vrednost je vkljucena tudi vrednost nepredvidenih del v visini 10 %.
Vse enotne cene iz ponudbenega predracuna so fiksne.

Ponudba izvajalca in vse priloge, ki sestavljajo ponudbo, so sestavni del te pogodbe.

IV. NACIN OBRACUNAVANJA OPRAVLIENIH DEL
4, ¢len

Opravljena dela bo Izvajalec obracunal po enotnih cenah iz Ponudbenega predracuna in po dejansko
izvrSenih koli¢inah, evidentiranih in potrjenih v knjigi obracunskih izmer.
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Obracunavanje del, bo izvajalec izvrsil z izstavitvijo zacasnih mesecnih situacij. Osnutek koncne
situacije bo izstavljen pred izdajo Potrdila o izvedbi.

Izvajalec ne sme izvajati del, za katere nima potrjenega TehnoloSkega elaborata in mu ne bodo
priznana pri mesecnem obracunu, ¢e jih bo kljub temu izvedel.

V primeru skupne ponudbe je obvezna priloga k prvi situaciji zavezujo¢ pravni akt o skupni izvedbi
narocCila, v katerem mora biti prikazana podrobna razdelitev del med posameznimi partner;ji in
morebitnimi podizvajalci, tako po vsebini kot po vrednosti del. Ce izvajalec ob predloZitvi prve
situacije ne bo predloZil zavezujo¢ega pravnega akta o skupni izvedbi narocila, bo narocnik situacijo
zavrnil.

/havedeno dolocilo se vnese v primeru, da ponudnik/izvajalec nastopa s podizvajalcem in podizvajalec
zahteva neposredno placilo/:

Izvajalec se zavezuje ob izstavitvi situacije podati izjavo o opravljeni storitvi podizvajalca za obdobje,
na katerega se nanasa zaracunana opravljena storitev. Izjavo mora prilozZiti vsak partner v skupini
izvajalcev tudi v primeru, ko v tistem mesecu ni aktivnih podizvajalcev.

Ce bo naro¢nik presel na elektronsko poslovanje ali bo taki$na oblika poslovanja opredeljena z
zakonom, bo izvajalec situacije izstavil v elektronski obliki, o ¢emer bo narocnik pravocasno obvestil
izvajalca.

V. NACIN PLACEVANJA
5. ¢len

IzvrSena dela bo narocnik izvajalcu in podizvajalcem (navedeno dolocCilo se vnese v primeru, da
ponudnik/izvajalec nastopa s podizvajalcem in podizvajalec zahteva neposredno placilo) placeval na
podlagi zacasnih mesecnih situacij.

Pogodbeni stranki soglasata, da v primeru skupne ponudbe vsak od partnerjev skupne ponudbe izda
racun za opravljene storitve, ki glasi na narocnika. Vodilni partner skupne ponudbe posreduje
narocniku skupaj z izdano zac¢asno situacijo tudi izdane racune vseh partnerjev (z ostalimi prilogami).
Narocnik bo izvedel placila za opravljene storitve na transakcijski racun vsakega od partnerjev skupne
ponudbe v skladu z deleZi, kot so za posamezne partnerje prikazani v zacasni situaciji in kot to izhaja
iz predlozenih izdanih rac¢unov. Ce vodilni partner ne bo ob izstavitvi zacasnih situacij predloZil vseh
izdanih racunov vseh partnerjev skupne ponudbe (z ostalimi prilogami), bo naroc¢nik zacasno situacijo
zavrnil.

Izvajalec je obvezan dostaviti situacijo v roku 3-eh dni po obracunskem obdobju (konec meseca) to je
do 3. v mesecu za pretekli mesec.

Naro¢nik je dolzan potrditi situacijo v roku 15 dni od prejema. Ce je del situacije sporen, naro¢nik
izvajalca pisno opozori o vrednosti spornega dela situacije, izvajalec pa mora v roku 3 dni od prejema
opozorila za sporni del naroéniku predloZiti dobropis. Ce izvajalec dobropisa v zahtevanem roku ne
predloZi, se mu situacija za vrednost spornega dela zavrne. V kolikor situacija ni sporna, bo narocnik
situacijo placal v roku 30 dni od prejema, pod pogojem predloZene ustrezne izjave za podizvajalce in
potrjenih racunov podizvajalcev, kot doloca 6. ¢len pogodbe, v nasprotnem primeru se placilo
situacije do prejema zahtevane dokumentacije zadrzi.
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V primeru zavrnitve situacije in prepozno dostavljene situacije, kot to doloca ta ¢len pogodbe, se
izvajalec zavezuje narolniku povrniti vse stroske, ki bodo nastali zaradi zavrnitve in/ali prepozno
dostavljene situacije (npr. placilo zamudnih obresti zaradi nepravocasnega placila DDV, ki ga skladno
z ZDDV-1 placa narocnik).

Narocnik bo v skladu s podclenom 14.3 (c) Splosnih pogojev pogodbe in v skladu z Dodatkom »A« k
ponudbi zadrzal zadrZani znesek 4 odstotke od vsake situacije do max 2% skupne pogodbene
vrednosti. Placilo zadrZanega zneska bo izvedeno v skladu s Pod¢lenom 14.9 Splosnih pogojev
pogodbe.

V primeru, da narocnik pride v zamudo z obveznostjo placila potrjene situacije, ima izvajalec pravico
do obracuna in placila zakonsko dolocenih zamudnih obresti za ¢as od datuma zapadlosti situacije v
placilo do datuma placila.

6. ¢len

/havedeni ¢len se vnese v primeru, da ponudnik/izvajalec nastopa s podizvajalcem in podizvajalec
zahteva neposredno placilo/:

Izvajalec pooblasca narocnika, da na podlagi potrjenega racuna oziroma situacije neposredno placuje
podizvajalcem.

Narocnik je dolzan namesto glavnega izvajalca poravnati podizvajal¢evo terjatev do glavnega
izvajalca, za kar izvajalec predloZi pisno soglasje podizvajalca, ki je sestavni del te pogodbe.

V tem primeru mora izvajalec racunu oziroma situaciji obvezno priloZiti potrjene racune oziroma
situacije teh podizvajalcev in izjavo, da so prilozene obracunske situacije vseh v tistem mesecu
aktivnih podizvajalcev in da drugih ni. Izjava mora biti podpisana s strani izvajalca in vseh v tistem
mesecu aktivnih podizvajalcev.

V nobenem trenutku v primeru neposrednih placil podizvajalcem, direktna placila podizvajalcem ne
smejo preseli vrednosti izstavljene situacije izvajalca v dolo¢enem obdobju (vmesni roki). Narocnik
bo zavrnil placilo izvajalcu in podizvajalcu, ¢e bo vrednost racuna, oziroma izstavljene situacije
podizvajalca presegla vrednost, ki jo lahko izvajalec obracuna v dolo¢enem (vmesnem) obdobju v
skladu z dolocili te pogodbe. Narocnik bo izvedel placilo Sele potem, ko bo izvajalec izstavil situacijo
in potrdil racun podizvajalca, skladno z dolocili te pogodbe. lzvajalec v primeru, ko izstavi situacijo
in/ali potrdi radun podizvajalca v nasprotju z dolocili te pogodbe in zaradi tega pladila ne bodo
izvedena pravocasno, ni opravi¢en do izplacila zamudnih obresti.

Pogodbeni stranki soglasata, da se izvajalec odpoveduje prenosu svojih terjatev na tretjo osebo.

VI. PODIZVAIJALCI
7. ¢len

Poleg Izvajalca sodelujejo pri izvedbi del naslednji podizvajalci:

(Navedeni podatki bodo vneseni v pogodbo na podlagi prilog »podatki o podizvajalcu«, priloZenih v
ponudbi — Poglavje 10)
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Naziv, polni naslov, mati¢cna Stevilka, davéna Stevilka, TRR, na katerega bo narocnik podizvajalcu
placeval izvrSena dela (v primeru zahteve podizvajalca za neposredno placilo).

OPIS DEL KI JIH BO IZVEDEL PODIZVAJALEC: (Firma)
Vrsta del/predmet dobave:
vrednost del v EUR na dan oddaje ponudbe (brez DDV):

Izvajalec ne sme brez predhodnega soglasja naroc¢nika spreminjati podizvajalcev ali sodelovati z
drugimi podizvajalci, ki niso navedeni v pogodbi.

Izvajalec mora narocnika obvestiti o vseh morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94.
¢lena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuditi v izvajanje
del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vkljucitve novih podizvajalcev mora
glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in Cetrte
alineje drugega odstavka 94. ¢lena ZJN-3.

Za vse podizvajalce, ki jih izvajalec ni navedel v ponudbi, mora preden jih angaZira za doloc¢eno delo,
pridobiti pisno soglasje narocnika. V tem primeru mora narocniku posredovati predlog za vkljucitev
podizvajalca v izvajanje del, v katerem mora navesti razlog, zaradi katerega je prislo do potrebe po
vkljucitvi podizvajalca v izvajanje del in ga vsebinsko utemeljiti in predlogu priloZiti pogodbo oz.
predpogodbo z novo predlaganim podizvajalcem.

Narocnik bo preveril primernost in zmogljivost podizvajalca in odlocil ali bo novo naznanjenega
podizvajalca odobril. Na novo naznanjeni podizvajalec mora izpolnjevati enake pogoje, kot so bili
zahtevani za podizvajalce v okviru predmetnega javnega narocila. Predlogu mora biti predloZena vsa
dokumentacija, ki bo izkazovala izpolnjevanje prej navedenih pogojev.

Naro¢nik brez utemeljenega razloga ne sme zavrniti predloga izvajalca o vkljucitvi novega
podizvajalca.

Naroc¢nik mora zavrniti vsakega podizvajalca, e zanj obstajajo razlogi za izkljucitev iz prvega, drugega
ali cetrtega odstavka 75. ¢lena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. ¢lena tega zakona,
lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, e zanj obstajajo razlogi za izkljuCitev iz Sestega odstavka
75. ¢lena tega zakona. Narocnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljucitev
novega podizvajalca tudi, ¢e bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokoncanje del in ¢e novi
podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naro¢nik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega
narocila. Narocnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca
najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Narocnik je dolZzan v najkrajsem casu preuciti, ali so podani zgoraj navedeni pogoji in v primeru
izpolnjevanja pogojev izda soglasje k predlogu izvajalca.

Morebitna izdaja soglasja k predlogu, izvajalca ne odvezuje njegovih odgovornosti prevzetih s to
pogodbo in Se naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravocasno izvedbo pogodbenih del.

V primeru zamenjave podizvajalca ali vkljucitve novega podizvajalca bosta pogodbeni stranki sklenili
aneks k tej pogodbi.

Ce izvajalec brez soglasja naro¢nika zamenja podizvajalca ali posreduje dele? naro¢ila podizvajalcem,
ki niso navedeni v ponudbi oziroma pogodbi, lahko naroc¢nik odstopi od pogodbe.
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VII. OBVEZNOSTI NAROCNIKA
8. ¢len

Narocnik je dolzan pred pri¢etkom izvajanja del izrociti izvajalcu:

¢ gradbeno dovoljenje,

¢ dva izvoda projektne dokumentacije PZI,

e zemljisce ali del zemljisca, potrebnega za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe,

® izpolniti druge obveznosti, ki so v skladu z dolocili te pogodbe in njenih sestavnih delov.

Uvedba izvajalca v delo se izvede s podpisom posebnega zapisnika o uvedbi v delo in vpisom v
gradbeni dnevnik. Ce izvajalec ne pristopi k uvedbi v delo ali ne podpise zapisnika o uvedbi v delo,
kljub temu, da je narocnik zagotovil izpolnitev obveznosti iz prejsSnjega odstavka, lahko narocnik
postopa v skladu s pod¢lenom 8.1 Splosnih pogojev pogodbe in enostransko ugotovi, da so izpolnjeni
pogoji za pricetek del, izvajalec pa kljub temu ni pristopil k izvedbi del. Ko izvajalec prejme obvestilo,
da so izpolnjeni pogoji za uvedbo v delo, kar je narocnik enostransko ugotovil, se Steje, da je izvajalec
uveden v delo. Narocnik poslje izvajalcu obvestilo o enostranski ugotovitvi priporo¢eno po posti.

Ce izvajalec najkasneje v 5 dneh po uvedbi v delo, ne bo pricel z izvajanjem pogodbenih obveznosti,
in del ne bo izvajal skladno s terminskim planom, lahko naroc¢nik odstopi od pogodbe.

VIIl. OBVEZNOSTI IZVAJALCA
9. ¢len

V zvezi z izvajanjem del s to pogodbo se izvajalec obvezuje:

® najkasneje ob uvedbi v delo naro¢niku predloZiti za kader dokazila o vpisu v imenik aktivnih vodij
del pri InZenirski zbornici Slovenije v skladu z Zakonom o arhitekturni in inZenirski dejavnosti
(Uradni list RS, $t. 61/17; v nadaljevanju ZAID);

e jzvrsiti dela kvalitetno, v skladu s poglaviem 4 (Tehni¢ni pogoji izvedbe del), z veljavnimi
tehni¢nimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi;

¢ narocnika z dopisom obvestiti o pri¢etku izvajanja Del;
e pred pricetkom del izdelati nacrt ureditve gradbisca;

e gradbis¢e urejati in voditi v skladu z veljavho gradbeno zakonodajo, pogoji narocnika in
varnostnim nacrtom;

e upostevati navodila koordinatorja za varnost in zdravje pri delu;
® jzvesti zakolicbo objekta;

e kadar se ne bodo izvajala neposredna placila podizvajalcem na podlagi njihove zahteve, narocniku
najpozneje v 60 dneh od placila kon¢nega racuna oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in
pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma
dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega narocila;

e priglasiti vse podizvajalce ter vsak del javnega narocila, ki ga namerava oddati v podizvajanje;

® med izvajanjem javnega narocCila naroc¢nika obvestiti o morebitnih spremembah informacij o
podizvajalcih iz 7. ¢lena pogodbe in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava
naknadno vkljuciti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi;
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e v primeru vklju¢itve novih podizvajalcev skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in
dokumente iz druge, tretje in Cetrte alineje 2. odstavka 94. ¢lena ZJN-3;

® v primeru, ko je uporabil zmogljivosti drugih subjektov, da bodo slednji izvajali gradnje oziroma
storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti;

® izrociti narocniku vsa dokazila o vgrajenih materialih in konstrukcijah in evidencne liste, dolocene
s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;

e voditi gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer aZurno za ves ¢as izvajanja del v skladu s
Posebnimi pogoji pogodbe in navodilih inZenirja;

¢ dostaviti naro¢niku enovito Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v znesku 10 % od
ocenjene pogodbene vrednosti del (vrednost brez DDV), v skladu s pogoji Pogodbe in njenih
sestavnih delov;

* imeti sklenjene pogodbe s podizvajalci v primeru, ko izvaja javno narocilo z enim ali vec
podizvajalci;

® vsaj 7 dni pred pricetkom del na gradbis$¢u predloZiti naro¢niku dokazilo, da je sklenil zavarovanje
v skladu z zahtevo iz pod¢lena 18.3 Splo$nih pogojev pogodbe in pod¢lena 18. 3 Posebnih pogojev
pogodbe. V skladu s podélenom 18.1 Splosnih pogojev pogodbe mora izvajalec zagotavljati, da se
zavarovanje vzdrzuje ves Cas izvajanja del in ne napravi nobenih stvarnih sprememb v pogojih
zavarovanja brez predhodne odobritve narocnika;

e v primeru, da bo na gradbiscu vec izvajalcev, skleniti s temi izvajalci pisni dogovor o izvajanju del,
terminskem usklajevanju del, izvajanju varnostnih ukrepov na gradbiscu, izvajanju ukrepov za
varovanje lastnine narocnika in drugih izvajalcev ter vzdrZevanja prehodnih poti v obmocju
gradbisca in dostopov do gradbisca;

e izdelati in dostaviti narocniku Tehnoloske elaborate za izvajanje del po tej pogodbi; terminski in
finan¢ni plani morajo biti izdelani v racunalniskem orodju MS Project in morajo vsebovati prikaz
dnevnega delovnega Casa;

® na zahtevo dostaviti narocniku in inZenirju evidenco o dnevnem planu del v vsebini doloceni v
tocki 6. 10 Posebnih pogojev pogodbe;

¢ dela opravljati z vodjem del, ki je naveden v pogodbi;
® zagotoviti ustrezen prostor za operativne sestanke;
® zagotoviti dnevno prisotnost vodje del na gradbiscu;

+ ob dokoncanju gradbenih del podati naroc¢niku pisno izjavo o dokoncanju del;
e 15 dni pred tehni¢nim pregledom dostaviti Naro¢niku Dokazilo o zanesljivosti objekta;

e izdelati Projekt izvedenih del (PID), geodetski nacrt novega stanja, navodila za obratovanje in
vzdrzevanje (NOV), projekt za vpis v uradne evidence (PVE), porocilo, ki izkazuje doseganje
zahtevanih akusti¢nih lastnostih vseh protihrupnih ograj, izpolniti predpisane obrazce za BCP
(banka cestnih podatkov) za vsa dela, ter jih izrociti naro¢niku pred izdajo Potrdila o prevzemu;

e izdelati porocilo o ravnanju z odpadki v skladu z dolocili veljavne zakonodaje;
® izdelati vpis v kataster gospodarske javne infrastrukture za vse spremembe infrastrukture;

e dokumentacijo iz predhodne alineje predloZiti narocniku v 4 (Stirih) tiskanih izvodih in 4 (Stirih)
izvodih v elektronski obliki. Projektna dokumentacija v elektronski obliki mora biti pripravljena v
naslednjih formatih: graficni del v formatu .pdf in vektorskem formatu .dwg in .dxf, tekstualni del
v formatu .doc ali .docx, tabelari¢ni del v formatu .xls ali .xIsx;
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e pred izplacilom Koncne situacije dostaviti Narocniku izpolnjene obrazce s podatki o izvrSenih Delih
za banko cestnih podatkov (BCP);

® spremembo vodje del izvesti samo s predhodnim pisnim soglasjem narocnika;

e da si bo pred pricetkom del temeljito ogledal obmocje predvidenega gradbisca in vsa Ze izvedena
dela ter izvedel vsa morebitno potrebna dela tako, da bo lahko ustrezno nadaljeval z izvajanjem
pogodbenih del in da bodo le-ta izvedena kvalitetno;

® sodelovati z izvajalcem arheolo$kega nadzora;

¢ dopolniti Elaborat preprecevanja in zmanjsevanja emisije delcev iz gradbisca.

10. ¢len

Ce naro¢nik ali inZenir ugotovita, da Ze izvedena dela ali dela v izvajanju, odstopajo od
dokumentacije, na podlagi katere se pogodbena dela izvajajo, ali takSna dela niso v skladu s predpisi
in standardi ali so brez ustreznih dokazil, sta upravi¢ena dela nemudoma ustaviti in od izvajalca
zahtevati, da izvajalec na lastne stroSke takoj odstrani neustrezne materiale in popravi slabo izvedena
dela oziroma da jih nadomesti z ustreznimi ter da izvajalec hkrati poravna tudi vse zaradi tega nastale
stroske, ki bi jih imel naro¢nik. Ce izvajalec ne bi izvrsil naroénikovega naloga v roku, ki mu ga postavi
narocnik, lahko narocnik na stroske izvajalca sam izvede taksen nalog oziroma za ta namen zaposli
druge osebe ali izvajalce, naroc¢nik pa bo imel v takSnem primeru tudi vse pravice, ki jih ima sicer po
tej pogodbi v primeru narocnikovega odstopa od pogodbe oziroma razdrtja te pogodbe, vklju¢no s
tem, da bo imel pravico unovditi garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pravico do unovcenja garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo imel narocnik tudi v vseh
primerih iz podclena 15.2 Splosnih pogojev pogodbe in 15.2 Posebnih pogojev pogodbe.

IX. ROKI ZA DOKONCANJE DEL
11. ¢len

Izvajalec se obvezuje da bo z izvajanjem del pricel takoj po sklenitvi pogodbe ter jih izvedel v
naslednjih rokih:

® |zdelava in predaja tehnoloskega elaborata za izvajanje posamezne skupine del po tej pogodbi v
potrditev narocniku najkasneje v roku 28 dni pred pri¢etkom izvajanja posamezne skupine del.
Izvajalec je dolzan v roku 7 dni po prejemu pisnih pripomb tehnoloski elaborat dopolniti in ga
predati naroc¢niku.

¢ |zvedba gradbenih del v roku 10 mesecev po uvedbi izvajalca v delo.

Pri tem se za dokoncanje gradbenih del Steje datum pisne potrditve inZenirja, da je izvajalec
zakljucil z gradbenimi deli, izdane na podlagi pisnega obvestila izvajalca o dokoncanju gradbenih
del.

® Rok za pridobitev "Potrdila o izvedbi" je 6 mesecev po dokoncanju gradbenih del, pri ¢emer mora
izbrani ponudnik v roku 4 mesecev po dokoncanju gradbenih del izpolniti vse pogoje, potrebne za
izdajo »Potrdila o prevzemux.
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X. POGODBENA KAZEN
12. ¢len

Ce izvajalec po svoji krivdi ne izvr$i pogodbenih del v pogodbeno dologenih faznih rokih iz
predhodnega ¢lena te pogodbe, je za vsak zamujeni koledarski dan dolZzan placati narocniku
pogodbeno kazen v visini 2% (dva promila) od ocenjene pogodbene vrednosti del.

Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamud ne more presegati 10% (deset odstotkov) ocenjene
pogodbene vrednosti del.

Pogodbena vrednost del, v smislu predhodnega odstavka, se ugotavlja na podlagi koncéne situacije oz.
v primeru, da ta ni izstavljena, na podlagi zadnje izstavljene zacasne mesecne situacije. Naro¢nik ima
pravico do uveljavljanja pogodbene kazni najpozneje do potrditve Zapisnika o konénem obracunu
izvedenih del.

Pogodbeno kazen se izvajalec zaveZe placati narocniku tudi v primeru neizpolnitve pogodbe in sicer v
visini 10% ocenjene pogodbene vrednosti del.

Pogodbeno kazen se izvajalec zaveZe placati naro¢niku tudi v primeru zamude roka iz prve alinee
prvega odstavka 9. ¢lena in sicer v viSini 2 %o od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni
dan/delovni dan posebej. Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamude ne more presegati 10%
pogodbene vrednosti del.

Za vsako spremembo klju¢nih kadrov ali podizvajalca tekom izvajanja te pogodbe, ki ne bo odobrena
in potrjena s strani narocnika, ali v primeru, ¢e izvajalec brez soglasja naroc¢nika posreduje delez
narocCila podizvajalcem, ki niso navedeni v ponudbi oziroma pogodbi, bo izvajalec dolZzan placati
naroc¢niku kazen v visini 10.000,00 (desettisoc¢) EUR. Skupni znesek taksne pogodbene kazni ne more
presegati 2% ocenjene pogodbene vrednosti del.

13. ¢len
Narocnik in izvajalec soglasata, da pravica zaracunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom

skode narocniku.

V primeru nastanka skode, ki jo naroc¢nik utrpi zaradi neizpolnitve ali zamude s strani izvajalca in bi
nastala Skoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naro¢nik zahteva poleg pogodbene kazni tudi
poplacilo razlike do celotne odSkodnine za vso nastalo skodo, ki jo je utrpel zaradi izvajal¢eve zamude
ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca. Izvajalec mora, ¢e ga narocnik k temu pozove,
skupaj z naro¢nikom sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, nastalih zaradi zamude, nepravilne
izpolnitve ali neizpolnitve izvajalca.

Xl. PREVZEM DEL

14. ¢len

Pred prevzemom del in izdajo Potrdila o prevzemu del, bo narocnik pregledal izvrSena dela v skladu z
dolocili Splosnih pogojev pogodbe in Posebnih tehni¢nih pogojev.

Vse ugotovljene pomanjkljivosti, je izvajalec dolZzan odpraviti najkasneje do izdaje Potrdila o izvedbi,
inZenir pa bo izdal Potrdilo o izvedbi Sele po odpravi vseh pomanijkljivosti.

Podpis: 9




St. projekta: 000095/2018 Izgradnjo glavne ceste Zelodnik — Menge$ — Vodice, odsek

obvoznica Menges (1. faza), pododsek krozZis¢e na Kamniski
cesti (km 6.680) — navezava na obstojeco glavno cesto (km
8.520)

XII. GARANCIJSKI ROK
15. ¢len
Izvajalec je odgovoren narocniku za morebitne napake in pomanijkljivosti v izdelavi del in naprav, ki

so predmet te pogodbe, v ¢asu trajanja garancijskega roka, ki znasa:

®  Za ProtiNrUPNE OBIaJE ..eeiiiieiee ettt e e e e e e e e et rre e e e e e e e e e e e e eanrraaeeaaeas 10 let,

®  prometna signalizacija
- Oznacbe navozis¢u
- barve tankoslojNe.. ... 1 leto,
- barve debeloslojNe... ... 3 leta,
- Vertikalna signalizacija

- prometni znaki in smerniki

- postavitev znakov in smernikov ................ 5 let,
- sfolijol. klase (IG) .c.eeeeverveeeeciieeecciiieeees 7 let,
- sfolijo ll. klase (HI) ceeeeeerieeeeieeeecieene 10 let,

- Varnostno — odbojna ograja

= POSTAVILEV .eeeiciiiee e 5 let,
- kvaliteta 0graje.....ccoeeeecieeeieciiee e, 10 let,
®  zavsaostala razpisana dela.......eiiiiec i 5 let.

Garancijski rok za¢ne tec¢i z dnem izdaje »Potrdila o prevzemu« ali z dnem pri¢etka uporabe
celotnega predmeta gradnje, odvisno kateri datum je zgodnejsi.

16. clen

Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v visini 5 % ocenjene pogodbene vrednosti del bo
Izvajalec dostavil naroéniku pred izdajo Potrdila o izvedbi in jo nato po potrjeni koncni situaciji
uskladil in po potrebi dopolnil. Vse dotlej, dokler taka Garancija ne bo izdana in ne bo izdano Potrdilo
o izvedbi, bo narocnik zadrzal veljavno Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V kolikor izvajalec do izdaje Potrdila o izvedbi ne bo dostavil Garancije za odpravo napak v
garancijskem roku, lahko narocnik unovci, iz Garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
varscino v visini, ki je dolo¢ena za Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.
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17. ¢len

Naroc¢nik in izvajalec bosta pred iztekom garancijske dobe opravila pregled in ugotovila stanje
izvedenih del.

Izvajalec se obvezuje v primeru naro¢nikovega poziva o ugotovitvi pomanjkljivosti v ¢asu garancijske
dobe nemudoma oz. najkasneje v roku treh delovnih dni odzvati in opraviti ogled na terenu. lzvajalec je
dolZzan na podlagi ogleda v roku 5 dni od poziva podati pisno mnenje o ugotovljeni napaki predvsem
iz vidika varnosti (promet, stabilnost..). lzvajalec bo k odpravi napak v garancijski dobi pristopil
najkasneje v roku 8 (osmih) dni od poziva narocnika in jih odpravil v najkrajSem moZnem casu,
najkasneje pa v roku 15 (petnajst) dni od poziva narocnika, razen ce bi izvajalec in narocnik
sporazumno dolocila drug, daljsi rok ali ¢e bi narocnik izvajalcu dolocil drug, primeren rok. Narocnik
ima pravico, da v primeru, ko izvajalec v zgoraj navedenem roku ne bi pristopil k odpravi napak ali v
zgoraj navedenem roku ne bi odpravil napak, za odpravo taksnih napak nemudoma angazZirati
drugega izvajalca ter za poplacilo stroskov odprave napak in vseh drugih s tem povezanih stroSkov
unovditi garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.

XIll. GRADBENO VODSTVO IN ZASTOPNIK NAROCNIKA
18. clen

Narocnik bo v skladu s SploSnimi pogoji pogodbe imenoval za inZenirja:

DRI upravljanje investicij, Druzba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, s
strani katere je imenovan za vodjo projekta:

Skrbnik pogodbe s strani NAroCNIKa J& .......uieiiiciiie ettt ettt e e tre e e e e tre e e e abaeeesearaeaeeans
S strani izvajalca je doloCen za ZastOPNIKA: ......c.eeeeeciiieieiiie ettt et ee e e et re e e e b e e e eearaeaeeans

S strani izvajalca je doloCen za VOO del: ........eeeiiiiiieeee e e e e e

Vodja del mora prevzeti v izvajanje dela, za katera je imenovan in biti osebno prisoten pri vseh
poklicnih nalogah, ki jih izvaja.

Vodja del hkrati prevzema naloge vodije gradbisca.

S strani izvajalca je dolocen za vodjo del za gradbena dela: .......ooovieiiiciie i

19. ¢len

Izvajalec vodje del, ki ga je navedel v ponudbi, ne sme zamenjati, razen iz opravicljivih razlogov (smrt,
bolezen, prenehanje delovnega razmerja, starSevski dopust). Vodja del, ki bo nadomestil oziroma
zamenjal v predhodnem ¢lenu navedenega vodjo del, mora izpolnjevati iste pogoje, kot jih je
izpolnjeval zamenjani vodja del, za kar izvajalec narocniku predloZi dokazila o izpolnjevanju pogojev
zahtevanih v dokumentaciji o izvedbi predmetnega narocila na novo predlaganega vodje del.
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V primeru potrebe po zamenjavi vodje del, je izvajalec dolZzan narocniku posredovati predlog za
zamenjavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev zahtevanih v dokumentaciji o izvedbi predmetnega
narocila za novo predlaganega vodjo del.

Naroc¢nik bo v primerih iz prvega in drugega odstavka tega clena preveril ustreznost vodje del,
predlaganega za zamenjavo in odlocil, ali bo na novo predlaganega vodjo del odobril. Naro¢nik ne
sme zavrniti predloga izvajalca po zamenjavi vodje del tekom izvedbe pogodbe brez utemeljenega
razloga.

V primeru utemeljenih razlogov lahko zamenjavo vodje del zahteva naro¢nik sam. lzvajalec je dolZan
podati predlog za potrditev novega vodjo del, vklju¢no z dokazili o izpolnjevanju pogojev, v

najkrajSem moZnem casu.

V primeru spremembe vodje del bosta narocnik in izvajalec sklenila aneks k tej pogodbi.

XV. VSEBINA POGODBENE DOKUMENTACIE
23. ¢len

Pogodbeni stranki sta soglasni, da so sestavni del te pogodbe Se naslednji dokumenti, ki se jih bo
tolmacilo po vrstnem redu, kot so navedeni:

=

Pogodba,

Ponudba (Dodatek “A” k ponudbi),

Posebni pogoji pogodbe,

Splosni pogoji pogodbe,

Ponudbeni predracun,

Priloge C, C1, D, D1,

Projektna dokumentacija,

Tehniéni pogoji za izvedbo del,

. Terminski in financni plan,

10.Pravni akt o skupni izvedbi narocila, kadar je kot najugodnejsa izbrana skupna ponudba
skupine izvajalcev,

11.Soglasja podizvajalcev,

12.Drugi dokumenti, ki predstavljajo del pogodbe.

©oONOU A WN

XVI. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
24. ¢len

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da:

- ne bosta krsili dolZznostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali zasebnem
sektorju, ki ga dolocCajo s strani drzave sprejeti zakonski in podzakonski predpisi ter zapisani
kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih zdruzenjih;

- ne bosta dali oziroma obljubili kakrsnegakoli darila ali placila v denarju, ali v kakem drugem
dragocenem predmetu, posredno ali neposredno kateremu funkcionarju, usluzbencu ali
drugemu zaposlenemu pri naro¢niku ali drugem drzavnem organu (sluzbi, oddelku, agenciji)
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oziroma katerikoli politi¢ni stranki ali kandidatu politicne stranke z namenom podkupovanja, da
bi tako napeljeval takega funkcionarja, usluzbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata
k zlorabi svojega poloZaja ali k vplivanju na zakon ali odlocitev naroc¢nika ali drugega pristojnega
organa, tako da bi s tem pridobila, obdrzala ali usmerila posle k naro¢nikovemu sopogodbeniku
ali njegovemu izpolnitvenemu pomocniku, zastopniku, distributerju ali drugi povezani pravni ali
fiziéni osebi;

- ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naro¢nika pri poslovanju po
predpisih o javnem narocanju;

- ne bosta sklenili pogodbe, pri kateri kdo v imenu ali na radun druge pogodbene stranke,
predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da
kaksno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev posla pod ugodnejsimi pogoji ali za
drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzro¢ena
Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa
ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku,
posredniku.

V primeru krsitve ali poskusa krsitve te klavzule je Ze veljavno sklenjena pogodba ni¢na. Pogodba, ki
je veljavno sklenjena pod odloZilnim ali razveznim pogojem, ki v primeru ugotovitve krsitve ali
poskusa krsitve protikorupcijske klavzule $e ni nastopil, se steje, da ni bila sklenjena.

Na nicnost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno in
krajevno pristojnim sodis¢em v Republiki Sloveniji.

XVII. KONCNE DOLOCBE
25. ¢len

Pogodba preneha veljati, ¢e je naroCnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ ali sodisce s
pravhomocno odlocitvijo v zvezi z izvajanjem predmetnega javnega narocila, ugotovilo krsitev
delovne, okoljske in socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca.

26. clen

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega narocila lahko narocnik ne glede na dolocbe zakona, ki
ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v primeru nastopa okolis¢in, ki so opredeljene v 96.
¢lenu ZJN-3.

27. ¢len

Pogodba je sklenjena z odloZznim pogojem in sicer mora izvajalec za izpolnitev pogoja predloZiti v
roku 20 (dvajset) delovnih dni po prejemu sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.

Ce izvajalec ne bo izpolnil zahtevanih obveznosti iz prvega odstavka tega ¢lena te pogodbe, se steje,
da pogodba ni bila sklenjena, narocnik pa bo unovcil Garancijo za resnost ponudbe, v nasprotnem
primeru, ob izpolnitvi pogoja iz prvega odstavka tega €lena, pa pogodba ucinkuje od dneva sklenitve
pogodbe. Kot datum sklenitve pogodbe se Steje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank.
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28. ¢len

Morebitne spore, ki bi nastali ob izvajanju te pogodbe, bosta pogodbeni stranki resevali sporazumno.

Ce spornega vprasanja pogodbeni stranki ne bi mogli reiti sporazumno, je za reitev spora pristojno
stvarno pristojno sodisce v Ljubljani.

29. ¢len

Ta pogodba je sestavljena v 3 (treh) enakih izvodih od katerih naroc¢nik prejme 2 (dva) izvoda izvajalec
pa 1 (en) izvod.

Podpisano dne: Podpisano dne:
IZVAJALEC: NAROCNIK:
................................................... DARS d.d.

................................................... Uprava Dars d.d.
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(pooblastilo vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe)

Partner v skupni ponudbi:

POOBLASTILO VODILNEMU PARTNERJU ZA SKLENITEV POGODBE

Zakoniti zastopnik partnerja v skupni PONUADI .......cccceoii it e
(firma in SedEZ PArTNEIJA) .oececcececeeeeeece ettt et ettt et et e et st ete et st sae s e besseressaens (ime in
priimek zakonitega zastopnika) pooblaséam zakonitega zastopnika vodilnega partnerja
................................................................................................................................................ (firma in sedez
vodilnega partnerja), ki je s Sporazumom o predloZitvi skupne ponudbe in skupni izvedbi narocila z
dne .o imenovan za vodilnega partnerja v skupni ponudbi JV .......ccccoei i,
............................................................................................................................................................ , da v nasem

imenu in za nas racun podpise in sklene pogodbo za

Izgradnjo glavne ceste Zelodnik — Menges — Vodice, odsek obvoznica Menges (1. faza), pododsek
kroZis¢e na Kamniski cesti (km 6.680) — navezava na obstojeco glavno cesto (km 8.520)

\Y , dne PARTNER (podpis)

Opomba: Pooblastilo je potrebno ponudbi predloZiti le v primeru skupne ponudbe partnerjev
skupnega nastopanija in sicer za vsakega od partnerjev.

Podpis: 15




