OKVIRNI TERMINSKI PLAN ZA PROJEKT "RAZSIRITEV POTNISKEGA TERMINALA TE NA LETALISCU JOZETA PUCNIKA LJUBLJANA"
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) Gaport

Slovenija

ID SCD  |Ime opravila Trajanje Leto 1 Leto 2
Polovica 1 Polovica 2 Polovica 3 Polovica 4 Polovica 5
a1 2 s a5 |6 | 7 8 |9 [ 10 | n| w» 3 | | oas [ ae |17 | s | 19 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26| 21 | 28

11 Podpis pogodbe in uvedba v delo izvajalca GOI del 0 dnevi
2 2 Priprava dokumentacije 0,5 pmeseci L l
3 3 Pripravljalna dela in organizacija gradbis¢a 0,5 pmeseci ]
4 4 Izvedba GOI del 17,5 meseci v
5 |41 Gradnja nosilne konstrukcije 9 pmeseci > N
6 42 Zaklju€ek gradnje nosilne konstrukcije 0 meseci &/ Zakljutek gradnie nosilne kgnstrukcije: 9 mesecev po podgisu pogodbe
7 43 Strelovodna za¢ita 1 mes ) l
8 44 Izvedba elektricnih inStalacij 15 pmeseci
9 45 Izvedba strojnih instalacij 15 pmeseci [
10 4.6 Izvedba strehe in fasade 2 pmeseci - 4
1n 5 Zadetek montaZe sistema za transport potnidke prtljage (BHS, 0 meseci % Zagetek montaZe sistema BHS, HBS: 11 mesecev po podpisu pogodbe

HBS)
12 6 Montaza sistema za transport potniSke prtljage (BHS, HBS) 2 pmeseci
137 Zagetek izvedbe sistema tehni¢nega varovanja in montaza 0 meseci Zatetek montaZe sistema tehniénega varovanja in IT opreme:

informacijsko-komunikacijske tehnologije/opreme 13 mesecev po podpisu pogodbe
14 8 Izvedba sistema tehni¢nega varovanja in montaza 4 pmeseci

informacijsko-komunikacijske tehnologije/opreme
15 9 Zacetek montaze notranje opreme 0 meseci . . X .

Zacetek montaZe notranje opreme:15 mesecev po podpisu pogodbe

16 |10 Montaza notranje opreme 2 pmeseci
17 M Zunanja ureditev 17,45 meseci v
18 [11.1 Air-side 2 pmeseci i Y
19 11.2 Land-side 8 pmeseci -4
20 12 Testiranje in poskusno obratovanje 3 pmeseci
21 |13 Zakljucek gradnje terminala 0 dnevi
22 |14 Tehnicni pregled objekta 1 pmesec l
23 |15 Odprava pomankljivosti 1 pmesec l
24 |16 Pridobitev dovoljenj za obratovanje 1 pmesec l
25 17 Pri¢etek uporabe TE 0 dnevi 1
26 |18 Preureditev dela obstoje¢ega terminala T1 4 pmeseci l
27 19 Zakljucek projekta 0 meseci <
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