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Izvedba inZenirskih storitev pri uvedbi daljinskega vodenja prometa na progah javne Zelezniske infrastrukture za
odseka Zidani Most-Ljubljana in Zidani Most-Sentilj-d.m.

1. OPIS NAROCILA

Projekt uvedbe daljinskega vodenja prometa na glavnih progah javne Zelezniske
infrastrukture je zaradi velikega obsega investicije razdeljen na dve etapi, in sicer:

e FEtapa A: zajema nadgradnjo SV naprav in uvedbo daljinskega vodenja prometa na
progi §t. 30 Zidani Most-Sentilj-d.m., gradnjo izven nivojskih dostopov na perone na
postajah proge st. 30 in na odseku proge Zidani Most-Ljubljana. Etapa A zajema tudi
nadgradnjo centrov vodenja prometa v Republiki Sloveniji.

e FEtapa B: zajema nadgradnjo SV naprav in uvedbo daljinskega vodenja prometa na
odseku Zidani Most-Ljubljana (do vklju¢no postaje Laze).

Za vzpostavitev daljinskega vodenja prometa na teh odsekih je potrebno zadostiti naslednjim
pogojem: gradnja izvennivojskih dostopov na peronsko infrastrukturo, posodobitev signalno
varnostnih naprav in uvedba daljinskega vodenja prometa. Zato projekt sestavljajo trije
sklopi, in sicer:

¢ Daljinsko vodenje prometa

e Posodobitev SV in TK naprav

e Izvennivojski dostopi na perone in ukinitev nivojskih krizanj ceste z Zeleznico na

postajah

Z realizacijo obravnavanega projekta ne bo vec potrebe po stalni zasedenosti postaj s
prometnim osebjem, ki sedaj promet uravnava krajevno na postaji. Po uvedbi daljinskega
vodenja bo promet urejal progovni prometnik iz centra vodenja prometa. V obstojeca centra
vodenja prometa v Postojni in Mariboru se bosta vkljudili proga 30 Zidani Most-Sentilj-d.m. in
odsek Zidani Most-Ljubljana. Delovno mesto progovnega prometnika za odsek Zidani Most-
Ljubljana bo v Ljubljani, za progo Zidani Most-Sentilj-d.m. pa v Mariboru. V primeru potrebe
po lokalnem vodenju prometa bo mogoce vzpostaviti prenosno delovno mesto, ki ga bo
mozno prenasati iz ene postaje v drugo.

Ukrepi v okviru posameznih sklopov so podani v nadaljevanju.
1. sklop: Daljinsko vodenje prometa
¢ nadgradnja centrov vodenja prometa Maribor, Postojna in Ljubljana (nadgradnja
obstojece strojne in programske opreme in ureditev prostorov),
¢ vkljucitev postaj in proge v center vodenja prometa,
e vkljuCitev nadzornega sistema SCADA v CVP ter uvedba delovnega mesta operaterja
upravljavca s sistemom SCADA,
e povezava CVP Maribor s CVP Postojna zaradi vzpostavitve redundancnosti.

2. sklop: Posodobitev SV in TK naprav

e zamenjava/prilagoditev obstojecih relejnih SV naprav z elektronskimi SV napravami,
ki bodo omogocale daljinsko vodenje prometa,

e nadgradnja progovnih APB naprav, postavitev APB blokovnih odsekov za oba tira in v
obe smeri, zagotavljanje medpostajne odvisnosti in obojestranskega prometa viakov
na dvotirnih progah,

e zamenjava obstojecih SV naprav na zavarovanih NPr

e obvescanje potnikov (najava prihoda vlakov, zamude, SOS),
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e vzpostavitev sistemov za nadzor (razsvetljava postaje, gretje kretnic,...).

3. sklop: Izvennivojski dostopi na perone in ukinitev nivojskih krizanj ceste z Zeleznico na
postajah

e ureditev izven nivojskih dostopov na perone,

¢ prilagoditev/ureditev peronov oz. gradnja novih peronov,

e prilagoditev tirne sheme.

Podroben opis projekta, obseg ukrepov, dinamika izvedbe itd. je razvidno iz potrjene
predinvesticijske zasnove za projekt »Uvedba daljinskega vodenja prometa na glavnih
progah javne Zelezniske infrastrukture na odsekih Zidani Most-Ljubljana in Zidani Most-
Sentilj-d.m.«, ki je priloga specifikaciji narocila (Priloga 1).

2. INZENIRSKA OPRAVILA, KI JIH BO IZBRANI PONUDNIK IZVAJAL ZA
NAROCNIKA, OBSEGAJO PREDVSEM STROKOVNE STORITVE

2.1 Naloge v zvezi z izdelavo investicijske, projektne in druge dokumentacije za
gradnjo javne Zelezniske infrastrukture

Sodelovanje v fazi priprave investicijske dokumentacije:

Izbrani ponudnik bo moral sodelovati v fazi priprave investicijske dokumentacije da bo le-ta
izdelana skladno z zahtevami in vsebinami »Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in
obravnavo investicijske dokumentacije na podrocju javne Zelezniske infrastrukture« (Ur.l. RS,
§t. 6/08 in 5/17) in »Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na podrocju javnih financ« (Ur.l. RS, st. 60/06, 54/10 in 27/16). Pri izdelavi
bo potrebno posvetiti posebno pozornost, da bodo upostevana tudi dolocila Prirocnika za
izdelavo analize stroskov in koristi investicijskih projektov (Evropska komisija, december
2014) in Delovnega dokumenta 4: Navodilo za uporabo metodologije pri izdelavi analize
stroskov in koristi (Sluzba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, 2008) ter
navodila tehnitne asistence JASPERS, ki so bila dana pri obravnavi drugih primerljivih
projektov.

Sodelovanje v fazi projektiranja:

Izbrani ponudnik bo moral sodelovati v fazi projektiranja tehnicne resSitve z namenom izbire
optimalne tehni¢ne resitve. Izbrani ponudnik bo moral sodelovati na koordinacijskih
sestankih s projektantom ter pri pregledu reSitev z vidika tehni¢ne ustreznosti,
funkcionalnosti ter stroskovne sprejemljivosti. Izbrani ponudnik bo moral sodelovati pri
pripravi predloga potrditve koncne projektne resitve, kot tudi pri izvedbi revizije Izvedbenega
nacrta.

Sodelovanije pri certificiranju tehnicnih reSitev:

V okviru te naloge bo moral izbrani ponudnik zagotavljati sodelovanje pri certificiranju
tehnicnih resitev ter sodelovanje z izbranimi verifikacijskimi organi in varnostnim organom
tako v Casu projektiranja, kot tudi v ¢asu izvajanja del. Izbrani ponudnik bo moral sodelovati
tudi pri vseh fazah testov (staticni in dinamicni testi).
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Sodelovanje pri izvajanju aktivnosti z upravljavcem in varnostnim organom:

Izbrani ponudnik bo moral sodelovati pri dopolnitvi obstojeCih navodil za vodenje prometa,
registra infrastrukture, itd., zaradi nadgradnje SV naprav in uvedbe daljinskega vodenja
prometa. Izbrani ponudnik bo moral aktivno sodelovati pri vseh vmesnih in koncénih pregledih
ter pri pridobitvi vse potrebne dokumentacije za pridobitev obratovalnega dovoljenja.

2.2 Nadzor nad izvedbo del

Sodelovanje pri hadzoru (gradbeni, elektro, strojni in geodetski) nad izvajanjem del:

Izbrani ponudnik bo moral s svojimi strokovnjaki ter lastno opremo izvajati nadzor nad delom
del skladno s potrjenim izvedbenim nacrtom v obsegu ur kot jih je opredelil narocnik. V
okviru nalog nadzora nad izvedbo prevzetega dela del, bo ponudnik dolZzan kontrolirati tudi
pravilnost in skladnost izvrSenih del ter skladnost izstavljenih racunov izvajalcev gradnje.
Izbrani ponudnik bo moral nadalje sodelovati pri zakljucnih delih, kot so na primer priprava
potrdila o prevzemu in o izvedbi, priprava kon¢nega obracuna, predaja v obratovanje in
vzdrzevanije, razkontacija investicije ter ostale postopke, da se investicija v celoti zakljuci za
obseg del, kjer bo izbrani ponudnik izvajal nadzor nad izvedbo. Izbrani ponudnik bo moral
zbrati, pregledati, potrditi in narocniku dostaviti projektno, upravno in izvedbeno
dokumentacijo ter dokumentacijo o kontroli kvalitete za obseg del, kjer bo izbrani ponudnik
izvajal nadzor nad izvedbo.

Sodelovanije pri izvedbi testiranja pri proizvajalcu opreme:

V fazi testiranja potrjenih tehnicnih resitev ter opreme za vgradnjo bo moral izbrani ponudnik
sodelovati pri izvedbi testiranj pri proizvajalcih opreme, predvidoma v tujini.

2.3 Javna narocila in pridobivanje EU sredstev

Sodelovanje pri izvedbi postopkov javnih narodil:

Izbrani ponudnik bo moral sodelovati pri pripravi strokovnih podlag (projektnih nalog in
tehni¢nega dela razpisne dokumentacije) za izvedbo razlicnih javnih narocil za uvedbo
daljinskega vodenja prometa na progah javne Zelezniske infrastrukture za odseka Zidani
Most-Ljubljana in Zidani Most-Sentilj-d.m. V okviru izvajanja prevzetih storitev bo moral
nadalje nuditi strokovno pomoc v vseh fazah postopka oddaje javnega narocila do sklenitve
pogodb (sodelovanje pri pripravi odgovorov na vprasanja ponudnikov, pregled ponudb in
sodelovanje pri pripravi poroCil o pregledu ter sodelovanje pri pripravi odgovorov na
revizijske zahtevke).

Sodelovanje pri aktivnostih za pridobitev v EU sredstev:

Izbrani ponudnik bo moral aktivho sodelovati pri pripravi vloge za pridobitev EU sredstev,
organizirati in voditi pripravo same vloge ter voditi pogajanja s predstavniki EK. Po odobritvi
EU sredstev bo izbrani ponudnik dolzan sodelovati na sestankih s predstavniki EK ter
sodelovati pri pripravi vmesnih porocil ter konénega porocila.

2.4 Splosne zahteve
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Izbrani ponudnik mora vzpostaviti u¢inkovito projektno vodenije, ki zagotavlja kvalitetno in
usklajeno izvedbo vseh aktivnosti, ki so potrebne za nemoteno izvedbo del. Uporabljati mora
sodobne principe in orodja projektnega vodenija.

Narocnik bo izvajalcu omogocil razpoloZzljivost prostorov na gradbiscu.

Izbrani ponudnik bo moral narocniku redno porocati v obliki, ki jo predpiSe narocnik
(mesecna, Cetrtletna, letna, zaklju¢na porocila,...) ter pripravljati potrebne analize v zvezi s
projektom za prevzeti obseg del ter sodelovati pri usklajevanju generalnega terminskega in
finanCnega plana, z vkljucitvijo detajlnih terminskih in financnih planov posameznih
izvajalcev.

Uradni jezik pri izvedbenih delih gradnje in vsa uradna korespondenca za potrebe izvajanja
projekta poteka v slovenskem jeziku. Za potrebe sodelovanja pri izvedbi testiranja pri
proizvajalcu opreme in za potrebe pridobivanja EU sredstev se bo uporabljal angleski jezik.

Predvideni rok izvajanja storitev:

Izbrani ponudnik bo prevzete storitve izvajal v obdobju od uvedbe v delo do zakljucka
projekta, predvidoma do 31. 12. 2023. Predvidena dinamika izvajanja storitev je prikazana v
terminskem nacrtu iz potrjene predinvesticijske zasnove za projekt »Uvedba daljinskega
vodenja prometa na glavnih progah javne ZeleznisSke infrastrukture na odsekih Zidani Most-
Ljubljana in Zidani Most-Sentilj-d.m.«, ki je priloga specifikaciji narocila (Priloga 1).



