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Za: Druzbo za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS, d.d.

Spostovani!

1. Potem, ko smo pregledali razpisno dokumentacijo za izvedbo zgoraj navedenih del, spodaj
podpisani nudimo izvedbo in dokoncanje opisanih del za znesek:
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2. Zavezujemo se, da bomo v primeru izbora nase ponudbe pogodbena dela izvajali po fazah v
naslednjih faznih rokih:

Izdelava OP Z1 in DODATKA Z1 (v fazi SV):

Faza/
pod Ime faze Rok
faza
1. Pregled obstojece dokumentacije, obstojecih podatkov ter analiza obstojecega stanja z
dolocitvijo obmocja kartiranja HT in popisa vrst za novo juzno varianto
1.1 Aktivnosti doloCitve obmocja kartiranje HT in popisov vrst | 30 dni od uvedbe v delo

Z novo juzno varianto

1.2 Ostale aktivnosti 10 dni od uvedbe v delo
2. Sodelovanje pri pripravi gradiva za dopolnitev smernic 14 dni po zakljucku faze 1
3. Sodelovanje pri pripravi analize smernic 7 dni od prejema zadnje smernice
4, Priprava podrobnega terminskega plana do oddaje OP za | 14 dni po zakljucku faze 3
namen vrednotenja v SV
5. Priprava nabora variant za vrednotenje
5.1. Kartiranje HT in popisi vrst (marec- junij), porocilo s | 4 mesece po zakljucku faze 1.1.
problemsko karto (vzporedno in nadalje (do konca procesa
usklajevanja (december), analize in izdelava vrednotenja
vplivov smiselno upostevajo¢ predpisano vsebino za
izdelavo Dodatka, ki bo utemeljevala sprejemljivost nove
juzne variante (doloditev potencialnih  omilitvenih
ukrepov).
5.2. Preliminarna preveritev izvedljivosti za nacrtovanje | 60 dni po zakljucku faz 3. in 5.1.
sprejemljive dodatne juzne variante (vsi segmenti okolja)
ter morebitna optimizacija variant J2 in S4 in usklajevanje z
izdelovalcem idejnih resitev.
5.3. Predstavitev in usklajevanje znotraj medresorske delovne | Skladno s TP pripravljavca
skupine
5.4. Izvedba / organizacija tematskih delavnic in sodelovanje na | Skladno s TP pripravljavca
njih
5.5. Sodelovanje pri pripravi konénega nabora variant za 21 dni po zakljucku faze 5.4. oz.
vrednotenje v SV ter pri potrditvi konénega nabora variant | skladno s TP pripravljavca
za vrednotenje v SV s strani medresorske delovne skupine
6. Izdelava OP Z1 in Dodatka Z1
6.1 Izdelava in uskladitev metodologije za potrebe OP Z1 in | 45 dni po zakljucku faze 5.5.
Dodatka Z1 ter priprava in uskladitev metodologije za
vrednotenje varstvenega vidika v SV.
6.2. Izdelava OP Z1 in Dodatka Z1 30 dni po pridobitvi GTE
6.3. Priprava varstvenega vidika za potrebe SV 10 dni po zakljucku faze 6.2.
6.4. Zakljuéek OP Z1 in Dodatka Z1 na podlagi izbrane variante | 10 dni od pridobitve SV oz. PNVR
iz SV
7. Sodelovanje pri dopolnitvi analize smernic 15 dni po zakljucku faze 6.4.
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8. Dopolnitev OP Z1 in Dodatka Z1 po pripombah naroc¢nika | 10 dni po prejemu pripomb
narocnika
9. Priprava gradiva / predstavitev za javne obravnave ter | Uposteva se TP pripravljavca
sodelovanje
10. Sodelovanje pri pripravi staliS¢ do pripomb in predlogov z | 30 dni od prejema vseh pripomb
JR in predlogov z JR in v skladu s TP
pripravljavca
11. Dopolnitev OP Z1 in Dodatka Z1 po pripombah NUP in | 20 dni od prejema mnenj NUP in

zavzetih stalis¢ih do pripomb in predlogov z JR ter oddaja
kon¢nih izvodov

v PIS objavljenih stalis¢ih do
pripomb in predlogov z JR

Gradivo se uskladi z naro¢nikom oziroma medresorsko delovno skupino. Izvajalec gradivo dopolni
v roku 10 dni, razen ¢e zaradi obsega ni dogovorjeno drugace.

Izvedba vseh del faze SV (izdelava OP Z1 in DODATKA Z1), se zakljuéi z izdajo potrdila o prevzemu
faze SV. Pogoj za izdajo potrdila o prevzemu faze SV so v celoti izpolnjene vse zahteve iz projektne
naloge s prilogami in pogodbene dokumentacije, naro¢niku predani vsi koncni izvodi naloge ter
narocniku dostavljena Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za fazo DPN iz
specifikacije ponujenih del (Priloga 1 k Projektni nalogi).

lzdelava OP Z2 in DODATKA Z2 (v fazi DPN):

== Ime faze Rok
podfaza
1. Priprava usmeritev projektantu ter izdelava problemske | Uposteva se TP za izdelavo DPN
kart
2. Izdelava OP Z2 in Dodatka Z2 30 dni od prejema vseh
strokovnih podlag za izdelavo OP
Z2
3. Priprava gradiva / predstavitev za javne obravnave ter | UposSteva se TP pripravljavca
sodelovanje
4. Sodelovanje pri pripravi staliS¢ do pripomb in predlogovz | 10 dni od prejema pripomb in
JR predlogov in v skladu s TP
pripravljavca
5. Dopolnitev OP Z2 in Dodatka Z2 po pripombah NUP in | 20 dni od prejema mnenj NUP in

zavzetih stalisc¢ih do pripomb in predlogov z IR ter oddaja
koncénih izvodov

v PIS objavljenih stalis¢ih do
pripomb in predlogov z JR

Gradivo se uskladi z naro¢nikom oziroma medresorsko delovno skupino. Izvajalec gradivo dopolni
v roku 10 dni, razen ¢e zaradi obsega ni dogovorjeno drugace.

Izvedba vseh del faze DPN (izdelava OP Z2 in DODATKA Z72), se zakljuci z izdajo potrdila o
prevzemu faze DPN. Pogoj za izdajo potrdila o prevzemu faze DPN so v celoti izpolnjene vse
zahteve iz projektne naloge s prilogami in pogodbene dokumentacije ter naroc¢niku predani vsi
kon¢ni izvodi naloge.
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3. lzjavljamo, da se s to ponudbo zavezujemo do vklju¢no dne 22.07.2019. Ves ta ¢as je nasa
ponudba obvezujoca in je lahko izbrana kadarkoli pred potekom tega obdobja.

Datirano dne

Podpisnik (ime in priimek)

Podpis v funkciji

s polnim pooblastilom za podpis ponudb za in vimenu

(napisano citljivo z velikimi tiskanimi ¢rkami)
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Priloga “B”

VZOREC: GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki)

Za: (vpise se upravicenca tj. izvajalca postopka javnega narocanja)
Datum: (vpise se datum izdaje)

VRSTA GARANCUE: GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE
STEVILKA GARANCIJE: (vpise se Stevilka garancije)
GARANT: (vpise se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROCNIK GARANCIJE: (vpise se ime in naslov narocnika garancije, tj. kandidata oziroma
ponudnika v postopku javnega narocanja)

UPRAVICENEC: (vpise se izvajalca postopka javnega narocanja)

OSNOVNI POSEL: obveznost narocnika garancije iz njegove ponudbe, predloZene v postopku
javnega narocanja St. JNXXXX/XXXX (interna oznaka ), z dne , katerega predmet je

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: EUR (vpise se najvisji znesek s stevilko in besedo: evrov.....)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOZITI ZAHTEVI ZA PLACILO IN SE IZRECNO
ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: NOBENA

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOZITVE: v papirni obliki s priporo¢eno posto ali katerokoli obliko hitre poste ali v
elektronski obliki z avtentificiranim SWIFT sporocilom po SWIFT sistemu na naslov

(Navede se SWIFT naslova garanta. Ce garant nima aktivnega SWIFT naslova, navede SWIFT naslov
banke, ki jo je predhodno pooblastil za sprejem avtentificiranega sporocila. V tem primeru za
navedbo SWIFT naslova Se navede: "Banka prejemnica SWIFTa je pooblas¢ena za sprejem
sporocila po SWIFT sistemu.")

KRAJ PREDLOZITVE: (garant vpise naslov podruZnice, kjer se opravi predlozZitev papirnih
listin, ali elektronski naslov za predloZitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT
naslov. Ce kraj predloZitve v tej rubriki ni naveden, se predloZitev opravi na zgoraj navedenem
garantovem naslovu, kjer je garant izdal garancijo.)

DATUM IZTEKA VELJIAVNOSTI: (vpise se datum, ki je naveden kot datum veljavnosti
garancije v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila)

STRANKA, KI JE DOLZNA PLACATI STROSKE: (vpise se ime narocnika zavarovanja, tj.
kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega narocanja)
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Kot garant se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravi¢encu na prvi
poziv v roku petih (5) delovnih dni po prejemu zahtevka za placilo izplacali katerikoli znesek do
viSine zneska garancije, ko upravi¢enec predloZi ustrezno zahtevo za placilo v zgoraj navedeni
obliki predlozZitve, z izjavo upravi¢enca, ki je bodisi vklju¢ena v samo besedilo zahteve za placilo,
bodisi na loceni podpisani listini, ki je priloZzena zahtevi za placilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je
navedeno, v kakSnem smislu narocnik ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Garancija se lahko unov¢i iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravicenca
oziroma zahtevi za placilo:
1. narocnik garancije je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno
spremenil ponudbo v ¢asu njene veljavnosti; ali
2. izbrani narocnik garancije na poziv upravi¢enca ni podpisal pogodbe; ali
3. izbrani narocnik garancije ni predlozil garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
skladu s pogoji narocila.

Katerokoli zahtevo za pladilo po tej garanciji moramo prejeti na datum izteka veljavnosti garancije
ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predlozitve.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo resuje stvarno pristojno sodisce v Ljubljani po slovenskem
pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri
MTZ pod st. 758.

garant
(Zig in podpis)



