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-
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Slovenija

SCD  |Ime opravila Trajanje | Leto 1 | Leto 2 |
1. Cetrtletie 2. Cetrtletje 3. Cetrtletje 1, Cetrtletie 2. Cetrtletje 3, Cetrtletje 4. Cetrtletje 1, Cetrtletie
1 | a [ s | 6 | 7 [ s | 14 | 15 | 16 | 17 w | s 202t |2 s | a5 | 26w | 2
11 Podpis pogodbe in uvedba v delo izvajalca GOI del 0 meseci *
2 2 Priprava dokumentacije 0,5 pmeseci E
3 3 Pripravljalna dela in organizacija gradbis¢a 0,5 pmeseci Qj
4 4 Izvedba GOI del 18,75 meseci v
5 |41 Gradnja nosilne konstrukcije 12 pmeseci g j
6 4.2 Gradbena dela za instalacije 15 pmeseci P -
7 43 Rusitvena dela - obstojeca upravna stavba 1 pmesec )
8 44 Strelovodna zascita 1 pmesec )
9 45 Zakljucek gradnje nosilne konstrukcije 0 meseci Zakljucek gradnje nosilne konstrukcije: 12 mesecev po podpisu pogodbe
10 4.6 Izvedba strehe in fasade 3 pmeseci
1 47 Izvedba elektricnih instalacij 16 pmeseci N
12 4.8 Izvedba strojnih instalacij 16 pmeseci H
13 4.9 Obrtniska dela 13 pmeseci b H
14 5 ﬁ%ﬁse)tek montaze sistema za transport potniske prtljage (BHS, 0 meseci D@} zagetek montase sistema BHS, HBS: 14 mesecev po podpisu pogodbe
15 |6 Montaza sistema za transport potniske prtljage (BHS, HBS) 3 pmeseci L
16 |7 ZacCetek izvedbe sistema tehni¢nega varovanja in montaza 0 meseci »o- Zacetek montaze sistema tehniénega varovanja in IT opreme:
informacijsko-komunikacijske tehnologije/opreme 17 mesecev po podpisu pogodbe
17 |8 Izvedba sistema tehni¢nega varovanja in montaza 2 pmeseci
informacijsko-komunikacijske tehnologije/opreme
189 Zatetek montaZe notranje opreme 0 meseci e Zacetek montaZe notranje opreme:18 mesecev po podpisu pogodbe
19 10 Montaza notranje opreme 1 pmesec
20 11 Zunanja ureditev 20 meseci v
21 111 Air-side 2 pmeseci
22 |11.2 Land-side 9 pmeseci
23 |12 Testiranje in poskusno obratovanje (tehnoloska oprema) 2 pmeseci »
24 |13 Zakljucek gradnje terminala 0 meseci
25 |14 Tehniéni pregled objekta 1 pmesec
26 |15 Odprava pomankljivosti in pridobitev uporabnega dovoljenja 1 pmesec g
27 |16 Pridobitev dovoljenj za obratovanje 1 pmesec @j
28 17 Pricetek uporabe TE 0 meseci
29 |18 Preureditev dela obstojeCega terminala T1 3 pmeseci ]
30 |19 Zakljucek projekta 0 meseci Zakljugek projekta 9N
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