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POSEBNI POGOJI POGODB

"Posebni pogoji pogodb" dopolnjujejo ali delno spreminjajo dolocCila "Splosnih pogojev pogodb"
(Splosni pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnicno in strojno
obratno opremo in za gradbena in inZenirska dela, ki jih nacrtuje izvajalec”, izdani od Federation
Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC), prva izdaja 1999).

Ponudnik s podpisom ponudbe izjavlja, da je s splosnimi pogoji FIDIC, ki so v veljavi za konkretno
javno narocilo, v polni meri seznanjen in z njimi soglasa.

Ce s posebnimi pogoji ni doloé¢eno drugace, veljajo Splodni pogoji pogodb. V primeru neskladnosti
med Splo$nimi in Posebnimi pogoji pogodb, veljajo dolocila Posebnih pogojev pogodb.

Clen 1 - Splosne dolo¢be
Doda se:

1.1 Definicije

Pri Pogodbenih pogojih (»teh pogojih«), ki vkljucujejo Posebne pogoje in te Splosne pogoje,
imajo spodaj navedene besede in izrazi tu navedene pomene. Besede, ki oznacujejo osebe
ali stranke, pomenijo gospodarske druzbe in druge pravne osebe, razen kjer sobesedilo
zahteva drugacen pomen.

1.1.1.3 »Pismo o sprejemu ponudbe« je s strani narocnika podpisano obvestilo uspesnemu
ponudniku, da je njegova ponudba sprejeta, s katerim narocnik poslje v podpis pogodbo. V
primeru, da obvestila uspeSnemu ponudniku, da je njegova ponudba sprejeta ni, le tega
nadomesti Pogodba. Datum izstavitve ali prejema Pisma o sprejemu se v tej dokumentaciji
nadomesti z datumom podpisa Pogodbe.

1.1.1.4 »Ponudbeno pismo« pomeni dokument, ki je naslovljen kot Obrazec ponudbe, ki ga izpolni
izvajalec in v katerega vkljuci podpisano ponudbo narocniku za izvedbo del.

1.1.1.5 V »zahteve Narocnika« so vkljuceni vsi podatki narocnika v Specifikacija narocila, Podpori
vzdrZevanja in Ponudbenem predracunu.

1.1.2 Stranke in osebe

1.1.2.2  »Naroénik« je 2TDK, Druzba za razvoj projekta, d.o.o., Zeleza cesta 18, Ljubljana.

1.1.2.4 »InZenir« je oseba, ki jo bo za posamezni projekt imenoval narocnik.

1.1.2.8 »Podizvajalec« je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizitna oseba in za ponudnika, s
katerim je naro¢nik po ZJN-3 sklenil pogodbo o izvedbi javnega narocila, dobavlja blago ali
izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega narocila.

1.1.2.11 »Upravljaleck pomeni pravno osebo, ki je odgovorna za vzdrZevanje javne Zelezniske

infrastrukture, vodenje prometa na njej in za gospodarjenje z njo v skladu z Zakonom o
varnosti v Zelezniskem prometu (ZVZelP).



1.1.2.12 »Skupina ponudnikov« pomeni: skupna ponudba konzorcija podjetij, ki so se dogovorila za
izvedbo Del po Pogodbi na osnovi medsebojnega sporazuma.

1.13 Datumi, preskusi, roki in dokoncanje

1.1.3.1. »Osnovni datum« pomeni datum roka oddaje ponudbe.

1.1.3.10 »Uvedba v delo« je podpisan dokument med izvajalcem, inzZenirjem in narocnikom, ki
doloca »Zacetek del«. Uvedba v delo se Steje kot obvestilo inZenirja o zacetku del.

1.14 Denar in placila

1.1.4.7 Na koncu tocke se doda dikcija

»Potrdilo o vmesnem placilu se za obseg Del, ki se obracunava na osnovi enotnih cen iz
predracuna in po dejansko izvedenih koli¢inah, izda na podlagi podatkov iz "Knjige
obracunskih izmer", ki je dokument, ki se nanasa na ugotavljanje koli¢in izvedenih Del, ter
se vodi v skladu z dolodili "Pravilnika o gradbis¢ih" (Ur. I. RS, st. 55/08 s spremembami) oz.
na podlagi ocene stopnje gotovosti del za postavke, kjer je dolocena pavsalno sprejet
znesek.«

1.1.4.13 »Cena po enoti mere« pomeni: ceno po enoti koli¢ine, ki je navedena v ponudbenem
predracunu za Dela, ki se obra¢unavajo na osnovi dejansko izvedenih kolicin.

1.1.5.6 »Odsek« lahko pomeni tudi posamezni projekt.

1.1.6  Druge definicije

1.1.6.2 »Domaca drzava« pomeni Republiko Slovenijo.

1.1.6.5 »Pravo« pomeni vso veljavno zakonodajo Republike Slovenije.

1.1.6.10 »Gradbeni dnevnik« je dokument, ki se vodi ves Cas izvajanja Del na gradbis¢u v skladu z
dolodili "Pravilnika o gradbiséih" (Ur. I. RS, st. 55/08 s spremembami).

Podclen 1.3 — Sporocanje
Doda se zadnji odstavek:

»Naziv in naslov Narocnika je:
2TDK, Druzba za razvoj projekta, d.o.o.
Zeleza cesta 18
1000 Ljubljana«
Podclen 1.4- Pravo in jezik

Podclen se spremeni in se glasi:

»(a) Pogodba se podreja pravu Republike Slovenije.
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(b)  Vsa dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku. Vsa komunikacija med narocnikom,
inZenirjem in izvajalcem poteka v slovenskem jeziku, lahko tudi z uporabo tolmaca ali
prevajalca«

Podclen 1.5 — Prioriteta dokumentov

Podclen 1.5 se ¢rta.

Clen 3 - InZenir

Podclen 3.1 - Obveznosti in pooblastila inZenirja

Na koncu pod¢lena se doda:

»InZenir bo pridobil posebno dovoljenje Narocnika, preden bo:
(b) odobril (potrdil) dodatne stroske, dolocene v podclenih 3.5, 4, 12, 13 in 20,
(c) dolocil podaljsanje roka po ¢lenu 8.4;
(d) odobril spremembe (po ¢lenu 13);

Ne da bi krsil zgoraj navedeno obvezo za pridobitev dovoljenja, ¢e po mnenju InZenirja pride do nujne
situacije, ki bi ogrozala varnost Zivljenja ali Del, ali lastnine, sme InZenir, ne da bi lIzvajalca oprostil
katerekoli njegove dolinosti in odgovornosti po Pogodbi, dati Izvajalcu navodilo, da naj izvrsi vsa
taksna Dela, ali naredi vse, kar je po mnenju InZenirja potrebno za odpravo ali zmanjsanje rizika.
Izvajalec bo ravnal v skladu z vsemi takimi navodili InZenirja, kljub temu, da ni bilo dovoljenja
Narocnika. InZenir bo dolocil dodatek k pogodbeni ceni, v zvezi s taksnimi navodili, v skladu s ¢lenom
13 in bo skladno s tem obvestil Izvajalca in s kopijo Narocnika.«

Clen 4 - 1zvajalec

Podclen 4.1 - SploSne obveznosti izvajalca

Na koncu Pod¢lena 4.1 se doda sledece:
Izbrani izvajalec del mora izdelati projekt za izvedbo (PZI).

Resitve podane v izdelanem projektu za izvedbo (PZI) ne smejo odstopati od resitev predvidenih v
PGD in Ponudbenem predracdunu. V nasprotnem, mora lzvajalec sam kriti vse s tem povezane
dodatne stroske in jih v izdelanih projektih posebej prikazati.

Vse projekte, ki jih je uspesni Ponudnik dolzan izdelati, mora odobriti Narocnik.

Izbrani izvajalec del je dolZan zagotoviti ustrezen geotehnicni nadzor pri gradnji objekta, ki vkljucuje
tudi izdelavo razli¢nih geodetskih meritev in drugih merjen ter kontrolnih analiz stabilnosti objektov
ter drugih geotehnicnih izracunov glede na morebitno ugotovljeno odstopanje dejanskih
geotehnicnih razmer od predvidenih.

Rezultate meritev mora ustrezno predstaviti in interpretirati v porocilih, ki jih je dolzan redno
dostavljati v pregled InZenirju. Po koncanju del je dolzan izdelati konéno porocilo o rezultatih
geotehni¢nega opazovanja v Casu gradnje ter ga priloZiti projektu izvedenih del (PID).

Izvajalec bo vodil Gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer v ¢asu veljavnosti Pogodbe, kot je
podrobno navedeno v "Pravilnika o gradbis¢ih" (Ur. I. RS, §t. 55/08 in 54/09 — popr.).
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Podc¢len 4.2 - Bancna garancija ali finan¢no zavarovanje zavarovalnice za dobro izvedbo
Pogodbenih obveznosti

V celoti se nadomesti prvi in drugi odstavek podélena, da se glasita:

"Izvajalec bo narocniku izrocil banéno garancijo ali finan¢no zavarovanje zavarovalnice za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti (izpolnitev Pogodbe) v roku 15 delovnih dni po prejemu sklenjene
pogodbe. Visina bancne garancije ali financnega zavarovanja zavarovalnice je najmanj 5% (pet
odstotkov) pogodbene vrednosti brez DDV. Banéna garancija ali finan¢no zavarovanje zavarovalnice
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavno Se najmanj 90 dni po izdaji Potrdila o
prevzemu.

Bancno garancijo ali finanéno zavarovanje zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
narocnik lahko unovdi, ¢e izvajalec svojih obveznosti do narocnika ne izpolni skladno s pogodbo ali ne
predlozi v skladu s pogodbo zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo izdala bodisi:
a) banka v drzavi Narocnika ali

b) tuja banka, preko korespondencne banke v drzavi Narocnika.

Ne da bi omejeval dolocbe prejSnjega odstavka, kadarkoli pride do spremembe pogodbene vrednosti
v skladu s pogodbo, je izvajalec dolzan uskladiti vrednost banéne garancije oz. financnega
zavarovanja zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V primeru povecanja
pogodbene vrednosti je narocnik vse do predlozitve usklajene verzije bancne garancije oz. finan¢nega
zavarovanja zavarovalnice za dobro izvedbo, upravi¢en zadrzati vars¢ino v visini 5 % povecanja
pogodbene vrednosti del, in sicer pri prvi mesecni situaciji oz. nadaljnjih, da je dosezena odrejena
vsota 5% zadrzane varséine od povecane pogodbene vrednosti.

Podclen 4.3 - Predstavnik izvajalca
Crta se zadnji stavek pod¢lena in se nadomesti z:

»Ce predstavnik izvajalca ali njegovo vodstveno osebje ne govorijo tekoce slovenskega jezika, bo
izvajalec omogocil, da bo med celotnim delovnim ¢asom na razpolago prevajalec ali tolmac«.

Podclen 4.4 — Podizvajalci

Podclen 4.4 se v celoti Crta.

4.6 Sodelovanje
Crta se 2. in 3. odst. pod¢lena 4.6.
Podclenu 4.6 se na koncu doda besedilo, ki glasi:

»lzvajalec se zaveZe sodelovati z drugimi izvajalci na obmocju gradbisca (npr. izvajalci dostopnih poti
in predorov). Po potrebi mora prilagoditi izvedbo del in uskladiti terminski plan izvajanja del ter ga
usklajenega predati InZenirju v potrditev.
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Izvajalec zaradi zahteve po sodelovanju z drugimi izvajalci, ki so vklju€eni v izvajaje del na gradbiscu,
ni upravicen do priznanja in placila dodatnih stroSkov, kakor tudi ne do podaljSanja pogodbenega
roka.«

Podclen 4.7 - Zakoli¢enje
Za zadnjim odstavkom se doda naslednje besedilo:

»Zakoli¢be spremljajocih objektov se izdelajo v skladu z Navodili za izvajanje geodetskih storitev, ki jih
je izdalo Ministrstvo Republike Slovenije za okolje in prostor (v nadaljevanju MOP), Geodetska uprava
Republike Slovenije (v nadaljevanju GURS) z dne 01.04.2000 in v skladu projektom.

Vse zakoliéne tocke in linije morajo biti nedvoumno oznacene na zakoli¢beni situaciji. Zakoli¢ena
situacija se izdela na obrazcu 5A (Navodila za izvajanje geodetskih storitev). Za vse zakoli¢ene tocke
se izraCunajo koordinate v G-K sistemu, ki se predajo inZenirju v pisni obliki skupaj z zapisnikom o
zakoli¢bi. Ob izvajanju kolicenja je potrebno za objekte za katere obstaja sum, da segajo v prosti
profil tira pravo¢asno obvestiti inzenirja.«

Podclen 4.9 — Zagotavljanje kakovosti
Pod¢lenu se doda:

"lzvajalec mora zagotavljati kakovost v skladu z veljavno zakonodajo in tehnic¢no regulativo ter
Specifikacijo narocila.”

Podclen 4.18 — Varstvo okolja
Na koncu clena se doda naslednje besedilo:

»Pri ravnanju z gradbenimi odpadki je potrebno upostevati dolocila oziroma obvezna ravnanja z
odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali
odstranitve objekta (gradbeni odpadki), ki jih doloca veljavna Uredba o ravnanju z odpadki, ki
nastanejo pri gradbenih delih. Za vsako ravnanje z gradbenimi odpadki, ki ni posebej urejeno s to
uredbo, se uporablja predpis, ki ureja ravnanje z odpadki (veljavna Uredba o odpadkih).

Za odlaganje viskov materiala, pridobljenega z izkopom pri izvedbi zemeljskih del, ki ni uporaben za
ponovno vgradnjo, mora izvajalec uporabljati obstojece trajne deponije, za katere mora pridobiti
dovoljenje upravljavcev le-teh. Vsi stroski v zvezi s trajnim in za¢asnim odlaganjem viSkov materialov
bremenijo izvajalca.

V ¢asu trajanja del mora izvajalec izpolnjevati vse zahteve v zvezi z varovanjem okolja, skladno z:

— Uredbo o drzavnem lokacijskem nacrtu za drugi tir Zelezniske proge na odseku Diva¢a—Koper
(Ur. list RS, $t. 43/05, 48/11, 59/14 in 88/15),

— pogoije iz izdanega okoljevarstvenega soglasja (St. 35402-2/2012-9 z dne 13.02.2014 in 35402-
2/2012-100 z dne 29.10.2014),

— Celostni nacrt okoljskega monitoringa v ¢asu gradnje za drugi tir Zelezniske proge na odseku
Divac¢a — Koper (Aquarius d.o.o., Ljubljana, december 2014),

— Elaborat za izvajanje ukrepov za preprecevanje onesnazevanja obmocdja Glins¢ice (Aquarius
d.o.o., Ljubljana, april 2014).

Vsi obravnavani objekti za premostitev doline Glinscice, se nahajajo v dolini Glins¢ice, ki predstavlja
osredni del zavarovanega krajinskega parka Beka. Pri izvedbi obravnavnih objektov je zato lzvajalec
dolZan uporabiti tak$no tehnologijo gradnje in taksno organizacijo ter ureditev gradbiséa (vklju¢no z
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zaCasnimi gradbis¢nimi dostopnimi potmi), ki preprecuje kakrsne koli vplive gradnje na okolje v
krajinskem parku Beka. Pri tem je lzvajalec dolzan predvideti in izvajati vse potrebe ukrepe, da se v
vseh fazah gradnje prepreci kakrsno koli izlitje in posledi¢éno onesnazenje (tudi kratkotrajno) Glinscice
in njenih pritokov. Prav tako je lzvajalec dolZan dela organizirati in izvajati tako, da se v vseh fazah
gradnje prepreci kaljenje vodotoka Glinscica in njenih pritokov.

Doda se nov podclen:

4.25 Bancna garancija ali finan¢no zavarovanje zavarovalnice za odpravo napak

»Po zakonskih dolocilih Republike Slovenije je izvajalec odgovoren za pomanjkljivosti in napake
definirane v podclenih 11.2 (a), (b), (c), ki se niso mogle opatziti, ali za katere se smatra, da niso bile
opazne pred iztekom Roka za odpravo pomanijkljivosti in napak (Defect Liability period) po ¢l. 11.3.

Visina bancne garancije ali financnega zavarovanja zavarovalnice za prva tri leta, Steto od predlozZitve
zavarovanja narocniku, je 1% (en odstotek) pogodbene vrednosti brez DDV, za preostalo obdobje pa
se z dodatkom poveca na 5 % (pet odstotkov) od pogodbene vrednosti brez DDV. Ban¢na garancija ali
finan¢no zavarovanje zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavna Se
najmanj 90 dni po izdaji Potrdila o prevzemu.

Izvajalec je dolZan, kot pogoj za uspesno primopredajo predmeta pogodbe (FAZE A in FAZE B)
predloziti bancno garancijo ali financno zavarovanje zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem
roku. (Extended Liability) v obliki ban¢ne garancije v visini 5 % vrednosti del brez, ki jo izdal bodisi:

a) banka v drzavi Narocnika ali
b) tuja banka, preko korespondencne banke v drzavi Narocnika.

Bancna garancija ali finanéno zavarovanje zavarovalnice za odpravo napak v garancijski dobi mora
veljati Se petnajst (15) let od izdaje zadnjega Potrdila o prevzemu (+ 90 dni), v kolikor je izdanih veé
Potrdil o prevzemu.

Izvajalec lahko Narocniku prvotno predloZi banéno garancijo ali financno zavarovanje zavarovalnice
za odpravo napak v garancijskem roku za obdobje najmanj 5 let, ob upostevanju, da mora najmanj 30
dni pred iztekom tega roka, Naro¢niku predloZiti novo ban¢no garancijo ali finanéno zavarovanje
zavarovalnice oz. podaljSanje obstoje¢ega finan¢nega zavarovanja do konénega roka skladno s
pogodbo. V kolikor izvajalec del najmanj 30 dni pred iztekom prvotne banéne garancije oz.
finan€nega zavarovanja zavarovalnice tega ne podaljSsa oz. ne dostavi druge bancne garancije oz.
ustreznega financnega zavarovanja zavarovalnice z ustrezno veljavnostjo skladno s pogodbo, se
prvotno banéno garancijo ali finanéno zavarovanje zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem
roku unovcéi.«

Podclen 5.1 Splosne obveznosti pri projektiranju

Spremeni se tretji odstavek, da glasi:

Po prejemu obvestila v skladu s podcelnom 8.1 [Zacetek del] mora izvajalec temeljito prouditi
Zahteve narocnika (vklju¢no s projektnimi kriteriji in izracuni, ¢e so ti na razpolago) in referencne
postavke omenjene v podclenu 4.7 [ZakoliCenje]. V 25 dneh od datuma zacetka, mora izvajalec
obvestiti inZenirja o vsaki pomoti, izostanku, nepravilnosti, napaki ali drugi pomanjkljivosti , ki jo je
nacel v zahtevah narocnika, nacrtih, popisih Del in geodetskih podatkih (oznacitvah relativne visine,
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kontrolnih tockah za objekte) in drugih informacijah kar zadeva Dela, ki bi jih lzvajalec odkril med
pregledom Pogodbe ali med izvajanjem Del.

Podclen 5.2 — Dokumenti izvajalca
Na koncu pod¢lena se doda nov odstavek, ki glasi:

Vsi nacrti PZI, ki jih je v skladu s pogodbo dolzan izdelati izvajalec, morajo biti recenzirani. Izvajalec je
dolZan izdelati dopolnitve PZI po pripombah recenzentov v roku 14 dni po prejemu pripomb.
Predpogoj za pricetek del je sklep o uspesno opravljeni recenziji.

Podclen 5.6 — Dokumenti izvedenih del
Na koncu podclena se doda:

Kot predpogoj za izdajo potrdila o prevzemu mora izvajalec predloziti inZenirju projekt izvedenih del
(PID), navodila za obratovanje in vzdrzevanje (NOV), dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO), geodetski
nacrt novega stanja po koncani gradnji, dokumentacijo za banko cestnih podatkov (BCP) in
dokumentacijo za vpis v kataster gospodarske javne infrastrukture in razlicne druge evidence.
Navedeno projektno in tehnicno dokumentacijo mora predloziti Narocniku v 4 (Stirih) tiskanih in
digitalnih izvodih.

Projektna dokumentacija v elektronski obliki mora biti pripravljena v naslednjih formatih:
= grafi¢ni del v vektorskem formatu .dwg in .dxf in. pdf,
= tekstualni del v formatu .doc, .docx in .pdf,
= tabelari¢ni del v formatu .xls, .xlsx. in .pdf"

Posamezne datoteke morajo imeti razumljiva imena, ki se ¢im bolj ujemajo vsebini, datoteka mora v
najvecji meri vsebovati tehni¢no zakljuéene celote oziroma se ujemati s papirnim izvodom. Pred
kon¢no predajo dokumentacije izvajalec podrobnejSo vsebino in obliko ter obseg uskladi z
inZenirjem.«

Objekti bodo presli v redno uporabo po opravljenem tehni¢cnem pregledu za vsa izvedena dela v
okviru projekta drugi tir Zeleznidke proge Divaca — Koper, kot jih opredeljuje obrazec SPLOSNI IN
POSEBNI TEHNICNI POGOJI ZA 1IZVEDBO DEL. Tehni¢ni pregled bo izveden s strani upravnega organa,
ki je izdal gradbeno dovoljenje, na podlagi katerega se je ugotovilo, da je moZno priceti z uporabo
objektov projekta drugi tir brez bistvenih omejitev.

Clen 6 - Kadri in delavci

Podclen 6.8 — Nadzor s strani izvajalca

Na koncu podclena se doda:

»Vsa komunikacija med naro¢nikom, inZenirjem in izvajalcem poteka v slovenskem jeziku, lahko tudi
z uporabo tolmaca ali prevajalca (doloceno v podélenu 1.4).«
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Clen 7 — Obratna oprema, materiali in izdelava

Podclen 7.3 — Pregled

Za drugim odstavkom se doda naslednje besedilo:

»Kontrolo in prevzem materialov ali opreme bo pri izvajalcu oz. proizvajalcu opravljal inZenir in/ali
pooblaséena in neodvisna, za ta dela usposobljena ustanova v prisotnosti predstavnika izvajalca.
Kontrola in prevzem materiala ali opreme se lahko vrsi v proizvodnih obratih izvajalca ali proizvajalca
ali njegovih podizvajalcih. lzvajalec mora zagotoviti ustrezne laboratorije, v katerih se bodo vrSila
preizkusanja.«

Podclen 7.4 - Preskusanje
Zadnji stavek v zadnjem odstavku podc¢lena se zbrise in na koncu pod¢lena se doda:

»V primeru, da predstavnik InZenirja ni bil prisoten pri preskusanju, lahko sprejme rezultate in
zapisnike preskusa kot sprejemljive ali pa, v primeru dvoma, zahteva ponovitev preskusov.«

Clen 8 — Zacetek, zamude in ustavitev

Pod¢len 8.1- Zacetek del
Prvi odstavek podclena se ¢rta in nadomesti z:

»lzvajalec pri¢ne z deli takoj, ko je uveden v delo.«

Podclen 8.3 — Program
Na koncu tocke (d) (ii) pod¢lena se doda:

»Program, ki je v delu, ki vsebuje terminski plan, izdelan v programu MS Projekt in v skladu z navodili
InZenirja. Program mora biti v pisni in elektronski obliki predan InZenirju.

Program mora vsebovati tudi financ¢ni plan iz katerega je glede na ¢asovno doloceno izvedbo del
mozno ugotoviti mesecno realizacijo del.

Izvajalec del je seznanjen, da bodo na gradbiscu istocasno izvajali gradbena dela tudi izbrani izvajalci
gradbenih del po drugih pogodbah. Izvajalec bo moral zato predati naro¢niku v potrditev usklajen
mrezni plan napredovanja del, ki bo usklajen z ostalimi izvajalci gradbenih del, ki bodo izbrani v
lo¢enih postopkih oddaje del. Ce izvajalci ne bodo pravocasno medsebojno uskladili plana
napredovanja del, bo uskladitev izvedel inZenir na stroSke izvajalca. Izvajalci v tem primeru niso
upraviceni do sprememb pogodbenih rokov in pogodbene cene.

Izvajalec mora v roku 21 dni po uvedbi v delo predati Generalni tehnoloski elaborat, katerega bo
potrdil InZenir.

Najmanj 15 dni pred pricetkom posameznih del pa mora lzvajalec del InZenirju v potrditev
posredovati tehnoloski elaborat (TE) za posamezna dela. Vsebina in nacin potrjevanja TE sta podana
v nadaljevanju.«

Podclen 8.7 — Odskodnina za zamudo
Besedilo podclena se v celoti Crta.
Podclen 9.1 — Obveznosti izvajalca
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Spremeni se tretji odstavek (vkljuéno s tockami a, b, ¢) in nadomesti z:

»lzvajalec je dolzan izvesti preskuse ob dokoncéanju skladno z Zahtevami narocnika in poskrbeti vse
potrebno za pridobitev rezultatov preskusov.«

Podclen 10.1. — Prevzem del in odsekov del

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»Pogoj za izdajo Potrdilo o prevzemu del je zakljucek izvedbe vseh del skladno s pogodbo brez
pomembnih omejitev in z odpravljenimi ugotovljenimi pomanjkljivostmi, kar se potrdi s sklepom
Komisije za pregled in prevzem del ali upravnega organa, ki je izdal gradbeno dovoljenje«.

Clen 13 — Spremembe in prilagoditve

Podclen 13.8 - Prilagoditve zaradi spremembe stroskov
Podclen 13.8 se spremeni, tako da glasi:

»Vse cene na enoto iz ponudbenega predracuna so fiksne in nespremenljive.«

Clen 14 - Pogodbena cena in placilo
Podclen 14.1 — Pogodbena cena

Crta se besedilo podi€ena in se v celoti upo$tevajo relevantni ¢leni Pogodbe (predvsem 3. in 10. ¢len).

Podclen 14.2 - Predplacila

Dolocila tega ¢lena se v celoti ¢rta, ker Narocnik ne bo nudil predplacila.

Pod¢len 14.3 — Prosnja za Potrdilo o vmesnem placilu
Spremeni se prvi odstavek podc¢lena tako, da glasi:

»Narocnik bo izvajalcu placeval opravljena dela v skladu s Pogodbo (10. ¢len).«

Pod¢len 14.6 — Izdaja potrdil o vmesnih placilih

V prvem odstavku pod¢lena 14.6 se Stevilka 28 zamenja s 15.

Doda se podclen 14.6 (c), ki glasi:

»Narocnik bo v skladu s podélenom 14.3. (c) Splosnih pogojev pogodbe in v skladu z Dodatkom k
Ponudbi zadrzal zadrzani znesek 5 odstotkov od vsake situacije (brez DDV). Pladilo zadrzanega zneska
bo izvedeno v skladu s Pod¢lenom 14.9. Splosnih pogojev pogodbe.«

Podclen 14.7 — Placilo

Podclen 14.7 se Crta.
Podclen 14.8 — Zamujeno placilo
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Podclen 14.8 se Crta.

Podclen 14.9 — Pladilo zadrzanega zneska
Prvi odstavek podclena 14.9 se spremeni tako, da se glasi:

»Ko se za izvedena dela izstavi Potrdilo o prevzemu del in so bili na delih izvedeni vsi doloceni
preskusi, ki so vezani na izdajo Potrdila o prevzemu, mora InZenir izvajalcu potrditi placilo celotne
vrednosti zadrzanega zneska. Ce se Potrdilo o prevzemu izstavi za odsek del, se potrdi samo ustrezni
odstotek prve polovice zadrzanega zneska in se placa, ko so na odseku izvedeni vsi preskusi.

Drugi odstavek pol¢lena 14.9 se ¢rta. Sledeci odstavki se ustrezno presteviléijo.

Podclen 14.15 - Valute placil
Podclen 14.15 se spremeni tako, da glasi:

»Placila lzvajalcu s strani Narocnika se bodo vrsila v EUR, na bancni racun ali racune, ki so doloceni v
osnovni pogodbi.«

Podclen 15.2 — Odstop od pogodbe se dopolni kot sledi:
V prvem odstavku se alinea (d) po novem glasi:

»brez soglasja naroc¢nika sklene pogodbo za vsa dela ali prenese katerokoli pravico ali interes, ki izvira
iz te pogodbe«

V prvem odstavku se alinea (e) po novem glasi:

» postane insolventen po kriterijih, ki jih doloca Zakon o financnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisiinem prenehanju (ZFPPIPP), je proti izvajalcu kot dolZniku izdan izvrsljiv sklep o
izvrsbi na placilo denarne terjatev ali sproZen drug podoben postopek z namenom izterjave dolga od
izvajalca, je zoper izvajalca sproZen postopek prisilne poravnave ali ste€ajni postopek, je izvajalec
sprejel sklep o likvidaciji druzbe ali o njenem prenehanju, pa ne gre za primer statusno pravnega
preoblikovanja po dolo¢bah ZGD-1.«

V prvem odstavku se doda nova alinea (g) kot glasi:

»(g) Ce izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naro¢nika zamenja podizvajalca ali delo
posreduje podizvajalcu brez predhodnega soglasja Narocnika.«

Clen 16 — Zaustavitev Del in odstop od Pogodbe s strani lzvajalca
Clen 16.1 — Pravica Izvajalca do zaustavitve Del

Prvi odstavek se v celoti ¢rta in nadomesti z naslednjim:

»Ce inZenir ne izda potrdila v skladu s pod¢lenom 14.6 [Izdaja Potrdil o vmesnem placilu] ali naro¢nik
ne izpolni obveznosti v skladu s pod¢lenom 2.4 [Finanéni aranZmaji naro¢nika] in 10., (v primeru
relevantnosti 10.a) ¢lenom osnovne pogodbe za nesporni del placila, lahko izvajalec po preteku
najmanj 21 dni po obvestilu, poslanem narocniku, zaustavi delo (ali zmanjsa hitrost dela), vse dokler
ne prejme Potrdila o placilu ali primernega dokaza ali placila, odvisno od primera in kot je opisano v
obvestilu.
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Izvajalec pa ni upravicen zaustaviti Del, ¢e gre za del placila, ki je med strankami sporen in ga zato
inZenir ni potrdil oz. naro¢nik ni placal.«

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:

»Med veljavnostjo te pogodbe lahko naro¢nik ne glede na dolo¢be zakona, ki ureja obligacijska
razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okolis¢inah:

- javno narocilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega narocanja,

- v ¢asu oddaje javnega narocila je bil izvajalec v enem od polozajev, zaradi katerega bi ga narocnik
moral izkljuciti iz postopka javnega narocanja, pa s tem dejstvom narocnik ni bil seznanjen v
postopku javnega narocanja,

- zaradi hudih krsitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. ¢lenar
PDEU ugotovilo Sodis¢e Evropske unije, javno narocilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

Narocnik je izvajalcu v primeru odstopa od pogodbe po tem ¢lenu dolZzan placati samo vsa (v skladu s
pogodbo) do tedaj izvrSena dela, brez kakrsnekoli Skode.«

Ostali odstavki podclena 16.1 se ustrezno prestevilCijo.
Clen 18 - Zavarovanje

Podclen 18.1 — Splosne zahteve za zavarovanje

Doda se tretji odstavek podc¢lena, ki glasi:

»lzvajalec je dolZzan skleniti vsa zavarovanja, ki se nanasajo na pogodbo v skladu s predpisi Republike
Slovenije.«

Podc¢len 18.2 — Zavarovanje izvajalcevih del in opreme

doda se prvi stavek tega podclena, ki glasi:

»Ni potrebno, da zavarovanje po podc¢lenu 18.2 pokriva stroske izgube ali rizikov navedenih v
podélenu 17.3 v podtockah (a), (b), (d), (e), (f).

Podclen 18.3 Zavarovanje za primer poskodbe oseb in Skode

V Podc¢lenu se drugi stavek drugega odstavka nadomesti z:

»To zavarovanje je omejeno za posamezni primer na znesek, ki ni manjsi od 10.000.000,00 EUR, pri
c¢emer maksimalno kritje za vse dogodke skupaj znasa 25.000.000,00 EUR.«

Podclen 18.4 — Zavarovanje osebja izvajalca
Podclenu se doda drugi odstavek, ki glasi:

»V okviru te zavarovalne police, mora biti zavarovano osebje naroc¢nika, s tem, da to zavarovanje
lahko izkljuCuje tiste izgube in zahtevke, ki nastanejo iz naro¢nikove malomarnosti ali malomarnosti
njegovega osebja.«

Clen 20 - Zahtevki, spori in arbitraza

Crtajo se pod¢len 20.5, 20.6., 20.7, 20.8

Za to publikacijo je odgovoren izkljucno avtor. Evropska unija ne odgovarja za kakrsnokoli morebitno uporabo v
njej navedenih informacij.
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