SPECIFIKACIJA DEL - PROJEKTNA NALOGA

INVESTITOR: OBCINA KRSKO, CKZ 14, 8270 KRSKO

PROJEKT: » Izvajanje plana razvoja in vzdrZevanja obcinskih cest
na obmocju Obcine Krsko v letu 2019«

FAZA: STROKOVNI NADZOR PO VELJAVNI GRADBENI ZAKONODAJI



1. UvOD

Namen specifikacije je dolo€iti obseg del in pogoje dela strokovnega nadzora po veljavni Gradbeni
zakonodaji in Zakonu o javnih cestah, ki bo spremljal »Plan razvoja in vzdrZevanja na obcinskih
cestah na obmocju Obcine Krsko«

Plan razvoja in vzdrzevanja na obdinskih cestah na obmoc¢ju Obdine Krsko.

Izvajalec strokovnega nadzora bo s pogodbo po tej projektni nalogi postal predstavnik
investitorja na terenu (inzenir).

Opis nalog strokovnega nadzora

- Nadzirati izvedbo in gradnjo po veljavni gradbeni zakonodaji, ki se bo izvajala
skladno s predvidenimi investicijskimi vzdrzevalnimi deli na podlagi plana razvoja in
vzdrzevanja obcinskih cest na obmodcju Obcine Krsko.

Organizacija izdelave tehni¢ne in ostale dokumentacije, potrebne za interni tehniéni pregled
in kontrolo izvedeni del. V primeru, da se pove&ajo sredstva za izvedbo plana razvoja in
vzdrzevanja cest za veC kot 20% ja potrebno skleniti aneks.

Predvidena skupna vrednost izvedbe modernizacije cest in investicijsko vzdrzevalnih del na
cestah je 1.500.000,00 EUR z DDV. Modernizacija cest predstavlja gradnje in
rekonstrukcije cest na 40 razli¢nih odsekih cest po celotnem obmocju obc&ine Krsko, kjer
lahko dela potekajo do 60 delovnih dni. Investicijsko vzdrzevanje na cestah predstavlja
gradbena dela na ve¢ kot 50 odsekih cest po celotnem obmocdju obc&ine Krsko, kjer lahko
dela potekajo do 30 delovnih dni na posameznem gradbis¢u.

Na podlagi tega je potrebno upoStevati, da lahko gradnja poteka v okviru ob¢inskih javnih
cest na celotnem obmoc¢ju ob¢&ine Krsko in prav tako je potrebno upostevati, da se mora
nadzor skladno z gradbis¢i istoCasno opravljati po razli¢nih gradbis&ih na celotnem obmodju
obcine Krsko. Naroénik okvirno ocenjuje, da bo potrebnih okoli 250 obiskov lokacij gradbis¢
v okoli 180 dneh.

Rok izvedbe do konca aprila 2020.

2. OBSEG DEL

Izvajalec del strokovnega nadzora bo v okviru prevzetih del opravljal naslednje naloge:

Vrsta Opis dejavnosti
dejavnosti
1 Od investitorja prevzeti vso potrebno dokumentacijo.
2 Organizacija Nudenje svetovalnih storitev:
delin e  Prirelacijah naro¢nika z lastniki zemljiS¢ ter soglasodajalci
svetovanje na projektu,
narocniku e  Pri definiranju garancijskih tehnologkih meritev ter organizaciji
dokazovanja izpolnjevanja garantiranih tehnoloskih
parametrov,
e Prirelacijah naro€nika z upravljavci tangiranih komunikacij in
vodov
e Pri ostalih storitvah, razvidnih iz tega delovnega programa.




Priprava Najkasneje v 14 dneh po podpisu pogodbe z izvajalcem se pripravi uvedba

dokumentacije |v delo z izbranim izvajalcem, ki zajema vsa pridobljena

za uvedbo v dovoljenja, izdelano projektno dokumentacijo, revizijska

delo porocila, oziroma vse potrebno v skladu z veljavno gradbeno
zakonodajo v Republiki Sloveniji in ostalo, s ¢imer investitor
razpolaga.

Priprava in InZzenir pripravi-pregleda in posreduje vzorec mesecne situacije

uskladitev in konéne situacije za izvajalca — organizacija potrditve situacije s

standardnih
dokumentov za
izplacila

strani strokovnega nadzora, ter takSno predlozi naro€niku v

izplacilo.

Prav tako mora InzZenir poskrbeti, da preda izvajalec garancijo za
dobro izvedbo del. Ob predaji predmetne garancije se izvajalcu
vrne ne vnovcena garancija za resnost ponudbe. Izvajalec mora
zagotoviti, da je garancija za dobro izvedbo del veljavna in vnovdljiva,
dokler izvajalec ne izvrsi in ne dokonc&a del ter odpravi vse napake oz
pomanijkljivosti.

Koordinacija
aktivnosti

InZenir je odgovoren za koordinacijo aktivnosti med:

e lzvajalci, podizvajalci

e NaroCnikom

e Lastniki zemljiS¢ tangiranih z izgradnjo

¢ |zvajalcem gospodarske javne sluzbe in koncesionarjem za
redno vzdrzevanje cest druzbo - Kostak Krsko.

Sodelovanje z
narocénikom
pri
koordinaciji
del vseh
izvajalcev na
objektu oz.
odseku ceste

V smislu pravoasnega izvajanja del je predvideno:

e lzvajanje — organiziranje koordinaciji vseh del na
objektu, v sodelovanju z naro€énikom, skladno z
izvajalsko pogodbo,

e vodenje tedenskih koordinacij izvajalcev del ob sodelovanju
naro¢nika, ki se bo vrsilo na lokaciji gradbi$¢a, za kar inzenir
izdela zapisnik,

e operativno spremljanje terminskega in finan¢nega plana
izvajanja del na objektu ter odprave vseh pomanjkljivosti na
izvedenih delih

e izdelava fotodokumentacije napredovanja del

e Priprava ¢lankov v obcilih o napredovanju del in sicer ob
zacCetku in na koncu izvajanja, katere preda naro&niku

e V Casu izvajanja del zagotoviti vsakodnevno prisotnost
na gradbiséu, kar je potrebno dokazati z vpisom v
gradbeni dnevnik. Predvidoma se bo gradnja izvajala do
konca leta 2019.

Za dokumentiranje sklepov operativnih sestankov bo voden
zapisnik, kjer bo dokazno razvidno izvajanje del, odprava
pomanjkljivosti in realizacija pripomb InZenirja ter predstavnikov
narocnika oz. njegove pooblasene organizacije.




7 Priprava V okviru opravljanja del mora strokovni nadzor pripraviti in
mesednih dostaviti naro¢niku mesecna porocila z naslednjimi podatki:
porodil e Opis in koli¢ina izvedenih del
narocniku o e Sprotna finanéna realizacija del po pogodbenem predracunu
izvajanju del na izvajalca posameznih gradbenih del s pregledom napredovanja
posameznih del po posameznem projektu, izrazeno v % (odstotkih)
cestah e Realizacija sklepov tedenskega operativhega sestanka

e Odprava ugotovljenih pomanjkljivosti na posameznih cestah.

8 Organizacija Strokovni nadzor-inzenir bo organiziral interni tehnicni pregled.
tehni¢nega in Za izvedbo tehni¢nega pregleda bo:
kvalitetnega e Vimenu in za naroénika pridobil vsa potrebna
pregleda soglasja soglasodajalcev
posameznih cest |«  Poskrbel, da bo izvajalec pripravil vso potrebno dokumentacijo

za interni tehnicni pregled (atesti, certifikati, konéna porodila,
dnevniki, tabele,...) in izvrSil geodetske posnetke zgrajenih
objektov ter ostalih zgrajenih komunalnih vodov.

9 Hranjenje: Strokovni nadzornik mora hraniti vso relevantno dokumentacijo v
dokumentacije dveh izvodih. En izvod dokumentacije vodi za naroc¢nika,

katera je naroCniku vsak trenutek na razpolago. Redno enkrat
mesecno pa se dokumentacija naroCniku preda in tako
redno dopolnjuje.

10 Predaja objekta | Kot zakljuéek izvajanja del na objektu bo organiziral komisijsko
oziroma primopredajo objekta naro¢niku in mu predal vso dokumentacijo:
posameznega e Strokovnega nadzora (gradbeni dnevnik, zapisnike
odseka ceste operativnih sestankov in prevzemov kvalitete materialov,
narocniku koné&ni obradun del, zapisnik o pozitivnih rezultatih

garancijskih tehnoloskih meritev,...)

e lzvajalca (navodila za obratovanje in vzdrzevanje
objekta, opreme in naprav, gradbena knjiga, tabele z vso
vpisano dokumentacijo, elaborat za vpis v banko cestnih
podatkov — BCP, atesti, kon¢na porodila, certifikati, PID,
geodetski posnetki novo zgrajenih objektov in komunalne
infrastrukture,...)

e Vso ostalo dokumentacijo v zvezi s projektom ali cesto.

NaroCniku bodo predloZeni tudi potrebni podatki in dokumenti
za knjiZenje osnovnih sredstev.
11 Pregled konéne | Ob zakljuCku del izstavi Izvajalec konéno situacijo, ki se pregleda

situacije in
sestava
konCnega
porocila

in preda v izpla€ilo po istem postopku, kot vse predhodne
mesecne situacije. Kon¢no situacijo spremlja tudi izvajalCeva izjava
o dokonc&aniju del, ki je osnova za organiziranje internega
tehni¢nega in kvalitetnega pregleda objekta. Na pregledih se
izdelata zapisnika, na podlagi katerih je potrebno odpraviti
morebitne ugotovljene pomanjkljivosti.

Po odpravi pomanjkljivosti izdelata inZenir in izvajalec del

zapisnik o primopredaji objekta.

Ob zaklju€ku del in izstavitvi kon¢ne situacije izdela koné&no porocilo
o0 zakljucku del. Na podlagi zapisnika o primopredaji objekta ter ob
poteku garancijske dobe pa pripravi tudi zaklju¢no porocilo.

Pripravil vso potrebno dokumentacijo za vpis v BCP (banko

cestnih podatkov)




Organizacija in izvedba vseh drugih nepredvidenih del, potrebnih pri

12 Drugo realizaciji ter uspeSnem zakljuCku in primopredaji izvedenih del .

3. CENA

Cena za izvedbo strokovnega nadzora po tej projektni nalogi se ovrednoti v fiksni
viSini. Cena se spremeni le v primeru, da se povec€ajo sredstva namenjena za izvedbo
plana razvoja in vzdrZzevanja obcinskih cest v obc€ini KrSko za ve¢ kot 20%.

4. PLACILA

Placila se izvajajo mesec¢no skladno z napredovanjem del. Rok placila 30. dan od uradnega
prejema e-raCuna. Obvezna priloga e-racunu je skladno s 7. to¢ko opredeljenih nalog
pripravljeno meseéno porocilo izrazeno v % izvedeni del glede posameznih projektih in za
posamezen tekoCi mesec.

Zadniji raCun se lahko izstavi po izvedeni primopredaji objekta.

5. PREDPISI IN STANDARDI

Pri izvajanju storitev po tej specifikaciji je potrebno upostevati veljavno zakonodajo in
podzakonske predpise ter vse veljavne tangirane predpise in standarde, predvsem pa:

e Gradbeni zakon (Uradni list RS, &t. 61/17 in 72/17 — popr.)
e Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, §t. 33/06 — uradno precis€eno besedilo, 45/08, 57/08 —
ZLDUVCP, 69/08 — ZCestV, 42/09, 109/09, 109/10 — ZCes-1 in 24/15 — ZCestn)
e Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrzevalnih del in vzdrZzevalnih del v javno korist na javnih
cestah (Uradni list RS, &t. 7/12)
e Zakon o gradbenih proizvodih /ZGPro -1/ (Uri RS, §t. 82/13),
e Zakon o prostorskem nacrtovanju (Uradni list RS, §t. 33/07, 70/08 — ZVO-1B, 108/09, 80/10 —
ZUPUDPP, 43/11 — ZKZ-C, 57/12, 57/12 — ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 — odl. US, 14/15 — ZUUJFO
in 61/17 — ZUreP-2)
¢ Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na za¢asnih in premicnih
gradbiscih (Ur. I. RS §t. 83/05, 43/11),
e Vse ostale predpise in standarde, ki se nanaSajo na projektiranje, izgradnjo, materiale in
opremo, ki se vgrajuje.
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