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1. OPIS OBJEKTA

1.1. Uvod

Zeleznidka proga Divaca — Koper je del jedrnega TEN-T omreZja in je s stalis¢a Evropske skupnosti
opredeljen kot prednostni projekt v okviru programa za razvoj TEN-T omrezja, saj je del tako
sredozemskega prometnega koridorja kot del baltsko-jadranskega koridorja, ki zajema cestni,
Zelezniski ter kombinirani transport, pristanisca ter drugo zahtevano infrastrukturo.

V okviru javnega Zelezniskega omrezja v Republiki Sloveniji je proga DivaCa-Koper opredeljena kot
glavna proga, ki predstavlja bistveni del Zelezniskega koridorja v smeri jugozahod - severovzhod in
povezuje Luko Koper s slovenskim zaledjem ter dalje s severovzhodnimi evropskimi podrogji.

Zeleznigka proga Divaca — Koper predstavlja pomembno prometno povezavo luke Koper s slovenskim
zaledjem in dalje z drzavami srednje in severovzhodne Evrope. Ca. 60% blaga pretovorjenega v luki
Koper se iz luke prepelje po obstojeci Zelezniski progi.

Koprska luka, kot eden strateSko najbolj izrazitih izvorov tovornega transporta v Sloveniji, je
povezana v ZelezniSko omreZje od leta 1967, ko je bila zgrajena enotirna proga Presnica - Koper.
Proga poteka po topografsko izrazito neugodnem terenu in zaradi velikih vzponov predstavlja ozko
grlo na slovenski Zelezniski infrastrukturi. Predhodne Studije so pokazale, da enotirna, elektrificirana
proga Divaca - PreSnica - Koper v bliznji prihodnosti ne bo veC zadoscala izrazito narascajoCemu
prometu koprske luke in so utemeljile potrebo po gradnji drugega tira od Divace do Kopra.

Republika Slovenija je Ze v okviru Nacionalnega programa razvoja javne ZelezniSke infrastrukture
(Uradni list RS, stevilka 13/96) predvidela tri faze povecanja kapacitet ZeleznisSke povezave na poteku
Divaca — Koper in sicer:

- faza 1: modernizacija signalno varnostnih in telekomunikacijskih naprav,

- faza 2: rekonstrukcija obstojece Zelezniske proge in

- faza 3: gradnja nove proge.

Realizacijo faze 1 je delno sofinancirala Evropska skupnost (prijavljena je bila v okviru Programa
ISPA) in je zakljucena, realizacija faze 2 (sofinanciranje iz sredstev Kohezijskega sklada) se je pricela
konec leta 2009 in je prav tako zakljucena.

Za izgradnjo drugega tira ZelezniSke proge je bila sprejeta Uredba o Drzavnem lokacijskem nacrtu
za drugi tir ZelezniSke proge Divaca — Koper in Uredba o spremembah in dopolnitvah te Uredbe ter
izdelana ustrezna PGD projektna dokumentacija in pridobljena vsa potrebna soglasja.

Dne 25.7.2011 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenja za ureditev kriZzanj telekomunikacijskih vodov
in preureditev krizanj obstojeCega daljnovodnega omrezja z drugim tirom Zelezniske proge Divaca —
Koper.

Dne 31.3.2015 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenja za izgradnjo 1,2 km drugega tira Zelezniske
proge Divata — Koper v funkciji glavnega tira postaje Koper tovorna. Dne 31.3.2016 je bilo
pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo drugega tira Zelezniske proge med Divaco in obmodcjem
ENP Dekani. S tem so bila pridobljena gradbena dovoljenja za vsa dela pri izgradnji drugega tira
ZelezniSke proge Divaca — Koper, ki so predvidena skladno z izdelano PGD projektno dokumentacijo.

Direkcija RS za infrastruktura je Ze izvedla krajSi odsek drugega tira na delu med postajo Koper —
tovorna in obmocjem ENP Dekani v dolzini ca. 1,2 km, s katerim se je omogocilo fleksibilnejSo
vodenje prometa viakov in s tem vecjo kapaciteto obstojece Zelezniske proge Divaca — Koper. Zgrajen
drugi tir v dolZini ca. 1,2 km se je na obmocju zgrajene nove ENP Dekani z dodatno kretnisko zvezo
povezal z obstojeCim tirom ZelezniSke proge Divaca — Koper, tir pa poteka vzporedno z obstojecim
tirom. V drugi fazi pa je bila na obravnavnem odseku izvedena Se rekonstrukcija obstojecega tira, ki

Splosni tehni¢ni pogoji 4/67



Gradnja objektov drugega tira Zelezniske proge — Odsek 1: Divaca — Crni Kal

je obsegala zamenjavo obstojeCega zgornjega ustroja, ureditev odvodnjavanja, ter postavitev
ustrezne ograje za zasCito pred hrupom. Vsa dela so bila zakljucena v letu 2018, zgrajeni odsek pa
predan v promet.

Izvedba del pri izgradnji preostalega dela drugega tira ZelezniSke proge Divaca-Koper je generalno
razdeljena v naslednje faze:
- izvedba pripravljalnih del;
- izvedba predorov in premostitvenih objektov;
- izvedba trase drugega tira, skupaj z vsemi pripadajocimi sistemi in napravami (elektro in strojna
oprema predorov, elektricna vozna mreza, signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave,
varovanje , ....) vklju¢no s prestavitvijo obstojecega tira v Divaci.

Pripravljana dela obsegajo izgradnjo dostopnih cest do platojev pred portali nacrtovanih predorov
ter izvedbo objektov za premostitev doline GlinsCice med portali predorov T1 in T2.

Izgradnja dostopnih cest je v teku in bo zakljucena v letu 2020.

Za izgradnjo objektov za premostitev doline GlinsCice je predvideno posebno javno narocilo za
oddajo del in sklenitev pogodbe. Dela pri izvedbi objektov za premostitev doline Glins¢ica bodo
zakljucena predvidoma do konca leta 2021.

1.2. Potek nacrtovanega drugega tira Zelezniske proge
Divaca - Koper

Trasa nove proge se za postajo Diva¢a navezuje na obstojeCo progo, urejeno skladno z nedavno
rekonstrukcijo postaje Divaca. Za postajo Divaca je potek novega in obstojeCega tira vzporeden, saj
se obstojedi tir na dolzini 830 m prestavi vzhodno (deviira) ter poteka ob novem (na njegovi levi
strani) in se nato v levi krivini preusmeri proti jugovzhodu ter naveZe na obstojeCe proge. Ob
prestavljenem obstojeim tirom se izvede tudi ustrezna poljska pot, ki omogoca dostope do
kmetijskih zemljis¢, ki bodo zaradi gradnje drugega tira ti prekinjeni.

Trasa novega drugega tira za postajo DivaCa poteka Se priblizno 2 km na povrsju, prvotno (delno) v
nasipu, nato pa pretezno v vkopu (vkop dolzine ca 1,5 km — globina tudi preko 20 m). Vkop se na
dolZini ca. 85 m pred portalom prvega predora v dnu razsiri iz ca. 15 m na preko 30 m Sirine, tako
da je Celo useka dovolj Siroko Se za vstop v servisni (varnostni) predor. Do razsirjenega useka pred
vstopom v predor bo speljana tudi servisna cesta, priklju¢ena na cesto R1-205/1026 Divaca - Lipica.
Servisna cesta skupaj z dostopno potjo, ki se na njo navezuje, omogoca tudi dostope do kmetijskih
zemljis¢, ki bodo zaradi gradnje drugega tira prekinjeni.

Trasa drugega tira nato preide v prvi predor T1 v katerem poteka v premi, z izjemo enega blagega
loka. Juzno od naselja Mihele, v zgornjem delu doline GlinsCice trasa preide na povrsje. Dolino
Glinscice, ki je del zavarovanega obmodja Krajinskega parka Beka, drugi tir precka z dvema
mostovoma v obliki zaprte Skatle, ki skupaj z galerijo med njima ter galerijami med mostovi in portali
predorov, tvorijo zaprto armiranobetonsko cev znotraj katere poteka Zelezniska proga. S tem se vpliv
ZelezniSkega prometa na obcutljivo okolje zavarovanega obmocdja doline GlinsCice omeji na najvecjo
mozno mero, obenem pa se tako zagotovi tudi optimalne pogoje za prezraCevanija in s tem ustrezne
varnosti v primeru poZzara v predorih T1 in T2. Do servisnega platoja pred juznim portalom predora
T1 na desnem bregu doline Glins¢ice, bo (delno tudi preko trase opuscene proge Kozina - Trst)
speljana servisna cesta, ki se pri Kozini preko lokalne ceste Kozina — Klanec, prikljucuje na cesto R2-
409/311 Kozina - Kastelec.

Severni portal predora T2 se nahaja na levem bregu doline GlinsCice (oziroma levem bregu pritoka
Glinscice). Ob portalu predora se nahaja tudi ventilatorska postaja predorov T1 in T2, ki sta skupaj
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z objekti na obmocju preckanja doline GlinsCice, povezana v enotno predorsko cev. Do servisnega
platoja pred severnim portalom predora T2 na desnem bregu doline Glinscice, bo speljana servisna
cesta, ki se v blizini naselja Beka, prikljucuje na lokalno cesto Ocizla — Beka. Servisni plato pred
severnim portalom predora T2 bo z dostopno cesto preko objektov, ki preckajo dolino GlinsCice,
povezan s servisnim platojem pred juznim portalom predora T1.

V zaCetnem delu predora T2 trasa drugega tira poteka v loku z radijem 1.500 m, nato pa v veCini
predora v premi. Juzni portal predora T2 se nahaja pod kraskim robom, na obmocju med naselji Crni
Kal in Gabrovica. Pred portalom predora je predviden servisni plato z intervencijskim peronom za
potrebe reSevanja iz predora v primeru nesreCe in pozara v predoru. Tik ob platoju bo zgrajena tudi
elektro napajalna postaja (ENP Crni Kal) za potrebe napajanja elektri¢nega voznega omrezja. Do
servisnega platoja bo speljana servisna cesta, ki se priklju¢uje na staro lokalno cesto Crni Kal —
Gavbrovica, ki pa se navezuje na bivSo glavno cesto Ljubljana — Koper (sedanja R2-409/312 Kastelec
— Crni Kal).

Trasa takoj za platojem preide na viadukt V1 - Gabrovica in v dolgem loku zaobide naselje Gabrovica
pod Crnim Kalom. Na viaduktu proga poteka pod obstojecim avtocestnim viaduktom Crni Kal.

V nadaljevanju Zelezniska proga poteka skoraj v celoti v predorih T3, T4, T5 in T6 po jugozahodnemu
pobocju Osapske doline. Do platojev pred predori bodo speljane servisne ceste. Dostopna cesta do
platojev pred portali predora T3 se navezuje na regionalno cesto R3-627 Crni Kal — Osp. Dostopne
servisne ceste do platojev pred portalih ostalih predorov na tem obmocju, pa se navezujejo na
povezovalno servisno cesto T4-T7, ki poteka nad jugozahodnem poboc¢jem Osapske doline.
Povezovalna servisna cesta T4-T7 se preko servisne ceste T-4a navezuje na obstojeCo deviacijo ceste
zgrajene v okviru izgradnje AC odseka Klanec — Sermin, ki preko nadvoza precka avtocesto in se
navezuje na AC prikljué¢ek Crni Kal.

Po poteku v pobocju Tinjana nad Osapsko dolino, se trasa drugega tira v predzadnjem predoru T7
usmeri proti jugu. Za koncem predora poteka proga v zaseku in useku. V nadaljevanju drugi tir z
viaduktom V2 - Vinjan preci dolino Vinjanskega potoka in se pribliza drzavni meji z Republiko Italijo.
Za viaduktom proga preide v zadnji predor T8. Do platojev pred portali predora T-7 in platoja pred
severnim portalom predora T-8, bodo speljane servisne ceste, ki se navezujejo na povezovalno
servisno cesto T4-T7 tako, da nekatere od njih (T-7c, T-7b in T-8a) predstavljajo njeno nadaljevanje.

Trasa drugega tira v predoru T8 poteka v dolgem levem loku pod Plavjami in v zaledju Zgornjih in
Spodnijih Skofij. V zadnjem delu predora proga poteka v ostrejdi desni krivini, ki bo omogocala
maksimalno hitrost 120 km/h. V zaledju Dekanov, pod bivSo glavno cesto Ljubljana — Koper, proga
preide v razsirjen predukop. Do servisnega platoja, ki se nahaja v predukopu pred juznim portalom
predora T8, bo speljana servisna cesta T-8b, ki se navezuje na bivso glavno cesto Ljubljana — Koper
(sedanja R2-409/313 RiZzana — Dekani).

Trasa drugega tira v nadaljevanju poteka po dolini RiZane, kjer se vzdolzni naklon postopoma ublazi.
Proga preide v nasip, se pribliza obstojeCi progi ter poteka ob njej do cepisca Bivje. Ob mestu kjer
se drugi tir pribliza obstojeCemu, se nahaja nova ENP Dekani (zgrajena v sklopu modernizacije
obstojeCe proge), ki sluzi tudi napajanju elektricne vozne mreze drugega tira. Na obmocju med
servisnim platojem juznega portala predora T8 in novozgrajeno ENP Dekani se z izvedbo ustreznih
deviacij poveze obstojece lokalne poljske poti, ter tako omogoci dostope do zemljis¢, kjer bodo zaradi
gradnje drugega tira le ti prekinjeni.

Hitrost na delu drugega tira med Dekani in cepiS¢em Bivje, se postopno znizuje iz 120 km/h na 100
km/h ter na koncnih 80 km/h, ki predstavlja najvecjo dovoljeno hitrost v odklonu na obstojeci cepni
kretnici za potnisko postajo Koper.

Na zadnjem Ze zgrajenem odseku, proga kriza lokalno cesto in kolesarsko pot. Proga premosti Rizano
z novim mostom, ki je postavljen tik ob obstojecem. Na zadnjem delu skupnega poteka sta vgrajeni
dve kretniski zvezi z obstojecim tirom. Na cepiSCu Bivje je drugi tir uvezan v pred kratkim
rekonstruirano tovorno postajo Koper.
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Slika 1: Prikaz osnovnih elementov nacrtovanega drugega tira Zelezniske proge Divaca - Koper

Pri naCrtovanju drugega tira Zelezniske proge DivaCa — Koper so upostevani naslednji parametri:
- Vmax = 160 km/h,
- imax = 17 °/oo,
- svetli profil proge je GC.
- osne obremenitve 225 KN/os oziroma 80 KN/m (kategorija D4)
- elektrifikacija z enosmernim sistemom 3 kV z moznostjo nadgradnje na 25 kV sistem
izmeni¢ne napetosti,
- signalnovarnostni in telekomunikacijski sistem ERTMS (ETCS nivo 1 in GSM-R).

Dostopne ceste do platojev pred portali predorov na drugem tiru ZelezniSke proge Divaca - Koper
bodo omogocale dostop do gradbiS¢ za potrebe gradnje. V ¢asu obratovanja Zelezniske proge pa
bodo sluzile kot servisne poti za potrebe vzdrzevanja predorov in ZelezniSke proge ter kot
intervencijske poti v slucaju reSevanja iz predorov.

Deviacije obstojecih lokalnih poljskih poti pa sluZijo le dostopu do zemljis¢, kjer bodo zaradi gradnje
drugega tira le ti prekinjeni. V Casu gradnje drugega tira izvedenih deviacij lokalnih poljskih poti ni
dopustno uporabljati za potrebe gradbis¢nega prometa.

1.3. Obseg del

Dela obsegajo izgradnjo predorov T1 in T2, izvedbo zemeljskih del, ter izvedbo drugih objektov
drugega tira Zelezniske proga Divaca-Koper, med zaCetkom deviacije obstojecega tira pri Divaci (od
ca. km 0+825) in viaduktom Gabrovica nad Crnim Kalom (do ca. km 16+175). Izvedejo se vsa dela
potrebna za pripravo objektov in trase Zelezniske proge, za naknadno vgradnjo elektro in strojne
opreme objektov ter zgornjega ustroja Zelezniske proge, njenega voznega omrezja,
signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav, ter drugih sistemov in naprav potrebnih za varno
obratovanije ZelezniSke proge. Na obravnavanem obmocju se prav tako izvede vse vodnogospodarske
in hortikulturne ureditve.
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Pri izvedbi predorov in pripadajocih pogonskih central ter ventilatorske postaje se izvede le gradbeno
obrtniska dela, vklju¢no z nujnim delom instalacijami in napeljav, ki sluZijo objektom (kanalizacija,
vodovod, razsvetljava, ogrevanja in pohlajevanje), kot bo to opredeljeno v ponudbenem predracunu.

Prav tako javno narodilo ne vkljucuje izvedbe ENP Crni Kal in vse pripadajoce elektro in strojne
opreme, potrebne za delovanje elektronapajalne postaje in njeno prikljucitev na javno distribucijsko
elektricno omrezje. V okviru tega javnega narocila se izvede le plato za ENP z opornim zidom,
prepustom ter kabelsko kanalizacijo do platoja ENP.

Izvede se tudi kabelska kanalizacija za vgradnjo 20 kV kabla in nizkonapetostnih kablov za napajanje
naprav predorov, ter kabelska kanalizacija za polaganje vodov signalnovarnostnih in
telekomunikacijskih naprav.

Dela po tem javnem naroCilu pri izvedbi drugege tira Zelezniske proge Divaca — Koper na odseku
Divaca — Crni Kal tako obsegajo:

o izvedbo spodnjega ustroja deviacije obstojeCega tira in izvedba trase drugega tira na
obmodju te deviacije vkljucno s cesto N1- levo

o izvedbo vkopa med krizanjem z obstoje¢im tirom za postajo Divaco (km nove proge ca.
1+550) in portalom predora T1,

o izvedbo predora T1 dolZine 6.714 m z glavno in servisno cevjo enakega prereza,

o izvedbo platojev predvidenih za gradnjo predorov T1 in T2, vklju¢no z galerijama, ki
povezujeta portala predorov T1 in T2 z mostovoma v dolini GlinScice v enotno predorsko
cev,

izvedba notranje ureditve objektov za premostitev doline Glinscice,
izvedbo objekta ventilatorske postaje za prezracevanje predorov T1 in T2,
izvedbo predora T2 dolZine 6.029 m z glavno in servisno cevjo enakega prereza,

izvedba sistema poZarne vode v predorih T1 in T2 vklju¢no z gradnjo vodohranov V1 in V2
ter ureditvijo dostopa do V2 (projektirano kot cesta V2, PZI v prilogi)

o izvedba platoja za objekt ENP Crni Kal, podpornega zidu okoli platoja, prepusta pod platojem
in dela kabelske kanalizacije do platoja

o izvedba kabelske kanalizacije za polaganje napajalnega 20 kV kablovoda, ter kablovodov za
napajanje elektro in strojne opreme predorov ter druge opreme ZelezniSke proge v predorih,

o izvedba dela predvidene kabelske kanalizacije ter kabelskih korit za vgradnjo signalno
varnostnih in telekomunikacijskih vodov in naprav izven predorov ,

o izvedba prestavitev obstojecih daljnovodov in kablovodov na odseku Divaca — Crni Kal.

O O O O

Natancnejsi opis navedenih del je podan v poglavju 1.3.2, Se bolj podrobno pa sta obseg in
predvidene resitve za izvedbo del razvidne iz dokumentacije podane v prilogah.

Za dostop do platojev pred vsemi portali predorov bodo pred pri¢etkom del, ki so predmet tega javnega
narocila, izdelane dostopne ceste, ki se navezujejo na javno cesteno omrezje. Dostopne ceste bodo
izvedene do roba platojev pred portali predorov. Izvedba samih platojev na nasipih ali v vkopih pred
portali predorov, kot tudi izvedba in ureditve zaCasnih ter koncnih portalov predorov, je predmet tega
javnega narocila.

Za potrebe grabiscnih transportov za gradnjo T2 iz divaske smeri, kjer je predviden transport materiala
in opreme med portali predorov T1 in T2 v dolini Glis¢ice, bodo prav tako izvedeni objekti za
premoscanje doline Glinscice.

Poleg navedenega, dela vkljuCujejo tudi zacasno deponiranje ter odvoz materialov neprimernih za
vgradnjo in viSkov izkopanih materialov na lokacije za njihovo trajno odlaganje oziroma na lokacije za
njihovo predelavo, kot je podano v poglavju 1.3.5.
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1.3.1. Splosno

Izvajalec je pri izvajanju del dolzan upostevati zahteve te razpisne dokumentacije in projektne
dokumentacije predane s strani narocnika.

Objekti morajo biti zgrajeni tako, da bodo sluzili predvidenemu in pri¢akovanemu namenu.

Dela se izvajajo skladno s sprejeto Uredbo o drzavnem lokacijskem nacrtu za drugi tir Zelezniske
proge na odseku Divaa — Koper (Ur. list RS §t. 43 z dne 29.4.2005), Uredbo o spremembah in
dopolnitvah Uredbe o drzavnem lokacijskem nacrtu za drugi tir Zelezniske proge Divaca — Koper (Ur.
list RS St. 59 z dne 1.8.2014) in Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o drzavnem
lokacijskem nacrtu za drugi tir ZelezniSke proge na odseku Divaca - Koper (Ur. list RS st. 88 z dne
20.11.2015), izdanim okoljevarstvenim soglasjem Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Agencije RS za
okolje, St. 35402-2/2012-96, z dne 13.2.2014 in izdano dopolnilno odlocbo k delnemu
okoljevarstvenem soglasju st. 35402-2/2012-100 z dne 29.10.2014, skladno z ostalimi prodobljenimi
soglasji ter skladno s pridobljenim Gradbenim dovoljenjem za izgradnjo drugega tira Zelezniske proge
Divaca — Koper na odseku med postajo Divaca in obmocjem ENP Dekani St. 35105-118/2011/162
1093-05, z dne 31.3.2016, ter skladno s pridobljenim gradbenim dovoljenjem za preureditev krizanj
obstojec¢ega VN omreZja z drugim tirom ZelezniSke proge Divaca — Koper $t. 35105-120/2010 PK/VML
z dne 25.07.2011.

Dela pri izvedbi dostopnih cest obsegajo izvedbo servisnih dostopnih cest z vsemi pripadajocimi
prepusti, premostitvenimi objekti, podpornimi in opornimi zidovi in drugimi konstrukcijami, vklju¢no s
pripadajoco odvodnjo in vodnimi ureditvami, s hortikulturnimi in drugimi ureditvami, s prometno opremo
in signalizacijo, s pripadajoCimi ograjami za zasCito pred hrupom, ter s pripadajoCimi prestavitvami
vodovodov in drugih komunalnih vodov ter naprav.

V okviru pogodbenih obveznosti za izvedbo del, ki so predmet tega javnega naroCila, je izvajalec
dolZan izvesti najmanj spodaj nasSteta dela, oziroma vsa potrebna dela za dokoncanje objekta in
njegovo predajo v obratovanije:

- tehni¢no pomoc v celotnem obdobju izvedbe,

- izdelava dokumentacije v zvezi z nacinom in kakovostjo izvajanja del, (organizacija
gradbisca in zaCasne dostopne ceste, tehnoloski in drugi elaborati, elaborati prometnih
zapor, ...),

- postavitev in ureditev gradbis¢a z vsemi potrebnimi zaCasnimi dostopnimi potmi (za kar
mora predhodno pridobiti vsa potrebna soglasja in dovoljenja), vklju¢no z odstranitvijo
gradbisca in zaCasnih dostopnih poti, ter ureditev obmodja v prvotno stanje, po koncani
gradnii,

- zagotaviti notranjo kontrolo kakovosti del,

- dopolniti varnostni nacrt skladno z dejansko uporabljenimi tehnologijami izvedbe del,

- izvajati okoljski monitoring v Casu gradnje,

- zagotoviti izdelavo in dobavo opreme, njeno dostavo na objekt in skladiS¢enje na terenu,
ter vgradnjo,

- izvesti vsa potrebna testiranja in meritve,

- izdelavo in predajo podatkov in dokumentacije projektantu za izdelavo projektne
dokumentacije izvedenih del (PID)

- izdelavo navodila za obratovanje in vzdrzevanje (NOV), dokazilo o zanesljivosti objekta
(DZ0), geodetski nacrt novega stanja zemljis¢a ter druga dokumentacija potrebna za vpis
v razlicne druge uradne evidence, ...),

- pridobiti in dostaviti dokazila o kakovosti vgrajenih materialov, opreme in naprav,

- pridobiti vsa potrebna soglasija in dovoljenja, ki jih izvajalec potrebuje za izvedbo
predvidenih del in za izpolnitev pogojev za predajo objektov v uporabo (v svojem imenu ali
v imenu narocnika)
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- sodelovati z vsemi izvajalci storitev, ki jih angaZira narocnik (zunanja kontrola kakovosti,
geotehnicni nadzor, priglaseni in imenovani ter ocenjevalni organ...) vklju¢no s pravo¢asno
izdelavo in predajo potrebne dokumentacije, ki jo izdeluje izvajalec in jo le-ti potrebujejo
zZa izvajanje svojih storitev

- pripraviti vso potrebno dokumentacijo za izvedbo tehni¢nega pregleda,

- sodelovati na pregledu pred izdajo potrdila o prevzemu, ki bo izveden po zakljucku izvedbe
obravnavanih del, ter sodelovati na kon¢nem tehni¢nem pregledu po izvedbi vseh del na
drugem tiru Zelezniske proge Divaca-Koper, pred njeno predajo v promet,

- izvesti vse ukrepe za preprecitev oziroma sanacijo poskodb sosednjih objektov in naprav
nastalih zaradi izvajanja del,

- izvesti vpis izvedene komunalne infrastrukture v uradne evidenace javne komunalne
infrastrukture v imenu in za ime narocnika,

- odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti in

- pripraviti pogodbe 0 medsebojnih razmerjih med akterji udelezenimi pri gradnii, ki jih
izvajalec potrebuje za izvedbo predvidenih del in za izpolnitev pogojev za predajo objektov
v uporabo (v svojem imenu ali v imenu narocnika)

- izvesti druga dela, ki so v skladu s pravili stroke in pravilnimi postopki izvajanja del in
storitev nujno potrebna za izvedbo del, potrebna za pridobitev uporabnega ter
obratovalnega dovoljenja in potrebna za predajo posameznih del.

1.3.2. Opis del

Spodnji ustroj deviacije obstojecega tira in izvedba trase drugega tira na obmodju te
deviacije ter izvedba ceste ob prestavljeni trasi obstojecega tira

Trasa drugega tira Zelezniske proge Divaca - Koper za postajo Divaca preseka obstojeCo progo, zato
je le-to potrebno v celoti prestaviti na levo stran nove proge na dolzini ca. 1 km. Za postajo Divaca
je tako potek novega in obstojeCega tira vzporeden, deviacija obstojeCega tira pa se nato v levi krivini
v km ca. 14500 preusmeri proti jugovzhodu in za koncem loka ponovno prikljui na traso obstojece
proge.

Pretezni del deviacije se nahaja v nasipu (nagib brezin 2:3), le v zacetnem delu in na koncu je tir
deviacije v vkopu (razsirjen obstojeci vkop). Visina nasipa doseze pretezno nekaj metrov, le v dnu
vrtac je nasip Se nekoliko viSji. Najvecjo viSino pa doseZe v ca km 1+100, kjer znasa viSina nasipa
na pobocju najobseznejse vrtace v osi novega tira ca 12 m, v osi deviacije obstojeCega tira pa 15 m.

Na obmocju nasipov deviacije in trase drugega tira nastopa preperela karbonatna hribina. Gre za
apnence, rudistne apnence, apnence z vlozki lapornatega apnenca in apnene brece. V obravnavanem
prostoru znasa debelina humusnega pokrova ca. 10-20 cm. Pod njim sledi zelo tanek sloj glinene
oziroma glineno grus¢nate zemljine. Preperela apnenceva hribina nastopa tako v globinah ca. 0,5 —
0,7 m. V zgornjih ca. 2 — 3 m je kamnina bolj preperela in razpokana, z globino pa na splosno postane
vedno bolj kompaktna. Zaradi razpoklinske prepustnosti in topnosti kamnin so se na tem obmodju
razvile posebne povrsinske in podzemne reliefne oblike, ki so nastale kot posledica kemi¢nega in
mehanskega delovanja vode v karbonatnih kameninah, v apnencu in dolomite. Tako nastale vrtace,
brezna, kavetrne, rovi, razpokane cone so lahko suhe ali pa so zapolnjene z vodo, glino ali grus¢em.

Izvede se vsa zemeljska dela potrebna za izvedbo prestavitve obstojecega tira, vsa zemeljska dela
za kasnejSo vgradnjo zgornjega ustroje drugega tira na tem obmodju v dolzini ca. 550 m, ter vsa
dela za izvedbo dostopne ceste N1-levo dolzine 511 m, vklju¢no z izvedbo voziStne konstrukcije
ceste. PodrobnejSe tehnicne resitve in zahteve za izvedbo ceste so podane v PZI nacrtu 1430-CES-
Nillevo, ki je podana v prilogi teh splosnih tehni¢nh specifkacij.

V nasipu deviacije obstojeCega tira se izvede dva ploS¢ata prepusta 1.0 x 1,0 m, za meteorno vodo.
Betonski cevni prepust @ 80 cm, se prav tako izvede v nasipu dostopne ceste N1-levo.

Izvede se vsa dela potrebna za pripravo spodnjega ustroja deviacije obstojeCega tira in drugega tira
na tem obmodju, za naknadno vgradnjo zgornjega ustroja ZelezniSke proge, njene vozne mreze,
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signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav, ter drugih sistemov in naprav potrebnih za varno
obratovanje Zelezniske proge.

Do obmocja gradnje deviacije obstojeCega tira in obravnavanega dela trase drugega tira je speljana
dostopna cesta N1i-levo, ki se navezuje na javno regionalno cesto R1-205/1026 DivaCa — Lokev —
Lipica.

Pri izvajanju obravnavanih del se v obstojedi tir in njegove TK, SV in EE vode in naprave ne posega.
Ves Cas izvajanja obravnavanih del, je tako potrebno zagotavljati nemoteno obratovanje obstojecega
tira.

Vkop med krizanjem z obstojecim tirom pred Divaco in portalom predora

Trasa drugega tira Zelezniske proge Divaca-Koper v zaCetnem delu za postajo Divaca poteka priblizno
2 km na povrsju. Na zacetnem delu, trasa Zelezniske proge poteka v nasipu nato pa se od km 1+550
dalje v ve¢jem vkopu, dolZine ca. 1.500 m in globine 10 do 15 m spusti do severnega portala prvega
predora T1, kjer vkop doseze globino preko 20 m. Naklon brezin je 3:1, z vmesnimi bermami (Sirine
3,0 m) na vsakih 8 m viSine. Na vrhu (ca. 2 do 3 m pod nivojem terena) se nagib vkopnih brezin
ublazi na naklon 2:3 zaradi preperele hribine.

Na obmocju vkopa pred predorom nastopa preperela karbonatna hribina. Gre za apnence, rudistne
apnence, apnence z vlozki lapornatega apnenca in apnene brece. V zgornjih ca. 2 — 3 m je kamnina
bolj preperela in razpokana, z globino pa na splosno postane vedno bolj kompaktna. Zaradi
razpoklinske prepustnosti in topnosti kamnin so se na tem obmocju razvile posebne povrsinske in
podzemne reliefne oblike, ki so nastale kot posledica kemi¢nega in mehanskega delovanja vode v
karbonatnih kameninah, v apnencu in dolomite. Tako nastale vrtaCe, brezna, kavetrne, rovi,
razpokane cone so lahko suhe ali pa so zapolnjene z vodo, glino ali grus¢em.

Ob vznoZju vkopnih brezin se izvede vzdolzne drenaze oziroma vzdolzne zemeljske jarke za odvod
padavin. Povsod, kjer se bodo v na novo oblikovanih vkopnih brezinah pojavili posamezni izviri, se
le-te v celoti zajame ter primerno naveze v vzdolzne odvodone jarke. Na delu vkopa globine vecje
od 5 do 7 se v vznozju brezine izvede jarek Sirine 3,0 m in globine 1,0 m za lovljenje lokalnih zruskov
in padajocega kameja.

Sirina dna vkopa, ki zna$a ca 16 m, se na dolZini 85 m pred portalom predora T1 razsiri na ca. 30
m, tako da je Celo vkopa dovolj Siroko za vstop v glavno in servisno cev predora T1.

Do razsirjenega vkopa pred vstopom v predor je speljana dostopna cesta T-1a, ki se navezuje na
javno regionalno cesto R1-205/1026 Divaca — Lokev — Lipica.

V Casu gradnje bo plato v razsSirjenem delu vkopa pred portalom predora sluZil postavitvi gradbisca
za potrebe gradnje predora T1.

Po izgradniji predora in drugega tira Zelezniske proge, pa bo plato pred pred portalom predora T1
sluzil dostopu za vzdrzevanje predora ter dostopu za reSevanje v primeru nesre¢ v predoru. Plato bo
asfaltiran, tir pred portalom pa povozen (vtirjanje dvopotnih vozil ter povoznost za druga vozila
reSevalcev in gasilcev). Izvedba vozis¢ne konstrukcije platoja, ni predmet tega javnega narocila.

Na platoju, na levi strani proge neposredno ob portalu predora je predvidena postavitev
transformatorske postaje, ki bo sluZila zagotavljanju elektricne energije za naprave predora T1.

Predor T1 z glavno in servisno cevjo dolZine 6.714 m oziroma 6.683 m, se na trasi drugega tira
nahaja med km 2+966 in km 9+680, na obmocju med naseljem Lokev in dolino GlinsCice.

Predor poteka skozi zakrasele kredne in paleocenske apnence ter eocenske apnence in flis. Zaradi
razpoklinske prepustnosti in topnosti kamnin so se na tem obmocju razvile posebne povrsinske in
podzemne kraske oblike (razpoke, kanali, kaverne, jame, brezna ipd), ki so lahko prazne ali
zapolnjene z razlicnimi materiali ali pa se v njih pretaka voda.

Na obmodjih, kjer predor precka obmocja z mogocim stalnim ali obCasnim pojavom visoke podtalnice,
je predvidena izvedba predorskih cevi (glavna in servisna cev) v nedrenirani izvedbi, na ostalih
obmodjih pa se predorski cevi izvede v drenirani izvedbi, kjer se za predorsko cevjo vgradijo bocne
drenaze za zajem hribinske vode. Z izvedbo predorske cevi v nedrenirani izvedbi se zagotavlja
nespremenjen tok podtalne vode kraskega pozemlja v zaledju predora.
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Medosna razdalja med glavno in servsino cevjo predorov znasa 25 m.

Gradnja predorov je predvidena po konvencionalni metodi z uposStevanjem principov gradnje po
metodi NATM, kjer podporje, v interakciji z zaledno hribino in prerazporeditvijo napetosti, ustvari
samonosilni obok. Pri tem se kontrolirano dopusca, da se hribina deformira, dokler deformacije ne
konvergirajo k pricakovani vrednosti. Gradnja predorskih cevi po tej metodi napreduje s kaloto, sledi
s stopnico in po potrebi talnim obokom (v odvisnosti od geomehanskih pogojev v hribini). Izkop se
vrsi bodisi z razstreljevanjem bodisi z izkopom s predorskim bagrom (odvisno od vrste in trdote
hribine v kateri se dela izvajajo). Tipi¢ni uporabljeni podporni elementi so brizgani cementni beton,
armaturne mrezZe, jekleni loki in pasivna injektirana ali neinjektirana sidra.

Svetli profil glavne predorske cevi predora je nacrtovan ob upostevanju GC svetlega profila Zelezniske
proge. Prosta viSina nad svetlim profilom omogoca vgradnjo vozne mreze 3 kV DC ali 25 kV AC. V
predoru je predvidena izvedba tira na togi podlagi. Na obeh straneh tira v predoru je predvidena
izvedba hodnika Sirine 0,80 m. Levo in desno ob tiru se nahajata kineti za razlicne instalacije v
predoru (vodovod poZarne vode, elektroenergetski kabli, telekomunikacijski kabli ipd.). Izkopni profil
glavne cevi predorov znasa 70,36 m? na dreniranem delu in 73,00 m? na nedreniranem delu.

Svetli profil servisne predorske cevi je enak svetlemu profilu glavne predorske cevi in omogoca
dostop tovornih gasilnih in reSevalnih vozil in obojestranskega varnostnega hodnika, ki omogocata
varen prehod ljudi, vzporedno s povoznim profilom. V predoru je predvidena izvedba betonskega
vozisCa, ob katerem so obojestransko vgrajene kinete za razlicne instalacije v predoru (vodovod
pozarne vode, elektroenergetski kabli, telekomunikacijski kabli ipd.).

Za prehod ljudi v primeru nesrece ali pozara v predoru, sta glavna in servisna cev predora povezani
s precniki na medsebojnih razdaljah ne vec kot 500 m. Izkopni profil prec¢nikov znasa 58,21 m2. V
predoru je tako predvideno 13 precnikov, ki omogocajo vgradnjo transformatorskih postaj in druge
opreme predorov. V vseh precnikih so vgrajena protipozarna vrata.

Na obmocjih, kjer se predorski cevi (glavna in servisna cev) izvede v nedrenirani zvedbi, ni
predvidena izvedba denaznega sistema za zajem in odvodnjo zalednih voda. Na ostalih obmocjih pa
se predorski cevi izvede v drenirani izvedbi, kjer se v zaledju predorskih cevi vgradijo drenaze za
zajem hribinske vode. Iz boc¢nih drenaZz se zaledno voda odvaja v centralno drenazno cev, ki se
nahaja v dnu glavne in servisne predorske cevi, na celotni dolZini predorov. Ker se tudi na obmodjih,
kjer je predvidena izvedba predorske cevi v drenirani izvedbi, lokalno pricakuje vecje dotoke zaledne
podtalne vode, je predviden zajem taksnih Cistih voda in njihovo odvajanje oziroma vracanje v krasko
podzemlje.

V glavni in servisni cevi predoru je predvidena izvedba loCenega drenaznega sistema za zajem in
odvajanje odpadne vode. Odpadna voda se zajema z drenaznimi cevmi vgrajenimi vzdolZ predora,
ter se preko lovilca olj in sedimentacijskega bazena vkopanega na platoju pred portalom predora na
koperski stani, odvaja v okolje. Sedimentacijski bazen prostornine 100 m3, omogocCa zadrzanje
onesnazenih voda v primeru nesreCe v predoru. Izdelava drenazne kanalizacije za odpadno vodo v
samih predorih ni predmet tega narocila, predmet pa je izvedba kanalizacije na platojih, lovilcev in
sedimentacijskega bazena.

Za potrebe gasenja pozarov, je v glavni in servisni cevi predora predvidena instalacija hidrantnega
omrezja iz cevi premera 150 mm, ki se s poZarno vodo napaja iz vodohrana prostornine 200 m3, ki
se nahaja na povrsini nad predorom. Hidranti se v glavni cevi nahajajo na medsebojni razdalji ca.
125 m, v servisni cevi pa se nahajajo na lokacijah precnikov med glavno in servisno cevjo. Hidrantno
omreZje in vodohran se izvede v okviru tega javnega narocila.

Oskrba naprav predora z elektricno energijo poteka preko dveh medsebojno neodvisnih omrezij (iz
RTP Divaca 100/20 kV, RTP Dekani 110/20 kV). V ta namen po celotni dolzimi predorov T1 in T2
potekata dva lo¢ena napajalna 20 kV kabla, od katerih je eden umescen v glavni predorski cevi, drugi
pa v servisni cevi. Transformatorji za napajanje naprav predora, so namesceni v pogonski centrali
pred portalom predora na divaski strani in v precnikih predora med glavno in servisno cevjo. Izvedba
sistema oskrbe naprav predora z elektricno energijo ni sestani del tega javnega narocila. Izvedba
teh del bo vkljuceno v loceno javno narocilo za izvedbo elektro in strojne opreme ter napajanja
predorov z elektri¢no energijo, ter izvedbo zgornjega ustroja ZelezniSke proge, skupaj z vsemi
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pripadajoCimi sistemi in napravami (elektricna vozna mreza skupaj z ENP Crni Kal, signalnovarnostne in
telekomunikacijske naprave, GSM-R, varovanje in video nadzor, ....). Sestavni del tega javnega narocila
pa je izvedba gradbenih in dela obrtniskih del pri izvedbi pogonskih central pred portalom predora na
divaski strani in v precnikih predora med glavno in servisno cevijo, ter izvedba kabelskih kanalizacij
in kinet potrebnih za polaganje razlitnih energetskih in telekomunikacijskih vodov.

Platoja pred portali predorov T1 in T2 v dolini GlinsCice

Portal predora T1 na koperski strani in portal predora T2 na divaski strani se nahajata v strmih
pobocjih doline Glins¢ice. Med navedenima portaloma predorov T1 in T2, ZelezniSka proga drugega
tira precka dolino GlinsCice in njenega pritoka z dvema mostovoma in galerijo med njima v obliki
zaprtih trapeznih Skatlastih konstrukcij, ki predora povezujejo v enovito predorsko cev.

Izvedba mostov in galerije med njima je predmet loCenega javnega narocila. Vecina del bo zakljucena
predvidoma do konca leta 2021. Z izgradnjo omenjenih objektov bodo omogoceni transporti med
platojem pred portalom predora T1 na koperski strani in platojem pred portalom predora T2 na
divaski strani.

Med portalom glavne cevi predora T1 in krajnim opornikom mostu GlinsCica 1 se nahaja plato na
nasipu dolzine ca. 12 m in Sirine ca. 36 m, ki se razsiri na plato pred platojem servisne cevi Sirine ca.
45 m in dolzZina ca. 45 m. Do platoja je speljana dostopna cesta T-1b2, ki se navezuje na dostopno
cesto T-1b1, le ta pa se preko lokalne ceste v dolzini ca. 70 m, navezuje na regionalno cesto R2
409/0311 Kozina — Kastelec.

Med portalom glavne cevi predora T2 in krajnim opornikom mostu Glinscice 2, pa se nahaja plato na
nasipu Sirine ca. 10 m in dolZine ca. 27 m. Pred portalom servisne cevi predora T2, pa se nahaja
plato na nasipu Sirine ca. 20 m in dolZzine ca. 12 m. Nasip se nahaja nad armiranobetonskim
propustom Skaltastega prereza z notranjo Sirino 5,0 m in viSino 2,5 m. Med platojem pred portalom
glavne predorske cevi in platojem pred portalom servisne predorske cevi se nahajajo kletni prostori
ventilatorske postaje, ki ima povozno stropno ploS¢o na nivoju platojev. Do platoja je speljana
dostopna cesta T-2a, ki se preko omreZja lokalnih cest navezuje na regionalno cesto R2 409/311
Kozina — Kastelec.

Oba platoja bosta v Casu gradnje sluzila postavitvi gradbis¢a za gradnjo predorov T1 in T2, v Casu
obratovanja drugega tira pa bosta sluzila servisiranju predora in morebitnim intervencijam v njem.

Omenjena platoja se nahajata v strmem pobocju hudourniske grape potoka GlinsCica s pritoki.
Obmocje gradijo fliSne plasti eocenske starosti in predstavljajo menjavanje temnorjavega in
olivnozelenega zmerno do popolnoma preperelega meljastega in glinastega laporovca ter zmerno
preperelega pescenjaka.

Obravnavana portal predorov T1 in T2 ter platoja pred njimi se nahajata na obmocju obcutljivega
krajinskega parka Beka, katerega osrednji del predstavlja obmocje doline GlinsCice s pritoki.

Na omenjenih platojih je predvidena izvedba galerij, ki povezujeta portale predorov z mostovoma
Glinscica 1 in 2. Obe galeriji sta zasnovani kot prednapeti armiranobetonski konstrukciji zaprtega
Skatlastega prereza enake oblike in dimenzij kot konstrukciji mostov (trapezni prerez z notranjo svetlo
Sirino 7 do 8 m in viSino 7,9 m). Obe galeriji imata ob strani izhoda s pozarnimi vrati za eventualno
evakuacijo ljudi v primeru nesreCe. Galerija pred portalom predora T1 na koperski strani je dolzine
15 m, galerija pred portalom predora T2 na divaski strani pa dolzine 18 m.

Ker sta obravnavana platoja pred portaloma predora T1 in T2 zaradi strmega in omejenega prostora
v pobodjih doline Glins¢ice majhne povrsine, je predviden dodatni prostor za ureditev gradbis¢a na
platoju nad dolino Gliscice, pod naseljem Mihela. Do platoja je speljana dostopna cesta T-1b1, ki se
preko lokalne ceste, navezuje na regionalno cesto R2 409/0311 Kozina — Kastelec. Zemljisce
povrsine ca. 20.000 m2, kjer se lahko uredi plato za potrebe gradenj tako objektov GlinsCice in pri
gradnji predorov T1 in T2t , se nahaja nad portalom predora T1 in ga je s pomocjo strme pes poti,
tekocih trakov, ali Zi¢nice, mogoce povezati s platojem pred portalom predora T1 v dolini Glinscice.
Plato nad dolino Glins¢ice omogoca postavitev gradbiscnih prostorov, betonarne in drugih naprav ter
razliCnih deponij materialov in gradbene mehanizacije potrebnih pri gradnji predorov.
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Predmet tega javnega narocila je izvedba vecine del za izvedbo platojev oziroma izvedba del v
obsegu, kot dolocen v popisih oziroma ponudbenem predracunu, vklju¢no s potrebnim obsegom
koncne obdelave platojev (izvedba voziStne konstrukcije platoja). Del potrebnih del za izvedbo
platojev bo izveden tudi v okviru gradnje dostopnih cest in ob izvedbi objektov za premostitev
doline Glinscice. ( Vecina teh del , ki bo omogocila uporabo oziroma nadaljevanje ureditve platojev
bo zakljucena predvidoma do konca leta 2021.

Predmet tega javnega naroCila je tudi izvedba obeh galerij, ki povezujeta portale predorov z
mostovoma Glinscica 1 in 2.

Ureditev notranjosti mostov in galerije v dolini Glinscice, zgrajenih po drugi pogodbi

Pred pricetkom del, ki so predmet tega javnega narocila, bodo izvedeni objekti za premoscanje doline
Glinscice (mostova GlinsCica 1 in Glinscica 2 ter galerija med njima). Gradnja objektov zajema izvedbo
protipoZarna zasCita sten in stropa znotraj konstrukcije. Ne zajema pa izvedbe opreme v notranjosti
konstrukcije (kinete, hodniki, odvodnjavanje znotraj, ...). Gradnja objektov zajema tudi izvedbo ustrezne
zacasne zaSCite dilatacij in notranjosti konstrukcije mostov in vmesne galerije, v Casu uporabe
izvedenih objektov za potrebe gradbis¢nih transportov pri gradnji predorov.

Dela, ki so predmet tega javnega naroCila, tako obsegajo tudi izvedbo notranje opreme mostov
Glinscica in ter galerije med njima, ki obsega izvedbo izvedbo kinet, hodnikov, odvodnjavanja in
drugih del za konc¢no ureditev notranjosti obravnavanih objektov.

Dela obsegajo tudi odstranitev zacasnih zasCit dilatacij ter notranjosti konstrukcije mostov in vmesne
galerije, v Casu uporabe objektov za potrebe gradbis¢nih transportov pri gradniji predorov.

Ventilatorska postaja za prezracevanje predorov T1 in T2

Za zagotovitev ustreznega prezraCevanja predora, ki v primeru pozara v predoru, omogoca hitro in
varno evakuacijo ljudi iz predora, je predvidena povezava predora T1 s predorom T2 v enotno
predorsko cev skupne dolZine ca. 13 km. TakSna povezava se izvede z izgradnjo mostov in galerije
med predori v obliki zaprtega Skatlastega prereza. Prisilno prezraevanje predora obeh predorov je
zasnovano tako, da se zrak iz glavnih predorskih cevi obeh predorov, centralno odsesava v
ventilatorski postaji, ki je namescena na zgornjem portalu predora T2. V primeru poZara, tako zaradi
znizanja zracnega tlaka v glavnih ceveh predorov, svezi zrak preko portalov vstopa v glavni predorski
cevi, kot tudi v servisni predorski cevi, ki sta s precniki povezani z glavno predorsko cevijo.

Ventilatorska postaja za centralni odvod dima in toplote iz povezanih predorov T1 in T2 je locirana
na severnem portalu predor T2 v dolini Glins¢ice, med glavno in servisno cevjo predora.

Ventilatorska postaja za centralni odvod dima in toplote iz povezanih predorov T1 in T2 je locirana
med portal glavne in servisne cevi predora T2 na divaski strani v dolini Glinscice, ter skupaj s
portalnimi konstrukcijami sestavlja celoto. Zasnovana je kot dvo nadstropni armiranobetonski objekt.
V kletnem delu so prostori namenjeni oskrbi z elektricni energijo, v pritlicni etazi pa so prostori za
ventilatorje in jaske preko katerih se odsesava dim iz predorskih cevi. V pritli¢ni etazi so tudi prostori
za transformatorje. V ventilatorski postaji bodo namesceni trije reverzibilni aksialni ventilatorji, od
katerih vsak zagotavlja 125 m3/s pretoka zraka. Ventilatorji so opremljeni s trifaznimi asinhronimi
motorji, ki potrebujejo 400 V napetosti in delujejo s frekvencnim pretvornikom. Za napajanje
motorjev ventilatorjev sta predvidena dva transformatorja moci 2500 kVA.

Pod ventilatorsko postajo je predvidena izvedba plosCatega prepusta na pritoku potoka Glinscica, ki
predstavlja sestavni del konstrukcije ventilatorske postaje.

Sestavni del tega javnega naroCila je izvedba gradbenih in dela obrtniskih del pri izvedbi ventilatorske
postaje, ter izvedba kabelskih kanalizacij in kinet potrebnih za polaganje razlicnih energetskih in
telekomunikacijskih vodov.

Izvedba elektro in strojne opreme ventilatorske postaje ter sistem njihovega napajanja z elektricno
energijo, ni sestani del tega javnega narocila. Izvedba teh del bo vklju¢ena v loceno javno narodilo
za izvedbo elektro in strojne opreme ter napajanja predorov z elektricno energijo, ter izvedbo
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zgornjega ustroja Zelezniske proge, skupaj z vsemi pripadajocimi sistemi in napravami (elektricna vozna
mreZa skupaj z ENP Crni Kal, signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave, GSM-R, varovanje in
video nadzor, ....).

Predor T2 z glavno in servisno cevjo dolZine 6.017 m oziroma 6.028 m, se na trasi drugege tira
nahaja med km 9+928 in km 15+945, na obmocju med dolino Glinscice in Crnim Kalom.

Predor poteka skozi zakrasele kredne in paleocenske apnence ter eocenske apnence in flis. Zaradi
razpoklinske prepustnosti in topnosti kamnin so se na tem obmodju razvile posebne povrsinske in
podzemne kraske oblike (razpoke, kanali, kaverne, jame, brezna ipd), ki so lahko prazne ali
zapolnjene z razlicnimi materiali ali pa se v njih pretaka voda.

Na obmodjih, kjer predor precka obmodja z mogocim stalnim ali ob¢asnim pojavom visoke podtalnice,
je predvidena izvedba predorskih cevi (glavna in servisna cev) v nedrenirani izvedbi, na ostalih
obmodjih pa se predorski cevi izvede v drenirani izvedbi, kjer se za predorsko cevjo vgradijo bocne
drenaze za zajem hribinske vode. Z izvedbo predorske cevi v nedrenirani izvedbi se zagotavlja
nespremenjen tok podtalne vode kraskega pozemlja v zaledju predora.

Medosna razdalja med glavno in servsino cevjo predorov znasa 25 m.

Gradnja predorov je predvidena po konvencionalni metodi z uposStevanjem principov gradnje po
metodi NATM, kjer podporje, v interakciji z zaledno hribino in prerazporeditvijo napetosti, ustvari
samonosilni obok. Pri tem se kontrolirano dopusca, da se hribina deformira, dokler deformacije ne
konvergirajo k pricakovani vrednosti. Gradnja predorskih cevi po tej metodi napreduje s kaloto, sledi
s stopnico in po potrebi talnim obokom (v odvisnosti od geomehanskih pogojev v hribini). Izkop se
vrsi bodisi z razstreljevanjem bodisi z izkopom s predorskim bagrom (odvisno od vrste in trdote
hribine v kateri se dela izvajajo). Tipicni uporabljeni podporni elementi so brizgani cementni beton,
armaturne mreze, jekleni loki in pasivna injektirana ali neinjektirana sidra.

Svetli profil glavne predorske cevi predora je nacrtovan ob upostevanju GC svetlega profila Zelezniske
proge. Prosta viSina nad svetlim profilom omogoca vgadnjo vozne mreze 3 kV DC ali 25 kV AC. V
predoru je predvidena izvedba tira na togi podlagi. Na obeh straneh tira v predoru je predvidena
izvedba hodnika Sirine 0,80 m. Levo in desno ob tiru se nahajata kineti za razlicne instalacije v
predoru (vodovod poZarne vode, elektroenergetski kabli, telekomunikacijski kabli ipd.). Izkopni profil
glavne cevi predorov znasa 70,36 m? na dreniranem delu in 73,00 m? na nedreniranem delu.

Svetli profil servisne predorske cevi je enak svetlemu profilu glavne predorske cevi in omogoca
dostop tovornih gasilnih in reSevalnih vozil in obojestranskega varnostnega hodnika, ki omogocata
varen prehod ljudi, vzporedno s povoznim profilom. V predoru je predvidena izvedba betonskega
voziSCa, ob katerem so obojestransko vgrajene kinete za razlicne instalacije v predoru (vodovod
pozarne vode, elektroenergetski kabli, telekomunikacijski kabli ipd.).

Za prehod ljudi v primeru nesrece ali pozara v predoru, sta glavna in servisna cev predora povezani
s pre¢niki na medsebojnih razdaljah ne ve¢ kot 500 m. Izkopni profil precnikov znasa 58,21 m2. V
predoru je tako predvideno 13 precnikov, ki omogocajo vgradnjo transformatorskih postaj in druge
opreme predorov. V vseh precnikih so vgrajena protipozarna vrata.

Na obmodjih, kjer se predorski cevi (glavna in servisna cev) izvede v nedrenirani zvedbi, ni
predvidena izvedba denaznega sistema za zajem in odvodnjo zalednih voda. Na ostalih obmocjih pa
se predorski cevi izvede v drenirani izvedbi, kjer se v zaledju predorskih cevi vgradijo drenaze za
zajem hribinske vode. Iz bo¢nih drenaZz se zaledno voda odvaja v centralno drenazna cev, ki se
nahaja v dnu glavne in servisne predorke cevi, na celotni dolzini poredorov. Ker se tudi na obmodjih,
kjer je predvidena izvedba predorske cevi v drenirani izvedbi, lokalno pricakuje vecje dotoke zaledne
podtalne vode, je predviden zajem taksnih Cistih voda in njihovo odvajanje oziroma vracanje v krasko
podzemlje.

V glavni in servisni cevi predoru je predvidena izvedba loCenega drenaznega sistema za zajem in
odvajanje odpadne vode. Odpadna voda se zajema z drenznimi cevmi vgrajenimi vzdolz predora, ter
se preko lovilca olj in sedimentacijskega bazena vkopanega na platoju pred portalom predora na
koperski stani, odvaja v okolje. Sedimentacijski bazen prostornine 100 m3, omogocCa zadrzanje

Splosni tehnicni pogoji 15/67



Gradnja objektov drugega tira Zelezniske proge — Odsek 1: Divaca — Crni Kal

onesnazenih voda v primeru nesreCe v predoru. Izdelava drenazne kanalizacije za odpadno vodo v
samih predorih ni predmet tega naroCila, predmet pa je izvedba drenazne kanalizacije na platojih
ter izvedba lovilcev in sedimentacijskega bazena.

Za potrebe gasenja pozarov, je v glavni in servisni cevi predora predvidena instalacija hidrantnega
omreZja iz cevi premera 150 mm, ki se s pozarno vodo napaja iz vodohrana prostornine 200 m3, ki
se nahaja na povrsini nad predorom. Hidranti se v glavni cevi nahajajo na medsebojni razdalji ca.
125 m, v servisni cevi pa se nahajajo na lokacijah pre¢nikov med glavno in servisno cevjo. Hidrantno
omreZje in vodohran ter ureditev obracaliS¢a/dostopa do vodohrana (podano v prilogi kot PZI za
Nacrt ceste V-2) se izvede v okviru tega javnega narodila.

Oskrba naprav predora z elektricno energijo poteka preko dveh medsebojno neodvisnih omrezij (RTP
Divaca 100/20 kV, RTP Dekani 110/20 kV). V ta namen po celotni dolZimi predorov T1 in T2 potekata
dva locena napajalna 20 kV kabla, od katerih je eden umescen v glavni predorski cevi, drugi pa v
servisni cevi. Transformatorji za napajanje naprav predorov so namesceni v ventilatorski postaji na
portalu predora na divaski strani, v pogonski centrali pred portalom predora na koperski strani in v
precnikih predora med glavno in servisno cevjo. Izvedba sistema oskrbe naprav predora z elektricno
energijo ni sestani del tega javnega naroCila. Izvedba teh del bo vklju¢eno v lo¢eno javno narocilo
za izvedbo elektro in strojne opreme ter napajanja predorov z elektricno energijo, ter izvedbo
zgornjega ustroja Zelezniske proge, skupaj z vsemi pripadajocimi sistemi in napravami (elektricna vozna
mreZa skupaj z ENP Crni Kal, signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave, GSM-R, varovanje in
video nadzor, ....). Sestavni del tega javnega narocila pa je izvedba gradbenih in dela obrtniskih del pri
izvedbi pogonskih central v ventilatorski postaji na portalu predora na divaski strani, v precnikih
predora med glavno in servisno cevjo, ter izvedba kabelskih kanalizacij in kinet potrebnih za
polaganje razli¢nih energetskih in telekomunikacijskih vodov.

Plato v vkopu pred portalom predora T2 na koperski strani

Pred portalom predora T2 na koperski strani je predvidena izvedba 53 m Sirokega in ca. 240 m
dolgega reSevalnega platoja, ki se nahaja v dnu vkopa. BreZine vkopa na levi strani, viSine tudi preko
20 m, so oblikovane v naklonu 2:3, z vmesnimi bermami Sirine 3 m na visini ca. 10 m. Sirina dna
izkopa omogoca vstop v glavno in servisno cev predora T2. Voda iz brezin vkopov se v dnu zajame
z odvodnimi jarki. Voda iz odvodnega jarka leve breZine je preko prepusta dimenzije 1,0 x 1,0 m in
dolZine ca. 62 m speljana pod dnom vkopa, v izpust na desni strani.

Vkop se nahaja v fliSni hribini, kjer se menjavajo plasti laporovca, peScenjaka in meljevca, ki so
pogosto nagubane in tektonsko pretrte. Na povrsini so fliSne kamnine vec¢inoma prekrite s preperino
v debelini 0,5 do 2 m, katero sestavlja glinast grus¢ peScenjaka in laporovca, oziroma z deluvialno
glineno meljno zemljino z grus¢em flisa.

Do Sirokega vkopa pred portalom predora T2 bo izvedena dostopna cesta cesta T-2b, ki se navezuje
na javno lokalno cesto Gabrovica — Crni Kal, ki se v blizini navezuje na regionalno cesto R2 409/312
Kastelec — Crni Kal.

Servisni plato v dnu vkopa pred portalom T2 na koperski strani bo v Casi gradnje sluZil postavitvi
gradbisca za gradnjo predora T2, v Casu obratovanja drugega tira pa bo sluZil servisiranju predora
in morebitnim intervencijam v njem. V ta namen je na obmocju platoja v vkopu pred portalom
predora na levi strani tira predvidena izvedba perona Sirine 3 m in dolZine 400 m, ki se delno nadaljuje
tudi na viaduktu Gabrovica. Plato v vkopu pred portalom predora T2 bo v celoti prekrit z asfaltno
prevleko, tako da bo zagotovljena povozna povrsine v velikosti ca. 13.000 m?.

ResSevalna postaja s peronom je predvidena za ustavljanje vlaka, ki ga je zajel pozar. Tu se vrSi izstop
in evakuacija potnikov, nudenje prve pomodi ter gasenje vlaka. Plato je za tak primer tudi osvetljen.

Tir zelezniSke proge je pred portalom predora T2 v dolzini 52 m tlakovan, tako da je povozen. Na
tem delu se lahko vrsi vtirjanje dvopotnih gasilnih in drugih vzdrzevalnih vozil. Izvedba vozis¢ne
konstrukcije platoja, ni predmet tega javnega narocila.

Ob robu resevalnega platoja je predvidne postavitev elektronapajalne postaje Crni Kal, za potrebe
napajanja Zelezniske elektricne vozne mreze, ki vkljuCuje tudi transformatorsko postajo za napajanje
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naprav v predorih z elektri¢no energijo. Izgradnja elektronapajalne postaje Crni Kal ni predmet tega
javnega narocila.

Vkopna brezina platoja z elektronapajalno postajo je zascitena armiranobetonskim teznostim zidom
skupne dolzne ca. 89 m in viSine do 9 m. Na prehodu iz reSevalnega platoja pred portalom predora
T2 na plato za elektro napajalno postajo je predvidena izvedba prepusta dimenzije 1,0 x 1,0 m in
dolzZine ca. 48 m.

Pri izvedbi vkopa v bliZini elektronapajalne postaje Crni Kal je potrebno izkopna dela (miniranje)
izvajati pazljivo, da se ne ogrozi stabilnosti stebrov 84B daljnovoda DV 110 kV Divaca — Koper in
stebra SM36 daljnovoda DV 2x35 kV Dekani — Diva¢a/ENP Crnotice. Omenjana daljnovodna stebra
sta namrec locirana blizu zgornjega roba vkopne breZine.

Na desni strani reSevalnega platoja je med portalom predora in krajnim opornikom viadukta
predvidena postavitev ograje za zasCito naselja Gabrovica pred hrupom ZelezniSkega prometa, visine
do 2,5 m in skupne dolzZine 148 in 40 m.

Napajalni 20 kV kabel vzdol7 celega odseka drugega tira

Za zagotovitev ustrezne zanesljivosti napajanja varnostnih sistemov vseh predorov na progi, je
predvidena izvedba dvostranskega napajanja na nivoju 20 kV iz distribucijskega omrezja Elektra
Primorska. Dvostransko napajenje je doseZeno s polaganjem 20 kV kabla na celotni trasi drugege
tira, ki ima dve stalni napajalne tocke in sicer iz distribucijske RTP Divaca 110/20 kV preko ENP
Divaca na zgorniji strani, in iz distribucijske RTP Dekani 110/20 kV na spodnjem koncu. Predvideno
je polaganje 20 kV kabla na obeh straneh tira (osnovni in renundatni kabel). Kot tretjo tocko za
posebne primere obratovanja pa se v sredini trase proge oziroma iz ENP Crni Kal izvede tudi odcep
iz dvosistemskega DV 20 kV Diva¢a—Dekani.

Za potrebe polaganja kabla se izdela kabelska kanalizacija od ENP Divaca do predora T1, kabelska
kanalizacija na platojih med portali poredorov T1 in T2 ter premostitvenimi objekti v dolini Glinscice,
kabelska kanalizacija med portalom predora T2 na koperski strani in ENP Crni Kal ter kabelska
kanalizacija med ENP Crni Kal in navezavo na viadukt Gabrovica ter do priklju¢nega stebra DV 20 kV
Divaca—Dekani.

Predmet tega javnega narocila je izvedba ustreznih kabelskih kanalizacij v obsegu, kot to smiselno
za fazo gradbenih del in kot to opredeljeno v popisih, medtem ko je polaganje ustreznih kablov
(osnovni in redundancni) predmet loCenega javnega narocila za izvedbo elektro in strojne opreme
ter napajanja predorov z elektricno energijo, ter izvedbo zgornjega ustroja ZelezniSke proge, skupaj
z vsemi pripadajoimi sistemi in napravami (elektricna vozna mreza skupaj z ENP Crni Kal,
signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave, GSM-R, varovanje in video nadzor, ....).

Kabelska kanalizacija ter kabelska korita za vgradnjo signalno varnostnih in
telekomunikacijskih ter drugih vodov izven predorov in med objekti

Za zagotovitev prostora za vgradnjo vodov signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav, NN
energetskih in drugih naprav je predvidena izgradnja kabelske kanalizacije ter poloZitev kabelskih
korit na obeh straneh predvidenega tira.

Predvidena je izgradnja kabelske kanalizacije s PVC cevmi premera 125 mm, poloZitev betonskih
kabelskih korit tip 4, ter poloZitev PEHD cevi 2x ¢ 50 mm pod koriti.

Na celotnem obravnavanem odseku ZelezniSke proge se na vsaki strani proge polozi dve PEHD cevi
2x ¢ 50 mm pod betonska korita oziroma v cevi nove kabelske kanalizacije, ki bosta omogocili
kasnejSe vpihovanje opticnih in ostalih tanjsih SVTK kablov.

StojiSca oziroma lokacije telekomunikacijskih mest (TM) predvidena pri APB mestih oziroma signalih
ter drugih pomembnih mestih (bazne GSM-R postaje, resevalni plato ipd...). Podrobnejsa resitev bo
razvidna iz nacrtov in elaboratov dokumentacije PZI.na odprti progi v km 1+320,

V predorih T1 in T2, galeriji GlinS¢ica ter na mostovih Glinscica 1 in 2, so predvidene posebne
kabelske kinete oziroma kabelska korita ter PEHD cevi.

Splosni tehnicni pogoji 17/67



Gradnja objektov drugega tira Zelezniske proge — Odsek 1: Divaca — Crni Kal

V obeh predorih je veC precnikov v katerih so predvideni loceni ali skupni prostori za vgradnjo TK
naprav. Prostori za vgradnjo TK naprav so predvideni tudi v objektih na platojih predorov.

Predmet tega javnega narocila je izvedba ustreznih kabelskih kanalizacij in kabelskih korit v obsegu,
kot to smiselno za fazo gradbenih del in kot to opredeljeno v popisih, medtem ko je polaganje
ustreznih kablov, predmet lo¢enega javnega narocila za izvedbo elektro in strojne opreme ter
napajanja predorov z elektriCno energijo, ter izvedbo zgornjega ustroja Zelezniske proge, skupaj z
vsemi pripadajoCimi sistemi in napravami (elektricna vozna mreza skupaj z ENP Crni Kal,
signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave, GSM-R, varovanje in video nadzor, ....).

Prestavitev obstojecih daljnovodov

Zaradi gradnje drugega tira ZeklezniSke proge Divaca-Koper je na obmocju med zaCetkom trase
drugega tira in portalom predora T1 na divaski strani, potebno prestaviti naslednje daljnovode:

o daljnovod DV 110 kV Divaca — Koper (km 1+825), kjer je predvidena postavitev novega
napenjalnega enosistemskega stebra v oddaljenosti ca. 10 m od obstoje¢ega. Novi steber je
izveden v obliki jeklene predalcen konstrukcije. Obstojeci steber se demontira in dostavi na
deponijo, ki jo doloci Naroc¢nik. Montirajo se novi vodniki na novem napenjalnem polju, ter
montirajo nove izolatorske verige.

o daljnovod DV 2x110 kV Divaca — Koper (km2+380), kjer se izvede tri nove napenjalne
stebre, tako se zagotovi ustrezno oddaljnost stebrov daljnovoda od trase Zelezniske proge in
zagotovi ustrezen kot krizanja. Novi stebri so izvedeni v obliki jeklene predal¢ne konstrukcije.
Obstojece tri stebre se demontira in dostavi na deponijo, ki jo dolo¢i Narocnik. V nastalem
novem napenjalnem polju se montirajo novi vodniki ter montirajo nove izolatorske verige.
Montira se novi OPPC kabel oz. OPGW kabel.

o daljnovod DV 35 kV Divaca — Kozina — Dekani (km 2+015), kjer se izvede tri nove stebre,
tako se zagotovi ustrezno oddaljnost stebrov daljnovoda od trase Zelezniske proge in
zagotovi ustrezen kot krizanja. Novi stebri so izvedeni v obliki jeklene predal¢ne konstrukcije.
Obstojece tri stebre se demontira in dostavi na deponijo, ki jo dolo¢i Narocnik. V nastalem
novem napenjalnem polju se montirajo novi vodniki ter montirajo nove izolatorske verige.

Prestavitve navedenih daljnovodov je potrebno izvesti pred izvedbo del na vkopu pred portalom
predora T1 na divaski strani.

Na obmo&ju Crnega Kala ob vkopu za resevalni plato pred portalom predora T2 na koprski strani, je
potrebno prestaviti naslednje daljnovode oziroma kablovode :

o daljnovod DV 110 kV Divaca — Koper (km 15+930), kjer se izvede postavitev dveh
dvosistemskih specialnih stebrov namesto enega obstojecega, kjer bo izveden prehod
nadzemni vod / podzemni vod (kablovod) za napajanje ENP Crni Kal. Novi stebri so izvedeni
v obliki jeklene predalcne konstrukcije. Obstojeci steber se demontira in dostavi na deponijo,
ki jo doloCi Narocnik. Vodnike se preko izolatorske verige vpne na konzole, ki so opremljene
s kabelskimi glavam in odvodniki prenapetosti, ter energetsko povezane s 110 kV kabli, ki
bodo po trupu stebra namesceni na predhodno pripravljene kabelske lestve. V nastalem
novem napenjalnem polju se montirajo novi vodniki ter montirajo nove izolatorske verige.
Na novem stebru se montira napenjalno obesanje zascitne vrvi.

o daljnovod DV 2x20 kV Dekani — Divaca/ENP Crnotice, kjer zaradi izgradnje drugega tira ni
potrebno izvesti nobenih preureditev na samem dajnovodu. Je pa predvidena izvedba nove
prikljucitve na obstojedi steber daljnovoda za potrebe napajanje naprav ENP Crni Kal in
naprav predorov. Prikljucitev se predvidoma ne izvede v okviru tega javnega narocila, razen
v delu, ki bi bil potreben za izvedbo zaCasnega gradbis¢nega prikljucka za potrebe izvajanja
del.

o kablovod KBV 20 kV odcep Gabrovica, ki se od obstojeCega odcepnega stebra daljnovoda DV
10 (20) kV Klanec — Crni Kal dalje poloZi v novi trasi, ki v pobocju nad portalom predora na
koperski strani, obide obmocje posegov pri izgradnji vkopa s platojem pred portalom predora
in se nato prikljuci na obstojeci kablovod. Na delu, kjer novi kablovod poteka po skalnem
pobocju, se kabel uvleCe v kabelsko kanalizacijo.
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Prestavitve navedenih daljnovodov in kablovoda je potrebno izvesti pred izvedbo del na vkopu pred
portalom predora T2 na koperski strani. Pri izvedbi vkopa je potrebno izkopna dela (miniranje) izvajati
pazljivo, da se ne ogrozi stabilnosti novega stebra daljnovoda DV 110 kV DivaCa — Koper in
obstojeCega stebra daljnovoda DV 2x20 kV Dekani — Divaca/ENP Crnotice. Omenjena daljnovodna
stebra sta namrecC locirana blizu zgornjega roba vkopne breZine.

1.3.3. Geolosko-geotehniski pogoji na obmocju izvajanja del

Geologka in strukturno geoloska zgradba ozemlja med Divaco in Crnim Kalom je zaradi obseznega
gubanja in narivanja ob Stevilnih prelomih zahtevna. V litoloSkem smislu nastopajo na tem obmodju
pretezno karbonatne kamnine kredne, paleocenske in eocenske starosti. Gradijo jih apnenci
Sezanske in Lipiske formacije ter Kraske grupe. Vodoprepustne karbonatne kamnine so tako
povrsinsko, kot tudi podzemno mocno zakrasele. Na povrsju lahko sledimo Stevilnim kraskim
pojavom kot so kraske uravnave, vrtaCe, udornice in brezstrope jame. Apnenec je zaradi korozije
znadilno hrapav, pojavljajo se Zlebi¢i in Skraplie. Od podzemnih kraskih oblik, zaradi katerih bo
gradnja predorov na tem obmocju zelo zahtevna, je potrebno omeniti Stevilne jame, kanale in brezna.
Nivo podzemne vode mocno niha in je v glavnem odvisen od hidroloSkih razmer in prevodnosti in
prepustnosti podzemnega kraskega sistema. Prepustnostni kontrast med apnencem in fliSnimi
plastmi je tako velik, da predstavljajo fliSne kamnine zaporne plasti, preko katerih preliva podzemna
voda iz apnencev (kraski izviri). Prav tako je zaradi koncentracije vode na tem stiku zakrasevanje v
tem obmodju najintenzivnejSe, verjetnost pojavljanja kraskih oblik pa najvecja. Pomembni kraski
izviri, ki napajajo skupni podzemni kraski vodonosnik, so pomemben vir pitne vode, na katerega bo
potrebno pri gradnji Zelezniske proge skrbno paziti.

Manijsi del trase med vasema Mihele in Beka precka dolino Glinscice, ki jo gradijo tektonsko mocno
nagubane in prelomljene plasti eocenskega flisa. Za flis je znacilno menjavanje laporovca, meljevca
in pesCenjaka v razlicno debelih plasteh in v razlicnih razmerjih. Flisni peScenjak v dolini Glinscice
mocno prevladuje. Povrsje, ki ga gradijo fliSne kamnine razpada v preperino in se kot glinen, meljast
in grus¢nat produkt pojavlja v povprecnih debelinah okoli 2 m. Preperinski material je nad obmogdji
pescenjakov stabilen tudi v vedjih naklonih, kar kaZejo lokalno zelo strma pobodja brez vidnih znakov
premikov. Nasprotno so nad klasi¢nim flisem pobodcja oblikovana v poloznejsih naklonih, ki veckrat
dajejo videz povrsinske nestabilnosti. Preperinski pokrov je na odprtih povrsinah (erozijske grape)
neobstojen, kar vodi k pocasni, a stalni Siritvi grap in nastajanju plitvih zdrsov.

Predora T1 in T2 bosta potekala v pretezni meri po mocno zakraselih apnencih, le zaklju¢ni del
predora T1 in vstopni del predora T2 na obmocju Glinscice, bosta v flisSnih kamninah. Med gradnjo
predora T1 in T2 v apnencih, lahko pricakujemo vodne tokove le v ozkih prelomnih conah oziroma
ob izkopu v kraske jame zapolnjene z vodo. Ker je prepustnost prelomnih con dobra, kavern pa zelo
dobra, lahko vdori vodi dosezejo vec sto litrov na sekundo pretoka. Na nevarnost vdora vode je
potrebno racunati tudi pri prehodu stika flisnih in prehodnih plasti ter apnencev. Tok podzemne vode
je v nezasiceni coni fliSnih kamnin vezan predvsem na razpoke. Ker je to¢ne lokacije vseh jam in
kavern nemogoce natan¢no napovedati, bo na kriticnih odsekih, potrebno izvajati predvrtavanje.

1.3.4. Dostopi in transpotne poti

Za potrebe izvedbe navedenih del, bodo izvedene dostopne ceste do platojev pred vsemi portali predorov
T1in T2 sicer:
- cesta T-1a, za dostop do platoja v vkopu pred portalom predora T1 na Divaski strani v Lokvah,
- cesti T-1b1 in T-1b2 za dostop do platoja na nasipu pred portalom predora T1 na Koperski strani
v dolini Glinscice,
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- cesta T-2a za dostop do platoja na nasipu pred portalom predora T2 na Divaski strani v dolini
Glinscice, 5

- cesta T-2b za dostop do platoja v vkopu pred portalom predora T2 na Koperski starni na Crnem
Kalu.

Vse navedene ceste bodo izvedene z asfalnim vozis¢em.

Prav tako bo izvedena cesta V1 za dostop do platoja z vodohranom pozarne vode za predor T1, medtem
ko se plato z vodohranom pozarne vode za predor T2 nahaja tik ob obstojeci lokalni cesti, zato posebna
dostopna cesta za izvedbo le-tega ni potrebna.

Pregledna shema dostopnih cest je podana kot priloga tem splosnim tehni¢nim pogojem.

Za transporte pri gradnji ni dopustno uporabljati cest v makadamski izvedbi, ki sluzijo samo dostopu
do kmetijskih in gozdnih zemljiS¢, pri katerih bodo obstojeci dostopi z izgradnjo drugega tira
onemogocCeni. V primeru potrebe po uporabi taksnih cest za transport materiala, opreme in naprav
za potrebe gradnje, je Izvajalec na svoje stroske dolzan taksne ceste preplastiti z ustreznim asfaltnim
slojem.

Za potrebe grabisc¢nih transportov med portali predorov T1 in T2 v dolini Glis¢ice, bodo izvedeni objekti
za premoscanje doline Glinscice, in sicer:

- most Glinscica 1, (dolzina 74,0 m),

- galerija Glinscica (dolzina 41,0 m),

- most Glinscica 2, (dolzina 104,0m).

Konstrukcija obeh mostov in galerije med njima je trapeznega preCnega prereza, kjer proga (tir)
poteka v notranjosti Skatlastega prereza, z notranjo Sirino 7 do 8 m in viSino 7,9 m. Oba mostova
imata le po en svetli razpon, samo s krajnima podporama, brez vmesnih podpor. Celoten prerez
(obe stranici ter talna in krovna plosca) predstavlja nosilno konstrukcijo mostu.

Na levi in desni strani preCnega prereza mostnih konstrukcij se nahajata armiranobetonski konzoli,
po katerih potekata povezovalna cesta (leva stran) in hodnik za potrebe vzdrZevanja (desna stran).
Leva konzola (cesta) je Sirine 4.55 m, desna pa 2,40 (vzdrzevalni hodnik).

Enak osnovni prerez kot oba mostova, ima tudi galerija med njima. Galerija ima prav tako konzolo
na desni strani (vzdrZevalni hodnik), povezovalna cesta pa poteka po levi strani v vkopu ob galeriji. BreZina
vkopa je zasCitena z armiranobetonskim podpornim zidom.

Slika 4:  Precni prerez in mostov in galerije v dolini GlinsCice

Vse zgoraj navedene dostopne ceste se navezujejo na javno cestno omreZje. Ker se dostopna cesta T-
2a navezuje na lokalne javne ceste, ki zaradi poteka skozi strnjena naselja ne omogocajo ureditev za
potrebe gradbiS¢nega transporta, omenjene dostopne ceste ni mogoce uporabljati za transport materialov
in tezke gradbene mehanizacije. Transport materialov (izkopani material, betoni, jeklo, zasipi ipd) in tezke
gradbne mehanizacije pri gradnji predpora T2, je do obmocja portala predora na Divaski strani, mogoc
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le preko premostitevnih objektov v dolini Glinscice iz platoja pred portalom predora T1, do katerega vodita
dostopni ceste T-1b2 in T-1b1, ki se navezujeta na kakovostno javno cestno omrezje.

Po koncani gradniji je potrebno vse ceste, po katerih se bodo vrsili transporti za potrebe gradnje, povrniti
v prvotno stanje. Enako velja za objekte na teh cestah ter v teh cestah vgrajeno komunalno infrastrukturo.

V ta namen, je izvajalec pred pricetkom gradnje dolZan posneti in evidentirati stanje vseh cest, po katerih
se bodo vrsili transporti za potrebe gradnje.

Stroski povrnitve cestne in komunalne infrastrukture v prvotno stanje (vklju¢no za v ta namen zgrajenimi
dostopnimi cestami), bremenijo izvajalca.

Po koncani gradniji je izvajalec prav tako dolzan odpraviti vse poskodbe na konstrukcijah objektov za
premoscanje doline Glins¢ice (mostova, galerija, podorni zidovi) ter jih ustrezno odistiti.

1.3.5. Odlaganje viskov in nevgradljivih materialov

Pri gradnji drugega tira ZelezniSke proge bo pri izvedbi izvedbi zemeljskih in drugih gradbenih del
vkljucno z izvedbo tunelov nastala velika koliCina izkopanega materiala - apnenec in fliSnati material.
Skladno z Uredbo o drZzavnem lokacijskim nacrtom in dopolnitvami, z izdelano presojo vplivov na okolje
ter z okoljevarstvenim dovoljenjem ter gradbenim dovoljenjem je predvideno, da se fliSni in drug material,
ki ni primeren za ponovno vgradnjo trajno odlozi na deponiji Bekovec, preostali fliSni material ter
apnencast material, ki presega koli¢ino, ki se jo bo lahko ponovno uporabilo, pa v enega od bliznjih
kamnolomov.

.....

je Izvajalec dolzan ravnati kot dober gospodar. Odstraniti je dolzan celotno obstoje¢o humusno plast,
na nacin, da se pridobljeni humus ne pomesa z drugimi materiali. Vsa koli¢ina humusa, pridobljena
v okviru gradnje se deponira v zacasnih deponijah ob robu gradbis¢a, po predhodnem dogovoru z
Naroc¢nikom oziroma InZenirjem. Po izvedbi zemeljskih del se celotna koli¢ina pridobljenega humusa
uporabi za humiziranje novo nastalih brezin vkopov in nasipov ter drugih zelenih povrsin. Zacasne
deponije humusa je Izvajalec dolzan izvesti in vzdrzevati tako, da se ohrani njegove biotske, kemicne
in mehanske lastnosti.

1.3.5.1. Zacasno odlaganje materialov za izvedbo del na sosednjem odseku

Pri izvedbi vkopov in izvedbi izkopov predorov T1 in T2, bo pridobliena velika koli¢ina kvalitetnega
materiala - apnenca. Izvajalec je na obmocju gradbisca dolzan organizirati manjSe, zacasne deponije za
odlaganje izkopanih materialov.

Skladno z Uredbo o drzavnem lokacijskim nac¢rtom (Ur. list RS St. 43 z dne 29.4.2005) in njenimi
dopolnitvami (Ur.l. 59/2014 in 88/2015,) z izdelano presojo vplivov na okolje ter z okoljevarstvenim
dovoljenjem ter gradbenim dovoljenjem mora izvajalec del izkopani apnencasti material uporabiti za
zemeljske nasipe na trasi in izdelavo betonov, za kar v okviru organizacije gradbisCa izvaja potrebne
predelave izkopanega materiala (drobljenje, sejanje, transporti...). Preostali del apnencastega materiala,
primernega za nadaljnjo uporabo, pa mora odpeljati v kamnolom Crnotice, kjer se zaasno deponira.

Na zaCasni vmesni deponiji je Izvajalec dolzan odloZiti najmanj 400.000 m? kakovostnega apnencastega
materiala (v nasutem stanju). NatancnejSe potrebne koliCine in potrebno dinamiko odlaganja mora
izvajalec usklajevati z InZenirjem tako, da se zagotovi nemoteno delo na obeh odsekih proge.
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1.3.6. Varovanje okolja v casu gradnje

Portal predora T1 na Koperski strani, skupaj z povezovalno galerijo med predorom in mostom
Glinscica 1, ter portal predora T2 na Divaski strani, skupaj z povezovalno galerijo med predorom in
mostom Glins¢ica 2, se nahajata v dolini GlinsCice, ki predstavlja osredni del zavarovanega
krajinskega parka Beka. V dolini GlinSCice se nahaja tudi ventilatorska postaja za prezraCevanje
omenjenih predorov. Pri izvedbi obravnavnih objektov je zato Izvajalec dolzan uporabiti takSno
tehnologijo gradnje in takSno organizacijo ter ureditev gradbisca, ki preprecuje kakrsne koli posege
v dno doline GlinsCice in njenih pritokov, ter preprecuje kakrSnekoli vplive gradnje na okolje v
krajinskem parku Beka. Pri tem je Izvajalec dolzan predvideti in izvajati vse potrebe ukrepe, da se v
vseh fazah gradnje prepreci kakrsno koli izlitje in posledi¢no onesnaZenje (tudi kratkotrajno) Glinscice
in njenih pritokov. Prav tako je Izvajalec dolzan dela organizirati in izvajati tako, da se v vseh fazah
gradnje prepreci kaljenje vodotoka Glinscica in njenih pritokov.

V primeru onesnazenja in kaljenja vodotoka Glins¢ica in njenih pritokov, ter v primeru nastanka
druge Skode na okolju krajinskega parka Beka, je izvajalec dolZan dela, ki povzrocajo nastalo skodo
takoj ustaviti, nastalo $kodo pa takoj v celoti sanirati. Sele po odpravi nastale $kode, Izvajalec lahko
nadaljuje z deli na nacin, da pri izvajanju del Skoda vec ne nastaja. Vse stroske, ki so nastali zaradi
povzrocitve Skode v okolju zaradi nepazljivega izvajanja del, ter stroSke odprave poskodb oz.
sanacije tako nastalega stanja v okolju, nosi Izvajalec. Prav tako je Izvajalec odgovoren za zamude
nastale zaradi ustavitve del in sanacijo Skode nastale v okolju.

1.3.6.1. Okoljski monitoring

Skladno s Celostnim nacrtom monitoringa (Zvezek 2a — Monitoring, ki ga v Casu izvajaja del izvaja
Izvajalec del), je v Casu izvajanja del, ki so predmet tega javnega narocila, Izvajalec na delu trase,
ki ga izvaja, dolzan zagotoviti izvajanje stalnega okoljskega monitoringa za spremljanje vpliva
gradnje na okolje v naslednjih segmentih:

- zrak,

— hrup,

— povrsinske in podzemne vode,

— tla in odpadki,

— vibracije,

— svetlobno onesnaZevanie.

Izvajalec je dolzan izdelati program monitoringa glede na organizacijo gradbisca in dinamiko gradnje,
ter ga uskladiti z Naro¢nikom oziroma njegovim InZenirjem.

Izvajalec je pri gradnji dolzan sodelovati z izvajalci arheoloskega nadzora, izvajalci
naravovarstvenega nadzora, izvajalci geolosko-palentoloskega nadzora, izvajalci krasoslovnega
nadzora, izvajalci monitoringa rastlinstva, zivali, habitatnih tipov in biodiverzite, ki jih angaZzira
narocnik.

Pri izvajanju monitoringa je Izvajalec je dolZzan upoStevati:

— Uredbo o drZzavnem lokacijskem nacrtu za drugi tir ZelezniSke proge na odseku Divaca—Koper
(Ur. list RS, st. 43/05, 48/11, 59/14 in 88/15),

— pogoje iz izdanega okoljevarstvenega soglasja (St. 35402-2/2012-9 z dne 13.02.2014 in
dopolnilne odlo¢be 35402-2/2012-100 z dne 29.10.2014),

— Celostni nacrt okoljskega monitoringa v Casu gradnje za drugi tir Zelezniske proge na odseku
Divaca — Koper (Aquarius d.o.0., Ljubljana, december 2014),

— Elaborat za izvajanje ukrepov za prepreCevanje onesnazevanja obmocja GlinsCice (Aquarius
d.o.o., Ljubljana, april 2014),

Splosni tehnicni pogoji 22/67



Gradnja objektov drugega tira Zelezniske proge — Odsek 1: Divaca — Crni Kal

1.3.6.2. Geotehnisko opazovanje izvedenih del

Narocnik bo z loCenim javnim narocilom oddal dela pri izvajanju geotehniSkega opazovanja in
spremljanja gradnje predorov, ter gradnje zahtevnejsih vkopov in nasipov. Izbrani izvajalec bo
dolZzan zagotoviti vgradnjo ustrezne opreme (geodetske merske tocke, posedalne plosce, merska
sidra, ipd.), zagotoviti ustrezne redne meritve (geodetske in druge meritve) ter zagotoviti
sodelovanje ustreznih strokovnjakov (geolog, geotehnik, hidrogeolog, geodet ipd.) pri izvajanju del
in spremljanju obnasanja izvedenih del.

V okviru tega javnega narocila izbrani izvajalec, je dolzan zagotavljati ustrzeno pomoc pri vgrajevanju
merilne opreme in izvajanju meritev v okviru izvajanja geotehniskega opazovanja in spremljanja
gradnje predorov in zahtevnejsih vkopov in nasipov.

1.3.7. Sodelovanje z drugimi izvajalci

Od Izvajalca se zahteva, da izvajanje svojih del usklajuje z drugimi izvajalci, ki istoasno izvajajo dela
na trasi drugega tira. Vsi stroski povezani s koordinacijo in sodelovanjem z drugimi izvajalci morajo
biti zajeti v cenah posameznih postavk.

V zacetku izvajanja del v dolini GlinsCice, bo moral izvajalec organizacijo gradbisc¢a in izvajanje del
uskladiti z deli izvajalca objektov za premostitev doline GlinsCice, vse do zakljucka teh del. Z
izvajalcem objektov za premostitev doline Glinscice, se bo moral Izvajalec uskladiti tudi pri ureditvi
gradbisca na obmocju platoja nad portalom predora T1 v dolini Glins¢ice, pod naseljem Mihele.

Pri izvajanju del na obmocju urejanja platoja pred portalom predora T2 na koprski strani, se bo moral
Izvajalec uskladiti z izvajalcem del pri gradniji viadukta Gabrovica.

Pri zagotavljanju in odvozu viskov kvalitetnega apnencastega materiala, se bo moral Izvajalec
usklajevati z izvajalcem del, ki bo omenjeni material potreboval za izvedbo del na sosednjem odseku
Crni Kal — Koper.

V Casu zakljucevanja del, ki so predmet tega javnega narocila, se bo moral Izvajalec usklajevati z
izvajalcem, ki bo izvajal vgradnjo elektro in strojne opreme predorov, ter izvajal deviacijo obstojeCega
tira pri Divadi, zgornji ustroj ZelezniSke proge, vozno mrezo ter signalnovarnostne,
telekomunikacijske in druge naprave Zelezniske proge.

Ves Cas gradnje se bo Izvajalec dolZzan usklajeviti z izvajalci arheoloskih, okoljskih in drugih
monitoringov, ter izvajanje del prilagajti pogojem in zahtevam izvajalcev teh monitoringov.

Za gradnjo drugega tira ZelezniSke proge Divaca — Koper bo Narocnik izvedel lo¢eno javno narocilo
za izvajanje storitev InZenirja pri gradnji skladno z dolocili Gradbenega zakona (Ur. list RS, st. 61/17,
72/17) in dolocili FIDIC Splosnih in posebnih pogojev pogodbe, javno narodilo za izvajanje zunanje
kontrole kakovosti in javno naroCilo za izvajanje geolosko-geotehniskega spremljanja in svetovanja
pri gradnii.

Izvajalec del, ki so predmet tega javnega naroclilam, bo dolZan sodelovati z navedenimi izvajalci, ter
pri delu upostevati njihove zahteve in navodila.

Poleg zgoraj navedenega, je pri izvajanju del, Izvajalec dolzan sodelovati in se usklajevati tudi z
drugimi Izvajalci del ali storitev, ki jih angaZira Narocnik.

1.3.8. Trenutne in nacrtovane aktivnosti za izvedbo celotnega
projekta

V teku je izdelava PZI projektne dokumentacije za izvedbo drugega tira ZelezniSke proge Divaca-
Koper. Projekti bodo izdelani do «Datuma zacetka« po pogodbi za izvedbo del po tem javnem
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naroCilu. Izdelani bodo vsi nacrti za predvidene posege, razen za ZelezniSke premostitvene objekte
(objekti GlinsCica, oba viadukta), za katere bo moral PZI izdelati izbrani ponudnik tistega javnega
narocila, ki bo vsebovalo gradnjo objekta.

V teku je izdelava vseh cest do platojev pred pred portali predorov, razen cest N1-levo in V2, ki jih
je potrebno zgraditi v okviru razpisanih gradbenih del. Dostopne ceste bodo izvedene do pricetka del
oziroma izdaje obvestila izvajalcu o »Datumu zacetka«.

Prav tako so v teku postopki za izvedbo javnega narocila za izdelavo objektov za premostitev doline
Glinscice. Omenjeni objekti, ki povezujejo platoja pred portali predora T1 in T2 v dolini GlinsCice,
bodo v preteznem delu dokoncani do konca leta 2021, s ¢imer bo omogocen pricetek del tudi
za gradnjo objektov po tem javhem narocilu iz doline Glinscice.

Hkrati s tem javnim naroCilom, ali s krajSim zamikom za nekaj mesecev, bo Naro¢nik izvedel javno
narocilo za oddajo del pri izvedbi odseka Crni Kal — obmocje ENP v Dekanih. Izvajanje dela pri
izgradnji odseka Crni Kal — obmocje ENP v Dekanih, se bo tako pricelo isto¢asno ali z dologenim
zamikom za pricetkom del, ki so predmet tega javnega naroCila, nato pa se bodo dela izvajala
soCasno in bodo previdoma zakljucena socasno z deli, ki so predmet tega javnega narocila.

Pred dokoncanjem del, ki so predmet tega javnega narocila, bo Narocnik izvedel javno narocilo za
oddajo del za izvedbo deviacije obstojeCega tira pri Divadi, izvedbo elektro in strojne opreme ter
napajanja predorov z elektricno energijo, dela pri izvedbi zgornjega ustroja Zelezniske proge,
voznega omreZja in ENP Crni Kal, dela pri izvedbi signalnovarnostnih, telekomunijkacijskih in drugih
naprav na celotnem odsleku Zelezniske proge med Divaco in obmocjem ENP v Dekanih. Prietek teh
del je predviden najkasneje takoj po dokoncanju in prevzemu vseh del ali dela del, ki so predmet
tega javnega narodila.

1.3.9. Projektna dokumentacija PGD, PZI in PID

PZI za drugi tir Zeleznidke proge Diva¢a — Koper na odseku med Divaco in Crnim Kalom se projektira
skladno s PGD projektom trasevdrugega tira na odseku med Divaco in Crnim Kalom, sSt. proj. 3623/T,
ki ga je v juliju 2011 izdelalo SZ — Projektivno podjetje Ljubljana d.d. iz Ljubljane.

PZI za predora T1 in T2 se projektirata skladno z izdelanim PGD projektom predorov na odseku
Divaca — Crni Kal (sprememba zaradi povecanja prereza servisnih cevi predorov na velikost glavnih
cevi), §t. proj. 3675-3623-P, ki ga je v aprilu 2018 izdelalo SZ — Projektivno podjetje Ljubljana d.d.
iz Ljubljane.

Za izvedbo cest so bile podrobnejSe reSitve in zahteve Ze izdelane v okviru dokumentacije PZI
dostopnih cest in deviacij obstojecih cest za gradnjo drugega tira Zelezniske proge Divaca — Koper,
St. 1430, ki jo je v juniju 2017 izdelal Lineal d.o.o. iz Maribora, katerega sestavni del je tudi nacrt
1430-CES-N1levo za izvedbo ceste N1-levo in nacrt Stev. 1430 —V2 za izvedbo ureditev dostopa iz
bliznje ceste ter platoja okoli vodohrana V2. Navedena projektna dokumentacija za cesto N1 — levo
in V2 je podana v prilogi teh splosnih tehnicnih specifkacij.

ENP Crni Kalvse projektira skladno z nacrti, ki so sestavni del PGD projekta trase dvrugega tira na
odseku med Crnim Kalom in Koprom, St. proj. 3610/T, ki ga je v juliju 2010 izdelalo SZ — Projektivno
podjetje Ljubljana d.d. iz Ljubljane.

Prestavitve obstojecih daljnovodov na obmocju med Divaco in predorom T1 se projektira skladno s
PGD za preureditev krizanj obstoje¢ega VN omreZja z novo progo na odseku Divaca - Crni Kal, .
proj. D503-D927/003-1, ki ga je v decembru 2009 izdelal IBE d.d. iz Ljubljane. Prestavitve obstojecih
daljnovodov na obmocju med predorom T2 in viaduktom Gabrovica pa skladno s PGD preureditev
krizanj obstojeega VN omreZja novo progo na odsek Crni Kal — Koper, &t. proj. D503-D927/003-2,
ki ga je v decembru 2009 izdelal IBE d.d. iz Ljubljane.
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Zgoraj navedena PGD projektna dokumentacija (in nacrti projektne dokumentacija PZI za dostopni
cesti je priloga teh splosnih tehni¢nih pogojev in je ponudnikom na voljo Ze v prvi fazi tega javnega
naroCila (kot priloga ali dosegljiva na spletni strani naroc¢nika), z namenom, da se ponudniki lahko
tudi podrobneje seznanijo s predvideno vsebino in obsegom del, ki ga bodo morali ponuditi v drugi
fazi javnega narodila.

Na podlagi PGD projektne dokumentacije bo izdelana PZI projektna dokumentacija, ki bo izbranemu
najugodnejSemu ponudniku pred datumom zacletka izvajanja del predana za izvedbo del, ki so
predmet tega javnega naroCila. PZI projektna dokumentacija za izgradnjo drugega tira Zelezniske
proge Divaca — Koper, bo izdelana v BIM okolju, tako da bo izbranemu ponudniku na voljo poleg
standardnih oblik PZI dokumentacije (papirne verzije, elektronske verzije v pdf., doc., xls., dwg... in
drugo) na voljo tudi 3D, 4D in 5D BIM modeli v odprtokodnem formatu IFC (2x3) ter projektantski
BIM izvedbeni nacrt (BEP - izdelan v fazi projektiranja).

Skladno z izdelano PZI projektno dokumentacijo, bo izdelan tudi podroben popis del, ki bo
ponudnikom, katerim bo priznana sposobnost za izvedbo del, v obliki ponudbenega predracuna
posredovan za pripravo ponude v drugi fazi izvedbe tega javnega narocila.

PZI projektna dokumentacija bo izdelana skladno s PGD projektno dokumentacijo, na katero so bila
pridobljena gradbena dovoljenja (gradbeno dovoljenje za izgradnjo drugega tira Zelezniske proge
Divaca—Koper na odseku med Divaco in obmocjem ENP Dekani, St. 35105-118/2011/162 1093-05 z
dne 31.03.2016 in gradbeno dovoljenja za ureditev krizanj telekomunikacijskih vodov in preureditev
krizanj obstojeCega daljnovodnega omreZja z drugim tirom ZelezniSke proge Divaca — Koper, St.
35105-120/2010 PK/VML z dne 25.7.2011).

Pri izdelavi PZI projektne dokumentacije pa bodo upostevane naslednje spremembe:

- karakteristilni precni prerez predorov bo v temenu znizan za ca. 47 cm,

- opuscena bo izvedba izogibalis¢a v predoru T2 med km 13+955 in km 14+875,

- za zavarovanje voZenj vlakov se izvede sistem ERTMS/ETCS nivoja 1, zato bo potrebna izvedba
dodatnih nis$ v predorih,

- v predorih T1 in T2 se transformatorje za napajanje naprav predora namesti v vse precnike
med glavno in servisno cevjo predora. Precni prerez precnikov se zato spremeni in je pri vseh
enak;

- nazivnho moc transformatorjev vgrajenih v precnike se temu ustrezno prilagodi (zmanjsa na
100 kVA);

Izvajalec bo dela dolzan izvesti skladno s strani Naroc¢nika predano PZI projektno dokumentacijo ter
skladno z zahtevami te razpisne dokumentacije.

Izvajalec bo prav tako dolzan izvesti vsa dela skladno s pridobljenim gradbenim dovoljenjem in vsemi
soglasji oziroma pogoji, ki izhajajo iz teh dokumentov, med njimi je Se posebej pomembno upostevati
pogoje in zahteve iz pridobljenih delnega in dopolnilnega okoljevarstvenega soglasja.

Projektno dokumentacijo PZI v BIM okolju za izgradnjo drugega tira Divala — Koper izdeluje
Projektant, s katerim je Ze sklenjena pogodba tudi za spremljavo in projektantski nadzor v ¢asu
gradnje, kot tudi za izdelavo Projekta izvedenih del (PID) v BIM okolju. Projektant v skladu s svojimi
pogodbenimi obveznostmi izdeluje dokumentacijo za vsa predvidena dela, tako za dela, ki so
predmet tega narodila, kot za vsa ostala potrebna dela.

Izvajalec mora sodelovati s projektantom v skladu s predpisi in zahtevami ter tehni¢nimi pogoji te
razpisne dokumentacije.

1.3.9.1. Obveznosti Izvajalca pri izvajanju del v BIM okolju
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Izvalec se mora po »Datumu zacetka« aktivno vkljuciti v Ze vzpostavljeno delo v BIM okolju. Za delo
v BIM okolju mora Izvajalec zagotoviti ustrezno Stevilo kompetentnih in ustrezno usposobljenih
kadrov, ki bo zagotavljalo teko¢ potek vseh aktivnosti skladno s terminskim planom.

Podrobnejse zahteve za delo v BIM okolju so podane v nadaljevanju v podpoglavju 2.19.3
»Posodabljanje in nadgradnja BIM modela«, v prilogi tega dokumenta pa je podana tudi preglednica
potrebnih aktivnosti izvajalca.
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2. SPLOSNI TEHNICNI POGOJI ZA IZVEDBO DEL

2.1. Splosni del

2.1.1. Splosno

Splosni tehni¢ni pogoji (STP) tvorijo skupaj s posebnimi tehni¢nimi pogoji (PTP) in projektno
dokumentacijo (PZI) tehnicne pogoje, ki skupaj s ponudbenim predracunom podajajo Specifikacijo
naroCila. Specifikacija narocila doloca tako obseg del kot tudi tehnitne pogoje za izvedbo del. S
tehni¢nimi pogoji so podane tehni¢ne zahteve in drugi pogoji za izvedbo del, ki so predvidena na
navedenem odseku.

Tehnicni pogoji so sestavni del gradbene pogodbe za izvedbo del.

Razume se, da je Izvajalec v Casu priprave ponudbe podrobno proudil tehni¢ne pogoje in jih pri
pripravi ponudbe uposteval. Za tolmacenje nejasnosti je pristojen Inzenir in po njegovem pooblastilu
pooblascene strokovne organizacije (Institut).

2.1.2. Kratice

V teh tehni¢nih pogojih uporabljene kratice pomenijo:

BEP - BIM Execution Plan - (Izvedbeni nacrt BIM)

BIM - Building Information Model - (Informacijsko Modeliranje Objektov)

CEN - Comité Européen de Normatisation - (Evropski komite za standardizacijo)

CENELEC| - Comité Européen de Normatisation - (Evropski komite za elektrotehnisko
Electrotechnique - standardizacijo)

CPD - Construction Product Direktive - (Direktiva o gradbenih proizvodih)

EC - Eurocode - (Evrokod)

EN - Evropska norma - (European Norm / Standard)

IEC - International Electrotechnical Commission | - (Mednarodna elektrotehniska komisija)

ISO - International Organisation for - (Mednarodna organizacija za
Standardisation - standardizacijo)

NOZT - Notranja obstojnost na zmrzovanje, tajanje

OPZT - Odpornost povrsine na zmrzovanje, tajanje

PD - Popis del

PTP - Posebni tehni¢ni pogoji

PTFE - Politetrafluoretilen

SIST - Slovenski standard

SIST EN | - Slovenski standard EN

STP - Splosni tehnicni pogoji

TP - Tehnicni predpisi

TSC - Tehnicna specifikacija za ceste

ZTP - Zacetni tipski preskus

TAB - Notificiran organ za tehni¢no ocenjevanje

TE - Tehnoloski elaborat

TEZD - Tehnoloski elaborat za zemeljska dela

TEBK - Tehnoloski elaborat za betonske konstrukcije
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2.1.3. Poslovni slovar

V teh tehni¢nih pogojih uporabljene strokovne izraze je treba razumeti takole:

Bistvene znacilnosti (essential characteristics, Wesentliche Merkmale) pomenijo znacilnosti
gradbenega proizvoda, ki se nanasajo na osnovne zahteve za gradbene objekte.

Certificiranje (certification, zertifizierung) je postopek, s katerim tretja stranka da pisno zagotovilo,
da je proizvod, proces ali storitev v skladu s specificiranimi zahtevami.

Certificiranje (notranje) kontrole proizvodnje (certification of factory production control,
zertifizierung der werkseigenen produktionskontrolle) so postopki in naloge organov, vkljucenih v
potrjevanje skladnosti v sistemih potrjevanja skladnosti; na njihovi podlagi izda certifikacijski organ
certifikat kontrole proizvodnje kot pisno zagotovilo, da je kontrola proizvodnje urejena v skladu z
zahtevami ustrezne tehnicne specifikacije.

Certificiranje proizvoda (product certification, produktzertifizierung) so postopki in naloge
organov, vkljucenih v potrjevanje skladnosti v sistemih potrjevanja skladnosti; na njihovi podlagi izda
certifikacijski organ certifikat o skladnosti proizvoda kot pisno zagotovilo, da je proizvod skladen z
zahtevami ustrezne tehnicne specifikacije.

Certifikacijski organ (certification body, zertifizierungsstelle) je nepristranski organ, ki izvaja
postopek certificiranja skladnosti gradbenih proizvodov oziroma postopek certificiranja skladnosti
sistema kontrole proizvodnje in nadzora nad njo.

Certifikat (potrdilo) o skladnosti proizvodnje (certificate of conformity of the factory
production control, Bescheinigung der Leistungsbestdndigkeit) je dokument, izdan po pravilih
sistema certificiranja in prica, da je natancno doloCen proces ali storitev skladna z zahtevami
doloCenega standarda ali drugega normativnega dokumenta.

Certifikat (potrdilo) o nespremenjenih lastnostih proizvoda (certificate of constancy of
performance, Bescheinigung der Leistungsbestdndigkeit) je dokument, izdan po pravilih sistema
certificiranja in pria, da je natancno dolocen proizvod skladen z zahtevami doloCenega standarda
ali drugega normativnega dokumenta in da medtem ni prislo do bistvenih sprememb.

Doba trajanja (life time, lebensdauer) je obdobje, v katerem se lastnosti materiala v konstrukciji
ohranijo na ravni, ki pomeni izpolnitev zahtevanih lastnosti konstrukcije v uporabi (zahtev za
obnasanje konstrukcije), Ce je konstrukcija pravilno vzdrzevana.

Dodatno delo (additional work, zusétzliche arbeit) je delo, ki v nacrtu in ponudbenem predracunu
ni predvideno.

Enotna cena (unit price, einheitspreis) je cena za mersko enoto posameznih del v ponudbenem
predracunu, ki zajema vse stroske za kolic¢insko in kvalitetno izvedbo dela.

Evropska tehnic¢na ocena (European Technical Assessment — ETA, Européische Technische
Bewertung) pomeni pozitivno tehnic¢no oceno ustreznosti proizvoda za predvideno uporabo, ki temelji
na izpolnitvi bistvenih tehnicnih zahtev za gradbene objekte, za katere se proizvod uporablja; podeli
ga notificiran organ za tehni¢no ocenjevanje (TAB) na podlagi evropskega ocenjevalnega
dokumenta.

Evropski ocenjevalni dokument (European Assessment Document, Europaisches
Bewertungsdokument) pomeni dokument, ki ga sprejme TAB za namen izdaje evropskih tehnicnih
ocen.

Gradbeni dnevnik (construction diary, bautagebuch) je predpisan dnevnik o izvajanju del, v
katerega izvajalec in nadzornik vpisujeta vsak dan vse za graditev pomembne zadeve.
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Gradbeni polproizvod (construction semi product, bauhalbprodukt) je gradbeni proizvod, ki sam
Se ni primeren za nameravano rabo v objektu in ki Sele v vgrajenem stanju pridobi zahtevane
lastnosti.

Gradbeni proizvod (construction product, bauprodukt) pomeni vsak proizvod ali sklop proizvodov,
ki je proizveden in dan na trg za trajno vgradnjo v gradbene objekte ali njihove dele ter katerega
lastnosti spremenijo lastnosti gradbenih objektov glede na osnovne zahteve za gradbene objekte.

Gradbisce (construction site, baustelle) je obmodje, na katerem poteka graditev.

Harmoniziran evropski standard - hEN (harmonised European standard, harmonisierte
europdische norm) je standard, ki ga pripravi evropska organizacija za standardizacijo (CEN) na
podlagi mandata Komisije EU, podeljenega po postopku, predpisanem v CPD.

Izjava o lastnostih (declaration of performance, Leistungserklarung) je listina, s katero
proizvajalec poda pisno zagotovilo o lastnostih za bistvene znadilnosti gradbenega proizvoda; odvisno
od sistema potrjevanja skladnosti jo izda proizvajalec na podlagi vpeljanega sistema notranje
kontrole proizvodnje ali pa na podlagi certifikata o nespremenljivosti lastnosti proizvoda ali certifikata
o skladnosti tovarniSke kontrole proizvodnje.

Knjiga obracunskih izmer (ledger of quantitative measurements, baubuch/abrechnungsbuch) je
predpisan dokument, v katerega izvajalec vpisuje izmere in koli¢ine opravljenih del.

Kontrola istovetnosti (identity control, identifizierungskontrolle) so dejanja pred vgrajevanjem
proizvoda, s katerimi se po predpisanih merilih tehni¢ne specifikacije preveri, ali rezultati preskusov
istovetnosti doloCene lastnosti proizvoda pripadajo isti (statisticni) populaciji, za katero je bila v okviru
kontrole proizvodnje v obratu Ze ugotovljena skladnost.

Kontrola kakovosti (quality control, qualitdtslenkung /—kontrolle) je preveritev kakovosti pri
pripravi (proizvodnji), prevozu in izvedbi del.

Kontrola proizvodnje v obratu (factory production control, werkseigene produktionskontrolle) je
dejavnost proizvajalca v okviru notranje kontrole, namenjena obvladovanju proizvodnje v obratu, ki
vkljuCuje opravila, postopke, notranje preskuse in meritve med proizvodnjo (pripravo) dolocenega
gradbenega proizvoda. Njen sestavni del je stalna kontrola skladnosti v obratu dokoncanega
proizvoda z zahtevami ustrezne tehnicne specifikacije.

Kontrola skladnosti (conformity control, konformitdtskontrolle) so opravila, postopki in preskusi
skladnosti v okviru notranje in zunanje kontrole, namenjeni ovrednotenju skladnosti.

Kontrolni organ (inspection body, lberwachungsstelle) je nepristranski organ, ki ocenjuje,
priporoCa prevzem in naknadno presojo proizvajalCevih postopkov kontrole kakovosti ter izbira in
vrednoti gradbene proizvode v proizvodnih obratih ter na gradbiscih ali drugih mestih, kjer se
nahajajo.

Kontrolni preskusi (control/random tests, stichprobenpriifungen) so slu¢ajni preskusi in meritve,
s katerimi se na naklju¢no izbranih vzorcih ali mestih preverja toCnost rezultatov preskusov
skladnosti, Ce izvajalec del ali naro¢nik meni, da rezultati zunanje ali notranje kontrole ne kazejo
dejanskega stanja izvrSenega dela.

Laboratorij (laboratory, laboratorium/Labor) je strokovna organizacija, ki izvaja preskuse skladnosti
in izpolnjuje predpisane zahteve.

Lastnosti gradbenega proizvoda (performance of a construction product, Leistung eines
Bauprodukts) pomenijo lastnosti v zvezi s pomembnimi bistvenimi znacilnostmi, izrazene z ravnijo,
razredom ali opisno.

Mejna vrednost (limiting value, grenzwert) je vrednost kakovosti, ki Se zadoS¢a zahtevam po
pogodbi.
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Nadzor (supervision, Uberwachung) pomeni zagotavljanje izpolnjevanje zahtev iz Gradbenega
zakona [GZ] (Uradni list RS, st. 61/17 in 72/17 — popr.), preventivho delovanje in pravocasno
preprecevanje napak.

Nadzornik (supervisor, (berwacher/aufseher je pravna ali fizicna oseba, ki kot udelezenec pri
graditvi objektov izvaja nadzor nad gradnjo in izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja arhitekturno in
inZzenirsko dejavnost.

Notranja kontrola (internal/production control, eigeniiberwachung) so dejavnosti proizvajalca pri
proizvodnji v obratu in/ali izvajalca del pri vgrajevanju proizvoda na gradbiSCu, namenjene
obvladovanju in ugotavljanju skladnosti proizvodnje.

Notranji preskusi (production control tests, eigeniiberwachungspriifungen) so preskusi in meritve,
ki jih mora opraviti proizvajalec oziroma izvajalec del za obvladovanje proizvodnje ter za kontrolo
skladnosti kakovosti v proizvodnem obratu in pri vgrajevanju proizvoda.

Obracun (statement, abrechnung) je zacasni ali koncni seStevek zmnozka izvrSenih koliCin in
pripadajocih cen.

Odobren (imenovan) organ (approved body, anerkannte stelle) je priznan certifikacijski ali
preskusevalni laboratorij, ki mu je bila od pristojnega ministrstva izdana odloc¢ba z imenovanjem za
opravljanje nalog pri ugotavljanju skladnosti proizvodov.

Osnovne zahteve za kakovost (performance - based requirement, gebrauschs-
verhaltenorientiert/funktional) so zahteve za temeljne tehni¢ne lastnosti (npr. togost, utrujenost), s
katerimi napovemo primarno kakovost proizvoda.

Ovrednotenje skladnosti (conformity evaluation, konformitétsbewertung) pomeni sistematicno
presojo rezultatov preskusov skladnosti glede na predpisana merila skladnosti, s katero se ugotovi,
do kaksne mere doloCena vrsta gradbenega proizvoda izpolnjuje predpisane zahteve.

Plan preskusanja (testing plan, prifungsplan) doloCa vrste in pogostost ali Stevilo preskusov
skladnosti, ki jih je treba opraviti med pripravo in/ali ob vgraditvi proizvoda glede na zahteve
tehnicnih specifikacij ali zahteve razpisnih pogojev.

Potrditev skladnosti (attestation of conformity, konformitatsbestatigung) pomeni dejavnosti, s
katerimi se na podlagi pozitivhe ocene skladnosti s sprejemljivo verjetnostjo potrdi, da je gradbeni
proizvod skladen z zahtevami ustrezne tehnicne specifikacije. Odvisno od predpisanega sistema
ugotavljanja skladnosti to stori proizvajalec z izjavo o skladnosti ali pa institucija s potrdilom o
skladnosti.

Preiskava (investigation/examination, untersuchung) je tehni¢no opravilo, s katerim se po tocno
doloCenem postopku izvede ugotovitev ene ali veC osnovnih znacilnosti obravnavanega izdelka,
postopka ali storitve.

Preostala doba trajanja (residual lifetime, restlebensdauer) je ¢asovno obdobje med izvrSeno
meritvijo (npr. podajnosti vozne povrsine) in utrujenostjo (porusitvijo) vgrajenega materiala.
Preskus (test, priifung/versuch) je tehni¢no opravilo, s katerim se po to¢no dolo¢enem postopku
izvede preveritev ene ali vec znacilnosti obravnavanega izdelka, postopka ali storitve.

Preskus istovetnosti (identity test, identifizierungspriifung) je preskus za kontrolo istovetnosti
dostavljenega proizvoda.

Preskus skladnosti (conformity/autocontrol test, konformitatspriifung) je slucajni preskus, s
katerim proizvajalec na naklju¢no izbranih vzorcih ali mestih preverja skladnost proizvoda z
zahtevami tehnicne specifikacije.

Preskusni odsek (test section / trial stretch, erprobungsstrecke / untersuchungsabschnitt) je del
ceste, na katerem se pri obicajnih gradbenih in okoljevarstvenih pogojih s strokovnimi postopki

Splosni tehnicni pogoji 30/67



Gradnja objektov drugega tira Zelezniske proge — Odsek 1: Divaca — Crni Kal

ugotavlja obnasanje gradbenih materialov in/ali nacin gradnje, ki lahko odstopa od veljavnih
predpisov in smernic.

Preskusno polje (test area, versuchsgelénde) je del gradbisca, na katerem se — glede na zastavljeni
cilj — s spreminjanjem posameznih parametrov s strokovnimi postopki preskusa gradbene materiale,
postopke ali nacine gradnje.

Preskusevalni laboratorij (testing laboratory, priiflabor/priifstelle) je laboratorij, vkljucen v
potrjevanje skladnosti gradbenih proizvodov, ki meri, preskusa, kalibrira ali drugace doloca
znacilnosti ali obnasanje materialov ali proizvodov.

Preverjanje ustreznosti (certification of conformity, zertifizierung der Ubereinstimmung) je
postopek, s katerim institucija preveri, Ce obstaja zadostna verjetnost, da nedvoumno opredeljen
(to¢no dolocen) izdelek, postopek ali storitev ustreza zahtevam v predmetnem standardu ali drugem
normativnem dokumentu.

Prevzem del (taking-over of works, abnahme der leistung) je dejavnost, ki jo izvrSi InZenir (po
pisnem obvestilu izvajalca o dokoncanju del) na podlagi potrdila ali izjave o skladnosti izvedenih del
in skladno z zahtevami v tehnicnih specifikacijah in morebitnimi dodatnimi zahtevami v projektni
dokumentaciji, ki so predmet pogodbe o izvajanju del.

Prevzemni preskusi (acceptance tests, abnahmepriifungen) so preskusi doloCenih lastnosti
proizvoda v vgrajenem stanju, da se potrdi ali ovrZze obstojeca ocena skladnosti proizvoda glede na
predpisano lastnost v nevgrajenem stanju.

Priporocilo (reference, referenz) pomeni dokument tehnicne regulative, ki izraza nasvet ali navodilo
za dolocen postopek.

Priglaseni organ (notified body, notifizierte Stelle) je certifikacijski organ, kontrolni organ in
preskusevalni laboratorij, ki izpolnjuje ustrezne pogoje CPD oziroma ZGPro.

Raven (level, Leistungsstufe) pomeni rezultat ocenjevanja lastnosti gradbenega proizvoda v zvezi z
njegovimi bistvenimi znacilnostmi, izraZen v numeri¢ni vrednosti.

Sistem potrjevanja skladnosti (conformity  attestation system, system der
konformitdtsbestdtigung) je kombinacija metod za kontrolo skladnosti, ki je odvisna od narave
proizvoda, pomembnosti proizvoda za izpolnitev bistvenih zahtev in vpliva spremenljivosti lastnosti
proizvoda na njegovo uporabnost.

Skrajna mejna vrednost (threshold value, schwellenwert) je vrednost kakovosti, ki ve€ ne zadosca
zahtevam po projektni dokumentaciji ali tehnicnih specifikacijah.

Srednja vrednost (mean value, mittelwert) je aritmeticna sredina rezultatov enakomerno
porazdeljenih vzorcev.

Standard (standard/norm, standard/norm) je na temelju sploSnega soglasja zainteresiranih
uvedena tehnicna specifikacija (dokument), ki temelji na preverjenih rezultatih znanosti, tehnike in
izkuSenj, ki jo je potrdil priznan organ in zagotavlja za splosno in ponavljano rabo pravila, smernice
ali karakteristike za dejavnosti ali zadevne rezultate; upostevanje standarda ni obvezno.

Tehnicna specifikacija (technical specification, technische spezifikation) je standard, tehni¢no
soglasje ali slovenski tehni¢ni predpis, ki predpisuje pogoje za uporabo gradbenega proizvoda.

Trajnost (durability, dauerhaftigkeit) je casovno obdobje med vgraditvijo in utrujenostjo
(porusitvijo) vgrajenega materiala (npr. v vozis¢ni konstrukciji).

Tretja stranka (third party, unabhédngige stelle) je pravna oseba ali kontrolni organ, ki je priznan
za neodvisnega glede na vkljuenega narocnika in proizvajalca gradbenega proizvoda oziroma
izvajalca del za izvajanje predpisanih nalog kontrole v zvezi s preverjanjem skladnosti in
prevzemanjem gradbenih proizvodov.
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Ugotavljanje skladnosti (conformity assessment, konformitdtsfeststellung) so dejavnosti
proizvajalca oziroma izvajalca del in institucije, s katerimi se neposredno ali posredno ugotavlja, ali
so izpolnjene zahteve ustrezne tehnicne specifikacije.

Uporabnik (user, benutzer) je oseba ali druzba, ki uporablja material (zmes, meSanico, polproizvod,
proizvod idr.) pri izvajanju gradbenega objekta ali njegovega sestavnega dela.

Vrednotenje skladnosti (conformity evaluation, bewertung der konformitat) pomeni sistematicno
presojo rezultatov preskusov skladnosti glede na predpisana merila (kriterije) skladnosti, s katero se
ugotovi, do kakSne mere dolocena vrsta gradbenega proizvoda izpolnjuje predpisane zahteve.

Zacasna/koncna situacija (interim/final payment certificate, vorlaufige abrechnung/
endabrechnung) je zacasni ali koncni obracun izvrSenih del.

Zacasni prevzem (preliminary take-over, vorldufige Abnahme) je vsak prevzem koli¢ine in
kakovosti izvrSenega dela do koncnega prevzema.

Zacetni preskus ustreznosti (initial standard suitability test, eignungsnachweis) je preskus
predvidene oziroma od izvajalca predlagane sestave zmesi ali meSanice, s katerim se pred priCetkom
redne proizvodnje preveri, ¢e zadovoljuje vse predpisane zahteve.

Zacetni preskus (initial test, eignungs-/erstpriifung) je preskus, s katerim se pred redno
proizvodnjo ali ob spremembi porekla sestavin in/ali njihovih razmerij ter nacina izdelave preveri in
potrdi doseganje zahtevanih lastnosti in primernost proizvoda za nameravano rabo; odvisno od
predpisanega sistema ugotavljanja skladnosti je za njegovo izvedbo zadolZzen proizvajalec oziroma
izvajalec del ali pa institucija.

Zahteva (requirement, anforderung) pomeni doloc¢bo, ki izraza kriterije, ki morajo biti izpolnjeni.

Zunanja kontrola (external/third party control, fremdiberwachung) so dejavnosti kontrolnega
organa, namenjene nadzoru nad notranjo kontrolo, in/ali prevzemanju vgrajenega gradbenega
proizvoda; vkljuCuje opravila, postopke, zunanje preskuse in meritve med proizvodnjo in/ali
vgrajevanjem gradbenega proizvoda. NaroCi jo narocnik.

Zunanji kontrolni preskus (external control/audit test, stichprobenpriifung) je preskus, s katerim
certifikacijski organ na nakljucno izbranih vzorcih ali mestih preverja to¢nost rezultatov preskusov
skladnosti, opravljenih v okviru kontrole proizvodnije.

2.2, Tehnicni predpisi

Pri naCrtovanju in izvajanju del ter pri predaji v obratovanje morajo Izvajalci upostevati vso veljavno
zakonodajo, predpise in standarde, ki se nanaSajo na izvedbo del, ki je predmet te razpisne
dokumentacije.

V nadaljevanju je podan minimalni seznam zakonov in splosnih predpisov ter standardov, ki pa jih morajo
Izvajalci tudi ustrezno dopolniti, v kolikor to zahteva predvidena tehnologija in nacin dela ter zadnje
stanje tehnike oziroma pozitivne izvajalske prakse, ki sicer (Se) ni predpisana kot obvezna za uporabo.

Tako doloceni predpisi in standardi predstavljajo tudi osnovo za prevzem naprav, opreme in sisteme in
predajo v obratovanje. Pri tem pa morebitna nepopolnost pri izdelavi seznama ne odvezuje Izvajalca del,
da izvede dela skladno tudi s predpisi in standardi, ki jih je potrebno upostevati na podlagi veljavne
zakonodaje oziroma zahtev te razpisne dokumentacije.

V primeru, da v Casu po podpisu pogodbe in izvajanja del stopijo v veljavo novi predpisi, dopolnila,
spremembe ali standardi, ki dovoljujejo milejSe pogoje ali kriterije od tehni¢nih pogojev dolocenih s
pogodbo in na njeni osnovi izdelano projektno in ostalo dokumentacijo, Izvajalec nima pravice odstopiti
od dolodil tehni¢nih pogojev brez pisnega pristanka Narocnika. V primeru, da v veljavo stopijo novi
predpisi, dopolnila, spremembe ali standardi, ki zahtevajo ostrejSe pogoje, se postopa v skladu s
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sploSnimi in posebnimi pogoji pogodbe.

Pri izvedbi predvidenih del je potrebno upostevati vso veljavno zakonodajo in podzakonske akte v
Republiki Sloveniji, pri ¢emer je posebno pozornost potrebno posvetiti predvsem:

2.2.1. Zakoni

Pri izvedbi je potrebno upostevati vso veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji, predvsem pa spodaj
navedeni zakoni ter vsi ostali pravilniki in uredbe sprejete na podlagi navedenih zakonov vklju¢no z vso
ostalo relevantna zakonodaja s podrocja predmeta narocila:

Obligacijski zakonik /OZ-UPB1/ (Ur. list RS, st. 97/07, 64/16 — odl. US in 20/18 — OROZ631))
Gradbeni zakon (Ur. list RS, st. 61/17, 72/17)

Zakon o prostorskem nacrtovanju /ZPNacrt/ (Ur. list RS, st. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10, 43/11,
57/12, 57/12, 109/12, 35/13, 76/14, 14/15, 61/17)

Zakon o varstvu okolja /ZVO-1-UPB1/ (Ur. list RS st. 39/06, 49/06, 66/06, 112/06, 33/07,
57/08, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 97/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17, 21/18 in 84/18)
Zakon o urejanju prostora /ZUreP-2/ (Ur. list RS §t. 61/17)

Zakon o vodah /ZV-1/ (Ur. list RS, st. 67/02, 110/02, 2/04, 41/04, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in
56/15)

Zakon o gradbenih proizvodih /ZGPro-1/ (Ur. list RS, st. 82/13)

Zakon o tehnicnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti /ZTZPUS-1/ (Ur. list RS
17/11)

Zakon o varstvu pred pozarom [ZVPoz-UPB1/ (Ur. list RS, st. 3/07, 9/11, 83/12 in 61/17 - GZ)
Zakon o Zelezniskem prometu /ZZelP / (Ur. list RS, St. 99/15 — uradno precisceno besedilo in
30/18)

Zakon o varnosti v ZelezniSkem prometu /ZVZelP-1/ (Ur. list RS, st. 30/18)

Zakon o cestah /ZCes-1/ (Ur. list RS, st. 109/10, 48/12, 36/14, 46/15, 10/18)

Zakon o varnosti cestnega prometa /ZVCP-1-UPB5/ (Ur. list RS, st. 56/08, 57/08, 73/08,
58/09, 36/10, 106/10, 109/10, 109/10, 109/10, 7/11, 39/11, 75/17, 10/18)

Zakon o meroslovju /ZMer-1-UPB1/ (Ur. list RS, st. 26/05)

Zakon o standardizadiji /ZSta-1/ (Ur. list RS, st. 59/99)

Zakon o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD-1/ (Ur. list RS, st. 43/11)

Zakon o splosni varnosti proizvodov /ZSVP-1/ (Ur. list RS, st. 101/03)

Zakono o evidentiranju nepremicnin /ZEN/ (Ur. list RS, St. 47/06, 65/07, 79/12, 61/17, 7/18 in
33/19)

Energetski zakon /EZ-1/ (Ur. list RS, St. 17/14, 81/15 in 43/19)

Zakon o rudarstvu (Uradni list RS, St. 14/14 — uradno precis¢eno besedilo in 61/17 — GZ)

2.2.2, Pravilniki

Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov
(Uradni list RS, st. 36/18 in 51/18 — popr.)
Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur. list RS, st. 101/05 in 61/17 - GZ)

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. list RS, st. 99/15, 46/17
in 59/18)
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e Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, st. 33/18)

e Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Uradni list RS,
st. 89/99, 39/05 in 43/11 — ZVZD-1)

e Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. list RS, st. 101/04 in 43/11 — ZVZD-
1)

e Pravilnik o varnostnih znakih (Ur. list RS, t. 89/99, 39/05, 34/10, 43/11 — ZVZD-1 in 38/15)

e Pravilnik o gradbiscih (Ur. list RS, st. 55/08, 54/09 in 61/17 - GZ)

e Pravilnik o projektiranju cest (Ur. list RS, st. 91/05, 26/06, 109/10 — ZCes-1 in 36/18)

e Pravilnik o projektiranju, gradniji in vzdrZevanju stabilnih naprav elektricne vieke enosmernega
sistema 3kV (Ur. list RS, st. 56/03, 61/07 — ZVZelP in 30/18 — ZVZelP-1)

e Pravilnik o zasiti nizkonapetostnih omrezij in pripadajocih transformatorskih postaj (Ur. list RS
90/15)

e Pravilnik o tehni¢nih pogojih za graditev nadzemnih elektroenergetskih visokonapetostnih vodov
izmenicne napetosti 1 kV do 400 kV (Ur. list RS, st. 52/14)

e Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo elektri¢nega toka (Ur. list RS, st. 29/92 in 43/11 —
ZVZD-1)

e Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne elektricne instalacije v stavbah (Ur. list RS, st. 41/09,
2/12in 61/17 — GZ)

e Pravilnik o zas(iti stavb pred delovanjem strele (Ur. list RS, st. 28/09, 2/12 in 61/17 — GZ)

e Pravilnik o omogocanju dostopnosti elektricne opreme na trgu, ki je nacrtovana za uporabo
znotraj dolocenih napetostnih mej (Ur. list RS, st. 39/16)

e Pravilnik o elektromagnetni zdruZljivosti (Ur. list RS, st. 39/16)

e Pravilnik o radijski opremi (Uradni list RS, $t. 3/16)

e Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z eksplozivi ali pirotehni¢nimi izdelki (Uradni list RS,
§t. 110/08 in 1/16)

2.2.3. Standardi

e UIC
e ERRI

o CENELEC EN 50119, EN 50122, EN 50124, EN 50125, EN 50126, EN 50127, EN 50128, EN
50129, EN 50159 1 in 2, EN 50317, EN 50367,

o [SO 14001
o ISO 9000-9004

e Standardi veljavni v RS (JUS in JZS) naj se v maksimalni mozni meri nadomestijo s
standardi EN

e Seznam izdane tehni¢ne smernice (Ur. list RS, st. 28/14)
e Tehni¢na smernica TSG-N-002:2013, Nizkonapetostne elektricne instalacije
e Tehni¢na smernica TSG-N-003:2013, Zascita pred delovanjem strele

o Tehnicne specifikacije za betonska korita na obmocju Slovenskih Zeleznic in navodila za vgradnjo
(Navodilo 453)

e Tehnicni pogoji za polietilenske cevi malega premera za kabelsko kanalizacijo (PTT Vestnik
st. 25/87)

e Tehnicni pogoji za TK kable z monomodnimi opti¢nimi vlakni (PTT Vestnik st. 13/88)

e SIST EN ISO IEC 17025 — SploSne zahteve za usposobljenost preskusevalnih in kalibracijskih
laboratorijev

e Seznam standardov, ob uporabi katerih se domneva skladnost z zahtevami Pravilnika o
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mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur. list RS, st. 114/05, 120/07)

e Seznam harmoniziranih standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih
proizvodov za nameravano uporabo (Ur. list RS, st. 103/02, 29/03, 58/03, 3/04, 33/04, 67/04,
88/05, 97/06, 49/07)

e Seznam harmoniziranih standardov: Nizkonapetostna elektricna oprema, elektromagnetna
zdruzljivost, radijska in telekomunikacijska oprema

Poleg zgoraj navedenih, je obvezna uporaba vseh standardov navedenih v posameznih poglavijih
Posebnih tehnicnih pogojev in vseh standardov navedenih v izdelani Projektni dokumentaciji.

Za izvajanje del, opredeljenih v Splosnih in Posebnih tehnicnih pogojih, veljajo vsi slovenski in
harmonizirani evropski standardi, sprejeti v SIST

2.2.4, Drugo

e Sporocilo Komisije v okviru izvajanja Direktive 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta o
interoperabilnosti Zelezniskega sistema v Skupnosti (prenovitev) - (Objava naslovov in sklicev
harmoniziranih standardov po usklajeni zakonodaijii), (2018/C 282/03), (10.08.2018)

e Uredbo komisije ES §t. 1301/2014/ z dne 18. novembra 2014 o tehnicnih specifikacijah za
interoperabilnost v zvezi s podsistemom »energija« ZelezniSkega sistema v Evropski uniji

e popravek uredbe komisije ES st. 1301/2014 z dne 18. novembra 2014 o tehnicnih
specifikacijah za interoperabilnost v zvezi s podsistemom »energija« ZelezniSkega sistema v
Evropski uniji (Ur. list 356, 12.12.2014)

e Uredbo komisije ES st. 1300/2014/ z dne 18. novembra 2014 o tehnicnih specifikacijah za
interoperabilnost v zvezi z dostopnostjo ZelezniSkega sistema Unije za invalide in funkcionalno
ovirane osebe

e Uredbo komisije ES §t. 1299/2014/ z dne 18. novembra 2014 o tehnicnih specifikacijah za
interoperabilnost v zvezi s podsistemom »infrastruktura« ZelezniSkega sistema v Evropski uniji

e Uredbo komisije EU st. 1303/2014/ z dne 18. novembra 2014 o tehnicnih specifikacijah za
interoperabilnost v zvezi z »varnostjo v Zelezniskih predorih« Zelezniskega sistema Evropske
unije

e uredba komisije ES st. 2016/912 z dne 9. junija 2016 o popravku Uredbe komisije EU st.
1303/2014 o tehnicni specifikaciji za interoperabilnost v zvezi z »varnostjo v Zelezniskih
predorih« Zelezniskega sistema v Evropski uniji

e Uredbo komisije ES st. 2016/919 z dne 27. maja 2016 o tehnicni specifikaciji za
interoperabilnost v zvezi s podsistemi vodenje-upravljanje in signalizacija Zelezniskega
sistema v Evropski uniji

o Direktiva (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11.5.2016 o interoperabilnosti
Zelezniskega sistema v Evropski uniji
o Nacrt zascite in reSevanja ob Zelezniski nesreci — verzija 2.1, Slovenske Zeleznice, 2009

e PriroCnik 002.62 za nacrtovanje, odobritev in izvajanje zapore proge ali tira in izkljuCitev SV
in TK naprav; Slovenske Zeleznice, 2013

e Obvestilo SZ-Infrastruktura 278.1-3/2018 o varovanje delovnih skupin

Poleg zgoraj nastetega je potrebno upostevati vse ostale zakone, pravilnike, uredbe in druge veljavne
predpise, ki se nanasajo na obravnavano problematiko.

Pri izvajanju del pri gradnji ceste in objektov ter opreme na nijih, je potrebno uposStevati tehnicne
specifikacije za ceste (TSC), ki jih je izdala Direkcija Republike Slovenije za ceste, vkljucno s tehnicnimi
pogoji za gradnjo cestnih premostitvenih objektov ter podpornih in opornih konstrukcij, ki so opredeljeni
v tehnicnih specifikacijah za ceste skupine TSC 07.000 Objekti na cestah. Pri delih, ki iih ne obravnavajo
navedene TSC, je potrebno je potrebno upostevati splosne in posebne tehnitne pogoje za gradnjo cest,
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(PTP SCS 1989, v nadaljevanju PTP), ki obsegajo 8 knjig z dopolnitvami PTP od I do VI, izdanih v letih
1996 (I. dopolnitev), 1997, 2000, 2001 in 2004 (V. in VI. dopolnitev).

2.2.5. Pomen okrajSav v dokumentih razpisne dokumentacije

2.3.

TSI - tehnicne specifikacije za interoperabilnost
ES — Evropska skupnost

SV - signalnovarnostne (naprave)

TK — telekomunikacijske (naprave)

EE — elektroenergetske (naprave)

VO — vozno omreZje (ali tudi VM — vozna mreza)
GRT — gorniji rob tirnice

GRP — gornji rob praga

DC — enosmerni tok (ali napetost)

AC — izmenicni tok (ali napetost)

WV - vozni vod

TTP — tir na togi podlagi

DV — daljnovod

KBV — kablovod

GOI - gradbena, obrtniska in instalacijska (dela)

Tehnoloski elaborat

V roku 28 dni od datuma zacetka mora Izvajalec predati Narocniku generalni tehnoloski elaborat za
izvedbo vseh pogodbenih del. V tem elaboratu je potrebno prikazati nacin izvedbe del in mora
vsebovati:

generalni terminski plan, iz katerega bo mozno razbrati ¢asovno dolo¢ene posamezne faze
del (PZI, PID, NOV druga navodila, vso potrebno dokumentacijo za pridobitev vseh potrebnih
dovoljenj za uporabo objektov, materialov, izvedba gradbenih del po vrstah del in po glavnih
fazah del in pridobivanje dovoljenj); v sklopu izdelave generalnega terminskega plana
izvajalec izdela v lo€enem dokumentu, ki ga priloZi k elaboratu, tudi finan&ni plan, ki ustreza
predvideni dinamiki izvajanja del

plan opreme in mehanizacije, gradbenega materiala in delovne sile, ki se nanasa na terminski
program

strukturo predvidenih tehnoloskih elaboratov za posamezna dela ter terminski plan predaje
posameznih tehnoloskih elaboratov,

delitev del med partneriji in podizvajalci, vklju¢no z navedbo odgovornih oseb po posameznih
podrocjih,

organigram izvajalca s kontaktnimi podatki,

nacrt organizacije gradbiS¢a s predvidenimi ukrepi za zascito gradbisca in ureditev dostopov
na gradbisce,

nacin ravnanja z gradbenimi in drugimi odpadki, nacin njihovega recikliranja ali odlaganje na
trajne deponije, ter predvidene lokacije in nacin trajnega odlaganja nevgradljivih in viSkov
izkopanih zemljin in hribin,

predvidene ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
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- predvidene ukrepe za zagotovitev varovanja in zasCite okolja v Casu gradnje vklju¢no s
prikazom predvidenih ukrepov za preprecitev vplivov gradnje na okolje oziroma njihovo
omejitev na dopustne vrednosti,

- podatke o notraniji kontroli, prevzemnih organih izvajalca ter program povprec¢ne pogostnosti
preiskav notranje kontrole kakovosti,

- struktura ter terminski plan predaje posameznih tehnoloskih elaboratov,

- analize ponujenih cen na enoto mere za postavke, kot so doloCene v zahtevah razpisne
dokumentacije za drugo fazo postopka oddaje javnega narocila, podane v zahtevah za izdelavo
ponudbenega predracuna; v vsaki analizi cene na enoto cene mora biti prikazan tudi %
indirektnih stroskov

- cenike v ponudbi uporabljenih kalkulativnih elementov (cene za delo, material in mehanizacijo
v skladu s pravili stroke za pripravo kalkulacij gradbenih del) kot doloceno v zahtevah razpisne
dokumentacije za drugo fazo postopka oddaje javnega narocila, podane v zahtevah za izdelavo
ponudbenega predracuna

Zgoraj navedeno analizo ponujenih cen in cenike Izvajalec poda v lo¢enem zvezku.

Pri izdelavi TE mora izvajalec upostevati zahtevo narocnika, da se dela pri izvajanju
predorov izvajajo na 8 deloviscih (izkopnih celih) istocasno.

Pri izdelavi TE ter terminskega plana uposteva zahteve za delovni Cas izvajanja del na gradbiscu, kot
izhaja iz zahtev te razpisne dokumetacije (npr. Dodatek k ponudbi), pri cemer pa mora upostevati tudi
omejitve za delovni Cas, kot izhaja iz okoljevarstvenih in drugih soglasij (npr. za dela v bliZini
stanovanjskih objektov).

Najmanj 21 dni pred pricetkom posameznih del pa mora Izvajalec del InZenirju v potrditev posredovati
tehnoloski elaborat (TE) za posamezna dela. Vsebina in nacin potrjevanija TE sta podana v nadaljevaniju.

2.3.1. Splosno navodilo za izdelavo tehnoloskih elaboratov

Splosno navodilo za izdelavo posameznih tehnoloskih elaboratov (TE) opredeljuje postopke in naloge, ki
jih mora pred pricetkom izvajanja posameznih del opraviti izvajalec gradbenih del.

Tehnoloski elaborat mora biti pripravljen za vsak sklop predvidenih del, kot so:
- zemeljska dela,
- premostitvene objekte, zidove in druge podporne objekte, zloZbe, pilote,
- hidroizolacije,
- kanalizacijo in drenaZne sisteme,
- podzemna dela, galerije in pokrite vkope,
- ograje za zascito pred hrupom,
- kabelsko kanalizacijo,
- sistem pozarne vode,
- elektro energetske vode in naprave,
- komunalne vode in naprave (plin, elektrika, voda itd.),
- sidranje objektov s trajnimi geotehniskimi sidri in
- druga dela, ki so zajeta v pogodbenih dolocilih.

Vsebino tehnoloskega elaborata za manj obseZna in/ali manj zahtevna dela je mogoce v soglasju z
nadzornikom, ustrezno prilagoditi.

V primerih, ko Izvajalec izvaja razlicna navedena dela na istem gradbiscu ali objektu ali podobna dela na
ve¢ manjsih objektih, se lahko izdela skupen tehnoloski elaborat za vsa dela ali za smiselno zaokrozen
del pogodbenih del.
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2.3.1.1. Splosni podatki

2.3.1.1.1. Opis

Opis mora vsebovati:
- opis objekta
- opis vrste del, na katera se tehnoloski elaborat nanasa
- pregledno situacijo s karakteristicnimi detajli in fazami dela.

2.3.1.1.2. Organizacija gradbisca

Sestavni del tehnoloskega elaborata je ustrezen nacrt organizacije gradbisCa, ki mora biti usklajen z
osnovnim nacrtom organizacije gradbisca predan v v vodilni mapi tehnoloskih elaboratov.

V prikaz organizacije gradbisca je treba vkljuciti:
- popis delovne sile in mehanizacije
- prometno ureditev (situacije dostopov na gradbisce)
- nacin skladis¢enja osnovnih materialov in polizdelkov.

2.3.1.2. Materiali

2.3.1.2.1. Osnovni materiali

Popis osnovnih materialov mora vsebovati:
- vrste in izvor
- potrebne koli¢ine
- nadin transporta
- skladis¢enje.

2.3.1.2.2. Polproizvodi

Popis polproizvodov mora vsebovati:
- vrste s podrobnimi oznakami
- navedbe receptur proizvajalcev (projekt izvajanja betonske konstrukcije, sestavo
bituminiziranih zmesi, ukrepe za izboljSanje zemljin in/ali zmesi kamnitih zrn itd.)
- potrebne koli¢ine
- potrebno opremo in postopke za vgraditev
- nacin transporta.

2.3.1.2.3. Kakovost uporabljenih materialov in proizvodov

Za vse uporabljene gradbene proizvode (proizvedene materiale, proizvode in polproizvode ter opremo in
naprave) je potrebno priloZiti ustrezne izjave o lastnostih proizvodov, ter — odvisno od sistema
potrjevanja skladnosti, ki je za posamezen proizvod predpisan — certifikat (potrdilo) o nespremenjenih
lastnostih proizvoda, evropsko/slovensko tehni¢no oceno, porocilo o preizkusu ipd., na katerih temeljijo
podane izjave o lastnostih.

Ce sistem potrjevanja skladnosti ni predpisan, je potrebno priloZiti ustrezna strokovna porodila, ki jih je
izdala pristojna institucija.

2.3.1.3. Nacin izvedbe

Opisati je potrebno:
- tehnoloske postopke po posameznih fazah dela; postopke in faze je potrebno tudi graficno
prikazati, vkljucno detajle po projektni dokumentaciji, predvsem za izvedbo vseh zahtevnejSih
del, pripravo in ureditev mesta vgrajevanja
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- nacine zascite pred poskodbami (npr. brezin, robov cestisca, hidroizolacij itd.)

- nego (betona, izolacij na voznih povrsinah itd.)

- varovanje okolja (zraka, podtalnice, zascito pred hrupom itd.)

in navesti

- odgovorno osebo izvajalca za izvedbo del in za varstvo pri delu ter

- strokovno ekipo, ki mora biti prisotna pri izvedbi del in je odgovorna za kvalitetno izvedbo
(vodja del, tehnolog, predstavnik laboratorija, predstavnik ali instruktor proizvajalca, nadzornik
upravljalca); vsaj en ¢lan mora sodelovati Ze pri pripravi TE.

2.3.1.4. Kakovost izvedbe

Lastnosti proizvoda/materiala morajo biti podrobno opredeliene in dokazane z zacetnim tipskim
preizkusom, da ustrezajo zahtevam projekta in veljavni tehnicni regulativi.

2.3.1.4.1. Dokazna proizvodnja in vgrajevanje

Izvajalec je dolzan pred pricetkom izvajanja posamezne faze dela (za katero Se ni dokazal, da jo je
sposoben ustrezno izvesti), po dogovoru z nadzornikom na preskusnem polju vgraditi proizvod/material
po postopku in na nacin, ki je v tehnicni regulativi opredeljen za vgrajevanje.

2.3.1.4.2. Notranja kontrola kakovosti izvedbe

Izvajalec del mora v TE predloZiti program povprecne pogostosti notranjih kontrolnih preskusov, ki bo
osnova za preverjanje kakovosti izvedbe, ter navesti izvajalca notranje kontrole kakovosti in predloZiti
dokazilo o njegovi usposobljenosti.

2.3.1.5. Planski del

2.3.1.5.1. Terminski plani
Sestavni del tehnoloskega elaborata je ustrezen terminski plan izvedbe obravnavanih del.

S terminskimi plani je treba prikazati:
- plan napredovanje dela - po fazah in vrstah del
plan mehanizacije in delovne sile
dobave osnovnih materialov
plan izdelave in predloZitve potrebne dokumentacije za fazne tehni¢ne preglede (FTP),
delovni Cas.

Plani morajo biti opredeljeni glede na obseg dela in ¢asovni razpon.

2.3.1.6. Pregledovanje tehnoloskega elaborata

Izvajalec gradbenih del mora z dopisom predloziti InZzenirju v soglasje 2 tiskana izvoda tehnoloskega
elaborata najmanj 21 dni pred predvidenim pri¢etkom del vklju¢no z elektronsko verzijo.
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Prikaz pregledovanja tehnoloskega elaborata je razviden na naslednji shemi.

Y.

IZVAJALEC

A

3b INZENIR INZENIR 3
Proiekt Strokovna sluzba a

TE

ustreza
NE DA

1 Izvajalec z dopisom poslje oba tiskana izvoda tehnoloSkega elaborata vkljuéno z elektronsko
verzijo Inzenirju (nadzorniku), ki s kopijo dopisa en izvod tehnoloskega elaborata posreduje
strokovni sluzbi. Kopijo dopisa, s katerim se posreduje tehnoloski elaborat, mora izvajalec
socasno posredovati tudi narocniku.

2 Strokovna sluzba InZenirja (nadzornika) v 8. dneh posreduje nadzorniku pisno mnenje o
tehnoloskem delu elaborata.

3a Nadzornik z dopisom v 21. dneh od vloge izvajalca elaborat pregleda in poda pripombe. V
primeru pripomb mora InZenir dolociti rok, v katerem mora izvajalec pomanijkljivosti
odpraviti.

3b Ce InZenir na tehnoloski elaborat poda pripombe, to pomeni, da je potrebno pred
pricetkom izvajanja del zgoraj opisan postopek pregleda tehnolosSkega elaborata ponavljati,
dokler Inzenir na tehnoloski elaborat nima pripomb.

2.3.2. Navodila za izdelavo tehnoloskega elaborata za posamezno
vrst del

Navodila za izdelavo tehnoloskega elaborata za posamezno vrst del so sestavni del Posebnih tehnicnih
pogojev.

2.4. Organizacija gradbisc

Izvajalec je v celoti odgovoren za ustrezno organizacijo in pripravo gradbiS¢ in nosi vse stroSke povezane
z vzpostavitvijo gradbiS¢, obratovanjem in vzpostavitvijo v prvotno stanje oziroma konéno ureditvijo
gradbisc po zakljuCenih delih. To vkljucuje tudi vso preskrbo s potrebno energijo in vodo ter zagotovitvijo
potrebnih storitev za gradbisca.

NaroCnik za dela po tem javnem narocilu za potrebe gradbiSC ne razpolaga z nobenim virom energije,
vode, telekomunkacijskih sredstev ipd. ter ne nudi nobenih storitev.
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2.5. Transport in transportno zavarovanje materiala,
opreme in naprav na gradbisce

Transport materiala, opreme in naprav do gradbisca ali skladiS¢a je mogoC po obstojeCem javnem
cestnem omreZzju ali v kombinaciji s transportom po ZelezniSkem omrezju. Za transport materiala,
opreme in naprav do gradbisca ali skladiS¢ je potrebno koristiti predvsem dostopne ceste izvedene
v okviru pripravljalnih del.

Za transporte pri gradnji ni dopustno uporabljati cest v makadamski izvedbi, ki sluzijo samo dostopu
do kmetijskih in gozdnih zemljiS¢, pri katerih bodo obstojeci dostopi z izgradnjo drugega tira
onemogocCeni. V primeru potrebe po uporabi taksnih cest za transport materiala, opreme in naprav
za potrebe gradnje, je Izvajalec na svoje stroske dolzan taksne ceste preplastiti z ustreznim asfaltnim
slojem.

Vsi stroski transporta ter zavarovanja materiala, opreme in naprav bremenijo Izvajalca.
Za vso morebitno skodo pri transportu materiala, opreme in naprav odgovarja Izvajalec.

Od zacetka izvajanja del do njihove izroCitve narocniku mora Izvajalec primerno zavarovati in Cuvati
izvedena dela, opremo in material ter naprave pred okvarami, propadanjem, odnaSanjem ali
uni¢enjem.

Izvajalec nosi stroske zavarovanja in Cuvanja izvedenih del, opreme in materiala ter naprav.

Izvajalec nosi stroske tveganja unienja, odnasanja (tatvine) in propadanja materiala, opreme in
naprav do predaje v poskusno obratovanje (obratovanje pod posebnimi pogoji).

Izvajalec je dolZzan sam na svoje stroSke organizirati ustrezno skladisCenje materiala, opreme in
naprav.

Izvajalec mora NarocCnika zavarovati in obvarovati pred vso Skodo, izgubami in stroski (vklju¢no s
pravnimi pristojbinami in izdatki), ki so posledica prevoza blaga in se mora dogovoriti in placati vse
zahtevke, ki izhajajo iz prevoza tega blaga.

Osnovo za obracun transporta izkopanih viskov ali nevgradljivih materialov predstavlja koli¢ina
materiala v ras¢enem stanju.

2.6. Trajne deponije

Za trajno odlaganje viskov materiala ter odlaganje izkopanega materiala, ki ni uporaben za ponovno
vgradnjo, je Izvajalec dolZan koristiti deponije, ki jih zagotovi Narocnik.

Rusevine ter gradbene in druge odpadke (za ostale odpadke, ki jih ne sme odlagati po zahtevah iz
prejSnjega odstavka) mora Izvajalec predati ustreznim centrom za prevzem in recikliranje tovrstnih
odpadkov, ki morajo biti ustrezno registrirani in pooblasceni za prevzem tovrstnih odpadkov. V kolikor
posameznih odpadkov ni mogoce predati v recikliranje, je odpadke potrebno predati deponijam, ki so
registrirane za prevzem taksnih odpadkov. Ustrezen center za recikliranje odpadkov ali deponijo za
njihovo odlaganje izbere Izvajalec. Vsi stroski v zvezi z recikliranjem ali trajnim odlaganjem rusevin,
gradbenih in drugih odpadkov bremenijo Izvajalca.

Pri odlaganju rusevin, gradbenih in drugih odpadkov je Izvajalec dolzan ravnati skladno z:
- Uredbo o odpadkih (Ur. list RS, st. 37/15, 69/15),
- Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. list RS, st. 34/08),
- drugo veljavno regulativo na podrocju ravnanja z odpadki,
- nacrti gospodarjenja z gradbenimi odpadki,

Pri odlaganju ruSevin, gradbenih in drugih odpadkov je Izvajalec dolzan Narocniku oz. Inzenirju
predloziti ustrezna dokazila o vrsti in koli¢ini odloZenih oz. predanih materialov in odpadkov. Taksna
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dokazila je Izvajalec dolzan predloZiti za celotno koli¢ino gradbenih in drugih odpadkov, nastalih pri
gradniji.

Ravnanje z odpadki, nastalimi pri izvajanju del, mora biti skladno z okoljevarstvenim soglasjem in
veljavnimi predpisi.

2.7. Mehanizacija, orodja in ostala oprema
Izvajalec je dolzan zagotoviti ustrezno splosno gradbeno mehanizacijo za izvedbo del v obsegu in v rokih
dolocenih v razpisni dokumentaciji.

Izvajalec je dolZzan zagotoviti vso potrebno mehanizacijo in opremo za izvedbo objektov, ob upostevanju
zahtev in pogojev dolocenih v razpisni dokumentadiji.

Izvajalec nosi stroske transporta mehanizacije do in z mesta izvajanja dela, stroske zavarovanja in
Cuvanja mehanizacije ter nosi tveganje povezano z okvaro mehanizacije in opreme za vsa dela po
pogodbi, kot tudi za vsa veC in dodatno naroCena dela.

Izvajalec je dolZzan zagotoviti ustrezna orodja in instrumente za izvedbo montaZze, preizkusanija, testiranja
in predaje v obratovanje vseh vgrajenih naprav in sistemov.

2.8. Dovoljenja in soglasja

2.8.1. Dovoljenja za izvajanje del

Izvajalec mora na svoje stroske pridobiti vsa potrebna in/ali zahtevana soglasja, certifikate in
dovoljenja zahtevana v Republiki Sloveniji, ki jih potrebuje pri izvajanju del.

Izvajalec je dolZan pridobivanje dovoljenj vkljuciti v terminski plan.

Izvajalec mora pripraviti vso potrebno dokumentacijo za pridobitev upravnih dovoljenj v obliki in
obsegu, kot jo zahteva upravni organ.

2.8.2. Dovoljenja za delo

Izvajalec je dolzan, na svoje stroske, pridobiti vsa potrebna soglasja in dovoljenja za delavce, ki bodo
izvajali dela na posameznih gradbiscih.

2.9. Materiali in izdelava

Za gradnjo nasipov, zasipov, nevezanih nosilnih plasti in kamnitih blokov za obzidavo ter za kamnite
obloge, je Izvajalec dolzan uporabiti materiale pridobljene iz izkopov.

Kvaliteten material apnencastega izvore, pridobljen pri izkopu vkopov in predorov, je izvajalec prav
tako dolzan uporabiti za proizvodnjo betonov pri gradnji predorov (brizgani beton, beton notranje
obloge). Ustrezne naprave za predelavo primernih izkopanih materialov ter njihovo predelavo v
frakcije primerne za proizvodnje betonov, se lahko postavi na primernih obmogdjih, kot to doloceno v
tej razpisni dokumentaciji in njenih prilogah.

PravoCasno pred priCetkom vgrajevanja proizvedenih materialov (tampon, betoni ipd) je Izvajalec
dolZzan predloZiti ustrezna dokazila (certifikati, rezultati izvedenih preiskav) o primernosti teh
materialov za vgradnjo.
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Pravocasno pred pricetkom njihovega vgrajevanja, je Izvajalec prav tako dolzan predloziti tudi
ustrezna dokazila (certifikati, rezultati izvedenih preiskav) o primernosti, za vse preostale materiale
predvidene za vgradnjo.

Vsi ostali materiali, oprema in naprave morajo biti novi in prvorazredne kvalitete, brezhibni in
neoporecni ter v skladu s klasami najnovejSe izdaje ustreznega standarda. V primeru, da namerava
Izvajalec uporabiti materiale ali opremo, ki je direktno dobavljena iz tovarne ali serijsko izdelana in
ni narejena posebej za dobave naprav in opreme po pogodbi, mora biti podprto z ustreznim
certifikatom, toda ne omejeno na, certifikat izdelovalca o kvaliteti, ki je sprejemljiv za Naroc¢nika in
InZenirja. S takim certifikatom se garantira, da so taki materiali ali oprema popolnoma v skladu z
zahtevanimi standardi in da kvaliteta takih materialov in opreme ustreza namenu.

2.10. Preverjanje in vrednotenje kakovosti

2.10.1. Splosno

Pred vgradnjo gradbenih proizvodov mora proizvajalec izvesti postopek certificiranja kontrole proizvodnje
oziroma proizvoda pri izbranem certifikacijskem organu oziroma si pri priglaSenem organu pridobiti
ustrezno slovensko tehni¢no oceno za proizvode, za katere ne obstojijo harmonizirani produktni standardi
ali evropska tehnic¢na ocena.

Sestavni del strokovnega nadzora, ki ga predpisuje Gradbeni zakon /GZ/ (Ur. list RS, $t. 61/17, 72/17),
je nadzor nad gradbenimi in drugimi proizvodi, napeljavami, tehnoloskimi napravami in opremo.

Strokovni nadzor nad gradbenimi proizvodi, vkljucuje:
- prevzemanje gradbenih proizvodov ob dostavi na gradbisce, ki so Ze primerni za predvideno
uporabo in katerih lastnosti se z vgraditvijo ve¢ ne spremenijo,
- prevzemanje gradbenih proizvodov ob vgraditvi, ki Sele po vgraditvi ustrezajo predvideni
uporabi (npr. cementnobetonske mesanice).

Prevzem je treba opraviti za vse gradbene proizvode,

- ki lahko vplivajo na izpolnitev bistvenih tehni¢nih zahtev za objekte, tj. mehanska odpornost
in stabilnost, varnost pred pozarom, higienska in zdravstvena zascita ter zascita okolja, varnost
pri uporabi, zasCita pred hrupom, varCevanje z energijo in ohranjanje toplote, univerzalna
graditev in raba objektov, trajnhostna raba naravnih virov,

- ki se pri graditvi objektov uporabljajo za varstvo okolja in

- s katerimi se objekti zasCitijo pred Skodljivimi vplivi okolja.

Za potrditev skladnosti z ustreznimi tehni¢nimi pogoji
- mora proizvajalec s svojim sistemom notranje kontrole proizvodnje zagotavljati skladnost
proizvodnje in izvajati naloge v zvezi z vrednotenjem skladnosti,
- pri dolocenih gradbenih proizvodih pa mora biti, za oceno in nadzor kontrole proizvodnje al
proizvoda vkljucena tudi zunanja kontrola, ki (na zahtevo Narocnika) preveri certifikat kontrole
proizvodnje in izjavo proizvajalca o lastnostih.

Ce ta iz kakrnih koli razlogov kljub temu niso predpisana, potem je treba uporabiti nacela sledljivosti
gradbenih proizvodov.

Sledljivost gradbenih proizvodov pomeni, da ima nadzornik pravico preveriti za posamezen gradbeni
proizvod in sicer:

- vrsto standarda, po katerem je bil narejen,

- podatek o obvezni ali neobvezni uporabi standarda,

- po katerem sistemu potrjevanja je standard skladen,

- ali obstaja za gradbeni proizvod tehni¢na ocena (nacionalna, evropska),
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- zahtevane certifikate, izjave proizvajalca o lastnostih proizvoda,

- oznacevanje gradbenih proizvodov,

- vstopno kontrolo na gradbiscu,

- vizualni nadzor,

- predvideno zunanjo kontrolo strokovne organizacije (izvajalca zunanje kontrole za narocnika).

Kot dokazilo o skladnosti gradbenega proizvoda Steje izjava proizvajalca o lastnostih, izdana v skladu z
ustreznim predpisom ministrstva, pristojnega za graditev. Izjava proizvajalca o lastnostih gradbenega
proizvoda mora - odvisno od sistema potrjevanja skladnosti, ki je za posamezen proizvod predpisan -
temeljiti na certifikatu (potrdilu) o skladnosti proizvodnje ali certifikatu (potrdilu) o nespremenjenih
lastnostih proizvoda, tehnicni oceni, preskusu ipd. Certifikat o skladnosti z zahtevami tehni¢nih predpisov
mora izdati institucija, imenovana od ministra, na podlagi ocene kontrolnega organa.

Izvajalec del mora pred zaCetkom uporabe vsakega materiala (gradbenega proizvoda) za izvedbo
pogodbenih del, predloZiti nadzorniku tehnoloski elaborat, v katerem so vsa zahtevana dokazila o
skladnosti za uporabo obravnavanega gradbenega proizvoda z zahtevami v projektni dokumentaciji in v
posebnih tehni¢nih pogojih ter po privzetih evropskih oziroma nacionalnih normah (SIST EN, SIST).

Izvajalec del sme zaceti uporabljati za pogodbena dela dolo¢en proizvod Sele, ko uporabo odobri
nadzornik.

Ugotavljanje skladnosti praviloma sestoji iz nalog:
- notranje kontrole, ki jo izvaja proizvajalec oziroma Izvajalec del in
- zunanje kontrole, ki jo izvaja s strani NaroCnika pooblas¢ena strokovna organizacija.

Odvzemna mesta vzorcev in merilna mesta doloci izvajalec kontrole po statisticnem naklju¢nostnem
izboru, Ce jih ne dolo¢i nadzornik, ki tudi koordinira odvzem.

Izvajalec del je dolzan nuditi pomoc pri odvzemanju vzorcev oziroma pri ugotavijanju kakovosti izvedenih
del. Ta pomoc obsega delovno silo, pomozni material in transport materiala od odvzemnega mesta do
laboratorija oziroma mesta na gradbiscu, ki ga doloci nadzornik, ali v obratni smeri. Stroski bremenijo
Izvajalca del. Vsa ta dela praviloma strokovno vodi nadzornik.

Nadzornik lahko dolo¢i dodatne kontrolne preskuse, tudi, ¢e mu je predloZeno dokazilo o skladnosti.

Izvajalec del je dolzan omogociti nadzorniku vpogled v vse preskuse v sklopu notranje kontrole, rezultate
notranje kontrole pa ustrezno obdelati in jih predloZiti nadzorniku v dogovorjeni obliki in roku.

Celotno dokumentacijo preverjanja kakovosti materialov in gradbenih proizvodov ter izvrSenih del mora
obdelati pooblascena strokovna organizacija/kontrolni organ kot zaklju¢no porocilo.

2.10.2. Vrste preskusov

V programu preskusov v sklopu notranje in zunanje kontrole za posamezne materiale in gradbene
proizvode, mora biti vkljuCena celovita izvedba preskusov istovetnosti.

2.10.2.1. Dokazno vgrajevanje

Na osnovi ustreznih rezultatov preskusov zacetne laboratorijske sestave ter kontrole proizvodnije
(preskusanije strojev in naprav) lahko odobri nadzornik dokazno vgrajevanie.

Kontrolni preskusi pri dokaznem vgrajevanju obsegajo ugotavljanje kakovosti proizvoda pri transportu,
vgrajevanju in v vgrajenem stanju.

Dokazno vgrajevanje nadzirata nadzornik in zunanja kontrola (kontrolni organ).

Ce je pri dokaznem vgrajevanju doseZena zahtevana kakovost del, odobri nadzornik nadaljnje izvajanje
del.
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Stroski dokaznega vgrajevanja bremenijo Izvajalca del vkljucno s stroski vseh odvzetih vzorcev za
notranjo in zunanjo kontrolo.

2.10.2.2. Notranja kontrola

Proizvajalec in/ali Izvajalec del mora izvrsiti vse preskuse v sklopu notranje kontrole, potrebne za
preverjanje kakovosti materialov, tehnologije in izvedenih del. Za izvajanje notranje kontrole mora
predloziti ustrezna dokazila o usposobljenosti kadra in kalibraciji merilne opreme.

Naloge za oceno skladnosti, ki so dolznost proizvajalca oziroma Izvajalca del in so podrobno opredeljene
v SIST EN, so:

- zacetni preskus proizvoda oziroma zacetni preskus na poskusnem polju (dokazna proizvodnja
in dokazno vgrajevanje), Ce sta v predpisanem sistemu potrjevanja skladnosti predvidena kot
naloga proizvajalca oziroma izvajalca del,

- kontrola proizvodnje v obratu oziroma kontrola vgrajevanja proizvoda ali kontrola izvajanja
del na gradbiscu, vkljucno s kontrolo proizvodnih naprav,

- notranji kontrolni preskusi po sprejetem programu povprecne pogostosti preskusov,

- ovrednotenje skladnosti glede na predpisane lastnosti posamezne vrste proizvoda.

Rezultate notranje kontrole mora Izvajalec del primerno dokumentirati in v obliki preglednic in porocil
redno sporoCati nadzorniku in kontrolnemu organu za izvajanje zunanje kontrole.

Izvajalec je odgovoren in jamci, da je vsa potrebna testna in merilna oprema za izvajanje preskusov
pregledana in umerjena/kalibrirana.

Izvajalec mora zagotoviti vse detajle aktualnih testnih postopkov in predlagane metode za teste na
objektu.

V primeru, da izvajal¢eva notranja kontrola ali pogodbeni laboratorij ugotovi odstopanje kakovosti od
zahtevane v projektni dokumentaciji in v posebnih tehni¢nih pogojih, mora izvajalec o tem takoj obvestiti
nadzornika in ustrezno ukrepati. Potrebne ukrepe lahko dolodi tudi nadzornik.

Stroski preskusov v sklopu notranje kontrole bremenijo Izvajalca del.

2.10.2.3. Zunanja kontrola

Naloge za oceno skladnosti ali za odobritev notranje kontrole v proizvodnem obratu oziroma za
prevzemanije vgrajenih gradbenih proizvodov, ki so dolznost priznanega organa, so:
- pregled in presoja ovrednotenja skladnosti, ki jo je opravil proizvajalec oziroma izvajalec del
- kontrolno preskusanje vzorcev, vzetih nakljutno pri nadzoru nad notranjo kontrolo v
proizvodnem obratu oziroma na gradbiSCu, Ce to zahteva naroCnik v sklopu sistema
potrjevanja skladnosti
- vrednotenje skladnosti proizvoda.

Ob dokoncanju objekta ali njegovega dela, mora izdelati priznani organ, kon¢no oceno o primernosti
celotne koli¢ine vgrajenih gradbenih proizvodov za nameravano rabo v objektu.

V primeru ve¢ manjsih objektov, ki jih gradi isti Izvajalec del pod enakimi tehnoloskimi pogoji, je mogoce
nekatere naloge zunanje kontrole porazdeliti na vecje Stevilo objektov. Tako dobljene rezultate se sme
upostevati pri ugotavijanju skladnosti gradbenih proizvodov na posameznem objektu.

O odvzemu vzorcev kot tudi o preskusih in meritvah v laboratoriju oziroma na terenu v sklopu zunanje
kontrole mora biti obvescen predstavnik Izvajalca del in nadzornik. Rezultati so veljavni, tudi ¢e Izvajalec
ali nadzornik pri preskusih in meritvah, o katerih je bil pravocasno obvesce, ni prisoten.

Rezultati zunanje kontrole, vkljucno poroCila o rednem pregledu notranje kontrole, ki morajo biti
vkljuCena v pisno porocilo organa, so osnova za prevzem in obracun vgrajenega materiala.
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Ce Izvajalec del smatra, da rezultat zunanje kontrole ni reprezentativen za celotno prevzeto delo, lahko
zahteva dodatno preskusanje, da omeji neustrezno izvedena dela. Mesta za odvzem dodatnih vzorcev
ali meritev skupaj dolocita izvajalec del in nadzornik. Za prevzem so merodajni rezultati obeh preskusanj
(zaCetnega in dodatnega). Stroske dodatnega preskusanja nosi Izvajalec del.

V primeru, da z ugotovljenim rezultatom dodatnega preskusanja Izvajalec del in kontrolni organ ne
dosezeta soglasja, je potrebno izvedenisko preskuSanje s strani soglasno izbranega neodvisnega
laboratorija. Stroske izvedeniskega preskusanja nosi tisti, katerega rezultati v vecji meri odstopajo od
ugotovljenih rezultatov.

Za izvajanje zunanje kontrole kakovosti izvedenih del bo Narocnik angaziral neodvisno strokovno
organizacijo in z njo sklenil loeno pogodbo. O izboru neodvisne strokovne organizacije za izvajanje
zunanje kontrole kakovosti, bo NarocCnik pravocasno pisno obvestil Izvajalca.

Izvajalec zunanje kontrole ne more biti hkrati izvajalec notranje kontrole.

2.10.2.4. Preostali preskusi

Stroski za preskuse in izdelavo predlogov za sanacije, ki bodo potrebni v zvezi z nepredvidenimi
terenskimi razmerami, bremenijo Narocnika.

Preskusi, predlogi za sanacije in morebitne dopolnitve, ki bodo potrebne zaradi tehnoloskih napak
izvajalca del in/ali neizpolnjevanja zahtev po teh tehni¢nih pogojih, bremenijo Izvajalca del.

2.10.3. Laboratorij

Izvajalec del je dolzan organizirati laboratorij, ki mora zadovoljiti vse potrebe notranje kontrole.

Laboratorij mora izvajati preskuse v sklopu notranje kontrole v zahtevanem obsegu in po postopkih,
opredeljenih v tehnicni regulativi. Ce ugotovi odstopanje od zahtev, mora ugotoviti vzroke tega
odstopanja in nemudoma ukrepati.

Izvajalec mora omogociti nadzorniku in njegovi zunanji kontroli, da je prisoten pri izvedbi preskusov.

Laboratorij mora imeti ustrezne prostore za delo in ustrezno osnovno opremo za izvajanje vseh pogojenih
preskusov, informativno navedeno v prilogi 2. Poleg tega mora biti v laboratoriju poleg vodje stalno
zaposleno ustrezno Stevilo strokovnih in pomoznih delavcev. V smislu tehni¢nih pogojev mora predloziti
Izvajalec del Narocniku pred pricetkom del dokazilo o ustreznosti celotne organizacije laboratorija s
spiskom opreme in delavcev.

Laboratorijska oprema, potrebna za izvajalCev laboratorij, mora biti pregledana in umerjena, delavci pa
strokovno usposaobljeni. Primernost laboratorijske opreme in strokovno usposobljenost kadra, ki opravlja
preskuse in meritve v laboratoriju in na terenu preveri zunanja kontrola kakovosti in inZenir.

2.10.4. Osnove za statisticno vrednotenje kakovosti

2.10.4.1. Splosno

Osnove za statistiCno vrednotenje kakovosti izvrSenih del po zahtevah v posebnih tehnic¢nih pogojih so
praviloma:

- povprecne vrednosti (in standardni odmik),

- mejne vrednosti in

- skrajne mejne vrednosti.

Povpre¢na vrednost ( X ) pomeni aritmeti¢no povpredje vrednosti, izraunano po enacbi
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kjer pomeni 1 Stevilo rezultatov.

Mejna vrednost (x») pomeni zahtevano zgornjo (xmz) in/ali spodnjo vrednost kakovosti (xms), pogojeno
za zagotovitev predvidenih lastnosti. Ce je dosezena kakovost del v zahtevanih mejah, pomeni to njihovo
polno finan¢no vrednost.

Skrajna mejna vrednost (xs») pomeni tisto vrednost, pri kateri je dosezena kakovost del brez financne
vrednosti.

Statisticni nakljucni izbor zagotavlja, da za vsak material, proizvod ali mersko mesto obstoji enaka
moznost, da je izbran.

2.10.4.2. Dolocila za vrednotenje

Za vrednotenje rezultatov preskusov v sklopu notranje in zunanje kontrole veljajo naslednja splosna
dolodila:

2.10.4.2.1. Povprecna vrednost X

Povpre¢na vrednost kakovosti je praviloma pogojena.

2.10.4.2.2. Mejna vrednost Xm

Mejna (zahtevana) vrednost je praviloma pogojena, lahko pa tudi dolocena po enacbi

X,=X+a

kjer pomeni:
a — odstopanje mejne vrednosti od povprecne vrednosti.

Mejna vrednost je lahko dolocena tudi kot konkretna Stevil¢na vrednost.

Ce posamezni rezultati v pozitivnem smislu presegajo skrajno zgornjo mejno vrednost (Xs=), jih je
praviloma mogoce upostevati pri statistichem vrednotenju kvalitete izvrSenih del le do doloc¢enega
odstotka nad zahtevano vrednost. Ce pa posamezni rezultati ne dosegajo dolodene skrajne spodnje
mejne vrednosti (xssm), jih je treba pred statisticnim vrednotenjem izlociti.

Ce se z dodatnimi ukrepi prvotno nekakovostno izvréeno delo tako izbolj$a, da ugotovljena vrednost
ustreza postavljenim zahtevam za kakovost, je treba pri vrednotenju upostevati ta rezultat, prvotni
(negativni) rezultat pa izloCiti.

V posebnih primerih, ki jih doloCi nadzornik, je za preveritev kakovosti izvrSenih del mogoce upostevati
kot mejno vrednost 1,96 s, ki vkljuCuje 95 % rezultatov.
2.10.4.2.3. Skrajna mejna vrednost

Skrajna mejna vrednost je praviloma pogojena ali pa dolocena z odstopanjem do srednje vrednosti ali
mejne vrednosti po enacbi:

=X+b ali  X,,=X+c
kjer pomeni:

b — odstopanje skrajne mejne vrednosti od povprecne vrednosti
c — odstopanje skrajne mejne vrednosti od mejne vrednosti.
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Skrajna mejna vrednost pa je v posebnih primernih lahko dolocena tudi z vrednostjo 3o, ki vkljucuje
priblizno 99,8 % rezultatov.

2.10.5. Osnove za financno vrednotenje kakovosti

Zahteve kakovosti za posamezne lastnosti izvrSenih del so podane v posebnih tehni¢nih pogojih.

Za pomanijkljivo kakovost izvrSenih del lahko uveljavlja narocnik financne odbitke, ki jih skladno z
uveljavljenimi tehni¢nimi pogoji dolo¢i nadzornik.

Obseg del s kakovostjo med mejno vrednostjo in skrajno mejno vrednostjo je treba praviloma financno
ovrednotiti po enacbi:

FO=k-C-PD

kjer pomeni:
FO — financni odbitek
K — kolicnik vpliva pomanjkijive kakovosti izvrsenega dela na uporabnost, ki je za posamezna dela dolocen
v tehnicnih pogojih
C - cena za enoto kolicine izvrSenega dela (EUR/m?)
PD — obseg pomanjkljivo izvrsenega dela (n¥)

Financni odbitki za posamezne pomanikljivosti se seStevajo do stoodstotne cene za enoto dela.

V primeru prekoracenja cene za posamezno delo (zaradi sestevanja posameznih odbitkov) odloci o
ukrepih nadzornik.

Obseg del, ki jih pokrivajo rezultati nad oziroma pod skrajno mejno vrednostjo, je brez financne
vrednosti. Izvajalec del za taksSno kakovost del ne dobi placila, tako izvrSena dela pa mora po navodilih
nadzornika sanirati na svoje stroske.

Ce izvajalec del ni zagotovil kakovosti, zahtevane v projektni dokumentaciji in posebnih tehnicnih pogojih,
in ¢etudi so mu bili za to obrac¢unani odbitki, ostanejo zanj veljavne vse obveznosti po pogodbi.

2.11. Kakovostni prevzem materialov, proizvodov in
opreme

Izvajalec je dolzan izvajati Program za kontrolo kvalitete v skladu s standardi ISO 9000, da bi tako
zagotovil kontrolo vseh naprav in opreme in izvajanja del po pogodbi, ne glede na dejstvo ali so izdelane,
projektirane ali nacrtovane, nadzorovane na vseh tockah izpolnjevanja pogodbe. Program kontrole
kvalitete mora zagotavljati prepreCevanje nastanka napak, pravoCasno odkrivanje napak, ki se niso
mogle prepreciti ter ukrepe za njihovo odpravo. Izvajalec je obvezen voditi objektivno in azurno evidenco
0 skladnosti s tehni¢nimi zahtevami. Taka evidenca mora biti na razpolago Narocniku in InZenirju v
kateremkoli trenutku. Navodila in zapisniki v zvezi s kontrolo kvalitete se bodo preverjali. Za sisteme z
racunalniskimi komponetami se morajo postopki voditi tako na nivoju komponent strojne in programske
opreme kot tudi za vse naprave kot celoto.

Postopki v zvezi s kontrolo kvalitete, in dela na odpravi napak, ki so ugotovljene na ta nacin, ne morejo
biti vzrok za upravi¢eno zamudo pri izvajanju pogodbe. Osebje Izvajalca, ki dela na kontroli kvalitete,
mora imeti posebej definirane odgovornosti, morajo biti pooblas¢eni za svoje delo in morajo biti
neodvisni, da lahko identificirajo in ocenijo probleme s kvaliteto in priporoCijo resSitve ter sprozijo
postopke, ali zagotovijo resitve v ¢asu izvajanja pogodbe. Kontrola kvalitete, ki jo izvaja Izvajalec skupaj
s kontrolorjem, predpostavlja pristojnost reSevanja tezav v zvezi s kvaliteto na zadovoljstvo Narocnika,
ko dejansko pride do odstopanja v kvaliteti od zahtev navedenih v pogodbeni dokumentaciji.
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Program preiskav, ki jih Izvajalec izvede v okviru notranje kontrole kakovosti, je sestavni del
tehnoloskega elaborata, ki ga mora Izvajalec predloZiti v pregled in potrditev InZenirju pred pri¢etkom
izvajanja posamezne vrste del.

Stroski notranjih kontrolnih preiskav materiala in opravljenega dela so strosek Izvajalca. Narocnik lahko
naroCi dodatne raziskave in teste materiala in opreme. V kolikor se izkaze, da so bile raziskave
upraviCene, je to strosek Izvajalca.

Pri kontroli kvalitete materiala, naprav in opreme mora Izvajalec zagotoviti pomoc, delovno silo, material
in energijo ter skladiS¢a, aparate in instrumente, kot se jih obi¢ajno uporablja za preucevanje, merjenje
in testiranje kakrsnihkoli materialov ali naprav, ki jih izbere InZenir.

Narocnik oz. pooblastena ustanova ima pravico kontrole in pregleda kakovosti materiala ali opreme, da
ugotovi njegovo skladnost z zahtevami pogodbe in pogodbene dokumentacije, projektov, tehnicnih
predpisov ter standardov.

Kontrola in prevzem materialov, proizvodov in opreme s strani Narocnika oz. njegovega pooblascenega
InZenirja ali s strani pooblascene strokovne organizacije, ne odvezuje proizvajalca oz. Izvajalca, da dobavi
ustrezen material, proizvod ali opremo in ne odvezuje proizvajalca oz. Izvajalca od nobene odgovornosti
za kvalitetno izvedbo del.

2.11.1. Prevzem materialov, proizvodov in opreme pri proizvajalcu s
strani Narocnika

Kontrolo kakovosti materialov, proizvodov in opreme bo po potrebi in na poziv InZenirja pri proizvajalcu
opravljala tudi neodvisno strokovna organizacija, ki jo bo Narocnik angaZiral za izvajanje zunanje kontrole
kakovosti, v prisotnosti predstavnika Izvajalca in pooblas¢enega predstavnika Narocnika oz. InZenirja.
Pooblas¢ena neodvisna strokovna organizacija ima pravico kontrole in pregleda materiala ali opreme, da
ugotovi skladnost materiala ali opreme z zahtevami razpisne dokumentacije in pogodbe ter ustreznost
izvajanja notranje kontrole kvalitete in prevzemnih organov, ki jih je dolZzan zagotoviti izvajalec del oz.
proizvajalec.

Kontrolni prevzemi materiala ali opreme se lahko vrsijo v proizvodnih obratih proizvajalca ali njegovih
podizvajalcih ali na deponijskem prostoru izvajalca ali na gradbiscu.

Pri kontrolnih prevzemih materiala ali opreme pri proizvajalcu oz. njegovih Podizvajalcih mora Izvajalec
poskrbeti za primerne prostore in opremo ter pomoc, da se lahko taka kontrola oz. kontrolni prevzemi
materiala in opreme nemoteno opravijo. Izvajalec mora zagotoviti ustrezne laboratorije, v katerih se
bodo vrsila preizkusanja. Laboratoriji morajo biti organizirani skladno s splosnimi zahtevami za preizkusne
laboratorije (standard SIST EN ISO IEC 17025 — SploSne zahteve za usposobljenost preskusevalnih in
kalibracijskih laboratorijev).

Proizvajalec mora pred pricetkom kontrolnih pregledov predloziti plan zagotavljanja kontrole kakovosti
ter ugotovitve prevzemnih organov, ki jih zagotavlja izvajalec del. Neodvisni strokovni organizaciji mora
biti predlozena dokumentacijo vseh kontrolnih postopkov, ki so bili izvedeni pri proizvodnii in rezultate
izvedenih kontrol.

V kolikor se ob kontrolnih prevzemih materiala ali opreme pokaze, da le-ta ni skladna z zahtevami
pogodbe in pogodbene dokumentacije, projektne dokumentacije, tehnicnih predpisov ter standardov, bo
NaroCnik oz. od njega pooblasCena strokovna organizacija ta material, proizvode ali opremo zavrnila.
Izvajalec je dolzan na svoje stroske material, proizvode ali opremo zamenjati s skladnimi oz. zavrnjenega
usposobiti glede na zahteve pogodbe in pogodbene dokumentacije, projektne dokumentacije, tehnicnih
predpisov ter standardov. V primeru, da se material, proizvode ali oprema zavrne, bo vse stroske
ponovnih kontrolnih prevzemov (vkljuno z vsemi stroski za neodvisno strokovno organizacijo, kot so
dnevnice, potni stroski, stroski strokovnega dela,...) kril Izvajalec.
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Velikost vzorca za pregled pri proizvajalcu materiala in opreme, ki jo bo pregledala neodvisna strokovna
inStitucija bo doloCen sprotno glede na predvideno dinamiko dobave materiala in opreme. V kolikor se
pri kontrolnih pregledih pojavi sum dolocenih napak, se kontrola proizvoda smiselno poveca.

2.12. Merjenje

2.12.1. Splosno

Koli¢ine posameznih del je treba meriti na osnovi enotnih mer, ki so dolo¢ene v popisu del v
ponudbenem oziroma pogodbenem predracunu in po dolocilih tehnicnih pogojev.

Ce v tehni¢nih pogojih ni doloceno drugace, je treba koli¢ine doloditi na osnovi dejansko izvréenih
del in vgrajenih materialov v okviru projektne dokumentacije za posamezna dela. V primeru, da
projektant naknadno zahteva spremembo vrste ali koliCine dela, mora predloziti ustrezno dopolnitev
projektne dokumentacije s popisom del. Vse koli¢ine morajo biti dolo¢ene zaokrozeno, najve¢ na dve
decimalki, e se nadzornik in izvajalec del iz opravicljivih razlogov ne dogovorita drugace.

Za dela, za katera se iz kateregakoli razloga naknadno ne bi moglo brez posebnih stroskov vec
ugotoviti koli¢in ali kakovosti, je dolzan izvajalec del pravocCasno zahtevati od nadzornika prevzem,
ki ga je treba pisno in z nacrti dokumentirati in vpisati v gradbeno knjigo. Meritev in prevzem taksne
koli¢ine del je dokoncen in se ga pri kon¢nem prevzemu samo potrdi. Pred zaasnim prevzemom in
izmero se v takih primerih z deli ne sme nadaljevati. Ce izvajalec del v takem primeru opusti zaCasni
prevzem, nosi vse posledice, ki bi nastale zaradi naknadnih del za ugotovitev dejanskih koliCin in
kakovosti izvrSenega dela, tj. stroske naknadne odstranitve vseh nadgrajenih plasti in po ustrezni
kontroli stroSke za zamenjavo z ustreznimi materiali ter njihovo ustrezno vgraditev.

Dela, ki se obracunavajo po dobavljenih in vgrajenih koli¢inah, morajo biti sproti dokumentirana z
dobavnicami in ustrezno razvidna.

V kolikor se ugotovijo netocnosti IzvajalCevih meritev in podatkov, stroski meritev in preverjanj
podatkov, ki jih izvrSi InZenir, bremenijo Izvajalca.

2.12.2. Kbnjiga obraé¢unskih izmer

Ugotovljene kolicine in izmere izvedenih del je treba vpisati v knjigo obracunskih izmer. Vpisati je
treba vse mere in vrisati skice za vsa taka dela, ki se po izvrSenem delu ne vidijo in tudi za tista dela,
ki odstopajo od projektne dokumentacije.

Izvajalec del mora vse spremembe, nastale med gradnjo, oznaciti v ustreznih nacrtih. Taki nadrti
postanejo sestavni del knjige obracunskih izmer.

Knjigo obracunskih izmer je treba voditi tekode. Ce podatki v knjigi po krivdi izvajalca niso
obojestransko potrjeni, takséni podatki niso podlaga za zacasni (mese¢ni) obracun (situacijo). Ce so
v zaCasni obracun vkljuCeni taksni nepotrjeni podatki, ima nadzornik pravico take zacasno
obracunane zneske izloCiti iz zatasnega obracuna.

Nadzornik ima tudi pravico, da odkloni potrditev koli¢in za dela, za katera ima dokaz, da niso izvrSena
kakovostno in ne ustrezajo pogodbenim dolocilom, veljavnim predpisom in standardom. Prav tako
ima nadzornik pravico, da odkloni potrditev koli¢in za dela, pri katerih mu izvajalec del ni omogodil
vpogleda v delovni postopek, pregled dokumentacije o dobavljenem materialu ali ¢e je kljub
nasprotovanju nadzornika opravljal doloCene delovne operacije ter s tem ogrozil tehni¢no
neoporecnost in varnost objekta.

Za kontrolo knjige obracunskih izmer je izvajalec del dolZzan dajati nadzorniku vse potrebne podatke,
prav tako brezplacno tudi vso potrebno strokovno delovno silo in opremo.

Splosni tehnicni pogoji 50/67



Gradnja objektov drugega tira Zelezniske proge — Odsek 1: Divaca — Crni Kal

V knjigi obracunskih izmer morajo biti vsi podatki, ki so potrebni za ugotavljanje koli¢in, in sicer
koli¢ine po popisu del, izmere (ali ocene) izvrsenih del, mesecne in zbirne koli¢ine ter koncna kolicina
za posamezno postavko.

2.13. Izvajanje del na gradbiscu

2.13.1. Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu

Med izvajanjem del mora Izvajalec zagotoviti varnost vseh delavcev pri opravljanju svojega dela in
varnost odvijanja transporta na deloviscih.

Izvajalec mora na osnovi izdelanega varnostnega nacrta, izdelanega v okviru dokumentacije PZI,
pripraviti morebitne dopolnitve in spremembe varnostnega nacrta pred priCetkom izvajanja del na
terenu, ki mora upoStevati njegovo predvideno tehnologijo in organizacijo gradnje, in ki mora biti
izdelan skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premicnih
gradbiscih (Ur. list RS, st. 83/05) ter usklajen s koordinatorjem za varnost in zdravje pri delu.

Izvajalec je dolzan organizirati delo v skladu s prejetim Varnostnim nacrtom. V primeru, da na
gradbiscu nastopa vec izvajalcev, je Izvajalec dolZan skleniti s temi izvajalci pisni dogovor o izvajanju
del, terminskem usklajevanju del, izvajanju varnostnih ukrepov na gradbiscu, izvajanju ukrepov za
varovanje lastnine naroc¢nika in drugih izvajalcev ter vzdrzevanja prehodnih poti v obmodju gradbisca
in dostopov do gradbisca.

Izvajalec je dolzan organizirati in kriti vse stroSke ukrepov oziroma izvesti varnostne ukrepe
predpisane z zakonom ali s strani inSpekcijskih organov, ki nastanejo kot posledica izvajanja del kot
je npr. postavitev varnostnih ograj, kritje stroSkov Upravljavcu za izvedbo izklopov naprav in drugih
ukrepov za zavarovanje deloviS¢ in omogocanje dostopa in dela na deloviscu, kakor tudi kriti stroske
zaradi zapor ali omejitev hitrosti in podobno na cestah, ki so del javnega cestnega omreZja.

Izvajalec je odgovoren za ustreznost, stabilnost in varnost vseh operacij na gradbiscu, za vse nacine
gradnje in za vsa dela.

Izvajalec je dolzan na svoje stroske izvesti oznacitev gradbisca v imenu in na ime Narocnika, v obsegu
kot to zahteva zakonodaja.

Izvajalec mora:
- izpolnjevati vse primerne varnostne ukrepe,
- skrbeti za varnost vseh oseb, ki imajo pravico biti na gradbiscu (tudi podizvajalcev),
- se primerno potruditi, da zasciti gradbis¢e in dela pred nepotrebnimi motnjami tako, da
prepreCi nevarnost za te osebe,
- poskrbeti za vsa zaCasna dela, ki bi bila potrebna zaradi izvajanja del.

Izvajalec mora vedno izvesti vse primerne previdnostne ukrepe za ohranjanje zdravja in varnosti
svojega osebja.

Izvajalec mora imenovati varnostnega inZenirja, ki je odgovoren za ohranjanje varnosti in zascito
pred nesreCami. Ta oseba mora biti za to odgovornost usposobljena in mora imeti pooblastila za
dajanje navodil in izvajanje zasCitnih ukrepov za prepreCevanje nesrec.

Po vsaki nesreCi mora Izvajalec poslati InZenirju podrobne podatke o njej takoj ko je to mozno.
Izvajalec mora voditi evidenco in pisati porocila v zvezi z zdraviem, varnostjo in dobrim pocutjem
oseb.

Izvajalec mora ves Cas med izvajanjem del in tudi po njihovi izvedbi, dokler je potrebno za izpolnitev
obveznosti izvajalca, skrbeti za ves potreben nadzor pri nacrtovanju, urejanju, upravljanju, vodenju,
pregledovanju in preskusanju del.
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Osebje Izvajalca mora biti primerno kvalificirano, usposobljeno in izkuseno v ustreznih strokah
oziroma poklicih. InZenir lahko od Izvajalca zahteva, da v primeru potrebe odstrani (oziroma da
odstraniti) katerokoli osebo, zaposleno na gradbiscu ali pri delih vklju¢no s predstavnikom Izvajalca,
ki:

- vztraja pri slabem obnasanju ali nezadostni skrbnosti,

- izvrSuje dolznosti neprimerno ali malomarno,

- ne deluje v skladu z dolo¢bami pogodbe,

- vztraja pri obnasanju, ki Skodi varnosti, zdravju ali varovanju okolja.

Izvajalec mora InZenirju predloZiti podrobne podatke, ki kazejo Stevilo osebja Izvajalca vsake
kategorije na gradbiscu. Podrobne podatke je potrebno predloZiti vsak koledarski mesec v obliki, ki
jo odobri InZenir, vse dokler Izvajalec ne dokonca vseh del, za katere je znano ob roku dokoncanija,
navedenem v Potrdilu o dokoncanju, da Se niso dokoncana.

2.13.2. Varovanje gradbisc

Izvajalec je dolZan v okviru organizacije gradbiS¢ poskrbeti tudi za ustrezno varovanje gradbisc.
Nacin izvajanja varovanja je v pristojnosti Izvajalca del.

V okviru primernega izvajanja varovanja gradbiS¢ pa mora Izvajalec izvesti tudi videonadzor nad
pomembnejsimi obmodji gradbisS¢ ter uporabo sistema omogociti tudi InZenirju in NaroCniku za
izvajanje nadzora nad aktivnostmi na gradbiscih, kot tudi za druge (npr. promocijske) potrebe.
Lokacije in funkcionalnosti sistema videonadzora se izvede v skladu z zahtevami opredeljenimi v
dokumentaciji za organizacijo gradbisca in posebnimi tehni¢nimi pogoji.

2.13.3. Varovanje in zascita okolja v ¢asu gradnje

Pri organizaciji gradnje in izvajanju del, je Izvajalec dolzan upostevati dolocila:

— Uredbe o drzavnem lokacijskem nacrtu za gradnjo drugega tira ZelezniSke proge Divaca —
Koper (Ur. list RS st. 43/05, 48/11, 59/14, 88/15),

— izdanih Okoljevarstvenih soglasij (St. 35402-2/2012-96 z dne 13.02.2014 in 35402-2/2012-
100 z dne 29.10.2014),

— izdelanega Celostnega nacrta okoljskega monitoringa v ¢asu gradnje za drugi tir ZelezniSke
proge na odseku Divaca — Koper (Aquarius d.o.0., Ljubljana, december 2014) in

— Elaborat za izvajanje ukrepov za prepreCevanje onesnazevanja obmocja GlinsCice (Aquarius
d.o.o., Ljubljana, april 2014).

Pri organizaciji gradnje ter izvajanju del mora Izvajalec predvideti in izvajati naslednje ukrepe za
zmanjSanje vplivov na okolje v Casu gradnje:

- Redno vlaZenje in CiSCenje gradbis¢nih in manipulativnih povrsin, ter lokacij za zatasno
skladis¢enje materiala, s katerih se lahko nekontrolirano Sirijo prasni delci ob suhem in
vetrovnem vremenu (dostopne ceste do gradbiS¢ in deponij viSkov materiala morajo biti
prevlecene z nosilno asfaltno podlago);

- Redno ciscenje in vlaZzenje gradbiscnih poti, ¢iSCenje gradbene mehanizacije in tovornih vozil
na obmodju prehodov iz gradbis¢nih platojev na transportne ceste ter uporabo ponjav pri
prevozu viSkov izkopnega materiala in mineralnih frakcij vgradnega materiala;

- Na zacasnih gradbenih napravah za izdelavo betona in drobljenje izkopne kamnine, je
potrebno zagotoviti redno uporab, vzdrzevanje in CiS¢enje prasnih filtrov;

-V primeru ekstremnih vetrovnih razmer (hitrost vetra nad 5 m/s) se mora prekiniti izvajanje
del z materiali, ki se prasljo;
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- Hitrost voznje transportnih vozil na internih transportnih poteh na gradbiscu in na lokacijah za
odlaganje materialov, se mora omejiti na najve¢ 10 km/h.

- Na izvozih z gradbi$Ca predvideti reSetko, opremljeno s filtri in lovilcem olj, nad katero se
podvozje, kolesa in keson vozil obvezno spirajo preden se vozilo priklju¢i na javno cestno
omrezje;

- Priizvajanju del uporabljati tehni¢no brezhibno gradbeno mehanizacijo in transportna sredstva
ter jih redno vzdrzevati;

- Vzdrzevalna dela na gradbenih strojih morajo potekati izven obmocja gradbisca;

- Tocenje goriva v gradbene stroje na obmocju gradbisca izvajati samo z ustrezno cisterno za
razvoz goriva in na vnaprej doloCenih in ustrezno opremljenih mestih (tocenje goriva in olja iz
sodov na obmocju gradnje ni dovoljeno);

- Izlivanje nevarnih in drugih tekocih odpadkov v tla ali v kanalizacijski sistem se ne sme izvajati;

- Zagotoviti je potrebno ustrezno opremljeno mesto za skladi¢enje nevarnih snovi, z lovilno
skledo;

- Skladis¢e nevarnih snovi mora biti zasciteno pred atmosferskimi vplivi;

- Za skladiS¢enje nevarnih snovi oz. kemikalij se sme uporabljati samo originalna embalaza,
posode za skladiSCenje pa morajo biti zaprte in oznaCene z oznako za nevarnost;

-V primeru razlitja naftnih derivatov je treba onesnazenje takoj omejiti, kontaminirano zemljino
odstraniti in deponirati;

- Na obmodju gradbisca je potrebno zagotoviti ustrezna adsorpcijska sredstva za omejitev in
zajem naftnih derivatov (ali drugih kemikalij);

- Prostor za vsak dizelski agregat mora biti izveden v obliki lovilne sklede, tla vsakega prostora
z agregatom in vsak lovilni bazen morata biti olje in vodotesna (stene in dno prostora z dizel
agregatom je treba redno pregledovati in v primeru poskodb takoj sanirati);

- Vse zunanje povrsine namenjene prevozu, manipulaciji ali parkiranju, je treba utrditi tako, da
je zagotavljajo neprepustnost in so obrobljene z robniki;

- Lovilec olj se mora redno pregledovati in v primeru poskodb takoj sanirati;

- Komunalne in padavinske odpadne vode iz premicnih (zacCasnih) naprav in objektov ni
dovoljeno odvajati v tla;

-V Osapski reki s pritoki, na odseku pred prehodom cez drZzavno mejo z Republiko Italijo, v
Vinjanskem potoku in v potoku Sekolovec, je treba tudi v ¢asu minimalnih pretokov vode,
zagotoviti razmere brez kalnosti (motnosti) vode in ustrezne razmere s kisikom;

- Predvidene ureditve vodotokov je potrebno izvajati tako, da se med izvajanjem posegov ne
spremenijo odtoCne razmere, zlasti v primeru visokih voda;

-V bliZini jam ali vhodov vanije, se je potrebno izogniti zemeljskim in drugim gradbenim delom
ter odlaganju materiala;

- Na podzemnih jamah ali v njihovi blizini se ne sme izvajati del, pri katerih nastajajo eksplozije
in vibracije;

- Ne sme se onesnazevati in spreminjati rezima voda, ki ponikajo v jame na in izven trase
drugega tira Zelezniske proge;

-V primeru gradnje v bliZini vhoda v jamo, je treba vhod v jamo oznaciti;

-V primeru, da se v Casu gradnje naleti na rov, mora izvajalec del poskrbeti, da se najdba ne
poskoduje ali unici, pri tem je treba prepreciti onesnazenje podzemlja;

- Jame ali dele jam, kjer so kolonije netopirjev, se ne sme osvetljevati oz. se osvetljuje le v
tolikSni meri, kot je nujno potrebno za varno dokoncanje del;

- Ventilacijske naprave morajo biti opremljene z dusilniki hrupa;

- Pri postavitvi Celjustnih drobilnikov se morajo postaviti gradbiScne protihrupne ograje v smeri
naselij Lokev, Mihele in Crnega Kala;

- Potrebna je postavitev zacasnih protihrupnih ograj za zasc¢ito posameznih stavb z varovanimi
prostori v okolici gradbiscnih platojev v Crnem Kalu in Dekanih;

- Izvesti se mora zaCasna protihrupna ograja na severovzhodni meji gradbiS¢nega portala
predora T8 v Dekanih;
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V primeru, da bo zaradi prevoza viskov materiala po regionalni cesti R2-409, na obmocju
naselja Dekani med gradnjo z meritvami ugotovljena prekomerna obremenitev okolja s
hrupom pri stavbah ob gradbis¢ni cesti T-8b, je potrebno varovane prostore v
preobremenjenih stavbah dodatno zasdititi s pasivnimi protihrupnimi ukrepi;

Na odprtih delih trase v bliZini stanovanjske pozidave, se mora miniranje ¢asovno omejiti na
dopoldanski Cas;

Pred zaCetkom gradnje je treba zagotoviti evidentiranje vseh objektov, ki bodo podvrzeni
vplivu obratovanja gradbisca;

Pred zaCetkom gradnje je treba zagotoviti, da se na objektih v obmodcju vpliva posega
namestijo naprave za merjenje posedkov;

Pred zacCetkom gradnje je treba zagotoviti, da se izdela kataster poskodb sosednjih objektov
iz vidika obstojeCih poskodb zaradi vpliva vibracij z izvedbo meritev Sirine karakteristicnih
razpok na oznacenih mestih;

V Casu gradnje je potrebno redno nadzirati dovozne poti v blizini objektov in takoj sanirati
udarne jame;

V Casu gradnije je treba zagotoviti meritve vibracij skladno s standardi DIN4150-3, DIN4150-
2 in ISO 2361-2 na objektih v obmodju vpliva posega;

Po zakljucku gradnje je treba ponovno izdelati kataster poskodb objektov ter izvesti primerjavo
glede na stanje pred zacetkom gradnje;

V Casu gradnje je treba prilagoditi promet tovornih vozil po dovoznih poteh tako, da ne bo
priSlo do povecanja vibracij oziroma povzroCanja poskodb v obliki razpok na stanovanjskih
objektih v neposredni okolici;

Uporabljati se morajo laZji vibracijski stroji za utrjevanje spodnjega ustroja, ki obratujejo v
frekventnem obmodju nad 35Hz;

Izvajalec del kot upravljavec vira svetlobe mora za vsa gradbiSca, na katerih vsota elektricne
moci svetilk presega 10- kW, zagotoviti izdelavo nacrta razsvetljave;

Svetila za razsvetljavo gradbisc je treba namestiti tako, da usmerjajo svetlobo v smeri gradbis¢
in dovolj visoko, da ne prihaja do bles¢anja na nasprotni strani;

Nepokrite povrsine gradbiS¢ in druge nepokrite povrsine morajo biti 30 minut po prenehanju
izvajanja gradbenih, vzdrzevalnih ali drugih obnovitvenih del osvetljene samo s svetilkami,
katerih delez svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak 0 %;

Na odprtih delih trase mora gradnja objektov potekati predvsem v dnevnem Casu;

V dnevnem casu mora biti od jutra do veCera razsvetljava ugasnjena, razen v zelo slabih
vremenskih razmerah;

V nocnem Casu objekti ne smejo biti stalno osvetljeni, zaradi varnosti na gradbiscu je v nocnem
Casu dovoljena namestitev svetil, ki imajo vgrajen senzor za priziganje in samodejni izklop in
ki so popolnoma zasencena, ter z najmanjso emisijo UV svetlobe;

Prepovedana je uporaba svetlobnih snopov kakrSne koli vrste ali oblike, mirujocCih ali
premikajoCih, ¢e so usmerjeni proti nebu ali povrsinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu;

Na povrsine habitatnih tipov z naravoslovno oceno 3, 4, in 5 je prepovedan vnos kakrsnegakoli
materiala in uporaba teh povrsin za parkiriSCa in obracalisca;

SecCnja gozda in grmovne vegetacije se ne sme izvajati od zacetka aprila do konca avgusta v
obdobju glavne gnezdilne sezone ter razmnozevanja saproksilnih vrst hroscev;

Iz obmodja poseka je potrebno posekan les takoj odstraniti ali trajno pustiti na kraju poseka;
Redno je potrebno odstranjevati tujerodne invazivne vrste;

Kjer trasa poseze v obmocje vodotoka, se sme odstraniti obvodno vegetacijo samo na obmodju
posega;

Predvidena zasaditev se mora izvajati na stabilizirani podlagi, ki je protierozijsko zasCitena.
Na obmodCju gradbiSCa se mora zagotoviti zacasno skladiS¢enje odpadkov, ki nastajajo pri
gradbenih delih, loceno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov;
Na obmodju gradbis€a je potrebno doloCiti ustrezno opremljeno mesto, za zacasno
skladis¢enje nevarnih odpadkov, ki je izven gradbene jame;
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- Potrebno je zagotoviti reden odvoz odpadkov in nevarnih odpadkov z obmocja gradbisca, kar
mora biti tudi ustrezno evidentirano;

-V kolikor se med izkopavanjem opazi onesnaZzenost zemeljskega izkopa z oljem, bitumenskimi
meSanicami ali prisotnost odpadkov, ki niso iz naravnega mineralnega materiala, je treba
tovrstne odpadke obravnavati lo¢eno;

- Gradbene odpadke, ki bodo nastali kot posledica rusenja objektov, je potrebno oddati zbiralcu
gradbenih odpadkov ali izvajalcu obdelave teh odpadkov, ki jih bo obdelal izven gradbisca;
-V kolikor se v Casu izvajanja izkopov naleti na nasutja odpadkov, jih je treba vkljutno z
onesnazeno podlago odstraniti iz gradbis¢a lo¢eno po klasifikacijskih Stevilkah odpadkov in z

njimi ravnati loceno od zemeljskih izkopov.

VVve

2.13.4. Varovanje doline Glinscice

Dela na obmocju platoja pred portalom predora T1 na koperski strani in dela na obmodcju platoja
pred portalom predora T2 na divaski strani , se izvajajo v dolini GlinsCice, ki predstavlja osredni del
zavarovanega krajinskega parka Beka. Pri organizaciji gradnje ter izvajanju del mora zato Izvajalec
predvideti in izvajati vse ukrepe za zmanjSanje vplivov na okolje v ¢asu gradnje, ki so navedeni v

Dopolnilni odlocbi k delnem okoljevarstvenemu soglasju St. 35402-2/2012-100 z dne 29.10.2014 in

Elaboratu za izvajanje ukrepov za prepreCevanje onesnazevanja obmocja Glinscice (Aquarius d.o.o0.,

Ljubljana, april 2014). Pri izvajanju obravnavanih del del je Izvajalec dolZzan predvideti in izvajati

predvidene ukrepe v delu, ki se nanasajo na izvedbo del po tejm javnem narocilu, pri Cemer so za

vsa dela v dolini GlinsCice predvideni sledeci ukrepi:

- Priizvajanju del pri gradnji drugega tira Zelezniske proge in pri gradnji dostopnih poti, na odsekih,
kjer trase preckajo potok GlinsCico in na odsekih, kjer trase preckajo pritoke potoka Glinscice se
mora izvedba dostopov, temeljev in gradnja premostitev izvesti brez posegov v breZine in struge
potoka Glinscica in njenih pritokov;

— V strugo Glinscice in njenih pritokov se ne sme odvajati odpadnih vod;

-~ Oporniki in zacasni stebri, ki bodo potrebni za izgradnjo mostov preko doline Glinscice, morajo
biti postavljeni izven korita struge Glinscice;

— V Casu gradbenih del ob in v vodotoku je potrebno zagotoviti, da v vodi ne nastajajo razmere
neprekinjene kalnosti. Med gradnjo ni dovoljeno posegati v strugo z materiali, ki vsebujejo
nevarne spojine, betoniranje v vodotoku ni dovoljeno, prav tako je potrebno prepreciti izlitje
mesSanic apna ali cementa v vodo. Poseg v vode mora biti prostorsko in ¢asovno omejen in z
minimalnim vhosom snovi v vodo;

- Za zasCito vodotokov (Glinscice in pritokov) na obmocju gradnje je treba izvesti zacasne ukrepe,
ki bodo preprecevali (zacevitev oz. drug nacin premostitve) onesnazenje vode med gradnjo;

— Pod posegi, kjer obstaja nevarnost zdrsa materiala v vodotok, naj se postavi varovalna ograja,
ki bo to preprecevala. Posebna pozornost naj se nameni predhodno izvedenim geoloSko-
geotehniskim raziskavam, s katerimi se doloCi sestava in mehanske lastnosti tal in temu prilagodi
projektirane objekte. Na obmocjih geolosko zahtevnih in heterogenih tal je potrebno vzpostavi
geotehniski monitoring (npr. geodetske merske tocke, inklinometri, ekstenziometri, piezometri,
posedalne plosce ipd.) s katerim se redno spremlja premike in posedke brezin, nasipov, opornih
in podpornih konstrukcij ipd. TakSen monitoring omogoca izvajalcu in nadzoru pravocasno
zaznavanje morebitnih prekomernih premikov, posedkov in drugih nepredvidenih spremembe
ter omogoca pravocasno ukrepanje za preprecitev zdrsov;

— Dela v dolini GlinScice je potrebno izvesti z ustrezno mehanizacijo in na nacin, da ne bo prihajalo
do zasipavanja vodotokov z odkopnim ali gradbenim materialom ter polzenja, valjenja ali
odmetavanja kakrsnegakoli materiala po pobodjih in naprej v vodotoke;

— Gradbis¢a in deponije morajo biti oznaCena in fizicno ograjena z varovalno ograjo, ki bo
prepreCila poseg in prevazanje gradbene mehanizacije zunaj za to namenjenih obmodij.
Gradbisce in deponije morajo biti ograjeni z 2 metra visoko gradbeno plasticno mrezo, ali s
kovinskimi mrezami, montaznimi kovinskimi panoji ali v kombinaciji. Ograjo se postavi na
navpicnih kovinskih stebrih v razmaku 3 metrov tako, da ni mozna prevrnitev oziroma porusitev
zaradi vetra ali drugih podobnih vplivov;
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— Skladno s Pravilnikom o gradbis¢ih (Uradni list RS, St. 55/08, 54/09), morajo biti obmocja
gradbis¢ utrjena in urejena, kar bo zmanjSalo moznost nesreC z gradbeno mehanizacijo in
potencialne negativne vplive na dolino Glinscice;

— Gradbis¢e in deponije morajo biti obdani z muldami oz. kanaletami za kontrolirano odvodnjo
meteornih voda preko lovilcev olj in usedalnikov;

- Pred zacetkom obratovanja gradbisc je potrebno izvesti utrjevanje vozis¢, izvedeno v protiprasni
izvedbi, oblikovati je potrebno koritnice, mulde, bankine in podporni zidovi ter urediti
odvodnjavanije.

— Trdnost voznih povrsin izven asfaltnih dostopnih cest mora biti izvedena v taki meri, da ni
nevarnosti prevrnitve vozil;

-V skladu z napredovanjem del mora vodja gradbisca sproti dolocati varna stojis¢a za betonske
mesalce v Casu Crpanja oziroma betoniranja posamezne kampade. Posebno pozornost mora
vodstvo gradbis¢a posvecati zacasnim stojiSCem avto dvigal pri montazi ali demontaZi betonskih
silosov ali stolpnih dvigal;

— Za zaCasne prometne in gradbene povrSine je potrebno prednostno uporabiti obstojeCe
infrastrukturne in druge manipulativne povrsine;

— Med gradnjo je potrebno redno izvajati CiS¢enje vozil in dostopnih poti;

— Na gradbis¢u morajo biti, za primer nesre¢ z razlitjem nevarnih snovi, vedno na razpolago
ucinkovita sredstva (npr. vreCe s peskom), ki bi se jih v primeru razlitja nevarnih snovi uporabi
za izvedbo improvizirane zajezitve Glinscice;

— Na gradbiscih mora biti vedno na razpolago (in pri roki) zadostna koli¢ina absorpcijskih sredstev.
V primeru razlitja nevarnih snovi jih je potrebno nemudoma uporabiti in s tem prepreciti
pronicanje v tla;

— Gradbena mehanizacija mora biti opremljena z absorcijskimi sredstvi, ki se jo uporabi v primeru
izlitja nevarnih snovi;

— Gradbeni stroji in druga vozila morajo biti tehni¢no brezhibni, da ne bi prislo do izlitja goriva ali
olja. Oskrba transportnih vozil in drugih naprav se sme izvajati samo na utrjenih povrsinah;

— Gradbena mehanizacija mora biti ¢im bolj delovno ucinkovita, da se bo ¢im bolj zmanjsal cas
izvedbe in s tem moZnost onesnazenja;

— Gradnja objektov na odprtih delih trase mora potekati predvsem v dnevnem Casu. Zaradi varnosti
na gradbiscu je v notnem Casu dovoljena namestitev svetil, ki imajo vgrajen senzor za priziganje
in samodejni izklop;

— Uporabljati je potrebno popolnoma zasencena svetila s ¢im manjSo emisijo UV svetlobe (npr.
halogenska svetila). V primeru osvetlitve deloviS¢ v zimskem Casu, je potrebno uporabljati
popolnoma zasencena svetila, ki ne sevajo v nebo in ne oddajajo svetlobe z ultravijoli¢nimi
dolzinami;

— Odpadke, odpadno embalazo in ostali odpadni material je potrebno sprotno odvazati na za to
urejena odlagalis¢a. Odlaganje v naravno okolje ni sprejemljivo;

— Povrsine za zacasno in trajno skladis¢enje zemeljskega izkopa se ne smejo uporabiti za odlaganje
drugih odpadnih materialov, vklju¢no odpadnih gradbenih materialov;

— Hrupna gradbena dela na odprtih delih trase, obratovanje drobilnikov in transport materiala lahko
potekajo le v dnevnem ¢asu med 6.00 uro zjutraj in 18.00 uro zvecer med delovniki. Nujni prevozi
se lahko vrsijo tudi v ostalih obdobjih dneva, a morajo biti omejeni na najnizjo mozno raven;

— Vse poskodovane povrsine je potrebno sanirati Ze med samo gradnjo, ¢e to ni mozno pa takoj
po opravljeni gradnji;

— Posek gozdnega drevja v dolini GlinsCice je potrebno izvesti v najmanjsi mozni meri (le na
obmodju posega), saj bo drevnina preprecevala zdrse in erozijo na obmodju;

— SeCnja se ne sme izvajati v obdobju razmnoZevanja varstveno pomembnih saproksilnih vrst
hroscev, to je med aprilom in avgustom. Secnjo je torej dopustno izvajati le v obdobju med
septembrom in marcem. Posekan les je potrebno iz obmodja takoj po poseku odstraniti ali trajno
pustiti na kraju poseka. Ce posekan les ostane na obmodcju poseka v obdobju razmnoZzevanja
(med aprilom in avgustom) in po njem, njegova odstranitev ni veC dopustna zaradi zalege
varstveno pomembnih hros¢ev v njem;

- Secnja gozda in grmovne vegetacije se mora izvesti izven glavne gnezdilne sezone, in sicer naj
se ne izvaja od zaCetka aprila do konca junija. Prav tako v tem casu ni dopustno izvajanje
intenzivnih gradbenih del, ki povzroCajo mocno obremenitev okolja s hrupom;
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— Za varstvo raka primorskega koSCaka se nobena regulacijska dela v vodotokih (pritoki Glinscice)
ne smejo izvajati v Casu visokih vodostajev ter v ¢asu razmnoZevanja vrste (od septembra do
novembra). Tik pred zaCetkom gradbenih del v vodotokih je treba ¢im veC rakov poloviti in
zacasno odstraniti iz potokov. Po koncanih gradbenih delih jih je treba ponovno vrniti v ustrezno
pripravljene vodotoke ali preseliti v predele, kamor poseg ni segal. Dela se morajo izvajati pod
nadzorom strokovnjaka za rake;

— Ker so na SirSem obmodju GlinsCice evidentirana gnezdiS¢a velike uharice, je potrebno na
obmodju Glinscice Cas pricetka del prilagoditi ugotovitvam strokovnjaka ornitologa, ki spremlja
stanja velike uharice (monitoring).

2.14. Porocila o poteku del

Izvajalec je dolzan izdelati in Inzenirju predloZiti loCena mesec¢na porocila o poteku del za tekoci
mesec in celotno obdobje. PoroCilo mora zajemati obdobje od konca prvega koledarskega meseca,
ki sledi datumu zacetka. PoroCilo je potrebno priloZiti izstavljenim mesecnim obracunskim
situacijam.

PoroCanje traja dokler Izvajalec ne dokonca vseh del in odpravi vse ugotovljene pomanijkljivosti
oziroma dokler ne pridobi Potrdila o izvedbi.

Vsako poroCilo mora vsebovati:
- podrobne opise poteka del, vklju¢no z vsako fazo projektiranja, nabavo opreme, materiala,
naprav, dostavo na gradbisCe, gradnjo, preskusanjem zagonom in preskusnim delovanjem,
- ime proizvajalca, lokacijo proizvajalca, napredek v odstotkih in dejanske oziroma priCakovane
datume izdelave vsakega glavnega dela opreme, to je
i. zacetek izdelave
ii. pregledov izvajalca
iii. preskusov
iv. posiljke in prispetja na gradbisce
- podatke o osebju Izvajalca,
- kopije dokumentov o zagotavljanju kakovosti, rezultate preskusov in certifikate o materialih,
- seznam sprememb,
- primerjave dejanskega in nartovanega napredka, s podatki o vseh dogodkih in okolis¢inah,
ki lahko ogrozijo dokoncanje v skladu s pogodbo in o ukrepih, ki so (ali naj bi bili) sprejeti za
preprecitev zamud.

- Seznam najavljenih zahtevkov in zahtevkov ter seznam sprememb in dopolnitev projektnih
reSitev

- Seznam sprememb od PZI za potrebe izdelave PIDa

2.15. Verifikacija podsistemov

Naro¢nik bo skladno z zahtevami predpisov s podrocja gradnje Zelezniske infrastrukture za
preverjanje izpolnjevanja bistvenih zahtev ter skladnosti s TSI in zagotovitev interoperabilnosti ter
skladnosti z nacionalnimi predpisi izvedenih del zagotovil tudi izvedbo ES verifikacije podsistemov in
verifikacije skladnosti z nacionalnimi predpisi.

Skladno z Direktivo o interoperabilnosti 2008/57/ES in Zakonom o varnosti v ZelezniSkem prometu,
ki je uveljavil zahteve te Direktive, je potrebno za nove podsisteme, ki se gradijo, nadgradijo ali
obnovijo, pridobiti tudi obratovalno dovoljenje, Ce tako odloci varnostni organ. Zato pa je potrebno
izvesti tudi ES - verifikacijo podsistema, ki ga izvaja priglaseni organ za ES verifikacijo podsistema
pri katerikoli drzavi Clanici. ES verifikacija se izvede v skladu z zahtevami Direktive in Zakona o
varnosti v ZelezniSkem prometu. Za vsa ostala dela na podsistemih, za katera pa zahteve v TSI niso
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opredeljena in s katerimi se zagotavlja izpolnjevanje bistvenih zahtev po TSI, pa se verificirajo v
skladu z nacionalnimi predpisi.

Izvajalec mora za namen verifikacije v okviru svojih pogodbenih obveznosti sodelovati s priglaSenimi
organi (za posamezni podsistem, ki se gradi ali nadgrajuje) in se jim po dogovoru z naroc¢nikom o
nacinu sodelovanja, omogociti :

- Pregled morebitnih dopolnitev in sprememb projektne dokumentacije za izvedbo (PZI);

- Dodatni pregled dokumentacije, kadar se v podsistem vgrajujejo komponente
interoperabilnosti, ki nimajo ustrezne ES izjave o skladnosti ali primernosti za uporabo v
prehodnem obdobju, kot to dovoljeno v posameznih TSI in e tako dogovorjeno s pogodbo;

- Pregled proizvodnje sestavnih elementov in samih del v izvajanju — po potrebi in obsegu po
presoji priglasenega organa;

- Pregled izvedenih del in vse dokumentacije v zvezi izvedenih del, vklju¢no s preverjanjem
vseh uporabljenih postopkov ob dokoncanju del ter z rezultati preizkusov in meritev.

- Omogoditi pridobitev vseh podatkov in dokumentacijo, ki se pripravlja v okviru pogodbenih
obveznosti Izvajalca za namen priprave in izdaje ES potrdila o verifikaciji podsistema ali dela
podsistema, kar je eden od pogojev za pridobitev obratovalnega dovoljenja.

Izvajalec mora izvesti tudi dodatne preizkuse in meritve za pregled izvedenih del in predati dodatno
dokumentacije na zahtevo priglaSenega organa, kadar se v podsistem vgrajujejo komponente
interoperabilnosti, ki nimajo ustrezne ES izjave o skladnosti ali primernosti za uporabo v prehodnem
obdobju, kot je to dovoljeno v posameznih TSI in Ce tako presodi in zahteva priglaseni organ.

2.16. Pregled del

Dela, ki so predmeta tega javnega naroCila predstavijajo prvo fazo izgradnje drugega tira Zelezniske
proge Divaca — Koper. V drugi fazi bodo predori in drugi objekti nadgrajeni/dograjeni z elektro in strojno
opremo ter s sistemom napajanja z elektriCno energijo, trasa ZelezniSke proge in deviacije, zgrajena
do planuma spodnjega stroja, pa bodo nadgrajeni/dograjeni z zgornjim ustrojem Zelezniske proge,
elektricnim voznim omrezjem skupaj z elektronapajalno postajo Crni Kal, s signalnovarnostnimi,
telekomunikacijskimi napravami, sistemom ERTMS (ETCS nivo 1 in GSM-R), sistemom varovanja in
video nadzora, ter drugimi napravami, opremo in deli potrebnimi za delovanje celotnega odseka
Zelezniske proge med Divaco in Koprom.

Investitor oz. njegov pooblaseni Inzenir doloCita postopke in nacin uporabe objektov v Casu izvajanja
preostalih faz del. Po dokoncanju del, ki so predmet tega javnega narocila in njihovi pripravijenosti za
interni tehnicni pregled, ter po izjavi Izvajalca o dokoncanju del in potrditvi IzvajalCeve izjave s strani
InZenirja (nadzornika), izvede tehnina komisija pregled izvedenih del.

Investitor sme priceti, za potrebe vgradnje elektro in strojne opreme ter sistema napajanja z elektricno
energijo v predorih in objektih ter za potrebe izgradnje zgornjega ustroja Zelezniske proge, vozne
mreze ter signalnovarnostnih, telekomunikacijskin in drugih naprav ZelezniSke proge, z uporabo
izvedenih del objektov oziroma delov teh del, ki so del tega javnega narodila, po uspesno opravljenem
internem tehni¢nem pregledu. Na internem tehnicnem pregledu ugotovljene pomanjkljivosti, mora
izvajalec odpraviti v dogovorjenem roku.

Po zakljucku vseh del potrebnih za dokoncanje izgradnje drugega tiru ZelezniSke proge Divaca — Koper,
ter po pridobitvi izjav vseh Izvajalcev o dokoncanju del in pripravljenosti objekta za konc¢ni tehnicni
pregled vseh del, ter potrditvi izjav vseh Izvajalcev s strani InZenirja (nadzornika), se izvede koncni
tehnicni pregled. Tehnic¢ni pregled se izvede v skladu z Gradbenim zakonom, komisijo za tehni¢ni pregled
pa imenuje upravni organ, ki je izdal gradbeno dovoljenje (Ministrstvo za okolje in prostor).

Izvajalec je za dela, ki jih je izvedel in so predmet tega javnega naroCila, dolZzan pripraviti vso
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dokumentacijo potrebno za koncni tehnicni pregled, ki jo po pogodbi izdeluje izvajalec del, dolzan na
konc¢nem tehnitnem pregledu sodelovati, ter dolzan opraviti vse tiste pomanijkljivosti ugotovljene na
koncnem tehni¢nem pregledu, ki se nanasajo na dela, ki jih je izvedel.

Uspesno izveden tehnicni pregled in odpravljene pomanjkljivosti, ugotovljene na tem pregledu, so
podlaga za pridobitev uporabnega dovoljenja, ki ga pridobi narocnik del od upravnega organa, ki je izdal
gradbeno dovoljenje. Za Zelezniske podsisteme pa je nato potrebno pridobiti Se obratovalno dovoljenje,
ki ga izda varnostni organ, na podlagi uporabnega dovoljenja ter ES izjave o verifikacije, ki jo izda
narocnik po uspesno izvedenih verifikacijah podsistemov s strani priglasenih organov, kot opisano v
podpoglavju zgoraj 2.15. Varnostni organ lahko za namen pridobitve obratovalnega dovoljenja predpise
tudi poskusno obratovanje. Pri koncnih preizkusih in morebitno potrebnem poskusnem obratovanju
sodeluje tudi Upravljavec, ki za namen ugotavljanja zdruZljivosti novih sistemov z obstojecimi sistemi
pred prikljucitvijo novih sistemov v omreZje JZ1 izvede fazne in konéni fazne tehni¢ne preglede.

V celotnem procesu pridobivanja obratovalnega dovoljenja se ugotavija skladnost izvedenih del oziroma
ugotavljajo morebitne pomanjkljivosti. Ne glede na to, da predvidoma izvedena dela po tem javnem
naroCilu neposredno nimajo veCjega vpliva na potrebne postopke za pridobitev obratovalnega
dovoljenja, pa mora izvajalec del po tem javnem naroCilu, v kolikor se bo za to izkazala upraviCena
potreba, sodelovati tudi v teh postopkih ter odpraviti morebitno naknadne ugotovljene pomanjkljvosti v
izvedenih delih ali pomanjkljivi dokazni dokumentaciji izvedenih del.

Tehnicni pregled je praviloma uspesSen takrat, Ce se objekt lahko preda v obratovanje ali uporabo brez
posebnih oziroma pomembnih omejitev oziroma objekti in naprave ter sistemi lahko obratujejo, kot je
predvideno v pogodbeni dokumentaciji.

2.17. Odgovornost za napake

Ce se v potrjenih dokumentih ali delih Izvajalca odkrijejo napake, pomanjkljivosti, dvoumnosti,
nedoslednosti ali druge pomanjkljivosti, je Izvajalec le te dolzan odpraviti. Stroske za odpravo
pomanijkljivosti nosi Izvajalec.

2.18. Odprava napak v garancijski dobi

Izvajalec je v Casu garancijske dobe dolZzan na svoje stroske odpraviti vse ugotovljene napake. V
kolikor napak ne bo odpravil v razumnem roku doloc¢enem s strani Narocnika, lahko Naroc¢nik unovci
garancijo za dobro izvedbo del oziroma garancijo za odpravo napak v garancijski dobi. Med napake,
ki so lahko razlog za unovCenje garancije spada med drugim tudi dostava pomanijkljive
dokumentacije ali nepripravljenost sodelovanja pri pridobivanju uporabnega in obratovalnega
dovoljenja.

2.19. Dokumentacija

2.19.1. Splosne zahteve

Izvajalec mora pripraviti vse svoje dokumente in vse druge dokumente, ki so potrebni njegovemu osebju
kot navodila. Osebje NaroCnika in InZenirja ima pravico nadzorovati pripravo teh dokumentov, ne glede
na to, kje se ti dokumenti pripravijajo.

Izvajalec mora pri izvajanju del izdelovati in azurirati popoln komplet porocil o izvedenih delih, ki kazejo
natanCen potek izvedenih del z vsemi detajli tako, kot so izvedena. Ta porocila je potrebno hraniti na
gradbiscu. Pred zaCetkom preskusov ob dokoncanju del se dve kopiji dostavita InZenirju.
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Vsa predana dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku v papirnati in elektronski obliki v kolikor ni pri
posamezni dokumentaciji dolo¢eno drugace.

Elektronska verzija dokumentacije mora biti "odprta" in mora Narocniku in Upravljavcu omogocati izvedbo
modifikacij za svoje potrebe. Dokumentacija v elektronski obliki mora biti pripravljena v naslednjih
formatih:
- graficni del mora biti izdelan v vektorskem formatu .dwg in .dxf,
tekstualni del mora biti pisan v formatu .doc, .docx,
preglednice morajo biti izdelane v formatu .xls, .xlsx.
terminski plani morajo biti izdelani v formatu .mpp,
fotografije morajo biti izdelane v formatu .jpg,

Poleg tega, je vso dokumentacijo v elektonski obliki potrebno predati tudi .pdf formatu.

Elektronska verzija dokumentacije se v celoti predaja na skupno informacijsko okolje — CDE in na
zunanjem prenosnem spominskem mediju za digitalne vsebine. Predajo na CDE je potrebno izvajati
skladno z Navodili za uporabo CDE platforme, ki je priloga k izvajalskemu BIM izvedbenemu nacrtu.

Vsi BIM modeli morajo biti predani v odprtokodnem formatu IFC2x3 in v izvornem formatu avtorskih
orodij, s katerimi so BIM modeli modelirani.

Vse vsebine, ki so produkti dela v BIM okolju morajo biti izdelane in predane skladno z zahtevami,
ki so podane v s strani Narocnika potrjenem izvajalskem BIM izvedbenem nacrtu.

Dokumentacija, ki jo je potrebno predati drzavnim organom mora biti pripravljena in v formatu skladno
z zahtevami posameznega drzavnega organa (kot npr. projektna dokumentacija za vpis v uradne
evidence, mora biti izdelana v drzavnem koordinatnem sistemu D96) .

Pri izdelavi barvnih grafi¢nih podlog ne smejo biti uporabljene rumene barve in sive, ki vsebuje manj kot
50% Crne barve. Uporabljati je dopustno le barve, ki so dobro vidne pri tisku na belem papirju.

Vsa dokumentacija mora biti vseobsezna in razumljiva, s prikazom oZiCenja, shem, s prikazom vseh
komponent s povezavami na tip, vrednost, toleranco, ime proizvajalca, tip ali kodo in posebno kosovnico.

OstevilCenje elementov na shematskem diagramu mora biti sistematicno vse okrajSave morajo biti
sistematicne in jasno definirane.

Izvajalec mora pripraviti Program izdelave in predaje dokumentacije.
Program izdelave in predaje dokumentacije mora zajemati najmanj:
- seznam dokumentacije Narocnika,
- seznam dokumentacije, ki se bo izdelala s strani Izvajalca, pri Cemer mora biti pri posamezni
dokumentaciji navedeno:
i. naslov dokumenta,
ii. oznaka dokumenta,
iii. kdo je odgovoren za izdelavo,
iv. kdaj bo izdelana,
v. kdaj bo predana Naroc¢niku oz. InZenirju,
vi. ali je glede na pogodbo potreben pregled in/ali potrditev s strani Narocnika ali InZenirja

Pojem dokumentacija vkljucuje tudi vse BIM modele in podatke za izdelavo BIM modelov, ki jih predaja
Izvajalec.

Izdelava in predaja dokumentacije mora biti nazorno prikazana v osnovnem terminskem planu izvedbe.
Izvajalec je dolzan popraviti izdelano dokumentacijo skladno s pripombami Narocnika oziroma InZenirja.

Izvajalec mora pripraviti varnostni nacrt pred pri¢etkom izvajanja del na terenu, ki mora biti izdelan
skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premicnih gradbiscih.

Izvajalec mora izdelati vse elaborate v skladu z zahtevami zahtevami te razpisne dokumentacije.
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2.19.2. Projektna dokumentacija

2.19.2.1. Projekt za izvedbo (PZI)

V kolikor ni v tej razpisni dokumentaciji za posamezna dela doloCeno drugace, bo za razpisana dela
izvajalec prejel izdelano dokumentacijo PZI v dveh izvodih v tiskani obliki in izdelan BIM model v digitalni
obliki vkljucno z elektronskimi verzijami vse izdelane projektne dokumentacije v aktivni in pasivni obliki
za dela, ki so predmet tega javnega narocila.

Izvajalec je dolzan dela izvajati v skladu s predano PZI dokumentacijo. Pri izvajanju del pa se lahko
pojavi potreba po izdelavi sprememb in dopolnitev predane PZI dokumentacije in sicer:

a. Napaka v PZI projektu:

i Projektant izdela in preda novo projektno resitev
ii. Projektant preda posodobljen BIM model
iii. Izvajalec izvede dela po novi projektni resitvi

b. Sprememba projektne resitve na pobudo Narocnika:

i Projektant izdela in preda novo projektno resitev
ii. Projektant preda posodobljen BIM model
iii. Izvajalec izvede dela po novi projektni resitvi

C. Sprememba projektne resitve na pobudo Izvajalca:

i Izvajalec izdela in preda novo projektno resitev
ii. Izvajalec preda posodobljen BIM model, ki ga preda v pregled in potrditev
iii. Izvajalec izvede dela po novi projektni reSitvi po pridobitvi soglasja Projektanta in
Narocnika
(Izvajalec lahko dela naroci pri Projektantu ali drugi usposobljeni organizaciji - usposobljenost
preveri InZenir)

Poleg tega se zaradi gradnje predorov, tudi v kraskem svetu, pricakuje, da bo potrebno izvesti dolocene
spremembe in dopolnitve zaradi drugacnih geoloskih ali drugih razmer ter zaradi kraskih pojavov, kjer je
predvideno:

d. Sprememba projektne resitve zaradi drugacnih geoloskih razmer pri izkopih in podpiranijih:

i Na podlagi rezultatov geolosko geomehanske spremljave gradnje predora se Geotehnicni
nadzornik skupaj s projektanti in drugimi delezniki odloci o potrebnem ukrepu za
nadaljevanje izkopnih del

ii. Projektant po potrebi uskladi, prilagodi ali na novo izdela projektno resitev
iii. Posodobitev BIM modelov izvede Projektant v sklopu projektantskega nadzora
iv. Izvajalec izvede dela po novi projektni resitvi

e. Sprememba projektne resitve zaradi kraskega pojava:

i Na podlagi natan¢nega posnetka dejanskega stanja projektant po potrebi uskladi,
prilagodi ali na novo izdela projektno resitev

ii. Posodobitev BIM modelov izvede Projektant v sklopu projektantskega nadzora

iii. Izvajalec izvede dela po novi projektni resitvi

Opomba: Izvajalec izdeluje referencne BIM modele izvedenega stanja sproti skladno z napredovanjem
del in so podlaga za obracun izvedenih del.
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V kolikor bo potrebno tehnicne resitve v PZi spremeniti ali dopolniti, ne glede na vzrok za to, se le-te
pripravi v najkrajSem Casu v primerni obliki tako, da lahko Izvajalec nadaljuje z delom.

V kolikor mora za del pogodbenih del (po dogovoru ali zahtevah razpisne dokumetacije) Izvajalec sam
prevzeti obveznost izdelave projekta za izvedbo (PZI), mora le-tega izdelati v skladu z veljavnim
Gradbenim zakonom, Pravilnikom o projektni dokumentaciji, Uredbi o zagotavljanju varnosti in zdravja
pri delu na zacasnih in premicnih gradbiscih in ostalimi veljavnimi domacimi predpisi, normativi, standardi
ter navodili Narocnika.

PZI dokumentacija za takSna dela morajo biti Narocniku predana v 4 izvodih v tiskani in elektronski
obliki. Izvajalec si za svoje potrebe lahko izdela dodatno Stevilo izvodov PZI projetne dokumentacije.

Naro¢nik 0z. njegov pooblasceni InZenir bo predano PZI projektno dokumentacijo recenziral.
Izvajalec je dolzan izdelati dopolnitve PZI po pripombah roku 14 dni po prejemu pripomb. Predpogoj
za priCetek del, ki so predmet PZI, katerega je dolzan izdelati Izvajalec, je da na PZI ni vec izdanih
pripomb.

Projektno dokumentacijo morajo izdelati usposobljeni projektanti, ki izpolnjujejo vse zahteve skladno
z veljavno slovensko zakonodajo.

Izvajalec se obvezuje, da bodo projektanti, ki so izdelali PZI na razpolago, tako da se bodo lahko
udeleZevali razgovorov z InZenirjem, kadarkoli bo to potrebno, vse do datuma izteka roka za
reklamacijo napak.

Vsa projektna dokumentacija, ki jo je dolzan izdelati Izvajalec, mora biti izdelana in naro¢niku
predana v zahtevanem Stevilu izvodov, v tiskani in elektronski obliki. Projektna dokumentacija v
elektronski obliki mora biti pripravljena v formatih, kot je podano v tocki 2.19.1 teh splosnih tehni¢nih
pogojev.

V kolikor se po dogovoru oziroma zahtevah, PZI ki ga izdeluje projektant Izvajalca, izdeluje v BIM
okolju, mora biti izdelava skladna s projektantskim BIM izvedbenim nacrtom, ki ga je izdelal
Projektant naro¢nika. Ce je zaradi specifike izdelave PZI za posamezna dela potrebno, projektant
PZI, ki ga izdeluje Izvajalec, za ta dela dopolni projektantski BEP. Dopolnjen projektantski BEP potrdi
narocnik.

Vsi BIM modeli faze PZI za posamezna dela morajo biti predani v odprtokodnem formatu IFC2x3 in
v izvornem formatu avtorskih orodij, s katerimi so BIM modeli modelirani.

Pravila za poimenovanje vseh elementov so podana v Navodilih za uporabo CDE platforme in
vkljuCujejo navodila za poimenovanja datotek, modelov, dokumentov, gradnikov, atributov in drugih
podatkov.

2.19.2.2. Projekt izvedenih del (PID)
Za izdelavo projekta PID v BIM okolju je narocnik sklenil pogodbo s Projektantom.

Da se Projektantu omogodi pravilno in pravocasno ter sprotno izdelavo dokumentacije izvedenega stanja
(PID) mora Izvajalec izvajati naslednje aktivnosti.

e Delo Izvajalca v BIM okolju za fazo PID obsega posodabljanje in nadgradnjo BIM modela, za
katero so podane zahteve v tocki 2.19.3 (Posodabljanje in nadgradnja BIM modela) ter
podrobneje opredeljene v Posebnih tehnicnih pogojih — Tehnicnih specifikacijah za delo v BIM
okolju.

e Zadela, ki niso modelirana je Izvajalec dolzan redno vnasati spremembe v projekt za izvedbo,
za dejansko vgrajene naprave in opremo na gradbiS¢u oziroma za dejansko stanje izvedenih
del. Ti projekti (opisi in risbe) morajo dejansko odrazati vse revizije (spremembe in odstopanja)
od prvotnega projekta in navedenih pogojev, vkljuno z opisom tocne lokacije naprav in opreme,
dimenzijami in izvedenimi deli. Izvajalec je dolzan izvode projekta za izvedbo, v katerega vnasa
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spremembe hraniti v pisarni Izvajalca na gradbis¢u in dopolnjevati po potrebi ter kopije v
primerni obliki (predvidoma v elektronski obliki v izvornem formatu) redno posredovati
Narocniku oziroma Projektantu za sprotno izdelavo popravkov in dopolnitev za namen izdelave
PID

Izvajalec je tako dolzan za posamezana dela dokumentacijo izvedenega stanja predajati v enaki obliki,
kot mu je bila predana, torej za dela, ki so modelirana v BIM okolju v obliki referencnih BIM modelov
oziroma v obliki popravkov predane PZI dokumentacije za dela, ki niso modelirana.

Izvajalec je dolzan zagotoviti vse podatke, vkljutno s potrebnimi geodetskimi podlagami in
izvajalske nacrte izvedenih del v zahtevanih rokih, in tako, da bo projektantu omogoceno izdelati
projekt izvedenih del PID (skladno z zakonsko regulativo in zahtevami tega javnega narodila).

Vsa dokumentacija, ki jo je dolzan izdelati Izvajalec, mora biti izdelana in narocniku predana v
zahtevanem Stevilu izvodov, v tiskani in elektronski obliki. Projektna dokumentacija v elektronski
obliki mora biti pripravljena formatih, kot je podano v tocki 2.19.1 teh splosnih tehni¢nih pogojev.

2.19.2.3. Navodila za obratovanje in vzdrzevanje

Navodilo za obratovanje in vzdrzevanje mora vsebovati vse potrebne podatke in postopke za varno in
zanesljivo obratovanje objektov in vgrajenih naprav in njihovo vzdrZevanje v celotni Zivljenjski dobi
vkljucno s:
- pregledno tabelo analize napak in popravil,
- postopki za redno vzdrZevanje in izredno vzdrzevanje,
- postopki za merjenje in testiranje v povezavi s tockami meritev in nadzora, kakor tudi potrebne
pripomocke in instrumente,
- Casovni prikaz potrebnih aktivnosti rednega vzdrzevanja,
- seznamom potrebnega orodja in instrumentov ter opreme potrebnih za posamezne vrste
vzdrzevalnih del.

Navodila za vzdrzevanje morajo vsebovati dovolj podrobne opise in risbe, da lahko Upravljavec upravlja,
vzdrzuje, odmontira in ponovno sestavi, prilagodi in popravi vgrajeno opremo in naprave.

2.19.2.4. Dokumentacija za vpis v uradne evidence

Izdelava dokumentacije, to je projektov za vpis v uradne evidence, je obveznost Izvajalca.
Dokumentacija se pripravi po zahtevah drzavnega organa oziroma skladno s predpisi in navodili za
pripravo tovrstne dokumentacije. Dokumentacija se pripravi za vse uradne evidence za zemljiSCa, stavbe
in infrastrukturo, ki so bila predmet izvedenih del Izvajalca.

Izvajalec poskrbi tudi za predajo projektov za vpis v uradne evidence, ki ga izvede drzavni organ po
uradni dolZnosti.

2.19.2.5. Dokazilo o zanesljivosti (DZO)

Izvajalec mora za potrebe izvajanja pregledov ob dokoncanju del ter pridobivanja uporabnega in
obratovalnega dovoljenja pravocasno in v skladu s predpisi izdelati DZO za izvedena po tem javnem
naroCilu.

DZO pregleda InZenir po postopku in pogojih kot so opisani za preglede dokumetacij (npr. za tehnoloske
elaborate). DZO, na katerega InZenir nima veC pripomb, se preda komisiji oziroma upravnemu organu,
ki izvaja preglede oziroma izdaja upravna dovoljenja.

Pri izdelavi in predaji DZO se uposteva tudi splosne zahteve poglavija 2.19.1.
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2.19.3. Posodabljanje in nadgradnja BIM modela

Posodabljanje in nadgradnja BIM modela faze PZI za Izvajalca pomeni izdelavo podatkov in
dokumentacije izvedenih del in izdelavo BIM modelov in dokumentacije vseh sprememb in odstopanj
od PZI dokumentacije (v obsegu, ki je opredeljen v izvajalskem izvedbenem nacrtu - BEP).
Posodabljanje in nadgradnja BIM modela se izvaja, potrjuje in predaja skladno s strani Narocnika
potrjenim izvajalskim BEP.

Izvajalec GOI del redno zagotavlja IFC datoteke z BIM modeli, ki vkljucujejo spremembe oz.
odstopanja od BIM modelov faze PZI in so potrjeni s strani InZenirja in Naro¢nika. Izvajalec to¢no
opredeli postopek izdelave BIM modelov sprememb in ga zapiSe v izvajalskem BEP. Izvajalec mora
zagotoviti, da so vsi BIM modeli pred predajo usklajeni z ustreznimi projektantskimi BIM modeli faze
PZI.

Vse vloge, kompetence, dolznosti in odgovornosti glede posodabljanja in nadgradnje BIM modelov
faze PZI ter zagotavljanja druge dokumentacije povezane s spremljanjem gradnje v BIM okolju so
opredeljene v Razpisni dokumentaciji in Tehni¢nih specifikacijah — delo v BIM okolju in jih izvajalec
natan¢no opise v izvajalskem BEP.

Aktivnosti Izvajalca povezane s posodabljanjem in nadgradnjo BIM modelov faze PZI obsegajo:

- Pred zacetkom del mora Izvajalec zagotoviti ustrezno dopolnjene delne 3D BIM modele,
ki so usklajeni z izvajalevo tehnologijo izvedbe. Izvajalec je zadolzen tudi za 3D BIM
koordinacijo teh 3D BIM modelov z ustreznimi projektantskimi 3D BIM modeli faze PZI.

- Izvajalec izdela dopolnjene in spremenjene podatke za potrebe 4D in 5D modeliranja,
ki so usklajeni z izvajal¢evo tehnologijo izvedbe.

- Izvajalec sproti nadgrajuje 3D BIM modele faze PZI tako, da vanje vkljuCuje spremembe
0z. odstopanja od 3D BIM modelov faze PZI, ki so nastali med izvedbo. Merila za
dolocitev, katere spremembe oz. odstopanja od 3D BIM modelov faze PZI zahtevajo
nadgradnjo 3D modelov faze PZI se doloCijo v dogovoru med narocnikom in Izvajalcem
v izvajalskem BEP.

- Pred predajo vseh 3D BIM modelov mora izvajalec zagotoviti nadzor kakovosti in 3D BIM
koordinacijo 3D BIM modelov. Postopke nadzora kakovosti in 3D BIM koordinacije mora
Izvajalec izvesti skladno z metodologijo, ki je predpisana v izvajalskem BEP. Izvajalec
izdela in preda porocila o rezultatih izvedenih postopkov.

- Spremembe oz. odstopanja, ki zadevajo gradnike ali skupine gradnikov, ki se ne
modelirajo neposrednov BIM okolju, Izvajalec oznaCuje v kopiji nacrtov PZI (Red-line
drawings) in jih predaja v izvornih formatih, kot jih je prejel (docx, xls, dwg...)

- Med celotnim potekom gradnje Izvajalec mesecno izdeluje in predaja Narocniku aktualne
podatke za potrebe 4D in 5D modeliranja.

- Med celotnim potekom gradnje Izvajalec mesecno zagotavlja in predaja Narocniku vse
dokumente, ki vkljuCujejo specifikacije, garancije, navodila za uporabo in vso drugo
potrebno dokumentacijo za pravilno uporabo in vzdrzevanje zgrajenega objekta in se
uporabijo za 6D BIM model faze PID.

Vse BIM modele mora izvajalec predajati v IFC2x3 in v izvornem formatu orodja v katerem so bili
modelirani.

Pred predajo vseh zgoraj navedenih vsebin mora Izvajalec omogociti njihov pregled InZenirju in
Narocniku. Ko oba potrdita skladnost vsebin z zahtevami podanimi v izvajalskem BEP, Izvajalec preda
vsebine na skupno informacijsko okolje (CDE).

Vse predaje na skupno informacijsko okolje (CDE) je potrebno izvesti skladno z Navodili za uporabo
CDE platforme.

Narocnik lahko za pregledovanje in potrjevanje vsebin, ki jih predaja Izvajalec, in za nadzor nad
potekom dela v BIM okolju pooblasti BIM konzultanta.
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Navedba zgoraj opredeljenih kljucnih aktivnosti Izvajalca ne odvezuje od izvedbe in izpolnitve vseh
aktivnosti, ki jih doloCajo Razpisna dokumentacija, Tehnine smernice — Delo v BIM okolju in izvajalski
BEP.

2.20. Izpolnjevanje pogojev za delo Narocnika in Inzenirja
na projektu ter pogojev za informiranje javnosti

Za izvedbo del je Izvajalec dolzan najkasneje v 30-ih dneh od sklenitve Pogodbe zagotoviti Naroc¢niku,
za potrebe NaroCnika in InZenirja na gradbiSCu, pisarniSke prostore z vso potrebno pisarniSko
opremo. Pisarniski prostori morajo zadoScati za delo 20 ljudi in imeti samostojen vhod pod enim
klju¢em. Skupna povrsina pisarniskih prostorov mora znasati vsaj 300 m2 in naj bo prirejena za delo
20 oseb. Poleg pisarn je potrebno zagotoviti eno veliko sejno sobo, primerno za sestankovanje vsaj
30 oseb, v izmeri vsaj 50 m2, sanitarije (WC lo¢eno M in Z, kopalnico), ¢ajno kuhinjo ter ostale
pomozne prostore (skladisni prostor, garderobo, arhiv,....), potrebne za funkcionalnost objekta. Nacin
razporeditve prostorov bo predlagal in potrdil InZenir. Prostori morajo imeti instalirano elektricno
razsvetljavo, primerno Stevilo komunikacijskih linij (internet, telefon), s povezavo na komunikacijsko
omaro (za telefonske prikljucke, omrezne prikljucke, omreZno stikalo, modem, usmerjevalnik, UPS).
IT omreZje mora biti povezano z ustreznimi UTP kabli kategorija 6 in dvema IT vti¢nicama na delovno
mesto. Prostori morajo vsebovati grelno — hladilne elemente, ki omogocajo delo pri nizkih in visokih
zunanjih temperaturah.

Izvajalec mora v sklopu pisarniSke opreme zagotoviti ustrezno pisarniSko pohistvo (arhivske omare
za rednike - visoke in nizke, pisalne mize, delovne mize v sejni sobi, pisarniske in konferencne stole,
magnetne table, obesSalnike za obleko). Razen pisarniskega pohiStva mora izvajalec zagotoviti
naroCniku Se naslednjo pisarnisko opremo: 1 x laserski barvni tiskalnik z moznostjo tiskanja do
formata A3, 1 x kopirni stroj A3/A4 s sortirnikom, podajalcem in opti¢nim Citalnikom velikosti A4 in
A3, 1 x projektor v HD locljivosti skupaj s projekcijskim platnom, 1x LED LCD TV zaslon diagonale
vsaj 65", skupaj s stensko montazo in priklopom na IT omreZje.

Vsa zgoraj navedena oprema mora biti nova ter predhodno usklajena z Naro¢nikom. Stroski prostorov
in opreme za Narocnika morajo biti vkljuceni v ostalih postavkah Ponudbenega predracuna.

Oprema ostane na razpolago Narocniku vsaj Se 6 mesecev po izdaji potrdila o ivedbi, nato se vrne
Izvajalcu. Stroski priklopa in koris¢enje omrezja IT ponudnika (telefon, internet), servisiranja in
vzdrZevanja zgoraj navedene opreme, vzdrZevanja objektov, ogrevanija, razsvetljave in vsakodnevno
Cidéenje prostorov gredo v breme Izvajalca do dokoncanja odseka 1: Divaca — Crni Kal.

V sklopu zagotovitve pisarniskih prostorov mora Izvajalec za Narocnika zagotoviti parkirni prostor za
parkiranje vsaj 10 vozil, izvedeno v protiprasni izvedbi, pri ¢emer mora biti za vsaj 4 vozila
zagotovljena nadstreSnica kot zascita pred vremenskimi vplivi. Parkirni prostori morajo biti na
razpolago za potrebe Narocnika in InZenirja ter lo¢ena od ostalih, ki jih bo zase zagotavljal Izvajalec.

Dodatno mora izvajalec za potrebe Narocnika na platoju T2 jug zagotoviti prostore za vzpostavitev
informacijske pisarne za potrebe obvescanja javnosti na gradbisCu in organiziranja ogledov delovisca
za SirSozainteresirano javnost in za omejeno Stevilo udlezencev, ki se organizirajo po dogovoru z
Izvajalcem, predvidoma do 1 x mesecno. V ta namen bo izvajalec zagotovil pisarniske kontejnere
skladno s ponudbenim predracunom (predvidoma dimenzije 2,5 x 6,0 m, spojene po sredini v enovit
prostor, z enostransko stekleno steno, z dvojnim hladnim stropom). Prostori morajo imeti zagotovljen
priklop na elektricno omrezje in internetno ali CATV omrezje, z zagotovljenimi hladilnimi in grelnim
elementi. Opremljen mora biti bo s pohistvom po izboru Narocnika (omara, pisalna miza (2 kom),
pisarniski stoli (2 kom), konferencni stoli (10 kom), 2x LED LCD TV zaslona diagonale vsaj 60" skupaj
s stensko montazo in priklopom na IT omrezje. Kontejnerska pisarna mora biti nova in po koncani
gradniji skupaj z opremo ostane v lasti Narocnika.
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Za same oglede mora Izvajalec zagotoviti, do 4 ure za vsak ogled, pogoje za nemoteno in varno
organizacijo in izvedbo ogledov in temu prilagoditi izvedbo del, za kar ni upravi¢en do povracila
nobenih stroskov. Vrsto in obseg del, ki jih bo v ¢asu organiziranih ogledov izvajal Izvajalec, mora
predhodno odobriti InZenir.

Izvajalec je dolzan, na zahtevo Narocnika, svoje obveze po prostorih in pisarniski opremi izpolnjevati
skupaj in koordinirano z ostalimi Pogodbenimi Izvajalci Del na odseku 1: Diva¢a — Crni Kal, po
predhodni uskladitvi in odobritvi s strani InZenirja.
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2.21. Priloge

A. »Odsek 1« -

http://www.drugitir.si/resources/files/priloge/Odsek 1.zip

1. Razmejitev del Odsek 1 — Odsek 2 (pdf datoteka)

2. Razmejitev del Postaja Divaca — Odsek 1 (pdf datoteka)

3. Pregledna situacija dostopnih cest

4. Nacrta 1430-CES-N1levo in 1430-V2, izdelana v okviru PZI dostopnih cest in deviacij obstojecih
cest za gradnjo drugega tira ZelezniSke proge Divaca — Koper, St. 1430, ki jo je v juniju 2017
izdelal Lineal d.o.0. iz Maribora

5. Elaborat »Predlog spremembe karakteristicnih precnih prerezov predorov«, ELEA ic, Avgust 2019
(Potrjeno s strani narocnika)

6. Preglednica dela v BIM okolju

B. »Ostala pomembna dokumentacija« -
http://www.drugitir.si/priloge

povezana s predmetnim javnim naroCilom, dosegljiva na spletni strani Narocnika, za podrobnejSe
informacije o na¢rtovanih delih:
PGD: Odsek Crni Kal — Koper — TRASA, Stev. 3610/T (v mapi »05_PGD 3610 Crni Kal — Koper« )
PGD: Odsek Crni Kal — Koper — PREDORYI, Stev. 3610/P (v mapi »»05_PGD 3610 Crni Kal — Koper«)
PGD: Odsek Divaca - Crni Kal — TRASA, Stev. 3623/T (v mapi »02_PGD 3623 Divaca - Crni Kal«)
PGD: Odsek Divaca - Crni Kal — PREDORI, $tev. 3610/P (v mapi »02_PGD 3623 Divaca - Crni Kal«)
PGD: Odsek Divaca - Crni Kal, Stev. 3675/3623/P (spremembe zaradi povecanja preseka servisne
cevi — v mapi »PGD razsirjene servisne cevi«)
Delno okoljevarstveno soglasje Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Agencije RS za okolje, St.
35402-2/2012-96, z dne 13.2.2014,
g. Dopolnilna odlocba k delnemu okoljevarstvenem soglasju St. 35402-2/2012-100 z dne
29.10.2014
h. Gradbeno dovoljenje za izgradnjo drugega tira ZelezniSke proge Divaca — Koper na odseku med
postajo Divaca in obmoc¢jem ENP Dekani, St. 35105-118/2011/162 1093-05, z dne 31.3.2016
i. Gradbeno dovoljenje za preureditev krizanj obstojeCega VN omreZzja z drugim tirom Zelezniske
proge Divaca — Koper §t. 35105-120/2010 PK/VML z dne 25.07.2011.
j.  Odlocba o veljavnosti GD za spremembo sevisnih cevi (odlocba MOP, da za Siritev servisnih cevi ni
potrebna sprememba gradbenega dovoljenja), St. 35105-12/2019/4 z dne 06.05.2019.
k. Celostni nacrt okoljskega monitoringa v ¢asu gradnje za drugi tir Zelezniske proge na odseku Divaca
— Koper (Aquarius d.o.0., Ljubljana, december 2014)

®Pan oo

—h

POMEMBNO: Zgoraj navedena “Ostala pomebna dokumentacija” pod tocko B in v njej
navedeni podatki, Se posebej podatki v PGD, ki se nanasajo na vrednosti del ali vrednosti
investicije, predracuni in popisi del, ne bodo sestavni del pogodbene dokumentacije in sluzijo
zgolj kot predhodna informacija o nacrtovanih delih, ki bodo dokoncno opredeljena v PZl in
ponudbenem predracunu.

PZl in ponudbeni predracun bosta ponudnikom posredovana v drugi fazi tega javnega narocla in
bosta sestavni del pogodbene dokumentacije.
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