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1. OPIS OBJEKTA

1.1. Uvod

Zeleznidka proga Divaca — Koper je del jedrnega TEN-T omreZja in je s stalis¢a Evropske skupnosti
opredeljen kot prednostni projekt v okviru programa za razvoj TEN-T omrezja, saj je del tako
sredozemskega prometnega koridorja kot del baltsko-jadranskega koridorja, ki zajema cestni,
Zelezniski ter kombinirani transport, pristanisca ter drugo zahtevano infrastrukturo.

V okviru javnega ZelezniSkega omreZja v R Sloveniji je proga Divaca-Koper opredeljena kot glavna
proga, ki predstavlja bistveni del ZelezniSkega koridorja v smeri jugozahod - severovzhod in povezuje
Luko Koper s slovenskim zaledjem ter dalje s severovzhodnimi evropskimi podrodji.

Zeleznigka proga Divaca — Koper predstavlja pomembno prometno povezavo luke Koper s slovenskim
zaledjem in dalje z drzavami srednje in severovzhodne Evrope. Ca. 60% blaga pretovorjenega v luki
Koper se iz luke prepelje po obstojeci Zelezniski progi.

Koprska luka, kot eden strateSko najbolj izrazitih izvorov tovornega transporta v Sloveniji, je
povezana v ZelezniSko omreZje od leta 1967, ko je bila zgrajena enotirna proga Presnica - Koper.
Proga poteka po topografsko izrazito neugodnem terenu in zaradi velikih vzponov predstavlja ozko
grlo na slovenski Zelezniski infrastrukturi. Predhodne Studije so pokazale, da enotirna, elektrificirana
proga Divaca - PreSnica - Koper v bliznji prihodnosti ne bo veC zadoscala izrazito narascajoCemu
prometu koprske luke in so utemeljile potrebo po gradnji drugega tira od Divace do Kopra.

Republika Slovenija je Ze v okviru Nacionalnega programa razvoja javne ZelezniSke infrastrukture
(Uradni list RS, stevilka 13/96) predvidela tri faze povecanja kapacitet ZeleznisSke povezave na poteku
Divaca — Koper in sicer:

- faza 1: modernizacija signalno varnostnih in telekomunikacijskih naprav,

- faza 2: rekonstrukcija obstojece Zelezniske proge in

- faza 3: gradnja nove proge.

Realizacijo faze 1 je delno sofinancirala Evropska skupnost (prijavljena je bila v okviru Programa
ISPA) in je zakljucena, realizacija faze 2 (sofinanciranje iz sredstev Kohezijskega sklada) se je pricela
konec leta 2009 in je prav tako zakljucena.

Za izgradnjo drugega tira ZelezniSke proge je bila sprejeta Uredba o Drzavnem lokacijskem nacrtu
za drugi tir ZelezniSke proge Divaca — Koper in Uredba o spremembah in dopolnitvah te Uredbe ter
izdelana ustrezna PGD projektna dokumentacija in pridobljena vsa potrebna soglasja.

Dne 25.7.2011 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za ureditev kriZzanj telekomunikacijskih vodov
in preureditev krizanj obstojeCega daljnovodnega omrezja z drugim tirom Zelezniske proge Divaca —
Koper.

Dne 31.3.2015 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo 1,2 km drugega tira Zelezniske
proge Divata — Koper v funkciji glavnega tira postaje Koper tovorna. Dne 31.3.2016 je bilo
pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo drugega tira Zelezniske proge med Divaco in obmodcjem
ENP Dekani. S tem so bila pridobljena gradbena dovoljenja za vsa dela pri izgradnji drugega tira
ZelezniSke proge Divaca — Koper, ki so predvidena skladno z izdelano PGD projektno dokumentacijo.

Direkcija RS za infrastruktura je Ze izvedla krajSi odsek drugega tira na delu med postajo Koper —
tovorna in obmocjem ENP Dekani v dolzini ca. 1,2 km, s katerim se je omogocilo fleksibilnejSo
vodenje prometa viakov in s tem vecjo kapaciteto obstojece Zelezniske proge Divaca — Koper. Zgrajen
drugi tir v dolZini ca. 1,2 km se je na obmocju zgrajene nove ENP Dekani z dodatno kretnisko zvezo
povezal z obstojeCim tirom ZelezniSke proge Divaca — Koper, tir pa poteka vzporedno z obstojecim
tirom. V drugi fazi pa je bila na obravnavnem odseku izvedena Se rekonstrukcija obstojecega tira, ki
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je obsegala zamenjavo obstojeCega zgornjega ustroja, ureditev odvodnjavanja, ter postavitev
ustrezne ograje za zasCito pred hrupom. Vsa dela so bila zakljucena v letu 2018, zgrajeni odsek pa
predan v promet.

Izvedba del pri izgradnji preostalega dela drugega tira ZelezniSke proge Divaca-Koper je generalno
razdeljena v naslednje faze:
- izvedba pripravljalnih del;
- izvedba predorov in premostitvenih objektov;
- izvedba trase drugega tira, skupaj z vsemi pripadajocimi sistemi in napravami (elektro in strojna
oprema predorov, elektricna vozna mreza, signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave,
varovanje , ....) vklju¢no s prestavitvijo obstojecega tira v Divaci.

Pripravljana dela obsegajo izgradnjo dostopnih cest do platojev pred portali nacrtovanih predorov
ter izvedbo objektov za premostitev doline GlinsCice med portali predorov T1 in T2.

Izgradnja dostopnih cest je v teku in bo zakljucena do poletja 2020.

Za izgradnjo objektov za premostitev doline Glinscice je v teku javno naroCilo za oddajo del in
sklenitev pogodbe. Dela pri izvedbi objektov za premostitev doline Glins¢ica bodo zakljucena
predvidoma do konca leta 2021 .

1.2. Potek nacrtovanega drugega tira Zelezniske proge
Divaca - Koper

Trasa nove proge se za postajo Diva¢a navezuje na obstojeCo progo, urejeno skladno z nedavno
rekonstrukcijo postaje Divaca. Za postajo Divaca je potek novega in obstojeCega tira vzporeden, saj
se obstojedi tir na dolzini 830 m prestavi vzhodno (deviira) ter poteka ob novem (na njegovi levi
strani) in se nato v levi krivini preusmeri proti jugovzhodu ter naveZe na obstojeCe proge. Ob
prestavljenem obstojeim tirom se izvede tudi ustrezna poljska pot, ki omogoca dostope do
kmetijskih zemljis¢, ki bodo zaradi gradnje drugega tira ti prekinjeni.

Trasa novega drugega tira za postajo DivaCa poteka Se priblizno 2 km na povrsju, prvotno (delno) v
nasipu, nato pa pretezno v vkopu (vkop dolzine ca 1,5 km — globina tudi preko 20 m). Vkop se na
dolZini ca. 85 m pred portalom prvega predora v dnu razsiri iz ca. 15 m na preko 30 m Sirine, tako
da je Celo useka dovolj Siroko Se za vstop v servisni (varnostni) predor. Do razsirjenega useka pred
vstopom v predor bo speljana tudi servisna cesta, priklju¢ena na cesto R1-205/1026 Divaca - Lipica.
Servisna cesta skupaj z dostopno potjo, ki se na njo navezuje, omogoca tudi dostope do kmetijskih
zemljis¢, ki bodo zaradi gradnje drugega tira prekinjeni.

Trasa drugega tira nato preide v prvi predor T1 v katerem poteka v premi, z izjemo enega blagega
loka. Juzno od naselja Mihele, v zgornjem delu doline GlinsCice trasa preide na povrsje. Dolino
Glinscice, ki je del zavarovanega obmodja Krajinskega parka Beka, drugi tir precka z dvema
mostovoma v obliki zaprte Skatle, ki skupaj z galerijo med njima ter galerijami med mostovi in portali
predorov, tvorijo zaprto armiranobetonsko cev znotraj katere poteka Zelezniska proga. S tem se vpliv
ZelezniSkega prometa na obcutljivo okolje zavarovanega obmocdja doline GlinsCice omeji na najvecjo
mozno mero, obenem pa se tako zagotovi tudi optimalne pogoje za prezraCevanija in s tem ustrezne
varnosti v primeru poZzara v predorih T1 in T2. Do servisnega platoja pred juznim portalom predora
T1 na desnem bregu doline Glins¢ice, bo (delno tudi preko trase opuscene proge Kozina - Trst)
speljana servisna cesta, ki se pri Kozini preko lokalne ceste Kozina — Klanec, prikljucuje na cesto R2-
409/311 Kozina - Kastelec.

Severni portal predora T2 se nahaja na levem bregu doline GlinsCice (oziroma levem bregu pritoka
Glinscice). Ob portalu predora se nahaja tudi ventilatorska postaja predorov T1 in T2, ki sta skupaj
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z objekti na obmocju preckanja doline GlinsCice, povezana v enotno predorsko cev. Do servisnega
platoja pred severnim portalom predora T2 na desnem bregu doline Glinscice, bo speljana servisna
cesta, ki se v blizini naselja Beka, prikljucuje na lokalno cesto Ocizla — Beka. Servisni plato pred
severnim portalom predora T2 bo z dostopno cesto preko objektov, ki preckajo dolino GlinsCice,
povezan s servisnim platojem pred juznim portalom predora T1.

V zaCetnem delu predora T2 trasa drugega tira poteka v loku z radijem 1.500 m, nato pa v veCini
predora v premi. Juzni portal predora T2 se nahaja pod kraskim robom, na obmocju med naselji Crni
Kal in Gabrovica. Pred portalom predora je predviden servisni plato z intervencijskim peronom za
potrebe reSevanja iz predora v primeru nesreCe in pozara v predoru. Tik ob platoju bo zgrajena tudi
elektro napajalna postaja (ENP Crni Kal) za potrebe napajanja elektri¢ne vozne mreZe. Do servisnega
platoje bo speljana servisna cesta, ki se priklju¢uje na staro lokalno cesto Crni Kal — Gabrovica, ki pa
se navezuje na bivéo glavno cesto Ljubljana — Koper (sedanja R2-409/312 Kastelec — Crni Kal).

Trasa takoj za platojem preide na viadukt V1 - Gabrovica in v dolgem loku zaobide naselje Gabrovica
pod Crnim Kalom. Na viaduktu proga poteka pod obstojecim avtocestnim viaduktom Crni Kal.

V nadaljevanju Zelezniska proga poteka skoraj v celoti v predorih T3, T4, T5 in T6 po jugozahodnemu
pobocju Osapske doline. Do platojev pred predori bodo speljane servisne ceste. Dostopna cesta do
platojev pred portali predora T3 se navezuje na lokalno cesto R3-627 Crni Kal — Osp. Dostopne
servisne ceste do platojev pred portalih ostalih predorov na tem obmodcju, pa se navezujejo na
povezovalno servisno cesto T4-T7, ki poteka nad jugozahodnem poboc¢jem Osapske doline.
Povezovalna servisna cesta T4-T7 se preko servisne ceste T-4a navezuje na obstojeCo deviacijo ceste
zgrajene v okviru izgradnje AC odseka Klanec — Sermin, ki preko nadvoza precka avtocesto in se
navezuje na AC prikljué¢ek Crni Kal.

Po poteku v pobocju Tinjana nad Osapsko dolino, se trasa drugega tira v predzadnjem predoru T7
usmeri proti jugu. Za koncem predora poteka proga v zaseku in useku. V nadaljevanju drugi tir z
viaduktom V2 - Vinjan preci dolino Vinjanskega potoka in se pribliza drzavni meji z Republiko Italijo.
Za viaduktom proga preide v zadnji predor T8. Do platojev pred portali predora T-7 in platoja pred
severnim portalom predora T-8, bodo speljane servisne ceste, ki se navezujejo na povezovalno
servisno cesto T4-T7 tako, da nekatere od njih (T-7c, T-7b in T-8a) predstavljajo njeno nadaljevanje.

Trasa drugega tira v predoru T8 poteka v dolgem levem loku pod Plavjami in v zaledju Zgornjih in
Spodnjih Skofij. V zadnjem delu predora proga poteka v ostrejsi desni krivini, ki bo omogocala
maksimalno hitrost 120 km/h. V zaledju Dekanov, pod bivSo glavno cesto Ljubljana — Koper, proga
preide v razSirjen predukop. Do servisnega platoja, ki se nahaja v predukopu pred juznim portalom
predora T8, bo speljana servisna cesta T-8b, ki se navezuje na bivSo glavno cesto Ljubljana — Koper
(sedanja R2-409/313 RiZzana — Dekani).

Trasa drugega tira v nadaljevanju poteka po dolini RiZane, kjer se vzdolzni naklon postopoma ublazi.
Proga preide v nasip, se pribliza obstojeCi progi ter poteka ob njej do cepisca Bivje. Ob mestu kjer
se drugi tir pribliza obstojeCemu, se nahaja nova ENP Dekani (zgrajena v sklopu modernizacije
obstojeCe proge), ki sluzi tudi napajanju elektricne vozne mreze drugega tira. Na obmocju med
servisnim platojem juZnega portala predora T8 in novozgrajeno ENP Dekani se z izvedbo ustreznih
deviacij poveze obstojece lokalne poljske poti, ter tako omogoci dostope do zemljis¢, kjer bodo zaradi
gradnje drugega tira le ti prekinjeni.

Hitrost na delu drugega tira med Dekani in cepis¢em Bivje, se postopno znizuje iz 120 km/h na 100
km/h ter na koncnih 80 km/h, ki predstavlja najvecjo dovoljeno hitrost v odklonu na obstojeci cepni
kretnici za potnisko postajo Koper.

Na zadnjem Ze zgrajenem odseku, proga kriza lokalno cesto in kolesarsko pot. Proga premosti Rizano
z novim mostom, ki je postavljen tik ob obstojecem. Na zadnjem delu skupnega poteka sta vgrajeni
dve kretniski zvezi z obstojecim tirom. Na cepiSCu Bivje je drugi tir uvezan v pred kratkim
rekonstruirano tovorno postajo Koper.
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Slika 1: Prikaz osnovnih elementov nacrtovanega drugega tira Zelezniske proge Divaca - Koper

Pri naCrtovanju drugega tira Zelezniske proge DivaCa — Koper so upostevani naslednji parametri:
- Vmax = 160 km/h,
- imax = 17 °/oo,
- svetli profil proge je GC.
- osne obremenitve 225 KN/os oziroma 80 KN/m (kategorija D4)
- elektrifikacija z enosmernim sistemom 3 kV z moznostjo nadgradnje na 25 kV sistem
izmeni¢ne napetosti,
- signalnovarnostni in telekomunikaciji sistem ERTMS (ETCS nivo 1 in GSM-R).

Dostopne ceste do platojev pred portali predorov na drugem tiru ZelezniSke proge Divaca - Koper,
bodo omogocale dostop do gradbiS¢ za potrebe gradnje. V ¢asu obratovanja Zelezniske proge pa
bodo sluzile kot servisne poti za potrebe vzdrzevanja predorov in ZelezniSke proge ter kot
intervencijske poti v slucaju reSevanja iz predorov.

Deviacije obstojecih lokalnih poljskih poti, pa sluZijo le dostopu do zemljis¢, kjer bodo zaradi gradnje
drugega tira le ti prekinjeni. V ¢asu gradnje drugega tira, izvedenih deviacij lokalnih poljskih poti ni
dopustno uporabljati za potrebe gradbis¢nega prometa.

1.3. Obseg del

Dela obsegajo izgradnjo predorov T3 do T8, projektiranje in izgradnjo viaduktov V1 - Gabrovica in
V2 - Vinjan, izvedbo zemeljskih del ter drugih objektov drugega tira Zelezniske proga Divaca-Koper
med platojem pred portalom predora T2 na Crnem Kalu (od ca. km 16+175) do navezave na tirni
zakljucek na Ze zgrajeni del drugega tira na obmocju ENP Dekani (v ca. km 26+582 po PGD — glej
prilogo, ki prikazujejo razmejitev delovsc). Izvedejo se vsa dela potrebna za pripravo objektov in
trase zelezniske proge za naknadno vgradnjo elektro in strojne opreme objektov ter zgornjega
ustroja ZelezniSke proge, njene vozne mreze, signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav, ter
drugih sistemov in naprav potrebnih za varno obratovanje ZelezniSke proge. Na obravnavanem
obmodju se prav tako izvede vse vodnogospodarske in hortikulturne ureditve.
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Pri izvedbi predorov in pripadajoCih pogonskih central se izvede le gradbeno obrtniska dela, vklju¢no
z nujnim obsegom instalacijskih del in napeljav, ki sluZijo objektom (kanalizacija, vodovod,
razsvetljava, ogrevanja in pohlajevanje), kot bo to opredeljeno v ponudbenem predracunu, s
posebnim naknadnim javnim narocCilom pa se vgradi Se vso elektro in strojno opremo, vode in
naprave, ki so potrebni za obratovanje in vzdrZzevanje predorov.

Izvede se tudi kabelska kanalizacija za vgradnjo 20 kV kabla in NN vodov za napajanje naprav
predorov, ter kabelska kanalizacija za polaganje vodov signalnovarnostnih in telekomunikacijskih
naprav.

Dela po tem javnem narodilu pri izvedbi drugege tira Zelezniske proge Divaca — Koper na odseku Crni
Kal — Koper tako obsegajo:

izvedo viaduktov Gabrovica in Vinjan, vkljucno s projektiranjem PZI v BIM okolju

izvedbo predorov T3 do T8 z ubeznimi in servisnimi cevmi,

izvedbo trase in platojev med portali predorov in krajnimi oporniki viaduktov,

izvedba sistema poZarne vode v predorih vklju¢no z gradnjo vodohranov

izvedba dostopnih cest T5 in T6 s pripadajocimi objekti

izvedba kabelske kanalizacije za polaganje napajalnega 20 kV kablovoda, ter kablovodov za
napajanje elektro in strojne opreme predorov ter druge opreme ZelezniSke proge v predorih,
o izvedba kabelske kanalizacije ter kabelskih korit za polaganje vodov potrebnih za vgradnjo
elektro-strojne opreme predorov ter signalno varnostnih in telekomunikacijskih vodov in
naprav

o izvedba prestavitev obstojecih daljnovodov na odseku Crni Kal — Koper (pri Dekanih).

o O O O O O

Natancnejsi opis navedenih del je podan v poglavjul.3.2, Se bolj podrobno pa sta obseg in
predvidene resitve za izvedbo del razvidne iz dokumentacije podane v prilogah.

Za dostop do platojev pred vsemi portali predorov bodo pred pricetkom del, ki so predmet tega javnega
narocila, izdelane dostopne ceste, ki se navezujejo na javno cestno omreZje z izjemo cest T5 in T6, ki sta
skupaj s pradajocimi objekti obveznost izvajalca po tem javnem narocilu. Dostopne ceste bodo izvedene
do roba platojev pred portali predorov. Izvedba samih platojev na nasipih ali v vkopih pred portali
predorov, kot tudi izvedba in ureditve zacasnih ter koncnih portalov predorov, je predmet tega javnega
naroCila.

Poleg navedenega, dela vkljuCujejo tudi zacasno deponiranje ter odvoz materialov neprimernih za
vgradnjo in viskov izkopanih materialov na lokacije za njihovo trajno odlaganje oziroma na lokacije za
njihovo predelavo, kot je podano v poglavju 1.3.5.

1.3.1. Splosno

Izvajalec je pri izvajanju del dolzan upostevati zahteve te razpisne dokumentacije in projektne
dokumentacije predane s strani narocnika.

Objekti morajo biti zgrajeni tako, da bodo sluzili predvidenemu in pri¢akovanemu namenu.

Dela se izvajajo skladno s sprejeto Uredbo o drzavnem lokacijskem nacrtu za drugi tri Zelezniske
proge na odseku Divata — Koper (Ur. list RS st. 43 z dne 29.4.2005), Uredbo o spremembah in
dopolnitvah Uredbe o drzavnem lokacijskem nacrtu za drugi tir Zelezniske proge Divaca — Koper (Ur.
list RS st. 59 z dne 1.8.2014) in Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o drzavnem
lokacijskem nacrtu za drugi tir ZelezniSke proge na odseku Divaca - Koper (Ur. list RS st. 88 z dne
20.11.2015), izdanim okoljevarstvenim soglasjem Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Agencije RS za
okolje, st. 35402-2/2012-96, z dne 13.2.2014 in izdano dopolnilno odlocbo k delnemu
okoljevarstvenem soglasju St. 35402-2/2012-100 z dne 29.10.2014, skladno z ostalimi prodobljenimi
soglasji ter skladno s pridobljenim Gradbenim dovoljenjem za izgradnjo drugega tira ZelezniSke proge
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Divaca — Koper na odseku med postajo Divaca in obmocjem ENP Dekani St. 35105-118/2011/162
1093-05, z dne 31.3.2016, ter skladno s pridobljenim gradbenim dovoljenjem za preureditev krizanj
obstojecega VN omreZja z drugim tirom ZeleznisSke proge Divaca — Koper $t. 35105-120/2010 PK/VML
z dne 25.07.2011.

Dela pri izvedbi dostopnih cest obsegajo izvedbo servisnih dostopnih cest z vsemi pripadajocimi
prepusti, premostitvenimi objekti, podpornimi in opornimi zidovi in drugimi konstrukcijami, vklju¢no s
pripadajoCo odvodnjo in vodnimi ureditvami, s hortikulturnimi in drugimi ureditvami, s prometno opremo
in signalizacijo, s pripadajoCimi ograjami za zasCito pred hrupom, ter s pripadajocimi prestavitvami
vodovodov in drugih komunalnih vodov ter naprav.

V okviru pogodbenih obveznosti za izvedbo del, ki so predmet tega javnega naroCila, je izvajalec
dolZan izvesti najmanj spodaj nasSteta dela, oziroma vsa potrebna dela za dokoncanje objekta in
njegovo predajo v obratovanje:

- izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo del (PZI) v BIM oklju za izvedbo viaduktov
Gabrovica in Vinjan,

- tehni¢no pomoc v celotnem obdobju izvedbe,

- izdelava dokumentacije v zvezi z nacinom in kakovostjo izvajanja del, (organizacija
gradbisca in zaCasne dostopne ceste, tehnoloski in drugi elaborati, elaborati promenih
zapor, ...),

- postavitev in ureditev gradbis¢a z vsemi potrebnimi zaCasnimi dostopnimi potmi (za kar
mora predhodno pridobiti vsa potrebna soglasja in dovoljenja), vklju¢no z odstranitvijo
gradbisca in zaCasnih dostopnih poti, ter ureditev obmodja v prvotno stanje, po koncani
gradnii,

- zagotaviti notranjo kontrolo kakovosti del,

- dopolniti varnostni nacrt skladno z dejansko uporabljenimi tehnologijami izvedbe del,

- izvajati okoljski monitoring v ¢asu gradnje, ki jih skladno z nacrtom monitoringa mora
izvajati izvajalec

- zagotoviti izdelavo in dobavo opreme, njeno dostavo na objekt in skladiSCenje na terenu,
ter vgradnjo,

- izvesti vsa potrebna testiranja in meritve,

- izdelavo PID v BIM okolju za viadukte ter izdelavo in predajo podatkov in dokumentacije
projektantu za izdelavo projektne dokumentacije izvedenih del (PID) za predore in vsa
ostala dela

- izdelavo navodila za obratovanje in vzdrzevanje (NOV), dokazilo o zanesljivosti objekta
(DZ0), geodetski nacrt novo zgrajenega odseka proge (zemljis¢a, predori, objekti...) ter
druga dokumentacija potrebna za vpis v razli¢ne druge uradne evidence, ...),

- pridobiti in dostaviti dokazila o kakovosti vgrajenih materialov, opreme in naprav,

- pridobiti vsa potrebna soglasija in dovoljenja, ki jih izvajalec potrebuje za izvedbo
predvidenih del in za izpolnitev pogojev za predajo objektov v uporabo (v svojem imenu ali
v imenu narocnika)

- sodelovati z vsemi izvajalci storitev, ki jih angaZira narocnik (zunanja kontrola kakovosti,
geotehnicni nadzor, priglaseni in imenovani ter ocenjevalni organ...) vklju¢no s pravoc¢asno
izdelavo in predajo potrebne dokumentacije, ki jo izdeluje izvajalec in jo le-ti potrebujejo
za izvajanje svojih storitev

- pripraviti vso potrebno dokumentacijo za izvedbo tehni¢nega pregleda,

- sodelovati na tehni¢nem pregledu, ki bo izveden po zakljucku izvedbe obravnavanih del,
ter sodelovati na koncnem tehni¢nem pregledu po izvedbi vseh del na drugem tiru
ZelezniSke proge Divaca-Koper, pred njeno predajo v promet,

- izvesti vse ukrepe za preprecitev oziroma sanacijo poskodb sosednjih objektov in naprav
nastalih zaradi izvajanja del,

- izvesti vpis izvedene komunalne infrastrukture v uradne evidenace javne komunalne
infrastrukture v imenu in za ime narocnika,
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- odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti in pridobiti dovoljenje za uporabo v imenu in na ime
narocnika,

- pripraviti pogodbe 0 medsebojnih razmerjih med akterji udelezenimi pri gradnii, ki jih
izvajalec potrebuje za izvedbo predvidenih del in za izpolnitev pogojev za predajo objektov
v uporabo (v svojem imenu ali v imenu narocnika)

- izvesti druga dela, ki so v skladu s pravili stroke in pravilnimi postopki izvajanja del in
storitev nujno potrebna za izvedbo del, potrebna za pridobitev uporabnega ter
obratovalnega dovoljenja in potrebna za predajo posameznih del.

1.3.2. Opis del
1.3.2.1. Viadukta

Viadukt Gabrovica, dolZine cca 452 m, se na trasi drugega tira nahaja med km 16+178,850 do km
16+631,150 (km lega po PGD nacrtu).

Viadukt Gabrovica precka Osapsko dolino na visini 10 do 60 m ter med petim in Setim stebrom precka
obstojedi avtocestni viadukt Crni Kal. Obstojeci avtocetni viadukt kriza pod kotom okrog 300 tako,
da viSinska razlika med viduktoma na mestu krizanja znasa 30 m. Vozis¢no konstrukcijo tvori
prednapeta armiranobetonska konstrukcija U prereza viSine 6.5 m, ki poteka kontinuirano preko 7
razponov dolZzine 52 + 5 x 64 + 52 = 424 m. Objekt je zasnovan kot ena zavorna enota, s
konstrukcijskimi dilatacijami samo na krajnih opornikih, kjer so predvidene tudi tirne dilatacije.

Oblika konstrukcije omogoca uporabo izredno kvalitetne in tehnolosko Ciste tehnologije gradnje z
narivanjem.

Precni prerez prekladne konstrukcije v obliki ¢rke U zagotavlja potrebno stati¢no visino, ter obenem:
- prepreduje tudi najmanj$o moznost trka viakovne kompozicije v stebre viadukta Crni Kal v
primeru iztirjenja,
- prereCuje Sirjenje hrupa v okolico pri voznji vlaka preko viadukta,
- zmanjSuje vpliv sunkov burje na vlak pri voznji preko viadukta.

Ritem stebrov in dolZine razponov so izbrane tako, da so stebri na nivoju terena paroma horizontalno
poravnani, tako da deluje viadukt uravnoteZeno. S posebno pozornostjo je bil doloCen poloZaj stebrov
4 in 5, ki se nahajata v obmod&ju prehoda pod viaduktom Crni Kal in v neposredni bliZini podpor
gbstojeéega viadukta. Stebri Zelezniskega viadukta oblikovno sledijo stebrom avtocestnega viadukta
Crni Kal.

Precni prerez stebrov je poligonalen Skatlasti prerez 4.0 x 6.5 m, ki se z viSino spreminja (povecuje).
Na viSini 12.0 m pod vrhom se steber navidezno razcepi v dva kraka Sirine 9.20 m in tako omogoca
podpiranje vozis¢ne konstrukcije neposredno pod stojinami. Visina stebrov je od 13.5 do 64.0 m.

Krajni opornik na divaski strani je temeljen plitvo na trdno fliSna laporasto osnovo, vmesne podpore
viadukta so temeljene na vodnjakih premera 10 m, medtem ko je krajni opornik na koperski strani
temeljen na pilotih.

Podrobnejsi podatki o objektu so razvidni tudi iz PGD projektne dokumentacije St. 3610 / V1 - &t.
3/1 Nacrt gradbenih konstrukcij — Viadukt Gabrovica (Stev nacCrta projektanta viadukta Ponting d.o.o.
439 /09, junij 2010), ki je priloga tem splosnim tehni¢nim pogojem in ki hkrati predstavlja tudi
projektno nalogo za izdelavo PZI.
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Viadukt Vinjan, skupne dolZine 647 m, se na trasi drugega tira nahaja med km 21+601,9 do km
22+231,9 (stacionaza med osmi krajnih opornikov po PGD)

Viadukt Vinjan premosca Vinjansko dolino na viSini 66 metrov nad dnom doline. Vozis¢no konstrukcijo
tvori prednapeta armiranobetonska konstrukcija, ki poteka kontinuirano preko 13 razponov dolzine
40 + 11 x 50 + 40 = 630 m. Objekt je zasnovan kot ena zavorna enota, s konstrukcijskimi dilatacijami
samo na krajnih opornikih, kjer so predvidene tudi tirne dilatacije.

PreCni prerez prekladne konstrukcije je Skatlaste oblike konstantne viSine 4,0 m, s konzolami zgornje
plosce dolZine 1,75 m. Na zgorjem robu sta namesceni protihrupna ograja na eni ter protivetrna
ograja na drugi strani.

Podporni stebri so Skatlastega votlega prereza. Stene stebrov so nekoliko nagnjene proti vertikali,
tako da se precni prerez stebrov z viSino spreminja. Na vrhu zunajnji prerez stebrov znasa 3.5 m v
smeri prekladne konstrukcije in 5.5 m v precni smeri. Stebri so na vrhu oblikovani tako, da je pod

vsakim leZisS¢em izdelan armiranobetonski monolitni blok dimenzij 2,0/3,5 m. ViSina stebrov varira
od 7.5 m do 60.5 m.

Vse vmesne podpore so temeljene na masivnih globokih vodnjakih, premera od 8 do 12 metrov in
globine do 27 m. Krajni opornik na divaski strani je plitvo temeljen na temeljni plosci. Krajni opornik,
kjer se vse vzdolZzne horiziontalne obremenitve prekladne konstrukcije prenasajo v temeljna tla, je
temeljen na vodnjaku premera 12 metrov in globine 9,0 m.

Podrobnejsi podatki o objektu so razvidni tudi iz PGD projektne dokumentacije st. 3610 / V2 -
Viadukt Vinjan (SZ Projektivno posjetje Ljubljana, julij 2010), ki je priloga tem splosnim tehnic¢nim
pogojem in ki hkrati predstavlja tudi projektno nalogo za izdelavo PZI.

1.3.2.2. PredoriT3do T8

V celotnem obmocju trase, kjer se nahajajo predori T3 do T8, tvorijo hribinsko osnovo fliSne
sedimentne kamnine eocenske starosti. Gre za menjavanje razlicno debelih plasti laporovca,
skrilavega meljevca ter kremenovo apnenega drobnozrnatega pesScenjaka. V obmodju preteznega
dela trase prevladuje laporovec, podrejeno nastopa drobnozrnati apneni peScenjak, delez skrilavega
meljevca pa je izrazito podrejen. Sestava fliSne hribine se tako v vertikalni in horizontalni smeri
spreminja. FliSne plasti pa so pogosto nagubane. Na splosno predstavlja nepreperela fliSna hribina
dobro nosilno in stabilno podlago. Tektonska poskodovanost kaze v obliki mikrorazpokanosti plasti
laporovca, skrilavosti tankih plasti laporovca ter meljevca in pojava posameznih tektonskih drs. Flisni
laporovec ter skrilav meljevec sta zelo slabo prepustna do neprepustna za vodo. V fliSnem pescenjaku
pa se po razpokah lahko akumulirajo manjse koli¢ine podzemne vode.

Gradnja predorov je predvidena po konvencionalni metodi z upoStevanjem principov gradnje po
metodi NATM, kjer podporje, v interakciji z zaledno hribino in prerazporeditvijo napetosti, ustvari
samonosilni obok. Pri tem se kontrolirano dopusca, da se hribina deformira, dokler deformacije ne
konvergirajo k pri¢akovani vrednosti. Gradnja predorskih cevi po tej metodi napreduje s kaloto, sledi
s stopnico in po potrebi talnim obokom (v odvisnosti od geomehanskih pogojev v hribini). Izkop se
vrsi bodisi z razstreljevanjem bodisi z izkopom s predorskim bagrom (odvisno od vrste in trdote
hribine v kateri se dela izvajajo). Tipi¢ni uporabljeni podporni elementi so brizgani cementni beton,
armaturne mreZe, jekleni loki in pasivna injektirana ali neinjektirana sidra.

Svetli profil glavne predorske cevi predora je nacrtovan ob upostevanju GC svetlega profila Zelezniske
proge. Prosta viSina nad svetlim profilom omogoca vgradnjo vozne mreze 3 kV DC ali 25 kV AC. V
predoru je predvidena izvedba tira na togi podlagi. Na obeh straneh tira v predoru je predvidena
izvedba hodnika Sirine 0,80 m. Levo in desno ob tiru se nahajata kineti za razlicne instalacije v
predoru (vodovod poZarne vode, elektroenergetski kabli, telekomunikacijski kabli ipd.). Izkopni profil
glavne (in servisne za T8) cevi predorov znasa 68,92 m2.

Predor T3 dolZine 330 m, se na trasi drugega tira nahaja med km 16+758,600 do km 17+088,600 v
pobocju Tinjanskeg hriba nad Osapsko dolino.
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Zaradi kratke dolZine predora, ni predvidena izvedba servisne ali ubeznih cevi. Ker ni priCakovati velike
koli¢ine zaledne vode, se v zaledenju predorske cevi vgradi bo¢ne drenaze za zajem in odvod hribinske
vode, ki se jo na portalih predora odvaja v okolje. V predoru je predvidena izvedba lo¢enega sistema za
zajem in odvajanje odpadne vode. Odpadna voda se zajema z drenazno cevjo vgrajeno vzdolZ predora,
ter se preko sedimentacijskega bazena vkopanega na platoju pred portalom predora na koperski stani,
ter preko lovilca olj, odvaja v okolje. Sedimentacijski bazen prostornine 100 m?, omogoca zadrZanje
onesnazenih voda v primeru nesreCe v predoru. Zaradi kratke dolzine, v predoru ni predvidenega
prisiinega prezraCevanje. V predoru je predvidena instalacija hidrantnega omreza z vodo za gasenje
poZzara, ki se s pozarno vodo napaja iz hidrantnega omreZja predora T4. Zaradi kratke dolZine v predoru
niso predvidne samostojne transformatorske postaje za napajanje naprav predora z elektricno energijo.

Predor T4 dolZine 1.953,6 m, se na trasi drugega tira nahaja med km 17+209,700 do km
19+163,300 v pobodju Tinjanskeg hriba nad Osapsko dolino.

Zaradi dolzine in specificne konfiguracije terena je poleg glavne predorske cevi, predvidena gradnja
precnih servisnih oziroma ubeznih cevi IPC-T4A dolZine 61 m in IPC-T4B dolzine 145 m, ki bosta sluZili
zagotavljanju varnosti, morebitni evakuaciji potnikov, dostopu resevalnih vozil in vozil za gasenje pozara.
Izkopni profil izstopnih cevi znasa 19,16 m?. Predor se nahaja v flisni hribini, kjer ni pricakovati velike
koli¢ine zaledne vode, zato se za predorsko cev vgradijo drenaZe za odvod zajete hribinske vode. Zajeta
hribinska voda je Cista, zato se jo na portalih predora odvaja v okolje. V predoru je predvidena izvedba
lo¢enega sistema za odvajanje odpadne vode. Odpadna voda se odvaja v lovilec olj in sedimentacijski
bazen prostornine 100 m? pred portalom predora na nizji, koperski strani, ki omogoCa zadrzanje
onesnazenih voda v primeru nesreCe v predoru. Ob obeh portalih glavne predorske cevi in ob portalih
ubeznih cevi, so predvideni objekti pogonske centrale s transformatorskimi postajemi. Za zagovotitev
ustrezne pozarne varnosti je predvidneno prisiino prezracevanje predora, ki je zasnovano tako, da se
sveZi zrak dovaja v glavno predorsko cev skozi precni servisni oziroma ubzeni cevi. Ventilatorski postaji
sta namescani v portalnih objektih ubeznih cevi IPC-T4A in IPC-T4B. V predoru je predvidena instalacija
hidrantnega omreza z vodo za gaSenje pozara, ki se s pozarno vodo napaja iz vodohrana nad predorom,
prostornine 200 m3. Pogonske centrale s transformatorskimi postajami za napajanje naprav predora z
elektritno energijo so namescene na portalih glavne cevi in precnih servisnih cevi predora.

Predor T5 dolZine 136 m, se na trasi drugega tira nahaja med km 19+182,600 do km 19+318,600 v
pobocju Tinjanskega hriba nad Osapsko dolino.

Za predor je znacilno relativno nizko nadkritje in slabSi geoloSko-geomehanski pogoji v hribini v kateri
poteka predor. Zaradi kratke dolZine predora, ni predvidena izvedba servisne ali ubeznih cevi. Predor se
nahaja v flisni hribini, kjer ni pricakovati velike koli¢ine zaledne vode, zato se za predorsko cev vgradijo
drenaze za odvod zajete hribinske vode. Zajeta hribinska voda je Cista, zato se jo na portalih predora
odvaja v okolje. V predoru je predvidena izvedba loCenega sistema za odvajanje odpadne vode. Opadna
voda se odvaja preko kanalizacije platoja med predoroma T5 in T6 v odvodni sistem predora T6. Zaradi
kratke dolZine, v predoru ni predvidenega prisilnega prezracevanje. Zaradi kratke dolZine v predoru prav
tako ni predvidena vgradnja hidrantnega omreZja z vodo za gasenje pozarov. Zaradi kratke dolZine v
predoru niso predvidne samostojne transformatorske postaje za napajanje naprav predora z elentricno
energijo.

Predor T6 dolZine 358,54 m, se na trasi drugega tira nahaja med km 19+344,460 do km 19+703,000
v pobocju Tinjanskeg hriba nad Osapsko dolino.

Za predor je znailno lokalno nizko nadkritie na mestu preckanja globoke precne grape, kjer se pred
izkopom predorske cevi izvede vkop in zapolnitev s stabiliziranim materialom. Zaradi kratke dolzine
predora, ni predvidena izvedba servisne ali ubeznih cevi. Predor se nahaja v fliSni hribini, kjer ni pricakovati
velike koli¢ine zaledne vode, zato se za predorsko cev vgradijo drenaZe za odvod zajete hribinske vode.
Zajeta hribinska voda je Cista, zato se jo na portalih predora odvaja v okolje. V predoru je predvidena
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izvedba loCenega sistema za odvajanje odpadne vode. Odpadna voda se odvaja v lovilec olj in
sedimentacijski bazen prostornine 100 m® na platoju med predoroma T6 in T7, ki omogoca zadrzanje
onesnazenih voda v primeru nesreCe v predoru. Zaradi kratke dolzine, v predoru ni predvidenega
prisiinega prezraCevanje. V predoru je predvidena instalacija hidrantnega omreza z vodo za gasenje
poZara, ki se s pozarno vodo napaja iz hidrantnega omreZja predora T7. Zaradi kratke dolZine v predoru
niso predvidne samostojne transformatorske postaje za napajanje naprav predora z elentricno energijo.

Predor T7 dolZine 1.162,6 m, se na trasi drugega tira nahaja med km 19+859,150 do km 21+021,750
v pobocju Tinjanskega hriba nad Osapsko dolino.

Zaradi dolZine in specificne konfiguracije terena je poleg glavne predorske cevi predvidena izvedba precne
servisne oziroma ubezne cevi IPC-T7, dolzine 165 m, ki bo sluZila zagotavljanju varnosti, morebitni
evakuaciji potnikov, dostopu resevalnih vozil in vozil za gasenje pozara. Izkopni profil izstopne cevi znasa
19,16 m?. Predor se nahaja v fliSni hribini, kjer ni pricakovati velike koli¢ine zaledne vode, zato se za
predorsko cev vgradijo drenaze za odvod zajete hribinske vode. Zajeta hribinska voda je Cista, zato se jo
na portalih predora odvaja v okolje. V predoru je predvidena izvedba loenega sistema za odvajanje
odpadne vode. Odpadna voda se odvaja v lovilec olj in sedimentacijski bazen 100 m* pred portalom
predora T7 na niZji, koperski strani, ki omogoca zadrZanje onesnazenih voda v primeru nesrece v predoru.
Ob portalu glavne predorske cevi na divaski strani in portalu ubezne cevi IPC-T7 sta predvidena objekta
pogonske centrale s transformatorskima postajama. Za zagovotitev ustrezne poZzarne varnosti je
predvidneno prisilno prezraCevanje predora, ki je zasnovano tako, da se svezi zrak dovaja v glavno
predorsko cev skozi precno servisno oziroma ubZeno cev. Ventilatorska postaja je namescana v portalnem
objeku ubezne cevi IPC-T7. V predoru je predvidena instalacija hidrantnega omreza z vodo za gasenje
poZara, ki se s pozarno vodo napaja iz vodohrana nad predorom, prostornine 200 m3. Pogonske centrale
s transformatorskimi postajami za napajanje naprav predora z elektricno energijo so namescene na
portalu glavane cevi predora na divaski strani in na portalu precne servisne cevi predora.

Predor T8 dolZine 3.808 m, se na trasi drugega tira nahaja med km 22+257,596 do km 26+065,596 v
pobocju Tinjanskega hriba nad Skofijami.

Zaradi dolZine in specifi¢ne konfiguracije terena v katerem poteka predor, je poleg glavne predorske cevi
predvidena tudi izvedba servisne predorske cevi dolZine 3.818,21 m. Svetli profil servisne predorske cevi
je enak svetlemu profilu glavne predorske cevi in omogoca dostop tovornih gasilnih in reSevalnih vozil in
obojestranskega varnostnega hodnika, ki omogocata varen prehod ljudi, vzporedno s povoznim profilom.
V predoru je predvidena izvedba betonskega voziSCa, ob katerem so obojestransko vgrajene kinete za
razliCne instalacije v predoru (vodovod poZarne vode, elektroenergetski kabli, telekomunikacijski kabli
ipd.). Medosna razdalja med glavno in servisno cevjo predorov znasa 25 m.

Na obmogju nizkega nadkritja, kjer predorska cev pretka Skofijski potok, je predvidena izvedba t.i.
»koroskega pokrova«,

Predor se nahaja v fliSni hribini, kjer ni priCakovati velike koliCine zaledne vode, zato se za predorsko cev
vgradijo drenaze za odvod zajete hribinske vode. Zajeta hribinska voda je Cista, zato se jo na portalih
predora odvaja v okolje.

V predoru je predvidena izvedba loCenega sistema za odvajanje odpadne vode. Odpadna voda se odvaja
v lovilec olj in sedimentacijski bazen 100 m3 pred portalom predora na nizji, koperski strani, ki omogoca
zadrzanje onesnazenih voda v primeru nesree v predoru. Za zagotovitev ustrezne pozarne varnosti je
predvidnena izvedba prisilnega prezracevanje predora, ki v primeru poZzara omogoca hitro in varno
evakuacijo ljudi iz predora. Sistem prezraCevanja je zasnovan tako, da se sveZi zrak dovaja v glavno cev
skozi precnike med servisno cevjo in glavno cevjo. Ventilacijske postaje so vmescene v prec¢nikih med
servisno in glavno cevjo predora.

V predoru je predvidena instalacija hidrantnega omreza z vodo za gaSenje poZara, ki se s pozarno vodo
napaja iz vodohrana nad predorom, prostornine 200 m3.

Za prehod ljudi v primeru nesrece ali pozara v predoru, sta glavna in servisna cev predora povezani
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s precniki na medsebojnih razdaljah ne ve¢ kot 500 m. Izkopni profil precnikov znasa 58,23 m?. V
predoru je tako predvideno 7 precnikov, ki omogocajo vgradnjo transformatorskih postaj in druge
opreme predorov. V vseh precnikih so vgrajena protipozarna vrata.

1.3.2.3. Trasa in platoji med portali predorov in krajnimi oporniki viaduktov

ManjSi odseki trase med portali predorov ter krajnimi oporniki viaduktov se nahajajo v vkopih ali
nasipih, od katerih se mnogo od njih nahajajo v strmih grapah, v katerih v Casu vecjih padavin
nastopaji hudourniski vodotoki. V susnem obdobju so obravnavane strme grape po vecini suhe. V
nasipih v taksnih grapah je predvidena izvedba armiranobetonskih prepustov Skatlaste oblike.
Vzdolzni prerez taksnih prepustov je praviloma zelo strm.

Obravnavani nasipi in vkopi se nahajajao v fliSni hribini, kjer se menjavajo plasti laporovca,
pescenjaka in meljevca, ki so pogosto nagubane in tektonsko pretrte. Na povrsini so fliSne kamnine
veCinoma prekrite s preperino v debelini 0,5 do 2 m, katero sestavlja glinast grus¢ pescenjaka in
laporovca, oziroma z deluvialno glineno meljno zemljino z gruscem flisa.

Pri izvedbi obravnavanih nasipov je pomembna izvedba kakovostnega temeljenja nasipov v zdravo
in trdno fliSno osnovo. Zaradi strmih in ozkih grap, ter prepustov v njih, bo vgrajevanje materialov v
nasipe zelo zahtevno. Poleg tega, zaradi previdene izgradnje tira na togi podlagi na nasipih med
predori, kakrsno koli, tudi najmanjSe, naknadno posedanje zgrajenih nasipov, ali temeljnih tal pod
njimi, ni dopustno.

Za gradnjo nasipov se tako lahko upotrablja le kakovosten material appenéastega izvora, pridobljen
pri gradnji odseka drugega tira Zelezniske proge med DivaCo in Crnim Kalom. FliSni material
pridobljen pri izvedbi vkopov in pri izvedbi izkopnih del pri gradnji predorov na odseku Crni Kal —
Koper, ni primeren za gradnjo obravnavanih nasipov.

Platoji pred portali ubeznih cevi predorov T4 in T7

Pred portali ubeznih cevi predorov T4 in T7 je predvidena izvedba platojev velikosti, ki omogoc¢a umik
in oskrbo ljudi iz predorov, ter intervencijo gasilskih in reSevalnih sluzb v primeru nesrece in poZara
v predorih. V Casu rednega obratovanja predorov platoji omogocajo vzdrzevanje in servisiranja
predorov ter naprav v njih. Na celotni povrsini platojev je predvidena izvedba asfaltne voziscne
konstrukcije. Predmet tega javnega naroCila je izvedba vecine del za izvedbo platojev oziroma
izvedba del v obsegu, kot dolocen v popisih oziroma ponudbenem predracunu, vklju¢no s potrebnim
obsegom koncne obdelave platojev (izvedba vozis¢ne konstrukcije platoja).

Plato pred portalom ubeZne cevi IPC-T4a predora T4 se nahaja delno v vkopu, delno pa na nizjem
nasipu v obstojeci grapi. Do platoja bo izvedena dostopna cesta cesta T-4b, ki se preko dostopne
ceste T-4c, navezuje na obstojeCo deviacijo ceste zgrajene v okviru izgradnje AC odseka Klanec —
Sermin, ki preko nadvoza precka avtocesto in se navezuje na AC prikljucek Crni Kal.

Plato pred portalom ubeZne cevi IPC-T4b predora T4 se nahaja na nasipu v obstojeCi grapi, visine
do ca. 13 in naklonom brezin 2:3. V dnu strme grape pod nasipom, se izvede armiranobetonski
prepust Skatlaste oblike, svetlega prereza 2,0 x 2,0 m in dolzine ca. 62 m. Do platoja bo izvedena
dostopna cesta cesta T-4b, ki se preko dostopne ceste T-4c, navezuje na obstojeCo deviacijo ceste
zgrajene v okviru izgradnje AC odseka Klanec — Sermin, ki preko nadvoza precka avtocesto in se
navezuje na AC prikljucek Crni Kal.

Plato pred portalom ubezne cevi IPC-T7 predora T7 se nahaja pretezno na nasipu, visine do ca. 13
m in naklonom brezin 2:3. Do platoja bo izvedena dostopna cesta cesta T-7d, ki se navezuje na
dostopno cesto T-7, katera se preko dostopnih cest T-7c, T4-T7 in T-4a, navezuje na obstojeco
deviacijo ceste zgrajene v okviru izgradnje AC odseka Klanec — Sermin, ki preko nadvoza precka
avtocesto in se navezuje na AC prikljucek Crni Kal.
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Plato med krajnim opornikom viadukta Gabrovica in portalom predora T3

Med krajnim opornikom viadukta Gabrovica in portalom predora T3 je predvidena izvedba nasipa, ki
prehaja v plato pred portalom predora T3. Skupna dolZina nasipa ter platoja, ki se v pre¢nem prerezu
delno nahaja v nasipu, delno pa v vkopu, znasa ca. 137 m. Sirina nasipa znasa ca. 7,5 m, ki se nato
razsiri v plato Sirine do ca. 25 m. Nasip viSine 3 do 10 m, z naklonom breZin 2:3 je temeljen na
poSevnem pobocju, s temeljno peto v dnu nasipa. Na enakem pobocju je temeljen tudi nasipni del
platoja pred portalom predora T3. Brezine nasipa platoja viSine 3 do 7 m se prav tako izvede v nalonu
2:3. Vkopna brezina platoja pred portalom predora T3 se izvede v naklonu 2:3, tik pred portalom
predora T3 pa je breZina podprta z armiranobetonskim teZnostnim zidom viSine ca. 7,5 m.

Pod platojem se izvede armiranobetonski prepust Skatlaste oblike, svetlega prereza 1,0 x 1,0 m in
dolzine ca. 31 m.

Na desnem robu nasipa med viaduktom Gabrovica in platojem pred predorom T3, ter na desnem
robu samega platoja pred predorom T3, je predvidena postavitev ograje za zascCito naselja Gabrovica
pred hrupom ZelezniSkega prometa, visine do 2,5 m in skupne dolzine 140 m.

Do platoja pred portaloma predorov T3 bo izvedena dostopna cesta cesta T-3a, ki se navezuje na
dotopno cesto T-3, katera se navezuje na javno regionalno cesto R3-627 Crni Kal — Osp.

Na platoju pred portalom predora T3 je predvidena postavitev bazne postaje sistema GSM-R.

Na celotni povrsini platoja (izven obmodja zgornjega ustroja Zelezniskega tira) je predvidena izvedba
asfaltne vozis¢ne konstrukcije.

Plato med portalpom predora T3 in portalom predora T4

Med portaloma predorov T3 in T4 je predvidena izvedba ca. 120 m dolgega in ca. 28 do 35 m
Sirokega platoja, ki se v preCnem prerezu delno nahaja v vkopu in delno v nasipu. Vkopna brezina je
v spodnjem delu v celotni dolZini podprta z armiranobetonskim teznostnim zidom visine 5,5 do 6,5
m. Vkopna brezina nad zidom je oblikovana v naklonu 2:3 in zasScitena s sidranimi
armiranobetonskimi vertikalnimi slopi. Desna stran nasipa je izvedena na nizkem nasipu visine do ca.
6 m, z breZino v naklonu 2:3. Nasip je temeljen na posevnem pobocju, s temeljno peto v dnu nasipa.

Pod platojem se izvede armiranobetonski prepust Skatlaste oblike, svetlega prereza 1,0 x 1,0 m in
dolzine ca. 38 m.

Do platoja med portaloma predorov T3 in T4 bo izvedena dostopna cesta cesta T-3, ki se navezuje
na javno regionalno cesto R3-627 Crni Kal — Osp.

Na robu platoja pred portalom predora T3, sta v nasipu platoja vgrajena lovilec olj in sedimentacijski
bazen za zajem odpadnih voda predora T3. Na robu platoja ob portalu predora T4 je predvidena
postavitev pogonske centrale predora T4 na divaski strani. Izvedba gradbenih in gradbeno obrtniskih
del za gradnjo objekta pogonske centrale je predmet tega javnega narocila, elektro in strojna oprema
za potrebe obratovanja predorov pa se izvede v drugi fazi s posebnim javnim naroCilom.

Na celotni povrsini platoja (izven obmocja zgornjega ustroja Zelezniskega tira) je predvidena izvedba
asfaltne vozis¢ne konstrukcije. Predmet tega javnega naroCila je izvedba vecine del za izvedbo
platojev oziroma izvedba del v obsegu, kot dolocen v popisih oziroma ponudbenem predracunu,
vkljucno s potrebnim obsegom koncne obdelave platojev (izvedba vozisne konstrukcije platoja).

Plato med portalpom predora T4 in portalom predora T5

Med portaloma predorov T4 in T5 je predvidena izvedba ca. 25 m dolgega in ca. 33 do 40 m Sirokega
platoja, ki se v pre¢nem prerezu delno nahaja na nasipu visine od ca. 4 m do ca. 16 m. Nasip platoja
je temeljnen na posevnem pobodju, s temeljno peto v dnu nasipa. Pretezni del nasipne breZine je v
naklonu 1:1, ki je oblozena z grobim skalometom.

V strmi grapi pod platojem se izvede armiranobetonski prepust Skatlaste oblike, svetlega prereza 2,0
x 2,0 m in dolzine ca. 53 m.
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Skupaj s platojem med portaloma predorov T4 in T5 se izvede tudi dostopna cesta cesta T-5, ki se
navezuje na plato med portaloma predorov T5 in T6. Dostopna cesta T-5, dolZine ca. 197 m in
normalnega precnega profila 7,2 m se izvede z asfaltnim vozisS¢em. Na dostopni cesti se izvede oporni
zid OZ1 iz obloge kamna v betonu ojacan z armiranobetonskim pokoncnimi slopi in gredami (brana),
v dolzini 74,0 m in viSini do 13,5 m, ki predstavlja nadaljevanje opornega zidu za zascito Celne brezine
ob portalu predora T5 na divaski strani, ter armiranobetonski teznostni podporni zid PZ2 v dolzini
29,0 m in viSini do 9,3 m in teznostni podporni zid iz kamna v betonu PZ3 v dolZini 8,0 + 5,0 m in
viSini do 2,3 m.

Na robu platoja pred portalom predora T4, sta v nasipu platoja vgrajena lovilec olj in sedimentacijski
bazen za zajem odpadnih voda predora T4. Na robu platoja ob portalu predora T4 je predvidena
postavite pogonske centrale predora T4 na koperski strani. Izvedba gradbenih in gradbeno obrtniskih
del za gradnjo objekta pogonske centrale je predmet tega javnega narocila, elektro in strojna oprema
za potrebe obratovanja predorov pa se izvede v drugi fazi s posebnim javnim narocilom.

Na celotni povrsini platoja (izven obmodja zgornjega ustroja Zelezniskega tira) je predvidena izvedba
asfaltne vozis¢ne konstrukcije. Predmet tega javnega naroCila je izvedba vecine del za izvedbo
platojev oziroma izvedba del v obsegu, kot doloCen v popisih oziroma ponudbenem predracunu,
vkljucno s potrebnim obsegom koncne obdelave platojev (izvedba vozis¢ne konstrukcije platoja).

Plato med portalom predora T5 in portalom predora T6

Med portaloma predorov T5 in T6 je predvidena izvedba ca. 31 m dolgega in ca. 42 m Sirokega
platoja, ki se delno nahaja v vkopu (pred portalom predora T5), delno pa v nasipu (pred portalom
predora T6), viSine do ca. 16 m. Na robu nasipa se nahaja dostopna cesta T6 na katero se na njenem
zaCetku navezuje dostopna cesta T5. Nasip ceste je sestavni del nasipa platoja z breZinami 2:3 v
zgornjem delu, v spodnjem delu pa je nasipna brezina podprta z podpornim zidom PZ1, ki je sestavni
del ceste T6.

V strmi grapi pod platojem se izvede armiranobetonski prepust Skatlaste oblike, svetlega prereza 2,0
x 1,0 m in dolzine ca. 56 m.

Skupaj s platojem med portaloma predorov T5 in T6 se izvede tudi dostopna cesta T-6, ki se havezuje
na plato med portaloma predorov T6 in T7. Dostopna cesta T-6, dolZzine 853 m in normalnega
preCnega profila 7,2 m, se izvede z asfaltnim vozis¢em. Na dostopni cesti se izvede teZnostni
armiranobetonski podporni zid PZ1 v dolZini ca. 93 m in visini do 13 m, ter oporna zidova iz gabinov
G2 v dolzini 18 m in viSini do 2 m in G3 v dolZini 98 m in visini do 2,5 m. BreZine nasipov in vkopov
ceste T-6 se izveden v stabolnem nakloni 2:3, na obmocju nasipnih brezin z naklonom 1:1 pa se le-
te obloZene z grobimi skalometom.

Na celotni povrsini platoja (izven obmodja zgornjega ustroja Zelezniskega tira) je predvidena izvedba
asfaltne vozis¢ne konstrukcije. Predmet tega javnega naroCila je izvedba vecine del za izvedbo
platojev oziroma izvedba del v obsegu, kot doloCen v popisih oziroma ponudbenem predracunu,
vkljucno s potrebnim obsegom koncne obdelave platojev (izvedba vozis¢ne konstrukcije platoja).

Plato med portalom predora T6 in portalom predora T7

Med portaloma predorov T6 in T7 je predvidena izvedba ca. 156 m doglega in od 13 do 37 m Sirokega
platoja, ki se v preteznem delu nahaja na nasipu viSine do ca. 21 m. NiZje nasipne breZine so v
naklonu 2:3, viSje breZine nasipa pa se izvede v naklonu 1:1 in so obloZene z grobimi skalometom.
Del platoja med predoroma T6 in T7 se nahaja v meSanem profilu, kjer vkopne breZine v naklonu
2:3 segajo do visine 16 m. Nasip platoja se nahaja na poSevnem poboCju s temeljno peto v dnu
nasipa, vkopi pa se izvedejo v bolj strmem pobodju.

V strmih grapah pod platojem se izvede dva armiranobetonska prepusta Skatlaste oblike, svetlega
prereza 2,0 x 2,0 m in dolZin ca. 68 ter ca. 60 m.

Do platoja med portaloma predorov T6 in T7 bo izvedena dostopna cesta cesta T-7a, ki se navezuje
dostopno cesto T-7, ki se preko povezovalnih dostopnih cest T-7c, T4-T7 in T-4a, navezuje na
obstojeCo deviacijo ceste zgrajene v okviru izgradnje AC odseka Klanec — Sermin, ki preko nadvoza
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precka avtocesto in se navezuje na AC prikljucek Crni Kal.

Na robu platoja pred portalom predora T6, sta v nasipu platoja vgrajena lovilec olj in sedimentacijski
bazen za zajem odpadnih voda predora T6 in T5. Na robu platoja ob portalu predora T7 je predvidena
postavitev pogonske centrale predora T7 na divaski strani. Izvedba gradbenih in gradbeno obrtniskih
del za gradnjo objekta pogonske centrale je predmet tega javnega narocila, elektro in strojna oprema
za potrebe obratovanja predorov pa se izvede v drugi fazi s posebnim javnim narocilom.

Na celotni povrsini platoja (izven obmodja zgornjega ustroja Zelezniskega tira) je predvidena izvedba
asfaltne vozis¢ne konstrukcije. Predmet tega javnega naroCila je izvedba vecine del za izvedbo
platojev oziroma izvedba del v obsegu, kot doloCen v popisih oziroma ponudbenem predracunu,
vkljucno s potrebnim obsegom koncne obdelave platojev (izvedba vozis¢ne konstrukcije platoja).

Plato pred predorom T7 in trasa ZelezniSke proge med predorom T7 in viaduktom
Vinjan

Pred portalom predora T7 na koperski strani je predvidena izvedba ca. 70 m dolgega in do 41 m
Sirokega platoja, ki se v preteznem delu nahaja na nasipu viSine do ca. 6 m. V nadaljevanju trasa
Zelezniske proge poteka v vkopu ali v meSanem profilu do viadukta Vinjan. Nasipi ha omenjenem
obmodju dosegajo viSino ca. 7 m, medtem ko vkopne brezine segajo vse do visine ca. 18 m. Nasipi
so temeljeni na poSevnem pobocju, s temeljno peto v dnu nasipa. Brezine nasipov in vkopov se
izvede v naklonu 2:3.

Nasipi in vkopi platoja trase se nahajajo v fliSni hribini, kjer se menjavajo plasti laporovca, pescenjaka
in meljevca, ki so pogosto nagubane in tektonsko pretrte. Na povrsini so fliSne kamnine vecinoma
prekrite s preperino v debelini 0,5 do 2 m, katero sestavlja glinast grus¢ pescenjaka in laporovca,
oziroma z deluvialno glineno meljno zemljino z grus¢em flisa.

V strmejsih grapah pod nasipi trase ZelezniSke proge se izvede dva armiranobetonska prepusta
Skatlaste oblike, svetlega prereza 1,0 x 1,0 m in dolzin ca. 25 ter ca. 25,5 m.

Na desnem robu trase ZelezniSke proge v vkopu pred viaduktom Vinjan, je predvidena postavitev
ograje za zasCito naselja Vinjan pred hrupom ZeleznisSkega prometa, viSine do 2,5 m in dolZine 64 m.

Do platoja med portaloma predorov T6 in T7 bo izvedena dostopna cesta cesta T-7a, ki se preko
dostopnih cest T7, T-7c, T4-T7 in T-4a, navezuje na obstojeCo deviacijo ceste zgrajene v okviru
izgradnje AC odseka Klanec — Sermin, ki preko nadvoza precka avtocesto in se navezuje na AC
priklju¢ek Crni Kal.

Na robu platoja pred portalom predora T7, sta v nasipu platoja vgrajena lovilec olj in sedimentacijski
bazen za zajem odpadnih voda predora T7. Na koncu platoja pa je predvidena postavitev bazne postaje
sistema GSM-R.

Na celotni povrsSini platoja pred portalom predora T7 na koperski strani (izven obmocja zgornjega
ustroja ZelezniSkega tira), je predvidena izvedba asfaltne vozisne konstrukcije.

Plato med viaduktom Vinjan in portalom predora T8

Med krajnim opornikom viadukta Vinjan in portalom predora T8 je predvidena izvedba ca. 25 m
doglega in ca. 52 m Sirokega platoja, ki se delno nahaja v vkopu globine do 14 m in delno na nasipu
viSine do ca. 7 m. Nasipi so temeljneni na poSevnem pobodju, s temeljno peto v dnu nasipa. Brezine
nasipov in vkopov se izvede v naklonu 2:3, razen brezina nasipa ob krajnem oporniku viadukta
Vinjan, ki se izvede v naklonu 1:1 in oblozi z grobimi skalometom.

Na desnem robu platoja med viaduktom Vinjan in predorom T8, je predvidena postavitev ograje za
zasCito naselja Vinjan pred hrupom Zelezniskega prometa, visine do 2,5 m in dolZine 39 m.

Do platoja med krajnim opornikom viadukta Vinjan in portalom predora T8 bo izvedena dostopna
cesta cesta T-8a, ki se preko dostopnih cest T-7b, T-7c, T4-T7 in T-4a, navezuje na obstojeco
deviacijo ceste zgrajene v okviru izgradnje AC odseka Klanec — Sermin, ki preko nadvoza precka
avtocesto in se navezuje na AC prikljucek Crni Kal.
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Na robu platoja ob portalu servisne cevi predora T8 je predvidena postavite pogonske centrale
predora T8 na divaski strani.

Na celotni povrsini platoja med viaduktom Vinjan in predorom T8 (izven obmodja zgornjega ustroja
Zelezniskega tira), je predvidena izvedba asfaltne vozis¢ne konstrukcije.

Plato v vkopu pred portalom predora T8 na koperski strani

Pred portalom predora T8 na koperski strani je predvidena izvedba ca. 30 m Sirokega in ca. 175 m
dolgega servisnega platoja, ki se nahaja v dnu vkopa. BreZine vkopa visine do 13 m, so oblikovane
v naklonu 2:3, ki je na zgornjem delu ublaZen na naklon 1:2. Sirina dna izkopa omogoca vstop v
glavno in servisno cev predora T8. Voda iz brezin vkopov se v dnu zajame z vzdolZnimi zemeljskimi
odvodnimi jarki. Na mestu dostopa do platoja ob pogonski centrali predora T8 na koperski strani na
koncu platoja na levi strani, se na odvodnem jarku izvede prepust dimenzije 1,0 x 1,0 m in dolZine
ca. 15 m.

Vkop se nahaja v flisni hribini, kjer se menjavajo plasti laporovca, peScenjaka in meljevca, ki so
pogosto nagubane in tektonsko pretrte. Na povrsini so fliSne kamnine vec¢inoma prekrite s preperino
v debelini 0,5 do 2 m, katero sestavlja glinast grus¢ peScenjaka in laporovca, oziroma z deluvialno
glineno meljno zemljino z grus¢em flisa.

Do Sirokega vkopa pred portalom predora T8 bo izvedena dostopna cesta cesta T-8b, ki se navezuje
na javno regionalno cesto R2-409/313 Rizana — Dekani.

Servisni plato v dnu vkopa pred portalom T8 na koperski strani bo v Casi gradnje sluZil postavitvi
gradbisca za gradnjo predora T8, v Casu obratovanja drugega tira pa bo sluZil servisiranju predora
in morebitnim intervencijam v njem.

Na robu platoja pred portalom predora T8, sta v nasipu platoja vgrajena lovilec olj in sedimentacijski
bazen za zajem odpadnih voda predora T8. Na koncu platoja pa je predvidena postavitev bazne postaje
sitema GSM-R. Ob dostopu na servisni plato je predvidena postavitev pogonske centrale predora T8
na koperski strani.

Na celotni povrSini platoja pred portalom predora T8 na koperski strani (izven obmocja zgornjega
ustroja ZelezniSkega tira), je predvidena izvedba asfaltne voziScne konstrukcije.

Nasip trase Zelezniske proga od platoja pred portalom predora T8 do navezave na ze
zgrajeni del drugega tira ob ENP Dekani

V nadaljevanju se trasa drugege tira v nasipu pribliza obstojeCemu tiru Zelezniske proge Divaca-
Koper in se na obmocju ENP Dekani naveze na Ze zgrajeni del drugega tira, ki je trenutno v funkciji
izvleCnega tira postaje Koper tovorna in z zacasno kretnisko zvezo 1-2 povezan z obstojecim tirom.
Nasip ZelezniSke proge se naveze na nasip obstojeCega SCitnega tira, zgrajenega ob ENP Dekani.
Nasipi na omenjenem obmodju dosegajo visino do 2 m, ob nasipu pa se izvedejo obojestranski
zemeljski odvodni jarki. BreZine nasipov se izvede v naklonu 2:3.

Pod nasipom trase ZelezniSke proge se izvede armiranobetonski prepust Skatlaste oblike, svetlega
prereza 1,0 x 1,0 m in dolZine ca. 15 m.

1.3.2.4. Napajalni 20 kV kabel vzdolz celega odseka drugega tira

Za zagotovitev ustrezne zanesljivosti napajanja varnostnih sistemov predorov, je predvidena izvedba
dvostranskega napajanja na nivoju 20 kV, iz distribucijskega omreZja Elektra Primorska. Dvostransko
napajenje je dosezeno s polaganjem 20 kV kabla na celotni trasi drugega tira, ki ima tri napajalne
tocke in sicer: distribucijska RTP Divaca 110/20 kV na zgornji strani, odcep iz dvosistemskega DV 20
kV Divaca—Dekani v to¢ki ENP Crni Kal v sredini in distribucijska RTP Dekani 110/20 kV na spodnjem
koncu. Predvideno je polaganje 20 kV kabla na obeh straneh tira (osnovni in redundatni kabel).

Oba napajalna kablovoda se polozi od prikljutka v ENP Crni Kal do priklju¢ka v RTP Dekani. Dela
obsegajo tudi ustrezne preureditev v RTP Dekani za izvedbo prikljucitve. Za potrebe polaganja kabla
se izdela kabelska kanalizacija od RTP Dekani do predora T8, kabelska kanalizacija na platojih med
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portali posameznih predorov oziroma na platojih med predori in viaduktoma. V predorih T3 do T8
ter na viaduktih Gabrovica in Vinjan se kabla polaga v kinete oz. kabelsko kanalizacijo izvedeno v
okviru izdelave teh objektov. Ustrezna kabla (osnovni in redundancni) se bo polozil od prikljucitve v
ENP Crni Kal do prikljucitve v RTP Dekani.

Predmet tega javnega narocila je izvedba ustreznih kabelskih kanalizacij v obsegu, kot to smiselno
za fazo gradbenih del in kot to opredeljeno v popisih, medtem ko je polaganje ustreznih kablov
(osnovni in redundancni) predmet locenega javnega narocila za izvedbo elektro in strojne opreme
ter napajanja predorov z elektricno energijo, ter izvedbo zgornjega ustroja Zelezniske proge, skupaj
z vsemi pripadajocimi sistemi in napravami (elektricna vozna mreza skupaj z ENP Crni Kal,
signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave, GSM-R, varovanje in video nadzor, ....).

1.3.2.5. Kabelska kanalizacija ter kabelska korita za vgradnjo signalno varnostnih in
telekomunikacijskih vodov in naprav

Za zagotovitev prostora za vgradnjo vodov signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav, je
predvidena izgradnja kabelske kanalizacije ter polozZitev kabelskih korit na obeh straneh
predvidenega tira.

Predvidena je izgradnja kabelske kanalizacije s PVC cevmi premera 125 mm, poloZitev betonskih
kabelskih korit tip 4, ter polozitev PEHD cevi 2x ¢ 50 mm pod korita .

Na celotnem obravnavanem odseku ZelezniSke proge se na vsaki strani proge polozi dve PEHD cevi
2x ¢ 50 mm pod betonska korita oziroma v cevi nove kabelske kanalizacije, ki bosta omogocili
kasnejSe vpihovanje opticnih in ostalih tanjsih SVTK kablov.

Stojis¢a oziroma lokacije telekomunikacijskih mest (TM) predvidena pri APB mestih oziroma signalih
ter drugih pomembnih mestih (bazne GSM-R postaje, reSevalni plato ipd...). Podrobnejsa resitev bo
razvidna iz nacrtov in elaboratov dokumentacije PZI.

V predorih T3 do T8 ter na viaduktih Gabrovica in Vinjan, so predvidene posebne kabelske kinete
oziroma kabelska korita ter PEHD cevi. V predorih T4 in T7 so predvidne precne ubezne cevi, v
predoru T8 pa veC precnikov v katerih so predvideni loCeni ali skupni prostori za vgradnjo TK naprav.
Prostori za vgradnjo TK naprav so predvideni tudi v objektih na platojih predorov.

Predmet tega javnega narocila je izvedba ustreznih kabelskih kanalizacij in kabelskih korit v obsegu,
kot to smiselno za fazo gradbenih del in kot to opredeljeno v popisih, medtem ko je polaganje
ustreznih kablov, predmet lo¢enega javnega narocila za izvedbo elektro in strojne opreme ter
napajanja predorov z elektritno energijo, ter izvedbo zgornjega ustroja Zelezniske proge, skupaj z
vsemi pripadajoCimi sistemi in napravami (elektricna vozna mreza skupaj z ENP Crni Kal,
signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave, GSM-R, varovanje in video nadzor, ....).

1.3.2.6. Prestavitev obstojecih daljnovodov in vodovoda

Zaradi gradnje drugega tira Zeklezniske proge Divaca-Koper je na obmodcju med portalom predora
T8 na koperski strani in obstojeCo ENP Dekani, potebno prestaviti naslednje daljnovode:

o daljnovod DV 2x20 kV Dekani —Divac¢a/ENP Rizana (km 26 +436 po PGD), kjer je predvidena
postavitev novega napenjalnega dvosistemskega stebra ca. 10 m od obstojecega. Novi
steber je izveden v obliki jeklene predalcne konstrukcije. ObstojeCi steber se demontira in
dostavi na deponijo, ki jo doloCi Narocnik. Montirajo se obstojeci vodniki na napenjalnem
novem in obstojeca zascitna vrv.

o daljnovod DV 20 kV Dekani — Vanganel (km 264473 po PGD), kjer je predvidena postavitev
novega napenjalnega enosistemskega stebra ca. 30 m od obstojeCega. Novi steber je
izveden v obliki jeklene predalcne konstrukcije. Obstojeci steber se demontira in dostavi na
deponijo, ki jo doloci Naroc¢nik. Montirajo se obstojeci vodniki na napenjalnem novem polju
in obstojeca zascitna vrv.
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Prestavitev daljnovoda DV 20 kV Dekani — Vanganel, je potrebno izvesti pred izvedbo nasipa na trasi
drugega tira med platojem pred portalom predora T8 na koprski strani in obmocjem obstojece ENP
Dekani.

o prestavitev obstoje¢ega vodovoda ob cesti Skofije — Tinjan, na obmodju ureditve vodohrana
V8, v dolZini ca. 130 m iz duktilnih cevi DN 100 in DN 150;

1.3.3. Geolosko-geotehniski pogoji na obmocju izvajanja del

Odsek drugega tira Zelezniske proge Crni Kal — Koper med Crnim Kalom in obmo¢ljem ENP Dekani
je postavljen v prostor, ki ga pretezno gradijo eocenske fliSne kamnine z relativno tankim slojem
povrSinske preperine, le kratki odseki pa so trasirani preko kvartarnih pobocnih in potocno
hudourniskih nanosov. FliSne plasti so nagubane v razlicno Sirokih conah v bliZini prelomov, narivov
in lusk. Zaradi manjSe mehanske odpornosti so na mestih sistemov gub in splosno v fliSu nastale
Stevilne globoke erozijske grape. Na splosno kompakten fli§ predstavlja stabilno in dobro nosilno
geolosko osnovo. Pri odpiranju brezin v fliSu je potrebno uposStevati, da je hribina slabo odporna na
pojave atmosferilij, stabilnost vkopov pa je odvisna od globine vkopa, smeri vpada plasti in glavnih
razpok, nagubanosti, tektonske poskodovanosti in od razmerja med laporovci ter pescenjaki. FliSna
osnova je navadno globoko preperela, na povrsini pa popolnoma razpadla. Povprecno se v gricevju
racuna s prisotnostjo 2 m debele preperine na mestu, v kateri je fliSna osnova razpadla v glinast
melj z grusCem in Ciste do razlicno glinaste ostrorobe grusCe. Natan¢na debelina preperinskega
pokrova je odvisna od kamninske zgradbe podlage in je nad pesScenjaki absolutno tanjsa, nad tanko
slojevitimi meljevci in laporovci pa debelejsa.

ManjSa melis¢a in daljSe jezike grus¢ev ob vznoZju Kraskega roba uvrS¢amo v pobocCne grusce.
Grusdi izvirajo iz faze narivanja alveolinsko numulitnih apnencev na fliSno osnovo in jih ve¢inoma
gradijo odlomki karbonatne kamnine, prisotni pa so tudi kosi fliSnih kamnin. Sediment je vecinoma
rahel in sipek, mestoma pa je razli¢no zlepljen. Na obmodje doline reke Rizane, kjer povrsinsko
nastopajo aluvialni nanosi je teren prakticno raven, oziroma ima zelo majhen padec v smeri zahoda
proti morju. Na splosno gradijo aluvialen pokrov nad flisSno podlago glineno — meljne zemljine, s
pogostimi organskimi ostanki, ki se nadaljujejo v globlje leZzece plast meljaste in peS¢eno — prodnate
zemljine.

Prepustnost flisnih plasti je slaba do zelo slaba in je vezana na posamezne lezike in razpoke, ki se
pojavljajo v plasteh pescenjaka ali kalkarenita. V flisnih kamninah, predvsem tam, kjer se pojavljajo
kalkareniti in peScenjaki nastopajo omejeni in lokalni vodonosniki razpoklinskega znacaja. Tako v
predorin T3, T4, T5, T6, T7 in T8, ki potekajo skozi fliSne plasti, ni priCakovati veCjih dotokov
hribinske vode.

Na obmocju reke RiZzane je nivo podzemne vode na globini 1 do 3 m pod koto povrsja, zato so
krovninski glineni sloji pogosto razmoceni.

1.3.4. Dostopi in transpotne poti

Za potrebe izvedbe navedenih del, bodo izvedene dostopne ceste do platojev pred portali predorov T3
do T8 sicer:
- cesta T-3, za dostop do platoja med predorama T3 in T4, v pobocju Tinjanskega hriba nad Osapsko
dolino,
- cesta T-3a, za dostop do platoja pred predorom T3 na divaski strani, v pobocju Tinjanskega hriba
nad Osapsko dolino,
- cesti T-4c in T-4b za dostop do platojev pred ubeznimi cevmi IPC-T4a in IPC-T4b predora T4, v
pobocju Tinjanskega hriba nad Osapsko dolino,
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- ceste T-4a, T4-T7 in T-7c, na katere se navezujejo ceste za dostop do platojev med predori T4 in
T5, T5 in T6, T6 in T7, platoja pred predorom T7 na koperski strani ter platoja predora T8 na
divaski strani, v pobocju Tinjanskega hriba nad Osapsko dolino,

- cesta T-7, na katero se navezujeta cesti za dostop do platoja pred portalom predora T7 na divaski
strani in platoja pred portalom ubezne cevi IPC-T7 predora T7, v poboGju Tinjanskega hriba nad
Osapsko dolino,

- cesta T-7a, za dostop do platoja pred portalom predora T7 na divaski strani, v pobocju Tinjanskega
hriba nad Osapsko dolino,

- cesta T-7d, za dostop do platoja pred portalom ubezne cevi IPC-T7 predora T7, v pobocju
Tinjanskega hriba nad Osapsko dolino,

- cesta T-8a, za dostop do platoja pred portalom predora T8 na divaski strani, v Vinjaski dolini,

- cesta T-8b, za dostop do platoja pred portalom predora T8 na koperski strani, pod naseljem
Dekani,

- cesta ob Skofijskem potoku za dostop do obmodja izvedbe koroskega pokrova nad predorom T8
v pobogju nad Skofijami.

(Opomba — nacrtovani cesti T-5 in T-6 s pripadajoCimi podpornimi objekti za dostope do portalov predorov
T5 in T6 se izvedeta v okviru tega javnega narodiila)

Vse zgoraj navedene dostopne ceste se navezujejo na javno cestno omrezje in bodo izvedene z asfalnim
voziscem.

Za dostop do kmetijskih zemljiS¢, ki jim bodo z gradnjo drugega tira obstojeci dostopi prekinjeni, bosta
na obmodju pod naseljem Dekani, zgrajeni cesti DP1 in DP2 z makadamskim vozis¢em.

Pregledna shema dostopnih cest je podana kot priloga tem splosnim tehni¢nim pogojem.

Za transporte pri gradnji ni dopustno uporabljati navedenih in drugih cest v makadamski izvedbi, ki
sluZijo samo dostopu do kmetijskih in gozdnih zemljiSC. V primeru potrebe po uporabi taksnih cest
za transport materiala, opreme in naprav za potrebe gradnje, je Izvajalec na svoje stroske dolzan
taksSne ceste preplastiti z ustreznim asfaltnim slojem.

Po koncani gradniji je potrebno vse ceste, po katerih se bodo vrsili transporti za potrebe gradnje, povrniti
v prvotno stanje. Enako velja za objekte na teh cestah ter v teh cestah vgrajeno komunalno infrastrukturo.

V ta namen, je izvajelc pred pricetkom gradnje dolZan posneti in evidentirati stanje vseh cest, po katerih
se bodo vrsili transporti za potrebe gradnje.

Stroski povrnitve cestne in komunalne infrastrukture v prvotno stanje (vklju¢no z v ta namen zgrajenimi
dostopnimi cesteami), bremenijo izvajalca.

1.3.5. Odlaganje viskov in nevgradljivih materialov

Pri gradnji drugega tira Zelezniske proge bo pri izvedbi zemeljskih in drugih gradbenih del vkljucno z
izvedbo tunelov nastala velika koli¢ina izkopanega materiala - apnenec in flisnati material. Skladno z
Uredbo o drzavnem lokacijskim nacrtom in dopolnitvami, z izdelano presojo vplivov na okolje ter z
okoljevarstvenim dovoljenjem ter gradbenim dovoljenjem je predvideno, da se fliSni material, ki ni
primeren za ponovno vgradnjo trajno odlozi na deponiji Bekovec, preostali fliSni material ter apnencast
material, ki presega koli¢ino, ki se jo bo lahko ponovno uporabilo, pa v enega od bliznjih kamnolomov.

Pri odrivu humusa na zemljiscih, kjer je predvidena izvedba del, ki so predmet tega javenega narocila,
je Izvajalec dolzan ravnati kot dober gospodar. Odstraniti je dolzan celotno obstoje¢o humusno plast,
na nacin, da se pridobljeni humus ne pomesa z drugimi materiali. Vsa koli¢ina humusa, pridobljena
v okviru gradnje se deponira v zacasnih deponijah ob robu gradbis¢a, po predhodnem dogovoru z
Narocnikom oziroma InZenirjem. Po izvedbi zemeljskih del se celotna kolic¢ina pridobljenega humusa
uporabi za humiziranje novo nastalih brezin vkopov in nasipov ter drugih zelenih povrsin. Zacasne
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deponije humusa je Izvajalec dolzan izvesti in vzdrzevati tako, da se ohrani njegove biotske, kemicne
in mehanske lastnosti.

1.3.5.1. Deponija s kakovostnim materialom apnencastega izvora iz
sosednjega odseka, za izvedbo del

Za potrebe izdelave nasipov, priprave betonov pri gradniji predorov, ter za potrebe izvedbe drugih del na
odseku Crni Kal - Koper, je predvidena obvezna uporaba kvalitetenega materiala apnencastega izvora, ki
bo pridoblien pri gradnji sosednjega odseka Divaca — Crni Kal. Izvedba del pri gradnji sosednjega odseka
Divaca — Crni Kal bo oddana z logenim javnim narodilom. Izvajalec teh del bo pri gradniji pridobljene vike
kakovostnega materiala apnencastega materiala, dolzan odloZiti v zaCasni vmesni deponiii, ki jo bo doloCil
Naro¢nik (predvidoma v kamnolom Crnotice).

Na zacasni vmesni deponiji bo izvajalcu v ¢asu gradnje kumulativno na voljo vsaj 400.000 m?
kakovostnega apnencastega materiala (v nasutem stanju).

Nakladanje, transport, predelava (drobljenje, sejanje ipd.) materiala apnencastega izvora, odloZzenega na
obravnavani zacasni vmesni deponiji, ter nadaljnja uporaba za vgradnjo v nasipe in za izdelavo betonov
je naloga Izvajalca del, ki so predmet tega javnega narodila.

1.3.6. Varovanje okolja v casu gradnje

Predori T3 do T8 ter krajsi odseki trase drugega tira med njimi se nahajajo na pobocju Tinjanskega
hriba nad Osapsko dolino. Osapsko dolino v njenenem zacetnem delu precka tudi viadukt Gabrovica,
medtem ko viadukt Vinjan precka Vinjasko dolino. Tako pobocje Tinjanskega hriba kot obmodje
Vinjanske doline predstavlja okoljsko dobro ohranjeno obmocje, visoke naravne vrednote.
Kakovostne povrsinske vode Osapske reke ter Vinjanskeg potoka se iztekajo v sosednjo Italijo.

Pri izvedbi obravnavnih objektov je zato Izvajalec dolzan uporabiti takSno tehnologijo gradnje in
takSno organizacijo ter ureditev gradbisca, ki preprecuje kakrsne koli posege v Osapski dolini. Pri
tem je Izvajalec dolzan predvideti in izvajati vse potrebe ukrepe, da se v vseh fazah gradnje prepreci
kakrsno koli izlitje in posledi¢no onesnaZenje Osapske reke in Vinjanskega potoka ter njunih pritokov.
Prav tako je Izvajalec dolZzan dela organizirati in izvajati tako, da se v vseh fazah gradnje prepreci
kaljenje Osapske reke in Vinjanskega potoka ter njunih pritokov.

V primeru onesnazenja in kaljenja Osapske reke in Vinjanskega potoka ter njunih pritokov, je
izvajalec dolzan dela, ki povzrocajo nastalo Skodo takoj ustaviti, nastalo Skodo pa takoj v celoti
sanirati. Sele po odpravi nastale $kode, Izvajalec lahko nadaljuje z deli na nacin, da pri izvajanju
del skoda veC ne nastaja. Vse stroske, ki so nastali zaradi povzrocitve Skode v okolju zaradi
nepazljivega izvajanja del, ter stroske odprave poskodb oz. sanacije tako nastalega stanja v okolju,
nosi Izvajalec. Prav tako je Izvajalec odgovoren za zamude nastale zaradi ustavitve del in sanacijo
Skode nastale v okolju.

1.3.6.1. Okoljski monitoring

Skladno s Celostnim nacrtom monitoring, je v ¢asu izvajanja del, ki so predmet tega javnega narocila,
Izvajalec dolZan zagotoviti izvajanje stalnega okoljskega monitoringa za spremljanje vpliva gradnje
na okolje v naslednjih segmentih:

- zrak,

— hrup,

— povrsinske in podzemne vode,

— tla in odpadki,

— vibracije,

— svetlobno onesnazevanje.
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Izvajalec je dolzan izdelati program monitoringa glede na organizacijo gradbisca in dinamiko gradnje,
ter ga uskladiti z NaroCnikom oziroma njegovim InZenirjem.

Izvajalec je pri gradnji dolZzan sodelovati z izvajalci arheolokega nadzora, izvajalci naravovarstvenega
nadzora, izvajalci geoloSko-palentoloskega nadzora, izvajalci krasoslovnega nadzora, izvajalci
monitoringa rastlinstva, Zivali, habitatnih tipov in biodiverzite, ki jih angaZira narocnik.

Pri izvajanju monitoringa je Izvajalec je dolzan upostevati:

— Uredbo o drzavnem lokacijskem nacrtu za drugi tir Zelezniske proge na odseku Divaca—Koper
(Ur. list RS, &t. 43/05, 48/11, 59/14 in 88/15),

- pogoje iz izdanega okoljevarstvenega soglasja (St. 35402-2/2012-9 z dne 13.02.2014 in
dopolnilne odloc¢be 35402-2/2012-100 z dne 29.10.2014),

— Celostni nacrt okoljskega monitoringa v ¢asu gradnje za drugi tir ZelezniSke proge na odseku
Divaca — Koper (Aquarius d.o.0., Ljubljana, december 2014),

- Elaborat za izvajanje ukrepov za prepreCevanje onesnaZzevanja obmocja GlinsCice (Aquarius
d.o.o., Ljubljana, april 2014),

1.3.6.2. Geotehnisko opazovanje izvedenih del

Naroc¢nik bo z lo¢enim javnim naroCilom oddal dela pri izvajanju geotehniSkega opazovanja in
spremljanja gradnje predorov, ter gradnje zahtevnejSih vkopov in nasipov. Izbrani izvajalec teh
storitev bo dolzan zagotoviti vgradnjo ustrezne opreme (geodetske merske tocke, posedalne plosce,
merska sidra, ipd.), zagotoviti ustrezne redne meritve (geodetske in druge meritve) ter zagotoviti
sodelovanje ustreznih strokovnjakov (geolog, geotehnik, hidrogeolog, geodet ipd.) pri izvajanju del
in spremljanju obnasanja izvedenih del.

V okviru tega javnega narocila izbrani izvajalec je dolZan zagotavljati ustrezno pomoc pri vgrajevanju
merilne opreme in izvajanju meritev v okviru izvajanja geotehniskega opazovanja in spremljanja
gradnje predorov in zahtevnejsih vkopov in nasipov.

1.3.7. Sodelovanje z drugimi izvajalci

Od Izvajalca se zahteva, da izvajanje svojih del usklajuje z drugimi izvajalci, ki istoasno izvajajo dela
na trasi drugega tira. Vsi stroski povezani s koordinacijo in sodelovanjem z drugimi izvajalci morajo
biti zajeti v cenah posameznih postavk.

Pri izvajanju del na viaduktu Gabrovica na obmocju krajnega opornika na divaski (severni) strani ,
se bo moral Izvajalec uskladiti z izvajalcem del pri gradnji vkopa pred portalom predora T2 na koprski
(juzni) strani.

Glede dobave kvalitetnega apnencastega materiala za izvedbo del, ki so predmet tega javnega
naroCila, se bo moral Izvajalec usklajevati z izvajalcem del, ki bo omenjeni pridobival na sosednjem
odseku Divaca - Crni Kal .

V Casu zakljucevanja del, ki so predmet tega javnega narocila, se bo moral Izvajalec usklajevati z
izvajalcem, ki bo izvajal vgradnjo elektro in strojne opreme ter zgornji ustroj Zelezniske proge, vozno
mrezo ter signalnovarnostne, telekomunikacijske in druge naprave Zelezniske proge.

Ves Cas gradnje se bo Izvajalec dolZzan usklajeviti z izvajalci arheoloskih, okoljskih in drugih
monitoringov, ter izvajanje del prilagajti pogojem in zahtevam izvajalcev teh monitoringov.

Za gradnjo drugega tira Zelezniske proge Divaca — Koper bo Narocnik izvedel loCeno javno narocilo
za izvajanje storitev InZenirja pri gradnji skladno z dolocili Gradbenega zakona (Ur. list RS, st. 61/17,
72/17) in doloCili FIDIC Splosnih in posebnih pogojev pogodbe, javno narodilo za izvajanje zunanje
kontrole kakovosti in javno naroCilo za izvajane geolosko-geotehniskega spremljanja in svetovanja
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pri gradnji. Izvajalec del, ki so predmet tega javnega narocila, bo dolzan sodelovati z navedenimi
izvajalci, ter pri delu upostevati njihove zahteve in navodila.

Poleg zgoraj navedenega, je pri izvajanju del, Izvajalec dolZzan sodelovati in se usklajevati tudi z
drugimi Izvajalci del ali storitev, ki jih angaZira Narocnik.

1.3.8. Trenutne in nacrtovane aktivnosti za izvedbo celotnega
projekta

V teku je izdelava PZI projektne dokumentacije za izvedbo drugega tira ZelezniSke proge Divaca-
Koper. Projekti bodo izdelani do «Datuma zacetka« po pogodbi za izvedbo del po tem javnem
naroCilu. Izdelani bodo vsi nacrti za predvidene posege, razen za ZelezniSke premostitvene objekte
(objekti GlinsCica, oba viadukta), za katere bo moral PZI izdelati izbrani ponudnik tistega javnega
narocila, ki bo vsebovalo gradnjo objekta.

V teku je izdelava vseh cest do platojev pred pred portali predorov, razen cest T-5 in T -6, ki jih je
potrebno zgraditi v okviru razpisanih gradbenih del po tem javnem narocilu. Dostopne ceste bodo
izvedene do pricetka del oziroma izdaje obvestila izvajalcu o »Datumu zacetka«.

Predhodno ali hkrati s tem javnim naroCilom bo Narocnik izvedel javno narocilo za oddajo del pri
izvedbi odseka Divaca - Crni Kal. Dela pri izvedbi tega odseka se bodo izvajala soCasno z deli, ki so
predmet tega javnega narocila.

Pred dokoncanjem del, ki so predmet tega javnega narocila, bo Narocnik izvedel javno narocilo za
oddajo del za izvedbo deviacije obstojeCega tira pri Divaci, izvedbo elektro in strojne opreme ter
napajanja predorov z elektricno energijo, dela pri izvedbi zgornjega ustroja Zelezniske proge,
voznega omrezja in ENP Crni Kal, dela pri izvedbi signalnovarnostnih, telekomunijkacijskih in drugih
naprav na celotnem odsleku Zelezniske proge med Divaco in obmocjem ENP v Dekanih. Prietek teh
del je predviden najkasneje takoj po dokoncanju in prevzemu vseh del ali dela del, ki so predmet
tega javnega narocila.

1.3.9. Projektna dokumentacija PGD, PZI in PID

PZI za drugi tir Zelezni$ke proge Divaca — Koper na odseku med Crnim Kalom in Koprom se projektira
skladno PGD projektom trase drugega tira na odseku med Crnim Kalom in Koprom, &t. proj. 3610/T
in 3610/P (z izjemo servisne cevi T8 in dela opreme), ki ga je v juliju 2010 izdelalo Sz - Projektivno
podjetje Ljubljana d.d. iz Ljubljane.

PZI Predor T8 se projektira skladno z izdelanim PGD projektom predorov na odseku Crni Kal — Koper
(sprememba zaradi povecanja prereza servisnih cevi predorov na velikost glavnih cevi), st. proj.
3675-3610-P, ki ga je v aprilu 2018 izdelalo SZ — Projektivno podjetje Ljubljana d.d. iz Ljubljane. Na
obmodju nizkega nadkritja, kjer predorska cev precka Skofijski potok, se PZI projektira tudi skaldno z
nacrtom PGD za izvedbo t.i. »koroSkega pokrova«.

PZI za Viadukt V1 - Gabrovica mora izdelati izbrani izvajalec po tem narocilu skladno z izdelanim PGD
projektom viadgkta V1 na odseku med Crnim Kalom in Koprom, st. proj. 3610/V1, ki ga je v juniju
2010 izdelalo SZ - Projektivno podjetje Ljubljana d.d. iz Ljubljane (oziroma Ponting d.0.0).

PZI za Viadukt V2 mora izdelati izbrani izvajalec del skladno z izdelanim PGD projektom viadukta V2
na odseku med Crnim Kalom in Koprom, St. proj. 3610/V2, ki ga je v juliju 2010 izdelalo SZ —
Projektivho podjetje Ljubljana d.d. iz Ljubljane.

Za izvedbo cest so bile podrobnejSe resitve in zahteve Ze izdelane v okviru dokumentacije PZI
dostopnih cest in deviacij obstojecih cest za gradnjo drugega tira Zelezniske proge Divaca — Koper,
§t. 1430, ki jo je v juniju 2017 izdelal Lineal d.o.o. iz Maribora, katerega sestavni del so tudi nacrti
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§t. 3-16 za dostopno cesto T5 in pripadajoce oporne in podporne zidove (3-16-1 do 3-16-4) ter nacrti
§t. 3-17 za dostopno cesto T6 in pripadajoce oporne in podporne zidove (3-17-1 do 3-17-4), st. 2-
01 Nacrt krajinske arhitekture ter st. 9-01 Varnostni nacrt. Navedeni nacrti so podani v prilogi teh
splosnih tehnicnih specifikacij.

Prestavitve obstojecCih daljnovodov na obmodcju med predorom T8 in obstojeCo ENP Dekani se
projektira skladno s PGD preureditev krizanj obstojeCega VN omrezja z novo progo na odseku Crni
Kal - Koper, st. proj. D503-D927/003-2, ki ga je v decembru 2009 izdelal IBE d.d. iz Ljubljane.

Zgoraj navedena PGD projektna dokumentacija (in nacrti projektne dokumentacija PZI za dostopne
ceste) je priloga teh splosnih tehni¢nih pogojev in je ponudnikom na voljo Ze v prvi fazi tega javnega
naroCila (kot priloga ali dosegljiva na spletni strani naroc¢nika), z namenom, da se ponudniki lahko
tudi podrobneje seznanijo s predvideno vsebino in obsegom del, ki ga bodo morali ponuditi v drugi
fazi javnega narodila.

Na podlagi PGD projekine dokumentacije bo izdelana PZI projektna dokumentacija (razen za
viadukta V1 in V2), ki bo izbranemu najugodnejSemu ponudniku pred datumom zacetka izvajanja
del predana za izvedbo del, ki so predmet tega javnega naroCila. PZI projektna dokumentacija za
izgradnjo drugega tira Zelezniske proge Divaca — Koper, bo izdelana v BIM okolju, tako da bo
izbranemu ponudniku na voljo poleg standardnih oblik PZI dokumentacije (papirne verzije,
elektronske verzije v pdf., doc., xlIs., dwg... in drugo) na voljo tudi 3D, 4D in 5D BIM modeli v
odprtokodnem formatu IFC (2x3) ter projektantski BIM izvedbeni nacrt (BEP - izdelan v fazi
projektiranja).

Skladno z izdelano PZI projektno dokumentacijo, bo izdelan tudi podroben popis del (razen viaduktov
V1 in V2), ki bo ponudnikom, katerim bo priznana sposobnost za izvedbo del, posredovan za pripravo
ponude v drugi fazi izvedbe tega javnega narocila.

PZI projektna dokumentacija bo izdelana skladno s PGD projektno dokumentacijo, na katero so bila
pridobljena gradbena dovoljenja (gradbeno dovoljenje za izgradnjo drugega tira Zelezniske proge
Divaca—Koper na odseku med Divaco in obmocjem ENP Dekani, St. 35105-118/2011/162 1093-05 z
dne 31.03.2016 in gradbeno dovoljenja za ureditev krizanj telekomunikacijskih vodov in preureditev
krizanj obstojeCega daljnovodnega omreZja z drugim tirom Zelezniske proge Divaca — Koper, St.
35105-120/2010 PK/VML z dne 25.7.2011).

Pri izdelavi PZI projektne dokumentacije bodo upostevane naslednje spremembe:

- karakteristilni precni prerez predorov bo v temenu znizan za ca. 47 cm;

- za zavarovanje voZenj vlakov se izvede sistem ERTMS/ETCS nivoja 1, zato bo potrebna
izvedba dodatnih ni$ v predorih

- v predoru T8 se transformatorje za napajanje naprav predora namesti v vse precnike med
glavno in servisno cevjo predora. PreCni prerez precnikov se zato spremeni in je pri vseh enak.
Nazivno moc transformatorjev vgrajenih v precnike se temu ustrezno prilagodi (zmanjSa na
100 kVA);

(Opomba: Ker je projektiranje PZI Se v teku, so mozne tudi Se druge spremembe, ki bodo upostevane
v izdelani PZI in popisih oziroma ponudbenem predracunu, ki bodo sestavni del razpisne
dokumentacije druge faze javnega narocila).

Izvajalec bo dela dolzan izvesti skladno s strani Naroc¢nika predano PZI projektno dokumentacijo ter
skladno z zahtevami te razpisne dokumentacije. Viadukta se izvedeta po nacelu »projektiraj in
izvedi«.

Izvajalec bo prav tako dolzan izvesti vsa dela skladno s pridobljenim gradbenim dovoljenjem in vsemi
soglasji oziroma pogoji, ki izhajajo iz teh dokumentov, med njimi je Se posebej pomembno upostevati
pogoje in zahteve iz pridobljenih delnega in dopolnilnega okoljevarstvenega soglasja.

Projektno dokumentacijo PZI v BIM okolju za izgradnjo drugega tira Divata — Koper izdeluje
Projektant, s katerim je Ze sklenjena pogodba tudi za spremljavo in projektantski nadzor v Casu
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gradnje, kot tudi za izdelavo Projekta izvedenih del (PID) v BIM okolju. Projektant v skladu s svojimi
pogodbenimi obveznostmi izdeluje dokumentacijo za vsa predvidena dela za gradnjo drugega tira
(razen viaduktov V1 in V2 ter objektov v dolini Glinscice), tako za dela, ki so predmet tega narocila,
kot za vsa ostala potrebna dela ( gradbena dela na odseku Divac¢a- Crni Kal, elektro in strojna oprema
predorov, varnostni in andzorni sistemi predorov, Zelezniske SV, TK in EE naprave, tine naprave,
vozno omrezje..).

Izvajalec mora sodelovati s projektantom v skladu s predpisi in zahtevami ter tehni¢nimi pogoji te
razpisne dokumentacije.

1.3.9.1.Projektna dokumentacija za izvedbo (PZI in PID), ki jo izdela Izvajalec

Za izvedbo viadukta V1- Gabrovica in viadukta V2 — Vinjan je PZI projektno dokumentacijo dolzan
izdelati Izvajalec, na podlagu naslednje PGD projektne dokumentacije:

- PGD projektom viadukta V1 na odseku med Crnim Kalom in Koprom, $t. proj. 3610/V1, ki ga
je v juliju 2010 izdelalo SZ — Projektivno podjetje Ljubljana d.d. iz Ljubljane.

- PGD projektom viadukta V2 na odseku med Crnim Kalom in Koprom, $t. proj. 3610/V2, ki ga
je v juliju 2010 izdelalo SZ — Projektivno podijetje Ljubljana d.d. iz Ljubljane.

Pri izdelavi PZI je Izvajalec dolzan upostevati projektne resitve, kot so predvidene v navedeni PGD
projektni dokumentaciji, ob upostevanju pogojev podanih v soglasjih soglasjedajalcev na podlagi
katerih je bilo izdano gradbeno dovoljenje za gradnjo drugega tira ZelezniSke proge DivaCa—Koper
na odseku med Divaco in obmoCjem ENP Dekani, St. 35105-118/2011/162 1093-05 z dne
31.03.2016.

Resitve predvidene v PZI projektni dokumentaciji za gradnjo viaduktov, ki jo izdela Izvajalec, morajo
biti skladne z reSitvami predvidenimi v PZI projektni dokumentaciji drugega tira na odsekih Divaca —
Crni Kal in Crni Kal — Koper, ki jo bo izdelal Narocnik.

V primeru odstopanj projektnih resitev predvidenih v PZI od projektnih reSitev v navedenih PGD in
PZI, je Izvajalec dolZzan predhodno pridobiti pisno soglasje Narocnika, ter pridobiti ustrezno
spremembo oz. dopolnitev Ze pridoblienega gradbenega dovoljenja.

Izdelana PZI in PID dokumentacija za gradnjo viaduktov bo predstavljala sestavni del enotne
projektne dokumentacije drugega tira, zato mora projektant izvajalca sodelovati s Projektantom
narocnika, ki izvaja naloge vodje projekta in ki na izdelano PZI in PID dokumentacijo poda soglasje
oziroma jo potrdi v smislu usklajenosti z ostalo PZI oziroma PID dokumentacijo.

PZI in PID dokumentacijo je potrebno izdelati v BIM okolju, za kar so (bodo) zahteve podane v
posebnem poglavju Posebnih tehni¢nih pogojev, ki se nanasajo tako na fazo projektiranja viaduktov,
kot na fazo spremljanja gradnje in izdelave PID dokumentacije v BIM okolju.

BIM metodologijo se na tem projektu implementira kot ukrep nadzora kakovosti pred pricetkom
gradnje, med samo gradnjo in v obdobju prevzema oziroma predaje objekta, z namenom preveritve
ali je projektna dokumentacija usklajena, konsistentna in natancna ter so iz nje odstranjeni vsi
pomembni konflikti kot tudi, da so bile spremljajoce analize izdelave predizmer tocne. Prav tako je
BIM metodologija primerna za kontrolo nacrtovanja gradnje skozi 4D in 5D simulacije ter za
zagotavljanje natancnega in podrobnega BIM modela zgrajenega objekta.

Obveznosti izvajalca pri projektiranju in predvideni postopki pri projektiranju PZI, spremljavi gradnje
in izdelavi dokumentacije izvedenega stanja za gradnjo viaduktov bodo enaki, kot so obveznosti in
postopki, ki so zahtevani za ostale objekte. Izvajalec impelemntira delo v BIM okolju skladno s
projektantskim BIM izvedbenim nacrtom (projektantski BEP) za celotni projekt drugega tira, ki ga
glede na specifike tega dela projekta dopolni v soglasju z narocnikom. Izvajalec mora omogociti
naro¢niku in z naroCnikove strani pooblasenim osebam, da spremljajo in nadzirajo skladnost
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izvajanja BIM procesov in izdelave BIM produktov. Izvajalec mora pred oddajo zagotoviti, da so
kon¢ni BIM produkti skladni z zahtevami projektantskega BEP.

1.3.9.2.Sodelovanje Izvajalca pri posodabljanju BIM modela

Izvajalec se mora po »Datumu zacCetka« aktivno vkljuditi v Ze vzpostavljeno delo v BIM okolju. Za
delo v BIM okolju mora Izvajalec zagotoviti ustrezno Stevilo kompetentnih in ustrezno usposobljenih
kadrov, ki bo zagotavljalo teko¢ potek vseh aktivnosti skladno s terminskim planom.

PodrobnejSe zahteve za delo v BIM okolju so podane v nadaljevanju v podpoglavju 2.19.3
»Posodabljanje in nadgradnja BIM modela, v prilogi tega dokumenta pa je podana tudi preglednica
potrebnih aktivnosti izvajalca. Zahteve podane v preglednici veljajo za vsa dela, ki jih izvajalec izvaja
na podlagi PZI dokumentacije, ki jo je izdelal Projektant narocnika in mu je bila predana za namen
izvedbe objektov. Smisleno pa je potrebno zahteve in postopke upoStevati in izvajati delo v BIM
okolju tudi pri gradniji viaduktov, kjer PZI in PID dokumentacijo izdeluje izvajalec.
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2. SPLOSNI TEHNICNI POGOJI ZA IZVEDBO DEL
2.1. Splosni del
2.1.1. Splosno

Splosni tehnic¢ni pogoji (STP) tvorijo skupaj s posebnimi tehni¢nimi pogoji (PTP) in projektno
dokumentacijo (PZI) tehnicne pogoje, ki skupaj s ponudbenim predracunom podajajo Specifikacijo
naroCila. Specifikacija narocila doloca tako obseg del kot tudi tehnitne pogoje za izvedbo del. S
tehni¢nimi pogoji so podane tehni¢ne zahteve in drugi pogoji za izvedbo del, ki so predvidena na
navedenem odseku.

Tehnicni pogoji so sestavni del gradbene pogodbe za izvedbo del.

Razume se, da je Izvajalec v Casu priprave ponudbe podrobno proudil tehni¢ne pogoje in jih pri
pripravi ponudbe uposteval. Za tolmacenje nejasnosti je pristojen Inzenir in po njegovem pooblastilu
pooblascene strokovne organizacije (Institut).

2.1.2. Kratice

V teh tehni¢nih pogojih uporabljene kratice pomenijo:

BEP - BIM Execution Plan - (BIM Izvedbeni nacrt)

BIM - Building Information Model - (Informacijsko Modeliranje Objektov)

CEN - Comité Européen de Normatisation - (Evropski komite za standardizacijo)

CENELEC| - Comité Européen de Normatisation - (Evropski komite za elektrotehnisko
Electrotechnique - standardizacijo)

CPD - Construction Product Direktive - (Direktiva o gradbenih proizvodih)

EC - Eurocode - (Evrokod)

EN - Evropska norma - (European Norm / Standard)

IEC - International Electrotechnical Commission | - (Mednarodna elektrotehniska komisija)

ISO - International Organisation for - (Mednarodna organizacija za
Standardisation - standardizacijo)

NOZT - Notranja obstojnost na zmrzovanje, tajanje

OPZT - Odpornost povrsine na zmrzovanje, tajanje

PD - Popis del

PTP - Posebni tehni¢ni pogoji

PTFE - Politetrafluoretilen

SIST - Slovenski standard

SIST EN | - Slovenski standard EN

STP - Splosni tehnicni pogoji

TP - Tehnicni predpisi

TSC - Tehnicna specifikacija za ceste

ZTP - Zacetni tipski preskus

TAB - Notificiran organ za tehni¢no ocenjevanje

TE - Tehnoloski elaborat

TEZD - Tehnoloski elaborat za zemeljska dela

TEBK - Tehnoloski elaborat za betonske konstrukcije
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2.1.3. Poslovni slovar

V teh tehnicnih pogojih uporabljene strokovne izraze je treba razumeti takole:

Bistvene znacilnosti (essential characteristics, Wesentliche Merkmale) pomenijo znacilnosti
gradbenega proizvoda, ki se nanasajo na osnovne zahteve za gradbene objekte.

Certificiranje (certification, zertifizierung) je postopek, s katerim tretja stranka da pisno zagotovilo,
da je proizvod, proces ali storitev v skladu s specificiranimi zahtevami.

Certificiranje (notranje) kontrole proizvodnje (certification of factory production control,
zertifizierung der werkseigenen produktionskontrolle) so postopki in naloge organov, vkljucenih v
potrjevanje skladnosti v sistemih potrjevanja skladnosti; na njihovi podlagi izda certifikacijski organ
certifikat kontrole proizvodnje kot pisno zagotovilo, da je kontrola proizvodnje urejena v skladu z
zahtevami ustrezne tehnicne specifikacije.

Certificiranje proizvoda (product certification, produktzertifizierung) so postopki in naloge
organov, vkljucenih v potrjevanje skladnosti v sistemih potrjevanja skladnosti; na njihovi podlagi izda
certifikacijski organ certifikat o skladnosti proizvoda kot pisno zagotovilo, da je proizvod skladen z
zahtevami ustrezne tehnicne specifikacije.

Certifikacijski organ (certification body, zertifizierungsstelle) je nepristranski organ, ki izvaja
postopek certificiranja skladnosti gradbenih proizvodov oziroma postopek certificiranja skladnosti
sistema kontrole proizvodnje in nadzora nad njo.

Certifikat (potrdilo) o skladnosti proizvodnje (certificate of conformity of the factory
production control, Bescheinigung der Leistungsbestandigkeit) je dokument, izdan po pravilih
sistema certificiranja in prica, da je natancno doloCen proces ali storitev skladna z zahtevami
doloCenega standarda ali drugega normativnega dokumenta.

Certifikat (potrdilo) o nespremenjenih lastnostih proizvoda (certificate of constancy of
performance, Bescheinigung der Leistungsbestdndigkeit) je dokument, izdan po pravilih sistema
certificiranja in prica, da je natancno dolocen proizvod skladen z zahtevami doloCenega standarda
ali drugega normativnega dokumenta in da medtem ni prislo do bistvenih sprememb.

Doba trajanja (life time, lebensdauer) je obdobje, v katerem se lastnosti materiala v konstrukciji
ohranijo na ravni, ki pomeni izpolnitev zahtevanih lastnosti konstrukcije v uporabi (zahtev za
obnasanje konstrukcije), Ce je konstrukcija pravilno vzdrzevana.

Dodatno delo (additional work, zusétzliche arbeit) je delo, ki v nacrtu in ponudbenem predracunu
ni predvideno.

Enotna cena (unit price, einheitspreis) je cena za mersko enoto posameznih del v ponudbenem
predracunu, ki zajema vse stroske za kolic¢insko in kvalitetno izvedbo dela.

Evropska tehnic¢na ocena (European Technical Assessment — ETA, Européische Technische
Bewertung) pomeni pozitivno tehni¢no oceno ustreznosti proizvoda za predvideno uporabo, ki temelji
na izpolnitvi bistvenih tehni¢nih zahtev za gradbene objekte, za katere se proizvod uporablja; podeli
ga notificiran organ za tehnicno ocenjevanje (TAB) na podlagi evropskega ocenjevalnega
dokumenta.

Evropski ocenjevalni dokument (European Assessment Document, Europaisches
Bewertungsdokument) pomeni dokument, ki ga sprejme TAB za namen izdaje evropskih tehnicnih
ocen.
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Gradbeni dnevnik (construction diary, bautagebuch) je predpisan dnevnik o izvajanju del, v
katerega izvajalec in nadzornik vpisujeta vsak dan vse za graditev pomembne zadeve.

Gradbeni polproizvod (construction semi product, bauhalbprodukt) je gradbeni proizvod, ki sam
Se ni primeren za nameravano rabo v objektu in ki Sele v vgrajenem stanju pridobi zahtevane
lastnosti.

Gradbeni proizvod (construction product, bauprodukt) pomeni vsak proizvod ali sklop proizvodov,
ki je proizveden in dan na trg za trajno vgradnjo v gradbene objekte ali njihove dele ter katerega
lastnosti spremenijo lastnosti gradbenih objektov glede na osnovne zahteve za gradbene objekte.

Gradbisce (construction site, baustelle) je obmodje, na katerem poteka graditev.

Harmoniziran evropski standard - hEN (harmonised European standard, harmonisierte
europdische norm) je standard, ki ga pripravi evropska organizacija za standardizacijo (CEN) na
podlagi mandata Komisije EU, podeljenega po postopku, predpisanem v CPD.

Izjava o lastnostih (declaration of performance, Leistungserklarung) je listina, s katero
proizvajalec poda pisno zagotovilo o lastnostih za bistvene znacilnosti gradbenega proizvoda; odvisno
od sistema potrjevanja skladnosti jo izda proizvajalec na podlagi vpeljanega sistema notranje
kontrole proizvodnje ali pa na podlagi certifikata o nespremenljivosti lastnosti proizvoda ali certifikata
o skladnosti tovarniske kontrole proizvodnje.

Knjiga obracunskih izmer (ledger of quantitative measurements, baubuch/abrechnungsbuch) je
predpisan dokument, v katerega izvajalec vpisuje izmere in koli¢ine opravljenih del.

Kontrola istovetnosti (identity control, identifizierungskontrolle) so dejanja pred vgrajevanjem
proizvoda, s katerimi se po predpisanih merilih tehni¢ne specifikacije preveri, ali rezultati preskusov
istovetnosti doloCene lastnosti proizvoda pripadajo isti (statisticni) populaciji, za katero je bila v okviru
kontrole proizvodnje v obratu Ze ugotovljena skladnost.

Kontrola kakovosti (quality control, qualitdtslenkung /—kontrolle) je preveritev kakovosti pri
pripravi (proizvodnji), prevozu in izvedbi del.

Kontrola proizvodnje v obratu (factory production control, werkseigene produktionskontrolle) je
dejavnost proizvajalca v okviru notranje kontrole, namenjena obvladovanju proizvodnje v obratu, ki
vkljuCuje opravila, postopke, notranje preskuse in meritve med proizvodnjo (pripravo) doloCenega
gradbenega proizvoda. Njen sestavni del je stalna kontrola skladnosti v obratu dokoncanega
proizvoda z zahtevami ustrezne tehnicne specifikacije.

Kontrola skladnosti (conformity control, konformitdtskontrolle) so opravila, postopki in preskusi
skladnosti v okviru notranje in zunanje kontrole, namenjeni ovrednotenju skladnosti.

Kontrolni organ (inspection body, liberwachungsstelle) je nepristranski organ, ki ocenjuje,
priporoCa prevzem in naknadno presojo proizvajalCevih postopkov kontrole kakovosti ter izbira in
vrednoti gradbene proizvode v proizvodnih obratih ter na gradbisCih ali drugih mestih, kjer se
nahajajo.

Kontrolni preskusi (control/random tests, stichprobenpriifungen) so slu¢ajni preskusi in meritve,
s katerimi se na naklju¢no izbranih vzorcih ali mestih preverja toCnost rezultatov preskusov
skladnosti, Ce izvajalec del ali naro¢nik meni, da rezultati zunanje ali notranje kontrole ne kaZzejo
dejanskega stanja izvrSenega dela.

Laboratorij (laboratory, laboratorium/Labor) je strokovna organizacija, ki izvaja preskuse skladnosti
in izpolnjuje predpisane zahteve.

Lastnosti gradbenega proizvoda (performance of a construction product, Leistung eines
Bauprodukts) pomenijo lastnosti v zvezi s pomembnimi bistvenimi znacilnostmi, izraZzene z ravnijo,
razredom ali opisno.
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Mejna vrednost (limiting value, grenzwert) je vrednost kakovosti, ki Se zadoS¢a zahtevam po
pogodbi.

Nadzor (supervision, Uberwachung) pomeni zagotavljanje izpolnjevanje zahtev iz Gradbenega
zakona [GZ] (Uradni list RS, St. 61/17 in 72/17 — popr.), preventivho delovanje in pravocasno
preprecevanje napak.

Nadzornik (supervisor, Uberwacher/aufseher je pravna ali fizicna oseba, ki kot udelezenec pri
graditvi objektov izvaja nadzor nad gradnjo in izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja arhitekturno in
inZzenirsko dejavnost.

Notranja kontrola (internal/production control, eigeniiberwachung) so dejavnosti proizvajalca pri
proizvodnji v obratu in/ali izvajalca del pri vgrajevanju proizvoda na gradbiSCu, namenjene
obvladovanju in ugotavljanju skladnosti proizvodnje.

Notranji preskusi (production control tests, eigeniiberwachungspriifungen) so preskusi in meritve,
ki jih mora opraviti proizvajalec oziroma izvajalec del za obvladovanje proizvodnje ter za kontrolo
skladnosti kakovosti v proizvodnem obratu in pri vgrajevanju proizvoda.

Obracun (statement, abrechnung) je zacasni ali koncni seStevek zmnozka izvrSenih koliCin in
pripadajocih cen.

Odobren (imenovan) organ (approved body, anerkannte stelle) je priznan certifikacijski ali
preskusevalni laboratorij, ki mu je bila od pristojnega ministrstva izdana odloc¢ba z imenovanjem za
opravljanje nalog pri ugotavljanju skladnosti proizvodov.

Osnovne zahteve za kakovost (performance - based requirement, gebrauschs-
verhaltenorientiert/funktional) so zahteve za temeljne tehni¢ne lastnosti (npr. togost, utrujenost), s
katerimi napovemo primarno kakovost proizvoda.

Ovrednotenje skladnosti (conformity evaluation, konformitétsbewertung) pomeni sistemati¢no
presojo rezultatov preskusov skladnosti glede na predpisana merila skladnosti, s katero se ugotovi,
do kaksne mere doloCena vrsta gradbenega proizvoda izpolnjuje predpisane zahteve.

Plan preskusanja (testing plan, priifungsplan) dolo¢a vrste in pogostost ali Stevilo preskusov
skladnosti, ki jih je treba opraviti med pripravo in/ali ob vgraditvi proizvoda glede na zahteve
tehnicnih specifikacij ali zahteve razpisnih pogojev.

Potrditev skladnosti (attestation of conformity, konformitatsbestatigung) pomeni dejavnosti, s
katerimi se na podlagi pozitivhe ocene skladnosti s sprejemljivo verjetnostjo potrdi, da je gradbeni
proizvod skladen z zahtevami ustrezne tehni¢ne specifikacije. Odvisno od predpisanega sistema
ugotavljanja skladnosti to stori proizvajalec z izjavo o skladnosti ali pa institucija s potrdilom o
skladnosti.

Preiskava (investigation/examination, untersuchung) je tehni¢no opravilo, s katerim se po to¢no
doloCenem postopku izvede ugotovitev ene ali veC osnovnih znacilnosti obravnavanega izdelka,
postopka ali storitve.

Premija (premium, préamie) je placilo v skladu s pogodbenimi dolocili za posebno izvedbo del.

Preostala doba trajanja (residual lifetime, restlebensdauer) je ¢asovno obdobje med izvrSeno
meritvijo (npr. podajnosti vozne povrsine) in utrujenostjo (porusitvijo) vgrajenega materiala.
Preskus (test, priifung/versuch) je tehni¢no opravilo, s katerim se po to¢no dolo¢enem postopku
izvede preveritev ene ali vec znacilnosti obravnavanega izdelka, postopka ali storitve.

Preskus istovetnosti (identity test, identifizierungsprifung) je preskus za kontrolo istovetnosti
dostavljenega proizvoda.
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Preskus skladnosti (conformity/autocontrol test, konformitatspriifung) je slucajni preskus, s
katerim proizvajalec na nakljuno izbranih vzorcih ali mestih preverja skladnost proizvoda z
zahtevami tehnicne specifikacije.

Preskusni odsek (test section / trial stretch, erprobungsstrecke / untersuchungsabschnitt) je del
ceste, na katerem se pri obicajnih gradbenih in okoljevarstvenih pogojih s strokovnimi postopki
ugotavlja obnasSanje gradbenih materialov in/ali nacin gradnje, ki lahko odstopa od veljavnih
predpisov in smernic.

Preskusno polje (test area, versuchsgelénde) je del gradbisca, na katerem se — glede na zastavljeni
cilj — s spreminjanjem posameznih parametrov s strokovnimi postopki preskusa gradbene materiale,
postopke ali nacine gradnje.

Preskusevalni laboratorij (testing laboratory, priiflabor/priifstelle) je laboratorij, vkljucen v
potrjevanje skladnosti gradbenih proizvodov, ki meri, preskusa, kalibrira ali drugace doloca
znacilnosti ali obnasanje materialov ali proizvodov.

Preverjanje ustreznosti (certification of conformity, zertifizierung der Ubereinstimmung) je
postopek, s katerim institucija preveri, Ce obstaja zadostna verjetnost, da nedvoumno opredeljen
(to¢no dolocen) izdelek, postopek ali storitev ustreza zahtevam v predmetnem standardu ali drugem
normativnem dokumentu.

Prevzem del (taking-over of works, abnahme der leistung) je dejavnost, ki jo izvrSi InZenir (po
pisnem obvestilu izvajalca o dokoncanju del) na podlagi potrdila ali izjave o skladnosti izvedenih del
in skladno z zahtevami v tehnicnih specifikacijah in morebitnimi dodatnimi zahtevami v projektni
dokumentaciji, ki so predmet pogodbe o izvajanju del.

Prevzemni preskusi (acceptance tests, abnahmepriifungen) so preskusi doloCenih lastnosti
proizvoda v vgrajenem stanju, da se potrdi ali ovrZze obstojeca ocena skladnosti proizvoda glede na
predpisano lastnost v nevgrajenem stanju.

Priporocilo (reference, referenz) pomeni dokument tehnicne regulative, ki izraza nasvet ali navodilo
za dolocen postopek.

Priglaseni organ (notified body, notifizierte Stelle) je certifikacijski organ, kontrolni organ in
preskusevalni laboratorij, ki izpolnjuje ustrezne pogoje CPD oziroma ZGPro.

Raven (level, Leistungsstufe) pomeni rezultat ocenjevanja lastnosti gradbenega proizvoda v zvezi z
njegovimi bistvenimi znacilnostmi, izrazen v numericni vrednosti.

Sistem potrjevanja skladnosti (conformity  attestation system, system der
konformitdtsbestdtigung) je kombinacija metod za kontrolo skladnosti, ki je odvisna od narave
proizvoda, pomembnosti proizvoda za izpolnitev bistvenih zahtev in vpliva spremenljivosti lastnosti
proizvoda na njegovo uporabnost.

Skrajna mejna vrednost (threshold value, schwellenwert) je vrednost kakovosti, ki ve€ ne zadosca
zahtevam po projektni dokumentaciji ali tehnicnih specifikacijah.

Srednja vrednost (mean value, mittelwert) je aritmeticna sredina rezultatov enakomerno
porazdeljenih vzorcev.

Standard (standard/norm, standard/norm) je na temelju sploSnega soglasja zainteresiranih
uvedena tehnicna specifikacija (dokument), ki temelji na preverjenih rezultatih znanosti, tehnike in
izkuSenj, ki jo je potrdil priznan organ in zagotavlja za splosno in ponavljano rabo pravila, smernice
ali karakteristike za dejavnosti ali zadevne rezultate; upostevanje standarda ni obvezno.

Tehnicna specifikacija (technical specification, technische spezifikation) je standard, tehni¢no
soglasje ali slovenski tehnic¢ni predpis, ki predpisuje pogoje za uporabo gradbenega proizvoda.
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Trajnost (durability, dauerhaftigkeit) je casovno obdobje med vgraditvijo in utrujenostjo
(porusitvijo) vgrajenega materiala (npr. v vozis¢ni konstrukciji).

Tretja stranka (third party, unabhangige stelle) je pravna oseba ali kontrolni organ, ki je priznan
za neodvisnega glede na vkljuCenega narocnika in proizvajalca gradbenega proizvoda oziroma
izvajalca del za izvajanje predpisanih nalog kontrole v zvezi s preverjanjem skladnosti in
prevzemanjem gradbenih proizvodov.

Ugotavljanje skladnosti (conformity assessment, konformitdtsfeststellung) so dejavnosti
proizvajalca oziroma izvajalca del in institucije, s katerimi se neposredno ali posredno ugotavlja, ali
so izpolnjene zahteve ustrezne tehnicne specifikacije.

Uporabnik (user, benutzer) je oseba ali druzba, ki uporablja material (zmes, meSanico, polproizvod,
proizvod idr.) pri izvajanju gradbenega objekta ali njegovega sestavnega dela.

Vrednotenje skladnosti (conformity evaluation, bewertung der konformitat) pomeni sistematicno
presojo rezultatov preskusov skladnosti glede na predpisana merila (kriterije) skladnosti, s katero se
ugotovi, do kakSne mere dolocena vrsta gradbenega proizvoda izpolnjuje predpisane zahteve.

Zacasna/koncna situacija (interim/final payment certificate, vorldufige abrechnung/
endabrechnung) je zacasni ali kon¢ni obracun izvrSenih del.

Zacasni prevzem (preliminary take-over, vorldufige Abnahme) je vsak prevzem koli¢ine in
kakovosti izvrSenega dela do koncnega prevzema.

Zacetni preskus ustreznosti (initial standard suitability test, eignungsnachweis) je preskus
predvidene oziroma od izvajalca predlagane sestave zmesi ali meSanice, s katerim se pred priCetkom
redne proizvodnje preveri, ¢e zadovoljuje vse predpisane zahteve.

Zacetni preskus (initial test, eignungs-/erstpriifung) je preskus, s katerim se pred redno
proizvodnjo ali ob spremembi porekla sestavin in/ali njihovih razmerij ter nacina izdelave preveri in
potrdi doseganje zahtevanih lastnosti in primernost proizvoda za nameravano rabo; odvisno od
predpisanega sistema ugotavljanja skladnosti je za njegovo izvedbo zadolZzen proizvajalec oziroma
izvajalec del ali pa institucija.

Zahteva (requirement, anforderung) pomeni doloc¢bo, ki izraza kriterije, ki morajo biti izpolnjeni.

Zunanja kontrola (external/third party control, fremdiberwachung) so dejavnosti kontrolnega
organa, namenjene nadzoru nad notranjo kontrolo, in/ali prevzemanju vgrajenega gradbenega
proizvoda; vkljuCuje opravila, postopke, zunanje preskuse in meritve med proizvodnjo in/ali
vgrajevanjem gradbenega proizvoda. NaroCi jo narocnik.

Zunanji kontrolni preskus (external control/audit test, stichprobenpriifung) je preskus, s katerim
certifikacijski organ na nakljucno izbranih vzorcih ali mestih preverja to¢nost rezultatov preskusov
skladnosti, opravljenih v okviru kontrole proizvodnije.

2.2, Tehnicni predpisi

Pri naCrtovanju in izvajanju del ter pri predaji v obratovanje morajo Izvajalci upostevati vso veljavno
zakonodajo, predpise in standarde, ki se nanaSajo na izvedbo del, ki je predmet te razpisne
dokumentacije.

V nadaljevanju je podan minimalni seznam zakonov in splosnih predpisov ter standardov, ki pa jih morajo
Izvajalci tudi ustrezno dopolniti, v kolikor to zahteva predvidena tehnologija in nacin dela ter zadnje
stanje tehnike oziroma pozitivne izvajalske prakse, ki sicer (Se) ni predpisana kot obvezna za uporabo.

Tako doloceni predpisi in standardi predstavljajo tudi osnovo za prevzem naprav, opreme in sisteme in
predajo v obratovanje. Pri tem pa morebitna nepopolnost pri izdelavi seznama ne odvezuje Izvajalca del,
da izvede dela skladno tudi s predpisi in standardi, ki jih je potrebno upostevati na podlagi veljavne
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zakonodaje oziroma zahtev te razpisne dokumentacije.

V primeru, da v Casu po podpisu pogodbe in izvajanja del stopijo v veljavo novi predpisi, dopolnila,
spremembe ali standardi, ki dovoljujejo milejSe pogoje ali kriterije od tehni¢nih pogojev dolocenih s
pogodbo in na njeni osnovi izdelano projektno in ostalo dokumentacijo, Izvajalec nima pravice odstopiti
od dolocil tehnicnih pogojev brez pisnega pristanka NarocCnika. V primeru, da v veljavo stopijo novi
predpisi, dopolnila, spremembe ali standardi, ki zahtevajo ostrejSe pogoje, se postopa v skladu s
sploSnimi in posebnimi pogoji pogodbe.

Pri izvedbi predvidenih del je potrebno upostevati vso veljavno zakonodajo in podzakonske akte v
Republiki Sloveniji, pri ¢emer je posebno pozornost potrebno posvetiti predvsem:

2.2.1. Zakoni

Predvsem spodaj navedeni zakoni ter vsi ostali pravilniki in uredbe sprejete na podlagi navedenih
zakonov vkljuno z vso ostalo relevantna zakonodaja s podrocja predmeta narocila:
o Obligacijski zakonik /OZ-UPB1/ (Ur. list RS, st. 97/07, 64/16 — odl. US in 20/18 — OR0Z631)
o Gradbeni zakon (Ur. list RS, st. 61/17, 72/17)
e Zakon o prostorskem nacrtovanju /ZPNacrt/ (Ur. list RS, st. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10, 43/11,
57/12, 57/12, 109/12, 35/13, 76/14, 14/15, 61/17)
e Zakon o varstvu okolja /ZVO-1-UPB1/ (Ur. list RS &t. 39/06, 49/06, 66/06, 112/06, 33/07, 57/08,
70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 97/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17, 51/18)
e Zakon o urejanju prostora /ZUreP-2/ (Ur. list RS st. 61/17)
e Zakon o vodah /ZV-1/ (Ur. list RS, st. 67/02, 110/02, 2/04, 41/04, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14)
e Zakon o gradbenih proizvodih /ZGPro-1/ (Ur. list RS, st. 82/13)
e Zakon o tehni¢nih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti /ZTZPUS-1/ (Ur. list RS
17/11)
e Zakon o varstvu pred pozarom /ZVPoz-UPB1/ (Ur. list RS, st. 3/07, 9/11, 83/12)

Vv v

e Zakon o Zelezniskem prometu /ZZelP / (Ur. list RS, St. 99/15 — uradno precis¢eno besedilo in
30/18)

e Zakon o varnosti v Zelezniskem prometu /ZVZelP-1/ (Ur. list RS, st. 56/13 — uradno precis¢eno
besedilo, 91/13, 82/15, 84/15 — ZzelP-], 85/16, 41/17 in 30/18)

e Zakon o cestah /ZCes-1/ (Ur. list RS, st. 109/10, 48/12, 36/14, 46/15, 10/18)

e Zakon o varnosti cestnega prometa /ZVCP-1-UPB5/ (Ur. list RS, st. 56/08, 57/08, 73/08, 58/09,
36/10, 106/10, 109/10, 109/10, 109/10, 7/11, 39/11, 75/17, 10/18)

e Zakon o meroslovju /ZMer-1-UPB1/ (Ur. list RS, st. 26/05)

e Zakon o standardizaciji /ZSta-1/ (Ur. list RS, St. 59/99)

e Zakon o varnosti in zdravju pri delu /ZvZD-1/ (Ur. list RS, st. 43/11)

e Zakon o splosni varnosti proizvodov /ZSVP-1/ (Ur. list RS, st. 101/03)

e Zakon o evidentiranju nepremicnin /ZEN/ (Ur. list RS, st. 47/06, 65/07, 79/12, 61/17, 7/18)

e Energetski zakon /EZ-1/ (Ur. list RS, st. 17/14, 81/15)

e Zakon o rudarstvu (Uradni list RS, St. 14/14 — uradno precisceno besedilo in 61/17 — GZ)
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2.2.2, Pravilniki

e Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov
(Uradni list RS, st. 36/18 in 51/18 — popr.)

e Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur. list RS, st. 101/05)

e Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. list RS, st. 99/15)

e Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premicnih gradbiscih (Ur. list
RS, st. 83/05, 43/11)

e Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, st. 33/18)

e Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Uradni list RS,
§t. 89/99, 39/05 in 43/11 — ZVZD-1)

e Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. list RS, st. 101/04 in 43/11 — ZVZD-
1)

e Pravilnik o varnostnih znakih (Ur. list RS, st. 89/99, 39/05, 34/10, 43/11 — ZVZD-1 in 38/15)

e Pravilnik o gradbiscih (Ur. list RS, st. 55/08, 54/09)

e Pravilnik o projektiranju cest (Ur. list RS, st. 91/05, 26/06, 109/10 — ZCes-1 in 36/18)

e Pravilnik o projektiranju, gradniji in vzdrZevanju stabilnih naprav elektricne vieke enosmernega
sistema 3kV (Ur. list RS, st. 56/03, 61/07 — ZVZelP in 30/18 — ZVZelP-1)

e Pravilnik o zasiti nizkonapetostnih omrezij in pripadajocih transformatorskih postaj (Ur. list RS
90/15)

e Pravilnik o tehni¢nih pogojih za graditev nadzemnih elektroenergetskih visokonapetostnih vodov
izmenicne napetosti 1 kV do 400 kV (Ur. list RS, st. 52/14)

e Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo elektri¢nega toka (Ur. list RS, St. 29/92 in 43/11 —
ZVZD-1)

e Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne elektricne instalacije v stavbah (Ur. list RS, st. 41/09,
2/12in 61/17 — GZ)

e Pravilnik o zas(iti stavb pred delovanjem strele (Ur. list RS, st. 28/09, 2/12 in 61/17 — GZ)

e Pravilnik o omogocanju dostopnosti elektricne opreme na trgu, ki je nacrtovana za uporabo
znotraj dolocenih napetostnih mej (Ur. list RS, st. 39/16)

e Pravilnik o elektromagnetni zdruzljivosti (Ur. list RS, st. 39/16) Pravilnik o elektromagnetni
zdruzljivosti (EMC) (Uradni list RS, st. 132/06, 17/11 — ZTZPUS-1 in 39/16)

e Pravilnik o radijski opremi (Uradni list RS, $t. 3/16)

e Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z eksplozivi ali pirotehni¢nimi izdelki (Uradni list RS,
§t. 110/08 in 1/16)

2.2.3. Standardi

e UIC
e ERRI

o CENELEC EN 50119, EN 50122, EN 50124, EN 50125, EN 50126, EN 50127, EN 50128, EN
50129, EN 50159 1 in 2, EN 50317, EN 50367,

e [SO 14001
e [SO 9000-9004

e Standardi veljavni v RS (JUS in JZS) naj se v maksimalni mozni meri nadomestijo s
standardi EN

e Seznam izdane tehni¢ne smernice (Ur. list RS, st. 28/14)
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e Tehni¢na smernica TSG-N-002:2013, Nizkonapetostne elektricne instalacije

e Tehni¢na smernica TSG-N-003:2013, Zascita pred delovanjem strele

o Tehnicne specifikacije za betonska korita na obmocju Slovenskih Zeleznic in navodila za vgradnjo
(Navodilo 453)

e Tehnicni pogoji za polietilenske cevi malega premera za kabelsko kanalizacijo (PTT Vestnik
st. 25/87)

e Tehnicni pogoji za TK kable z monomodnimi opti¢nimi vlakni (PTT Vestnik st. 13/88)

e SIST EN ISO IEC 17025 — Splosne zahteve za usposobljenost preskusevalnih in kalibracijskih
laboratorijev

e Seznam standardov, ob uporabi katerih se domneva skladnost z zahtevami Pravilnika o
mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur. list RS, st. 114/05, 120/07)

e Seznam harmoniziranih standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih
proizvodov za nameravano uporabo (Ur. list RS, st. 103/02, 29/03, 58/03, 3/04, 33/04, 67/04,
88/05, 97/06, 49/07)

e Seznam harmoniziranih standardov: Nizkonapetostna elektri¢na oprema, elektromagnetna
zdruZljivost, radijska in telekomunikacijska oprema

Poleg zgoraj navedenih, je obvezna uporaba vseh standardov navedenih v posameznih poglavjih
Posebnih tehni¢nih pogojev in vseh standardov navedenih v izdelani Projektni dokumentaciji.

Za izvajanje del, opredeljenih v Splosnih in Posebnih tehnicnih pogojih, veljajo vsi slovenski in
harmonizirani evropski standardi, sprejeti v SIST.

2.2.4, Drugo

e Sporocilo Komisije v okviru izvajanja Direktive 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta o
interoperabilnosti zelezniSkega sistema v Skupnosti (prenovitev) - (Objava naslovov in sklicev
harmoniziranih standardov po usklajeni zakonodajii), (2018/C 282/03), (10.08.2018)

e Uredbo komisije ES st. 1301/2014/ z dne 18. novembra 2014 o tehnicnih specifikacijah za
interoperabilnost v zvezi s podsistemom »energija« ZelezniSkega sistema v Evropski uniji

e popravek uredbe komisije ES §t. 1301/2014 z dne 18. novembra 2014 o tehnicnih
specifikacijah za interoperabilnost v zvezi s podsistemom »energija« ZelezniSkega sistema v
Evropski uniji (Ur. list 356, 12.12.2014)

e Uredbo komisije ES st. 1300/2014/ z dne 18. novembra 2014 o tehnicnih specifikacijah za
interoperabilnost v zvezi z dostopnostjo ZelezniSkega sistema Unije za invalide in funkcionalno
ovirane osebe

e Uredbo komisije ES st. 1299/2014/ z dne 18. novembra 2014 o tehnicnih specifikacijah za
interoperabilnost v zvezi s podsistemom »infrastruktura« Zelezniskega sistema v Evropski uniji

e Uredbo komisije EU st. 1303/2014/ z dne 18. novembra 2014 o tehnicnih specifikacijah za
interoperabilnost v zvezi z »varnostjo v Zelezniskih predorih« ZelezniSkega sistema Evropske
unije

e uredba komisije ES St. 2016/912 z dne 9. junija 2016 o popravku Uredbe komisije EU st.
1303/2014 o tehnicni specifikaciji za interoperabilnost v zvezi z »varnostjo v Zelezniskih
predorih« Zelezniskega sistema v Evropski uniji

e Uredbo komisije ES st. 2016/919 z dne 27. maja 2016 o tehnicni specifikaciji za
interoperabilnost v zvezi s podsistemi vodenje-upravljanje in signalizacija ZelezniSkega
sistema v Evropski uniji

o Direktiva (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11.5.2016 o interoperabilnosti
Zelezniskega sistema v Evropski uniji

e Nacrt zascite in reSevanja ob Zelezniski nesreci — verzija 2.1, Slovenske Zeleznice, 2009
e Priro¢nik 002.62 za nacrtovanje, odobritev in izvajanje zapore proge ali tira in izkljuCitev SV
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in TK naprav; Slovenske Zeleznice, 2013
e Obvestilo SZ-Infrastruktura 278.1-3/2018 varovanje delovnih skupin

Poleg zgoraj nastetega je potrebno upostevati vse ostale zakone, pravilnike, uredbe in druge veljavne
predpise, ki se nanasajo na obravnavano problematiko.

Pri izvajanju del pri gradnji ceste in objektov ter opreme na njih, je potrebno upostevati tehni¢ne
specifikacije za ceste (TSC), ki jih je izdala Direkcija Republike Slovenije za ceste, vklju¢no s tehnicni
pogoiji za gradnjo cestnih premostitvenih objektov ter podpornih in opornih konstrukcij, ki so opredeljeni
v tehnicnih specifikacijah za ceste skupine TSC 07.000 Objekti na cestah. Pri delih, ki iih ne obravnavajo
navedene TSC je potrebno upostevati splosne in posebne tehni¢ne pogoje za gradnjo cest, (PTP SCS
1989, v nadaljevanju PTP), ki obsegajo 8 knjig z dopolnitvami PTP od I do VI, izdanih v letih 1996 (I.
dopolnitev), 1997, 2000, 2001 in 2004 (V. in VI. dopolnitev).

2.2.5. Pomen okrajSav v dokumentih razpisne dokumentacije

e TSI — tehnicne specifikacije za interoperabilnost
e ES - Evropska skupnost

e SV —ssignalnovarnostne (naprave)

e TK — telekomunikacijske (naprave)

e EE — elektroenergetske (naprave)

e VO — vozno omrezje (ali tudi VM — vozna mreza)
e GRT — gornji rob tirnice

e GRP — gornji rob praga

e DC — enosmerni tok (ali napetost)

e AC - izmenicni tok (ali napetost)

e VW —vozni vod

e TTP —tir na togi podlagi

e DV —daljnovod

e KBV - kablovod

e GOI - gradbena, obrtniska in instalacijska (dela)

2.3. Tehnoloski elaborat

V roku 28 dni od datuma zacetka mora Izvajalec predati Narocniku generalni tehnoloski elaborat za
izvedbo vseh pogodbenih del. V tem elaboratu je potrebno prikazati nacin izvedbe del in mora
vsebovati:

- generalni terminski plan, iz katerega bo mozno razbrati ¢asovno doloCene posamezne faze del
(PZI, PID, NOV druga navodila, vso potrebno dokumentacijo za pridobitev vseh potrebnih
dovoljenj za uporabo objektov, materialov, izvedba gradbenih del po vrstah del in po glavnih
fazah del in pridobivanje dovoljenj); v sklopu izdelave generalnega terminskega plana
izvajalec izdela v locenem dokumentu, ki ga priloZi k elaboratu, tudi financni plan, ki ustreza
predvideni dinamiki izvajanja del

- plan opreme in mehanizacije, gradbenega materiala in delovne sile, ki se nanasa na terminski
program

- strukturo predvidenih tehnoloskih elaboratov za posamezna dela ter terminski plan predaje
posameznih tehnoloskih elaboratov,
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- delitev del med partnerji in podizvajalci, vklju¢no z navedbo odgovornih oseb po posameznih
podrodcjih,

- organigram izvajalca s kontaktnimi podatki,

- nacrt organizacije gradbisca s predvidenimi ukrepi za zascito gradbisc¢a in ureditev dostopov
na gradbisce,

- nacin ravnanja z gradbenimi in drugimi odpadki, nacin njihovega recikliranja ali odlaganje na
trajne deponije, ter predvidene lokacije in nacin trajnega odlaganja nevgradljivih in viskov
izkopanih zemljin in hribin,

- predvidene ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,

- predvidene ukrepe za zagotovitev varovanja in zasCite okolja v Casu gradnje vklju¢no s
prikazom predvidenih ukrepov za preprecitev vplivov gradnje na okolje oziroma njihovo
omejitev na dopustne vrednosti,

- podatke o notraniji kontroli, prevzemnih organih izvajalca ter program povprec¢ne pogostnosti
preiskav notranje kontrole kakovosti,

- struktura ter terminski plan predaje posameznih tehnoloskih elaboratov,

- analize ponujenih cen na enoto mere za postavke, kot so doloCene v zahtevah razpisne
dokumentacije za drugo fazo postopka oddaje javnega narocila, podane v zahtevah za izdelavo
ponudbenega predracuna; v vsaki analizi cene na enoto cene mora biti prikazan tudi %
indirektnih stroskov

- cenike v ponudbi uporabljenih kalkulativnih elementov (cene za delo, material in mehanizacijo
v skladu s pravili stroke za pripravo kalkulacij gradbenih del) kot dolo¢eno v zahtevah razpisne
dokumentacije za drugo fazo postopka oddaje javnega narocila, podane v zahtevah za izdelavo
ponudbenega predracuna

Zgoraj navedeno analizo ponujenih cen in cenike Izvajalec poda v lo¢enem zvezku.

Pri izdelavi TE mora izvajalec upostevati zahtevo narocnika, da se dela pri izvajanju
predorov izvajajo istoCasno na vsaj 6 deloviscih (izkopnih celih) in istoCasno na vsaj 2
deloviscih za izvedbo viaduktov.

Pri izdelavi TE ter terminskega plana upoSteva zahteve za delovni Cas izvajanja del na gradbisca, kot
izhaja iz zahtev te razpisne dokumentacije (npr. dolodila iz Dodatka k ponudbi), pri ¢emer pa mora
upostevati tudi omejitve za delovni Cas, kot izhaja iz okoljevarstvenih in drugih soglasij (npr. za dela v
bliZini stanovanjskih objektov).

Najmanj 21 dni pred pricetkom posameznih del pa mora Izvajalec del Inzenirju v potrditev posredovati
tehnoloski elaborat (TE) za posamezna dela. Vsebina in nacin potrjevanja TE sta podana v nadaljevaniju.

2.3.1. Splosno navodilo za izdelavo tehnoloskih elaboratov

Splosno navodilo za izdelavo posameznih tehnoloskih elaboratov (TE) opredeljuje postopke in naloge, ki
jih mora pred pricetkom izvajanja posameznih del opraviti izvajalec gradbenih del.

Tehnoloski elaborat mora biti pripravljen za vsak sklop naslednjih del:
- zemeljska dela,
- premostitvene objekte, zidove in druge podporne objekte, zlozbe, pilote,
- hidroizolacije,
- kanalizacijo in drenaZne sisteme,
- podzemna dela, galerije in pokrite vkope,
- ograje za zasCito pred hrupom,
- kabelsko kanalizacijo,
- sistem pozarne vode,
- elektro energetske vode in naprave,

Splosni tehnicni pogoji 38/66



Gradnja objektov drugega tira Zelezniske proge — Odsek 2: Crni Kal - Koper

- komunalne vode in naprave (plin, elektrika, voda itd.),
- sidranje objektov s trajnimi geotehniskimi sidri in
- druga dela, ki so zajeta v pogodbenih dolocilih.

Vsebino tehnoloskega elaborata za manj obseZna in/ali manj zahtevna dela je mogoce v soglasju z
nadzornikom, ustrezno prilagoditi.

V primerih, ko Izvajalec izvaja razlicna navedena dela na istem gradbiscu ali objektu ali podobna dela na
ve¢ manjsih objektih, se lahko izdela skupen tehnoloski elaborat za vsa dela ali za smiselno zaokrozen
del pogodbenih del.

2.3.1.1.Splosni podatki

2.3.1.1.1. Opis

Opis mora vsebovati:
- opis objekta
- opis vrste del, na katera se tehnoloski elaborat nanasa
- pregledno situacijo s karakteristicnimi detajli in fazami dela.

2.3.1.1.2. Organizacija gradbisca

Sestavni del tehnoloskega elaborata je ustrezen nacrt organizacije gradbis¢a, ki mora biti usklajen z
osnovnim nacrtom organizacije gradbisca predan v v vodilni mapi tehnoloskih elaboratov.

V prikaz organizacije gradbisca je treba vkljuciti:
- popis delovne sile in mehanizacije
- prometno ureditev (situacije dostopov na gradbisce)
- nacin skladis¢enja osnovnih materialov in polizdelkov.

2.3.1.2. Materiali

2.3.1.2.1. Osnovni materiali

Popis osnovnih materialov mora vsebovati:
- vrste in izvor
- potrebne koli¢ine
- nadin transporta
- skladis¢enje.

2.3.1.2.2. Polproizvodi

Popis polproizvodov mora vsebovati:
- vrste s podrobnimi oznakami
- navedbe receptur proizvajalcev (projekt izvajanja betonske konstrukcije, sestavo
bituminiziranih zmesi, ukrepe za izboljSanje zemljin in/ali zmesi kamnitih zrn itd.)
- potrebne koli¢ine
- potrebno opremo in postopke za vgraditev
- nadin transporta.

2.3.1.2.3. Kakovost uporabljenih materialov in polproizvodov

Za vse uporabljene gradbene proizvode (proizvedene materiale, proizvode in polproizvode ter opremo in
naprave) je potrebno priloZiti ustrezne izjave o lastnostih proizvodov, ter — odvisno od sistema
potrjevanja skladnosti, ki je za posamezen proizvod predpisan — certifikat (potrdilo) o nespremenjenih
lastnostih proizvoda, evropsko/slovensko tehni¢no oceno, poroCilo o preizkusu ipd., na katerih temeljijo
podane izjave o lastnostih.
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Ce sistem potrjevanja skladnosti ni predpisan, je potrebno priloZiti ustrezna strokovna porocila, ki jih je
izdala pristojna institucija.

2.3.1.3.Nacin izvedbe

Opisati je potrebno:

- tehnoloske postopke po posameznih fazah dela; postopke in faze je potrebno tudi graficno
prikazati, vklju¢no detajle po projektni dokumentaciji, predvsem za izvedbo vseh zahtevnejsSih
del, pripravo in ureditev mesta vgrajevanja

- nacine zascite pred poskodbami (npr. brezin, robov cestisca, hidroizolacij itd.)

- nego (betona, izolacij na voznih povrsinah itd.)

- varovanje okolja (zraka, podtalnice, zascito pred hrupom itd.)

in navesti

- odgovorno osebo izvajalca za izvedbo del in za varstvo pri delu ter

- strokovno ekipo, ki mora biti prisotna pri izvedbi del in je odgovorna za kvalitetno izvedbo
(vodja del, tehnolog, predstavnik laboratorija, predstavnik ali instruktor proizvajalca, nadzornik
upravljalca); vsaj en ¢lan mora sodelovati Ze pri pripravi TE.

2.3.1.4. Kakovost izvedbe

Lastnosti proizvoda/materiala morajo biti podrobno opredeljene in dokazane z zacetnim tipskim
preizkusom, da ustrezajo zahtevam projekta in veljavni tehnicni regulativi.

2.3.1.4.1. Dokazna proizvodnja in vgrajevanje

Izvajalec je dolzan pred pricetkom izvajanja posamezne faze dela (za katero Se ni dokazal, da jo je
sposoben ustrezno izvesti), po dogovoru z nadzornikom na preskusnem polju vgraditi proizvod/material
po postopku in na nacin, ki je v tehnicni regulativi opredeljen za vgrajevanje.

2.3.1.4.2. Notranja kontrola kakovosti izvedbe

Izvajalec del mora v TE predloZiti program povprecne pogostosti notranjih kontrolnih preskusov, ki bo
osnova za preverjanje kakovosti izvedbe, ter navesti izvajalca notranje kontrole kakovosti in predloZiti
dokazilo o njegovi usposobljenosti.

2.3.1.5. Planski del

2.3.1.5.1. Terminski plani
Sestavni del tehnoloskega elaborata je ustrezen terminski plan izvedbe obravnavanih del.

S terminskimi plani je treba prikazati:
- plan napredovanje dela - po fazah in vrstah del
plan mehanizacije in delovne sile
dobave osnovnih materialov
plan izdelave in predloZitve potrebne dokumentacije za fazne tehni¢ne preglede (FTP),
delovni Cas.

Plani morajo biti opredeljeni glede na obseg dela in ¢asovni razpon.

2.3.1.5.2. Plan realizacije

Izvajalec del mora v TE prikazati predviden plan realizacije.
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2.3.1.6. Pregledovanje tehnoloskega elaborata

Izvajalec gradbenih del mora z dopisom predloziti InZzenirju v soglasje 2 tiskana izvoda tehnoloskega
elaborata najmanj 21 dni pred predvidenim pricetkom del vklju¢no z elektronsko verzijo.

Prikaz pregledovanja tehnoloskega elaborata je razviden na naslednji shemi.

Y

IZVAJALEC

A

3b INZENIR INZENIR 3
Proiekt Strokovna sluzba a

TE

ustreza
NE DA

1 Izvajalec z dopisom poslje oba tiskana izvoda tehnoloSkega elaborata vkljuéno z elektronsko
verzijo Inzenirju (nadzorniku), ki s kopijo dopisa en izvod tehnoloskega elaborata posreduje
strokovni sluzbi. Kopijo dopisa, s katerim se posreduje tehnoloski elaborat, mora izvajalec
socasno posredovati tudi narocniku.

2 Strokovna sluzba InZenirja (nadzornika) v 8. dneh posreduje nadzorniku pisno mnenje o
tehnoloSkem delu elaborata.

3a Nadzornik z dopisom v 21. dneh od vloge izvajalca elaborat pregleda in poda pripombe. V
primeru pripomb mora InZenir dolociti rok, v katerem mora izvajalec pomanijkljivosti
odpraviti.

3b Ce InZenir na tehnoloki elaborat poda pripombe, to pomeni, da je potrebno pred
pricetkom izvajanja del zgoraj opisan postopek pregleda tehnoloskega elaborata ponavljati,
dokler Inzenir na tehnoloski elaborat nima pripomb.

2.3.2. Navodila za izdelavo tehnoloskega elaborata za posamezno
vrst del

Navodila za izdelavo tehnoloskega elaborata za posamezno vrst del so sestavni del Posebnih tehnicnih
pogojev.

2.4. Organizacija gradbisc

Izvajalec je v celoti odgovoren za ustrezno organizacijo in pripravo gradbiSc in nosi vse stroske povezane
z vzpostavitvijo gradbis¢, obratovanjem in vzpostavitvijo v prvotno stanje oziroma koncno ureditvijo
gradbisc po zakljuCenih delih. To vkljucuje tudi vso preskrbo s potrebno energijo in vodo ter zagotovitvijo
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potrebnih storitev za gradbisca.

Naroc¢nik za dela po tem javnem narocilu za potrebe gradbiS¢ ne razpolaga z nobenim virom energije,
vode, telekomunkacijskih sredstev ipd. ter ne nudi nobenih storitev.

2.5. Transport in transportno zavarovanje materiala,
opreme in naprav na gradbisce

Transport materiala, opreme in naprav do gradbisca ali skladiS¢a je mogo¢ po obstojeCem javnem
cestnem omrezju ali v kombinaciji s transportom po ZelezniSkem omrezju. Za transport materiala,
opreme in naprav do gradbisCa ali skladis¢ je mogoce koristiti tudi Ze izvedene dostopne ceste iz
pripravljalnih del.

Za transporte pri gradnji ni dopustno uporabljati cest v makadamski izvedbi, ki sluzijo samo dostopu
do kmetijskih in gozdnih zemljiS¢, pri katerih bodo obstojeci dostopi z izgradnjo drugega tira
onemogocCeni. V primeru potrebe po uporabi taksnih cest za transport materiala, opreme in naprav
za potrebe gradnje, je Izvajalec na svoje stroske dolZan takSne ceste preplastiti z ustreznim asfaltnim
slojem.

Vsi stroski transporta ter zavarovanja materiala, opreme in naprav bremenijo Izvajalca.
Za vso morebitno Skodo pri transportu materiala, opreme in naprav odgovarja Izvajalec.

Od zacetka izvajanja del do njihove izroCitve naro¢niku mora Izvajalec primerno zavarovati in Cuvati
izvedena dela, opremo in material ter naprave pred okvarami, propadanjem, odnaSanjem ali
unicenjem.

Izvajalec nosi stroske zavarovanja in Cuvanja izvedenih del, opreme in materiala ter naprav.

Izvajalec nosi stroske tveganja unienja, odnasanja (tatvine) in propadanja materiala, opreme in
naprav do predaje v poskusno obratovanje (obratovanje pod posebnimi pogoji).

Izvajalec je dolzan sam na svoje stroske organizirati ustrezno skladisCenje materiala, opreme in
naprav.

Izvajalec mora NarocCnika zavarovati in obvarovati pred vso Skodo, izgubami in stroski (vkljucno s
pravnimi pristojbinami in izdatki), ki so posledica prevoza blaga in se mora dogovoriti in placati vse
zahtevke, ki izhajajo iz prevoza tega blaga.

Osnovo za obracun transporta izkopanih viskov ali nevgradljivih materialov predstavlja koli¢ina
materiala v raS¢enem stanju.

2.6. Trajne deponije

Za odlaganje viSkov materiala ter odlaganje izkopanega materiala, ki ni uporaben za ponovno vgradnjo,
mora Izvajalec uporabljati trajne deponije, ki jih zagotovi Narocnik.

Rusevine ter gradbene in druge odpadke mora Izvajalec predati ustreznim centrom za prevzem in
recikliranje tovrstnih odpadkov, ki morajo biti ustrezno registrirani in pooblasCeni za prevzem tovrstnih
odpadkov. V kolikor posameznih odpadkov ni mogoce predati v recikliranje, je odpadke potrebno predati
deponijam, ki so registrirane za prevzem taksnih odpadkov. Ustrezen center za recikliranje odpadkov ali
deponijo za njihovo odlaganje izbere Izvajalec. Vsi stroski v zvezi z recikliranjem ali trajnim odlaganjem
rusevin, gradbenih in drugih odpadkov bremenijo Izvajalca.

Pri odlaganju rusevin, gradbenih in drugih odpadkov je Izvajalec dolzan ravnati skladno z:
- Uredbo o odpadkih (Ur. list RS, st. 37/15, 69/15),
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- Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. list RS, st. 34/08),
- drugo veljavno regulativo na podrocju ravnanja z odpadki,
- nacrti gospodarjenja z gradbenimi odpadki,

Pri odlaganju ruSevin, gradbenih in drugih odpadkov je Izvajalec dolzan Narocniku oz. InZenirju
predloziti ustrezna dokazila o vrsti in koli¢ini odloZenih oz. predanih materialov in odpadkov. Taksna
dokazila je Izvajalec dolzan predloZiti za celotno koli¢ino gradbenih in drugih odpadkov, nastalih pri
gradniji.

Ravnanje z odpadki, nastalimi pri izvajanju del, mora biti skladno z okoljevarstvenim soglasjem in
veljavnimi predpisi ter z »Nacrtom za gospodarjenje z gradbenimi odpadki in viSki materiala« v Projektu
za izvedbo del (PZI).

2.7. Mehanizacija, orodja in ostala oprema
Izvajalec je dolzan zagotoviti ustrezno splosno gradbeno mehanizacijo za izvedbo del v obsegu in v rokih
dolocenih v razpisni dokumentaciji.

Izvajalec je dolZzan zagotoviti vso potrebno mehanizacijo in opremo za izvedbo objektov, ob upostevanju
zahtev in pogojev dolocenih v razpisni dokumentadiji.

Izvajalec nosi stroske transporta mehanizacije do in z mesta izvajanja dela, stroske zavarovanja in
Cuvanja mehanizacije ter nosi tveganje povezano z okvaro mehanizacije in opreme za vsa dela po
pogodbi, kot tudi za vsa ve€ in dodatno naroCena dela.

Izvajalec je dolzan zagotoviti ustrezna orodja in instrumente za izvedbo montaze, preizkusanja, testiranja
in predaje v obratovanje vseh vgrajenih naprav in sistemov.

2.8. Dovoljenja in soglasja

2.8.1. Dovoljenja za izvajanje del

Izvajalec mora na svoje stroske pridobiti vsa potrebna in/ali zahtevana soglasja, certifikate in
dovoljenja zahtevana v Republiki Sloveniji, ki jih potrebuje pri izvajanju del.

Izvajalec je dolZan pridobivanje dovoljenj vkljuciti v terminski plan.

Izvajalec mora pripraviti vso potrebno dokumentacijo za pridobitev upravnih dovoljenj v obliki in
obsegu, kot jo zahteva upravni organ.
2.8.2. Dovoljenja za delo

Izvajalec je dolzan, na svoje stroske, pridobiti vsa potrebna soglasja in dovoljenja za delavce, ki bodo
izvajali dela na posameznih gradbiscih.

2.9. Materiali in izdelava

Za gradnjo nasipov, zasipov, nevezanih nosilnih plasti in kamnitih blokov za obzidavo ter za kamnite
obloge, je Izvajalec dolZzan uporabiti materiale pridobljene iz izkopov predorov T1 in T2 ter vkopa
pred portalom predora T1 na divaski strani.
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Kvaliteten material apnencastega izvora, pridobljen pri izkopu vkopov in predorov, je izvajalec prav
tako dolzan uporabiti za proizvodnjo betonov pri gradnji predorov (brizgani beton, beton notranje
obloge). Ustrezne naprave za predelavo primernih izkopanih materialov ter njihovo predelavo v
frakcije primerne za proizvodnje betonov, se lahko postavi na primernih obmodjih, kot to doloceno v
tej razpisni dokumentaciji in njenih prilogah (kot npr. na obmocju platoja pred portalom predora T8
na koperski (juzni) strani.

Pravocasno pred priCetkom vgrajevanja proizvedenih materialov (tampon, betoni ipd) je Izvajalec
dolzan predloziti ustrezna dokazila (certifikati, rezultati izvedenih preiskav) o primernosti teh
materialov za vgradnjo.

Pravocasno pred pricetkom njihovega vgrajevanja, je Izvajalec prav tako dolzan predloziti tudi
ustrezna dokazila (certifikati, rezultati izvedenih preiskav) o primernosti, za vse preostale materiale
predvidene za vgradnjo.

Vsi ostali materiali, oprema in naprave morajo biti novi in prvorazredne kvalitete, brezhibni in
neoporecni ter v skladu s klasami najnovejSe izdaje ustreznega standarda. V primeru, da namerava
Izvajalec uporabiti materiale ali opremo, ki je direktno dobavljena iz tovarne ali serijsko izdelana in
ni narejena posebej za dobave naprav in opreme po pogodbi, mora biti podprto z ustreznim
certifikatom, toda ne omejeno na, certifikat izdelovalca o kvaliteti, ki je sprejemljiv za Narocnika in
InZenirja. S takim certifikatom se garantira, da so taki materiali ali oprema popolnoma v skladu z
zahtevanimi standardi in da kvaliteta takih materialov in opreme ustreza namenu.

2.10. Preverjanje in vrednotenje kakovosti

2.10.1. Splosno

Pred vgradnjo gradbenih proizvodov mora proizvajalec izvesti postopek certificiranja kontrole proizvodnje
oziroma proizvoda pri izbranem certifikacijskem organu oziroma si pri priglaSenem organu pridobiti
ustrezno slovensko tehni¢no oceno za proizvode, za katere ne obstojijo harmonizirani produktni standardi
ali evropska tehni¢na ocena.

Sestavni del strokovnega nadzora, ki ga predpisuje Gradbeni zakon /GZ/ (Ur. list RS, $t. 61/17, 72/17),
je nadzor nad gradbenimi in drugimi proizvodi, napeljavami, tehnoloskimi napravami in opremo.

Strokovni nadzor nad gradbenimi proizvodi, vkljuCuje:
- prevzemanje gradbenih proizvodov ob dostavi na gradbisce, ki so ze primerni za predvideno
uporabo in katerih lastnosti se z vgraditvijo ve¢ ne spremenijo,
- prevzemanje gradbenih proizvodov ob vgraditvi, ki Sele po vgraditvi ustrezajo predvideni
uporabi (npr. cementnobetonske mesanice).

Prevzem je treba opraviti za vse gradbene proizvode,

- ki lahko vplivajo na izpolnitev bistvenih tehni¢nih zahtev za objekte, tj. mehanska odpornost
in stabilnost, varnost pred pozZarom, higienska in zdravstvena zascita ter zascita okolja, varost
pri uporabi, zasCita pred hrupom, varCevanje z energijo in ohranjanje toplote, univerzalna
graditev in raba objektov, trajnostna raba naravnih virov,

- ki se pri graditvi objektov uporabljajo za varstvo okolja in

- s katerimi se objekti zascitijo pred Skodljivimi vplivi okolja.

Za potrditev skladnosti z ustreznimi tehnicnimi pogoji
- mora proizvajalec s svojim sistemom notranje kontrole proizvodnje zagotavljati skladnost
proizvodnje in izvajati naloge v zvezi z vrednotenjem skladnosti,
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- pri dolocenih gradbenih proizvodih pa mora biti, za oceno in nadzor kontrole proizvodnje al
proizvoda vkljucena tudi zunanja kontrola, ki (na zahtevo Narocnika) preveri certifikat kontrole
proizvodnje in izjavo proizvajalca o lastnostih.

Ce ta iz kakrénih koli razlogov kljub temu niso predpisana, potem je treba uporabiti nacela sledljivosti
gradbenih proizvodov.

Sledljivost gradbenih proizvodov pomeni, da ima nadzornik pravico preveriti za posamezen gradbeni
proizvod in sicer:

- vrsto standarda, po katerem je bil narejen,

- podatek o obvezni ali neobvezni uporabi standarda,

- po katerem sistemu potrjevanja je standard skladen,

- ali obstaja za gradbeni proizvod tehni¢na ocena (nacionalna, evropska),

- zahtevane certifikate, izjave proizvajalca o lastnostih proizvoda,

- oznacevanje gradbenih proizvodov,

- vstopno kontrolo na gradbiscu,

- vizualni nadzor,

- predvideno zunanjo kontrolo strokovne organizacije (izvajalca zunanje kontrole za narocnika).

Kot dokazilo o skladnosti gradbenega proizvoda Steje izjava proizvajalca o lastnostih, izdana v skladu z
ustreznim predpisom ministrstva, pristojnega za graditev. Izjava proizvajalca o lastnostih gradbenega
proizvoda mora - odvisno od sistema potrjevanja skladnosti, ki je za posamezen proizvod predpisan -
temeljiti na certifikatu (potrdilu) o skladnosti proizvodnje ali certifikatu (potrdilu) o nespremenjenih
lastnostih proizvoda, tehnicni oceni, preskusu ipd. Certifikat o skladnosti z zahtevami tehni¢nih predpisov
mora izdati institucija, imenovana od ministra, na podlagi ocene kontrolnega organa.

Izvajalec del mora pred zaCetkom uporabe vsakega materiala (gradbenega proizvoda) za izvedbo
pogodbenih del, predloZiti nadzorniku tehnoloski elaborat, v katerem so vsa zahtevana dokazila o
skladnosti za uporabo obravnavanega gradbenega proizvoda z zahtevami v projektni dokumentaciji in v
posebnih tehni¢nih pogojih ter po privzetih evropskih oziroma nacionalnih normah (SIST EN, SIST).

Izvajalec del sme zaceti uporabljati za pogodbena dela doloen proizvod Sele, ko uporabo odobri
nadzornik.

Ugotavljanje skladnosti praviloma sestoji iz nalog:
- notranje kontrole, ki jo izvaja proizvajalec oziroma Izvajalec del in
- zunanje kontrole, ki jo izvaja s strani Narocnika pooblas¢ena strokovna organizacija, ki je
pridobila dela na osnovi razpisa.

Odvzemna mesta vzorcev in merilna mesta doloci izvajalec kontrole po statisticnem naklju¢nostnem
izboru, Ce jih ne dolo¢i nadzornik, ki tudi koordinira odvzem.

Izvajalec del je dolzan nuditi pomoc pri odvzemanju vzorcev oziroma pri ugotavijanju kakovosti izvedenih
del. Ta pomoc obsega delovno silo, pomozni material in transport materiala od odvzemnega mesta do
laboratorija oziroma mesta na gradbiscu, ki ga doloci nadzornik, ali v obratni smeri. Stroski bremenijo
Izvajalca del. Vsa ta dela praviloma strokovno vodi nadzornik.

Nadzornik lahko dolo¢i dodatne kontrolne preskuse, tudi, ¢e mu je predloZeno dokazilo o skladnosti.

Izvajalec del je dolzan omogociti nadzorniku vpogled v vse preskuse v sklopu notranje kontrole, rezultate
notranje kontrole pa ustrezno obdelati in jih predloZiti nadzorniku v dogovorjeni obliki in roku.

Celotno dokumentacijo preverjanja kakovosti materialov in gradbenih proizvodov ter izvrSenih del mora
obdelati pooblascena strokovna organizacija/kontrolni organ kot zaklju¢no porocilo.
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2.10.2. Vrste preskusov

V programu preskusov v sklopu notranje in zunanje kontrole za posamezne materiale in gradbene
proizvode, mora biti vkljuCena celovita izvedba preskusov istovetnosti.

2.10.2.1. Dokazno vgrajevanje

Na osnovi ustreznih rezultatov preskusov zacetne laboratorijske sestave ter kontrole proizvodnije
(preskusanje strojev in naprav) lahko odobri nadzornik dokazno vgrajevanie.

Kontrolni preskusi pri dokaznem vgrajevanju obsegajo ugotavljanje kakovosti proizvoda pri transportu,
vgrajevanju in v vgrajenem stanju.

Dokazno vgrajevanje nadzirata nadzornik in zunanja kontrola (kontrolni organ).

Ce je pri dokaznem vgrajevanju dosezena zahtevana kakovost del, odobri nadzornik nadaljnje izvajanje
del.

Stroski dokaznega vgrajevanja bremenijo Izvajalca del vkljucno s stroski vseh odvzetih vzorcev za
notranjo in zunanjo kontrolo.

2.10.2.2. Notranja kontrola

Proizvajalec in/ali Izvajalec del mora izvrsiti vse preskuse v sklopu notranje kontrole, potrebne za
preverjanje kakovosti materialov, tehnologije in izvedenih del. Za izvajanje notranje kontrole mora
predloziti ustrezna dokazila o usposobljenosti kadra in kalibraciji merilne opreme.

Naloge za oceno skladnosti, ki so dolznost proizvajalca oziroma Izvajalca del in so podrobno opredeljene
v SIST EN, so:

- zacetni preskus proizvoda oziroma zacetni preskus na poskusnem polju (dokazna proizvodnja
in dokazno vgrajevanje), Ce sta v predpisanem sistemu potrjevanja skladnosti predvidena kot
naloga proizvajalca oziroma izvajalca del,

- kontrola proizvodnje v obratu oziroma kontrola vgrajevanja proizvoda ali kontrola izvajanja
del na gradbiscu, vkljucno s kontrolo proizvodnih naprav,

- notranji kontrolni preskusi po sprejetem programu povprecne pogostosti preskusov,

- ovrednotenje skladnosti glede na predpisane lastnosti posamezne vrste proizvoda.

Rezultate notranje kontrole mora Izvajalec del primerno dokumentirati in v obliki preglednic in porocil
redno sporocati nadzorniku in kontrolnemu organu za izvajanje zunanje kontrole.

Izvajalec je odgovoren in jamci, da je vsa potrebna testna in merilna oprema za izvajanje preskusov
pregledana in umerjena/kalibrirana.

Izvajalec mora zagotoviti vse detajle aktualnih testnih postopkov in predlagane metode za teste na
objektu.

V primeru, da izvajal¢eva notranja kontrola ali pogodbeni laboratorij ugotovi odstopanje kakovosti od
zahtevane v projektni dokumentaciji in v posebnih tehni¢nih pogojih, mora izvajalec o tem takoj obvestiti
nadzornika in ustrezno ukrepati. Potrebne ukrepe lahko dolodi tudi nadzornik.

Stroski preskusov v sklopu notranje kontrole bremenijo Izvajalca del.

2.10.2.3. Zunanja kontrola

Naloge za oceno skladnosti ali za odobritev notranje kontrole v proizvodnem obratu oziroma za
prevzemanije vgrajenih gradbenih proizvodov, ki so dolznost priznanega organa, so:
- pregled in presoja ovrednotenja skladnosti, ki jo je opravil proizvajalec oziroma izvajalec del
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- kontrolno preskusanje vzorcev, vzetih nakljutno pri nadzoru nad notranjo kontrolo v
proizvodnem obratu oziroma na gradbiSCu, Ce to zahteva naroCnik v sklopu sistema
potrjevanja skladnosti

- vrednotenje skladnosti proizvoda.

Ob dokoncanju objekta ali njegovega dela, mora izdelati priznani organ, konc¢no oceno o primernosti
celotne kolic¢ine vgrajenih gradbenih proizvodov za nameravano rabo v objektu.

V primeru ve¢ manjsih objektov, ki jih gradi isti Izvajalec del pod enakimi tehnoloskimi pogoji, je mogoce
nekatere naloge zunanje kontrole porazdeliti na vecje Stevilo objektov. Tako dobljene rezultate se sme
upostevati pri ugotavijanju skladnosti gradbenih proizvodov na posameznem objektu.

O odvzemu vzorcev kot tudi o preskusih in meritvah v laboratoriju oziroma na terenu v sklopu zunanje
kontrole mora biti obvescen predstavnik Izvajalca del in nadzornik. Rezultati so veljavni, tudi ¢e Izvajalec
ali nadzornik pri preskusih in meritvah, o katerih je bil pravocasno obvesce, ni prisoten.

Rezultati zunanje kontrole, vkljuéno porocila o rednem pregledu notranje kontrole, ki morajo biti
vkljuena v pisno porocilo organa, so osnova za prevzem in obracun vgrajenega materiala.

Ce Izvajalec del smatra, da rezultat zunanje kontrole ni reprezentativen za celotno prevzeto delo, lahko
zahteva dodatno preskusanje, da omeji neustrezno izvedena dela. Mesta za odvzem dodatnih vzorcev
ali meritev skupaj dolocita izvajalec del in nadzornik. Za prevzem so merodajni rezultati obeh preskusanj
(zaCetnega in dodatnega). Stroske dodatnega preskusanja nosi Izvajalec del.

V primeru, da z ugotovljenim rezultatom dodatnega preskusanja Izvajalec del in kontrolni organ ne
dosezeta soglasja, je potrebno izvedenisko preskuSanje s strani soglasno izbranega neodvisnega
laboratorija. StroSke izvedeniskega preskusanja nosi tisti, katerega rezultati v vecji meri odstopajo od
ugotovljenih rezultatov.

Stroski zunanje kontrole bremenijo Narocnika.

Izvajalec zunanje kontrole ne more biti hkrati izvajalec notranje kontrole.

2.10.2.4. Preostali preskusi

Stroski za preskuse in izdelavo predlogov za sanacije, ki bodo potrebni v zvezi z nepredvidenimi
terenskimi razmerami, bremenijo Narocnika.

Preskusi, predlogi za sanacije in morebitne dopolnitve, ki bodo potrebne zaradi tehnoloskih napak
izvajalca del in/ali neizpolnjevanja zahtev po teh tehni¢nih pogojih, bremenijo Izvajalca del.

2.10.3. Laboratorij

Izvajalec del je dolzan organizirati laboratorij, ki mora zadovoljiti vse potrebe notranje kontrole.

Laboratorij mora izvajati preskuse v sklopu notranje kontrole v zahtevanem obsegu in po postopkih,
opredeljenih v tehnicni regulativi. Ce ugotovi odstopanje od zahtev, mora ugotoviti vzroke tega
odstopanja in nemudoma ukrepati.

Izvajalec mora omogociti nadzorniku in njegovi zunanji kontroli, da je prisoten pri izvedbi preskusov.

Laboratorij mora imeti ustrezne prostore za delo in ustrezno osnovno opremo za izvajanje vseh pogojenih
preskusov, informativno navedeno v prilogi 2. Poleg tega mora biti v laboratoriju poleg vodje stalno
zaposleno ustrezno Stevilo strokovnih in pomoznih delavcev. V smislu tehni¢nih pogojev mora predloziti
Izvajalec del Narocniku pred pricetkom del dokazilo o ustreznosti celotne organizacije laboratorija s
spiskom opreme in delavcev.

Laboratorijska oprema, potrebna za izvajalCev laboratorij, mora biti pregledana in umerjena, delavci pa
strokovno usposaobljeni. Primernost laboratorijske opreme in strokovno usposobljenost kadra, ki opravlja
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preskuse in meritve v laboratoriju in na terenu preveri zunanja kontrola kakovosti in inZenir.

2.10.4. Osnove za statisticno vrednotenje kakovosti

2.10.4.1. Splosno

Osnove za statisticno vrednotenje kakovosti izvrSenih del po zahtevah v posebnih tehni¢nih pogojih so
praviloma:

- povprecne vrednosti (in standardni odmik),

- mejne vrednosti in

- skrajne mejne vrednosti.

Povpretna vrednost ( X ) pomeni aritmeti¢no povpredje vrednosti, izratunano po enacbi

o n
X=X x;In,
it

kjer pomeni 7 Stevilo rezultatov.

Mejna vrednost (xm) pomeni zahtevano zgornjo (xm=z) in/ali spodnjo vrednost kakovosti (xms), pogojeno
za zagotovitev predvidenih lastnosti. Ce je dosezena kakovost del v zahtevanih mejah, pomeni to njihovo
polno financno vrednost.

Skrajna mejna vrednost (xs») pomeni tisto vrednost, pri kateri je dosezena kakovost del brez financne
vrednosti.

Statisticni nakljuCni izbor zagotavlja, da za vsak material, proizvod ali mersko mesto obstoji enaka
moznost, da je izbran.

2.10.4.2. Dolocila za vrednotenje

Za vrednotenje rezultatov preskusov v sklopu notranje in zunanje kontrole veljajo naslednja splosna
dolodila:

2.10.4.2.1. Povprecna vrednost X

Povprec¢na vrednost kakovosti je praviloma pogojena.

2.10.4.2.2. Mejna vrednost Xm

Mejna (zahtevana) vrednost je praviloma pogojena, lahko pa tudi dolocena po enacbi

X,,=X+a

kjer pomeni:
a — odstopanje mejne vrednosti od povprecne vrednost,

Mejna vrednost je lahko dolocena tudi kot konkretna Stevil¢na vrednost.

Ce posamezni rezultati v pozitivnem smislu presegajo skrajno zgornjo mejno vrednost (Xs), jih je
praviloma mogoce upostevati pri statisticnem vrednotenju kvalitete izvrSenih del le do doloenega
odstotka nad zahtevano vrednost. Ce pa posamezni rezultati ne dosegajo dolodene skrajne spodnje
mejne vrednosti (xssm), jih je treba pred statisticnim vrednotenjem izlociti.

Ce se z dodatnimi ukrepi prvotno nekakovostno izvréeno delo tako izbolj$a, da ugotovljena vrednost
ustreza postavljenim zahtevam za kakovost, je treba pri vrednotenju upostevati ta rezultat, prvotni
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(negativni) rezultat pa izloCiti.

V posebnih primerih, ki jih doloCi nadzornik, je za preveritev kakovosti izvrSenih del mogoce upostevati
kot mejno vrednost 1,96 s, ki vklju€uje 95 % rezultatov.

2.10.4.2.3. Skrajna mejna vrednost

Skrajna mejna vrednost je praviloma pogojena ali pa dolocena z odstopanjem do srednje vrednosti ali
mejne vrednosti po enacbi:

Xp=Xxtb ali  X,=Xxc

kjer pomeni:
b — odstopanje skrajne mejne vrednosti od povprecne vrednosti
c — odstopanje skrajne mejne vrednosti od mejne vrednosti.

Skrajna mejna vrednost pa je v posebnih primernih lahko dolocena tudi z vrednostjo 3o, ki vkljucuje
priblizno 99,8 % rezultatov.

2.10.5. Osnove za financno vrednotenje kakovosti

Zahteve kakovosti za posamezne lastnosti izvrSenih del so podane v posebnih tehnicnih pogojih.

Za pomanjkljivo kakovost izvrSenih del lahko uveljavlja naroc¢nik financne odbitke, ki jih skladno z
uveljavljenimi tehni¢nimi pogoji dolo¢i nadzornik.

Obseg del s kakovostjo med mejno vrednostjo in skrajno mejno vrednostjo je treba praviloma financno
ovrednotiti po enacbi:

FO=k-C-PD

kjer pomeni:
FO — financni odbitek
K — kolicnik vpliva pomanjkijive kakovosti izvrsenega dela na uporabnost, ki je za posamezna dela dolocen
v tehnicnih pogojih
C - cena za enoto kolicine izvrSenega dela (EUR/m?)
PD — obseg pomanjkijivo izvrsenega dela (1m?)

Financni odbitki za posamezne pomanikljivosti se seStevajo do stoodstotne cene za enoto dela.

V primeru prekoracenja cene za posamezno delo (zaradi sestevanja posameznih odbitkov) odloci o
ukrepih nadzornik.

Obseg del, ki jih pokrivajo rezultati nad oziroma pod skrajno mejno vrednostjo, je brez financne
vrednosti. Izvajalec del za taksSno kakovost del ne dobi placila, tako izvrSena dela pa mora po navodilih
nadzornika sanirati na svoje stroske.

Ce izvajalec del ni zagotovil kakovosti, zahtevane v projektni dokumentaciji in posebnih tehnicnih pogojih,
in ¢etudi so mu bili za to obracunani odbitki, ostanejo zanj veljavne vse obveznosti po pogodbi.
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2.11. Kakovostni prevzem materialov, proizvodov in
opreme

Izvajalec je dolzan izvajati Program za kontrolo kvalitete v skladu s standardi ISO 9000, da bi tako
zagotovil kontrolo vseh naprav in opreme in izvajanja del po pogodbi, ne glede na dejstvo ali so izdelane,
projektirane ali nacrtovane, nadzorovane na vseh tockah izpolnjevanja pogodbe. Program kontrole
kvalitete mora zagotavljati prepreCevanje nastanka napak, pravoCasno odkrivanje napak, ki se niso
mogle prepreciti ter ukrepe za njihovo odpravo. Izvajalec je obvezen voditi objektivno in azurno evidenco
0 skladnosti s tehni¢nimi zahtevami. Taka evidenca mora biti na razpolago Narocniku in InZenirju v
kateremkoli trenutku. Navodila in zapisniki v zvezi s kontrolo kvalitete se bodo preverjali. Za sisteme z
racunalniskimi komponetami se morajo postopki voditi tako na nivoju komponent strojne in programske
opreme kot tudi za vse naprave kot celoto.

Postopki v zvezi s kontrolo kvalitete, in dela na odpravi napak, ki so ugotovljene na ta nacin, ne morejo
biti vzrok za upravi¢eno zamudo pri izvajanju pogodbe. Osebje Izvajalca, ki dela na kontroli kvalitete,
mora imeti posebej definirane odgovornosti, morajo biti pooblas¢eni za svoje delo in morajo biti
neodvisni, da lahko identificirajo in ocenijo probleme s kvaliteto in priporoCijo resSitve ter sprozijo
postopke, ali zagotovijo resitve v ¢asu izvajanja pogodbe. Kontrola kvalitete, ki jo izvaja Izvajalec skupaj
s kontrolorjem, predpostavlja pristojnost reSevanja tezav v zvezi s kvaliteto na zadovoljstvo Narocnika,
ko dejansko pride do odstopanja v kvaliteti od zahtev navedenih v pogodbeni dokumentaciji.

Program preiskav, ki jih Izvajalec izvede v okviru notranje kontrole kakovosti, je sestavni del
tehnoloskega elaborata, ki ga mora Izvajalec predioZiti v pregled in potrditev InZenirju pred pricetkom
izvajanja posamezne vrste del.

Stroski notranjih kontrolnih preiskav materiala in opravljenega dela so strosek Izvajalca. Narocnik lahko
naroCi dodatne raziskave in teste materiala in opreme. V kolikor se izkaze, da so bile raziskave
upraviCene, je to strosek Izvajalca.

Pri kontroli kvalitete materiala, naprav in opreme mora Izvajalec zagotoviti pomoc, delovno silo, material
in energijo ter skladiS¢a, aparate in instrumente, kot se jih obi¢ajno uporablja za preucevanje, merjenje
in testiranje kakrsnihkoli materialov ali naprav, ki jih izbere InZenir.

Narocnik oz. pooblascena ustanova ima pravico kontrole in pregleda kakovosti materiala ali opreme, da
ugotovi njegovo skladnost z zahtevami pogodbe in pogodbene dokumentacije, projektov, tehnicnih
predpisov ter standardov.

Kontrola in prevzem materialov, proizvodov in opreme s strani Narocnika oz. njegovega pooblastenega
InZenirja ali s strani pooblascene strokovne organizacije, ne odvezuje proizvajalca oz. Izvajalca, da dobavi
ustrezen material, proizvod ali opremo in ne odvezuje proizvajalca oz. Izvajalca od nobene odgovornosti
za kvalitetno izvedbo del.

Za izvajanje zunanje kontrole kakovosti izvedenih del bo Narofnik angaziral neodvisno strokovno
organizacijo in z njo sklenil loCeno pogodbo. O izboru neodvisne strokovne organizacije za izvajanje
zunanje kontrole kakovosti, bo NarocCnik pravocasno pisno obvestil Izvajalca.

2.11.1. Prevzem materialov, proizvodov in opreme pri proizvajalcu s
strani Narocnika

Kontrolo kakovosti materialov, proizvodov in opreme bo po potrebi in na poziv InZenirja pri proizvajalcu
opravljala tudi neodvisno strokovna organizacija, ki jo bo Narocnik angaZiral za izvajanje zunanje kontrole
kakovosti, v prisotnosti predstavnika Izvajalca in pooblas¢enega predstavnika Narocnika oz. InZenirja.
Pooblas¢ena neodvisna strokovna organizacija ima pravico kontrole in pregleda materiala ali opreme, da
ugotovi skladnost materiala ali opreme z zahtevami razpisne dokumentacije in pogodbe ter ustreznost
izvajanja notranje kontrole kvalitete in prevzemnih organov, ki jih je dolZzan zagotoviti izvajalec del oz.
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proizvajalec.

Kontrolni prevzemi materiala ali opreme se lahko vrSijo v proizvodnih obratih proizvajalca ali njegovih
podizvajalcih ali na deponijskem prostoru izvajalca ali na gradbiscu.

Pri kontrolnih prevzemih materiala ali opreme pri proizvajalcu oz. njegovih Podizvajalcih mora Izvajalec
poskrbeti za primerne prostore in opremo ter pomoc¢, da se lahko taka kontrola oz. kontrolni prevzemi
materiala in opreme nemoteno opravijo. Izvajalec mora zagotoviti ustrezne laboratorije, v katerih se
bodo vrsila preizkusanja. Laboratoriji morajo biti organizirani skladno s splosnimi zahtevami za preizkusne
laboratorije (standard SIST EN ISO IEC 17025 — SploSne zahteve za usposobljenost preskusevalnih in
kalibracijskih laboratorijev).

Proizvajalec mora pred pricetkom kontrolnih pregledov predloziti plan zagotavljanja kontrole kakovosti
ter ugotovitve prevzemnih organov, ki jih zagotavlja izvajalec del. Neodvisni strokovni organizaciji mora
biti predlozena dokumentacijo vseh kontrolnih postopkov, ki so bili izvedeni pri proizvodnii in rezultate
izvedenih kontrol.

V kolikor se ob kontrolnih prevzemih materiala ali opreme pokaze, da le-ta ni skladna z zahtevami
pogodbe in pogodbene dokumentacije, projektne dokumentacije, tehnicnih predpisov ter standardov, bo
NaroCnik oz. od njega pooblasCena strokovna organizacija ta material, proizvode ali opremo zavrnila.
Izvajalec je dolZan na svoje stroske material, proizvode ali opremo zamenjati s skladnimi oz. zavrnjenega
usposobiti glede na zahteve pogodbe in pogodbene dokumentacije, projektne dokumentacije, tehnicnih
predpisov ter standardov. V primeru, da se material, proizvode ali oprema zavrne, bo vse stroske
ponovnih kontrolnih prevzemov (vkljutno z vsemi stroski za neodvisno strokovno organizacijo, kot so
dnevnice, potni stroski, stroski strokovnega dela,...) kril Izvajalec.

Velikost vzorca za pregled pri proizvajalcu materiala in opreme, ki jo bo pregledala neodvisna strokovna
institucija bo dolocen sprotno glede na predvideno dinamiko dobave materiala in opreme. V kolikor se
pri kontrolnih pregledih pojavi sum dolocenih napak, se kontrola proizvoda smiselno poveca.

2.12. Merjenje

Vsa v tem poglavju navedena doloila za merjenje, prevzem in obraCun del veljajo, ¢e ni v
pogodbenih dolocilih ali drugi pogodbeni dokumentaciji drugace doloceno.

2.12.1. Merjenje del

2.12.1.1. Splosno

Koli¢ine posameznih del je treba meriti na osnovi enotnih mer, ki so dolo¢ene v popisu del v
ponudbenem oziroma pogodbenem predracunu in po dolocilih tehnicnih pogojev.

Ce v tehni¢nih pogojih ni doloceno drugace, je treba koli¢ine doloditi na osnovi dejansko izvréenih
del in vgrajenih materialov v okviru projektne dokumentacije za posamezna dela. V primeru, da
projektant naknadno zahteva spremembo vrste ali koliCine dela, mora predloziti ustrezno dopolnitev
projektne dokumentacije s popisom del. Vse koli¢ine morajo biti dolo¢ene zaokrozeno, najve¢ na dve
decimalki, ¢e se nadzornik in izvajalec del iz opravicljivih razlogov ne dogovorita drugace.

Za dela, za katera se iz kateregakoli razloga naknadno ne bi moglo brez posebnih stroskov vec
ugotoviti koli¢in ali kakovosti, je dolzan izvajalec del pravocasno zahtevati od nadzornika prevzem,
ki ga je treba pisno in z nacrti dokumentirati in vpisati v gradbeno knjigo. Meritev in prevzem taksne
koli¢ine del je dokoncen in se ga pri konénem prevzemu samo potrdi. Pred zaasnim prevzemom in
izmero se v takih primerih z deli ne sme nadaljevati. Ce izvajalec del v takem primeru opusti zaCasni
prevzem, nosi vse posledice, ki bi nastale zaradi naknadnih del za ugotovitev dejanskih koli¢in in
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kakovosti izvrSenega dela, tj. stroske naknadne odstranitve vseh nadgrajenih plasti in po ustrezni
kontroli stroSke za zamenjavo z ustreznimi materiali ter njihovo ustrezno vgraditev.

Dela, ki se obracunavajo po dobavljenih in vgrajenih koli¢inah, morajo biti sproti dokumentirana z
dobavnicami in ustrezno razvidna.

V kolikor se ugotovijo netoCnosti IzvajalCevih meritev in podatkov, stroski meritev in preverjanj
podatkov, ki jih izvrSi InZenir, bremenijo Izvajalca.

2.12.1.2. Knjiga obracunskih izmer

Ugotovljene koliCine in izmere izvedenih del je treba vpisati v knjigo obracunskih izmer. Vpisati je
treba vse mere in vrisati skice za vsa taka dela, ki se po izvrSenem delu ne vidijo in tudi za tista dela,
ki odstopajo od projektne dokumentacije.

Izvajalec del mora vse spremembe, nastale med gradnjo, oznaditi v ustreznih nacrtih. Taki nacrti
postanejo sestavni del knjige obracunskih izmer.

Knjigo obracunskih izmer je treba voditi tekoce. Ce podatki v knjigi po krivdi izvajalca niso
obojestransko potrjeni, taksni podatki niso podlaga za zacasni (mesecni) obracun (situacijo). Ce so
v zaCasni obracun vkljuCeni taksni nepotrjeni podatki, ima nadzornik pravico take zacasno
obracunane zneske izloCiti iz zaCasnega obracuna.

Nadzornik ima tudi pravico, da odkloni potrditev koli¢in za dela, za katera ima dokaz, da niso izvrSena
kakovostno in ne ustrezajo pogodbenim dolocilom, veljavnim predpisom in standardom. Prav tako
ima nadzornik pravico, da odkloni potrditev koli¢in za dela, pri katerih mu izvajalec del ni omogodil
vpogleda v delovni postopek, pregled dokumentacije o dobavljenem materialu ali ¢e je kljub
nasprotovanju nadzornika opravljal doloCene delovne operacije ter s tem ogrozil tehni¢no
neoporecnost in varnost objekta.

Za kontrolo knjige obracunskih izmer je izvajalec del dolZan dajati nadzorniku vse potrebne podatke,
prav tako brezplacno tudi vso potrebno strokovno delovno silo in opremo.

V knjigi obracunskih izmer morajo biti vsi podatki, ki so potrebni za ugotavljanje koli¢in, in sicer
koli¢ine po popisu del, izmere (ali ocene) izvrSenih del, mesecne in zbirne koli¢ine ter koncna kolicina
za posamezno postavko.

2.13. Izvajanje del na gradbiscu

2.13.1. Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu

Med izvajanjem del mora Izvajalec zagotoviti varnost vseh delavcev pri opravljanju svojega dela in
varnost odvijanja transporta na deloviscih.

Izvajalec mora na osnovi izdelanega varnostnega nacrta, izdelanega v okviru dokumentacije PZI,
pripraviti morebitne dopolnitve in spremembe varnostnega nacrta pred priCetkom izvajanja del na
terenu, ki mora upoStevati njegovo predvideno tehnologijo in organizacijo gradnje, in ki mora biti
izdelan skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premicnih
gradbiscih (Ur. list RS, st. 83/05) ter usklajen s koordinatorjem za varnost in zdravje pri delu.

Izvajalec je dolzan organizirati delo v skladu s prejetim Varnostnim nacrtom. V primeru, da na
gradbiscu nastopa vec izvajalcev, je Izvajalec dolZan skleniti s temi izvajalci pisni dogovor o izvajanju
del, terminskem usklajevanju del, izvajanju varnostnih ukrepov na gradbiscu, izvajanju ukrepov za
varovanje lastnine naroc¢nika in drugih izvajalcev ter vzdrzevanja prehodnih poti v obmodju gradbisca
in dostopov do gradbisca.
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Izvajalec je dolzan organizirati in kriti vse stroSke ukrepov oziroma izvesti varnostne ukrepe
predpisane z zakonom ali s strani inSpekcijskih organov, ki nastanejo kot posledica izvajanja del kot
je npr. postavitev varnostnih ograj, kritje stroSkov Upravljavcu za izvedbo izklopov naprav in drugih
ukrepov za zavarovanje deloviS¢ in omogocanje dostopa in dela na deloviscu, kakor tudi kriti stroske
zaradi zapor ali omejitev hitrosti in podobno na cestah, ki so del javnega cestnega omrezja.

Izvajalec je odgovoren za ustreznost, stabilnost in varnost vseh operacij na gradbisCu, za vse nacine
gradnje in za vsa dela.

Izvajalec je dolZan na svoje stroske izvesti oznacitev gradbis¢a v imenu in na ime Narocnika, v obsegu
kot to zahteva zakonodaja.

Izvajalec mora:
- izpolnjevati vse primerne varnostne ukrepe,
- skrbeti za varnost vseh oseb, ki imajo pravico biti na gradbiscu (tudi podizvajalcev),
- se primerno potruditi, da zasciti gradbiS¢e in dela pred nepotrebnimi motnjami tako, da
prepreci nevarnost za te osebe,
- poskrbeti za vsa zaCasna dela, ki bi bila potrebna zaradi izvajanja del.

Izvajalec mora vedno izvesti vse primerne previdnostne ukrepe za ohranjanje zdravja in varnosti
svojega osebja.

Izvajalec mora imenovati varnostnega inZenirja, ki je odgovoren za ohranjanje varnosti in zascito
pred nesreCami. Ta oseba mora biti za to odgovornost usposobljena in mora imeti pooblastila za
dajanje navodil in izvajanje zasCitnih ukrepov za prepreCevanje nesrec.

Po vsaki nesreci mora Izvajalec poslati InZenirju podrobne podatke o njej takoj ko je to moZno.
Izvajalec mora voditi evidenco in pisati porocila v zvezi z zdraviem, varnostjo in dobrim pocutjem
oseb.

Izvajalec mora ves Cas med izvajanjem del in tudi po njihovi izvedbi, dokler je potrebno za izpolnitev
obveznosti izvajalca, skrbeti za ves potreben nadzor pri nacrtovanju, urejanju, upravljanju, vodenju,
pregledovanju in preskusanju del.

Osebje Izvajalca mora biti primerno kvalificirano, usposobljeno in izkuSeno v ustreznih strokah
oziroma poklicih. InZenir lahko od Izvajalca zahteva, da v primeru potrebe odstrani (oziroma da
odstraniti) katerokoli osebo, zaposleno na gradbiscu ali pri delih vklju¢no s predstavnikom Izvajalca,
ki:

- vztraja pri slabem obnasanju ali nezadostni skrbnosti,

- izvrSuje dolZnosti neprimerno ali malomarno,

- ne deluje v skladu z dolo¢bami pogodbe,

- vztraja pri obnasanju, ki Skodi varnosti, zdravju ali varovanju okolja.

Izvajalec mora InZenirju predloZiti podrobne podatke, ki kazejo Stevilo osebja Izvajalca vsake
kategorije na gradbiscu. Podrobne podatke je potrebno predloZiti vsak koledarski mesec v obliki, ki
jo odobri InZenir, vse dokler Izvajalec ne dokonca vseh del, za katere je znano ob roku dokoncanija,
navedenem v Potrdilu o dokoncanju, da Se niso dokoncana.

2.13.2. Varovanje gradbisc

Izvajalec je dolzan v okviru organizacije gradbiS¢ poskrbeti tudi za ustrezno varovanje gradbisc.
Nacin izvajanja varovanja je v pristojnosti Izvajalca del.

V okviru primernega izvajanja varovanja gradbiS¢ pa mora Izvajalec izvesti tudi videonadzor nad
pomembnejsimi obmodji gradbisS¢ ter uporabo sistema omogociti tudi InZenirju in NaroCniku za
izvajanje nadzora nad aktivnostmi na gradbiscih, kot tudi za druge (npr. promocijske) potrebe.
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Lokacije in funkcionalnosti sistema videonadzora se izvede v skladu z zahtevami opredeljenimi v
dokumentaciji za organizacijo gradbisca in posebnimi tehni¢nimi pogoji.

2.13.3. Varovanje in zascita okolja v ¢asu gradnje

Pri organizaciji gradnje in izvajanju del, je Izvajalec dolzan upostevati dolocila:

Uredbe o drzavnem lokacijskem nacrtu za gradnjo drugega tira Zelezniske proge Divaca —
Koper (Ur. list RS st. 43/05, 48/11, 59/14, 88/15),

izdanih Okoljevarstvenih soglasij (St. 35402-2/2012-96 z dne 13.02.2014 in 35402-2/2012-
100 z dne 29.10.2014),

izdelanega Celostnega nacrta okoljskega monitoringa v ¢asu gradnje za drugi tir Zelezniske
proge na odseku Divaca — Koper (Aquarius d.o.0., Ljubljana, december 2014) in

Pri organizaciji gradnje ter izvajanju del mora Izvajalec predvideti in izvajati naslednje ukrepe za
zmanjSanje vplivov na okolje v Casu gradnje:

Redno vlaZenje in CiS¢enje gradbis¢nih in manipulativnih povrsin, ter lokacij za zacasno
skladis¢enje materiala, s katerih se lahko nekontrolirano Sirijo prasni delci ob suhem in
vetrovnem vremenu (dostopne ceste do gradbiS¢ in deponij viSkov materiala morajo biti
prevlecene z nosilno asfaltno podlago);

Redno ¢iS¢enje in vlaZzenje gradbiscnih poti, CiS¢enje gradbene mehanizacije in tovornih vozil
na obmodju prehodov iz gradbis¢nih platojev na transportne ceste ter uporabo ponjav pri
prevozu viskov izkopnega materiala in mineralnih frakcij vgradnega materiala;

Na zacasnih gradbenih napravah za izdelavo betona in drobljenje izkopne kamnine, je
potrebno zagotoviti redno uporab, vzdrzevanje in CiS¢enje prasnih filtrov;

V primeru ekstremnih vetrovnih razmer (hitrost vetra nad 5 m/s) se mora prekiniti izvajanje
del z materiali, ki se prasljo;

Hitrost voZnje transportnih vozil na internih transportnih poteh na gradbiscu in na lokacijah za
odlaganje materialov, se mora omejiti na najve¢ 10 km/h.

Na izvozih z gradbis¢a predvideti reSetko, opremljeno s filtri in lovilcem olj, nad katero se
podvozje, kolesa in keson vozil obvezno spirajo preden se vozilo priklju¢i na javno cestno
omrezje;

Pri izvajanju del uporabljati tehni¢no brezhibno gradbeno mehanizacijo in transportna sredstva
ter jih redno vzdrzevati;

Vzdrzevalna dela na gradbenih strojih morajo potekati izven obmodja gradbisca;

Tocenje goriva v gradbene stroje na obmodju gradbisca izvajati samo z ustrezno cisterno za
razvoz goriva in na vnaprej dolocenih in ustrezno opremljenih mestih (tocenje goriva in olja iz
sodov na obmocju gradnje ni dovoljeno);

Izlivanje nevarnih in drugih tekocih odpadkov v tla ali v kanalizacijski sistem se ne sme izvajati;
Zagotoviti je potrebno ustrezno opremljeno mesto za skladiS¢enje nevarnih snovi, z lovilno
skledo;

Skladis¢e nevarnih snovi mora biti zas¢iteno pred atmosferskimi vplivi;

Za skladiS¢enje nevarnih snovi oz. kemikalij se sme uporabljati samo originalna embalaza,
posode za skladiS¢enje pa morajo biti zaprte in oznaCene z oznako za nevarnost;

V primeru razlitja naftnih derivatov je treba onesnazenje takoj omejiti, kontaminirano zemljino
odstraniti in deponirati;

Na obmocju gradbis¢a je potrebno zagotoviti ustrezna adsorpcijska sredstva za omejitev in
zajem naftnih derivatov (ali drugih kemikalij);

Prostor za vsak dizelski agregat mora biti izveden v obliki lovilne sklede, tla vsakega prostora
z agregatom in vsak lovilni bazen morata biti olje in vodotesna (stene in dno prostora z dizel
agregatom je treba redno pregledovati in v primeru poskodb takoj sanirati);

Vse zunanje povrsine namenjene prevozu, manipulaciji ali parkiranju, je treba utrditi tako, da
je zagotavljajo neprepustnost in so obrobljene z robniki;
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- Lovilec olj se mora redno pregledovati in v primeru poskodb takoj sanirati;

- Komunalne in padavinske odpadne vode iz premicnih (zacCasnih) naprav in objektov ni
dovoljeno odvajati v tla;

-V Osapski reki s pritoki, na odseku pred prehodom cez drZzavno mejo z Republiko Italijo, v
Vinjanskem potoku in v potoku Sekolovec, je treba tudi v ¢asu minimalnih pretokov vode,
zagotoviti razmere brez kalnosti (motnosti) vode in ustrezne razmere s kisikom;

- Predvidene ureditve vodotokov je potrebno izvajati tako, da se med izvajanjem posegov ne
spremenijo odtoCne razmere, zlasti v primeru visokih voda;

-V blizini jam ali vhodov vanje, se je potrebno izogniti zemeljskim in drugim gradbenim delom
ter odlaganju materiala;

- Na podzemnih jamah ali v njihovi bliZini se ne sme izvajati del, pri katerih nastajajo eksplozije
in vibracije;

- Ne sme se onesnazevati in spreminjati rezima voda, ki ponikajo v jame na in izven trase
drugega tira Zelezniske proge;

-V primeru gradnje v bliZini vhoda v jamo, je treba vhod v jamo oznaciti;

-V primeru, da se v Casu gradnje naleti na rov, mora izvajalec del poskrbeti, da se najdba ne
poskoduje ali unici, pri tem je treba prepreciti onesnazenje podzemlja;

- Jame ali dele jam, kjer so kolonije netopirjev, se ne sme osvetljevati oz. se osvetljuje le v
tolikSni meri, kot je nujno potrebno za varno dokoncanje del;

- Ventilacijske naprave morajo biti opremljene z dusilniki hrupa;

- Pri postavitvi Celjustnih drobilnikov se morajo postaviti gradbiScne protihrupne ograje v smeri
bliznjih naselij

- Potrebna je postavitev zacasnih protihrupnih ograj za zascito posameznih stavb z varovanimi
prostori v okolici gradbi§nih platojev v Crnem Kalu in Dekanih;

- Izvesti se mora zaCasna protihrupna ograja na severovzhodni meji gradbiS¢nega portala
predora T8 v Dekanih;

-V primeru, da bo zaradi prevoza viSkov materiala po regionalni cesti R2-409, na obmodcju
naselja Dekani med gradnjo z meritvami ugotovljena prekomerna obremenitev okolja s
hrupom pri stavbah ob gradbis¢ni cesti T-8b, je potrebno varovane prostore v
preobremenjenih stavbah dodatno zasdititi s pasivnimi protihrupnimi ukrepi;

- Na odprtih delih trase v blizini stanovanjske pozidave, se mora miniranje ¢asovno omejiti na
dopoldanski Cas;

- Pred zaCetkom gradnje je treba zagotoviti evidentiranje vseh objektov, ki bodo podvrzeni
vplivu obratovanja gradbisca;

- Pred zaCetkom gradnje je treba zagotoviti, da se na objektih v obmocju vpliva posega
namestijo naprave za merjenje posedkov;

- Pred zacetkom gradnje je treba zagotoviti, da se izdela kataster poskodb sosednjih objektov
iz vidika obstojecih poskodb zaradi vpliva vibracij z izvedbo meritev Sirine karakteristi¢nih
razpok na oznacenih mestih;

-V Casu gradnje je potrebno redno nadzirati dovozne poti v blizini objektov in takoj sanirati
udarne jame;

-V Casu gradnje je treba zagotoviti meritve vibracij skladno s standardi DIN4150-3, DIN4150-
2 in ISO 2361-2 na objektih v obmodju vpliva posega;

- Po zakljucku gradnje je treba ponovno izdelati kataster poskodb objektov ter izvesti primerjavo
glede na stanje pred zacetkom gradnje;

-V Casu gradnje je treba prilagoditi promet tovornih vozil po dovoznih poteh tako, da ne bo
priSlo do povecanja vibracij oziroma povzrocanja poskodb v obliki razpok na stanovanjskih
objektih v neposredni okolici;

- Uporabljati se morajo lazji vibracijski stroji za utrjevanje spodnjega ustroja, ki obratujejo v
frekventnem obmodju nad 35Hz;

- Izvajalec del kot upravljavec vira svetlobe mora za vsa gradbisca, na katerih vsota elektricne
modi svetilk presega 10° kW, zagotoviti izdelavo nacrta razsvetljave;
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Svetila za razsvetljavo gradbis¢ je treba namestiti tako, da usmerjajo svetlobo v smeri gradbis¢
in dovolj visoko, da ne prihaja do bleS¢anja na nasprotni strani;

Nepokrite povrsine gradbis¢ in druge nepokrite povrSine morajo biti 30 minut po prenehanju
izvajanja gradbenih, vzdrzevalnih ali drugih obnovitvenih del osvetljene samo s svetilkami,
katerih delez svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak 0 %;

Na odprtih delih trase mora gradnja objektov potekati predvsem v dnevnem Casu;

V dnevnem casu mora biti od jutra do veCera razsvetljava ugasnjena, razen v zelo slabih
vremenskih razmerah;

V nocnem Casu objekti ne smejo biti stalno osvetljeni, zaradi varnosti na gradbiscu je v no¢nem
Casu dovoljena namestitev svetil, ki imajo vgrajen senzor za priziganje in samodejni izklop in
ki so popolnoma zasencena, ter z najmanjso emisijo UV svetlobe;

Prepovedana je uporaba svetlobnih snopov kakrSne koli vrste ali oblike, mirujoCih ali
premikajoCih, ¢e so usmerjeni proti nebu ali povrsinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu;

Na povrsine habitatnih tipov z naravoslovno oceno 3, 4, in 5 je prepovedan vnos kakrsnegakoli
materiala in uporaba teh povrsin za parkiri$Ca in obracalisca;

SecCnja gozda in grmovne vegetacije se ne sme izvajati od zacetka aprila do konca avgusta v
obdobju glavne gnezdilne sezone ter razmnozevanja saproksilnih vrst hroscev;

Iz obmocja poseka je potrebno posekan les takoj odstraniti ali trajno pustiti na kraju poseka;
Redno je potrebno odstranjevati tujerodne invazivne vrste;

Kjer trasa poseze v obmocje vodotoka, se sme odstraniti obvodno vegetacijo samo na obmodju
posega;

Predvidena zasaditev se mora izvajati na stabilizirani podlagi, ki je protierozijsko zasCitena.
Na obmodju gradbis¢a se mora zagotoviti zacasno skladis¢enje odpadkov, ki nastajajo pri
gradbenih delih, lo¢eno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov;
Na obmodju gradbis€a je potrebno doloCiti ustrezno opremljeno mesto, za zacasno
skladis¢enje nevarnih odpadkov, ki je izven gradbene jame;

Potrebno je zagotoviti reden odvoz odpadkov in nevarnih odpadkov z obmocja gradbisca, kar
mora biti tudi ustrezno evidentirano;

V kolikor se med izkopavanjem opazi onesnazenost zemeljskega izkopa z oljem, bitumenskimi
meSanicami ali prisotnost odpadkov, ki niso iz naravnega mineralnega materiala, je treba
tovrstne odpadke obravnavati lo¢eno;

Gradbene odpadke, ki bodo nastali kot posledica rusenja objektov, je potrebno oddati zbiralcu
gradbenih odpadkov ali izvajalcu obdelave teh odpadkov, ki jih bo obdelal izven gradbisca;

V kolikor se v Casu izvajanja izkopov naleti na nasutja odpadkov, jih je treba vklju¢no z
onesnazeno podlago odstraniti iz gradbisca lo¢eno po klasifikacijskih Stevilkah odpadkov in z
njimi ravnati loceno od zemeljskih izkopov.

2.14. Porocila o poteku del

Izvajalec je dolzan izdelati in InZenirju predloZiti loCena mesec¢na porocila o poteku del za tekoci
mesec in celotno obdobje. PoroCilo mora zajemati obdobje od konca prvega koledarskega meseca,
ki sledi datumu zaletka. PoroCilo je potrebno priloZiti izstavljenim mesecnim obracunskim
situacijam.

PoroCanje traja dokler Izvajalec ne dokonca vseh del in odpravi vse ugotovljene pomanijkljivosti
oziroma dokler ne pridobi Potrdila o izvedbi.

Vsako poroCilo mora vsebovati:

podrobne opise poteka del, vklju¢no z vsako fazo projektiranja, nabavo opreme, materiala,
naprav, dostavo na gradbisCe, gradnjo, preskusanjem zagonom in preskusnim delovanjem,
ime proizvajalca, lokacijo proizvajalca, napredek v odstotkih in dejanske oziroma pri¢akovane
datume izdelave vsakega glavnega dela opreme, to je

i. zacetek izdelave
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ii. pregledov izvajalca
iii. preskusov
iv. posiljke in prispetja na gradbisce
- podatke o osebju Izvajalca,
- kopije dokumentov o zagotavljanju kakovosti, rezultate preskusov in certifikate o materialih,
- seznam sprememb,
- primerjave dejanskega in nacrtovanega napredka, s podatki o vseh dogodkih in okoliscinah,
ki lahko ogrozijo dokoncanje v skladu s pogodbo in o ukrepih, ki so (ali naj bi bili) sprejeti za
preprecitev zamud.

- Seznam najavljenih zahtevkov in zahtevkov ter seznam sprememb in dopolnitev projektnih
reSitev

- Seznam sprememb od PZI za potrebe izdelave PIDa

2.15. Verifikacija podsistemov

Naro¢nik bo skladno z zahtevami predpisov s podrocja gradnje Zelezniske infrastrukture za
preverjanje izpolnjevanja bistvenih zahtev ter skladnosti s TSI in zagotovitev interoperabilnosti ter
skladnosti z nacionalnimi predpisi izvedenih del zagotovil tudi izvedbo ES verifikacije podsistemov in
verifikacije skladnosti z nacionalnimi predpisi.

Skladno z Direktivo o interoperabilnosti 2008/57/ES in Zakonom o varnosti v ZelezniSkem prometu,
ki je uveljavil zahteve te Direktive, je potrebno za nove podsisteme, ki se gradijo, nadgradijo ali
obnovijo, pridobiti tudi obratovalno dovoljenje, ¢e tako odloci varnostni organ. Zato pa je potrebno
izvesti tudi ES - verifikacijo podsistema, ki ga izvaja priglaseni organ za ES verifikacijo podsistema
pri katerikoli drzavi Clanici. ES verifikacija se izvede v skladu z zahtevami Direktive in Zakona o
varnosti v ZelezniSkem prometu. Za vsa ostala dela na podsistemih, za katera pa zahteve v TSI niso
opredeljena in s katerimi se zagotavlja izpolnjevanje bistvenih zahtev po TSI, pa se verificirajo v
skladu z nacionalnimi predpisi.

Izvajalec mora za namen verifikacije v okviru svojih pogodbenih obveznosti sodelovati s priglasenimi
organi (za posamezni podsistem, ki se gradi ali nadgrajuje) in se jim po dogovoru z naroc¢nikom o
nacinu sodelovanja, omogociti :

- Pregled s strani izvajalca izdelane PZI dokumentacije ter morebitnih dopolnitev in sprememb
projektne dokumentacije za izvedbo (PZI), ki mu jo je predal narocnik;

- Dodatni pregled dokumentacije, kadar se v podsistem vgrajujejo komponente
interoperabilnosti, ki nimajo ustrezne ES izjave o skladnosti ali primernosti za uporabo v
prehodnem obdobju, kot to dovoljeno v posameznih TSI in e tako dogovorjeno s pogodbo;

- Pregled proizvodnje sestavnih elementov in samih del v izvajanju — po potrebi in obsegu po
presoji priglasenega organa;

- Pregled izvedenih del in vse dokumentacije v zvezi izvedenih del, vklju¢no s preverjanjem
vseh uporabljenih postopkov ob dokoncanju del ter z rezultati preizkusov in meritev.

- Omogoditi pridobitev vseh podatkov in dokumentacijo, ki se pripravlja v okviru pogodbenih
obveznosti Izvajalca za namen priprave in izdaje ES potrdila o verifikaciji podsistema ali dela
podsistema, kar je eden od pogojev za pridobitev obratovalnega dovoljenja.

Izvajalec mora izvesti tudi dodatne preizkuse in meritve za pregled izvedenih del in predati dodatno
dokumentacije na zahtevo priglaSenega organa, kadar se v podsistem vgrajujejo komponente
interoperabilnosti, ki nimajo ustrezne ES izjave o skladnosti ali primernosti za uporabo v prehodnem
obdobiju, kot je to dovoljeno v posameznih TSI in Ce tako presodi in zahteva priglaseni organ.
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2.16. Pregled del

Dela, ki so predmet tega javnega narocila predstavljajo prvo fazo izgradnje drugega tira Zelezniske proge
Divaca — Koper. V drugi fazi bodo predori in drugi objekti nadgrajeni/dograjeni z elektro in strojno
opremo ter s sistemom napajanja z elektriCno energijo, trasa Zelezniske proge in deviacije, zgrajena
do planuma spodnjega stroja, pa bodo nadgrajeni/dograjeni z zgornjim ustrojem Zelezniske proge,
elektritnim voznim omrezjem skupaj z elektronapajalno postajo Crni Kal, s signalnovarnostnimi,
telekomunikacijskimi napravami, sistemom ERTMS (ETCS nivo 1 in GSM-R), sistemom varovanja in
video nadzora, ter drugimi napravami, opremo in deli potrebnimi za delovanje celotnega odseka
Zelezniske proge med Divaco in Koprom.

Investitor oz. njegov pooblasceni Inzenir doloCita postopke in nacin uporabe objektov v Casu izvajanja
preostalih faz del. Po dokoncanju del, ki so predmet tega javnega narocila in njihovi pripravijenosti za
interni tehnicni pregled, ter po izjavi Izvajalca o dokoncanju del in potrditvi IzvajalCeve izjave s strani
InZenirja (nadzornika), izvede tehnicna komisija pregled izvedenih del.

Investitor sme priceti, za potrebe vgradnje elektro in strojne opreme ter sistema napajanja z elektricno
energijo v predorih in objektih ter za potrebe izgradnje zgornjega ustroja ZelezniSke proge, vozne
mreZe ter signalnovarnostnih, telekomunikacijskih in drugih naprav ZelezniSke proge, z uporabo
izvedenih del objektov oziroma delov teh del, ki so del tega javnega narodila, po uspesno opravljenem
internem tehnicnem pregledu. Na internem tehni¢nem pregledu ugotovljene pomanjkljivosti, mora
izvajalec odpraviti v dogovorjenem roku.

Po zakljucku vseh del potrebnih za dokoncanje izgradnje drugega tiru ZelezniSke proge Divaca — Koper,
ter po pridobitvi izjav vseh Izvajalcev o dokoncanju del in pripravljenosti objekta za koncni tehnicni
pregled vseh del, ter potrditvi izjav vseh Izvajalcev s strani InZenirja (nadzornika), se izvede koncni
tehnicni pregled. Tehnicni pregled se izvede v skladu z Gradbenim zakonom, komisijo za tehni¢ni pregled
pa imenuje upravni organ, ki je izdal gradbeno dovoljenje (Ministrstvo za okolje in prostor).

Izvajalec je za dela, ki jih je izvedel in so predmet tega javnega naroCila, dolzan pripraviti vso
dokumentacijo potrebno za koncni tehniCni pregled, ki jo po pogodbi izdeluje izvajalec del, dolzan na
konc¢nem tehnitnem pregledu sodelovati, ter dolZzan opraviti vse tiste pomanijkljivosti ugotovljene na
koncnem tehni¢nem pregledu, ki se nanasajo na dela, ki jih je izvedel.

Uspesno izveden tehnicni pregled in odpravljene pomanijkljivosti, ugotovljene na tem pregledu, so
podlaga za pridobitev uporabnega dovoljenja, ki ga pridobi narocnik del od upravnega organa, ki je izdal
gradbeno dovoljenje. Za Zelezniske podsisteme pa je nato potrebno pridobiti Se obratovalno dovoljenje,
ki ga izda varnostni organ, na podlagi uporabnega dovoljenja ter ES izjave o verifikacije, ki jo izda
narocnik po uspesno izvedenih verifikacijah podsistemov s strani priglasenih organov, kot opisano v
podpoglavju zgoraj 2.15. Varnostni organ lahko za namen pridobitve obratovalnega dovoljenja predpise
tudi poskusno obratovanje. Pri konc¢nih preizkusih in morebitno potrebnem poskusnem obratovanju
sodeluje tudi Upravljavec, ki za namen ugotavljanja zdruzljivosti novih sistemov z obstojecimi sistemi
pred prikljuditvijo novih sistemov v omreZje JZ1 izvede fazne in konéni fazne tehni¢ne preglede.

V celotnem procesu pridobivanja obratovalnega dovoljenja se ugotavlja skladnost izvedenih del oziroma
ugotavljajo morebitne pomanjkljivosti. Ne glede na to, da predvidoma izvedena dela po tem javnem
naroCilu neposredno nimajo veCjega vpliva na potrebne postopke za pridobitev obratovalnega
dovoljenja, pa mora izvajalec del po tem javnem naroCilu, v kolikor se bo za to izkazala upraviCena
potreba, sodelovati tudi v teh postopkih ter odpraviti morebitno naknadne ugotovljene pomanjkljvosti v
izvedenih delih ali pomanijkljivi dokazni dokumentaciji izvedenih del.

Tehnicni pregled je praviloma uspeSen takrat, Ce se objekt lahko preda v obratovanje ali uporabo brez
posebnih oziroma pomembnih omejitev oziroma objekti in naprave ter sistemi lahko obratujejo, kot je
predvideno v pogodbeni dokumentaciji.
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2.17. Odgovornost za napake

Ce se v potrjenih dokumentih ali delih Izvajalca odkrijejo napake, pomanjkljivosti, dvoumnosti,
nedoslednosti ali druge pomanijkljivosti, je Izvajalec le te dolzan odpraviti. Stroske za odpravo
pomanjkljivosti nosi Izvajalec.

2.18. Odprava napak v garancijski dobi

Izvajalec je v Casu garancijske dobe dolzan na svoje stroske odpraviti vse ugotovljene napake. V
kolikor napak ne bo odpravil v razumnem roku dolo¢enem s strani Narocnika, lahko Narocnik unovci
garancijo za dobro izvedbo del oziroma garancijo za odpravo napak v garancijski dobi. Med napake,
ki so lahko razlog za unovCenje garancije spada med drugim tudi dostava pomanjkljive
dokumentacije ali nepripravljenost sodelovanja pri pridobivanju uporabnega in obratovalnega
dovoljenja.

2.19. Dokumentacija

2.19.1. Splosne zahteve

Izvajalec mora pripraviti vse svoje dokumente in vse druge dokumente, ki so potrebni njegovemu osebju
kot navodila. Osebje NarocCnika in InZenirja ima pravico nadzorovati pripravo teh dokumentov, ne glede
na to, kje se ti dokumenti pripravljajo.

Izvajalec mora pri izvajanju del izdelovati in azurirati popoln komplet porocil o izvedenih delih, ki kaZejo
natanCen potek izvedenih del z vsemi detajli tako, kot so izvedena. Ta porocila je potrebno hraniti na
gradbiscu. Pred zaCetkom preskusov ob dokoncanju del se dve kopiji dostavita Inzenirju.

Vsa predana dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku v papirnati in elektronski obliki v kolikor ni pri
posamezni dokumentaciji dolo¢eno drugace.

Elektronska verzija dokumentacije mora biti "odprta" in mora Narocniku in Upravljavcu omogocati izvedbo
modifikacij za svoje potrebe. Dokumentacija v elektronski obliki mora biti pripravljena v naslednjih
formatih:

- graficni del mora biti izdelan v vektorskem formatu .dwg in .dxf,

- tekstualni del mora biti pisan v formatu .doc, .docx,
preglednice morajo biti izdelane v formatu .xls, .xIsx.
- terminski plani morajo biti izdelani v formatu .mpp,
- fotografije morajo biti izdelane v formatu .jpg,

Poleg tega, je vso dokumentacijo v elektonski obliki potrebno predati tudi .pdf formatu.

Elektronska verzija dokumentacije se v celoti predaja na skupno informacijsko okolje — CDE in na
zunanjem prenosnem spominskem mediju za digitalne vsebine. Predajo na CDE je potrebno izvajati
skladno z Navodili za uporabo CDE platforme, ki je priloga k izvajalskemu BIM izvedbenemu nacrtu.

Vsi BIM modeli morajo biti predani v odprtokodnem formatu IFC2x3 in v izvornem formatu avtorskih
orodij, s katerimi so BIM modeli modelirani.

Vse vsebine, ki so produkti dela v BIM okolju morajo biti izdelane in predane skladno z zahtevami,
ki so podane v s strani NaroCnika potrjenem izvajalskem BIM izvedbenem nacrtu.

Dokumentacija, ki jo je potrebno predati drzavnim organom mora biti pripravijena in v formatu skladno
z zahtevami posameznega drzavnega organa (kot npr. projektna dokumentacija za vpis v uradne
evidence, mora biti izdelana v drzavnem koordinatnem sistemu D96) .
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Pri izdelavi barvnih grafi¢nih podlog ne smejo biti uporabljene rumene barve in sive, ki vsebuje manj kot
50% Crne barve. Uporabljati je dopustno le barve, ki so dobro vidne pri tisku na belem papirju.

Vsa dokumentacija mora biti vseobsezna in razumljiva, s prikazom oZiCenja, shem, s prikazom vseh
komponent s povezavami na tip, vrednost, toleranco, ime proizvajalca, tip ali kodo in posebno kosovnico.

Ostevilcenje elementov na shematskem diagramu mora biti sistematicno vse okrajSave morajo biti
sistematicne in jasno definirane.

Izvajalec mora pripraviti Program izdelave in predaje dokumentacije.
Program izdelave in predaje dokumentacije mora zajemati najman;j:
- seznam dokumentacije Narocnika,
- seznam dokumentacije, ki se bo izdelala s strani Izvajalca, pri Cemer mora biti pri posamezni
dokumentaciji navedeno:
i. naslov dokumenta,
ii. oznaka dokumenta,
iii. kdo je odgovoren za izdelavo,
iv. kdaj bo izdelana,
v. kdaj bo predana Naro¢niku oz. InZenirju,
vi. ali je glede na pogodbo potreben pregled in/ali potrditev s strani Narocnika ali Inzenirja

Pojem dokumentacija vkljucuje tudi vse BIM modele in podatke za izdelavo BIM modelov, ki jih predaja
Izvajalec.

Izdelava in predaja dokumentacije mora biti nazorno prikazana v osnovnem terminskem planu izvedbe.
Izvajalec je dolzan popraviti izdelano dokumentacijo skladno s pripombami Narocnika oziroma InZenirja.

Izvajalec mora pripraviti varnostni nacrt pred pricetkom izvajanja del na terenu, ki mora biti izdelan
skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premicnih gradbiscih.

Izvajalec mora izdelati vse elaborate v skladu z zahtevami zahtevami te razpisne dokumentacije.

2.19.2. Projektna dokumentacija

2.19.2.1. Projekt za izvedbo (PZI)

V kolikor ni v tej razpisni dokumentaciji za posamezna dela doloCeno drugace, bo za razpisana dela
izvajalec prejel izdelano dokumentacijo PZI v dveh izvodih v tiskani obliki in izdelan BIM model v digitalni
obliki vkljucno z elektronskimi verzijami vse izdelane projektne dokumentacije v aktivni in pasivni obliki
za dela, ki so predmet tega javnega narocila.

Izvajalec je dolzan dela izvajati v skladu s predano PZI dokumentacijo. Pri izvajanju del pa se lahko
pojavi potreba po izdelavi sprememb in dopolnitev predane PZI dokumentacije in sicer:

a. Napaka v PZI projektu:

i Projektant izdela in preda novo projektno resitev
ii. Projektant preda posodobljen BIM model
iii. Izvajalec izvede dela po novi projektni resitvi

b. Sprememba projektne resitve na pobudo Narocnika:

i Projektant izdela in preda novo projektno resitev
ii. Projektant preda posodobljen BIM model
iii. Izvajalec izvede dela po novi projektni resitvi

C. Sprememba projektne resitve na pobudo Izvajalca:
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i Izvajalec izdela in preda novo projektno resitev
ii. Izvajalec preda posodobljen BIM model, ki ga preda v pregled in potrditev
iii. Izvajalec izvede dela po novi projektni resSitvi po pridobitvi soglasja Projektanta in
Narocnika
(Izvajalec lahko dela naroci pri Projektantu ali drugi usposobljeni organizaciji - usposobljenost
preveri Inzenir)

Poleg tega se zaradi gradnje predorov, tudi v kraskem svetu, pricakuje, da bo potrebno izvesti dolocene
spremembe in dopolnitve zaradi drugacnih geoloskih ali drugih razmer ter zaradi kraskih pojavov, kjer je
predvideno:

d. Sprememba projektne resitve zaradi drugacnih geoloskih razmer pri izkopih in
podpiranjih:

i Na podlagi rezultatov geolosko geomehanske spremljave gradnje predora se Geotehnicni
nadzornik skupaj s projektanti in drugimi delezniki odloCi o potrebnem ukrepu za
nadaljevanje izkopnih del

ii. Projektant po potrebi uskladi, prilagodi ali na novo izdela projektno resitev
iii. Posodobitev BIM modelov izvede Projektant v sklopu projektantskega nadzora
iv. Izvajalec izvede dela po novi projektni resitvi

e. Sprememba projektne resitve zaradi kraskega pojava ali iz drugih razlogov:

i Na podlagi natan¢nega posnetka dejanskega stanja projektant po potrebi uskladi,
prilagodi ali na novo izdela projektno resitev
ii. Posodobitev BIM modelov izvede Projektant v sklopu projektantskega nadzora
iii. Izvajalec izvede dela po novi projektni resitvi

Opomba: Izvajalec izdeluje referencne BIM modele izvedenega stanja sproti skladno z napredovanjem
del in so podlaga za obracun izvedenih del.

V kolikor bo potrebno tehnicne resitve v PZi spremeniti ali dopolniti, ne glede na vzrok za to, se le-te
pripravi v najkrajSem Casu v primerni obliki tako, da lahko Izvajalec nadaljuje z delom.

Za gradnjo viaduktov V1 - Gabrovica in V2 — Vinjan mora Izbrani ponudnik izdelati projekt za izvedbo
(PZI), v skladu z veljavnim Gradbenim zakonom, Pravilnikom o projektni dokumentaciji, Uredbi o
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premicnih gradbiscih in ostalimi veljavnimi
domacimi predpisi, normativi, standardi ter navodili NaroCnika. PZI dokumentacija za viadukta mora biti
izdelana tudi v BIM okolju.

V kolikor mora za del pogodbenih del (po dogovoru oziroma dodatnem naroCilu) Izvajalec prevzeti
obveznost izdelave projekta za izvedbo (PZI) Se za kaksno drug objekt ali inStalacijo ipd., mora tudi tega
izdelati v skladu z veljavnim Gradbenim zakonom, Pravilnikom o projektni dokumentaciji, Uredbi o
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premicnih gradbiS¢ih in ostalimi veljavnimi
domacimi predpisi, normativi, standardi ter navodili NaroCnika. V okviru dogovora se opredeli tudi
obveznost izdelave v BIM okolju.

PZI dokumentacija za takSna dela morajo biti Narocniku predana v 4 izvodih v tiskani in elektronski
obliki. Izvajalec si za svoje potrebe lahko izdela dodatno Stevilo izvodov PZI projetne dokumentacije.

Naro¢nik 0z. njegov pooblasceni InZenir bo predano PZI projektno dokumentacijo recenziral.
Izvajalec je dolzan izdelati dopolnitve PZI po pripombah roku 14 dni po prejemu pripomb. Predpogoj
za priCetek del, ki so predmet PZI, katerega je dolzan izdelati Izvajalec, je da na PZI ni vec izdanih
pripomb.
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Projektno dokumentacijo morajo izdelati usposobljeni projektanti, ki izpolnjujejo vse zahteve skladno
z veljavno slovensko zakonodajo.

Izvajalec se obvezuje, da bodo projektanti, ki so izdelali PZI na razpolago, tako da se bodo lahko
udeleZevali razgovorov z InZenirjem, kadarkoli bo to potrebno, vse do datuma izteka roka za
reklamacijo napak.

Vsa projektna dokumentacija, ki jo je dolZzan izdelati Izvajalec, mora biti izdelana in naroCniku
predana v zahtevanem Stevilu izvodov, v tiskani in elektronski obliki. Projektna dokumentacija v
elektronski obliki mora biti pripravljena v formatih, kot je podano v tocki 2.19.1 teh splosnih tehni¢nih
pogojev.

V kolikor se po dogovoru oziroma zahtevah, PZI ki ga izdeluje projektant Izvajalca, izdeluje v BIM
okolju, mora biti izdelava skladna s projektantskim BIM izvedbenim nacrtom, ki ga je izdelal
Projektant naro¢nika. Ce je zaradi specifike izdelave PZI za posamezna dela potrebno, projektant
PZI, ki ga izdeluje Izvajalec, za ta dela dopolni projektantski BEP. Dopolnjen projektantski BEP potrdi
narocnik.

Vsi BIM modeli faze PZI za posamezna dela morajo biti predani v odprtokodnem formatu IFC2x3 in
v izvornem formatu avtorskih orodij, s katerimi so BIM modeli modelirani.

Pravila za poimenovanje vseh elementov so podana v Navodilih za uporabo CDE platforme in
vkljuCujejo navodila za poimenovanja datotek, modelov, dokumentov, gradnikov, atributov in drugih
podatkov.

2.19.2.2. Projekt izvedenih del (PID)
Za izdelavo projekta PID v BIM okolju je narocnik sklenil pogodbo s Projektantom.

Da se Projektantu omogodi pravilno in pravocasno ter sprotno izdelavo dokumentacije izvedenega stanja
(PID) mora Izvajalec izvajati naslednje aktivnosti.

e Delo Izvajalca v BIM okolju za fazo PID obsega posodabljanje in nadgradnjo BIM modela, za
katero so podane zahteve v tocki 2.19.3 (Posodabljanje in nadgradnja BIM modela) ter
podrobneje opredeljene v Posebnih tehnicnih pogojih — Tehnicnih specifikacijah za delo v BIM
okolju.

e Zadela, ki niso modelirana je Izvajalec dolzan redno vnasati spremembe v projekt za izvedbo,
za dejansko vgrajene naprave in opremo na gradbiS¢u oziroma za dejansko stanje izvedenih
del. Ti projekti (opisi in risbe) morajo dejansko odrazati vse revizije (spremembe in odstopanja)
od prvotnega projekta in navedenih pogojev, vklju¢no z opisom tocne lokacije naprav in opreme,
dimenzijami in izvedenimi deli. Izvajalec je dolzan izvode projekta za izvedbo, v katerega vnasa
spremembe hraniti v pisarni Izvajalca na gradbiscu in dopolnjevati po potrebi ter kopije v
primerni obliki (predvidoma v elektronski obliki v izvornem formatu) redno posredovati
Narocniku oziroma Projektantu za sprotno izdelavo popravkov in dopolnitev za namen izdelave
PID

Izvajalec je tako dolzan za posamezana dela dokumentacijo izvedenega stanja predajati v enaki obliki,
kot mu je bila predana, torej za dela, ki so modelirana v BIM okolju v obliki referen¢nih BIM modelov
oziroma v obliki popravkov predane PZI dokumentacije za dela, ki niso modelirana.

Izvajalec je dolzan zagotoviti vse podatke, vkljucno s potrebnimi geodetskimi podlagami in
izvajalske nacrte izvedenih del v zahtevanih rokih, in tako, da bo projektantu omogoceno izdelati
projekt izvedenih del PID (skladno z zakonsko regulativo in zahtevami tega javnega narocila).
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Vsa dokumentacija, ki jo je dolzan izdelati Izvajalec, mora biti izdelana in narocniku predana v
zahtevanem Stevilu izvodov, v tiskani in elektronski obliki. Projektna dokumentacija v elektronski
obliki mora biti pripravljena formatih, kot je podano v tocki 2.19.1 teh splosnih tehni¢nih pogojev.

Za PID dokumentacijo, ki jo izdeluje izvajalec sam, veljajo smiselno enake zahteve in postopki, kot
za PZI, ki jo izdeluje Projektant narocnika..

(Opomba: PID dokumentacijo, ki jo izdeluje izvajalec in je po vsebini sestavni del PID dokumentacije
za drugi tir, se preda projektantu narocnika, ki izvaja naloge vodje projekta in ki jo pregleda in potrdi
ter vkljuci v celotno PID dokumentacijo drugega tira)

2.19.2.3. Navodila za obratovanje in vzdrzevanje

Navodilo za obratovanje in vzdrZzevanje mora vsebovati vse potrebne podatke in postopke za varno in
zanesljivo obratovanje objektov in vgrajenih naprav in njihovo vzdrZevanje v celotni Zivljenjski dobi
vkljucno s:

- pregledno tabelo analize napak in popravil,

- postopki za redno vzdrZevanje in izredno vzdrzevanje,

- postopki za merjenje in testiranje v povezavi s tockami meritev in nadzora, kakor tudi potrebne

pripomocke in instrumente,
- Casovni prikaz potrebnih aktivnosti rednega vzdrzevanja,
- seznamom potrebnega orodja in instrumentov potrebnih za posamezne vrste vzdrzevalnih del.

Navodila za vzdrzevanje morajo vsebovati dovolj podrobne opise in risbe, da lahko Upravljavec upravlja,
vzdrzuje, odmontira in ponovno sestavi, prilagodi in popravi vgrajeno opremo in naprave.

2.19.2.4. Dokumentacija za vpis v uradne evidence

Izdelava dokumentacije, to je projektov za vpis v uradne evidence, je obveznost Izvajalca.
Dokumentacija se pripravi po zahtevah drzavnega organa oziroma skladno s predpisi in navodili za
pripravo tovrstne dokumentacije. Dokumentacija se pripravi za vse uradne evidence za zemljiSCa, stavbe
in infrastrukturo, ki so bila predmet izvedenih del Izvajalca.

Izvajalec poskrbi tudi za predajo projektov za vpis v uradne evidence, ki ga izvede drzavni organ po
uradni dolznosti.

2.19.2.5. Dokazilo o zanesljivosti

Izvajalec mora za potrebe izvajanja pregledov ob dokoncanju del ter pridobivanja uporabnega in
obratovalnega dovoljenja pravocasno in v skladu s predpisi izdelati DZO za izvedena po tem javnem
naroCilu.

DZO pregleda InZenir po postopku in pogojih kot so opisani za preglede dokumetacij (npr. za tehnoloske
elaborate). DZO, na katerega InZenir nima veC pripomb, se preda komisiji oziroma upravnemu organu,
ki izvaja preglede oziroma izdaja upravna dovoljenja.

Pri izdelavi in predaji DZO se uposteva tudi splosne zahteve poglavija 2.19.1.

2.19.3. Posodabljanje in nadgradnja BIM modela

Posodabljanje in nadgradnja BIM modela faze PZI za Izvajalca pomeni izdelavo podatkov in
dokumentacije izvedenih del in izdelavo BIM modelov in dokumentacije vseh sprememb in odstopanj
od PZI dokumentacije (v obsegu, ki je opredeljen v izvajalsekm BEP). Posodabljanje in nadgradnja
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BIM modela se izvaja, potrjuje in predaja skladno s strani NarocCnika potrjenim izvajaleskim BIM
izvedbenim nacrtom.

Izvajalec GOI del redno zagotavlja IFC datoteke z BIM modeli, ki vkljucujejo spremembe oz.
odstopanja od izvornih BIM modelov faze PZI in so potrjeni s strani InZzenirja in Narocnika. Izvajalec
tocno opredeli postopek izdelave BIM modelov sprememb in ga zapiSe v izvajalskem BIM izvedbenem
nacrtu. Izvajalec mora zagotoviti, da so vsi BIM modeli pred predajo usklajeni z ustreznimi
nespremenjenimi projektantskimi BIM modeli.

Vse vloge, kompetence, dolznosti in odgovornosti glede posodabljanja in nadgradnje BIM modelov
faze PZI ter zagotavljanja druge dokumentacije povezane s spremljanjem gradnje v BIM okolju so
opredeljene v Razpisni dokumentaciji, Tehnicnih specifikacijah — delo v BIM okolju in izvajalskem
BEP.

Aktivnosti Izvajalca povezane s posodabljanjem in nadgradnjo BIM modelov faze PZI obsegajo:

- Pred zacetkom del mora Izvajalec zagotoviti ustrezno dopolnjene delne 3D BIM modele,
ki so usklajeni z izvajalevo tehnologijo izvedbe. Izvajalec je zadolzen tudi za 3D BIM
koordinacijo teh 3D BIM modelov z ustreznimi nespremenjenimi projektantskimi 3D BIM
modeli.

- Izvajalec izdela dopolnjene in spremenjene podatke za potrebe 4D in 5D modeliranja,
ki so usklajeni z izvajal¢evo tehnologijo izvedbe.

- Izvajalec sproti nadgrajuje 3D BIM modele faze PZI tako, da vanje vkljuCuje spremembe
0z. odstopanja od 3D BIM modelov faze PZI, ki so nastali med izvedbo. Merila za
dolocCitev, katere spremembe oz. odstopanja od 3D BIM modelov faze PZI zahtevajo
nadgradnjo 3D modelov faze PZI so doloCena v izvajalskem BEP.

- Pred predajo vseh 3D BIM modelov mora izvajalec zagotoviti nadzor kakovosti in 3D BIM
koordinacijo 3D BIM modelov. Postopke nadzora kakovosti in 3D BIM koordinacije mora
Izvajalec izvesti skladno z metodologijo, ki je predpisana v izvajalskem BEP. Izvajalec
izdela in preda porocila o rezultatih izvedenih postopkov.

- Spremembe oz. odstopanja, ki zadevajo gradnike ali skupine gradnikov, ki se ne
modelirajo neposrednov BIM okolju, Izvajalec oznaCuje v kopiji nacrtov PZI (Red-line
drawings) in jih predaja v formatu .dwg

- Med celotnim potekom gradnje Izvajalec mesecno izdeluje in predaja Narocniku aktualne
podatke za potrebe 4D in 5D modeliranja.

- Med celotnim potekom gradnje Izvajalec mesecno zagotavlja in predaja Narocniku vse
dokumente, ki vkljuCujejo specifikacije, garancije, navodila za uporabo in vso drugo
potrebno dokumentacijo za pravilno uporabo in vzdrzevanje zgrajenega objekta in se
uporabijo za 6D BIM model faze PID.

Vse BIM modele mora izvajalec predajati v IFC2x3 in v izvornem formatu orodja v katerem so bili
modelirani.

Pred predajo vseh zgoraj navedenih vsebin mora Izvajalec omogociti njihov pregled InZenirju in
Narocniku. Ko oba potrdita skladnost vsebin z zahtevami podanimi v izvajalskem BEP, Izvajalec preda
vsebine na skupno informacijsko okolje (CDE).

Vse predaje na skupno informacijsko okolje (CDE) je potrebno izvesti skladno z Navodili za uporabo
CDE platforme.

Narocnik lahko za pregledovanje in potrjevanje vsebin, ki jih predaja Izvajalec, in za nadzor nad
potekom dela v BIM okolju pooblasti BIM konzultanta.

Navedba zgoraj opredeljenih kljucnih aktivnosti Izvajalca ne odvezuje od izvedbe in izpolnitve vseh
aktivnosti, ki jih dolo¢ajo Razpisna dokumentacija, Tehni¢ne smernice — Delo v BIM okolju in izvajalski
BEP.
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2.20. Izpolnjevanje pogojev za delo Narocnika na projektu

Za izvedbo del je Izvajalec dolzan najkasneje v 30-ih dneh od sklenitve Pogodbe zagotoviti Naroc¢niku,
za potrebe NaroCnika in InZenirja na gradbiSCu, pisarniSke prostore z vso potrebno pisarniSko
opremo. Pisarniski prostori morajo zadoscati za delo 20 ljudi in imeti samostojen vhod pod enim
kljuCem. Skupna povrsina pisarniskih prostorov mora znasati vsaj 300 m2 in naj bo prirejena za delo
20 oseb. Poleg pisarn je potrebno zagotoviti eno veliko sejno sobo, primerno za sestankovanje vsaj
30 oseb, v izmeri vsaj 50 m2, sanitarije (WC lo¢eno M in Z, koplanico s tuem), ¢ajno kuhinjo ter
ostale pomozne prostore (skladiSCni prostor, garderobo, arhiv,....), potrebne za funkcionalnost
objekta. Nacin razporeditve prostorov bo predlagal in potrdil InZenir. Prostori morajo imeti instalirano
elektricno razsvetljavo, primerno Stevilo komunikacijskih linij (internet, telefon), s povezavo na
komunikacijsko omaro (za telefonske prikljucke, omrezne prikljucke, omrezno stikalo, modem,
usmerjevalnik, UPS). IT omrezje mora biti povezano z ustreznimi UTP kabli kategorija 6 in dvema IT
vtiCnicama na delovno mesto. Prostori morajo vsebovati grelno — hladilne elemente, ki omogocajo
delo pri nizkih in visokih zunanjih temperaturah.

Izvajalec mora v sklopu pisarniSke opreme zagotoviti ustrezno pisarniSko pohistvo (arhivske omare
za rednike - visoke in nizke, pisalne mize, delovne mize v sejni sobi, pisarniske in konferencne stole,
magnetne table, obeSalnike za obleko). Razen pisarniSkega pohiStva mora izvajalec zagotoviti
narocniku Se naslednjo pisarnisko opremo: 1 x laserski barvni tiskalnik z moznostjo tiskanja do
formata A3, 1 x kopirni stroj A3/A4 s sortirnikom, podajalcem in opti¢nim Citalnikom velikosti A4 in
A3, 1 x projektor v HD locljivosti skupaj s projekcijskim platnom, 1x LED LCD TV zaslon diagonale
vsaj 65", skupaj s stensko montazo in priklopom na IT omreZje.

Vsa zgoraj navedena oprema mora biti nova ter predhodno usklajena z Naro¢nikom. Stroski prostorov
in opreme za Narocnika morajo biti vkljuCeni v ostalih postavkah Ponudbenega predracuna.

Oprema ostane na razpolago Narocniku vsaj Se 6 mesecev po izdaji potrdila o izvedbi, nato se vrne
Izvajalcu. Stroski priklopa in koris¢enje omrezja IT ponudnika (telefon, internet), servisiranja in
vzdrzevanja zgoraj navedene opreme, vzdrZevanja objektov, ogrevanija, razsvetljave in vsakodnevno
Cidéenje prostorov gredo v breme Izvajalca do dokoncanja odseka 1: Divaca — Crni Kal.

V sklopu zagotovitve pisarniskih prostorov mora Izvajalec za Narocnika zagotoviti parkirni prostor za
parkiranje vsaj 10 vozil, izvedeno v protiprasni izvedbi, pri ¢emer mora biti za vsaj 4 vozila
zagotovljena nadstreSnica kot zascita pred vremenskimi vplivi. Parkirni prostori morajo biti na
razpolago za potrebe Narocnika in InZenirja ter lo¢ena od ostalih, ki jih bo zase zagotavljal Izvajalec.

Izvajalec je dolzan, na zahtevo Narocnika, svoje obveze po prostorih in pisarniski opremi izpolnjevati
skupaj in koordinirano z ostalimi Pogodbenimi Izvajalci Del na odseku 2: Crni Kal - Koper, po
predhodni uskladitvi in odobritvi s strani Inzenirja.

Splosni tehnicni pogoji 65/66



Gradnja objektov drugega tira Zelezniske proge — Odsek 2: Crni Kal - Koper

2.21. Priloge

A. »Odsek 2«
http://www.drugitir.si/resources/files/priloge/Odsek 2.zip

1. Razmejitev del Odsek 1 — Odsek 2 (pdf datoteka)

2. Razmejitev del obmocje ENP Dekani (pdf datoteka)

3. Pregledna situacija dostopnih cest

4. Nacrti 3-16 za dostopno cesto T-5 in pripadajoCe oporne in podporne zidove (3-16-1 do 3-16-4)
ter nacrti 3-17 za dostopno cesto T-6 in pripadajoCe oporne in podporne zidove (3-17-1 do 3-
17-4), 2-01 Nacrt krajinske arhitekture, 9-01 Varnostni nacrt, izdelani v okviru PZI dostopnih cest
in deviacij obstojecih cest za gradnjo drugega tira Zelezniske proge Divaca — Koper, St. 1430, ki
jo je v juniju 2017 izdelal Lineal d.o.0. iz Maribora

5. Elaborat »Predlog spremembe karakteristicnih precnih prerezov predorov«, ELEA ic, Avgust 2019
(Potrjeno s strani narocnika)

6. Preglednica dela v BIM okolju

7. PGD_VIADUKT GABROVICA_3610-V1

8. PGD_VIADUKT VINJAN_3610-V2

B. »Ostala pomembna« dokumentacija,

http://www.drugitir.si/priloge

povezana s predmetnim javnim narocilom, dosegljiva na spletni strani Narocnika, za podrobnejSe

informacije o nacrtovanih delih:

a. PGD: Odsek Crni Kal — Koper — TRASA, tev. 3610/T (v mapi »05_PGD 3610 Crni Kal — Koper« )

b. PGD: Odsek Crni Kal — Koper — PREDORI, Stev. 3610/P (v mapi »05_PGD 3610 Crni Kal — Koper«)

c. PGD: Odsek Crni Kal — Koper, $tev. 3675/3610/P (spremembe zaradi povecanja preseka servisne
cevi — v mapi »PGD razsirjene servisne cevi«)

d. PGD: Ureditev Skofijskega potoka - 3623/B-4 (v mapi »03_PGD 3623-B-sklop B«)

e. Delno okoljevarstveno soglasje Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Agencije RS za okolje, St.
35402-2/2012-96, z dne 13.2.2014,

f. Dopolnilna odlocba k delnemu okoljevarstvenem soglasju st. 35402-2/2012-100 z dne
29.10.2014

g. Gradbeno dovoljenje za izgradnjo drugega tira ZelezniSke proge Divaca — Koper na odseku med
postajo Divaca in obmoc¢jem ENP Dekani, St. 35105-118/2011/162 1093-05, z dne 31.3.2016

h. Gradbeno dovoljenje za preureditev krizanj obstojecega VN omreZja z drugim tirom Zelezniske
proge Divaca — Koper $t. 35105-120/2010 PK/VML z dne 25.07.2011.

i.  Odlocha o veljavnosti GD za spremembo sevisnih cevi (odlocba MOP, da za Siritev servisnih cevi ni
potrebna sprememba gradbenega dovoljenja), st. 35105-12/2019/4 z dne 06.05.2019.

j.  Celostni nacrt okoljskega monitoringa v ¢asu gradnje za drugi tir ZelezniSke proge na odseku Divaca
— Koper (Aquarius d.o.0., Ljubljana, december 2014)

POMEMBNO: Zgoraj navedena “Ostala pomembna dokumentacija” pod tocko B in v njej
navedeni podatki, Se posebej podatki v PGD, ki se nanasajo na vrednosti del ali vrednosti
investicije, predracuni in popisi del, ne bodo sestavni del pogodbene dokumentacije in sluZijo
zgolj kot predhodna informacija o nacrtovanih delih, ki bodo dokoncno opredeljena v PZl in
ponudbenem predracunu.

PZl in ponudbeni predracun bosta ponudnikom posredovana v drugi fazi tega javnega narocla in
bosta sestavni del pogodbene dokumentacije.
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