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[bookmark: _GoBack]Zadeva:	Terminski plan izvedbe pogodbenega dela (informacijska podpora za vodenje podatkov o poseljenih zemljiščih in evidence stavbnih zemljišč

Pogodbeno delo se izvaja fazno. Izvedba načrtovanja, razvoja in uvajanja je načrtovana po fazah, ki so prikazane v spodnjem terminskem planu.
	Faza 
	Trajanje (meseci)
	Začetek
	Zaključek

	Faza 1: 
Načrtovanje 
	2
	T0[footnoteRef:1] [1:  T0 – Začetna točka projekta oziroma datum začetka veljavnosti pogodbe.  ] 

	T0 + 2

	Faza 2a: 
Razvoj (1. del)
	4
	T0 + 2
	T0 + 6

	Faza 2b: 
Razvoj (2. del)
	2
	T0 + 6
	T0 + 8

	Faza 3: 
Uvajanje
	2
	T0 + 8
	T0 + 10

	Garancija
	24
	od dokončnega prevzema pogodbenega dela
	24 mesecev od dokončnega prevzema pogodbenega dela



Terminski plan predstavlja osnovo, ki določa časovno izvedbo posameznih aktivnosti. Naročnik in izvajalec lahko kadarkoli med izvajanjem projekta terminski načrt soglasno spremenita ali podrobneje določita, pri čemer pa se morata držati predvidenega roka za zaključek celotnega projekta. Spremembo terminskega plana z obrazložitvijo vzrokov za spremembo, naročnik in izvajalec potrdita z dogovorom.



Pripravil/a:
Damjan Doler
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