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(i ] v &1 &2 &3 Ga ¢

1 -y PROJEKTANTSKI TERMINSKI PLAN 1841 dneviPet 1.05.20 Cet 15.05.25 I
2 - Aktivnosti pri podpisu pogodb 307 dnevi Pet 23.10.20 Cet 26.08.21 !
3 BB wm Podpis pogodbe za sklop 1 Odnevi  Pet23.10.20 Pet 23.10.20 ¢ 23.10
4 B wm Podpis pogodbe za sklop 2 Odnevi  Pet23.10.20 Pet 23.10.20 ¢ 23.10
s E wm Podpis pogodbe za sklop 3 Odnevi  Cet26.08.21 Cet 26.08.21
6 - lzdelava dostopnih cest, platoja na severnem 1440 Pet 23.10.20 Tor 1.10.24 I

portalu predora T1, trase proge do predora T1 in dnevi

izkop predora T1 s severa
7 EH wm gradnja dostopneceste T-1a in prest. vodovoda CESTE CESTA Odnevi  Pet23.10.20 Pet 23.10.20 | 23.10
8 - zemeljska dela od p. Divaca do severnega pIatoja_OSTALO 912 dnevi Pet 23.10.20 Sob 22.04.23 3
9 - krizanja daljnovodov (prestavitve) _OSTALO 182 dnevi Pet 23.10.20 Cet 22.04.21 3
10 [} rusenje dela obstojece proge SKLOP 3 TIR 31dnevi Cet26.05.22 Sob 25.06.22 19
11 - gradnja dostopne poti N-1 levo SKEOP & | CESTA 182 dnevi Pet 23.10.20 Cet 22.04.21 3
12 - gradnja predora T1 s severa in vodohrana V1 _PREDOI40 + 3 MESECE 1309 dneviPet 23.10.20 Cet 23.05.24 I
13 - Izvedba zacCasnega portala _PREDOR 60 dnevi Pet 23.10.20 Pon 21.12.203;7 h
14 - Izkop in podpiranje _PREDOR 5m/dan 765 dnevi Tor 22.12.20 Sre 25.01.23 13 4
15 - Ustavitve _PREDOR Kragki pojavi 60dnevi (et 26.01.23 Ned 26.03.2314
16 - Notranja obloga _PREDOR 9m/dan 1 opaz 389 dnevi Tor 9.08.22 Pet 1.09.23 15KZ-230 dnevi
17 - Zakljuéna dela (kinete, pokrovi, hidrantno -PREDOR 175dnevi  Sob 2.09.23 Pet 23.02.24 16

omrezje, ograje, vrata,...)
18 - Odprava pomanjklivosti do tehni¢nega pregleda _PREDOR 90 dnevi Sob 24.02.24 Cet 23.05.24 17
19 |EH - tirne naprave deviacije obst. proge ter vozna mr¢SKLOP 3 TIR 32 dnevi Ned 24.04.22Sre 25.05.22 5;21
20 | - SVTK, Izdelava in testiranje programske opreme SKLOP 3 SVTK 180 dnevi Pet 27.08.21 Tor 22.02.22
Divaca, CVP Postojna, izdelava nacrta notranjih
21 | wm Vgradnja zunanjih in notranjih SV naprav, SKLOP 3 SVTK 60 dnevi  Sre 23.02.22 Sob 23.04.22 20
polaganje kablov

22 |E - Zakljuéna dela - demontaze, prestavitve ostali naprav  SKLOP 3 SVTK 30dnevi Cet 26.05.22 Pet 24.06.22 19
23 EH mm tir na gredi od p. Divata do T1 SKLOP 3 TIR 154 dnevi Ned 23.04.23Sob 23.09.23 8
24 - objekt TP1.0 SKLOP 3 OBJEKT 185 dnevi Sob 2.09.23 Pon 4.03.24 16
25 [} elektro strojne naprave za T1 SKLOP 3 ESO 396 dnevi Sob 2.09.23 Tor 1.10.24 16
26 - lzdelava dostopnih cest, platoja in mostov med 1484 Pet 1.05.20 Cet 23.05.24 I

predorom T1 in predorom T2, izkop predora T1 z dnevi

juga in izkop predora T2 s severa
27 E wm gradnja dostopne ceste T-1b1 CESTE CESTA Odnevi  Pet 23.10.20 Pet 23.10.20 | 23.10
28 |[F wm sanacija viadukta Nasirec CESTE OBJEKT Odnevi  Pet 23.10.20 Pet 23.10.20 ¢ 23.10
29 [EH wm gradnja dostopne ceste T-2a CESTE Odnevi  Pet23.10.20 Pet 23.10.20 ¢ 23.10
30 B wm gradnja dostopne ceste T-1b2 CESTE Odnevi  Pet23.10.20 Pet 23.10.20 ¢ 23.10
31 - ureditev gradbista in deponije pod Mihelami  SKEOPEII OSTALC 92 dnevi Pet 23.10.20 Pet 22.01.21 3
32 - GLINSCICA 570 dnevi Pet1.05.20 Ned 21.11.21 I

Opravilo Povzetek projekta [ I Neaktivni mejnik Zbrani ro¢ni povzetek Rok
Projekt: 2TDK Razdelitev dicncnoonoos Zunanja opravila Neaktivni povzetek | I Rocni povzetek 1 Napredovanje
Datum: Pet 27.03.20 Mejnik L 4 Zunanji mejnik < Rocno opravilo I I Le zacetek C Ro¢no napredovanje
Povzetek 1 Neaktivno opravilo Le trajanje Le dokoncanje il

Pet 27.03.20

Stran 1

Pripravil: Marko Zibert
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33 - gradnja platoja pred T1-Kp in delno T2-Di GLINSCICA  OSTALC Odnevi  Pet 23.10.20 Pet 23.10.20 30 ¢ 23.10
34 |[E wm projektiranje objektov preko Gling¢ice GLINSCICA  OBJEKT 4 meseci Pet 1.05.20 Pet 28.08.20 h
35 - gradnja mostov Glini¢ica 1 in 2, galerija GLINSCICA  OBJEKT 15 meseci Sob 29.08.20 Ned 34 =
Glinscica ter opornega zidu 21.11.21
36 - gradnja predora T1z juga (glavna in servisna ce SKLOP "8 PREDOI 43 MES 1309 dneviPet 23.10.20 Cet 23.05.24 -
37 - Izvedba zacasnega portala _PREDOR menjava izvajalca 90 dnevi Pet 23.10.20 Sre 20.01.21 3 N
38 = Izkop in podpiranje SKLOPI " PREDOR 4,5 m/dan 705dnevi  Cet 21.01.21 Pon 26.12.2237 i
39 - Ustavitve _PREDOR Kraski pojavi 90 dnevi Tor 27.12.22 Ned 26.03.2338
40 - Notranja obloga _PREDOR 9m/dan 1 opaz 389 dnevi Tor 9.08.22 Pet 1.09.23 39KZ-230 dnevi
41 - Zakljucna dela (kinete, pokrovi, hidrantno -PREDOR 175dnevi  Sob 2.09.23 Pet 23.02.24 40
omreZje, ograje, vrata,...)
42 - Odprava pomanjklivosti do tehni¢nega pregleda _PREDOR 90 dnevi Sob 24.02.24 Cet 23.05.24 41
43 - gradnja predora T2 s severa (glavna in servisna SKLOPE | PREDOI 1309 dneviPet 23.10.20 Cet 23.05.24 -
44 - Izvedba zaCasnega portala _PREDOR dokoncanje platoja 90 dnevi Pet 23.10.20 Sre 20.01.21 3 N
45 = Izkop in podpiranje SKLOPI " PREDOR 4,0 m/dan 794dnevi (et 21.01.21 Sob 25.03.23 44 i
46 - Ustavitve _PREDOR Kraski pojavi 90 dnevi Ned 26.03.23Pet 23.06.23 45
47 - Notranja obloga _PREDOR 9m/dan 1 opa# 334dnevi  Pet 28.10.22 Tor 26.09.23 46KZ-239 dnevi
48 - Zakljucna dela (kinete, pokrovi, hidrantno -PREDOR 150 dnevi Sre 27.09.23 Pet 23.02.24 47
omreZje, ograje, vrata,...)
49 - Odprava pomanjklivosti do tehni¢nega pregleda _PREDOR 90 dnevi Sob 24.02.24 Cet 23.05.24 48
50 - ureditev dostopne ceste V-2 in gradnja vodohrar_OSTALC 152 dnevi Pet 23.10.20 Tor 23.03.21 3
51 - gradnja ventilatorske postaje _OBJEKT 684 dnevi Pon 11.04.22 Pet 23.02.24 4755-200 dnevi
52 - Izdelava dostopnih cest in platoja med predorom 1465 Pet 23.10.20 Sob l
T2 in viaduktom Gabrovica, izkop predora T2 z dnevi 26.10.24
53 E wm gradnja dostopne ceste T-2b CESTE CESTA Odnevi  Pet23.10.20 Pet 23.10.20 @ 23.10
54 - izdelava platoja pred T2-Kp za predor in viadukt SKEOPESEN OSTALC 213 dnevi Pet 23.10.20 Ned 23.05.213;53
55 - prestavitev daljnovodov SKLOPZ | OSTALC 92 dnevi  Pet 23.10.20 Pet 22.01.21 3
56 |[EH @ wm prestavitev vodovodov CESTE OSTALC 0 dnevi Pet 23.10.20 Pet 23.10.20 | 23.10
57 - gradnja predora T2 z juga (glavna in servisna ce SKEOPE PREDOI 1309 dneviPet 23.10.20 Cet 23.05.24 -
58 - Izvedba zaCasnega portala _PREDOR dokoncanje platoja 45 dnevi Pet 23.10.20 Ned 6.12.20 3 2
59 - Izkop in podpiranje _PREDOR 3,5 m/dan 809dnevi  Pon 7.12.20 Cet23.02.23 58 -
60 - Ustavitve SKEOPE | PREDOR Kraski pojavi 120dnevi  Pet 24.02.23 Pet 23.06.23 59
61 - Notranja obloga _PREDOR 9m/dan 1 opa? 334 dnevi Pet 28.10.22 Tor 26.09.23 60KZ-239 dnevi
62 - Zaklju¢na dela (kinete, pokrovi, hidrantno -PREDOR 150 dnevi Sre 27.09.23 Pet 23.02.24 61
omreZje, ograje, vrata,...)
63 - Odprava pomanjklivosti do tehni¢nega pregleda _PREDOR 90 dnevi Sob 24.02.24 Cet 23.05.24 62
64 [ gradnja objekta ENP in platoja ENP SKLOP 3 OBJEKT 240 dnevi Cet 2.03.23 Pet 27.10.23 5455+860 dnevi
65 - elektro instalacije v ENP in priklop na DV SKLOP 3 OSTALC 182 dnevi Sob 28.10.23 Pet 26.04.24 5;64
66 - elektro strojni del predora T2 SKLOP 3 ESO 396 dnevi Sre 27.09.23 Sob 26.10.24 5;61

Projekt: 2TDK
Datum: Pet 27.03.20

Opravilo

Razdelitev
Mejnik L 4

Povzetek 1

Povzetek projekta [

Zunanja opravila

Zunanji mejnik

Neaktivno opravilo

Neaktivni mejnik
Neaktivni povzetek I
Rocno opravilo I

Le trajanje

Zbrani ro¢ni povzetek

I Rocni povzetek |
| Le zadetek C
Le dokoncanje il

Rok

Napredovanje

Rocno napredovanje

Pet 27.03.20

Stran 2

Pripravil: Marko Zibert
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67 -y lzdelava dostopnih cest, platoja na juznem portalu 1238 Pet 23.10.20 Sre 13.03.24 I
predora T8, trase proge od predora T8 do ENP dnevi
Dekaniin vrtanje predora T8 z juga
68 |E mm gradnja dostopne ceste T-8b in ureditev regional CESTE 0 dnevi Pet 23.10.20 Pet 23.10.20 | 23.10
69 - izdelava platoja ob juznem portalu T8 (predvkop [REGEIMNNN OSTALC 154 dnevi Pet 23.10.20 Cet 25.03.21 4;68
70 -  gradnja predora T8 z juga (glavna in servisna ce/SKEOP2I PREDO! 961 dnevi Pet 23.10.20 Sob 10.06.23 .
71 - Izvedba zacCasnega portala _PREDOR _45 dnevi Pet 23.10.20 Ned 6.12.20 4;68
72 [} Izvedba del na koroSkem pokrovu vkljuéno z PREDOR 150 dnevi Pet 23.10.20 Ned 4;68 *
dostopno cesto - 21.03.21
73 - Izkop in podpiranje GC _PREDOR ~4,0 m/dan _493 dnevi  Pon 7.12.20 Sre 13.04.22 71  m—
74 - Ustavitve GC _PREDOR Nizko nadkritje _30 dnevi (et 14.04.22 Pet 13.05.22 73
75 - Izkop in podpiranje SC _PREDOR ~4,0 m/dan _493 dnevi Pon 7.12.20 Sre 13.04.22 71
76 - Ustavitve SC _PREDOR Nizko nadkritje _30 dnevi (et 14.04.22 Pet 13.05.22 75
77 - Notranja obloga _PREDOR 9m/dan 1 opa 209 dnevi  Sob 14.05.22 Cet 8.12.22 76,74
78 - Zakljuéna dela (kinete, pokrovi, hidrantno -PREDOR 94 dnevi Pet 9.12.22 Ned 77
omrezje, ograje, vrata,...) 12.03.23
79 - Odprava pomanjklivosti do tehni¢nega pregleda _PREDOR 90 dnevi Pon 13.03.23Sob 10.06.23 78
80 - zemeljska dela - odprta trasa od T8 do ENP Deka SKIGISSESSNN TIR 154 dnevi Pet 23.10.20 Cet 25.03.21 4
81 ) gradnja objekta TP 8.8 SKLOP 3 OBJEKT 185 dnevi Cet 26.08.21 Sob 26.02.22 5
82 [} elektro strojni del predora T8 SKLOP 3 ESO 367 dnevi Pon 13.03.23Sre 13.03.24 78
83 H wm tir na gredi od ENP Divaca do T8 SKLOP 3 TIR 45 dnevi Ned 24.09.23Tor 7.11.23 78;23
84 - lzdelava dostopnih cest in platoja med predoroma 1052 Pet 23.10.20 Sob 9.09.23 I
T8 in T7, vrtanje predorov T7 in T8 (z Divace) ter dnevi
izgradnja viadukta V2
g5 [E 1w gradnja dostopne ceste T-4a CESTE CESTA Odnevi  Pet23.10.20 Pet 23.10.20 ¢ 23.10
ge |EH mm gradnja dostopne ceste T4T7 CESTE CESTA Odnevi  Pet23.10.20 Pet 23.10.20 4| 23.10
87 B wm gradnja dostopne ceste T-7¢ CESTE CESTA Odnevi  Pet23.10.20 Pet 23.10.20 ¢ 23.10
gg |[EH mm gradnja dostopne ceste T-7b CESTE CESTA Odnevi  Pet23.10.20 Pet 23.10.20 #{ 23.10
89 |E mmg gradnja dostopne ceste T-8a CESTE CESTA Odnevi  Pet23.10.20 Pet 23.10.20 @ 23.10
90 -  gradnja predora T8 iz divaske strani (GCinSC) SKLOP2 ~ PREDO! 961 dnevi Pet 23.10.20 Sob 10.06.23 -
91 - lzvedba zatasnega portala SRECERN R EDOR B o0 érevi et 23.10.20 Sre 20.01.21 89;4
92 - Izkop in podpiranje GC _PREDOR ~4,0 m/dan _448 dnevi Cet 21.01.21 Sre 13.04.22 91 i
93 - Ustavitve GC BREGERENN PREDOR Nizko nadkritje B 20 cnevi Cet 14.04.22 Pet 13.05.22 92
94 - Izkop in podpiranje SC _PREDOR ~4,0 m/dan 4 448dnevi (et 21.01.21 Sre 13.04.22 91
95 - Ustavitve SC _PREDOR Nizko nadkritje 4 30 dnevi Cet 14.04.22 Pet 13.05.22 94
9% - Notranja obloga _PREDOR 9m/dan 1 opa# 209dnevi  Sob 14.05.22 Cet 8.12.22 95
97 - Zakljuéna dela (kinete, pokrovi, hidrantno -PREDOR 94 dnevi Pet 9.12.22 Ned 96
omreZje, ograje, vrata,...) 12.03.23
98 - Odprava pomanjklivosti do tehni¢nega pregleda _PREDOR 90 dnevi Pon 13.03.23Sob 10.06.23 97
99 -  gradnjapredoraT7skoprskestrani ~ SKLOP2  PREDOI 402 dnevi Sob 14.05.22 Pon 19.06.23
Opravilo Povzetek projekta [ I Neaktivni mejnik Zbrani ro€ni povzetek Rok ¥
Projekt: 2TDK Razdelitev dicncnoonoos Zunanja opravila Neaktivni povzetek | I Rocni povzetek 1 Napredovanje
Datum: Pet 27.03.20 Mejnik ® Zunanji mejnik & Rocno opravilo I I Lezacetek C Ro¢no napredovanje
Povzetek 1 Neaktivno opravilo Le trajanje Le dokoncanje il

Pet 27.03.20

Stran 3

Pripravil: Marko Zibert
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100 - Izvedba zacCasnega portala PREDOR 90 dnevi Sob 14.05.22 Cet 11.08.22 93
101 - Izkop in podpiranje SRR REDOR 4,0 m/dan B 14 dnevi  Pet 12.08.22 Sob 3.12.22 100
102 - Ustavitve _PREDOR _15 dnevi  Ned 4.12.22 Ned 18.12.22101
103 - Notranja obloga _PREDOR 9m/dan 1 opaz 64 dnevi Pon 19.12.22 Pon 20.02.23 102
104 - Zakljuéna dela (kinete, pokrovi, hidrantno -PREDOR 29 dnevi Tor 21.02.23 Tor 21.03.23 103

omrezje, ograje, vrata,...)
105 - Odprava pomanijklivosti do tehni¢nega pregleda _PREDOR 90 dnevi Sre 22.03.23 Pon 19.06.23 104
106 [} zemeljska dela na trasi med portalom T7-Kp in VJ_ PREDOF 305 dnevi Pet 23.10.20 Pon 23.08.21 88;4 A
107 - izgradnja viadukta V2 SRIGENN ~R EDOF 670 dnevi  Cet 21.01.21 Pon 21.11.22 10655+90 dnevi S B
108 - ureditve 3kofijskega potoka BREORN P REDOF 154 dnevi  Pet 23.10.20 Cet 25.03.21 4
109 [ gradnja objekta TP 8.0 SKLOP 3 OBJEKT 185dnevi Cet9.03.23 Sob 9.09.23 9755+90 dnevi
110 - lzdelava dostopnih cest in platoja med predoroma 1065 Pet 23.10.20 Pet 22.09.23 I

T7in T6 ter T5 in T6, vrtanje predorov T7 (sever), dnevi

111 B wy gradnja dostopne ceste T-7 CESTE CESTA Odnevi  Pet23.10.20 Pet 23.10.20 ¢ 23.10
112 | wm gradnja dostopne ceste T-7a CESTE CESTA Odnevi  Pet23.10.20 Pet 23.10.20 ¢/ 23.10
113 E wy gradnja dostopne ceste T-7d CESTE CESTA Odnevi  Pet23.10.20 Pet 23.10.20 ¢ 23.10
114 - gradnja platoja za IPC 7 BRESERN O 7ALC 93dnevi  Pet 23.10.20 Sob 23.01.21 4,113
115 - gradnja platoja med T6 in T7 SREGERIN O 7ALC 213 dnevi  Pet 23.10.20 Ned 23.05.214;111
116 - gradnja dostopne ceste T-6 BRECERINN O5TALC 120 dni po zatetku gradnje P67 366 dnevi  Sob 20.02.21 Ned 20.02.2211555+120 dne)
117 L} priprava zasutja med T5 in T6 _PREDOF 30 dni po zagetku gradnje T-6 154 dnevi Pon 22.03.21 Ned 22.08.2111655+30 dnevi
118 - gradnja dostopne ceste T-5 BREORRINN CESTA 60 dni pred zakljutkom gradnje PS 184 dnevi  Cet 23.12.21 Pet 24.06.22 116KZ-60 dnevi
119 [} gradnja predora T7 s severa PREDOI 402 dnevi Sob 14.05.22 Pon 19.06.23
120 - Izvedba zadasnega portala PREDOR 4 30 dnevi Sob 14.05.22 Ned 12.06.2295
121 - Izkop in podpiranje PREDOR 4,0 m/dan 4 174 dnevi Pon 13.06.22Sob 3.12.22 120
122 - Ustavitve PREDOR 4 15 dnevi Ned 4.12.22 Ned 18.12.22121
123 - Notranja obloga PREDOR 9m/dan 1 opaz 64 dnevi Pon 19.12.22 Pon 20.02.23122
124 - Zakljuéna dela (kinete, pokrovi, hidrantno PREDOR 29 dnevi Tor 21.02.23 Tor 21.03.23 123

omrezje, ograje, vrata,...)
125 - Odprava pomanjklivosti do tehni¢nega pregleda _PREDOR 90 dnevi Sre 22.03.23 Pon 19.06.23124
126 -  gradnjapredoraTsésportalaTe-kp ~ SKEOPIZINNN PREDOI 383 dnevi Sob 20.02.21 Sre 9.03.22
127 - Izvedba zacCasnega portala PREDOR Hkrati z gradnjo ceste T-6 _60 dnevi Sob 20.02.21 Tor 20.04.21 116SS
128 - Izkop in podpiranje PREDOR 3,5 m/dan _72 dnevi Sre 21.04.21 Cet 1.07.21 127
129 - Izvedba veznega dela SKLOP 2 PREDOF 6 90 dnevi Pet2.07.21 Sre 29.09.21 128
130 - Ustavitve PREDOR nizko nadkritje _30 dnevi Cet 30.09.21 Pet 29.10.21 129
131 - Notranja obloga PREDOR 9m/dan 1 opaZ 28 dnevi Sob 30.10.21 Pet 26.11.21 130
132 - Zakljucna dela (kinete, pokrovi, hidrantno PREDOR 13 dnevi Sob 27.11.21 Cet 9.12.21 131

omreZje, ograje, vrata,...)
133 - Odprava pomanjklivosti do tehni¢nega pregleda PREDOR 90 dnevi Pet 10.12.21 Sre 9.03.22 132
134 L} konéna ureditev platoja T6-T7 OSTALC 92dnevi  Pon 24.05.21 Pon 23.08.21 115

Opravilo Povzetek projekta [ I Neaktivni mejnik Zbrani ro¢ni povzetek Rok
Projekt: 2TDK Razdelitev dicncnoonoos Zunanja opravila Neaktivni povzetek | I Rocni povzetek 1 Napredovanje
Datum: Pet 27.03.20 Mejnik 2 4 Zunaniji mejnik < Rocno opravilo I I Lezacetek C Ro¢no napredovanje
Povzetek 1 Neaktivno opravilo Le trajanje Le dokoncanje il

Pet 27.03.20 Stran 4 Pripravil: Marko Zibert
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135 -y PREDOI 293 dnevi Sob 14.05.22 Cet 2.03.23
136 - Izvedba zacasnega portala PREDOR 60 dni po zacetku gradnje T-5 _60 dnevi Sob 14.05.22 Tor 12.07.22 118S5+60 dnevi
137 - Izkop in podpiranje PREDOR 3,5 m/dan _72 dnevi Sre 13.07.22 Cet 22.09.22 136
138 - Ustavitve PREDOR nizko nadkritje _30 dnevi Pet 23.09.22 Sob 22.10.22 137
139 - Notranja obloga PREDOR 9m/dan 1 opaz 28 dnevi Ned 23.10.22Sob 19.11.22 138
140 - Zakljuéna dela (kinete, pokrovi, hidrantno PREDOR 13 dnevi Ned Pet 2.12.22 139
omreZje, ograje, vrata,...) 20.11.22
141 - Odprava pomanijklivosti do tehni¢nega pregleda PREDOR 90 dnevi Sob 3.12.22 Cet2.03.23 140
142 - gradnja vodohrana V7 REORRNN 05 JEKT 92dnevi  Pet 23.10.20 Pet 22.01.21 4
143 [} elektro strojni del predorov T5, T6 in T7 SKLOP 3 ESO 185dnevi Sre 22.03.23 Pet 22.09.23 124;134;140
144 - lzdelava cest in platojev med predori T4 in T5 ter 1001 Pet 23.10.20 Cet 20.07.23 I
T4 in T3 vrtanje predorov T4 in T3, izgradnja dnevi
145 - gradnja platoja med T5 in T4 91 dnevi Pet23.10.20 Cet 21.01.21 4
146 [F wy gradnja dostopne ceste T-3 CESTE CESTA Odnevi  Pet23.10.20 Pet 23.10.20 4 23.10
147 [EH  wy gradnja dostopne ceste T-3a CESTE CESTA 0 dnevi Pet 23.10.20 Pet 23.10.20 ¢ 23.10
148 [} gradnja platoja in trase med T3 in V1 _OSTALC 154 dnevi  Pet 23.10.20 Cet 25.03.21 4;146 A
149 - gradnja viadukta V1 BRICERRNN OB JEKT 457 dnevi  Ned 22.11.20Pon 21.02.22 14855+30 dnevi oy
150 [} gradnja platoja in trase med T3 inT4 _OSTALC 93 dnevi Pet 23.10.20 Sob 23.01.21 4;147
151 -  gradnjapredoraT4sportalaT4-Di ~ SKLOP2  PREDO} 739 dnevi Ned 24.01.21Sre 1.02.23 —
152 - Izvedba zaCasnega portala _PREDOR _30 dnevi Ned 24.01.21Pon 22.02.21 150 |
153 - Izkop in podpiranje _PREDOR 4,5 m/dan _432 dnevi  Tor 23.02.21 Sob 30.04.22 152
154 - Ustavitve _PREDOR precenje AC _30 dnevi Ned 1.05.22 Pon 30.05.22 153
155 - Notranja obloga BREOERN PREDOR  9m/dan 1 opat 108dnevi  Tor 31.05.22 Cet 15.09.22 154
156 - Zaklju¢na dela (kinete, pokrovi, hidrantno -PREDOR 49 dnevi Pet 16.09.22 Cet 3.11.22 155
omreZje, ograje, vrata,...)
157 - Odprava pomanijklivosti do tehni¢nega pregleda _PREDOR 90 dnevi Pet4.11.22 Sre 1.02.23 156
158 - gradnja predora T4 s portala T4-Ko _PREDOI 339 dnevi Sob 14.05.22 Pon 17.04.23
159 - Izvedba zacasnega portala _PREDOR 2 60 dnevi Sob 14.05.22 Tor 12.07.22 76
160 = Izkop in podpiranje BREGERRN PREDOR 4,5 m/dan 2 2dnevi Sre 13.07.22 Cet 14.07.22 159
161 - Ustavitve _PREDOR izstopne cevi 2 30 dnevi Pet 15.07.22 Sob 13.08.22 160
162 - Notranja obloga BREOERRN PREDOR  9m/dan 1 opat 108dnevi  Ned 14.08.22Tor 29.11.22 161
163 - Zaklju¢na dela (kinete, pokrovi, hidrantno -PREDOR 49 dnevi Sre 30.11.22 Tor 17.01.23 162
omreZje, ograje, vrata,...)
164 - Odprava pomanijklivosti do tehni¢nega pregleda _PREDOR 90 dnevi Sre 18.01.23 Pon 17.04.23 163
165 |[F wm gradnja dostopne ceste T-4b CESTE CESTA 0 dnevi Pet 23.10.20 Pet 23.10.20 ¢ 23.10
166 [E =y gradnja dostopne ceste T-4c CESTE CESTA 0 dnevi Pet 23.10.20 Pet 23.10.20 ¢ 23.10
167 = gradnja IPC T-4a BRISEEN R D OF 154 dnevi  Sob 2.04.22 Pet2.09.22 168
168 - gradnja IPC T-4b SREORRIN P REDOF 154dnevi Sob 30.10.21 Pet 1.04.22 130
169 -  gradnjapredoraT3sportalaT3-Di  SKLOP2 297 dnevi Tor 31.05.22 Cet 23.03.23

Projekt: 2TDK
Datum: Pet 27.03.20

Opravilo

Razdelitev
Mejnik L 4

Povzetek 1

Povzetek projekta [
Zunanja opravila
Zunanji mejnik o

Neaktivno opravilo

I Neaktivni mejnik
Neaktivni povzetek I
Rocno opravilo I

Le trajanje

Zbrani ro¢ni povzetek

I Rocni povzetek |
| Le zadetek C
Le dokoncanje il

Rok

Napredovanje

Rocno napredovanje

Pet 27.03.20

Stran 5

Pripravil: Marko Zibert




Projgitanisioa saaping PROJEKTANTSKI TERMINSKI PLAN » .
E,ea a by of iU sroup
2.TIR
ID Nacin |Ste\lme opravila Sklop TIP Opombe Ekipa Izkop [Trajanje Zacetek Zakljucek Prejsnja
opravila lopr OBJEKTA opravila
2020 12021
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170 - Izvedba zacCasnega portala PREDOR 4,0 m/dan 42 dnevi Tor 31.05.22 Pon 11.07.22 154
171 - Izkop in podpiranje PREDOR 4,0 m/dan _81 dnevi Tor 12.07.22 Pet 30.09.22 170
172 - Ustavitve PREDOR izstopne cevi BN c0dnevi  Sob 1.10.22 Ned 30.10.22171
173 - Notranja obloga PREDOR 9m/dan 1 opaz 38 dnevi Pon 31.10.22Sre 7.12.22 172
174 - Zakljuéna dela (kinete, pokrovi, hidrantno PREDOR 16 dnevi Cet 8.12.22 Pet23.12.22 173
omrezje, ograje, vrata,...)
175 - Odprava pomanjklivosti do tehni¢nega pregleda PREDOR 90 dnevi Sob 24.12.22 Cet 23.03.23 174
176 - elektro strojni del predorov T3 in T4 SKLOP 3 ESO 184 dnevi Sre 18.01.23 Cet 20.07.23 163
177 - Gradnja tirov, vozne mreze, SVTK naprav 993 dnevi Sob 27.08.22 Cet 15.05.25
178 - Izvedba plosée za raznos obt. (PRO) v T1 SKLOP 3 TIR 60m/dan 152 dnevi Sob 24.02.24 Sre 24.07.24 5;41;17
179 - izvedba plo$&e za raznost obt. (PRO) od T1-Kp do SKLOP 3 TIR 60m/dan 152 dnevi Sob 24.02.24 Sre 24.07.24 5;62;48;41;17
180 - izvedba tira na togi podlagi (TTP) od T1-Di do V1 SKLOP 3 TIR 120m/dan 150 dnevi Sre 27.03.24 Pet 23.08.24 179Z7Z+30 dnevi
181 |FH wm Izvedba plo$¢e za raznos obt. (PRO) od T8-Kp do SKLOP 3 TIR 60m/dan 240dnevi Ned 11.06.23Pon 5.02.24 174;163;156;14
182 |E - izvedba tira na togi podlagi (TTP) od T8-Kp do V1 SKLOP 3 TIR 120m/dan 120dnevi Sre 8.11.23 Sre 6.03.24 181Z7Z+30 dnevi
183 [ postavitev drogov vozne mreze in nosilcev VM v SKLOP 3 VM 60dnevi  Sob 24.08.24 Tor 22.10.24 182;180
predorih
184 e namestitev opreme VM na drogove in nosilce  SKLOP 3 VM 2 ekipi 55dnevi  Sre 23.10.24 Pon 16.12.24183
185 L} montaZa voznega voda (+ napajalni, obe3alke...) SKLOP 3 VM 1 ekipa 60dnevi  Tor 17.12.24 Pet 14.02.25 184
186 |EH - projektiranje SVTK naprav + BIM SKLOP 3 SVTK 180 dnevi Sob 27.08.22 Sre 22.02.23
187 - Revizija (pregled, popravki) SVTK SKLOP 3 SVTK 90dnevi  Cet 23.02.23 Tor 23.05.23 186
188 - Dobava in prevzem materiala, izdelava in testiranje ~ SKLOP 3 SVTK 300 dnevi  Sre 24.05.23 Pon 187
programske opreme 180324
189 [E wm montaZa SV naprav SKLOP 3 SVTK 210 dnevi Sob 20.07.24 Pet 14.02.25 18577
190 [EH wm montaZa TK naprav SKLOP 3 SVTK 210 dnevi  Sob 20.07.24 Pet 14.02.25 1857Z
191 |EH L} Montaza GSM-R naprav s testiranjem SKLOP 3 SVTK 240dnevi  Cet 20.06.24 Pet 14.02.25 18577
192 |EH - GSM-R, Optimizacija, meritve z voznimi sredstvi, SKLOP 3 SVTK 30 dnevi Sob 15.02.25 Ned 185
integracija 16.03.25
193 | - Verificiranje sistemov SVTK - v fazi poskusnega SKLOP 3 SVTK 90 dnevi Sob 15.02.25 Cet 15.05.25 185
obratovanja
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