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Storitve inZenirja po pogodbenih dolocilih FIDIC i

n nadzornika po Gradbenem zakonu pri izvedbi

projekta »ODVAJANJE IN CISCENJE ODPADNE VODE V PORECJU LJIUBLJANICE — 3. SKLOP (LOG -
DRAGOMER)«

Narocnik:

OBCINA LOG - DRAGOMER, DRAGOMER, NA GRIVI
5, SI - 1358 LOG PRI BREZOVICI

Predmet javnega narocila:

Storitve inZenirja po pogodbenih dolocilih FIDIC in
nadzornika po Gradbenem zakonu pri izvedbi
projekta »ODVAJANJE IN CISCENJE ODPADNE
VODE V PORECJU LJUBLJANICE — 3. SKLOP (LOG -
DRAGOMER)«

Vrsta javnega narocila:

Javno narodilo storitev

Postopek:

Odprti postopek (40. ¢len ZJN-3)

POPRAVEK st. 1
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3.2. VZOREC POGODBE

POGODBASt.
za
Storitve inZenirja po pogodbenih dolocilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu pri izvedbi
projekta »ODVAJANJE IN CISCENJE ODPADNE VODE V PORECJU LIUBLJANICE — 3. SKLOP (LOG -

DRAGOMER)«
Pogodbo sklepata:
NAZIV: OBCINA LOG - DRAGOMER
NASLOV: NA GRIVI 5, 1358 LOG PRI BREZOVICI
TELEFON: 017507 700
FAKS: /
DAVCNA STEVILKA: S| 77778642
MATICNA STEVILKA: 2261154000
TRANSAKCIJSKI RACUN: SI56 0140 8010 0020 847
ZASTOPNIK: SI56 0140 8777 7000 002

v nadaljevanju »narocnik«
in

NAZIV:
NASLOV:

TELEFON:

FAKS:

DAVCNA STEVILKA:
MATICNA STEVILKA:
TRANSAKCIIJSKI RACUN:
ZASTOPNIK:

v skupnem nastopu s partnerjit:
(v kolikor aplikativno se vpisejo podatki o partnerjih v skupnem nastopu: naziv, naslov, davcna stevilka,
maticna stevilka, zastopnik)

v nadaljevanju »inZenir« ali »izvajalec« ali »svetovalec«

1 Opomba: Ta del pogodbe se izpolni samo v kolikor je izbrana ponudba partnerjev v skupni ponudbi, v kolikor
je ponudnik oddal ponudbo kot samostojni ponudnik se ta del pogodbe pri izpolnjevanju brise.
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1. clen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

— se pogodba sklepa za izvedbo Storitev inZenirja po pogodbenih dolocilih FIDIC in nadzornika po
Gradbenem zakonu pri izvedbi projekta »ODVAJANJE IN CISCENJE ODPADNE VODE V PORECIU
LJUBLJANICE — 3. SKLOP (LOG — DRAGOMER)«,

— se pogodba sklepa na podlagi izvedenega in oddanega javnega narocila skladno Zakonom o javnem
narocanju (Uradni list RS, $t. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3), ki je bilo objavljeno na Portalu

javnih narocil dne , St. objave ,
— se pogodba sklepa na podlagi ponudbe inZenirja st. ,zdne
— ter naroc¢nikove Odlocitve o oddaji javnega narocila st. ,zdne

2. clen
Narocnik odda, inZenir pa prevzame v izvedbo storitev, kot sledi:

Storitve inZenirja po pogodbenih dolocilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu pri izvedbi
projekta
»ODVAJANJE IN CISCENJE ODPADNE VODE V PORECJU LIUBLJANICE — 3. SKLOP (LOG — DRAGOMER) «,
v skladu z obsegom storitev iz dodatka A te pogodbe.

InZenir s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del.
3. ¢len

S to pogodbo se potrjuje, da imajo besede in izrazi v tej pogodbi enake pomene, kot so jim dodeljeni v
Splosnih pogojih pogodbe za storitve med naroc¢nikom in inZenirjem in Posebnih pogojih pogodbe, in ki so
sestavni del te pogodbe.

4. clen

Za naslednje dokumente velja, da sestavljajo in se razumejo in razlagajo kot del pogodbe:
a) Pogodba
b) Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega narocila.
c) Posebni pogoiji za storitve med naro¢nikom in izvajalcem z Dodatki.
Dodatki:
Dodatek A - Obseg storitev, vkljuéno s potrjenim nacrtom s strani narocnika,
Dodatek B - Osebje, oprema, objekti in storitve drugih, ki jih priskrbi narocnik,
Dodatek C - Pogoiji placila, nacin placila in sprememba cen.
d) Splosni pogoji po Vzorcu pogodbe za storitve med narocnikom in svetovalcem — FIDIC Bela
knjiga, ki jo je izdala Mednarodna zveza svetovalnih inZenirjev FIDIC, tretja izdaja 1998.
e) Dopolnila ponudbene dokumentacije v ¢asu postopka oddaje javnega narocila.
f)  Ponudba izvajalca.

Zgoraj nasteti dokumenti so med seboj usklajeni in se dopolnjujejo. V primeru praznin, razlik in nasprotij
med dolo¢bami posameznih dokumentov imajo dokumenti veljavo po vrstnem redu, nastetem zgoraj.
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5. ¢len
InZenir se strinja z naro¢nikom, da bo izvedel storitve v skladu z dolo¢bami te pogodbe, narocnik pa bo
inZenirju (ali podizvajalcem v skladu s to pogodbo) placal za njegovo izvedbo, kot je navedeno v
nadaljevanju.

6. Clen
InZenir se strinja z naro¢nikom, da bo izvedel storitve v skladu z dolo¢bami te pogodbe, narocnik pa bo
inZenirju (ali podizvajalcem v skladu s to pogodbo) placal za njegovo izvedbo, kot je navedeno v
nadaljevanju.

Vrednost vseh pogodbenih obveznosti, dolocenih s to pogodbo je naslednja:

- pogodbena cena, brez davka na dodano vrednost

(DDV) EUR -
- davek na dodano vrednost (DDV) EUR -
- pogodbena cena, vkljucno z davkom na dodano EUR
vrednost (DDV) E—
(z besedami: 00/100 EUR)

Pogodbena cena je nespremenljiva (fiksna) do zakljucka vseh pogodbenih obveznosti.

Nalozbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju
2014-2020, prednostne osi »Boljse stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne nalozbe »Vlaganje
v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na podrocju okolja ter zadovoljitev potreb po
naloZbah, ki jih opredelijo drzave ¢lanice in ki presegajo te zahteve, specifi¢ni cilj »Zmanj3anje emisij v

vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in ¢is¢enje komunalnih odpadnih voda«.

Denarna sredstva za financiranje projekta so zagotovljena v proracunu posamezne obcine narocnice, in sicer

v visini (opomba: pred podpisom pogodbe se doda znesek) EUR brez DDV oziroma
(opomba: pred podpisom pogodbe se doda znesek) EUR z DDV na proracunskih
postavkah: (opomba: proracunske postavke se navedejo pred podpisom pogodbe).

Oddaja vseh morebitnih pozneje narocenih del, vezanih na izvajanje del po tej pogodbi, je vezana na izvedbo
postopkov javnega narocanja v skladu s takrat veljavno zakonodajo, ki ureja javno narocanje. lzvedbo in
obracun poznejsih del se doloci z aneksom k pogodbi. Dodatna dela v obsegu pogodbenih del niso
predvidena.
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7. ¢len

Rok izvajanja storitev je 1.883 dni od podpisa pogodbe (1.428 dni od podpisa pogodbe do Potrdila o
prevzemu, rok za reklamacijo napak 365 dni in dodatni rok 90 dni). V primeru sprememb rokov izvajalca
gradenj, v vsakem primeru Se 90 dni po izdaji Potrdila o izvedbi izvajalcu gradenj projekta »ODVAJANIJE
IN CISCENJE ODPADNE VODE V PORECJU LIUBLJANICE — 3. SKLOP (LOG — DRAGOMER)«.

Narocnik si pridrZuje pravico, da rok za izvedbo storitev podaljsa v kolikor bi bilo to potrebno zaradi v
podaljSanja roka izvedbe ali roka za reklamacijo napak, skladno z dolodili FIDIC Rdece knjige, izvajalcu
gradenj v okviru projekta »ODVAJANJE IN CISCENJE ODPADNE VODE V PORECJU LJUBLJIANICE — 3. SKLOP
(LOG — DRAGOMER)«. Podaljsanje roka samo po sebi ne daje inZenirju pravice do dodatnega placila.

8. dlen

Izvajalec mora v skladu z Uredbo (EU) $t. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbo (EU) st.
1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbo o porabi sredstev evropske kohezijske politike v
Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014—-2020 za cilj naloZbe za rast in delovna mesta ter Navodili
organa upravljanja na podrocju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju
2014-2020 izpolnjevati dolocila:

. o oznacevanju operacij, informiranju in obvescanju javnosti,

. o hranjenju dokumentacije v zvezi z operacijo ter upostevanju omejitev glede sprememb na
operaciji,

. o dostopnosti dokumentacije operacije posredniskemu organu, organu upravljanja, organu za
potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom in zagotavljanju ustrezne
revizijske sledi,

. o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale ob ugotovitvi dvojnega financiranja operacije,
neupostevanja veljavne zakonodaje in navodil v vseh postopkih izvajanja operacije ali e delezZ
financiranja operacije preseze maksimalno dovoljeno stopnjo,

e o vodenju lo¢ene knjigovodske evidence za operacijo in spremljanju prihodkov na operaciji,

. o strinjanju z elektronsko ali drugacno objavo imena operacije, naziva upravi¢enca in zneska javnih
sredstev, ki so bila dodeljena operaciji.

Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na nacin, da zagotavlja revizijsko sled
izvedbe storitev.

Izvajalec je vso dokumentacijo, povezano z izvedbo storitev, dolZzan hraniti v skladu z veljavno zakonodajo
oziroma Se najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih preverjanj.

Dokumentacija o izvedbi storitev je podlaga za spremljanje in nadzor nad izvedbo storitve.

Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi z izvedbo storitev ministrstvu,
organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom vklju¢enim
v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega narocila ter njihovim pooblasc¢encem, in sicer tudi po
izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o izvedbi storitev.

Revizijska sled mora omogocati predstavitev ¢asovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo
posamezne aktivnosti izvajanja storitev, in poslovnih dogodkov, shranjenih v racunovodskih in drugih
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evidencah. Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o
pomembnejsih dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi
za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov.
Informacije, ki jih revizijska sled vkljucuje, morajo biti takSne, da dokazujejo nespornost shranjene
informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo nespornost in uporabnost v vsem ¢asu
hranjenja informacij

9. clen
NASTOPANIJE S PODIZVAJALCI (¢len se ustrezno prilagodi, glede na podatke o podizvajalcih iz ponudbe)

V kolikor izvajalec ne nastopa s podizvajalci se ta clen glasi:

»lzvajalec ob predlozZitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo
predmeta pogodbe.«

V kolikor izvajalec nastopa s podizvajalci se ta ¢len glasi:

»lzvajalec pri izvajanju te pogodbe sodeluje z naslednjim-i podizvajal-cem/-ci:

Naziv:

Naslov:

Identifikacijska Stevilka (ID za DDV):

Maticna stevilka:

Podizvajalec zahteva neposredna

" DA NE
placila:

Transakcijski racun:

Zakoniti zastopnik:

Kontaktna oseba:

Del javnega narocila, ki se oddaja v
podizvajanje (vrsta/opis del):

Koli¢ina/delez (%) del, ki se oddaja v
podizvajanje:

Vrednost del:
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Kraj izvedbe del:

Rok izvedbe del:

Opomba: zgornja tabela se izpolni za vsakega izmed podizvajalcev.

Za zgoraj navedene podizvajalce, ki zahtevajo neposredna placila, izvajalec pooblas¢a narocnika, da na
podlagi potrjenih racunov neposredno placuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali za izvedbo storitev
po tej pogodbi.

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno placilo, ob vsakem rac¢unu priloZiti:

— racun podizvajalca za opravljene pogodbene obveznosti, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega
narocnik izvede nakazilo za opravljene obveznosti neposredno na racun podizvajalca ali

— podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na narocnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno
izstavljenim racunom izvajalca oziroma, da pri pogodbenih obveznostih, ki jih obravnava racun, ni
sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega rac¢una izvajalca nima in ne bo imel do
naroc¢nika nobenih zahtevkov.

V primeru, ¢e nobeden od dokumentov iz prejSnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predlozZen,
naro¢nik do dostavitve vseh dokumentov zadrzZi placilo celotnega racuna in s tem ne pride v zamudo pri
placilu.

Roki placila izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

Za zgoraj navedene podizvajalce, ki ne zahtevajo neposrednih placil se izvajalec zavezuje, da bo na prvi poziv
narocnika, najpozneje v roku Sestdeset (60) dni od placila kon¢nega racuna poslal pisno izjavo in pisno izjavo
podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za vse, kar mu pripada iz naslova opravljenega dela za glavnega
izvajalca v neposredni povezavi s predmetom javnega narocila, za katerega sta glavni izvajalec in naroc¢nik
sklenila pogodbo.«

9.a. ¢len
(clen se ustrezno prilagodi, glede na podatke v ponudbi)

V kolikor je izbrana ponudba partnerjev v skupni ponudbi se ta clen glasi:
»Vsi partnerji v skupnem nastopu so neomejeno solidarno odgovorni do narocnika.«

V kolikor je izbrana ponudba ponudnika, ki izpolnjuje pogoje v zvezi z ekonomskim in financnim
poloZajem z uporabo zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov (81. ¢len ZJN-3) se ta ¢len glasi:

»lzvajalec je pogoje narocnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila v zvezi z ekonomskim in
finan¢nim poloZajem izpolnil z uporabo zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov (81. ¢len ZJN-3).

Izvajalec pri izvajanju te pogodbe uporablja zmogljivosti naslednjih gospodarskih subjektov:

Naziv:

Naslov:

Identifikacijska Stevilka (ID za DDV):
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Maticna stevilka:

Zakoniti zastopnik:

Opomba: zgornja tabela se izpolni za vsakega izmed gospodarskih subjektov katerega zmogljivosti uporablja
ponudnik v zvezi z ekonomskim in financnim poloZajem.

Izvajalec in zgoraj navedeni gospodarski subjekti so skupaj solidarno odgovorni za izvedbo predmetne pogodbe.«
10.¢len

Izvajalec se zavezuje, da bo o spremembah, vezanih na podizvajalce (zlasti sprememba podatkov, zamenjava
podizvajalcev, izkljucitev podizvajalcev, naknadna nominacija podizvajalcev) obvestil narocnika in pridobil
pisno soglasje narocnika.

Ce naro¢nik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko odstopi od
pogodbe.

Izvajalec v razmerju do narocnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ne glede na
Stevilo podizvajalcev.

11.¢len
Pooblas¢ene osebe pogodbenih strank po tej pogodbi:

Narocnik:
Pooblascena oseba:

Pooblascena oseba narocnika je pooblas¢ena, da zastopa narocnika v vseh vprasanjih, ki se nanasajo na
storitve, dogovorjene s to pogodbo, zlasti pa da kontrolira delo inZenirja in potrjuje, da izstavljeni delni
racun ustreza opravljenemu obsegu del, skrbi za pravilnost in skladnost izplacanih racunov s ponudbo,
pregleduje ustreznost izvedenih aktivnosti, dolo¢enih s pogodbo o0z. odlo¢a o morebitnih potrebnih
popravkih vsebine dokumentov, izdelanih na podlagi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila.

InZenir:
Pooblas¢ena oseba:

Pooblascena oseba inZenirja je pooblas¢ena, da zastopa inZenirja v vseh vprasanjih, ki se nanasajo na
storitve po tej pogodbi, zlasti pa na storitve, ki se nanasajo na obseg izvrSenih del.

Vodja nadzora:

InZenir po dolocilih FIDIC:

Nadzornik za podrocje: elektro instalacijska dela in oprema:
Nadzornik za podrocje: strojna dela in oprema:

Nadzornik za podrocje: gradbena dela:

Koordinator za zdravje in varnost pri delu:
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12.¢len

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bosta za potrebe izvajanja te pogodbe komunicirali po elektronski posti
in takSno komunikacijo Stejeta za veljaven nacin posiljanja korespondence vezane na to pogodbo, posiljanje
opominov oziroma druge pisne korespondence.

Veljaven elektronski naslov narocnika: (vpisati pred podpisom pogodbe)

Veljaven elektronski naslov izvajalca: (vpisati pred podpisom pogodbe)

Pogodbeni stranki se zavezujeta redno spremljati prejeto elektronsko posto. Posta, poslana na zgoraj
navedena elektronska naslova, se Steje nasprotni stranki za vro¢eno naslednji delovni dan po posiljanju.

13.¢len

Pogodba je nicna, v kolikor kdo vimenu ali na racun inZenirja, predstavniku ali posredniku naroc¢nika obljubi,
ponudi ali da kaksno nedovoljeno korist za pridobitev posla, sklenitev posla pod ugodnejsimi pogoji,
opustitev dolZznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali drugo ravnanje ali opustitev s
katerim je narocniku povzrocena $koda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku
narocnika, posredniku narocnika, inZenirju ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

14.¢len

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru izpolnitve ene od naslednjih okolis¢in:
- Cebonarocnik seznanjen, da je sodis¢e s pravnomocno odlocitvijo ugotovilo kriitev obveznosti delovne,
okoljske ali socialne zakonodaje s strani inZenirja ali podizvajalca ali
- e bo narocnik seznanjen, da je pristojni drZavni organ pri inZenirju ali podizvajalcu v €asu izvajanja
pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:
o placilom za delo,
o delovnim ¢asom,
o pocitki,
o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega
razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na €rno
in za kateri mu je bila s pravnomoc¢no odlocitvijo ali ve¢ pravnomocnimi odlocitvami izre¢ena globa za
prekrsek,
in pod pogojem, da je od seznanitve s krsitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe Se najmanj Sest mesecev oziroma
Ce inZenir nastopa s podizvajalcem pa tudi, ¢e zaradi ugotovljene krsitve pri podizvajalcu inZenir ne nadomesti
ali zamenja tega podizvajalca, na nacin dolocen v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3 in dolodili te pogodbe v roku 30 dni
od seznanitve s krsitvijo.

V primeru izpolnitve okolis¢ine in pogojev iz prejSnjega odstavka se Steje, da je pogodba razvezana z dnem
sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega narocila za predmetno narodilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo
narocnik obvestil inZenirja.

Ce naroénik v roku 30 dni od seznanitve s kriitvijo ne zaéne novega postopka javnega narotila, se $teje, da je

pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s krsitvijo.

15.¢len
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Zaradi vsega navedenega pogodbeni stranki sklepata to pogodbo. Ta pogodba je sklenjena in pri¢ne veljati
z dnem, ko jo podpise zadnja pogodbena stranka in pod odloZznim pogojem, po predloZitvi garancije za
dobro izvedbo.

16.¢len
Pogodba je sestavljena in podpisana v petih (5) enakih izvodih, od katerih inZenir prejme dva (2) izvoda,

narocnik dva (2) izvoda ter Ministrstvo za okolje in prostor en (1) izvod.

NAROCNIK: Ob¢éina Log-Dragomer
IME IN PRIIMEK PODPISNIKA, FUNKCIJA:  Miran Stanovnik, Zupan

PODPIS:

21G:
KRAJ IN DATUM: Log-Dragomer,

INZENIR:

IME IN PRIIMEK PODPISNIKA, FUNKCLJA:

PODPIS:

21G:

KRAJ IN DATUM:
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3.3.  SPLOSNI POGOJI POGODBE

Storitve inZenirja po pogodbenih dolodilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu pri izvedbi projekta
morajo biti vodene v skladu z Vzorcem pogodbe za storitve med naro¢nikom in svetovalcem, ki jo je izdala
Mednarodna zveza svetovalnih inZenirjev (FIDIC Bela knjiga), tretja izdaja 1998, prevedena v slovenski jezik
leta 2003, ISBN 2-88432-014-8:

FIDIC / Fédération Internationale des Ingénieurs - Conseils
(=7 P.O. Box 86, CH - 1000 Lausanne 12

& +41 21654 44 11, fax: +41 21 653 54 32

E-posta: fidic@pobox.com

WWW  http://www.fidic.org

V Sloveniji jo izdaja:

Gospodarska zbornica Slovenije

ZdruZenje za svetovalni inZeniring - ZSI

(=] Dimiceva 13, 1504 Ljubljana

@ + 38615898254, fax: +386 1 58 98 200
E-posta: silva.rantasa@gzs.si

Ti Splosni pogoji pogodbe so predmet sprememb in dodatkov, ki so opisani v Podpoglavju 2.3 — Posebni
pogoji pogodbe.

Dela v okviru predmetnega projekta bodo izvajana v skladu s Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in
inZenirska dela, ki jih nacrtuje narocnik (FIDIC Rdeca knjiga), prva izdaja 1999, prevedena v slovenski jezik
leta 2001, ISBN 2-88432-022-9.

Smatra se, da je ponudnik seznanjen s to verzijo Splosnih pogojev pogodbe FIDIC in bo moral, na zahtevo
narocnika, predloziti njihov izvod, podpisan in parafiran s strani osebe, pooblascene za podpis pogodbe.
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3.4.

POSEBNI POGOJI POGODBE

Reference iz ¢lenov v Splosnih pogojih

1.

Definicije
Izbrise se besedilo odstavka (i) ¢lena 1 [Definicije] in se nadomesti z:

»»Projekt« pomeni projekt Storitve inZenirja po pogodbenih dolocilih FIDIC in nadzornika po

Gradbenem zakonu pri izvedbi projekta »ODVAJANJE IN CISCENJE ODPADNE VODE V PORECIU
LJUBLJANICE - 3. SKLOP (LOG — DRAGOMER)« in za katerega se dela zahtevajo.«.

Izbrise se besedilo odstavka (vii) ¢lena 1 [Definicije] in se nadomesti z:

»Pogodba« pomeni naslednje dokumente, ki sestavljajo in se razlagajo kot del pogodbe:
a) Pogodba
b) Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega narocila.
c) Posebni pogoiji za storitve med naro¢nikom in izvajalcem z Dodatki.

Dodatki:

Dodatek A - Obseg storitev, vkljuéno s potrjenim nacrtom s strani narocnika,

Dodatek B - Osebje, oprema, objekti in storitve drugih, ki jih priskrbi naro¢nik,

Dodatek C - Pogoji placila, nacin placila in sprememba cen.
d) Splosni pogoji po Vzorcu pogodbe za storitve med narocnikom in svetovalcem — FIDIC Bela

knjiga, ki jo je izdala Mednarodna zveza svetovalnih inZenirjev FIDIC, tretja izdaja 1998.

e) Dopolnila ponudbene dokumentacije v ¢asu postopka oddaje javnega narocila.
f)  Ponudba izvajalca.

Na koncu odstavka (v) ¢lena 1 [Definicije] se doda besedilo:

»V nadaljnjem besedilu se termini "svetovalec", "inzenir" in "nadzornik" uporabljajo za pogodbeno
stranko, ki ima pravice in dolznosti inZenirja po pogodbenih dolocilih FIDIC (FIDIC Rdeca knjiga) ter
pravice in dolZnosti nadzornika po Gradbenem zakonu. Med termini ni pomenske razlike.«.

Razlaga
Izbrise se besedilo odstavka (iii) ¢clena 2 [Razlaga] in se nadomesti z:

»Za naslednje dokumente velja, da sestavljajo in se razumejo in razlagajo kot del pogodbe:
a) Pogodba
b) Dopolnila razpisne dokumentacije, ¢e obstajajo.
c) Posebni pogoji za storitve med naro¢nikom in izvajalcem z Dodatki.
Dodatki:
Dodatek A - Obseg storitev, vklju¢no s potrjenim nacrtom dela s strani narocnika,
Dodatek B - Osebje, oprema, objekti in storitve drugih, ki jih priskrbi narocnik,
Dodatek C - Pogoiji placila, nacin placila in sprememba cen.
d) Splosni pogoji po Vzorcu pogodbe za storitve med narocnikom in svetovalcem — FIDIC Bela
knjiga, ki jo je izdala Mednarodna zveza svetovalnih inZenirjev FIDIC, tretja izdaja 1998.
e) Razpisna dokumentacija.
f)  Dopolnila ponudbene dokumentacije v ¢asu postopka oddaje javnega narocila.
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g) Ponudba izvajalca.

Zgoraj nasteti dokumenti so med seboj usklajeni in se dopolnjujejo. V primeru praznin, razlik in
nasprotij med dolo¢bami posameznih dokumentov imajo dokumenti veljavo po vrstnem redu, kot
so nasteti zgoraj.«.

5. Dolznost skrbnosti in izvajanje pooblastil
Na koncu pododstavka (c) odstavka (ii) ¢lena 5 [DolZnost skrbnosti in izvajanje pooblastil] se doda
besedilo:

»Predhodno soglasje naroc¢nika mora biti podano v pisni obliki.«.
Na koncu ¢lena 5 se dodajo odstavki (iii), (iv) in (v):

»(iii) Svetovalec se obvezuje izvrsiti vsa dela pravilno, kvalitetno in v skladu s veljavnimi zakoni,
predpisi, standardi, tehni¢nimi navodili in gradbenimi normami.

(iv) Vsa dela mora svetovalec izvesti s strokovno usposobljenimi delavci. Svetovalec odgovarja
materialno in moralno za svoja dela ter v celoti jamdi za dela svojih morebitnih podizvajalcev.

(v) V primeru pomanjkljive izvrsitve svoje obveznosti, ki ne ustrezajo dogovorjeni kvaliteti, je
svetovalec dolZzan taka dela ponovno izvesti v celoti na svoj strosek in riziko.«.

13.  Priskrba osebja
Na koncu ¢lena 13 se doda besedilo:
»Svetovalec mora zagotoviti sodelovanje ustreznega Stevila strokovno usposobljenih oseb, tako da je
omogoceno tekocCe izvajanje storitev.

Narocnik je v razpisni dokumentaciji dolocil minimalne pogoje za kadre, ki jih je moral svetovalec
nominirati Ze v ponudbi in sodelovanje katerih mora zagotavljati ves ¢as izvedbe javnega narodila (razen
v primeru okolis¢in iz 15. ¢lena Splosni pogoji po Vzorcu pogodbe za storitve med narocnikom in
svetovalcem — FIDIC Bela knjiga, ki jo je izdala Mednarodna zveza svetovalnih inZenirjev FIDIC, tretja
izdaja 1998). Pogoji postavljeni s strani narocnika pa svetovalca ne odvezujejo odgovornosti, da poleg v
pogojih zahtevanih nadzornikov zagotovi ustrezno Stevilo usposobljenih kadrov, tako da bo zagotovljeno
izpolnjevanje veljavnih zakonov in predpisov tekom izvedbe ter tekoce izvajanje storitev, ki so predmet
pogodbe.

Svetovalec je dolzan naroc¢niku pred zacetkom izvajanja storitev po pogodbi predloziti seznam vseh oseb
z njihovimi kontaktnimi podatki, ki bodo s strani svetovalca izvajale pogodbeno prevzete storitve. V
primeru spremembe je Svetovalec dolZan o tem obvestiti narocnika.

Vsi SvetovalCevi kadri, ki bodo opravljali funkcijo nadzornika morajo izpolnjevati vse pogoje za

nadzornika skladno z Gradbenim zakonom in Zakonom o arhitekturni in inZenirski dejavnosti.«

9. Pomoc¢
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15.

16.

17.

Izbrise se besedilo odstavkov (i), (iii), (iv) in (v) ¢lena 9 [Pomo(].

Spremembe osebja
Na koncu ¢lena 15 [Spremembe osebja] se doda besedilo:

»Svetovalec ne dela menjav v sestavi osebja, brez soglasja narocnika. Narocnik lahko zavrne
menjavo v kolikor za predlagano osebo obstaja konflikt interesa ali v kolikor ne izpolnjuje pogojev iz
dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila, ki so bili dolo¢eni za posamezno funkcijo.

Svetovalec mora na lastno pobudo predlagati zamenjavo v naslednjih primerih:

a) v primeru smrti, bolezni ali nezgode clana osebja;

b) Ce je treba zamenjati ¢lana osebja zaradi kakrSnegakoli drugega razloga, na katerega svetovalec
ne more vplivati (npr. odpoved itd.).

Poleg tega lahko v ¢asu izvajanja narocila in na podlagi pisne in upravi¢ene zahteve narocnik zahteva
zamenjavo, ¢e meni, da ¢lan osebja ni u€inkovit ali ne opravlja svojih nalog po pogodbi. V primeru,
da je zaradi navedenega naroc¢niku nastala skoda, jo je svetovalec dolZzan na lastne stroske odpraviti
oziroma povrniti nastalo skodo.

Ce je treba zamenjati ¢lana osebja, mora imeti novi ¢lan vsaj tak$ne kvalifikacije in izku$nje kot
zamenjani ¢lan. Ce svetovalec ne more zagotoviti zamenjave z enakimi kvalifikacijami in/ali
izkuSnjami, lahko naro¢nik prekine pogodbo. V primeru, da je zaradi navedenega naroc¢niku nastala
Skoda, jo je svetovalec dolZan na lastne stroske odpraviti oziroma povrniti nastalo $kodo.

Vse stroske zaradi zamenjave osebja nosi svetovalec.«.

Odgovornosti pogodbenikov

Izbrise se besedilo pod¢lena 16.1 [Odgovornost svetovalca] in se ga nadomesti z besedilom:
»Svetovalec je dolZzan narocniku placati nadomestilo za $kodo oziroma ods$kodnino v kolikor se
ugotovi, da je krsil ¢len 5 (i) ali v kolikor je to doloceno s katerim drugim dolocilom v Pogodbi.

Izbrise se besedilo odstavkov (ii) in (iii) podclena 16.3 [Nadomestilo za Skodo] in se ju nadomesti z
besedilom:

»(ii) V vsakem primeru se znesek tega nadomestila omeji na znesek, naveden v podclenu 18.2
[Omejitev nadomestila za skodo].«.

»(iii) Svetovalec odgovarja tudi za napake v izvrSenih gradbenih in drugih delih, ki so nastale zaradi
vzrokov, za katere odgovarja izvajalec, ¢e bi jih bilo lahko opaziti ob obi¢ajnem in primernem
nadziranju del.«.

Trajanje odgovornosti
Na koncu ¢lena 17 [Trajanje odgovornosti] se doda besedilo:
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»18.1

18.2

19.

»Rok trajanja odgovornosti se Steje od dneva podpisa pogodbe in traja Se 120 dni po izdaji Potrdila
o izvedbi izvajalcu gradenj projekta »ODVAJANJE IN CISCENJE ODPADNE VODE V PORECIU
LJUBLJANICE — 3. SKLOP (LOG — DRAGOMER)«.«.

Stranka, ki je ugotovila Skodo, je dolZzna obvestiti drugo stranko o tej Skodi, v roku petih (5) delovnih
dni.

Formalni zahtevek za povracilo Skode mora oskodovanec vloZiti v roku trideset (30) dni od nastanka
Skode. Prekoracitev tega roka za oSkodovanca ne pomeni izgube odSkodninskih pravic, ki mu gredo
po zakonu.«.

Omejitev nadomestila za Skodo in odskodnine
Izbrise se besedilo ¢lena 18 [Omejitev nadomestila za skodo in odSkodnine] in se ga nadomesti z
besedilom:

Pogodbena kazen

Svetovalec je dolzan placati narocniku pogodbeno kazen v primerih, ko njegovo nedelo povzroci
zastoj pri izvedbi projekta. Pogodbena kazen za dan zamude pri izvedbi projekta znasa 0,10 %
pogodbene vrednosti storitev z vklju¢enim DDV, pri cemer skupni znesek pogodbene kazni ne sme
preseci 10 % pogodbene vrednosti storitev z vklju¢enim DDV.

Pogodbeno kazen naro¢nik uveljavlja najkasneje pri konénem obracunu storitev. Ce $koda, ki je s
tem nastala narocniku, presega visino pogodbene kazni, je dolZzan svetovalec placati tudi razliko med
pogodbeno kaznijo in viSino nastale kazni.

Svetovalec je dolzan placati narocniku pogodbeno kazen tudi v primerih, ko ne zagotavlja prisotnosti
kljuénega kadra (vodja nadzora in nadzorniki za posamezna dela) na gradbisc¢u skladno z dolocili
pogodbe. V primeru, da svetovalec ne zagotavlja zahtevane prisotnosti klju¢nega kadra (vodja
nadzora in nadzorniki za posamezna dela), kakor je ta opredeljena v dolodilih Dodatka A — Obseg
storitev, vkljuéno s potrjenim nacrtom dela s strani naro¢nika je takSnem primeru pogodbena kazen
znaSa 250 EUR za vsak dan, ko svetovalec krsi zahtevo v zvezi s prisotnostjo na nacin, da ga na
gradbiScu ni, ¢eprav bi moral biti.

Omejitev nadomestila za Skodo

Ce svetovalec ne izvri pogodbene obveze v dogovorjeni kvaliteti ter s tem povzrodi $kodo
naro¢niku, mu narocnik povzroceno skodo zaracuna. Za ugotovljeno Skodo se svetovalcu izstavi
racun, pri cemer nadomestilo za Skodo ne sme preseci 20 % pogodbene vrednosti z vklju¢enim DDV.

Omejitev za Skodo se ne uporablja v primerih, ko svetovalec Skodo povzroc¢i namenoma ali iz hude
malomarnosti.«.
Zavarovanje za odgovornost in od$kodnina

IzbriSe se besedilo ¢lena 19 [Zavarovanje za odgovornost in odskodnina] in se nadomesti z:

»19.1  Zavarovanje za dobro in pravocasno izvedbo pogodbenih obveznosti
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20.

21.

22.

23.

Svetovalec je dolzan skleniti in naroéniku predloZiti zavarovanje za dobro in pravoéasno izvedbo
pogodbenih obveznosti, skladno z dolo€ili razpisne dokumentacije in v rokih dolo¢enih z razpisno
dokumentacijo.

19.2 Zavarovanje odgovornosti v skladu s podc¢lenom 16.1

Narocnik zahteva, da svetovalec sklene zavarovanje svoje odgovornosti v skladu s podc¢lenom 16.1.

19.3 Zavarovanje odgovornosti nasproti javnosti / tretjim strankam

Naroc¢nik zahteva, da svetovalec sklene zavarovanje svoje odgovornosti nasproti javnosti / tretjim
strankam.

19.4 Zavarovanje skladno z Gradbenim zakonom in Zakonom o arhitekturni in inZenirski
dejavnosti

Narocnik zahteva, da ima svetovalec ves ¢as trajanja pogodbe sklenjeno veljavno zavarovanje kot
ga zahtevajo dolocila Zakona o arhitekturni in inZenirski dejavnosti in Gradbeni zakon.

19.5 Stroski zavarovanja

Vsi stroski zavarovanja ali povecanja viSine zavarovanja gredo v breme svetovalca.«

Zavarovanje lastnine naroc¢nika

Izbrise se zadnji stavek ¢lena 20 [Zavarovanje lastnine narocnika) in se ga nadomesti z:

»Stroski tega zavarovanja gredo v breme svetovalca.«.

Datum veljavnosti

IzbriSe se besedilo ¢lena 21 [Datum veljavnosti] in se ga nadomesti z:

»Pogodba je sklenjena in pri¢ne veljati z dnem, ko jo podpiSe zadnja pogodbena stranka pod

odloZnim pogojem predloZitve garancije za dobro in pravocasno izvedbo pogodbenih obveznosti.«

Zacetek in dokoncanje
Na koncu ¢lena 22 [Zacetek in dokoncanje] se doda besedilo:

»Zacetek izvajanja storitev je od dneva sklenitve pogodbex«.
Izvajanje storitev se konca po preteku reklamacijskega obdobja.
Spremembe

IzbriSe se besedilo ¢lena 23 [Spremembe] in se ga nadomesti z:

Pogodba se lahko spremeni samo v obsegu in na nacin kot ga dopusca v trenutku spremembe
veljaven Zakon o javnem narocanju.
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26.

27.

31.

32.

33.

34.

36.

Spremenjene razmere
Besedilo drugega odstavka ¢lena [Spremenjene razmere] se nadomesti z besedilom:

»V takih razmerah se morata pogodbeni stranki takoj sestati in najti skupno, v pisni obliki sprejeto
resitev.«.
Opustitev, ustavitev ali prekinitev del

27.1.  Odpoved s strani naro¢nika

Besedilo odstavkov (i) in (ii) podclena 27.1 [Odpoved s strani narocnika] se izbriSe in se nadomesti
z

»(i) Narocnik lahko opusti vse storitve ali del le-teh ali odstopi od pogodbe s tem, da da svetovalcu

odpovedni rok najmanj osemindvajset (28) dni. Svetovalec mora takoj urediti vse potrebno, da
ustavi izvajanje storitev in da zmanjsa izdatke na minimum.«.

Rok placila
Na koncu odstavka (i) ¢lena 31 [Rok placila] se doda besedilo:

»Zapadlost placil je trideseti (30.) dan, pri ¢emer zacne teci placilni rok naslednji dan po prejemu
racuna, ki je podlaga za izplacilo.«.

Izbrise se besedilo odstavka (ii) clena 31 [Rok placila] in se nadomesti z naslednjim besedilom:

»V primeru placilne zamude pripadajo svetovalcu zamudne obresti v viSini predpisane obrestne
mere v Republiki Sloveniji.«.

Valuta placila

Izbrise se besedilo odstavka (i) ¢lena 32 [Valuta placila] in se nadomesti z:

»Valuta placila je EUR.«.

Crta se odstavek (ii) ¢lena 32 [Valuta placilal.

Stroski svetovalca v zvezi s tretjimi osebami
Izbrise se Clen 33 [Stroski svetovalca v zvezi s tretjimi osebami].

Sporne fakture
IzbriSe se drugi stavek ¢lena 34 [Sporne fakture].

Jezik in pravo
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Jezik pogodbe je slovenski jezik.

Pravo, kateremu se podreja pogodba, je pravo Republike Slovenije.

37. Spremembe v zakonodaji
Glavni poslovni sedeZ svetovalca je sedeZ svetovalca naveden v Pogodbi.
41. Obvestila

Izbrise se besedilo ¢lena 41 [Obvestila] in se nadomesti z:
Nacin posiljanja Obvestil je urejen v dokumentu »Pogodbax.

42, Objava
Izbrise se besedilo ¢lena 42 [Objava] in se nadomesti z:

»Svetovalec se obveze, da zaupnih informacij, ki jih bo pridobil med trajanjem pogodbe, ne bo nikoli
posredoval nobeni fizi¢ni ali pravni osebi oziroma jih javno objavil, razen c¢e bo za to predhodno
dobil soglasje naroc¢nika. V nasprotnem primeru je svetovalec naro¢niku materialno odgovoren.«.

43. Mirna reSitev spora
43.2. PredlozZitev spora posredniku
Na koncu podclena 43.2 [PredloZitev spora posredniku] se doda besedilo:

»Stranki si stroske posrednika delita.«.

43.3. Imenovanje posrednika

Izbrise se besedilo podclena 43.3 [Imenovanje posrednika] in se nadomesti z:

»Ce se stranki ne moreta sporazumeti glede izbire posrednika, ali ¢e izbrani posrednik ne more ali
noce ukrepati, lahko katera koli od strank predlaga predsedniku Gospodarske zbornice Slovenije

(GZS), da imenuje posrednika.

Ce do imenovanja posrednika ne pride v razumnem roku, ne glede na vzrok, lahko vsaka pogodbena

stranka vlozZi toZbo pri dogovorjeni arbitraZi.

Vsi sporazumi, ki jih stranki v pisni obliki skleneta pred posrednikom, imajo pomen izvensodne
poravnave in glede njih spora pred arbitrazo ni mozno zaceti, razen za izpolnitev tistega, kar

dolocajo.«.
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44. Arbitraza
Izbrise se besedilo drugega odstavka clena 44 [ArbitraZa] in se nadomesti z:

»Vsako nesoglasje, spor ali zahtevek, kiizvira iz te pogodbe ali je z njo v zvezi ali izvira iz njene krsitve,
prenehanje ali neveljavnost, bo dokoncno resil arbiter posameznik, imenovan na podlagi Arbitraznih
pravil Stalne arbitraZe pri Gospodarski zbornici Slovenije (Ljubljanska arbitrazna pravila). To pomeni,
da sta se stranki glede dokonénega reSevanja sporov podredili pristojnosti stalne arbitraze pri GZS
v Ljubljani. V arbitrainem postopku se bo uporabil slovenski jezik. Glede vsebine spora se bo
uporabilo slovensko pravo brez kolizijskih norm s tem, da se to pravo uporabi, ¢e sporna vprasanja
niso urejena v pogodbi, FIDIC Bela knjiga, Splosnih pogojev med narocnikom in svetovalcem — lIl.
Izdaja 1998, slovenski prevod 2003, Ce ti niso spremenjeni z dodatnimi posebnimi pogoji pogodbe,
ki se prav tako uporabijo.«.
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3.5. DODATKIA,BINC

DODATEK A: OBSEG STORITEV

1. PODATKI O INVESTICUI, KI BO PREDMET NADZORA

OBCINA LOG - DRAGOMER, Dragomer, Na Grivi 5, SI - 1358

Narocnik: . . .
Log pri Brezovici

v v v

ODVAJANIJE IN CISCENJE ODPADNE VODE V PORECJU

Projekt:
rojekt LIUBLJANICE - 3. SKLOP (LOG — DRAGOMER)

Projekt »ODVAJANIJE IN CISCENJE ODPADNE VODE V PORECIU LJUBLJANICE - 3. SKLOP (LOG -
DRAGOMER)« vkljuCuje gradnjo Cistilne naprave, gradnjo sanitarnega in meteornega kanalizacijskega
sistema.

1. lzgradnja komunalne Cistilne naprave Log-Dragomer kapacitete 5.000 PE s pomoZnimi objekti.

2. lzgradnja novega kanalizacijskega sistema, ki je projektiran kot lo¢en, vsa komunalna odpadna voda
bo speljana na centralno Cistilno napravo, vsa padavinska pa v najblizje potoke. Za odvod komunalne
odpadne vode je na obmocju Loga in zahodnem delu Dragomerja predviden vakuumski sistem, za
preostali del Dragomerja in Lukovice pa gravitacijsko-tlacni sistem. Oba sistema sta med seboj
fizicno locena in se zakljucita na obmocju komunalne Cistilne naprave.

2.1. VAKUUMSKI SISTEM
Vakuumski sistem je predviden na obmocju celotnega Loga in delu Dragomerja. Sestavljajo ga
kanali:

e Primarni vodi: PR3, PR4t, PR5, PR6t, PR7, PR8t, PR9, PR10t, PR11t, PR12t, povezovalni vod CN

e Sekundarni vodi:

e Jordanov kot: JK2, JK3, JK3, JK4, JK5, JK6, JK7, JK9, JK10, JK11, JK12

o Kadja vas: KV1, KV2, KV3, KV5, KV6, KV9

® Rosovce: RO1, RO2, RO3, RO4, RO5, RO6, RO7

e Mole: MO1, MO2, MO3, M0O4, MO5, MO6, MO7, MO7, MO8, M09, MO10, MO11, MO12,
MO13, MO14, MO15

e Repic: RE1, RE2t

e Strzen: ST1, ST2t

e Sola: SO1, S0O2, SO3

e Dragomerska cesta: P2.1, P2.2, P2.3, P2.5,S2.1

e Dragomer-zahodni del: S1.1, S1.2, S1.3, S1.4, S1.5, 1.6, S1.7, S1.8, S1.9, S1.10

Skupna dolzina vakuumskih kanalizacijskih vodov znasa cca. 15 km.
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Poleg vakuumskih vodov sistem sestavlja Se vakuumska postaja locirana na lokaciji Cistilne
naprave in vakuumski kanalizacijski jaski locirani na parceli vsakega prikljuénega objekta,
skupno Stevilo jaSkov znasa cca. 450.
2.2. GRAVITACISKO-TLACNI SISTEM
Gravitacijsko-tlacni sistem je predviden na obmocju osrednjega in vzhodnega Dragomerija, ter
Lukovice. Sestavljajo ga kanali:

e Primarni vodi: P3.1, P3.2, P3.3, P3.6, P3.7-Ze zgrajeni, ter P3.4, P3.5, P3.8

e Sekundarni vodi:

e Dragomer: kanal pod Gozdom, A, Al, A2, B (delno Ze zgrajen), C (delno Ze zgrajen), C1,C2, C3,
D, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 (delno Ze zgrajen), E, S2.2, S2.3,S2.4, S3.1, S3.2, S3.3, S3.4,
S3.5, S3.6, S3.7, S3.8, S3.9, S3.10, S3.11, S6.1, S6.2,

e Lukovica: S1.1, S1.2,51.3,S1.4,51.5,51.6,51.7,51.8,S2.1, S2.2,52.3,52.4,52.5, S2.6, S2.7,
S3.1,54.1,S5.1, S5.2

Skupna dolZina gravitacijsko-tlacnih kanalizacijskih vodov znasa cca. 10 km.

Poleg kanalizacijskih cevovodov z jaski sistem sestavljajo Se 6 Crpalisc in kanalizacijski hisni
prikljucki locirani na parceli vsakega prikljucnega objekta.

2.3. PADAVINSKI SISTEM
Padavinski sistem ni predmet javnega razpisa, vendar se bo gradil soCasno. Predviden je na
obmocju:
e Jordanov kot: kanal M4
e Kacja vas: kanala M8, M10
e Rosovce: kanal M14
e Mole: kanali M16, M19, M20
e Dragomer: M1.1, M1.3, M1.4, M1.5, M1.9, M1.10, M2.1, M2.2, M2.3, M2.4, M2.5, M3.3,
M3.4, M3.5, M3.6, M3.7, M3.8, M3.9, M3.10, M3.11.
Skupna dolzZina padavinskih kanalizacijskih vodov znasa cca. 6.2 km.

Poleg kanalizacijskih cevovodov z jaski so sestavni del sistema kanalizacijski hisni prikljucki
locirani na parceli vsakega priklju¢nega objekta.

Na obmocju gradnje kanalizacijskega sistema bo na nekaterih delih potekala tudi so¢asna gradnja vodovodnega,
plinovodnega, elektro omrezja in omreZja javne razsvetljave, zato bo potrebno v ¢asu gradnje usklajevati
aktivnostmi z drugimi udeleZenci pri gradnji navedenega omrezja.

Opis del, ki bodo predmet nadzora so natancneje razvidni iz izdelane projektne dokumentacije, ki je priloga in
sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila.

2. OBSEG STORITEV INZENIRJA

Projekt Storitve inZenirja po pogodbenih dolocilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu pri izvedbi
projekta »ODVAJANJE IN CISCENJE ODPADNE VODE V PORECIU LJUBLIANICE — 3. SKLOP (LOG -
DRAGOMER)« vkljucuje vsebinski in financni nadzor skladno z dolocili FIDIC (nadzor izdelave in pregled
tehni¢ne dokumentacije, nadzor izvajanja del po projektni dokumentaciji, nadzor kvalitete izvedenih del,
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priprava porocil naro¢niku o izvajanju del na objektu, obracun izvedenih pogodbenih del, predaja objekta
narocniku, svetovanje narocniku in koordinacija aktivnosti - vse skladno z dolocili FIDIC), naloge v skladu z
Gradbenim zakonom ter druge naloge.

InZenir ima poleg nalog, dolocenih v vsebini in obsegu dela, Se sledece obveznosti:

- da vso predano dokumentacijo, podrobneje prouci

- da narocnika seznani z vsemi dejstvi, ki bi lahko pomembno vplivala na izvedbo projekta,
- da uposteva veljavne predpise (zakone, pravilnike, uredbe, navodila, standarde).

- inZenir je kot dober strokovnjak odgovoren za pravilno in kvalitetno izvedbo projekta.

InZenir mora izvajati nadzor objekta opisanega v tocki 1. PODATKI O INVESTICUI, KI BO PREDMET NADZORA
v obsegu in v skladu z:

- v Casu izvedbe projekta veljavnim Gradbenim zakonom. Morebitne spremembe veljavne
zakonodaje so zajete v fiksni ponudbeni ceni za inZenirske storitve,

- dolocili FIDIC Rdece knjige ter v skladu s spremembami nekaterih dolocil FIDIC Rdece knjige, ki se
nanasajo na storitve in ravnanje inZenirja. Navedene spremembe bodo vklju¢ene v pogodbo za
izvedbo gradbenih del (Posebni pogoji pogodbe),

- dolocili FIDIC Bele knjige,

- dolocili pogodbe,

- dolocili te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila.

InZenir mora upostevati pravila in nacin dela in delovati v skladu z zahtevami Kohezijskega sklada,
Ministrstva za okolje in prostor ter ObCine Log-Dragomer, Ce in ko obstajajo. Morebitni tovrstni postopki so
zajeti v fiksni ponudbeni ceni za inZenirske storitve.

Storitve inZenirja po pogodbenih dolocilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu pri izvedbi projekta
»ODVAJANJE IN CISCENJE ODPADNE VODE V PORECJU LJUBLJANICE - 3. SKLOP (LOG — DRAGOMER)«
morajo izvajati posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje skladno z Zakonom o arhitekturni in inZenirski
dejavnosti in Gradbenim zakonom.

Vodja nadzora mora biti prisoten na gradbi$¢u vsak dan razen, ce se izrecno ne dogovori drugace z
naro¢nikom (prisotnost nadzornika se zapiSe v gradbenem dnevniku). Nadzorniki za posamezna dela
morajo biti dnevno prisotni na gradbiscih v teku izvedbe del, ki jih pokrivajo, v ostalem ¢asu (v dobi za
reklamacijo napak) pa so vodja nadzora in nadzorniki za posamezna dela prisotni po potrebi. Koordinator
za varnost in zdravje pri delu bo moral biti redno prisoten na gradbiscu prav tako bo moral biti prisoten
na vseh koordinacijah z izvajalcem gradnje. Prisotnost inZenirja je obvezna na vseh koordinacijskih
sestankih po potrebi pa je zahtevana tudi na gradbiscu.

Vsi kadri ki bodo izvajali naloge v okviru predmetnega javnega narocila morajo biti predhodno potrjeni s strani
narocnika.

InZenir mora za opravljanje vseh nalog zagotoviti osebje z ustrezno izobrazbo, strokovnimi kvalifikacijami in
primernimi delovnimi izkusnjami.

3. PREDPISI IN STANDARDI
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Pri izvajanju storitev po tej specifikaciji je potrebno upoStevati vse veljavne predpise in standarde,
predvsem pa:

e  Gradbeni zakon (Uradni list RS, $t. 61/17 in 72/17 — popr.);

e  Zakon o arhitekturni in inZenirski dejavnosti (Uradni list RS, §t. 61/17);

e  Zakon o gradbenih proizvodih /ZGPro-1/ (Uradni list RS, §t. 82/13);

e  Zakon o urejanju prostora /ZUreP-1/ (Uradni list RS, §t. 61/17);

e Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov
(Uradni list RS, 3t. 36/18);

e Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premicnih gradbis¢ih (Uradni
list RS, §t. 83/05 in 43/11 - ZVZD-1);

e FIDIC Rdeca knjiga — Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inZenirska dela, ki jih nalrtuje
narocnik;

e  FIDIC Bela knjiga - Vzorec pogodbe za storitve med naro¢nikom in svetovalcem;

e vse ostale predpise in standarde, ki se nanasajo na projektiranje, izgradnjo, materiale in opremo,
ki se vgrajuje.

lzvedba gradbenih pogodb bo potekala skladno z doloéili FIDIC in pravili Kohezijskega sklada v
slovenskem jeziku in vsi dokumenti, vezani na to pogodbo, kjer je to zahtevano, morajo biti v slovenscini
(porocila, mesecne in koncna situacija, primopredajni zapisniki, ...).

4, SPLOSNE NALOGE
» Svetovanje narocniku

e aktivno reSevanje problemov in teZav, ki se pojavljajo pri izvedbi, v sodelovanju z naro€nikom
oziroma pooblas¢enim predstavnikom narocnika in izvajalcem, z namenom zagotovitve
neoviranega poteka izvajanja projekta

e sodelovanje pri relacijah naro¢nika oziroma pooblas¢enega predstavnika narocnika z izbranimi
izvajalci gradnje

e nudenje pomodi pri relacijah naroc¢nika oziroma pooblascenega predstavnika narocnika s
posredniskim organom

e sodelovanje z narocnikom oziroma pooblaséenim predstavnikom narocnika v upravnih
postopkih in v postopkih s soglasodajalci (mnenjedajalci)

e sodelovanje z geomehanikom pri reSevanju tekoce in specialne geotehni¢ne problematike, ¢e se
pojavi na terenu ob izvajanju zemeljskih del in temeljenju

e sodelovanje pri vseh odprtih vprasanjih realizacije predmetne operacije, pri katerih ga bo
naro¢nik oziroma pooblaséeni predstavnik narocnika zaprosil za tovrstno asistenco (ob vseh
tovrstnih aktivnostih mora InZenir sestaviti in naro¢niku oziroma pooblaséenemu predstavniku
narocnika ter izvajalcu predati zapisnik)

e redno porocati naro¢niku o poteku izvajanja investicijskega projekta

e svetovanje pri pregledu in dokazovanju izpolnjevanja tehni¢no-tehnoloskih parametrov

e sodelovanje in svetovanje na vseh kontrolah vezanih na pridobljeno sofinanciranje iz EU

» Koordinacija aktivnosti
e koordinacija vseh potrebnih aktivnosti med narocnikom, pooblas¢enim predstavnikom
narocnika ter izvajalci gradnje
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e koordinacija vseh potrebnih aktivnosti med izvajalci gradnje (izvajalec je odgovoren za uskladitev
poteka izvedbe med izvajalci gradnje)

e posredovanje in pojasnjevanje zahtev, predlogov in sugestij narocnika oziroma pooblas¢enega
predstavnika narocnika ter dajanje ustreznih navodil razlicnim udeleZzencem na projektu (skozi
operativne sestanke ali v direktnih kontaktih s posameznimi udelezenci na projektu)

e sklicevanje, udelezba in zapisnisko vodenje tedenskih (po potrebi tudi vec) koordinacijskih
sestankov v prostorih narocnika (iz zapisnikov mora biti razvidno izvajanje del, potek
napredovanja del, stanje na projektu, pripombe in opozorila inZenirja in naroc¢nika ter odprava
pomanjkljivosti in realizacija pripomb inZenirja ter narocnika )

e sklicevanje, udelezba in zapisnisko vodenje tedenskih (po potrebi tudi vec) operativnih
sestankov na gradbiscu (iz zapisnikov mora biti razvidno izvajanje del, potek napredovanja del,
stanje na projektu, pripombe in opozorila inZenirja in narocnika ter odprava pomanjkljivosti in
realizacija pripomb inZenirja ter narocnika )

e  po potrebi sklicevanje izrednih sestankov z razlicnimi udeleZenci na projektu (samoiniciativno ali
na predlog narocnika), vklju¢no s pripravo zapisnikov o le-teh (iz zapisnikov mora biti razviden
razlog za sklic izrednega sestanka, podatki izvajanju del, potek napredovanja del, stanje na
projektu, pripombe in opozorila inZenirja in naro¢nika ter odprava pomanjkljivosti in realizacija
pripomb inZenirja ter narocnika )

e sodelovanje s koordinatorjem za varnost in zdravje pri delu

e sodelovanje z naro¢nikom v primeru revizije ali kontrole projekta

e operativno spremljanje terminskega (tedensko) in finanénega plana lo¢eno po virih sredstev (EU
sredstva, lastna sredstva narocnika, morebitna druga sredstva) izvajanja vseh del ter odprave
vseh pomanjkljivosti na izvedenih delih

e podrobno pisno obvescanje o vseh odstopanjih od projektne dokumentacije ali dokumentacije
v zvezi z oddajo javnega narocila ter moznih ukrepih za odpravo odstopan;j

e nadzor nad uresnicevanjem vseh dolocil pogodbe med naro¢nikom ter izvajalci gradnje ter
pravocasno porocanje naro¢niku o morebitnih odstopanjih od le-teh

e koordinacija in spremljanje odprave napak ali pomankljivosti

e sodelovanje s potencialno predvideno osebo za zunanjo kontrolo kakovosti in/ali
supernadzorom

e  organizacija dokazovanja izpolnjevanja tehni¢no-tehnoloskih parametrov

Koordinacija in operativni sestanki morajo potekati v slovenskem jeziku.
Vsi pisni dokumenti morajo biti pripravljeni v slovenskem jeziku.

> Priprava porocil

e priprava in dostava porocil naro¢niku o izvajanju gradnje (mesecna porocila oz. tedenska, Ce se
to izkaZe za potrebno in/ali jih bo zahteval narocnik), z naslednjimi podatki:
- opis in koli¢ina (kjer je to potrebno, vklju¢no s pisno obrazloZitvijo) izvedenih del (tudi
tabelari¢no) in stopnja izvrSenosti glede na pogodbo,
- sprotna financna realizacija del (tudi tabelari¢no),
- realizacija sklepov tedenskega operativnega sestanka,
- odprava ugotovljenih pomanjkljivosti na objektih,
- skladnost opravljenih del s terminskim planom po posameznih podrogjih,
- potek poskusnega obratovanja na objektih, kjer je to predvideno,
- seznam in opis sprememb,
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- opis vseh aktivnosti, ki imajo za posledico spremembo obsega del in/ali pogodbene cene
in/ali terminskega plana realizacije posameznih aktivnosti,

- morebitni ostali podatki, ki jih bo zahteval naro¢nik.

e redno porocanje naro¢niku o poteku izvajanja investicijskega projekta glede na zahteve
pridobljenega sofinanciranja iz sredstev EU

e priprava in dostava mesecnih porocil skladno z dolocili FIDIC naro¢niku (ob izstavitvi
Potrdila o vmesnem placilu),

e priprava in dostava kon¢nega porocila o zakljuc¢ku del skladno z dolocili FIDIC naroéniku (ob
zakljucku del, ob izdaji Potrdila o prevzemu, ob izstavitvi Potrdila o konénem placilu),

e priprava in dostava zaklju¢nega porocila skladno z dolodili FIDIC narocniku (na podlagi
zapisnika o primopredaji objekta ter ob poteku reklamacijske dobe),

e priprava osnutkov zahtevanih porocil za financerje oziroma sofinancerje projekta
(Evropska komisija, organ upravljanja, posredniski organ...)

Porocila morajo biti pripravljena v tiskani in elektronski obliki v Wordovi in Excelovi datoteki v skladu z
zahtevami naroc¢nika in sofinancerjev.

» Nadzor nad izvajanjem dogovorjenih rokov izgradnje, dobav in montaz tehnoloske opreme
vkljucuje predvsem:

e Rednoin sprotno pregledovanje in potrjevanje gradbenega dnevnika in gradbene knjige

e izvajanje z naro¢nikom dogovorjenih protokolov

e nadzor in kontrola rokov izvajalca gradnje, dobav in montaz in vseh ostalih aktivnosti do
finan¢nega zakljucka projekta

e spremljava kapacitet, ter ustreznosti kadra izvajalca oz. vseh podizvajalcev, ter dobaviteljev
opreme, skladno s tehnoloskim elaboratom in potrebami

e pisno obvescanje in porocanje narocniku o posebnih dogodkih

e pregled podrobnega terminskega plana izvedbe del, ki ga izdela izvajalec, po potrebi
korigiranje, pisna potrditev in predlog naroc¢niku v potrditev (v roku deset (10) dni od
prejema terminskega plana od izvajalca)

e terminski plan izgradnje mora biti usklajen z naro¢nikom, ki ga tudi potrdi

e tedensko pisno obvescanje narocnika o realizaciji dogovorjenih rokov in o napredovanju
del

e gradbeno situacijo za vsako gradbisce nadzornik pregleda in potrdi ali zavrne v najvec treh
(3) dneh

Roki se lahko spremenijo le v skladu z dolocili posamezne pogodbe.

» InZenir mora poskrbeti, da naro¢nik razpolaga za z vsemi dokumenti vezanimi na izvajanje
storitev po tej pogodbi in dokumenti vseh izvajalcev gradenj oziroma dokumenti, ki se
nanasajo na izvedbo pogodb za gradnjo, in sicer v elektronski obliki in vsaj 2 izvodih v tiskani
obliki.

» Sodelovanje pri izdelavi Programov, ki jih mora izdelati izvajalec gradnje, v sodelovanju z
naroc¢nikom oziroma pooblascenim predstavnikom narocnika, priprava in uskladitev Potrdil o

vmesnem placilu, Potrdila o konénem placilu, Situacije ob dokoncanju in Koncne situacije

»  Skrb za veljavnost in ustreznost financnih zavarovanj
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e skrb, da izvajalci gradnje predajo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih del v roku iz
gradbene pogodbe

e skrb, da izvajalci gradnje v primeru, da so za to izpolnjeni pogodbeni pogoji, pravocasno
podalj$ajo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih del

e skrb, da narocnik po pridobitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih del vrne finanéno
zavarovanje za resnost ponudbe

e skrb, da izvajalci gradnje pravocasno predloZijo finan¢no zavarovanje v garancijskem
obdobiju

e skrb, da po prejemu finanénega zavarovanja v garancijskem obdobju narolnik vrne
izvajalcem garancijo za dobro izvedbo pogodbenih del

» Odprava ugotovljenih pomanjkljivosti na objektu, opremi, instalacijah in zunanji ureditvi

e zagotovitev sprotne odprave ugotovljenih pomanjkljivosti med gradnjo oziroma
projektiranjem

e kontrola odprave ugotovljenih pomanjkljivosti v fazi Roka za reklamacijo napak

e pregled, daso pred izdajo Potrdila o izvedbi vsa izvedena dela izvedena skladno s pogodbo,
pravilno in kvalitetno, ter da so odpravljene vse napake in pomankljivosti

e  kontrola odprave vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih na kvalitetnem pregledu ter ob izdaji
Potrdila o prevzemu

e kontrola odprave ugotovljenih pomanjkljivosti po tehnicnem pregledu in pred izdajo
dovoljenj za uporabo

e kontrola odprave vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih v ¢asu za reklamacijo napak.

Sprotna odprava ugotovljenih pomanjkljivosti izvedenih del bo realizirana z vodjem del in vodjo gradnje.

Poleg inZenirja ima tudi naroc¢nik moznost podati svoje pripombe in zahteve pri odpravi pomanjkljivosti,
kar realizira inZenir.

Evidenca ugotovljenih pomanjkljivosti mora biti vodena z vpisom v gradbeni dnevnik in v zapisnikih
operativnih sestankov.

> vsadruga dela in naloge, ki po naravi in vsebini storitev inZenirja oziroma nadzornika spadajo v
obseg poslov inZenirja oziroma nadzornika

5. NALOGE V SKLADU Z GRADBENIM ZAKONOM

Nadzornik mora izvajati vse naloge, ki mu jih nalaga Gradbeni zakon, vkljuc¢no z:

e Nadzornik mora nadzor izvajati tako, da se zagotovijo izpolnjevanje zahtev iz Gradbenega
zakona, preventivno delovanje in pravocasno preprecevanje napak. Ce nadzornik glede na
vrsto objekta in vrsto del ne razpolaga s svojimi pooblasc¢enimi arhitekti in inZenirji
ustreznih strok s primernim strokovnim znanjem in izkuSnjami, mora skleniti pogodbo z
drugim nadzornikom, ki takSne pooblascene arhitekte in inzenirje ima. Vsak pooblasceni
arhitekt in inZenir odgovarja za strokovni del nadzora, ki ga je prevzel.

e Pred zacetkom izvajanja nadzora mora inZenir imenovati kadre (poleg kadrov, ki jih
nominira skladno s pogoji razpisne dokumentacije), ki izpolnjujejo zahteve z Gradbenim
zakonom in ZAID, tako da inZenir razpolaga s pooblas¢enimi arhitekti in inZenirji ustreznih
strok s primernim strokovnim znanjem in izkusnjami za vse vrste objektov in vse vrste del.
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e Nadzornik mora za vodenje nadzora dolociti pooblas¢enega arhitekta ali pooblasc¢enega
inZenirja iz stroke, ki glede na vrsto del prevladuje (v nadaljnjem besedilu: vodja nadzora)
in ki zanj opravlja poklicne naloge v eni od predpisanih oblik v skladu z zakonom, ki ureja
arhitekturno in inZenirsko dejavnost. Vodja nadzora izvaja in koordinira nadzor nad gradnjo
v celoti.

e Nadzornik mora v okviru nadzora sodelovati pri zakolicenju objekta in redno spremljati
gradnjo objekta na gradbiscu.

e Nadzornik mora v okviru nadzora v skladu z Gradbenim zakonom in pravili stroke zagotoviti
kakovost nadzora, ki omogoca dokoncanje objekta v skladu z dokumentacijo za izvedbo
gradnje, v skladu s prostorskim izvedbenim aktom, gradbenimi in drugimi predpisi ter
gradbenim dovoljenjem.

e Nadzornik mora v okviru nadzora ustno in pisno opozoriti udelezence pri graditvi objektov,
Ce ugotovi krsitve in dejanja, ki so v nasprotju z dolo¢bami Gradbenega zakona.

e Nadzornik mora v okviru nadzora ustaviti gradnjo objekta, Ce se krsitve iz prejSnje tocke
kljub opozorilu nadaljujejo ali napake, nastale kot posledica teh krsitev, niso pravocasno
odpravljene ter v teh primerih ugotovljene krSitve prijaviti gradbenemu in drugim
inSpektorjem.

e Nadzornik mora v okviru nadzora morebitne potrebe po spremembi ali dopolnitvi
dokumentacije za izvedbo gradnje pravocasno sporociti investitorju in jih z njim ter s
projektantom uskladiti.

e Nadzornik mora v okviru nadzora nadzorovati pravilnost vpisa sprememb, nastalih med
gradnjo, v dokumentacijo za izvedbo gradnje, ki jih zabelezi izvajalec in so podlaga za
izdelavo dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja.

e Nadzornik mora v okviru nadzora udeleZzencem pri pripravi in zagotavljanju predpisanih
dokumentov zagotoviti informacije in strokovno podporo s svojega podrocja dela.

e Nadzornik mora v okviru nadzora opozoriti na tehnicne resitve v dokumentaciji za izvedbo
gradnje, ki bi lahko bile v nasprotju s tem zakonom, z gradbenim dovoljenjem, predpisi, s
katerimi se podrobneje dolocijo bistvene in druge zahteve, in drugimi predpisi.

e Nadzornik mora v okviru nadzora pri preverjanju tehni¢nih resitev iz prejSnje tocke
upostevati le tehni¢ne resitve, ki se nanasajo na izpolnjevanje bistvenih zahtev, dolocenih
z Gradbenim zakonom.

e Nadzornik mora v okviru nadzora od vseh izvajalcev prevzemati, zbirati in preverjati
potrdila o skladnosti in ustreznosti gradbenih in drugih proizvodov, materialov ter naprav
in s kakovostnimi zahtevami investitorja.

e Nadzornik mora v okviru nadzora vsebinsko preveriti in s podpisom potrditi ustreznost
dokumentacije izvajalca.

e Nadzornik mora v okviru nadzora sodelovati pri odpravi pomanjkljivosti po opravljenem
internem tehni¢nem pregledu.

e Nadzornik mora v okviru nadzora sodelovati pri izvajanju meritev, preizkusov in testiran;j.

e Nadzornik mora v okviru nadzora zagotoviti koordinacijo strokovnjakov, ki odgovarjajo za
posamezni strokovni del nadzora.

e Opravljanje vseh ostalih nalog v skladu z Gradbenim zakonom, ki jih narekujejo veljavni
predpisi ali predpisi, veljavni v ¢asu izvedbe projekta, in ki niso eksplicitno navedene v
predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila.

Nadzornik bo moral izvajati tudi vse naloge, ki izhajajo iz Pravilnika o podrobnejsi vsebini dokumentacije in
obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, §t. 36/18 in 51/18 — popr.) in drugih veljavnih predpisov,
ki urejajo podrocje predmeta pogodbe.
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6. NALOGE INZENIRJA V SKLADU Z RDECO KNJIGO POGODBENIH POGOJEV FIDIC
InZenir bo izvajal vse naloge, ki se nanasajo na inZenirja skladno z RDECO knjigo FIDIC.
Pojem inZenirja je definiran v FIDIC REDECI in pomeni osebo, ki jo imenuje naroénik, da deluje kot inZenir za
namene Pogodbe, in je naveden v Dodatku k ponudbi, ali neko drugo osebo, ki jo ob¢asno imenuje narocnik in

to sporodiizvajalcu v skladu s podélenom 3.4 [Zamenjava inZenirja].

Uporabljajo se dolocila, ki se nanasajo na storitve in ravnanje inZenirja, z vsemi spremembami, ki so vklju¢ene v
pogodbo za izvedbo gradbenih del (Posebni pogoji pogodbe).

7. NALOGE VEZANE NA VARNOST IN ZDRAVIE PRI DELU

e |zdelava varnostnega nacrta

Pred zacetkom dela na gradbis¢u mora inZenir zagotoviti izdelavo varnostnega nacrta, skladno z Uredbo o
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premic¢nih gradbiscih.

Vsaka sprememba, ki lahko vpliva na varnost in zdravje delavcev pri delu na gradbisc¢u, mora biti vnesena v
varnostni nacrt. Varnostni nacrt je sestavni del projektne dokumentacije, doloCene s posebnimi predpisi.

Vsebina varnostnega mora vsebovati vsaj:

e opis in nacrt ureditve gradbisca, ki doloca konkreten nacin izpolnitve zahtev uredbe o
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premicnih gradbiscih;

e  kratek opis izbranih/uporabljenih tehnologij gradnje;

e seznam nevarnih snovi;

e navedbo posebno nevarnih del;

e dolocitev delovnih mest, na katerih je vecja nevarnost za Zivljenje in zdravje delavcev, ter
vrste in koli¢ine potrebne osebne varovalne opreme; dolocitev prostorov ali delovis¢, kjer
veljajo olajsave v zvezi s splosno zahtevo nosenja Celade;

e smernice za usklajevanje interakcije z industrijskimi aktivnostmi v neposredni bliZini
gradbisca, tudi z zacasno prekinitvijo komunalnih vodov, ¢e je to potrebno;

e terminski plan — nacrtovano zaporedje/istoCasnost, roki za izvedbo del;

e skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu;

e obveznost vodij del o medsebojnem obvescanju o poteku posameznih faz dela;

e gradbiscnired (izvlecek ukrepov in pravil za zagotovitev varnosti na gradbiscu);

e popis del in izvajanja skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja na gradbiscu.

e Dela koordinatorja za varnost in zdravje pri delu

InZenir bo izvajal tudi naloge koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in bo za to ustrezno ekipiran.

Dela koordinatorja je potrebno izvajati v obsegu in v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri
delu na zacasnih in premicnih gradbis¢ih (Uradni list RS, $t. 83/05 in 43/11 — ZVZD-1).
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Dela koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v izvajalni fazi projekta (v fazi pripravljalni fazi in fazi
projektiranja) vkljucujejo vsaj:
e usklajevanje izvajanja temeljnih nacel varnosti in zdravja pri delu s projektantom
e pregled in potrditev varnostnega nacrta, ki ga je izdelal izvajalec gradenj
e priprava dokumentacije, ki ustreza znacilnostim operacije in ki vsebuje ustrezne varnostne
in zdravstvene podatke, ki jih je potrebno upostevati pri vsakem nadaljnjem delu (v fazah
uporabe, vzdrZevanja, itd.)
e sodelovanje pri pripravi projektne dokumentacije, na nacin, da InZenir skrbi, da so v tej
vgrajene in spoStovane vse zahteve veljavne slovenske zakonodaje, ki se nanasajo na
zagotavljanje varnosti in zdravja pri del.

Dela koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v izvajalni fazi projekta (v fazi izgradnje) vkljucujejo vsaj:

e usklajevanje izvajanja temeljnih nacel varnosti in zdravja pri delu pri sprejemanju odlocitev
o tehniénih in/ali organizacijskih vidikih pri planiranju posameznih faz dela ter pri dolo¢anju
rokov, ki so potrebni za varno dokoncanje posameznih faz dela, ki se izvajajo hkrati ali
zaporedno

e usklajevanje izvajanja ustreznih doloc¢b, da bi zagotovil, da delodajalci in samozaposlene
osebe dosledno upostevajo temeljna nacela varnosti in zdravja pri delu ter da ravnajo po
varnostnem nacrtu

e izdelava ali zagotovitev, da se izdela potrebna uskladitev varnostnega nacrta in
dokumentacije s spremembami na gradbiscu

e zagotavljanje sodelovanja in medsebojno obvescanje izvajalcev del, ki bodisi hkrati ali eden
za drugim delajo na gradbiscu in njihovih delavskih predstavnikov, s ciljem preprecevanja
poskodb ali zdravstvenih okvar pri delu

e preverjanje varnega izvajanja delovnih postopkov in usklajevanje nacrtovane aktivnosti

e  zagotavljanje, da na gradbisce vstopajo le osebe, ki so na gradbiscu zaposlene, in osebe, ki
imajo dovoljenje za vstop na gradbiscée

e  zagotovitev pravocasnega podpisa sporazuma o skupnem in varnem delu na gradbis¢u

e vodenje ustrezne in potrebne dokumentacije

e opravljanje vseh ostalih nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, ki jih narekuje
veljavna zakonodaja in ki niso eksplicitno navedene v predmetni dokumentaciji v zvezi z
oddajo javnega narocila.

8. PREGLED PROJEKTNE DOKUMENTACUE

InZenir je dolZzan pregledati Ze izdelano projektno dokumentacijo narocnika, izvajati nadzor nad izdelavo
projektne dokumentacije (PID) in pregled projektne dokumentacije PID. DolZnosti inzenirja pri tem so vsaj:
e  kontrola podatkov in posebej spremenjenih podatkov, ki jih naro¢nik posreduje izvajalcu
gradenj v fazi izdelave projektne dokumentacije
e pregled in svetovanje pri pripravi osnutkov projektne dokumentacije, izdelava porocil o
pregledu in komentarji ter pripombe na predlagane tehnic¢ne resitve
e koordinacija v smislu zagotovila, da bodo v projektih upostevani vsi parametri in kvaliteta
iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila in ponudbene dokumentacije
o pregled celotne projektne dokumentacije in svetovanje v zvezi s tem, v smislu:
- kontrole usklajenosti projektne dokumentacije med posameznimi nacrti;
- kontrole usklajenosti projektne dokumentacije s predpisi;
- kontrole skladnosti projektnih resitev z geotehni¢nimi parametri tal, podanimi v
geotehnic¢nem elaboratu;
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- kontrole pravilnosti reSitev s tehni¢nega, tehnoloSkega in ekonomskega vidika;

- kontrole usklajenosti s potrjenimi reSitvami.
sestava porocil o pregledih posameznih faz projektne dokumentacije za potrebe naroc¢nika
aktivno sodelovanje in usklajevanje projektiranja v skladu s pripombami revizijskega
porocila
zagotovitev, da so vse spremembe, nastale tekom gradnje, ki so bile predhodno odobrene
s strani projektanta, inZenirja, narocnika in po potrebi pristojnega ministrstva, vnesene v
projektno dokumentacijo
skrb, da bodo izvajalci dokazno vodili dokumentacijo, iz katere bodo razvidne vse
spremembe projekta
podpis vse projektne dokumentacije za katero veljavni predpisi v trenutku izvajanja nalog
inZenirja in nadzornika zahtevajo, da jo inZenir oz. nadzornik podpise
podpis PID in DZO
Pregled dodatnih nacrtov, izdelanih tekom gradnje

Pregled ostale dokumentacije

Izbrani izvajalec gradenj in izvajalec projektiranja bo izdelal ostalo dokumentacijo (Navodila za obratovanje
in vzdrZevanje objekta in Elaborat za vpis v kataster). Dolznosti inZenirja pri tem so vsaj:

sodelovanje z izvajalci pri pridobivanju in izdelavi ostale dokumentacije

pregled osnutkov ostale dokumentacije,

izdelava porocil o pregledu in komentarji ter pripombe

pregled celotne ostale dokumentacije, ki jo bo predloZil izvajalec gradnje

sestava poroCila o pregledu ostale dokumentacije za potrebe narocnika oziroma
pooblascenega predstavnika narocnika

pregled dodatnih nacrtov (vklju¢no s tovarniskimi risbami)

nadzor kvalitete izvajanja in izvedenih del na gradbiscu, pri proizvajalcih in dobaviteljih
opreme

pregled in pisna potrditev programov za zagotavljanje kontrole kvalitete za vse faze
realizacije projekta (program pripravi tehnolog projektanta za doseganje pomembnejsih
projektiranih parametrov)

kontrola izvedbe programov za zagotavljanje kontrole kvalitete v vseh fazah realizacije
projekta

spremljanje kontrole kakovosti izvajanja zemeljskih del, zemeljskih materialov in
morebitnih alternativnih materialov

izdaja pisnih zahtev po dodatnih kontrolnih meritvah na terenu, odvzemih vzorcev in
preiskavah s strani neodvisne institucije, Ce se za to pokaZe potreba

pregled in pisna potrditev vgrajene armature pred betoniranjem

spremljanje rezultatov izvedenih preiskav na odvzetih betonskih vzorcih, odvzetih v skladu
s potrjenim projektom betona izvajalcev

pregled in pisna potrditev porocil za vse vrste vgrajenih materialov, proizvodov, opreme in
inStalacij po programu tekoce kontrole kvalitete izvajalcev

pregled in pisna potrditev porocil, certifikatov o ustreznosti in drugih dokumentov o
kvaliteti materialov, proizvodov, opreme in instalacij, ki se vgrajujejo v objekt

pregled in kontrola vseh potrebnih izvrSenih meritev (elektro meritve, ozemljitve,
vodotesnost, pretoki, hrup, obratovalni monitoring ...)
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e pregled in pisna potrditev kon¢nih strokovnih ocen, ki jih pridobijo izvajalci, o kvaliteti
vgrajenih materialov, proizvodov, opreme in inStalacij, ter odklonitev vgradnje
neustreznega oz. materiala z napako

e dajanje navodil izvajalcu za uporabo ustreznejSih metod dela, ¢e smatra, da uporabljene
metode lahko pripeljejo do napak objekta

e pregled skladnosti dobavljene in vgrajene opreme s ponudbeno in projektno
dokumentacijo.

e  kontrola dokoncne odmere VG ureditev in vseh aktivnosti do vpisa v zemljisko knjigo

InZenir mora za opravljanje zgoraj navedenih nalog preskrbeti osebje z ustrezno izobrazbo in primernimi
delovnimi izkusnjami.

Pred vgraditvijo materialov, proizvodov, opreme in instalacij v objekt mora nadzornik dokazno zahtevati od
izvajalcev gradbenih del, da za materiale, proizvode, opremo in instalacije predloZijo dokazila o ustreznosti
in kvaliteti. Za dokaz se Stejejo izjave o skladnosti, CE-znak ter ostali certifikati v skladu s slovensko in
evropsko zakonodajo (in se ne nanasajo le na preiskusance).

Prav tako mora nadzornik na zahtevo naro¢nika oziroma pooblascenega predstavnika narocnika sodelovati
z narocnikom oziroma pooblas¢enim predstavnikom narocnika pri izvajanju izredne kontrole izvedenih del
ali kvalitete materialov, proizvodov, opreme in instalacij (pred gradnjo ali vgrajenih)

9. DRUGE NALOGE

e Uvedba izvajalca gradnje v delo (velja za vsako gradbeno pogodbo posebej)

e Sodelovanje pri izdelavi terminskih in financnih nacrtov, priprava in uskladitev vzorcev vmesnih racunov

in kon¢nega obracuna
e sodelovanje pri izdelavi terminskih planov, ki jih mora izdelati izvajalec gradnje, v
odelovanju z naro¢nikom
e priprava in posredovanje izvajalcu gradnje vzorcev vmesnih racunov in kon¢nega obracuna

e lzvajanje nadzora nad morebitnimi novimi detajlnimi predlogi izvedbe, ki jih zahtevata inZenir in narocnik

in ki ne zahtevajo spremembe gradbenega dovoljenja

e Pregled zavarovanja gradbisca

e pregled nacrta organizacije gradbis¢a s poudarkom na varnostnem nacrtu ter dolocitvi
posebno nevarnih del, ki morajo potekati tocno po potrjenem vrstnem redu izvajanja del

e priprava in zagotovitev podpisa dogovora o skupnem varstvu pri delu na gradbis¢u med
vsemi izvajalci gradbenih del

e izvedba dokazne proucitve usposobljenosti delavcev za dela na posebno nevarnih delih

e sprotno pregledovanje zavarovanja gradbis¢a skupaj z vodjo gradbisca ter naro¢nikom pred
zaCetkom in med izvajanjem gradbenih del

e Nadzor kvalitete izvajanja in izvedenih del na gradbiscu, pri proizvajalcih in dobaviteljih opreme
e pregled in pisna potrditev programov za zagotavljanje kontrole kvalitete (QA&QC) za vse
faze realizacije projekta, ki jih mora predloZiti izvajalec gradnje
e kontrola izvedbe programov za zagotavljanje kontrole kvalitete (QA&QC) v vseh fazah
realizacije projekta
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e spremljanje kontrole kakovosti izvajanja zemeljskih del, zemeljskih materialov in
morebitnih alternativnih materialov

e izdaja pisnih zahtev po dodatnih kontrolnih meritvah na terenu, odvzemih vzorcev in
preiskavah s strani neodvisne institucije, e se za to pokaZe potreba

e pregled in pisna potrditev vgrajene armature pred betoniranjem

e spremljanje rezultatov izvedenih preiskav na odvzetih betonskih vzorcih, odvzetih v skladu
s potrjenim projektom betona izvajalcev

e pregled in pisna potrditev porocil za vse vrste vgrajenih materialov, proizvodov, opreme in
inStalacij po programu tekoce kontrole kvalitete izvajalcev

e pregled in pisna potrditev porocil, certifikatov o ustreznosti in drugih dokumentov o
kvaliteti materialov, proizvodov, opreme in instalacij, ki se vgrajujejo v objekt

e pregled in kontrola vseh potrebnih izvrSenih meritev (elektro meritve, ozemljitve,
vodotesnost, pretoki, hrup, obratovalni monitoring ...);

e pregled in pisna potrditev konénih strokovnih ocen, ki jih pridobijo izvajalci, o kvaliteti
vgrajenih materialov, proizvodov, opreme in inStalacij

e pregled ciscenja gradbis¢a po koncanih delih

e skladnost dobavljene in vgrajene opreme s ponudbeno in projektno dokumentacijo.

Pred vgraditvijo materialov, proizvodov, opreme in instalacij v objekt mora inZenir dokazno zahtevati od
izvajalcev gradbenih del, da za materiale, proizvode, opremo in instalacije predlozijo dokazila o ustreznosti
in kvaliteti. Za dokaz se Stejejo izjave o skladnosti, CE-znak ter ostali certifikati v skladu s slovensko in
evropsko zakonodajo (in se ne nanasajo le na preizkusance).

Prav tako mora inZenir na zahtevo naro¢nika sodelovati z naro¢nikom priizvajanju izredne kontrole izvedenih
del ali kvalitete materialov, proizvodov, opreme in instalacij (pred gradnjo ali vgrajenih).

e Sodelovanje pri aktivnostih za pridobitev uporabnega dovoljenja

e asistiranje in nudenje vse potrebne pomoci izvajalcu gradnje in naroc¢niku, da bo izvajalec
po pooblastilu narocnika izvedel vse potrebne aktivnosti po Gradbenem zakonu, ki so za
pridobitev uporabnega dovoljenja predpisane narocniku in izvajalcu

e organizacija pregleda kvalitete izvedenih del, ki so definirana s pogodbo, projektno
dokumentacijo ter pravili stroke. V zvezi s tem bo inZenir sopodpisal izjavo o zanesljivosti.
V pregled kvalitete bo vkljucil tudi narocnika.

e zagotovitev, da bo izvajalec pripravil vso potrebno dokumentacijo za tehnicni pregled

e pomoc¢ narocniku pri organizaciji tehnicnega pregleda ter sodelovanje pri tehnicnem
pregledu objekta

e lzdaja potrdil o odpravi posameznih napak tekom reklamacijske dobe
e pregled izvedenih del na polovici in ob koncu reklamacijske dobe ter skrb za odpravo
morebitnih napak in pomanjkljivosti

e Predaja dokumentacije narocniku v skladu z zahtevami pogodbe in Gradbenim zakonom

InZenir bo organiziral komisijsko primopredajo vse dokumentacije:
e inZenirja (zapisnike operativnih sestankov in prevzemov kvalitete materialov, koncni
obracun del, zapisnik o pozitivnih rezultatih tehnoloskih meritev...);
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e izvajalca (PZI, PID, DZO, Navodila za obratovanje in vzdrZevanje objekta, Elaborat za vpis v
kataster, gradbeni dnevnik, knjiga obracunskih izmer, izjave o skladnosti, kon¢no porocilo,
certifikati, geodetski video in foto posnetki novo zgrajenih objektov in komunalne
infrastrukture ter vsa ostala dokumentacija, ki jo zahteva Gradbeni zakon oziroma Pravilnik
o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov, FIDIC in
dolocila pogodbe izvajalca gradnje);

e vso ostalo dokumentacijo v zvezi s projektom.

InZenir bo od izvajalca pridobil tudi vse potrebne podatke in dokumente za knjiZzenje osnovnih sredstev ter
jih pripravil na nacin, da bodo pri knjizenju osnovnih sredstev zadovoljeni tako racunovodski standardi
veljavni v Republiki Sloveniji kot tudi interne zahteve narocnika v zvezi s tem.

InZenir mora poskrbeti, da naroc¢nik razpolaga za z vsemi dokumenti vezanimi na izvajanje storitev po tej pogodbi
in dokumenti vseh izvajalcev gradenj oziroma dokumenti, ki se nanasajo na izvedbo pogodb za gradnjo, in sicer

v elektronski obliki in vsaj 2 izvodih v tiskani obliki.

e Obveznosti in obvestila inZenirja

InZenir mora od naroc¢nika dobiti posebno pisno dovoljenje preden ukrene kaj od spodaj nastetega:
a. potrdi kakrsne koli dodatne izdatke, ki niso upostevani v pogodbeni ceni;
b. dovoli kakrdno koli podaljSanje predvidenih rokov;
c. dovoli spremembe dolocil Pogoji gradbenih pogodb za inZenirska dela, ki jih nacrtuje naroénik (FIDIC
Rdeca knjiga). Ni mu pa potrebno pridobiti posebno dovoljenje narocnika v primeru:
i. daugotovi, da preti neposredna nevarnost, ali
ii. e je sprememba v skladu z dolodili Dodatka k ponudbi, ali ¢e gre za odrejanje cen po 14.
¢lenu Pogoiji gradbenih pogodb za inZenirska dela, ki jih nacrtuje naroc¢nik (FIDIC Rdeca
knjiga).

e Ostalo

InZenir izvaja tudi ostale aktivnosti vezane na realizacijo projekta, ko so:
e Iskanje zakonskih pooblastil kot podlage za nadaljnje odlocitve narocnika.
e Nasveti narocniku v smislu sprejemanja kakrsnihkoli korakov za resevanje kateregakoli
spora ali razlike, ali kakrSnekoli razsodbe, arbitraZe ali pravde v zvezi s projektom ali deli.
e Posredovanje opozoril in odSkodninskih zahtevkov izvajalcu (e jih prejme neposredno
inZenir ali narocnik).
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DODATEK B: OSEBJE, OPREMA, OBJEKTI IN STORITVE DRUGIH, KI JIH PRISKRBI NAROCNIK

Obveza narocnika, da preskrbi naslednje:

e  Osebje narocnika

- s strani naroc¢nika je za izpolnjevanje pogodbenih dolocil imenovana pooblascena oseba

narocnika
Narocnik: OBCINA LOG - DRAGOMER, Dragomer, Na Grivi 5, SI - 1358 Log pri
Brezovici
kontaktna oseba: (vpis pred podpisom pogodbe)
elektronska posta: (vpis pred podpisom pogodbe)
telefon: (vpis pred podpisom pogodbe)
faks: (vpis pred podpisom pogodbe)

e Oprema in objekti narocnika

- naro¢nik za namene izvedbe storitev svetovalcu ne bo brezplacno nudil na razpolago nobene
opreme in objektov.

e  Storitve drugih

- dostop do sedaj izdelane dokumentacije, ki se navezuje na izvedbo pogodbenih del,
- sodelovanje z izvajalci del ter ostalimi institucijami, ki bodo vkljucene pri izvajanju projekta.
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DODATEK C: POGOJI PLACILA, NACIN PLACILA IN SPREMEMBA CEN

e Pogoji placila

- Narocnik bo placeval svetovalcu izvedena dela na podlagiizstavljenih mesecnih racunov skladno
z napredovanjem del, potrjenih s strani narocnika in na podlagi izstavljenega zadnjega racuna
ob izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti po zakljucku vseh pogodbenih del, uspesno opravljeni
izdaji Potrdila o izvedbi in potrjenem konénem obracunu (situaciji) posameznemu izvajalcu
gradenj projekta.

Vrednost mese€nega racuna se dolo¢i na podlagi naslednje formule:

Vrednost mesecnega racuna = Pogodbena vrednost te pogodbe x skupna vrednost
mesecne situacije izvajalcev gradnje / skupna pogodbena vrednost izvajalcev gradnje.

V primeru spremembe pogodbene vrednosti gradenj, naro¢nik in svetovalec za izrac¢un
zneska mesecnega rauna upostevata prvotno pogodbeno vrednost gradenj, razen ce
se z aneksom k pogodbi ne dogovorita drugace.

Kumulativni znesek mesecnih radunov in zadnjega racuna ne more presegati
pogodbene vrednosti, razen Ce se narocnik in svetovalec z aneksom k pogodbi ne
dogovorita drugace.

- Svetovalec je dolzan izvesti vse svoje pogodbene obveznosti do poteka roka za reklamacijo
napak, v nasprotnem primeru bo naroénik unovcil njegovo financno zavarovanje.

e Nacin placila:

- Svetovalec po podpisu pogodbe z naro¢nikom natanéno dogovori obliko in nacin izstavljanja in
potrjevanja racunov.

- lzizstavljenega racuna mora biti razvidno:
- ID za DDV vseh pogodbenih strank in morebitnih podizvajalcev, ki so zahtevali neposredno
placilo;
- obseg in vrsta ter specifikacija opravljenih del ter opredelitev izvajalca teh del;
- viSina posameznega racuna ter posebej prikazan znesek pripadajocega DDV,
- naziv pogodbe, ki je podlaga za izstavitev racuna.

- Svetovalec mora za podizvajalca, ki je zahteval neposredno placilo, ob vsakem racunu priloziti:

— racun podizvajalca za opravljene pogodbene obveznosti, potrjen s strani svetovalca, na

podlagi katerega narocnik izvede nakazilo za opravljene pogodbene obveznosti
neposredno na racun podizvajalca.
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V primeru, ¢e dokument iz prejSnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predloZen,
naro¢nik do dostavitve vseh dokumentov zadrzi plailo celotnega racuna in s tem ne pride v
zamudo pri placilu.

- Svetovalec pripravi osnutek rauna v obliki dogovorjeni z _

. Predstavnik narocnika bo pregledal osnutek racuna in ga potrdil najkasneje v
roku treh (3) delavnih dni. Po potrditvi s strani predstavnika naroc¢nika svetovalec izda racun, in
sicer najkasneje

- Svetovalec mora narocniku posredovati racun izklju¢no v elektronski obliki (e-rac¢un), skladno z
veljavnim Zakonom o opravljanju placilnih storitev za proracunske uporabnike (Uradni list RS,
$t. 77/16 in 47/19).

- Pri tem samo nesporni in potrjeni znesek racuna predstavlja stvarno vrednost izvedenih del.
Podlaga za nastanek obveznosti placila je izkljuéno racun, ki je potrjen s strani predstavnika
narocnika (v nadaljevanju nesporni racun).

- Narocnik se zavezuje predlozen racun oziroma njegov nesporni del izplacati trideseti (30.) dan,
pri cemer zacne placilni rok teci naslednji dan po prejemu racuna, ki je podlaga za izplacilo.

-V primerih spornih racunov, si narocnik pridrZuje pravico zadrzati sporni znesek sporno
opravljenih del, vse do izstavitve naslednjega racuna, v katerem bodo sporno opravljena dela
sanirana oziroma opravljena.

- Narocnik si v primeru izpolnjevanja pogojev pridrzuje pravico uporabiti krajsi placilni rok
skladno z dolodili 52. ¢lena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, $t. 11/11 — uradno
precis¢eno besedilo, 14/13 — popr., 101/13, 55/15 — ZFisP, 96/15 — ZIPRS1617 in 13/18) in
tretjega odstavka 32. ¢lena Zakon o izvrSevanju proracunov Republike Slovenije za leti 2020 in
2021 (Uradni list RS, $t. 75/19), pri ¢emer o tem predhodno obvesti izvajalca.

- Ponudbena cena je pogodbena cena in je nespremenljiva (fiksna) do zakljucka vseh pogodbenih
obveznosti.
e Dodatne storitve

Dodatne storitve lahko naro¢nik naroci izvajalcu samo upostevaje dolocila razpisne dokumentacije in
veljavnega Zakona o javnem narocanju.
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