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Vogrsko od km 0,650 do km 6,731 in na odseku H4/0379 in 0779
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Vogrsko

Ti pogodbeni pogoji vsebujejo SploSne pogoje, ki tvorijo del Pogojev gradbenih pogodb za gradbena
in inZenirska dela, ki jih nadrtuje naro¢nik — RDECA KNJIGA (Prva izdaja 1999, ki jo je izdala
Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC) in v nadaljevanju navedene Posebne
pogoje, ki zajemajo dopolnitve in spremembe Splosnih pogojev.

POSEBNI POGOII

Clen 1 - Splosne dolo¢be

Doda oz. spremeni se:

111
1111

1.1.1.2

1.1.1.3

1114

1.1.15

1.1.1.6

1.1.2

1.1.2.2

11.24

1.1.2.8

Pogodba

»Pogodba«, pomeni pogodbo, ponudbo, posebne pogoje, ponudbeni predracun oz. popis
del, projektno dokumentacijo (PZl), tehni¢cno dokumentacijo in druge dokumente, ki so
navedeni v pogodbi.

»Pogodbeni sporazum« pomeni pogodbo, ki jo po pravnomocnosti odlocitve o oddaji
javnega narocila skleneta narocnik in izbrani izvajalec v vsebini kot je bila objavljena v
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila.

»Pismo o sprejemu ponudbe« pomeni s strani narocnika izdano odlocitev o oddaji javnega
narocila »OBNOVA VOZISCNE KONSTRUKCIJE NA HC H4/0378 IN H4/0778 SELO — VOGRSKO
OD KM 0,650 DO KM 6,731 IN NA ODSEKU H4/0379 IN 0779 VOGRSKO — SEMPETER OD KM
0,000 DO KM 0,634 IN NA PRIKLJUCKU 0444 VOGRSKO«.

»Ponudbeno pismo« pomeni dokument izbranega izvajalca, naslovljen kot ponudba, ki jo je
izvajalec predloZil narocniku v skladu s formalnimi zahtevami navedenimi v dokumentaciji v
zvezi z oddajo javnega narocila.

»Popis (specifikacija)« pomeni ponudbeni predradun izbranega izvajalca. Ponudbeni
predracun vsebuje postavke, ki podrobneje opredeljujejo pogodbena dela, predvidene
koli¢ine in cene na enoto ter skupne vrednosti vsake postavke.

»Risbe« pomeni projektno dokumentacijo (PZI)

Stranke in osebe

»Narocnik« je Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Celje, Ulica XIV. divizije
4, ki jo zastopa Uprava DARS d.d..

»InZenir« je DRI upravljanje investicij, Druzba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova 40,
1000 Ljubljana.

»Podizvajalec« je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizicha oseba in za ponudnika, s
katerim je narocnik po ZJN-3 sklenil pogodbo o izvedbi javnega narocila, dobavlja blago ali
izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega narocila.
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1.1.2.11

113

1.1.3.7

1.1.3.10

1.1.3.11

1.14

1.1.4.7

Vogrsko od km 0,650 do km 6,731 in na odseku H4/0379 in 0779
Vogrsko — Sempeter od km 0,000 do km 0,634 in na priklju¢ku 0444
Vogrsko

»Joint Venture« pomeni skupino ponudnikov oz. partnerjev skupnega nastopanja, ki so se
dogovorili za izvedbo del po pogodbi na osnovi medsebojnega sporazuma.

Datumi, preskusi, roki in dokoncanje

»Rok za reklamacijo napak« pomeni dobo za ugotovitev napak na delih od datuma izdaje
Potrdila o prevzemu del do kon¢nega datuma, ki je naveden v Dodatku k ponudbi.

»Uvedba v delo« je dokument, potreben za zacetek gradbenih del in dolo¢a datum zacdetka
del.

Za »dokument o koncni poravnavi« (podclen 14.12) se smatra »zapisnik o koncénem
obracunu — kolavdacijski zapisnik«.

Denar in placila
»Potrdilo o vmesnem placilu« pomeni potrdilo o placilu, ki se izda v skladu s ¢lenom 14

(Pogodbena cena in placilo) in ki ni Potrdilo o konénem placilu.

Potrdilo o vmesnem placilu se vodi na podlagi podatkov iz "Knjige obracunskih izmer", ki je
dokument, ki se nanasa na ugotavljanje koli¢in izvedenih del, ter se vodi v skladu z dolocili
veljavnega Pravilnika o gradbiscih.

1.1.4.10 »Zacasni znesek« pomeni v pogodbi doloc¢eno vrednosti (v %) nepredvidenih del.

1.1.4.12

1.1.51

1.1.5.6

1.1.6

1.1.6.2

1.1.6.5

1.1.6.10

»Cena po enoti mere« pomeni: ceno po enoti koli¢ine, ki je navedena v ponudbenem
predracunu.

Dela in blago

»0dsek« ne vkljucuje samo dolocenega zakljuéenega odseka ceste, ampak tudi vsakrsne
vrste del, posebej oznacene v pogodbi.

Druge definicije
»Domaca drzava« pomeni Republiko Slovenijo.
»Pravo« pomeni vso zakonodajo, veljavno v Republiki Sloveniji.

»Gradbeni dnevnik« je dokument, ki se dnevno vodi ves Cas izvajanja del na gradbiscu v
skladu z dolocili veljavnega Pravilnika o gradbiscih.

Podclen 1.3 — Sporocanje

Doda se zadnji odstavek:

Naziv in naslov narocnika je:

Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji
DARS d.d.
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3000 Celje, Ulica XIV. divizije 4
Republika Slovenija

Telefon §t.: 03 / 544 20 00
Telefax $t.: 03 / 544 20 01

Naziv in naslov inZenirja je:

DRI upravljanje investicij, Druzba za razvoj infrastrukture, d.o.o.
1000 Ljubljana, Kotnikova 40
Republika Slovenija
Telefon $t.: 01 / 306 81 00
Telefax $t.: 01 /306 81 70
Podclen 1.4 — Pravo in jezik
Podclen se spremeni in se glasi:

»(a) V veljavi je zakonodaja Republike Slovenije.

(b)  Prevladujodi jezik in jezik sporazumevanja je slovenski jezik«.

Podclen 1.5 — Prioriteta dokumentov

Podclen 1.5 se v celoti zbriSe.

Podclen 1.6 — Pogodbeni sporazum
Podclen se spremeni in se glasi:

»Stranke sklenejo pogodbeni sporazum, v skladu s pogoji dokumentacije za izvedbo javnega narocila
in dolocili veljavnega Zakona o javnem narocanju.«

Podclen 1.7 — Odstop pogodbe

Spremeni se alineja (a) tako, da glasi:

»lahko odstopi del le-te s predhodnim dogovorom (soglasjem) z drugo stranko«
Zbrise se alinejo (b).

Podclen 1.10 —Uporaba dokumentov izvajalca s strani narocnika
Doda se zadnji odstavek, ki glasi:

»Za vse morebitne spremembe projektov, ki se pojavijo med gradnjo, je dolZzan predloge za ukrepe
podatiizvajalec in jih tudi, v skladu s pogodbo, finan¢no ovrednotiti«.
Clen 3 - InZenir

Podclen 3.1 - Obveznosti in pooblastila inZenirja

Na koncu podc¢lena se doda:
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»InZenir bo pridobil posebno dovoljenje naroc¢nika, preden bo:
(a) odobril (potrdil) dodatne stroske po ¢lenu 13;
(b) dolocil podaljsanje roka po podclenu 8.4;
(c) odobril spremembe po ¢lenu 13;
(

d) dolodil cene po clenu 12.

Ne da bi krsil zgoraj navedeno obvezo za pridobitev dovoljenja, ¢e po mnenju inZenirja pride do
nujne situacije, ki bi ogrozala varnost Zivljenja ali del, ali lastnine, sme inZenir, ne da bi izvajalca
oprostil katerekoli njegove dolZznosti in odgovornosti po pogodbi, dati izvajalcu navodilo, da naj izvrsi
vsa taksna dela, ali naredi vse, kar je po mnenju inZenirja potrebno za odpravo ali zmanjsanje rizika.
Izvajalec bo ravnal v skladu z vsemi takimi navodili inZenirja, kljub temu, da ni bilo dovoljenja
narocnika.«

Podclen 3.3 Navodila inZenirja

Podclen 3.3 se spremeni tako, da se na koncu prvega odstavka podclena doda naslednje besedilo:
»Navodila sme dajati izvajalcu tudi narocnik, ta pa jih je dolZan sprejeti. Naro¢nik mora hkrati z
navodilom izvajalcu obvestiti tudi inZenirja«.

Clen 4 - Izvajalec

Podclen 4.1 — Splosne obveznosti izvajalca
Na koncu Podc¢lena 4.1 se dodata naslednja odstavka, ki glasita:

»lzvajalec bo takoj obvestil narocnika in inZenirja o kakrsnikoli napaki, izostanku, pomanijkljivosti ali
drugi nepravilnosti v projektu, Nacrtih, popisih del in geodetskih podatkih (oznacitvah relativne
viSine, kontrolnih tockah za trase cest in za objekte) in drugih informacijah kar zadeva dela, ki bi jih
izvajalec odkril pred pri¢etkom izvajanja ali med izvajanjem del. Ce izvajalec tega ne stori in zaradi
tega nastanejo zamude ali druga odstopanja od pogodbe, kot posledica tega, potem izvajalec nima
pravice postavljati zahtev za povracilo stroskov in bo odgovoren za take posledice, ¢e je pri tem
povzrocena narocniku Skoda. Izvajalec bo vodil Gradbeni dnevnik v ¢asu veljavnosti pogodbe, kot je
podrobno navedeno v "Pravilniku o gradbis¢ih" (Ur. I. RS, $t. 55/08 in 54/09 in 61/17 - GZ).«

Pred izdajo Potrdila o prevzemu del mora izvajalec inZenirju predloZiti za vsa dela projekt izvedenih
del, geodetski nart novega stanja, navodila za obratovanje in vzdrZevanje, zagotoviti ustrezne
podatke o novo grajeni, spremenjeni ali odstranjeni GJI, ter z elaboratom izvesti vpis teh podatkov v
uradno evidenco (ZK GJI) GURS, razdeliti stroSke (vrednosti) po BCP in izdelati BCP porocilo. BCP
porocilo mora biti izdelano za vsa izvedena dela, pri ¢emer je potrebno na obmocju obnove voziséne
konstrukcije za objekte nadvozov (z oznako VA) izdelati obrazec CO3 in v rubriko Opis izvedenih del
izdelati skico kriti¢nih visin (minimalnih) posameznega nadvoza po obnovi vozis¢ne konstrukcije pod
njim nad desno robno, sredinsko in levo robno ¢rto, BCP podatke za prometno signalizacijo pa
evidentirati v spletni aplikaciji WEPS DARS. Dela se ne Stejejo kot dokoncana za prevzem v skladu s
podclenom 10.1 [Prevzem del in odsekov], dokler ti dokumenti niso bili predlozeni inZenirju.«

Podclen 4.2 — Garancija za dobro izvedbo

V celoti se nadomesti prvi in drugi odstavek podclena, da glasi:
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»lzvajalec bo narocniku predlozil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izpolnitev
Pogodbe) v roku 15 (petnajst) delovnih dni po prejemu sklenjene pogodbe. Kopijo garancije bo poslal
tudi inZenirju.
Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti izdana s strani:

a) banke v drzavi narocnika ali

b) zavarovalnice v drzavi narocnika.
Vsebina garancije mora biti skladna z vzorcem, kot je bil podan v dokumentaciji v zvezi z oddajo
javnega narocila, Poglavje 8 — Vzorci garancij.

Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavna Se najmanj 30 dni po izdaji
»Potrdila o izvedbi«.

Tretji odstavek se Crta.
V Cetrtem odstavku se ¢rta alineja a).

Podclen 4.3 - Predstavnik izvajalca

Za zadnjim odstavkom se doda besedilo, ki glasi:

»Ce predstavnik izvajalca in vse te osebe ne govorijo tekoce slovenskega jezika, mora izvajalec
zagotoviti, da bo med celotnim delovnim ¢asom na razpolago usposobljen prevajalec«.

Podclen 4.4 - Podizvajalci

Podclen se v celoti ¢rta.

Podclen 4.9 — Zagotavljanje kakovosti
V zacetku pod¢lena se doda :

»lzvajalec mora zagotavljati kakovost v skladu z veljavno zakonodajo in tehni¢no regulativo ter
Splosnimi in posebnimi tehni¢nimi pogoji.«

4.18 — Varstvo okolja

Na koncu podc¢lena 4.18 se doda besedilo:

»Potrebno je uposStevati dolocila oziroma obvezna ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih
delih zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta (gradbeni odpadki), ki
jih dolo¢a Uredba o odpadkih, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, $t. 34/2008 z dne
07.04.2008), kar vklju€uje tudi predhodno ugotovitev onesnazenosti zemeljskega izkopa z nevarnimi
snovmi. Seznam je naveden v SKLEPu komisije z 18. december 2014 o spremembi Odlocbe Komisije
2000/532/ES o seznamu odpadkov v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta.
Za vsako ravnanje z gradbenimi odpadki, ki ni posebej urejeno s to uredbo, se uporablja predpis, ki
ureja ravnanje z odpadki Uredba o odpadkih, (Uradni list RS, $t. 37/15, 69/2015) oziroma druga
veljavna zakonodaja s tega podrodja.
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Izvajalec mora pri izvedbi gradbenih del upostevati dolocila Uredba o zelenem javnem narocanju
(Uradni list RS, §t. 51/17 in 64/19).«

Clen 5 — Imenovani podizvajalci

Besedilo celotnega Clena, ki vkljuCuje podclene od 5.1 do 5.4, se crta.

Clen 6 - Kadri in delavci
Podclen 6.10 - Evidenca osebja in opreme izvajalca
Besedilo podclena 6.10 se v celoti ¢rta in nadomesti z naslednjim besedilom:

»lzvajalec mora narocniku in inZenirju predloziti podrobne podatke, ki kazejo vrsto planiranih del,
delovni ¢as in predvideno Stevilo osebja izvajalca vsake kategorije in vsake vrste njegove opreme na
gradbis¢u. Podrobne podatke je treba predloZiti najmanj dvakrat na teden in sicer po elektronski
posti narocniku in inZenirju, vse dokler izvajalec ne dokonca vseh gradbenih del.«

Podclen 6.12 - Tuji kadri in delavci
Doda se nov podclen 6.12, ki se glasi:

»lzvajalec lahko najame katerokoli osebje, ki je potrebno za izvrsitev del. Izvajalec mora zagotoviti,
da ima to osebje potrebne bivalne vizume in delovna dovoljenja. Izvajalec je odgovoren za njihovo
vrnitev v kraj, kjer so bili najeti, ali v kraj njihovega bivalis¢a. V primeru smrti nekoga izmed osebja ali
njihovih druzin v drzavi, kjer se izvajajo dela, je izvajalec odgovoren tudi, da uredi vse potrebno za
njihovo vrnitev ali pogreb«.

Clen 7 — Obratna oprema, materiali in izdelava

Podclen 7.4 - Preskusanje
Zadnji stavek podclena 7.4 se ¢rta in nadomesti z naslednjim besedilom:

»V primeru, da predstavnik inZenirja ni bil prisoten pri preskusanju, lahko sprejme rezultate in
zapisnike preskusa kot sprejemljive ali pa, v primeru dvoma, zahteva ponovitev preskusov«.

Clen 8 — Zacetek, zamude in ustavitev

Podclen 8.1- Zacetek del
Podclen 8. 1 se spremeni tako, da glasi:
»lzvajalec mora priceti z izvajanjem pogodbenih obveznosti takoj po prejemu sklenjene pogodbe.

Z gradbenimi deli na gradbis¢u mora izvajalec priceti takoj, ko je uveden v delo in jih izvajati s
primerno hitrostjo in brez zamud«.
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Podclen 8.3 — Program
Na koncu tocke (d) (ii) pod¢lena se doda besedilo, ki glasi:

»Terminski plan mora zajemati usklajen plan napredovanja del iz katerega bo mozZno razbrati
¢asovno dolo¢ene posamezne faze del.

Izvajalec mora izdelati tehnoloski elaborat del, katerega bo potrdil naroc¢nik za gradbena dela v roku
20 dni po prejemu sklenjene pogodbe. Izvajalec je dolZzan v roku 7 dni po prejemu pisnih pripomb
predati naro¢niku popravljen in usklajen tehnoloski elaborat. Elaborat mora biti izdelan v skladu z
navodili iz Poglavja 4 - Posebni tehni¢ni pogoji. Terminski plani morajo biti izdelani v ra¢unalniskem
orodju MS Project in morajo vsebovati prikaz dnevnega delovnega ¢asa. V terminskem planu morajo
biti jasno prikazana tudi vsa dela, katerih izvedbo je izvajalec predvidel v no¢nem c¢asu.

Nadalje mora izvajalec v Tehnoloskem elaboratu navesti vse dodatne ukrepe za varnost in zdravje pri
delu, z no¢nim delom povezane ukrepe za varno odvijanje prometa, podati opis vplivov izvajanja del
v no¢nem casu na okolico in morebitnih drugih potrebnih ukrepov, potrebnih zaradi zakonodaje,
veljavne v RS. Kot del tehnoloSkega elaborata mora izbrani izvajalec del predloziti podatke o
kalkulativnih elementih, pripravljene na podlagi prilog »C«, »D« in »D1«, kot so podane v Poglavju 4
— Tehni¢ni pogoji za izvedbo del. Nadalje mora predloZiti analize cen na enoto za naslednje
predracunske postavke:

e podpoglavje 1.1.1.1.1.2.1 Izkop:
- postavka S 21224,
e podpoglavje 1.1.1.1.1.2.3 Nasip, zasip, posteljica in glineni naboj:
- postavkaS2 4112,
¢ podpoglavje 1.1.1.1.1.2.5 Prevozi in deponiranje odvecnega materiala:
- postavka N 31106,
e podpoglavje 1.1.1.1.1.3.1 Obrabne in zaporne plasti:
- postavka S 3 2 497,
- postavka S 3 2 668,
® podpoglavje 1.1.1.1.1.3.2 Nosilne plasti:
- postavka S 31752,
- postavka S 31525,
- postavkaS3 1633
e podpoglavje 1.1.1.1.1.4 Odvodnjavanje:
- postavka S 44992
- PostavkaS59 837
e podpoglavje 1.1.1.1.2.5 Oprema za zavarovanje prometa:
- postavka N 11269
- postavka S 6 4 454
e podpoglavje 1.1.1.2.1.4 Odvodnjavanje:
- postavkaN 11 113,
- postavka N11271,
e podpoglavje 1.1.1.3.1.1.2 Ci§¢enje terena:
- postavka S 12372,
e podpoglavje 1.1.1.3.1.2.4 BrezZine in zelenice:
- postavka S 25 281,
e poglavje 1.1.1.4.1.2.3 Nasipi, zasipi, posteljica in glineni naboji:
- postavka N 11336,
e podpoglavje 1.1.1.4.1.3.4 Robni elementi vozis¢:
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- postavka N 11 333.

e podpoglavje 1.1.2.3.2.3 Vertikalna oprema:
- postavka N3 1131

e podpoglavje 1.1.2.4.1.4 Odvodnjavanje:
- postavkaS4 1237

e podpoglavje 1.2.1 Preddela:
- postavka S 14887

® podpoglavje 1.2.3 VoziS¢ne konstrukcije:
- postavka S 32 486
- postavka N 7 3101

® podpoglavje 1.2.5.4 Dela pri popravilu objektov:
- postavka N 7 2 101

e podpoglavje 1.2.5.6 Zascitna dela:
- postavka S 59 654

e podpoglavje 1.4.3 Vozis¢ne konstrukcije:
- postavkaS3 1952

e podpoglavje 1.7.2 Gradbena dela

- postavka N 13 2101

- postavka N 132 124

podpoglavje 1.9 Zapora

- postavka N5 1106

Z analizami cen na enoto mora izvajalec del izkazovati enake cene po enoti mere postavk, kot so
navedene za te postavke v ponudbenem predracunu. Prikaz analize mora biti tako pregleden, da so
cene po enoti mere kalkulativnih elementov (material, delo, transportna sredstva, mehanizacija in
oprema) iz prilog »C«, »D« in »D1«, razvidne in enake, kot so navedene v analizi«.

Podclen 8.4 — Podaljsanje roka za dokoncanje
Spremeni se tocka (a) podclena, da glasi:

(a) »Spremembe v skladu z dolocilom pod¢lena 13.1 (razen, e ni bila dogovorjena prilagoditev
roka za dokoncanje v skladu s pod¢lenom 13.3 (Postopek spremembe), pri cemer je izvajalec
v primeru bistvene spremembe v koli¢in/ah postavke/vk in/ali v_primeru dodatnih del
upravi¢en do podaljSanja pogodbenega roka, ko vrednost ve¢ in/ali dodatnih del preseze 15
% pogodbene vrednosti del«.

Podclen 8. 7 — Odskodnina za zamudo

Podclen 8.7 se ¢rta v celoti.

Clen 10 — Prevzem s strani naroé¢nika
10.1 — Prevzem del in odsekov del

Za 1. odstavkom se doda nov odstavek, ki glasi:
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»Predpogoj za prevzem del oz. izdajo Potrdila o prevzemu je sklep komisije, da se lahko izda
dovoljenje za izrocitev ceste, cestnega odseka ali cestnega objekta v zatasno omejeno uporabo do
odprave pomanjkljivosti oz. v neomejeno uporabo«.

Clen 11 — Odgovornost za napake

Podclen 11.3 — Podaljsanje roka za reklamacijo napak
Na koncu podc¢lena se doda:

»lzvajalec odgovarja za pomanjkljivosti in skrite napake (garancija za kakovost izvedenih del),
definirane v podclenu 11.2 tocka (a), (b), (c), ki jih ni bilo mogoce odkriti oziroma se Steje, da niso
bile odkrite pred iztekom roka za odpravo pomanjkljivosti in napak (Defect Liability period) po ¢l.
11.3.

Rok omejitve taksne odgovornosti je rok, kot je dolocen v pogodbi.

Izvajalec mora pred prejetjem Potrdila o izvedbi, predloZiti Garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku (Extended Liability) v obliki garancije v viSini 5 % pogodbene vrednosti del
(vrednost del brez DDV).

Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku bo izdala:
a) banka v drzavi narocnika,

b) zavarovalnice v drzavi narocnika.

Vsebina garancije mora biti skladna z vzorcem, kot ga je izvajalec potrdil v ponudbi za izvedbo
predmetnega narocila v poglavju 8 — Vzorci garancij.

Garancijski rok zacne teci z dnem izdaje sklepa komisije, da predlaga izdajo dovoljenja za izrocitev
ceste, cestnega odseka ali cestnega objekta v za¢asno omejeno uporabo do odprave pomanijkljivosti
0z. v neomejeno uporabo. Rok trajanja garancije mora biti za 30 dni daljsi kot je najdaljsi garancijski
rok dolocen s pogodbo.

Izvajalec lahko namesto garancije za odpravo napak za obdobje, kot je doloceno v predhodnem
odstavku tega podclena, dostavi naro¢niku zaporedno vec garancij za odpravo napak, pri ¢emer
mora biti veljavnost prve garancije vsaj 3 leta, zadnja garancija pa mora veljati Se 30 dni po izteku
najdaljSega garancijskega roka. V tem primeru mora izvajalec predlozZiti novo garancijo za odpravo
napak vsaj 20 dni pred iztekom veljavnosti predhodno predloZene garancije, pri ¢emer novo
predloZena garancija nadomesti prejSnjo. Naro¢nik bo unov¢il veljavno garancijo za odpravo napak, v
kolikor izvajalec ne bo pravocasno dostavil nove garancije za odpravo napak«.

Clen 12 — Merjenje in ocena

Podclen 12.1 — Merjenje del
Na koncu zadnjega odstavka se doda sledece:

»Vse meritve opravljene z namenom ugotoviti koli¢ine opravljenih del bodo vhesene v obracunske
nacrte, ki so sestavni del knjige obracunskih izmer, katera se bo izdelovala v skladu s "Pravilnikom o
gradbiséih" (Uradni list RS, $t. 55/08, 54/09 — popr. in 61/17 — GZ)«.
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Podclen 12.2 — Nacin merjenja
Doda se naslednji odstavek:

»Postavke del v PredraCunu, za katere so nacini merjenja specificirani v Splosnih in posebnih
tehni¢nih pogojih z Dodatki (Poglavje 4) natan¢no doloceni oz. specificirani nacini merjenja, se bodo
merile v skladu s taksnimi dolocili.«

12.3 -0cena
Tretji odstavek se spremeni tako, da glasi:

»Vsak nova tarifa ali cena se izracuna na podlagi ustreznih tarif ali cen v pogodbi z ustreznimi
prilagoditvami. lzvajalec mora na zahtevo InZenirja predloZiti analizo pogodbene cene, na podlagi
katere se z ustreznimi prilagoditvami in upostevanjem pogodbenih kalkulativnih elementov izracuna
nova tarifa ali cena. Ce v predradunu ni ustrezne postavke mora izvajalec izradunati ceno na podlagi
predvidenih stroskov za izvedbo dela. V analizi cene na enoto mora biti razvidna predvidena
tehnologija dela in predvideni stroski za delo, transportna sredstva, mehanizacijo in material. Cene
kalkulativnih elementov morajo biti enake kot tiste s katerimi so izraCunane pogodbene cene
(Priloga »C«, »D« in »D1«). Ce tarif kalkulativnih elementov ni, izvajalec vidino le teh dokaze s ceniki
ali drugimi dokazljivimi podatki«.

Clen 13 — Spremembe in prilagoditve

Podclen 13.3 — Postopek spremembe
Tocka c) prvega odstavka se spremeni tako da glasi:

c) »vrednostno oceno spremembe. Vrednostna ocena mora biti izdelana na osnovi analize
cene z upostevanjem kalkulativnih elementov, kot izhajajo iz predloZenih prilog »C«,
»D« in »D1« oz. v kolikor ti niso zajeti v navedenih prilogah na osnovi dokazljivih
cenikov ali drugih dokazljivih podatkov, ki utemeljujejo vrednostno oceno
spremembe«.

Za drugim odstavkom se doda naslednje besedilo:

»lzvajalec je dolZzan na zahtevo inZenirja predloZiti druge potrebne podrobne podatke, kot tudi
dodatne analize cen za postavke iz predracuna, za katere tako zahteva inZenir v zvezi z obravnavo
predloga«.

Na koncu podc¢lena se doda:

»Narocnik bo postopek oddaje morebitnih dodatnih in nepredvidenih del izvedel ob upostevanju
veljavne zakonodaje in internih predpisov.

V primeru spremembe pogodbeno dolocenih rokov morata narocnik in izvajalec spremembo roka
urediti z aneksom k osnovni pogodbi.«

10



St. projekta: 000062/2020 Obnova vozis¢ne konstrukcije na HC H4/0378 in H4/0778 Selo —
Vogrsko od km 0,650 do km 6,731 in na odseku H4/0379 in 0779
Vogrsko — Sempeter od km 0,000 do km 0,634 in na priklju¢ku 0444
Vogrsko

Podclen 13.5 — Zacasni zneski

Podclen se v celoti spremeni in glasi:

»Zacasni znesek se uporabi za placilo vec del, dodatnih del in nepredvidenih del«.

Podclen 13.8 — Prilagoditve zaradi spremembe stroskov

Podclen se v celoti spremeni in glasi:

»Vse cene na enoto iz ponudbenega predracuna so fiksne.«

Clen 14 — Pogodbena cena in platilo

Podclen 14.1 — Pogodbena cena

Na koncu podclena se doda:

»Placila izvedenih del se obracunajo na osnovi izvedenih koli¢in, potrjenih od inZenirja v knjigi
obracunskih izmer ter ponujenih enotnih cen.

Merjenje izvedenih del je dolo¢eno v Splosnih in posebnih tehni¢nih pogojih z dodatki (Poglavje 4
razpisnih pogojev), ki so sestavni del pogodbex«.

Podclen 14.2 — Predplacilo

Dolocila tega ¢lena se v celoti ¢rta, ker narocnik ne bo nudil predplacila.

Podclen 14.3 — Prosnja za Potrdilo o vmesnem placilu
Spremeni se prvi odstavek pod¢lena tako, da glasi:

»lzvajalec bo dostavil naro¢niku na koncu vsakega meseca do 3. dne naslednjega meseca 6 kopij
situacij (1 original in 5 kopij). Situacije mora podpisati pooblas¢eni predstavnik izvajalca, in jih
potrditi inZenir v obliki, kakrsno bo odobril naro¢nik (uporaba informacijskega sistema i-PIS — tiskana
in elektronska oblika).

Izvajalec mora pred izstavitvijo situacije, le-to predhodno uskladiti z inZenirjem tako, da bo
izstavljena situacija naro¢niku odraZala stanje, kot izhaja iz potrjene gradbene knjige za dela izvedena
v obracunskem obdobju«.

Podclen 14. 6 — Izdaja Potrdil o vmesnih placilih

Spremeni se prvi odstavek pod¢lena tako, da glasi:

»Noben znesek se ne potrdi ali placa, dokler narocnik ni prejel in odobril garancije za dobro izvedbo.

Narocnik posreduje situacijo inZenirju, ki jo mora pregledati in potrditi«.

Drugi, tretji in Cetrti odstavki se €rtajo.
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Podclen 14. 7 — Placilo
Podclen 14. 7 se Crta v celoti.

Podclen 14. 8 - Zamujeno placilo
Podclen 14. 8 se ¢rta v celoti.

Podclen 14.15 — Valute placil
Na koncu zadnjega odstavka se doda sledece besedilo:

»Placila izvajalcu s strani narocnika se bodo vrsila v valuti, v katerih je placljiva pogodbena cena, na
bancni racun ali racune, ki so doloceni v pogodbi«.

Clen 15 — Odstop od Pogodbe s strani naro¢nika

Podclen 15.2 — Odstop od Pogodbe s strani narocnika se dopolni kot sledi:

V prvem odstavku se doda nova alinea (g) ki glasi:

(g) »Ce izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naro¢nika zamenja podizvajalca ali delo
posreduje podizvajalcu, ki ni naveden v pogodbi«.

Clen 16 — Zaustavitev del in odstop od Pogodbe s strani izvajalca

Clen 16.1 — Pravica izvajalca do zaustavitve del

Prvi odstavek se v celoti ¢rta in nadomesti z naslednjim:

»Ce inZenir ne da potrdila v skladu s pod¢lenom 14.6 [Izdaja Potrdil o vmesnem placilu] ali naro¢nik
ne izpolni obveznosti v skladu s pod¢lenom 2.4 [Financni aranZmaji narocnika] za nesporni del pladila,
lahko izvajalec po preteku najmanj 21 dni po obvestilu, poslanem narocniku, zaustavi delo (ali

zmanjsa hitrost dela), vse dokler ne prejme Potrdila o placilu ali primernega dokaza ali pladila,
odvisno od primera in kot je opisano v obvestilu.

Izvajalec pa ni upravicen zaustaviti del, ¢e gre za del placila, ki je med strankami sporen in ga zato
inZenir ni potrdil oz. narocnik ni placal.«
Clen 17 — Tveganje in odgovornost

Podclen 17.6 — Omejitev odgovornosti

Podclen 17.6 se ¢rta v celoti.
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Clen 18 — Zavarovanje

Podclen 18.1-Splosne zahteve za zavarovanje

Doda se nov odstavek podclena, ki glasi:

»lzvajalec je upravicen skleniti vsa zavarovanja, ki se nanasSajo na pogodbo v skladu s predpisi
Republike Slovenije«.

Podclen 18.2 — Zavarovanje del in opreme izvajalca

Doda se prvi stavek tega podclena, ki glasi:

»Zavarovanje po podclenu 18.2 ni potrebno, da pokriva stroske izgube ali rizikov navedenih v
podclenu 17.3 v podtockah (a), (b), (d), (e), (f)«.

Podclen 18.3 - Zavarovanje za primer poSkodbe oseb in Skode na premozenju

V Podclenu se drugi odstavek nadomesti z:

»To zavarovanje je omejeno za posamezni primer na znesek, ki ni manjsi od 100.000,00 EUR, pri
¢emer maksimalno kritje za vse dogodke skupaj znasa 1.000.000,00 EUR«.

Podclen 18.4 — Zavarovanje osebja izvajalca
Podclenu se doda drugi odstavek, ki glasi:

»Zavarovanje mora biti sklenjeno v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in je stroSek izvajalca.
Izvajalec je v primeru neupostevanja teh zakonov podvrzen sankcijam v skladu s pogoji pogodbe ter
zakoni in predpisi Republike Slovenije«.

Clen 20 — Zahtevki, spori in arbitraza
Za zadnjim odstavkom se doda nov odstavek, ki glasi:

»Zahteve iz tega pod¢lena veljajo tudi za uveljavljanje zahtevka izvajalca za podaljSanja roka in/ali
dodatnega placila v primeru nastanka potrebe po izvedbi dodatnih ali nujnih nepredvidenih del«.

Crtajo se pod¢leni 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7 in 20.8 ter se nadomestijo s slede¢im:

»Brez krsitev vseh drugih dolocil podclenov, ki se sklicujejo na podclene 20.2 do 20.8, kjerkoli in
karkoli se nanasa na arbitrazni proces v kakrsnikoli zvezi, se to nadomesti s sodnim postopkom, ki se
bo izpeljal po veljavnih zakonih Republike Slovenije na pristojnem sodi$cu v Ljubljani«.
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