Proplaantsio goaping

R

PROJEKTANTSKI TERMINSKI PLAN

2.TI

Nacin opravila Sklop TIP Opombe Ekipa Izkop [Trajanje Zatetek Zakljugek PrejSnja opravila
opravila |opray OBJEKTA
1. getrtletje 3. tetrtletje [1. tetrtletje [3. tetrtletie [1. tetrtletie 3. tetrtletie [1. Eetrtletie 3. tetrtletje [1. tetrtletje 3. tetrtletie [1. Cetrtletie [3. tetrtle
[i] Jan ‘ Mar ‘ Maj ‘ Jul ‘ Sep Nov ‘ Jan ‘ Mar ‘ Maj ‘ Jul ‘ Sep ‘ Nov ‘ Jan Mar ‘ Maj ‘ Jul Sep ‘ Nov ‘ Jan Mar ‘ Maj Jul Sep ‘ Nov ‘ Jan ‘ Mar ‘ Maj ‘ Jul ‘ Sep Nov ‘ Jan Mar ‘ Maj ‘ Jul ‘
1 = PROJEKTANTSKI TERMINSKI PLAN 1841 dnevi Pet1.05.20 Cet 15.05.25 T
2 % Aktivnosti pri podpisu pogodb 307 dnevi Pet23.10.20 Cet 26.08.21 r 1
3 B 2 Podpis pogodbe za sklop 1 0 dnevi Pet 23.10.20 Pet 23.10.20 9423.10
s [E B Podpis pogodbe za sklop 2 0 dnevi Pet 23.10.20 Pet 23.10.20 9423.10
s @ B Podpis pogodbe za sklop 3 0 dnevi Cet 26.08.21 Cet 26.08.21 9-26.08
6 % Izdelava dostopnih cest, platoja na severnem portalu 1440 dnevi Pet 23.10.20 Tor 1.10.24 T 1
predora T1, trase proge do predora T1 in izkop predora
T1s severa
7 |E % gradnja dostopneceste T-1a in prest. vodovoda CESTE CESTA 0 dnevi Pet 23.10.20 Pet 23.10.20 9-23.10
B = zemeljska dela od p. Divaca do severnega platoja T1 _osmo 912dnevi Pet23.10.20 Sob 22.04.23 3 A
9 = krizanja daljnovodov (prestavitve) _OSTALO 182 dnevi Pet23.1020 Cet22.04.21 3 H—
10 % ru3enje dela obstojete proge SKLOP 3 TIR 31 dnevi Cet 26.05.22 Sob25.06.22 19 -
1 = gradnja dostopne poti N-1levo BKIOPE I cesTa 182dnevi Pet23.1020 Cet22.04.21 3 [ S
@ 3 gradnja predora T1 s severa in vodohrana V1 SKLOPT | PREDOR 40 + 3 MESECE 1309 dnevi Pet 23.10.20 Cet 23.05.24 [ 1
13 2 lzvedba zatasnega portala SKIORERIIN PreooR 60dnevi  Pet23.10.20 Pon21.1220 37 —
14 @& =B Izkop in podpiranje _PREDOR Sm/dan 765 dnevi Tor22.12.20 Sre25.01.23 13 - H
15 @ B Ustavitve _PREDOR Kraski pojavi 60 dnevi Cet 26.01.23 Ned 26.03.23 14 '——W
6 @& B Notranja obloga _PREDOR 9m/dan 1 opaz 389dnevi  Tor9.08.22 Pet1.09.23  15KZ-230 dnevi Oy
17 =) Zakljuéna dela (kinete, pokrovi, hidrantno omrezje, -PREDOR 175dnevi  S0b2.09.23 Pet23.02.24 16 N
ograje, vrata,...)
18 % Odprava pomanjklivosti do tehni¢nega pregleda _PREDOR 90 dnevi Sob 24.02.24 (Cet23.05.24 17
19 |E % tirne naprave deviacije obst. proge ter vozna mreza  SKLOP 3 TIR 32 dnevi Ned 24.04.22 Sre 25.05.22 5;21 r<
20 | % SVTK, lzdelava in testiranje programske opreme Divaca, CVP  SKLOP 3 SVTK 180 dnevi Pet27.08.21 Tor 22.02.22 e 2l
Postojna, izdelava naérta notranjih naprav ‘ ‘
21 = Vgradnja zunanjih in notranjih SV naprav, polaganje  SKLOP3 SVTK 60dnevi  Sre23.02.22 Sob23.04.22 20 —
kablov
22 | % Zakljuéna dela - demontaze, prestavitve ostali naprav pod prc SKLOP 3 SVTK 30 dnevi Cet 26.05.22 Pet24.06.22 19 —-—
3 B B tir na gredi od p. Divaca do T1 SKLOP 3 TIR 154 dnevi Ned 23.04.23 Sob 23.09.23 8
24 % objekt TP1.0 SKLOP 3 OBJEKTI 185dnevi Sob2.09.23 Pon4.03.24 16
25 2 elektro strojne naprave za T1 SKLOP 3 ESO 396dnevi S0b2.09.23 Tor1.10.24 16
26 % Izdelava dostopnih cest, platoja in mostov med 1484 dnevi Pet1.05.20 Cet 23.05.24 T 1
predorom T1 in predorom T2, izkop predora T1z juga in
izkop predora T2 s severa
7 B 2 gradnja dostopne ceste T-1b1 CESTE CESTA 0 dnevi Pet23.10.20 Pet 23.10.20 ¢[23.10
8 EH B sanacija viadukta Nasirec CESTE OBJEKTI 0 dnevi Pet 23.10.20 Pet23.10.20 ¢|23.10
29 |E = gradnja dostopne ceste T-2a CESTE 0 dnevi Pet 23.10.20 Pet 23.10.20 ¢|23.10
30 @E 2 gradnja dostopne ceste T-1b2 CESTE 0 dnevi Pet 23.10.20 Pet 23.10.20 +23.10
31 % ureditev gradbi3¢a in deponije pod Mihelami _OSTALO 92 dnevi Pet 23.10.20 Pet22.01.21 3 ——
32 2 GLINSCICA 570 dnevi Pet1.05.20 Ned21.11.21 T 1
33 =2 gradnja platoja pred T1-Kp in delno T2-Di GLINSCICA OSTALO 0 dnevi Pet23.10.20 Pet23.10.20 30 ¢[23.10
34 EH 2 projektiranje objektov preko Glinicice GLINSCICA OBJEKTI 4meseci  Pet1.05.20  Pet 28.08.20 ——
35 % gradnja mostov Glini¢ica 1 in 2, galerija Glini¢ica ~ GLINSCICA OBJEKTI 15meseci Sob 29.08.20 Ned 21.11.21 34 -
ter opornega zidu
| 36 | & B gradnja predora T1 z juga (glavna in servisna cev) _PREDOR 43 MES 1309 dnevi Pet23.10.20 Cet 23.05.24 T 1
37 @ % Izvedba zatasnega portala _PREDOR menjava izvajalca 90 dnevi Pet 23.10.20 Sre 20.01.21 3 S—
| 38 & = izkop in podpiranje _PREDOR 4,5m/dan 705dnevi (et 21.01.21 Pon26.12.22 37 - H
39 @& B Ustavitve _PREDOR Kra3ki pojavi 90 dnevi Tor27.12.22 Ned 26.03.23 38 pa—r
[ 20 & = Notranja obloga _PREDOR 9m/dan 1 opaz 389dnevi  Tor9.08.22 Pet1.09.23  39KZ-230 dnevi Oy
[ a1 | =) Zakljuéna dela (kinete, pokrovi, hidrantno omreje, -PREDOR 175 dnevi S0b2.09.23 Pet23.02.24 40 H
ograje, vrata,...)
| a2 | = Odprava pomanjklivosti do tehniénega pregleda _PREDOR 90 dnevi Sob 24.02.24 (Cet23.05.24 41
| 23 | % gradnja predora T2 s severa (glavna in servisna cev) _PREDOR 1309 dnevi Pet23.10.20 Cet 23.05.24 I 1
44 @ % Izvedba zacasnega portala _PREDOR dokoncanje platoja 90 dnevi Pet 23.10.20 Sre 20.01.21 3 —
[ a5 & = Izkop in podpiranje _PREDOR 4,0m/dan 794dnevi (et 21.01.21 Sob 25.03.23 44 - H
46 @ B Ustavitve _PREDOR Kragki pojavi 90 dnevi Ned 26.03.23 Pet23.06.23 45 '—q
47 B B Notranja obloga _PREDOR 9m/dan 1 opaz 334dnevi  Pet 28.10.22 Tor 26.09.23 46KZ-239 dnevi I
[ as | =) Zakljuéna dela (kinete, pokrovi, hidrantno omreje, -PREDOR 150 dnevi Sre 27.09.23 Pet23.02.24 47 H
ograje, vrata,...)
| 29 | =, Odprava pomanjklivosti do tehnicnega pregleda _PREDOR 90 dnevi Sob 24.02.24 Cet23.05.24 48
| 50 | =2 ureditev dostopne ceste V-2 in gradnja vodohrana _OSTALO 152dnevi  Pet23.10.20 Tor23.03.21 3 -
51 2 gradnja ventilatorske postaje SKLOPE = OBJEKTI 684 dnevi Pon11.04.22 Pet23.02.24 4755-200 dnevi O
| 52 | % Izdelava dostopnih cest in platoja med predorom T2 in 1465 dnevi Pet 23.10.20 Sob 26.10.24 T
viaduktom Gabrovica, izkop predora T2 z juga
53 EH B gradnja dostopne ceste T-2b CESTE CESTA 0 dnevi Pet 23.10.20 Pet 23.10.20 +{23.10
| 54 | = izdelava platoja pred T2-Kp za predor in viadukt _osm_o 213dnevi Pet23.10.20 Ned 23.05.21 3;53 R A —
55 =y prestavitev daljnovodov _OSTALO 92dnevi  Pet23.10.20 Pet22.0121 3 —
| 56 @ 2 prestavitev vodovodov CESTE OSTALO Odnevi  Pet23.1020 Pet23.10.20 |23.10
| 57 | = gradnia predora T2 z juga (glavna in servisna cev)  SKIOPAININ PREDOR 1309 dnevi Pet 23.10.20 (et 23.05.24 [ 1
58 @& B lzvedba zatasnega portala _PREDOR dokonéanie platoja 45 dnevi Pet23.10.20 Ned6.12.20 3 =
| 59 & = 1zkop in podpiranje _PREDOR 3,5m/dan 809 dnevi Pon7.12.20 Cet23.02.23 58 - H
60 i@ B Ustavitve _PREDOR Kraski pojavi 120 dnevi Pet24.02.23 Pet23.06.23 59 ————
61 & B Notranja obloga _PREDOR 9m/dan 1 opaz 334dnevi  Pet28.10.22 Tor 26.09.23 60KZ-239 dnevi [
| 62 | = Zakljucna dela (kinete, pokrovi, hidrantno omrezje, -PREDOR 150dnevi  Sre 27.09.23 Pet23.02.24 61 H
ograje, vrata,...)
63 % Odprava pomanjklivosti do tehni¢nega pregleda _PREDOR 90 dnevi Sob 24.02.24 Cet23.05.24 62
| 64 | % gradnja objekta ENP in platoja ENP SKLOP 3 OBJEKTI 240 dnevi  Cet2.03.23 Pet 27.10.23  5455+860 dnevi; ». )
Projekt: 2TDK Opravilo Mejnik * Povzetek projekta "1 Zunanji mejnik @ Neaktivni mejnik Rocno opravilo ! I Zbraniro¢ni p k Le zacetek C Rok A4 Rocno napredovanje s—
Datum: Tor 31.03.20 Razdelitev Cieneaeaeaesss Povzetek =1 Zunanja opravila Neaktivno opravilo Neaktivni povzetek Le trajanje Roéni p """1 Le dokonéanje | Napredovanje ————
Tor 31.03.20 Stran 1 Pripravil: Marko Zibert




Proplaantsio goaping

PROJEKTANTSKI TERMINSKI PLAN

2.TIR

Nacin opravila Sklop TIP Opombe Ekipa Izkop [Trajanje Zatetek Zakljugek PrejSnja opravila
opravila |opra) OBJEKTA
3. tetrtletje
[i] Jan ‘ Mar ‘ Maj ‘ Jul ‘ Sep ‘ Nov ‘ Jan ‘ Mar ‘ Maj ‘ ‘ Sep ‘ Nov ‘ Jan
65 % elektro instalacije v ENP in priklop na DV SKLOP 3 OSTALO 182 dnevi Sob 28.10.23 Pet26.04.24 5;64
66 % elektro strojni del predora T2 SKLOP 3 ESO 396 dnevi  Sre 27.09.23 Sob 26.10.24 5;61
| 67 | % Izdelava dostopnih cest, platoja na juznem portalu 1238 dnevi Pet23.10.20 Sre 13.03.24 )
predora T8, trase proge od predora T8 do ENP Dekaniin
vrtanje predora T8 z juga
68 |[Ed % gradnja dostopne ceste T-8b in ureditev regional. c.  CESTE 0 dnevi Pet 23.10.20 Pet 23.10.20 ¢423.10
| 69 | 2 izdelava platoja ob juznem portalu T8 (predvkop)  FIGRESSSN OSTALO 154dnevi Pet23.1020 Cet25.0321 468 —
70 = __pmznon 961 dnevi Pet23.10.20 Sob 10.06.23 [
T % Izvedba zalasnega portala _PREDOR -45 dnevi Pet 23.10.20 Ned 6.12.20 4;68
72 =) lzvedba del na koroskem pokrovu vkljuéno z dostopno -PREDOR 150 dnevi Pet23.10.20 Ned 21.03.21 4;68 %
cesto
| 73 @& = izkop in podpiranje GC _PREDOR ~4,0 m/dan -493 dnevi  Pon7.12.20 Sre13.04.22 71 R R ——"
78 =) Ustavitve GC _PREDOR Nizko nadkritje -so dnevi Cet14.04.22 Pet13.0522 73 -
i@ =, 1zkop in podpiranje SC _PREDOR ~4,0 m/dan -493 dnevi Pon7.12.20 Sre13.04.22 71 - )
76 @ Ustavitve SC _PREDOR Nizko nadkritje -30 dnevi et 14.04.22 Pet13.05.22 75 p==x
7 e B Notranja obloga _pmoa 9m/dan 1 opaz 209dnevi  Sob14.05.22 Cet8.12.22 76,74 ]
T % Zakljuéna dela (kinete, pokrovi, hidrantno omrezje, -PREDOR 94 dnevi Pet9.12.22 Ned 12.03.23 77
ograje, vrata,...)
79 =) Odprava pomaniklivosti do tehniénega pregleda _PREDOR 90 dnevi Pon 13.03.23 Sob 10.06.23 78
| 80 | = zemeljska dela - odprta trasa od T8 do ENP Dekani _TIR 154 dnevi Pet23.10.20 Cet25.03.21 4 J
81 % gradnja objekta TP 8.8 SKLOP 3 OBJEKTI 185dnevi Cet26.08.21 Sob26.02.22 5
82 % elektro strojni del predora T8 SKLOP 3 ESO 367 dnevi Pon 13.03.23 Sre 13.03.24 78
| 83 @ =2 tir na gredi od ENP Divaga do T8 SKLOP 3 TIR 45dnevi  Ned24.09.23 Tor7.11.23  78;23
84 =2 Izdelava dostopnih cest in platoja med predoroma T8 in 1052 dnevi Pet23.10.20 Sob9.09.23 T
T7, vrtanje predorov T7 in T8 (z Divade) ter izgradnja
viadukta V2
85 | % gradnja dostopne ceste T-4a CESTE CESTA 0 dnevi Pet 23.10.20 Pet 23.10.20 ¢|23.10
86 B T gradnja dostopne ceste TAT7 CESTE CESTA 0 dnevi Pet 23.10.20 Pet 23.10.20 ¢ |(23.10
7 B 2 gradnja dostopne ceste T-7c CESTE CESTA 0 dnevi Pet 23.10.20 Pet 23.10.20 ¢|23.10
g8 [ 2 gradnja dostopne ceste T-7b CESTE CESTA 0 dnevi Pet 23.10.20 Pet 23.10.20 +{23.10
8 [EH 2 gradnja dostopne ceste T-8a CESTE CESTA 0 dnevi Pet 23.10.20 Pet 23.10.20 +23.10
%0 =X | gradnja predora T8 iz divaSke strani (GCinSC)  SKLOP2  |PREDOR 961 dnevi Pet23.10.20 Sob 10.06.23 [
91 =, zvedba zatasnega portala _PREDOR -90 dnevi Pet23.10.20 Sre20.01.21 894
9 & B izkop in podpiranje GC _PREDOR ~4,0m/dan -448 dnevi  ¢et21.01.21 Sre13.04.22 91 —
93 & B Ustavitve GC _PREDOR Nizko nadkritje -30 dnevi et 14.04.22 Pet13.05.22 92
o @ 2 izkop in podpiranje SC _PREDOR ~4,0m/dan 4 448dnevi Cet21.01.21 Sre13.04.22 91
G = Ustavitve SC _PREDOR Nizko nadkritje 4 30 dnevi Cet14.04.22 Pet13.05.22 94
96 |G % Notranja obloga _PREDOR 9m/dan 1 opaz 209 dnevi Sob 14.05.22 (et8.12.22 95
T % Zakljuéna dela (kinete, pokrovi, hidrantno omreije, -PREDOR 94 dnevi Pet9.12.22 Ned 12.03.23 96
ograje, vrata,...)
98 % Odprava pomanjklivosti do tehni¢nega pregleda _PREDOR 90 dnevi Pon 13.03.23 Sob 10.06.23 97
[ 99 | = __PREDOR 402dnevi Sob 14.05.22 Pon 19.06.23
100 =, lzvedba zatasnega portala _PREDOR 90 dnevi Sob 14.05.22 Cet11.08.22 93
[ 101 & B izkop in podpiranje S rcoor 40 m/dan ll4dnevi  Pet12.08.22 Sob3.1222 100
| 102 | = Ustavitve _PREDOR 15 dnevi Ned 4.12.22 Ned 18.12.22 101
103 @& B Notranja obloga _PREDOR 9m/dan 1 opa? 64 dnevi Pon 19.12.22 Pon 20.02.23 102
W % Zakljuéna dela (kinete, pokrovi, hidrantno omreije, -PREDOR 29 dnevi Tor 21.02.23 Tor21.03.23 103
ograje, vrata,...)
105 % Odprava pomanjklivosti do tehni¢nega pregleda _PREDOR 90 dnevi Sre 22.03.23 Pon 19.06.23 104
| 106 | =) zemeljska dela na trasi med portalom T7-Kp in V2 _PREDOR 305dnevi  Pet23.10.20 Pon 23.08.21 884 r*
107 =, izgradnja viadukta V2 _PREDOR 670dnevi  Cet21.01.21 Pon21.11.22 10655+90 dnevi [
| 108 | 2 ureditve Skofijskega potoka SRR PreDOR 154dnevi  Pet23.10.20 Cet25.03.21 4 J
| 109 | 2 gradnja objekta TP 8.0 SKLOP 3 OBJEKTI 185dnevi  Cet9.03.23 S0b9.09.23  9755+90 dnevi
110 % Izdelava dostopnih cest in platoja med predoroma T7in 1065 dnevi Pet 23.10.20 Pet 22.09.23 T
T6 ter T5 in T6, vrtanje predorov T7 (sever), T6 in T5
[ B 2 gradnja dostopne ceste T-7 CESTE CESTA 0 dnevi Pet 23.10.20 Pet 23.10.20 +{23.10
112 @ B gradnja dostopne ceste T-7a CESTE CESTA 0 dnevi Pet 23.10.20 Pet 23.10.20 (2310
113 |EH % gradnja dostopne ceste T-7d CESTE CESTA 0 dnevi Pet 23.10.20 Pet 23.10.20 ¢423.10
114 2 gradnja platoja za IPC 7 SRR o570 93dnevi  Pet23.1020 Sob23.0121 4113 —
115 = gradnja platoja med T6 in T7 _OSTALO 213dnevi  Pet23.10.20 Ned 23.05.21 4111
| 116 | & % gradnja dostopne ceste T-6 _OSTALO 120 dni po zacetku gradnje P67 366dnevi  Sob20.02.21 Ned 20.02.22 11555+120 dnevi
17 & B priprava zasutja med T5 in T6 _PREDOR 30 dni po zatetku gradnje T-6 154 dnevi  Pon 22.03.21 Ned 22.08.21 11655+30 dnevi
| 118 | @ B gradnja dostopne ceste T-5 _CESTA 60 dni pred zaklju¢kom gradnje P56 184 dnevi  Cet23.12.21 Pet24.06.22 116KZ-60 dnevi
119 = gradnja predora T7 s severa _pnsoon 402dnevi Sob 14.05.22 Pon 19.06.23
120 =, zvedba zatasnega portala _PREDOR 4 30 dnevi Sob 14.05.22 Ned 12.06.22 95
| 121 & B izkop in podpiranje R wcoor 4om/dan 4 174dnevi  Pon13.06.22 Sob3.1222 120 D —
122 =y Ustavitve _PREDOR 4 15 dnevi Ned 4.12.22 Ned 18.12.22 121 -3
?@ % Notranja obloga _PREDOR 9m/dan 1 opaz 64 dnevi Pon 19.12.22 Pon 20.02.23 122 H
124 % Zakljuéna dela (kinete, pokrovi, hidrantno omreije, -PREDOR 29 dnevi Tor 21.02.23 Tor21.03.23 123 v_
ograje, vrata,...)
[ 125 | % Odprava pomanjklivosti do tehni¢nega pregleda _PREDOR 90 dnevi Sre 22.03.23 Pon 19.06.23 124
126 =X | gradnjapredoraTs6sportalaTekp  SKUORBININ PREDOR 383dnevi Sob20.02.21 Sre9.03.22
127 @& B lzvedba zatasnega portala _PREDOR Hkrati z gradnjo ceste T-6 60 dnevi S0b20.02.21 Tor20.04.21 11655
| 128 & = 1zkop in podpiranje _PREDOR 3,5 m/dan -72 dnevi Sre21.0421 Cet1.07.21 127
129 =2 Izvedba veznega dela SKLOP 2 PREDOR 6 90 dnevi Pet2.07.21  Sre29.09.21 128
[ 130 & = Ustavitve _PREDOR nizko nadkritje -30 dnevi et 30.09.21 Pet29.10.21 129
Projekt: 2TDK Opravilo Mejnik * Povzetek projekta """ Zunanji mejnik ¢ Neaktivni mejnik Rocno opravilo ! Rotno napredovanje s
Datum: Tor 31.03.20 Razdelitev Cevassaaaasao Povzetek "1 Zunanja opravila Neaktivno opravilo Neaktivni povzetek Le trajanje

Tor 31.03.20

Stran 2




Propghrantia doing PROJEKTANTSKI TERMINSKI PLAN
2.TIR
ID Nacin Stevilme opravila Sklop TIP Opombe Ekipa Izkop [Trajanje Zatetek Zakljugek PrejSnja opravila
opravila |opra) OBJEKTA
1. getrtletje ‘3. Cetrtletje ‘ 1. getrtletje ‘3. Cetrtletie ‘ 1. Cetrtletje ‘3. Cetrtletje ‘1. Cetrtletie ‘3. Cetrtletje ‘ 1. getrtletje ‘3. Cetrtletje ‘ 1. getrtletje ‘3. Cetrtle|
[i] Jan ‘ Mar ‘ Maj ‘ Jul ‘ Sep ‘ Nov ‘ Jan ‘ Mar ‘ Maj ‘ Jul ‘ Sep ‘ Nov ‘ Jan Mar ‘ aj ‘ Jul Sep ‘ Nov ‘ Jan ar ‘ Maj Jul Sep ‘ Nov ‘ Jan Mar ‘ Maj ‘ Jul ‘ Sep ‘ Nov ‘ Jan Mar ‘ Maj ‘ Jul ‘
B1 g 2 Notranja obloga PREDOR  9m/dan 1 opaZ 28dnevi S0b30.10.21 Pet26.11.21 130 &=
132 =2 Zakijutna dela (kinete, pokrovi, hidrantno omrezje, -PREDOR 13 dnevi Sob27.11.21 Cet9.12.21 131 -
ograje, vrata,...)
[ 133 | =) Odprava pomanjklivosti do tehni¢nega pregleda _PREDOR 90 dnevi Pet10.12.21 Sre9.03.22 132 p
134 =3 konéna ureditev platoja T6-T7 SKIGRRIIN OsTALO 92dnevi  Pon24.05.21 Pon23.0821 115
[ 135 | = || gradnjapredoraTsésportalaTsDi  SKIGBBNNNN PREDOR 293 dnevi  Sob14.05.22 Cet2.03.23 [ 1
136 @ % Izvedba zagasnega portala _PREDOR 60 dni po zacetku gradnje T-5 60 dnevi Sob 14.05.22 Tor 12.07.22 118SS+60 dnevi;7
137 @& B 1zkop in podpiranje _PREDOR 3,5 m/dan 72 dnevi Sre 13.07.22 Cet22.09.22 136 %7
138 @& B Ustavitve _PREDOR nizko nadkritje 30 dnevi Pet23.09.22 Sob22.10.22 137 ﬁ
B @ D Notranja obloga R vcoor or/dan 1opat 28dnevi  Ned23.10.22 Sob19.11.22 138 b
W % Zaklj:uﬁna dela (kinete, pokrovi, hidrantno omrezje, -PREDOR 13 dnevi Ned 20.11.22 Pet2.12.22 139 :
ograje, vrata,...) ‘
141 =) Odprava pomanjklivosti do tehni¢nega pregleda _PREDOR 90 dnevi Sob3.12.22 Cet2.03.23 140 —
[ 142 | =3 gradnja vodohrana V7 SKICRRINN OBJEKTI 92dnevi  Pet23.10.20 Pet22.0121 4 J
143 % elektro strojni del predorov TS, T6 in T7 ESO 185dnevi  Sre22.03.23 Pet22.09.23 124;134;140
144 % Izdelava cest in platojev med predori T4 in T5 ter T4 in 1001 dnevi Pet23.10.20 Cet 20.07.23 T 1
T3 vrtanje pred T4inT3,i dnja viadukta V1
145 = gradnja platoja med T5 in T4 _OSTALO 9ldnevi  Pet23.10.20 Cet21.01.21 4 J
146 | % gradnja dostopne ceste T-3 CESTE CESTA 0 dnevi Pet 23.10.20 Pet 23.10.20 ¢{23.10
147 B B gradnja dostopne ceste T-3a CESTE CESTA 0 dnevi Pet 23.10.20 Pet 23.10.20 +423.10
148 =, gradnja platoja in trase med T3 in V1 _OSTALO 154dnevi  Pet23.10.20 Cet25.03.21 4;146 9
| 149 | = gradnja viadukta V1 _osmm 457dnevi  Ned22.11.20 Pon21.02.22 14855+30 dnevi .
150 = gradnja platoja in trase med T3 inT4 _OSTALO 93dnevi  Pet23.10.20 Sob23.01.21 4;147 H
151 =X __PREDOR 739 dnevi Ned 24.01.21 Sre 1.02.23 .i 1
152 =, zvedba zacasnega portala _PREDOR 30 dnevi Ned 24.01.21 Pon22.02.21 150 ﬁ
153 @ 2 1zkop in podpiranje _PREDOR 4,5 m/dan 432 dnevi Tor23.02.21 Sob 30.04.22 152 ﬁ}
| 154 &2 2 Ustavitve _PREDOR precenje AC 30 dnevi Ned 1.05.22 Pon30.05.22 153 -
155 |¢Z % Notranja obloga _PREDOR 9m/dan 1 opaz 108 dnevi Tor31.05.22 Cet15.09.22 154 ] H
156 % Zakljuéna dela (kinete, pokrovi, hidrantno omreije, -PREDOR 49 dnevi Pet 16.09.22 Cet3.11.22 155
ograje, vrata,...)
157 % Odprava pomanjklivosti do tehni¢nega pregleda _PREDOR 90 dnevi Pet4.11.22 Sre 1.02.23 156
158 % gradnja predora T4 s portala T4-Ko _PREDOR 339 dnevi Sob 14.05.22 Pon 17.04.23 T 1
[ 159 | % Izvedba zacasnega portala _PREDOR 2 60 dnevi Sob 14.05.22 Tor 12.07.22 76
60 @ 2 izkop in podpiranje B rvcoor s m/dan 2 2dnevi Sre13.07.22 Cet14.07.22 159
| 161 & 2 Ustavitve R vcoor  stopne cevi 2 30dnevi  Pet15.07.22 Sob13.08.22 160
| 162 & =2 Notranja obloga _PREDOR 9m/dan 1 opaz 108dnevi  Ned 14.08.22 Tor29.11.22 161 |
163 % Zaklj:uﬁna dela (kinete, pokrovi, hidrantno omrezje, -PREDOR 49 dnevi Sre 30.11.22 Tor17.01.23 162 '—
ograje, vrata,...)
164 % Odprava pomanjklivosti do tehni¢nega pregleda _PREDOR 90 dnevi Sre 18.01.23 Pon 17.04.23 163 R
165 @ 2 gradnja dostopne ceste T-4b CESTE CESTA 0 dnevi Pet 23.10.20 Pet 23.10.20 ¢ 2310
166 |[EH % gradnja dostopne ceste T-4c CESTE CESTA 0 dnevi Pet 23.10.20 Pet 23.10.20 ¢ 2310
167 = gradnja IPC T-4a _PREDOR 154dnevi  Sob2.04.22 Pet2.09.22 168 e —
168 = gradnja IPC T-4b _PREDOR 154dnevi  Sob30.10.21 Pet1.0422 130 ey
169 = _— 297 dnevi Tor31.05.22 (et 23.03.23 T 1
170 @ % Izvedba zalasnega portala _PREDOR 4,0 m/dan -42 dnevi Tor 31.05.22 Pon 11.07.22 154
@ B Izkop in podpiranje _PREDOR 4,0m/dan 81 dnevi Tor12.07.22 Pet30.09.22 170 ﬁ
172 @& B Ustavitve _PREDOR izstopne cevi 30 dnevi Sob1.10.22 Ned30.10.22 171 ﬁ
173 @& B Notranja obloga _PREDOR 9m/dan 1 opaz 38 dnevi Pon31.10.22 Sre7.12.22 172 v_—l
(174 | =) Zakijutna dela (kinete, pokrovi, hidrantno omrezje, -PREDOR 16 dnevi Cet8.12.22  Pet23.12.22 173 4
ograje, vrata,...) ‘
175 = Odprava pomanjklivosti do tehniénega pregleda _PREDOR 90 dnevi S0b24.12.22 Cet23.03.23 174 EEE—
| 176 | =3 elektro strojni del predorov T3 in T4 ESO 184dnevi  Sre18.01.23 Cet20.07.23 163 e
177 % Gradnja tirov, vozne mreZe, SVTK naprav 993 dnevi Sob 27.08.22 Cet 15.05.25 T
W@ =2 Izvedba plos¢e za raznos obt. (PRO) v T1 SKLOP 3 TIR 60m/dan 152dnevi  Sob 24.02.24 Sre 24.07.24 5;41;17
179 (¢ % izvedba plo$¢e za raznost obt. (PRO) od T1-Kp do V1  SKLOP 3 TIR 60m/dan 152dnevi  Sob 24.02.24 Sre24.07.24 5;62;48;41;17 )
180 | % izvedba tira na togi podlagi (TTP) od T1-Di do V1 SKLOP 3 TIR 120m/dan 150dnevi  Sre 27.03.24 Pet23.08.24 179ZZ+30 dnevi ——
181 E@ % Izvedba plo$ée za raznos obt. (PRO) od T8-Kp do V1 ~ SKLOP 3 TIR 60m/dan 240 dnevi Ned 11.06.23 Pon 5.02.24  174;163;156;140, )
182 |[EE T izvedba tira na togi podlagi (TTP) od T8-Kp do V1 SKLOP 3 TIR 120m/dan 120dnevi  Sre8.11.23  Sre6.03.24  18177+30 dnevi;§ - 4‘—1
183 =2 postavitev drogov vozne mreZe in nosilcev VM v SKLOP 3 VM 60 dnevi Sob 24.08.24 Tor22.10.24 182;180 —
predorih
184 @& 2 namestitev opreme VM na drogove in nosilce SKLOP 3 VM 2 ekipi 55 dnevi Sre 23.10.24 Pon 16.12.24 183
| 185 & 2 montaZa voznega voda (+ napajalni, obesalke...) SKLOP 3 M Lekipa 60dnevi  Tor17.12.24 Pet14.02.25 184
186 |[EH % projektiranje SVTK naprav + BIM SKLOP 3 SVTK 180 dnevi Sob 27.08.22 Sre 22.02.23 2
187 = Revizija (pregled, popravki) SVTK SKLOP 3 SVTK 90 dnevi Cet23.02.23 Tor23.05.23 186 - d
[ 188 | =, Dobava in prevzem materiala, izdelava in testiranje SKLOP 3 SVTK 300dnevi  Sre24.05.23 Pon 18.03.24 187 =
programske opreme
% montaza SV naprav SKLOP 3 SVTK 210dnevi  Sob 20.07.24 Pet 14.02.25 185ZZ "
= montaza TK naprav SKLOP 3 SVTK 210dnevi  Sob 20.07.24 Pet 14.02.25 18577 ———
% Montaza GSM-R naprav s testiranjem SKLOP 3 SVTK 240 dnevi Cet 20.06.24 Pet14.02.25 18577
% GSM-R, Optimizacija, meritve z voznimi sredstvi, integracija SKLOP 3 SVTK 30 dnevi Sob 15.02.25 Ned 16.03.25 185 —
=2 Verificiranje sistemov SVTK - v fazi poskusnega obratovanja  SKLOP 3 SVTK 90 dnevi Sob 15.02.25 Cet 15.05.25 185
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