Terminski naért izvedbe GOI del s prikazom montaze notranje opreme
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11 Podpis pogodbe in uvedba v delo izvajalca GOI del / Contract 0 meseci 3.07.19 3.07.19 R
signed and ready to start
2 2 Priprava dokumentacije / Construction preparation (for 0,5 pmeseci 3.07.19 18.07.19 i
Mobilization) j
3 3 Pripravljalna dela in organizacija gradbi$¢a / Mobilization 0,5 pmeseci 18.07.19  2.08.19 H
4 4 lzvedba GOI del / Construction works 18,75 meseci 3.07.19 24.12.20 v v
5 41 Gradnja nosilne konstrukcije / Construction of building shell 12 pmeseci 3.07.19 27.06.20 b -
6 4.2 Gradbena dela za inétalacije / Construction works for 15 pmeseci 3.07.19 25.09.20 b =
installations
7 43 Rusitvena dela - obstoje¢a upravna stavba / Demolition works - 1 pmesec 1.10.19 31.10.19 M
existing administrative building Zakljugek gradnje|nosilne konstrukcije:
8 4.4 Strelovodna za$¢ita / Lightning protection 1 pmesec 2.08.19 1.09.19 - b— 12 mesecev po uvedbi v delo (GOI) - v
9 45 Zakljucek gradnje nosilne konstrukcije / Conclusion of building 0 meseci 27.06.20 27.06.20 X3 izvedbi
shell
10 4.6 Izvedba strehe in fasade / Roof and facade works 3 pmeseci 4.05.20 2.08.20 P
1 4.7 Izvedba elektri¢nih instalacij / Electrical installations 16 pmeseci 1.09.19 24.12.20 o
12 4.8 Izvedba strojnih instalacij / Mechanical installations 16 pmeseci 1.09.19 24.12.20 2
13 4.9 Obrtniska dela / Craft works 13 pmeseci 30.11.19  24.12.20 »
14 |5 Zacetek montaZe sistema za transport potniske prtljage (BHS, 0 meseci 26.08.20  26.08.20 * ‘
HBS) / Start of BHS, HBS equipment installation i L )
15 |6 MontaZa sistema za transport potniske prtljage (BHS, HBS) / 3 pmeseci 31.08.20 29.11.20 Zatetek montaZe sistema BHS, HBS: )
(BHS, HBS) installation works 14 mesecev po uvedbi v delo (GOI) - v izvedbi
16 |7 Zacetek izvedbe sistema tehniCnega varovanja in montaza 0 meseci 24.11.20 24.11.20 re \' L . .
informacijsko-komunikacijske tehnologije/opreme / Start of Zacetek montaze sistema tehnicnega varovanja in IT opreme:
technical security system and IT equipment installation 17 mesecev po uvedbi v delo (GOI) - v izvedbi
17 8 Izvedba sistema tehni¢nega varovanja in montaza 2 pmeseci 30.11.20  29.01.21
informacijsko-komunikacijske tehnologije/opreme / Technical
security system and IT equipment installation
18 |9 Zacetek montaze notranje opreme / Start of interiror equipment 0 meseci 241220 24.12.20 »o
installation
19 10 Montaza notranje opreme / Interiror equipment installation 6 meseci 14.08.20 1.02.21 v v
20 |10.1 Podpis pogodbe 0 meseci 14.08.20 14.08.20
21 ]10.2 lzdelava, dobava in montaZa notranje opreme 6 meseci 14.08.20 1.02.21
22 i i i i 07. .01. » ZaCetek montaZe notranje opreme:
P :: 1 Zu:ii::jizeuredltev / Landscaping ;géise:;iisec' g (0); :3 ?90311 ;1 r D) 18 mesecev po uvedbi v delo (GOI) - v izvedbi
24 11.2 Land-side 9 pmeseci 4.05.20 29.01.21 NS
25 12 Testiranje in poskusno obratovanje (tehnoloSka oprema) / Testing 2 pmeseci 29.01.21  30.03.21
of equipment and commissioning(technology)
26 (13 Zakljucek gradnje terminala / Terminal building finished 0 meseci 30.03.21 30.03.21
27 14 Tehniéni pregled objekta / Technical examination 1 pmesec 30.03.21  29.04.21
28 (15 Odprava pomankljivosti in pridobitev uporabnega dovoljenja / 1 pmesec 29.04.21  29.05.21 Qj
Quality examination and obtaining of regulatory approval g
29 |16 Pridobitev dovoljenj za obratovanje / Obtaining operating permits 1 pmesec 29.05.21  28.06.21
30 |17 Pricetek uporabe TE / Start of operation of TE 0 meseci 28.06.21  28.06.21
31 18 Preureditev dela obstojecega terminala T1 / Partial refurbishment 3 pmeseci 28.06.21  26.09.21
of existing terminal T1 g
32 |19 Zaklju€ek projekta / Project finished 0 meseci 26.09.21  26.09.21
Zakljucek projekta
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