Predvidene potrebe po gradbenih storitvah v remontu 2021

Obsegi aktivnosti in predvidetas del bo usklajen s planom remonta -

Dodatki so ocenjeni relativno na vrednost stroSksmwovnega obsega «
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OBSEG RE21
Gradbeni delave«
Skupni obseg (do 55 delavc
6 dni x 25 delavcev
24 dni x 55 delavcev

9 dni x 28 delavcev

X

X

X

10 ur

10 ur

10 ur

1.500

13.200

2.520

Dodatki (nadure nad 8h dnevno - 20% osnovnega ai

Dodatki RNC
30 dni x 14 delavcev

Nedeljsko del
6 dni x 27 delavcev

X

X

10 ur

8 ur

3444

4.200

1.296

ur

ur

ur

ur

ur

ur

2.1

211

2.1.2

2.1.3

2.14

Delovodja
Skupni obseg (2 delovod

34 dni x 2 delavca

X

10 ur

680

Dodatki (nadure nad 8h dnevno - 20% osnovnega ai

Dodatki RNC
34 dni x 2 delavca

Nedeljsko del
6 dni x 2 delavca

X

10 ur

136

680

96

ur

ur

ur

ur
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3.1 Tehnoloc
3.1.1 Skupni obseg (1 tehnolc
34 dni x 1 delavec x 10 ur = 340 ur
3.1.2 Dodatki (nadure nad 8h dnevno - 20% osnovnega ab
68 ur
3.1.3 Dodatki RNC
34 dni x 1 delavec x 10 ur = 340 ur
3.1.4 Nedeljsko del
6 dni x 1 delavec x 8 ur = 48 ur
4.1 Delavec za &itenje
4.1.1 Skupni obseg (6 delavce
14 dni x 6 delavcev x 10 ur = 840 ur
4.1.2 Dodatki (nadure nad 8h dnevno - 20% osnovnega ab
120 ur
4.1.3 Dodatki RNC
14 dni x 6 delavcev x 10 ur = 840 ur
4.1.4 Nedeljsko del
4 dni x 6 delavcev x 8 ur = 192 ur
5.1 Statik
5.1.1 Skupni obseg (1 stat
34 dni x 1 delavec x 10 ur = 340 ur
5.1.2 Dodatki (nadure nad 8h dnevno - 20% osnovnega ab
68 ur
5.1.3 Dodatki RNC
34 dni x 1 delavec x 4 ur = 136 ur
5.1.4 Nedeljsko del
6 dni x 1 delavec x 8 ur = 48 ur
6.1 Priprave na remont ( usposabljanja, transporti, z&ite,...)
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6.2

7.1

Skupni obsec 1000 ur x =

Zaklju ¢ek remonta ( transporti, odstranjevanje zasit,...)

Skupni obsec 700 ur x =
Material

Material, mehanizacija, orodje in storitve
opravljanje vzdrzevalnih in sanacijskih 35.000,00 €

Skupaj delo RE21 :

Skupaj delo + material RE21 :

V Casu remonta 21 se predvideva postavitev ca. 800 kom delovnih odrov skupne velikosti 11.000m3
Delo bo ve¢inoma dvo izmensko, nekaj asa pa bo organizirana tudi no€na izmena.

Priblizno 1/3 odrov bo postavljena v radiolosko nadzorovanem obmocju.

Priblizno 1/6 odrov bo postavljena v podrocju obmocja preprecitve vnosa tujkov, kar pomeni
posebno pazljivost na vse majhne delce in mogoce tudi Stetje vnesenega in izneSenega

materiala in orodja.

Planira se vsaj 40 aktivnosti sanacij betona in podlivanja opreme.

Postavljali se bodo tudi viseci odri v radioloSko nadzorovanem obmocju na viSini 15m od poda.

Dela na delovis¢u turbin se bodo izvajala dvoizmensko.
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