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1.0UvOD

Parcela 115/1 k.o. Teharje se nahaja vzhodno od celjskega mestnega jedra na obmodju
Bukovzlak. Lezi med lokalno cesto Celje — Bukovzlak, ki jo omejuje po severnem in vzhodnem
robu, ter ZelezniSko progo, ki poteka po juzni in jugozahodni meji parcele. V naravi je razgiban,

deloma z grmovjem zaraS&en teren.
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Slika 1: lokacija predmetne parcele $t. 115/1 k.o. Teharje (Vir: ARSO, spletni ATLAS OKOLJA,
2019)

Med leti 2000 do 2006 naj bi se na njej nelegalno nasipavali materiali neidentificiranega izvora,
zaradi Cesar je Evropska komisija na pobudo civilne iniciative v letu 2014 vloZila toZbo proti
Republiki Sloveniji. Sodis¢e Evropske unije je v letu 2015 izreklo sodbo zaradi nespostovanja
drzave po direktivah 2008/98/ES in 1999/31/ES.
Republika Slovenija (Ministrstvo za okolje in prostor) je za izpolnitev zahtev iz sodbe izvedla
vrsto preiskav in Studij, na osnovi katerih je bil v februarju 2020 izdelan projekt »lzdelava
idejnega projekta za remediacijo zemljin in sanacijo parcele s programom terenskih in
laboratorijskih raziskav geo in hidrosfere za potrebe izdelave IDP in PGD projektov remediacije
zemljin in sanacije parcele 115/1 k.o. Teharje, IDP §t. 10/18, Hidrosvet d.o.0.« (v nadaljevanju
»IDP &t. 10/18«), v katerem so bile izdelane projektne resitve za vec variant ureditve obmocja:

e V1 - Parkovna ureditev,

e V2 - Gospodarska cona,

e V3 - Odlagali§€e nenevarnih odpadkov.

Na podlagi ekonomskih in drugih analiz je naroénik (MOP) izbral varianto «V2 — Gospodarska
cona«, za katero je bila v drugi polovici leta 2020 za potrebe integralnega postopka za
pridobitev gradbenega dovoljenja izdelana projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in

gradbenega dovoljenja »Sanacija parcele 115/1 k.o. Teharje«, DGD, §t. 17/20, Hidrosvet d.o.0.,
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(v nadaljevanju: DGD §t. 17/20), ter dokumentacija za presojo vplivov na okolje »Porocilo o
vplivih na okolje za sanacijo parcele 115/1 k.o. Teharje, SP-2020/6/2, SIPPO d.o.0., november
2020.

Vzporedno z izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za sanacijo parcele
115/1 k.o. Teharje po integralnem postopku je Mestna obcina Celje (MOC) z Odlokom o
ob&inskem podrobnem prostorskem nacrtu za obmocje CI-6, UR |. RS §t. 107/2020 z dne
31.7.2020 sprejela obginski podrobni prostorski naért (OPPN) za predmetno parcelo.

Predmet OPPN so ureditve, ki bodo omogocale posege v prostor za sanacijo ter gradnjo
objektov za potrebe proizvodnih, servisnih in gospodarskih dejavnosti (oznaka 90202). Na
obmocju je nacrtovana ureditev dveh teras (platojev), namenjenih gradnji stavb ter drugih

objektov in gospodarske javne infrastrukture ter ureditev pripadajocih priklju¢kov nanjo.

Slika 2: Gospodarska cona konéna ureditev; Vir: RC Planiranje d.o.0. Predmet DGD §t. 17/20 je sanacija

parcele in priprava terena na izgradnjo gospodarske cone, ne pa tudi sama gospodarska cona.
Previdena sanacija po projektu DGD st 17/20 obsega poleg tesnilne prekrivke in oblikovanja

dveh platojev za predvideno gospodarsko cono tudi prestavitev tehnoloskih vodov Cinkarne

Celje d.d. v kineto na jugu parcele ter rekonstrukcijo odseka vodovoda.
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2.0 PREDMET PROJEKTNE NALOGE
2.1 SPLOSNO O PROJEKTU

Predmet te projektne naloge je izdelava Projekta za izvedbo (PZI) in Projekta izvedenih del
(PID) za sanacijo parcele 115/1 k.o. Teharje, ki obsega:

e oblikovanje konture terena za gradnjo predvidene gospodarske cone z dvema
platojema,

e izvedbo nepropustne prekrivke, ki bo mocno zmanjSala (skoraj preprecila) vdor
meteorne vode v umetna nasutja in s tem zelo omejila transport snovi skozi nasute
zemljine,

e zamenjavo dotrajanega odseka vodovoda preko predmetne parcele z novim, ki bo
potekal na enaki trasi in niveleti, kot obstojeci (rekonstrukcija odseka vodovoda),

¢ monitoring okoljskih parametrov med gradnjo in po njej

e prestavitev vodov Cinkarne Celje d.d. v kineto na jugu parcele 115/1 k.o. Teharje.

Na parceli §t. 115/1, k. o. Teharje, se bo izkopani v preteklosti nenadzorovano odvrzeni odpadni
material predelal v skladu z Direktivo 2008/98/ES po postopku predelave R5 - »zasipanje«, ki
pomeni vsak postopek predelave, pri katerem se primerni nenevarni odpadki po prilogi Il
Direktive 2008/98/ES uporabijo za namene pridobivanja zemlji§¢ na obmocjih izkopavanja ali za
inzenirske namene pri urejanju krajine. Odpadki, uporabljeni za zasipanje, morajo nadomestiti
geoloSke materiale, biti primerni za prej omenjene namene in omejeni na koli¢ino, ki je nujno
potrebna za uresniCitev teh namenov. Za predelavo nenadzorovano odvrzenega odpadnega
materiala na obravnavani parceli po postopku »zasipanje odpadkov« je treba pridobiti

okoljevarstveno dovoljenje v skladu s predpisi na podro€ju ravnanja z odpadki.

Glede na izmerjene vrednosti kemijskih parametrov v umetnih nasutjih, ki jih je opravil NLZOH
Novo Mesto, in so obravnavane v GeolosSko geotehni€nem elaboratu za IDP projekta sanacije-
remediacije parcele 115/1, k.o. Teharje, 5t. 3002893, IRGO Consulting d.o.o., februar 2020,

nobenega od analiziranih vzorcev ne moremo opredeliti kot nevarni odpadek.

Na osnovi podatkov iz Geolosko geotehniénega elaborata za IDP projekta sanacije —
remediacije parcele 115/1 k.o. Teharje (5t. 3002893; IRGO Consulting d.o.o.; februar 2020) in
izdelanih 3D modelov plasti v orodju Civil 3D je bila ocenjena (zmodelirana) koli¢ina
posameznih umetnih nasutij na parceli 115/1 k.o. Teharje. Na osnovi modela je bila doseZena
tudi uravnotezena masna bilanca (prostornina izkopov je enaka prostornini zasipov) predvidene

geometrije platojev.
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Iz Preglednice 1 je razvidno, da je skupna koli¢ina umetnih nasutij okoli 181.500 m3.

OP15: PROST ORMIM [m 3]
Umetni nasip A, vefina materiala nasuta med 6.7.2006 in 11.250
15.11.2006 (US4 !
Umetni nasip B, prevladujejo gradbeni odpadki in S

skrilaves, odlofeno v obdobju med 3.7.1999 in 11.6.2002 39,150
(Un/B)

Umetni nasip C, prekop starejsih nasutij v drugi polovic 6.000
leta 2014 (UN/C) ’
Umetni nasip D, nasuto pred 2,6,1996 (UMN/D) 116,000
Umetni nasip E, starejsi gradbeni odpadki (UN/E) 7,800
Umetni nasip F, nosilna plast za cesto, Zeleznico (UN,F) 300
Umetni nasip G, nasutje platoja na zahodnem delu 950
parcele v obdobju med 20.5.2014 in 22,5, 2016 (UN/G)

Preglednica 1: Koli¢ine umetnih nasutij na parceli 115/1.

Bistven element sanacije predmetne parcele je nepropusten prekrov, ki prepreCuje zatekanje
meteorne vode v umetna nasutja in s tem zmanjSuje transport snovi v in iz obmocja obdelave.

V sklopu sanacijskih del na parceli 115/1 k.o. Teharje se bodo izvajala naslednja gradbena in
zemeljska dela:

e (CiSCenje parcele in odvoz kosovnih materialov z odvozom na komunalno deponijo,

e vzpostavitev geotehni€nega monitoringa in monitoringa vplivov na okolje med gradnjo
ter po izvedeni sanaciji parcele 115/1,

e izdelava nove kinete za tehnoloSke vode Cinkarne Celje d.d.,

e izdelava servisne ceste za dostop do kinete,

e izkop starih vodov Cinkarne Celje z odvozom na deponijo,

e izvedba novega odseka dotrajanega vodovoda ¢ez predmetno parcelo,

e izkop umetnih nasutij UN/A in UN/C in zaCasno skladiS¢enje,

e predhodni postopki pred vgradnjo umetnih nasutij (sortiranje, lo€evanje — izlo¢anje
tujkov, drobljenje, homogenizacija materiala),

e oblikovanje planuma za izdelavo prekrova predmetne parcele (premes$canje in vgradnja
materiala, oblikovanje platojev in brezin); vgradnja umetnih nasutij UN/A in UN/C nad
saturirano obmodje,

e izgradnja nepropustnega prekrova s sistemom odvajanja drenaznih vod,

e izgradnja sistema za odvod meteornih vod,
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e vgradnja 30 cm debele zasScitne rastne plasti na platojih,

e izgradnja rekultivacijskih plasti brezin med platoji.

2.2 OBLIKOVANJE PLATOJEV ZA PREDVIDENO GOSPODARSKO CONO
Predvidena gospodarska cona se nacrtuje v dveh fazah, in sicer:

e ureditev v okviru sanacije parcele 115/1 k.o. Teharje (predmet te dokumentacije)

e izgradnja predvidene gospodarske cone (ni predmet te dokumentacije).
Elementi platojev za gospodarsko cono (sanacija parcele 115/1 k.o. Teharje) so:

e zgornji in spodniji plato

e brezina v naklonu 1:3 (velika brezina med obema platojema)

e brezina v naklonu 1:2 (manjSa brezina med spodnjim platojem in servisno cesto)

e servisna cesta ob kineti (ni predmet tega PZI)

e prekrov s sistemom za odvod drenaznih in meteornih vod

Cez obmogje sanacije je predvidena izgradnja vodotesne prekrivke za omejevanje vdora

meteorne vode v obmocje umetnih nasutij.

’Wtu;||||||n\\§“f

Slika 3: Stanje po kon¢ani sanaciji parcele 115/1 k.o. Teharje (priprava za gospodarsko cono)
V kon€nem stanju (ni predmet te dokumentacije) se zgornjih 30 cm rastne plasti na obeh
platojih nadomesti z debelejSo plastjo kamenega materiala, na katerega se izgradi gospodarska

cona.

Zgornji in spodnji plato

Vrh platojev je rastna plast debeline 30 cm, katere namen je za&cita filirne in drenazne plasti. V
prihodnosti je na obmocju platojev predvidena odstranitev rastne plasti in njena nadomestitev s
plastio kamenega agregata (ni predmet te dokumentacije), zato je za manjSanje moznosti

poskodb drenaznega in tesnilnega sloja izbrana robustna drenaZna plast iz mineralnega sloja
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(kamnit material) debeline 40 cm in ne drenazna plast iz geosinteti¢nih materialov. V drenazno
plast se vgradi sistem drenaznih cevi. Med rastno in drenazno plastjo se polozi lo€ilni geotekstil.
Pod drenazno plastjo se med dve plasti zasCitnega geotekstila polozi tesnilna geomembrana.
Oba platoja sta predvidena tako, da imata ustrezen padec za odvod meteornih in drenaznih vod
(zgorniji plato ima padec v smeri proti JZ, spodnji pa proti J).

Brezina v naklonu 1:3

Brezina v naklonu 1:3 povezuje zgornji in spodnji plato. BrezZine se v fazi izgradnje gospodarske
cone (ni predmet te dokumentacije) ne spreminjajo, pa¢ pa le povi$ajo, zato na njih ne bo
nobenega odstranjevanja materialov. Dodatno se izvede le rekultivacijska plast na poviSanem
delu breZine.

Debelina rekultivacijske plasti znasa 70 cm. Za zagotavljanje stabilnosti brezine se pod
rekultivacijski sloj polozi ustrezna ojalitvena geomreza, pod njo pa drenazni geokompozit,
tesnilna geomembrana in za&¢itni geotekstil.

Brezina v naklonu 1:2

Brezina med spodnjim platojem in servisno cesto je manjSa od brezine med obema platojema,
naklon brezin pa 1:2. Struktura je enaka kot pri brezini z naklonom 1:3.

Odvod drenaznih in meteornih vod

Odvod drenaznih in meteornih vod je zaradi kompleksne geometrije predvidenega terena

izveden iz vec razlicnih elementov.

Meteorne vode, ki te€ejo po povrsini, se odvede s sistemom koritnic na treh nivojih:

e na bermi brezine med spodnjim in zgornjim platojem

e na spodnjem delu breZine med spodnjim in zgornjim platojem

e na spodnjem delu breZine med spodnjim platojem in servisno cesto ob kineti za

tehnoloSke vode Cinkarne Celje d.d.
Po povrSini obeh platojev v 40 cm debelo mineralno drenazno plast polozZijo drenazne cevi na
medsebojni razdalji 10 m. Te drenaZne cevi odvajajo vodo v zbirne drenazne cevi, ki se vgradijo
na obeh platojih na prehodu med platojem in breZino nasipa (na spodnjih straneh obeh
platojev).
Pod breZino med spodnjim platojem in servisno cesto ob kineti se vgradi razbremenilnik pornih
tlakov (perforirana cev).
Slika 4: drenazni sistem ob servisni cesti
I
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Ker je polaganje robustne mineralne drenazne plasti na brezinah zahtevno in potrebuje veliko
prostora, se tam poloZi drenazni geokompozit. Drenazne vode se zbere v drenazni cevi, ki se
jo locira pod koritnico ob servisni cesti ali ob kineto.
Za doseganje konénih gabaritov predvidene ureditve parcele 115/1 k.o. Teharje bodo potrebni
tehnoloski postopki:
- izkop umetnih nasipov (UN/A in UN/C) in skladiS§¢enje na zaCasni deponiji znotraj
obmodja parcele 115/1 k.o. Teharje,
- priprava temeljnih tal za vgradnjo zemeljskih materialov,
- vgradnja nasipov iz izkopanega in homogeniziranega materiala (material iz nasipov
UN/A in UN/C se vgradi izven saturirane cone),

- izkop umetnih nasipov (UN/B in UN/D) in ponovno vgrajevanije.

Dela je potrebno pri¢eti tako, da se material odstrani, kjer se glede na kon¢no stanje nahajajo
viSki. Umetni nasutji UN/A in UN/C se v celoti odstrani in odlozi na zatasno deponijo znotra;j
gradbid€a. lzkop Klasificiramo kot izkop Ill. kategorije. Nato se za ustrezno izvedbo zemeljskih
nasipov pripravi planum temeljnih tal. Pri izkopu je potrebno loevati med onesnazenim
materialom (UN/A in UN/C) in preostalimi viski umetnih nasipov (UN/B in UN/D). Umetni nasutji
UN/A in UN/C je potrebno vgraditi v zgornje plasti, zunaj dosega talnih vod (izven nasicene
cone). Ves material umetnih nasipov se premeSa znotraj obmocja tako, da se zagotovijo
projektirani gabariti konéne ureditve oziroma priprava za vgradnjo tesnilnih plasti. Materiale je
potrebno vgrajevati po plasteh in jih vgrajevati na predhodno pripravljena temeljna tla. Na ta
nacin se zagotavlja ustrezne lastnosti vgrajenih materialov in trajna stabilnost brezin saniranega
obmodja.
Zemeljska dela se morajo izvajati skladno s standardom SIST EN 16907-3:2018.
Pri izvedbi nasipov je potrebno izvesti naslednje tehnoloSke postopke:

- Priprava temeljnih tal,

- lzbira in zagotavljanje ustreznih lastnosti materiala (vlaznost in zrnavost) v fazi

zgoSc€evanja in

- Ustrezno zgoSc€evanje.

2.3 1ZVEDBA NEPROPUSTNE PREKRIVKE

Prekrov je sestavljen iz tesnilnega sloja, drenaznega sloja in rekultivacijske plasti.
Tesnilni sloj: se izvede z vgradnjo geomembrane (PEHD)
Drenazni sloj:

e drenazni sloj iz mineralnega sloja (kamnit material) na obeh platojih

e drenazni geokompozit na breZinah.
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Rekultivacijska plast na brezinah je sestavljena iz 20 cm humusa ter 50 cm debele rastne
plastiiz zemljine. Na obeh platojih se v okviru sanacije izvede 30 cm rastne plasti za zascito
filtrne plasti

Na zgornjem in spodnjem platoju opravljajo geosinteti¢ne plasti lo¢ilno, zas€itno in tesnilno
funkcijo. Na brezZinah se vgradita iz geosintetiCnih materialov tudi drenazna plast in ojacitvena

geomreza.

FREDVIDEMA GOSPODARSKA CONA

ksti

i g :
geom

PREKROW
7\/ o2

(%]

=

EeEene

oo prerinjen material AB,C,Dr 00

Slika 5: 1zsek sestave tesnilnega sklopa s PEHD geomembrano na platoju (a) in na breZini (b)

Pri polaganju geosintetikov na brezinah se sidranje izvede na vrhu v sidrnem jarku, saj zaradi
zagotavljanja tesnosti plasti ni dovoljeno uporabljanje sider na brezini. Sidrni jarek se izvede po
navodilu proizvajalca geosintetika. Vse geosintetike se polozi na ustrezno pripravljena tla in po

navodilu proizvajalca.

2.4 REKONSTRUKCIJA ODSEKA VODOVODA PREKO PARCELE 115/1 K.O. TEHARJE

Po parceli 115/1, k.o. Teharje poteka primarni PVC vodovod DN 315, ki ga upravlja Vodovod-
Kanalizacija, javno podjetje, d.o.o. Sledniji je bil v bliznji preteklosti na posameznih odsekih Ze
rekonstruiran. Tako je na zahodnem robu parcele 115/1 vodovod obnovljen do parcelne meje,

kjer se priklju¢i na PVC cevovod DN 315.

10
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Na rekonstruiranem odseku je predvidena vgradnja cevi iz nodularne litine premera 400 mm.
Na vzhodnem robu parcele 115/1 je ravno tako predvidena zamenjava PVC cevi DN 300 s
cevmi iz nodularne litine (NL) DN 400 in sicer na odseku Bukovzlak 84a - parcela 101, k.o.
Teharje. Za ta odsek je Ze izdelana ustrezna projektna dokumentacija. Po slednji se je nekaj
vodovoda Ze zgradilo (odsek BukovzZlak 84a-vzhodni rob parcele 101).

Ker je vodovod starejSega datuma in podvrzen Stevilnim okvaram, prav tako je njegov premer
glede na danasnje in predvidene potrebe po vodi nezadosten, ga bo potrebno v celoti

rekonstruirati.

Slika 6: Potek vodovoda preko parcele 115/1 k.o. Teharje (rekonstruira se z rde¢o ¢rto oznacen odsek)
Glede na zahteve upravljavca se odsek vodovoda rekonstruira po enaki trasi in niveleti, kot
obstojeci vodovod.

Trasa vodovoda precka predvideno drenazno cev ter vode Cinkarne Celje d.d. Preckanja je
potrebno izvesti skladno z zahtevami upravljavcev vodov.

Vsi materiali in dela (izkop in zasip, tlaéni preizkus, ..) morajo biti skladna z ustreznimi
standardi in normativi.

2.5 PRESTAVITEV TEHNOLOSKIH VODOV CINKARNE CELJE d.d.

Vodi v Upravljanju Cinkarne Celje d.d. se nahajo v dveh koridorjih, ki preckata parcelo 115/1
k.o. Teharje. Severno od obstojeCe servisne ceste poteka severni koridor, juzno od servisne

ceste (pod nasutji, ki se nahajajo ob omenjeni cesti) pa juzni koridor.

11
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Slika 7: Prikaz koridorjev tehnoloskih vodov Cinkarne Celje d.d. — obstojece stanje
V severnem koridorju se nahajo vodi, ki jih je Cinkarna Celje d.d. vgradila v letu 2015, ter
opuscen vod do naprave za odstranjevanje odpadkov Za Travnik (v nadaljevanju: »NOO Za
Travnik«):

e Cevovod sadre do NOO Za Travnik,

e 2x PEHD cev premera 110 mm (rezerva za povratne vode zaprtega OdlagaliS¢a

nenevarnih odpadkov BukovZzlak - v nadaljevanju »ONOB«),
e 2x PE cev premera 50 mm (za&citni cevi za predvidene opti¢ne kable),
e jeklena cev premera 20

e JC 200 mm (opuscéen cevovod sadre do NOO Za Travnik).

V juznem koridorju se nahajajo vodi Cinkarne Celje d.d.:
e 2x PEHD cev premera 110 mm za povratne vode ONOB,

e 2xjeklena cev premera 170 mm (cevovod sadre do NOO BukovZlak).
Ker potekajo zgoraj omenjeni vodi po dveh dokaj Sirokih koridorjih in ker severni od teh dveh
koridorjev razdeli parcelo 115/1 k.o. Teharje na dva dela priblizno po sredini, na nadaljnjo

nacrtovanje rabe parcele 115/1 k.o. Teharje mo&no vplivajo odloditve, povezane z upravljanjem

vodov Cinkarne Celje d.d.
12
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Obstoje¢ potek vodov bi tezko ohranili, saj na obstojecCih trasah ni mozno zagotoviti varnosti
vodov med izvedbo sanacije, poleg tega na obstojeci lokaciji ne bi bilo mozno zagotoviti
dolgoro€ne moznosti vzdrzevanja tehnoloSkih vodov. I1zkop zemljine bi predstavljal precejsSnje
tveganje za tehnoloSke vode, ki morajo ostati v obratovanju ves ¢as (poskodba tehnoloskih
vodov bi lahko povzro€ila zaustavitev proizvodnje v Cinkarni Celje d.d.), poleg tega bi bil
tovrsten poseg tehni¢no gledano zelo zahteven in ekonomsko neupravicen.
Zaradi zgoraj nastetega je bila sprejeta odlocitev za prestavitev tehnoloskih vodov v enoten
koridor na juzni strani parcele 115/1 k.o. Teharje. Prednosti takSne izvedbe so:
e boljSa izraba prostora,
e 0b prestavitvi vodov odpade skrb glede sanacije morebitne okvare na cevovodih, ker
bodo stare cevi zamenjane z novimi,
e enostaven dostop za servisiranje sistema (ob kineti se znotraj varovalnega pasu zgradi
servisna cesta),

e velja varnost - v primeru okvare moznost kontroliranega Crpanja razlitih teko€in iz

kinete.

T e £
: ;STO{EC)I VOD (se opustijo)

__;:“\‘@%3_; — -

T

Slika 8: Prestavitev tehnoloskih vodov na juzno stran parcele 115/1 k.o. Teharje

Nova trasa tehnoloSkih vodov se priéne na JZ delu ob meji parcele 115/1 k.o. Teharje, kjer se
Ze v obstoje€em stanju nahaja vozliS3€e vodov. Zaradi krizanja predvidene trase tehnoloskih
vodov z vodovodom in plinovodoma C10000 in C10001, se prvih 71 m vodov ne polozi v kineto,
pac pa v 2,5 m Sirok koridor, v katerem se vode polozi vzporedno in na enaki visini.

Pri preCkanjih tehnoloskih vodov je potrebno upostevati zahteve upravljavcev vodov:

e Plinovodi d.o.o.

e Vodovod — Kanalizacija, JP, d.o.o.

13
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OBMOGJE KRIZANJA VODOVODA IN PREDVIDENIH VODOV Cb =2

Slika 9: Prec¢kanje koridorja tehnolo$kih vod z vodovodom in plinovodoma

Preostali del nove trase tehnoloSkih vodov se vgradi v armiranobetonsko kineto svetle odprtine
3 m x 2,15 m dolzine 310 m. Kineta mora biti ustrezno dimenzionirana proti vzgonu. Zaradi
blizine ZelezniSke infrastrukture mora biti celotna trasa novih vodov ustrezno katodno zascitena.
Kineta se zaklju€i na V strani parcele 115/1 k.o. Teharje, kjer se tehnoloSke vode prikljuci na ze
obstojece cevovode na razdalji priblizno 30 m.
Predviden koridor sestavljajo sledele cevi:

o jeklena cev notranjega premera 200 mm (cevovod sadre do NOO Za Travnik),

e 2x PEHD cev premera 110 mm (povratne vode zaprtega Odlagalis¢a nenevarnih

odpadkov Bukovzlak),

e 1x PEHD cev notranjega premera 200 mm (cevovod sadre do NOO Bukovzlak),

e 1xjeklena cev notranjega premera 170 mm (cevovod sadre do NOO BukovZlak),

e 1x zascitna PE cev premera 110 mm za elektriko

e 2x PE cev premera 50 mm (zascitni cevi za predvidene opti¢ne kable),

Zagotoviti je potrebno moznost servisiranja cevovodov (ustrezno velike vstopne tocke v kineto
za dostop delavcev in vnos materiala in cevi, tracnice na stropu kinete za transport cevi znotraj
kinete).

Severno od kinete se vzporedno z njo izgradi 5m Siroka servisna cesta, ki bo omogocila dostop

in vzdrZevanje tehnoloskih vodov Cinkarne Celje d.d.

14
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Slika 10: Prerez predvidene servisne ceste ob kineti

2.6 MONITORING VPLIVA NA OKOLJE MED GRADNJO TER PO IZVEDENI SANACIJI
PARCELE 115/1 K.O. TEHARJE

Pred, med in po izvajanju del za sanacijo parcele §t. 115/1 v k.o. Teharje je potrebno izvajati
monitoring vplivov na okolje. Pri tem gre tako za ugotavljanje vplivov samih gradbenih del,
potrebnih za sanacijo, kakor tudi ugotavljanje u€inkov sanacijskih ukrepov.

Pred pri¢etkom del je potrebno za reprezentativnho dololitev sedanjega stanja predvidoma vsaj
6 mesecev spremljati vrednosti ¢asovno in prostorsko spremenljivih parametrov posameznih
elementov okolja. Med te sodita kemijsko in koli¢insko stanje podzemnih in povrSinskih voda, ki
ju je kot kljuéna indikatorja uCinka sanacije potrebno spremljati skozi celotno opazovalno
obdobje.

Gradbena dela, ki so potrebna za sanacijo obsegajo delno odstranjevanje obstojeCega
materiala, premeS€anje materiala in ponovno vgrajevanje. Za izdelavo prekrivnega sloja bo
potrebno iz pripeljati rastno plast in humusno plast. V kasnejsi fazi, ko se bo pripravljal plato za
obrtno-poslovno cono, bo potrebno rastno plast odstraniti in nasuti debelejSo plast drobljenca
(ni predmet tega projekta).

Prekrivni sloj sanirane parcele mora zagotavljati, da je prepre¢eno zatekanje meteornih vod v
nasute plasti na obmocju parcele in s tem prepreceno precejanje meteornih vod do nepropustne
podlage.

Pri predvidenih zemeljskih delih se lahko pri¢akuje preteZzno vplive prahu in hrupa kot vplive na
okolico ter posedke pri izvedbi nasipov. Posledi¢no je potrebno za tovrstna gradbena dela na
podlagi dobre prakse izvesti ni€elne, redne in kontrolne meritve hrupa in imisij pradnih delcev
PM10. Ni¢elne meritve hrupa in koncentacij prasnih delcev je potrebno izvesti pred priCetkom
del.

15
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Pri izvedbi sanacije kot v ¢asu uporabe obmocja lahko pride do vplivov na podzemno vodo, ki

pa morajo biti znotraj dopustnih meja.

Za spremljanje ucinkovitosti prekrova je potrebno vzpostaviti meritve vremenskih parametrov ter

monitoring stanja podzemne vode, v katerem se spremlja in vrednoti predvsem zmanjSanje

masnega toka iz obravnavanega obmocja. Tako se poleg €asovnega in prostorskega razvoja

koncentracij snovi v podzemni vodi zasleduje tudi koliinsko stanje ter izvaja periodi¢ne meritve

hidravlicnega polja. Na opazovalnih vrtinah obstaja moznost inkrustracij zaradi poviSanih

vrednosti Zeleza, mangana. Na obmocju sanirane poskodbe cinkarniSkih cevi pa tudi sulfata,

zaradi Cesar je potrebno piezometre redno Cistiti in pregledovati.

Izdelati bo potrebno naért monitoringa, ki bo vseboval:
e meritve vpliva na zrak,
e meritve hrupa,
e meritve vpliva gradnje na podzemne in povrSinske vode,

e meritve vremenskih parametrov na parceli

ZGORNJI PLATO

Slika 11: Lokacije merilnih mest

POTRJEN
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2.7 DOPOLNILNE GEOLOSKE PREISKAVE, GEOTEHNICNI NACRT S TESNENJEM IN
GEOTEHNICNI MONITORING MED GRADNJO IN PO GRADNJI

Dopolnilne geoloske preiskave obmogéja kinete industrijskih vodov
V dosedanjih fazah preiskav so bile geoloSke preiskave usmerjene predvsem v preiskave

sestave odlozenih sedimentov ter geoloSko geomehanskih in hidrogeoloskih lastnosti
sedimentov na obmocju predvidenega tesnilnega prekrova. Med oblikovanjem tehni¢ne reSitve
sanacije stanja na parceli 115/1, k.o. Teharje je bila kot reSitev za premestitev obstojecih
industrijskih vodov izpod obravnavanih odloZzenih sedimentov predvidena izvedba betonske
kinete na juznem robu prekrova, torej praviloma izven obmocdja odlozenih sedimentov, zaradi
Cesar geomehanski podatki za traso kinete niso na voljo.

V fazi PZl se zato vzdolz kinete za preveritev geoloSke sestave in geomehanskih lastnosti
sedimentov izvedejo dopolnilne preiskave v obliki izvedbe CPT preiskav (8 kom) in razkopov (8
kom). Pri izvedbi razkopov se popiSe geolo$ko sestavo. Na podlagi dobljenih rezultatov CPT ter
na podlagi v prejsSnjih fazah dolo€enih lastnosti karakteristiCnih plasti na obmocju se opredelijo
pogoji gradnje betonske kinete.

lzdelava geotehniénega naérta s tesnjenjem obmocgja
Za potrebe izvedbe tesnilnega prekrova se izdela geotehni¢ni nacrt, v katerem se obdelajo

naslednja podrocja:

a) lzdelava tehni¢nega porodila in intepretacija analiz

b) Izdelava analiz lokalne in globalne stabilnosti za razli¢ne tipe obremenitev/pozidave v
obmodju urejanja parcele Teharje 115/1.

Ocena koli¢in (4 prerezi obmocja, 3 razli¢ne obremenitve platojev, en sistem tesnjenja)
¢) Dimenzioniranje sidrnih jarkov za sinteticne membrane

d) Dimenzioniranje in kontrola zdrsa in pretrga sinteti¢nih tesnilnih slojev na kriti¢nih
mestih (brezine, krovna plast)

e) Dimenzioniranje drenabilnosti sinteti€nih slojev za potrebe drenaze.

f) Tehnologija vgradnje in izvedba tesnilnih plasti iz sinteti¢nih slojev

g) meritve deformacij nasipov s posedalnimi plod€ami in geodetskim opazovanjem
merskih tock,

h) lzvedba analiz posedkov nasipa z uporabo metode kon¢nih elementov. S pomocjo
analiz se na izbranih reprezentativnih lokacijah oceni absolutne vrednosti posedkov
nasipa, njihov ¢asovni razvoj ter morebitne diferenéne posedke med posameznimi deli
nasipa. Ocena koli€in (4 analize reprezentativnih prerezov).

i) GrafiCne priloge, vezane na tesnjenje obmocja

Nacrt geotehniénega monitoringa med gradnjo in po gradnji
Potrebno je pripraviti nart geotehni€nega monitoringa med gradnjo in po gradnji, v katerem je
potrebno obdelati naslednja podrogja:

a) tehniéno porocilo, risbe,

b) opis del za izvedbo geotehninega monitoringa med izvedbo del in med obratovanjem

17
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2.8 GEODETSKI NACRT
Za potrebe izdelave projekta faze PZI bo potrebno izdelati geodetski nacrt, ki bo vseboval:
e obmocje parcele 115/1 k.o. Teharje,
e cesto na zahodni in severni strani od parcele 115/1 k.o. Teharje,
e obmodje jarka ob Zelezniskih tirih vsaj 20 m na obe strani od predvidenega iztoka
drenaze v jarek,
e celotno obmocgje za predvideno rekonstrukcijo vodovoda,
e jarek, ki ga kriza rekonstruiran vodovod, v dolZini vsaj 25 m gorvodno in dolvodno od
mesta krizanja,
e celotno obmodje za izvedbo predvidenih del za prestavitev tehnoloskih vodov Cinkarne
Celje d.d.

3.0 VSEBINA RAZPISANIH DEL IN ROK IZVEDBE

Na osnovi projekta »Sanacija parcele 115/1 k.o. Teharje«, DGD $§t. 17/20, Hidrosvet d.o.o.,
Studije »Porocilo o vplivih na okolje za sanacijo parcele 115/1 k.o. Teharje, SP-2020/6/2,
SIPPO d.o.0., november 2020, in ostale ze izdelane dokumentacije (poglavje 4.0) se v okviru te
naloge skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravili dobre tehni¢ne prakse izdelata
Projekt za izvedbo (PZI) in Projekt izvedenih del (PID) z naslovom »Sanacija parcele 115/1
k.o. Teharje«.

Projekt se izdela v fazah in sicer:

Naloga Rok izvedbe po podpisu
pogodbe
Izdelava geodetskega nacrta obmodja 15 dni
obdelave
Dopolnilne geoloske preiskave 30 dni
Izdelava projekta faze PZI za potrebe 70 dni
recenzije
Popravki po recenziji in oddaja konénega 100 dni
projekta faze PZI
Izdelava projektne dokumentacije faze PID 30 dni po zaklju€ku vseh del in
prejemu podlog za izdelavo
PID

Pzl dokumentacija mora za dokazovanje bistvenih zahtev po gradbeni zakonodaji vsebovati
vsaj sledece nacrte:
1. Vodilni nacrt (0)
Nadrti s podroc¢ja gradbenistva (2)
Nacrt s podrocja elektrotehnike (3)
Nadrt s podrocja strojnistva (4)

Nacrti s podro&ja geotehnologije in rudarstva (7)

o g~ w D

Nadrti s podro&ja geodezije (8)
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7. Nacrt s podrocja krajinske arhitekture (10)

Projekt mora biti izdelan skladno s Pravilnikom o podrobnej$i vsebini dokumentacije in obrazcih,
povezanih z graditvijo objektov (Ur. I. RS §t. 36/18 in 51/18 — popr.) ter mora biti naro¢niku
oddan v elektronski in pisni obliki.
Oddati je potrebno:

- zapotrebe recenzije 2x tiskan izvod + elektronska oblika projekta

- po recenziji 5x tiskan izvod + elektronska oblika projekta
4.0 PREDHODNA DOKUMENTACIJA

Dokumentacija za Obcéinski podrobni prostorski nacrt:
e Okoljsko porocilo za celovito presojo vplivov na okolje za Obginski podrobni prostorski

nacrt za obmocdje CI-6, §t. dokumenta: SP-2019/6/5, SIPPO d.o.0., julij 2020.
e Porocilo o vplivih na okolje, &t. projekta SP-2020/6, SIPPO d.o.0., november 2020
e (Odlok o ob¢inskem podrobnem prostorskem nacrtu za obmocje CI-6, UR |. RS §t.
107/2020 z dne 31.7.2020

Projektna dokumentacija in Studije oz. elaborati:
e »lzdelava idejnega projekta za remediacijo zemljin in sanacijo parcele s programom

terenskih in laboratorijskih raziskav geo in hidrosfere za potrebe
izdelave IDP in PGD projektov remediacije zemljin in sanacije parcele 115/1 k.o.
Teharje«, IDP §t. 10/18, Hidrosvet d.o.0., februar 2020.

e »Sanacija parcele 115/1 k.o. Teharje«, DGD, §t. 17/20, Hidrosvet d.o.o., december 2020

e »Porocilo o vplivih na okolje za sanacijo parcele 115/1 k.o. Teharje, SP-2020/6/2,
SIPPO d.o.o., november 2020

e »Zamenjava obstojeCega cevovoda sadre JK DN200 od Cinkarne Celje do jaska J1«,
Vizura Matko d.o.o., PID §t. 140/2014, februar 2015.

e Skica zakoliCbe podzemnih vodov in lokacij preiskav na parceli 115/1 k.o. Teharje (st.
2018/021/2018; Vizura Matko d.o.o0.; marec 2018)
Podzemni vodi v okviru geodetskega nacrta niso bili zajeti, zato je Vizura d.o.o. izvedel
zakoli¢bo podzemnih vodov in lokacij preiskav na parceli 115/1 k.o. Teharje.

e Elaborat: Hidravlicna analiza ucinkovitosti prekrova na parceli 115/1 k.o. Teharje (5t.
3005255; IRGO Consulting d.o.o.; februar 2020)

e Elaborat: Stabilnostne analize in pogoji temeljenja na parceli 115/1 k.o. Teharje (5t.
3005260; IRGO Consulting d.o.o.; februar 2020)

e Elaborat: Tehnologija gradnje prekrovnega sloja (st. 3005259; IRGO Consulting d.o.0.;
februar 2020)
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Elaborat: Analiza tveganja za doseganje dobrega okoljskega stanja podzemnih in
povrsinskih voda po sanaciji parcele 115/1 k.o. Teharje (§t. 3005320; IRGO Consulting
d.o.o.; februar 2020)

Elaborat: Program geotehni¢nega monitoringa in vplivov na okolje med gradnjo ter po
izvedeni sanaciji parcele 115/1 k.o. Teharje (5t. 3005256; IRGO Consulting d.o.o0.;
februar 2020

Elaborat: Geolosko geotehniéni elaborat za IDP projekta sanacije — remediacije parcele
115/1 k.o. Teharje

»Program ukrepov za izboljSanje stanja okolja na parc. 115/1 k.o. Teharje, GeoloSko
geotehni¢na Studija izvedljivosti sanacije razmer na parc. §t. 115/1 k.o. Teharje« (UL
FGG, E-02-16, rev. 1, marec 2016).

Projektna naloga, Izdelava idejnega projekta za remediacijo in sanacijo parcele s
programom terenskih in laboratorijskih raziskav geo in hidrosfere za potrebe izdelave
IDP in PGD projektov remediacije zemljin in sanacije parcele 115/1 k.o. Teharje, RS
MOP

Zagotavljanje poplavne varnosti na porecju Savinje — lokalni ukrepi, Protipoplavni krepi
ob Vzhodni Loznici — Ukrepi za ureditev in odvajanje zalednih voda, PGD, §t. proj.:
122/12-1-86-2, Hidrosvet d.o.0., Celje, junij 2014, dopolnitev avgust 2015
Zagotavljanje poplavne varnosti na porec¢ju Savinje — lokalni ukrepi, Protipoplavni krepi
ob Vzhodni Loznici — Ukrepi za ureditev in odvajanje zalednih voda, PID, §t. proj.:
122/12-1-86-5, Hidrosvet d.o.o., Celje, marec 2016

Program ukrepov za izboljSanje stanja okolja na parc. st. 115/1 k.o. Teharje, Geolosko
geotehni¢na Studija izvedljivosti sanacije razmer — razSirjen povzetek, UL FGG, E 02-16
revl, marec 2016

Program ukrepov za izboljSanje stanja okolja na parc. 5t. 115/1 k.o. Teharje, Geolosko
geotehni¢na Studija izvedljivosti sanacije razmer, UL FGG, E 02-16 revl, marec 2016
Ocena tveganja za podzemno vodo zaradi materialov, umetno nasutih na parceli st.
115/1 k.o. Teharje, UL FGG, E-05-16 rev 1, marec 2016

Porocilo o geoloskih raziskavah obmocja Bukovzlak na parceli 115/1 k.o. Teharije,
GEOLOGIJA d.o.0., Idrija, maj 2014

Izdelava strokovne hidroloSke analize razmer v delu Celjske kotline, GEOLOSKI
ZAVOD SLOVENIJE, 20.10.2015

Ocena vrednotenja nevarnih lastnosti materiala, vnesenega v tla na parceli Stevilka
115/1 k.o. Teharje za Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ERICO d.o.0., Velenje, junij
2014

Figures and appendicea Phase Il enviromental site assessment of the Cinkarna
metalur§ko — kemi¢na industrija sites in Celje and Mozirje, project number: PL1091,
ENVIRON Poland Sp. z 0.0., september/december 2014

20

POTRJEN



|
| &5
) &
X

|
]
/

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Porocilo o preiskavah na parceli 115/1, k.o. Teharje, Stevilka: ic 286/18, IRGO
Consulting d.o.o., Ljubljana, junij 2018

Porocilo &t. 241/18-710-1 o rezultatih geomehanskih laboratorijskih preiskav vzorcev
zemljin z lokacije »Teharje«, ZAG Oddelek za geomehaniko in prometnice, Oddelek za
geotehniko, Ljubljana, 3.7.2018

Porogilo o rezultatih georadarske raziskave Teharje (parc. St. 115/1, k.o. Teharje),
GEARH d.o.0., Maribor, 10.6.2018

Geofizikalne preiskave v okviru projekta » izdelava idejnega projekta za remediacijo in
sanacijo parcele s programom terenskih in laboratorijskih raziskav geo — in hidrosfere
za potrebe izdelave IDP in PGD projektov remediacije zemljin in sanacije parcele 115/1
k.0. Teharje, §t. GF-1411, GEOINZENIRING d.o.0., junij 2018

Porocilo o izvedeni nalogi vzoréenje in analize na parcelni §t. 115/1, k.o. Teharije,
evidencna oznaka 2111¢-17/29013-18/63960/1, NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO, Maribor, 6.7.2018

Porocilo o izvedeni nalogi vzor€enje in preiskave tal na parcelni §t. 115/1, k.o. Teharje
(miocenska podlaga), eviden¢na oznaka 2141b-18/47564-18/43882/1, NACIONALNI
LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO, Maribor, 6.7.2018

Porocilo o izvedeni nalogi vzoréenje in analize na parcelni §t. 115/1, k.o. Teharje,
evidencna oznaka 2111¢-17/29013-18/44055/1, NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO, Maribor, 6.7.2018

.0 ZAKONODAJA

DIREKTIVA (EU) 2018/851 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 30. maja 2018 o
spremembi Direktive 2008/98/ES o odpadkih
DIREKTIVA 2008/98/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 19.

novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv
Gradbeni zakon (Uradni list RS, §t. 61/17 in 72/17 — popr.)

Pravilnik o podrobnejSi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo
objektov (Uradni list RS, &t. 36/18 in 51/18 — popr.)

Zakon o vodah (Uradni list RS, &t. 67/02, 2/04 — ZZdrl-A, 41/04 — ZVO-1, 57/08, 57/12,
100/13, 40/14 in 56/15)

Zakon o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, §t. 77/10 in 61/17 — ZAID)

Zakon o vojnih grobis€ih (Uradni list RS, §t. 65/03, 72/09 in 32/17)

Zakon o prikritih vojnih grobis¢€ih in pokopu Zrtev (Uradni list RS, §t. 55/15)
Zakon o varstvu kulturne dedis€ine (Uradni list RS, st. 16/08, 123/08, 8/11 -
ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 — ZNOrg)
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, §t. 39/06 — uradno preci§¢eno besedilo, 49/06 —
ZMetD, 66/06 — odl. US, 33/07 — ZPNacrt, 57/08 — ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 —
ZPNacrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 — GZ, 21/18 — ZNOrg in
84/18 — ZIURKOE)

Uredba o odvajanju in ¢iS€enju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, §t. 98/15,
76/17 in 81/19)

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo (Uradni list RS, §t. 64/12, 64/14 in 98/15)

Uredba o odpadkih (Uradni list RS, &t. 37/15, 69/15 in 129/20)

Uredba o odlagali$c¢ih odpadkov (Uradni list RS, §t. 10/14, 54/15, 36/16 in 37/18)

Uredba o obremenjevaniju tal z vnasanjem odpadkov (Uradni list RS, §t. 34/08 in 61/11)

Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, §t. 34/08)

Pripravila:
Mag.Bernarda Podlipnik
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