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DODATEK A

EKONOMSKO SVETOVANJE IN ADMINISTRATIVNA PODPORA

1. Investicijska dokumentacija in ekonomika
Trenutno stanje: DIIP, PIZ in IP je narejen in potrjen.
Predvidene storitve
- Priprava letnih porocil o izvajanju investicije (vsaj 2x ) ali novelacija investicijske
dokumentacije
- Priprava porodil o ¢rpanju, priprava napovedi
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2. Administrativna podpora za pripravo porocil
- Priprava seznama potrebnih listin na eMa
- Kontrola in uskladitve
- Vnos v eMA
- Priprava napovedi, financnih in ostalih porocil
- Usklajevanje s skrbniki
- pregled, kontrola in potrjevanje listin izvajalcev glede na upravi¢enost stroskov in glede
na pogodbena dolodila sofinanciranja,
- pregled in priprava listin glede evidencnih postopkov,
- priprava zahtevkov za izplacilo v sistemu e-MA
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PRAVNE STORITVE

3. Pravne storitve
- celovita strokovna pomoc pri izvedbi postopka javnega narocanja za izbiro dobavitelja
opreme:
izdelava osnutka sklepa o zacetku postopka,
izdelava osnutka razpisne dokumentacije skupaj z vzorcem pogodbe
izvedba usklajevalnih sestankov z narocnikom,
priprava osnutkov vseh potrebnih objav na Portalu javnih narodil,
pomoc pri izvajanju aktivnosti na portalu eJN,
svetovanje narocniku pri vprasanjih ponudnikov zastavljenih na Portalu javnih
narocil,
svetovanje naro¢niku pri preverbi ponudb,
izdelava osnutka porocila o pregledu ponudb,
svetovanje naro¢niku pri odpravi nepopolnosti v prejetih ponudbah,
svetovanje narocniku pri izvedbi morebitnih pogajanj,
svetovanje narocniku pri ocenjevanju ponudb,
izdelava osnutka odlocitve o oddaji javnega narocila oziroma druge odlocCitve
skladno z ZJN-3,
o izdelava osnutka koncnega porocila,
o svetovanje pri morebitnem izvajanju vpogledov v ponudbe,
o svetovanje pri morebitnem postopku pravnega varstva;
- strokovna pomoc pri izvajanju evidencnih postopkov;
- pravno svetovanje v Casu izvajanja projekta:
o razlaga pogodbenih dolodil,
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o strokovna pomoc pri komunikaciji z izvajalci v zvezi s pravnimi aspekti pogodbenih
razmerij (priprava dopisov, obravnava zahtevkov, itd.),

o strokovna pomoc pri komunikaciji z nadzornimi organi (priprava obrazlozitev,
pravnih mnenj, dopisov, itd.)

o strokovna pomoc pri spremembah pogodb o izvedbi javnih narocil med njihovo
veljavnostjo (priprava osnutkov dodatkov, izvedba administrativnih objav, ipd.).
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OPTIMIZACIJA, ENERGETSKO UPRAVLJANJE IN POMOC PRI VZDRZEVANJU

4. Sodelovanje pri poskusnem obratovanju in optimizaciji delovanja ter energetskem

upravljanju

- Priprava tabele periodi¢nih pregledov in servisov vgrajenih naprav

- Preizkusanje delovanja naprav pred primopredajo

- Pomoc pri krmiljenju naprav po primopredaji

- Priprava nacrta stalne optimizacije delovanja energetske opreme in naprav

- Sodelovanja pri Solanju vgrajenih naprav in opreme

- Sodelovanje pri prvih zagonih in simulacijah delovanja (npr. kaj narediti, ¢e se izkljuci
pozarno javljanje, kaj Ce pride do izpada elektricne energije, kako restartati delovanje
naprav...)

- Optimizacija delovanja naprav za obdobje 1 leta.
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TEHNICNO SVETOVANJE

5. Pregled projektne dokumentacije PZI
- Pregled skladnosti PZI (ki ga izdela izvajalec projektiranja in gradnje s projektno nalogo
oz. zahtevami narocnika)
- Z zakonodajo
- Popolnosti dokumentacije (ali so predlozeni vsi zahtevani nacrti, izracuni, studije...)
- Osnovna preverba kolicin, vseh vkljucenih postavk
- Skladnosti grafike, tehnicnega porocila in popisov del znotraj enega nacrta
- Skladnost razli¢nih nacrtov
- Usklajevanje dopolnitev z izvajalcem
- Analiza enakovrednosti glede na predloge
- Obravnava sprememb PZ| tekom gradnje
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6. Nadzor pri gradnji in tehni¢no svetovanje
Storitve nadzora (po GZ):

- Vodja nadzora svoje ugotovitve vpisuje v gradbeni dnevnik. Z lastnoroc¢nim podpisom
gradbenega dnevnika potrjuje, da so podatki oziroma vpisi, vneseni v gradbeni dnevnik,
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- Nadzornik mora nadzor izvajati tako, da se zagotovijo izpolnjevanje zahtev iz Gradbenega
zakona in ostale veljavne gradbene zakonodaje, preventivno delovanje in pravocasno
preprecevanje napak.

- Ce vodja nadzora med izvajanjem gradnje ugotovi, da ni pridobljeno predpisano
pravnomocno gradbeno dovoljenje, da ni prijavljen zaletek gradnje ali da gre za
neskladje, ki presega dopustna odstopanja iz 66. Clena tega zakona, neskladje z
gradbenimi predpisi, ali pa, da vgrajeni gradbeni in drugi proizvodi, instalacije,
tehnoloske naprave in oprema ter izvedeni postopki niso dokazani z ustreznimi dokumenti,
mora o tem takoj obvestiti investitorja in izvajalca ter ugotovitve in predloge, kako stanje
popraviti, vpisati v gradbeni dnevnik.

- Zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja se prilozi izjava nadzornika, da so dela
dokoncana, skladna z izdanim gradbenim dovoljenjem in da so izpolnjene predpisane
bistvene zahteve.

Nadzornik mora v okviru nadzora zlasti:

- 1. sodelovati pri zakolicenju objekta in redno spremljati gradnjo objekta na gradbiscu,

- 2. v skladu s tem zakonom in pravili stroke zagotoviti kakovost nadzora, ki omogoca
dokoncanje objekta v skladu z dokumentacijo za izvedbo gradnje, v skladu s prostorskim
izvedbenim aktom, gradbenimi in drugimi predpisi ter gradbenim dovoljenjem,

- 3. ustno in pisno opozoriti udelezence pri graditvi objektov, ¢e ugotovi krsitve in dejanja,
ki so v nasprotju z dolocbami tega zakona,

- 4. ustaviti gradnjo objekta, Ce se krsitve iz prejsnje tocke kljub opozorilu nadaljujejo ali
napake, nastale kot posledica teh krsitev, niso pravocasno odpravljene ter v teh primerih
ugotovljene krsitve prijaviti gradbenemu in drugim inspektorjem,

- 5. morebitne potrebe po spremembi ali dopolnitvi dokumentacije za izvedbo gradnje
pravocasno sporociti investitorju in jih z njim ter s projektantom uskladiti,

- 6. nadzorovati pravilnost vpisa sprememb, nastalih med gradnjo, v dokumentacijo za
izvedbo gradnje, ki jih zabelezi izvajalec in so podlaga za izdelavo dokumentacije za
pridobitev uporabnega dovoljenja,

- 7. udelezencem pri pripravi in zagotavljanju predpisanih dokumentov zagotoviti
informacije in strokovno podporo s svojega podrocja dela,

- 8. opozoriti na tehnicne resSitve v dokumentaciji za izvedbo gradnje, ki bi lahko bile v
nasprotju s tem zakonom, z gradbenim dovoljenjem, predpisi, s katerimi se podrobneje
dolocijo bistvene in druge zahteve, in drugimi predpisi,

- 9. pri preverjanju tehnicnih resitev iz prejsnje tocke upostevati le tehnicne resitve, ki se
nanasajo na izpolnjevanje bistvenih zahtev, doloCenih s tem zakonom,

- 10. od vseh izvajalcev prevzemati, zbirati in preverjati potrdila o skladnosti in ustreznosti
gradbenih in drugih proizvodov, materialov ter naprav in s kakovostnimi zahtevami
investitorja,

- 11. vsebinsko preveriti in s podpisom potrditi ustreznost dokumentacije za pridobitev
uporabnega dovoljenja,

- 12. sodelovati pri odpravi pomanjkljivosti po opravljenem tehnicnem pregledu do
zakljucka upravnega postopka,

- 13. sodelovati pri izvajanju meritev, preizkusov in testiranj,

- 14. zagotoviti koordinacijo strokovnjakov iz prejSnjega odstavka.

Storitve tehni¢nega svetovanja:

- Priprava analiz, koli¢in vgrajenih materialov in izvedenih resitev in priprava pisnih mnenj
nad dopise in predloge izvajalca, ki so naslovljene na nadzor ali pa na narocnika,

- Usklajevanje detajlov z izvajalci in projektanti v ¢asu gradnje, preverjanje ustreznosti
pri ekspertih posameznih podrocij (npr. tehnologija kuhinje, tehnologija betonov,
preverjanje delavniskih nacrtov,

- Obravnava predlogov izvajalca za spremembe: Tehnicni vidik (svetovanje in mnenje glede
potrebnosti, glede primernosti resitve, glede vpliva na druge resitve ...)

- Preverba ustreznosti tehnicnih resitev za pripravo aneksov za vkljucitev oz. spremembo
podizvajalcev na strani izvajalca

- Usklajevanje sprememb in podaja pisnih mnenje glede predlogov izvajalca o ustreznosti
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0z. neustreznosti.

- Preverjanje ustreznost predloZeni dokumentov izvajalca gradnje glede neposrednega
placila podizvajalcem gradnje, priprava oz. analiza delilnikov,

- preverjanje ocene stroskov / porabe za posamezne storitve ali dela glede na letni plan in
podaja stalisc realnosti ocen izvajalca,

- pregledovanje, ne samo formalno - temvec tudi vsebinsko, tehni¢no dokumentacijo in
usklajenost le te z veljavno zakonodajo (PID, POV, atesti materialov in naprav z navodili
o rokovanju in vzdrzevanju, dokazila o funkcionalnosti vgrajenih naprav (porocila,
potrdila, izkazi, meritve, funkcionalni preizkusi, itd...), vse potrebne izjave o skladnosti
in zanesljivosti objekta ter soglasje upravljalcev, itd...

- sodelovanje pri odpravi pomanjkljivosti kvalitetnega pregleda in nadzirati odpravo vseh
pomanjkljivosti s tehnicnega in kvalitetnega pregleda;

- vodenje postopka primopredaje objekta in primopredajni zapisnik (vse listine,
garancije...), preverjanje ustreznost seznama predane dokumentacije in dokumentacijo;

- nadziranje, da se v projekt za izvedbo in v projekt izvedenih del sproti vnasajo vse tiste
spremembe in dopolnitve, ki nastajajo med gradnjo, in da take spremembe potrdi
naroc¢nik po predhodni potrditvi odgovornega projektanta in odgovornega nadzornika;

- Vodenje sestankov in priprava tedenskih zapisnikov o izvajanju gradnje. Po potrebi
priprava dodatnih zapisnikov in obvestil o izvrSevanju dogovorov projektantu, narocniku
in izvajalcu.

- Kontroliranje izmer in vpis morebitnih pripomb v gradbeni dnevnik pred obracunom za
dodatno narocena dela.

- Svetovanje glede energetske ucinkovitosti in uredbe o zelenem javnem narocanju
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7. Trajnostna gradnja
a. Predcertificiranje trajnostne gradnje (DGDB, LEED, BREAM ali enakovredno) oz.
svetovanje konzultanta DGNB (oz. LEED, BREAM ali enakovredno) naroéniku pri
gradnji:

i. priprava usmeritev in splosnih navodil glede certifikacijskega sistema,

ii. predcertificiranje (preliminarno porocilo in ocena potrebnih ukrepov za
pridobitev certifikata (podajanje usmeritev glede ustreznih lastnosti
materialov z ustreznimi tehni¢nimi deklaracijami, (nasa naloga za izvajalca
gradnje je le opozoriti projektanta, nadzor in investitorja ter podati predlog
ustreznega materiala oz. elementa v kolikor izbrani materiali oz. elementi
navedeni v posameznih postavkah ne ustrezajo vsaj kakovostni stopnji 3 iz
tabele zahtev za gradbene proizvode (priloga razpisne
dokumentacije)podajanje strokovnih mnenje in staliS¢, Svetovanje glede
listin, ki so zahtevane zaradi certificiranja glede na certifikacijski sistem

b. lzdelava energetske izkaznice po zakljucku gradnje
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