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1. OPIS OBJEKTA

1.1. Uvod

Zelezniska proga Divaca — Koper je del jedrnega TEN-T omreZja in je s stalis¢a Evropske skupnosti
opredeljena kot prednostni projekt v okviru programa za razvoj TEN-T omreZja, saj je del tako
sredozemskega prometnega koridorja kot del baltsko-jadranskega koridorja, ki zajema cestni,
Zelezniski ter kombinirani transport, pristanisca ter drugo zahtevano infrastrukturo.

V okviru javnega zelezniskega omrezja v Republiki Sloveniji je proga Divaca — Koper opredeljena kot
glavna proga, ki predstavlja bistveni del zelezniskega koridorja v smeri jugozahod — severovzhod in
povezuje Luko Koper s slovenskim zaledjem ter dalje s severovzhodnimi evropskimi podrogji.

Zelezniska proga Divaca — Koper predstavlja pomembno prometno povezavo luke Koper s slovenskim
zaledjem in dalje z drZzavami srednje in severovzhodne Evrope. Ca. 60% blaga pretovorjenega v luki
Koper se iz luke prepelje po obstojeci zelezniski progi.

Koprska luka, kot eden stratesko najbolj izrazitih izvorov tovornega transporta v Sloveniji, je
povezana v Zeleznisko omrezje od leta 1967, ko je bila zgrajena enotirna proga Presnica - Koper.
Proga poteka po topografsko izrazito neugodnem terenu in zaradi velikih vzponov predstavlja ozko
grlo na slovenski Zelezniski infrastrukturi. Predhodne Studije so pokazale, da enotirna, elektrificirana
proga DivaCa - PreSnica - Koper v bliznji prihodnosti ne bo veC zadoscala izrazito narascajoCemu
prometu koprske luke in so utemeljile potrebo po gradnji drugega tira od Divace do Kopra.

Republika Slovenija je ze v okviru Nacionalnega programa razvoja javne Zelezniske infrastrukture
(Uradni list RS, Stevilka 13/96 in 75/16 — ReNPRP30) predvidela tri faze povecanja kapacitet
ZelezniSke povezave na poteku Divaca — Koper in sicer:

- faza 1: modernizacija signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav,

- faza 2: rekonstrukcija obstojece ZelezniSke proge in

- faza 3: gradnja nove proge.

Realizacijo faze 1 je delno sofinancirala Evropska skupnost (prijavljena je bila v okviru Programa
ISPA) in je zakljucena, realizacija faze 2 (sofinanciranje iz sredstev Kohezijskega sklada) se je pricela
konec leta 2009 in je prav tako zakljucena.

Za izgradnjo drugega tira ZelezniSke proge je bila sprejeta Uredba o Drzavnem lokacijskem nacrtu
za drugi tir Zelezniske proge Divaca — Koper in Uredba o spremembah in dopolnitvah te Uredbe ter
izdelana ustrezna PGD projektna dokumentacija in pridobljena vsa potrebna soglasja.

Dne 25. 7. 2011 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenja za ureditev krizanj telekomunikacijskih vodov
in preureditev krizanj obstojecega daljnovodnega omrezja z drugim tirom Zelezniske proge Divaca —
Koper.

Dne 31. 3. 2015 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo 1,2 km drugega tira Zelezniske
proge Divata — Koper v funkciji glavnega tira postaje Koper tovorna. Dne 31. 3. 2016 je bilo
pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo drugega tira Zelezniske proge med Divaco in obmocjem
ENP Dekani. S tem so bila pridobljena gradbena dovoljenja za vsa dela pri izgradnji drugega tira
Zelezniske proge Divaca — Koper, ki so predvidena skladno z izdelano PGD projektno dokumentacijo.

Direkcija RS za infrastrukturo je Ze izvedla krajSi odsek drugega tira na delu med postajo Koper —
tovorna in obmocjem ENP Dekani v dolZini ca. 1,2 km, s katerim se je omogocilo fleksibilnejsSo
vodenje prometa vlakov in s tem vecjo kapaciteto obstojece ZelezniSke proge Divaca — Koper. Zgrajen
drugi tir v dolZini ca. 1,2 km se je na obmocju zgrajene nove ENP Dekani z dodatno kretnisko zvezo
povezal z obstojeCim tirom Zelezniske proge Divaca — Koper, tir pa poteka vzporedno z obstojecim
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tirom. V drugi fazi pa je bila na obravnavnem odseku izvedena Se rekonstrukcija obstojecega tira, ki
je obsegala zamenjavo obstojeCega zgornjega ustroja, ureditev odvodnjavanja, ter postavitev
ustrezne ograje za zascito pred hrupom. Vsa dela so bila zakljucena v letu 2018, zgrajeni odsek pa
predan v promet.

Izvedba del pri izgradnji preostalega dela drugega tira Zelezniske proge Divaca-Koper je generalno
razdeljena v naslednje faze:

- izvedba pripravijalnih del;

- izvedba predorov in premostitvenih objektov ter spodnjega ustroja trase drugega tira;

- izvedba zgornjega ustroja trase drugega tira, skupaj z vsemi pripadajocimi sistemi in napravami
(elektro in strojna oprema predorov, elektricno vozno omrezje, signalnovarnostne in
telekomunikacijske naprave, varovanje, ....) vkljucno s prestavitvijo obstojecega tira na C
strani postaje Divaca.

Pripravljana dela obsegajo izgradnjo dostopnih cest do platojev pred portali nacrtovanih predorov
ter izvedbo viadukta za premostitev doline Glins¢ice med portali predorov T1 in T2. V okviru
pripravljalnih del je izdelan tudi PZI za vsa dela za gradnjo drugega tira (predori, portali, platoju,
oporni zidovi, prepusti, spodnji in zgornji ustroj proge, elektro in strojna oprema predorov, Zelezniske
SV, TK in EE naprave) z izjemo projektiranja viaduktov Gabrovica in Vinjan ter viadukta za
premostitev doline Glinscica, ki se bodo zgradili na osnovi oddaje del po nacelu »projektiraj in izvedi«.
Izdelava PZI je bila zakljucena v letu 2020.

Izgradnja dostopnih cest je bila zakljucena v letu 2021.

Izgradnja viadukta za premostitev doline Glinscice je v teku. Dela bodo zakljuena predvidoma do
sredine leta 2022.

V teku je izvajanje glavnih gradbenih del oziroma izvedba predorov in premostitvenih objektov ter
spodnjega ustroja trase drugega tira, ki bodo predvidoma zakljuceni v letih 2024 do 2025.

1.2. Deviacija obstojeCe proge na postaji Divaca

1.2.1. Faznost del gradnje nove Zelezniske proge

Izvedba del za ureditev deviacije obstojeCega tira je sestavni del potrebnih del za izgradnjo drugega tira
Divaca — Koper. Gradnja drugega tira je okvirno razdeljena na 3 glavne sklope del in sicer:

- Sklop I: gradnja objektov drugega tira Zelezniske proge — odsek 1: Divaca - Crni Kal
- Sklop II: gradnja objektov drugega tira Zelezniske proge — odsek 2: Crni Kal — Koper

- Sklop III: vgradnja elektro in strojne opreme objektov ter gradnja ZelezniSkega tira, tirnih in SVTK
naprav, EE naprav ter deviacija obstojeCe proge na postaji Divaca.

V Sklopu I dela obsegajo izgradnjo predorov T1 in T2, izvedbo zemeljskih del ter izvedbo drugih objektov
drugega tira Zelezniske proga Divaca-Koper med zacetkom deviacije obstojecega tira na C strani postaje
Divaca (od ca. km 0+825) in viaduktom Gabrovica nad Crnim Kalom (do ca. km 16+175).

V Sklopu II dela obsegajo izgradnjo predorov T3 do T8, projektiranje in izgradnjo viaduktov V1 -
Gabrovica in V2 — Vinjan, izvedbo zemeljskih del ter drugih objektov drugega tira ZelezniSke proga
Divaca-Koper med platojem pred portalom predora T2 na Crnem Kalu (od ca. km 16+175) do navezave
na tirni zakljucek na Ze zgrajeni del drugega tira na obmocju ENP Dekani (v ca. km 26+582 po PGD ).
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V Sklopu I in II se pri izvedbi predorov in pripadajocCih pogonskih central ter ventilatorske postaje izvede
le gradbeno obrtniska dela, vklju¢no z nujnim delom instalacij in napeljav, ki sluzijo objektom
(kanalizacija, vodovod, razsvetljava, ogrevanja in ohlajevanje). Izvedejo se vsa dela potrebna za
pripravo objektov in trase zelezniske proge za naknadno vgradnjo zgornjega ustroja Zelezniske proge,
njenega voznega omrezja, signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav, elektro in strojne opreme
objektov ter drugih sistemov in naprav potrebnih za varno obratovanje ZelezniSke proge. Na
obravnavanem obmocju se v Sklopu I in II prav tako izvedejo vse vodnogospodarske in hortikulturne
ureditve. Izvede se tudi kabelska kanalizacija za vgradnjo 20 kV kabla in NN vodov za napajanje naprav
predorov, ter kabelska kanalizacija za polaganje vodov signalnovarnostnih in telekomunikacijskih
naprav.

V Sklopu III dela obsegajo vgradnjo zgornjega ustroja ZelezniSke proge, njenega voznega omrezja,
signalnovarnostnih in telekomunikacijskin naprav ter elektro in strojne opreme objektov, vklju¢no s
potrebnimi deli za ureditev deviacije obstojeCe proge v Divaci, ki posegajo v ZelezniSkem smislu
predvsem na medpostajni odsek proge Divaca — Rodik, deloma pa tudi na samo postajo in zacetni del
trase novega tira iz postaje Divaca in katera je potrebno izvesti pred pricetkom del na trasi novega tira
na obmodju Divace.

1.2.2. Namen izvedbe del in opis predhodnih del za deviacijo Divaca

Trasa novega drugega tira zelezniske proge Divaca - Koper za postajo Divaca preseka obstojeco progo,
zato je le-to potrebno predhodno v celoti prestaviti na levo stran nove proge na dolzini ca. 1 km. Dela
za prestavitve se lahko izvede neodvisno od preostalih glavnih del t.i. sklopa 3, saj tehnicne resitve
posameznih del za ureditev deviacije predstavljajo samostojno tehnolosko celoto in se jih zato lahko
obravnava v smislu pripravljalnih del za glavna dela sklopa 3, v katerih se izvede opremljanje proge in
objektov z Zelezniskimi in predorskimi sistemi, ne glede na to, da so sicer v projektni in drugi predhodni
dokumentaciji ta dela njen sestavni del.

Za postajo Divaca je tako predvideno, da bo po izvedenih delih potek novega in deviiranega obstojecega
tira vzporeden, deviacija obstojeCega tira pa se nato v levi krivini v km ca. 1+500 preusmeri proti
jugovzhodu in za koncem loka ponovno prikljuci na traso obstojee proge. Pretezni del deviacije se
nahaja v nasipu (nagib brezin 2:3), le v zacetnem delu in na koncu je tir deviacije v vkopu (razsirjen
obstojeci vkop). Visina nasipa doseZe pretezno nekaj metrov, le v dnu vrtac je nasip Se nekoliko visji.
Najvecjo visino pa doseze v ca km 1+100, kjer znasa viSina nasipa na pobocju najobseznejse vrtace v
osi novega tira ca. 12 m, v osi deviacije obstojecega tira pa 15 m.

V okviru izvajanja glavnih gradbenih del na odseku Diva¢a — Crni Kal, ki se izvajajajo po lo¢eni pogodbi,
se za ureditev tako tirov in kretnic, kot tudi drugih Zelezniskih sistemov in naprav (SV, TK in EE) izvedejo
tudi zemeljska dela ter druga gradbena dela, potrebna za izvedbo prestavitve obstojecega tira ter
ureditve novega tira znotraj tega obmocja. Izvede se tudi dostopna cesta N1-levo dolzine 511 m,
vklju¢no z izvedbo voziS¢ne konstrukcije ceste. V nasipu deviacije obstojecega tira se za meteorno vodo
predhodno izvedeta tudi dva plosCata prepusta dimenzij 1.0 x 1,0 m in betonski cevni prepust @ 80 cm
v nasipu dostopne ceste N1-levo.

Poleg zgoraj opisanih gradbenih del se po tej loceni pogodbi izvede tudi vecina temeljev voznega
omreZja, tako na trasi deviiranega tira, kot tudi na obmodju postaje in zatetnem delu novega tira, saj
prestavitev dela obstojeCe proge in vgradnja dodatnih kretnic vpliva tudi na obstojeco vozno omrezje in
shemo napajanja, tako same postaje kot odseka proge Divaca — Rodik. Pri izvajanju navedenih del se v
obstojedi tir in njegove TK, SV in EE vode in naprave ne posega.

V okviru loCene pogodbe se tako izvedejo dela za pripravo spodnjega ustroja deviacije obstojecega tira
in drugega tira na tem obmocju, ki omogocajo naknadno vgradnjo zgornjega ustroja ZelezniSke proge
ter preureditve in dopolnitve voznega omrezja, signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav ter
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drugih sistemov in naprav, potrebnih za varno obratovanje ZelezniSke proge, ki so predmet tega javnega

narocila.

1.2.3.

Okvirni opis del za ureditev deviacije obstojece proge

Deviacija obstojece proge na C strani postaje Divaca zahteva izvedbo naslednjih del:

1. Izgradnja deviacije obstojece proge v Divaci (ni predmet del po tem javnem narocilu)

Izvedbo zgornjega ustroja oziroma tirnih naprav in telesa proge na deviaciji obstojeCe proge v
dolzini cca 850 m ter kretniSke zveze med novim in obstojec¢im tirom (vgradnja dveh kretnic
Stevilka 308 in 309 na postaji Divaca) ter druga spremljajoca dela, vkljucno z izvedbo zgornjega
ustroja na zacetnem delu nove proge v dolzini cca 500 m iz postaje Divaca od konca kretnice
308 proti predoru T1, ki omogoca izvedbo del na voznem omreZju in SV in TK napravah za
ureditev naprav na postaji tako, da omogocajo enostavno prikljuitev nove proge na postajo.

Izvedbo AB podhoda za pesce in kolesarje pod obstojeco in novo traso Zelezniske proge v km
nove proge cca 1+250, ki bo omogocila ureditev varnega preckanja tako obstojece kot nove
proge na ucni krasoslovni naravoslovni poti

Izvedbo elektricnega voznega omrezja na obmocju deviacije ter postaje, ki vkljuCuje tudi
montazo postajnih vodnikov in opreme do lo¢iS¢a C1 na zacetnem delu nove proge ter potrebne
prilagoditve in dopolnitve na opremi in sistemih v ENP DivaCa zaradi spremenjene sheme
napajanja voznega omrezja.

Izvedba potrebnih gradbenih del ter prestavitev in ureditev obstojecih SV in TK vodov in naprav
obstojece proge, s katerimi se SV in TK naprave prilagodi novemu deviiranemu tiru.

2. Nadgradnja SV naprave na postaji Divaca zaradi deviacije (predmet tega javnega narodila)

Nadgradnja obstoje¢ega sistema za signalnovarnostno zavarovanje in vodenje prometa na
postaji Divaca in v Centru vodenja prometa Postojna, ki vkljuCuje tako nadgradnjo notranjih kot
zunanjih SV in TK naprav s potrebnimi inStalacijskimi deli vklju¢no s programsko opremo ter za
to potrebno dopolnitev PZI in izdelavo kon¢ne dokumentacije izvedenih del (PID, DZO, NOV...).

3. Prilagoditev sistema ETCS (in APB) zaradi deviacije obstojece proge v Divaci (ni predmet

tega

javnega narocila)

Prestavitev obstojecih ETCS naprav in priprava dokumentacije ter ponovno parametriranje ETCS
naprav na postaji in odseku proge v/iz smeri postaje Rodik in v/iz smeri novega drugega tira
ter potrebne prestavitve APB naprav na odseku Divaca - Rodik

Z izvedbo vseh zgoraj navedenih del se bo pripravila obstoje¢a JZI na postaji Divaca za enostavno,
optimalno in hitro vkljucitev nove proge v Zeleznisko omrezje.
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2. OPIS DEL ZA NADGRADNJO SV NAPRAVE NA
POSTAJI DIVACA ZARADI DEVIACIJE

2.1. Opis trase deviacije

Deviacijo obstojece proge je potrebno izvesti pred izvedbo nove proge, da se omogoci gradnjo, saj trasa
nove proge preseka obstojeCo v km 1+300 (obstojeCa stacionaZza). Trasa nove proge je namrec
zasnovana tako, da se iz postaje Divaca nadaljuje v premi, ki jo definirata kretnici st. 306 in st. 307,
medtem ko sedaj obstojeca proga iz postaje zavije najprej desno proti regionalnih cesti RI—-205/1026
Divaca — Lokev — Lipica, nato pa v levem loku zavije proti JV, tako da se obstojeca in zasnovana nova
trasa preckata.

Z deviacijo obstojece proge se le-ta prestavi v celoti na levo stran trase nove proge na dolzini ca 1 km.
Za postajo Divaca je tako potek deviiranega obstojecega tira najprej vzporeden z novo progo, nato pa
se v levi krivini preusmeri proti jugovzhodu in za koncem loka ponovno prikljuci na traso obstojece proge
(cca v km 1+500 obstojece proge). Poleg tira na deviaciji se v okviru izvedbe del za ureditev deviacije
izvede tudi del nove proge v dolzini 500 m od konca kretnice 308 do km 1+402, s ¢imer se omogoéi v
najvedji meri tudi ureditev drugih postajnih naprav (VO, SV in TK) v koncno stanje in s tem omogoCi
enostavno prikljucitev nove proge v kasnejsi glavni fazi izvajanja del sklopa 3.

V prvem delu trase deviacije, ki poteka v premi, ki jo dolo¢a kretnica st. 305, je potrebno v km
04+945,208 (ZKr) vgraditi levo kretnico sistema 60E-300-6° z oznako 309. Le ta, skupaj s kretnico 308,
ki se vgradi na trasi nove proge za kretnico st. 307, tvori tirno zvezo na izvozu na C strani postaje
Divaca.

Za kretnico St. 309 je v primeru gradnje Se levega tira nove proge, predvidena vgradnja kretnice, preko
katere bi se odcepila obstojeca proga z nove. Tir deviacije je na tem mestu zato v radiju velikosti 300
m (kretniski radij brez prehodnic). Na tem mestu je hitrost omejena na 50 km/h.

Za radijem 300 m sledi krajSa prema (115m), nato pa nenadvisan radij brez prehodnic velikosti 3000
m. Omenjenemu radiju sledi spet cca. 100 m preme in nato zadnji radij velikosti 300 m in nadviSanja
115 mm ter s prehodnicama dolzin 85 m. Zadnja prehodnica te krivine se zZe prikljuci na traso obstojece
proge, ki je na tem delu v premi. Pol te prehodnice je v novem materialu, druga polovica pa sega ze v
obstojeco progo, kjer se obstojeci tir smerno in visinsko regulira v dolzini cca. 210 m.

Pretezni del deviacije se nahaja v nasipu (nagib breZine 2:3), le v zaCetnem delu in na koncu je tir
deviacije v vkopu (razsirjen obstojeci vkop).

Trasa nove proge Divaca — Koper poteka od kretnice st. 308 60E-300-6°, ki je vgrajena v traso nove
proge na postaji Divaca, in se od kretnice nadaljuje v premi do km 1+406. Predmet tega narocila je tudi
gradnja tira nove proge do km 1+402 oz. natancneje do km 1+401,801, kar definira zadnje vgrajeno
tirno polje.

Nov tir na novi progi DivaCa — Koper bo potekal po ve¢jem nasipu in krajsi del v vkopu, kar pa bo
zgrajeno Ze v Sklopu 1.

Racunska maksimalna hitrost za klasic¢ne vlake na deviaciji je 70 km/h, razen na zacetnem delu deviacije,
na lokaciji kretniSkega radija, kjer je hitrost omejena na 50 km/h, kot znasa tudi hitrost ¢ez kretnisko
obmodje na C strani postaje. Maksimalne hitrosti viakov z nagibno tehniko ter potniskih elektromotornih
garnitur pa so na deviaciji nekoliko vecje.

Na deviaciji in delu novega tira se vgradijo tirnice sistema 60 E1. Tirnice se varijo v NZT.

Za pritrditev tirnice na prag se na deviciji in krajSem odseku od KKr 308 do km 0+925 uporabi pandrol
elasti¢na pritrditev (e-clip) — verzija za lesen prag s podlozno plosco, kar je enako kot na obstojeci progi.

Sestava zgornjega ustroja odseka tira nove proge do km 14402 je tir na gredi s tirnicami 60 E1, betonski
pragovi in pandrol elasti¢na pritrditev. Od KKr 308 do km 0+925 se uporabijo leseni pragi (impregnirni
iz trdega lesa) kot na delu deviirane proge.
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Tirna Sirina na omenjenem odseku je normalna in znasa 1435 mm. Precni nagib vertikalne osi tirnice
glede na vertikalno os tira je 40:1 in je zagotovljen s podloZno plosco pritrdilnega pribora.

Na odseku deviacije obstojeCe proge se vgradijo leseni impregnirani pragovi dolzine 2,60 m iz trdega
lesa. Na odseku novega tira se od km 04925 do km 1+402 vgradijo betonski pragi, dolZine 2,60 m.
Razdalja med osmi pragov je 0,60 m.

Glavnina zemeljskih del na telesu zelezniSke proge deviacije se izvede po loceni pogodb v okviru
izvajanja glavnih gradbenih del na odseku 1: Divaca — Crni Kal (t.i. Sklop 1). Dela bodo izvedena do
nivoja spodnjega planuma tampona oz. zgornjega roba nasipa.

2.2. Nadgradnja SV naprave na postaji Diva¢a zaradi deviacije

Zaradi spremembe tirne situacije na C strani postaje Divaca in vgradnje novih kretnic je potrebno
dograditi zunanje elemente SV naprav s kompatibilnimi in certificiranimi zunanjimi SV napravami in
izvesti nadgradnjo obstojeCe elektronske postavljalnice na postaji Divata (nadgradnja obstojece
programske in strojne opreme) ter sistema za vodenje prometa na postaji Divaca in v CVP Postojna.
Nadgradnja se nanasa na spremembo konfigurafije voznih poti in spremembe zaradi spremenjenih
zunanjih elementov. Pred izvedbo je potrebno obstojeci PZI, izdelan v ta namen, dopolniti s
podrobnejSimi shemami in drugo tehni¢no dokumentacijo za izvedbo nadgradnje.

Izvajalec nadgradnje obstojecih sistemov mora pri izvedbi del sodelovati z gradbenim in drugimi izvajalci
del in svoj program izvajanja del uskladiti z ostalimi deli.

2.2.1. Dopolnitev PZI, priprava strojne in programske opreme za nadgradnjo
obstojecih sistemov ter druge obveznosti

Skladno s predvideno nadgradnjo mora izvajalec nadgradnje najprej dopolniti obstojec¢i PZI s
podrobnejSimi tehni¢nimi resitvami nadgradnje obstojecih sistemov za zavarovanje in vodenje prometa.
Narocnik bo za izdelane dopolnitve PZI zagotovil sodelovanje upravljavca in recenzijo PZI, kar mora
izvajalec upostevati pri nacrtovanju izvedbe projektiranja in izvedbe del.

Na osnovi dopolnjenega in potrjenega PZI mora nato izvajalec pripraviti tako strojno in programsko
opremo ter vse dodatne zunanje elemente SV naprave, ki izpolnjujejo tehni¢ne in druge pogoje za
nadgradnjo obstojeCega sistema zavarovanja in vodenija.

Pred samo izvedbo nadgradnje SV obstojecih sistemov mora izvajalec zagotoviti tudi vsa potrebna
testiranja v proizvodnji in na gradbiS¢u, pri ¢emer si mora zagotoviti tudi potrebno sodelovanje
upravljavca obstojecih sistemov.

V okviru nadgradnje in za to potrebnih instalacijskih del izvajalec izvede tudi vsa kabliranja zunanjih in
notranjih SV elementov in naprav.

Izvajalec nadgradnje obstojecih sistemov pripravi tudi vso dokumentacijo potrebno za izvajanje del
(cerifikate, soglasja, dovoljenja.., druga potrebna dokumentacija za izdelavo ocene tveganja ipd.) ter
vso potrebno dokumentacijo ob zakljucku del za tehni¢ne preglede, verifikacijo in pridobitev dovoljen;j
(DZO, PID, Navodila za vzdrzevanje in obratovanje..).

Izvajalec pripravi tudi potrebno dokumentacijo za morebiti potrebna dodatna Solanja vzdrZevalnega in
prometnega osebja zaradi predvidene in izvedene nadgradnje obstojecih sistemov ter organizira in/ali
sodeluje pri izvedbi Solanja.
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2.2.2. Vgradnja novih zunanjih elementov SVTK naprave na C strani postaje in
deviaciji v smeri Rodika in nadgradnja sistemov

Po vgradnji kretnic st. 309 in 308 izvajalec nadgradnje zavarovanja predvidoma izvede sledeca dela:

e kretnici opremi z novima elektrohidravlicnima pogonoma ter izvede vsa dela za ureditev gretja
kretnic

e V Casu do aktiviranja kretnice 309 nanjo namesti Robbel klju¢avnico in rocni raztirnik.

e Vgradi premikalni signal 309V v km 0+949, 308D v km 0+925 in odstrani premikalni signal
307V.

e Izdela stojisce za novi US B5, postavi novi uvozni signal B5 vklju¢no s kazalom SZ 20.
e Postavi telefonsko omarico TO US B5.
e Vgradi tirna magneta progovnega dela AS naprave 1000/2000Hz in 500Hz ob US B5.

e Vgradi nove Stevce osi na kretnici 308 in 309 ter Stevce osi za tirni odsek 405 in najave viaka
Naj-B5.

o Izvede predteviléenje SO na postaji Divaca.

Po izvedeni pripravi del in izvedenih delih na zunanjih napravah izvajalec izvede Se nadgradnjo
(zamenjavo z novo verzijo) obstojeCe programske opreme na postaji Divaca, vklju¢no s simulacijo US
B3, P11 iz bodoce proge (ki predvidoma Se v tej fazi ne bo vgrajen in PrS 308D) ter nadgradnjo
(zamenjavo z novo verzijo) programske opreme za vodenje prometa na postaji in v CVP Postojna.

2.2.3. SVTK naprave na zacetnem delu nove proge:
Po izgradniji tirnega odseka 404 in dela tira nove proge je obveznost izvajalca Se, da:

e vgradi nov uvozni signal B3 vklju¢no s kazalom SZ 20,

e vgradi SO na tirnem odseku 404 in najave vlaka Naj-B3.

e Postavi TO US B3.

e Vgradi nova tirna magneta progovnega dela AS naprave 1000/2000Hz in 500Hz ob US B3.

Po vgradnji vseh zunanjih SV naprav izvajalec nadgradnje izvede Se koncno stanje po tej pogodbi
(odstrani zacasna stanja, simulacije zunanjih elementov) ter izvede koncna testiranja in postopke za
predajo v redno obratovanje.

2.3. Podrobnejsi prikaz in opis predvidenih tehnicnih resitev

Podrobnejse tehnicne resitve zgoraj opisanih predvidenih del iz podpoglavja 2.2 so razvidne iz nacrta
PZI: S3-X3-02, ki je zato sestavni del specifikacije narocila in priloga k razpisni dokumentaciji.

Opisan potek del izhaja iz izdelane PZI in za izvajalca nadgradnje predstavlja usmeritev poteka del, ki
pa ga izvajalec nadgradnje obstojecih sistemov lahko oziroma mora prilagoditi poteku del in/ali
optimalnejsi izvedbi del, s katerim izvede vsa potrebna dela.
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Natancen opis vseh postopkov in potrebnih del za nadgradnjo obstojecega sistema zavarovanja in
vodenja prometa terr spremljajoca potrebna dela (morebitna potrebna vmesna zavarovanja,
kabliranja, prestavitve SVTK vodov, opti¢nih kablov ...) je podrobneje podan v izdelani dokumentaciji
PZI, ki je sestavni del specifikacije narocila:

e 2TDK_PAP_PZI_EL_S3-x3-02_J1_XX_TR_XX_SL_1001_P_004
e 2TDK_PAP_PZI_EL_S3-x3-02_J2_XX_TR_XX_SL_2001_P_003
e 2TDK_PAP_PZI_EL_S3-x3-02_J2_XX_TR_XX_SL_2002_P_004
o 2TDK_SZP_PZI_XX_S3-EL-01_XX_XX_TR_XX_SL_0000_P_004

Izvajalec del mora pri izvedbi del sodelovati z gradbenim in drugimi izvajalci del in svoj program
izvajanja del uskladiti z ostalimi deli.

Specifikacija naroCila — Nadgradnja SV naprave na postaji Divaca zaradi deviacije

11/51



Deviacija obstojece proge v Divaci — IN 2

3. Splosni tehnicni pogoji za izvedbo del
3.1. Splosno

3.1.1. Uvod

Splosni tehnicni pogoji (STP) tvorijo skupaj s posebnimi tehni¢nimi pogoji (PTP) in projektno
dokumentacijo (PZI), ki vklju€uje tudi projektantske tehni¢ne specifikacije za posamezne
vrste del, tehni¢ne pogoje, ki skupaj s ponudbenim predracunom podajajo Specifikacijo
narocila. Specifikacija narocila doloc¢a tako obseg del kot tudi tehni¢ne pogoje za izvedbo del.
S tehni¢nimi pogoji so podane tehnicne zahteve in drugi pogoji za izvedbo del, ki so
predvidena na navedenem odseku.

Tehnicni pogoji so sestavni del gradbene pogodbe za izvedbo del.

Razume se, da je Izvajalec v Casu priprave ponudbe podrobno proucil tehni¢ne pogoije in jih
pri pripravi ponudbe uposteval. Za tolmacenje nejasnosti je pristojen InZenir in po njegovem
pooblastilu pooblascene strokovne organizacije (Institut).

3.1.2. Kratice
V teh tehnicnih pogojih uporabljene kratice pomenijo:

BEP BIM Execution Plan (Izvedbeni nacrt BIM)

BIM Building Information Model (Informacijsko Modeliranje Objektov)

CEN Comité Européen de Normatisation (Evropski komite za standardizacijo)

CENEL | Comité Européen de Normatisation (Evropski komite za elektrotehnisko

EC Electrotechnique standardizacijo)

CPD Construction Product Direktive (Direktiva o gradbenih proizvodih)

EC Eurocode (Evrokod)

EN Evropska norma (European Norm / Standard)

IEC International Electrotechnical (Mednarodna elektrotehniska
Commission komisija)

ISO International Organisation for (Mednarodna organizacija za

Stan isation
andardisatio standardizacijo)

NOZT Notranja obstojnost na zmrzovanje,
tajanje

OPZT Odpornost povrsine na zmrzovanije,
tajanje
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PD Popis del

PTP Posebni tehnicni pogoji

PTFE Politetrafluoretilen

SIST Slovenski standard

SIST Slovenski standard EN
EN

STP Splosni tehnicni pogoji

TP Tehnicni predpisi

TSC Tehni¢na specifikacija za ceste

ZTP Zacetni tipski preskus

TAB Notificiran organ za tehni¢no ocenjevanje

TE Tehnoloski elaborat

TEZD Tehnoloski elaborat za zemeljska dela

TEBK Tehnoloski elaborat za betonske
konstrukcije

3.1.3. Poslovni slovar
V teh tehnicnih pogojih uporabljene strokovne izraze je treba razumeti takole:

Bistvene znacilnosti (essential characteristics, Wesentliche Merkmale) pomenijo znacilnosti
gradbenega proizvoda, ki se nanasajo na osnovne zahteve za gradbene objekte.

Certificiranje (certification, zertifizierung) je postopek, s katerim tretja stranka da pisno
zagotovilo, da je proizvod, proces ali storitev v skladu s specificiranimi zahtevami.

Certificiranje (notranje) kontrole proizvodnje (certification of factory production control,
zertifizierung der werkseigenen produktionskontrolle) so postopki in naloge organov,
vkljucenih v potrjevanje skladnosti v sistemih potrjevanja skladnosti; na njihovi podlagi izda
certifikacijski organ certifikat kontrole proizvodnje kot pisno zagotovilo, da je kontrola
proizvodnje urejena v skladu z zahtevami ustrezne tehnicne specifikacije.

Certificiranje proizvoda (product certification, produktzertifizierung) so postopki in naloge
organov, vkljuCenih v potrjevanje skladnosti v sistemih potrjevanja skladnosti; na njihovi
podlagi izda certifikacijski organ certifikat o skladnosti proizvoda kot pisno zagotovilo, da je
proizvod skladen z zahtevami ustrezne tehni¢ne specifikacije.

Certifikacijski organ (certification body, zertifizierungsstelle) je nepristranski organ, ki izvaja
postopek certificiranja skladnosti gradbenih proizvodov oziroma postopek certificiranja
skladnosti sistema kontrole proizvodnje in nadzora nad njo.

Certifikat (potrdilo) o skladnosti proizvodnje (certificate of conformity of the factory
production control, Bescheinigung der Leistungsbestandigkeit) je dokument, izdan po pravilih
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sistema certificiranja in prica, da je natancno dolocen proces ali storitev skladna z zahtevami
dolocenega standarda ali drugega normativnega dokumenta.

Certifikat (potrdilo) o nespremenjenih lastnostih proizvoda (certificate of constancy
of performance, Bescheinigung der Leistungsbestandigkeit) je dokument, izdan po pravilih
sistema certificiranja in prica, da je natan¢no dolocen proizvod skladen z zahtevami dolocenega
standarda ali drugega normativnega dokumenta in da medtem ni priSlo do bistvenih
sprememb.

Doba trajanja (life time, lebensdauer) je obdobje, v katerem se lastnosti materiala v
konstrukciji ohranijo na ravni, ki pomeni izpolnitev zahtevanih lastnosti konstrukcije v uporabi
(zahtev za obnasanje konstrukcije), Ce je konstrukcija pravilno vzdrzevana.

Dodatno delo (additional work, zusétzliche arbeit) je delo, ki v nacrtu in ponudbenem
predracunu ni predvideno.

Enotna cena (unit price, einheitspreis) je cena za mersko enoto posameznih del v
ponudbenem predracunu, ki zajema vse stroske za kolicinsko in kvalitetno izvedbo dela.

Evropska tehnic¢na ocena (European Technical Assessment — ETA, Europaische Technische
Bewertung) pomeni pozitivno tehni¢no oceno ustreznosti proizvoda za predvideno uporabo, ki
temelji na izpolnitvi bistvenih tehni¢nih zahtev za gradbene objekte, za katere se proizvod
uporablja; podeli ga notificiran organ za tehnicno ocenjevanje (TAB) na podlagi evropskega
ocenjevalnega dokumenta.

Evropski ocenjevalni dokument (European Assessment Document, Europadisches
Bewertungsdokument) pomeni dokument, ki ga sprejme TAB za namen izdaje evropskih
tehnicnih ocen.

Gradbeni dnevnik (construction diary, bautagebuch) je predpisan dnevnik o izvajanju del, v
katerega izvajalec in nadzornik vpisujeta vsak dan vse za graditev pomembne zadeve.

Gradbeni polproizvod (construction semi product, bauhalbprodukt) je gradbeni proizvod, ki
sam Se ni primeren za nameravano rabo v objektu in ki Sele v vgrajenem stanju pridobi
zahtevane lastnosti.

Gradbeni proizvod (construction product, bauprodukt) pomeni vsak proizvod ali sklop
proizvodov, ki je proizveden in dan na trg za trajno vgradnjo v gradbene objekte ali njihove
dele ter katerega lastnosti spremenijo lastnosti gradbenih objektov glede na osnovne zahteve
za gradbene objekte.

Gradbisce (construction site, baustelle) je obmocje, na katerem poteka graditev.

Harmoniziran evropski standard - hEN (harmonised European standard, harmonisierte
europdische norm) je standard, ki ga pripravi evropska organizacija za standardizacijo (CEN)
na podlagi mandata Komisije EU, podeljenega po postopku, predpisanem v CPD.

Izjava o lastnostih (declaration of performance, Leistungserkldrung) je listina, s katero
proizvajalec poda pisno zagotovilo o lastnostih za bistvene znacilnosti gradbenega proizvoda;
odvisno od sistema potrjevanja skladnosti jo izda proizvajalec na podlagi vpeljanega sistema
notranje kontrole proizvodnje ali pa na podlagi certifikata o nespremenljivosti lastnosti
proizvoda ali certifikata o skladnosti tovarniSke kontrole proizvodnje.

Knjiga obracunskih izmer (ledger of quantitative measurements,
baubuch/abrechnungsbuch) je predpisan dokument, v katerega izvajalec vpisuje izmere in
koli¢ine opravljenih del.
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Kontrola istovetnosti (identity control, identifizierungskontrolle) so dejanja pred
vgrajevanjem proizvoda, s katerimi se po predpisanih merilih tehnicne specifikacije preveri, ali
rezultati preskusov istovetnosti doloCene lastnosti proizvoda pripadajo isti (statisticni)
populaciji, za katero je bila v okviru kontrole proizvodnje v obratu Ze ugotovljena skladnost.

Kontrola kakovosti (quality control, qualitédtslenkung /—kontrolle) je preveritev kakovosti pri
pripravi (proizvodniji), prevozu in izvedbi del.

Kontrola proizvodnje v obratu (factory production control, werkseigene
produktionskontrolle) je dejavnost proizvajalca v okviru notranje kontrole, namenjena
obvladovanju proizvodnje v obratu, ki vkljuCuje opravila, postopke, notranje preskuse in
meritve med proizvodnjo (pripravo) dolo¢enega gradbenega proizvoda. Njen sestavni del je
stalna kontrola skladnosti v obratu dokoncanega proizvoda z zahtevami ustrezne tehnicne
specifikacije.

Kontrola skladnosti (conformity control, konformitatskontrolle) so opravila, postopki in
preskusi skladnosti v okviru notranje in zunanje kontrole, namenjeni ovrednotenju skladnosti.

Kontrolni organ (inspection body, Gberwachungsstelle) je nepristranski organ, ki ocenjuje,
priporoCa prevzem in naknadno presojo proizvajalCevih postopkov kontrole kakovosti ter izbira
in vrednoti gradbene proizvode v proizvodnih obratih ter na gradbiscih ali drugih mestih, kjer
se nahajajo.

Kontrolni preskusi (control/random tests, stichprobenpriifungen) so slucajni preskusi in
meritve, s katerimi se na nakljuc¢no izbranih vzorcih ali mestih preverja tocnost rezultatov
preskusov skladnosti, ¢e izvajalec del ali naroc¢nik meni, da rezultati zunanje ali notranje
kontrole ne kazejo dejanskega stanja izvrSenega dela.

Laboratorij (laboratory, laboratorium/Labor) je strokovna organizacija, ki izvaja preskuse
skladnosti in izpolnjuje predpisane zahteve.

Lastnosti gradbenega proizvoda (performance of a construction product, Leistung eines
Bauprodukts) pomenijo lastnosti v zvezi s pomembnimi bistvenimi znacilnostmi, izrazene z
ravnijo, razredom ali opisno.

Mejna vrednost (limiting value, grenzwert) je vrednost kakovosti, ki Se zadoSCa zahtevam
po pogodbi.

Nadzor (supervision, Uberwachung) pomeni zagotavljanje izpolnjevanje zahtev iz Gradbenega
zakona [GZ] (Uradni list RS, st. 61/17 in 72/17 — popr.), preventivno delovanje in pravocasno
preprecevanje napak.

Nadzornik (supervisor, (iberwacher/aufseher je pravna ali fizicna oseba, ki kot udelezenec pri
graditvi objektov izvaja nadzor nad gradnjo in izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja
arhitekturno in inzenirsko dejavnost.

Notranja kontrola (internal/production control, eigenliberwachung) so dejavnosti
proizvajalca pri proizvodnji v obratu in/ali izvajalca del pri vgrajevanju proizvoda na gradbiscu,
namenjene obvladovanju in ugotavljanju skladnosti proizvodnje.

Notranji preskusi (production control tests, eigenliberwachungspriifungen) so preskusi in

meritve, ki jih mora opraviti proizvajalec oziroma izvajalec del za obvladovanje proizvodnje ter
za kontrolo skladnosti kakovosti v proizvodnem obratu in pri vgrajevanju proizvoda.

Obracun (statement, abrechnung) je zacasni ali koncni seStevek zmnozka izvrSenih kolicin in
pripadajocih cen.
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Odobren (imenovan) organ (approved body, anerkannte stelle) je priznan certifikacijski ali
preskusevalni laboratorij, ki mu je bila od pristojnega ministrstva izdana odloc¢ba z
imenovanjem za opravljanje nalog pri ugotavljanju skladnosti proizvodov.

Osnovne zahteve za kakovost (performance — based requirement, gebrauschs-
verhaltenorientiert/funktional) so zahteve za temeljne tehni¢ne lastnosti (npr. togost,
utrujenost), s katerimi napovemo primarno kakovost proizvoda.

Ovrednotenje skladnosti (conformity evaluation, konformitatsbewertung) pomeni
sistematic¢no presojo rezultatov preskusov skladnosti glede na predpisana merila skladnosti, s
katero se ugotovi, do kaksne mere dolocena vrsta gradbenega proizvoda izpolnjuje predpisane
zahteve.

Plan preskusanja (testing plan, priifungsplan) doloca vrste in pogostost ali Stevilo preskusov
skladnosti, ki jih je treba opraviti med pripravo in/ali ob vgraditvi proizvoda glede na zahteve
tehnicnih specifikacij ali zahteve razpisnih pogojev.

Potrditev skladnosti (attestation of conformity, konformitatsbestatigung) pomeni
dejavnosti, s katerimi se na podlagi pozitivhe ocene skladnosti s sprejemljivo verjetnostjo
potrdi, da je gradbeni proizvod skladen z zahtevami ustrezne tehnicne specifikacije. Odvisno
od predpisanega sistema ugotavljanja skladnosti to stori proizvajalec z izjavo o skladnosti ali
pa institucija s potrdilom o skladnosti.

Preiskava (investigation/examination, untersuchung) je tehni¢no opravilo, s katerim se po
tocno dolo¢enem postopku izvede ugotovitev ene ali ve¢ osnovnih znadilnosti obravnavanega
izdelka, postopka ali storitve.

Preostala doba trajanja (residual lifetime, restlebensdauer) je casovno obdobje med
izvrSeno meritvijo (npr. podajnosti vozne povrsine) in utrujenostjo (porusitvijo) vgrajenega
materiala.

Preskus (test, priifung/versuch) je tehni¢no opravilo, s katerim se po to¢no doloenem
postopku izvede preveritev ene ali ve¢ znacilnosti obravnavanega izdelka, postopka ali storitve.

Preskus istovetnosti (identity test, identifizierungsprifung) je preskus za kontrolo
istovetnosti dostavljenega proizvoda.

Preskus skladnosti (conformity/autocontrol test, konformitatspriifung) je slucajni preskus,
s katerim proizvajalec na naklju¢no izbranih vzorcih ali mestih preverja skladnost proizvoda z
zahtevami tehnicne specifikacije.

Preskusni odsek (test section / trial stretch, erprobungsstrecke / untersuchungsabschnitt)
je del ceste, na katerem se pri obicajnih gradbenih in okoljevarstvenih pogojih s strokovnimi
postopki ugotavlja obnasanje gradbenih materialov in/ali nacin gradnje, ki lahko odstopa od
veljavnih predpisov in smernic.

Preskusno polje (test area, versuchsgelande) je del gradbisca, na katerem se — glede na
zastavljeni cilj — s spreminjanjem posameznih parametrov s strokovnimi postopki preskusa
gradbene materiale, postopke ali nacine gradnje.

Preskusevalni laboratorij (testing laboratory, priiflabor/priifstelle) je laboratorij, vkljucen v
potrjevanje skladnosti gradbenih proizvodov, ki meri, preskusa, kalibrira ali drugace doloca
znacilnosti ali obnasanje materialov ali proizvodov.

Preverjanje ustreznosti (certification of conformity, zertifizierung der ibereinstimmung) je
postopek, s katerim institucija preveri, ¢e obstaja zadostna verjetnost, da nedvoumno
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opredeljen (tocno dolocen) izdelek, postopek ali storitev ustreza zahtevam v predmetnem
standardu ali drugem normativhem dokumentu.

Prevzem del (taking-over of works, abnahme der leistung) je dejavnost, ki jo izvrsi Inzenir
(po pisnem obvestilu izvajalca o dokoncanju del) na podlagi potrdila ali izjave o skladnosti
izvedenih del in skladno z zahtevami v tehni¢nih specifikacijah in morebitnimi dodatnimi
zahtevami v projektni dokumentaciji, ki so predmet pogodbe o izvajanju del.

Prevzemni preskusi (acceptance tests, abnahmepriifungen) so preskusi dolocenih lastnosti
proizvoda v vgrajenem stanju, da se potrdi ali ovrze obstojea ocena skladnosti proizvoda
glede na predpisano lastnost v nevgrajenem stanju.

Priporocilo (reference, referenz) pomeni dokument tehni¢ne regulative, ki izraza nasvet ali
navodilo za dolocen postopek.

Priglaseni organ (notified body, notifizierte Stelle) je certifikacijski organ, kontrolni organ in
preskuSevalni laboratorij, ki izpolnjuje ustrezne pogoje CPD oziroma ZGPro.

Raven (level, Leistungsstufe) pomeni rezultat ocenjevanja lastnosti gradbenega proizvoda v
zvezi z njegovimi bistvenimi znacilnostmi, izraZen v numericni vrednosti.

Sistem potrjevanja skladnosti (conformity attestation system, system der
konformitatsbestatigung) je kombinacija metod za kontrolo skladnosti, ki je odvisna od narave
proizvoda, pomembnosti proizvoda za izpolnitev bistvenih zahtev in vpliva spremenljivosti
lastnosti proizvoda na njegovo uporabnost.

Skrajna mejna vrednost (threshold value, schwellenwert) je vrednost kakovosti, ki ve€ ne
zadoSCa zahtevam po projektni dokumentaciji ali tehnicnih specifikacijah.

Srednja vrednost (mean value, mittelwert) je aritmeti¢na sredina rezultatov enakomerno
porazdeljenih vzorcev.

Standard (standard/norm, standard/norm) je na temelju splosSnega soglasja zainteresiranih
uvedena tehnicna specifikacija (dokument), ki temelji na preverjenih rezultatih znanosti,
tehnike in izkuSenj, ki jo je potrdil priznan organ in zagotavlja za splosno in ponavljano rabo
pravila, smernice ali karakteristike za dejavnosti ali zadevne rezultate; upostevanje standarda
ni obvezno.

Tehnic¢na specifikacija (technical specification, technische spezifikation) je standard,
tehni¢no soglasje ali slovenski tehnicni predpis, ki predpisuje pogoje za uporabo gradbenega
proizvoda.

Trajnost (durability, dauerhaftigkeit) je ¢asovno obdobje med vgraditvijo in utrujenostjo
(porusitvijo) vgrajenega materiala (npr. v voziScni konstrukciji).

Tretja stranka (third party, unabhangige stelle) je pravna oseba ali kontrolni organ, ki je
priznan za neodvisnega glede na vkljuenega narocnika in proizvajalca gradbenega proizvoda
oziroma izvajalca del za izvajanje predpisanih nalog kontrole v zvezi s preverjanjem skladnosti
in prevzemanjem gradbenih proizvodov.

Ugotavljanje skladnosti (conformity assessment, konformitatsfeststellung) so dejavnosti
proizvajalca oziroma izvajalca del in institucije, s katerimi se neposredno ali posredno
ugotavlja, ali so izpolnjene zahteve ustrezne tehni¢ne specifikacije.

Uporabnik (user, benutzer) je oseba ali druzba, ki uporablja material (zmes, meSanico,
polproizvod, proizvod idr.) pri izvajanju gradbenega objekta ali njegovega sestavnega dela.
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Vrednotenje skladnosti (conformity evaluation, bewertung der konformitdt) pomeni
sistemati¢no presojo rezultatov preskusov skladnosti glede na predpisana merila (kriterije)
skladnosti, s katero se ugotovi, do kakSne mere doloCena vrsta gradbenega proizvoda
izpolnjuje predpisane zahteve.

Zacasna/koncna situacija (interim/final payment certificate, vorlaufige abrechnung/
endabrechnung) je zacasni ali kon¢ni obracun izvrSenih del.

Zacasni prevzem (preliminary take-over, vorlaufige Abnahme) je vsak prevzem koli¢ine in
kakovosti izvrSenega dela do koncnega prevzema.

Zacetni preskus ustreznosti (initial standard suitability test, eignungsnachweis) je preskus
predvidene oziroma od izvajalca predlagane sestave zmesi ali meSanice, s katerim se pred
pricetkom redne proizvodnje preveri, ¢e zadovoljuje vse predpisane zahteve.

Zacetni preskus (initial test, eignungs-/erstpriifung) je preskus, s katerim se pred redno
proizvodnjo ali ob spremembi porekla sestavin in/ali njihovih razmerij ter nacina izdelave
preveri in potrdi doseganje zahtevanih lastnosti in primernost proizvoda za nameravano rabo;
odvisno od predpisanega sistema ugotavljanja skladnosti je za njegovo izvedbo zadolzen
proizvajalec oziroma izvajalec del ali pa institucija.

Zahteva (requirement, anforderung) pomeni doloc¢bo, ki izraza kriterije, ki morajo biti
izpolnjeni.

Zunanja kontrola (external/third party control, fremdiberwachung) so dejavnosti
kontrolnega organa, namenjene nadzoru nad notranjo kontrolo, in/ali prevzemanju vgrajenega
gradbenega proizvoda; vkljuCuje opravila, postopke, zunanje preskuse in meritve med
proizvodnjo in/ali vgrajevanjem gradbenega proizvoda. Naroci jo narocnik.

Zunanji kontrolni preskus (external control/audit test, stichprobenpriifung) je preskus, s
katerim certifikacijski organ na naklju¢no izbranih vzorcih ali mestih preverja to¢nost rezultatov
preskusov skladnosti, opravljenih v okviru kontrole proizvodnije.

3.2. Tehnicni predpisi

Pri nacrtovanju in izvajanju del ter pri predaji v obratovanje morajo Izvajalci upostevati vso
veljavno zakonodajo, predpise in standarde, ki se nanasajo na izvedbo del, ki je predmet te
razpisne dokumentacije.

V nadaljevanju je podan minimalni seznam zakonov in splosnih predpisov ter standardov, ki
pa jih morajo Izvajalci tudi ustrezno dopolniti, v kolikor to zahteva predvidena tehnologija in
nacin dela ter zadnje stanje tehnike oziroma pozitivne izvajalske prakse, ki sicer (Se) ni
predpisana kot obvezna za uporabo.

Tako doloceni predpisi in standardi predstavljajo tudi osnovo za prevzem naprav, opreme in
sisteme in predajo v obratovanje. Pri tem pa morebitna nepopolnost pri izdelavi seznama ne
odvezuje Izvajalca del, da izvede dela skladno tudi s predpisi in standardi, ki jih je potrebno
upostevati na podlagi veljavne zakonodaje oziroma zahtev te razpisne dokumentacije.

V primeru, da v ¢asu po podpisu pogodbe in izvajanja del stopijo v veljavo novi predpisi,
dopolnila, spremembe ali standardi, ki dovoljujejo milejSe pogoje ali kriterije od tehnicnih
pogojev dolocenih s pogodbo in na njeni osnovi izdelano projektno in ostalo dokumentacijo,
Izvajalec nima pravice odstopiti od dolocil tehni¢nih pogojev brez pisnega pristanka
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Narocnika. V primeru, da v veljavo stopijo novi predpisi, dopolnila, spremembe ali standardi,
ki zahtevajo ostrejSe pogoje, se postopa v skladu s splosnimi in posebnimi pogoji pogodbe.

Pri izvedbi predvidenih del je potrebno upostevati vso veljavno zakonodajo in podzakonske
akte v Republiki Sloveniji, pri cemer je posebno pozornost potrebno posvetiti predvsem:

3.2.1. Zakoni

Pri izvedbi je potrebno upostevati vso veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji, predvsem pa
spodaj navedeni zakoni ter vsi ostali pravilniki in uredbe sprejete na podlagi navedenih
zakonov vklju¢no z vso ostalo relevantna zakonodaja s podrocja predmeta narocila:

¢ Obligacijski zakonik /OZ-UPB1/ (Ur. list RS, st. 97/07, 64/16 — odl. US in 20/18 —
OR0OZ631))

e Gradbeni zakon (Ur. list RS, st. 61/17, 72/17)

e Zakon o prostorskem nacrtovanju /ZPNacrt/ (Ur. list RS, st. 33/07, 70/08, 108/09,
80/10, 43/11, 57/12, 57/12, 109/12, 35/13, 76/14, 14/15, 61/17)

e Zakon o varstvu okolja /ZVO-1-UPB1/ (Ur. list RS St. 39/06, 49/06, 66/06, 112/06,
33/07, 57/08, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 97/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16,
61/17, 21/18 in 84/18)

e Zakon o urejanju prostora /ZUreP-2/ (Ur. list RS st. 61/17)

e Zakon o vodah /ZV-1/ (Ur. list RS, &. 67/02, 110/02, 2/04, 41/04, 57/08, 57/12,
100/13, 40/14 in 56/15)

e Zakon o gradbenih proizvodih /ZGPro-1/ (Ur. list RS, st. 82/13)

e Zakon o tehnicnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti /ZTZPUS-1/ (Ur.
list RS 17/11)

e Zakon o varstvu pred pozarom /ZVPoz-UPB1/ (Ur. list RS, st. 3/07, 9/11, 83/12 in
61/17 - GZ)

e Zakon o ZelezniSkem prometu /ZZelP / (Ur. list RS, St. 99/15 — uradno precis¢eno
besedilo in 30/18 in 82/21)

e Zakon o varnosti v ZelezniSkem prometu /ZVZelP-1/ (Ur. list RS, st. 30/18, 54/21)
e Zakon o cestah /ZCes-1/ (Ur. list RS, st. 109/10, 48/12, 36/14, 46/15, 10/18)

e Zakon o varnosti cestnega prometa /ZVCP-1-UPB5/ (Ur. list RS, st. 56/08, 57/08,
73/08, 58/09, 36/10, 106/10, 109/10, 109/10, 109/10, 7/11, 39/11, 75/17, 10/18)

e Zakon o meroslovju /ZMer-1-UPB1/ (Ur. list RS, st. 26/05)

e Zakon o standardizaciji /ZSta-1/ (Ur. list RS, St. 59/99)

e Zakon o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD-1/ (Ur. list RS, st. 43/11)
e Zakon o splosni varnosti proizvodov /ZSVP-1/ (Ur. list RS, st. 101/03)
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Zakono o evidentiranju nepremicnin /ZEN/ (Ur. list RS, st. 47/06, 65/07, 79/12,
61/17, 7/18 in 33/19)

Energetski zakon /EZ-1/ (Ur. list RS, St. 17/14, 81/15 in 43/19)

Zakon o rudarstvu (Uradni list RS, st. 14/14 — uradno precisceno besedilo in 61/17 —
G2)

Pravilniki

Pravilnik o podrobnejSi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo
objektov (Uradni list RS, st. 36/18 in 51/18 — popr.)

Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur. list RS, st. 101/05 in
61/17 - GZ)

Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, st. 33/18)

Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Uradni list RS,
St. 89/99, 39/05 in 43/11 — ZVZD-1)

Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. list RS, st. 101/04 in
43/11 — ZVZD-1)

Pravilnik o varnostnih znakih (Ur. list RS, st. 89/99, 39/05, 34/10, 43/11 — ZVZD-1 in
38/15)

Pravilnik o gradbiscih (Ur. list RS, St. 55/08, 54/09 in 61/17 - GZ)

Pravilnik o projektiranju, gradnji in vzdrzevanju stabilnih naprav elektricne vieke
enosmernega sistema 3kV (Ur. list RS, st. 56/03, 61/07 — ZVZelP in 30/18 — ZVZelP-

1)

Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo elektricnega toka (Ur. list RS, st. 29/92
in 43/11 — ZVZD-1)

Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne elektricne instalacije v stavbah (Ur. list RS,
st. 41/09, 2/12in 61/17 — GZ)

Pravilnik o zasciti stavb pred delovanjem strele (Ur. list RS, st. 28/09, 2/12 in 61/17 -
G2)

Pravilnik 0 omogocanju dostopnosti elektricne opreme na trgu, ki je nacrtovana za
uporabo znotraj dolocenih napetostnih mej (Ur. list RS, st. 39/16)

Pravilnik o elektromagnetni zdruzljivosti (Ur. list RS, St. 39/16)
Pravilnik o radijski opremi (Uradni list RS, st. 3/16)
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3.2.3.

Standardi
UIC

ERRI

CENELEC EN 50119, EN 50122, EN 50124, EN 50125, EN 50126, EN 50127, EN
50128, EN 50129, EN 50159 1 in 2, EN 50317, EN 50367,

ISO 14001
ISO 9000-9004

Standardi veljavni v RS (JUS in JZS) naj se v maksimalni mozni meri nadomestijo s
standardi EN

Seznam izdane tehni¢ne smernice (Ur. list RS, St. 28/14)
Tehnicna smernica TSG-N-002:2013, Nizkonapetostne elektri¢ne insStalacije
Tehnicna smernica TSG-N-003:2013, Zascita pred delovanjem strele

Tehnicne specifikacije za betonska korita na obmocju Slovenskih Zeleznic in navodila
za vgradnjo (Navodilo 453)

Tehnicni pogoji za polietilenske cevi malega premera za kabelsko kanalizacijo (PTT
Vestnik st. 25/87)

Tehnicni pogoji za TK kable z monomodnimi opticnimi vlakni (PTT Vestnik St. 13/88)

SIST EN ISO IEC 17025 — SploSne zahteve za usposobljenost preskusevalnih in
kalibracijskih laboratorijev

Seznam standardov, ob uporabi katerih se domneva skladnost z zahtevami Pravilnika
o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur. list RS, st. 114/05, 120/07)

Seznam harmoniziranih standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti
gradbenih proizvodov za nameravano uporabo (Ur. list RS, st. 103/02, 29/03, 58/03,
3/04, 33/04, 67/04, 88/05, 97/06, 49/07)

Seznam harmoniziranih standardov: Nizkonapetostna elektricna oprema,
elektromagnetna zdruZljivost, radijska in telekomunikacijska oprema

Poleg zgoraj navedenih, je obvezna uporaba vseh standardov navedenih v
posameznih poglavijih Posebnih tehni¢nih pogojev in vseh standardov navedenih v
izdelani Projektni dokumentaciji.

Za izvajanje del, opredeljenih v Splosnih in Posebnih tehni¢nih pogojih, veljajo vsi
slovenski in harmonizirani evropski standardi, sprejeti v SIST
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3.2.4.

3.2.5.

Drugo

Sporocilo Komisije v okviru izvajanja Direktive 2008/57/ES Evropskega parlamenta in
Sveta o interoperabilnosti Zzelezniskega sistema v Skupnosti (prenovitev) - (Objava
naslovov in sklicev harmoniziranih standardov po usklajeni zakonodajii), (2018/C
282/03), (10.08.2018)

Uredbo komisije ES st. 2016/919 z dne 27. maja 2016 o tehnicni specifikaciji za
interoperabilnost v zvezi s podsistemi vodenje-upravljanje in signalizacija zelezniskega
sistema v Evropski uniji

Direktiva (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11.5.2016 o
interoperabilnosti Zelezniskega sistema v Evropski uniji

Nacrt zascite in reSevanja ob Zelezniski nesreéi — verzija 2.1, Slovenske Zeleznice,
2009

Priro¢nik 002.62 za nacrtovanje, odobritev in izvajanje zapore proge ali tira in
izkljuCitev SV in TK naprav; Slovenske Zeleznice, 2013

Obvestilo SZ-Infrastruktura 278.1-3/2018 o varovanje delovnih skupin

Poleg zgoraj nastetega je potrebno upostevati vse ostale zakone, pravilnike, uredbe
in druge veljavne predpise, ki se nanasajo na obravnavano problematiko.

Pri izvajanju del pri gradnji ceste in objektov ter opreme na njih, je potrebno
upostevati tehnicne specifikacije za ceste (TSC), ki jih je izdala Direkcija Republike
Slovenije za ceste, vkljucno s tehnicnimi pogoji za gradnjo cestnih premostitvenih
objektov ter podpornih in opornih konstrukcij, ki so opredeljeni v tehnicnih
specifikacijah za ceste skupine TSC 07.000 Objekti na cestah. Pri delih, ki iih ne
obravnavajo navedene TSC, je potrebno je potrebno upostevati splosSne in posebne
tehnicne pogoje za gradnjo cest, (PTP SCS 1989, v nadaljevanju PTP), ki obsegajo 8
knjig z dopolnitvami PTP od I do VI, izdanih v letih 1996 (I. dopolnitev), 1997, 2000,
2001 in 2004 (V. in VI. dopolnitev).

Pomen okrajsav v dokumentih razpisne dokumentacije

ETCS — angl. »European Train Control System« (Evropski sistem za nadzor vliakov)

APB — Avtomatski progovni blok

TSI - tehnicne specifikacije za interoperabilnost

ES — Evropska skupnost

SV — signalnovarnostne (naprave)

TK — telekomunikacijske (naprave)

EE — elektroenergetske (naprave)

VO — vozno omrezje (ali tudi VM — vozna mreza)

GRT — gorniji rob tirnice
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GRP - gornji rob praga

DC — enosmerni tok (ali napetost)
AC - izmenicni tok (ali napetost)
VWV - vozni vod

TTP — tir na togi podlagi

DV - daljnovod

KBV - kablovod

GOI - gradbena, obrtniska in inStalacijska (dela)

3.3. Tehnoloski elaborat

V roku najvec 28 dni od datuma zacetka mora Izvajalec predati Narocniku generalni
tehnoloski elaborat za izvedbo vseh pogodbenih del. V tem elaboratu je potrebno prikazati
nacin izvedbe del in mora vsebovati:

generalni terminski plan, iz katerega bo mozno razbrati Casovno dolo¢ene posamezne
faze del (PZI, PID, NOV druga navodila, vso potrebno dokumentacijo za pridobitev vseh
potrebnih dovoljenj za uporabo objektov, materialov, izvedba gradbenih del po vrstah
del in po glavnih fazah del in pridobivanje dovoljenj); v sklopu izdelave generalnega
terminskega plana izvajalec izdela v lo¢enem dokumentu, ki ga priloZi k elaboratu, tudi
financni plan, ki ustreza predvideni dinamiki izvajanja del

plan opreme in mehanizacije, gradbenega materiala in delovne sile, ki se nanasa na
terminski program

strukturo predvidenih tehnoloskih elaboratov za posamezna dela ter terminski plan
predaje posameznih tehnoloskih elaboratov,

delitev del med partnerji in podizvajalci, vklju¢no z navedbo odgovornih oseb po
posameznih podrogjih,

organigram izvajalca s kontaktnimi podatki,

nacrt organizacije gradbisca s predvidenimi ukrepi za zascito gradbisca in ureditev
dostopov na gradbisce,

nacin ravnanja z gradbenimi in drugimi odpadki, nacin njihovega recikliranja ali
odlaganje na trajne deponije, ter predvidene lokacije in nacin trajnega odlaganja
nevgradljivih in viSkov izkopanih zemljin in hribin,

predvidene ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,

predvidene ukrepe za zagotovitev varovanja in zascite okolja v ¢asu gradnje vklju¢no s
prikazom predvidenih ukrepov za preprecitev vplivov gradnje na okolje oziroma njihovo
omejitev na dopustne vrednosti,
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e podatke o notranji kontroli, prevzemnih organih izvajalca ter program povprecne
pogostnosti preiskav notranje kontrole kakovosti,

e analize ponujenih cen na enoto mere za postavke, kot so dolocene v zahtevah v posebni
prilogi k navodilom za izdelavo ponudbenega predracuna; v vsaki analizi cene na enoto
cene mora biti prikazan tudi % indirektnih stroSkov

e cenike v ponudbi uporabljenih kalkulativnih elementov (cene za delo, material in
mehanizacijo v skladu s pravili stroke za pripravo kalkulacij gradbenih del) kot doloceno
v posebni prilogi k navodilom za izdelavo ponudbenega predracuna

Zgoraj navedeno analizo ponujenih cen in cenike Izvajalec poda v lo¢enem zvezku.

Pri izdelavi TE ter terminskega plana uposteva zahteve za delovni ¢as izvajanja del na
gradbiscu, kot izhaja iz zahtev te razpisne dokumetacije (npr. Dodatek k ponudbi), pri cemer
pa mora upostevati tudi omejitve za delovni Cas, kot izhaja iz okoljevarstvenih in drugih
soglasij (npr. za dela v blizini stanovanjskih objektov).

Najmanj 21 dni pred pricetkom izvajanja posameznih del pa mora Izvajalec del InZenirju v
potrditev posredovati tehnoloski elaborat (TE) za posamezna dela. Vsebina in nacin
potrjevanja TE sta podana v nadaljevanju.

3.3.1. Splosno navodilo za izdelavo tehnoloskih elaboratov

Splosno navodilo za izdelavo posameznih tehnoloskih elaboratov (TE) opredeljuje postopke
in naloge, ki jih mora pred pri¢etkom izvajanja posameznih del opraviti izvajalec gradbenih
del.

Tehnoloski elaborat mora biti pripravljen za vsak sklop predvidenih del.

V primerih, ko Izvajalec izvaja razlicna navedena dela na istem gradbiscu ali objektu ali
podobna dela na ve¢ manjsih objektih, se lahko izdela skupen tehnoloski elaborat za vsa dela
ali za smiselno zaokrozen del pogodbenih del.

3.3.1.1. Splosni podatki

3.3.1.1.1. Opis
Opis mora vsebovati:

e Opis objekta
e opis vrste del, na katera se tehnoloski elaborat nanasa

e pregledno situacijo s karakteristi¢nimi detajli in fazami dela.

3.3.1.1.2. Organizacija gradbisca
Sestavni del tehnoloskega elaborata je ustrezen nacrt organizacije gradbisca, ki mora biti
usklajen z osnovnim nacrtom organizacije gradbis¢a predan v v vodilni mapi tehnoloskih
elaboratov.

V prikaz organizacije gradbisca je treba vkljuditi:
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e popis delovne sile in mehanizacije
e prometno ureditev (situacije dostopov na gradbisce)

¢ nadin skladisenja osnovnih materialov in polizdelkov.

3.3.1.2. Materiali

3.3.1.2.1. Osnovni materiali
Popis osnovnih materialov mora vsebovati:

e vrstein izvor
e potrebne koli¢ine
e nadin transporta
o skladisenje.
3.3.1.2.2. Polproizvodi
Popis polproizvodov mora vsebovati:
e vrste s podrobnimi oznakami

e navedbe receptur proizvajalcev (projekt izvajanja betonske konstrukcije, sestavo
bituminiziranih zmesi, ukrepe za izboljSanje zemljin in/ali zmesi kamnitih zrn itd.)

e potrebne koli¢ine
e potrebno opremo in postopke za vgraditev

e nadcin transporta.

3.3.1.2.3. Kakovost uporabljenih materialov in proizvodov
Za vse uporabljene gradbene proizvode (proizvedene materiale, proizvode in polproizvode ter
opremo in naprave) je potrebno priloziti ustrezne izjave o lastnostih proizvodov, ter —
odvisno od sistema potrjevanja skladnosti, ki je za posamezen proizvod predpisan — certifikat
(potrdilo) o nespremenijenih lastnostih proizvoda, evropsko/slovensko tehni¢no oceno,
porocilo o preizkusu ipd., na katerih temeljijo podane izjave o lastnostih.

Ce sistem potrjevanja skladnosti ni predpisan, je potrebno priloZiti ustrezna strokovna
poroCila, ki jih je izdala pristojna institucija.

3.3.1.3. Nacin izvedbe
Opisati je potrebno:

e tehnoloske postopke po posameznih fazah dela; postopke in faze je potrebno tudi
grafi¢no prikazati, vklju¢no detajle po projektni dokumentaciji, predvsem za izvedbo
vseh zahtevnejsih del, pripravo in ureditev mesta vgrajevanja

¢ nacine zascite pred poskodbami (npr. brezin, robov cestis¢a, hidroizolacij itd.)

e nego (betona, izolacij na voznih povrsinah itd.)
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e varovanje okolja (zraka, podtalnice, zascito pred hrupom itd.)
in navesti
e odgovorno osebo izvajalca za izvedbo del in za varstvo pri delu ter

e strokovno ekipo, ki mora biti prisotna pri izvedbi del in je odgovorna za kvalitetno
izvedbo (vodja del, tehnolog, predstavnik laboratorija, predstavnik ali instruktor
proizvajalca, nadzornik upravljalca); vsaj en ¢lan mora sodelovati Ze pri pripravi TE.

3.3.1.4. Kakovost izvedbe

Lastnosti proizvoda/materiala morajo biti podrobno opredeljene in dokazane z zacetnim
tipskim preizkusom, da ustrezajo zahtevam projekta in veljavni tehnicni regulativi.

3.3.1.4.1. Dokazna proizvodnja in vgrajevanje

Izvajalec je dolzan pred pricetkom izvajanja posamezne faze dela (za katero Se ni dokazal,
da jo je sposoben ustrezno izvesti), po dogovoru z nadzornikom na preskusnem polju
vgraditi proizvod/material po postopku in na nacin, ki je v tehnicni regulativi opredeljen za
vgrajevanje.

3.3.1.4.2. Notranja kontrola kakovosti izvedbe

Izvajalec del mora v TE predloZiti program povprecne pogostosti notranjih kontrolnih
preskusov, ki bo osnova za preverjanje kakovosti izvedbe, ter navesti izvajalca notranje
kontrole kakovosti in predloziti dokazilo o njegovi usposobljenosti.

3.3.1.5. Planski del

3.3.1.5.1. Terminski plani
Sestavni del tehnoloskega elaborata je ustrezen terminski plan izvedbe obravnavanih del.

S terminskimi plani je treba prikazati:

e plan napredovanje dela - po fazah in vrstah del

e plan mehanizacije in delovne sile

e dobave osnovnih materialov

e plan izdelave in predlozitve potrebne dokumentacije za fazne tehni¢ne preglede (FTP),
e delovni Cas.

Plani morajo biti opredeljeni glede na obseg dela in ¢asovni razpon.

3.3.1.6. Pregledovanje tehnoloskega elaborata
Izvajalec gradbenih del mora z dopisom predloziti InZenirju v soglasje 2 tiskana izvoda
tehnoloskega elaborata najmanj 21 dni pred predvidenim pricetkom del vkljucno z
elektronsko verzijo.
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Prikaz pregledovanja tehnoloskega elaborata je razviden na naslednji shemi.

3a

3b

3.3.2.

Navodila za izdelavo tehnoloSkega elaborata za posamezno vrst del so sestavni del Tehnicnih
specifikacij za izvedbo posameznih vrst del, ki so poleg PZI sestavni del Specifikacije narocila.

IZVAJALEC <

Y.

> =
|NZEN|R INZENIR
3a
Strokovna sluzba

TE

NE ustreza DA

Izvajalec z dopisom poslje oba tiskana izvoda tehnoloskega elaborata vkljucno z
elektronsko verzijo InZenirju (nadzorniku), ki s kopijo dopisa en izvod tehnoloSkega
elaborata posreduje strokovni sluzbi. Kopijo dopisa, s katerim se posreduje
tehnoloski elaborat, mora izvajalec soCasno posredovati tudi narocniku.

Strokovna sluzba Inzenirja (nadzornika) v 8. dneh posreduje nadzorniku pisno
mnenje o tehnoloskem delu elaborata.

Nadzornik z dopisom v 21. dneh od vloge izvajalca elaborat pregleda in poda
pripombe. V primeru pripomb mora Inzenir dolociti rok, v katerem mora izvajalec
pomanijkljivosti odpraviti.

Ce InZenir na tehnoloski elaborat poda pripombe, to pomeni, da je potrebno pred

priCetkom izvajanja del zgoraj opisan postopek pregleda tehnoloskega elaborata
ponavljati, dokler InZenir na tehnoloski elaborat nima pripomb.

Navodila za izdelavo tehnoloskega elaborata za posamezno vrst del

3.4. Organizacija gradbis¢

Izvajalec je v celoti odgovoren za ustrezno organizacijo in pripravo gradbis¢ in nosi vse
stroske povezane z vzpostavitvijo gradbiS¢, obratovanjem in vzpostavitvijo v prvotno stanje
oziroma koncno ureditvijo gradbis¢ po zakljucenih delih. To vkljucuje tudi vso preskrbo s
potrebno energijo in vodo ter zagotovitvijo potrebnih storitev za gradbisca.
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Narocnik za dela po tem javnem narocilu za potrebe gradbis¢ ne razpolaga z nobenim virom
energije, vode, telekomunkacijskih sredstev ipd. ter ne nudi nobenih storitev.

3.5. Transport in transportno zavarovanje materiala, opreme in naprav na gradbisce

Transport materiala, opreme in naprav do gradbisca ali skladiS¢a je mogoc¢ po obstojecem
javnem cestnem omrezju ali v kombinaciji s transportom po zelezniSkem omrezju. Za
transport materiala, opreme in naprav do gradbisca ali skladiS¢ je potrebno koristiti
predvsem dostopne ceste izvedene v okviru pripravljalnih del.

Za transporte pri gradnji ni dopustno uporabljati cest v makadamski izvedbi, ki sluzijo samo
dostopu do kmetijskih in gozdnih zemljis¢, pri katerih bodo obstojeci dostopi z izgradnjo
drugega tira onemogoceni. V primeru potrebe po uporabi taksnih cest za transport materiala,
opreme in naprav za potrebe gradnje, je Izvajalec na svoje stroSke dolzan takSne ceste
preplastiti z ustreznim asfaltnim slojem.

Vsi stroski transporta ter zavarovanja materiala, opreme in naprav bremenijo Izvajalca.
Za vso morebitno Skodo pri transportu materiala, opreme in naprav odgovarja Izvajalec.

Od zacetka izvajanja del do njihove izrocitve narocniku mora Izvajalec primerno zavarovati in
Cuvati izvedena dela, opremo in material ter naprave pred okvarami, propadanjem,
odnasanjem ali uni¢enjem.

Izvajalec nosi stroske zavarovanja in ¢uvanja izvedenih del, opreme in materiala ter naprav.

Izvajalec nosi stroske tveganja unicenja, odnasanja (tatvine) in propadanja materiala,
opreme in naprav do predaje v poskusno obratovanje (obratovanje pod posebnimi pogoji).

Izvajalec je dolzan sam na svoje stroske organizirati ustrezno skladiS¢enje materiala, opreme
in naprav.

Izvajalec mora Narocnika zavarovati in obvarovati pred vso Skodo, izgubami in stroski
(vklju€no s pravnimi pristojbinami in izdatki), ki so posledica prevoza blaga in se mora
dogovoriti in placati vse zahtevke, ki izhajajo iz prevoza tega blaga.

3.6. Trajne deponije

RusSevine ter gradbene in druge odpadke mora Izvajalec predati ustreznim centrom za
prevzem in recikliranje tovrstnih odpadkov, ki morajo biti ustrezno registrirani in pooblasceni
za prevzem tovrstnih odpadkov. V kolikor posameznih odpadkov ni mogoce predati v
recikliranje, je odpadke potrebno predati deponijam, ki so registrirane za prevzem taksnih
odpadkov. Ustrezen center za recikliranje odpadkov ali deponijo za njihovo odlaganje izbere
Izvajalec. Vsi stroski v zvezi z recikliranjem ali trajnim odlaganjem rusevin, gradbenih in
drugih odpadkov bremenijo Izvajalca.

Pri odlaganju rusevin, gradbenih in drugih odpadkov je Izvajalec dolzan ravnati sklano z:
e Uredbo o odpadkih (Ur. list RS, st. 37/15, 69/15),
e Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. list RS, st. 34/08),
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e drugo veljavno regulativo na podrocju ravnanja z odpadki,
e nacrti gospodarjenja z gradbenimi odpadki,

Pri odlaganju rusevin, gradbenih in drugih odpadkov je Izvajalec dolzan Narocniku oz.
InZenirju predloziti ustrezna dokazila o vrsti in koli¢ini odloZenih oz. predanih materialov in
odpadkov. Taksna dokazila je Izvajalec dolzan predloZiti za celotno koli¢ino gradbenih in
drugih odpadkov, nastalih pri gradniji.

Ravnanje z odpadki, nastalimi pri izvajanju del, mora biti skladno z okoljevarstvenim
soglasjem in veljavnimi predpisi.

3.7. Mehanizacija, orodja in ostala oprema

Izvajalec je dolzan zagotoviti ustrezno splosno in specialno gradbeno mehanizacijo za izvedbo
del v obsegu in v rokih dolocenih v razpisni dokumentaciji.

Izvajalec je dolzan zagotoviti vso potrebno mehanizacijo in opremo za izvedbo objektov, ob
upostevanju zahtev in pogojev dolocenih v razpisni dokumentaciji.

Izvajalec nosi stroske transporta mehanizacije do in z mesta izvajanja dela, stroske
zavarovanja in Cuvanja mehanizacije ter nosi tveganje povezano z okvaro mehanizacije in
opreme za vsa dela po pogodbi, kot tudi za vsa vec in dodatno narocena dela.

Izvajalec je dolzan zagotoviti ustrezna orodja in instrumente za izvedbo montaze, preizkusanja,
testiranja in predaje v obratovanje vseh vgrajenih naprav in sistemov.

3.8. Dovoljenja in soglasja

3.8.1. Dovoljenja za izvajanje del

Izvajalec mora na svoje stroske pridobiti vsa potrebna in/ali zahtevana soglasja, certifikate in
dovoljenja zahtevana v Republiki Sloveniji, ki jih potrebuje pri izvajanju del.

Izvajalec je dolZan pridobivanje dovoljenj vkljuciti v terminski plan.

Izvajalec mora pripraviti vso potrebno dokumentacijo za pridobitev upravnih dovoljenj v
obliki in obsegu, kot jo zahteva upravni organ.

3.8.2. Dovoljenja za delo

Izvajalec je dolzan, na svoje stroske, pridobiti vsa potrebna soglasja in dovoljenja za delavce,
ki bodo izvajali dela na posameznih gradbiscih.

3.9. Materiali in izdelava

Pravocasno pred pri¢etkom njihovega vgrajevanja, je Izvajalec dolzan predloziti ustrezna
dokazila (certifikati, rezultati izvedenih preiskav) o primernosti za vse materiale predvidene
za vgradnjo.

Vsi materiali, oprema in naprave morajo biti novi in prvorazredne kvalitete, brezhibni in
neoporecni ter v skladu s klasami najnovejSe izdaje ustreznega standarda. V primeru, da
namerava Izvajalec uporabiti materiale ali opremo, ki je direktno dobavljena iz tovarne ali
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serijsko izdelana in ni narejena posebej za dobave naprav in opreme po pogodbi, mora biti
podprto z ustreznim certifikatom, toda ne omejeno na, certifikat izdelovalca o kvaliteti, ki je
sprejemljiv za Narocnika in InZenirja. S takim certifikatom se garantira, da so taki materiali
ali oprema popolnoma v skladu z zahtevanimi standardi in da kvaliteta takih materialov in
opreme ustreza namenu.

3.10. Preverjanje in vrednotenje kakovosti

3.10.1. Splosno

Pred vgradnjo gradbenih proizvodov mora proizvajalec izvesti postopek certificiranja kontrole
proizvodnje oziroma proizvoda pri izbranem certifikacijskem organu oziroma si pri
priglaSenem organu pridobiti ustrezno slovensko tehni¢no oceno za proizvode, za katere ne
obstojijo harmonizirani produktni standardi ali evropska tehni¢na ocena.

Sestavni del strokovnega nadzora, ki ga predpisuje Gradbeni zakon /GZ/ (Ur. list RS, st.
61/17, 72/17), je nadzor nad gradbenimi in drugimi proizvodi, napeljavami, tehnoloskimi
napravami in opremo.

Strokovni nadzor nad gradbenimi proizvodi, vkljucuje:

e prevzemanje gradbenih proizvodov ob dostavi na gradbisce, ki so Ze primerni za
predvideno uporabo in katerih lastnosti se z vgraditvijo ve¢ ne spremenijo,

e prevzemanje gradbenih proizvodov ob vgraditvi, ki Sele po vgraditvi ustrezajo predvideni
uporabi (npr. cementnobetonske mesanice).

Prevzem je treba opraviti za vse gradbene proizvode,

e ki lahko vplivajo na izpolnitev bistvenih tehni¢nih zahtev za objekte, tj. mehanska
odpornost in stabilnost, varnost pred pozarom, higienska in zdravstvena zascita ter
zasCita okolja, varnost pri uporabi, zascita pred hrupom, varcevanje z energijo in
ohranjanje toplote, univerzalna graditev in raba objektov, trajnostna raba naravnih
virov,

e ki se pri graditvi objektov uporabljajo za varstvo okolja in
e s katerimi se objekti zascitijo pred Skodljivimi vplivi okolja.
Za potrditev skladnosti z ustreznimi tehni¢nimi pogoji

e mora proizvajalec s svojim sistemom notranje kontrole proizvodnje zagotavljati skladnost
proizvodnje in izvajati naloge v zvezi z vrednotenjem skladnosti,

e pri dolocenih gradbenih proizvodih pa mora biti, za oceno in nadzor kontrole proizvodnje
ali proizvoda vklju€ena tudi zunanja kontrola, ki (na zahtevo Narocnika) preveri certifikat
kontrole proizvodnje in izjavo proizvajalca o lastnostih.

Ce ta iz kakrdnih koli razlogov kljub temu niso predpisana, potem je treba uporabiti nacela
sledljivosti gradbenih proizvodov.
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Sledljivost gradbenih proizvodov pomeni, da ima nadzornik pravico preveriti za posamezen
gradbeni proizvod in sicer:

e vrsto standarda, po katerem je bil narejen,

e podatek o obvezni ali neobvezni uporabi standarda,

e po katerem sistemu potrjevanja je standard skladen,

o ali obstaja za gradbeni proizvod tehni¢na ocena (nacionalna, evropska),
e zahtevane certifikate, izjave proizvajalca o lastnostih proizvoda,

e oznacevanje gradbenih proizvodov,

e vstopno kontrolo na gradbiscu,

e vizualni nadzor,

e predvideno zunanjo kontrolo strokovne organizacije (izvajalca zunanje kontrole za
narocnika).

Kot dokazilo o skladnosti gradbenega proizvoda Steje izjava proizvajalca o lastnostih, izdana
v skladu z ustreznim predpisom ministrstva, pristojnega za graditev. Izjava proizvajalca o
lastnostih gradbenega proizvoda mora - odvisno od sistema potrjevanja skladnosti, ki je za
posamezen proizvod predpisan - temeljiti na certifikatu (potrdilu) o skladnosti proizvodnje ali
certifikatu (potrdilu) o nespremenjenih lastnostih proizvoda, tehnicni oceni, preskusu ipd.
Certifikat o skladnosti z zahtevami tehnicnih predpisov mora izdati institucija, imenovana od
ministra, na podlagi ocene kontrolnega organa.

Izvajalec del mora pred zacetkom uporabe vsakega materiala (gradbenega proizvoda) za
izvedbo pogodbenih del, predloziti nadzorniku tehnoloski elaborat, v katerem so vsa
zahtevana dokazila o skladnosti za uporabo obravnavanega gradbenega proizvoda z
zahtevami v projektni dokumentaciji in v posebnih tehnicnih pogojih ter po privzetih
evropskih oziroma nacionalnih normah (SIST EN, SIST).

Izvajalec del sme zaceti uporabljati za pogodbena dela dolocen proizvod Sele, ko uporabo
odobri nadzornik.

Ugotavljanje skladnosti praviloma sestoji iz nalog:
e notranje kontrole, ki jo izvaja proizvajalec oziroma Izvajalec del in
e zunanje kontrole, ki jo izvaja s strani Narocnika pooblascena strokovna organizacija.

Odvzemna mesta vzorcev in merilna mesta dolodi izvajalec kontrole po statisticnem
naklju¢nostnem izboru, e jih ne doloci nadzornik, ki tudi koordinira odvzem.

Izvajalec del je dolzan nuditi pomoc€ pri odvzemanju vzorcev oziroma pri ugotavljanju
kakovosti izvedenih del. Ta pomoc obsega delovno silo, pomozni material in transport
materiala od odvzemnega mesta do laboratorija oziroma mesta na gradbiscu, ki ga dolodi
nadzornik, ali v obratni smeri. Stroski bremenijo Izvajalca del. Vsa ta dela praviloma
strokovno vodi nadzornik.
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Nadzornik lahko doloci dodatne kontrolne preskuse, tudi, e mu je predlozeno dokazilo o
skladnosti.

Izvajalec del je dolzan omogociti nadzorniku vpogled v vse preskuse v sklopu notranje
kontrole, rezultate notranje kontrole pa ustrezno obdelati in jih predloziti nadzorniku v
dogovorjeni obliki in roku.

Celotno dokumentacijo preverjanja kakovosti materialov in gradbenih proizvodov ter
izvrSenih del mora obdelati pooblaséena strokovna organizacija/kontrolni organ kot zaklju¢no
porocilo.

3.10.2. Vrste preskusov

V programu preskusov v sklopu notranje in zunanje kontrole za posamezne materiale in
gradbene proizvode, mora biti vklju¢ena celovita izvedba preskusov istovetnosti.

3.10.2.1. Dokazno vgrajevanje

Na osnovi ustreznih rezultatov preskusov zacetne laboratorijske sestave ter kontrole
proizvodnje (preskusanje strojev in naprav) lahko odobri nadzornik dokazno vgrajevanie.

Kontrolni preskusi pri dokaznem vgrajevanju obsegajo ugotavljanje kakovosti proizvoda pri
transportu, vgrajevanju in v vgrajenem stanju.

Dokazno vgrajevanje nadzirata nadzornik in zunanja kontrola (kontrolni organ).

Ce je pri dokaznem vgrajevanju doseZena zahtevana kakovost del, odobri nadzornik
nadaljnje izvajanje del.

Stroski dokaznega vgrajevanja bremenijo Izvajalca del vkljucno s stroski vseh odvzetih
vzorcev za notranjo in zunanjo kontrolo.

3.10.2.2. Notranja kontrola
Proizvajalec in/ali Izvajalec del mora izvrsiti vse preskuse v sklopu notranje kontrole,
potrebne za preverjanje kakovosti materialov, tehnologije in izvedenih del. Za izvajanje
notranje kontrole mora predloZiti ustrezna dokazila o usposobljenosti kadra in kalibraciji
merilne opreme.

Naloge za oceno skladnosti, ki so dolznost proizvajalca oziroma Izvajalca del in so podrobno
opredeljene v SIST EN, so:

e zacetni preskus proizvoda oziroma zacetni preskus na poskusnem polju (dokazna
proizvodnja in dokazno vgrajevanje), Ce sta v predpisanem sistemu potrjevanja
skladnosti predvidena kot naloga proizvajalca oziroma izvajalca del,

e kontrola proizvodnje v obratu oziroma kontrola vgrajevanja proizvoda ali kontrola
izvajanja del na gradbiscu, vkljucno s kontrolo proizvodnih naprav,

e notranji kontrolni preskusi po sprejetem programu povprecne pogostosti preskusov,

e ovrednotenje skladnosti glede na predpisane lastnosti posamezne vrste proizvoda.
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Rezultate notranje kontrole mora Izvajalec del primerno dokumentirati in v obliki preglednic
in poroCil redno sporocati nadzorniku in kontrolnemu organu za izvajanje zunanje kontrole.

Izvajalec je odgovoren in jamdci, da je vsa potrebna testna in merilna oprema za izvajanje
preskusov pregledana in umerjena/kalibrirana.

Izvajalec mora zagotoviti vse detajle aktualnih testnih postopkov in predlagane metode za
teste na objektu.

V primeru, da izvajalCeva notranja kontrola ali pogodbeni laboratorij ugotovi odstopanje
kakovosti od zahtevane v projektni dokumentaciji in v posebnih tehni¢nih pogojih, mora
izvajalec o tem takoj obvestiti nadzornika in ustrezno ukrepati. Potrebne ukrepe lahko doloci
tudi nadzornik.

Stroski preskusov v sklopu notranje kontrole bremenijo Izvajalca del.

3.10.2.3. Zunanja kontrola

Naloge za oceno skladnosti ali za odobritev notranje kontrole v proizvodnem obratu oziroma
za prevzemanije vgrajenih gradbenih proizvodov, ki so dolznost priznanega organa, so:

e pregled in presoja ovrednotenja skladnosti, ki jo je opravil proizvajalec oziroma izvajalec
del

e kontrolno preskusanje vzorcev, vzetih naklju¢no pri nadzoru nad notranjo kontrolo v
proizvodnem obratu oziroma na gradbiscu, Ce to zahteva narocnik v sklopu sistema
potrjevanja skladnosti

e vrednotenje skladnosti proizvoda.

Ob dokoncanju objekta ali njegovega dela, mora izdelati priznani organ, koncno oceno o
primernosti celotne koli¢ine vgrajenih gradbenih proizvodov za nameravano rabo v objektu.

V primeru ve¢ manjsih objektov, ki jih gradi isti Izvajalec del pod enakimi tehnoloskimi
pogoji, je mogoce nekatere naloge zunanje kontrole porazdeliti na vecje Stevilo objektov.
Tako dobljene rezultate se sme upostevati pri ugotavljanju skladnosti gradbenih proizvodov
na posameznem objektu.

O odvzemu vzorcev kot tudi o preskusih in meritvah v laboratoriju oziroma na terenu v
sklopu zunanje kontrole mora biti obveScen predstavnik Izvajalca del in nadzornik. Rezultati
so veljavni, tudi ¢e Izvajalec ali nadzornik pri preskusih in meritvah, o katerih je bil
pravocasno obvesce, ni prisoten.

Rezultati zunanje kontrole, vklju¢no porocila o rednem pregledu notranje kontrole, ki morajo
biti vkljucena v pisno porocilo organa, so osnova za prevzem in obracun vgrajenega
materiala.

Ce Izvajalec del smatra, da rezultat zunanje kontrole ni reprezentativen za celotno prevzeto
delo, lahko zahteva dodatno preskusanje, da omeji neustrezno izvedena dela. Mesta za
odvzem dodatnih vzorcev ali meritev skupaj dolocita izvajalec del in nadzornik. Za prevzem
so merodaijni rezultati obeh preskusanj (zacetnega in dodatnega). Stroske dodatnega
preskusanja nosi Izvajalec del.
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V primeru, da z ugotovljenim rezultatom dodatnega preskusanja Izvajalec del in kontrolni
organ ne dosezeta soglasja, je potrebno izvedenisko preskusanje s strani soglasno izbranega
neodvisnega laboratorija. Stroske izvedeniskega preskusanja nosi tisti, katerega rezultati v
vecji meri odstopajo od ugotovljenih rezultatov.

Za izvajanje zunanje kontrole kakovosti izvedenih del bo Narocnik angaziral neodvisno
strokovno organizacijo in z njo sklenil lo¢eno pogodbo. O izboru neodvisne strokovne
organizacije za izvajanje zunanje kontrole kakovosti, bo Naroc¢nik pravocasno pisno obvestil
Izvajalca.

Izvajalec zunanje kontrole ne more biti hkrati izvajalec notranje kontrole.

3.10.2.4. Preostali preskusi

Stroski za preskuse in izdelavo predlogov za sanacije, ki bodo potrebni v zvezi z
nepredvidenimi terenskimi razmerami, bremenijo Narocnika.

Preskusi, predlogi za sanacije in morebitne dopolnitve, ki bodo potrebne zaradi tehnoloskih
napak izvajalca del in/ali neizpolnjevanja zahtev po teh tehni¢nih pogojih, bremenijo
Izvajalca del.

3.11. Kakovostni prevzem materialov, proizvodov in opreme

Izvajalec je dolzan izvajati Program za kontrolo kvalitete v skladu s standardi ISO 9000, da bi
tako zagotovil kontrolo vseh naprav in opreme in izvajanja del po pogodbi, ne glede na
dejstvo ali so izdelane, projektirane ali nacrtovane, nadzorovane na vseh tockah
izpolnjevanja pogodbe. Program kontrole kvalitete mora zagotavljati preprecevanje nastanka
napak, pravocasno odkrivanje napak, ki se niso mogle preprediti ter ukrepe za njihovo
odpravo. Izvajalec je obvezen voditi objektivno in azurno evidenco o skladnosti s tehni¢nimi
zahtevami. Taka evidenca mora biti na razpolago Narocniku in InZenirju v kateremkoli
trenutku. Navodila in zapisniki v zvezi s kontrolo kvalitete se bodo preverjali. Za sisteme z
racunalniskimi komponetami se morajo postopki voditi tako na nivoju komponent strojne in
programske opreme kot tudi za vse naprave kot celoto.

Postopki v zvezi s kontrolo kvalitete, in dela na odpravi napak, ki so ugotovljene na ta nacin,
ne morejo biti vzrok za upravi¢eno zamudo pri izvajanju pogodbe. Osebje Izvajalca, ki dela
na kontroli kvalitete, mora imeti posebej definirane odgovornosti, morajo biti pooblasceni za
svoje delo in morajo biti neodvisni, da lahko identificirajo in ocenijo probleme s kvaliteto in
priporocijo resitve ter sproZijo postopke, ali zagotovijo resitve v ¢asu izvajanja pogodbe.
Kontrola kvalitete, ki jo izvaja Izvajalec skupaj s kontrolorjem, predpostavlja pristojnost
reSevanja tezav v zvezi s kvaliteto na zadovoljstvo Narocnika, ko dejansko pride do
odstopanja v kvaliteti od zahtev navedenih v pogodbeni dokumentaciji.

Program preiskav, ki jih Izvajalec izvede v okviru notranje kontrole kakovosti, je sestavni del
tehnoloskega elaborata, ki ga mora Izvajalec predloziti v pregled in potrditev Inzenirju pred
pricetkom izvajanja posamezne vrste del.

Stroski notranjih kontrolnih preiskav materiala in opravljenega dela so strosek Izvajalca.
Narocnik lahko naroci dodatne raziskave in teste materiala in opreme. V kolikor se izkaze, da
so bile raziskave upravicene, je to strosek Izvajalca.
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Pri kontroli kvalitete materiala, naprav in opreme mora Izvajalec zagotoviti pomoc, delovno
silo, material in energijo ter skladis¢a, aparate in instrumente, kot se jih obicajno uporablja
za preucevanje, merjenje in testiranje kakrsnihkoli materialov ali naprav, ki jih izbere Inzenir.

Narocnik oz. pooblas¢ena ustanova ima pravico kontrole in pregleda kakovosti materiala ali
opreme, da ugotovi njegovo skladnost z zahtevami pogodbe in pogodbene dokumentacije,
projektov, tehnicnih predpisov ter standardov.

Kontrola in prevzem materialov, proizvodov in opreme s strani Naro¢nika oz. njegovega
pooblas¢enega InZenirja ali s strani pooblas¢ene strokovne organizacije, ne odvezuje
proizvajalca oz. Izvajalca, da dobavi ustrezen material, proizvod ali opremo in ne odvezuje
proizvajalca oz. Izvajalca od nobene odgovornosti za kvalitetno izvedbo del.

3.11.1.  Prevzem materialov, proizvodov in opreme pri proizvajalcu s strani
Narocnika

Kontrolo kakovosti materialov, proizvodov in opreme bo po potrebi in na poziv InZenirja pri
proizvajalcu opravljala tudi neodvisno strokovna organizacija, ki jo bo Naro¢nik angaziral za
izvajanje zunanje kontrole kakovosti, v prisotnosti predstavnika Izvajalca in pooblaséenega
predstavnika Narocnika oz. InZenirja. Pooblas¢ena neodvisna strokovna organizacija ima
pravico kontrole in pregleda materiala ali opreme, da ugotovi skladnost materiala ali opreme
z zahtevami razpisne dokumentacije in pogodbe ter ustreznost izvajanja notranje kontrole
kvalitete in prevzemnih organov, ki jih je dolzan zagotoviti izvajalec del oz. proizvajalec.

Kontrolni prevzemi materiala ali opreme se lahko vrsijo v proizvodnih obratih proizvajalca ali
njegovih podizvajalcih ali na deponijskem prostoru izvajalca ali na gradbiscu.

Pri kontrolnih prevzemih materiala ali opreme pri proizvajalcu oz. njegovih Podizvajalcih mora
Izvajalec poskrbeti za primerne prostore in opremo ter pomoc, da se lahko taka kontrola oz.
kontrolni prevzemi materiala in opreme nemoteno opravijo. Izvajalec mora zagotoviti
ustrezne laboratorije, v katerih se bodo vrsila preizkusanja. Laboratoriji morajo biti
organizirani skladno s sploSnimi zahtevami za preizkusne laboratorije (standard SIST EN ISO
IEC 17025 — SploSne zahteve za usposobljenost preskusevalnih in kalibracijskih
laboratorijev).

Proizvajalec mora pred pricetkom kontrolnih pregledov predloziti plan zagotavljanja kontrole
kakovosti ter ugotovitve prevzemnih organov, ki jih zagotavlja izvajalec del. Neodvisni
strokovni organizaciji mora biti predlozena dokumentacijo vseh kontrolnih postopkov, ki so
bili izvedeni pri proizvodnji in rezultate izvedenih kontrol.

V kolikor se ob kontrolnih prevzemih materiala ali opreme pokaze, da le-ta ni skladna z
zahtevami pogodbe in pogodbene dokumentacije, projektne dokumentacije, tehnicnih
predpisov ter standardov, bo Narocnik oz. od njega pooblascena strokovna organizacija ta
material, proizvode ali opremo zavrnila. Izvajalec je dolZzan na svoje stroske material,
proizvode ali opremo zamenjati s skladnimi oz. zavrnjenega usposobiti glede na zahteve
pogodbe in pogodbene dokumentacije, projektne dokumentacije, tehnicnih predpisov ter
standardov. V primeru, da se material, proizvode ali oprema zavrne, bo vse stroske ponovnih
kontrolnih prevzemov (vkljuno z vsemi stroski za neodvisno strokovno organizacijo, kot so
dnevnice, potni stroski, stroski strokovnega dela,...) kril Izvajalec.
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Velikost vzorca za pregled pri proizvajalcu materiala in opreme, ki jo bo pregledala neodvisna
strokovna institucija bo dolocen sprotno glede na predvideno dinamiko dobave materiala in
opreme. V kolikor se pri kontrolnih pregledih pojavi sum dolocenih napak, se kontrola
proizvoda smiselno poveca.

3.12. Merjenje

3.12.1.  Splosno

Koli¢ine posameznih del je treba meriti na osnovi enotnih mer, ki so doloc¢ene v popisu del v
ponudbenem oziroma pogodbenem predracunu in po dolocilih tehni¢nih pogojev.

Ce v tehni¢nih pogojih ni doloceno drugace, je treba koli¢ine dolociti na osnovi dejansko
izvrSenih del in vgrajenih materialov v okviru projektne dokumentacije za posamezna dela. V
primeru, da projektant naknadno zahteva spremembo vrste ali koli¢ine dela, mora predloziti
ustrezno dopolnitev projektne dokumentacije s popisom del. Vse koli¢ine morajo biti dolo¢ene
zaokrozeno, najveC na dve decimalki, e se nadzornik in izvajalec del iz opravicljivih razlogov
ne dogovorita drugace.

Za dela, za katera se iz kateregakoli razloga naknadno ne bi moglo brez posebnih stroskov vec
ugotoviti kolicin ali kakovosti, je dolzan izvajalec del pravocasno zahtevati od nadzornika prev-
zem, ki ga je treba pisno in z nacrti dokumentirati in vpisati v gradbeno knjigo. Meritev in
prevzem taksne koliCine del je dokoncen in se ga pri konénem prevzemu samo potrdi. Pred
za¢asnim prevzemom in izmero se v takih primerih z deli ne sme nadaljevati. Ce izvajalec del
v takem primeru opusti zacasni prevzem, nosi vse posledice, ki bi nastale zaradi naknadnih del
za ugotovitev dejanskih koli¢in in kakovosti izvrSenega dela, tj. stroSke naknadne odstranitve
vseh nadgrajenih plasti in po ustrezni kontroli stroske za zamenjavo z ustreznimi materiali ter
njihovo ustrezno vgraditev.

Dela, ki se obracunavajo po dobavljenih in vgrajenih koli¢inah, morajo biti sproti
dokumentirana z dobavnicami in ustrezno razvidna.

V kolikor se ugotovijo netocnosti IzvajalCevih meritev in podatkov, stroski meritev in preverjanj
podatkov, ki jih izvrSi InZenir, bremenijo Izvajalca.

3.12.2.  Knjiga obracunskih izmer

Ugotovljene koli¢ine in izmere izvedenih del je treba vpisati v knjigo obracunskih izmer.
Vpisati je treba vse mere in vrisati skice za vsa taka dela, ki se po izvrSenem delu ne vidijo in
tudi za tista dela, ki odstopajo od projektne dokumentacije.

Izvajalec del mora vse spremembe, nastale med gradnjo, oznaciti v ustreznih nacrtih. Taki
nacrti postanejo sestavni del knjige obracunskih izmer.

Knjigo obracunskih izmer je treba voditi tekoce. Ce podatki v knjigi po krivdi izvajalca niso
obojestransko potrjeni, taksni podatki niso podlaga za zacasni (mesecni) obracun (situacijo).
Ce so v zadasni obracun vklju¢eni takéni nepotrjeni podatki, ima nadzornik pravico take
zacasno obracunane zneske izloCiti iz zaCasnega obracuna.

Nadzornik ima tudi pravico, da odkloni potrditev koli¢in za dela, za katera ima dokaz, da niso
izvrSena kakovostno in ne ustrezajo pogodbenim dolocilom, veljavnim predpisom in
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standardom. Prav tako ima nadzornik pravico, da odkloni potrditev koli¢in za dela, pri katerih
mu izvajalec del ni omogodil vpogleda v delovni postopek, pregled dokumentacije o
dobavljenem materialu ali e je kljub nasprotovanju nadzornika opravljal dolo¢ene delovne
operacije ter s tem ogrozil tehni¢no neoporecnost in varnost objekta.

Za kontrolo knjige obracunskih izmer je izvajalec del dolZzan dajati nadzorniku vse potrebne
podatke, prav tako brezplacno tudi vso potrebno strokovno delovno silo in opremo.

V knjigi obracunskih izmer morajo biti vsi podatki, ki so potrebni za ugotavljanje koli¢in, in
sicer koli¢ine po popisu del, izmere (ali ocene) izvrSenih del, mesecne in zbirne kolicine ter
konc¢na koli¢ina za posamezno postavko.

3.13.Izvajanje del na gradbiscu

3.13.1.  Zagotavijanje varnosti in zdravja pri delu

Med izvajanjem del mora Izvajalec zagotoviti varnost vseh delavcev pri opravljanju svojega
dela in varnost odvijanja transporta na deloviscih.

Izvajalec mora na osnovi izdelanega varnostnega nacrta, izdelanega v okviru dokumentacije
PZI, pripraviti morebitne dopolnitve in spremembe varnostnega nacrta pred pricetkom
izvajanja del na terenu, ki mora upostevati njegovo predvideno tehnologijo in organizacijo
gradnje, in ki mora biti izdelan skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu
na zacasnih in premicnih gradbiscih (Ur. list RS, st. 83/05) ter usklajen s koordinatorjem za
varnost in zdravje pri delu.

Izvajalec je dolZan organizirati delo v skladu s prejetim Varnostnim nacrtom. V primeru, da
na gradbiscu nastopa vec izvajalcev, je Izvajalec dolzan skleniti s temi izvajalci pisni dogovor
0 izvajanju del, terminskem usklajevanju del, izvajanju varnostnih ukrepov na gradbiscu,
izvajanju ukrepov za varovanje lastnine narocnika in drugih izvajalcev ter vzdrzevanja
prehodnih poti v obmodju gradbisca in dostopov do gradbisca.

Izvajalec je dolZan organizirati in kriti vse stroske ukrepov oziroma izvesti varnostne ukrepe
predpisane z zakonom ali s strani inSpekcijskih organov, ki nastanejo kot posledica izvajanja
del kot je npr. postavitev varnostnih ograj, kritje stroskov Upravljavcu za izvedbo izklopov
naprav in drugih ukrepov za zavarovanje delovis¢ in omogocanje dostopa in dela na
deloviscu, kakor tudi kriti stroske zaradi zapor ali omejitev hitrosti in podobno na cestah, ki
so del javnega cestnega omrezja.

Izvajalec je odgovoren za ustreznost, stabilnost in varnost vseh operacij na gradbiscu, za vse
nacine gradnje in za vsa dela.

Izvajalec je dolZzan na svoje stroske izvesti oznacitev gradbisca v imenu in na ime Narocnika,
v obsegu kot to zahteva zakonodaja.

Izvajalec mora:
e izpolnjevati vse primerne varnostne ukrepe,

e skrbeti za varnost vseh oseb, ki imajo pravico biti na gradbiscu (tudi podizvajalcev),
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e se primerno potruditi, da zasciti gradbisce in dela pred nepotrebnimi motnjami tako, da
prepreci nevarnost za te osebe,

e poskrbeti za vsa zacasna dela, ki bi bila potrebna zaradi izvajanja del.

Izvajalec mora vedno izvesti vse primerne previdnostne ukrepe za ohranjanje zdravja in
varnosti svojega osebja.

Izvajalec mora imenovati varnostnega inZenirja, ki je odgovoren za ohranjanje varnosti in
zas(ito pred nesrecami. Ta oseba mora biti za to odgovornost usposobljena in mora imeti
pooblastila za dajanje navodil in izvajanje zas€itnih ukrepov za preprecevanje nesrec.

Po vsaki nesreci mora Izvajalec poslati Inzenirju podrobne podatke o njej takoj ko je to
mozno. Izvajalec mora voditi evidenco in pisati porocila v zvezi z zdravjem, varnostjo in
dobrim pocutjem oseb.

Izvajalec mora ves ¢as med izvajanjem del in tudi po njihovi izvedbi, dokler je potrebno za
izpolnitev obveznosti izvajalca, skrbeti za ves potreben nadzor pri nacrtovanju, urejaniju,
upravljanju, vodenju, pregledovanju in preskusanju del.

Osebje Izvajalca mora biti primerno kvalificirano, usposobljeno in izkuseno v ustreznih
strokah oziroma poklicih. InZenir lahko od Izvajalca zahteva, da v primeru potrebe odstrani
(oziroma da odstraniti) katerokoli osebo, zaposleno na gradbiscu ali pri delih vklju¢no s
predstavnikom Izvajalca, ki:

e vztraja pri slabem obnasanju ali nezadostni skrbnosti,

e izvrSuje dolznosti neprimerno ali malomarno,

e ne deluje v skladu z dolocbami pogodbe,

e vztraja pri obnasanju, ki Skodi varnosti, zdravju ali varovanju okolja.

Izvajalec mora Inzenirju predloziti podrobne podatke, ki kaZejo Stevilo osebja Izvajalca vsake
kategorije na gradbiscu. Podrobne podatke je potrebno predloziti vsak koledarski mesec v
obliki, ki jo odobri InZenir, vse dokler Izvajalec ne dokonca vseh del, za katere je znano ob
roku dokoncanja, navedenem v Potrdilu o dokonc¢anju, da Se niso dokoncana.

3.13.2.  Varovanje gradbisc

Izvajalec je dolzan v okviru organizacije gradbis¢ poskrbeti tudi za ustrezno varovanje
gradbis¢. Nacin izvajanja varovanja je v pristojnosti Izvajalca del.

V okviru primernega izvajanja varovanja gradbis¢ pa mora Izvajalec izvesti tudi videonadzor
nad pomembnejSimi obmocji gradbis¢ ter uporabo sistema omogociti tudi InZenirju in
Narocniku za izvajanje nadzora nad aktivnostmi na gradbiscih, kot tudi za druge (npr.
promocijske) potrebe. Lokacije in funkcionalnosti sistema videonadzora se izvede v skladu z
zahtevami opredeljenimi v dokumentaciji za organizacijo gradbisca in posebnimi tehnicnimi
pogoji.

3.13.3.  Varovanje in zascita okolja v casu gradnje
Pri organizaciji gradnje in izvajanju del, je Izvajalec dolzan upostevati dolocila:
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Uredbe o drzavnem lokacijskem nacrtu za gradnjo drugega tira ZelezniSke proge Divaca
— Koper (Ur. list RS st. 43/05, 48/11, 59/14, 88/15),

izdanih Okoljevarstvenih soglasij (St. 35402-2/2012-96 z dne 13.02.2014 in 35402-
2/2012-100 z dne 29.10.2014),

izdelanega Celostnega nacrta okoljskega monitoringa v ¢asu gradnje za drugi tir
Zelezniske proge na odseku Divaca — Koper (Aquarius d.0.0., Ljubljana, december 2014)
in

Elaborat za izvajanje ukrepov za preprecevanje onesnazevanja obmocja Glinscice
(Aquarius d.o.o0., Ljubljana, april 2014).

3.14. Porocila o poteku del

Izvajalec je dolzan izdelati in Inzenirju predloziti loéena mesecna porocila o poteku del za tekodi
mesec in celotno obdobje. Porocilo mora zajemati obdobje od konca prvega koledarskega
meseca, ki sledi datumu zacetka. Porocilo je potrebno prilozZiti izstavljenim mesecnim
obracunskim situacijam.

Porocanije traja dokler Izvajalec ne dokonca vseh del in odpravi vse ugotovljene pomanijkljivosti
oziroma dokler ne pridobi Potrdila o izvedbi.

Vsako porocilo mora vsebovati:

podrobne opise poteka del, vklju¢no z vsako fazo projektiranja, nabavo opreme, materiala,
naprav, dostavo na gradbiSCe, gradnjo, preskusanjem zagonom in preskusnim
delovanjem,

ime proizvajalca, lokacijo proizvajalca, napredek v odstotkih in dejanske oziroma
priCakovane datume izdelave vsakega glavnega dela opreme, to je

i. zacetek izdelave

ii. pregledov izvajalca

iii. preskusov

iv. posiljke in prispetja na gradbisce
podatke o osebju Izvajalca,

kopije dokumentov o zagotavljanju kakovosti, rezultate preskusov in certifikate o
materialih,

seznam sprememb,

primerjave dejanskega in nacrtovanega napredka, s podatki o vseh dogodkih in
okolis¢inah, ki lahko ogrozijo dokoncanje v skladu s pogodbo in o ukrepih, ki so (ali naj bi
bili) sprejeti za preprecitev zamud.

Seznam najavljenih zahtevkov in zahtevkov ter seznam sprememb in dopolnitev projektnih
reSitev
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e Seznam sprememb od PZI za potrebe izdelave PIDa

3.15. Verifikacija podsistemov

Narocnik bo skladno z zahtevami predpisov s podrocja gradnje Zelezniske infrastrukture za
preverjanje izpolnjevanja bistvenih zahtev ter skladnosti s TSI in zagotovitev interoperabilnosti
ter skladnosti z nacionalnimi predpisi izvedenih del zagotovil tudi izvedbo ES verifikacije
podsistemov in verifikacije skladnosti z nacionalnimi predpisi.

Skladno z Direktivo o interoperabilnosti 2016/797 in Zakonom o varnosti v zelezniSkem
prometu, ki je uveljavil zahteve te Direktive, je potrebno za nove podsisteme, ki se gradijo,
nadgradijo ali obnovijo, pridobiti tudi dovoljenje za zacetek obratovanja, ¢e tako odlodi
varnostni organ. Zato pa je potrebno izvesti tudi ES - verifikacijo podsistema, ki ga izvaja
priglaseni organ za ES verifikacijo podsistema pri katerikoli drzavi €lanici. ES verifikacija se
izvede v skladu z zahtevami Direktive in Zakona o varnosti v ZelezniSkem prometu. Za vsa
ostala dela na podsistemih, za katera pa zahteve v TSI niso opredeljena in s katerimi se
zagotavlja izpolnjevanje bistvenih zahtev po TSI, pa se verificirajo v skladu z nacionalnimi
predpisi.

Izvajalec mora za namen verifikacije v okviru svojih pogodbenih obveznosti sodelovati s
priglasenimi/imenovanimi organi (za posamezni podsistem, ki se gradi ali nadgrajuje) in se jim
po dogovoru z narocnikom o nacinu sodelovanja, omogociti:

e Pregled morebitnih dopolnitev in sprememb projektne dokumentacije za izvedbo (PZI);

e Pregled proizvodnje sestavnih elementov in samih del v izvajanju — po potrebi in obsegu
po presoji priglasSenega organa;

e Pregled izvedenih del in vse dokumentacije v zvezi izvedenih del, vkljucno s preverjanjem
vseh uporabljenih postopkov ob dokoncanju del ter z rezultati preizkusov in meritev.

e Omogociti pridobitev vseh podatkov in dokumentacijo, ki se pripravlja v okviru pogodbenih
obveznosti Izvajalca za namen priprave in izdaje ES potrdila o verifikaciji podsistema ali
dela podsistema, kar je eden od pogojev za pridobitev obratovalnega dovoljenja.

e Izvajalec mora izvesti tudi dodatne preizkuse in meritve za pregled izvedenih del in predati
dodatno dokumentacije na zahtevo priglasenega organa, kadar se v podsistem vgrajujejo
komponente interoperabilnosti, ki nimajo ustrezne ES izjave o skladnosti ali primernosti
za uporabo v prehodnem obdobju, kot je to dovoljeno v posameznih TSI in e tako presodi
in zahteva priglaseni organ.

3.16. Pregled del

Dela, ki so predmeta tega javnega narocila predstavljajo pripravljalno oziroma predhodno delo
za izgradnjo drugega tira zelezniske proge Divaca — Koper.

Ker se dela izvajajo vecidel na obstojeci JZI, v ¢asu del pa bo potekal tudi Zeleznigki promet
(izvajaje del »pod Zelezniskm prometom«), se bo za namen pregleda del izvajalo tudi postopke
kot opredeljene v Tehnicnih specifikacijah projektanta, kjer so opisani tudi postopki, vioga
Upravljavca JZ1 in drugo.
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Po zakljucku vseh del na obmocju Divace ter po pridobitvi izjav vseh Izvajalcev o dokoncanju
del in pripravljenosti objekta za konc¢ni tehnic¢ni pregled vseh del, ter potrditvi izjav vseh
Izvajalcev s strani Inzenirja (nadzornika), se izvede koncni tehnicni pregled. Tehnicni pregled
se izvede v skladu z Gradbenim zakonom, komisijo za tehnicni pregled pa imenuje upravni
organ, ki je izdal gradbeno dovoljenje (Ministrstvo za okolje in prostor).

Izvajalec je za dela, ki jih je izvedel in so predmet tega javnega narodila, dolZan pripraviti vso
dokumentacijo potrebno za koncni tehnicni pregled, ki jo po pogodbi izdeluje izvajalec del,
dolzan na kon¢nem tehni¢nem pregledu sodelovati, ter dolzan opraviti vse tiste pomanjkljivosti
ugotovljene na konénem tehni¢nem pregledu, ki se nanasajo na dela, ki jih je izvedel.

Tehnicni pregled je praviloma uspeSen takrat, ¢e se objekt lahko preda v obratovanje ali
uporabo brez posebnih oziroma pomembnih omejitev oziroma objekti in naprave ter sistemi
lahko obratujejo, kot je predvideno v pogodbeni dokumentaciji.

Uspesno izveden tehnicni pregled in odpravljene pomanijkljivosti, ugotovljene na tem pregledu,
so podlaga za pridobitev uporabnega dovoljenja, ki ga pridobi naroc¢nik del od upravnega
organa, ki je izdal gradbeno dovoljenje. Za zelezniske podsisteme pa je nato potrebno pridobiti
Se dovoljenje za obratovanje, ki ga izda varnostni organ, na podlagi uporabnega dovoljenja
ter ES izjave o verifikaciji, ki jo izda narocnik po uspesno izvedenih verifikacijah podsistemov
s strani priglasenih organov, kot opisano v podpoglavju zgoraj 3.15. Varnostni organ lahko za
namen pridobitve obratovalnega dovoljenja predpiSe tudi poskusno obratovanije.

Pri kon¢nih preizkusih in morebitno potrebnem poskusnem obratovanju sodeluje tudi
Upravljavec, ki za namen ugotavljanja zdruzljivosti novih sistemov z obstojeCimi sistemi pred
prikljucitvijo novih sistemov v omrezje JZI izvede fazne in koncne fazne tehnic¢ne preglede.

3.17.0dgovornost za napake

Ce se v potrjenih dokumentih ali delih Izvajalca odkrijejo napake, pomanjkljivosti,
dvoumnosti, nedoslednosti ali druge pomanijkljivosti, je Izvajalec le te dolzan odpraviti.
Stroske za odpravo pomanijkljivosti nosi Izvajalec.

3.18. Odprava napak v garancijski dobi

Izvajalec je v Casu garancijske dobe dolZzan na svoje stroske odpraviti vse ugotovljene
napake. V kolikor napak ne bo odpravil v razumnem roku dolocenem s strani Narocnika,
lahko Narocnik unovci garancijo za dobro izvedbo del oziroma garancijo za odpravo napak v
garancijski dobi. Med napake, ki so lahko razlog za unovCenje garancije spada med drugim
tudi dostava pomanijkljive dokumentacije ali nepripravljenost sodelovanja pri pridobivanju
uporabnega dovoljenja in dovoljenja za pricetek obratovanja.

3.19. Dokumentacija

3.19.1.  Splosne zahteve

Izvajalec mora pripraviti vse svoje dokumente in vse druge dokumente, ki so potrebni
njegovemu osebju kot navodila. Osebje Naroc¢nika in Inzenirja ima pravico nadzorovati
pripravo teh dokumentov, ne glede na to, kje se ti dokumenti pripravljajo.
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Izvajalec mora pri izvajanju del izdelovati in aZurirati popoln komplet porocCil o izvedenih
delih, ki kazejo natancen potek izvedenih del z vsemi detajli tako, kot so izvedena. Ta
porocila je potrebno hraniti na gradbiscu. Pred zacetkom preskusov ob dokoncanju del se
dve kopiji dostavita InZenirju.

Vsa predana dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku v papirnati in elektronski obliki v
kolikor ni pri posamezni dokumentaciji dolo¢eno drugace.

Elektronska verzija dokumentacije mora biti "odprta" in mora Narocniku in Upravljavcu
omogocati izvedbo modifikacij za svoje potrebe. Dokumentacija v elektronski obliki mora biti
pripravljena v naslednjih formatih:

e graficni del mora biti izdelan v vektorskem formatu .dwg in .dxf,

e tekstualni del mora biti pisan v formatu .doc, .docx,

e preglednice morajo biti izdelane v formatu .xls, .xlsx.

e terminski plani morajo biti izdelani v formatu .mpp,

o fotografije morajo biti izdelane v formatu .jpg,

Poleg tega, je vso dokumentacijo v elektonski obliki potrebno predati tudi .pdf formatu.

Elektronska verzija dokumentacije se v celoti predaja na skupno informacijsko okolje — CDE
in na zunanjem prenosnem spominskem mediju za digitalne vsebine. Predajo na CDE je
potrebno izvajati skladno z Navodili za uporabo CDE platforme.

Dokumentacija, ki jo je potrebno predati drzavnim organom mora biti pripravljena in v
formatu skladno z zahtevami posameznega drZzavnega organa (kot npr. projektna
dokumentacija za vpis v uradne evidence, mora biti izdelana v drzavnem koordinatnem
sistemu D96) .

Pri izdelavi barvnih grafi¢nih podlog ne smejo biti uporabljene rumene barve in sive, ki
vsebuje manj kot 50% crne barve. Uporabljati je dopustno le barve, ki so dobro vidne pri
tisku na belem papirju.

Vsa dokumentacija mora biti vseobsezna in razumljiva, s prikazom oZicenja, shem, s
prikazom vseh komponent s povezavami na tip, vrednost, toleranco, ime proizvajalca, tip ali
kodo in posebno kosovnico.

OstevilCenje elementov na shematskem diagramu mora biti sistemati¢no vse okrajsave
morajo biti sistemati¢ne in jasno definirane.

Izvajalec mora pripraviti Program izdelave in predaje dokumentacije.
Program izdelave in predaje dokumentacije mora zajemati najmanj:
e seznam dokumentacije Narocnika,

e seznam dokumentacije, ki se bo izdelala s strani Izvajalca, pri cemer mora biti pri
posamezni dokumentaciji navedeno:

i. naslov dokumenta,
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ii. oznaka dokumenta,

iii. kdo je odgovoren za izdelavo,

iv. kdaj bo izdelana,

v. kdaj bo predana Narocniku oz. InZenirju,

vi. ali je glede na pogodbo potreben pregled in/ali potrditev s strani Narocnika ali
InZenirja

Izdelava in predaja dokumentacije mora biti nazorno prikazana v osnovnem terminskem
planu izvedbe.

Izvajalec je dolzan popraviti izdelano dokumentacijo skladno s pripombami Narocnika
oziroma Inzenirja.

Izvajalec mora pripraviti varnostni nacrt pred priCetkom izvajanja del na terenu, ki mora biti
izdelan skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premicnih
gradbiscih.

Izvajalec mora izdelati vse elaborate v skladu z zahtevami zahtevami te razpisne
dokumentacije.

3.19.2.  Projektna dokumentacija

3.19.2.1. Projekt za izvedbo (PZI)

V kolikor ni v tej razpisni dokumentaciji za posamezna dela doloceno drugace, bo za
razpisana dela izvajalec prejel izdelano dokumentacijo PZI v dveh izvodih v tiskani obliki in
izdelan BIM model v digitalni obliki vklju¢no z elektronskimi verzijami vse izdelane projektne
dokumentacije v aktivni in pasivni obliki za dela, ki so predmet tega javnega narocila.

Izvajalec je dolZan dela izvajati v skladu s predano PZI dokumentacijo. Pri izvajanju del pa se
lahko pojavi potreba po izdelavi sprememb in dopolnitev predane PZI dokumentacije in sicer:

a) Napaka v PZI projektu:
i.  Projektant izdela in preda novo projektno resitev
ii. Projektant preda posodobljen BIM model

iii. Izvajalec izvede dela po novi projektni reSitvi

b) Sprememba projektne resitve na pobudo Narocnika:
i.  Projektant izdela in preda novo projektno resitev
ii. Projektant preda posodobljen BIM model

iii. Izvajalec izvede dela po novi projektni resitvi
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c) Sprememba projektne resitve na pobudo Izvajalca:
i. Izvajalec izdela in preda novo projektno resitev
ii.  Izvajalec preda posodobljen BIM model, ki ga preda v pregled in potrditev

iii. Izvajalec izvede dela po novi projektni resitvi po pridobitvi soglasja Projektanta in
Narocnika

(Izvajalec lahko dela naroCi pri Projektantu ali drugi usposobljeni organizaciji -
usposobljenost preveri Inzenir)

V kolikor bo potrebno tehnicne resitve v PZi spremeniti ali dopolniti, ne glede na vzrok za to,
se le-te pripravi v najkrajSem casu v primerni obliki tako, da lahko Izvajalec nadaljuje z
delom.

V kolikor mora za del pogodbenih del (po dogovoru ali zahtevah razpisne dokumetacije)
Izvajalec sam prevzeti obveznost izdelave projekta za izvedbo (PZI), mora le-tega izdelati v
skladu z veljavnim Gradbenim zakonom, Pravilnikom o projektni dokumentaciji, Uredbi o
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premicnih gradbiscih in ostalimi
veljavnimi domacimi predpisi, normativi, standardi ter navodili Naro¢nika.

PZI dokumentacija za takSna dela morajo biti Naro¢niku predana v 6 izvodih v tiskani in
elektronski obliki. Izvajalec si za svoje potrebe lahko izdela dodatno Stevilo izvodov PZI
projetne dokumentacije.

Narocnik oz. njegov pooblasceni InZenir bo predano PZI projektno dokumentacijo recenziral.
Izvajalec je dolzan izdelati dopolnitve PZI po pripombah roku 14 dni po prejemu pripomb.
Predpogoj za pricetek del, ki so predmet PZI, katerega je dolzan izdelati Izvajalec, je da na
PZI ni vecC izdanih pripomb.

Projektno dokumentacijo morajo izdelati usposobljeni projektanti, ki izpolnjujejo vse zahteve
skladno z veljavno slovensko zakonodajo.

Izvajalec se obvezuje, da bodo projektanti, ki so izdelali PZI na razpolago, tako da se bodo
lahko udelezevali razgovorov z Inzenirjem, kadarkoli bo to potrebno, vse do datuma izteka
roka za reklamacijo napak.

Vsa projektna dokumentacija, ki jo je dolzan izdelati Izvajalec, mora biti izdelana in
narocniku predana v zahtevanem Stevilu izvodov, v tiskani in elektronski obliki. Projektna
dokumentacija v elektronski obliki mora biti pripravljena v formatih, kot je podano v tocki
3.19.1 teh splosnih tehnicnih pogojev.

V kolikor se po dogovoru oziroma zahtevah, PZI ki ga izdeluje projektant Izvajalca, izdeluje v
BIM okolju, mora biti izdelava skladna s projektantskim BIM izvedbenim nacrtom, ki ga je
izdelal Projektant naro¢nika. Ce je zaradi specifike izdelave PZI za posamezna dela potrebno,
projektant PZI, ki ga izdeluje Izvajalec, za ta dela dopolni projektantski BEP. Dopolnjen
projektantski BEP potrdi narocnik.

Vsi BIM modeli faze PZI za posamezna dela morajo biti predani v odprtokodnem formatu
IFC2x3 in v izvornem formatu avtorskih orodij, s katerimi so BIM modeli modelirani.
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Pravila za poimenovanije vseh elementov so podana v Navodilih za uporabo CDE platforme in
vkljucujejo navodila za poimenovanja datotek, modelov, dokumentov, gradnikov, atributov in
drugih podatkov.

3.19.2.2. Projekt izvedenih del (PID)
Za izdelavo projekta PID v BIM okolju je naroc¢nik sklenil pogodbo s Projektantom.

Da se Projektantu omogoci pravilno in pravocasno ter sprotno izdelavo dokumentacije
izvedenega stanja (PID) mora Izvajalec izvajati naslednje aktivnosti.

e Delo Izvajalca v BIM okolju po tem narocilu za fazo PID obsega azurno vodenje in
predaja vseh potrebnih podatkov o dejansko izvedenih delih (to¢ne lokacije vgrajenih
signalov, Stevcev osi in drugih naprav in napeljav

e Zadela, ki niso modelirana je Izvajalec dolzan redno vnasati spremembe v projekt za
izvedbo, za dejansko vgrajene naprave in opremo na gradbiS¢u oziroma za dejansko
stanje izvedenih del. Ti projekti (opisi in risbe) morajo dejansko odrazati vse revizije
(spremembe in odstopanja) od prvotnega projekta in navedenih pogojev, vkljucno z
opisom tocne lokacije naprav in opreme, dimenzijami in izvedenimi deli. Izvajalec je
dolzan izvode projekta za izvedbo, v katerega vnasa spremembe hraniti v pisarni
Izvajalca na gradbiscu in dopolnjevati po potrebi ter kopije v primerni obliki (predvidoma
v elektronski obliki v izvornem formatu) redno posredovati Naro¢niku oziroma
Projektantu za sprotno izdelavo popravkov in dopolnitev za namen izdelave PID

Izvajalec je dolZzan zagotoviti vse podatke, vkljucno s potrebnimi geodetskimi podlagami in
izvajalske nacrte izvedenih del v zahtevanih rokih, in tako, da bo projektantu omogoceno
izdelati projekt izvedenih del PID (skladno z zakonsko regulativo in zahtevami tega javnega
naroCila).

Vsa dokumentacija, ki jo je dolZan izdelati Izvajalec, mora biti izdelana in naro¢niku predana
v zahtevanem Stevilu izvodov, v tiskani in elektronski obliki. Projektna dokumentacija v
elektronski obliki mora biti pripravljena formatih, kot je podano v tocki 3.19.1 teh splosnih
tehnicnih pogojev.

3.19.2.3. Navodila za obratovanje in vzdrZevanje

Navodilo za obratovanje in vzdrZzevanje mora vsebovati vse potrebne podatke in postopke za
varno in zanesljivo obratovanje objektov in vgrajenih naprav in njihovo vzdrzevanje v celotni
Zivljenjski dobi vklju¢no s:

e pregledno tabelo analize napak in popravil,
e postopki za redno vzdrzevanje in izredno vzdrZevanje,

e postopki za merjenje in testiranje v povezavi s tockami meritev in nadzora, kakor tudi
potrebne pripomocke in instrumente,

e cCasovni prikaz potrebnih aktivnosti rednega vzdrzevanja,

e seznamom potrebnega orodja in instrumentov ter opreme potrebnih za posamezne vrste
vzdrzevalnih del.
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Navodila za vzdrzevanje morajo vsebovati dovolj podrobne opise in risbe, da lahko
Upravljavec upravlja, vzdrzuje, odmontira in ponovno sestavi, prilagodi in popravi vgrajeno
opremo in naprave.

3.19.2.4. Dokumentacija za vpis v uradne evidence
Izdelava dokumentacije, to je projektov za vpis v uradne evidence, je obveznost Izvajalca.
Dokumentacija se pripravi po zahtevah drzavnega organa oziroma skladno s predpisi in
navodili za pripravo tovrstne dokumentacije. Dokumentacija se pripravi za vse uradne
evidence za zemljisca, stavbe in infrastrukturo, ki so bila predmet izvedenih del Izvajalca.

Izvajalec poskrbi tudi za predajo projektov za vpis v uradne evidence, ki ga izvede drzavni
organ po uradni dolznosti.

3.19.2.5. Dokazilo o zanesljivosti (DZO)
Izvajalec mora za potrebe izvajanja pregledov ob dokoncanju del ter pridobivanja
uporabnega in obratovalnega dovoljenja pravocasno in v skladu s predpisi izdelati DZO za
izvedena po tem javnem narocilu.

DZO pregleda InZenir po postopku in pogojih kot so opisani za preglede dokumetacij (npr. za
tehnoloske elaborate). DZO, na katerega InZenir nima veC pripomb, se preda komisiji
oziroma upravhemu organu, ki izvaja preglede oziroma izdaja upravna dovoljenja.

Pri izdelavi in predaji DZO se uposteva tudi splosne zahteve poglavja 3.19.1.
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4. Posebni tehnicni pogoji

4.1. Uporaba skupnega podatkovnega okolja (CDE).

Pri izvajanju del mora izvajalec za vso dokumentarno gradivo uporabljati tudi Skupno podatkovno okolje
(CDE - ang. »Common Data Environement«), ki ga obvezno uporabljajo vsi izvajalci del in storitev pri
gradniji drugega tira.

Za uporabo okolja so izdelana ustrezna navodila, ki bodo predana izvajalcu del. Naroénik bo za osebje
Izvajalca po potrebi in v skladu z dogovorom organiziral potrebno Solanje njegovih uporabnikov.

Izvajalec bo prejel tudi ustrezno Stevilo licenc za uporabo okolja in nalaganje dokumentov in BIM
modelov.

4.2. Vgradnja kompnent interoperabilnosti

Za izvedbo del za ureditev deviacije obstojeCega tira v Divaci je pridobljeno gradbeno dovoljenje. Po
dokoncanju gradbenih del je zato predvidena Se pridobitev (delnega) uporabnega dovoljenja za vsa
izvedena dela za ureditev deviacije v Divaci in skladno z Zakonom o varnosti v ZelezniSkem prometu
(ZVZelP) e dovoljenje za zacetek obratovanja nadgrajenih obstojecih podsistemov.

Skladno s predhodnim se bo za vsa dela izvajala tudi verifikacija skladnosti izvajanja del z zahtevami
TSI in nacionalnimi predpisi. V skladu z zakonom (ZVZelP), 41. &len je upostevanje TSI obvezno, veljavni
TSI pa z dnem 1.6.2021 dovoljujejo v vse podsisteme vgrajevati zgolj komponente interoperabilnosti z
ustrezno ES izjavo o ustreznosti in/ali primernosti za uporabo, zato morajo vsi izvajalci za predvidene
nove komponente interoperablnosti, ki jih nameravajo dobaviti in vgraditi, najkasneje v tehnoloskih
elaboratih podati tudi ustrezne ES izjave o skladnosti ali primernosti za uporabo, ki jih bo preveril
priglaseni organ. Vgradnja novih komponent interoperabilnosti brez ustrezne ES izjave tako ni vec
dovoljena, ne glede na to, ¢e enake komponente Ze obratujejo in imajo druga dovoljenja.

4.3. Zaporedje izvajanja del

Izbrani ponudnik izvede dela v skladu s terminskim planom, ki ga predhodno uskladi z Inzenirjem in
Narocnikom, s ciljem, da se uskladi z ostalimi izvajalci del, tako z izvajalcem glavnih gradbenih del na
odseku Divaca — Crni Kal kot izvajalci drugih sklopov del, ki niso predmet tega javnega narodila, a so
nujno potrebna za ureditev deviacije v Divaci. V ta namen bodo izvajalcu posredovani tudi potrebni
podatki za pripravo usklajenega plana.

V izdelani projektni dokumentaciji je Ze podano predvideno zaporedije del, ki so predmet tega javnega
naroCila, vendar pa lahko Izvajalec ob pripravi terminskega plana izvajanja del predlog uposteva ali pa
ob soglasju InZenirja in Narocnika ter Upravljavca plan tudi spremeni in dopolni, v kolikor tak plan
optimira izvajanje del ali taksno prilagoditev zahtevajo druge okolis¢ine (kot npr. zahteve za prevoznost
proge in tirov).

Prestavitev APB na odseku Divaca — Rodik je potrebno izvesti pred izvedbo same prestavitve obstojece
proge ali najkasneje v Casu prestavitve proge, ¢emur je potrebno prilagoditi tudi terminski plan del.

4.4. PocCasne voznje in zapore proge

Za izvedbo del bodo potrebne zapore progovnega odseka Divaca — Rodik in zapore enega ali veC tirov
na postaji Divaca ter uvedbe pocasnih vozenj mimo delovis¢, kadar se dela izvajajo v progovnem pasu
pod prometom.
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Planiranje del po posameznih sklopih mora biti med seboj v najvecji meri usklajeno s ciljem, da se
zapore in omejitve hitrosti ¢im bolj skrajSajo, zato morajo izvajalci vseh del vsa svoja dela v najvedji
mozni meri izvajati soCasno ter kadar smiselno v okviru moznosti planirati in izkoristiti tudi druge
planirane in uvedene zapore in ovire v prometu (kot. npr. zapore za redno vzdrzevanje proge).

V primeru uvedbe pocasnih vozenj za dela v progovnem pasu je potrebno taka dela organizirati
kontinuirano, da se Cas ovir ¢im bolj zmanj$a oziroma v kolikor se dela prekinja za dlje ¢asa (praviloma
veC kot 12 ur oziroma po dogovoru z upravljavcem, glede na potrebe izvajanja prometa), omejitve
hitrosti za ¢as neizvajanja del tudi zacasno prekiniti ( torej veckrat uvajati in ukinjati poCasne voznje
mimo delovis¢ v progovnem pasu).

Dela v odobrenih zaporah, ki dejansko pomenijo nezmoznost izvajanja prometa po obstojeci progi, je
potrebno izvajati kontinuirano ves Cas trajanja zapore oziroma 24 h dnevno. TakSne napovedane zapore
lahko Upravljavec praviloma odobri le v ¢asu zmanjsanega prometa (vikendi, ve¢dnevni prazniki ....).

4.5. Stroski poCasnih vozZenj in zapor proge ter drugi stroski upravljavca

Postopki za planiranje in organizacijo zapor in pocasnih voZenj so opisani v tehniCni specifikaciji
projektanta PZI, ki je priloga k tej Specifikaciji narocila (poglavije J. - TDK_PZI_SZP_TS_DOC_10: Tir,
zgornji ustroj in spodniji ustroj ter elektricno vozno omrezje).

Kot opisano v dokumentu je za izvedbo zapor in uvedbo pocasnih vozenj vedno potrebno tudi
sodelovanje Upravljavca JZI (SZ Infrastruktura), kateremu s tem nastanejo neposredni in posredni
stroski, ki jih je potrebno vkljuciti v celotne stoske za izvedbo del.

Za izvedbo predvidenih del za ureditev deviacije je v “Elaboratu tehnologije Zelezniskega prometa v ¢asu
izvajanja del ob obstojeci progi — obmodje Divaca”, stev. S3-EL-01 Ze predvideno Stevilo in dolzina zapor
ter trajanje pocasnih vozenj ter s tem povezani neposredni in posredni stroski upravljavca za organizacijo
zapor in pocasnih vozenij.

Za kritje doloCenih stroskov pri izvajanju storitev upravljavca za organizacijo in izvedbo zapor in poCasnih
vozenj, ki jih lahko izvede izklju¢no Upravljavec po zakonu, je v ponudbenem predracunu predvidena
postavka “Stroski zapor in poCasnih voZenj”. Med taksne stroske sodijo:

- Stroski nadomestnih prevozov z avtobusom
- Stroski zamud tovornih vlakov

- Stroski izostankov vlakov

- Stroski organizacije zapor

- Stroski vklopa in izklopa napetosti

- Stroski zamud potniskih vlakov

- Stroski organizacije poCasnih vozenj

Glede na to, da mora izvajalec del po tem javnem narodilu izvesti le manjsi del potrebnih del z vplivi na
izvajanje prometa, mora izvajati svoja dela in koordinirati ob sodelovanju InZenirja vsa potrebna dela
za ureditev deviacije tako, da bo izvedba tudi v smislu vpliva na izvajanje prometa optimalna. Za kritje
vseh upravi€enih in potrjenih stroske Upravljavca nastale zaradi zapor in poCasnih vozenj pri izvajanju
vseh del za ureditev deviacije, ne glede na vrsto del in izvajalca teh del, bo poskrbel Narocnik.
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Stroske za zapore in poCasne voznje bo kril narocnik, vendar le na podlagi s strani InZenirja potrjenega
racuna Upravljavca, Izbrani ponudnik je dolzan v ¢asu zapor in omejitev hitrosti izvajati isto¢asno delo
tudi izvajalcem drugih del v obsegu in na nacin, ki ga doloci Inzenir.

Poleg storitev Upravljavca za organizacijo in izvedbo zapor in pocasnih vozenj, pa je potrebno
sodelovanje osebja upravljavca tudi pri izvedbi del in sicer med takSne dodatne storitve upravljavca
sodijo Se sodelovanje upravljavca pri izvajanju del (dostop do tehni¢nih prostorov, nadzor nad varnostjo
obratovanja, usklajevanje del na koordinacijskih sestankih...), vklopi in izklopi naprav ob zaporah tirov,
posegih na napravah in sistemih ipd,. organizacija in izvedba faznih in koncnih tehniénih pregledov,
dodatne zacasne zasebe delovnih mest ipd..

Te stroske bo v okviru postavke »Sodelovanje upravljavca” kril narocnik, vendar le na podlagi s strani
InZenirja potrjenega racuna Upravljavca, ki je prilozen k situaciji.

Pri obracunu postavk, to je pri povracilu stroskov upravljavca za stroske sodelovanja upravljavca pri
izvedbi del, izvajalec ni upravi¢en do obracuna kakrsnih koli lastnih ali drugih stroskov (kot npr. v obliki
t.i. “manipulativnih stroskov”). Po potrebi te stroske vkljuci v enotne cene drugih postavk.

V okviru elaborata so poleg zgoraj nastetih “upravicenih” stroskov Upravljavca vsteti Se stroski cuvajev,
kar pa ne sodi v okvir nujnih storitev Upravljava po zakonu, zato je potrebno te stroske upostevati v
enotnih cenah ustreznih postavk, pri izvedbi katerih je potreben Cuvaj in NE med upravicenimi stroski
za zapore in pocasne voznje.
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4.6. Dokumentacija izvedenih del za deviacijo Divaca

Obveznosti izvajalcev glede izdelave dokumentacije so v splosSnem pripravljene za vse izvajalce del in
opredeljene v STP (prehodno poglavje).

Za izvedbo vseh razpisanih del bo narocnik predal izvajalcem del relevantno PZI dokumentacijo, vkljucno
z izdelanimi BIM modeli. PZI dokumentacijo v BIM okolju je izdelal glavni projektant (konzorcij ELEA-
IRGO-SZ PP), z iziemo PZI nacrtov za podhod za pedce in kolesarje. PZI za podhod je bil izdelan
naknadno po posebnem narodilu in ni bil izdelan v BIM okolju.

Glavni projektant po pogodbi med izvajanjem del izvaja tudi projektantski nadzor in po koncanih delih
izdela na podlagi evidentiranih sprememb (v nacrtih in BIM-modelih), ki jih prejme od izvajalca, tudi PID
v BIM okolju, torej tudi BIM model izvedenega stanja. Projektant PZI podhoda je svoje obveznosti
izpolnil.

V skladu z zgoraj navedenim je obveznost izvajalca, da izdeluje vse potrebne podlage za izdelavo PID
s strani glavnega projektanta (konzorcija) in za tista dela, ki so tudi modelirana v BIM okolju, tekom
izvajanja del dostavlja podatke za posodobitev modelov, vse skladno z zahtevami opisanimi v STP.

Dodatno obveznost za izvajalca del po tem javnem naroCilu pa predstavlja Se izdelava dokumentacije
za parametriranje in dopolnitev PZI za nadgradnjo SV naprave na postaji Divaca.

5. Terminski nacrt izvajanja del in predaje v
obratovanje

Podan rok za dokoncanje vseh del in predajo v obratovanje ne sme presegati 9 meseceyv.

Roke za izvajanje posameznih del oziroma faz in koncni rok izvajalec doloCi ob upostevanju, da se
glavna do 48 urna zapora izvede v obdobju zmanjSanega tovornega prometa iz in v Luko Koper. Ustrezen
termin je potrebno doloditi po predhodnem in pravo¢asnem dogovoru z Upravljavcem na podlagi potreb
po prevoznosti proge.

Opomba: Skladno z aktualnim Programom omreZja ima Upravljavec JZI 7e predvideno neprekinjeno
zaporo proge Divaca - cepiSce Presnica od 29.04. (07:00) do 02.05.2023 (15:00), ki se jo lahko koristi
za izvedbo del, ki zahtevajo zaporo obstojece proge.
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6. Priloge

6.1. Tehnine specifikacije projektanta

Kot sestavni del posebnih tehnicnih pogojev veljajo tudi spodaj nastete priloge, ki so bile izdelane v okviru
izdelave PZI in se vsebinsko navezujejo na tehnicne resitve in pogoje in zahteve pri izvajanju del, za katera
so bila pripravljena.

Glede na predmet javnega narocila so sestavni del razpisne dokumentacije naslednje TS, ki jih mora izvajalec
upostevati pri nacrtovanju, pripravi, izvedbi in predaji del:
G. 2TDK_PZI_LEA_TS_DOC_7: Zdravje in varnost pri delu ter zascita okolja

K. 2TDK_PZI_PAP_TS_DOC_11: Zelezniske signalnovarnostne in
telekomunikacijske naprave

6.2. PZI dokumentacija za izvedb del na obmoc¢ju Divace

6.2.1. PZI Drugi tir ZelezniSke proge Divaca — Koper, Sklop 3, Projektantska skupina
2.tir

a. Nadrt $3-02-01: Vodilni nacrt sklopa 3, Projektantska skupina 2.tir, Projektant SZ — Projektivno
podjetje Ljubljana, st. projekta 190175/3, st. nacrta 3695/S3/VN, junij 2020

b. Nacrt S3-X3-02: Prestavitev in ureditev SV in TK vodov in naprav obstojece proge - obmocje Divaca,
Projektantska skupina 2.tir, Projektant PAP Informatika InZeniring, St. projekta 190175/3, st. nacrta
53 37 550/Di, junij 2020

c. Elaborat S3-EL-01, Elaborat teh. Zel. prom. v Casu izvajanja del ob obstojeCi progi - obmodje

Divaca, Projektantska skupina 2.tir, Projektant SZ — Projektivno podjetje Ljubljana, &t. projekta
190175/3, t. nacrta 3695/S3/E_01, junij 2020
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