DRUZBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENUI
DARS, d. d.

Dodatek st. 7

k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila

Za

Rekonstrukcijo ceste in objektov na odseku AC A1 0038/0638 Slovenske Konjice - Dramlje od km
0.071 do km 9.000

julij 2022



V skladu s ¢lenoma 9. in 10. Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe podajamo naslednje
spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila:

Odgovori na vprasanja ponudnikov:

Vprasanje 1:

Odgovor:

Vprasanje 2:

Odgovor:

Vprasanje 3:

Vljudno prosimo, da podaljSate rok za oddajo vprasanj. Naro¢nik je namrec
objavil ogromno Stevilo odgovorov na vprasanja in ve¢ popravkov razpisne
dokumentacije, glede katere se ponudniki ne bomo mogli ustrezno opredeliti in
postaviti naknadna vprasanja v roku enega dne.

Skladno z navedenim vljudno prosimo, da podaljSate rok za oddajo vprasanj
vsaj za en teden.

V nadaljevanju dodatka podajamo podaljSanje roka za predlozZitev ponudb.
Podaljsuje se tudi rok za postavljanje vprasan;.

Ali se ponovno norcujete iz ponudnikov, ko nov rok za vprasanje postavite 1
dan po objavljenih odgovorih? Nov rok za vprasanja ne bi bil potreben, ce bi na
vprasanja odgovorili resno, strokovno in pravocasno. Zal imamo obéutek, da
razpisovalec ne pozna tematike razpisa in zato ne more odgovoriti na dileme, ki
jih imamo potencialni ponudniki.

Ze zelo dolgo ponujamo podobne sisteme na osnovi javnih razpisov doma in v
tujini pa kaj takega na podrocju elektro opreme na cestah in tudi strojne Se
nismo videli. Neprimeren razpis samo podaljSuje resno pripravo ponudb in
odmika izvedbo razpisanega projekta. Na nekaterih delih se popis spuséa v
detajle, ki narocniku prav ni¢ ne koristijo, drugje pa ne definira zahtevanih
funkcionalnosti, kar bi bilo potrebno, da bi naroc¢nik lahko izbral optimalno
ponudbo. Odgovori na vprasanja v vecini primerov v razpis samo dodajajo
nejasnosti, namesto da bi se narocnik potrudil, da bi dileme ponudnikov
razjasnil.

Sprasujemo se, kakSen je smisel postavljanja vprasanj, ¢e nanje ne dobimo
jasnih odgovorov. Tako slab razpis ne koristi nobenemu. Ponudniku ni jasno,
kako kvalitetno opremo naj ponudi, naro¢nik in nadzor pa bosta imela med
izvedbo zelo veliko tezav in problemov, ker zahteve v zasnovi niso jasno
opredeljene. Ne razumemo taksSnega ravnanja narocnika, ker bo s tem sebi in
nadzoru povzrocil zelo veliko dodatnega dela, prav tako pa se bo mocno
upocasnila izvedba projektov in padla kvaliteta novozgrajenih sistemov.

Vprasanje: Ali je to nov trend narocnika pri pripravi javnih razpisov?

V nadaljevanju dodatka podajamo podaljSanje roka za predlozitev ponudb.
PodaljSuje se tudi rok za postavljanje vprasan;.

Tudi mi se sprasujemo, ali se z odgovori na vprasanja in roki za postavitev novih

vprasanj norcujete iz ponudnikov.

Odgovori na vprasanja so bili objavljeni na portalu 28.6. tekom dneva, na njih

smo potencialni ponudniki ¢akali ve¢ tednov, vas$ velikodusen predlog, do kdaj

lahko zastavimo nova vprasanja pa nam da ¢asa manj kot 2 dni, do 30.6. ob
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Odgovor:

Vprasanje 4:

Odgovor:

Vprasanje 5:

14.00. Vse to ob predpostavki, da smo potencialni ponudniki videli odgovore
tisti hip kot so bili objavljeni..

Hvala za tako velikodu$en rok za razjasnitev dilem, ki jih je pri tem razpisu zelo
veliko, kot lahko tudi sami sklepate iz zastavljenih vprasanj. Kot potencialni
ponudniki se pri odnosu narocnika sprasujemo, Ce je vas interes res dobro in
strokovno opravljeno delo na projektu, glede na izmikanje dejanskim
odgovorom na konkretna vprasanja.

Po nasem mnenju je takSen razpis zrel za revizijo.

V nadaljevanju dodatka podajamo podaljSanje roka za predlozitev ponudb.
PodaljSuje se tudi rok za postavljanje vprasan;.

prosimo, da podaljSate rok za sprejem ponudnikovih vprasanj.

V nadaljevanju dodatka podajamo podaljSanje roka za predloZitev ponudb.
PodaljSuje se tudi rok za postavljanje vprasanj.

Pozdravljeni, sploh ne vem kako oblikovati vprasanje da ga boste »morda«
razumeli oz. ga boste Zeleli razumeti. Najprej nekaj zgodovine razpisa:
24.3.2022 objava razpisa na portalu JN, rok za postavitev vprasanj ste dali do
7.4.2022 (10 delovnih dni za postavitev vprasanj).
31.3.2022 dodatek st. 1: Pojasnilo glede valorizacije
8.4.2022 dodatek $t. 2: PodaljSanje roka za oddajo ponudbe, podaljSanje roka
za postavitev vprasanj do 14.4.2022 (4 delovne dni za postavitev novih
vprasanj). Nobenih tehni¢nih odgovorov na zastavljena vprasanja.
25.4.2022 dodatek st. 3: PodaljSanje roka za oddajo ponudbe, niste podaljsali
roka za postavitev vprasanj. Na 40 vprasanj ste odgovorili, od tega je bilo 10
tehnicnih vprasanj, ki posredno ali neposredno vplivajo na ponudbeno ceno.
Na nase tehni¢no vprasanje iz 7.4.2022 glede dilatacij Se vedno ni bilo
odgovora.

24.5.2022 dodatek st. 4: Podaljsanje roka za oddajo ponudbe, niste podaljsali
roka za postavitev vprasanj. Na naSe tehni¢no vprasanje iz 7.4.2022 glede
dilatacij se vedno ni bilo odgovora.
7.6.2022 dodatek st. 5: PodaljSanje roka za oddajo ponudbe, podaljsanje roka
za postavitev vprasanj do 13.6.2022 (4 delovne dni za postavitev novih
vprasanj). Konéno dobili odgovor na nase tehni¢no vprasanje iz 7.4.2022 glede
dilatacij (2 meseca kasneje). Popolnoma ste spremenili dela na Viaduktih,
dodali novo poglavje ESO opreme.
28.6.2022 dodatek st. 6: PodaljSanje roka za oddajo ponudbe, podaljSanje roka
za postavitev vprasanj do 30.6.2022 (Se ne 2 delovna dneva za postavitev novih
vprasanj). Objavili 48 odgovorov na vprasanja ponudnikov, in to v veliki vecini
na nacin »Narocnik v tem delu ne bo spreminjal dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega narocila«.

Po 3 mesecih od objave razpisa in po 5 kratnem podaljSanju roka, ste za
postavljanje vprasanj imeli odprt portal vsega skupaj 20 delovnih dni. Na
zacetku ko ste objavili razpis 10 delovnih dni kar je preprosto premalo, ker je
razpis obseZen in ni bilo mozno pregledati vso dokumentacijo. Vmes ste sicer
trikrat podaljSali oz. odprli portal za vprasanja, ampak spet za kratek cas, da
nismo imeli moznosti preStudirati dodatne informacije. Sedaj nazadnje ko ste
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objavili odgovore pa ste nam spet dali Se ne 2 dni ¢asa za vpraSanja. To se ham
zdi skrajno neresno, ¢e upostevamo za kako zahteven in cenovno velik projekt
gre.

V izogib revizijskemu zahtevku vas pozivamo da podaljSate rok za postavitev
vprasanj, da imamo dovolj ¢asa za pregled dodatne dokumentacije in
podaljSate rok za oddajo ponudb. In to ¢imprej, ne ¢akati na zadnje trenutke
pred oddajo kot je bilo do sedaj z vsemi dodatki.

Odgovor: V nadaljevanju dodatka podajamo podaljSanje roka za predlozitev ponudb.
PodaljSuje se tudi rok za postavljanje vprasan;.

Spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila:

Poglavje 1 — Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe:

Spremeni se podclen 20.1 tako da glasi:

Ponudba se Steje za pravocasno oddano, ¢e jo narocnik prejme preko sistema e-JN
https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do dne 4. 8. 2022 do 12. ure. Za oddano ponudbo se steje
ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN oznacena s statusom »ODDANO«.

Spremeni se podclen 22.1 tako da glasi:

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomati¢no v informacijskem sistemu e-JN dne 4. 8. 2022 in se
bo zaéelo ob 13. uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.
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