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OPIS NAROČILA


INŽENIRSKE STORITVE PRI INVESTICIJAH NA DRŽAVNIH CESTAH,  
NA G + R CESTAH DIREKCIJE RS ZA INFRASTRUKTURO / 2022-3


SPLOŠNO
	
Predmet javnega naročila so »Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G+R cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2022-3« pri izvedbi enajstih (11) projektov, ki se oddajajo po sklopih v skladu z Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21 in 10/22, ZJN-3). Pri Opisu projekt  je za vsak sklop podana tudi številka in naziv investicijskega projekta.


[bookmark: _Hlk510092417]Podrobna vsebina posameznega projekta je razvidna iz priloženih Opisov projekta, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Sklopi iz Opisa naročila, ki so podrobneje opredeljeni v Opisih projektov, so razvrščeni glede na vrednost gradbenih del. Pregled in presojo ponudb bo naročnik izvajal po zaporedju od najvišje do najnižje vrednosti gradbenih del sklopa.

[bookmark: _Hlk111725536]»Inženir« po tej pogodbi je gospodarski subjekt ali skupina takih subjektov, ki prevzemajo inženirske storitve. 



NAVODILA NAROČNIKA

Pri svojem delu mora Inženir skrbno ravnati po navodilih naročnika med drugim tudi:

· izvajati dela v skladu  z »Navodila vsem izvajalcem inženirskih storitev pri izvajanju investicijskih projektov na G in R cestah«, Direkcije RS za infrastrukturo z dne 29.12.2020 s prilogami in dopolnitvami (navodila št. 37165-6/2020) – Priloga 2 Opisa naročila
· dela izvajati v skladu z navodili, vzorci in gradivi, ki so inženirju na voljo na spletni strani Direkcije RS za infrastrukturo (http://www.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/)
· vse dokumente in listine označiti v skladu z navodili naročnika Direkcije RS za infrastrukturo in sicer na prvi strani dopisov, v zgornjem desnem kotu navesti naročnikovo številko zadeve, v dokumentih poleg naziva projekta in ukrepa navajati tudi št. investicijskega projekta

V primeru, da operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija mora Inženir pri svojem delu upoštevati  tudi »Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike (ESRR, ESS in KS) v programskem obdobju 2014 – 2020«.


Inženir mora pri svojem delu upoštevati še zlasti določila:

· o označevanju operacij, informiranju in obveščanju javnosti,
· o hranjenju dokumentacije v zvezi z operacijo ter upoštevanju omejitev glede sprememb na operaciji,
· o dostopnosti dokumentacije operacije posredniškemu organu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom in zagotavljanju ustrezne revizijske sledi,
· o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale ob ugotovitvi dvojnega financiranja operacije, neupoštevanja veljavne zakonodaje in navodil v vseh postopkih izvajanja operacij.


OBVEZNOSTI INŽENIRJA

Inženir se obvezuje, da bo vsa dela po tej pogodbi opravljal vestno in po pravilih stroke pri čemer mora skrbeti, da bo delo opravljeno ekonomično v okviru določil te pogodbe,  z angažiranjem strokovno usposobljenih sodelavcev navedenih v ponudbi izvajalca in v skladu z dogovori med pogodbenima strankama. 

Inženir mora pri svojem delu upoštevati vse zakone, podzakonske akte, tehnična navodila, priporočila, normative in druge predpise, ki veljajo v času sklenjene pogodbe z naročnikom. 

Inženir mora pri svojem delu obvezno uporabljati aplikacijo Gradbišča. 

Inženir je dolžan svetovati naročniku v celotnem postopku (priprava, predaja, kontrola) realizacije projekta. Med te aktivnosti sodijo predvsem vodenje, spremljanje, izvajanje, koordiniranje ter sodelovanje z občani, lokalnimi skupnostmi, državnimi organi, pri delu komisij ter pridobivanje eventualnih dodatnih mnenj, smernic, soglasij in dovoljenj pristojnih organov ter nosilcev javnih pooblastil ter pripraviti dokumenta za obveščanje javnosti in sodelovanje z javnostjo.


UVEDBA INŽENIRJA V DELO

Inženir bo uveden v delo za vsak sklop - projekt posebej z elektronskim obvestilom  ali predajo ovojnice za pripravo razpisne dokumentacije ali predajo projektne dokumentacije s strani vodje projekta naročnika ali zapisnikom o uvedbi v delo.

Okvirni terminski plan in podrobni terminski plan inženirskih storitev

Inženir mora v roku 14 dni po uvedbi v delo predložiti naročniku za vsak projekt okvirni terminski plan inženirskih storitev za izvedbo in uspešen zaključek prevzetih del ter z naročnikom usklajen plan porabe sredstev. Terminski plan se preda v pdf formatu. 


Okvirni terminski plan vsakega objekta mora vsebovati naslednja poglavja:

1. Dinamika porabe sredstev (finančni plan inženirske in izvajalske pogodbe)
2. Priprava RD za izvedbo gradbenih del 
3. Priprava RD za izvedbo ZKK vključno z izdelavo programa preiskav za izvedbo ZKK
4. Izvedba javnega naročila za izbor izvajalca gradnje (z mejniki: pregled dokumentacije, izdaja sklepa o izboru, podpis pogodbe z izbranim izvajalcem)
5. Izvedba javnega naročila za izbor izvajalca ZKK (z mejniki: pregled dokumentacije, izdaja sklepa o izboru, podpis pogodbe z izbranim izvajalcem)
6. Izvedba gradbenih del
7. Pregled izvedenih gradbenih del in predaja naročniku
8. Predaja dokumentacije v arhiv naročnika

Okvirni terminski plan mora biti izdelan tako, da bo dela mogoče izvesti v načrtovanem obdobju financiranja iz Opisa projekta.

V roku 14 dni po uvedbi izvajalca gradnje v delo se okvirni terminski plan uskladi s podrobnim terminskim in finančnim planom izvajalca del. Izdela se podrobni terminski plan.

Podrobni terminski plan vsakega objekta mora vsebovati naslednja poglavja:

1. Dinamika porabe sredstev (finančni plan inženirske in izvajalske pogodbe)
2. Izvedba preiskav ZKK 
3. Izvedba gradbenih del 
4. Pregled izvedenih gradbenih del (tehnični in kvalitetni pregled)
5. Predaja objekta
6. Predaja dokumentacije v arhiv naročnika

Terminski plan in podrobni terminski plan potrdi vodja projekta naročnika. 

Inženir mora v času izvajanja storitev terminske plane tekoče spremljati in jih po potrebi posodobiti.  

Do sprememb terminskega plana projekta brez posledic za izvajalca inženirskih storitev, lahko pride v naslednjih primerih:

· če naročnik zamuja z izpolnitvami svojih obveznosti po tej pogodbi in izvajalec, izključno zaradi te zamude naročnika, ne more nadaljevati z izpolnjevanjem svojih obveznosti po tej pogodbi,
· če je podaljšan rok za dokončanje del, nad katerimi izvajalec opravlja nadzor po tej pogodbi,
· če naročnik naroči dodatna ali več dela, v obsegu, ki utemeljuje spremembo roka,
· če inženir ali izvajalec ne prejme vseh tistih podatkov s strani naročnika, ki so potrebni za izvedbo predmetnega naročila,
· če nastopijo okoliščine višje sile, ki jo kot tako priznava sodna praksa ali okoliščine, ki jih naročnik ali izvajalec, čeprav sta ravnala z vso potrebno skrbnostjo, nista mogla pričakovati, se jim izogniti ali jih odvrniti,
· če nastopijo okoliščine na katere naročnik nima vpliva.
[bookmark: _Hlk72878942]
V zgoraj navedenih utemeljenih se lahko poda predlog za podaljšanje pogodbenega roka projekta (sklopa) vendar najkasneje 30 dni pred iztekom roka za izvedbo posameznega projekta (sklopa). 

V kolikor inženir ne spremlja roka izvedbe na posameznem projektu in bo podal predlog za podaljšanje roka izvedbe projekta oz. predlog za obračun po pogodbenem roku, sklepanje aneksa in obračun nista več mogoča. Inženir v tem primeru storitve opravlja na svoje stroške.

Predlog za podaljšanje roka izvedbe inženirske pogodbe  (za posamezen projekt oz. sklop) se poda ločeno od predloga za podaljšanje izvajalske pogodbe za gradnjo.


SODELOVANJE V POSTOPKU JAVNEGA NAROČANJA

Razpisno dokumentacijo in oddajo javnega naročila za posamezne projekte bo zagotovil naročnik. 

Inženir sodeluje v postopkih javnega naročanja, ki so povezana in potrebna za realizacijo projekta, naročila za izvedbo gradenj in zunanjo kontrolo kakovosti, skladno z opisom projekta. Ključne naloge inženirja pri tem so priprava, usklajevanje in dopolnjevanje dokumentov za izvedbo javnih naročil:

· priprava predloga strokovnega dela razpisne dokumentacije, ki vključuje specifikacijo naročila, pogodbeno dokumentacijo, pogoje za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov, merila za ocenjevanje ponudb,
· sodelovanje pri pregledu in vrednotenju ponudb v postopku javnega naročanja, preveritev ponudbenega predračuna in ocenitev ponudb glede na merila,
· preveritev ponudb v delu, ki se nanaša na izpolnjevanje zahtev glede predmeta naročila,
· sodelovanje pri reševanju zahtevkov za revizijo;

Predstavnik inženirja je kot strokovnjak s področja predmeta naročila član strokovne komisije za vodenje postopka javnega naročila. Kot član strokovne komisije je pri svojem delu dolžan uporabljati sistem  e-JN za elektronsko naročanje, ki je namenjen elektronski izmenjavi dokumentov v času izvedbe postopka oddaje JN. Zadolžitve in odgovornosti članov strokovnih komisij v postopkih javnih naročil, ki jih oddaja naročnik so podrobneje opredeljene v "Poslovniku za vodenje postopkov javnih naročil", ki je objavljen na spletni strani naročnika in je sestavni del razpisne dokumentacije za predmetno naročilo.

Predlog strokovnega dela razpisne dokumentacije, ki vključuje specifikacijo naročila, pogodbeno dokumentacijo, pogoje za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov, merila za ocenjevanje ponudb mora inženir izdelati najkasneje v 30 dneh po uvedbi v delo za posamezen projekt. 

Pri izdelavi razpisne dokumentacije za ZKK je vsebina specifikacije naročila program preiskav zunanje kontrole kakovosti.

V primeru, da naročnik pozove inženirja k dopolnitvi dokumentacije, mora inženir zagotoviti, da bodo vse dopolnitve dokumentacije izvedene najkasneje v 10 dneh po prejemu zahteve za dopolnitev tako, da bo dokumentacija popolna in primerna za objavo na portalu.

Inženir mora najkasneje v 30 dneh po odpiranju ponudb pregledati ponudbeno dokumentacijo. Podati predlog za poziv za dopolnitev ponudba ali podati poročilo o pregledu s predlogom za izbor ponudnika.
	

STROKOVNI NADZOR NAD GRADNJO

Splošno

Strokovni nadzor nad gradnjo cest oziroma objektov iz opisa projektov mora biti skladen z veljavnimi predpisi s področja graditve objektov oziroma predpisi s področja javnih cest ter pogodbenimi določili.

V Opisih projekta so navedene ključne odgovorne osebe, ki jih mora zagotavljati Inženir za uspešno izvedbo pogodbenih obveznosti. Inženir je dolžan na svoje stroške zagotoviti vse potrebno za nemoteno, vestno in kvalitetno izvedbo inženirske storitve kamor sodi tudi morebitno angažiranje dodatnih strokovnjakov.

Kadar se zahteva več odgovornih oseb za izvajanje strokovnega nadzora, je vodja nadzora vedno odgovorni nadzornik nad gradnjo cest, ostali so odgovorni nadzorniki posameznih del. V primeru, da se odgovornega nadzornika nad gradnjo cest ne zahteva, se za  vodjo nadzora imenuje odgovornega nadzornika nad gradnjo cestnih objektov. V primeru, ko se zahteva le nadzornika za področje geotehnike je le ta hkrati tudi vodja nadzora.

Kadar za projekt (sklop) ni imenovan tudi odgovorni nadzornik nad gradnjo cestnih objektov, odgovorni nadzornik nad gradnjo cest opravlja tudi nadzor pri gradnji zidov, zaščiti brežin, zaščiti pred plazovi, manjših premostitvenih objektih in pri drugih gradbenih delih v zvezi s cesto. 

Strokovni nadzor morajo izvajati pooblaščeni inženirji, ki jih je izvajalec navedel v ponudbi. Spremembo vodje nadzora oz. odgovornega nadzornika posameznih del lahko izvajalec izvede samo s predhodnim pisnim soglasjem Naročnika. Spremembo odgovornega osebe lahko v primeru utemeljenih razlogov zahteva tudi Naročnik. V primeru spremembe bosta Naročnik in izvajalec sklenila aneks k pogodbi. 

S strani vodje nadzora se zahteva prisotnost na gradbišču od uvedbe izvajalca v delo do zaključka gradnje na terenu kar se šteje za čas ene (1) gradnje.

[bookmark: _Hlk62915594]Pričakuje se, da bo vodja nadzora oz. odgovorni nadzornik posameznih del stalno prisoten na gradbišču v vseh fazah gradnje (npr. prevzem gradbene jame, temeljnih tal, armature, opaži, ravnost tal pred, med in po polaganju asfaltov, prevzem opreme, če je potrebno tudi pri proizvajalcu, ipd.). 

[bookmark: _Hlk84604344]Odgovorni nadzornik nad gradnjo cest ne more biti sočasno odgovorni nadzornik nad gradnjo cestnih objektov pri istem sklopu tega javnega naročila.

Odgovorni nadzornik nad gradnjo cest in odgovorni nadzornik nad gradnjo cestnih objektov lahko to funkcijo opravlja pri skupno največ 5 sklopih.


Inženir je odgovoren za koordinacijo aktivnosti celotne pogodbe za ves čas trajanja pogodbe. 

Koordinacija in vsi pisni dokumenti potekajo v celoti v slovenskem jeziku in na način v skladu z  »Navodila vsem izvajalcem inženirskih storitev pri izvajanju investicijskih projektov na G in R cestah«, Direkcije RS za infrastrukturo z dne 29.12.2020 (navodilo št. 37165-6/2020) s prilogami in dopolnitvami, ki so Priloga 2 tega Opis naročila in so sestavni del razpisne dokumentacije za predmetno naročilo.

Vodja nadzora oz. odgovorni nadzorniki posameznih del morajo imeti pooblastila in imenovanja kot izhajajo iz te pogodbe, Zakona cestah, Gradbenega zakona in Zakona o varnosti in zdravju pri delu. Za objekte iz 18. člena Zakona o cestah se za imenovanje upošteva določila Pravilnika za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Uradni list RS št. 07/2012).

Inženir zagotavljanja varnost in zdravje pri delu skladno z veljavnimi predpisi s tega področja, vključno s potrebnimi administrativno tehničnimi ter ostalimi opravili. Inženir mora imenovati koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

Inženir bo delavcem iz predhodnega odstavka za izvajanje s to pogodbo določenih aktivnosti izdal ustrezne sklepe o imenovanju. V primeru opustitve ukrepov, ki po tej pogodbi predstavljajo obveznost inženirja, le-ta odgovarja za škodo, ki bi z opustitvijo ukrepov oziroma aktivnosti nastala naročniku. 

V  primeru, da izvajalec zaupana mu dela izvede pomanjkljivo v nasprotju z veljavno zakonodajo oziroma z zamudo glede na terminski plan, mu bo naročnik pisno določil rok v katerem je izvajalec dolžan pomanjkljivosti odpraviti. Če izvajalec v določenem roku pomanjkljivosti v skladu s pripombami naročnika ne odpravi, mu naročnik za opravljeno delo ne prizna plačila in lahko tudi prekine pogodbo.

Vse naloge inženirja in vodje nadzora oziroma odgovornega nadzornika posameznih del se kot sestavni del inženirske storitve izvajajo za vse faze, od uvedbe izvajalca del v delo do pridobitve dovoljenja za izročitev ceste, cestnega odseka ali cestnega objekta v neomejeno uporabo oziroma do pridobitve uporabnega dovoljenja.

Inženir je dolžan v okviru prevzetih inženirskih storitev izvesti vse potrebno za celotno izvedbo teh opravil in popolno realizacijo projekta  ne glede na to, ali so te storitve eksplicitno navedene ali ne, za kar pa mora pridobiti soglasje naročnika. 

Izvajalec je dolžan naročnika pravočasno obveščati: o dokončanju del; pred iztekom dovoljenja za začasno omejeno uporabo ceste, cestnega odseka ali cestnega objekta; pred iztekom poizkusnega obratovanja; pred iztekom dovoljenja za začasno uporabo ceste ali pred iztekom druge smiselno enake odločbe. Pravočasno pisno obvestilo za navedene situacije predstavlja bistveno sestavino inženirske storitve. 

Uvedba izvajalca v delo, prijava gradbišča, roki

Inženir mora:

· uvesti izvajalca gradnje najkasneje v roku 30 dni  po podpisu pogodbe oziroma skladno s pogodbo o izvedbi gradnje in posredovati dokument o uvedbi v delo na naslov naročnika,
· [bookmark: _Hlk38283080]vsaj 90 dni pred začetkom del obvestiti (pisno) upravljavce druge gospodarske infrastrukture o začetku gradnje v skladu z določili 52.člena Zakona o cestah,
· [bookmark: _Hlk38281840]vsaj 8 dni pred začetkom izvajanja gradnje objekta posredovati pristojnemu upravnemu organu za gradbene zadeve Prijavo o začetku gradnje s prilogami skladno s 76.členom GZ-1 in kopijo prijave ter potrdila o oddaji v vednost naročniku,
· vsaj 10 dni pred pričetkom gradnje posredovati vsem soglasodajalcem oz. mnenjedajalcem obvestilo o pričetku in kopijo v vednost naročniku,
· vsaj 15 dni pred začetkom del posredovati Inšpektoratu RS za delo Prijavo gradbišča v skladu s 5.členom Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih odrih in kopijo prijave namestiti na gradbišču na vidno mesto ter kopijo prijave ter potrdilo o oddaji posredovati v vednost naročniku,
· posredovati kopije dogovora o izvajanju varnostnih ukrepov na gradbišču pred pričetkom del na naslov naročnika.


Nadzor izvajanja del v skladu z veljavno zakonodajo in dokumentacijo

· nadzor nad gradnjo cest oziroma objektov iz opisa projektov skladno z veljavnimi predpisi s področja graditve objektov oziroma predpisi s področja javnih cest oz. področja železnic (v kolikor je v Opisu projekta to zahtevano),
· pravočasno obveščanje naročnika o vseh pomanjkljivostih, ki se ugotovijo med izvajanjem ter koordinira odpravo le- teh, 
· tekoče kontroliranje in potrjevanje gradbenega dnevnika in Knjige obračunskih izmer kadar je ta zahtevana, 
· tekoče kontrolirati delo notranje in zunanje kontrole kakovosti.

Varstvo okolja

V sklopu nadzora nad gradnjo inženir izvaja tudi nadzor nad izvajanjem in spoštovanjem predpisov, ki izhajajo iz Zakona o varstvu okolja. Ob tem še zlasti na zagotovitev ustreznega ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri izvedbi del v skladu s predpisi za ravnaje z odpadki vključno z vso potrebno dokumentacijo, ki je sestavni del dokazila o zanesljivosti objekta (mdr. pooblastilo za oddajo gradbenih odpadkov, pooblastilo za vlaganje in potrjevanje evidenčnih listov za ravnanje z odpadki, mesečna in končno poročilo o ravnanju z odpadki,…). Ob koncu gradnje Inženir pregledano in potrjeno poročilo o ravnanju z odpadki posreduje na naslov naročnika (poleg izvoda, ki se oddaja v sklopu dokumentacije za pregled objekta).

Nadzor nad izvajanjem dogovorjenih rokov izgradnje 

Inženir je zadolžen za nadzor in kontrolo rokov izvedbe izvajalca gradenj. Izvajalec v skladu s pogodbo izdela podroben terminski plan izvedbe del. Inženir terminski plan izvajalca pregleda, po potrebi korigira in predlaga naročniku v potrditev. 

Usklajeni terminski plan gradnje v imenu naročnika potrdi vodja projekta.

Inženir tekoče spremlja realizacijo dogovorjenih rokov in o napredovanju del tedensko obvešča naročnika na koordinacijskih sestankih. 

Odprava ugotovljenih pomanjkljivosti na objektu

Sestavni del izvajanja strokovnega nadzora je tudi ugotavljanje pomanjkljivosti in kontrola odprave le-teh, in sicer:
· zagotovitev sprotne odprave ugotovljenih pomanjkljivosti med gradnjo
· po prejetju izjave o dokončanju del izvesti pregled pred komisijskim oz. tehničnim pregledom objekta
· kontrola odprave vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih na komisijskem oz. tehničnem pregledu pred primopredajo objekta

Evidenca ugotovljenih pomanjkljivosti mora biti vodena z vpisom v gradbenih dnevnik in v zapisnikih operativnih sestankov, ki so sestavni del gradbenega dnevnika.

Organizacija komisijskega oz. tehničnega pregleda objekta

Pregled investicijskih vzdrževalnih del oz. vzdrževalnih del v javno korist se izvede v skladu z določili in roki iz 18.člena Zakona o cestah. Pregled objektov za katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje, se izvede v skladu s predpisi o graditvi objektov oziroma 53. členom Zakona o cestah.

Inženir sodeluje pri pregledu in potrditvi dokumentacije izvedenih del ter sodeluje na pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje z vsemi potrebnimi administrativno tehničnimi ter ostalimi opravili.
 


Garancijska doba

Inženir se zavezuje, da bo kot sestavni del inženirske storitve na poziv naročnika sodeloval pri pregledih objektov ali izvedel pregled objekta v času garancijske dobe in da so morebitni stroški vključeni v inženirsko storitev.  Samostojni pregled s strani Inženirja pred iztekom garancijske dobe se izvede pri projektih kjer je vrednost garancije nižja od 10.000 EUR.

Povzročena škoda in dodatni stroški

Ponudnik za vse inženirske storitve, ki so opisane s tem opisom naročila, prevzema odgovornost za uspešno realizacijo projekta.

Morebitna škoda ali dodatni stroški, ki so posledica neustrezno opravljenih nalog, za katere je inženir zadolžen, bremenijo inženirja, oziroma se ne priznajo. 

Morebitna škoda ali dodatni stroški, ki so posledica neustrezno opravljenih nalog, za katere je inženir zadolžen, bremenijo inženirja in se obračunajo pri plačilu inženirskih storitev. Med dodatne stroške sodijo zlasti vračilo takse in odvetniških stroškov pri revizijskih zahtevkih ter stroški zaradi dodatnega dela naročnika. Če zaradi neustrezno opravljenih nalog, za katere je inženir zadolžen pride do razveljavitve postopka oddaje javnega naročila, se inženirju stroški za opravljeno delo v tem postopku ne priznajo. Škodo ali dodatne stroške zaradi neustrezno opravljenih nalog inženirja oceni posebna komisija, imenovana s strani naročnika. Komisija o svojih ugotovitvah izda poročilo, ki služi kot podlaga za odbitek pri obračunu inženirskih storitev.

Aktivnosti, ki jih bo izvedel naročnik sam

Naročnik bo spremljal prisotnost vodje nadzora na gradbišču in njegovo delo. 

Naročnik si pridržuje pravico, da ne glede na stopnjo izvedbe katerekoli navedene aktivnosti, brez obrazložitve odloči, da bo aktivnost izvedel sam.

Nesolidnost 

V primeru ugotovljene odsotnosti oz. opuščanja pogodbenih obveznosti bo naročnik pričel s postopkom ugotavljanja nesolidnosti odgovorne osebe, lahko pa tudi s postopkom nesolidnosti pravne osebe.

DELO KOORDINATORJA ZA VARSTVO IN ZDRAVJE PRI DELU

Dela koordinatorja je potrebno izvajati v obsegu in v skladu z v času gradnje veljavnim Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih.  V sklopu tega se od koordinatorja  pričakuje, da spoštuje tudi določbe alineje f, 8. člena Uredbe in v sklopu del zagotavlja, da na gradbišče vstopajo le osebe, ki so na gradbišču zaposlene in osebe, ki imajo dovoljenje za vstop na gradbišče. Navedeno zlasti z rednim spremljanjem seznama delavcev, pregledom pogodb o delu, izpitov za varstvo pri delu in zdravniških pregledov za delavce, ki izvajajo dela na gradbišču.

VSEBINSKI IN FINANČNI NADZOR

Pregled in vrednotenje zahtevkov

Najavo zahtevka mora izvajalec gradnje nasloviti naročniku in v vednost inženirju. V kolikor inženir prejme najavo zahtevka ali zahtevek neposredno od izvajalca gradnje, mora le to zavrniti in obvestiti izvajalca, da jo poseduje naročniku

Eventualne zahtevke izvajalca gradnje bo inženir pregledal in vrednotil ter podal naročniku argumentiran predlog za potrditev, dopolnitev ali zavrnitev najkasneje v 20 dneh od prejema zahtevka. Nepredvidena dela mora inženir uskladiti z naročnikom, odgovornim projektantom, izvajalcem zunanje kontrole kvalitete in vse navedeno v skladu z določili Zakona o javnem naročanju. 

Naročnik pričakuje, da bo inženir pri vrednotenju zahtevka analiziral strukturo cene, ki vsebuje.

Preveritev kalkulativne cene se preveri s pomočjo enačbe (Žemva, 2006): 

KC = M + P + Kpl * F + S * Fm ( v denarni enoti za: m3; m2, m1; kg; kom)

kjer pomeni:

KC - kalkulativna cena
M – material za izdelavo
P – transportni stroški in strojne storitve
Kpl – kalkulativna izhodišča plače
S – storitve soizvajalcev
F – kalkulativni faktor za posredne stroške
Fm – faktor za manipulativne stroške

Cena je rezultat seštevka različnih vrst stroškov.

V kolikor gre za spremembo projektnih rešitev, mora inženir pripraviti utemeljitev spremembe. 

Inženir mora pred izvedbo del, ki so predmet zahtevka, pridobiti soglasje naročnika. Le to je lahko pisno ali ustno. V kolikor je soglasje naročnika izdano zgolj ustno (npr. telefonsko) mora inženir najkasneje v roku 8 dni za to pridobiti pisno soglasje naročnika.

Na morebitne potrebe po spremembi pogodbe z izvajalcem je inženir dolžan opozoriti naročnika takoj, ko je to mogoče, vendar najkasneje 30 dni pred potekom pogodbe z izvajalcem in pravočasno pripraviti vse potrebne podlage za spremembo pogodbe.

Izvajanje kontrole mesečnih situacij izdanih s strani izvajalca in obračun

Inženir je dolžan preveriti opravljena dela pred izstavitvijo mesečne situacije oz. računa skladno z veljavno zakonodajo in določili pogodbe za gradnjo ter po naročnikovih navodilih pripraviti obrazložitve prekoračitve pogodbenih količin in nepredvidenih ali dodatnih del.

Inženir je dolžan v roku 15 dni po prejemu mesečne situacije in računa izvajalca le tega potrditi oz. utemeljeno zavrniti. V roku 20 dni po prejemu računa pa v aplikacijo Gradbišče vpisati tudi morebitne sofinancerske deleže.

OBRAČUN INŽENIRSKIH STORITEV

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo  je po pooblastilu izvedla skupno javno naročilo v imenu in za račun lokalne skupnosti. V času izvedbe bo v imenu obeh naročnikov vlogo naročnika v celoti izvajala Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Direkcijo RS za infrastrukturo in lokalno skupnostjo/skupnostmi (sofinancerji) so pristojnosti in odgovornosti opredelili v sofinancerski pogodbi. Ob uvedbi v delo bo izvajalec prejel sofinancerski sporazum, ki je podlaga za pripravo delilnika stroškov. Lokalna skupnost/skupnosti bo/bodo za delež, ki ga prevzema/jo, z izvajalcem sklenila/le ločeno/ne pogodbo/be. Točen delilnik stroškov za inženirske storitve (med naročnikom in sofinancerji) bo znan ob sklenitvi pogodbe z izvajalcem gradnje. 

Inženir se obvezuje, da:
· bo obračun izdelal točno, redno in pravočasno. Naročnik obračun pregleda, podpiše in odobri ali zavrne oz.  uskladi z izvajalcem;
· bo predložil mesečno evidenco opravljenih inženirskih storitev, pri čemer velja, da so potrjeni obračunski obrazci osnova za izdajo začasne oz. končne situacije in so obvezna priloga računa;
· zagotovil stalno prisotnost vodje nadzora in v primeru odsotnosti imenovati svojega namestnika (letni dopust, bolniška,..);
· ob zaključku pogodbe podal pisno izjavo o dokončanju del v skladu z obrazcem, ki je Priloga 4 tega Opisa naročila.

[bookmark: _Hlk98515027]Opravljena dela bo izvajalec obračunaval do 10. v tekočem mesecu za pretekli mesec, in sicer sorazmerno z obsegom izvedenih del skladno s strukturo cene v Obrazcu za obračun inženirskih storitev.

Na računu za opravljene storitve mora izvajalec poleg številke pogodbe navesti tudi številko sklopa (projekta) za katerega izstavlja račun.

Način obračuna je opredeljen tako, da se:
· dela obračunavajo v skladu s predhodno potrjenim okvirnim in podrobnim terminskim planom,
· opravljena dela obračuna mesečno sorazmerno z obsegom izvedenih storitev, po dejansko opravljenih in s strani naročnika potrjenih količinah na predpisanih obrazcih (glej: Priloga  “Obračunski listi”); 
· delež inženirskih storitev se v primerih, ko na objektu nastopata dva ali več investitorja (sofinancerjev),  določi na osnovi deležev določenih v izvajalski pogodbi. Za ta delež bo Inženir sklenil ustrezno pogodbo s sofinancer.

Inženir bo predloži Obrazec za obračun inženirskih storitev, izdelan z orodjem Microsoft Excel za tekoči mesec in zbirno za ves čas trajanja objekta v elektronski obliki in pisni obliki.

OCENJEVANJE STORITEV ODGOVORNIH NADZORNIKOV

Naročnik bo pričel z ocenjevanjem pogodbenih obveznosti storitev odgovornih nadzornikov. Naročnik bo po zaključku gradnje posameznega projekta, ki je bil predmet nadzora in po izdaji vseh dovoljenja in izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti storitve odgovornih nadzornikov ocenil na podlagi predhodno objavljenih meril za ocenjevanje in inženirja po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti tudi seznanil s pridobljeno oceno.

[bookmark: _Hlk30512495]SPREMEMBA POGODBE O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA MED NJENO VELJAVNOSTJO

Naročnik si pridružuje pravico do sprememb osnovne pogodbe na način in pod pogoji, določenimi v 95.členu ZJN-3.

Kot dodatne nepredvidljive storitve, ki niso vključene v prvotno naročilo in jih skrben naročnik ni mogel predvideti, bo naročnik upošteval:

· dodatne in nepredvidene storitve, ki jih mora opraviti inženir pri nadzoru gradnje (storitev IZVEDBA v opisnem listu) v kolikor se je povečala ocenjena vrednost investicije, ki je predmet nadzora za več kot 10 %.

Naročnik kot dodatne in nepredvidene storitve, ki jih mora opraviti inženir pri nadzoru gradnje, ne bo priznaval podaljšanja roka gradnje investicije, ki je predmet nadzora. 

Pri projektu zaradi različnih okoliščin lahko pride do podaljšanja izvajanja del, zato je inženir navedeno možnost upošteval ob pripravi ponudbe in sklenitvi pogodbe, zato ni upravičen do dodatnih stroškov zaradi podaljšanja trajanja pogodbe.

V primeru dodatnih in nepredvidljivih storitev, se le te obračunajo kot sorazmeren delež storitve »IZVEDBA« iz obračunskega lista in sicer po naslednjem izračunu:

STROŠEK DODATNIH STORITEV ZARADI POVEČANJA VREDNOSTI INVESTICIJE - DSI1

OVG 	– ocenjena vrednost gradnje
VG 	– vrednost gradnje (skupna pogodbena vrednost in aneksov)
PIS	-  pogodbena vrednost inženirskih storitev
DSI1	-  strošek dodatnih storitev

Kadar je 
VG / OVG -1 ≥ 0,10 

potem je 
DSI1 = PIS*0,77*(VG / OVG – 1,1)


POJASNILA IZRAZOV o vrsti upravnih postopkov za izvedbo del

INVD  - investicijska vzdrževalna dela, kot jih predpisuje 1.odstavek 18.člena Zakona o cestah
VDJK  - vzdrževalna dela v javno korist, kot jih predpisuje 3.odstavek 18.člena Zakona o cestah
GD - gradbeno dovoljenje, kot ga zahtevajo predpisi s področja graditve


SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC


BIM 	(Building Information Modeling) – informacijsko modeliranje gradenj, je metodologija dela na področju izgradnje objektov, ki definira proces ter metode za izdelavo in vzdrževanje digitalnega modela podatkov v obliki virtualnega 3D modela objekta
DGD	Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja
DRSI	Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
DZO	Dokumentacija o zanesljivosti objekta
EU 	Evropska unija
FIDIC 	francoski akronim za Mednarodno zvezo svetovalnih inženirjev (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils).
GZ-1	Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21)
GD	Gradbeno dovoljenje
IZP	Idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev
IDP 	Idejni projekt
INVD  	investicijska vzdrževalna dela, kot jih predpisuje 1.odstavek 18.člena Zakona o cestah
JN	Javno naročilo
MZI	Ministrstvo za infrastrukturo
OTP	Okvirni terminski plan
PTP	Podroben terminski plan
PID	Projektna dokumentacija izvedenih del
PVO	Poročilo o vplivih na okolje
PZI	Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje 
RD	Razpisna dokumentacija (Dokumentacija v zvezi z javnim naročilom)
TP	Terminski plan
VDJK  	Vzdrževalna dela v javno korist
ZCes-1 	Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18 in 123/21 – ZPrCP-F)
ZJN-3	Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS)
ZKK	Zunanja kontrola kakovosti


PRILOGE:
1  Seznam projektov
2  »Navodila vsem izvajalcem inženirskih storitev pri izvajanju investicijskih projektov na G in R cestah«, Direkcije RS za infrastrukturo z dne 29.12.2020 s prilogami in dopolnitvami (navodila št. 37165-6/2019)
3 Opisi projektov  
4 Izjava o dokončanju vseh del



Priloga 1 – SEZNAM PROJEKTOV

	ŠT. SKLOPA
	ŠT. PROJEKTA
	OPIS 
UKREP
	NAZIV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

	1
	17-0044 
	ZIDS
	Sanacija zidov Trenta - Bovec

	2
	21-0109
	 KOLE 
	Kolesarska povezava Škofljica-Ribnica-Petrina: Odsek Ribnica – Gornje Ložine

	3
	21-0086
	URED
	Ureditev Dobruška vas s križiščem pri Petrolu 

	4
	17-0027
	PLAZ
	Sanacija brežine Jelični vrh

	5
	18-0067
	URED
	Ureditev ceste Berkovci - Kobilje

	6
	07-0077
	OBNO 
	Petrina – Osilnica, Ureditev državne ceste G2-106/0266, Fara – Petrina od km 1,900 do km 2,500

	7
	17-0024
	BREZ
	Sanacija zidov grajske terase in terase gradu Borl

	8
	19-0029
	PLAZ
	Sanacija plazu in ceste Solkanska obvoznica

	9
	21-0059
	 REKO
	Rekonstrukcija križišča v Radencih

	10
	21-0096
	PLAZ
	Sanacija plazov Prevorska vas

	11
	21-0101
	PLAZ
	Sanacija plazov Košnica






Številka:
Datum:



Zadeva: IZJAVA O DOKONČANJU VSEH DEL 

Zveza: 	 Pogodba št. __________ 




Izjavljamo, da so dela po pogodbi številka______________  za »Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G+R cestah Direkcije RS za infrastrukturo/ 2021-4«  izvedena v finančnem obsegu _____________€ z DDV zaključena in v celoti plačana (od tega delež DRSI:______________€ z DDV in delež sofinancerja:______________ € z DDV) oz. po posameznih investicijskih projektih kot sledi:


	ŠT. PROJEKTA
	UKREP
	NAZIV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
	SKUPNA VREDNOST INŽENIRSKIH STORITEV z DDV
(DELEŽ DRSI)
	SKUPNA VREDNOST INŽENIRSKIH STORITEV z DDV
(DELEŽ SOFINANCER)
	SKUPAJ VREDNOST INŽENIRSKIH STORITEV z DDV

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)=(4)+(5)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	SKUPAJ z DDV
	
	
	





Izjavljamo, da iz naslova zgoraj navedene pogodbe nimamo dodatnih obveznosti do naročnika.




	žig
	izvajalec 

	
	(v primeru skupne ponudbe- vodilni partner)


	
	(ime in priimek pooblaščene osebe)

	
	

	
	( podpis)






Številka zadeve: 43001-462/2021

stran 1 od 11
	

Številka zadeve: 43001-282/2022

stran 6 od 11

image1.jpeg
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO




