INFORMATIVNI TERMINSKI PLAN

"ZELEZNISKI IN PREDORSKI SISTEMI NA DRUGEM TIRU DIVACA - KOPER (SKLOP 3)"

Terminski Plan

Sklop 3 GD
Pon 30.10.23 - Cet
31.12.26
i Predaja gradbisca - i Ee - L
Podpis pogo... odenk (v::nigKaI . Prec.iaja gradbisca Dokonéanje...  Predaja v obratova..
Pon 30.10.23 pe... prvi del odvseka 1- Sre 30.09.26 Cet 311226
Pet 1.11.24 Divaca - Crni Kal
Tor 30.09.25
| Dec 23 | Feb ‘24 | Apr 24 | Jun ‘24 | Avg 24 | Okt '24 | Dec 24 | Feb '25 | Apr 25 | Jun '25 | Avg '25 I | Okt '25 | Dec 25 | Feb '26 | Apr 26 | Jun '26 | Avg 26 | Okt '26 | Dek '26
p * * * * P

Zacetek " |zyedba zelezniskih in predorskih sistemov (Sklop 3 - Glavna Dela) Zakljucek

Pon 30.10.23 Pon 30.10.23 — Cet 31.12.26 Cet 31.12....

Priprava del od podpisa
pogodbe do prve predaje
gradbisca (trajanje se glede
na datum podpisa Pogodbe
poveca ali zmanjsa, vendar ne
manj kot na 40 delovnih dni)
ter izvajanje del, ki jih bo
mozno izvajati pred predajo
gradbisca
Pon 30.10.23 — Pet 1.11.24

Izvedba tirov in tirnih naprav
- Odsek 2
Pon 4.11.24 — Pet 26.09.25

T
Zakljucevanje vs|

Pon 2.03.26 — Pet

gh del
B.09.26

Izvedba tirov in tirnih naprav
- Odsek 1
Sre 1.10.25 - Tor 30.06.26

I
Gradnja ENP Crni Kal
Pon 6.01.25 — Pet 28.08.26

Projektiranje in izvedba
drugih naprav in sistemov
Sre 3.01.24 - Sre 31.12.25

Pregledi pred priklopom
nove proge in priklop vom...
Pet 3.07.26 — Sre 30.09.26

Projektiranje in izvedba
drugih naprav in sistemov -...
Pon 1.07.24 — Pet 28.08.26

Odprava pomanijljivosti,
tehnicni pregledi upravnih
organov, pridobitev
dovoljenj vklju¢no z
morebitnim poskusnim obr...
Cet 1.10.26 - Cet 31.12.26




