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Železniška proga Divača – Koper je del jedrnega TEN-T omrežja in je s stališča Evropske skupnosti opredeljena kot prednostni projekt v okviru programa za razvoj TEN-T omrežja, saj je del tako  sredozemskega prometnega koridorja kot del baltsko-jadranskega koridorja, ki zajema cestni, železniški ter kombinirani transport, pristanišča ter drugo zahtevano infrastrukturo. 
V okviru javnega železniškega omrežja v Republiki Sloveniji je proga Divača – Koper opredeljena kot glavna proga, ki predstavlja bistveni del železniškega koridorja v smeri jugozahod – severovzhod in povezuje Luko Koper s slovenskim zaledjem ter dalje s severovzhodnimi evropskimi področji.
Železniška proga Divača – Koper predstavlja pomembno prometno povezavo luke Koper s slovenskim zaledjem in dalje z državami srednje in severovzhodne Evrope. Ca. 60% blaga pretovorjenega v luki Koper se iz luke prepelje po obstoječi železniški progi.
Koprska luka, kot eden strateško najbolj izrazitih izvorov tovornega transporta v Sloveniji, je povezana v železniško omrežje od leta 1967, ko je bila zgrajena enotirna proga Prešnica - Koper. Proga poteka po topografsko izrazito neugodnem terenu in zaradi velikih vzponov predstavlja ozko grlo na slovenski železniški infrastrukturi. Predhodne študije so pokazale, da enotirna, elektrificirana proga Divača - Prešnica - Koper v bližnji prihodnosti ne bo več zadoščala izrazito naraščajočemu prometu koprske luke in so utemeljile potrebo po gradnji drugega tira od Divače do Kopra. 
Republika Slovenija je že v okviru Nacionalnega programa razvoja javne železniške infrastrukture (Uradni list RS, številka 13/96 in 75/16 – ReNPRP30) predvidela tri faze povečanja kapacitet železniške povezave na poteku Divača – Koper in sicer: 
· faza 1: modernizacija signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav,
· faza 2: rekonstrukcija obstoječe železniške proge in 
· faza 3: gradnja nove proge.
Realizacijo faze 1 je delno sofinancirala Evropska skupnost (prijavljena je bila v okviru Programa ISPA) in je zaključena, realizacija faze 2 (sofinanciranje iz sredstev Kohezijskega sklada) se je pričela konec leta 2009 in je prav tako zaključena. 
Za izgradnjo drugega tira železniške proge je bila sprejeta Uredba o Državnem lokacijskem načrtu za drugi tir železniške proge Divača – Koper in Uredba o spremembah in dopolnitvah te Uredbe ter izdelana ustrezna PGD projektna dokumentacija in pridobljena vsa potrebna soglasja. 
Dne 25. 7. 2011 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenja za ureditev križanj telekomunikacijskih vodov in preureditev križanj obstoječega daljnovodnega omrežja z drugim tirom železniške proge Divača – Koper.
Dne 31. 3. 2015 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo 1,2 km drugega tira železniške proge Divača – Koper v funkciji glavnega tira postaje Koper tovorna. Dne 31. 3. 2016 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo drugega tira železniške proge med Divačo in območjem ENP Dekani. S tem so bila pridobljena gradbena dovoljenja za vsa dela pri izgradnji drugega tira železniške proge Divača – Koper, ki so predvidena skladno z izdelano PGD projektno dokumentacijo.
Direkcija RS za infrastrukturo je že izvedla krajši odsek drugega tira na delu med postajo Koper – tovorna in območjem ENP Dekani v dolžini ca. 1,2 km, s katerim se je omogočilo fleksibilnejšo vodenje prometa vlakov in s tem večjo kapaciteto obstoječe železniške proge Divača – Koper. Zgrajen drugi tir v dolžini ca. 1,2 km se je na območju zgrajene nove ENP Dekani z dodatno kretniško zvezo povezal z obstoječim tirom železniške proge Divača – Koper, tir pa poteka vzporedno z obstoječim tirom. V drugi fazi pa je bila na obravnavnem odseku izvedena še rekonstrukcija obstoječega tira, ki je obsegala zamenjavo obstoječega zgornjega ustroja, ureditev odvodnjavanja, ter postavitev ustrezne ograje za zaščito pred hrupom. Vsa dela so bila zaključena v letu 2018, zgrajeni odsek pa predan v promet.

Izvedba del pri izgradnji preostalega dela drugega tira železniške proge Divača-Koper je generalno razdeljena v naslednje faze:
· izvedba pripravljalnih del;
· izvedba predorov in premostitvenih objektov ter spodnjega ustroja trase drugega tira;
· izvedba zgornjega ustroja trase drugega tira, skupaj z vsemi pripadajočimi sistemi in napravami (elektro in strojna oprema predorov, električno vozno omrežje, signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave, varovanje, ….) vključno s prestavitvijo obstoječega tira na C strani postaje Divača.
Pripravljana dela obsegajo izgradnjo dostopnih cest do platojev pred portali načrtovanih predorov ter izvedbo viadukta za premostitev doline Glinščice med portali predorov T1 in T2. V okviru pripravljalnih del je bila izdelana tudi PZI za vsa dela za gradnjo drugega tira (predori, portali, platoju, oporni zidovi, prepusti, spodnji in zgornji ustroj proge, elektro in strojna oprema predorov, železniške SV, TK in EE naprave) z izjemo projektiranja viaduktov Gabrovica in Vinjan ter viadukta za premostitev doline Glinščica, ki se gradijo na osnovi oddaje del po načelu »projektiraj in izvedi«. 
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Izvedba del za izgradnjo drugega tira Divača – Koper, okvirno razdeljen na 3 glavne sklope in sicer:
- Sklop I: gradnja objektov drugega tira železniške proge – odsek 1: Divača - Črni Kal
- Sklop II: gradnja objektov drugega tira železniške proge – odsek 2: Črni Kal – Koper
- Sklop III: vgradnja železniških in predorskih sistemov, to je  gradnja železniškega tira, tirnih in SVTK naprav, EE naprav ter deviacija obstoječe proge ter vgradnja elektro in strojne opreme objektov vključno z nadzornimi sistemi in vzpostavitvijo nadzornega centra (NC) v prostorih Centra vodenja prometa v Postojni. 
V Sklopu I dela obsegajo izgradnjo predorov T1 in T2, izvedbo zemeljskih del ter izvedbo drugih objektov drugega tira železniške proga Divača-Koper med začetkom deviacije obstoječega tira na C strani postaje Divača (od ca. km 0+825) in viaduktom Gabrovica nad Črnim Kalom (do ca. km 16+175).  Izvajalec del je bil uveden v delo v juniju 2021, vsa dela mora dokončati predvidoma v roku 40 mesecev, nakar je predviden še rok 90 dni za odpravo pomanjlkljivosti.
V Sklopu II dela obsegajo izgradnjo predorov T3 do T8, projektiranje in izgradnjo viaduktov V1 - Gabrovica in V2 – Vinjan, izvedbo zemeljskih del ter drugih objektov drugega tira železniške proga Divača-Koper med platojem pred portalom predora T2 na Črnem Kalu (od ca. km 16+175) do navezave na tirni zaključek na že zgrajeni del drugega tira na območju ENP Dekani (v ca. km 26+582 po PGD). Izvajalec del je bil uveden v delo v juniju 2021, vsa dela mora dokončati predvidoma v roku 36 mesecev, nakar je predviden še rok 90 dni za odpravo pomanjlkljivosti.
V Sklopu I in II se pri izvedbi predorov in pripadajočih pogonskih central ter ventilatorske postaje izvede le gradbeno obrtniška dela, vključno z nujnim delom instalacij in napeljav, ki služijo objektom (kanalizacija, vodovod, razsvetljava, ogrevanja in ohlajevanje). Izvedejo se vsa dela potrebna za pripravo objektov in trase železniške proge za naknadno vgradnjo zgornjega ustroja železniške proge, njenega voznega omrežja, signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav, elektro in strojne opreme objektov ter drugih sistemov in naprav potrebnih za varno obratovanje železniške proge. Na obravnavanem območju se v Sklopu I in II prav tako izvedejo vse vodnogospodarske in hortikulturne ureditve. Izvede se tudi kabelska kanalizacija za vgradnjo 20 kV kabla in NN vodov za napajanje naprav predorov, ter kabelska kanalizacija za polaganje vodov signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav med platojem pred T1 Divača do T8 Koper. 
V Sklopu III dela obsegajo gradnjo zgornjega ustroja železniške proge, vključno s končno ureditvijo proge med Dekani in postajo Koper tovorna, izvedbo voznega omrežja in ENP Črni Kal, signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav, vključno z ureditvijo še neizvedene kabelske kanalizacije  ter vgradnjo elektro in strojne opreme predorov in drugih objektov, vključno z ureditvijo napajanja. 
V sklop 3 sodijo tudi dela za ureditev deviacije obstoječe proge v Divači, ki se izvedejo najprej kot predhodna dela sklopa 3 in pred glavnimi deli sklopa 3. Za ta dela so v teku posebni postopki za oddajo del in ne predstavljajo del tega naročila. 
Prav tako je predvideno, da se dela za zavarovanje proge in spremembe zavarovanj postaj Divača in Koper oddajo po ločenih postopkih, zato tudi ta dela niso vključena v obseg del po tem javnem naročilu.
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Glavnina del t.i. »Sklopa 3«, ki po izvedbi glavnih gradbenih del predstavljajo večino del 2.faze izvedbe nove proge, katera  so predmet tega javnega naročila, okvirno zajemajo:
-	zgornji ustroj proge ter tirne naprave (novogradnja, regulacije, preureditev v Dekanih);
-	vozno omrežje;
-	ENP Črni Kal in napajanje iz 110 kV prenosnega omrežja ;
-	železniške TK naprave;
-	GSM-R;
-	sistem napajanja naprav predorov z električno energijo (oprema trafo postaj v predorih in zunaj predorov, vključno z vsemi napajalnimi kabli in povezavami do napajalnih točk ter gradnjo objektov samostojnih transformatorskih postaj ter ureditev priklopnih točk napajanja v Dekanih in Divači);
-	sistem zasilne razsvetljave v predorih;
-	sistem NN močnostnih inštalacij v predorih in tehnoloških objektih, vključno s servisno razsvetljavo
-	video in varnostni sistem ter nadzorni sistemi;
-	vgradnjo strojne in elektro opreme za prezračevanje v predorih v primeru nesreč (varnostno prezračevanje) vključno z izvedbo ubežnih vrat;
-	sisteme prezračevanja, gretja in ohlajevanja tehničnih prostorov v pogonskih centralah oziroma transformatorskih postajah v predorih in izven predorov;
-	izvedba sistema daljinskega nadzora in krmiljenja naprav in sistemov v predorih
-	kabelska kanalizacija na delih trase izven predorov in premostitvenih objektov;
-	ozemljitev naprav, izenačitev potencialov in strelovodna napeljava ter katodna zaščita
-	manjša gradbeno in gradbeno obrtniška dela za potrebo vgradenj elektro, strojne opreme in ostale opreme.
Poleg same dobave, vgradnje, končnih preizkušanj in predaje v obratovanje v obseg del sodi tudi projektiranje PZI za specialne sisteme, ki so vezani na dobavljeno tehnologijo, za kar je izdelana dokumentacija le na nivoju elaboratov ter priprava  dokumentacije izvedenih del vključno z delom v BIM okolju.
Okvirno tako glavnino del po tem javnem naročilu predstavlja:
· Izvedba tira na togi podlagi vključno z AB ploščo za raznos obtežbe v dolžini cca 23,3 km  od platoja pred T1 Divača do platoja za T8 Koper ter izvedbo tirnih naprav s tirom na tirni gredi od konca ureditve tirov za deviacijo do platoja pred T1 Divača  v cca km 2,9 ter od platoja  T8 Koper v km cca 26+160 do obstoječega tirnega zaključka ob ENP Dekani v km cca 26+595, vključno z izgradnjo tega začasnega tirnega zaključka in izgradnjo 2 kretnic  (1 in 2 ) in s končno uredtvijo tirov pred ENP in regulacijo “izvlečnega” tira do uvoza v KP tovorna ;
· Izvedba voznega omrežja 3 kV DC od ločišča C postaje Divača do ločišča pred ENP Dekani, vključno z izvedbo stikališč pred ENP Črni Kal oziroma za predorom T2, vmesnem stikališču za T1 za vzdolžno ločitev VO na odseku ENP Divača – ENP Črni Kal in preureditvijo stikališča pred ENP Dekani;
· Izvedbo nove ENP Črni Kal, ki obsega ureditev napajanja s 110 kV kablovodi na pripravljena stebra daljnovoda ob ENP, izvedbo stikališča 110 kV v GIS tehnologiji s pet 110 kV polji, vključno s sistemom vodenja, meritev in zaščite 110 kV polj, vgradnjo dveh glavnih usmerniških transformatorjev 110/2x1,3 kV, izvedba stavbe ENP z zunanjo uredtvijo, vgradnjo primarne in sekundarne opreme  ENP sistema 3 kV DC, 20 kV priključek za ENP Črni Kal z bližnjega daljnovoda, 20 kV stikališča s tremi polji in izvedbo ostalih ureditev (električne inštalacije stavbe vključno s strelovodno napeljavo in ozemljitvami, strojnimi inštalacijami za gretje/hlajenje in prezračevanje prostorov ENP, daljinskim vodenjem ENP ter sistemoma za javljanje požara in vloma);
· Izdelava PZI in nadgradnja GSM-R in dispečerskega sistema na novi progi Divača – Koper, ki obsega projektiranje in postavitev baznih postaj in repetitorjev na novi progi, nadgradnja BSC in NSS, dobava in vključitev novih dispečerskih central (cCS) v dispečerski sistem DDS ter izvedba statičnih in dinamičnih testov nadgrajenega GSM_R sistema;                                            
· Izdelava PZI in izvedba  kabliranja z optičnimi in progovnim TK kablom, izvedba komunikacijskih mest ob progi;
· Izdelava PZI in vgradnja sistemov za detekcijo vročih koles in pritrjenih zavor ter vgradnjo sistema za detekcijo ploščatih koles in sistema za dinamično tehtanje tirnih vozil;
· Izvedbo sistema napajanja varnostnih in drugih sistemov, ki zajema:
· Izvedbo samostojnih zunanjih objektov transformatorskih postaj TP 1.0, TP 8.0 in 
TP 8.8,
· 20 kV kabelski priključek za napajanje predora T1 (TP1.0) iz ENP Divača ter predora T8 (TP8.8) iz RTP Dekani in 
· Električno napajanje  varnostnih sistemov v predorih iz dveh neodvisnih omrežij napajanih iz RTP Divača in RTP Dekani, ki predvideva skupaj 45 transformatorskih postaj 20/04 kV povezanih z 20 kV kablovodi;
· Izvedbo zasilne razsvetljave v predorih (glavne in servisne cevi, prečniki in izstopne cevi iz T4 in T7) skupaj z zasilno razsvetljavo platojev;
· Izvedbo električnih inštalacij za malo moč na platojih, predorih in pogonskih (transformatorskih) postajah, SV nišah, distribucijskih nišah in vodohranih ter v ventilatorski postaji pred predorom T2 ter za ogrevanje hidrantne vode;
· Izvedba varnostnega sistema ter sistema za nadzor in vodenje predorov, ki zajema opremo ter dela za zagotavljanje varnosti ter lokalni daljinski nadzor in vodenje predorov ter vključuje nadzorno krmilni sistem v predorih, videonadozor, sistem radijskih zvez, klic v sili in ozvočenje, javljanje požara, sistem kontrole pristopa v posamezne objekte in kontrola vloma v objekte zunanjih TP;
· Izvedba sistema za daljinsko vodenje predorov T1 do T8 iz Nadzornega centra (NC) Postojna, ki vključuje redundantno optično omrežje med predori in NC Postojna, Ethernet omrežja ter opremo nadzornega centra in rezervnih nadzornih delovnih mest; predvidena je tudi izvedba manjša preureditev prostora nadzornega centra v Postojni za namestitev opreme, predvidene za daljinsko vodenje;
· Izvedba kabelske trase za potrebe SV in TK naprav (manjkajoči del, ki se ne izvaja v okviru glavnih gradbenih del);
· Ozemljitev naprav, izenačitev potencialov in izvedba strelovodne napeljave v predorih in transformatorskih postajah ter izvedbo sistema katodne zaščite;
· Izvedba strojnih inštalacij v predorih za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje tehničnih prostorov;
· Izdelava PZI in izvedba strojnih inštalacij za prezračevanje predorov vključno s pripadajočimi električnimi inštalacijami za napajanje in krmiljenje ter nadzor nad prezračevanjem;
· Izdelava PZI in vgradnja vrat na ubežnih poteh vključno z električno opremo in inštalacijami vrat.
V obseg del sodi tudi organizacija in izvedba oziroma kritje stroškov zapor in počasnih voženj, kjer izvedba del to zahteva.
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Osnovni parametri trase nove proge oziroma medpostajnega odseka so Vmax = 160 km/h, imax = 17 ‰. Svetli profil proge je GC. Nazivna tirna širina je 1435 mm z dopustnimi toletrancami.

Tirne naprave se izvede na pripravljen spodnji ustroj, ki se izvede predhodno v okviru glavnih gradbenih del.
Opis predvidenih del za izvedbo tirnih naprav na medpostajnem odseku je razviden iz PZI:
· S3-x2-02: Tirne naprave na novi progi Divača – Koper – medpostajni odsek (št. načrta 3595/S3/2_02)
Načrt obravnava gradnjo zgornjega ustroja tira in vgradnjo tamponskega sloja na zemeljsko telo, ki bo zgrajeno v sklopih 1 in 2. Predmet načrta so tudi končne ureditve reševalnih platojev pred predori na trasi železniške proge.
Iz Divače (od konca predhodno izvedenega tira v okviru del za ureditev deviacije obstoječega tira v cca km 1+500) do platoja pred T1 Divača in za platojem T8 Koper do t.i. »izvlečnega tira« pred ENP Dekani in na območju izgrajenih kretnic se izvede nov tir na tirni gredi z betonskimi pragovi v skupni dolžini cca 2,6 km, med njima pa tir na togi podlagi v dolžini cca 23,3 km. Na območju pred ENP Dekani se izgradita kretnici 1 in 2 ter uredi tir obstoječe proge z lesenimi pragovi na mestu izgrajenih kretnic, naprej do uvoza v postajo Koper tovorna pa se izvede še regulacija »izvlečnega tira«, ki s tem postane del medpostajnega odseka Divača – Koper.
V tehničnem poročilu je podan opis poteka trase, geometrijskih elementov trase, karakteristike in zahteve zgornjega ustroja, tako tira  na tirni gredi kot tira na togi podlagi ter opis in zahteve za spodnji ustroj (tamponi, izvedba del na platojih, premostiveni objektih…).
Tehnične zahteve  za izvedbo tirnih naprav so podane v tehničnih specifikacijah, ki so del PZI in sicer:
· Tehnične specifikacije:  Tir, zgornji ustroj in spodnji ustroj ter električno vozno omrežje (dokument 2TDK_PZI_SZP_TS_DOC_10: Tir, zgornji ustroj in spodnji ustroj ter električno vozno omrežje) 
Poleg teh je potrebno upoštevati tudi druge zahteve, ki se nanašajo na izvedbo razpisanih del, podane v Splošnih in Posebnih tehničnih pogojih tega dokumenta (Poglavje 3 in 4).

[bookmark: _Toc122599515]Izvedba voznega omrežja
Za elektrifikacijo proge se izvede vozno omrežje sistema 3 kV DC med začetkom novega ločišča C postaje Divača  v cca km 1+050 in koncem ločišča pred ENP Dekani v km cca 26+700, kjer se  VO drugega tira naveže na VO t.i. izvlečnega tira postaje Koper tovorna. Izolacija voznega voda bo omogočila tudi prehod na 25 kV AC sistem (ni predmet tega javnega naročila). Izvedba VO zagotavlja zahtevan GC profil.
Opis predvidenih del za izvedbo voznega omrežja na medpostajnem odseku je razviden iz PZI:
· S3-x3-01: Električna vozna mreža (medpostajni odsek, št. načrta 3595/S3/3_01)
Načrt poleg samega VO obravnava tudi ureditev napajanja v novi ENP Črni Kal in mestu sekcioniranja v galeriji za T1 Koper ter preureditev napajanja v ENP Dekani, kar vključuje tudi namestitev odsekovnih   in ozemljilnih stikal VO na motorni pogon. 
Nova proga se elektrificira  z voznim vodom preseka 440 mm2 ( 2x 100 mm2 – kontaktni vod, 2x120 mm2 nosilni vod). Na določenih odsekih se vzporedno VV namesti tudi t.i. ojačitveni vod. Uporabijo se vodoravni nosilci voznega voda, ki se v predorih namesto z zatezačem opremijo s podporo konzole. Med ločiščem C postaje Divača in predorom T8 se na odprtem delu trase namestijo cevni drogovi, od T8 do navezave na izvlečni tir pa drogovi tipa LS. Večina temeljev za drogove VO se predhodno izvede v okviru glavnih gradbenih del sklopa 1 in 2.
Povratni vod električne vleke in z njim povezan sistem zaščite se izvede kot odprti sistem ozemljevanja kovinskih struktur v območju vpliva električne vleke po standardu SIST EN 50122. Za zmanjšanje napetosti v tirnici  je na osrednjem delu med ENP Divača in Črni Kal predvidena tudi ojačitev povratnega voda s polaganjem kablov.
V tehničnem poročilu je podan opis poteka trase, dimenzioniranja vodnikov, izvedbe VO, stikalne sheme, uskladitev z zahtevami TSI, opis povratnega voda in zaščite proti previsoki napetosti koraka in dotika, podan prikaz izračuna vzdolžnega padca na tirnicah  povrtnega voda in potenciala tirnica-zemlja, analiza delovanja zaščitnega sistema in kotrola preseka kratkostičnega zaščitnega vodnika ter opis priključitve novega tira na obstoječi izvlečni tir pri ENP Dekani in ustrezna ureditev VO.
Tehnične zahteve  za izvedbo tirnih naprav so podane v tehničnih specifikacijah, ki so del PZI in sicer:
· Tehnične specifikacije:  Tir, zgornji ustroj in spodnji ustroj ter električno vozno omrežje (dokument 2TDK_PZI_SZP_TS_DOC_10: Tir, zgornji ustroj in spodnji ustroj ter električno vozno omrežje) 
Poleg teh je potrebno upoštevati tudi druge zahteve, ki se nanašajo na izvedbo razpisanih del, podane v Splošnih in Posebnih tehničnih pogojih (Poglavje 3 in 4).

[bookmark: _Toc122599516]Izvedba ENP Črni Kal
Za napajanje električne vleke na novi progi se zgradi dodatna ENP Črni Kal, ki je podobne zasnove in enakih karakteristik kot obstoječa ENP Dekani. Predvidena je na platoju pri portalu T2 - KP v km 16+179.
[bookmark: _Toc29369485]
PARAMETRI ENP 
Izmenična napetost za napajanje ENP UN:						110 kV, 50 Hz
Instalirana enosmerna moč za vleko S1LN:
- trajno								14.4 MVA
- 120 min								21,6 MVA
Nazivni enosmerni tok usmernika IdN							2000 A
Nazivna usmerjena napetost praznega teka Udi						3600 V
Minimalna trajna napetost Umin1								2000 V
Maksimalna trajna napetost Umaks1							3600 V
Število usmerniških skupin NUS 								2
Število napajalnih linij za napajanje voznega voda NL					4

Objekt ENP je gradbeno zasnovan kot električno obratovališče zaprtega tipa, kjer so prostori v pritličju enoetažne zgradbe in na prostem ograjenem prostoru določeni izključno za namestitev in obratovanje električnih postrojev, ki so med obratovanjem zaklenjeni in je vanje dovoljen dostop le za to pooblaščenim osebam..
Na prostem ograjenem prostoru sta nameščena dva postroja in sicer: postroj 110 kV stikališča, ki je v GIS izvedbi in postroj dveh usmerniških transformatorjev. Plato za namestitev usmerniških transformatorjev je velikosti 5,12 x 14,67 m. Na sredini platoja je varnostni zid višine 4,65 m in širine 5,10 m. Pod platojem je, za vsak transformator nameščena oljna jama, ki sta med seboj povezani ter preko seperatorja olja odvajajo meteorno vodo v kanalizacijo. 
V pritličju zgradbe ENP sta dva ločena prostora od katerih je eden namenjen visokonapetostnim napravam izmenične in enosmerne napetosti, drugi pa je komandni prostor z napravami lastne rabe in komandnimi omarami za upravljanje in nadzor primarnih naprav.
Objekt je v celoti podkleten, svetla višina kletne etaže je 2,0 m, razen pod komandnim prostorom kjer ta znaša 1,50 m. Podkleteni del je izključno namenjen za razvod kablov električnih povezav in namestitvi naprave QCCR za nadzor neprekinjenosti kablov ozemljilnih stikal.
Izvedba objekta je obdelana v več načrtih PZI in sicer:
	Vrsta načrta
	Številka načrta
	Naziv načrta

	1/03
	3695/S3/1_03
	Objekt ENP Črni kal 

	2/04
	3695/S3/2_04
	Objekt ENP Črni kal in zunanja ureditev

	3/01
	3695/S3/3_03
	Električna vozna mreža (povezava iz ENP na VO)

	3/14
	
	ENP Črni Kal – 110 kV stikališče, primarna oprema

	3/15
	
	ENP Črni Kal – 110 kV stikališče, sekundarna oprema

	3/16
	
	ENP Črni Kal – 110 kV kabelski priključek

	3/17
	
	ENP Črni Kal – 20 kV stikališče

	3/18
	3695/S3/3_18
	ENP Črni Kal – primarna oprema in sekundarne naprave

	3/19
	
	ENP Črni Kal – daljinsko vodenje SŽ 

	3/20
	3695/S3/3_20
	Električne inštalacije v stavbi ENP Črni Kal

	3/22
	
	ENP Črni Kal – 20 kV kabelski priključek

	3/26
	AI-114/2020
	Požarno javljanje in tehnično varovanje v stavbi ENP Črni Kal

	4/01
	3695/S3/4_01
	Strojne inštalacije v objektu ENP Črni Kal



V tehničnih poročilih so podani opisi tehničnih rešitev za posamezno vrsto del  oziroma naprav in sistemov. V PZI so pretežno podane tudi tehnične zahteve za  dobavo in vgradnjo materialov, naprav in sistemov oziroma izvedbo del.
Tehnične zahteve  za izvedbo del na 110 kV in 20 kV nivoju so podane tudi v tehničnih specifikacijah, ki so del PZI in sicer:
· Tehnične specifikacije:  Elektro-strojna dela v predoru 
(Poglavja 1 do 5 - dokument 2TDK_PZI_IBE_TS_DOC_9: Elektro-strojna dela v predoru)
Poleg teh je potrebno upoštevati tudi druge zahteve, ki se nanašajo na izvedbo razpisanih del, podane v Splošnih in Posebnih tehničnih pogojih (Poglavje 3 in 4).

[bookmark: _Toc122599517]Postavitev  TK, GSM-R in drugih naprav za varno odvijanje železniškega prometa 
Za postavitev  TK in GSM-R naprav  je izdelana dokumentacija za izvedbo na nivoju elaborata, zato je potrebno doprojektirati ponujene tehnične rešitve oziroma izdelati tudi PZI. 
Novo progo se opremi  s komunkacijskimi mesti ob progi in ob progi položi TK progovni kabel. 
Poleg SV naprav so za zagotavljanje varnega obratovanja železniškega prometa predvidene tudi naprave za zaznavanje vročih osi (HBD – hot axle box detection) in pritrjenih zavor (HWD – hot wheel detection), ki so namenjene pravočasnemu odkrivanju in preprečevanju nesreč in incidentov ter zmanjševanju poškodb železniške infrastrukture. Naprava za zaznavanje vročih osi (HBD) je element interoperabilnosti. Naprave za zaznavanje ploščatih mest na kolesih in prekoračitve osne obremenitve so namenjene pravočasnemu odkrivanju in preprečevanju nesreč in incidentov ter zmanjševanju poškodb železniške infrastrukture, ki so povzročene zaradi ploščatih mest na kolesih ali preobremenjenih tirnih vozil. Praviloma je zaznava ploščatih mest in osne obremenitve izvedena kot enotna naprava, ki na eni kontrolni točki zagotavlja obe funkcionalnosti.
Novo progo se opremi tudi z GSM-R sistemom. Nove lokacije sistema GSM-R se vključijo v obstoječe GSM-R omrežje, za katerega je bila izvedena verifikacija in izdan tudi ustrezen certifikat o verifikaciji. Dela obsegajo projektiranje in postavitev baznih postaj in repetitorjev na novi progi, nadgradnja BSC in NSS, dobava in vključitev novih dispečerskih central (cCS) v dispečerski sistem DDS, vgradnja TK pultov ter izvedba statičnih in dinamičnih testov nadgrajenega telekomunikacijskega sistema. Radijsko planiranje naj zaradi povečanega števila vlakov preveri in zagotovi ustrezne kapacitete kanalov na postajah Divača in Koper tovorna. Vse elemente GSM-R in dispečerskega sistema naj se vključi v obstoječe nadzorne sisteme. Posodobijo se podatki v strežnikih za avtomatsko najavo vlakov, da bodo obveščali sisteme za obveščanje potnikov na JŽI o vožnjah potniških vlakov na novi progi. 
Poleg izvedbe del je potrebno zagotoviti tudi vso potrebno dokumentacijo za izvedbo, vsa vmesna in končna preizkušanja in meritve ter dokumentacijo izvedenih del, šolanja, dobavo rezervnih materialov in opreme idr. skladno s specifikacijo naročila.
Opis predvidenih del za izvedbo je razviden iz PZI:
· S3-EL-01: Elaborat tehnologije železniškega prometa v času izvajanja del na deviaciji obstoječe proge – območje Koper (št. elaborata 3695/S3/E_02)
· S3-EL-07: Elaborat za postavitev TK naprav (št. elaborata 53 37 550/TK)
· S3-EL-09: Elaborat GSM-R in pokritosti proge (št. elaborata 53 37 550/GSMR)
· S3-EL-10: Elaborat kontrole dostopa SV in TK naprav (št. elaborata 53 37 550/VID)
Tehnične zahteve za izvedbo so podane tudi v tehničnih specifikacijah, ki so del PZI in sicer:
· Tehnične specifikacije:  Železniške signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave (dokument 2TDK_PZI_PAP_TS_DOC_11: Železniške signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave)
Poleg teh je potrebno upoštevati tudi druge zahteve, ki se nanašajo na izvedbo razpisanih del, podane v Splošnih in Posebnih tehničnih pogojih (Poglavje 3 in 4).
[bookmark: _Toc122599518]Izvedba sistema električnega napajanja varnostnih in drugih sistemov
Napajanje oziroma preskrba z električno energijo za varnostne sisteme v predorih in druge sisteme v in izven predorov je predvideno na 20 kV nivoju iz dveh neodvisnih omrežij. Predvideno je napajanje iz razdelilne transformatorske postaje (RTP) Dekani  in ENP (RTP) Divača in kot rezerva še napajanje iz 20 kV stikališča v ENP Črni Kal. Za napajanje je načrtovanih petinštirideset transformatorskih postaj (TP) s transformacijo napetosti 20/0,4 kV.
Za preskrbo z električno energijo predora T1 je predvidenih štirinajst TP, za predor T2 je predvidenih petnajst TP, za prezračevanje predorov T1 in T2 je predvidena še ena TP. 
Za preskrbo z električno energijo za predore T3 do T7 je predvidenih šest TP, za predor T8 je predvidenih devet TP.
TP so predvidene v vseh prečnikih predora T1, T2 in T8, v nekaterih portalnih konstrukcijah ter tudi kot samostojni tehnološki objekti. Gradbena ureditev prostorov za namestitev opreme TP v prečnikih in portalnih konstrukcijah se izvede v okviru predhodnih pogodb za glavna gradbena dela. Gradnja 3 samostojnih tehnoloških objektov za TP (TP 1.0, TP 8.0 in TP 8.8) je predmet tega javnega naročila.
Izvedba sistema napajanja je obdelana v načrtih PZI in sicer:
	Vrsta načrta
	Številka načrta
	Naziv načrta

	3/06
	
	Električno napajanje  varnostnih sistemov v predorih T1 in T2

	3/10
	
	Električno napajanje  varnostnih sistemov v predorih T3 do T8

	3/21
	
	20 kV kabelski priključek za napajanje predora T1 (TP 1.0) iz ENP (RTP) Divača

	3/23
	
	20 kV kabelski priključek za napajanje predora T8 iz RTP Dekani 



Poleg tega se predmet javnega naročila tudi gradnja samostojnih TP, obdelanih v več načrtih PZI in sicer:
	Vrsta načrta
	Številka načrta
	Naziv načrta

	1/04
	3695/S3/1_04
	Objekt  transformatorske postaje 1.0 (na platoju pri portalu T1 – Divača ob vhodu ali na izhodu iz tunela)

	1/05
	3695/S3/1_05
	Objekt  transformatorske postaje 8.0 (na platoju pri portalu T8 – Divača ob vhodu ali na izhodu iz tunela)

	1/06
	3695/S3/1_06
	Objekt  transformatorske postaje 8.8 (na platoju pri portalu T8 – Koper ob vhodu na plato pred T8)

	2/05
	3695/S3/2_05
	Objekt  transformatorske postaje 1.0 (na platoju pri portalu T1 – Divača ob vhodu ali na izhodu iz tunela)

	2/06
	3695/S3/2_06
	Objekt  transformatorske postaje 8.0 (na platoju pri portalu T8 – Divača ob vhodu ali na izhodu iz tunela)

	2/07
	3695/S3/2_07
	Objekt  transformatorske postaje 8.8 (na platoju pri portalu T8 – Koper ob vhodu na plato pred T8)

	3/05
	
	Ozemljitev naprav, izenačitev potencialov in strelovodna napeljava za predor T1 in T2 ( v delu, ki se nanaša na samostojno TP)

	3/24
	
	Ozemljitev naprav, izenačitev potencialov in strelovodna napeljava za predore T3 do T8 ( v delu, ki se nanaša na samostojni TP)



V tehničnih poročilih so podani opisi tehničnih rešitev za izvedbo tehnoloških objektov ter za izvedbo posameznih vrst del  oziroma naprav in sistemov. V PZI so podane tudi tehnične zahteve za  dobavo in vgradnjo materialov, naprav in sistemov oziroma izvedbo del.
Tehnične zahteve  za izvedbo sistema so podane tudi v tehničnih specifikacijah, ki so del PZI in sicer:
· Tehnične specifikacije:  Elektro-strojna dela v predoru 
(Poglavje 6 – Električno napajanje ESO varnostnih sistemov v predorih; dokument 2TDK_PZI_IBE_TS_DOC_9: Elektro-strojna dela v predoru)
Poleg teh je potrebno upoštevati tudi druge zahteve, ki se nanašajo na izvedbo razpisanih del, podane v Splošnih in Posebnih tehničnih pogojih (Poglavje 3 in 4).

[bookmark: _Toc122599519]Izvedba zasilne razsvetljave v predorih
V predorih je predvidena zasilna razsvetljava v vsaki  glavni cevi predora, servisnih ceveh (T1, T2 in T8), izstopnih ceveh (T4 in T7) in v prečnikih s transformatorsko postajo (TP). Prav tako je predvidena zasilna razsvetljava v zunanjih pogonskih centralah (PC).
Za zasilno razsvetljavo v glavnih ceveh predorov in izstopnih ceveh T4 in T7  so predvidene specializirane svetilke v LED tehnologiji, nameščene v ročajih na ubežni poti. Svetilke so tudi daljinsko nadzirane oziroma kontrolirane.
Predvidena je tudi zasilna razsvetljava platojev pred in za predori.
Izvedba sistema zasilne razsvetljave je obdelana v načrtih PZI in sicer:
	Vrsta načrta
	Številka načrta
	Naziv načrta

	3/07
	
	Zasilna razsvetljava v predorih T1 in T2

	3/12
	
	Zasilna razsvetljava v predorih T3 do T8



V tehničnih poročilih so podani opisi tehničnih rešitev za izvedbo za izvedbo posameznih vrst del  oziroma naprav in sistemov. V PZI so podane tudi tehnične zahteve za  dobavo in vgradnjo materialov, naprav in sistemov oziroma izvedbo del.
Tehnične zahteve  za izvedbo sistema so podane tudi v tehničnih specifikacijah, ki so del PZI in sicer:
· Tehnične specifikacije:  Elektro-strojna dela v predoru 
(Poglavje 7 – Zasilna razsvetljava v predorih; dokument 2TDK_PZI_IBE_TS_DOC_9: Elektro-strojna dela v predoru)
Poleg teh je potrebno upoštevati tudi druge zahteve, ki se nanašajo na izvedbo razpisanih del, podane v Splošnih in Posebnih tehničnih pogojih (Poglavje 3 in 4).

[bookmark: _Toc122599520]Izvedba močnostnih inštalacij v predorih
V predorih in na platojih se izvede tudi električne inštalacije za malo moč  in  električne inštalacije za  razsvetljavo ter za  malo moč, ogrevanje in prezračevanje v pogonskih centralah (PC), transformatorskih postajah (TP), signalnovarnostnih (SV) nišah, distribucijskih nišah (DN) in v vodohranih (VH).
Predvideno je  tudi ogrevanje cevi hidrantnega omrežja oziroma požarne vode predorov na delih omrežja na začetku oziroma koncu predorov. 
Predvidene so tudi električne inštalacije za razsvetljavo, malo moč ter ogrevanje in prezračevanje ventilatorske postaje (VP).
V okviru izvedbe močnostnih inštalacij je predvidena tudi dobava in montaža opreme za nameščanje in polaganje kablov (kabelske police, lestve, protipožano tesnenje…..)
Izvedba močnostnih inštalacij je obdelana v načrtih PZI in sicer:
	Vrsta načrta
	Številka načrta
	Naziv načrta

	3/07
	
	Močnostne inštalacije v predorih T1 in T2

	3/13
	
	Močnostne inštalacije v predorih T3 do T8



V tehničnih poročilih so podani opisi tehničnih rešitev za izvedbo za izvedbo posameznih vrst del  oziroma naprav in sistemov. V PZI so podane tudi tehnične zahteve za  dobavo in vgradnjo materialov, naprav in sistemov oziroma izvedbo del.
Tehnične zahteve  za izvedbo sistema so podane tudi v tehničnih specifikacijah, ki so del PZI in sicer:
· Tehnične specifikacije:  Elektro-strojna dela v predoru 
(Poglavje 8 – Močnostne inštalacije v predorih; dokument 2TDK_PZI_IBE_TS_DOC_9: Elektro-strojna dela v predoru)
Poleg teh je potrebno upoštevati tudi druge zahteve, ki se nanašajo na izvedbo razpisanih del, podane v Splošnih in Posebnih tehničnih pogojih (Poglavje 3 in 4).

[bookmark: _Toc122599521]Izvedba varnostnih sistemov, nadzor in vodenje predorov
Dobavi in vgradi se  opremo ter izvede dela za zagotavljanje varnosti ter lokalni daljinski nadzor in vodenje v predorih na trasi drugega tira od Divače do Kopra. Zajeti so naslednji sistemi: nadzorno krmilni sistem v predorih, video nadzor, sistem radijskih zvez, klic v sili in ozvočenje, javljanje požara v tehničnih prostorih, sistem kontrole pristopa v posamezne objekte in kontrola vloma v objekte zunanjih TP. 
Nadzorno krmilni sistem zajema lokalne postaje (krmilnike), lokalno TCP/IP Ethernet omrežje za prenos podatkov na nivoju predorov in lokalne delovne postaje NKS za nadzor in vodenje v predorih.
Video nadzorni sistem je namenjen obvladovanju situacij ob izrednih dogodkih, ko je potreben nadzor evakuacije potnikov iz vlaka v predoru, usmerjanju reševalcev v primeru nesreč, nadzoru situacije na varnih območjih, kjer bi se v takih situacijah zbirali ponesrečenci ter delovale reševalne službe. 
Radijski sistem omogoča radijsko komunikacijo službam sistema ZARE in Policije tudi v predorih, servisnih ceveh in evakuacijskih prečnikih ter na portalnih območjih. 
V predorih na trasi 2. tira Divača-Koper je v evakuacijskih prečnikih ter na portalnih območjih predviden sistem klica v sili in ozvočenja, ki je namenjen komunikaciji med potniki in obratovalnim osebjem v primeru reševanja iz vlaka v primeru nesreče, požara ali drugih nepredvidenih dogodkov. 
Sistem javljanja požara obsega avtomatsko javljanje požara v vseh tehničnih prostorih in objektih v in pred predori, ročno javljanje požara na evakuacijskih poteh, avtomatsko krmiljenje in signalizacija stanja požarnih loput na mejah požarnih sektorjev. 
Na dostopih do portalnih območij, vhodih v servisne cevi ter vhodih v sistemske in SV prostore v objektih TP je predviden sistem kontrole pristopa. 
V objektih TP izven predorov je predviden tudi  sistem protivlome zaščite s katerim se ščitijo vsa vrata v objekt z mikrostikali ter posamezni prostori s prostorskimi IR senzorji ter okna s senzorji loma stekla.
Izvedba varnostnih sistemov, nadzor in vodenje predorov je obdelano v načrtih PZI in sicer:
	Vrsta načrta
	Številka načrta
	Naziv načrta

	3/09
	
	Varnostni sistemi, nadzor in vodenje predorov T1 in T2

	3/11
	
	Varnostni sistemi, nadzor in vodenje v predorih T3 do T8



V tehničnih poročilih so podani opisi tehničnih rešitev za izvedbo za izvedbo posameznih vrst del  oziroma naprav in sistemov. V PZI so podane tudi tehnične zahteve za  dobavo in vgradnjo materialov, naprav in sistemov oziroma izvedbo del.
Tehnične zahteve  za izvedbo sistema so podane tudi v tehničnih specifikacijah, ki so del PZI in sicer:
· Tehnične specifikacije:  Elektro-strojna dela v predoru 
(Poglavje 9 – Varnostni sistemi, nadzor in vodenje v predorih; dokument 2TDK_PZI_IBE_TS_DOC_9: Elektro-strojna dela v predoru)
Poleg teh je potrebno upoštevati tudi druge zahteve, ki se nanašajo na izvedbo razpisanih del, podane v Splošnih in Posebnih tehničnih pogojih (Poglavje 3 in 4).

[bookmark: _Toc122599522]Izvedba daljinskega nadzora in upravljanja predorov T1 do T8 in NC Postojna
Za daljinski nadzor in upravljanje naprav in sistemov v predorih se dobavi in vgradi inštalacije in opremo, s katero se zagotavlja varnost obratovanja ter lokalni in centralni daljinski nadzor in vodenje naprav in sistemov v predorih T1 – T8 na trasi drugega tira (2TDK) od Divače do Kopra, vključno z opremo, ki je za zagotavljanje teh funkcij predvidena v nadzornem centru v Postojni.
V ta namen se izvede oziroma dobavi in vgradi naslednje sisteme: 
· Oprema za redundantno optično omrežje med predori T8 do T1 in nadzornim centrom v Postojni (opremo se priključi preko optičnih povezav, ki se jih projektira in izvede v skladu z zahtevami za nadgradnjo TK naprav na osnovi Elaborate za postavitev TK naprav, S3-El-07)
· Oprema predorskega Ethernet omrežja NKS v predorih T1-T8, 
· Oprema predorskega Ethernet omrežja za video v predorih T1-T8, 
· Oprema hrbteničnega Ethernet omrežja NKS v predorih T1-T8, 
· Oprema nadzornega centra v Postojni (integrirane delovne postaje, video stena, oprema delovnega mesta), 
· Oprema rezervnih nadzornih delovnih mest v TP1.0 in TP8.8.
Za zagotavljanje zanesljivosti Ethernet omrežja so na nivoju predorskih mrež uporabljena stikala L2, na nivoju hrbteničnih mrež pa stikala nivoja L3. Vsa omrežja so v ring konfiguraciji, ki omogoča zanesljivo in nepretrgano komunikacijo na vseh nivojih v primeru prekinitve posameznih povezav oz. izpada posameznih komponent omrežja.
Za namestitev opreme v obstoječih prostorih Centra vodenja prometa v Postojni, ki se nahaja v 1. nadstropju železniške postaje Postojna, kjer je predvidena vzpostavitev Nadzornega centra (NC) predorov, se izvede tudi ustrezna manjša preureditev prostorov, s katero se omogoči namestitev potrebne opreme za 2 delovna mesta NC, preko katerih se izvaja nadzor in vodenje predorov.
 Izvedba del za daljnsko vodenje predorov in vzpostavitev NC je obdelana v načrtih PZI in sicer:
	Vrsta načrta
	Številka načrta
	Naziv načrta

	3/04
	
	Daljinsko vodenje predorov T1 do T8 in NC Postojna

	1/02
	
	Načrt ureditve prostorov nadzornega centra



V tehničnem poročilu so podani opisi tehničnih rešitev za izvedbo del. V PZI so podane tudi tehnične zahteve za  dobavo in vgradnjo materialov oziroma izvedbo del.
Tehnične zahteve  za izvedbo sistema so podane tudi v tehničnih specifikacijah, ki so del PZI in sicer:
· Tehnične specifikacije:  Elektro-strojna dela v predoru 
(Poglavje 9 – Varnostni sistemi, nadzor in vodenje v predorih; dokument 2TDK_PZI_IBE_TS_DOC_9: Elektro-strojna dela v predoru)
Poleg teh je potrebno upoštevati tudi druge zahteve, ki se nanašajo na izvedbo razpisanih del, podane v Splošnih in Posebnih tehničnih pogojih (Poglavje 3 in 4).

[bookmark: _Toc122599523]Izvedba strojnih inštalacij v predorih za prezračevanje, hlajenje in ogrevanje tehničnih prostorov
V objekte in predore se vgradijo strojne inštalacije za naravno in prisilno prezračevanje ter hlajenje in ogrevanje tehničnih prostorov.  V ta namen so izdelani PZI za naslednje strojne inštalacije:
· predora T1 in T2: prezračevanje, hlajenje in ogrevanje tehničnih prostorov v prečnikih, 
· prezračevanje, ogrevanje in hlajenje tehničnih prostorov v prezračevalni (ventilatorski) centrali,
· prezračevanje, ogrevanje in hlajenje transformatorskih postaj na portalu pred predorom T1 ter za predorom T2.
· predori T4 in T7: prezračevanje ter hlajenje in ogrevanje elektro niš
· prezračevanje, hlajenje in ogrevanje transformatorskih postaj na portalih pred ali za  predori in izhodnimi cevmi predorov T4 in T7,
· predor T8; prezračevanje v primeru normalnega obratovanja v servisni cevi in sedmih prečnikih ter prezračevanje ter ogrevanje in hlajenje prostorov v prečnikih,
· prezračevanje, hlajenje in ogrevanje transformatorske postaje na portalih predora T8, 

V prečnikih predorov T1, T2 in T8 so predvideni tehnični prostori za katere se uredi prezračevanje ter za določene  prostore tudi hlajenje in ogrevanje.
Za AKU prostore je predviden posebni sistem za prisilno prezračevanje AKU prostora (odvod je speljan v prečnik, iz prečnika pa se s pomočjo ventilatorjev za vzdrževanje nadtlaka odvaja zrak preko nadtlačnih rešetk. 
Za prezračevanje SN, NN in Tr prostorov v prečnikih predorov T1, T2 in T8 je predviden prisilni odvod zraka (vgrajen ventilator s petstopenjskim stikalom). 
Za vzdrževanje zahtevane optimalne temperature nekaterih tehničnih prostorov se vgradi stenska klimatska naprava za hlajenje in ogrevanje. Preklapljanje med hlajenjem in gretjem je avtomatsko. 
Predora T4 in T7 imata izhodne cevi, ki vodijo direktno na prosto in so prisilno prezračevane. Vsaka izhodna cev je na notranji strani – nasproti železniškega predora ločena z bežalnimi vrati. Na zunanjem koncu izhodne cevi se nahaja portalni objekt, v katerem so nameščene elektrostrojne naprave predora. Za prostore elektro niš, NN prostora, sistemskega in TK prostora ter AKU prostorov v portalnih objektih predorov T4 in T7 je predvidena vgradnja naprav za gretje in ohlajevanje. Prezračevanje SN, Tr in AKU prostorov v portalnih objektih predorov T4 in T7 je predvideno naravno. 
Podobno kot v tehničnih prostorih prečnikov se uredi tudi prezračevanje, hlajenje in ogrevanje v  samostojnih transformatoskih postajah pred in za predori (T1.0, T8.0 in T8.8) ter v portalni TP 2.14 na koncu predora T2.  
V okviru predvidenih del je predvidena tudi dobava ročnih gasilnih aparatov.
Izvedba strojnih inštalacij za prezračevanje, hlajenje in ogrevanje tehničnih prostorov je  obdelana v načrtih PZI in sicer:

	Vrsta načrta
	Številka načrta
	Naziv načrta

	4/02
	
	Strojne inštalacije v predorih T1 in T2

	4/03
	
	Strojne inštalacije v predorih T3 do T8



V tehničnem poročilu so podani opisi tehničnih rešitev za izvedbo del. V PZI so podane tudi tehnične zahteve za  dobavo in vgradnjo materialov oziroma izvedbo del.
Tehnične zahteve  za izvedbo sistema so podane tudi v tehničnih specifikacijah, ki so del PZI in sicer:
· Tehnične specifikacije:  Elektro-strojna dela v predoru 
(Poglavje 12 – Strojne inštalacije  v predorih (ogrevanje, hlajenje in prezračevanje tehničnih prostorov; dokument 2TDK_PZI_IBE_TS_DOC_9: Elektro-strojna dela v predoru)
Poleg teh je potrebno upoštevati tudi druge zahteve, ki se nanašajo na izvedbo razpisanih del, podane v Splošnih in Posebnih tehničnih pogojih (Poglavje 3 in 4).

[bookmark: _Toc122599524]Izvedba strojnih in elektro inštalacij v predorih za varnostno prezračevanje in izvedba ubežnih vrat 
Za predore dolžine nad 1000 m so predvideni sistemi za ustvarjanje nadtlaka za zagotavljanje varne evakuacije. 
Za ustrezno prezračevanje predorov T1 in T2 je v sklopu glavnih gradbenih del na zgornjem delu trase (Sklop I) predvidena izvedba gradbenih in gradbeno obrtniških del za ventilatorsko postajo, ki je locirana na severnem portalu predora T2 v dolini Glinščice, med glavno in servisno cevjo predora. V sklopu tega naročila oziroma izvedbe ESO za predore v okviru sklopa 3 pa je predvidena izvedba elektro in strojne opreme ventilatorske postaje ter sistem njihovega napajanja z električno energijo vključno z opremo za  upravljanje in nadzor.
V ventilatorski postaji sta predvidena 2 aksialna ventilatorja, od katerih vsak zagotavlja do 250 m3/s pretoka zraka. Ventilatorji so opremljeni s trifaznimi motorji z mehansko močjo 560 kW, 400V AC in delujejo s frekvenčnim pretvornikom (za napajanje motorjev ventilatorjev sta v okviru inštalacij za ureditev napajanja predorov predvidena dva transformatorja moči 1600 kVA v TP-V). Poleg ventilatorjev so predmet dobave in vgradnje tudi potrebne zaporne lopute z motornimi pogoni, dušilniki zvoka ter ustrezne konstrukcije za usmerjanje zraka s koleni 90°. Poleg opisanih strojnih inštalacij je predmet dobav tudi ustrezna električna oprema za napajanje posameznega ventilatorja s frekvenčnim pretvornikom ter NN omare z opremo za razvod in krmiljenje napajanja ter upravljanje in nadzor nad delovanjem sistema s potrebnimi vmesniki na SCADA sistem za upravljanje predorov.
Pri predorih T1, T2 in T8 je na osnovi njihove dolžine predvidena izvedba paralelne servisne cevi s prečnimi povezavami do glavne cevi - prečniki. Vsaka servisna cev ima na obeh koncih izhod na prosto preko zapore. V vseh prečnikih predora T8, ter krajnih prečnikih T1 (T1-PR1 in PR2) ter T2 (T2-PR12 in T2-PR13) se prav tako zagotovi prezračevanje za ustvarjanje nadtlaka, ki preprečuje vstop dima v prečnike. V prečnikih  sta predvidena 2 aksialna ventilatorja. Vsak je nameščen nad vrati za izhod v sili na obeh straneh prečnika, od katerih vsak zagotavlja ustrezen pretoka zraka (do  9,1  m3/s v T8) oziroma 17,3 m3/s v T1 in T2).  Ventilatorji so opremljeni s trifaznimi motorji z mehansko močjo 15 kW, 400V AC in delujejo s frekvenčnim pretvornikom, napajanim iz glavega NN razdelilnika v prečniku. Poleg ventilatorjev so predmet dobave in vgradnje tudi potrebne zaporne in razbremenilne lopute z motornimi pogoni, dušilniki zvoka ter ustrezne konstrukcije za usmerjanje in filtriranje zraka ter nosilne konstrukcije za namestitev opreme. Poleg opisanih strojnih inštalacij je predmet dobav tudi ustrezna električna oprema za napajanje s frekvenčnim pretvornikom ter NN omare za opremo za razvod in krmljenje napajanja ter upravljanje in nadzor nad delovanjem sistema s potrebnimi vmesniki na SCADA sistem za upravljanje predorov.
Predora T4 in T7 imata izhodne cevi, ki vodijo direktno na prosto in v katerih je prav tako potrebno zagotoviti nadtlak za zagotavljanje varne evakuacije. Rešitev je podobna kot v prečnikih, s tem da se v vsako izstopno cev pri portalu pogonske centrale (TP 4.2, TP 4.3 in TP 7.2) vgradi le po en ventilator. Tudi za te sisteme se zagotovi potrebna elektro oprema za napajanje ter upravljanje in nadzor delovanja.
Zasnova strojnih in elektro inštalacij za varnostno prezračevanje je  obdelana v elaboratih PZI in sicer:
	Vrsta načrta
	Številka načrta
	Naziv načrta

	E/18
	
	Elektro inštalacije v ventilatorski postaji (opomba – obdelane so tudi električne inštalacije za potrebe varnostnega prezračevanja v prečnikih T1, T2 in T8 in v izstopnih ceveh T4 in T7)

	E/19
	
	Strojne inštalacije za prezračevanje



V predorih z dvojno cevjo T1, T2 in T8 so cevi za predore povezane s prečniki. Ti prečniki služijo kot poti za izhod v varno cev. Pot pobega vodi skozi vrata za zasilni izhod v prečnike in nato naprej skozi vrata za zasilne izhode v varno cev. V vsakem prečniku predora T8 ter prvih dveh prečnikih T1 in zadnjih dveh T2 so nameščena 2 dvokrilna vrata za izhod v sili, tako da se vrata lahko odpirajo v smer bega iz vsake cevi. Poleg vrat v prečnikih so predvidena še vrata v servisni cevi predora T2 in sicer po 2 na vsaki strani, ena za prehod gasilskih vozil, druga pa za potrebe osebja.
Predori T4 in T7 imajo reševalne predore, ki so opremljeni z zračnimi zaporami. Te zračne zapore so opremljene z vrati za zračno zaporo, ki omogočajo obenem izhod iz glavne cevi predora. V prihodnosti so predvideni dodatni prečniki na nasprotni strani vsakega reševalne cevi. Zato so za vsak prihodnji prečnik v T4 in T7 potrebna dvokrilna vrata za izhod v sili. 
Izvedba vrat na ubežnih poteh daljših predorov mora zadovoljiti posebne zahteve, zato je posebej obdelana v elaboratu PZI in sicer:
	Vrsta načrta
	Številka načrta
	Naziv načrta

	E/20
	
	Vrata na ubežnih poteh

	
	
	



V tehničnih poročilih so podani opisi tehničnih rešitev za izvedbo del. V elaboratih PZI so podane tudi tehnične zahteve za  dobavo in vgradnjo materialov oziroma izvedbo del.
Tehnične zahteve  za izvedbo sistema so podane tudi v tehničnih specifikacijah, ki so del PZI in sicer:
· Tehnične specifikacije:  Elektro-strojna dela v predoru 
(Poglavje 12 – Strojne inštalacije  v predorih (ogrevanje, hlajenje in prezračevanje tehničnih prostorov; dokument 2TDK_PZI_IBE_TS_DOC_9: Elektro-strojna dela v predoru)
Ponudnik mora v okviru ponudbe upoštevati tudi projektiranje podrobnejših načrtov oziroma izdelavo načrtov PZI na osnovi izračunov in zasnove sistemov s predvidenimi karakteristikami, kot obdelano v elaboratih ter izdelavo PID. Pri izdelavi PZI za električne inštalacije mora izbrani ponudnik v tehnične rešitve vključiti tudi elektro opremo in inštalacije ter povezave v SCADA sistem za elektrilčne inštalacije in opremo vrat na ubežnih poteh. Tako izdelane načrte PZI bosta pregledala tudi naročnik, oziroma od njega pooblaščena organizacija in Inženir in nanje podala morebitne pripombe. V zvezi zahtev za projektiranje zato ponudnik upošteva tudi Splošne in posebne zahteve, ki se nanašajo na projektiranje v Poglavju 3 (Splošni pogoji za izvedbo del).
Poleg zgoraj navedenih zahtev je potrebno upoštevati tudi druge zahteve, ki se nanašajo na izvedbo razpisanih del, podane v Splošnih in Posebnih tehničnih pogojih (Poglavje 3 in 4).
[bookmark: _Toc122599525]Izvedba preostale kabelske trase za potrebe SV in TK naprav 
Večidel kabelske trase za potrebe polaganja kablov inštalacij za elektro in strojno opremo predorov ter tudi SV in TK se izvede v okviru glavnih gradbenih del, saj se ta izvede v predorih, na platojih in deloma tudi na delih odprte trase med predori.
Kabelska trasa, ki se izvede po tem javnem naročila pa v grobem obsega polaganje betonskih kabelskih korit s PEHD cevmi za optične kable na odprti trasi in polaganje PEHD cevi za optične kable v kinete objektov (predorov, platojev, viaduktov) vzdolž celotne trase . 
Izvedba preostale kabelske trase je obdelana v načrtu PZI in sicer:
	Vrsta načrta
	Številka načrta
	Naziv načrta

	2/08
	
	Kabelska trasa za potrebe SV in TK naprav – Sklop 3



V tehničnem poročilu so podani opisi tehničnih rešitev za izvedbo del. V PZI so podane tudi tehnične zahteve za  dobavo in vgradnjo materialov oziroma izvedbo del.
Tehnične zahteve  za izvedbo sistema so podane tudi v tehničnih specifikacijah, ki so del PZI in sicer:
· Tehnične specifikacije:  Železniške signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave
(Poglavje 2.5 – Kabelska in gradbena dela za SV in TK naprave; dokument 2TDK_PZI_PAP_TS_DOC_11: Železniške signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave)
Poleg teh je potrebno upoštevati tudi druge zahteve, ki se nanašajo na izvedbo razpisanih del, podane v Splošnih in Posebnih tehničnih pogojih (Poglavje 3 in 4).

[bookmark: _Toc122599526]Ozemljitev naprav, izenačitev potencialov in strelovodna napeljava ter katodna zaščita
Večina del za ozemljitev objektov se izvede predhodno v okviru glavnih gradbenih  del, kjer se izvedejo ozemljila v objektih  (predorih, viadutih, platojih) s polaganjem pocinkanega valjanjca v betone temeljev in Rf valjanca pri izvodih iz betonov ter pri polaganju prosto v zemljo in  polaganju v kinetah.
V okviru sklopa 3 oziroma 2. faze izvajanja del pa se v okviru ozemljevanj naprav, izenačitve potencialov in izvedbe strelovodov  izvede še ozemljevanje naprav in izenačitev potencialov v tehničnih prostorih  v vseh prečnikih, integriranih TP v portale (TP 2.14, TP 4.1-4.4, TP 7.1-7.2), ventilatorski postaji, samostojnih TP (1.0, 8.0 in 8.8) in vseh vodohranih.   
Za izenačitev potencialov je v trafo postajah in elektro nišah predvidena glavna zbiralka za izenačitev potencialov GIP,  ki bo povezana na krožno ozemljilo v dvojnem podu trafo postaje oz. elektro niše. Vse kovinske dele je treba med seboj povezati, da se prepreči različne potenciale. Ozemljitveno mrežo objekta je potrebno povezati s predorskim ozemljilom v obeh kinetah predora. 
Poleg tega bodo zunanji objekti  (samostojne in integrirene TP, ventilatorska postaja, vodohrani) pred atmosferskimi prenapetostmi zaščiteni s strelovodno napeljavo, katera se sestoji iz lovilcev na strehi, odvodov, temeljnega ozemljila in krožnega ozemljila.
Na mejah otokov za ozemljevanje se izvede tudi sistem za katodno zaščito, vključno s končnimi meritvami in preizkusi, s katerimi se dokaže učinkovitost delovanja. 
Izvedba ozemljitev, izenačitev pozenciala in strelovodne napeljave ter sistem katodne zaščite so obdelani v načrtih PZI in sicer:
	Vrsta načrta
	Številka načrta
	Naziv načrta

	3/05
	
	Ozemljitev naprav, izenačitev potencialov in strelovodna napeljava za predor T1 in T2

	3/24
	
	Ozemljitev naprav, izenačitev potencialov in strelovodna napeljava za predore  T3 do T8



V tehničnem poročilu so podani opisi tehničnih rešitev za izvedbo del. V PZI so podane tudi tehnične zahteve za  dobavo in vgradnjo.
Tehnične zahteve  za izvedbo sistema so podane tudi v tehničnih specifikacijah, ki so del PZI in sicer:
· Tehnične specifikacije:  Elektro-strojna dela v predoru 
(Poglavje 6 – Električno napajanje ESO varnostnih sistemov v predorih in
  Poglavje 8 – Močnostne inštalacije v predorih;  dokument 2TDK_PZI_IBE_TS_DOC_9: Elektro-strojna dela v predoru)
Poleg teh je potrebno upoštevati tudi druge zahteve, ki se nanašajo na izvedbo razpisanih del, podane v Splošnih in Posebnih tehničnih pogojih (Poglavje 3 in 4).

[bookmark: _Toc27379693][bookmark: _Toc41634138][bookmark: _Toc122599527]Ostala dela in spremljajoče storitve izvajalca
[bookmark: _Toc122599528]Delo v BIM okolju
Izvajalec je dolžan izvajati aktivnosti v skladu s tehnično specifikacijo, ki opredeljuje t.i. »BIM aktivnosti«, ki predvidevajo:
· Izdelavo izvajalskega BIM izvedbenega načrta (BEP)
· Izvajanje BIM koordinacije izvajalca, ki jo vodi  njegov BIM manager
· Modeliranje sprememb glede na projekt PZI in modeliranje ali dopolnitev  BIM modelov na delih projekta, kjer PZI izdeluje izvajalec del
· Mesečna priprava vhodnih podatkov za izdelavo 4D in 5D modelov, ki jih izdeluje t.i. “BIM nadzornik”
Podrobnejše zahteve so opredeljene v tehničnih specifikacijah projektanta, ki so del PZI in sicer:
· Tehnične specifikacije:  Delo v BIM okolju (dokument 2TDK_LEA_PZI_TS_DOC_12)

[bookmark: _Toc122599529]Izvedba ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja na gradbišču
Izvajalec je dolžan organizirati in izvajati dela tako, da je zagotovljena varnost in zdravje pri delu.  
Zahteve so opredeljene:
	Vrsta načrta
	Številka načrta
	Naziv načrta

	E/05
	
	Elaborat koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v pripravljalni fazi projekta – varnostni načrt

	
	
	



Pr izvajaju je potrebno upoštevati tudi poseben zahteve za izvajanje del v predorih, ki se nanašajo oziroma so relevantne tudi za izvajanje razpisanih del, podane v tehničnih specifikacijah, ki so del PZI in sicer:
· Tehnične specifikacije:  Zdravje, varnost in okolje 
(dokument 2TDK_PZI_LEA_TS_DOC_7)
Poleg teh je potrebno upoštevati tudi druge zahteve, ki se nanašajo na izvedbo razpisanih del, podane v Splošnih in Posebnih tehničnih pogojih (Poglavje 3 in 4).
Ne glede na to, da je v PZI projektant oziroma varnostni koordinator pripravljane faze pripravil popis, pa je ta zgolj informativne narave in ni vključen v predračun. Stroške za izvajanje vseh ukrepov mora ponudnik ponuditi v ustreznih enotnih postavkah, kot npr. priprava delovišča pri tirnih napravah, v ustreznih enotnih postavkah del,  kjer nastajajo pomembni stroški izvajanja varnostnih ukrepov  ipd.

(Opomba: Naročnik opozarja, da mora izvajalec sam zagotoviti vse ukrepe, pri čemer mu naročnik ne more zagotavljati nobene začasne infrastrukture kot npr. električno napajanje delovišč, oskrbo z vodo, prezračevanje v predoru za čas izvajanja del ipd., ki si jo je zagotovil izvajalec glavnih gradbenih del  sklopa 1 oziroma sklopa 2).

[bookmark: _Toc122599530]Stroški ovir v prometu in stroški upravljavca ob priključitvi tirov v omrežje JŽI
Zaradi izvajanja del  tudi na območju obstoječe javne železniške infrastrukture (JŽI) predvsem ob priključitvi novozgrajenih tirov in ostalih naprav na obstoječo JŽI je potrebno sodelovanje upravljavca, potrebne pa so tudi omejitve v prometu, to je zapore tirov oziroma proge in počasne vožnje, kar predstavlja ovire pri izvajanju železniškega prometa in dodatne stroške prevoznikov in upravljalca pri izvajanju svojih storitev. 
Tehnologija železniškega prometa v času izvajanja del z oceno predvidenih stroškov zaradi ovir v prometu je predvidena v dokumentciji PZI:
	Vrsta načrta
	Številka načrta
	Naziv načrta

	E/01
	
	Elaborat tehnologije železniškega prometa v času izvajanja del ob obstoječi progi – območje Divača

	E/02
	
	Elaborat tehnologije železniškega prometa v času izvajanja del ob obstoječi progi – območje Koper



Za kritje stroškov so v predračunu pri posameznih delih že predvideni ocenjeni stroški ovir v prometu na podlagi izdelanih elaboratov.
Prav tako so v predračunih že predvideni stroški upravljavca, na podlagi ocen projektanta.
Izbrani ponudnik je upravičen do povračila dejanskih in upravičenih stroškov  upravljavca  in stroškov ovir na podlagi računa upravljavca JŽI, ki ga pregleda in potrdi Inženir. Stroški nastali zaradi odpravljanja napak in pomanjkljivosti izvajalca ne bodo priznani.
Določena dela, ki se izvajajo pod železniškim prometom, to je v nevarnem območju tira, kjer poteka promet, je potrebno dela izvajati s čuvaji. 
V okviru elaboratov je ocenjena tudi potreba in strošek čuvajniške službe. Strošek čuvaja pri izvajanju del, da se zagotovi varnost izvajanja del,  pa morajo ponudniki vključiti v enotne cene izvajalca za posamezno vrsto del.
Izvajalci posameznih vrst del so dolžni med seboj usklajevati dela tako, da so ovire pri prometu čim manjše ter optimizirati izvajanje čuvajniške službe, s tem pa si lahko tudi zmanjšajo strošek čuvajev.


1. [bookmark: _Toc122599531]Splošni tehnični pogoji za izvedbo del izvedbo del (STP)
[bookmark: _Toc122599532]Splošno
[bookmark: _Toc332269743][bookmark: _Toc490777354][bookmark: _Toc504129744][bookmark: _Toc122599533]	Uvodno pojasnilo 
Splošni tehnični pogoji (STP) tvorijo skupaj s posebnimi tehničnimi pogoji (PTP) in projektno dokumentacijo (PZI), ki vključuje tudi elaborate, projektantske tehnične specifiakcije za posamezne vrste del,  tehnične pogoje, ki skupaj s ponudbenim predračunom podajajo Specifikacijo naročila. Specifikacija naročila določa tako  obseg del kot tudi tehnične pogoje za izvedbo del. S tehničnimi pogoji so podane tehnične zahteve in  drugi pogoji za izvedbo del, ki so predvidena na navedenem odseku. 
Tehnični pogoji so sestavni del gradbene pogodbe za izvedbo del.
Razume se, da je Izvajalec v času priprave ponudbe podrobno proučil tehnične pogoje in jih pri pripravi ponudbe upošteval. Za tolmačenje nejasnosti je pristojen Inženir in po njegovem pooblastilu pooblaščene strokovne organizacije (Inštitut).
[bookmark: _Toc332269746][bookmark: _Toc490777355][bookmark: _Toc504129745][bookmark: _Toc21525862][bookmark: _Toc122599534] 	Kratice
V teh tehničnih pogojih uporabljene kratice pomenijo:			
	BEP
	BIM Execution Plan
	(Izvedbeni načrt BIM)

	BIM
	Building Information Model
	(Informacijsko  Modeliranje Objektov)

	CEN
	Comité Européen de Normatisation
	(Evropski komite za standardizacijo)

	CENELEC
	Comité Européen de Normatisation Electrotechnique
	(Evropski komite za elektrotehniško 
standardizacijo)

	CPD
	Construction Product Direktive
	(Direktiva o gradbenih proizvodih)

	EC
	Eurocode
	(Evrokod)

	EN
	Evropska norma
	(European Norm / Standard) 

	IEC
	International Electrotechnical Commission
	(Mednarodna elektrotehniška komisija)

	ISO
	International Organisation for Standardisation
	(Mednarodna organizacija za 
standardizacijo)

	NOZT
	Notranja obstojnost na zmrzovanje, tajanje
	

	OPZT
	Odpornost površine na zmrzovanje, tajanje
	

	PD
	Popis del
	

	PTP
	Posebni tehnični pogoji
	

	PTFE
	Politetrafluoretilen
	

	SIST
	Slovenski standard
	

	SIST EN
	Slovenski standard EN
	

	STP 
	Splošni tehnični pogoji
	

	TP 
	Tehnični predpisi 
	

	TSC
	Tehnična specifikacija za ceste
	

	ZTP
	Začetni tipski preskus
	

	TAB
	Notificiran organ za tehnično ocenjevanje
	

	TE
	Tehnološki elaborat
	

	TEZD
	Tehnološki elaborat za zemeljska dela
	

	TEBK
	Tehnološki elaborat za betonske konstrukcije
	


[bookmark: _Toc332269754][bookmark: _Toc490777356][bookmark: _Toc504129746][bookmark: _Toc21525863][bookmark: _Toc122599535] 	Poslovni slovar
V teh tehničnih pogojih uporabljene strokovne izraze je treba razumeti takole:
[bookmark: _Toc504129747][bookmark: _Toc21525864]Bistvene značilnosti (essential characteristics, Wesentliche Merkmale) pomenijo značilnosti gradbenega proizvoda, ki se nanašajo na osnovne zahteve za gradbene objekte.
Certificiranje (certification, zertifizierung) je postopek, s katerim tretja stranka da pisno zagotovilo, da je proizvod, proces ali storitev v skladu s specificiranimi  zahtevami.
Certificiranje (notranje) kontrole proizvodnje (certification of factory production control, zertifizierung der werkseigenen produktionskontrolle) so postopki in naloge organov, vključenih v potrjevanje skladnosti v sistemih potrjevanja skladnosti; na njihovi podlagi izda certifikacijski organ certifikat kontrole proizvodnje kot pisno zagotovilo, da je kontrola proizvodnje urejena v skladu z zahtevami ustrezne tehnične specifikacije.
Certificiranje proizvoda (product certification, produktzertifizierung) so postopki in naloge organov, vključenih v potrjevanje skladnosti v sistemih potrjevanja skladnosti; na njihovi podlagi izda certifikacijski organ certifikat o skladnosti proizvoda kot pisno zagotovilo, da je proizvod skladen z zahtevami ustrezne tehnične specifikacije.
Certifikacijski organ (certification body, zertifizierungsstelle) je nepristranski organ, ki izvaja postopek certificiranja skladnosti gradbenih proizvodov oziroma postopek certificiranja skladnosti sistema kontrole proizvodnje in nadzora nad njo.
Certifikat (potrdilo) o skladnosti proizvodnje (certificate of conformity of the factory production control, Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit) je dokument, izdan po pravilih sistema certificiranja in priča, da je natančno določen proces ali storitev skladna z zahtevami določenega standarda ali drugega normativnega dokumenta.
Certifikat (potrdilo) o nespremenjenih lastnostih proizvoda (certificate of constancy of performance, Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit) je dokument, izdan po pravilih sistema certificiranja in priča, da je natančno določen proizvod skladen z zahtevami določenega standarda ali drugega normativnega dokumenta in da medtem ni prišlo do bistvenih sprememb.
Doba trajanja (life time, lebensdauer) je obdobje, v katerem se lastnosti materiala v konstrukciji ohranijo na ravni, ki pomeni izpolnitev zahtevanih lastnosti konstrukcije v uporabi (zahtev za obnašanje konstrukcije), če je konstrukcija pravilno vzdrževana.
Dodatno delo (additional work, zusätzliche arbeit) je delo, ki v načrtu in ponudbenem predračunu ni predvideno.
Enotna cena (unit price, einheitspreis) je cena za mersko enoto posameznih del v ponudbenem predračunu, ki zajema vse stroške za količinsko in kvalitetno izvedbo dela.
Evropska tehnična ocena (European Technical Assessment – ETA, Europäische Technische Bewertung) pomeni pozitivno tehnično oceno ustreznosti proizvoda za predvideno uporabo, ki temelji na izpolnitvi bistvenih tehničnih zahtev za gradbene objekte, za katere se proizvod uporablja; podeli ga notificiran organ za tehnično ocenjevanje (TAB) na podlagi evropskega ocenjevalnega dokumenta.
Evropski ocenjevalni dokument (European Assessment Document, Europäisches Bewertungsdokument) pomeni dokument, ki ga sprejme TAB za namen izdaje evropskih tehničnih ocen.
Gradbeni dnevnik (construction diary, bautagebuch) je predpisan dnevnik o izvajanju del, v katerega izvajalec in nadzornik vpisujeta vsak dan vse za graditev pomembne zadeve.
Gradbeni polproizvod (construction semi product, bauhalbprodukt) je gradbeni proizvod, ki sam še ni primeren za nameravano rabo v objektu in ki šele v vgrajenem stanju pridobi zahtevane lastnosti.
Gradbeni proizvod (construction product, bauprodukt) pomeni vsak proizvod ali sklop proizvodov, ki je proizveden in dan na trg za trajno vgradnjo v gradbene objekte ali njihove dele ter katerega lastnosti spremenijo lastnosti gradbenih objektov glede na osnovne zahteve za gradbene objekte.
Gradbišče (construction site, baustelle) je območje, na katerem poteka graditev.
Harmoniziran evropski standard - hEN (harmonised European standard, harmonisierte europäische norm) je standard, ki ga pripravi evropska organizacija za standardizacijo (CEN) na podlagi mandata Komisije EU, podeljenega po postopku, predpisanem v CPD.
Izjava o lastnostih (declaration of performance, Leistungserklärung) je listina, s katero proizvajalec poda pisno zagotovilo o lastnostih za bistvene značilnosti gradbenega proizvoda; odvisno od sistema potrjevanja skladnosti jo izda proizvajalec na podlagi vpeljanega sistema notranje kontrole proizvodnje ali pa na podlagi certifikata o nespremenljivosti lastnosti proizvoda ali certifikata o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje.
Knjiga obračunskih izmer (ledger of quantitative measurements, baubuch/abrechnungsbuch) je predpisan dokument, v katerega izvajalec vpisuje izmere in količine opravljenih del.
Kontrola istovetnosti (identity control, identifizierungskontrolle) so dejanja pred vgrajevanjem proizvoda, s katerimi se po predpisanih merilih tehnične specifikacije preveri, ali rezultati preskusov istovetnosti določene lastnosti proizvoda pripadajo isti (statistični) populaciji, za katero je bila v okviru kontrole proizvodnje v obratu že ugotovljena skladnost.
Kontrola kakovosti (quality control, qualitätslenkung /–kontrolle) je preveritev kakovosti pri pripravi (proizvodnji), prevozu in izvedbi del.
Kontrola proizvodnje v obratu (factory production control, werkseigene produktionskontrolle) je dejavnost proizvajalca v okviru notranje kontrole, namenjena obvladovanju proizvodnje v obratu, ki vključuje opravila, postopke, notranje preskuse in meritve med proizvodnjo (pripravo) določenega gradbenega proizvoda. Njen sestavni del je stalna kontrola skladnosti v obratu dokončanega proizvoda z zahtevami ustrezne tehnične specifikacije.
Kontrola skladnosti (conformity control, konformitätskontrolle) so opravila, postopki in preskusi skladnosti v okviru notranje in zunanje kontrole, namenjeni ovrednotenju skladnosti.
Kontrolni organ (inspection body, überwachungsstelle) je nepristranski organ, ki ocenjuje, priporoča prevzem in naknadno presojo proizvajalčevih postopkov kontrole kakovosti ter izbira in vrednoti gradbene proizvode v proizvodnih obratih ter na gradbiščih ali drugih mestih, kjer se nahajajo.
Kontrolni preskusi (control/random tests, stichprobenprüfungen) so slučajni preskusi in meritve, s katerimi se na naključno izbranih vzorcih ali mestih preverja točnost rezultatov preskusov skladnosti, če izvajalec del ali naročnik meni, da rezultati zunanje ali notranje kontrole ne kažejo dejanskega stanja izvršenega dela.
Laboratorij (laboratory, laboratorium/Labor) je strokovna organizacija, ki izvaja preskuse skladnosti in izpolnjuje predpisane zahteve.
Lastnosti gradbenega proizvoda (performance of a construction product, Leistung eines Bauprodukts) pomenijo lastnosti v zvezi s pomembnimi bistvenimi značilnostmi, izražene z ravnijo, razredom ali opisno.
Mejna vrednost (limiting value, grenzwert) je vrednost kakovosti, ki še zadošča zahtevam po pogodbi.
Nadzor (supervision, überwachung) pomeni  zagotavljanje izpolnjevanje zahtev iz Gradbenega zakona [GZ] (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.), preventivno delovanje in pravočasno preprečevanje napak.
Nadzornik (supervisor, überwacher/aufseher je pravna ali fizična oseba, ki kot udeleženec pri graditvi objektov izvaja nadzor nad gradnjo in izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost.
Notranja kontrola (internal/production control, eigenüberwachung) so dejavnosti proizvajalca pri proizvodnji v obratu in/ali izvajalca del pri vgrajevanju  proizvoda na gradbišču, namenjene obvladovanju in ugotavljanju skladnosti proizvodnje.
Notranji preskusi (production control tests, eigenüberwachungsprüfungen) so preskusi in meritve, ki jih mora opraviti proizvajalec oziroma izvajalec del za obvladovanje proizvodnje ter za kontrolo skladnosti kakovosti v proizvodnem obratu in pri vgrajevanju proizvoda.
Obračun (statement, abrechnung) je začasni ali končni seštevek zmnožka izvršenih količin in pripadajočih cen.
Odobren (imenovan) organ (approved body, anerkannte stelle) je priznan certifikacijski ali preskuševalni laboratorij, ki mu je bila od pristojnega ministrstva izdana odločba z imenovanjem za opravljanje nalog pri ugotavljanju skladnosti proizvodov.
Osnovne zahteve za kakovost (performance – based requirement, gebrauschs-verhaltenorientiert/funktional) so zahteve za temeljne tehnične lastnosti (npr. togost, utrujenost), s katerimi napovemo primarno kakovost proizvoda.
Ovrednotenje skladnosti (conformity evaluation, konformitätsbewertung) pomeni sistematično presojo rezultatov preskusov skladnosti glede na predpisana merila skladnosti, s katero se ugotovi, do kakšne mere določena vrsta gradbenega proizvoda izpolnjuje predpisane zahteve. 
Plan preskušanja (testing plan, prüfungsplan) določa vrste in pogostost ali število preskusov skladnosti, ki jih je treba opraviti med pripravo in/ali ob vgraditvi proizvoda glede na zahteve tehničnih specifikacij ali zahteve razpisnih pogojev.
Potrditev skladnosti (attestation of conformity, konformitätsbestätigung) pomeni dejavnosti, s katerimi se na podlagi pozitivne ocene skladnosti s sprejemljivo verjetnostjo potrdi, da je gradbeni proizvod skladen z zahtevami ustrezne tehnične specifikacije. Odvisno od predpisanega sistema ugotavljanja skladnosti to stori proizvajalec z izjavo o skladnosti ali pa inštitucija s potrdilom o skladnosti.
Preiskava (investigation/examination, untersuchung) je tehnično opravilo, s katerim se po točno določenem postopku izvede ugotovitev ene ali več osnovnih značilnosti obravnavanega izdelka, postopka ali storitve.
Preostala doba trajanja (residual lifetime, restlebensdauer) je časovno obdobje med izvršeno meritvijo (npr. podajnosti vozne površine) in utrujenostjo (porušitvijo) vgrajenega materiala.
Preskus (test, prüfung/versuch) je tehnično opravilo, s katerim se po točno določenem postopku izvede preveritev ene ali več značilnosti obravnavanega izdelka, postopka ali storitve.
Preskus istovetnosti (identity test, identifizierungsprüfung) je preskus za kontrolo istovetnosti dostavljenega proizvoda.
Preskus skladnosti (conformity/autocontrol test, konformitätsprüfung) je slučajni preskus, s katerim proizvajalec na naključno izbranih vzorcih ali mestih preverja skladnost proizvoda z zahtevami tehnične specifikacije.
Preskusni odsek (test section / trial stretch, erprobungsstrecke / untersuchungsabschnitt) je del ceste, na katerem se pri običajnih gradbenih in okoljevarstvenih pogojih s strokovnimi postopki ugotavlja obnašanje gradbenih materialov in/ali način gradnje, ki lahko odstopa od veljavnih predpisov in smernic. 
Preskusno polje (test area, versuchsgelände) je del gradbišča, na katerem se – glede na zastavljeni cilj – s spreminjanjem posameznih parametrov s strokovnimi postopki preskuša gradbene materiale, postopke ali načine gradnje.
Preskuševalni laboratorij (testing laboratory, prüflabor/prüfstelle) je laboratorij, vključen v potrjevanje skladnosti gradbenih proizvodov, ki meri, preskuša, kalibrira ali drugače določa značilnosti ali obnašanje materialov ali proizvodov.
Preverjanje ustreznosti (certification of conformity, zertifizierung der übereinstimmung) je postopek, s katerim inštitucija preveri, če obstaja zadostna verjetnost, da nedvoumno opredeljen (točno določen) izdelek, postopek ali storitev ustreza zahtevam v predmetnem standardu ali drugem normativnem dokumentu.
Prevzem del (taking-over of works, abnahme der leistung) je dejavnost, ki jo izvrši Inženir (po pisnem obvestilu izvajalca o dokončanju del) na podlagi potrdila ali izjave o skladnosti izvedenih del in skladno z zahtevami v tehničnih specifikacijah in morebitnimi dodatnimi zahtevami v projektni dokumentaciji, ki so predmet pogodbe o izvajanju del.
Prevzemni preskusi (acceptance tests, abnahmeprüfungen) so preskusi določenih lastnosti proizvoda v vgrajenem stanju, da se potrdi ali ovrže obstoječa ocena skladnosti proizvoda glede na predpisano lastnost v nevgrajenem stanju.
Priporočilo (reference, referenz) pomeni dokument tehnične regulative, ki izraža nasvet ali navodilo za določen postopek.
Priglašeni organ (notified body, notifizierte Stelle) je certifikacijski organ, kontrolni organ in preskuševalni laboratorij, ki izpolnjuje ustrezne pogoje CPD oziroma ZGPro.
Raven (level, Leistungsstufe) pomeni rezultat ocenjevanja lastnosti gradbenega proizvoda v zvezi z njegovimi bistvenimi značilnostmi, izražen v numerični vrednosti.
Sistem potrjevanja skladnosti (conformity attestation system, system der konformitätsbestätigung) je kombinacija metod za kontrolo skladnosti, ki je odvisna od narave proizvoda, pomembnosti proizvoda za izpolnitev bistvenih zahtev in vpliva spremenljivosti lastnosti proizvoda na njegovo uporabnost.
Skrajna mejna vrednost (threshold value, schwellenwert) je vrednost kakovosti, ki več ne zadošča zahtevam po projektni dokumentaciji ali tehničnih specifikacijah.
Srednja vrednost (mean value, mittelwert) je aritmetična sredina rezultatov enakomerno porazdeljenih vzorcev.
Standard (standard/norm, standard/norm) je na temelju splošnega soglasja zainteresiranih uvedena tehnična specifikacija (dokument), ki temelji na preverjenih rezultatih znanosti, tehnike in izkušenj, ki jo je potrdil priznan organ in zagotavlja za splošno in ponavljano rabo pravila, smernice ali karakteristike za dejavnosti ali zadevne rezultate; upoštevanje standarda ni obvezno.
Tehnična specifikacija (technical specification, technische spezifikation) je standard, tehnično soglasje ali slovenski tehnični predpis, ki predpisuje pogoje za uporabo gradbenega proizvoda.
Trajnost (durability, dauerhaftigkeit) je časovno obdobje med vgraditvijo in utrujenostjo (porušitvijo) vgrajenega materiala (npr. v voziščni konstrukciji).
Tretja stranka (third party, unabhängige stelle) je pravna oseba  ali kontrolni organ, ki je priznan za neodvisnega glede na vključenega naročnika in proizvajalca gradbenega proizvoda oziroma izvajalca del za izvajanje predpisanih nalog kontrole v zvezi s preverjanjem skladnosti in prevzemanjem gradbenih proizvodov.
Ugotavljanje skladnosti (conformity assessment, konformitätsfeststellung) so dejavnosti proizvajalca oziroma izvajalca del in inštitucije, s katerimi se neposredno ali posredno ugotavlja, ali so izpolnjene zahteve ustrezne tehnične specifikacije.
Uporabnik (user, benutzer) je oseba ali družba, ki uporablja material (zmes, mešanico, polproizvod, proizvod idr.) pri izvajanju gradbenega objekta ali njegovega sestavnega dela.
Vrednotenje skladnosti (conformity evaluation, bewertung der konformität) pomeni sistematično presojo rezultatov preskusov skladnosti glede na predpisana merila (kriterije) skladnosti, s katero se ugotovi, do kakšne mere določena vrsta gradbenega proizvoda izpolnjuje predpisane zahteve.
Začasna/končna situacija (interim/final payment certificate, vorläufige abrechnung/ endabrechnung) je začasni ali končni obračun izvršenih del.
Začasni prevzem (preliminary take-over, vorläufige Abnahme) je vsak prevzem količine in kakovosti izvršenega dela do končnega prevzema.
Začetni preskus ustreznosti (initial standard suitability test, eignungsnachweis) je preskus predvidene oziroma od izvajalca predlagane sestave zmesi ali mešanice, s katerim se pred pričetkom redne proizvodnje preveri, če zadovoljuje vse predpisane zahteve.
Začetni preskus (initial test, eignungs-/erstprüfung) je preskus, s katerim se pred redno proizvodnjo ali ob spremembi porekla sestavin in/ali njihovih razmerij ter načina izdelave preveri in potrdi doseganje zahtevanih lastnosti in primernost proizvoda za nameravano rabo; odvisno od predpisanega sistema ugotavljanja skladnosti je za njegovo izvedbo zadolžen proizvajalec oziroma izvajalec del ali pa inštitucija.
Zahteva (requirement, anforderung) pomeni določbo, ki izraža kriterije, ki morajo biti izpolnjeni.
Zunanja kontrola (external/third party control, fremdüberwachung) so dejavnosti kontrolnega organa, namenjene nadzoru nad notranjo kontrolo, in/ali prevzemanju vgrajenega gradbenega proizvoda; vključuje opravila, postopke, zunanje preskuse in meritve med proizvodnjo in/ali vgrajevanjem gradbenega proizvoda. Naroči jo naročnik.
Zunanji kontrolni preskus (external control/audit test, stichprobenprüfung) je preskus, s katerim certifikacijski organ na naključno izbranih vzorcih ali mestih preverja točnost rezultatov preskusov skladnosti, opravljenih v okviru kontrole proizvodnje.
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[bookmark: _Toc332269750]Pri načrtovanju in izvajanju del ter pri predaji v obratovanje morajo Izvajalci upoštevati vso veljavno zakonodajo, predpise in standarde, ki se nanašajo na izvedbo del, ki je predmet te razpisne dokumentacije.
V nadaljevanju je podan minimalni seznam zakonov in splošnih predpisov ter standardov, ki pa jih morajo Izvajalci tudi ustrezno dopolniti, v kolikor to zahteva predvidena tehnologija in način dela ter zadnje stanje tehnike oziroma pozitivne izvajalske prakse, ki sicer (še) ni predpisana kot obvezna za uporabo. 
Tako določeni predpisi in standardi predstavljajo tudi osnovo za prevzem naprav, opreme in sisteme in predajo v obratovanje. Pri tem pa morebitna nepopolnost pri izdelavi seznama ne odvezuje Izvajalca del, da izvede dela skladno tudi s predpisi in standardi, ki jih je potrebno upoštevati na podlagi veljavne zakonodaje oziroma zahtev te razpisne dokumentacije.
V primeru, da v času po podpisu pogodbe in izvajanja del stopijo v veljavo novi predpisi, dopolnila, spremembe ali standardi, ki dovoljujejo milejše pogoje ali kriterije od tehničnih pogojev določenih s pogodbo in na njeni osnovi izdelano projektno in ostalo dokumentacijo, Izvajalec nima pravice odstopiti od  določil tehničnih pogojev brez pisnega pristanka Naročnika. V primeru, da v veljavo stopijo novi predpisi, dopolnila, spremembe ali standardi, ki zahtevajo ostrejše pogoje, se postopa v skladu s splošnimi in posebnimi pogoji pogodbe.
Pri izvedbi predvidenih del je potrebno upoštevati vso veljavno zakonodajo in podzakonske akte v Republiki Sloveniji, pri čemer je posebno pozornost potrebno posvetiti predvsem:
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Pri izvedbi je potrebno upoštevati vso veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji, predvsem pa spodaj navedeni zakoni ter vsi ostali pravilniki in uredbe sprejete na podlagi navedenih zakonov vključno z vso  ostalo relevantna zakonodaja s področja predmeta naročila:
· Obligacijski zakonik /OZ-UPB1/ (Ur. list RS, št. 97/07, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)
· Gradbeni zakon (Ur. list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20 in 15/21 – ZDUOP)
· Zakon o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/ (Ur. list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2)
· Zakon o varstvu okolja /ZVO-1-UPB1/ (Ur. list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 - ZPNačrtA, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20)
· Zakon o urejanju prostora /ZUreP-2/ (Ur. list RS, št. 61/17)
· Zakon o vodah /ZV-1/ (Ur. list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20)
· Zakon o gradbenih proizvodih /ZGPro-1/ (Ur. list RS, št. 82/13)
· Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti /ZTZPUS-1/ (Ur. list RS, št. 17/11)
· Zakon o varstvu pred požarom /ZVPoz-UPB1/ (Ur. list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ in 189/20 – ZFRO)
· Zakon o železniškem prometu /ZZelP / ( št. 99/15 – uradno prečiščeno besedilo, 30/18 in 82/21)
· Zakon o varnosti v železniškem prometu /ZVZelP-1/ (Ur. list RS, št. 30/18 in 54/21)
· Zakon o cestah /ZCes-1/ (Ur. list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18 in 123/21 – ZPrCP-F)
· Zakon o varnosti cestnega prometa /ZVCP-1-UPB5/ (Ur. list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 57/08 – ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 106/10 – ZMV, 109/10 – ZCes-1, 109/10 – ZPrCP, 109/10 – ZVoz, 39/11 – ZJZ-E, 75/17 – ZMV-1 in 10/18 – ZCes-1C)
· Zakon o meroslovju /ZMer-1-UPB1/ (Ur. list RS, št. 26/05)
· Zakon o standardizaciji /ZSta-1/ (Ur. list RS, št. 59/99)
· Zakon o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD-1/ (Ur.  list RS, št. 43/11)
· Zakon o splošni varnosti proizvodov /ZSVP-1/ (Ur. list RS, št. 101/03)
· Zakono o evidentiranju nepremičnin /ZEN/ (Ur. list RS, št. 47/06, 65/07 – odl. US, 79/12 – odl. US, 61/17 – ZAID, 7/18, 33/19 in 54/21 – ZKN)
· Energetski zakon /EZ-1/ (Ur. list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE in 121/21 – ZSROVE)
· Zakon o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo in 61/17 – GZ)
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· Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS,  št. 36/18, 51/18 – popr. in 197/20)
· Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur. list RS, št. 101/05 in 61/17 - GZ)
· Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur. list RS,  št. 99/15, 46/17, 59/18, 63/19 in 150/21)
· Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 33/18)
· Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Uradni list RS, št. 89/99, 39/05 in 43/11 – ZVZD-1)
· Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. list RS, št. 101/04 in 43/11 – ZVZD-1)
· Pravilnik o varnostnih znakih (Ur. list RS, št. 89/99, 39/05, 34/10, 43/11 – ZVZD-1 in 38/15)
· Pravilnik o gradbiščih (Ur. list RS, št. 55/08, 54/09 in 61/17 - GZ)
· Pravilnik o projektiranju cest (Ur. list RS, št. 91/05, 26/06, 109/10 – ZCes-1 in 36/18)
· Pravilnik o projektiranju, gradnji in vzdrževanju stabilnih naprav električne vleke enosmernega sistema 3kV (Ur. list RS, št. 56/03, 61/07 – ZVZelP in 30/18 – ZVZelP-1)
· Pravilnik o zaščiti nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih transformatorskih postaj (Ur. list RS 90/15)
· Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev nadzemnih elektroenergetskih visokonapetostnih vodov izmenične napetosti 1 kV do 400 kV (Ur. list RS, št. 52/14)
· Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Ur. list RS, št. 29/92 in 43/11  – ZVZD-1)
· Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Ur. list RS, št. 41/09, 2/12 in 61/17 – GZ)
· Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Ur. list RS, št. 140/21)
· Pravilnik o omogočanju dostopnosti električne opreme na trgu, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (Ur. list RS, št. 39/16)
· Pravilnik o elektromagnetni združljivosti (Ur. list RS, št. 39/16 in 9/20)
· Pravilnik o radijski opremi (Uradni list RS, št. 3/16 in 9/20) 
· Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki (Uradni list RS, št. 110/08 in 1/16)
· Pravilnik o metodologiji za določitev potrebnih ukrepov in delitev stroškov zaradi prekomerne prometne obremenitve javnih cest s tovornimi vozili (Uradni list RS, št. 7/12)
· Signalni pravilnik (Uradni list RS, št. 123/07, 18/11, 48/11 in 30/18 – ZVZelP-1)
· Pravilnik o varnostnih ukrepih pred previsoko napetostjo dotika na elektrificiranih progah (Uradni list RS, št. 47/09 in 30/18 – ZVZelP-1)
· Pravilnik o železniškem telekomunikacijskem omrežju (Uradni list RS, št. 59/10 in 30/18 – ZVZelP-1)
· Pravilnik o železniških signalnovarnostnih napravah (Uradni list RS, št. 85/10 in 30/18 – ZVZelP-1)
· Pravilnik o zgornjem ustroju železniških prog (Uradni list RS, št. 92/10, 38/16 in 30/18 – ZVZelP-1)
· Prometni pravilnik (Uradni list RS, št. 50/11, 21/14 in 30/18 – ZVZelP-1)
· Pravilnik o spodnjem ustroju železniških prog (Uradni list RS, št. 93/13, 30/18 – ZVZelP-1 in 31/22)
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· UIC
· ERRI
· CENELEC EN 50119, EN 50122, EN 50124, EN 50125, EN 50126, EN 50127, EN 50128, EN 50129, EN 50159 1 in 2, EN 50317, EN 50367,
· ISO 14001
· ISO 9000-9004
· Standardi veljavni v RS (JUS in JŽS) naj se v maksimalni možni meri nadomestijo s standardi EN
· Odredba o seznamu izdanih tehničnih smernic (Ur. list RS, št. 28/14 in 61/17 – GZ)
· Tehnična smernica TSG-N-002:2013, Nizkonapetostne električne inštalacije
· Tehnična smernica TSG-N-003:2013, Zaščita pred delovanjem strele
· Tehnične specifikacije za betonska korita na območju Slovenskih železnic in navodila za vgradnjo (Navodilo 453)
· Tehnični pogoji za polietilenske cevi malega premera za kabelsko kanalizacijo (PTT Vestnik št. 25/87)
· Tehnični pogoji za TK kable z monomodnimi optičnimi vlakni (PTT Vestnik št. 13/88)
· SIST EN ISO IEC 17025 – Splošne zahteve za usposobljenost preskuševalnih in kalibracijskih laboratorijev
· Odredba o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva skladnost z zahtevami Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur. list RS, št. 8/11 in 61/17 – GZ)
· Seznam harmoniziranih standardov: Nizkonapetostna električna oprema, elektromagnetna združljivost, radijska in telekomunikacijska oprema
· Poleg zgoraj navedenih, je obvezna uporaba vseh standardov navedenih v posameznih poglavijih Posebnih tehničnih pogojev in vseh standardov navedenih v izdelani Projektni dokumentaciji.
· [bookmark: _Toc508972066][bookmark: _Toc506885435][bookmark: _Toc506893460][bookmark: _Toc508972067][bookmark: _Toc508972068][bookmark: _Toc508972070][bookmark: _Toc504129755]Za izvajanje del, opredeljenih v Splošnih in Posebnih tehničnih pogojih, veljajo vsi slovenski in harmonizirani evropski standardi, sprejeti v SIST
[bookmark: _Toc21525868][bookmark: _Toc122599540] 	Drugo
· Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Direktive 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta o interoperabilnosti železniškega sistema v Skupnosti (prenovitev) - (Objava naslovov in sklicev harmoniziranih standardov po usklajeni zakonodajii), (2018/C 282/03), (10.08.2018)
· Uredbo komisije ES št. 1301/2014 z dne 18. novembra 2014 o tehničnih specifikacijah za interoperabilnost v zvezi s podsistemom »energija« železniškega sistema v Evropski uniji (spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/776 z dne 16. maja 2019)
· Uredbo komisije ES št. 1300/2014/ z dne 18. novembra 2014 o tehničnih specifikacijah za interoperabilnost v zvezi z dostopnostjo železniškega sistema Unije za invalide in funkcionalno ovirane osebe (Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/772 z dne 16. maja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1300/2014 )
· Uredbo komisije ES št. 1299/2014/ z dne 18. novembra 2014 o tehničnih specifikacijah za interoperabilnost v zvezi s podsistemom »infrastruktura« železniškega sistema v Evropski uniji (spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/776 z dne 16. maja 2019 )
· Uredbo komisije EU št. 1303/2014/ z dne 18. novembra 2014 o tehničnih specifikacijah za interoperabilnost v zvezi z »varnostjo v železniških predorih« železniškega sistema Evropske unije (Spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/776 z dne 16. maja 2019)
· uredba komisije ES št. 2016/912 z dne 9. junija 2016 o popravku Uredbe komisije EU št. 1303/2014 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi z »varnostjo v železniških predorih« železniškega sistema v Evropski uniji
· Uredbo komisije ES št. 2016/919 z dne 27. maja 2016 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemi vodenje-upravljanje in signalizacija železniškega sistema v Evropski uniji (Spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/776 z dne 16. maja 2019)
· Direktiva (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11.5.2016 o interoperabilnosti železniškega sistema v Evropski uniji
· Načrt zaščite in reševanja ob železniški nesreči – verzija 2.1, Slovenske železnice, 2009
· Priročnik 002.62 za načrtovanje, odobritev in izvajanje zapore proge ali tira ter izključitev EE, SV in TK naprav; Slovenske železnice, 2021
· Obvestilo SŽ-Infrastruktura 278.1-3/2018 o varovanje delovnih skupin
· Poleg zgoraj naštetega je potrebno upoštevati vse ostale zakone, pravilnike, uredbe in druge veljavne predpise, ki se nanašajo na obravnavano problematiko.
[bookmark: _Toc504129756][bookmark: _Toc21525869][bookmark: _Toc122599541]	Pomen okrajšav v dokumentih razpisne dokumentacije
· TSI – tehnične specifikacije za interoperabilnost
· ES – Evropska skupnost
· SV – signalnovarnostne (naprave)
· TK – telekomunikacijske (naprave)
· EE – elektroenergetske (naprave)
· VO – vozno omrežje (ali tudi VM – vozna mreža)
· GRT – gornji rob tirnice
· GRP – gornji rob praga
· DC – enosmerni tok (ali napetost)
· AC – izmenični tok (ali napetost)
· VV – vozni vod
· TTP – tir na togi podlagi
· DV – daljnovod
· KBV – kablovod
· GOI – gradbena, obrtniška in inštalacijska (dela)
· FAT – Tovarniški prevzemni preizkus (Factory Acceptance Test)
· SAT – Prevzemni preizkus po vgradnji na gradbišču/objektu (Site Acceptance Test)
[bookmark: _Toc122599542]Tehnološki elaborat
V roku 28 dni od Datuma začetka mora Izvajalec predati Naročniku generalni tehnološki elaborat za izvedbo vseh pogodbenih del. V tem elaboratu je potrebno prikazati način izvedbe del in mora vsebovati:
· generalni terminski plan, iz katerega bo možno razbrati časovno določene posamezne faze del (PZI, PID, NOV druga navodila, vso potrebno dokumentacijo za pridobitev vseh potrebnih dovoljenj za uporabo objektov, materialov, izvedba gradbenih in inštalacijskih  del po vrstah del in po glavnih fazah del in pridobivanje dovoljenj); v  sklopu izdelave generalnega terminskega plana izvajalec izdela  v ločenem dokumentu, ki ga priloži k elaboratu, tudi finančni plan, ki ustreza predvideni dinamiki izvajanja del
· plan opreme in mehanizacije, glavnega gradbenega, elektro, strojnega in drugega materiala in delovne sile, ki se nanaša na terminski program
· strukturo predvidenih tehnoloških elaboratov za posamezna dela ter terminski plan predaje posameznih tehnoloških elaboratov,
· delitev del med partnerji in podizvajalci, vključno z navedbo odgovornih oseb po posameznih področjih,
· organigram izvajalca s kontaktnimi podatki,
· načrt organizacije gradbišča s predvidenimi ukrepi za zaščito gradbišča in ureditev dostopov na gradbišče, 
· način ravnanja z gradbenimi in drugimi odpadki, način njihovega recikliranja ali odlaganje na trajne deponije, ter predvidene lokacije in način trajnega odlaganja nevgradljivih in viškov izkopanih zemljin in hribin,
· predvidene ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
· predvidene ukrepe za zagotovitev varovanja in zaščite okolja v času gradnje vključno s prikazom predvidenih ukrepov za preprečitev vplivov gradnje na okolje oziroma njihovo omejitev na dopustne vrednosti,
· podatke o notranji kontroli, prevzemnih organih izvajalca ter program povprečne pogostnosti preiskav notranje kontrole kakovosti,
Poleg zgoraj zahtevanih dokumentov izbrani izvajalec v 28 dneh od prejema sklenjene Pogodbe (v primeru podane zahteve Naročnika za izdelavo popravkov) izdela in preda še: 
· zahtevane popravke analiz ponujenih cen na enoto mere za postavke, kot so določene v zahtevah v posebnem poglavju navodila za izdelavo ponudbenega predračuna in analize cen; 
· popravke cenikov v ponudbi uporabljenih kalkulativnih elementov (cene za delo, material oziroma opremo in mehanizacijo ter transport v skladu s pravili stroke za pripravo kalkulacij gradbenih oziroma elektro in strojnih del) uporabljene pri analizah cen za postavke kot določeno v posebnem poglavju navoda za izdelavo ponudbenega predračuna in analize cen
Zahteve za popravke analiz cen in cenikov preda Naročnik oziroma Inženir izbranemu izvajalcu predvidoma ob podpisu Pogodbenega sporazumu vendar najkasneje 7 dni po podpisu.
Zgoraj navedene popravke analize ponujenih cen in cenik Izvajalec poda v ločenem zvezku.
Pri izdelavi TE ter terminskega plana upošteva zahteve  za delovni čas izvajanja del na gradbišču, kot izhaja iz zahtev te razpisne dokumetacije (npr. Dodatek k ponudbi), pri čemer pa mora upoštevati tudi omejitve za delovni čas, kot izhaja iz okoljevarstvenih in drugih soglasij (npr. za dela v bližini stanovanjskih objektov).
Najmanj 21 dni pred pričetkom izvajanja posameznih del pa mora Izvajalec del Inženirju v potrditev posredovati tehnološki elaborat (TE) za posamezna dela. Vsebina in način potrjevanja TE sta podana v nadaljevanju.
Poleg vsebin opisanih v tej STP mora izbrani izvajalec pripraviti tudi še posebni elaborat, s katerim prikaže, kako bo zagotovil zahtevo pogodbenih določil o dobavi proizvodov tako, da vrednost materialov, opreme in sistemov, dobavljenih za vgradnjo ali za predelavo in vgradnjo iz t.i. »tretjih držav« ne bo presegala 50% vrednosti vseh dobavljenih proizvodov. V ta namen pripravi vsebino in obliko preglednice, ki jo bo vključil v mesečna poročila in v njej poda spisek vseh predvidenih proizvodov z oceno vrednosti ter poreklom ter prikaže delež načrtovane vrednosti materialov, opreme in sistemov  iz t.i. »tretjih držav« in z njo dokaže, da planirane dobave ustrezajo pogodbenim obveznostim.  
V okviru elaborata  navede tudi predvidene dobavitelje in njihovo poreklo ter dokazila, ki jih bo priložil v namen dokazovanja porekla, dobavljenih količin in vrednosti za namen izpolnitve pogodbenih obveznosti.
Tako izdelan elaborat se uporabi kot plan dobav, ki ga zasleduje izvajalec s ciljem, da izpolni pogodbeno obveznost, pri čemer lahko pri izvajanju zaradi komercialnih razlogov ali razmer na trgu dobaviteljev plan tudi spreminja in dopolni, vendar pa mora pri tem poskrbeti, da je končna pogodbena obveznost izpolnjena.
[bookmark: _Toc332269756][bookmark: _Toc504129758][bookmark: _Toc21525871][bookmark: _Toc122599543] 	Splošno navodilo za izdelavo tehnoloških elaboratov
Splošno navodilo za izdelavo posameznih tehnoloških elaboratov (TE) opredeljuje postopke in naloge, ki jih mora pred pričetkom izvajanja posameznih del opraviti izvajalec gradbenih del. Navodila so  v osnovi podana za izvedbo gradbenih del, smisleno pa veljajo zahteve tud za izvedbo elektro in strojnih inštalacij (vključno z vgradnjo opreme ter preizkus, meritvami in drugo, skladno s pravili stroke).
Tehnološki elaborat mora biti pripravljen za vsak sklop predvidenih del, kot so:
· zemeljska dela,
· premostitvene objekte, zidove in druge podporne objekte, zložbe, pilote,
· hidroizolacije,
· kanalizacijo in drenažne sisteme,
· podzemna dela, galerije in pokrite vkope,
· ograje za zaščito pred hrupom,
· kabelsko kanalizacijo,
· sistem požarne vode,
· elektro energetske vode in naprave
· VN, SN stikališča,
· varnostni sistem, nadzor in vodenje predorov
· zasilna razsvetljava
· sistem daljinskega nadzora in upravljanja predorov
· tirne naprave
· vozno omrežje
· oprema ENP
· železniške  TK naprave
· GSM-R
· komunalne vode in naprave (plin, elektrika, voda itd.),
· druga dela, ki so zajeta v pogodbenih določilih.
Vsebino tehnološkega elaborata za manj obsežna in/ali manj zahtevna dela je mogoče v soglasju z nadzornikom, ustrezno prilagoditi.
V primerih, ko Izvajalec izvaja različna navedena dela na istem gradbišču ali objektu ali podobna dela na več manjših objektih, se lahko izdela skupen tehnološki elaborat za vsa dela ali za smiselno zaokrožen del pogodbenih del. 
[bookmark: _Toc332269757][bookmark: _Toc122599544]Splošni podatki 	
[bookmark: _Toc136054379][bookmark: _Toc136666612][bookmark: _Toc122599545]Opis
Opis mora vsebovati:
· opis objekta
· opis vrste del, na katera se tehnološki elaborat nanaša
· pregledno situacijo s karakterističnimi detajli in fazami dela.
[bookmark: _Toc136054380][bookmark: _Toc136666613][bookmark: _Toc122599546]Organizacija gradbišča
Sestavni del tehnološkega elaborata je ustrezen načrt organizacije gradbišča, ki mora biti usklajen z osnovnim načrtom organizacije gradbišča predan v v vodilni mapi tehnoloških elaboratov.
V prikaz organizacije gradbišča je treba vključiti:
· popis delovne sile in mehanizacije
· prometno ureditev (situacije dostopov na gradbišče)
· način skladiščenja osnovnih materialov in polizdelkov.
[bookmark: _Toc136054382][bookmark: _Toc136666615][bookmark: _Toc122599547]Materiali
[bookmark: _Toc122599548]Osnovni materiali 
Popis osnovnih materialov mora vsebovati:
· vrste in izvor
· potrebne količine 
· način transporta
· skladiščenje.
[bookmark: _Toc136054383][bookmark: _Toc136666616][bookmark: _Toc122599549]Polproizvodi
Popis polproizvodov mora vsebovati:
· vrste s podrobnimi oznakami
· navedbe receptur proizvajalcev (projekt izvajanja betonske konstrukcije, sestavo bituminiziranih zmesi, ukrepe za izboljšanje zemljin in/ali zmesi kamnitih zrn itd.)
· potrebne količine
· potrebno opremo in postopke za vgraditev
· način transporta.
[bookmark: _Toc136054384][bookmark: _Toc136666617][bookmark: _Toc122599550]Kakovost uporabljenih materialov in proizvodov, naprav, opreme in tehnloških sistemov
Za vse uporabljene gradbene proizvode (proizvedene materiale, proizvode in polproizvode ter opremo in naprave ter tehnološke sisteme) je potrebno priložiti ustrezne izjave o lastnostih proizvodov, ter – odvisno od sistema potrjevanja skladnosti, ki je za posamezen proizvod in drugo  predpisan – certifikat (potrdilo) o nespremenjenih lastnostih proizvoda, evropsko/slovensko tehnično oceno, poročilo o preizkusu ipd., na katerih temeljijo podane izjave o lastnostih.
Če sistem potrjevanja skladnosti ni predpisan, je potrebno priložiti ustrezna strokovna poročila, ki jih je izdala pristojna institucija.

[bookmark: _Toc332269759][bookmark: _Toc122599551]Način izvedbe
Opisati je potrebno:
· tehnološke postopke po posameznih fazah dela; postopke in faze je potrebno tudi grafično prikazati, vključno detajle po projektni dokumentaciji, predvsem za izvedbo vseh zahtevnejših del, pripravo in ureditev mesta vgrajevanja
· načine zaščite pred poškodbami (npr. brežin, robov cestišča, hidroizolacij itd.)
· nego (betona, izolacij na voznih površinah itd.)
· varovanje okolja (zraka, podtalnice, zaščito pred hrupom itd.)
in navesti
· odgovorno osebo izvajalca za izvedbo del in za varstvo pri delu ter
· strokovno ekipo, ki mora biti prisotna pri izvedbi del in je odgovorna za kvalitetno izvedbo (vodja del, tehnolog, predstavnik laboratorija, predstavnik ali inštruktor proizvajalca, nadzornik izvajalca del, upravljalca); v primeru specialnih del je potrebno predložiti tudi certificate o usposobljenosti članov strokovne ekipe, ki bodo izvajali specialna montažna ali druga dela, notranji nadzor nad deli, preizkuse in meritve …; vsaj en član mora sodelovati že pri pripravi TE.
[bookmark: _Toc332269760][bookmark: _Toc122599552]Kakovost izvedbe
Lastnosti proizvoda/materiala morajo biti podrobno opredeljene in dokazane z začetnim tipskim preizkusom, da ustrezajo zahtevam projekta in veljavni tehnični regulativi.
[bookmark: _Toc136054387][bookmark: _Toc136666620][bookmark: _Toc122599553]Dokazna proizvodnja in vgrajevanje
Izvajalec je dolžan pred pričetkom izvajanja posamezne faze dela (za katero še ni dokazal, da jo je sposoben ustrezno izvesti), po dogovoru z nadzornikom na preskusnem polju vgraditi proizvod/material po postopku in na način, ki je v tehnični regulativi opredeljen za vgrajevanje.
[bookmark: _Toc136054388][bookmark: _Toc136666621][bookmark: _Toc122599554]Notranja kontrola kakovosti izvedbe
Izvajalec del mora v TE predložiti program povprečne pogostosti notranjih kontrolnih preskusov, ki bo osnova za preverjanje kakovosti izvedbe, ter navesti izvajalca notranje kontrole kakovosti in predložiti dokazilo o njegovi usposobljenosti.
[bookmark: _Toc332269761][bookmark: _Toc122599555]Planski del
[bookmark: _Toc136054390][bookmark: _Toc136666623][bookmark: _Toc122599556]Terminski plani 
Sestavni del tehnološkega elaborata je ustrezen terminski plan izvedbe obravnavanih del.
S terminskimi plani je treba prikazati:
· plan napredovanje dela - po fazah in vrstah del
· plan mehanizacije in delovne sile
· dobave osnovnih materialov in opreme za vgradnjo
· plan izdelave in predložitve potrebne dokumentacije za fazne tehnične preglede (FTP),
· delovni čas.
Plani morajo biti opredeljeni glede na obseg dela in časovni razpon.
[bookmark: _Toc332269762][bookmark: _Toc122599557]Pregledovanje tehnološkega elaborata
Izvajalec gradbenih del mora z dopisom predložiti Inženirju v soglasje 2 tiskana izvoda tehnološkega elaborata najmanj 21 dni pred predvidenim pričetkom del vključno z elektronsko verzijo.
Prikaz pregledovanja tehnološkega elaborata je razviden na naslednji shemi.
[image: ]

	1

	Izvajalec z dopisom pošlje oba tiskana izvoda tehnološkega elaborata vključno z elektronsko verzijo Inženirju (nadzorniku), ki s kopijo dopisa en izvod tehnološkega elaborata posreduje strokovni službi. Kopijo dopisa, s katerim se posreduje tehnološki elaborat, mora izvajalec sočasno posredovati tudi naročniku.

	2
	Strokovna služba Inženirja (nadzornika) v 8. dneh posreduje nadzorniku pisno mnenje o tehnološkem delu elaborata.

	3a
	Nadzornik z dopisom v 21. dneh od vloge izvajalca elaborat pregleda in nanj nima pripomb. 

	3b
	Če Inženir na tehnološki elaborat poda pripombe, to pomeni, da je potrebno pred pričetkom izvajanja del zgoraj opisan postopek pregleda tehnološkega elaborata ponavljati, dokler Inženir na tehnološki elaborat nima pripomb. 



[bookmark: _Toc332269764][bookmark: _Toc504129759][bookmark: _Toc21525872][bookmark: _Toc122599558] 	Navodila za izdelavo tehnološkega elaborata za posamezno vrst del
Navodila za izdelavo tehnološkega elaborata za posamezno vrst del so sestavni del Posebnih tehničnih pogojev (PTP).

[bookmark: _Toc21525873][bookmark: _Toc490777371][bookmark: _Toc504129761][bookmark: _Toc122599559]Organizacija gradbišč
Izvajalec je v celoti odgovoren za ustrezno organizacijo in pripravo gradbišč in nosi vse stroške povezane z vzpostavitvijo gradbišč, obratovanjem in vzpostavitvijo v prvotno stanje oziroma končno ureditvijo gradbišč po zaključenih delih. To vključuje tudi vso preskrbo s potrebno energijo in vodo ter zagotovitvijo potrebnih storitev za gradbišča.  
Naročnik za dela po tem javnem naročilu za potrebe gradbišč ne razpolaga z nobenim virom energije, vode, telekomunkacijskih sredstev ipd. ter ne nudi nobenih storitev. 
(Opomba: Navedene zahteve veljajo, ne glede na morebitne navedbe v dokumentaciji PZI, ki s tem v zvezi opisujejo možnosti zagotavljanja oskrbe gradbišč in ne glede na stanje gradbišč ob začetku del izbranega izvajalca po tem naročilu. Izvajalec glavnih gradbenih del mora v skladu s svojo pogodbo v roku do izdaje Potrdila o izvedbi gradbišča in vso začasno opremo odstraniti. Morebitno nadaljnjo uporabo nekatere opreme in/ali začasnih priključkov mora ponudnik oziroma izbrani ponudnik dogovoriti z izvajalcem glavnih gradbenih del, pri čemer Naročnik nima dogovorjenih nobenih pogodbenih obveznosti ali pravic).
[bookmark: _Toc21525874][bookmark: _Toc122599560]Transport in transportno zavarovanje materiala, opreme in naprav na gradbišče 
Transport materiala, opreme in naprav do gradbišča ali skladišča je mogoč po obstoječem javnem cestnem omrežju ali v kombinaciji s transportom po železniškem omrežju. Za transport materiala, opreme in naprav do gradbišča ali skladišč je potrebno koristiti predvsem dostopne ceste  izvedene v okviru pripravljalnih del. Za dela, kjer je predviden velik obseg potrebnih transportov za izvedbo del je obvezno, kjer je to omogočeno in se  s transportom po avtocesti zmanjša vpliv na ostalo cestno omrežje, za transport uporabljati avtocesto ter pri tem kriti stroške nadomestila za uporabo avtoceste (cestnine). Pri uporabi drugih javnih cest  pa mora Izvajalec, v kolikor prekomerno obremenjuje  te ceste, izpolniti tudi vse obveznosti in nositi vse stroške, ki jih za povzročitelja prekomerne obremenitve cest predvideva ustrezni predpis.
Za transporte pri gradnji ni dopustno uporabljati cest v makadamski izvedbi, ki služijo samo dostopu do kmetijskih in gozdnih zemljišč, pri katerih bodo obstoječi dostopi z izgradnjo drugega tira onemogočeni. V primeru potrebe po uporabi takšnih cest za transport materiala, opreme in naprav za potrebe gradnje, je Izvajalec na svoje stroške dolžan takšne ceste preplastiti z ustreznim asfaltnim slojem.
Vsi stroški transporta ter zavarovanja materiala, opreme in naprav bremenijo Izvajalca.
Za vso morebitno škodo pri transportu materiala, opreme in naprav odgovarja Izvajalec.
Od začetka izvajanja del do njihove izročitve naročniku mora Izvajalec primerno zavarovati in čuvati izvedena dela, opremo in material ter naprave pred okvarami, propadanjem, odnašanjem ali uničenjem.
Izvajalec nosi stroške zavarovanja in čuvanja izvedenih del, opreme in materiala ter naprav.
Izvajalec nosi stroške tveganja uničenja, odnašanja (tatvine) in propadanja materiala, opreme in naprav do predaje v poskusno obratovanje (obratovanje pod posebnimi pogoji).
Izvajalec je dolžan sam na svoje stroške organizirati ustrezno skladiščenje materiala, opreme in naprav.
Izvajalec mora Naročnika zavarovati in obvarovati pred vso škodo, izgubami in stroški (vključno s pravnimi pristojbinami in izdatki), ki so posledica prevoza blaga in se mora dogovoriti in plačati vse zahtevke, ki izhajajo iz prevoza tega blaga.
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Ruševine ter gradbene in druge odpadke mora Izvajalec predati ustreznim centrom za prevzem in recikliranje tovrstnih odpadkov, ki morajo biti ustrezno registrirani in pooblaščeni za prevzem tovrstnih odpadkov. V kolikor posameznih odpadkov ni mogoče predati v recikliranje, je odpadke potrebno predati deponijam, ki so registrirane za prevzem takšnih odpadkov. Ustrezen center za recikliranje odpadkov ali deponijo za njihovo odlaganje izbere Izvajalec.  Vsi stroški v zvezi z recikliranjem ali trajnim odlaganjem ruševin, gradbenih in drugih odpadkov bremenijo Izvajalca.
Pri odlaganju ruševin, gradbenih in drugih odpadkov je Izvajalec dolžan ravnati sklano z:
· Uredbo o odpadkih (Ur. list RS, št. 37/15, 69/15),
· Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. list RS, št. 34/08),
· drugo veljavno regulativo na področju ravnanja z odpadki, 
· načrti gospodarjenja z gradbenimi odpadki, 
Pri odlaganju ruševin, gradbenih in drugih odpadkov je Izvajalec dolžan Naročniku oz. Inženirju predložiti ustrezna dokazila o vrsti in količini odloženih oz. predanih materialov in odpadkov. Takšna dokazila je Izvajalec dolžan predložiti za celotno količino gradbenih in drugih odpadkov, nastalih pri gradnji.
Ravnanje z odpadki, nastalimi pri izvajanju del, mora biti skladno z okoljevarstvenim soglasjem in veljavnimi predpisi.
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Izvajalec je dolžan zagotoviti ustrezno splošno gradbeno mehanizacijo za izvedbo del v obsegu in v rokih določenih v razpisni dokumentaciji.
Izvajalec je dolžan zagotoviti vso potrebno mehanizacijo in opremo za izvedbo objektov in vgradnjo opreme, ob upoštevanju zahtev in pogojev določenih v razpisni dokumentaciji.
Izvajalec nosi stroške transporta mehanizacije do in z mesta izvajanja dela, stroške zavarovanja in čuvanja mehanizacije ter opreme za montažo ter nosi tveganje povezano z okvaro mehanizacije in opreme za vsa dela po pogodbi, kot tudi za vsa več in dodatno naročena dela.
Izvajalec je dolžan zagotoviti ustrezna orodja in instrumente za izvedbo montaže, preizkušanja, testiranja in predaje v obratovanje vseh vgrajenih naprav in sistemov.
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[bookmark: _Toc490777374][bookmark: _Toc21525878][bookmark: _Toc122599564] 	Dovoljenja za izvajanje del
Izvajalec mora na svoje stroške pridobiti vsa potrebna in/ali zahtevana soglasja, certifikate in dovoljenja zahtevana v Republiki Sloveniji, ki jih potrebuje pri izvajanju del. Navedeno velja tudi za vsa dovoljenja za pričetek del, zapore, izvedbo začasnih ukrepov (kot npr. omejitve hitrosti)  ob posegih na obstoječo infrastrukturo  ( obstoječi tiri, ceste, elektro vodi …) ali ob njej.
Izvajalec je dolžan pridobivanje dovoljenj vključiti v terminski plan.
Izvajalec mora pripraviti vso potrebno dokumentacijo za pridobitev upravnih dovoljenj v obliki in obsegu, kot jo zahteva upravni organ.
[bookmark: _Toc490777375][bookmark: _Toc21525879][bookmark: _Toc122599565]	Dovoljenja za delo
Izvajalec je dolžan, na svoje stroške, pridobiti vsa potrebna soglasja in dovoljenja za delavce, ki bodo izvajali dela na posameznih gradbiščih.
[bookmark: _Toc490777376][bookmark: _Toc504129794][bookmark: _Toc21525880][bookmark: _Toc122599566]Materiali in izdelava
Za gradnjo nevezanih nosilnih plasti je Izvajalec dolžan uporabiti materiale pridobljene iz izkopov.
Kvaliteten material apnenčastega izvore, pridobljen pri izkopu vkopov in predorov, je izvajalec prav tako dolžan uporabiti za proizvodnjo betonov pri gradbenih delih.
Pravočasno pred pričetkom vgrajevanja proizvedenih materialov (tampon, betoni ipd) je Izvajalec dolžan predložiti ustrezna dokazila (certifikati, rezultati izvedenih preiskav) o primernosti teh materialov za vgradnjo.
Pravočasno pred pričetkom njihovega vgrajevanja, je Izvajalec prav tako dolžan predložiti tudi ustrezna dokazila (certifikati, rezultati izvedenih preiskav) o primernosti, za vse preostale materiale, naprave, opremo predvidene za vgradnjo.
Vsi ostali materiali, oprema in naprave morajo biti novi in prvorazredne kvalitete, brezhibni in neoporečni ter v skladu s klasami najnovejše izdaje ustreznega standarda. V primeru, da namerava Izvajalec uporabiti materiale ali opremo, ki je direktno dobavljena iz tovarne ali serijsko izdelana in ni narejena posebej za dobave naprav in opreme po pogodbi, mora biti podprto z ustreznim certifikatom, toda ne omejeno na, certifikat izdelovalca o kvaliteti, ki je sprejemljiv za Naročnika in Inženirja. S takim certifikatom se garantira, da so taki materiali ali oprema popolnoma v skladu z zahtevanimi standardi in da kvaliteta takih materialov in opreme ustreza namenu.
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[bookmark: _Toc332269781][bookmark: _Toc504129817][bookmark: _Toc21525882][bookmark: _Toc122599568] 	Splošno
Pred vgradnjo gradbenih proizvodov mora proizvajalec izvesti postopek certificiranja kontrole proizvodnje oziroma proizvoda pri izbranem certifikacijskem organu oziroma si pri priglašenem organu pridobiti ustrezno slovensko tehnično oceno za proizvode, za katere ne obstojijo harmonizirani produktni standardi ali evropska tehnična ocena.
Sestavni del strokovnega nadzora, ki ga predpisuje Gradbeni zakon /GZ/ (Ur. list RS, št. 61/17, 72/17), je nadzor nad gradbenimi in drugimi proizvodi, napeljavami, tehnološkimi napravami in opremo.
Strokovni nadzor nad gradbenimi proizvodi, vključuje:
· prevzemanje gradbenih proizvodov ob dostavi na gradbišče, ki so že primerni za predvideno uporabo in katerih lastnosti se z vgraditvijo več ne spremenijo,
· prevzemanje gradbenih proizvodov ob vgraditvi, ki šele po vgraditvi ustrezajo predvideni uporabi (npr. cementnobetonske mešanice).
Prevzem je treba opraviti za vse gradbene proizvode,
· ki lahko vplivajo na izpolnitev bistvenih tehničnih zahtev za objekte, tj. mehanska odpornost in stabilnost, varnost pred požarom, higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolja, varnost pri uporabi, zaščita pred hrupom, varčevanje z energijo in ohranjanje toplote, univerzalna graditev in raba objektov, trajnostna raba naravnih virov,
· ki se pri graditvi objektov uporabljajo za varstvo okolja in
· s katerimi se objekti zaščitijo pred škodljivimi vplivi okolja.
Za potrditev skladnosti z ustreznimi tehničnimi pogoji 
· mora proizvajalec s svojim sistemom notranje kontrole proizvodnje zagotavljati skladnost proizvodnje in izvajati naloge v zvezi z vrednotenjem skladnosti,
· pri določenih gradbenih proizvodih pa mora biti, za oceno in nadzor kontrole proizvodnje ali proizvoda vključena tudi zunanja kontrola, ki (na zahtevo Naročnika) preveri certifikat kontrole proizvodnje in izjavo proizvajalca o lastnostih. 
Če ta iz kakršnih koli razlogov kljub temu niso predpisana, potem je treba uporabiti načela sledljivosti gradbenih proizvodov.
Sledljivost gradbenih proizvodov pomeni, da ima nadzornik pravico preveriti za posamezen gradbeni proizvod in sicer:
· vrsto standarda, po katerem je bil narejen,
· podatek o obvezni ali neobvezni uporabi standarda,
· po katerem sistemu potrjevanja je standard skladen,
· ali obstaja za gradbeni proizvod tehnična ocena (nacionalna, evropska),
· zahtevane certifikate, izjave proizvajalca o lastnostih proizvoda,
· označevanje gradbenih proizvodov,
· vstopno kontrolo na gradbišču,
· vizualni nadzor,
· predvideno zunanjo kontrolo strokovne organizacije (izvajalca zunanje kontrole za naročnika).
Kot dokazilo o skladnosti gradbenega proizvoda šteje izjava proizvajalca o lastnostih, izdana v skladu z ustreznim predpisom ministrstva, pristojnega za graditev. Izjava proizvajalca o lastnostih gradbenega proizvoda mora - odvisno od sistema potrjevanja skladnosti, ki je za posamezen proizvod predpisan -  temeljiti na certifikatu (potrdilu) o skladnosti proizvodnje ali certifikatu (potrdilu) o nespremenjenih lastnostih proizvoda, tehnični oceni, preskusu ipd. Certifikat o skladnosti z zahtevami tehničnih predpisov mora izdati inštitucija, imenovana od ministra, na podlagi ocene kontrolnega organa.
Izvajalec del mora pred začetkom uporabe vsakega materiala (gradbenega proizvoda) za izvedbo pogodbenih del, predložiti nadzorniku tehnološki elaborat, v katerem so vsa zahtevana dokazila o skladnosti za uporabo obravnavanega gradbenega proizvoda z zahtevami v projektni dokumentaciji in v posebnih tehničnih pogojih ter po privzetih evropskih oziroma nacionalnih normah (SIST EN, SIST).
Izvajalec del sme začeti uporabljati za pogodbena dela določen proizvod šele, ko uporabo odobri nadzornik.
Ugotavljanje skladnosti praviloma sestoji iz nalog:
· notranje kontrole, ki jo izvaja proizvajalec oziroma Izvajalec del in
· zunanje kontrole, ki jo izvaja s strani Naročnika pooblaščena strokovna organizacija.
Odvzemna mesta vzorcev in merilna mesta določi izvajalec kontrole po statističnem naključnostnem izboru, če jih ne določi nadzornik, ki tudi koordinira odvzem.
Izvajalec del je dolžan nuditi pomoč pri odvzemanju vzorcev oziroma pri ugotavljanju kakovosti izvedenih del. Ta pomoč obsega delovno silo, pomožni material in transport materiala od odvzemnega mesta do laboratorija oziroma mesta na gradbišču, ki ga določi nadzornik, ali v obratni smeri. Stroški bremenijo Izvajalca del. Vsa ta dela praviloma strokovno vodi nadzornik.
Nadzornik lahko določi dodatne kontrolne preskuse, tudi, če mu je predloženo dokazilo o skladnosti.
Izvajalec del je dolžan omogočiti nadzorniku vpogled v vse preskuse v sklopu notranje kontrole, rezultate notranje kontrole pa ustrezno obdelati in jih predložiti nadzorniku v dogovorjeni obliki in roku.
Celotno dokumentacijo preverjanja kakovosti materialov in gradbenih proizvodov ter izvršenih del mora obdelati pooblaščena strokovna organizacija/kontrolni organ kot zaključno poročilo.
[bookmark: _Toc332269782][bookmark: _Toc504129818][bookmark: _Toc21525883][bookmark: _Toc122599569] 	Vrste preskusov 
V programu preskusov v sklopu notranje in zunanje kontrole za posamezne materiale in gradbene proizvode, mora biti vključena celovita izvedba preskusov istovetnosti.
[bookmark: _Toc332269785][bookmark: _Toc122599570]Dokazno vgrajevanje
Na osnovi ustreznih rezultatov preskusov začetne laboratorijske sestave ter kontrole proizvodnje (preskušanje strojev in naprav) lahko odobri nadzornik dokazno vgrajevanje.
Kontrolni preskusi pri dokaznem vgrajevanju obsegajo ugotavljanje kakovosti proizvoda pri transportu, vgrajevanju in v vgrajenem stanju.
Dokazno vgrajevanje nadzirata nadzornik in zunanja kontrola (kontrolni organ). 
Če je pri dokaznem vgrajevanju dosežena zahtevana kakovost del, odobri nadzornik nadaljnje izvajanje del.
Stroški dokaznega vgrajevanja bremenijo Izvajalca del vključno s stroški vseh odvzetih vzorcev za notranjo in zunanjo kontrolo.
[bookmark: _Toc332269786][bookmark: _Toc122599571]Notranja kontrola
Proizvajalec in/ali Izvajalec del mora izvršiti vse preskuse v sklopu notranje kontrole, potrebne za preverjanje kakovosti materialov, tehnologije in izvedenih del. Za izvajanje notranje kontrole mora predložiti ustrezna dokazila o usposobljenosti kadra in kalibraciji merilne opreme.
Naloge za oceno skladnosti, ki so dolžnost proizvajalca oziroma Izvajalca del in so podrobno opredeljene v SIST EN, so:
· začetni preskus proizvoda oziroma začetni preskus na poskusnem polju (dokazna proizvodnja in dokazno vgrajevanje), če sta v predpisanem sistemu potrjevanja skladnosti predvidena kot naloga proizvajalca oziroma izvajalca del,
· kontrola proizvodnje v obratu oziroma kontrola vgrajevanja proizvoda ali kontrola izvajanja del na gradbišču, vključno s kontrolo proizvodnih naprav,
· notranji kontrolni preskusi po sprejetem programu povprečne pogostosti preskusov,
· ovrednotenje skladnosti glede na predpisane lastnosti posamezne vrste proizvoda.
Rezultate notranje kontrole mora Izvajalec del primerno dokumentirati in v obliki preglednic in poročil redno sporočati nadzorniku in kontrolnemu organu za izvajanje zunanje kontrole.
Izvajalec je odgovoren in jamči, da je vsa potrebna testna in merilna oprema za izvajanje preskusov pregledana in umerjena/kalibrirana.
Izvajalec mora zagotoviti vse detajle aktualnih testnih postopkov in predlagane metode za teste na objektu.
V primeru, da izvajalčeva notranja kontrola ali pogodbeni laboratorij ugotovi odstopanje kakovosti od zahtevane v projektni dokumentaciji in v posebnih tehničnih pogojih, mora izvajalec o tem takoj obvestiti nadzornika in ustrezno ukrepati. Potrebne ukrepe lahko določi tudi nadzornik.
Stroški preskusov v sklopu notranje kontrole bremenijo Izvajalca del.
[bookmark: _Toc332269787][bookmark: _Toc122599572]Zunanja kontrola
Naloge za oceno skladnosti ali za odobritev notranje kontrole v proizvodnem obratu oziroma za prevzemanje vgrajenih gradbenih proizvodov, ki so dolžnost priznanega organa, so:
· pregled in presoja ovrednotenja skladnosti, ki jo je opravil proizvajalec oziroma izvajalec del
· kontrolno preskušanje vzorcev, vzetih naključno pri nadzoru nad notranjo kontrolo v proizvodnem obratu oziroma na gradbišču, če to zahteva naročnik v sklopu sistema potrjevanja skladnosti
· vrednotenje skladnosti proizvoda.
Ob dokončanju objekta ali njegovega dela, mora izdelati priznani organ, končno oceno o primernosti celotne količine vgrajenih gradbenih proizvodov za nameravano rabo v objektu.
V primeru več manjših objektov, ki jih gradi isti Izvajalec del pod enakimi tehnološkimi pogoji, je mogoče nekatere naloge zunanje kontrole porazdeliti na večje število objektov. Tako dobljene rezultate se sme upoštevati pri ugotavljanju skladnosti gradbenih proizvodov na posameznem objektu. 
O odvzemu vzorcev kot tudi o preskusih in meritvah v laboratoriju oziroma na terenu v sklopu zunanje kontrole mora biti obveščen predstavnik Izvajalca del in nadzornik. Rezultati so veljavni, tudi če Izvajalec ali nadzornik pri preskusih in meritvah, o katerih je bil pravočasno obvešče, ni prisoten.
Rezultati zunanje kontrole, vključno poročila o rednem pregledu notranje kontrole, ki morajo biti vključena v pisno poročilo organa, so osnova za prevzem in obračun vgrajenega materiala. 
Če Izvajalec del smatra, da rezultat zunanje kontrole ni reprezentativen za celotno prevzeto delo, lahko zahteva dodatno preskušanje, da omeji neustrezno izvedena dela. Mesta za odvzem dodatnih vzorcev ali meritev skupaj določita izvajalec del in nadzornik. Za prevzem so merodajni rezultati obeh preskušanj (začetnega in dodatnega). Stroške dodatnega preskušanja nosi Izvajalec del.
V primeru, da z ugotovljenim rezultatom dodatnega preskušanja Izvajalec del in kontrolni organ ne dosežeta soglasja, je potrebno izvedeniško preskušanje s strani soglasno izbranega neodvisnega laboratorija. Stroške izvedeniškega preskušanja nosi tisti, katerega rezultati v večji meri odstopajo od ugotovljenih rezultatov.
Za izvajanje zunanje kontrole kakovosti izvedenih del bo Naročnik angažiral neodvisno strokovno organizacijo in z njo sklenil ločeno pogodbo. O izboru neodvisne strokovne organizacije za izvajanje zunanje kontrole kakovosti, bo Naročnik pravočasno pisno obvestil Izvajalca.
Izvajalec zunanje kontrole ne more biti hkrati izvajalec notranje kontrole.
[bookmark: _Toc332269788][bookmark: _Toc122599573]Preostali preskusi
Stroški za preskuse in izdelavo predlogov za sanacije, ki bodo potrebni v zvezi z nepredvidenimi terenskimi razmerami, bremenijo Naročnika.
Preskusi, predlogi za sanacije in morebitne dopolnitve, ki bodo potrebne zaradi tehnoloških napak izvajalca del in/ali neizpolnjevanja zahtev po teh tehničnih pogojih, bremenijo Izvajalca del.
[bookmark: _Toc332269789][bookmark: _Toc504129819][bookmark: _Toc21525884][bookmark: _Toc122599574] 	Laboratorij
[bookmark: _Toc92851241]Izvajalec del je dolžan organizirati laboratorij, ki mora zadovoljiti vse potrebe notranje kontrole.
Laboratorij mora izvajati preskuse v sklopu notranje kontrole v zahtevanem obsegu in po postopkih, opredeljenih v tehnični regulativi. Če ugotovi odstopanje od zahtev, mora ugotoviti vzroke tega odstopanja in nemudoma ukrepati.
Izvajalec mora omogočiti nadzorniku in njegovi zunanji kontroli, da je prisoten pri izvedbi preskusov. 
[bookmark: _Toc92851242]Laboratorij mora imeti ustrezne prostore za delo in ustrezno osnovno opremo za izvajanje vseh pogojenih preskusov, informativno navedeno v poglavju Posebnih tehničnih pogojev. Poleg tega mora biti v laboratoriju poleg vodje stalno zaposleno ustrezno število strokovnih in pomožnih delavcev. V smislu tehničnih pogojev mora predložiti Izvajalec del Naročniku pred pričetkom del dokazilo o ustreznosti celotne organizacije laboratorija s spiskom opreme in delavcev.
[bookmark: _Toc92851243]Laboratorijska oprema, potrebna za izvajalčev laboratorij, mora biti pregledana in umerjena, delavci pa strokovno usposobljeni. Primernost laboratorijske opreme in strokovno usposobljenost kadra, ki opravlja preskuse in meritve v laboratoriju in na terenu preveri zunanja kontrola kakovosti in inženir. 
[bookmark: _Toc332269790][bookmark: _Toc504129820][bookmark: _Toc21525885][bookmark: _Toc122599575] 	Osnove za statistično vrednotenje kakovosti
[bookmark: _Toc92851245][bookmark: _Toc332269791][bookmark: _Toc122599576]Splošno 
Osnove za statistično vrednotenje kakovosti izvršenih del po zahtevah v posebnih tehničnih pogojih so praviloma:
· povprečne vrednosti (in standardni odmik),
· mejne vrednosti in
· skrajne mejne vrednosti.

Povprečna vrednost () pomeni aritmetično povprečje vrednosti, izračunano po enačbi

,
kjer pomeni n število rezultatov.
Mejna vrednost (xm) pomeni zahtevano zgornjo (xmz) in/ali spodnjo vrednost kakovosti (xms), pogojeno za zagotovitev predvidenih lastnosti. Če je dosežena kakovost del v zahtevanih mejah, pomeni to njihovo polno finančno vrednost.
Skrajna mejna vrednost (xsm) pomeni tisto vrednost, pri kateri je dosežena kakovost del brez finančne vrednosti. 
Statistični naključni izbor zagotavlja, da za vsak material, proizvod ali mersko mesto obstoji enaka možnost, da je izbran.
[bookmark: _Toc332269792][bookmark: _Toc122599577]Določila za vrednotenje
Za vrednotenje rezultatov preskusov v sklopu notranje in zunanje kontrole veljajo naslednja splošna določila:

[bookmark: _Toc136054438][bookmark: _Toc136666671][bookmark: _Toc122599578]Povprečna vrednost 
Povprečna vrednost kakovosti je praviloma pogojena.
[bookmark: _Toc136054439][bookmark: _Toc136666672][bookmark: _Toc122599579]Mejna vrednost Xm
Mejna (zahtevana) vrednost je praviloma pogojena, lahko pa tudi določena po enačbi


kjer pomeni:
a – odstopanje mejne vrednosti od povprečne vrednosti.
Mejna vrednost je lahko določena tudi kot konkretna številčna vrednost.
Če posamezni rezultati v pozitivnem smislu presegajo skrajno zgornjo mejno vrednost (xsmz), jih je praviloma mogoče upoštevati pri statističnem vrednotenju kvalitete izvršenih del le do določenega odstotka nad zahtevano vrednost. Če pa posamezni rezultati ne dosegajo določene skrajne spodnje mejne vrednosti (xssm), jih je treba pred statističnim vrednotenjem izločiti.
Če se z dodatnimi ukrepi prvotno nekakovostno izvršeno delo tako izboljša, da ugotovljena vrednost ustreza postavljenim zahtevam za kakovost, je treba pri vrednotenju upoštevati ta rezultat, prvotni (negativni) rezultat pa izločiti.
V posebnih primerih, ki jih določi nadzornik, je za preveritev kakovosti izvršenih del mogoče upoštevati kot mejno vrednost 1,96 s, ki vključuje 95 % rezultatov.
[bookmark: _Toc136054440][bookmark: _Toc136666673][bookmark: _Toc122599580]Skrajna mejna vrednost
Skrajna mejna vrednost je praviloma pogojena ali pa določena z odstopanjem do srednje vrednosti ali mejne vrednosti po enačbi:


      ali      
kjer pomeni:
b – odstopanje skrajne mejne vrednosti od povprečne vrednosti
c – odstopanje skrajne mejne vrednosti od mejne vrednosti.
Skrajna mejna vrednost pa je v posebnih primernih lahko določena tudi z vrednostjo 3σ, ki vključuje približno 99,8 % rezultatov.
[bookmark: _Toc332269793][bookmark: _Toc504129821][bookmark: _Toc21525886][bookmark: _Toc122599581] 	Osnove za finančno vrednotenje kakovosti
Zahteve kakovosti za posamezne lastnosti izvršenih del so podane v posebnih tehničnih pogojih.
Za pomanjkljivo kakovost izvršenih del lahko uveljavlja naročnik finančne odbitke, ki jih skladno z uveljavljenimi tehničnimi pogoji določi nadzornik.
Obseg del s kakovostjo med mejno vrednostjo in skrajno mejno vrednostjo je treba praviloma finančno ovrednotiti po enačbi:


kjer pomeni:
FO – 	finančni odbitek
K  –	količnik vpliva pomanjkljive kakovosti izvršenega dela na uporabnost, ki je za posamezna dela določen
	v tehničnih pogojih
C   –	cena za enoto količine izvršenega dela (EUR/m2)
PD –	obseg pomanjkljivo izvršenega dela (m2)
Finančni odbitki za posamezne pomanjkljivosti se seštevajo do stoodstotne cene za enoto dela.
V primeru prekoračenja cene za posamezno delo (zaradi seštevanja posameznih odbitkov) odloči o ukrepih nadzornik.
Obseg del, ki jih pokrivajo rezultati nad oziroma pod skrajno mejno vrednostjo, je brez finančne vrednosti. Izvajalec del za takšno kakovost del ne dobi plačila, tako izvršena dela pa mora po navodilih nadzornika sanirati na svoje stroške.
Če izvajalec del ni zagotovil kakovosti, zahtevane v projektni dokumentaciji in posebnih tehničnih pogojih, in četudi so mu bili za to obračunani odbitki, ostanejo zanj veljavne vse obveznosti po pogodbi.
[bookmark: _Toc504129822][bookmark: _Toc21525887][bookmark: _Toc122599582]Kakovostni prevzem materialov, proizvodov in opreme
Izvajalec je dolžan izvajati Program za kontrolo kvalitete v skladu s standardi ISO 9000, da bi tako  zagotovil kontrolo vseh naprav in opreme in izvajanja del po pogodbi, ne glede na dejstvo ali so izdelane, projektirane ali načrtovane, nadzorovane na vseh točkah izpolnjevanja pogodbe. Program kontrole kvalitete mora zagotavljati preprečevanje nastanka napak, pravočasno odkrivanje napak, ki se niso mogle preprečiti ter ukrepe za njihovo odpravo. Izvajalec je obvezen voditi objektivno in ažurno evidenco o skladnosti s tehničnimi zahtevami. Taka evidenca mora biti na razpolago Naročniku in Inženirju v kateremkoli trenutku. Navodila in zapisniki v zvezi s kontrolo kvalitete se bodo preverjali. Za sisteme z računalniškimi komponetami se morajo postopki voditi tako na nivoju komponent strojne in programske opreme kot tudi za vse naprave kot celoto.
Postopki v zvezi s kontrolo kvalitete, in dela na odpravi napak, ki so ugotovljene na ta način, ne morejo biti vzrok za upravičeno zamudo pri izvajanju pogodbe. Osebje Izvajalca, ki dela na kontroli kvalitete, mora imeti posebej definirane odgovornosti, morajo biti pooblaščeni za svoje delo in morajo biti neodvisni, da lahko identificirajo in ocenijo probleme s kvaliteto in priporočijo rešitve ter sprožijo postopke, ali zagotovijo rešitve v času izvajanja pogodbe. Kontrola kvalitete, ki jo izvaja Izvajalec skupaj s kontrolorjem, predpostavlja pristojnost reševanja težav v zvezi s kvaliteto na zadovoljstvo Naročnika, ko dejansko pride do odstopanja v kvaliteti od zahtev navedenih v pogodbeni dokumentaciji.
Program preiskav, ki jih Izvajalec izvede v okviru notranje kontrole kakovosti, je sestavni del tehnološkega elaborata, ki ga mora Izvajalec predložiti v pregled in potrditev Inženirju pred pričetkom izvajanja posamezne vrste del. 
Stroški notranjih kontrolnih preiskav materiala in opravljenega dela so strošek Izvajalca. Naročnik lahko naroči dodatne raziskave in teste materiala in opreme. V kolikor se izkaže, da so bile raziskave upravičene, je to strošek Izvajalca.
Pri kontroli kvalitete materiala, naprav in opreme mora Izvajalec zagotoviti pomoč, delovno silo, material in energijo ter skladišča, aparate in instrumente, kot se jih običajno uporablja za preučevanje, merjenje in testiranje kakršnihkoli materialov ali naprav, ki jih izbere Inženir.
Naročnik oz. pooblaščena ustanova ima pravico kontrole in pregleda kakovosti materiala ali opreme, da   ugotovi njegovo skladnost z zahtevami pogodbe in pogodbene dokumentacije, projektov, tehničnih predpisov ter standardov.
Kontrola in prevzem materialov, proizvodov in opreme s strani Naročnika oz. njegovega pooblaščenega Inženirja ali s strani pooblaščene strokovne organizacije, ne odvezuje proizvajalca oz. Izvajalca, da dobavi ustrezen material, proizvod ali opremo in ne odvezuje proizvajalca oz. Izvajalca od nobene odgovornosti za kvalitetno izvedbo del.
[bookmark: _Toc504129823][bookmark: _Toc21525888][bookmark: _Toc122599583]Prevzem materialov, proizvodov in opreme pri proizvajalcu s strani Naročnika
Kontrolo kakovosti materialov, proizvodov in opreme bo po potrebi in na poziv Inženirja pri proizvajalcu opravljala tudi neodvisno strokovna organizacija, ki jo bo Naročnik angažiral za izvajanje zunanje kontrole kakovosti oziroma za prevzeme materiala in opreme, v prisotnosti predstavnika Izvajalca in pooblaščenega predstavnika Naročnika oz. Inženirja. Pooblaščena neodvisna strokovna organizacija ima pravico kontrole in pregleda materiala ali opreme, da ugotovi skladnost materiala ali opreme z zahtevami razpisne dokumentacije in pogodbe ter ustreznost izvajanja notranje kontrole kvalitete in prevzemnih organov, ki jih je dolžan zagotoviti izvajalec del oz. proizvajalec.
Kontrolni prevzemi materiala ali opreme se lahko vršijo v proizvodnih obratih proizvajalca ali dobavitelja ali njegovih podizvajalcih ali na deponijskem prostoru izvajalca ali na gradbišču.
Pri kontrolnih prevzemih materiala ali opreme pri proizvajalcu oz. njegovih Podizvajalcih mora Izvajalec poskrbeti za primerne prostore in opremo ter pomoč, da se lahko taka kontrola oz. kontrolni prevzemi materiala in opreme nemoteno opravijo. Izvajalec mora zagotoviti ustrezne laboratorije, v katerih se bodo vršila preizkušanja. Laboratoriji morajo biti organizirani skladno s splošnimi zahtevami za preizkusne laboratorije (standard SIST EN ISO IEC 17025 – Splošne zahteve za usposobljenost preskuševalnih in kalibracijskih laboratorijev).
Proizvajalec mora pred pričetkom kontrolnih pregledov predložiti plan zagotavljanja kontrole kakovosti ter ugotovitve prevzemnih organov, ki jih zagotavlja izvajalec del. Neodvisni strokovni organizaciji mora biti predložena dokumentacijo vseh kontrolnih postopkov, ki so bili izvedeni pri proizvodnji in rezultate izvedenih kontrol.
V kolikor se ob kontrolnih prevzemih materiala ali opreme pokaže, da le-ta ni skladna z zahtevami pogodbe in pogodbene dokumentacije, projektne dokumentacije, tehničnih predpisov ter standardov, bo Naročnik oz. od njega pooblaščena strokovna organizacija ta material, proizvode ali opremo zavrnila. Izvajalec je dolžan na svoje stroške material, proizvode ali opremo zamenjati s skladnimi oz. zavrnjenega  usposobiti glede na zahteve pogodbe in pogodbene dokumentacije, projektne dokumentacije, tehničnih predpisov ter standardov. V primeru, da se material, proizvode ali oprema zavrne, bo vse stroške ponovnih kontrolnih prevzemov (vključno z vsemi stroški za neodvisno strokovno organizacijo, kot so dnevnice, potni stroški, stroški strokovnega dela,…) kril Izvajalec.
Velikost vzorca za pregled pri proizvajalcu materiala in opreme, ki jo bo pregledala neodvisna strokovna inštitucija bo določen sprotno glede na predvideno dinamiko dobave materiala in opreme. V  kolikor se pri  kontrolnih pregledih pojavi sum določenih napak, se kontrola proizvoda smiselno poveča.
[bookmark: _Toc508972146][bookmark: _Toc508972147][bookmark: _Toc508972157][bookmark: _Toc508972165][bookmark: _Toc508972168][bookmark: _Toc508972183][bookmark: _Toc508972204][bookmark: _Toc508972208][bookmark: _Toc508972212][bookmark: _Toc508972214][bookmark: _Toc506376381][bookmark: _Toc506447624][bookmark: _Toc506883161][bookmark: _Toc506885508][bookmark: _Toc506893533][bookmark: _Toc508972215][bookmark: _Toc506376382][bookmark: _Toc506447625][bookmark: _Toc506883162][bookmark: _Toc506885509][bookmark: _Toc506893534][bookmark: _Toc508972216][bookmark: _Toc506376383][bookmark: _Toc506447626][bookmark: _Toc506883163][bookmark: _Toc506885510][bookmark: _Toc506893535][bookmark: _Toc508972217][bookmark: _Toc506376384][bookmark: _Toc506447627][bookmark: _Toc506883164][bookmark: _Toc506885511][bookmark: _Toc506893536][bookmark: _Toc508972218][bookmark: _Toc506376386][bookmark: _Toc506447629][bookmark: _Toc506883166][bookmark: _Toc506885513][bookmark: _Toc506893538][bookmark: _Toc508972220][bookmark: _Toc506376387][bookmark: _Toc506447630][bookmark: _Toc506883167][bookmark: _Toc506885514][bookmark: _Toc506893539][bookmark: _Toc508972221][bookmark: _Toc506376388][bookmark: _Toc506447631][bookmark: _Toc506883168][bookmark: _Toc506885515][bookmark: _Toc506893540][bookmark: _Toc508972222][bookmark: _Toc506376389][bookmark: _Toc506447632][bookmark: _Toc506883169][bookmark: _Toc506885516][bookmark: _Toc506893541][bookmark: _Toc508972223][bookmark: _Toc506376390][bookmark: _Toc506447633][bookmark: _Toc506883170][bookmark: _Toc506885517][bookmark: _Toc506893542][bookmark: _Toc508972224][bookmark: _Toc506376391][bookmark: _Toc506447634][bookmark: _Toc506883171][bookmark: _Toc506885518][bookmark: _Toc506893543][bookmark: _Toc508972225][bookmark: _Toc506376392][bookmark: _Toc506447635][bookmark: _Toc506883172][bookmark: _Toc506885519][bookmark: _Toc506893544][bookmark: _Toc508972226][bookmark: _Toc506376393][bookmark: _Toc506447636][bookmark: _Toc506883173][bookmark: _Toc506885520][bookmark: _Toc506893545][bookmark: _Toc508972227][bookmark: _Toc506376394][bookmark: _Toc506447637][bookmark: _Toc506883174][bookmark: _Toc506885521][bookmark: _Toc506893546][bookmark: _Toc508972228][bookmark: _Toc506376395][bookmark: _Toc506447638][bookmark: _Toc506883175][bookmark: _Toc506885522][bookmark: _Toc506893547][bookmark: _Toc508972229][bookmark: _Toc506376396][bookmark: _Toc506447639][bookmark: _Toc506883176][bookmark: _Toc506885523][bookmark: _Toc506893548][bookmark: _Toc508972230][bookmark: _Toc506376397][bookmark: _Toc506447640][bookmark: _Toc506883177][bookmark: _Toc506885524][bookmark: _Toc506893549][bookmark: _Toc508972231][bookmark: _Toc506376398][bookmark: _Toc506447641][bookmark: _Toc506883178][bookmark: _Toc506885525][bookmark: _Toc506893550][bookmark: _Toc508972232][bookmark: _Toc506376399][bookmark: _Toc506447642][bookmark: _Toc506883179][bookmark: _Toc506885526][bookmark: _Toc506893551][bookmark: _Toc508972233][bookmark: _Toc506376400][bookmark: _Toc506447643][bookmark: _Toc506883180][bookmark: _Toc506885527][bookmark: _Toc506893552][bookmark: _Toc508972234][bookmark: _Toc506376401][bookmark: _Toc506447644][bookmark: _Toc506883181][bookmark: _Toc506885528][bookmark: _Toc506893553][bookmark: _Toc508972235][bookmark: _Toc506376402][bookmark: _Toc506447645][bookmark: _Toc506883182][bookmark: _Toc506885529][bookmark: _Toc506893554][bookmark: _Toc508972236][bookmark: _Toc438154872][bookmark: _Toc438154968][bookmark: _Toc438155131][bookmark: _Toc438385113][bookmark: _Toc438386890][bookmark: _Toc440383352][bookmark: _Toc437281395][bookmark: _Toc490777391][bookmark: _Toc504129825][bookmark: _Toc21525889][bookmark: _Toc122599584]Merjenje 
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Količine posameznih del je treba meriti na osnovi enotnih mer, ki so določene v popisu del v ponudbenem oziroma pogodbenem predračunu in po določilih tehničnih pogojev.
Če v tehničnih pogojih ni določeno drugače, je treba količine določiti na osnovi dejansko izvršenih del in vgrajenih materialov v okviru projektne dokumentacije za posamezna dela. V primeru, da projektant naknadno zahteva spremembo vrste ali količine dela, mora predložiti ustrezno dopolnitev projektne dokumentacije s popisom del. Vse količine morajo biti določene zaokroženo, največ na dve decimalki, če se nadzornik in izvajalec del iz opravičljivih razlogov ne dogovorita drugače.
Za dela, za katera se iz kateregakoli razloga naknadno ne bi moglo brez posebnih stroškov več ugotoviti količin ali kakovosti, je dolžan izvajalec del pravočasno zahtevati od nadzornika prevzem, ki ga je treba pisno in z načrti dokumentirati in vpisati v gradbeno knjigo. Meritev in prevzem takšne količine del je dokončen in se ga pri končnem prevzemu samo potrdi. Pred začasnim prevzemom in izmero se v takih primerih z deli ne sme nadaljevati. Če izvajalec del v takem primeru opusti začasni prevzem, nosi vse posledice, ki bi nastale zaradi naknadnih del za ugotovitev dejanskih količin in kakovosti izvršenega dela, tj. stroške naknadne odstranitve vseh nadgrajenih plasti in po ustrezni kontroli stroške za zamenjavo z ustreznimi materiali ter njihovo ustrezno vgraditev.
Dela, ki se obračunavajo po dobavljenih in vgrajenih količinah, morajo biti sproti dokumentirana z dobavnicami in ustrezno razvidna. 
V kolikor se ugotovijo netočnosti Izvajalčevih meritev in podatkov, stroški meritev in preverjanj podatkov, ki jih izvrši Inženir, bremenijo Izvajalca.
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Ugotovljene količine in izmere izvedenih del je treba vpisati v knjigo obračunskih izmer. Vpisati je treba vse mere in vrisati skice za vsa taka dela, ki se po izvršenem delu ne vidijo in tudi za tista dela, ki odstopajo od projektne dokumentacije.
Izvajalec del mora vse spremembe, nastale med gradnjo, označiti v ustreznih načrtih. Taki načrti postanejo sestavni del knjige obračunskih izmer.
Knjigo obračunskih izmer je treba voditi tekoče. Če podatki v knjigi po krivdi izvajalca niso obojestransko potrjeni, takšni podatki niso podlaga za začasni (mesečni) obračun (situacijo). Če so v začasni obračun vključeni takšni nepotrjeni podatki, ima nadzornik pravico take začasno obračunane zneske izločiti iz začasnega obračuna.
Nadzornik ima tudi pravico, da odkloni potrditev količin za dela, za katera ima dokaz, da niso izvršena kakovostno in ne ustrezajo pogodbenim določilom, veljavnim predpisom in standardom. Prav tako ima nadzornik pravico, da odkloni potrditev količin za dela, pri katerih mu izvajalec del ni omogočil vpogleda v delovni postopek, pregled dokumentacije o dobavljenem materialu ali če je kljub nasprotovanju nadzornika opravljal določene delovne operacije ter s tem ogrozil tehnično neoporečnost in varnost objekta.
Za kontrolo knjige obračunskih izmer je izvajalec del dolžan dajati nadzorniku vse potrebne podatke, prav tako brezplačno tudi vso potrebno strokovno delovno silo in opremo.
V knjigi obračunskih izmer morajo biti vsi podatki, ki so potrebni za ugotavljanje količin, in sicer količine po popisu del, izmere (ali ocene) izvršenih del, mesečne in zbirne količine ter končna količina za posamezno postavko.
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Med izvajanjem del mora Izvajalec zagotoviti varnost in zdravje pri delu vseh delavcev pri opravljanju svojega dela in varnost odvijanja transporta na deloviščih.
Izvajalec mora na osnovi izdelanega varnostnega načrta, izdelanega v okviru dokumentacije PZI, pripraviti morebitne dopolnitve in spremembe varnostnega načrta pred pričetkom izvajanja del na terenu, ki mora upoštevati njegovo predvideno tehnologijo in organizacijo gradnje, in ki mora biti izdelan skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list RS, št. 83/05)  ter usklajen s koordinatorjem za varnost in zdravje pri delu.
Izvajalec je dolžan organizirati delo v skladu s sprejetim Varnostnim načrtom. V primeru, da na gradbišču nastopa več izvajalcev, je Izvajalec dolžan skleniti s temi izvajalci pisni dogovor o izvajanju del, terminskem usklajevanju del, izvajanju varnostnih ukrepov na gradbišču, izvajanju ukrepov za varovanje lastnine naročnika in drugih izvajalcev ter vzdrževanja prehodnih poti v območju gradbišča in dostopov do gradbišča.
Izvajalec je dolžan organizirati in kriti vse stroške ukrepov oziroma izvesti varnostne ukrepe predpisane z zakonom ali s strani inšpekcijskih organov, ki nastanejo kot posledica izvajanja del kot je npr. postavitev varnostnih ograj, kritje stroškov Upravljavcu za izvedbo izklopov naprav in drugih ukrepov za zavarovanje delovišč in omogočanje dostopa in dela na delovišču, kakor tudi kriti stroške zaradi zapor ali omejitev hitrosti in podobno na cestah, ki so del javnega cestnega omrežja.
Izvajalec je odgovoren za ustreznost, stabilnost in varnost vseh operacij na gradbišču, za vse načine gradnje in za vsa dela.
Izvajalec je dolžan na svoje stroške izvesti označitev gradbišča v imenu in na ime Naročnika, v obsegu kot to zahteva zakonodaja.
Izvajalec mora:
· izpolnjevati vse primerne varnostne ukrepe,
· skrbeti za varnost vseh oseb, ki imajo pravico biti na gradbišču (tudi podizvajalcev),
· se primerno potruditi, da zaščiti gradbišče in dela pred nepotrebnimi motnjami tako, da prepreči nevarnost za te osebe,
· poskrbeti za vsa začasna dela, ki bi bila potrebna zaradi izvajanja del.
Izvajalec mora vedno izvesti vse primerne previdnostne ukrepe za ohranjanje zdravja in varnosti svojega osebja.
Izvajalec mora imenovati varnostnega inženirja, ki je odgovoren za ohranjanje varnosti in zaščito pred nesrečami. Ta oseba mora biti za to odgovornost usposobljena in mora imeti pooblastila za dajanje navodil in izvajanje zaščitnih ukrepov za preprečevanje nesreč.
Po vsaki nesreči mora Izvajalec poslati Inženirju podrobne podatke o njej takoj ko je to možno. Izvajalec mora voditi evidenco in pisati poročila v zvezi z zdravjem, varnostjo in dobrim počutjem oseb.
Izvajalec mora ves čas med izvajanjem del in tudi po njihovi izvedbi, dokler je potrebno za  izpolnitev obveznosti izvajalca, skrbeti za ves potreben nadzor pri načrtovanju, urejanju, upravljanju, vodenju, pregledovanju in preskušanju del.
Osebje Izvajalca mora biti primerno kvalificirano, usposobljeno in izkušeno v ustreznih strokah oziroma poklicih. Inženir lahko od Izvajalca zahteva, da v primeru potrebe odstrani (oziroma da odstraniti) katerokoli osebo, zaposleno na gradbišču ali pri delih vključno s predstavnikom Izvajalca, ki:
· vztraja pri slabem obnašanju ali nezadostni skrbnosti,
· izvršuje dolžnosti neprimerno ali malomarno,
· ne deluje v skladu z določbami pogodbe,
· vztraja pri obnašanju, ki škodi varnosti, zdravju ali varovanju okolja.
Izvajalec mora Inženirju predložiti podrobne podatke, ki kažejo število osebja Izvajalca vsake kategorije na gradbišču. Podrobne podatke je potrebno predložiti vsak koledarski mesec v obliki, ki jo odobri Inženir, vse dokler Izvajalec ne dokonča vseh del, za katere je znano ob roku dokončanja, navedenem v Potrdilu o dokončanju, da še niso dokončana.
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Izvajalec je dolžan v okviru organizacije gradbišč  poskrbeti tudi za ustrezno varovanje gradbišč ter ustrezno varovanje materiala in opreme tako na gradbiščih, kot tudi na drugih morebitnih začasnih lokacijah, ki jih uporabi Izvajalec. Način izvajanja varovanja je v pristojnosti Izvajalca del.  
V  okviru primernega izvajanja varovanja gradbišč pa mora Izvajalec izvesti tudi videonadzor nad pomembnejšimi območji gradbišč ter uporabo sistema omogočiti tudi Inženirju in Naročniku  za izvajanje nadzora nad aktivnostmi na gradbiščih, kot tudi za druge (npr. promocijske) potrebe. Lokacije in funkcionalnosti sistema videonadzora  se izvede v skladu s predlogom, kot ga pripravi Izvajalec del, katerega nato uskladi z Inženirjem, pri čemer bo  predvidoma to potrebno zagotoviti na vsaj 6 lokacijah s po 2-3 kamerami na vstopih na gradbišča oziroma platoje. Snemanje videoposnetkov se zagotovi za časovno okno enega meseca. Hkrati naj se shranjujejo fotografije vsako uro v kakovosti primerni za kasnejšo izdelavo ''Time-laps'' predstavitvenega posnetka celotne gradnje.
Lokacije predvidenih gradbišč so opredeljene v dokumentaciji  za organizacijo gradbišč.
[bookmark: _Toc21525895][bookmark: _Toc122599590]Varovanje in zaščita okolja v času gradnje
Pri organizaciji gradnje in izvajanju del, je Izvajalec dolžan upoštevati določila: 
· Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za gradnjo drugega tira železniške proge Divača – Koper (Ur. list RS št. 43/05, 48/11, 59/14, 88/15),
· izdanih Okoljevarstvenih soglasij (št. 35402-2/2012-96 z dne 13.02.2014 in 35402-2/2012-100 z dne 29.10.2014),
· izdelanega Celostnega načrta okoljskega monitoringa v času gradnje za drugi tir železniške proge na odseku Divača – Koper (Aquarius d.o.o., Ljubljana, december 2014) in
· Elaborat za izvajanje ukrepov za preprečevanje onesnaževanja območja Glinščice (Aquarius d.o.o., Ljubljana, april 2014).
Pri organizaciji gradnje ter izvajanju del mora Izvajalec, v kolikor izvaja dela, ki imajo ali bi lahko imela vpliv na okolje, predvideti in izvajati naslednje ukrepe za zmanjšanje vplivov na okolje v času gradnje:
· Redno vlaženje in čiščenje gradbiščnih in manipulativnih površin, ter lokacij za začasno skladiščenje materiala, s katerih se lahko nekontrolirano širijo prašni delci ob suhem in vetrovnem vremenu (dostopne ceste do gradbišč in deponij viškov materiala morajo biti prevlečene z nosilno asfaltno podlago);
· Redno čiščenje in vlaženje gradbiščnih poti, čiščenje gradbene mehanizacije in tovornih vozil na območju prehodov iz gradbiščnih platojev na transportne ceste ter uporabo ponjav pri prevozu viškov izkopnega materiala in mineralnih frakcij vgradnega materiala;
· V primeru ekstremnih vetrovnih razmer (hitrost vetra nad 5 m/s) se mora prekiniti izvajanje del z materiali, ki se prašljo;
· Hitrost vožnje transportnih vozil na internih transportnih poteh na gradbišču in na lokacijah za odlaganje materialov, se mora omejiti na največ 10 km/h.
· Na izvozih z gradbišča predvideti rešetko, opremljeno s filtri in lovilcem olj, nad katero se podvozje, kolesa in keson vozil obvezno spirajo preden se vozilo priključi na javno cestno omrežje;
· Pri izvajanju del uporabljati tehnično brezhibno gradbeno mehanizacijo in transportna sredstva ter jih redno vzdrževati;
· Vzdrževalna dela na gradbenih strojih morajo potekati izven območja gradbišča;
· Točenje goriva v gradbene stroje na območju gradbišča izvajati samo z ustrezno cisterno za razvoz goriva in na vnaprej določenih in ustrezno opremljenih mestih (točenje goriva in olja iz sodov na območju gradnje ni dovoljeno);
· Izlivanje nevarnih in drugih tekočih odpadkov v tla ali v kanalizacijski sistem se ne sme izvajati;
· Zagotoviti je potrebno ustrezno opremljeno mesto za skladiščenje nevarnih snovi, z lovilno skledo;
· Skladišče nevarnih snovi mora biti zaščiteno pred atmosferskimi vplivi;
· Za skladiščenje nevarnih snovi oz. kemikalij se sme uporabljati samo originalna embalaža, posode za skladiščenje pa morajo biti zaprte in označene z oznako za nevarnost;
· V primeru razlitja naftnih derivatov je treba onesnaženje takoj omejiti, kontaminirano zemljino odstraniti in deponirati;
· Na območju gradbišča je potrebno zagotoviti ustrezna adsorpcijska sredstva za omejitev in zajem naftnih derivatov (ali drugih kemikalij);
· Prostor za vsak dizelski agregat mora biti izveden v obliki lovilne sklede, tla vsakega prostora z agregatom in vsak lovilni bazen morata biti olje in vodotesna (stene in dno prostora z dizel agregatom je treba redno pregledovati in v primeru poškodb takoj sanirati);
· Vse zunanje površine namenjene prevozu, manipulaciji ali parkiranju, je treba utrditi tako, da je zagotavljajo neprepustnost in so obrobljene z robniki;
· Lovilec olj se mora redno pregledovati in v primeru poškodb takoj sanirati;
· Komunalne in padavinske odpadne vode iz premičnih (začasnih) naprav in objektov ni dovoljeno odvajati v tla;
· V Osapski reki s pritoki, na odseku pred prehodom čez državno mejo z Republiko Italijo, v Vinjanskem potoku in v potoku Sekolovec, je treba tudi v času minimalnih pretokov vode, zagotoviti razmere brez kalnosti (motnosti) vode in ustrezne razmere s kisikom;
· Predvidene ureditve vodotokov je potrebno izvajati tako, da se med izvajanjem posegov ne spremenijo odtočne razmere, zlasti v primeru visokih voda;
· Ventilacijske naprave morajo biti opremljene z dušilniki hrupa;
· V času gradnje je potrebno redno nadzirati dovozne poti v bližini objektov in takoj sanirati udarne jame;
· Uporabljati se morajo lažji vibracijski stroji za utrjevanje spodnjega ustroja, ki obratujejo v frekvenčnem območju nad 35Hz;
· Izvajalec del kot upravljavec vira svetlobe mora za vsa gradbišča, na katerih vsota električne moči svetilk presega 10· kW, zagotoviti izdelavo načrta razsvetljave;
· Svetila za razsvetljavo gradbišč je treba namestiti tako, da usmerjajo svetlobo v smeri gradbišč in dovolj visoko, da ne prihaja do bleščanja na nasprotni strani; 
· Nepokrite površine gradbišč in druge nepokrite površine morajo biti 30 minut po prenehanju izvajanja gradbenih, vzdrževalnih ali drugih obnovitvenih del osvetljene samo s svetilkami, katerih delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak 0 %;
· Na odprtih delih trase mora gradnja objektov potekati predvsem v dnevnem času;
· V dnevnem času mora biti od jutra do večera razsvetljava ugasnjena, razen v zelo slabih vremenskih razmerah;
· V nočnem času objekti ne smejo biti stalno osvetljeni, zaradi varnosti na gradbišču je v nočnem času dovoljena namestitev svetil, ki imajo vgrajen senzor za prižiganje in samodejni izklop in ki so popolnoma zasenčena, ter z najmanjšo emisijo UV svetlobe;
· Prepovedana je uporaba svetlobnih snopov kakršne koli vrste ali oblike, mirujočih ali premikajočih, če so usmerjeni proti nebu ali površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu;
· Na površine habitatnih tipov z naravoslovno oceno 3, 4, in 5 je prepovedan vnos kakršnegakoli materiala in uporaba teh površin za parkirišča in obračališča;
· Na območju gradbišča se mora zagotoviti začasno skladiščenje odpadkov, ki nastajajo pri gradbenih in inštalacijskih delih, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov;
· Na območju gradbišča je potrebno določiti ustrezno opremljeno mesto, za začasno skladiščenje nevarnih odpadkov, ki je izven gradbene jame;
· Potrebno je zagotoviti reden odvoz odpadkov in nevarnih odpadkov z območja gradbišča, kar mora biti tudi ustrezno evidentirano;
· V kolikor se med izkopavanjem opazi onesnaženost zemeljskega izkopa z oljem, bitumenskimi mešanicami ali prisotnost odpadkov, ki niso iz naravnega mineralnega materiala, je treba tovrstne odpadke obravnavati ločeno;
· Gradbene odpadke, ki bodo nastali kot posledica rušenja objektov, je potrebno oddati zbiralcu gradbenih odpadkov ali izvajalcu obdelave teh odpadkov, ki jih bo obdelal izven gradbišča;
· V kolikor se v času izvajanja izkopov naleti na nasutja odpadkov, jih je treba vključno z onesnaženo podlago odstraniti iz gradbišča ločeno po klasifikacijskih številkah odpadkov in z njimi ravnati ločeno od zemeljskih izkopov.
[bookmark: _Toc122599591]Sodelovanje izvajalca del z drugimi izvajalci del
Naročnik načrtuje izvedbo tega javnega naročila ter  želežniške infrastrukture (t.i. Sklop 3), deloma tudi istočasno z izvajanjem glavnih gradbenih del, predvsem v zaključni fazi  izvajanja teh del ter istočasno z izvajalci sistemov za zavarovanje proge (SV sistemi in naprave).  Izvajalec  del Sklopa 3 bo predvidoma izbran že v času izvajanja gradbenih del. V okviru priprav na dela Sklopa 3 mora zato izvajalec po tem naročilu po potrebi sodelovati z  izbranim izvajalcem glavnih gradbenih del s ciljem, da bodo predvidene tehnične rešitve med seboj usklajene, kar je še posebej pomembno za izvedbo tira na togi podlagi, kjer  se rešitve, ki so primerne in na voljo na trgu, med seboj razlikujejo in je bilo zato v naprej nemogoče natančno predvideti vse potrebne rešitve  za vgradnjo predvidenega tira na togi podlagi.  V primeru, da bodo tako potrebne določene spremembe ali prilagoditve tehničnih rešitev mora zato izvajalec v sodelovanju z drugimi udeleženci pri izvajanju del (Projektant, Inženir….) sodelovati  z drugimi izvajalci s ciljem, da so tako predvidene tehnične rešitve kot tudi samo izvajanje del med seboj usklajeni.
Enaka zahteva za sodelovanje in uskladitev del velja tudi za primer, da bi Naročnik za izvedbo del potreboval in zagotovil še druge izvajalce inštalacijskih del, ki bi jih ti morali izvajati istočasno z izvajalci del po tem javnem naročilu.
Poleg tega mora izvajalec sodelovati tudi z drugimi izvajalci del, ki bodo istočasno izvajali dela na začetni oziroma končni postaji oziroma odseku proge in Centru vodenja prometa (redna vzdrževalna dela, dela pri nadgradnji proge Ljubljana – Divača,   nadgradnja Centra vodenja prometa v Postojni ipd., katerih naročnik je Upravljavec JŽI ali DRSI.

[bookmark: _Toc21525897][bookmark: _Toc504129833][bookmark: _Toc122599592]Poročila o poteku del 
Izvajalec je dolžan izdelati in Inženirju predložiti ločena mesečna poročila o poteku del za tekoči mesec in celotno obdobje. Poročilo mora zajemati obdobje od konca prvega koledarskega meseca, ki sledi datumu začetka. Poročilo je potrebno  priložiti izstavljenim mesečnim obračunskim situacijam.
Poročanje traja dokler Izvajalec ne dokonča vseh del in odpravi vse ugotovljene pomanjkljivosti oziroma dokler ne pridobi Potrdila o izvedbi. 
Vsako poročilo mora vsebovati:
· podrobne opise poteka del, vključno z vsako fazo projektiranja, nabavo opreme, materiala, naprav, dostavo na gradbišče, gradnjo, preskušanjem, zagonom in preskusnim delovanjem,
· ime proizvajalca, lokacijo proizvajalca, napredek v odstotkih in dejanske oziroma pričakovane datume izdelave vsakega glavnega dela opreme, to je
i. 	začetek izdelave
ii.	pregledov izvajalca
iii.	preskusov
iv.	pošiljke in prispetja na gradbišče
· podatke o osebju Izvajalca,
· kopije dokumentov o zagotavljanju kakovosti, rezultate preskusov in certifikate o materialih,
· seznam sprememb (spremembe TE, planov, tehničnih rešitev…)
· primerjave dejanskega in načrtovanega napredka, s podatki o vseh dogodkih in okoliščinah, ki lahko ogrozijo dokončanje v skladu s pogodbo in o ukrepih, ki so (ali naj bi bili) sprejeti za preprečitev zamud.
· Seznam vseh postavk, ki presegajo predračunsko vrednost z obrazložitvijo vzrokov za odstopanja količin, ki presegajo predračunske vrednosti.  
· Seznam najavljenih zahtevkov in zahtevkov 
· Seznam sprememb od PZI za potrebe izdelave PID-a
Ustrezno pripravljena poročila so tudi pogoj za izdajo Potrdila o vmesnem plačilu.  
Vsa poročila (mesečna, tedenska, za posebne potrebe….) o poteku del morajo vsebovati tudi slikovna gradiva, s katerimi se prikaže dela in stanje na projektu.
[bookmark: _Toc504129834][bookmark: _Ref19007013][bookmark: _Toc21525898][bookmark: _Toc122599593]Verifikacija podsistemov
Naročnik bo skladno z zahtevami predpisov s področja gradnje železniške infrastrukture za preverjanje izpolnjevanja bistvenih zahtev ter skladnosti s TSI in zagotovitev interoperabilnosti ter skladnosti z nacionalnimi predpisi izvedenih del zagotovil tudi  izvedbo ES verifikacije podsistemov in verifikacije skladnosti z nacionalnimi predpisi.
Skladno z Direktivo o interoperabilnosti 2016/797/ES in Zakonom o varnosti v železniškem prometu, ki je uveljavil zahteve te Direktive, je potrebno za nove podsisteme, ki se gradijo, nadgradijo ali obnovijo, pridobiti tudi obratovalno dovoljenje, če tako odloči varnostni organ. Zato pa je potrebno izvesti tudi ES - verifikacijo podsistema, ki ga izvaja priglašeni organ za ES verifikacijo podsistema pri katerikoli državi članici. ES verifikacija se izvede v skladu z zahtevami Direktive in Zakona o varnosti v železniškem prometu. Za vsa ostala dela na podsistemih, za katera pa zahteve  v TSI niso opredeljena in s katerimi se zagotavlja izpolnjevanje bistvenih zahtev po TSI, pa se verificirajo v skladu z nacionalnimi predpisi.
Izvajalec mora za namen verifikacije v  okviru svojih pogodbenih obveznosti  sodelovati s priglašenimi/imenovanimi organi (za posamezni podsistem, ki se gradi ali nadgrajuje)  in se jim  po dogovoru z naročnikom o načinu sodelovanja, omogočiti :
· Pregled morebitnih dopolnitev in sprememb projektne dokumentacije za izvedbo (PZI);
· Pregled proizvodnje sestavnih elementov in samih del v izvajanju – po potrebi in obsegu po presoji priglašenega organa;
· Pregled izvedenih del in vse dokumentacije v zvezi izvedenih del, vključno s preverjanjem vseh uporabljenih postopkov ob dokončanju del ter z rezultati preizkusov in meritev.
· Omogočiti pridobitev vseh podatkov in dokumentacijo, ki se pripravlja v okviru pogodbenih obveznosti Izvajalca za namen priprave in izdaje ES potrdila o verifikaciji podsistema ali dela podsistema, kar je eden od pogojev za pridobitev obratovalnega dovoljenja.
[bookmark: _Toc504129835][bookmark: _Toc21525899][bookmark: _Toc122599594]Pregled del
Dela, ki so predmeta tega javnega naročila predstavljajo drugo fazo del za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača – Koper. 
Kjer se dela izvajajo na ali ob  obstoječi JŽI, v času del pa bo potekal tudi železniški promet (izvajanje del »pod prometom«) se bo za namen pregleda del izvajalo tudi postopke kot opredeljene v Tehničnih specifikacijah projektanta za izvedbo tirnih naprav in VO (dokument 2TDK_PZI_SZP_TS_DOC_10: Tir, zgornji ustroj in spodnji ustroj ter električno vozno omrežje), kjer so opisani tudi postopki, vloga Upravljavca JŽI in drugo.
Po zaključku vseh del ali dela del ter po pridobitvi izjav vseh Izvajalcev o dokončanju del in pripravljenosti objekta za končni tehnični pregled vseh del, ter potrditvi izjav vseh Izvajalcev s strani Inženirja (nadzornika), se izvede končni tehnični pregled.  Tehnični pregled  izvedenih del ali dela del za pridobitev uporabnega dovoljenja se izvede v skladu z Gradbenim zakonom, komisijo za tehnični pregled pa imenuje upravni organ, ki je izdal gradbeno dovoljenje (Ministrstvo za okolje in prostor).
Izvajalec je za dela, ki jih je izvedel in so predmet tega javnega naročila, dolžan pripraviti vso dokumentacijo  potrebno za končni tehnični pregled izvedenih del ali dela del,  ki jo po pogodbi izdeluje izvajalec del, dolžan na vsakem končnem tehničnem pregledu sodelovati, ter dolžan opraviti vse tiste pomanjkljivosti ugotovljene na končnem tehničnem pregledu, ki se nanašajo na dela, ki jih je izvedel.
Tehnični pregled je praviloma uspešen takrat, če se objekt lahko preda v obratovanje ali uporabo brez posebnih oziroma pomembnih omejitev oziroma objekti in naprave ter sistemi lahko obratujejo, kot je predvideno v pogodbeni dokumentaciji.
Uspešno izveden tehnični pregled in odpravljene pomanjkljivosti, ugotovljene na tem pregledu, so podlaga za pridobitev uporabnega dovoljenja, ki ga pridobi naročnik del  od upravnega organa, ki je izdal gradbeno dovoljenje.   Za železniške podsisteme pa je nato potrebno pridobiti še obratovalno dovoljenje, ki ga izda varnostni organ, na podlagi uporabnega dovoljenja ter  ES izjave o verifikaciji, ki jo izda naročnik po uspešno izvedenih verifikacijah podsistemov s strani priglašenih organov, kot opisano v podpoglavju zgoraj 3.15. Varnostni organ lahko za namen pridobitve obratovalnega dovoljenja predpiše tudi poskusno obratovanje. 
Pri  končnih preizkusih in morebitno potrebnem poskusnem obratovanju sodeluje tudi Upravljavec, ki za namen ugotavljanja združljivosti  novih sistemov  z obstoječimi sistemi pred priključitvijo novih sistemov v omrežje JŽI izvede fazne in končne fazne tehnične preglede.  
[bookmark: _Toc490777401][bookmark: _Toc504129836][bookmark: _Toc21525900][bookmark: _Toc122599595]Odgovornost za napake 
Če se v potrjenih dokumentih ali delih Izvajalca odkrijejo napake, pomanjkljivosti, dvoumnosti, nedoslednosti ali druge pomanjkljivosti, je Izvajalec le te dolžan odpraviti. Stroške za odpravo pomanjkljivosti nosi Izvajalec.
[bookmark: _Toc490777402][bookmark: _Toc504129837][bookmark: _Toc21525901][bookmark: _Toc122599596]Odprava napak v garancijski dobi
Izvajalec je v času garancijske dobe dolžan na svoje stroške odpraviti vse ugotovljene napake. V kolikor napak ne bo odpravil v razumnem roku določenem s strani Naročnika, lahko Naročnik unovči garancijo za dobro izvedbo del oziroma garancijo za odpravo napak v garancijski dobi. Med napake, ki so lahko razlog za unovčenje garancije spada med drugim tudi dostava pomanjkljive dokumentacije ali nepripravljenost sodelovanja pri pridobivanju uporabnega in obratovalnega dovoljenja.
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Izvajalec mora pripraviti vse svoje dokumente in vse druge dokumente, ki so potrebni njegovemu osebju kot navodila. Osebje Naročnika  in Inženirja ima pravico nadzorovati pripravo teh dokumentov, ne glede na to, kje se ti dokumenti pripravljajo.
Izvajalec mora pri izvajanju del izdelovati in ažurirati popoln komplet poročil o izvedenih delih, ki kažejo natančen potek izvedenih del z vsemi detajli tako, kot so izvedena. Ta poročila je potrebno hraniti na gradbišču. Pred začetkom preskusov ob dokončanju del se dve kopiji dostavita Inženirju.
Vsa predana dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku v papirnati in elektronski obliki v kolikor ni pri posamezni dokumentaciji določeno drugače. 
Elektronska verzija dokumentacije mora biti "odprta" in mora Naročniku in Upravljavcu omogočati izvedbo modifikacij za svoje potrebe. Dokumentacija v elektronski obliki mora biti pripravljena v naslednjih formatih:
· grafični del mora biti izdelan v vektorskem formatu .dwg in .dxf,
· tekstualni del mora biti pisan v formatu .doc, .docx,
· preglednice morajo biti izdelane v formatu .xls, .xlsx. 
· terminski plani morajo biti izdelani v formatu .mpp,
· fotografije morajo biti izdelane v formatu .jpg,
Poleg tega je vso dokumentacijo v elektronski obliki potrebno predati tudi .pdf formatu.
Elektronska verzija dokumentacije se v celoti predaja na skupno informacijsko okolje – CDE in na zunanjem prenosnem spominskem mediju za digitalne vsebine. Predajo na CDE je potrebno izvajati skladno z Navodili za uporabo CDE platforme, ki je priloga k izvajalskemu BIM izvedbenemu načrtu.
Vsi BIM modeli morajo biti predani v odprtokodnem formatu IFC2x3 in v izvornem formatu avtorskih orodij, s katerimi so BIM modeli modelirani.
Vse vsebine, ki so produkti dela v BIM okolju morajo biti izdelane in predane skladno z zahtevami, ki so podane v s strani Naročnika potrjenem izvajalskem BIM izvedbenem načrtu.
Dokumentacija, ki jo je potrebno predati državnim organom mora biti pripravljena in v formatu skladno z zahtevami posameznega državnega organa (kot npr. projektna dokumentacija za vpis v uradne evidence, mora biti izdelana v državnem koordinatnem sistemu D96) .
Pri izdelavi barvnih grafičnih podlog ne smejo biti uporabljene rumene barve in sive, ki vsebuje manj kot 50% črne barve. Uporabljati je dopustno le barve, ki so dobro vidne pri tisku na belem papirju.
Vsa dokumentacija mora biti vseobsežna in razumljiva, s prikazom ožičenja, shem, s prikazom vseh komponent s povezavami na tip, vrednost, toleranco, ime proizvajalca, tip ali kodo in posebno kosovnico.
Oštevilčenje elementov na shematskem diagramu mora biti sistematično vse okrajšave morajo biti sistematične in jasno definirane.
Izvajalec mora pripraviti Program izdelave in predaje dokumentacije.
Program izdelave in predaje dokumentacije mora zajemati najmanj:
· seznam dokumentacije Naročnika,
· seznam dokumentacije, ki se bo izdelala s strani Izvajalca, pri čemer mora biti pri posamezni dokumentaciji navedeno:
i.  	naslov dokumenta,
ii. 	oznaka dokumenta,
iii.	kdo je odgovoren za izdelavo, 
iv.	kdaj bo izdelana,
v. 	kdaj bo predana Naročniku oz. Inženirju,
vi.	ali je glede na pogodbo potreben pregled in/ali potrditev s strani Naročnika ali Inženirja
Pojem dokumentacija vključuje tudi vse BIM modele in podatke za izdelavo BIM modelov, ki jih predaja Izvajalec. 
Izdelava in predaja dokumentacije mora biti nazorno prikazana v osnovnem terminskem planu izvedbe.
Izvajalec je dolžan popraviti izdelano dokumentacijo skladno s pripombami Naročnika oziroma Inženirja.
Izvajalec mora pripraviti varnostni načrt pred pričetkom izvajanja del na terenu, ki mora biti izdelan skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih.
Izvajalec mora izdelati vse elaborate v skladu z zahtevami te razpisne dokumentacije.
[bookmark: _Toc504129856][bookmark: _Toc21525904][bookmark: _Toc122599599]Projektna dokumentacija
[bookmark: _Toc122599600]Projekt za izvedbo (PZI) 
V kolikor ni v tej razpisni dokumentaciji za posamezna dela določeno drugače, bo za razpisana dela  izvajalec prejel izdelano dokumentacijo PZI v dveh izvodih v tiskani obliki in  izdelan BIM model v digitalni obliki vključno z elektronskimi verzijami vse izdelane projektne dokumentacije v  aktivni in pasivni obliki za dela, ki so predmet tega javnega naročila. 
Izvajalec  je dolžan dela izvajati v skladu s predano PZI dokumentacijo. Pri izvajanju del pa  se lahko pojavi potreba po izdelavi sprememb in dopolnitev predane PZI dokumentacije in sicer:
a) Napaka v PZI projektu:
i. Projektant izdela in preda novo projektno rešitev 
ii. Projektant preda posodobljen BIM model
iii. Izvajalec izvede dela po novi projektni rešitvi

b) Sprememba projektne rešitve na pobudo Naročnika:
i. Projektant izdela in preda novo projektno rešitev 
ii. Projektant preda posodobljen BIM model
iii. Izvajalec izvede dela po novi projektni rešitvi

c) Sprememba projektne rešitve na pobudo Izvajalca:
i. Izvajalec izdela in preda novo projektno rešitev 
ii. Izvajalec preda posodobljen BIM model, ki ga preda v pregled in potrditev
iii. Izvajalec izvede dela po novi projektni rešitvi po pridobitvi soglasja Projektanta in Naročnika
(Izvajalec lahko dela naroči pri Projektantu ali drugi usposobljeni organizaciji - usposobljenost preveri Inženir)
V kolikor bo potrebno tehnične rešitve v PZi spremeniti ali dopolniti, ne glede na vzrok za to, se le-te pripravi v najkrajšem času v primerni obliki tako, da lahko Izvajalec nadaljuje z delom.  
V kolikor mora  za del pogodbenih del (po dogovoru ali zahtevah razpisne dokumetacije) Izvajalec sam prevzeti obveznost izdelave projekta za izvedbo (PZI), mora le-tega izdelati v skladu z veljavnim Gradbenim zakonom, Pravilnikom o projektni dokumentaciji, Uredbi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih in ostalimi veljavnimi predpisi, normativi, standardi ter navodili Naročnika. PZI mora vsebovati tudi popise, ki pa morajo biti skladni s projektantskim predračunom, tako da so dodatne in/ali podrobnejše postavke zgolj sestavni del postavk pogodbenih predračunov. V PZI projekant predloži tudi izjavo,  da je PZI izdelan skladno s projektno nalogo oziroma specifikacijo naročila in tudi da izpolnjuje vse pogoje interoperabilnosti, kjer to zahtevano. V okviru projektiranja je po potrebi potrebno izdelati tudi varnostne načrte in elaborate ali dopolnitve k obstoječim elaboratom. 
PZI  dokumentacija za takšna dela morajo  biti  Naročniku predana v  6 izvodih  v tiskani in elektronski obliki. Izvajalec si za svoje potrebe lahko izdela dodatno število izvodov PZI projetne dokumentacije.
Naročnik oz. njegov pooblaščeni Inženir bo predano PZI projektno dokumentacijo recenziral. Izvajalec je dolžan izdelati dopolnitve PZI po pripombah roku 14 dni po prejemu pripomb. Predpogoj za pričetek del, ki so predmet PZI, katerega je dolžan izdelati Izvajalec je, da na PZI ni več izdanih pripomb.
Projektno dokumentacijo morajo izdelati usposobljeni projektanti, ki izpolnjujejo vse zahteve skladno z veljavno slovensko zakonodajo.
Izvajalec se obvezuje, da bodo projektanti, ki so izdelali PZI na razpolago, tako da se bodo lahko udeleževali razgovorov z Inženirjem, kadarkoli bo to potrebno, vse do datuma izteka roka za reklamacijo napak.
Vsa projektna dokumentacija, ki jo je dolžan izdelati Izvajalec, mora biti izdelana in naročniku predana v zahtevanem številu izvodov, v tiskani in elektronski obliki. Projektna dokumentacija v elektronski obliki mora biti pripravljena v formatih, kot je podano v točki 3.19.1 teh splošnih tehničnih pogojev.
V kolikor se po dogovoru oziroma zahtevah, PZI ki ga izdeluje projektant Izvajalca,  izdeluje v BIM okolju, mora biti izdelava skladna s projektantskim BIM izvedbenim načrtom, ki ga je izdelal Projektant naročnika. Če je zaradi specifike izdelave PZI za posamezna dela potrebno, projektant PZI, ki ga izdeluje Izvajalec, za ta dela dopolni projektantski BEP. Dopolnjen projektantski BEP potrdi naročnik.
Vsi BIM modeli faze PZI za posamezna dela morajo biti predani v odprtokodnem formatu IFC2x3 in v izvornem formatu avtorskih orodij, s katerimi so BIM modeli modelirani.
Pravila za poimenovanje vseh elementov so podana v Navodilih za uporabo CDE platforme in vključujejo navodila za poimenovanja datotek, modelov, dokumentov, gradnikov, atributov in drugih podatkov.
[bookmark: _Toc122599601]Projekt izvedenih del (PID) 
Za izdelavo projekta PID  v BIM okolju je naročnik sklenil pogodbo s Projektantom. 
Da se Projektantu omogoči pravilno in pravočasno ter sprotno izdelavo dokumentacije izvedenega stanja (PID) mora Izvajalec  izvajati  naslednje aktivnosti.
· Delo  Izvajalca v BIM okolju za fazo PID obsega posodabljanje in nadgradnjo BIM modela, za katero so podane zahteve v točki 3.19.3 (Posodabljanje in nadgradnja BIM modela) ter podrobneje opredeljene v Posebnih tehničnih pogojih – Tehničnih specifikacijah za delo v BIM okolju. 
· Za dela, ki  niso modelirana je Izvajalec dolžan redno vnašati spremembe v projekt za izvedbo, za dejansko vgrajene naprave in opremo na gradbišču oziroma za dejansko stanje izvedenih del. Ti projekti (opisi in risbe) morajo dejansko odražati vse revizije (spremembe in odstopanja) od prvotnega projekta in navedenih pogojev, vključno z opisom točne lokacije naprav in opreme, dimenzijami in izvedenimi deli. Izvajalec je dolžan izvode projekta za izvedbo,  v katerega vnaša spremembe hraniti v pisarni Izvajalca na gradbišču in dopolnjevati po potrebi ter kopije v primerni obliki (predvidoma v elektronski obliki v izvornem formatu) redno posredovati Naročniku oziroma Projektantu za sprotno izdelavo popravkov in dopolnitev za namen izdelave PID
Izvajalec je tako dolžan  za posamezana dela dokumentacijo izvedenega stanja predajati v enaki obliki, kot mu je bila predana, torej za dela, ki so modelirana v BIM okolju   v obliki   referenčnih BIM modelov oziroma v obliki popravkov predane PZI dokumentacije za dela, ki niso modelirana.   
Izvajalec je dolžan  zagotoviti vse podatke, vključno s potrebnimi geodetskimi podlagami in izvajalske načrte izvedenih del v zahtevanih rokih,  in tako, da bo projektantu omogočeno izdelati projekt izvedenih del PID (skladno z zakonsko regulativo in zahtevami  tega javnega naročila).
Vsa dokumentacija, ki jo je dolžan izdelati Izvajalec, mora biti izdelana in naročniku predana v zahtevanem številu izvodov, v tiskani in elektronski obliki. Projektna dokumentacija v elektronski obliki mora biti pripravljena formatih, kot je podano v točki 3.19.1 teh splošnih tehničnih pogojev.
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Navodila za obratovanje in vzdrževanje morajo vsebovati vse potrebne podatke in postopke za varno in zanesljivo obratovanje objektov in vgrajenih naprav in njihovo vzdrževanje v celotni življenjski dobi vključno s:
· pregledno tabelo analize napak in popravil,
· postopki za redno vzdrževanje in izredno vzdrževanje,
· postopki za merjenje in testiranje v povezavi s točkami meritev in nadzora, kakor tudi potrebne pripomočke in instrumente,
· časovni prikaz potrebnih aktivnosti rednega vzdrževanja,
· seznamom potrebnega orodja in instrumentov ter opreme, potrebnih za posamezne vrste vzdrževalnih del.
Navodila za vzdrževanje morajo vsebovati dovolj podrobne opise in risbe, da lahko Upravljavec upravlja, vzdržuje, odmontira in ponovno sestavi, prilagodi in popravi vgrajeno opremo in naprave.
[bookmark: _Toc122599603]Dokumentacija za vpis v uradne evidence
Izdelava dokumentacije, to je projektov za vpis v uradne evidence, je obveznost  Izvajalca. Dokumentacija se pripravi po zahtevah državnega organa oziroma skladno s predpisi in navodili za pripravo tovrstne dokumentacije.  Dokumentacija se pripravi za vse uradne evidence za  zemljišča, stavbe in infrastrukturo, ki so bila predmet izvedenih del Izvajalca.
Izvajalec poskrbi tudi za predajo projektov za vpis v uradne evidence, ki ga izvede državni organ po uradni dolžnosti.
[bookmark: _Toc122599604]Dokazilo o zanesljivosti (DZO)
Izvajalec mora za potrebe izvajanja pregledov ob dokončanju del ter pridobivanja uporabnega in obratovalnega dovoljenja pravočasno in v skladu s predpisi izdelati DZO za izvedena po tem javnem naročilu. 
DZO pregleda Inženir po postopku in pogojih kot so opisani za preglede dokumetacij (npr. za tehnološke elaborate). DZO,  na katerega Inženir nima več pripomb, se preda komisiji oziroma upravnemu organu, ki izvaja preglede oziroma izdaja upravna dovoljenja.
Pri izdelavi in predaji DZO se upošteva tudi splošne zahteve poglavja 3.19.1.
[bookmark: _Ref19262891][bookmark: _Toc21525905][bookmark: _Toc122599605]Posodabljanje in nadgradnja BIM modela
Posodabljanje in nadgradnja BIM modela faze PZI za Izvajalca pomeni izdelavo podatkov in dokumentacije izvedenih del in izdelavo BIM modelov in dokumentacije vseh sprememb in odstopanj od PZI dokumentacije (v obsegu, ki je opredeljen v izvajalskem izvedbenem načrtu - BEP). Posodabljanje in nadgradnja BIM modela se izvaja, potrjuje in predaja skladno s strani Naročnika potrjenim izvajalskim BEP.
Izvajalec GOI del redno zagotavlja IFC datoteke z BIM modeli, ki vključujejo spremembe oz. odstopanja od  BIM modelov faze PZI in so potrjeni s strani Inženirja in Naročnika. Izvajalec točno opredeli postopek izdelave BIM modelov sprememb in ga zapiše v izvajalskem BEP. Izvajalec mora zagotoviti, da so vsi BIM modeli pred predajo usklajeni z ustreznimi  projektantskimi BIM modeli faze PZI.
Vse vloge, kompetence, dolžnosti in odgovornosti glede posodabljanja in nadgradnje BIM modelov faze PZI ter zagotavljanja druge dokumentacije povezane s spremljanjem gradnje v BIM okolju so opredeljene v Razpisni dokumentaciji in  Tehničnih specifikacijah – delo v BIM okolju in jih izvajalec natančno opiše v izvajalskem BEP.
Aktivnosti Izvajalca povezane s posodabljanjem in nadgradnjo BIM modelov faze PZI obsegajo:
· Pred začetkom del mora Izvajalec zagotoviti ustrezno dopolnjene delne 3D BIM  modele, ki so usklajeni z izvajalčevo tehnologijo izvedbe. Izvajalec je zadolžen tudi za 3D BIM koordinacijo teh 3D BIM modelov z ustreznimi projektantskimi 3D BIM modeli faze PZI.
· Izvajalec izdela dopolnjene in spremenjene podatke  za potrebe 4D in 5D modeliranja, ki so usklajeni z  izvajalčevo tehnologijo izvedbe.
· Izvajalec sproti nadgrajuje 3D BIM modele faze PZI tako, da vanje vključuje spremembe oz. odstopanja od 3D BIM modelov faze PZI, ki so nastali med izvedbo. Merila za določitev, katere spremembe oz. odstopanja od 3D BIM modelov faze PZI zahtevajo nadgradnjo 3D modelov faze PZI se določijo   v dogovoru  med naročnikom in Izvajalcem v izvajalskem BEP.
· Pred predajo vseh 3D BIM modelov mora izvajalec zagotoviti nadzor kakovosti in 3D BIM koordinacijo 3D BIM modelov. Postopke nadzora kakovosti in 3D BIM koordinacije mora Izvajalec izvesti skladno z metodologijo, ki je predpisana  v izvajalskem BEP. Izvajalec izdela in preda poročila o rezultatih izvedenih postopkov.
· Spremembe oz. odstopanja, ki zadevajo gradnike ali skupine gradnikov, ki se ne modelirajo neposrednov BIM okolju, Izvajalec označuje v kopiji načrtov PZI (Red-line drawings) in jih predaja v izvornih formatih, kot jih je prejel (docx, xls, dwg…)
· Med celotnim potekom gradnje Izvajalec mesečno izdeluje in predaja Naročniku aktualne podatke za potrebe 4D in 5D modeliranja.
· Med celotnim potekom gradnje Izvajalec mesečno zagotavlja in predaja Naročniku vse dokumente, ki vključujejo specifikacije, garancije, navodila za uporabo in vso drugo potrebno dokumentacijo za pravilno uporabo in vzdrževanje zgrajenega objekta in se uporabijo za 6D BIM model faze PID.
Vse BIM modele mora izvajalec predajati v IFC2x3 in v izvornem formatu orodja v katerem so bili modelirani.
Pred predajo vseh zgoraj navedenih vsebin mora Izvajalec omogočiti njihov pregled Inženirju in Naročniku. Ko oba potrdita skladnost vsebin z zahtevami podanimi v izvajalskem BEP, Izvajalec preda vsebine na skupno informacijsko okolje (CDE).
Vse predaje na skupno informacijsko okolje (CDE) je potrebno izvesti skladno z Navodili za uporabo CDE platforme.
Naročnik lahko za pregledovanje in potrjevanje vsebin, ki jih predaja Izvajalec, in za nadzor nad potekom dela v BIM okolju pooblasti BIM nadzornika.
Navedba zgoraj opredeljenih ključnih aktivnosti Izvajalca ne odvezuje od izvedbe in izpolnitve vseh aktivnosti, ki jih določajo Razpisna dokumentacija, Tehnične smernice – Delo v BIM okolju in izvajalski BEP.
[bookmark: _Toc504129925][bookmark: _Toc21525906]

[bookmark: _Toc122599606]Izpolnjevanje pogojev za delo Naročnika in Inženirja na projektu ter pogojev za informiranje javnosti
Za izvedbo del je Izvajalec dolžan zagotoviti na gradbiščih Naročniku, za potrebe Naročnika in Inženirja ter drugih izvajalcev nadzornih storitev po pogodbah z naročnikom (Supernadzor, ZKK, NoBo /DeBO…), pisarniške prostore z vso potrebno pisarniško opremo. Pisarniške prostore mora izvajalec zagotoviti na več lokacijah v bližini izvajanja del, pri čemer morata  biti vsaj 2 lokaciji  izvedeni za ves čas trajanja del in sicer ena na začetku trase in ena na koncu trase, tako da je ena v funkciji glavne oziroma centralne lokacije z več kapacitetami in ena kot pomožna z manj kapacitetami. Pisarniške prostore mora zagotoviti najkasneje pred pričetkom izvajanja del na  trasi drugega tira oziroma najkasneje po zaključku izvedbe glavnih gradbenih del (1.faza) in prenehanju uporabe prostorov Naročnika in Inženirja zagotovljena po pogodbah za izvajanje teh del, kar je predvideno konec junija 2026. Prostore izbrani izvajalec uredi  bodisi z ureditvijo novih lokacij ali nadaljnjo uporabo obstoječih, ki se uporabljajo pri izvajanju gradbenih del Sklopa 1 in Sklopa 2 in ob ustreznem dogovoru med izvajalci (brez posredovanja in sodelovanja naročnika).
Pisarniški prostori na glavni lokaciji  morajo zadoščati za delo vsaj 25 ljudi in imeti samostojen vhod pod enim ključem. Skupna površina pisarniških prostorov mora znašati vsaj 250 m2 in naj bo prirejena za delo vsaj 25 oseb. Poleg pisarn je potrebno zagotoviti eno veliko sejno sobo, primerno za sestankovanje vsaj 30 oseb, v izmeri vsaj 60 m2, sanitarije (WC ločeno M in Ž, kopalnico), čajno kuhinjo ter ostale pomožne prostore (skladiščni prostor, garderobo, arhiv,….), potrebne za funkcionalnost objekta. 
Pisarniški prostori na pomožni  lokaciji morajo zadoščati za delo vsaj 10 ljudi in imeti samostojen vhod pod enim ključem. Skupna površina pisarniških prostorov mora znašati vsaj 100 m2 in naj bo prirejena za delo 10 oseb. Poleg pisarn je potrebno zagotoviti eno sejno sobo, primerno za sestankovanje vsaj 15 oseb, v izmeri vsaj 40 m2, sanitarije (WC ločeno M in Ž, kopalnico), čajno kuhinjo ter ostale pomožne prostore (skladiščni prostor, garderobo, arhiv,….), potrebne za funkcionalnost objekta. 
Pisarniški prostori na ostalih lokacijah morajo omogočati vsaj kratkotrajno delo in biti opremljene za vsaj 4 osebe ter zagotavljati drugo nujno potrebno infrastrukturo in opremo za delo.
Prostori morajo imeti instalirano električno razsvetljavo in opremljeni z omrežjem za povezavo na internet. Prostori morajo vsebovati tudi grelno – hladilne elemente, ki omogočajo delo pri nizkih in visokih zunanjih temperaturah.
Izvajalec mora v sklopu pisarniške opreme zagotoviti tudi ustrezno pisarniško pohištvo (arhivske omare za rednike - visoke in nizke, pisalne mize, delovne mize v sejni sobi, pisarniške in konferenčne stole, magnetne table, obešalnike za obleko). Razen pisarniškega pohištva mora izvajalec zagotoviti naročniku še naslednjo pisarniško opremo: 1 x laserski barvni tiskalnik z možnostjo tiskanja do formata A3, 1 x kopirni stroj A3/A4 s sortirnikom, podajalcem in optičnim čitalnikom velikosti A4 in A3.
V sejnih sobah mora biti zagotovljen tudi  1 x projektor v HD ločljivosti skupaj s projekcijskim platnom ali 1x LED LCD TV zaslon diagonale vsaj 65'', skupaj s stensko montažo in priklopom na IT omrežje. 
Ustreznost prostorov bo potrdil Inženir. Vsa zgoraj navedena oprema mora biti predhodno usklajena z Naročnikom. 
V strošku za zagotovitev prostorov se upoštevajo tudi morebitna geodetska dela in geotehnični nadzor za izvedbo del potrebnih za zagotovitev prostorov.
Prostori in oprema ostanejo na razpolago Naročniku še 6 mesecev po izdaji potrdila o izvedbi, nato se vrnejo Izvajalcu. Stroški priklopa in koriščenje omrežja IT ponudnika (internet), servisiranja in vzdrževanja zgoraj navedene opreme, vzdrževanja objektov, ogrevanja, razsvetljave in vsakodnevno čiščenje prostorov gredo v breme Izvajalca.  
Stroški obratovanja prostorov za nadzorne funkcije in naročnika niso opredeljeni kot posebna postavka ne v začetnem ne v kasnejšem obdobju, zato jih je potrebno vključiti v enotne cene drugih postavk. 
V sklopu zagotovitve pisarniških prostorov mora Izvajalec za Naročnika zagotoviti parkirni prostor za parkiranje in sicer na glavni lokaciji za vsaj 15 vozil, na pomožni vsaj 6 vozil, na ostalih pa vsaj 3, izvedena v protiprašni izvedbi. Parkirni prostori morajo biti na razpolago za potrebe Naročnika in Inženirja ter ločena od ostalih, ki jih bo zase zagotavljal Izvajalec.
Dodatno mora izvajalec za potrebe Naročnika omogočiti in sodelovati pri  izvedbo ogledov delovišča za širšo zainteresirano javnost in za omejeno število udeležencev, ki se organizirajo po dogovoru z Izvajalcem, predvidoma do 2 x  mesečno. V ta namen bodo zagotovljeni tudi prostori na gradbišču. 
Za same oglede mora Izvajalec zagotoviti, do 4 ure za vsak ogled, pogoje za nemoteno in varno organizacijo in izvedbo ogledov in temu  prilagoditi izvedbo del, za kar ni upravičen do povračila nobenih stroškov. Vrsto in obseg del, ki jih bo v času organiziranih ogledov izvajal Izvajalec, mora predhodno odobriti Inženir.





1. [bookmark: _Toc122599607]Posebni tehnični pogoji (PTP)
[bookmark: _Toc74134271][bookmark: _Toc122599608]Vgradnja kompnent interoperabilnosti
Za izvedbo del je pridobljeno gradbeno dovoljenje. Po dokončanju gradbenih del je zato predvidena še pridobitev uporabnega dovoljenja za izvedena dela po vseh treh sklopih ali dela del in skladno z Zakonom o varnosti v železniškem prometu (ZVŽelP) še dovoljenje za obratovanje nadgrajenih obstoječih podsistemov in novih podsistemov na novi progi. 
Skladno s predhodnim se bo za vsa dela izvajala tudi verifikacija skladnosti izvajanja del z zahtevami TSI in nacionalnimi predpisi. V skladu z zakonom (ZVŽelP), 41. člen je upoštevanje TSI obvezno, veljavni TSI pa z dnem 1.6.2021 dovoljujejo v vse podsisteme vgrajevati zgolj komponente interoperabilnosti z ustrezno ES izjavo o ustreznosti in/ali primernosti za uporabo, zato morajo vsi izvajalci za predvidene nove kompnente, ki jih nameravajo dobaviti in vgraditi, najkasneje v tehnoloških elaboratih podati tudi za vse komponenete interoperabilnosti ustrezne ES izjave o skladnosti ali primernosti za uporabo. Vgradnja komponent interoperabilnosti brez ustrezne ES izjave tako ni več dovoljena, ne glede na to, če enake komponente že obratujejo in imajo druga dovoljenja. Ustreznost ES izjav za komponente interoperabilnosti, predvidenih za dobavo in vgradnjo bo preverjal tudi priglašeni organ.
[bookmark: _Toc122599609]Zaporedje izvajanja del
Izvajalec določi zaporedje izvajanja velike večine del avtonomno in v skladu s svojim terminskim planom, pri čemer upošteva:
· Izvajalec pri planiranju in izvedbi del pri priključitvi nove proge v obstoječe omrežje upošteva v projektni dokumentaciji zaporedje del ali ob soglasju Inženirja in Naročnika ter Upravljavca projektni plan tudi spremeni in dopolni, v kolikor tak plan optimira izvajanje del ali takšno prilagoditev zahtevajo druge okoliščine (kot npr. zahteve za prevoznost proge in tirov). Izvajalec še posebej skrbno načrtuje in poskrbi za usklajeno in pravočasno izvedbo vseh potrebnih del ob priklopih novih delov omrežja v obratovanje ter pri tem upošteva navodila Upravljavca ter Inženirja oziroma Naročnika;
· Izvajalec pri planiranju in izvajanju del na trasi nove proge upošteva in uskladi začetek in zaporedje del z zaključevanjem glavnih gradbenih del in v primeru sočasnega izvajanja del organizira svoja dela po posameznih vrstah del tako, da se zagotovi pogoje za dokončanje del glavnih gradbenih del v skladu s pogodbenim rokom;
· Za pravočasno izpolnitev svojih pogodbenih obveznosti Izvajalec po potrebi zagotovi istočasno izvajanje posamezne vrste del z več delovnimi skupinami, ki dela izvajajo na več odsekih proge hkrati ter izvaja dela v dveh ali več izmenah.

[bookmark: _Toc74134273][bookmark: _Toc122599610]Izvedba tira na togi podlagi v povezavi z ukrepi za zmanjšanje blodečih tokov
Zaradi načrtovanega obratovanja proge z enosmernim sistemom 3 kV DC je potrebno posebno pozornost pri izvajanju del nameniti tudi izvedbi ukrepov za zmanjšanje blodečih tokov, ki nastanejo zaradi prehoda dela povratnega toka iz tirnic v okolico, česar se v celoti ne more preprečiti, lahko pa se z ustrezno izvedbo tira to omeji na sprejemljivo raven.  V ta namen so zasnovani tudi ukrepi za zmanjšanje blodečih tokov, med njimi pa je pri izvedi tira oziroma zgornjega ustroja, ki je  v večjem delu predviden kot tir na togi podlagi, posebno pomembno izvesti tir z ustrezno električno izolacijo proti nosilni plošči in drugim prevodnim delom oziroma ozemljilnemu sistemu. V ta namen so s tehničnimi specifikacijami za izvedbo tira, predvsem tudi tira na togi podlagi predpisane minimalne tehnične zahteve in izpolnitev zahtev standarda EN 50122, ki predvideva tudi sprejemljiv nivo blodečih tokov v fazi obratovanja proge. 
Glede na konfiguracijo proge in predvideno zelo veliko predvideno tokovno obremenitev  3 kV DC sistema oziroma proge z enosernim tokom naročnik podaja posebno zahtevo, da se  z izvedbo tira na togi podlagi zagotovi boljše razmere za omejitev blodečih tokov kot minimalno priporočene v standardu in minimano predvidene s tehnično specifikacijo in sicer sme znašati prevodnost tira na togi podlagi proti ozemljlnemu sistemu nosilne podlage in objektov, največ 30% vrednosti po standardu EN 50122-2, ki sicer priporoča za predore prevodnost manjšo od 100 mS/km proge. Ker po dostopni literaturi zasnova in izvedba sodobnih sistemov tira na togi podlagi to omogoča, bo to prispevalo k želeni čim večji omejitvi blodečih tokov. 
Za izvedbo tira na togi podlagi je v predorih in na viaduktih predviden ustrezen prostor, kjer se izvede tako nosilna podlaga kot sam tir ter druge predvidene rešitve, predvsem odvodnjavanje, cevi za prečne povezave kabelskih kanalizacij ipd. Izbrani ponudnik mora za izvedbo tira bodisi dopolniti obstoječo dokumentacijo PZI z delavniškimi načrti idr., v primeru, da bo izvedel enako rešitev kot predvidena v PZI oziroma v primeru, da bo izvedel tir z drugo zasnovo, v celoti izdelati nove rešitve PZI tako, da bodo izpolnjene vse funkcionalne in tehnične zahteve za obratovanje proge.
V okviru nosilne podlage tira je predvidena izvedba nosilne AB plošče tire, ki se jo izvede kot temeljsko ozemljilo, vključno z vzdolžno položenim ozemljilnim vodnikom z odcepi za priključitev na osnovni ozemljilni sistem. Ker lahko taka rešitev deluje tudi kot t.i. »lovilna blazina« (angl. »collection mat«), mora zato izvajalec nosilno podlago izvesti tako, da bo omogočena galvanska ločitev prevodnih delov (armature in valjanca) v nosilni podlagi od ostalih prevodnih delov v predorih in drugih objektih. Zagotovljena mora biti zadostna vzdolžna prevodnost oziroma tokovna zmogljivost prevodnih delov v nosilni podlagi za prevajanje blodečega toka. V ta namen mora biti zagotovljena zadostna galvanska povezava med armaturnimi mrežami (z varjenjem določenega števila palic ali s sponkami) in povezave armature z vzdolžnim ozemljilom v nosilni plošči. Predvideni odcepi naj se izvedejo z izoliranim vodnikom. Stroške s tem v zvezi mora ponudnik oziroma izvajalec upoštevati v enotni ceni sistema tira na togi podlagi.
Za zmanjšanje blodečih tokov so v elaboratu za zaščito pred blodečimi tokovi obdelani tudi dodatni ukrepi, ki so upoštevani v načrtih, opisih in popisih v okviru izvajanja ozemljitev. Izvajalec mora tako ustrezno izvesti sam tir, ki služi kot povratni vod enosmerne vleke, kot tudi dobaviti potrebno opremo za nadzor in naprave za katodne zaščito ter izvesti tudi končne preizkuse in meritve, da se preveri ustreznost izvedenih ukrepov oziroma po potrebi določi dodatne ukrepe. S ciljem, da bodo dejansko predvideni ukrepi zagotovili sprejemljivo raven blodečih tokov skladno s standardom EN 50122, mora zato izvajalec v pripravo dokumentacije, ki jo izdeluje izvajalec, vključiti tudi ustrezne strokovnjake, ki razpolagajo z ustreznim znanjem in referencami pri načrtovanju ukrepov in določitvi ustreznih parametrov tira in naprav katodne zaščite ter določitvi tehnologije izvedbe. 
Za zagotovitev ustrezne izolacije tira mora izvajalec predvideti in že v tehnološkem elaboratu izvedbe tira podati ustrezne električne parametre, ki jih bo zagotavljal s ciljem, da so izpolnjeni pogoji za sprejemljivo raven blodečih tokov ter s tem v zvezi predvideti tudi izvajanje kontrolnih meritev v času izvedbe, s katerimi bo preverjal in dokazoval ustreznost izvedbe del tudi glede na električne parametre oziroma izolacijo tira.  Izvajalec mora predvideti meritve predvsem v skladu s standardom 50122, lahko pa tudi dodatne, ki jih sam predvidi pri podrobnejšem določanju ukrepov za zmanjšanje blodečih tokov. 

[bookmark: _Toc122599611]Rezervni deli ter oprema, orodja in inštrumenti za vzdržavanje
[bookmark: _Toc122599612]Rezervni deli
Izvajalec je v skladu s potrebami in  zahtevami za nemoteno obratovanje in takojšnjo odpravo napak dolžan dobaviti tudi potrebne rezervne dele.  V okviru zahtev specifikacije naročila oziroma Tehničnih specifikacij projektanta so že podane določene zahteve za rezervne dele določenih naprav in sistemov, v ta namen so v predračunu za nekatere naprave in sisteme predvidene tudi določene postavke. Ne glede na to in ker zahteve niso podane za vse zahtevane naprave in sisteme pa mora izbrani ponudnik, v okviru tehnoloških elaboratov ali kot samostojni dokument pred potrditvijo tehnične ustreznosti predvidenih dobaviteljev oziroma njihovega materiala, opreme in sistemov, pripraviti spisek priporočenih rezervnih delov in priporočene količine ter njihove enotne cene. Enotne cene za rezervne dele in material morajo upoštevati ponudbene cene za enake dele oziroma  opremo ali  njihov ustrezni delež, glede na enotno ceno opreme, katerega sestavni del je ponujeni rezervni material.
Na osnovi navedenega spiska bo izbrani izvajalec del dobavil na podlagi uskladitve naročila z naročnikom in Inženirjem, dogovorjene količine  rezervnih delov. V kolikor usklajene količine rezervnih delov niso že vključena v pogodbeno obveznost izvajalca, se po uskladitvi skaldno s pogodbo in predvidenimi postopki izvede še naročilo takšnih rezervnih delov. Rezervne dele mora izvajalec dobaviti    pravočasno, praviloma vsaj del pred vključitvijo objektov v obratovanje, najkasneje pa pred zaključitvijo pogodbe in izdajo Potrdila o izvedbi.
Naročnik lahko glede na potrebe in priporočila po enakih cenah tudi dodatno naročita rezervne dele ali pa naročita manjše količine od predvidenih oziroma ponujenih. 
Izvajalec del je dolžan rezervne dele dobavljati na osnovi dogovorjenih cen vsaj še 5 let po predaji objektov v obratovanje.
[bookmark: _Toc122599613]Oprema, orodja in inštrumenti za vzdrževanje
Izvajalec del je dolžan dobaviti tudi  orodja, inštrumente in drugo opremo za redno ali izredno vzdrževanje, kamor sodi tudi kompletna zamenjava naprav ali elementov. Dobaviti je potrebno  vsa orodja, opremo in inštrumente, ki so potrebna pri montaži, preizkušanju pred pričetkom rednega obratovanja in v času rednega obratovanja. Poleg specialne opreme, orodij in inštrumentov je potrebno dobaviti tudi običajna (nespecialna oziroma splošna) orodja in oprema za redna in izredna vzdrževanja ni potrebna (npr. kompleti ročnih orodij, univerzalni električni merilni instrumenti ipd.). V ta namen bo izvajalec  v dogovoru z naročnikom in inženirjem pred pričetkom obratovanja naprav dogovoril vrsto in količino opreme, orodij in inštrumentov. V kolikor takšna oprema, orodja ali inštrumenti  niso že vključena v pogodbeno obveznost izvajalca, se po uskladitvi skladno s pogodbo in predvidenimi postopki izvede še naročilo. Opremo, orodja in inštrumente mora izvajalec dobaviti    pravočasno, praviloma vsaj del pred vključitvijo objektov v obratovanje, najkasneje pa pred zaključitvijo pogodbe in izdajo Potrdila o izvedbi.
Izbrani ponudnik dobavi opremo, orodja in inštrumente na osnovi  predračunov dobaviteljev, povečanih za lastne stroške (npr. transport, šolanja, manipulativni stroški…), za kar predloži Inženirju tudi ustrezno dokumentacijo z analizo cen.
Naročnik oziroma upravljavec lahko glede na potrebe in priporočila po enakih cenah tudi dodatno naročita opremo, orodja in inštrumente ali pa naročita manjše količine od predvidenih oziroma ponujenih. Izvajalec del je dolžan opremo, orodja in inštrumente dobavljati na osnovi dogovorjenih cen vsaj še 5 let po predaji objektov v obratovanje.
V okviru specialne opreme za redno in izredno vzdrževanje elektronske opreme izvajalec dobavi  tudi vso strojno in programsko opremo, vključno z vsemi priključnimi kabli in drugim priborom, ki bo omogočala vzdrževalni skupini oziroma sistemskim inženirjem izvedbo zahtevanih del, kot je branje podatkov, diagnosticiranje napak, parametriranje naprav ob zamenjavi ali spremembi vhodnih veličin ipd.
[bookmark: _Toc122599614]Šolanja
Vodenje prometa in vzdrževanje javne železniške infrastrukture je obvezna gospodarska javna služba, ki jo po Zakonu o železniškem prometu Zakonu o varnosti v železniškem prometu  izvaja  upravljavec JŽI, to je SŽ Infrastruktura. Tudi za obratovanje in vzdrževanje drugega tira je predvideno, da se le-to s posebno pogodbo preda Upravljavcu obstoječe JŽI.
Pred predajo v obratovanje in vzdrževanje je zato potrebno predvideti šolanje in dokumentacijo potrebno za šolanje za obratovanje in vzdrževanje novih objektov in to za vse naprave in sisteme, ki so predmet pogodbe, ne glede na to, ali je to že predvideno v Tehničnih specifkacijah projektanta ali ne.
Predvidi se šolanje v vsaj dveh korakih in sicer najprej za šolanje obstoječega kadra oziroma pred predajo v obratovanje in po dogovoru z Upravljavcem še ponovitev šolanja za novo zaposlene oziroma prerazporejene delavce Upravljavca.
Ponudnik v ponudbi predvidi tako potreben obseg šolanja kot izdelavo in predajo dokumentacije šolanja. Izvajalec del v okviru terminskega plana predvidi potrebna šolanja ter pripravi tudi Program šolanja, ki ga potrdi Naročnik oziroma Inženir v sodelovanju z Upravljavcem. Pred pričetkom šolanja Izvajalec preda Inženirju tudi dokumentacijo šolanja v pregled in potrditev. Inženir pregleda in po potrebi zahteva dopolnitev/spremembe programa oziroma dokumentacije šolanja ali potrdi dokumente. Potrjeno dokumenatcijo se preda Inženirju in Upravljavcu vsaj 2 tedna pred pričetkom šolanja.
Predvideti je potrebno tako šolanje za vzdrževalno osebje kot tudi za osebje, ki upravlja  naprave in sisteme, vključno s strokovnim kadrom Upravljavca (kot npr. sistemski inženirji).
V kolikor za posamezna šolanja niso predvidene posebne predračunske postavke se strošek šolanja vključi v druge ustrezne postavke oziroma mora biti ta strošek vsebovan v enotnih cenah.
[bookmark: _Toc122599615]Počasne vožnje in zapore proge
Za izvedbo del ob ali na obstoječi progi bodo potrebne zapore progovnega odseka oziroma zapore enega ali več tirov na postaji ter uvedbe počasnih voženj mimo delovišč, kadar se dela izvajajo v progovnem pasu pod prometom.
Planiranje del po posameznih vrstah del in objektih mora biti med seboj v največji meri usklajeno s ciljem, da se zapore in omejitve hitrosti čim bolj skrajšajo, zato morajo izvajalci vseh del vsa svoja dela v največji možni meri izvajati sočasno ter kadar smiselno v okviru možnosti planirati in izkoristiti tudi druge planirane in uvedene zapore in ovire v prometu (kot. npr. zapore za redno vzdrževanje proge).
V primeru uvedbe počasnih voženj za dela v progovnem pasu je potrebno taka dela organizirati kontinuirano, da se čas ovir čim bolj zmanjša oziroma v kolikor se dela prekinja za dlje časa (praviloma več kot 12 ur oziroma po dogovoru z upravljavcem, glede na potrebe izvajanja prometa), omejitve hitrosti za čas neizvajanja del tudi začasno prekiniti ( torej večkrat uvajati in ukinjati počasne vožnje mimo delovišč v progovnem pasu).
Dela v odobrenih zaporah, ki dejansko pomenijo nezmožnost izvajanja prometa po obstoječi progi, je potrebno izvajati kontinuirano ves čas trajanja zapore oziroma 24 h dnevno. Takšne napovedane zapore lahko Upravljavec praviloma odobri le v času zmanjšanega prometa (vikendi, večdnevni prazniki ….).

[bookmark: _Toc74134274][bookmark: _Toc122599616]Stroški počasnih voženj in zapor proge ter drugi stroški upravljavca
Postopki za planiranje in organizacijo zapor in počasnih voženj so opisani v tehnični specifikaciji projektanta PZI, ki je priloga k tej Specifikaciji naročila (poglavje J. - TDK_PZI_SZP_TS_DOC_10: Tir, zgornji ustroj in spodnji ustroj ter električno vozno omrežje). 
Kot opisano v dokumentu je za izvedbo zapor in uvedbo počasnih voženj vedno potrebno tudi sodelovanje Upravljavca JŽI (SŽ Infrastruktura), kateremu s tem nastanejo neposredni in posredni stroški, ki jih je potrebno vključiti v celotne stoške za izvedbo del. 
Za izvedbo predvidenih del je v “Elaboratu tehnologije železniškega prometa v času izvajanja del ob obstoječi progi – območje Dekani”, štev. S3-X3-E2 že predvideno število in dolžina zapor ter trajanje počasnih voženj ter s tem povezani neposredni in posredni stroški upravljavca za organizacijo zapor in počasnih voženj. 
Za kritje določenih stroškov pri izvajanju storitev upravljavca za organizacijo in izvedbo zapor in počasnih voženj, ki jih lahko izvede izključno Upravljavec po zakonu, je v ponudbenem predračunu predvidena postavka “Stroški zapor in počasnih voženj”. Med takšne stroške sodijo:
· Stroški nadomestnih prevozov z avtobusom
· Stroški zamud tovornih vlakov 
· Stroški izostakov vlakov
· Stroški organizacije zapor
· Stroški vklopa in izklopa napetosti
· Stroški zamud potniških vlakov
· Stroški organizacije počasnih voženj
V okviru elaborata so poleg zgoraj naštetih “upravičenih” stroškov Upravljavca všteti še stroški čuvajev, kar pa ne sodi v okvir nujnih storitev Upravljavca po zakonu, zato je potrebno te stroške upoštevati v enotnih cenah ustreznih postavk, pri izvedbi katerih je potreben čuvaj in NE med upravičene stroške zapor in počasnih vožnje.
Upravičene stroške za zapore in počasne vožnje bo v okviru te postavke kril naročnik, vendar le na podlagi s strani Inženirja potrjenega računa Upravljavca, ki je priložen k situaciji. Neupravičene stroške, nastale kot posledica neusklajenega izvajanja del, odpravljanja pomanjkljivosti ipd. naročnik ne bo kril. Izbrani ponudnik je dolžan v času zapor in omejitev hitrosti omogočiti oziroma organizirati istočasno delo več delovnih skupin, tudi tistih, ki jih angažira naročnik ali upravljavec po drugih pogodbah, če to bistveno ne ovira dela delovnih skupin izvajalca del.
Poleg storitev Upravljavca za organizacijo in izvedbo zapor in počasnih voženj, pa je potrebno sodelovanje osebja upravljavca tudi pri izvedbi del in sicer med takšne dodatne storitve upravljavca sodijo še sodelovanje upravljavca pri izvajanju del (dostop do tehničnih prostorov, nadzor nad varnostjo obratovanja, usklajevanje del na koordinacijskih sestankih…), vklopi in izklopi naprav ob zaporah tirov, posegih na napravah in sistemih ipd, organizacija in izvedba faznih in končnih tehničnih pregledov, dodatne začasne zasebe delovnih mest ipd.. 
Tudi te stroške bo v okviru postavke »Sodelovanje upravljavca” kril naročnik, vendar le na podlagi s strani Inženirja potrjenega računa Upravjavca, ki je priložen k situaciji. Neupravičene stroške, nastale kot posledica neusklajenega izvajanja del, odpravljanja pomanjkljivosti ipd. naročnik ne bo kril.
Pri obračunu postavk, to je pri povračilu stroškov upravljavca za zapore in počasne vožnje ter za stroške sodelovanja upravljavca pri izvedbi del, izvajalec ni upravičen do obračuna kakršnih koli lastnih ali drugih stroškov (kot npr. v obliki t.i. “manipulativnih stroškov”). Po potrebi te stroške vključi v enotne cene drugih postavk.
[bookmark: _Toc122599617]Uporaba izkopnega materiala v lasti Naročnika
Pri izkopnih delih na odseku Divača – Črni Kal bodo nastajali tudi viški materiala ustrezne kakovosti, ki jih je skladno s strategijo izvajanja del potrebno v največji meri porabiti na gradbiščih drugega tira. Naročnik bo zato izvajalcu zagotovil kamniti material (kosi apnenca) za pripravo betonskih mešanic, nasipov, tamponov, ipd. na začasnih deponijah v okviru DLN in okoliških kamnolomih. Izvajalec si mora sam na svoje stroške kose apnenca predrobiti in izdelati ustrezne frakcije ter transportirati do svoje gradbiščne betonarne oz. mesta vgradnje.
[bookmark: _Toc122599618]Ukrepi za preprečevanje nastanka finega prahu
V času obratovanja proge bo zaradi nastanka t. batnega učinka, ki ga bodo povzročali vlaki in naravnega pretoka zraka zaradi različnih tlakov na portalih, zagotovljeno prezračevanje predora, posledica tega pa bo tudi pritisk zraka na vrata tehničnih in drugih prostorov in na vgrajeno opremo v samih predorih, kjer pa največjo nevarnost predstavlja vdor finega prahu v električno in drugo opremo. 
Za preprečitev  škodljivih vplivov so predpisani sicer različni tehnični ukrepi, ki preprečujejo vdor prahu, kot osnovni ukrep pa je potrebno že v času izvajanja posameznih del in po dokončanju vseh  del poskrbeti, da v predorskih ceveh, tehničnih prostorih, kinetah, dvojnih podih, nišah idr. v teh prostorih po končanju del ne ostanejo različnih delci, še posebej prah s finimi delci.
Zato je že pri izvajanju del priporočljivo čim bolj uporabljati tehnologijo, ki ne povzroča prašenja oziroma  zagotavljati, da se nastali prah v največji meri sproti odstranjuje, kot npr. vrtanje v beton z orodjem, ki sproti odstranjuje prah. Še posebej je potrebno to izvajati pri zaključku tistih delih, ki po dokončanju postanejo težko dostopna (kinete, dvojni podi….). 
[bookmark: _Toc43288421]Poleg tega je potrebno po zaključku vseh del  izvesti še zaključno čiščenje  oziroma odstranitev prahu na vseh dostopnih površinah v predorih in na platojih.
Ukrepe za zmanjšanje in odstranjevanje prahu mora izvajalec podati tudi v tehnoloških elaboratih za izvajanje posameznih del ter jih dosledno izvajati.


[bookmark: _Toc122599619]Navodilo za izdelavo tehnološkega elaborata za zemeljska dela
Navodilo za izdelavo tehnološkega elaborata za zemeljska dela (v nadaljevanju TEZD) dodatno podrobneje opredeljuje in razčlenjuje osnove, navedene v splošnem navodilu za izdelavo tehnološkega elaborata (Podanem v STP) ter postopke in naloge, ki jih mora pred pričetkom in med izvajanjem zemeljskih del opraviti izvajalec gradbenih del.
[bookmark: _Toc332269765][bookmark: _Toc43288422][bookmark: _Toc122599620]Splošni podatki
V  TEZD morajo biti navedeni naslednji splošni podatki o načrtovanih delih:
[bookmark: _Toc136054397][bookmark: _Toc136666630][bookmark: _Toc122599621]Opisi
[bookmark: _Toc122599622]Splošni opis objekta  
V splošnem opisu objekta mora biti opredeljena
· lokacija (pregledna situacija – M 1 : 25.000) in
· terenske razmere:
· geološko-geomehanske (stabilnost, nosilnost)
· hidrogeološke in hidrološke (talna voda, visoke vode)
· klimatske (temperatura, padavine).
[bookmark: _Toc136054398][bookmark: _Toc136666631][bookmark: _Toc122599623]Opis del
V opisu del mora biti opredeljena
· lokacija (trasa, deviacije, transportne poti idr.),
· vrsta del (nasipi, izkopi idr.),
· izvleček glavnih količin materialov za zemeljska dela:
· kritje na trasi (vzdolžni profil mas)
· manjki/viški (lokacije stranskih odvzemov/deponij),
· rok izvedbe (načrt napredovanja del).
[bookmark: _Toc136054399][bookmark: _Toc136666632][bookmark: _Toc122599624]Dokumentacija
V TEZD je treba navesti
· naziv projekta in projektanta,
· karakteristične detajle iz geotehniškega poročila,
· sondažne razkope (obseg določita sporazumno nadzornik in izvajalec gradbenih del) in
· tehnične zahteve za kakovost.
[bookmark: _Toc136054400][bookmark: _Toc136666633][bookmark: _Toc122599625]Organizacija gradbišča
Organizacija gradbišča za izvedbo zemeljskih del mora biti usklajena z organizacijo grabišča za izvajanje vseh del. V prikazu organizacije gradbišča mora biti podrobno navedena:
[bookmark: _Toc122599626]Delovna sila in mehanizacija
Popis delovne sile in mehanizacije na gradbišču mora vsebovati:
· odgovorne delavce,
· delavce (število in kvalifikacije) in
· [bookmark: _Toc92771164][bookmark: _Toc92771522][bookmark: _Toc92771556]mehanizacijo (za določen namen uporabe – vrste, število in zmogljivost strojev in vozil ter njihove značilnosti).
[bookmark: _Toc136054403][bookmark: _Toc136666636][bookmark: _Toc122599627]Ureditev prometa
Opis ureditve prometa na gradbišču mora vsebovati:
· dovozne in gradbiščne (notranje) poti (situacija, vzdrževanje),
· deviacije obstoječih cest (začasno, trajno) ter
· parkiranje vozil in strojev.
[bookmark: _Toc136054404][bookmark: _Toc136666637][bookmark: _Toc122599628]Način skladiščenja (prostor, oprema)
Način skladiščenja oziroma deponiranja mora biti opredeljen predvsem za
· osnovne materiale (vključno materiale za razstreljevanje kamnin) in
· polizdelke.
[bookmark: _Toc332269766][bookmark: _Toc43288423][bookmark: _Toc122599629]Materiali
[bookmark: _Toc136054406][bookmark: _Toc136666639][bookmark: _Toc122599630]Osnovni materiali
Prikaz stanja osnovnih materialov v sklopu zemeljskih del mora vsebovati:
[bookmark: _Toc136054407][bookmark: _Toc136666640][bookmark: _Toc122599631]Vrste (naziv kategorije) in količine osnovnih materialov
· pridobljenih v izkopih v trasi:
· vezljivi: uporabni (naravni, izboljšani), neuporabni
· nevezljivi: uporabni, neuporabni
· pridobljenih v stranskih odvzemih (kamnolomih, gramoznicah, izkopih ob trasi):
· vezljivi: (naravni, izboljšani)
· nevezljivi.
[bookmark: _Toc136054408][bookmark: _Toc136666641][bookmark: _Toc122599632]Vrste in količine potrebnih osnovnih materialov
· za ureditev temeljnih tal,
· za povozni plato,
· za ločilne plasti,
· za nasipe:
· vezljive zemljine
· zrnate kamnine,
· za zasipe in kline,
· za posteljico:
· izboljšane vezljive zemljine
· zrnate kamnine,
· za glinaste naboje,
· za armiranje (nasipov, brežin) in
· za ozelenitve (humus).
[bookmark: _Toc136054409][bookmark: _Toc136666642][bookmark: _Toc122599633]Ostali materiali
Za ostale materiale v sklopu zemeljskih del mora TEZD vsebovati podatke o
· namenu uporabe,
· vrsti in viru materiala ter
· potrebni količini.
[bookmark: _Toc136054410][bookmark: _Toc136666643][bookmark: _Toc122599634]Vrste gradbenih proizvodov in polproizvodov
V TEZD morajo biti podatki za naslednje gradbene proizvode in polproizvode:
· apna
· polsti
· drenažne trakove
· drenažne cevi, ipd.
[bookmark: _Toc136054411][bookmark: _Toc136666644][bookmark: _Toc122599635]Vrste sekundarnih surovin
V primeru predvidene uporabe morajo biti v TEZD tudi podatki za
· elektrofiltrski pepel,
· žlindro,
· druge sekundarne surovine.
[bookmark: _Toc136054412][bookmark: _Toc136666645][bookmark: _Toc122599636]Kakovost materialov
V sklopu TEZD morajo biti za vse materiale, ki bodo uporabljeni, vključno izboljšane in utrjene, predložena ustrezna:
· poročila z rezultati predhodnih preskusov in
· dokazila o skladnosti z zahtevami za predvideni namen uporabe, vključno navedbo mejnih vrednosti za pogojene lastnosti.
Izvajalec del mora v sklopu TEZD
· predložiti program povprečne pogostosti preskusov kakovosti materialov za notranjo kontrolo ter
· navesti izvajalca notranje kontrole in predložiti dokazilo o njegovi usposobljenosti za zadevna dela.
[bookmark: _Toc332269767][bookmark: _Toc43288424][bookmark: _Toc122599637]Način izvedbe
V TEZD morajo biti podrobno opisane značilnosti posamezne faze izvajanja del, po potrebi ločeno za obravnavana področja del .
Za posebne in zahtevnejše izvedbe morajo biti priloženi primerni grafični prikazi.
V kratkem opisu vsakega postopka mora biti opredeljen predvideni način izvedbe, vključno s potrebno mehanizacijo, in opozorjeno na morebitne posebnosti izvedbe.
Opredeljeni morajo biti predvsem postopki za naslednje podskupine in vrste del: 
[bookmark: _Toc136054414][bookmark: _Toc136666647][bookmark: _Toc122599638]Izkopi
	
	· plodne zemljine:  
	· začasno deponiranje potrebne količine ob trasi

	
	
	· odvoz viškov (lokacija)

	
	· vezljive zemljine:  
	· slabo nosilne (deponiranje)

	
	
	· uporabne (lokacija)

	
	· zrnate kamnine:  
	· namen uporabe 

	
	
	· lokacija in način pridobivanja
· lokacija uporabe

	
	· mehka kamnina:
	· postopek izkopa

	
	
	· namen uporabe

	
	· trda kamnina:  
	· postopek izkopa

	
	
	· namen uporabe

	
	· brežine:  
	· nagib

	
	
	· zaščita: - proti eroziji

	
	
	            - proti porušitvi

	
	· berme:  
	· detajli


[bookmark: _Toc136054415][bookmark: _Toc136666648][bookmark: _Toc122599639]Ureditev temeljnih tal
	
	· utrditev, izravnava,
stopničenje:
	
· detajli

	
	· slabo nosilna:
	· zamenjava

	
	
	· izboljšanje (z apnom, gruščnatimi ali apnenimi koli ipd.)

	
	
	· dreniranje: - vertikalno

	
	
	
	  - vodoravno

	
	
	
	  - rebra

	
	· ločitev:
	· geotekstil

	
	
	· filtrska zmes zrn


[bookmark: _Toc122599640]Nasipi
Značilnosti del morajo biti opisane in primerno dokumentirane s situacijo in vzdolžnim prerezom                     (M 1 : 5000 / 1: 500) ter skicami detajlov za naslednje postopke:
	
	-	kamnito peto
	

	
	-	povozni plato
	

	
	-	klasične nasipe:
	- iz vezljivih zemljin

	
	
	- iz kamnitih materialov

	
	
	- iz visokoplastičnih zemljin:   
	- izboljšanje

	
	
	
	- ojačitev

	
	
	
	- sendvič

	
	-	nasipe iz umetnih materialov:
	- zelo lahke

	
	
	- lahke

	
	- 	bočne nasipe
	

	
	-	nasipe za zaščito pred hrupom
	

	
	-	armirano zemljino
	

	
	-	kamnite obloge
	

	
	-	brežine:
	- nagib

	
	
	- zaščita : - proti eroziji

	
	
	               - proti porušitvi


[bookmark: _Toc136054417][bookmark: _Toc136666650][bookmark: _Toc122599641]Posteljica
V TEZD mora biti opredeljeno za posteljico
	
	-	iz vezljivih zemljin:
	- izboljšanje

	
	
	- utrditev

	
	
	- stabiliziranje

	
	-	iz kamnitih materialov:
	- izboljšanje
- utrditev
- stabiliziranje.


[bookmark: _Toc136054418][bookmark: _Toc136666651][bookmark: _Toc122599642]Odvodnjavanje
Za vsa zemeljska dela mora biti v TEZD podrobno opredeljen način odvodnjavanja površin med izvajanjem del kot tudi po izvršeni fazi dela. Podrobno mora biti opredeljen tudi način zagotavljanja primerne vlažnosti materialov pri vgrajevanju (vlaženje, sušenje).
[bookmark: _Toc136054419][bookmark: _Toc136666652][bookmark: _Toc122599643]Ureditev okolja
V sklopu zemeljskih del je treba tudi urediti okolje, za kar morajo biti v TEZD opredeljeni predvsem postopki za:
· humuziranje,
· zatravitev in
· [bookmark: _Toc92771166][bookmark: _Toc92771524][bookmark: _Toc92771558]zasaditev.
[bookmark: _Toc332269768][bookmark: _Toc43288425][bookmark: _Toc122599644]Kakovost izvedbe
Kakovost izvedbe vsakega postopka pri zemeljskih delih mora biti v TEZD podrobno opredeljena z zahtevo za značilne lastnosti.
[bookmark: _Toc136054421][bookmark: _Toc136666654][bookmark: _Toc122599645]Preskusna polja
V TEZD morajo biti določena preskusna polja, ki jih je treba pripraviti za podrobno opredelitev ustrezne vrste del.
Rezultate preskusov na preskusnih poljih, ugotovljene v območju mejnih vrednosti, je treba upoštevati kot osnovo za ovrednotenje kakovosti v rednem postopku izvajanja del.
[bookmark: _Toc136054422][bookmark: _Toc136666655][bookmark: _Toc122599646]Redna proizvodnja
Za vse vrste oziroma faze del mora biti v sklopu TEZD
· predložen program povprečne pogostosti preskusov predvidenih del v sklopu notranje kontrole,
· navedene tehnične zahteve za posamezne značilnosti izvedenih del po programu (vključno mejne vrednosti) in
· [bookmark: _Toc92771167][bookmark: _Toc92771525][bookmark: _Toc92771559]navedeni izvajalci notranje kontrole in predložena dokazila o njihovi usposobljenosti za zadevna dela.
[bookmark: _Toc122599647]Geotehniško opazovanje (monitoring)
Pri gradnji nasipov in izvedbi izkopov je za spremljanje vpliva gradbenega posega potrebno predvideti geotehniško opazovanje in sicer:
· na nasipih:
· s posedalnimi ploščami na temeljnih tleh in/ali pod voziščno konstrukcijo 
· s horizontalnimi inklinometri
· z vertikalnimi inklinometri
· z merilniki pornih tlakov
· na vkopih:
· z vertikalnimi inklinometri
· s piezometri
· z geodetskimi merskimi točkami
· z merilniki sidrnih sil (v primeru sidrane oporne konstrukcije).
Meritve lahko izvajajo samo usposobljeni izvajalci, interpretirati pa jih mora odgovorni geotehnik. 
[bookmark: _Toc332269770][bookmark: _Toc504129760][bookmark: _Toc43288426][bookmark: _Toc122599648]	Navodilo za izdelavo tehnološkega elaborata za gradnjo betonskih konstrukcij
Navodilo za izdelavo tehnološkega elaborata za gradnjo betonskih konstrukcij (premostitveni objekti, zidovi, …) (TEBK) podrobno opredeljuje in razčlenjuje osnove, navedene v splošnem navodilu za izdelavo tehnoloških elaboratov ter postopke in naloge, ki jih mora pred pričetkom in med izvajanjem del v sklopu graditve objekta opraviti izvajalec gradbenih del, podane v STP.
To navodilo velja za vse elemente in konstrukcije iz betona ali za tehnologije zahtevnosti gradnje izvedbenega razreda 3 po SIST EN 13670. Za manj zahtevne gradnje izvedbenega razreda 2 je potrebno upoštevati le Splošna navodila za izdelavo tehnoloških elaboratov, podana v STP. 
[bookmark: _Toc332269771][bookmark: _Toc43288427][bookmark: _Toc122599649]Tehnična dokumentacija in zahteve 
V  TEBK morajo biti iz tehnične dokumentacije navedeni naslednji podatki o načrtovanih delih:
· osnove za statični izračun pomožnih konstrukciji (npr. material za odre, opaže) za posamezne, elemente ali celotno konstrukcijo,
· tehnične zahteve oz. specifikacije za izvedbo,
· izvleček glavnih količin materialov in proizvodov za gradbena dela.
[bookmark: _Toc332269772][bookmark: _Toc43288428][bookmark: _Toc122599650]Tehnične specifikacije za izvedbo 
V  TEBK morajo biti navedeni naslednji podatki o načrtovanih delih iz tehničnih specifikacij, tehnične dokumentacije in tehničnih pogojev naročnika (STP-PTP):
· opis vseh proizvodov z navedbo njihove uporabe ter skice in projektne zahteve
· izvedbeni razred, možne posebne geometrijske tolerance, zahteve za zaključno obdelavo in podobno.
V opomniku za pripravo TEBK za navedena dela (v prilogi 1) so podrobno navedene zahteve, ki jih TEBK mora opredeliti.
Tehnične zahteve morajo vsebovati vse zahteve za izvedbo del ter opis posameznega delovnega postopka, kot npr. začasno podpiranje, vgradnjo začasnih ležišč, vgradnjo stalnih ležišč in drugo.
Kjer je to potrebno, mora biti izdelano navodilo za prevoz in prenos  predizdelanih elementov (npr. dilatacij, ležišč, sistema za odvodnjavanje,…). Navodila morajo vsebovati tudi:
· načrte montaže oz. načrte sestave in povezave posameznih delov v celoto,
· podatke o lastnostih materialov in preskuse na gradbišču v času montaže ter
· navodila za rokovanje, skladiščenje, postavitev, popravke, sestavo in zaključna dela.
[bookmark: _Toc332269773][bookmark: _Toc43288429][bookmark: _Toc122599651]Izvedbena dokumentacija 
Izvedbena dokumentacija (TEBK) mora poleg naštetega še vsebovati:
· vire vseh materialov in proizvodov, poročila o preskusih in/ali izjave proizvajalcev o lastnostih s certifikati,
· posamezne rešitve delovnih operacij,
· izvedbene risbe in skice za celotno konstrukcijo in posebej za predizdelane elemente,
· opis možnih neskladij in ukrepe za odpravo le teh,
· zapise vseh sprememb v projektni dokumentaciji,
· načrt preveritev dimenzij.
[bookmark: _Toc43288430][bookmark: _Toc122599652]Opomnik za pripravo tehnološkega elaborata za gradnjo betonskih konstrukcij (zahtevnosti izvedbenega razreda 3 po SIST EN 13670)
TE za gradnjo betonskih konstrukcij mora opredeliti naslednje:
	Obseg
	· Navesti vse pomembne zahteve, ki se nanašajo na določeno konstrukcijo.

	
	· Navesti projektne zahteve.

	
	· Po potrebi določiti dodatne zahteve, ki se nanašajo na materiale ali posebne tehnologije izvedbe.

	
	· Določiti zahteve za posamezne elemente.

	
	· Določiti zahteve za proizvedeni in vgrajeni beton. 

	
	· Določiti zahteve za posebna geotehniška dela (npr. gradnjo vodnjakov, globokih kolov…).

	
	· Določiti zahteve za varno in zdravo delo.

	
	· Določiti odgovornosti posameznih udeležencev gradnje.

	
	

	Reference
	· Našteti vse pomembne standarde ali obvezna navodila za gradnjo.

	
	

	Pojmi
	· Podrobno navesti in obrazložiti pojme gradnje.

	
	

	Osebje 
	· Navesti vse potrebne informacije v zvezi z osebjem (imena, telefonski naslovi, status v podjetju,…).

	
	· Navesti posamezne zadolžitve osebja in njihovo usposobljenost.

	
	· Navesti navodilo za uveljavitev spremenjenih zahtev za izvedbo.

	
	· Navesti razdelilnik (komu vse) tehnične dokumentacije (TEBK).

	
	· Priložiti program spremljanja kakovosti.

	
	· Priložiti priloge k programu kakovosti (izjave o lastnostih, certifikate,…) 

	
	· Določiti ukrepe in dodatne preskuse za proizvode, ki nimajo CE oznake ali nimajo kontrole od tretje stranke (kontrolnega organa)

	
	· Določiti odgovorne osebe za preverjanje kakovosti (notranja kontrola).

	
	· Predložiti odločbe za osebje za preverjanje kakovosti (notranja kontrola).

	
	· V primerih neskladnosti določiti podrobnejše postopke za odpravo pomanjkljivosti.

	
	

	Opaži in odri
	· Določiti uporabo opažnih ločilnih sredstev glede na pogoje.

	
	· Določiti načrt sestave in statično preveriti nosilnost odra, pomike, začasne podpore ipd. 

	
	· Navesti nadvišanje opažev in odrov.

	
	· Opisati postopke odstranitve opažev in odrov.

	
	· Določiti postopke izvedbe zaključne obdelave glede na zahteve.

	
	· Določiti rešitve za posebne opaže in odre. 

	
	

	Armatura
	· Določiti proizvode iz predpisanih vrst jekla za ojačitev. 

	
	· Določiti sidra in spojke iz predpisanih (dovoljenih) vrst proizvodov.

	
	· Določiti proizvode iz dovoljenih vrst za ojačitev, ki ni iz jekla. 

	
	· Določiti postopke krivljenja jekla za ojačitev na gradbišču, posebno pri nizkih temperaturah.

	
	· Določiti mesta deponiranja jekla za ojačitev do vgradnje.

	
	· Določiti postopke varjenja, če je le-to dovoljeno.

	
	· Določiti mesta preklopov, če le-ta niso predvidena v načrtih za ojačitev.

	
	· Predvideti ustrezne distančnike pri ojačevanju.

	
	

	Napenjanje
	· Določiti postopke za sistem prednapenjanja in navesti usposobljenost osebja.

	
	· Priložiti tehnično soglasje za sistem prednapenjanja.

	
	· Za alternativne rešitve priložiti tehnično soglasje z navedbo tipov in kakovosti. 

	
	· Opisati sistem podpor za vrvne elemente - kable.

	
	· Opisati postopke za sestavo vrvi – kablov. 

	
	· Preveriti, ali je varjenje jeklenih delov na področju sidranja dovoljeno.

	
	· Opisati sistem injektiranja kabelskih cevi.

	
	· Upoštevati predpisane tlačne trdnosti betona ob napenjanju.

	
	· Predpisati postopek, ko ni dosežena potrebna izvlečna dolžina kablov.

	
	

	Betoniranje
	· Opisati zahteve iz projekta izvajanja betonske konstrukcije.

	
	· Priložiti načrte betoniranja pomembnejših delov konstrukcije.

	
	· Predvideti program odvzema preskušancev tudi za tehnološke potrebe.

	
	· Pri delih z brizganim betonom upoštevati navodila SIST EN 14487-2. 

	
	· Pri vgradnji betona v drsni opaž upoštevati posebnosti teh del glede na opremo. 

	
	· Pri podvodnem betoniranju upoštevati posebnosti del in podrobno opisati postopke.

	
	· Pri delu v agresivnem okolju predvideti zaščitne ukrepe za čas strjevanja betona. 

	
	· Za posamezne elemente upoštevati predpisane razrede nege.

	
	· Pri uporabi posebnih sredstev za nego podrobno opisati postopke.

	
	· Podrobno opisati postopke zaključne obdelave.

	
	

	Vgradnja gotovih proizvodov
	· Določiti proizvode glede na predpisane zahteve za gradbene proizvode. 

	
	· Opisati rokovanje, skladiščenje in začasno zaščito gradbenih proizvodov na gradbišču.

	
	· Določiti način označevanja za sledljivost gradbenih proizvodov. 

	
	· Določiti vrste del na gradbišču za montažo oz. sestavo gotovih proizvodov v funkcijsko celoto.

	
	· Podrobno opisati dodatna dela na gradbišču.

	
	· Podrobno navesti materiale in trajno (npr. protikorozijsko) zaščito proizvodov.

	
	· Podrobno opisati konstrukcijske stike in ostale spoje.

	
	· Podrobno opisati posamezne tehnologije pri montaži in vgradnji.

	
	· Navesti navodila za vzdrževanje vgrajenih gotovih proizvodov.

	
	

	Odstopanja dimenzij
	· Upoštevati predpisane razrede odstopanj dimenzij.

	
	· Določiti največja odstopanja dimenzij za posamezne elemente ali proizvode.

	
	· Pri podvodnem betoniranju posebej upoštevati največja še dovoljena odstopanja dimenzij.

	
	

	Potrditev TEBK
	· TEBK mora biti potrjen skladno z določili Splošnih tehničnih pogojev.




[bookmark: _Toc43288431][bookmark: _Toc122599653]Seznam osnovne laboratorijske opreme
Notranja kontrola izvajalca del mora biti za izvajanje svojih pogodbenih obveznosti ustrezno kadrovsko usposobljena in  razpolagati sama ali s pomočjo pogodbenikov z ustrezno laboratorijsko opremo. V nadaljevanju je podan seznam laboratorijske opreme, s katero naj bi razpolagalo osebje notranje kontrole in je informativne narave. Izvajalec mora po potrebi zagotoviti tudi dodatno opremo, ki se jo potrebuje pri izvajanju notranje kontrole kakovosti in jo z upravičenih razlogov zahteva Inženir oziroma predstavnik zunanje kontrole kakovosti.
[bookmark: _Toc43288432][bookmark: _Toc122599654]Laboratorij za geomehaniko
· Termostatski sušilnik (do 180 C, natančnost 5 C)
· Laboratorijska tehtnica do 50 kg
· Laboratorijska tehtnica do 16 kg (natančnost 0,1 g)
· Laboratorijska tehtnica do 3 kg (natančnost 0,01 g)
· Stavek sit  premera Ø 300 mm ali Ø 400 mm
· Sita Ø 0,063 mm (za izpiranje)
· Areometer
· Mešalnik za areometrijo
· Štoparica
· Menzure 1000 cm3
· Naprava za določanje konsistenčnih mej – sito Ø 0,4 ali 0,5 mm, Casagrandejev aparat ali konusni penetrometer
· Naprava za določanje optimalne vlage in maksimalne gostote – Proctorjev aparat (kalupi Ø 100 mm ali Ø 150 mm)
· Naprava za določanje kalifornijskega indeksa nosilnosti – CBR aparat
· Naprava za določanje odpornosti zrn proti drobljenju – Los Angeles aparat
· Oprema za določanje ekvivalenta peska
· Oprema za določanje zmrzlinske obstojnosti zmesi zrn
· Oprema za določanje metilen modro
· Oprema za določanje vsebnosti organskih primesi
· Oprema za določanje oblike zrn (kljunasto merilo, palično sito)
· Naprava za določanje modula stisljivosti in koeficienta prepustnosti – edometer
· Izotopska sonda – naprava za določanje gostote in vlage
· VSS aparat – naprava za določanje modulov podajnosti
· Naprava za določanje dinamičnega modula podajnosti – dinamična plošča
· Plinski ali električni sušilnik (v izjemnih primerih)
· Pladnji za sušenje in mešanje
· Ročno orodje (zidarska žlica, nož, žična ščetka, čopiči …)

[bookmark: _Toc43288433][bookmark: _Toc122599655]Laboratorij za beton
· Laboratorijska tehtnica do 50 kg (z natančnostjo 10 g)
· Laboratorijska tehtnica do 10 kg (z natančnostjo 5 g)
· Analitska tehtnica z natančnostjo 0,01 g
· Stožec in oprema za določanje konsistence svežega betona po metodi poseda in razteza
· Lonec za določanje zračnih por v svežem betonu – porozimeter po metodi s pritiskom
· Kalupi za izdelavo preskušancev 150 x 150 x 150 mm
· Kalupi za izdelavo preskušancev 100 x 100 x 400 mm
· Vibracijska miza ali pervibrator za vgrajevanje preskušancev (z najmanjšo frekvenco 120 Hz)
· Pladnji za sušenje (premera 28 do 32 cm)
· Plinski ali električni sušilnik ali mikrovalovna pečica (z močjo najmanj 800 W)
· Stavek kvadratnih sit 33 x 33 cm
· Stavek sit za mokro sejanje (0,063 – 0,09 – 0,125 – 0,25 – 1,0 mm)
· Kljunasto merilo
· Bazen za nego preskušancev (temperatura 20  2C)
· Stiskalnica za betonske preskušance (z območjem 1000 do 3000 kN)
· Laboratorijski mešalnik 50 l
· Laboratorijski mešalnik za cement
· Kalupi 40 x 40 x 160 mm za preiskavo cementa in malt
· Mihaelisova tehtnica za določanje upogibne trdnosti cementa in malt
· Vicat aparat s priborom
· Stiskalnica za injekcijsko maso (z območjem 50 do 500 kN)
· Oprema za preskus injekcijske mase (lijak, štoperica, kljunasto merilo, pipete, menzure 100 ml in 1000 ml) 
· Pomožna oprema za pripravo vzorcev injekcijske mase za tlačno trdnost (diamantna žaga, nivelir za kapice)
· Pločevinasta posoda s pokrovom za hranjenje cementnih in maltnih preskušancev
· Digitalni termometer (z natančnostjo 0,1 C)
· Stenski termometer za minimalno in maksimalno temperaturo (z natančnostjo 1 C)
· Kovinsko ravnilo 50 cm ali žepni tračni meter 3 m (z razdelbo na 1 mm)
· Oprema za določanje deleža organskih primesi
· Ročno orodje (lopata, zidarska žlica, žična ščetka, čopiči, grebljica, žlica)
· Laboratorijska ura
· Štoparica
· Oprema za preiskavo vodotesnosti betona
· Oprema za preiskavo obstojnosti na zmrzal OPZT (sušilnik, sita, drobni pribor)
· Oprema za preiskavo obstojnosti na zmrzal NOZT (ultrazvočna po metodi dinamičnih modulov)
· Zmrzovalna skrinja ali klima komora
· Stiskalnica za preskus upogiba betonskih preskušancev (1 do 100 kN)
· Oprema za preskus brizganega betona:
· penetrometer (za določitev zgodnje trdnosti)
· vrtalka z diamantno krono
· stiskalnica (z območjem 100 do 1000 kN)

[bookmark: _Toc43288434][bookmark: _Toc122599656]Laboratorij za kovine / jekla
· Trgalni stroj za natezni preskus jekla
· Oprema za natezni preskus jekla (meritev raztezka)
· Oprema za preskus upogiba jeklenih palic

[bookmark: _Toc43288435][bookmark: _Toc122599657]Laboratorij za asfalte in bitumen
· Kontinuirana ekstrakcijska pretočna centrifuga za ekstrakcijo bitumna iz asfaltnih zmesi	
· Marshall stiskalnica za originalni Marshall test s pisalnikom			
· Nabijalna naprava za izdelavo Marshallovih preskušancev z ustreznim številom kalupov 
· Vodna kopel s potopljivim termostatom za Marshallove preskušance na 60 C
· Stavek asfalterskih sit premera 20 cm (mm) 
· Oprema za določevanje zmehčišča bitumena po PK
· Penetrometer s priborom in termostatom
· Izotopska ali elektromagneta sonda
· Vrtalna garnitura za odvzem asfaltnih jeder
· Aparatura za ugotavljanje zlepljenosti plasti (odtržna ali strižna trdnost)


1. [bookmark: _Toc43288441][bookmark: _Toc122599658]Terminski načrt izvajanja del in predaje v obratovanje

Terminski načrt izvajanja del je v veliki meri odvisen od napredovanja glavnih gradbenih del na odseku 1 (Divača – Črni Kal) in odseku 2 (Črni Kal – Koper oziroma Dekani), zato so v nadaljevanju podane zahteve glede izvajanja del po tej pogodbi, s katerimi se lahko določi pogodbeni rok za posamezne odseke del na podlagi izpolnjenih pogojev za pričetek del in končni skupni rok za dokončanje vseh del.
Predviden pogodbeni rok dokončanja vseh del je 30.9.2026. Po tem datumu je predvideno še 90 dnevno obdobje oziroma Rok za odpravo pomanjkljivosti, v katerem se odpravljajo pomanjkljivosti in izvajajo drugi postopki za predajo v redno obratovanje v skladu s projektiranim stanjem, vključno z morebitnim poskusnim obratovanjem.

Predvideni mejniki za izvedbo del so:
· Priprava del po podpisu pogodbe do prve predaje gradbišča (kot npr. priprava tehnoloških elaboratov za posamezne vrste del s pregledom predvidene opreme za dobavo in montažo, podrobni terminski plani…, naročilo materiala in opreme….) ter izvajanje tistih del, ki se jih lahko izvaja pred pričetkom polaganja tira na togi podlagi na odseku proge Črni Kal - Koper (kot npr. organizacija gradbišč, izvedba del ali dela del na začetnem odseku proge do T1 in zadnjem odseku za T8 do “izvlečnega tira”, gradnja tehnoloških objektov…) ter izvajanje del istočasno z zaključnimi deli glavnih gradbenih del (kot npr. montaža polic in polaganje kablov v kinete pred pokrivanjem korit) – predvidoma do konca oktobra 2024 
· Izvedba tirov in tirnih naprav (AB plošče za raznos obtežbe in tira na togi podlagi) na odseku Črni Kal-Koper, elektro-strojna dela ter druga dela – november 2024 – september 2025 (11 mesecev),
· Izvedba tirov in tirnih naprav (AB plošče za raznos obtežbe in tira na togi podlagi) na odseku plato T1 Divača – viadukt Glinščica, elektro-strojna dela ter druga dela – oktober 2025 – marec 2026 (6 mesecev) in izvedba AB plošče za raznos obtežbe in tira na togi podlagi na odseku plato viadukt Glinščica –  Črni Kal (plato T2 Koper), elektro-strojna dela ter druga dela –  januar 2026 – junij 2026 (6 mesecev),
· Projektiranje in dobava ter izvedba druge predorske in železniške opreme in sistemov   na odseku 2 – januar 2024 do december 2025 (24 mesecev)   
· Projektiranje in dobava ter izvedba druge predorske in železniške opreme in sistemov   na odseku 1 – julij 2024 do avgust 2026 (26 mesecev); pri planiranju montaže elektro in strojne opreme v ventilatorsko postajo pred predorom Beka (T2 Divača) je potrebno upoštevati, da bo možen pričetek del 1 mesec po zaključku izvedbe končnih portalov T2 Divača na glavni in servisni cevi in predaji samega predora T2 izvajalcu del po tem javnem naročilu
· Gradnja ENP Črni Kal – januar 2025 do avgust 2026 (20 mesecev),
· Zaključevanje vseh del, še posebej tistih, ki zahtevajo izvedbo s tirnimi vozili po roku za ureditev tirnih naprav ter priklop nove proge v omrežje JŽI (območje Dekani, Divača) – marec 2026 do september 2026,
· Pregledi izvedenih del po posameznih sistemih in/ali odsekih proge (Inženir, Upravljavec) ter priklop nove proge v omrežje JŽI – julij 2026 do september 2026)
· Odprava pomanjkljivosti, tehnični pregledi upravnih organov, pridobitev uporabnega in dovoljenja za obratovanje podsistemov vključno z morebitnim poskusnim obratovanjem – najkasneje do konca 2026.



Izvajalec mora svoj plan napredovanja del prilagoditi dejanskemu napredovanju oziroma zaključku glavnih gradbenih   del in pri načrtovanju sodelovati z izvajalcem teh del in Inženirjem in si pravočasno pridobiti potrebne informacije za usklajeno načrtovanje svojih del. Izvajalec ni upravičen do kakšnih koli dodatnih stroškov  iz naslova prilagoditve pričetka izvajanja svojih del.
V primeru da izvajalcu na posameznem odseku ne bo omogočen pričetek izvajanja del v skladu s predvidenim planom, se upošteva za določitev roka za dokončanje del, da morajo biti izvajalcu na voljo vsaj:
· 15 mesecev za izvedbo del AB plošče za raznos obtežbe in tira na togi podlagi po predaji prvega odseka trase z vsaj enim ali več predori (ostala dela se izvajajo istočasno), v okviru tega pa vsaj: 
· 6 mesecev za izvedbo del v predoru T1
· 6 mesecev za izvedbo vseh del od konca predora T1 in do začetka viadukta Gabrovica (viadukt Glinščica, predor T2, plato T2 KP,) 
· 9 mesecev za izvedbo del na odseku Črni Kal – Koper, v okviru tega pa vsaj: 
· 2 meseca za izvedbo del od viadukta Gabrovica do platoja T3 KP
· 3 mesece za izvedbo del od T3 KP do T7 Divača
· 2 meseca za izvedbo del od T7 Divača do T8 Divača
· 5 mesecev za izvedbo del v predoru T8 in do zaključka trase   
· 12 mesecev za izvedbo ENP Črni Kal
· 9 mesecev za izvedbo elektro in strojne opreme za varnostno prezračevanje ter ubežnih vrat
· po izteku roka za izvedbo tira na togi podlagi za zadnji odsek, pripada izvajalcu še do 3 mesece za zaključek vseh del in pridobitev potrdila o prevzemu. V tem času so predvidena predvsem tista dela, ki so vezana na zaključek izvedbe tira in izvajanje del s tirnimi vozili (kot  npr. montaža   vodnikov voznega omrežja, končna montaža TK in drugih naprav ipd.) ter izvedba del za vključitev nove proge v obstoječe omrežje JŽI na območju Divače in Dekanov
O zagotovljenih pogojih za pričetek del na posameznem odseku izvajalca pisno obvesti Inženir. 
Za doseganje vmesnih in končnih rokov mora po potrebi izvajalec organizirati in izvajati posamezna dela, tudi istovrstna, z več skupinami istočasno in v dvo ali večizmenskem delu.
V času izvajanja del v rokih, kot navedeno zgoraj, mora izvajalec organizirati in pripraviti ter izvajati tudi druga dela, ki niso na kritični poti oziroma jih lahko izvajalec izvede pred dokončanjem predorov ali jih lahko izvaja sočasno z zaključnimi deli v predorih.

Poleg tega je izredno pomembno, da izvajalec pravočasno pripravi tehnološke eleborate in dobavi  kabelske police za montažo v kinete predorov in na platojih ter vse potrebne kable in PEHD cevi za polaganje v kinete, in sicer pravočasno in sukcesivno po posameznih odsekih, skladno z napredovanjem del in potekom zaključnih del na glavnih gradbenih delih, saj je smotrno to izvajati sočasno z izvajanjem zaključnih gradbenih del sklopa 1 in sklopa 2, v okviru katerih je predvidena večina del za pokrivanje kinet oziroma čim prej izvesti zapiranje kinet s pokrovi, ki se zaradi zahtev po nosilnosti in protipožarne odpornosti in s tem povezane teže pokrovov, lahko polagajo le strojno. 

[bookmark: _GoBack]V prilogi je v skladu z zgoraj opisanimi predvidevanji podan tudi informativni terminski plan. Skladno s prikazom plana je predviden podpis pogodbe do konca oktobra 2023, kar pa je seveda zgolj trenutna ocena na podlagi vseh informacij s katerimi lahko razpolaga Naročnik. V začetnem obdobju je predvidena priprava del in tudi izvajanje »pripravljalnih« del. Čas trajanja te faze se prilagodi dejanskemu datumu podpisa pogodbe (ustrezno podaljša ali skrajša), vendar tako, da ne znaša manj kot 40 delovnih dni. Terminski plan je informativne narave, izbrani ponudnik pa ga mora prilagoditi dejanskemu napredku del in skladno z dogovori med izvajalci, naročnikom in inženirjem s ciljem, da se zagotovi predvideno dokončanje del ob izpolnjenih pogojih za izvajanje del.  

5th [bookmark: _Toc122599659]Priloge
[bookmark: _Toc43288442][bookmark: _Toc122599660]Projektna dokumentacija za izvedbo
Izdelana dokumentacija PZI je sestavni del Specifikacije naročila in s tem sestavni del te razpisne dokumentacije.
[bookmark: _Toc122599661]PZI Drugi tir železniške proge Divača – Koper, Sklop 3

Seznam izdelanih načrtov PZI za izvedbo del, ki so sestavni te Specifikacije naročila je podan kot priloga tega dokumenta. 
[bookmark: _Hlk89071020]Sami načrti in elaborati PZI pa so dosegljivi na povezavi: http://www.drugitir.si/priloge/ v posebni mapi »Sklop 3: Železniški in predorski sistemi na drugem tiru Divača – Koper«.
(Opomba: Na povezavi so  v drugih mapah dostopni tudi drugi dokumenti, ki pa po mnenju naročnika za samo pripravo ponudbe po tem javnem naročilu niso potrebne, lahko pa ponudnikom podajo dodatne informacije za celovito informacijo o projektu drugega tira.)
PZI načrte in elaborate je izdelala projektantska skupina »2.TIR«, ki  jo sestaviljajo partnerji in podizvajalci JV Elea & IRGO& SŽ Projektivno podjetje ter s podizvajalca IBE in PAP Informatika.

Priloga: Seznam načrtov PZI - »Sklopa 3«
[bookmark: _Toc114127855][bookmark: _Toc114127857][bookmark: _Toc114127861][bookmark: _Toc114127862][bookmark: _Toc114127863][bookmark: _Toc122599662]Informativni terminski plan

Informativni terminski plan je podan v posebni prilogi oziroma dokumentu:
· »Informativni Terminski Plan Sklop 3 GD – xxxxx«.

[bookmark: _Toc122599663]Tehnične specifikacije projektanta
Kot sestavni del specifikacije naročila so tudi zahteve in pogoji za izvajanje del, podani v spodaj naštetih  prilogah, ki so bile izdelane v okviru izdelave PZI  in  se vsebinsko navezujejo na tehnične rešitve in pogoje in zahteve pri izvajanju del, za katera so bila pripravljena. 
Glede na predmet javnega naročila so sestavni del razpisne dokumentacije naslednje TS, ki jih mora izvajalec upoštevati pri načrtovanju, pripravi, izvedbi in predaji del:
B.	2TDK_PZI_IRG_TS_DOC_2: Preddela in zemeljska dela
E.	2TDK_PZI_IRG_TS_DOC_5: Spremljajoči objekti na trasi
G.	2TDK_PZI_LEA_TS_DOC_7: Zdravje in varnost pri delu ter zaščita okolja
I.	2TDK_PZI_IBE_TS_DOC_9: Elektro-strojna dela v predoru
J.	2TDK_PZI_SZP_TS_DOC_10: Tir, zgornji ustroj in spodnji ustroj ter električno vozno omrežje
K.	2TDK_PZI_PAP_TS_DOC_11: Železniške signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave
L.	2TDK_PZI_LEA_TS_DOC_12: Delo v BIM okolju

[image: ]		
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