INFORMATIVNI TERMINSKI PLAN
"ZELEZNISKI IN PREDORSKI SISTEMI NA DRUGEM TIRU DIVACA - KOPER (SKLOP 3)"

ID Ime opravila Trajanje Zacetek Zakljucek 2024 2025 2027
_ Ctr2 l Ctr3 Ctra Ctr 1 l Ctr2 l Ctr3 l Ctra Ctr 1 Ctr2 Ctr3 Ctra Ctr3 Ctra Ctr 1
1 Ja 829 dnevi Pon 30.10.23Cet 31.12.26 I
2 Podpis pogodbe 0 dnevi Pon 30.10.23 Pon 30.10.23 ¢ 30.10
3 Priprava del od podpisa pogodbe do prve predaje gradbis¢a (trajanje se 263 dnevi  Pon Sre 30.10.24 [ |
glede na datum podpisa Pogodbe poveca ali zmanjsa, vendar ne manj kot 30.10.23
na 40 delovnih dni) ter izvajanje del, ki jih bo moZno izvajati pred predajo
gradbisca
4 Predaja gradbis¢a - odsek Crni Kal - Koper (Dekani) 0 dnevi Pet 1.11.24 Pet1.11.24 1 1.1
5 Izvedba tirov in tirnih naprav - Odsek 2 236 dnevi  Pet1.11.24 Pet 26.09.25
6 Predaja gradbis¢a - prvi del odseka 1 - Divaca - Crni Kal 0 dnevi Sre 1.10.25 Sre 1.10.25 l1-10
7 Izvedba tirov in tirnih naprav - Odsek 1 195 dnevi  Sre 1.10.25 Tor 30.06.26
8 Projektiranje in izvedba drugih naprav in sistemov - Odsek 2 521 dnevi  Sre 3.01.24 Sre 31.12.25 [
9 Projektiranje in izvedba drugih naprav in sistemov - Odsek 1 565 dnevi  Pon 1.07.24 Pet 28.08.26 I |
10 Gradnja ENP Crni Kal 430 dnevi  Pon 6.01.25 Pet 28.08.26 [ |
1 Zaklju¢evanje vseh del 145 dnevi  Pon 2.03.26 Pet 18.09.26 hH
12 Pregledi pred priklopom nove proge in priklop v omreZje 64 dnevi Pet 3.07.26 Sre 30.09.26 O
13 Dokonéanje del 0 dnevi Sre 30.09.26 Sre 30.09.26 ¢ 30.09
14 Odprava pomanijljivosti, tehnicni pregledi upravnih organov, pridobitev 66 dnevi Cet 1.10.26 Cet31.12.26
dovoljenj vkljuéno z morebitnim poskusnim obratovanjem
15 Predaja v obratovanje 0 dnevi Cet 31.12.26 Cet 31.12.26 ¢ 3112
Opravilo Povzetek projekta I I Rocno opravilo I Le zacetek C Rok
Projekt: Informativni Terminski Razdelitev i Neaktivno opravilo Le trajanje Le dokoncanje i Napredovanje
Datum: Cet 22.12.22 Mejnik L 4 Neaktivni mejnik Zbrani ro¢ni povzetek s Zunanja opravila Rocno napredovanje
Povzetek 1 Neaktivni povzetek | | Rocni povzetek 1 Zunanji mejnik o
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