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1 UVODNI DEL

S podrocja elektrotehnike bodo poleg razpisne dokumentacije za elektromontazna dela izdelane
Se razpisne dokumentacije za:

e dobavo visokonapetostne opreme,
e za dobavo sekundarne opreme,
e za dobavo sponénega in obeSalnega materiala in vodnikov.

Elektromontazna dela se bodo odvijala po fazah oziroma po korakih
V sploSnem je obseg rekonstrukcije naslednji:

e zamenjava visokonapetostne opreme v obeh daljnovodnih poljih (HE Brezice in Krsko),

e zamenjava visokonapetostne opreme v vzdolZni lo€itvi,

e zamenjava zbiralniénih povezav in vseh visokonapetostnih povezav v obeh daljnovodnih
poljih,

e zamenjava naprav vodenja, zasCite in meritev obeh daljnovodnih polj ter zamenjava omara
postajnega vodenja ELES,

e zamenjava krmilno signalnih in napajalnih kablov med visokonapetostnimi aparati in
pripadajoCo opremo vodenja in za3Cite ter med ostalimi napravami za zagotovitev
funkcionalne celote,

e dogradnja in predelave naprav lastne rabe,

e dogradnja ozemljilnega sistema na platoju 110 kV stikaliS¢a,

e zamenjava jeklenih podstavkov za visokonapetostno opremo,

e vsa pripadajoCa gradbena dela (novi temelji podstavkov VN aparatov, nova cevna kabelska
kanalizacija, gradbena dela za ozemljilni sistem, ..... )-

2 OBSEG ELEKTROMONTAZNIH DEL

V obsegu elektromontaznih del je v sploSnem potrebno opraviti naslednje storitve in dobauviti
naslednji montazni material:

e demontaza in montaza visokonapetostnih povezav v 110 kV poljih EAO1 (DV Krsko) in E02
(KBV HE Brezice) in lo€ilnikov v vzdolzni zvezi,

e demontaza in montaza 110 kV zbiralnic (vzdolZzne zveze),

e demontaza visokonapetostnih aparatov v 110 kV poljih EA01 (DV Krsko) in E02 (KBV HE
Brezice) in lo€ilnikov v vzdolzni zvezi,

e montaZa visokonapetostnih aparatov v 110 kV poljih EA01 (DV Krsko) in E02 (KBV HE
Brezice) in lo€ilnikov v vzdolzni zvezi,

e odstranitev vseh obstojecih krmilno signalnih in napajalnih kablov v 110 kV poljih EA01 (DV
Krsko) in EO2 (KBV HE Brezice) in lo€ilnikov v vzdolzni zvezi,
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¢ namestitev novih krmilno signalnih in napajalnih kablov v 110 kV poljih EA01 (DV Krsko) in
EO2 (KBV HE Brezice) in loCilnikov v vzdolzni zvezi ter obojestransko prikljuCevanje vseh
polozenih kablov,

e predelava elektri¢nih instalacij,

e odstranitev obstojecih omar sistema vodenja in zaScite:
e =E01+R2 KRSKO 1 skupaj z SR omarico avtomatov merilnih napetosti,
e =E01+R2 HE BREZICE skupaj z SR omarico avtomatov merilnih napetosti,
e omara vodenja =Y01+W.

e kabliranje ter izvedba vseh meritev in testiranje novih omar sistema vodenja in zas¢ite:
e =EA01+UEO1 DV 110kV Krsko skupaj z SR omarico avtomatov merilnih napetosti,
o =EA02+UE02 KV 110kV HE Brezice skupaj z SR omarico avtomatov merilnih napetosti,
e omara postajnega vodenja +SX01.

3 SPLOSNI NAPOTKI ZA ELEKTROMONTAZNA DELA

Pri montazi vse opreme, visokonapetostnih aparatov, sekundarnih omar in druge opreme je
potrebno povsod tam, kjer ni tovarniS8ko dobavljenega vijaénega materiala, obvezno uporabljati
vijaéni material iz nerjavnega materiala (inox).

Tocen terminski plan del bo dolo€il Narocnik v odvisnosti od trenutnih energetskih razmer. Temu
primerno mora tudi Izvajalec elektromontaznih del nacrtovati vse aktivnosti, tudi pripravljalna dela
in provizorije.

Izvajalec elektromontaznih del mora tudi upostevati, da se bodo dela odvijala na obmocjih, kjer
se nahaja tudi druga delujoa oprema (v obratovaniju in je pod napetostjo).

Skladis¢enje opreme je mozno na lokaciji RTP BrezZice oziroma skladno z dogovorom z
Naroc¢nikom.

Elektromontazna dela se bodo izvajala po fazah. Znotraj posamezne faze so predvideni tudi
posamezni koraki, v splodnem pa so predvidene tri glavne faze in sicer:

e zamenjava zbiralnic 110 kV, zamenjava podpornih izolatorjev v polju TR2 in zamenjava
lo€ilnikov v vzdolzni lo€itvi (odstranitev podpornih izolatorjev in enega loCilnika ter namestitev
dveh lo€ilnikov s prigrajenimi ozemljilnimi nozi),

e namestitev omare postajnega vodenja +SX01,

e zamenjava opreme v DV polju Kr8ko (obstojeCe EO1, po obnovi EA01),

e zamenjava opreme v DV/KBV polju HE BreZice (obstojece E02, po obnovi EA02).

Faznost del je prikazana na risbah v grafi¢nih prilogah.
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4 OPIS ELEKTROMONTAZNIH DEL

V 110 kV poljih EA01 in EAO02 je potrebno opraviti demontaZo opreme in ponovno montaZo novih
110 kV aparatov ter demontazo in ponovno montazo vodnikov in sponéne opreme za
visokonapetostne povezave ter zbiralni¢ne povezave. Poleg montaznih del primarne opreme je v
sklopu elektromontaznih del Se izvedba (dogradnja) ozemljitev, polaganje in prikljuevanje
krmilno signalnih in napajalnih kablov na relaciji visokonapetostni aparati — pripadajo¢a
sekundarna oprema ter izvedba napajanja omar iz omare lastne rabe.

V prvi fazi del izvajalec pripravi prostor za namestitev nove omare +SX01. Za namestitev te omare

mora najprej pripraviti ustrezen prostor za njeno namestitev. Prostor se lahko pripravi na enega

izmed dveh nacinov:

e ZacCasha postavitev poleg obstojece omare =Y01+W - izvajalec lahko naredi zagasen prostor
poleg obstoje¢e omare =Y01+W za namestitev nove omare +SX01.

e  Premik obstoje€e omare =Y01+W - izvajalec lahko premakne obstojeCo omaro =Y01+W, da
bi na njeno mesto postavil novo omaro +SX01. Omara =Y01+W mora pri tej premestitvi ostati
ves ¢as v polni funkcionalnosti.

Ko bo prostor pripravljen za namestitev nove omare +SX01, bo to montaZzo izvedel izvajalec po
drugem razpisu.

Oprema v obstojeci omari =Y01+W bo aktivha do konca prenove RTP. Ko bodo dela na vseh
poljin zaklju€ena je izvajalec dolZzan dokonéno odstraniti obstoje€e omare =Y01+W. Odstranitev
mora biti izvedena na nacin, ki ne bo povzro€il Skode na drugih napravah ali sistemih v blizini.
Ce je bila omara +SX01 predhodno na za&asni lokaciji jo po odstranitvi omare =Y01+W prestavi
na koncéno lokacijo.

4.1 DEMONTAZA OPREME 110 KV ZBIRALNIC IN VZDOLZNEGA
POLJA

Demontaza opreme 110 kV zbiralnic in vzdolZznega polja obsega:

e demontaza visokonapetostnih povezav v polju TR1 od loCilnika Q1 do 110 kV zbiralnic,

e odklop vseh krmilno signalnih in napajalnih kablov z visokonapetostnih aparatov (loCilnika
Q11),

e demontaza loCilnika v brazdi Q11, demontaza treh podpornih izolatorjev, demontirano
opremo se odpelje na deponijo,

e demontaza visokonapetostnih povezav v polju TR2 od lo€ilnika Q1 do 110 kV zbiralnic,

e demontaza Sestih podpornih izolatorjev, demontirano opremo se odpelje na deponijo,

e odstranitev krmilno signalnih in napajalnih kablov iz cevne kabelske kanalizacije med
visokonapetostnimi aparati v vzdolzni loCitvi in pripadajoo omaro vodenja in zasCite ter
odvoz kablov na deponijo,

e demontaza 110 kV zbiralnic v obeh poljih EO1 in E02, demontaza zbiralnic ne bo soasna,
vendar se bo odvijala skladno s faznostjo elektromontaznih del.
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4.2 MONTAZA OPREME 110 KV ZBIRALNIC IN VZDOLZNEGA POLJA

Montaza opreme obsega:

e montaza dveh lo€ilnikov v brazdi (Q11 in Q12),

e montaZa visokonapetostnih povezav od lo€ilnika Q1 v polju TR1 do 110 kV zbiralnic preko
loCilnikov Q11 in Q12 ter prikljucitev na 110 kV zbiralnice,

e namestitev krmilno signalnih in napajalnih kablov v cevno kabelsko kanalizacijo med locilniki
v vzdolzni loditvi in pripadajo€o omaro vodenja in zasgite,

e obojestranska priklju€itev vseh krmilno signalnih in napajalnih kablov (za lo€ilnika Q11 in
Q12),

e montaza petih podpornih izolatorjev,

e montaza visokonapetostnih povezav v polju TR2 od logilnika Q1 do 110 kV zbiralnic,

¢ montaza 110 kV zbiralnic v obeh poljih EA01 in EA02, demontaZa zbiralnic ne bo so€asna,
vendar se bo odvijala skladno s faznostjo elektromontaznih del.

Izvajalec bo moral upostevati podrobnejsi terminski plan in vrstni red izvajanja elektromontaznih
del zaradi zagotavljanja obratovanja transformatorjev 110/20 kV za potrebe distribucije.

4.3 DEMONTAZA OPREME V POLJU E01

Demontaza opreme v polju EO1 obsega:

e demontaza vseh visokonapetostnih povezav v polju EA01 (Krsko) od zbiralni¢nih povezav
110 kV do daljnovodnih vodnikov, ki so pripeti na izhodnem portalu v polju, vkljuéno z vodniki
do locilnika v transformatorskem polju EO5, ki se nahaja v podaljSku polja na nasprotni strani
zbiralnic, spon¢ni material in vodnike se odpelje na deponijo,

e odklop vseh krmilno signalnih in napajalnih kablov z visokonapetostnih aparatov,

e demontaza odklopnika, dveh paralelnih lo€ilnikov (en s prigrajenimi ozemljilnimi nozi), treh
napetostnih merilnih transformatorjev, treh tokovnih merilnih transformatorjev, treh
prenapetostnbih odvodnikov, demontirano opremo se odpelje na deponijo,

e odstranitev krmilno signalnih in napajalnih kablov iz cevne kabelske kanalizacije med
visokonapetostnimi aparati v polju EAO1 in pripadajoCo omaro vodenja in zaScite ter odvoz
kablov na deponijo.

4.4 MONTAZA OPREME V POLJU EA01

V sklopu rekonstrukcije RTP se polje preimenuje iz EO1 v EAO1. Montaza opreme obsega:

e v polju EAO01 transport 110 kV visokonapetostne opreme od skladis¢a do mesta montaze in
namestitev aparatov na nove jeklene podstavke (1 x odklopnik (Q0), 1 x lo€ilnik (Q1), 1 x
paralelni lo€ilnik s prigrajenimi ozemljilnimi nozi (Q8/Q9), 3 x tokovni merilni transformator
(T1), 3 x napetostni merilni transformator (T5), 3 x prenapetostni odvodnik (PO)), vsi lo€ilniki
v tem polju so dvokolonski, center break locilniki,
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4.5

montaza visokonapetostnih povezav (vodnikov) od DV portala oziroma DV vodnikov do 110
kV zbiralni¢nih vodnikov v polju EAO1 s prikljuCitvijo na vse novo namescene aparate v polju,
uporabi se nova obe$alna oprema in novi vodniki,

namestitev novih krmilno signalnih in napajalnih kablov med visokonapetostnimi aparati in
pripadajo¢o omaro vodenja in zasCite v komandnem prostoru v zgradbi RTP,

namestitev omarice +SR01 na jekleni podstavek napetostnega merilnega transformatorja,
obojestranska priklju€itev krmilno signalnih in napajalnih kablov v polju EAO01.

DEMONTAZA OPREME V POLJU E02

Demontaza opreme v polju EOQ2 obsega:

4.6

demontaza vseh visokonapetostnih povezav v polju EO02 (HE Brezice) od zbiralni¢nih
povezav 110 kV do kabelskih kon&nikov kablovoda proti HE BrezZice, sponcni material in
vodnike se odpelje na deponijo,

odklop vseh krmilno signalnih in napajalnih kablov z visokonapetostnih aparatov,
demontaza odklopnika, dveh paralelnih lo€ilnikov (en s prigrajenimi ozemljilnimi nozi), treh
napetostnih merilnih transformatorjev, treh tokovnih merilnih transformatorjev, treh
prenapetostnbih odvodnikov, treh podpornih izolatorjev, demontirano opremo se odpelje na
deponijo,

odstranitev krmilno signalnih in napajalnih kablov iz cevne kabelske kanalizacije med
visokonapetostnimi aparati v polju E02 in pripadajoo omaro vodenja in zas€ite ter odvoz
kablov na deponijo.

MONTAZA OPREME V POLJU EA02

V sklopu rekonstrukcije RTP se polje preimenuje iz EO2 v EA02. MontaZa opreme obsega:

v polju EA02 transport 110 kV visokonapetostne opreme od skladiS¢a do mesta montaze in
namestitev aparatov na nove jeklene podstavke (1 x odklopnik (Q0), 1 x lo€ilnik (Q1), 1 x
paralelni locilnik s prigrajenimi ozemljilnimi nozi (Q8/Q9), 3 x tokovni merilni transformator
(T1), 3 x napetostni merilni transformator (T5)), vsi lo€ilniki v tem polju so dvokolonski, center
break logilniki,

montaza visokonapetostnih povezav (vodnikov) od kabelskega konénika do 110 kV
zbiralnicnih vodnikov v polju EAO2 s prikljucitvijo na vse novo namesCene aparate v polju,
uporabi se nova obe8alna oprema in novi vodniki,

namestitev omarice +SR02 na jekleni podstavek napetostnega merilnega transformatorja,
namestitev novih krmilno signalnih in napajalnih kablov med visokonapetostnimi aparati in
pripadajo€o omaro vodenja in zaSCite v komandnem prostoru v zgradbi RTP,

obojestranska priklju€itev krmilno signalnih in napajalnih kablov v polju EA02.
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4.6.1 Montaza VN aparatov
4.6.1.1 Odklopnik 110 kV
Odklopnik 110 kV se namesti v poljih EA01 in EA02. Montaza odklopnika zajema naslednja dela:

e dostava zapakiranih delov odklopnika od skladi¢a v RTP Brezice do pripravljenega
betonskega platoja v pripadajoem polju (EAO01 in EA02) v RTP BreZice,

e na pripravljene jeklene podstavke se namesti posamezne sestavne dele odklopnika skladno
z navodili za montazo odklopnika. Postavljen 110 kV odklopnik ne presega viSine 6 m. Masa
najtezjega posameznega sestavnega dela odklopnika ne presega 350 kg. Okoli odklopnika
bo urejen betonski plato. Namestiti je potrebno dva 110 kV odklopnik,

e jekleno Sasijo odklopnika je potrebno povezati na jeklene podstavke skladno z navodili za
montazo odklopnika z vodnikom NYY-J 120 mm? s pokositrenimi kabelskimi ¢evlji,

e  pri montazi odklopnika je potrebno uporabiti INOX vijaéni material,

e namestitev tovarniskih kablov za povezavo med posameznimi poli odklopnika in centralno
krmilno omaro odklopnika skladno z navodili za montazo odklopnika,

e namestitev kabelskega kanala iz nerjavhega materiala (inox) za potrebe krmilno signalnih in
napajalnih kablov od kabelske cevi v tleh do centralne krmilne omarice,

¢ namestitev krmilno signalnih in napajalnih kablov tipa NYCY v cevno kabelsko kanalizacijo
do pripadajoCe sekundarne omare v komandnem prostoru. Potrebno je namestiti tudi
vertikalne kabelske kanale od tal do pogonskih omaric posameznih polov odklopnika,

. namestitev kovinskih uvodnic, zatesnitev prehodov kablov v kabelske cevi, izvedba kabelskih
priklju€kov na obeh straneh kabla v skladu s projektno dokumentacijo,

e prikljucitev opletov krmilno signalnih kablov NYCY na najblizjo ozemljilno zbiralko.

V prisotnosti in po navodilih pooblaséenega predstavnika proizvajalca odklopnika bo potekala
montaza in funkcionalno preizku$anje ter spus€anje v pogon.

4.6.1.2 Logilniki in ozemljilni lo€ilniki 110 kV

LocCilniki v poljih EA01 in EAO2 bodo dvokolonski, center-break v brazdi (Q11 in Q12),
dvokolonski, center-break paralelni s prigrajenimi ozemljilnim lo€ilnikom (Q9/Q8) in dvokolonski,
center-break paralelni brez prigrajenih ozemljilnih noZev (Q1). Namestiti jih je potrebno na nove
jeklene podstavke. Montaza 110 kV locCilnikov in ozemljilnih lo€ilnikov zajema namestitev Stirih
loCilnikov brez prigrajenih ozemljilnih noZev in dva lo€ilnika s prigrajenimi ozemljilnimi noZi.

Elektromontazna dela obsegajo:
e dostava zapakiranih delov lo€ilnikov in ozemljilnih lo€ilnikov od skladi§¢a do Ze postavljenih
jeklenih podstavkov v poljih EAO01 in EA02. Skupna masa enega pola 110 kV locilnika z

ozemljilnim lo€ilnikom ne presega 550 kg, masa najtezjega posameznega dela loCilnika ne
presega 300 kg, visina namescenega pola loCilnika ne presega 5 m,
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e na jeklene podstavke je potrebno namestiti posamezni pol lodilnika (tudi s prigrajenim
ozemljilnim lo€ilnikom) in pripadajoCi elektromotorni pogon ter jih medsebojno mehansko
povezati s tovarnisko dobavljenim vijaénim materialom,

e za montazo na jeklene podstavke se uporabi INOX vijaéni material,

e izdelava ozemljilnih povezav med Sasijo loCilnikov in ozemljilnimi nozi, pogonskimi omaricami
in nosilno jekleno konstrukcijo locilnikov. Povezave se izdela z vodnikom NYY-j 120 mm? s
pokositrenimi kabelskimi evlji,

e namestitev krmilno signalnih in napajalnih kablov tipa NYCY v cevno kabelsko kanalizacijo
in obojestransko priklju€itev na sponéne letve po projektu za izvedbo,

. namestitev kovinskih kabelskih uvodnic, zatesnitev kabelskih cevi in vertikalnih kanalov,

e izvedba priklju¢kov Cu opletov kablov na ozemljiino zbiralko v prikljuénih omarah v relejni
hiSici oziroma na ozemljilne zbiralnice v omaricah pogonov lo€ilnikov.

V prisotnosti in po navodilih pooblad¢enega predstavnika proizvajalca odklopnika bo potekala
montaza in funkcionalno preizku$anje ter spusc¢anje v pogon.

4.6.1.3  Merilni transformatorji

V 110 kV poljih EA01 in EAO2 je potrebno namestiti po en komplet (trije kosi) tokovnih merilnih
transformatorjev T1 in po en komplet (trije kosi) napetostnih merilnih transformatorjev T5.

Nove merilne transformatorje je potrebno zapakirane dostaviti iz skladiS¢a na objektu na mesto
montaze.

Elektromontazna dela pri montazi merilnih transformatorjev obsegajo:

e dostavo zapakiranih 110 kV merilnih transformatorjev od skladiS¢a do mesta montaze in
pritrditev z INOX vijacnim materialom na jeklene podstavke. Masa enega 110 kV merilnega
transformatorja ne presega 300 kg, viSina nameS¢enega 110 kV merilnega transformatorja
ne presega 5,5 m,

e namestitev kablov v kabelsko kanalizacijo od priklju¢nih omaric merilnih transformatorjev s
sekundarnimi sponkami do pripadajoCe omare vodenja in za&Cite v komandnem prostoru,
namestitev kovinskih kabelskih uvodnic, zatesnitev kabelskih cevi na podstavkih,

e obojestranska prikljucitev kablov po projektu za izvedbo in prikljucitev opletov kablov na
ozemljilno zbiralko,

e ozemljitev spodnjega kovinskega dela merilnega transformatorja z vodnikom NYY-J 120
mm?, s pokositrenimi kabelskimi Gevlji,

e sodelovanje s SSS ELES pri preizkuSanju merilnih velicin.

4.6.1.4 Prenapetostni odvodniki 110 kV

Prenapetostni odvodniki 110 kV se namestijo v polju EA01 (3 odvodniki). MontaZa prenapetostnih
odvodnikov zajema naslednja dela:
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e dostava zapakiranih prenapetostnih odvodnikov od skladis§¢a do mesta montaze v polju
EAO1 v RTP BreZice,

e na pripravljene jeklene podstavke se namesti prenapetostne odvodnike skladno z navodili
za montazo. Postavljen 110 kV prenapetostni odvodnik ne presega viSine 5 m, masa
prenapetostnega odvodnika ne presega 60 kg,

e namestitev Stevca delovanja odvodnika,

e spodnji kovinski del odvodnika je potrebno povezati na jeklene podstavke skladno z navodili
za montazo z vodnikom NYY-J 120 mm?, s pokositrenimi kabelskimi evlji,

4.6.1.5 Podporni izolatorji

Podporni izolatorji 110 kV se namestijo v polju EO6 za povezavo med lo&ilnikom Q1 in 110 kV
zbiralnicami.. Montaza podpornih izolatorjev zajema naslednja dela:

e dostava zapakiranih podpornih izolatorjev od skladis€a do mesta montaze v polju EA06 v
RTP Brezice,

e na pripravljene jeklene podstavke se namesti podporne izolatorje skladno z navodili za
montazo. Postavljen 110 kV podporni izolator ne presega viSine 4,5 m, masa podpornega
izolatorja ne presega 150 kg.

4.7 OZEMLJITVE

Gradnja ozemljitev je razdeljena na dva sklopa in sicer na dela, ki so v obsegu gradbenih del
(polaganje ozemljilnega vodnika v zemljo, prikljuCevanje temeljev VN aparatov in jeklenih
podstavkov na ozemljilni sistem, ...) ter na dela, ki so povezana z ozemljitvami samih VN aparatov
in priklju¢evanjem sekundarne opreme na obstojeci ozemljilni sistem. Ta dela so v obsegu
elektromontaznih del po tej razpisni dokumentaciji in so opisana pri posameznih delih.

4.8 PRESTAVITVE SEKUNDARNIH KABLOV

Med obema daljnovodnima poljema (EO1 in E02) poteka kabelska kineta. Kabelska kineta bo v
okviru gradbenih del obnovljena.

Zaradi potrebnega rudenja kabelske kinete je potrebno pred pri¢etkom ruSitvenih del vse
sekundarne kable odstraniti iz kinete in jih po zakljuCku gradbenih del ponovno namestiti nazaj v
kineto.

Elektromontazna dela v povezavi z zaCasno prestavitvijo sekundarnih kablov obsegajo:

e odstranitev vsek sekundarnih kablov iz kinete na za¢asno traso sekundarnih kablov. Ta se
uredi po tleh med VN aparati predvidoma v polju E02,

e izvedba zadasne mehanske zas¢ite sekundarnih kablov na za¢asni trasi,

e ponovna prestavitev v vseh sekundarnih kablov z zacasne kabelske trase v novo/obnovljeno
kabelsko kineto,
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e odstranitev zacasne mehanske zaSc&ite sekundarnih kablov.
4.9 ELEKTRICNE INSTALACIJE

V komandni zgradbi je v prvem nadstropju predvideno ruSenje predelne stene z vrati in
nadsvetlobo, med komandnim prostorom ter stopnis¢em. V liniji obstojeCe stene se postavi nova
predelna stena z vrati.

Zaradi rusitve stene je potrebno prestaviti obstojeCo svetilko za varnostno razsvetljavo (1H11).
Svetilka se po kon&ani postavitvi novih vrat namesti nad vrata. Okvir in vrata so kovinske izvedbe
in morajo biti povezana z vodnikom HO7V-K na temeljno ozemljilo.

5 DOBAVA MATERIALA

5.1 NAPISNE TABLE

Napisne table se na novo namestijo v obeh daljnovodnih poljih (EA01 in EA02) na vseh stikalnih
aparatih in na portalih ter na portalih 110 kV zbiralnic.

Table se namestijo na jeklene konstrukcije in na pomozne konzole. Ves pomozni montazni
material za namestitev napisnih tabel mora biti dobavljen skupaj z napisnimi tablami. Stroski
montaznega materiala morajo biti vklju€eni v ceno napisne table.

Table morajo biti bele, napisi pa ¢rne barve. lzdelane morajo biti iz aluminijaste ploCevine,
barvane z belo barvo po tehnologiji praSnega barvanja, ¢rke naj bodo leplijene s samolepilno UV

obstojno folijo proizvajalca 3M. Napisi in besedila bodo dolo€eni v projektu za izvedbo.

Ponudnik mora podati garancijo za obdobje 6 (3est) let za izdelavo napisnih tabel po predlagani
tehnologiji.

Izvajalec je dolZan poleg napisnih tabel dobaviti tudi material za namestitev tabel kot so objemke,
vijaki, podlozke, matice (vse inox material), distan¢niki, itd., nekatere table bodo na ravno podlago

leplijene. Ta material mora biti zajet v ceni za posamezno napisno tablo.

Pred izvedbo napisnih tabel (izbira tehnologije izdelave napisnih plos€ic, oblika, to¢na velikost in
vsebina napisa) je potrebno tehnologijo izdelave in vsebino napisov uskladiti z Naro¢nikom.

Stevilo in dimenzije napisnih tabel so naslednje:

A. Napisi na pogonu odklopnikov

Velikost table 400 x 100 mm, viSina érk 20 mm, lepljena na ravno podlago
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B.

C.

A\\ ¥

1 EA01 — DV 110 kV KRSKO 1 kos
odklopnik QO

) EA02 — KB 110 kV HE BREZICE 1 kos
odklopnik QO

Napisi na pogonih lo€ilnikov

Velikost table 400 x 100 mm, viina &rk 20 mm, lepljena na ravno podlago

EAO01 - DV 110 kV KRSKO

1 logilnik Q1 1kos
, EAO1 - DV 110 kV KRSKO ko
logilnik Q9
EAO1 - DV 110 kV KRSKO
3 1 kos

ozemljitveni lo€ilnik Q8

EA01 - ZVEZNO POLJE

4 locilnik Q11 1kos

5 EAQ01 — ZVEZNO POLJE 1 kos
lo€ilnik Q12
EA02 — KB 110 kV HE BREZICE

6 v 1 kos
locilnik Q1
EA02 — KB 110 kV HE BREZICE

7 e 1 kos
locilnik Q9

EAO02 — KB 110 kV HE BREZICE
8 .. S 1 kos
ozemljitveni logilnik Q8

Napisi na omaricah zascitnih avtomatov +SRxx

Velikost table 300 x 100 mm, viina &rk 20 mm, lepljena na ravno podlago

EAO01 - DV 110 kV KRSKO

1 +SRO1 1 kos
2 EAO02 - KB 110 kV HE BREZICE 1 kos
+SR02
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Napisi na jeklenih podstavkih odklopnika (oznake faz)

Velikost table ®200 mm, viSina ¢rk 120 mm, pritrditev na profil odklopnika. Namesti se na

obeh koncih odklopnika.

1 EAO01 - DV 110 kV KRSKO

L1 2 kosi

L2 2 kosi

L3 2 kosi
2 EA02 - KB 110 kV HE BREZICE

L1 2 kosi

L2 2 kosi

L3 2 kosi

Napisi na jeklenih portalih (oznake polj)

Velikost table 2000x220, viSina ¢rk mora biti ista kot je na obstojecih tablah, pritrditev na

precko jeklenega portala. Namesti se na obeh straneh.

1 EAO01 - DV 110 kV KRSKO

6 kos

2 EA02 - KB 110 kV HE BREZICE

6 kos

Napisi na jeklenih portalih (oznake faz)

Velikost table ®200 mm, viSina &rk 120 mm, pritrditev na precko jeklenih portalov. Namesti

se na obeh straneh precke.

1 EAO01 - DV 110 kV KRSKO

L1

5 kosi
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L2 5 kosi

L3 5 kosi

2 EA02 - KB 110 kV HE BREZICE

L1 5 kosi

L2 5 kosi

L3 5 kosi
5.2 KRMILNO SIGNALNI IN NAPAJALNI KABLI

Izvajalec elektromontaznih del po tej razpisni dokumentaciji mora dobaviti, poloziti in prikljuditi
vse krmilno signalne kable ter vse napajalne kable in prikljuciti na lastno rabo vse porabnike.

Krmilno signalni in napajalni kabli bodo names¢eni v kabelskih ceveh, kabelskih kinetah in
kabelskih lestvah (namestitev vertikalno v kabelskem jasku znotraj objekta).

Krmilno signalne in napajalne kable je potrebno poloziti na naslednjih relacijah:

1. Krmilno signalni in napajalni kabli:
e med VN opremo v obeh 110 kV poljih EA01 in EAO2 ter pripadajoCo sekundarno opremo
v komandnem prostoru,
e med omarami lastne rabe ter omarami obeh 110 kV poljih EAO1 in EA02 in SX01,
e med omarami lastne rabe ter vti€cne omarice.

PrikljuCevanje kablov mora biti izvedeno v skladu s projektom za izvedbo, poloZeni morajo biti
skladno z naértom tras polaganja kablov.

Izvajalec mora vse kable oznaditi z ustreznimi napisnimi ploS€icami na obeh koncih kabla. Vse
kable je potrebno oznaditi pri prehodu v in iz cevi in nha obeh straneh prebojev, ter vseh prehodih
v jaske.

V sklopu name$¢€anja krmilno signalnih kablov mora izvajalec namestiti Se kabelsko cev med

omarami, kjer so opticni delilniki. Namestitev vkljuCuje tudi montazo kabelskih uvodnic. Polaganje
in priklju€evanje opti¢nih kablov ni v obsegu Izvajalca elektromontaznih del.
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Polozene kabel je potrebno oznaditi z naslednjimi oznakami:

e oznaka kabla,
e tip kabla,
e dolzina kabla.

Oznake morajo biti dobro vidne in Citljive. PloS&ice za oznacevanje morajo biti narejene iz plastike
z vgraviranimi napisi. PloSCice morajo biti trajno obstojne in odporne na zunanje atmosferske
vplive.

Natancéen popis vseh kablov bo podan v PZI dokumentaciji. Vsi kabli se obraunavajo po
dejansko dobavljenih in polozenih koli¢inah.

Kabli na bobnih se morajo dobavljati sukcesivho skladno z napredovanjem
elektromontaznih del in ne celotne koli¢ine naenkrat, ki je navedena v popisu del.
Posamezne koli¢ine za dobavo kablov bo sprotno potrjeval Naroénik.

5.3 KONSTRUKCIJA VTICNE OMARICE

Omarica mora biti narejena iz nerjavece plo¢evine minimalne debeline 1,5 mm, ki zagotavlja togo
oporo za vgrajeno opremo. Dobavljena mora biti v celoti, skupaj z vsemi okvirji in vrati (vklju€no
s te€aji in klju€avnicami).

Omarica mora biti v celoti izdelana in preizkuSena v tovarni, skupaj z vsemi elementi, napisnimi
plos€icami, notranjim oziCenjem, vsemi kabelskimi priklju€ki in oznakami.

Omarica mora imeti ustrezno naravno prezra¢evanje z odprtinami za prezraCevanje, zascitenimi
pred prahom, ki bo v vseh obratovalnih pogojih zagotavljalo temperaturo v notranjosti omare pod
55 °C, ob najvecji temperaturi okolice 40 °C in ob delujo€i opremi v omari. PrezraCevanje mora
biti zagotovljeno v skladu z SIST EN 60529, za&¢itni razred vsaj IP56. Prehodi kablov v omaro
morajo biti zatesnjeni na nacin, da bo onemogoc&en vdor prahu, vode, Skodljivcev ali Sirjenje
morebitnega ognja.

Omarica mora biti opremljena z ozemljilno zbiralko za ozemljitev dohodnih kablov v skladu z EMC
predpisi in uveljavljeno prakso. Bakrena (Cu) ozemljitvena zbiralka minimalnih dimenzij 30x5 mm
mora biti namescena vzdolz celotne dolzine omarice in ustrezno opremljena.

Vsi kovinski deli morajo biti galvansko povezani v enoten galvanski sklop, ki bo zagotavljal
obratovalno varnost in primerno elektromagnetno zdruZljivost (EMC). Kovinska vrata in drugi
kovinski nepritrieni elementi morajo biti ozemljeni na ohi§je omare/panela/omarice preko bakrene
(Cu) pletene gibljive povezave minimalnega preseka 16 mm?2.
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Po uspeSnem zacetku obratovanja oziroma ob predaji opreme mora biti v omarici vsaj Se 20%
rezervnega prostora za morebitno kasnejSo namestitev dodatne opreme. Varnostne razdalje med
deli pod napetostjo in ozemljenimi deli morajo ustrezati veljavnim nacionalnim in mednarodnim
predpisom. Deli opreme, ki so pod napetostjo, morajo biti zasCiteni pred slu€ajnim dotikom in
oznaceni z ustreznimi opozorilnimi nalepkami.

Dodatne zahteve za omarico:

¢ NamesS&en mora biti nadstreSek za zas¢ito pred padavinami,

o Imeti mora vgrajen antikondenzacijski grelec. Grelec napajan z izmeniéno eno fazno
napetostjo, mora vzdrzevati temperaturo v notranjosti omare priblizno 5 °C nad
temperaturo okolice in s tem prepreciti kondenziranje vlage. Grelec mora biti avtomatsko
krmiljen z nastavljivimi termostati.

5.3.1 Pregledovanje, preizkusanje in merjenje elektriénih NN instalacij

Po kon&anih delih je dobavitelj dolzan preveriti varnost in kakovost AC in DC elektriCnih
nizkonapetostnih instalacij in naprav skladno z veljavno zakonodajo.

Pregled in meritve mora opraviti predstavnik dobavitelja s pridobljeno nacionalno poklicno
kvalifikacijo za pregledovanje elektricnih inStalacij.

Pri pregledih in izvedbah meritev se preveri varnost elektriCnih instalacij in sestavi zapisnik v
obsegu in na nadin, kot je to dologeno v tehniéni smernici. Ce izvajalec pregleda ugotovi
nepravilnosti na elektricnih instalacijah oziroma negativen vpliv na elektricne inStalacije
priklju¢enih naprav, opreme, ki predstavljajo ali bi lahko predstavljali nevarnost, mora dobavitel]
takoj pristopiti k odpravi teh pomanijkljivosti.

5.4 TESNENJE KABELSKIH ODPRTIN

Po zaklju€ku polaganja vsek kablov je potrebno na prehodu v komandno zgradbo vse odprtine
za kable (kabelske prehode) zatesniti s protipozarnim sistemom, kot na primer protipozarni
sistemi HILTI ali protipoZarne vrecke, lahko tudi z drugimi enakovrednimi protipoZarnimi sistemi.
Vsi protipozarni sistemi morajo imeti ustrezne certifikate skladno z veljavnimi predpisi.

Vse obstojeCe prehode krmilno signalnih in napajalnih kablov, kjer se bodo dodatno namescali
krmilno signalni kabli in bo zaradi polaganja novih kablov odstranjena protipoZarna zasc€ita, je
potrebno na novo zatesniti s protipozarno zas¢ito.

5.5 FUNKCIONALNI PREIZKUSI OPREME

Po koncanih elektromontaznih delih mora izvajalec izvesti funkcionalne preizkuse za vsa dela
(namestitev in priklju¢evanje krmilno signalnih in napajalnih kablov, ...). PreizkuSanje se izvaja
sukcesivno skladno s potekom izvajanja elektromontaznih del. V sklopu funkcionalnih preizkusov
mora lzvajalec elektromontaznih del opraviti vse potrebne meritve (meritve galvanskih povezav,
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elektri¢nih instalacij in podobno) za vse sisteme, ki so v obsegu dobav in montaz tega javnega
narocila.

Po uspesno opravljenih funkcionalnih preizkusih mora izvajalec elektromontaznih del predati
izpolnjene in overovljene protokole funkcionalnih preizkusov ter izdati pisno izjavo o kvalitetno
izvedenih delih, da so dela izvedena skladno s projektom za izvedbo in da so vse spremembe, ki
so nastale v Casu izvajanja elektromontaznih del, zavedene v projektni dokumentaciji. Preizkusi
bodo izvedeni s strani Naro€nika in ob obvezni prisotnosti osebja lzvajalca elektromontaznih del.

V obsegu storitev lzvajalca elektromontaznih del je obvezna prisotnost pri funkcionalnih
preizkusih ter nudenje ustrezne pomodi (in nasvetov) pri odpravljanju tezav pri funkcionalnih
preizkusih.

V obsegu storitev Izvajalca elektromontaznih del je izdelava spiskov protokolov za preizkusanije.
Spisek mora vsebovati vse signale in njihove nadzorne tocke, na katerih bo preizkuSevalno
osebje testiralo prisotnost signala.

Izvajalec elektromontaznih del mora zagotoviti prisotnost njegovega osebja pri spus€anju naprav
in sistemov v pogon za pomo¢ pri morebitnih montaznih delih in pri konénih meritvah na objektu,
ki jih bo opravila neodvisna institucija.

5.6 OSTALE STORITVE

Za vse storitve navedene v predhodnih poglavjih bo:

e narocnik zagotovil projektno dokumentacijo, ki bo vsebovala dispozicije naprav ter
funkcionalne tokovne sheme in kabelske prikljucke,

e izvajalec elektromontaznih del opravil oznaCevanje vseh sponk, kablov in opreme,

e izvajalec elektromontaznih del dobavil in namestil eventualne manjkajoe manjse jeklene
konstrukcije in pritrdilne elemente,

e izvajalec zagotovil ves drobni montazni material,

e izvajalec elektromontaznih del zagotovil svojo prisotnost in pomoc preizkusevalnemu osebju
pri izvajanju funkcionalnih preizkusov,

e izvajalec elektromontaznih del pridobil pozitivho strokovno izjavo oziroma protokole o
opravljenih meritvah, ki so sestavni del dokumentacije za inSpekcijski pregled,

e izvajalec elektromontaznih del sodeloval pri vseh strokovnih pregledih, ki so osnova za
pridobitev dovoljenja za obratovanje novo vgrajene opreme,

e izvajalec elektromontaznih del pravo€asno in kvalitetno odpravljal vse pomanijkljivosti, ki jih
bodo ugotovile strokovne komisije oziroma montazni nadzorni organ narocnika,

e izvajalec elektromontaznih del izvedel vse funkcionalne preizkuse ob prisotnosti osebja
Naro¢nika, ki tudi potrdi protokole funkcionalnih preizkusov,

e izvajalec elektromontaznih del zagotovil prisotnost osebja za montazo pri spus¢anju naprav
in sistemov v pogon,

e izvajalec elektromontaznih del izvedel vse potrebne meritve, ki so potrebne za kvalitetno
izvedbo elektromontaznih del (interne meritve posameznih zaklju€enih del),
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e izvajalec elektromontaznih del izdelal dokazilo o zanesljivosti.

5.7 OSTALE INFORMACIJE

V sploSnem bodo pred priCetkom izvajanja elektromontaznih del zaklju¢ena vsa gradbena dela,
nameS¢ene bodo vse nove jeklene konstrukcije, ki so predmet te investicije.

Izvajalec elektromontaznih del mora opraviti meritve in preizkuse posameznih zaklju¢enih del v
smislu, da zagotovi kvalitetno izvedbo del. Konéne meritve na objektu bo po zakljucenih
elektromontaznih delih (nekatere meritve se izvedejo pred spus€anjem naprav ali objekta v
pogon, nekatere meritve pa se izvedejo po spus€anju naprav ali objekta v pogon) izvedla
neodvisna institucija. I1zvajalec elektromontaznih del mora v ¢asu opravljanja meritev zagotoviti
prisotnost svojega osebja za pomo¢€ pri odpravljanju morebitnih napak pri izvedbi.

Vsa manjSa oprema/material, ki jo je potrebno namestiti in je v obsegu dobave po tej razpisni
dokumentaciji, se v lahko skladiS¢i v RTP Podlog. SkladiS¢enje mora organizirati sam lzvajalec.
Za transport opreme znotraj objekta do mesta montaze je zadolZen Izvajalec.

Izvajalec mora upostevati faznost del, terminski plan in trenutno energetsko situacijo.
Delovni €as je ob delovnih dnevih od 7.00 do 15.00 ure. Naroénik pri¢akuje, da bo delo
potrebno organizirati tudi tako, da bodo dela potekala 12 ali ve€ ur ter tudi ob dela prostih
dnevih (sobote, nedelje in prazniki). Naroénik ne bo priznaval dodatkov za nadurno delo.
Vsa dela izven rednega delovnega €asa se morajo uskladiti z Naroénikom.

Na razpolago bo tudi vsa projektna dokumentacija za izvedbo ter tovarniSka dokumentacija o
novo dobavljeni opremi. Pred zaletkom izvajanja elektromontaznih del je potrebno temeljito
prouciti vso veljavno projektno dokumentacijo in navodila proizvajalcev za montazo opreme in
naprav. V tem obdobju morajo biti urejena tudi vsa pripravljalna dela.

Ce izvajalec ugotovi napake ali nelogiénosti v predani projektni dokumentaciji, mora o tem

obvestiti Investitorja pred pricetkom del oziroma pravo¢asno, tako da odprava napak ne bo vzrok
za dodatne stroSke in zamude pri izvajanju elektromontaznih del.

6 SPLOSNI TEHNICNI POGOJI ZA I1ZVAJANJE DEL V RTP

6.1 SPLOSNO

Dolznost izvajalca del je, da priskrbi potrebno delovno silo ustrezne izobrazbe, poskrbi za njeno
namestitev, prehrano, prvo pomog, pisarniSke prostore ter za vse higiensko tehni¢ne in varnostne

ukrepe, kakor zahtevajo ustrezni predpisi, vkljucno z zavarovanjem.

Izvajalec del je dolzan sam nabaviti in zagotoviti na gradbiSCu zadostne koli€ine potrebnega
montaznega in pomoznega materiala, odprtih in zaprtih skladi$&, delavnic, merilnih naprav in
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instrumentov, pisarniSkega materiala za dokumentacijo, transportnih sredstev in potrebnih
rezervnih delov in rezervnih strojev za vso mehanizacijo.

Izvajalec del je dolZzan poskrbeti za distribucijo vode, elektrike in ostale energente, ki jih potrebuje
za izvajanje del.

Zagotovitev komunikacij z naro¢nikom je dolznost izvajalca del.

Stevilo in kvalifikacija inZenirjev in delavcev mora biti tolik§no, da zagotavlja nemoten potek del
po predlozenem programu in v predvideni kvaliteti.

Izvajalec del je dolZzan prevzeti od naro¢nika novo opremo in montirati novo opremo na podlagi
potriene dokumentacije in pisnih montaznih navodil naro¢nika. Pisna montazna navodila
proizvajalcev opreme bodo splosno vodilo. Med montaZzo opreme bodo prisotni tudi nadzorniki
montaze dobaviteljev opreme. lzvajalec del je dolzan upostevati navodila nadzornikov montaze
dobavitelja opreme in naroc¢nika.

6.2 OBVEZNOSTI IZVAJALCA PRI IZVAJANJU ELEKTROMONTAZNIH
DEL

Obseg del vsebuje skladiS€enje, raztovarjanje, transport od centralnega skladis¢a do mesta
vgradnje, notranji transport in montaZzo opreme, ki je specificirana v Specifikaciji opreme in
materiala.

Aktivnosti in odgovornosti izvajalca del so:

e izvajanje del po projektu za izvedbo,

e izvajanje del po tehni¢nih predpisih, standardih in normativih ter v skladu z varnostnim
nadrtom,

e izvajanje del z dobro inzenirsko prakso za zagotavljanje nacel elektromagnetne zdruZljivosti,

e vgrajevanje materialov, naprav in opreme, katerih kvaliteta je dokumentirana z atesti ali
certifikati kvalitete,

e splodno in podrobno planiranje vseh del,

e zavarovanje in za$Cita delavcev in opreme v eksploataciji ostalega dela RTP,

e priprava gradbis¢ in skladi$¢, delavnidkih prostorov z opremo,

e razkladanje opreme na gradbiSCu, kvantitativni in vizualni prevzem vsake dobavljene
opreme, razpakiranje opreme,

e skladiSCenje opreme v odprtem in zaprtem skladis€u, skladno z navodili dobaviteljev opreme
ter navodili naro¢nika,

e transport znotraj gradbiS¢a (s tovornjaki, vili€arji, mobilnimi dvigali, stacionarnimi dvigali itd.),

e montaza nove opreme in izvedba prilagoditev na obstojeco opremo,

e dobava ozemljitvenega in montaznega materiala ter drobne montazne opreme in materiala
(skladno s Specifikaciji opreme in materiala),

e dobava merilnih aparatur in indtrumentov, opozorilnih znakov vseh vrst: opti¢nih, mehanskih,
zvocnih,
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e sodelovanje z ostalimi izvajalci na objektu,

e sodelovanje pri preizkusanju in spus€anju v pogon opreme in materiala,

e pomoC pri preizkuSanju in spus€anju v pogon opreme dobaviteliev in pomoc
preizkuSevalnemu osebju dobaviteljev opreme,

e sodelovanje pri Tehni¢nih pregledih,

e zackasni prevzem opreme,

e  pomo¢ narocniku pri poskusnem obratovanju,

e odstranitev gradbiS¢ in vzpostavitev prvotnega stanja,

e sodelovanje pri konénem prevzemu,

e dokumentiranje vseh sprememb v dokumentaciji PZI, ki so nastale med deli in bodo osnova
za izdelavo Projekta Izvedenih Del,

e zavarovanje gradbisca,

e zagotoviti zadostno Stevilo delavcev oziroma izvajalcev in urediti vso ustrezno
dokumentacijo,

e rizicno zavarovanje opreme, montaznih naprav in svojih delavcev v Casu od zacetka
izvajanja del do poteka pogodbenih obveznosti,

e zagotoviti, da dela potekajo skladno s terminskim planom,

e zaSCita pred prahom in vlago za vso opremo, ki se ne menja in je lahko v dosegu necistoc,

e varstvo pri delu, proti pozaru in varstvo okolja,

e izdelava elaborata o varnosti pri delu med montaZo in preizkusanjem,

. izdelava dokazila o zanesljivosti,

e prva pomoc,

e vodstvo montaze,

e  zagotoviti notranjo kontrolo nad izvajanjem del,

e vse ostale naprave in aktivnosti potrebne za kompletno izvrSitev del v okviru te pogodbe, ne
glede na to ali so posamezni detajli v tej Razpisni dokumentaciji povsem definirani.

Obseg del je razviden iz ostalih delov te dokumentacije.

6.3 OBSEG PONUDBE ZA IZVAJANJE ELEKTROMONTAZNIH DEL

Ponudnik je dolzan upostevati terminski plan narocnika. Kot datum dokoncanja objekta se smatra
dan, ko strokovna komisija za izvedbo strokovnega tehniénega pregleda (STP) ugotovi, da so
dela uspesno izvedena.

Ponudnik mora upostevati, da se bodo dela vrSila na objektu, kjer bodo ostale naprave normalno
obratovale in bodo pod elektri¢no napetostjo.

6.4 DELO V POSEBNIH POGOJIH

Za opravljanje elektromontaznih del v blizini naprav, ki so pod napetostjo, veljajo posebna dolocila
glede varnosti pri delu. Izvajalec bo v zvezi z varnostjo pri delu v blizini naprav pod napetostjo
dobil ustrezna navodila s strani Naroc¢nika.
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Izvajalec mora skupaj z naro¢nikom skrbno programirati in uskladiti obseg del in zaporedie tistih
del, kjer se dela v okviru te pogodbe prepletajo z obstoje€imi Zivimi napravami.

Izvajalec mora za zagotovitev zgornje zahteve izdelati program dela. Ta mora vsebovati podrobni
opis tehnologije, Casovni potek del, vse provizorije in zacasne instalacije potrebne za nemoteno
obratovanje ostalih naprav, potrebne posebne ukrepe varstva pri delu, itd.

NaroCnik lahko zahteva tudi delo v ¢asu izven rednega delovnega €asa (npr. ponoci, dela prosti
dan) v odvisnosti od trenutne energetske situacije. V tem &asu je lzvajalec dolzan zagotoviti
nadzor nad montazo s strani NaroCnika.

6.5 OBRATOVALNI REZIM MED OPRAVLJANJEM DEL

Predvideno je, da med izvajanjem del v VN polju ostale naprave v 110 kV stikaliS¢u normalno
obratujejo in zato ne bodo motene pri obratovanju.

6.6 UREDITEV GRADBISC

6.6.1 Predpisi

Izvajalec mora pri ureditvi gradbiS¢ in izvajanju del upostevati veljavne dolo¢be s podrocja
graditve objektov in upoStevati ostale zakone, odredbe in pravilnike, ki urejajo to podrocje.

6.6.2 Dostop na gradbisce

Izvajalec mora za dostop uporabljati obstojeCe dostopne poti do gradbiS€a in obstojeCe
transportne poti znotraj gradbisSca.

Ce bi izvajalec v katerikoli fazi realizacije del potreboval dodaten dostop ali zaradi montaznih del
zaprl kaksno od obstojeCih dostopnih poti ali drugo pot znotraj gradbiSs€a, mora s pomocjo
NaroCnika pridobiti od ustreznih Upravnih organov dovoljenje za to.

Izvajalec je dolzan vse spremembe in/ali provizorije po kon€anih delih povrniti v prvotno stanje.

Za vse smerokaze in table, ki jih bo izvajalec postavil na gradbis€u, mora izvajalec pred
postavitvijo pridobiti od naro€nika pisno odobritev.

6.6.3 Pisarniski prostori, garderobe

Izvajalec je dolzan na gradbiSCu organizirati, postaviti in urediti pisarniSke prostore in garderobe
za svoje osebje.
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6.6.4 Skladisc¢ni prostori

Opremo prevzema izvajalec del na gradbiscih direktno od narocnika. Prevzem bo kvantitativen in
vizualen. lzvajalec je o vsakem prevzemu dolzan sestaviti zapisnik.

Izvajalec organizira skladiS€e znotraj ograje RP in predvidi vse sluzbe, ki so za skladis¢enje
potrebne: skladis¢nika z ustreznim sistemom evidentiranja opreme v skladis¢u, zavarovanje
skladis¢a, itd.

6.6.5 Namestitev osebja, prehrana in delovni ¢as

Namestitev (prenoCevanje) osebja lzvajalca montaznih del na gradbiS¢u ni mozna. Izvajalec mora
za namestitev svojega osebja poskrbeti izven gradbis€a, na svoje stroske.

Izvajalec mora na svoje stroSke organizirati in izvajati tudi potrebni lokalni transport osebja na
gradbise. Med izvajanjem del mora Izvajalec upostevati delovni €as NaroCnika ali pa se o njem
sporazumno dogovoriti.

6.6.6 Transport in rokovanje z opremo na gradbiscu RTP-ja

Za ves transport opreme in rokovanje z njo na gradbiS€u je odgovoren Izvajalec del.

6.6.7 Uporaba elektricne energije

Naro¢nik bo dal izvajalcu del za potrebe izvedbe del na razpolago ustrezno Stevilo 400/230 V (3-
faznih) prikljuénih mest. Izvajalec je dolZzan poskrbeti za distribucijo do posameznih porabniskih
to€k, upostevaje pri tem vse ustrezne predpise o varnosti.

Izvajalec je dolzan na svoje stroSke poskrbeti za zadostno razsvetljavo vseh lokacij, kjer se bodo
izvajala montazna dela, v skladu z veljavno zakonodajo in predpisano opremo. To zaasno
razsvetljavo, potrebno samo med potekom montaznih del, je po kon€anju del Izvajalec dolzan na
svoje stroSke odstraniti.

Izvajalec mora po dokonc¢anju del odstraniti vse zaCasne instalacije.

6.6.8 Uporaba vode

NaroCnik bo dal izvajalcu na gradbis¢u na razpolago prikljuéno mesto za pitno vodo.

Izvajalec je dolzan sam poskrbeti za distribucijo vode do mesta porabe.
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6.6.9 Telekomunikacije

NaroCnik zaradi pomanjkanja zvez izvajalcu ne more preskrbeti zunanjih telefonskih priklju¢kov,
vezanih direktno na omrezZje Telekoma, zato mora za povezavo z naro¢nikom poskrbeti sam.

Komunikacije, potrebne pri montazi in preizkuSanju, ki niso del telefonskega sistema v RTP, si
mora izvajalec organizirati sam.

6.6.10  Sanitarije in higiena
Izvajalec je odgovoren za to, da bo gradbiSce ves ¢as prenove v higiensko neopore¢nem stanju.

Uporaba narocCnikovih sanitarij ni dovoljena. Za tekoCo uporabo sanitarij mora lzvajalec sam
poskrbeti za namestitev ustreznega Stevila mobilnih sanitarnih blokov.

6.6.11  Prva medicinska pomoc¢

Izvajalec je dolZzan poskrbeti za organizacijo nujne prve pomoci na gradbisc¢ih. Ta zajema tudi
osebje dobaviteljev opreme (nadzorniki montaze in preizkuSevalci med spus€anjem opreme v

pogon).
6.6.12 Ostale naprave

Izvajalec del mora pravocasno (rok najmanj 15 koledarskih dni) zahtevati od naro€nika odobritev
za postavitev morebitno dodatno potrebnih pomoZznih objektov.

Zahtevek za odobritev mora biti primerno dokumentiran, tako da dobi naroCnik celovito
informacijo.

6.6.13  Vrnitev gradbisca v prvotno stanje

Izvajalec je po dokonCanju del dolzan gradbiS€e vrniti v prvotno stanje na lastne stroSke.
Eventualne montazne stavbe in/ali provizorije, kontejnerje mora odstraniti/podreti in poskrbeti za
ponovno posaditev tal ter vzpostaviti stanje enako ali podobno stanju pred zaetkom dela.

Za vsa dela vzpostavljanja prvotnega stanja mora predhodno pridobiti potrditev naro¢nika.

6.7 ORODJE IN OPREMA

Izvajalec del je dolzan samostojno preskrbeti vsa potrebna sredstva za delo (orodja, pripomocke,
za$cCitna sredstva, potro$ni material).
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6.8 VARNOST PRI DELU, ZASCITA GRADBISC, POZARNA ZASCITA
IN VAROVANJE OKOLJA

6.8.1 Varnost pri delu

Odgovorni nosilec v smislu varnosti pri delu na gradbidc¢u je po podpisu pogodbe vse do koncanja
del izvajalec montaznih del.

Izvajalec je dolzan za gradbisc¢e pripraviti Elaborat o varnosti pri delu.
Izvajalec je dolzan podpisati Pisni sporazum o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu.

Osebje izvajalca mora biti seznanjeno z Elaboratom o varnosti pri delu in ustrezno usposobljeno
(izpiti, te€aiji).

Izvajalec mora pri izdelavi Elaborata o varnosti pri delu upostevati slovenske zakone (Zakon o
varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), Uradni list RS, §t. 43/11 z dopolnili) in pravilnike, ki izhajajo

iz tega zakona, dodatno pa Se interne pravilnike varstva pri delu naro¢nika.

Vsi delavci na gradbiS¢u morajo biti nezgodno in zdravstveno zavarovani v skladu z zakonodajo
v Republiki Sloveniji.

Vse osebje izvajalca del in naroCnika mora na gradbiS€u uporabljati ustrezna z zakonom
predpisana sredstva za delo.

Osebje izvajalca mora imeti na oblacilih vidno oznako firme kateri pripada, odgovorne osebe pa
dodatno oznako, iz katere bo razviden njihov polozaj in odgovornost.

6.8.2 Zascita gradbisc¢
Izvajalec je dolzan gradbiS€e primerno zascititi (ograja, osvetlitev, itd.).

Kontrola varnosti in nadzor morata biti povsod, kjer se izvaja delo in povsod, kjer se skladiSci
oprema.

Izvajalec del bo preskrbel in postavil vse opozorilne oznake, nalepke in table za oznacevanje,
potrebne za varnost med montaZo in spus€anjem v pogon. Vsi napisi morajo biti v slovenskem
jeziku.

6.8.3 Zascita pred Pozarom

Izvajalec je pred zaCetkom del dolzan izdelati elaborat poZarne varnosti (30. ¢len Zakona o

varstvu pred pozarom (ZVPoz) - Ur. |I. RS & 3/07 uradno precis€eno
besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 — GZ, 189/20 — ZFRO in 43/22).
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Izvajalec je dolzan organizirati in izvajati zaS&ito pred pozarom na gradbi$€u. Pri tem mora

upoStevati naslednje:

e na gradbiS¢u se praviloma ne sme uporabljati odprtega ognja,

e gorljive materiale je potrebno skladis¢iti samo tam, kjer je nevarnost poZara minimalna. Za
zasCito materialov se lahko uporablja samo negorljiva plastika,

e dela, kot so varjenje, bruSenje in izZziganje, je potrebno koncati najmanj 2 uri pred koncem
delovnega Casa,

e na gradbiS¢u mora biti razmes&eno primerno Stevilo gasilnih aparatov, ki jih mora izvajalec
primerno vzdrzevati,

e izvajalec mora svoje osebje izuriti za uporabo aparatov za gasenje in ga seznaniti s pravili
zascCite pred pozarom.

6.8.4 Varovanje okolja

Izvajalec del je odgovoren za varovanje okolja na gradbiS¢ih. To posebej velja za rokovanije,
skladi$Cenje in transport raznih olj ali drugih kemikalij, ki bi lahko povzro€ile onesnazenje okolja.

Izvajalec del mora predvideti opremo in postopke za sanacijo v primeru razlitia olja ali drugih
kemikalij.

Izvajalec je odgovoren in dolzan organizirati zbiranje, selekcijo in odstranjevanje odpadkov na
gradbis€u. Za posamezne postopke mora predhodno pridobiti soglasje naroCnika.

Izvajalec je dolzan skrbeti za Cistost in urejenost gradbidca.

6.9 NADZOR MONTAZE
6.9.1 Splosno

Montazna dela izvaja kvalificiran izvajalec del. Vendar pa bodo dobavitelji opreme obasno
nadzirali montazna dela, ter sami vodili preizkuse, spus€anje v pogon in poskusno obratovanje.
Nadzorni organ naro¢nika bo na gradbiS€u stalno nadziral izvajanje del. To poglavje opisuje
zahteve v zvezi z dolznostmi nadzornih oseb dobaviteljev opreme in odnosa do drugih strank, ki
so udeleZene v tem Projektu.

NaroCnik bo zagotovil zadostno Stevilo izkusenega osebja za nadzor montaze s strani Naro¢nika
(vkljuéno za sestavljanje na gradbiscu), ki bo izvajalo tudi spus€anje v pogon in nadzorovalo
poskusno obratovanje.

6.9.2 Montaza
Izvajalec del bo izvajal vsa dela v zvezi z montazo dobavljene opreme po odobreni dokumentaciji

dobavitelja opreme, pisnih navodilih za montaZo opreme ter projektni in tehni¢ni dokumentaciji,
ki jo bo prejel od naroCnika.
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6.9.3 Nadzor montaze s strani dobaviteljev opreme

Glavne naloge nadzornikov montaze s strani dobaviteljev opreme so:

e nadzor montaZe in sestavljanja na gradbiscu,

e izvajanje vseh preizkusov opreme na gradbiS¢u v obsegu dobave. Kadar obseznejSe
preizkuse opreme, ki so jo dobavili razlicni dobavitelji opreme, izvaja nadzorni organ
naro¢nika, so nadzorniki dobavitelja opreme odgovorni za pravilno pripravo nastavitve in
dajanje svojega dela opreme v obratovanje,

¢ med spusCanjem v pogon bodo kontrolirali in opozarjali na vse potrebne prilagoditve opreme,
umerjanje, prilagajanje racunalniskih programskih paketov in parametrov ter podobnih del,
ki zagotavljajo pravilno obratovanje opreme,

¢ nadzorniki dobavitelja opreme so odgovorni za kontrolo pravilne uporabe specialnega orodja,
instrumentov, maziv itd.,

e med poskusnim obratovanjem nadzirajo obratovanje, ki ga izvaja osebje narocnika,

e sodelujejo na sestankih z drugimi dobavitelji, izvajalcem del in inZenirjem pri izdelavi detajlnih
programov za delo,

o kot predstavnik dobavitelja opreme sodelujejo pri reSevanju vseh reklamacij, ki nastanejo na
strani izvajalca del in/ali naro¢nika zaradi nepopolne dobave, neustrezne kvalitete delov
dobavljene opreme, napak na opremi, ki jih je opazil med montazo, spus€anjem v pogon,
preizkusanjem in poskusnim obratovanjem.

Nadzorniki dobaviteljev opreme niso odgovorni za organizacijo, logisti¢no dolo¢anje skladis¢nih

prostorov, €asovno planiranje in spremljanje montaznih del, vendar morajo pripraviti za naro€nika
ugotovitve o teh zadevah v pisni obliki.
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LEGENDA:

Obmocje demontaze obstojece VN opreme

OPOMBA:

Vsi vodniki so 243-AL1/39-A20SA

Sprememba: | Opis spremembe: Datum spr.: Podpis:
Investitor: Gradnja/objekt:
Ei ELE S RTP 110/20 kV Bre¥ice / Zamenjava VN in sekundarne opreme
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LEGENDA:

Obmocje demontaze obstojece VN opreme

—l === 1=

OPOMBA:
Vsi vodniki so 243-AL1/39-A20SA

H\ DV POLJE HE BREZICE =E02
vzdolzni pogled E-E

DV POLJE KRSKO =EA01/DV POLJE HE BREZICE =E02
precni pogled A-A
L1 L2 L3

DV POLJE HE BREZICE =E02
vzdolzni pogled C-C

O - HE BREZICE

L1/L2/L3 DV 110 KV KRSK

[ |
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All rights, except the ones
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s pogodbo izrecno prenesene
na narocnika, so pridrzane.

Vse avtorske pravice, ki niso
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KB 110 kV - HE BREZ| CE Sprememba: | Opis spremembe: Datum spr.: Podpis:
‘ Investitor: Gradnja/objekt:
gi ELES RTP 110/20 kV Brezice / Zamenjava VN in sekundarne opreme
| Q0
.8 Projektant: Del objekta/sistem:
_T5 IBE, d.d., svetovanje,

‘ L2 L1 L3 L2 L1 Il projektiranje in inZeniring

| | Q1 | | i | Ljubljana, Slovenija
‘ lﬁg\ ol T ! Vrsta dokumentacije:

Pl Pl -PI, -PIL, PIL PIl, -PIl| il o | Pl l DOKUMENTACIJA ZA RAZPIS

sc | sc sc | l||l i ! W

| ; I I w2 ] Ime i priimek: |dent. &.: Vsebina risbe (dokumenta):

RS RS i i i i i -_ || . : 94
‘ — Vodja mag. Marko Testen, univ. dipl. 1v10 kv St?kéllsce

‘ ‘ ‘ ; s E-1293
| | | | A ) i n svetovanja: __|in. el. demontaza obstojece VN opreme
— || lzvajalec Tomaz Strumbelj, univ. dipl. E-1282 -stranski ris-
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ T T svetovanja: inz. el.
] L Stevilka Vrsta
|| || L L Izdelal: Klasifikacijska Stran/
1 \ | . [ }‘ L . | . F‘q F‘q FJ‘Fq FJ‘Fq FJ‘Fq } : ‘ ‘ Fg‘ﬁq Igor Ebner oznaka: Y, D, T T T strani: 1/51
D: Merilo: Identifikacij pr.
e ive: 07.2023 | ™" 1:100 | "R 1 BR - - -6E 4 00 3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20




10 11 12 13 14 15 16 17

12.50

DV 110 kV KRSKO =EA01
L1
|
= =0 :
1 -Q11 |
X 1,
i B
l
D
- B — ===
KB 110 kV HE BREZICE =EA
| b
c N L3
I
-Q0
§ § 4—{©a L2
1 |
. S
i

16.50

(9]

All rights, except the ones
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by contract, are reserved.
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Sprememba namestitve prenapetostnega odvodnika -F1 v polju DV Krsko 24.07.2024
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Vse avtorske pravice, ki niso
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POZICIJE VN APARATOV

A poz. | ID OPIS
51 -QO0 | Enopolnii odklopnik, SF6, 110 kV, 3150 A, 40/100 kA, z enopolnim elektromotornim pogonom
52 -T1 | Tokovni merilni transformator, 123 kV, Ith=40 kA x 1's, 2000/1/1/1/1/1 A
A - 53 -T5 | Napetostni merilni transformator, induktivni, 123 kv, 110//3;0,1//3;0,1//3;0,1//3;0,1//3 kV
1250 54 -PI | Podporni izolator, s prelomno trdnostjo 6.000 N, s plazilno razdaljo najmanj 2570 mm
55 Qf Locilnik, tripolni, paralelni, dvokolonski z enim prekinjevalnim mestom, 110 kV, 1600 A,
T < - T - — 1 — — 40/100 kA, brez ozemljilnih noZev, s tripolnim elektromotornim pogonom glavnih nozev
& - -Q11 | Locilnik, tripolni, v brazdi, dvokolonski z enim prekinjevalnim mestom, 110 kV, 1600 A,
S kV KRSKO =EAQ1 oA >7 -Q12 | 40/100 kA, brez ozemljilnih nozev, s tripolnim elektromotornim pogonom glavnih nozev
] AR [@N|
B N o 59 F1 Prenapetostni odvodnik v fazi, kovinsko oksidni, najvisja obratovalna napetost sistema 123
L1 ’ kV, 10 kA, s st delovanj in pripadajoco opremo
] té; } s Stevcem j in pripadaj p
A S S 1 -Q9/ Locilnik, tripolni, paralelni, dvokolonski z enim prekinjevalnim mestom, 110 kV, 1600 A,
o N = I [ 3 60 %8 40/100 kA,z ozemljilnimi nozi, s tripolnim elektromotornim pogonom glavnih noZev in
N ~ ™ ozemljilnih noZev
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All rights, except the ones
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Vse avtorske pravice, ki niso
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JAN JA VAN VAN VAN JAN
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
- B - B POZICIJE VN APARATOV
1 1 \ i
| | | o 0Pt
DV 110 kV KRgKO —EOA1/KB 110 kV HE BRE2|CE —EAQ2 - DV 110 kV KR§KO —EAO1 H “ - H “ - . - H \‘ 51 | -Q0 | Enopolnii odklopnik, SF6, 110 kV, 3150 A, 40/100 kA, z enopolnim elektromotornim pogonom
= - (= DV 110 kV KRSKO =EA01 =Rl meritni _
M. M v . I an Il lag M (I 52 -T1 | Tokovni merilni transformator, 123 kV, Ith=40 kA x 1 s, 2000/1/1/1/1/1 A
precni pogled B-B vzdolzni pogled D-D i i Y i . —— —
| | | vzdolzni pogled F-F | KREKO - BREZICE 53 | -T5 | Napetostni merilni transformator, induktivni, 123 kV, 110//3;0,1//3;0,1//3;0,1//3;0,1//3 kV
L1 L2 L3 L3 L2 L1 ,} 1 /L2713 L2 L1 L3 L2 L1 L1 ”—?ﬁ:-” i % L1 /L?QJ 1IN 7{7 7}{7 ]} L /LZZZ/E)’ 3 DV 110 kV 54 | -PI | Podporni izolator, s prelomno trdnostjo 6.000 N, s plazilno razdaljo najmanj 2570 mm
. f_,/—qr/_“‘ - — 1 - 55 Q1 Lodilnik, tripolni, paralelni, dvokolonski z enim prekinjevalnim mestom, 110 kV, 1600 A,
40/100 kA, brez ozemljilnih noZev, s tripolnim elektromotornim pogonom glavnih nozev
57 -Q11 | Lodilnik, tripolni, v brazdi, dvokolonski z enim prekinjevalnim mestom, 110 kV, 1600 A,
-Q12 | 40/100 kA, brez ozemljilnih nozev, s tripolnim elektromotornim pogonom glavnih nozev
‘ Prenapetostni odvodnik v fazi, kovinsko oksidni, najvi$ja obratovalna napetost sistema 123
59 -F1 . J . . v
-QO KV, 10 kA, s stevcem delovanj in pripadajoco opremo
‘ ‘ -T1 ‘ Q97 Lodilnik, tripolni, paralelni, dvokolonski z enim prekinjevalnim mestom, 110 kV, 1600 A,
- - Il ! - 60 Q8 40/100 kA,z ozemljilnimi noZi, s tripolnim elektromotornim pogonom glavnih nozev in
01 3 -Q11 R 2 i A .08 -T5 ozemljilnih nozev
J Q (@) - (@) - N Il /p/ r\/m Q
y -Pl# -Pl# — 55 i Ny 3,50 & | -F1
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