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1. OPIS IN NACRT UREDITVE GRADBISCA

1.1 Osnovni podatki

Naroénik: DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.0.
Obrezna ul. 170
MARIBOR 2000

Projekt: Prenova jezu Markovci/ zamenjava dotrajane hidromehanske in elektro opreme ter obnova
in zasc¢ita armiranobetonskih konstrukcij jezu

Objekt: Jez Markovci
Markovci On, 2281 Markovci

Objekt Jez Markovci je vstopna pregrada za kanal HE Formin, hkrati pa se na objektu odvija
proizvodnja elektri€ne energije (MHE Markovci). Naprave na jezu Markovci so glede na svojo funkcijo
sestavni del HE Formin, glede obratovalnih pogojev pa se jez Markovci pojavlja tudi kot samostojni
objekt verige hidroelektrarn na reki Dravi.

Jez Markovci je bil zgrajen leta 1978 ob gradnji HE Formin. Jezovna zgradba zajezuje reko Dravo na
koti 220.00, ter jo preusmeri v dovodni kanal, ki se od dravske struge odcepi na njenem levem bregu.
Jez ima Sest pretoc¢nih polj Sirine 17.00 m (celotna dolzina krova je cca. 105m), ki so opremljena s
segmentnimi zapornicami z zaklopkami.

Cilj sanacije/obnove jezu Markovci je zamenjava dotrajane hidromehanske in elektro opreme ter
obnova in zas¢ita armiranobetonskih konstrukcij jezu. Da se bodo dela na zamenjavi dotrajane
hidromehanske in elektro opreme lahko neovirano izvajala po zastavljenem terminskem planu, 1
prelivno polje na leto, je bil v leto 2018/19 na obstojecih stebrih prelivnih polj zgrajen nov most. Ta bo
omogocal neovirano odvijanje prometa in hkrati dela na jezovni pregradi, vkljuéno z obstojeCim
mostom.

Nosilno konstrukcijo obstoje¢ega mostu predstavljata dva nosilca | oblike, preko katerih so poloZene
montazne plos€e in z vzdolznim stikom povezane v AB sovprezno konstrukcijo. Skupna viSina
konstrukcije je 100 cm. Sirina spodnje in zgornje pasnice nosilcev je 130 cm, $irina stojine 40 cm in
debelina plos¢e je 15 cm. Na plo3¢€o je poloZena hidroizolacija,3 cm litega asfalta in 3 cm asfalt
betona. Prec¢ni sklon na objektu je streSni, tako da so izlivniki na obeh straneh ob robnikih. V vzdolzni
smeri je objekt horizontalen. VoziSCe je z obeh strani omejeno z betonskim robnikom. 1zza betonskega
robnika se nahajata na vsaki strani kanala (kineti), ki sta namenjena vodenju instalacij. Na gorvodni
strani je kanal - kineta za kabelsko kanalizacijo, na dolvodni strani pa kineta za oljne vode hidravli¢ne
opreme. Kanala sta prekrita z rebrasto ploCevino. Robni venec z ograjo, rebrasta plo¢evina in robnik
predstavljajo t.i. hodnik na mostu. Skupna Sirina tega hodnika je 65 cm. Zgornja konstrukcija mostu,
razpona 18,00 m poteka preko Sest polj. Med polji so 4,0 m Siroki stebri prelivnih polj. DolZina mostu
je 122,00 m med obreznima krilnima zidovoma. Na vsakem stebru se izmeni¢no nahajajo nepomicne
in pomi¢ne podpore za nosilno konstrukcijo mostu. Obstojeci most je sicer v relativno dobrem stanju,
vendar je zob ¢asa na njem Ze pustil posledice, ki jih je potrebno odpraviti. Nosilna konstrukcija je v
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dobrem stanju. Na nosilcih so vidne sanirane razpoke, ki so v "stanju mirovanja". Popravila so
potrebni vozi§¢na plast z hidroizolacijo, hodniki, izlivniki in ograja.

1.2 Podatki o obstojec€ih instalacijah in napravah

Jezovna pregrada, je sestavljena iz levo in desno obreznega stebra in 5 vmesnih stebrov ter Sestih
prelivnih polj. Od teh stebrov so stebri 1, 3 in 5 tako imenovani pogonski stebri. To pomeni, da je v
njih names&ena pogonska hidromehanska oprema, z napajanjem in s krmiljenjem. V vse stebre, je
po stopnicah iz krova stebra omogoc€en dostop v notranjost stebrov.

Vsa sanacijska dela, je treba izvajati po fazah, ki so predvidene tako, da pregrada, razen enega polja,
kjer poteka obnova, deluje neovirano in brezhibno. Predvidena je sanacija enega polja na leto.

Objekt se pricne obnavljati v smeri desnega brega (preto¢no polje 6) proti levemu bregu (preto¢no
polje 1). Dela se izvajajo le na obmocju enega stebra in prelivnega polja. Tako je prva faza dolZine
23,60 m, naslednje 4. faze so dolzine 21,0 m in zadnja faza 20,40 m. Hkrati s 1. fazo je treba za
nemoteno delovanje zapornic izvesti na mostni konstrukciji prestavitev elektri¢nih in komandnih vodov
v Skatlo konstrukcije.

1.3 Ureditev zavarovanja gradbis¢a proti okolici

Dela se morajo izvajati na tak nacin, da pri izvedbi ne bo prihajalo do motenj pri obratovanju objekta
male hidroelektrarne in objekta kot celote, ki je v obratovanju. Prav tako mora izvajalec del poznati
delovne pogoje na objektu, t.j. spremenljivosti pretokov reke Drave v odvisnosti od hidroloskih razmer
v Casu izvedbe del in obratovalnih rezimov HE. Prav tako mora biti nov most ves ¢as del prevozen in
na razpolago okolici. Svoje aktivnosti mora izvajalec del sprotno prilagajati nastopajo€im razmeram.

GradbisCe predstavlja celotno obmocje jezu Markovci in ograjen del na levem bregu nizvodno. Na
gradbiS€e mora biti prepreen dostop nepooblad¢enim, biti mora ustrezno varovano in opremljena z
napisnimi tablami.

Vstop na gradbisce je po pristopni cesti.

Pred delovis€¢em je potrebno postaviti naslednje opozorilne napise;

»POZOR DELOVISCE - VSTOP NEZAPOSLENIM PREPOVEDAN«

»POZOR — PADANJE PREDMETOV Z VISINE«

»POZOR — NEVARNOST PADCA V GLOBINO«

»POZOR — NEVARNOST UTOPITVE«

»OBVEZNA UPORABA ZASCITNE OBUTVE«

»OBVEZNA UPORABA CELADE«

Mesta natanCne namestitve opozorilnih napisov se lahko dolo€ijo po posvetu s koordinatorjem za
VZD na gradbiSc¢u.
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1.4 Ureditev in vzdrzevanje pisarn, garderob, sanitarnih vozlov in nastanitvenih
objektov na gradbiséu

Vse objekte za pisarne, garderobe, sanitarije in nastanitev si morajo priskrbeti I1zvajalci del sami.
Razporeditev posameznih objektov, je razvidna iz priloge 1.

1.6.1 Pisarne in garderobe
Izvajalci del za pisarne in garderobe namestijo, na predvideno mesto kontejnerje. Predvideno je, da
ima vsak Izvajalec, ki bo dela na gradbi$¢u opravljal dalj ¢asa, svojo pisarno in garderobo.

e pisarna — garderoba izvajalca 1 kos

1.6.2 Sanitarni prostori
Izvajalec priskrbi sanitarni kontejner za vse delavce gradbisc¢a.
e Sanitarni kontejner z WC-jem in umivalniki 1 kos

1.6.3 Delavnice — skladis¢a
Na gradbis€u ni predvidenih posebnih stalnih delavnic. Operativhe delavnice, bo izvajalec del
zagotovil v okviru razpoloZljivih delovnih povrsin znotraj oznacenih delovisé.
Material se mora dovaZzati sproti.
Za skladis&enje barv, lakov, topil, razred¢il ali drugih nevarnih snovi mora izvajalec priskrbeti posebni
kontejner za nevarne snovi.
Za skladiS¢enje orodja in delovnih priprav, mora izvajalec priskrbeti kontejner za skladiS¢enje.

o skladiS¢e za orodje in opremo izvajalca 1 kos

o skladiS€e nevarnih snovi 1 kos

1.6.4 Deponije, posode za zbiranje odpadkov
Zagotoviti je potrebno lo€ene zbirne posode, za odpadke na gradbiScu.
Odpadni material, je potrebno sproti odvazati iz gradbis¢a.

1.6.5 Objekti za nastanitev in prehrano
Delavci bodo dnevno prihajali na gradbiS€e in se lahko prehranjujejo izven gradbiS¢a v bliznjih
gostinskih objektih. V primeru organizirane prehrane na gradbiS¢u je potrebno zagotoviti ustrezen
prostor (Uredba, priloga 1V, tocka 15., sploSne zahteve - po veljavni uredbi o0 zagotavljanju varnosti in
zdravja pri delu na za¢asnih in premicnih gradbiscih).

1.5 Ureditev prometnih komunikacij, zasilnih poti in izhodov

Za transport opreme na gradbid€e in odvoz demontirane opreme se koristijo obstojeCe transportne
poti, ki so prikazane v shemi organizacije gradbisc¢a.

Pot je dobro utrjena. Obvezno je sprotno preverjanje nosilnost.

Hitrost vozil, je na celotnem gradbiS¢u omejena na 20 km/h.

Na transportne poti, ni dovoljeno odlagati material.
Odmik transportnih poti od deponij mora znasati min. 0,80 m. Vse pohodne poti na gradbiS¢u morajo
imeti minimalno Sirino prostega prehoda najmanj 0,60 m.
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1.6 Doloéitev in ureditev kraja, prostora in na¢ina razmestitve in shranjevanja gradbenega
materiala

1.6.6 Material za gradnjo
Material, ki bo uporabljen pri sanaciji se mora v ¢im vecji meri sproti dovazati na gradbis¢e. Zatasno
skladiSCenje materiala se lahko izvede znotraj ozna¢enega delovid€a, s tem da se ustrezno za&¢iti tla
pred poskodbami in kontaminacijo tal.

1.6.7 Odpadni material
Izvajalec del mora sproti odstranjevati vse odpadke, ki nastanejo pri delu. Izvajalec del je odgovoren
za uvrstitev odpadkov v skupine in podskupine iz seznama priloge 4 Uredba o odpadkih (Uredba o
odpadkih (Uradni list RS, &t. 37/15, 69/15, 129/20, 44/22 — ZVO-2 in 77/22) in za njihovo pravilno
odstranitev z gradbisca.
Za vse odpadke, ki jih bodo odstranjeni z gradbi$¢a, se mora naro¢niku predati evidencne liste.

Seziganje odpadkov na gradbis¢u ni dovoljeno.

Odpadke na gradbiscu, je potrebno zbirati lo€eno po vrstah gradbenih odpadkov v skladu s Uredbo
o ravnanju z odpadki.

Posebno pozornost na gradbiS€u, je potrebno posvetiti zbiranju in odstranjevanju olj, ostankov maziv,
ostankov barv, naoljenih krp, ostankov topil, ostankov distil, ..... Naoljene krpe, ostanke masti se
odlaga v posebno kovinsko posodo s pokrovom in oznacbo za zbiranje teh odpadkov. Predvideni sta
dve posodi, names&eni znotraj oznacenega delovisca.

1.7 Ureditev prostora za hrambo nevarnega materiala

Pri izvedbi del na gradbidCu, je potrebno strmeti k temu, da se nevarne snovi v ¢im manjsi meri
skladiscijo na gradbisc¢u.
Nevarne snovi mora izvajalec skladisciti v posebnem kontejnerju, za nevarne snovi na gradbis¢u.
Pri tem je potrebno upostevati;
e V kontejnerju nevarnih snovi se morajo nahajati VARNOSTNI LISTI za vsako snov,
o kontejner mora biti zadosti oddaljen od ostalih objektov,
e kontejner mora biti zaklenjen,
e klju¢ oz. nadzor mora imeti pooblas¢ena odgovorna oseba z opravljenim preizkusom znanja
za ravnanje z nevarnimi snovmi,
e kontejner mora biti opremljen z napisom »SKLADISCE NEVARNIH SNOVIc.

Za skladisCenje tehniénih plinov v jeklenkah, je potrebno na gradbid¢u predvideti posebno mrezasto
skladis€e, za shranjevanje jeklenk na prostem.
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1.8 Nacin prevazanja, nakladanja in razkladanja gradbenega materiala in tezkih predmetov

Na gradbiSce izvajalec potrebni material in opremo pripelje s prevoznimi sredstvi (kamioni, kombiji).
Za razkladanje materiala in opreme s prevoznih sredstev, se morajo Koristiti dvizne naprave. Pred
priCetkom dviga, je vedno potrebno preveriti nosilnost in stabilnost tal oz. podlage.

Vse dvizne naprave, mora obvezno upravljati usposobljena oseba.

1.9 Nacin oznaditve oziroma zavarovanja nevarnih mest in ogrozenih podro¢ij na gradbiséu
(nevarne cone)

Nevarna mesta na gradbidcu, je prakti¢no vse podrocje gradbis€a, saj se bo vecino del opravljalo v
blizini vode, nad vodo in na visini.

Vse delavce na gradbiS€u, je potrebno posebej seznaniti z nevarnostmi v teh obmodjih:
e Velika nevarnost pred padci viseCega bremena,
¢ velika nevarnost zasutja,
¢ velika nevarnost utopitve,
e nevarnost padcev v globino,
e nevarnost padcev zaradi spolzkih tal,
e nevarnost udara elektricnega toka.
¢ velika nevarnost stisnitve,
¢ velika nevarnost udara vozil.

1.10 Nacin dela v neposredni blizini ali na krajih, kjer nastajajo zdravju sSkodljivi plini, prah in
hlapi ali kjer lahko nastane pozar ali eksplozija

Nevarna mesta na gradbis€u, kjer lahko nastajajo zdravju Skodljivi mediji ali kjer lahko nastane pozar
ali eksplozija so;
e skladiS¢e za hrambo nevarnih in gorljivin snovi,

Dela pri katerih je pri¢akovati pojav Skodljivih medijev so;
e peskanje / prah,
e barvanje / hlapi,
e razmascevanje / hlapi,
e varjenje / plini,
e dela s stroji /hrup,
e visoko tlaéno pranje/ve¢ dejavnikov nesrec in vplivov na okolje.

Delavci morajo pri teh delih uporabljati ustrezno osebno varovalno opremo, kot so respiratorji, maske
s filtri, zaS¢itna oCala, rokavice, obutev, obleko, pokrivala za za$¢ito koze, antifone, Cepe, itd.
Za posebno nevarna dela, morajo uporabljati opremo namenjeno delu.
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1.11 Ureditev elektri€nih napeljav za pogon naprav in strojev ter razsvetljavo na
gradbiséu

Izvajalci se bodo z elektriéno energijo, za potrebe izvajanja del na objektu lahko napajali iz vira lastne
rabe jezu Markovci.

Dovodni energetski kabli morajo ustrezati priCakovani obremenitvi in biti speljani tako, da ne ovirajo
izvajanja del.

PrikljuCevanje elektricnih naprav na omrezje, je dovolieno samo preko elektri€nih razdelilnikov,
dodatno varovanih z zasc¢itno napravo na diferencni tok, katera ne presega nazivne vrednosti 30 mA.
Neposredno priklju¢evanje elektricnih naprav na vti¢nice hisnih instalacij ni dovoljeno.

Za osvetlitev se uporablja obstojeca razsvetljava. No¢no delo ni predvideno.

Eventualno uporabljene prenosne svetilke se priklaplja na nizkonapetostne (24V) oziroma locilne
transformatorije.

Pred uporabo elektroinstalacij gradbiS€a, je potrebno izvesti meritve in preglede le-teh s strani
pooblas&ene institucije in sicer;
e Meritev ohmske upornosti ozemljitvene zanke za varovanje pred previsoko napetostjo dotika,
e meritve ohmske upornosti ozemljitvene zanke strelovodnih ozemljitev fiksnih in pomoznih
objektov,
e meritve izolacijskih upornosti tokovodnikov,
e preverjanje neprekinjenosti zas€itnega vodnika na vseh potro3nikih in tokovodnikih,
e preverjanje galvanskih povezav mas kontejnerjev, kovinskih drogov, glavne elektro omarice.

Elektro vodnike, kable, naprave in opremo mora ob&asno pregledati kvalificiran elektriar, zlasti po
slabih vremenskih pogojih (nevihte, dez, sneg...), da se ugotovi njihovo stanje in brezhibnost
delovanja. V mokrih ter vlaznih prostorih se lahko uporabljajo samo naprave, ki jih je dovoljeno
uporabljati v tesnih in vodljivih prostorih.

Prosti elektricni vodi na gradbiS¢u morajo biti napeljani tako, da ni nevarnosti mehanskega
poskodovanja. Prosto po tleh poloZeni so lahko samo kabli tipa HO 7 RN — F, ki pa morajo biti
mehansko zasciteni ali names€eni na predpisani visini na vseh prehodih za vozila in obmogjih, kjer
se opravlja delo s tezko gradbeno mehanizacijo.

PodaljSevalni kabli za napajanje elektricnih premiénih in prenosnih orodij in naprav na gradbiS¢u
morajo biti upogljivi. Kabli kupljeni po 01.01.2003 morajo biti izdelani skladno z zahtevami standarda
SIST HD 22.4, v izvedbi vsaj HO 5 RN - F in primerno mehansko zasciteni ali postavljeni na ustrezni
viSini v skladu s posebnimi predpisi. Na gradbiScCih se lahko uporablja samo kabelske kolute (bobne),
ki so opremljeni z vticnicami pokritimi s pokrovéki proti Skropljenju vode, termi¢nim varovalom proti
pregretju kabla in tezkim gumi kablom tipa HO 7 RN - F.

Pred vsako uporabo kabelskih podaljSkov je potrebno opraviti vizualni pregled. Kadar so vidne
poskodbe na izolaciji, uvodnicah, vticu, vticnici, termiCnem varovalu ali pa je kabel izpuljen iz vtiCnice
ali vti€a, podalj8ka ni dovoljeno uporabljati. Krpanje izolacije z izolirnimi trakovi ni dovoljeno.
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Na gradbis¢u se lahko uporablja samo vti¢e in vtinice z zas€itnim polom ali industrijske vti¢nice.
Prepovedana je uporaba razdelilnih vti€nic. Industrijske trifazne vti€nice morajo biti pet-polne, vezava
v njih pa desnosucna.

Elektriéne napeljave, naprave in opremo na gradbid¢u je dovoljeno uporabljati Sele, ko je z meritvami
ugotovljeno, da je brezhibna. Periodi¢ne preizkuse instalacij je potrebno opravljati vsaj dvakrat na leto
(v poletnem in zimskem ¢&asu). Vizualne preglede morajo redno dnevno opravljati o tem pouceni
delavci na gradbis¢u, meseéno pa strokovno usposobljeni delavci elektrotehnisSke stroke. O meritvah
in mesec¢nih pregledih je potrebno izdelati zapisnik in voditi o tem evidenco do zaklju¢ka gradnje.

Okvirni seznam porabnikov elektriéne energije

Porabnik Ocenjena prikljuéna mo¢ (kW)
Roc¢no elektricno orodje 10
Varilni aparat 5
Drugo (napajanje pisarn, garderob,...) 10
SKUPAJ: 33

1.12 Dolocitev mest gradbenih strojev in naprav ter zavarovanja, glede na lokacijo
gradbisca

Pri delu na gradbiS¢u se bodo predvidoma uporabljali naslednji delovni stroji, gradbeni stroji in
naprave;

e Stroj za pranje z vodnim curkom visokega pritiska,

o elektri€na in pnevmatska razbijalna sredstva (kladiva) ,

e 0dri - stabilni in vise€i — pomiéni,

e orodja za rocni nanos korozijske zascite,

e opremo za strojni nanos korozijske zas¢ite,

e vrtalne garniture,

e rezalne garniture s kroZnimi Zagami,

e rezalne garniture na diamantno nit,

e laserski preboji,

e preboji z vodnim curkom visokega pritiska.

Acetilenske in kisikove jeklenke, je dovoljeno uporabljati samo z vozi¢kom za jeklenke, ki ga je na licu
mesta potrebno zavarovati proti premikanju.

Orodje in stroji morajo biti varni za uporabo in pregledani.

Stroje in orodje se lahko uporablja samo neposSkodovano, da pri normalno pazljivem delu ne
predstavlja nevarnosti za delavca.

Delovno opremo sme vzdrZevati, popravljati in naravnavati samo strokovna in pooblad¢ena oseb, ki
mora upostevati tehni¢na navodila proizvajalca delovne opreme.
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1.13 Dolog¢itev vrst in nacina izvedbe gradbenih odrov

Na gradbi$¢u se uporablja:
e Tipski delovni oder,
e viseCi delovni oder,
e 0odri na kozah,
e |ovilni odri,
e premicni odri.

Splosno:
Oder se bo na gradbi$€u uporabljal, za izvedbo del na viSini in za dostop do delovis¢a.
Za tipske odre z izjavo o skladnosti odra z zahtevami standarda SIST HD 1000 ali SIST EN 12811 je
potrebna ustrezna dokumentacija po zahtevah standarda, iz katere so razvidni postavitev elementov,
sidranje ali podpiranje proti prevrnitvi, dovoljena obremenitev ter na¢in montaze in demontaze.
Nosilnost odra mora odgovarjati tezi delavcev in uporabljenemu orodju pri izvedbi del po tem razpisu.
Postavljen oder mora pred priCetkom uporabe pregledati oseba strokovnega nadzora nad gradnjo in
koordinator za VZD, vsakodnevno pa ga mora pregledovati s strani izvajalca del, doloCeni vodja del
(upravljavec odra).
Odri morajo biti izdelani in postavljeni po nacrtih, ki vsebujejo:

¢ Velikosti odra in vseh njegovih sestavnih elementov,

e sredstva za medsebojno spajanje sestavnih elementov,

¢ nadin pritrditve odra na objekt oziroma tla,

e najvecjo dovoljeno obremenitev,

e vrste materiala in njegovo kvaliteto,

o stati¢ni izracun nosilnih elementov ter

¢ navodilo za montaZo in demontaZzo.

Ko upravljavec odra oder preda v uporabo drugemu izvajalcu, se o tem izdela zapis in predajo
navodila za varno uporabo odra.

Dokumentacija odra mora biti na razpolago na gradbid¢u in jo je potrebno hraniti dokler niso odri
demontirani oz. odstranjeni z gradbisca.

Odre smejo postavljati, predelovati, dopolnjevati in demontirati samo strokovno izurjeni delavci, ki so
zdravstveno sposobni za delo na viSini in pod neposrednim nadzorstvom vodje posameznih del
(odgovorna oseba).

Delovni pod odra mora biti izdelan skladno z zahtevami iz toc¢ke 10. v uredbi. Pod odra ne sme biti
odmaknjen od stene objekta ve€ kot 30 cm razen kadar je tako nujno zaradi tehnologije dela in je
zagotovljena varnost delavcev proti padcu v globino med objektom in odrom na drug nacin (z
varnostno ograjo, z najve¢ 3 metre nizje namescenim lovilnim odrom zapolnjenim do stene, s
privezovanjem delavcev ali drugace). Elementi poda morajo popolnoma izpolnjevati prostor med
nosilnimi stebri odra.

Zavarovanje delovnih mest na viSini proti padcu v globino je lahko izvedeno z varnostno ograjo po
opisu:

Varnostna ograja mora biti visoka 100 cm s toleranco + - 5 cm, merjeno od tal delovne povrSine.
Izdelana mora biti iz zdravega in neposkodovanega lesa ali drugega primernega materiala. Razmik
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in velikosti stebriCev ter drugih elementov ograje morajo na zgornjem robu (oprijemu) ustrezati
vodoravni obremenitvi najmanj 300 N/m. Razdalja med horizontalnimi elementi polnila varnostne
ograje ne sme biti ve€ kot 47 cm. Pri dnu varnostne ograje mora biti na notranji strani vertikalnih
stebri¢kov poln varovalni rob (deska), visok najmanj 15 cm. Spodniji varovalni rob ni potreben v ograji
na stopniscih, rampah in poSevnih prehodih.

Namesto vzdolznega polnila iz desk (kolensko zavarovanje) je mozna uporaba mreze z o€esi najvec
2 cm x 2 cm po vsej viSini ograje. Pri varnostnih ograjah vecjih dolzin in vegjih obremenitev (ob
prometu,..) ter ograjah na velikih viS§inah morajo biti predhodno izdelani ustrezni nacrti in stati¢ni
izraCuni. Varnostna ograja se Steje za varno tudi, ¢e je izdelana drugace, v skladu s slovenskimi,
evropskimi ali mednarodnimi standardi in je to dokazano z ustrezno dokumentacijo.

V primeru, ko je oder postavljen ob komunikaciji ali sosednjem objektu mora biti izvedeno zavarovanje
v skladu s tocko 1.3. V kolikor se izvede zavarovanje odra z varovalno mreZzo names&eno na oder,
uporabljeni material zavese ne sme povzrocati nevarnosti za prevrnitev ali porusitev odra in je lahko
samo samougasljivega materiala. Neprepustne ponjave se lahko uporablja za zas¢ito odra samo
kadar je to nujno zaradi narave dela (odstranjevanje azbestnega materiala,...), stabilnost takega odra
(in ponjave) pa mora biti raunsko dokazana. Tudi ponjave morajo biti iz samougasljivega materiala.

Brezhibnost odra mora preverjati s strani delodajalca dolo¢ena odgovorna oseba najmanj enkrat
mesecno, zlasti pa tudi po vremenskih nezgodah, predelavah, poSkodbah in podobno. V kolikor oder
uporabljajo delavci razli¢nih delodajalcev mora ustreznost in pregled odra zagotavljati koordinator za
varnost v fazi izvajanja del ali od njega pooblas€ena oseba ustrezne stroke.

Viseéi odri:

Vise€i odri se lahko uporabljajo v skladu s predpisi in navodili proizvajalca, v kolikor so izdelani,
sestavljeni, preizkuSeni in pregledovani po zahtevah standarda SIST EN 1808. Delavci morajo biti pri
delu na visecih odrih privezani na oder z osebno varovalno opremo proti padcu v globino.

Odri na kozah:

Izvajanje del je dovoljeno tudi z odrov na kozah viSine do 2 m. Na kozah mora biti nameScen delovni
pod Sirine vsaj 80 cm izdelan v skladu z zahtevami iz to¢ke 10. Na teh odrih ni potrebno namestiti
varnostne ograje niti zagotoviti dokumentacije odrov, razen navodil za izdelavo. Pred uporabo odra
na kozah pa mora ustreznost izvedbe odra pregledati vodja posameznih del ali druga odgovorna
oseba delodajalca.

Koze, na katere je postavljen delovni pod, morajo biti izdelane tako, da vzdrzijo predvidene pokoncne
in vodoravne obremenitve. Nog pri kozah ni dovoljeno podaljSevati, niti ni dovoljeno povecevati visine
koz s podlaganjem gradbenega materiala. Razmik med kozami ne sme presegati 200 cm.

Koze smejo biti postavljene le na trdno in vodoravno podlago. Nepravilno izdelanih ali poSkodovanih
koz ni dovoljeno uporabljati.

Odrov na kozah ni dovoljeno postavljati na delovni pod drugih odrov.

Na delovni pod odra na kozah ni dovoljeno postavljati dvigalne naprave ali druge tezke naprave, Ce
ni s statiCnim izraCunom in projektom drugace dokazano.
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Lovilni odri:

Lovilni odri se lahko uporabljajo za varovanje delavcev pred padci v globino samo, kadar na delovnih
mestih ni mozno zagotovi postavitve varnostne ograje. Namesceni morajo biti ¢im blize mestu dela
oziroma previsnemu robu, vendar ne nize kot 3 metre.

Sirina lovilnega odra je odvisna od vertikalne razdalje med previsnim robom in odrom in mora znasati
za razdalje do 200 cm najmanj 130 cm, za razdalje do 300 cm pa najmanj 150 cm. Spodnji zas¢itni
rob v varnostni ograji lovilnega odra mora biti poln in visok vsaj 50 cm.

Premiéni odri:

Premicni (prevozni) odri se lahko uporabljajo samo na nosilni in vodoravni podlagi brez neravnin.
Izdelani morajo biti v skladu z zahtevami standarda SIST HD 1004. Navodila za montazo in uporabo
odrov morajo biti izdelana po zahtevah standarda SIST EN 1298 in morajo biti na razpolago na
gradbiS¢u ves €as uporabe odrov.

Oder mora biti sestavljen in uporabljen v celoti v skladu z navodili tako, da je onemogocen nezazelen
premik, porusitev ali prevrnitev.

Na premi¢ni oder se smejo delavci povzpeti in izvajati delo samo, ko je oder zavarovan pred
premikom. Ce se za vzpenjanje uporablja lestve vgrajene v stranico odra, se lahko delavci po njih
vzpenjajo samo po notranji strani odra. Uporaba premicnih naslonskih lestev za dostop na oder je
prepovedana.

Med premikanjem na odru ne sme biti ljudi, niti materiala ali delovne opreme.

1.14 Ukrepi varstva pred pozarom ter oprema, naprave in sredstva za varstvo pred
pozarom na gradbisScu

Zascito pred pozarom na gradbiScu, je potrebno izvajati v skladu s pozarnim redom, ki velja na objektu
jezu Markovci.
Izvle€ek iz pozarnega reda mora biti na gradbiS¢u obeSen na vidnih mestih (pisarne, skladis¢a,
garderobe...).

Na gradbis¢u bodo predvidoma prisotne naslednje pozarno nevarne snovi:
e barve, laki, Cistila, razredcila, topila,
e jeklenke (butan-propan, acetilen, kisik).

Pri¢akovani viri vziga so lahko;
e Odprt plamen pri delih (varjenje, rezanje),
e poviSana temperatura snovi, ki nastanejo pri delih (brusenje, elektro varjenje, vrtanje,..),
o kratkosti¢ni oblok na elektro napravah zaradi dotrajane izolacije, preobremenitve, nepravilne
nastavitve elektro zasdit,
e cigaretni ogorki.

GradbiSce je potrebno opremiti z naslednjimi gasilnimi aparati:

e rocni gasilni aparat na prah 6kg 1 kos
Vsak kontejner izvajalca:
e rocni gasilni aparat na prah 6kg 1 kos

Skladisée nevarnih snovi;
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e rocni gasilni aparat na prah 6kg 1 kos

Gasilna sredstva morajo biti redno in pravilno vzdrzevana ter z veljavnim pregledom. Dostop do vseh
gasilnih sredstev in aparatov mora biti vedno prost.

Vsi prisotni na gradbiS¢u morajo biti teoretié¢no in prakticno pouéeni o nevarnosti nastanka pozara in
ravnanjem z ro¢nimi gasilnimi aparati.

Vodja gradbi$¢a zadolzi osebo za preveritev, varstvo pred pozarom in za nadzor nad sredstvi za
gasenje. Gasilno opremo je potrebno vsak dan vizualno kontrolirati.

Delavci zagotavljajo varstvo pred pozarom z naslednjimi ukrepi;

e Vsak izvajalec je dolZzan zagotavljati poZarnovarnostne ukrepe za svoja dela, pri ¢emer pa
mora upostevati vse tehnolodke postopke drugih izvajalcev ter okolje v katerem bo izvajal
dejavnost,

e Kkurjenje odprtega ognja in seziganje odpadkov na gradbiS¢u ni dovoljeno,

e pri izvajanju vseh del, kjer se uporablja odprt ogenj ali povzroCa iskrenje, ki lahko povzrodi
vzig, mora odgovorna oseba izvajalca za izvajanje pozarnega varstva pridobiti dovoljenje za
izvajanje vroCih del in zagotoviti dodatno zavarovanje mesta, odstranitev vnetljivih snovi iz
neposredne okolice ter organizirati poZarno strazo,

e izvajalec opredeli mesta, kjer je kajenje dovoljeno.

1.15 Organiziranje prve pomoc¢i na gradbisS¢u

Na gradbiscu, je potrebno za nudenje prve pomoci predvideti omarici prve pomoci. Ena mora biti
namescéena v pisarnisko — garderobnih kontejnerjih, druga pa na mestu opravljanja del.

V kontejnerju nevarnih snovi se morajo nahajati ustrezna sredstva in oprema za nudenje prve pomoci
— glede na varnostne liste snovi, ki se hranijo.

Prvo pomo¢& morajo nuditi usposobljeni delavci. Ves €as del na gradbiS&u mora biti prisotnih ustrezno
Stevilo delavcev, usposobljenih za nudenje prve pomoci. Prostor za nudenje prve pomoci je previden
v prostorih, kjer se nahajajo omarice prve pomogi.

Na vidnem mestu (na omarici prve pomoci, na kontejnerju) morajo biti napisana imena in priimki
oseb, ki nudijo prvo pomo¢ in seznam naslovov in telefonskih Stevilk;

e centra za obvesCanje 112

e pooblas€enega izvajalca medicine dela (02) 3323399
e najblizjega zdravstvenega doma (02) 787 15 00
e usposoblienega delavca za izvajanje prve pomoci

e policije 113

e koordinatorja VZD 041 942 018

e vodje gradbiS¢a

e republiSskega inSpektorja za delo 01 28 03 660
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Manjkajoce telefonske stevilke vpiSe imenovani koordinator za VZD na objektu !

Na gradbis¢u se mora nuditi prva pomo¢ predvsem v obsegu:

Cis&enje okolice rane in povijanje,
zaustavitev krvavitve,

umetno dihanje,

ustrezno mobilizacijo,

prevoz v ambulanto ali bolniSnico,
zavarovanje mesta nesrece,

obvestiti sluzbo VZD in predpostavljene.

1.16 Organiziranje prehrane in prevoza delavcev

Prevoz delavcev na gradbiSce se izvaja vsakodnevno z osebnim prevozom.
Prehrana delavcev se organizira v bliznjih gostinski lokalih.
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2. KRATEK OPIS IZBRANIH/UPORABLJENIH TEHNOLOGIJ GRADNJE

Predvidena izvedba del predstavlja vzdrzevalna in obnovitvena dela, s sanacijo poskodovanih
sklopov posameznih konstrukcij. Pri tem ne gre za spremembo lokacije objektov ali pove&anje
gabaritov objektov. Opisana so gradbena dela. V ¢asu pisanja varnostnega nacrta ni bilo na voljo
opisa strojnih in elektro del.

2.1 Opis izvedbe del

Odstranjevanje betona z vodnim curkom visokega pritiska-hidromehanski postopek ter klasiéni
postopek odstranjevanja betona z udarnimi elektricnimi in pnevmatskimi kladivi na podrogjih, kjer
zaradi elektri¢nih vodnikov z vodnim curkom to ni dopusc¢eno.

Odstranjevanje betona z vodnim curkom visokega pritiska se sme izvajati le z odrov, ki zagotavljajo
tako varnost, da tudi v primeru slabe vidljivosti (megla, ki jo povzro€a vodni curek) in nekontroliranega
koraka ni mozno pasti z njih - imeti morajo zasc¢itno ograjo.

Zagotovljena mora biti varnost pred odletavajo¢imi odbitimi delci. Izvedena mora biti zascita pred
padanjem delcev v globino in na sosednji vozni pas, ¢e po tem pasu med izvajanjem del poteka
promet.

Pri odbijanju betona z vodnim curkom v blizini Zeleznidke proge z visokonapetostnimi vodi je potrebno
upostevati minimalno zahtevano razdaljo od elektri¢nih vodov. Ta razdalja mora biti oznacena z rde¢o
zastavico. Neposredno nad progo se izvede mehansko odbijanje betona (z udarnimi kladivi) brez
uporabe vodnega curka.

Na podrocjih, kjer je z vodnim curkom visokega pritiska ali ro€no odstranjen beton in je vidna
korodirana armatura, se izvede &is¢enje armature. Cisenje se izvaja po postopku suhega ali
mokrega peskanja.
Posamezne komponente dolo¢enih premaznih sistemov drazijo o€i in lahko povzro€ajo v dotiku s
kozo srbenje ali vnetje koze, zato je potrebno natanéno opredeliti naslednje:

e potrebna zascitna delovna sredstva,

¢ nadcin ukrepanja pri dotiku komponente ali materiala s kozo,

e nacin ukrepanja pri vbrizganju komponente ali materiala v oko.

Vezni sloj se nanaSa na vseh povrSinah, kjer se izvaja ro¢ni nanos sanacijske malte oziroma na
povrsinah, kjer ni dosezena zadostna hrapavost povrsine.
Posamezne komponente dolo€enih sistemov za izvedbo veznega sloja drazijo o€i in lahko povzro€ajo
v dotiku s kozo srbenje ali vnetje koze, zato je potrebno natan&no opredeliti naslednje:

e potrebna zascitna delovna sredstva,

¢ nacin ukrepanja pri dotiku komponente ali materiala s koZo,

¢ nacin ukrepanja pri vbrizganju komponente ali materiala v oko.

Z ozirom na vrsto in obseg ugotovljenih poskodb na posameznih konstrukcijskin AB elementih in
predvideni tehnoloSki postopek priprave povrsin za izvedbo zaklju€ne povrSinske zascite betona.
Posamezne komponente reprofilacijskih sistemov - sanacijskih malt drazijo o€i in lahko povzro€ajo v
dotiku s kozo srbenje ali vnetje koze, zato je potrebno natanéno opredeliti naslednje:

e potrebna zascitna delovna sredstva,
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¢ nacin ukrepanja pri dotiku komponente ali materiala s kozo,
¢ nacin ukrepanja pri vbrizganju komponente ali materiala v oko.

Izvajanje prebojev in vrtin v in skozi AB konstrukcijske elemente
Glede na vrsto opreme in pozicijo izvajanja preboja je potrebno upostevati sledeCe varnostne zahteve:
e varnostne zahteve proizvajalca opreme, s katero se izvaja preboj,
e varnostne zahteve za varno delo na viSini, e se preboje izvaja na visini,
e varnostne zahteve varovanja pred padajoCimi predmeti.
e varnostne zahteve investitorja z ozirom na instalacijske vode.

Zapolnjevanje namensko izvedenih odprtin v AB konstrukcijskih elementih premostitvenih objektov.
Za izvedbo zapolnitve v AB konstrukcijskih elementih morajo biti glede na njihov viSinski polozZaj
izpolnjene ustrezne varnostne zahteve (delo na visini).

Sanacija segregiranih mest (gnezd) na konstrukcijskih AB elementih premaostitvenih objektov (stebri,
nosilci, plos¢e, ograjni elementi itd.).

Za izvedbo sanacije segregiranih mest morajo biti glede na poloZaj segregiranih mest (visina)
izpolnjene ustrezne varnostne zahteve (postavitev odra, zascitna ograja, zascita pred padanjem
delcev pri izsekavanju betona itd.).

Konstrukcijskih elementov na katerih nastopa segregacija v ve€jem obsegu, ni dopusceno
obremenjevati pred izvedbo sanacije brez predhodne pisne odobritve statika.

Sanacijo segregiranih mest smejo izvajati le strokovno usposobljeni delavci (KV zidarji), ki so Ze
izvajali enaka ali podobna sanacijska dela. O postopku izvedbe del in o zahtevah kakovosti del morajo
biti natan¢&no instruirani pred priCetkom del.

Sanacija razpok v AB konstrukcijskih elementih premostitvenih objektov (stebri, nosilci, plos¢e, stene,
hodniki, oporni zidovi, ograjni elementi, montazni elementi itd.).

Za izvedbo sanacije razpok morajo biti glede na polozZaj razpok (viSina) izpolnjene ustrezne varnostne
zahteve (morebitna postavitev odra, zas¢itna ograja, zascita pred padanjem delcev pri izsekavanju
betona).

Za izvedbo injektiranja razpok je dopuS&eno uporabljati aparate (enokomponentno ali
dvokomponentno doziranje), ki imajo moznost postopne regulacije pritiska in montiran instrument za
merjenje pritiska.

Po izvedeni sanaciji poSkodb betonov, izvedbi potrebnih prebojev in vgradnji vseh potrebnih
elementov kot sestavnih delov premostitvenega objekta, se vse vidne betonske povrsine (sanirane in
nesanirane) zasciti - preplasti z barvnim zas€itnim premazom.
Posamezne komponente dolo¢enih premaznih sistemov draZzijo oCi in lahko povzro€ajo v dotiku s
kozo srbenje ali vnetje koze, zato je potrebno natancno opredeliti naslednje:

e potrebna zascitna delovna sredstva,

¢ nacin ukrepanja pri dotiku komponente ali materiala s koZo,

e nacin ukrepanja pri vbrizganju komponente ali materiala v oko.

Za&cCita cementnega betona in armature plos€e pred kemijskimi in fizikalnimi vplivi vode ter v vodi
raztopljenih soli. ZaScCita betona se izvede z hidroizolacijskim sistemom.
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V primerih, ko ha zunanjem robnem delu premostitvenega objekta ni varnostne ograje, mora izvajalec
hidroizolacijskih del upostevati varnostne ukrepe za delo na viSini. Pred priCetkom izvajanja del
morajo biti zagotovljeni vsi potrebni varnostni ukrepi za zagotavljanje varnosti med izvajanjem del.
Zabetoniranje prebojev v voziS¢ni plosci. Preboji nastanejo na podrogjih, kjer je beton tako slabe
kakovosti, da ga je potrebno odstraniti skozi celotno debelino plosce.

Pri delu na objektu je potrebno upostevati zahteve in predpise iz varnosti pri delu. Vsi delavci morajo
biti seznanjeni z nevarnostmi, ki nastopajo pri izvajanju zabetoniranja prebojev z betonom.

Opaz mora biti ¢vrsto postavljen in dobro zatesnjen. V Casu izvajanja zabetoniranja prebojev se
delavci ne smejo zadrzevati pod opazem.

Izvedba sanacije krovne plasti vozis¢ne plos¢e premostitvenega objekta v primerih, ko se ugotovi
takSno obstojecCe stanje vozis¢ne plosce, ki zahteva sanacijo krovne betonske plasti.

Pri delu na objektu je potrebno upostevati predpise iz varnosti pri delu.

Vsi delavci morajo biti seznanjeni z nevarnostmi, ki nastopajo pri odbijanju betona z vodnim curkom
visokega pritiska (nevarnost visokotlatnega vodnega curka, odletavanje delcev).

Na podroéju izvajanja del mora biti postavljena varnostna ograja in tudi zas¢€itna, ki prestreza delce,
ki odletavajo izpod robota.

Glede na to, da je prekladna konstrukcija lahko oslabljena zaradi morebitnih "odprtih" podkodb na
voziscni plosci in nosilcih, je pri transportu po objektu potrebno upostevati dopustne obtezbe. Te
predpie projektant.

2.2 Tehniéni vidik izvedbe del

Iz tehni¢nega vidika se dela na sanaciji prelivne stene lahko opravljajo pri temperaturah nad 5°C in
nizkem vodostaju. Dodatna omejitev velja Se za dela v dovodnem kanalu, ki se lahko opravijajo le
takrat, ko elektrarna Zlatolicje stoji, to je najpogosteje ponoci ter med vikendi in prazniki.

Dela na cestnem telesu, se lahko izvajajo v kraj8ih odsekih, tako da je v primeru intervencije na MHE
Melje mozno v najkrajSem Casu vzpostaviti prevoznost za tovorna vozila. Z ozirom na stabilnost
prelivne stene priporoamo, da se morebitni izkopi ob peti zidu izvajajo z maksimalno 8 m dolgo
odprto gradbeno jamo, skopano do kote obstojeCe talne drenaze (cca 244 m n.m.) medtem ko
spodkopavanje temeljev ni dopustno. Po zasutju in utrditvi gradbene jame se lahko pri¢ne z izkopom
novega 8 m odseka. Ob vsaki prekinitvi del na primer na koncu delovnega dne mora biti jarek ob
prelivni steni zasut in teren utrjen.

Priporo€amo, da se dela v dovodnem kanalu (predvsem tesnjenje konstrukcij) opravijo pred izvedbo
del na zracni strani prelivne stene in ceste, saj priCakujemo zmanjsanje koli€ine vode, ki se izpod dna
kanala odvaja v talno drenazo, kar bo ugodno vplivalo na izvajanje del na zracni strani nasipa.
Priporoamo, da se pred izvajanjem sanacijskih del prelivnega zidu izvede eno ali dva poskusna polja
dolZine po 10 m, ki bi zajemali po dve polovici dveh sosednji kampad prelivhega zidu. Vsa sanacijska
dela bi se izvedla s sanacijskimi materiali in postopki kot bodo opisani v tehnoloSkem elaboratu
izvedbe sanacije prelivnega zidu. Najprej po preteku enega meseca Se ugodneje enega leta, se
izvede kontrolni pregled opravljenih sanacij in se oceni primernosti izbrane variante, nakar sledi
izvedba sanacije celotnega prelivnhega zidu po izbranem sanacijskem postopku.
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2.3 Navodila zavarno delo s stroji za ultra visokotlaéno pranje in odstranjevanje betona Falch

2.3.1 Opis in obseg del

V sklopu del na projektu "Sanacija PKZ na prelivnem polju Jez Markovci« se bo izvajalo &iS€enje
jeklenih povrsin zapornice in odstranjevanje premazov z vodnim curkom pod visokim pritiskom.
V te namene bodo uporabljali sledeo opremo:

Falch Wheel Jet 18 p

Visokotla¢na &rpalka za pranje od 50 — 500 bar. Navodila za uporabo so opisani v priro¢niku za
delovanje.

Falch Trail Jet 125 d

Visokotla¢na &rpalka za pranje povrsin od 300 — 2500 bar. Navodila za uporabo so opisani v
priroéniku za delovanje.

2.3.2 Navodila za varno delo — varnostni ukrepi, za ultra visokotlaéno pranje

Z visokotlaénimi ¢rpalkami smejo delati le delavci, ki so Zze dopolnili 18 let in poznajo naprave in
metode dela in so za to usposobljeni. VisokotlaCna &rpalka se postavi na trdno povrsino v vodoravni
poloZaj, po potrebi se pod kolesa poloZijo leseni plohi. Uporabi se ro¢na zavora. Gibke cevi se speljejo
tako, da se ne morejo posSkodovati, vklesciti ali da ne morejo biti povozene. Prepreciti je potrebno
prekomerne natezne ali upogibne obremenitve. PoSkodovane in netesne cevi je potrebno takoj
nadomestiti z ustreznimi. Prepovedana je voZnja vozil preko cevi pod visokim pritiskom. Elektri¢ni
prikljucki ne smejo biti v stiku z vodo. Varnostna oprema mora brezhibno delovati. Vodni curek ne
sme biti nikoli usmerjen ali priti v stik s katerimkoli delom ¢loveSkega telesa, saj lahko povzrodi resne
poskodbe.
Pred priCetkom del je potrebno preveriti sledece:

o Visokotlatne cevi, ojaCane z Zicno mrezo morajo biti montirane in varno pritrjene k
visokotlaénim komponentam.
Kvaliteto cevi je potrebno uskladiti z zahtevami nivojev pritiska.
Nevarnost predrtja cevi.
Preveriti, da materiali niso poSkodovani.
Zascitno obmocdje okrog delovnega prostora je 30 m.

Obmogje dela okrog opreme mora biti zavarovano s ponjavami ali podobnim, e obstaja nevarnost
odletavanja okruSkov.
Strojniki in drugi delavci, ki delajo v blizini morajo imeti nepremocljivo delovno obleko, ki 5€iti pred
prSenjem vode in lete€imi delci.
Strojnik in drugi delavci v varnostnem obmocju morajo vedno nositi ¢elado z zas€itnim vizirjem ali
zaScCitna ocCala, da zavarujejo oCi pred prSenjem vode in leteCimi delci.
Vso osebje, ki je izpostavljeno hrupu, mora nositi u€inkovite nausnike ali ¢epe za uSesa.
Strojnik mora pri delu z opremo vedno nositi usnjene ali gumijaste rokavice ter primerno obutev —
Skornje ali Cevlje z jekleno kapico.
Osebje znotraj delovnega obmocja:
¢ V delovnem obmocju (obmocje 3. metre od visokotlaéne pistole) je dovoljeno zadrzevanje
samo upravljalcu za nadzor koli€ine vodnega odstranjevanja in uravnavanja pistole.
¢ Nepooblascenim osebam ni dovoljen vstop v delovno obmodje.
e V varnostnem obmocju (obmocje 3. metre od delovnega obmocja) je dovoljeno
zadrzevanje samo upravljalcu pistole. To ni obmocje neposredne nevarnosti, vendar
obstaja vedno moznost letenja manjSih delcev betona.
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Zasc¢ita obmodij:
o Podrocje dela se oznaci in zas¢€iti z ograjo oz. trakom.

Pred prietkom del se preveri ali je v blizini delovhega obmocdja obstoje¢a oprema, ki se primerno
zasciti z gradbeno folijo, filcem, deskami, plo€evino ali plohi.

2.4 Betonska dela veéjega obsega

Betonska dela ve&jega obsega na viinah in v globinah (visoke stavbe, hidrocentrale, jezovi, in drugo)
se lahko izvaja samo po predhodno izdelanem programu, s strokovno usposobljenimi in zdravstveno
sposobnimi delavci, ki so seznanjeni z nevarnostmi pri teh delih.

Ob betoniranju s pomocjo &rpalke morata transportno cev za beton na mestu izliva betona drzati dva
delavca.

Nasilno snemanje opaza z dvigalnimi ali drugimi napravami ni dovoljeno. Pri drsnem premikanju in
snemanju opaza z vitli (ali ro€no) ni dovoljeno stati na napravi, ki prijema opaz (sani in podobno).
Betoniranje in obdelavo betona z napravami z visokim pritiskom lahko izvajajo samo strokovno
usposobljeni delavci. Podrocje, kjer se taka dela izvajajo, je potrebno na primerni oddaljenosti
zavarovati ter oznaditi z opozorilnim trakom, znakom prepovedi dostopa in znakom za splosno
nevarnost. Delavci, ki opravljajo ta dela, morajo med delom uporabljati osebno varovalno opremo za
varovanje obraza, dihal in celega telesa.

Pri uporabi kemikalij, ki se dodajajo betonu za hitrejSe strjevanje, je potrebno upostevati predpise in
navodila za delo z nevarnimi snovmi in uporabljati ustrezna za&¢itna sredstva.

2.5 Dodatne zahteve za montazno gradnjo

Montazna gradnja je dovoljena samo v skladu s programom montaZze, ki mora vsebovati:

o Nacrte montaznih elementov s podatki o njihovi tezi, oznacbi, mestih podpiranja med
prevozom in na skladis€u ter detajli sidriS¢ za prenos,
opis potrebnih dvigalnih in naért pomoznih sredstev za prenos,

o nacrt skladiS&enja na gradbiscu,
opis postopka montaze (vrstni red izdelave in transporta posameznih montaznih delov,
nacin in vrstni red dviganja, names¢anja in utrjevanja montaznih elementov,..

e varnostne ukrepe za vsa dela, ki tvorijo montazno gradnjo.

Sestavljanje in pritrjevanje montaznih elementov ter druga montazna dela na objektu smejo opravljati
le polnoletne osebe, ki so zdravstveno sposobne za delo na viSini in usposobljene za varno montazo
ob neposrednem nadzoru vodje posameznih (montaznih) del.

Vsak montazni element mora biti v skladu s programom montazne gradnje na ustrezen nacin vidno
in primerno zaznamovan. Poleg te oznacbe morata biti na elementu oznacena tudi datum izdelave in
teza elementa v kilogramih. Poleg delov za vgraditev in pritrditev elementa na objektu mora vsak
element imeti tudi pomozne kovinska sidra, ki omogocajo zanesljiv prenos in vgraditev elementa na
kraju montaze.

Montazna gradnja je dovoljena le z uporabo ustrezne delovne opreme, za prevoz in dviganje, ter za
to delo prirejenih pomoZznih sredstev.

Izvajanje montaznih del na viSini je dovoljeno samo z namenske opreme za delo na viSini (z odrov,
opreme za dviganje oseb,..). Hoja in delo na elementih, ki niso stabilno polozeni, ni dovoljena.
Montazni elementi na gradbiS¢u morajo biti pravilno in po nacrtu montaze zlozeni na doloCenem
mestu tako, da jih je mozno brez zastoja in varno premikati in vgrajevati v objekt.

Pripenjanje montaznih elementov na kavelj in njihovo odpenjanje z dvigalne naprave pri nakladanju
na motorna in druga vozila ter pri razkladanju z vozil je potrebno opravljati praviloma brez vzpenjanja
delavcev na vozilo oziroma na elemente.
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Med spusc€anjem in dviganjem montaznih elementov na motorno vozilo z dvigalno napravo voznik ne
sme biti v kabini vozila.

Montaze elementov viSjega nadstropja na objektu ni dovoljeno zaceti preden ni zagotovljen zanesljiv
dostop na to nadstropje.

Vgrajevanje tezkih montaznih elementov (plos¢, gred in drugo) je dovoljeno le po poprejSnji pripravi
pomoznih sredstev za prena$anje, postavljanje in utrjevanje elementov na objektu (jarmi, prenosni
okviri in drugo). PomoZna sredstva morajo biti pred uporabo pregledana in preizkuSena glede na
predvideno obremenitev.

Pri prenaSanju, postavljanju in pritrjevanju vsakega posameznega montaznega elementa na objekt
morata signalist in upravljalec dvigala pazljivo spremljati pot montaznega elementa do mesta
vgraditve in delo monterjev, ki element postavljajo in utrjujejo.

Monter mora s posebnim znamenjem javiti signalistu oziroma delavcu na dvigalu, da je operacija
prenosa in vgraditve elementa v objekt konc¢ana.

Dele armature, ki &trlijo iz elementa po montaZi in bi lahko povzrodili, da bi se delavec obnje zapel in
poskodoval, je potrebno na primeren nacin odstraniti ali zavarovati (odrezati, upogniti in podobno).

2.6 Dodatne zahteve za uporabo delovne opreme

Vsa delovna oprema mora biti preden je premeScena na deloviS¢e (gradbisce) pregledana,
preizkusena in biti brezhibna. S stroji lahko upravljajo samo delavci, ki so strokovno usposobljeni v
skladu s predpisi ter so bili o varnem delu predhodno pouceni in preizkuseni.

Delodajalec mora za pravilno in strokovno postavljanje in vzdrzevanje delovne opreme na gradbiScu
ter za demontiranje in prevoz na drugo gradbis¢e dolociti odgovorno osebo oz. vodjo posameznih
del.

Naprave za dviganje in prenaSanje prosto viseCih bremen (kabelski Zerjav, gradbeni stolpni Zerjav,
Skrip&evje in drugo) in vsa pomozna nosilna sredstva morajo ustrezati predpisanim zahtevam.

Na gradbiS€u, na katerem se uporabljajo za dviganje in prenaSanje bremen premine dvigalne
naprave s kavlji in drugimi prijemalnimi napravami, ki visijo na jekleni vrvi, mora delodajalec poskrbeti
za varnost bremena in delavcev, ki delajo na ogroZzenem obmocju. Transportne naprave v obliki
posod, je dovoljeno polniti le do dveh tretjin volumna ali do viSine, ki je oznacena na posodi.
OgroZzeni prostor na mestu dviganja bremen mora biti ograjen ali oznacen z opozorilnim znakom za
viseCe breme in prepovedan dostop. Dostop v ogroZeni prostor pod tovorno plos¢adjo dvigala je
dovoljen le delavcem, ki nakladajo ali razkladajo material.

Obmo¢je nakladanja in razkladanja bremena pri dvigalih v posameznih nadstropjih mora biti ustrezno
zavarovano za preprecitev padcev delavcev z nadstropja.

V primeru dviganja bremen je potrebno po vsej viSini gradbenega objekta odstraniti StrleCe dele ali
postaviti vodila, ki preprecijo zatikanje bremena.

2.7 Casovna razporeditev izvedbe del

Casovna razporeditev izvedbe del, je razvidna iz terminskega plana.
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3. SEZNAM NEVARNIH SNOVI

Na gradbis¢u se bodo predvidoma uporabljale naslednje nevarne snovi;
e Jeklenke acetilen,
o jeklenke kisik,
o dieselsko gorivo,
e maziva,
o Olja,
o epoksidni sistem korozijske za&cite,
e cementni sistem korozijske zascite,
e kombinirani sistem korozijske zascite,
e nizkoviskozne epoksidne smole (neelastiéne in delno elasti¢ne ),
e cementne injekcijske suspenzije(Cisti portland cementi in specialni cementi - Mikrocementi),
e poliuretanske injekcijske smole,
e hitropenece poliuretanske smole.

V prostorih kjer se skladis¢ijo nevarne snovi, se mora za vsako snov nahajati VARNOSTNI LISTI,
ustrezna osebna varovalna oprema, oprema za nudenje prve pomoci in oprema za gasenje.
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4. NAVEDBA POSEBNO NEVARNIH DEL

Posebno nevarna dela, ki se bodo izvajala na gradbi$cu so;
e dela pri montazi ali demontazi tezkih delov in sklopov,
o dela, pri katerih preti nevarnost utopitve,
e dela z lahko vnetljivimi snovmi (nevarne snovi),
e dela z odprtim plamenom,
e dela iz delovnega odra,
e dela na viSini ve€ kot 10 m,
e prevoz oseb z dviznimi napravami.

Dela se bodo izvaja v vodnem podrocju SirSe dravske struge in deloma tudi nad vodo na odvodni
strani jezu Markovci. Ne glede na izbiro letnega Casa v katerem se bodo dela izvajala, je potrebno
poskrbeti za varnost ob nastopu poplavne vode.

Narocnik se obvezuje, da bo pred vsako spremembo pretoka vode oz. o prelivanju vode v staro strugo
Drave obvestil Vodjo gradbiS¢a in s tem zagotovil moznost umika delavcev in delovne opreme na
varno mesto. Naroc¢nik bo prav tako o spremembi pretoka obvestil vse osebe na Seznamu oseb za
obvesc€anje, ki je priloga tega varnostnega nacrta.

Telefonska Stevilka vodje gradbisca:

Obvezno se morajo v Seznam oseb za obvesS¢anje vpisati vsi kontakti vodij vseh izvajalcev in
ostalih oseb, ki se jih mora obvestiti v primeru prelivanja vode iz Ptujskega jezera v Dravo.

Zadrzevanje pod viseCim bremenom, je prepovedano.
Dela je potrebno prekiniti, ko pretok reke Drave naraste nad 800 m?/s.

Ukrepi, ki jih je potrebno izvajati pri delih pri katerih preti nevarnost utopitve;

e pri neposrednem izvajanju del nad ali ob vodi morajo delavci uporabljati viSinsko varovalno
opremo ali nositi reSevalni jopi¢,

e potrebno je namestiti reSevalni obro€ z vrvjo dolzine 50 m. Vrv mora biti dobro privezana na
fiksen del jezu, obro¢ pa vedno lahko dostopen za met v vodo,

e preveriti znanje plavanje pri vseh delavcih,

e zagotoviti privezana Colna za potrebe reSevanja, in sicer na dovodnem delu in na odvodnem
delu preto€nega polja.

Dela z eksplozivnimi in lahko vnetljivimi snovmi
Pri delu s temi nevarnimi snovmi preti nevarnost pozara, nevarnost zastrupitve in nevarnost
eksplozije. Te nevarnosti prepreCujemo z izvajanjem naslednjih ukrepov;
e nevarne snovi morajo biti na gradbiS€u hranjene v prostorih, ki so loCeni od drugih in oznaceni
ter urejeni namensko v skladu z lastnostmi snovi in navodil iz varnostnih listin,
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e pretakanje nevarnih teko€in v posode namenjene za shranjevanje hrane in pijace ter druge
posode, ki po namenu ne ustrezajo, je prepovedano,

e v neposredni bliZzini hranjenja nevarnih snovi morajo biti na voljo kopije varnostnih listin ter
ustrezna sredstva in oprema za nudenje prve pomodi,

¢ neposredno na delovnih mestih na gradbiS¢€u je dovoljeno hraniti koli¢ine nevarnih snovi za
dnevno uporabo,

e uporabo ne-iskreCega orodja in strojev v blizini, kjer se uporabljajo lahko vnetljive snovi.

Dela z odprtim plamenom

Dela z odprtim plamenom se pojavljajo predvsem pri;
e Varilskih delih,
e rezanju s plinom.

Pri delu z odprtim plamenom obstaja velika nevarnost pozara, ki se bo prepre€evala z izvajanjem
naslednjih ukrepov;
e Uporabo ne-iskre¢ega orodja,
e iz obmocja del je potrebno odstraniti ves gorljivi material ali pa ga zavarovati z zascitnimi
previekami ali plo€evino, ¢e se ga ne da odstraniti,
e navpine in vodoravne odprtine v objektu, kjer se uporablja odprt plamen, morajo biti tesno
zaprte, da se prepreci padanje isker in vroCega materiala v druge prostore,
e organizacijo pozarne straze, ko se dela izvajajo v prostorih, ki je nevaren za pozar in ni posebej
prilagojen za ta dela pri Cemer pozarno strazo izvajajo osebe, ki so usposobljene za gasenje.

Prevoz oseb z dviznimi napravami

Prevoz oseb z dviznimi napravami za prevoz tovora ni dovoljen, razen v izrednih primerih:

kadar postavitev, uporaba ali demontaZza namenskih sredstev za dostop do
delovis&a, kot so stopnis¢a, osebno dvigalo, lestve, dvizna platforma ali podobna
naprava, zaradi konfiguracije gradbi$€a ni mogoca ali pa vzpenjanje/spus€anje po/z
njo predstavlja za delavce vecjo nevarnost;

kadar gre za izvajanje kratkotrajnih del.

Ob tem mora biti zagotovljeno:

da se osebe spusca in dviguje samo v posebej namensko izdelani opremi za prevoz
oseb (kosar),

da je poskrbljeno za varen vstop in sestop. KoSara mora biti stabilno postavljena na
dovolj veliko, zavarovano in nosilno povrsino,

da ni nevarnosti za padec delavca v globino,

da je hitrost premikanja koSare manjsa od 0,5 m/s in je premikanje brez sunkov v
katerikoli smeri. Med dvigom/spus€anjem delavcev v koSari ne sme biti ostrih ali
Silastih predmetov,

da so izdelana pisna navodila za varen prevoz oseb in o tem pouceni upravljalec
dvigala in uporabniki dvigala,

hkrati se sme v koSari dvigati/spus€ati najve€ 4 osebe. V koSari, ki je pritrjena na
napravi za prenos betona, pa je lahko najve¢ 1 oseba. Delo iz koSare je dovoljeno
izvajati samo tako, da je delavec z varnostnim pasom privezan na stabilni del koSare,
pri mo€nejSem vetru (sunkih vetra vecji od 5 m/s) se dviganje/spus€anje ne sme priceti,
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zaceto dviganje se mora ustaviti in koSaro z delavci z zmanjSano hitrostjo spustiti na
tla,
e med upravljavcem dvigala in osebami v koSari mora biti vzpostavljena komunikacija.

Pred priCetkom prevoza oseb z dviznimi napravami za prevoz tovora mora delodajalec o tem obvestiti
InSpektorat Republike Slovenije za delo.

Dvigalo, s katerim se sme dvigati/spuscati delavce v kosari, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

e Postavljeno mora biti na trdni in ravni podlagi, katere nagib ne presega 1 %.

e Preizkusi in pregledi dvigala morajo biti opravljeni pred pri¢etkom prevoza oseb.

o Delodajalec mora zagotoviti periodicne preglede, ki jih dnevno izvaja upravljavec
dvigala, redno mesec¢no pa pooblas€eni delavci delodajalca za opravljanje pregledov.
V primeru ugotovljenih poskodb ali pomanijkljivosti mora delodajalec takoj ustaviti
prevoz oseb in po odpravi pomanijkljivosti opraviti ponoven pregled naprave.

o Obremenitev dvigala s koSaro in z najveéjim dovoljenim Stevilom oseb, ne sme biti
vec€ja od polovice dovoljene v celothem obmocju predvidenega manevra.

Ce sta dve dvigali tako blizu, da se njuno manevrsko podro&je prekriva, mora eno od dvigal med
dviganjem/spusCanjem delavcev v ko$ari mirovati, z roCico obrnjeno izven skupnega delovnega
obmocja, tako da sta oba upravljalca ves €as v dvigalu..

Spus&anje bremenskega kavlja mora biti izvedeno z motornim pogonom. Spusc€anje s teznostjo in
manevriranje hitrosti samo z uporabo zavore ni dovoljeno.

KoSara mora biti izdelana v skladu s predpisi in biti predhodno preizkuSena ter redno mesecéno
pregledana, delodajalec pa mora o tem hraniti dokumentacijo na gradbisc¢u.

V koS8ari mora biti vrv, ki sluzi za dvig vrvne lestve ali reSevalne vrvi, za primer nepredvidene ustavitve
dvigala. Njena dolzina mora biti tolikSna, da pri najviSjem moznem dvigu koSare sezZe do tal in je na
koncu obremenjena z uteZjo. Vrv mora imeti raztrzno trdnost najmanj 10 kN.

Dokler za koSaro za prevoz oseb ni posebnega predpisa, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

o Kosara mora biti na¢rtovana in izdelana za petkratno predvideno obremenitev in pred
uporabo pregledana. Na njej mora biti neizbrisno oznaceno:

e ime proizvajalca

e leto izdelave

o tip

e tovarnidka Stevilka

e lastnateza

e dovoljena obremenitev in Stevilo oseb

e Ograja koSare mora biti trdna, visoka najmanj 110 cm, merjeno od poda. Nad podom
mora biti poln za&¢€itni rob do viSine,

e najmanj 15 cm, zaprta mora biti z jekleno mrezo ali podobnim, pri Eemer odprtine niso
vecje od 2 cm x 2 cm. Na viSini 1 m od poda mora biti okroglo oprijemalo. V kabini ne
sme biti nikakrdnih ostrih robov in Silastih delov konstrukcije.

e Vhod v koSaro/platformo/kabino se med dviganjem/spus€anjem ne sme odpreti
navzven. Z ustreznimi ukrepi mora biti onemogo&eno nehoteno odpiranje vrat med
dviganjem in spus€anjem.
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Streha koSare mora biti dovolj trdna, da so delavci v njej za&Citeni pred padajoCimi
predmeti. Pod streho mora biti dovolj prostora, da delavci stojijo.

Na koSari za prenos betona s spremstvom delavca streha nad koSaro ni potrebna.

Pri enostranski obremenitvi koSare z 1,5 kratno koristno obtezbo na 1/4 dolZine koSare
nagib kosare ne sme biti vedji od 20°.

V koSari mora biti zagotovljeno sidriSCe, na katero se sidra vrv v slu€aju evakuacije
delavcev (zaradi izpada delovanja dvigalne naprave).

Dodatne zahteve za izvajanje del ob in nad vodo in povrSinami, v katerih se lahko utone

Kadar pri izvajanju del obstaja nevarnost utopitve, je potrebno poskrbeti za:

Primerno ureditev delovis€a ter ustrezno opremo za varno delo;

predpisano reSevalno opremo in sredstva za reSevanje (kot velja za urejena
kopalis¢a);

vsaj enega usposobljenega reSevalca iz vode;

usposobljenost delavcev za samoreSevanje iz vode (znanje plavanja);
neoviran dostop za reSevalce in reSevalno opremo;

druge predpisane ukrepe.

Pri izvajanju del nad/ob rekah in vodnih pregradah z velikim pretokom morajo delavci kljub izvajanju
drugih ukrepov za varnost in zdravje pri delu nositi tudi reSevalne jopice.

Na vtokih v elektrarne in drugih mestih, kjer voda ustvarja sesalni u€inek, je pred pri¢etkom izvajanja
del potrebno zapreti zapornice ali izvesti druge ustrezne ukrepe za preprecitev odplavitve in utonitve

delavcev.

Na delovis€ih, kjer obstaja nevarnost utopitve delavcev zaradi hitrega naras€anja vodne gladine, je
treba predvideti ukrepe (nadzor, signalizacija, nacin in poti umika,...) in zagotoviti opremo za hitro
reSevanje oziroma umik delavcev iz nevarnega obmocdja.
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5. DOLOCITEV DELOVNIH MEST NA KATERIH JE POVECANA NEVARNOST ZA
ZIVLJENJE IN ZDRAVJE DELAVCEV

5.1 Dolocitev delovnih mest

Delovna mesta na katerih je pove€ana nevarnost za Zivljenje in zdravje ljudi so:
e Vsa delovna mesta v sklopu gradbisca.

5.2 Splosna varovalna oprema

Vsi delavci na gradbis€u v obmodju delovis€a in transportne poti morajo biti opremljeni z;
e Delovno obleko,
e zaSditnimi rokavicami,
e delovno obutvijo,
e odsevni jopic,
o Celado.

5.3 Varovalna oprema za posamezna dela

Delavci morajo vedno imeti na razpolago zadostno koli¢ino osebne varovalne opreme in jo uporabljati
v skladu z oceno tveganja posameznega izvajalca.

Uporaba osebne varovalne opreme in druge varovalne opreme je na gradbi§¢u obvezna. Ob osebni
varovalni opremi, zahtevani v oceni tveganja, se zahteva $e uporaba:

Opis dela Nevarnost Osebna varovalna oprema
Dela nad vodo ali v blizini Utopitev ViSinska varovalna oprema
vode ali
ResSevalni jopic
Varjenje, rezanje s Sevanje, letedi Za&clitna ocala, usnjen
plamenom delci predpasnik, zascCitne
rokavice
BrusSenje hrup, prah, letedi USesni Cepi ali sluSalke,
delci respirator, zas¢itna ocCala
Vrtanje Leteci delci USesni Cepi ali slusalke,
respirator, zas¢itna ocala
Barvanje Hlapi Zasclitna maska z ustreznimi
filtri
Peskanje Hrup, prah, leteci Zasclitna maska za peskanje,
delci zasScitna obleka
Dela na viSini Padec v globino ViSinska varovalna oprema
Ultra visokotlaéno pranje Prah, leteci delci, Celada z za$¢&itnim vizirjem
moznost poSkodb ali zasc¢itna ocCala, delovno
oseb v blizini del, obleko, nauSnike ali Cepe za
hrup uSesa, usnjene ali gumijaste
rokavice, Skornje ali ¢evlje z
jekleno kapico
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Delavca, ki kljub opozorilu odgovornega vodje del, delovodja ali druge osebe ne uporablja osebne
varovalne opreme in s tem ogroza svoje zivljenje in zdravje, ter zivljenje in zdravje drugih oseb, mora
vodja del ali delovodja odstraniti z delovid€a. Ni izjem za neuporabo osebne varovalne opreme.

Koordinator za varnost in zdravje pri delu na gradbiS¢u lahko na vsako nespostovanje navodil
za varno delo ali neuporabo osebne varovalne opreme, opozori z rumenim kartonom. Ko je
delavec opozorjen z drugim rumenim kartonom, to pomeni opozorilo z [KECIIKEIONoN in
trajno prepoved vstopa na gradbisSce. Zapisi o kartonih se vodijo v knjigi ukrepov.
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6. SMERNICE ZA USKLAJEVANJE INTERAKCIJE Z INDUSTRIJSKIMI
AKTIVNOSTMI V BLIZINI GRADBISCA

Izvajalec mora dela izvajati na tak nacin, da pri izvedbi ne bo prihajalo do motenj pri obratovanju
objekta jezu, mHE, ceste in novega mostu Cez jez. Prav tako mora izvajalec del biti seznanjen
delovnimi pogoji na objektu, t.j. spremenljivosti pretokov reke Drave v odvisnosti od hidroloskih razmer
v €asu izvedbe del in obratovalnih rezimov mHE in jezu.

Dovozna cesta mora biti vedno prevozna in na razpolago naroéniku. Svoje aktivnosti mora izvajalec
del sprotno prilagajati nastopajo€im razmeram.
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7. TERMINSKI PLAN

Terminski plan, je podan v prilogi.
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8. SKUPNI UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

8.1 Pisni sporazum

Izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja na gradbiS¢€u ureja pisni sporazum.
Pristop k sporazumu ureja odgovorna oseba lzvajalca 1, ki je isto€asno odgovorni vodja gradbis&a in
odgovorna oseba za usklajeno izvajanje skupnih ukrepov.

Pisni sporazum morajo podpisati vsi izvajalci posameznih del, vsi njihovi podizvajalci ter vsi drugi
izvajalci na gradbiscu.

Izvajalci del ne smejo priCeti z izvajanjem del pred podpisom pisnega sporazuma.

Izvajalci del so dolZzni o dolocilih pisnega sporazuma obvestiti vse delavce. Preverjanje izvajanja
pisnega sporazuma zagotavlja koordinator VZD.

8.2 Koordinator VZD na gradbiscu

Koordinatorja v fazi izvajanja projekta bo imenoval Naro¢nik.
V fazi izvajanja projekta ima koordinator zlasti naslednje naloge:

8.2.1 Usklajuje izvajanje temeljnih nacel varnosti in zdravja pri delu;

e Pri sprejemanju odlogitev o tehni€nih in/ali organizacijskih vidikih pri planiranju posameznih
faz dela,

e pri dolo€anju rokov, ki so potrebni za varno dokon&anje posameznih faz dela, ki se izvajajo
hkrati ali zaporedno.

8.2.2 Usklajuje izvajanje ustreznih dolo¢b, da bi zagotovil, da delodajalci in samozaposlene

osebe ravnajo po varnostnem nacrtu;
8.2.3 Usklajuje izvajanje ustreznih dolo¢b, da bi zagotovil, da delodajalci in samozaposlene
osebe dosledno upostevajo temeljna nacela;

e Zvzdrzevanjem primernega reda in zadovoljitvijo Cisto€e na gradbiscu,

e 7z izbiranjem lokacije delovnih mest ob upostevanju nacinov ohranjanja dostopnosti do teh
delovnih mest in dolo€itve poti ali podroc€ij za prehod in gibanje ter opremo,

e zravnanjem z razli€nimi materiali,

¢ stehni¢nim vzdrZevanjem, pregledi pred dajanjem v obratovanje in z rednimi pregledi instalacij
in opreme, da bi popravili oziroma odpravili kakrSnekoli napake, ki bi lahko vplivale na varnost
in zdravje delavceyv,

e zrazmejitvijo in nartovanjem povrSin za skladiS€enje razli¢nih materialov, zlasti kadar gre za
nevarne materiale ali snovi,

e S pOQOji za odstranitev nevarnih materialov, ki so bili uporabljeni,

e s skladiS¢enjem in odlaganjem ali odstranjevanjem odpadkov in rusevin,

e s sprotnim prilagajanjem dejanskega Casa poteka del na gradbiS¢u, porabljenega za razlicne
vrste del ali delovnih faz,

e s sodelovanjem med delodajalci in samostojnimi podjetniki,

e z vzajemnim delovanjem z industrijskimi panogami na obmocju, znotraj katerega ali v blizini
katerega je gradbisce.
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8.2.4 zdela ali zagotovi, da se izdela potrebna uskladitev varnostnega nacrta in dokumentacije

s spremembami na gradbiscu;

8.2.5 Zagotavlja sodelovanje in medsebojno obves€anje izvajalcev del, ki bodisi hkrati ali eden

za drugim delajo na gradbis€u, in njihovih delavskih predstavnikov, s ciliem preprecevanja
poskodb ali zdravstvenih okvar pri delu;

8.2.6 Preverja varno izvajanje delovnih postopkov in usklajuje naértovane aktivnosti;
8.2.7 Zagotavlja, da na gradbis¢e vstopajo le osebe, ki so na gradbi$¢u zaposlene, in osebe, ki

imajo dovoljenje za vstop na gradbisce.

Koordinator v fazi izvajanja projekta ima na osnovi izdelanega varnostnega nacrta naslednje pravice
in dolznosti:

Zahteva poro€ila od odgovornih oseb izvajalcev del o izvedenih varstvenih in pozZarno
varstvenih ukrepih za varovanje svojih delavcev in drugih izvajalcev na gradbisc¢u.

Zahteva od odgovornih oseb izvajalcev, da medsebojno usklajujejo varstvene in pozarno
varstvene ukrepe na gradbiscu.

Zahteva od odgovornih oseb izvajalcev, da vpisujejo dogovorjene varstvene in pozarno
varstvene ukrepe v knjigo ukrepov za varno delo in jo podpisujejo.

Zaustavi delo, €e delavci ne izpolnjujejo varnostnih in pozarno varstvenih ukrepov in bi takSno
ravnanje lahko bilo nevarno z zdravje in zivljenje delavcev na gradbiS€u, oziroma bi lahko bila
povzro¢ena materialna Skoda.

Pregleduje dokumentacijo pri posameznih izvajalcih (elaborati in ukrepi varstva pri delu in
varstva pred pozarom).

8.3 Objava gradbisénega reda in prijava gradbis¢a

Na deloviS¢u in v garderobah delavcev je potrebno izobesiti gradbiS¢éni red. Kopija prijave
gradbiS¢a mora biti izobeSena na vidnem mestu v pisarni vodje gradbiSca.
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9. OBVEZNOSTI VODIJ POSAMEZNIH DEL O MEDSEBOJNEM OBVESCANJU
O POTEKU POSAMEZNIH FAZ DELA

Vsak izvajalec, podizvajalec ali samostojni podjetnik, ki dela isto€asno izvaja na gradbiS€u, mora
imenovati odgovornega vodjo del in delavca za zagotovitev varnosti svojih delavcev, lahko v eni
osebi.
Odgovorni vodja del izvajalca bo imenovan za odgovornega vodjo gradbisca in isto€asno za
delavca za usklajeno izvajanje ukrepov, dolo€enih s pisnhim sporazumom za zagotavljanje
VZD.

Vsak vodja del se mora pred pri¢etkom del;

e Seznaniti z varnostnim naértom in se glede nejasnosti pogovoriti s koordinatorjem VZD na
gradbiscu,

o 0b vsakem odstopanju od varnostnega nacrta in nezmoznosti izvedbe svojega dela po tem
nacrtu mora uskladiti spremembo varnostnega nacrta skupaj z koordinatorjem VZD na
gradbiscu,

e opozoriti na pomanjkljivosti oz. hujSe krsitve v zvezi z neupostevanjem temeljnih nacel iz
varnosti v varnostnem nacrtu.

Vodje del morajo o svoji prisotnosti in zacetku del na gradbiS¢u obvestiti vodjo gradbis¢a, ki je
isto€asno odgovoren za usklajeno izvajanje ukrepov in koordinatorja VZD, ki ga bo imenoval
Naroc¢nik.

Prav tako morajo ugotoviti, ali je potrebno pred pri€¢etkom del izvesti kakSne ukrepe, ki niso navedeni
Vv izjavi za varnost posameznih del.

Odgovorne vodje del izvajalca ali podizvajalca del so se dolzne dnevno, pa tudi sproti dogovarjati o
nacinu izvajanja del in potrebnih varnostnih ukrepih z vodji del drugih izvajalcev in obvestilo o tem
vpisati v knjigo ukrepov za varno delo.

Knjigo ukrepov za varno delo nastavi koordinator VZD na gradbiS€u za usklajevanje in izvajanje
varnega dela in pozarnega varstva na gradbiS€u. Knjiga ukrepov za varno delo predstavlja hkrati
register vseh dogovorov o varnem nacinu dela in izvajanju varstva pred poZarom med izvajalci in
podizvajalci na gradbiScu.

Delavec za zagotovitev varnosti svojih delavcev zagotavlja izvajanje;

e Ukrepov doloCenih v prilogi IV uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na
zacasnih in premi¢nih gradbiscih,

e (el v skladu z varnostnim nacrtom,

e del v skladu z navodili za varno delo delodajalca,

e del v skladu s pisnim sporazumom,

o del s strani ustrezno usposobljenih delavcev, ki imajo tudi predpisane zdravniSke preglede in
ugotovljeno delo zmoznost,

o del s sredstvi, ki izpolnjujejo vse tehni¢ne predpise,

e del na nacin, ki ne ogroza varnosti svojih delavcev in drugih in po pridobitvi dovoljenja za delo,

e del ob njegovi prisotnosti na deloviS¢u,
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del ob predhodni uskladitvi ukrepov s strani osebe za usklajeno izvajanje ukrepov in po
predhodni pridobitvi informacij o specifiCnih nevarnostih in dodatnih ukrepih na deloviS¢u
(dnevno seznanjenje) ter seznanjenje delavcev o specifiCnih nevarnostih.

Delavec za zagotovitev varnosti svojih delavcev odgovarja za;

Zagotavljanje varnosti in zdravja svojih delavcev na deloviScu,

obveS&anje delavca za usklajeno izvajanje ukrepov glede izvajanja ukrepov in uvedbo
sprememb na deloviséu,

seznanjanje delavcev o specificnih nevarnostih na delovis¢u,

prepoznavanje nevarnosti na deloviS€u in uvajanje dodatnih ukrepov za zagotavljanje
varnosti svojih delavcev in drugih delavcev (preko delavca za usklajeno izvajanje ukrepov),
usklajevanje interakcij med razli¢nimi izvajalci del z medsebojnim obves&anjem in dogovori z
drugimi delavci za zagotovitev varnosti svojih delavcev preko delavca za usklajeno izvajanje
ukrepov,

upostevanje ukrepov doloCenih s strani delavca za usklajeno izvajanje ukrepov in
koordinatorja za VZD ter izvajanje del skladno s pisno dokumentacijo.

Naloge delavca za usklajeno izvajanje ukrepov;

Zagotavljanje skupnih varnostnih ukrepov na deloviScu,

nadzor in obveSCanje delavcev za zagotavljanje varnosti svojih delavcev glede ugotovljenih
uvedenih sprememb, dodatnih ukrepov in ugotovljenih krsitev varnosti in zdravja pri delu,
pridobitev dovoljenja za delo od vodje obmodja,

pregled delovis€a pred pricetkom dela in podajanje ustreznega dovoljenja delavcu za
zagotovitev varnosti narocnika in pogodbenega izvajalca del,

vpisovanje ukrepov v knjigo ukrepov, zagotavljanje ukrepov dolo¢enih v knjigi ukrepov,
obves&anje vodje obmocja o sprejetih ukrepih na delovis&u,

potrjevanje seznanitve o vsaki novi specificni nevarnosti na delovis¢u, obvesS€anje delavcev
za zagotavljanje varnosti o nevarnostih, skupno dolo€anje ukrepov in vpis v knjigo ukrepov.

Delavec za usklajeno izvajanje ukrepov odgovarija za;

Skladnost izvajanja ukrepov na delovis¢éu,

nadzor in ugotavljanje krsitev zagotavljanja varnosti delavcev naroCnika in pogodbenega
izvajalca del,

prenos informacij o specificnih nevarnosti na obmocju delovis€a do vseh delavcev za
zagotovitev varnosti svojih delavcev, doloCitev ukrepov in vpis v knjigo ukrepov,

obvescanje vodje obmodja o izvedenih ukrepih na deloviS¢u,

uvedbo ukrepov dolocenih s strani koordinatorja VZD,

preverjanje skladnosti izvajanje del z varnostnim nacértom,

obvesSc&anje koordinatorja o spremembah, ki lahko bistveno vplivajo na varnost delavcev,
izvajanje dela po dopolnjenem varnostnem nacrtu, ki ga izdela koordinator za VZD.
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10. GRADBISCNI RED

Splosno (opozorila in dologila)

¢ Delavec lahko samostojno opravlja svoje delo, ¢e ima ustrezno strokovno izobrazbo in e je
poucen z nevarnostmi, Ki izhajajo iz narave dela na njegovem delovnem mestu.

o Delavec je dolZzan opravljati svoje delo z vso pozornostjo, da ne ogroZa lastnega zdravja in
zivljenja ter zdravja in zivljenja drugih na gradbiscu.

e Delavec sme opravljati le delo, ki mu je dodeljeno.

e Pravica in dolZznost delavca je, da ga neposredni vodja del seznani z nevarnostmi, ki izhajajo
iz narave dela na njegovem delovhem mestu.

o Delavec mora biti telesno in dusevno sposoben varno opravljati svoje delo.

e Delavec mora na delo prihajati spocit in trezen, med delom pa ne sme uzivati alkohola,
narkotikov ter drugih sredstev, ki lahko negativno vplivajo na zbranost in delo delavca.

o Delavec sme uporabljati pri delu le tiste naprave, priprave in stroje, ki so za njegovo delovno
mesto predpisani.

e Pred vkljucCitvijo naprav, priprav in strojev v elektricno omrezje, se mora delavec prepricati, da
ne ogroza zivljenja in zdravja drugih delavcev in oseb na gradbiScu.

e Okvaro na napravah, pripravah in strojih mora delavec javiti neposrednemu vodji del.

e Delavcu ni dovoljeno samostojno popravljati okvare na napravah, pripravah in strojih, Se zlasti
okvar na elektri¢nih delih.

o Popravilo okvar na napravah, pripravah in strojih lahko izvajajo le strokovno usposobljene
osebe.

o Delavec lahko odkloni delo, ¢e mu grozi neposredna nevarnost za zdravje in Zivljenje, ker niso
izvedeni vsi varnostni ukrepi za varno delo.

e Delavec mora biti pri svojem delu zbran, ne sme motiti drugih delavcev in se ne sme po
nepotrebnem oddaljiti od svojega delovnega mesta.

e Pred nastopom dela, pri premestitvi mora biti delavec zdravni$ko pregledan.na drugo delovno
mesto ter periodi€no (vsaki 2 leti).

Upravljanje strojev in naprav
e Med delovanjem naprav, priprav in strojev je prepovedano vsakrdno, tudi zaCasno
odstranjevanje varnostnih naprav, mazanje, €iS€enje in drugo, razen za naprave, priprave in
stroje, ki so tako prirejeni.
e V primeru ustavitve delovnega stroja zaradi okvare ali izpada elektricne napetosti mora
delavec izklopiti glavno stikalo stroja in poklicati vodjo del.
e Naprave, priprave in stroje je potrebno izkljuciti iz elektricnega omrezja po kon¢anem delu, ob

premorih ter pri vsakem odhodu delavce iz delovnega mesta.

Ureditev gradbiSéa
e GradbiS¢e mora biti urejeno tako, da bo omogoc€eno neovirano ter varno izvajanje vseh del
na gradbi$¢u oz. urejeno mora biti v skladu z varnostnim nacrtom.
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Ureditev in vzdrzevanje komunikacij:
Izven gradbisca:
e Dolznost gradbiSca je, da skrbi za to, da se na zunanje prometnice ne nanasa material,
predvsem pri izvajanju zemeljskih del in ob slabem vremenu. Kadar pride do onesnazenja
zunanijih — javnih prometnic, je potrebno sproti o istiti in odstranjevati naneSen material.

Notranje prometnice in poti:
e Za notranji transport je koristiti obstojeée notranje poti, ki so oznaene v varnostnem
nacrtu. Biti morajo redno vzdrzevanije in oCis€ene.
o Material ob teh prometnicah mora biti tako zlozen, da ne sega v prometnico oz. da ne

obstaja nevarnost zrus$itve na cesto.

Dolocitev kraja, prostor in nacina razmestitve gradbenega materiala:
e Ves material na gradbiS¢u mora biti razmeS€en na mestih kot je prikazano v nacrtu
ureditve gradbisca.
o Material, ki se zlaga mora biti tako zloZen, da ni mozna porusitev ter da je lahko dostopen.

Oznacitev in zavarovanje nevarnih mest na gradbis¢u:

e Prepovedano je zadrzevanje na mestih, ki so pod dvigalnimi napravami.

o Pri izvajanju vseh del, kjer se uporablja odprti ogenj ali povzro&a iskrenje oz. so fizikalne
lastnosti materialov taksne, ki lahko povzrod€ijo vZig, je potrebno s strani izvajalca posvetiti
posebno pozornost:

o dodatnemu zavarovanju mesta uporabe ognja
o odstranitev vnetljivih materialov iz neposredne okolice
o organizaciji pozarne straze in namestitvi gasilnih sredstev

Osebna varovalna oprema

¢ Delavec mora uporabljati osebno varovalno opremo, ki je za njegovo delovno mesto
predpisana.

o Osebna varovalna oprema, ki jo delavec uporablja pri delu mora biti vedno brezhibna in
pred pricetkom del vedno natan¢no pregledana.

o Na delovnih mestih, kjer je vecja nevarnost za zdravje in Zivljenje delavca, mora delavec
poleg osebne varovalne opreme uporabljati $e dodatno varovalno opremo, ki ga varuje
pred nevarnostmi, ki izhajajo iz narave teh del.

e Vsa varovalna oprema (osebna in dodatna) mora biti atestirana in opremljena s pisnimi
navodili za uporabo, vzdrzevanje in shranjevanje.

Dvigovanije in premes¢anije tezkih bremen
o Ce breme dviguje ve¢ delavcev mora biti eden izmed njih vodja
e Tezka bremena morajo delavci dvigovati s poCepom in ne z upognjeno hrbtenico.
o Tezka bremena morajo delavci dvigovati s celim telesom in ne samo z rokami.
e Obremenitev telesa naj bo simetri¢na, breme ¢im bliZje telesu, koliko dopus¢€ajo to pogoji
dela.
o Pri prenaSanju tezkih bremen v skupini, naj bodo delavci enakih visin in fizi€éne zunanjosti.
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¢ Najvecja dovoljena masa posameznega predmeta pri ro€nem prenasanju bremen sme
znasati najvec 50 kg na delavca.

e Prevazanje, nakladanje in skladanje tezkih predmetov in materialov, ki so tezji od 100 kg,
se mora vrsiti na mehaniziran nacin.

Podkodbe in nesrece pri delu

e Poskodbe pri delu mora delavec javiti neposrednemu vodji del. Ce je delavec tako
podkodovan, da ne more poskodbe javiti sam, to stori njegov najbliZji sodelavec.

o Ob poskodbi delavca, je potrebno poklicati sluzbo prve pomoci (delavca-bolni¢arja) za
nudenje prve pomoci. Hkrati je potrebno izvesti vse ukrepe, da ne pride do Sirjenja
nesrece.

e Zanesrece pri delu se mora izpolniti obrazec in jih vpisati v knjigo ukrepov.

e Pri delovnih nesreCah, delavci v okolici nesre¢e ne smejo ni¢esar spreminjati, dokler niso
razjasnjeni vzroki nesrece.

Delovna mesta delavcev
e Okolica delovnega mesta ne sme biti zalozena z delovnim materialom in drugim
materialom.
o Delavec ne sme puscati orodja na delovhem mestu kjerkoli, ampak ga mora pravilno in
sproti odlagati na odrejeno mesto.
¢ Prepovedano je odlaganje oblacil in obuval na delovhem mestu ali napravah.

Pomozni prostori
e Vse pomozne prostore (garderobe, sanitarije, umivalnice, itd) je potrebno vsakodnevno
vzdrzevati in Gistiti.
o Delavec mora imeti delovno omarico vedno Cisto in urejeno, v €asu odsotnosti pa
zaklenjeno.
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11. POPIS DEL Z OCENO STROSKOV UREDITVE GRADBISCA IN IZVAJANJA
SKUPNIH UKREPOV ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA NA
GRADBISCU

1. | lzdelava varnostnega nacrta za gradbisce 1500€

2. | Imenovanje koordinatorja na gradbi$¢u v fazi izvedbe 50€
Namestitev ustreznih pomoznih prostorov, ki so nujno potrebni

3. | (garderobe, sanitarije, skladiS¢a, skladiS¢a nevarnih snovi, 1000€
ustrezne omare nevarnih snovi, jedilnica, pisarne itd.)
Priklop: elektrike do razdeliinih omaric in vzdrZzevanje

4. . e x 200€
razsvetljave, vode na gradbis¢u
Ureditev dostopov in poti ter zavarovanja proti okolici ( za

5. : : : 150€
ograditev kovinske ograje)

6. | Postavitev odra in uporaba 25000€
Izvedba ustreznih oznacitev na gradbiS€u za noSenje varnostne

7. |« e 150€
Celade, prepoved vstopa na gradbisce itd.
lzvedba meritev elektricne napeljave na gradbiSCu, po

8. . 300€
zakonodaji

9. | Nabava ustrezne opreme za nudenje prve pomoci 70€
Zagotovitev skupnega varovalnega ukrepa za zagotavljanje

10. ot : ; 380€
zasScCite pred padci v globino

11 Opravljanje ustreznih pregledov delovne opreme pred zaCetkom 50€

" | del in ustrezna namestitev in zagotovitev varovalne opreme

12. | Namestitev ustreznega Stevila gasilnikov na gradbisSce 80€

13. | Stroski fizi€nega varovanja in pozarne straze 1000€

14. Urr!estlte\{ Colna na dovodni in na odvodni strani pretoCnega 3000€
polja, za ¢as prenove
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15. | Postavitev in odstranitev glavne elektro razdelilne omarice 500€
Izvedba in odstranitev kabelskih povezav, za priklop glavhega

16. . ; : " 150€
razdelilca z meritvami po zakonodaji

17. | Vzdrzevanije in CiS€enje gradbiscnih in dovoznih poti 50€

18. | Nabava razli¢ne varovalne opreme 150€
Najem in postavitev kesona za loCeno zbiranje vseh vrst

19. : o 800€
odpadkov, ki bodo nastajali v ¢asu prenove
Ustrezna odstranitev nevarnih in ostalih odpadkov, ki nastanejo

20. . . , . o 500€
pri prenovi (odvoz pri pooblaenem podjetju)

21 Deszgkcua gradbiS€a v primeru okuzbe z nastalimi virusi ali 100€
obolenji
Gradbis€na tabla z ustreznimi napisi in opozorilni znaki, ter

22. S . 250€
postavitev in odstranitev

23. | lzvedba pregleda gradbisca, iz strani koordinatorja VZD 800€

24. | Skupaj predvideni stroski —ocena ( brez DDV ) S
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12. PRILOGE
e Situacija gradbisc¢a

o Gradbiséni red
e Seznam oseb za obveS&anje v primeru prelivanja vode v staro strugo Drave

Varnostni nacrt izdelala:

Ervin Bratu$a, dipl. inz. bionike v Tehniki
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Priloga 1
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Seznam oseb za obvesc€anje v primeru prelivanja vode iz Ptujskega jezera v staro strugo Drave

Pred pricetkom prelivanja vode iz Ptujskega jezera v staro strugo Drave,
se mora o nameri obvestiti vse spodaj navedene osebe!

Na Seznam oseb za obves$Canje v primeru prelivanja vode iz Ptujskega jezera v staro strugo Drave se morajo vpisati vsi kontaktni podatki
odgovornih oseb oz. vodij vseh izvajalcev in vse ostale osebe, ki bi se lahko nahajale v ogrozenem podrogju.

Naziv podjetja Odgovorna oseba Telefonska &t. e-mail

DEM ERVIN BRATUSA 041942018 ervin.bratusa@dem.si

Aktualna verzija seznama oseb za obveSéanje v primeru prelivanja vode v staro strugo Drave mora ves ¢as biti na razpolago
dispecerju DEM, dispeéerju HSE in obratovalnemu osebju Spodnje Drave.
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GRADBISC

NI RED

1. VSTOP NA GRADBISCE - DELOVISCE

- Dostop na gradbisCe in transport delovne opreme, materiala in orodja je dovoljen po
poteh, ki so vrisane v nacrtu ureditve gradbisc¢a.

- Pri¢etek in zaklju€ek del na gradbiS¢e se mora vsak dan javiti dezurnemu HE Formin, na
telefonsko Stevilko 02 300 58 14.

- Vstop na gradbis¢e — deloviSce je dovoljen samo delavcem, ki opravljajo dela.

- Obiskovalci lahko vstopijo in hodijo po gradbi§€u samo v spremstvu vodje gradbiS¢a.

2. VAROVALN

| UKREPI IN PRAVILA VARNEGA DELA

©®

- Za zagotovitev varnosti na gradbiS¢u je vsak delavec dolzan opravljati svoje delo z vso
pazljivostjo, tako da s svojim delom ne ogroza sebe in svojih sodelavcev.

- Delavec mora biti zdravstveno, telesno in dusevno sposoben in zmoZzZen za varno
izvajanje del.

- Med obratovanjem gradbenih in drugih strojev ter transportom bremen z dvigalom, se
morajo delavci ravnati po zvo€nih in drugih signalih in se umakniti na varno razdaljo.

- Prepovedano je gibanje v manevrskem prostoru delovnih strojev.

- Na gradbis¢u je obvezna uporaba predpisane osebne varovalne opreme.

- Obvezno mora biti na gradbi§¢u ves €as prisotna oprema za reSevanje iz vode.

3. UKREPI IN NAVODILA OB MOTNJAH

O\

- Pred pricetkom dela mora delavec skrbno preveriti, ¢e je delovna oprema, ki jo bo
uporabljal, v brezhibnem stanju.

- Vsako okvaro na strojih in delovni opremi in osebni varovalni opremi mora delavec takoj
prijaviti neposrednemu vodji.

- Delavcu ni dovoljeno samostojno popravljati okvar, ki nastanejo na delovni opremi in
orodjih, zlasti $e okvar na elektro instalacijah in elektro opremi.

- Ce grozi delavcu pri delu neposredna nevarnost za Zivljenje, ima pravico in dolznost
odkloniti delo na takem delovnem mestu, dokler se ne izvedejo ustrezni varnostni ukrepi.

- Med obratovanjem delovne opreme je prepovedano vsako, tudi zaCasno, odstranjevanje
varnostnih naprav, merjenje, ¢iS¢enje in mazanje.

4.V PRIMERU DELOVNE NEZGODE PRVA POMOC, POZAR IN RESEVANJE

+
[

- Vsako poskodbo pri delu mora delavec takoj prijaviti svojemu neposrednemu vodji, ki
mora izpolniti obrazec o prijavi poSkodbe in jo vpisati v knjigo ukrepov za varno delo.
Koordinator za varnost in zdravje pri delu po potrebi o poskodbi obvesti inSpektorja.

- Na kraju nastanka tezje poskodbe pri delu ne sme nih&e ni€esar spreminjati, dokler
poskodba ni raziskana. Dovoljeno je samo nudenje prve pomoci ponesrecencu ter
izvrSevanje najnujnejSih ukrepov, da ne bi priSlo do ponovitve poSkodbe..

- Vsak izvajalec mora poskrbeti za poZarno straZo pri izvajanju poZarno nevarnih del

- Pozarno varnost mora zagotoviti izvajalec del z ustreznim Stevilom gasilnikov.

- DolZnost vsakega zaposlenega je, da poskuSa zagetni pozar pogasiti s priro&nimi
gasilnimi sredstvi, ki so na razpolago na gradbi$¢u — delovid¢u, e to ni mogoce je
potrebno obvestiti gasilce na Center za obveséanje tel.: 112

5. UKREPI PO ZAKLJUCKU DELA

- Na gradbis€u mora delavec neprestano vzdrZevati red in €istoo. Vhodi in izhodi do
gradbisca in delovne opreme morajo biti prosti in ustrezno oznaceni.

- Po kon&anem delu izklopi vse porabnike elektricne energije.

- Odlaganje oblagil in obuval na delovhem mestu ali celo na delovno opremo ni dovoljeno.

- Po kon&anem dnevnem delu se gradbis¢e zaklene in zapusti pospravljeno.

6. POMEMBNE TELEFONSKE STEVILKE

PRVA POMOC
GASILCI

1112 NAJBLIZJI ZDRAVSTVENI DOM |: 02 787 15 00

POLICIJA

: 113 KOORDINATOR VZPD 1 041 942 018

INSPEKTORAT RS ZA DELO |: 01 280 3660 NADZORNIK : 040 462 515




