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1. OCENA STANJA

Obcina Cerknica lezi v osrednjem delu Notranjske. Z obé&inami Postojna, Pivka, Loska Dolina, Bloke in
llirska Bistrica sestavlja primorsko-notranjsko statisticno regijo, ki se s 37 prebivalci na km? uvr§éa med
najredkeje poseljeno statisticno regijo v Sloveniji.

Prednosti regije so v sorazmerno ohranjenih obmodjih naravne in kulturne krajine, tako si je Obégina
Cerknica, kot eno svojih temeljnih izhodi§&, zadala nalogo varstva naravnih vrednot in kulturne dedi§g&ine
ter zagotavljanju zaposlitvenih centrov.

Velikost obcine je 241 kvadratnih kilometrov (obsega 50 kart v merilu 1: 5000) ima cca. 11.500
prebivalcev, ki Zivijo v 65 statisticnih naseljin. V niZinskem delu Zivi vetina (ve¢ kot tri Cetrtine)
prebivalcev, torej je tam koncentracija poselitve najvedja. Za celotno obmodje obéine je znagilen
kompakten poselitveni vzorec, razpréena poselitev se pojavlja le tockovno. Naselja na severnem robu
nizinskega dela so preteZzno urbanizirana, pogosto se pojavlja obcestna pozidava, vetja naselja
(Cerknica, Rakek) pa imajo centralno zasnovo. V manjsih naseljih hribovitega in jugovzhodnega obrobja
niZinskega dela prevladujejo grucasta jedra.

OBSTOJECI PROSTORSKI AKT - OPN

V maju 2012 je obéina sprejela Odlok o prostorskem naértu Obgine Cerknica (Ur. list RS, &t. 48/12), ki je
temeljni prostorski razvojni dokument obé&ine in je nadomestil prostorske sestavine dolgoroénega in
druzbenega plana obéine Cerknica:

- sledila sta dva popravka (Ur. list RS, §t. 58/13, 1/14) in

- malo vegje spremembe v 2014 in 2016 (Ur. list RS, §t. 76/14, 38/16),

- popravek 2018 (Ur. list RS, st. 67/18)

- zopet malo vecje spremembe 2020 (Ur. list RS, §t. 101/20),

- popravek (Ur. list RS, 8t. 121/21-pop) in

- zadnje spremembe v letoSnjem letu 2024 (Ur. list RS, §t. 19/24).
Pri vseh spremembah je §lo za odziv na realne potrebe, vendar spremembe niso bile konceptualne
narave.

TEHNICNA POSODOBITEV

V teku je postopek tehni¢ne posodobitve na podlagi 142. &lena ZUreP-3. OPN bomo brez vsebinskih
sprememb prenesli na DKN (digitalni katastrski nacrt). Ocenjujemo, da bo postopek tehniéne posodobitve
zakljuen najkasneje do februarja 2025 in bo tako v tehniénem smislu ustrezna podiaga za hadaljnje
postopke naértovanja.

RAZLOGI ZA PRIPRAVO SD OPN &t. 9

V obstojeSem OPN so vkljuéene strateske razvojne potrebe obdéine, ki jih je potrebno dopolniti. Smeri
prostorskega razvoja je potrebno analizirati in podati glavne razvojne cilje za naslednjin 10 — 15 let.

Za ta namen je potrebno pripraviti potrebne strokovne podiage, ki jih nalaga aktualna prostorska
zakonodaja - ZUreP-3.

Strokovne podlage bodo podlaga za odgovore na pobude, ki se jih je od zadnjih sprememb OPN nabralo
cca. 100, tako individualnih kot razvojnih, ki jih predlaga strokovna sluzba.

Odgovoriti Zelimo na izrazene razvojne potrebe v obliki pobud po spremembi namenske rabe zeml;ji$¢ in
drugih sprememb akta, ki morajo biti ustrezno utemeljene. Izpolnjevanje pogojev obéina ugotavlja v
dinamiki priblizno na tri leta. Vlagateljem pobud Zelimo izdati pisno opredelitev glede njihove pobude. Pri
opredelitvah do pobud se smiselno uporabi Priroénik za obravnavo pobud za spremembo namenske rabe
zemlji8g, ki ga je izdal MOP v septembru 2017.

Obcina jih pri pripravi osnutka obéinskega prostorskega naérta uposteva le, e izpolnjujejo pogoje glede
skladnosti s cilji prostorskega razvoja obéine, upostevanja varstvenih in varovalnih omejitev v prostoru,
ustreznosti z vidika urbanisti¢nih meril in moZnosti opremljanja zemlji§¢ za gradnjo.

V letu 2017 je bila sprejeta nova prostorska in gradbena zakonodaja, ki se je ze korigirala v letu 2021 z
novelama Gradbenega zakona (GZ-1) in Zakona o urejanju prostora (ZUREP -3).

Ugotavljamo, da se kontinuirano izkazuje potreba, da se akt dopolnjuje glede na dologila nove prostorske
in gradbene zakonodaje, ki se postopoma implementira. Preveriti je potrebno nekatera dologila ter jih
dopolniti in sinhronizirati z novimi predpisi na drzavni ravni.



2. PRAVNA PODLAGA ZA IZDELAVO SD OPN st. 9

- Zakon o urejanju prostora - ZUREP-3 in njegovi podzakonski akti,

- Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije,

- Prostorski red Slovenije,

- Gradbeni zakon,

- Zakon o varstvu okolja,

- Zakon o ohranjanju narave,

- Zakon o varstvu kulturne dediscine,

- Zakon o vodah,

- Zakon o kmetijskih zemljiscin,

- Zakon o gozdovih,

- Zakon o rudarstvu,

- Tehni¢na pravila za pripravo obcinskih prostorskin aktov v digitalni obliki - dostopno preko:
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-naravne-vire-in-prostor/o-
ministrstvu/direktorat-za-prostor-in-graditev/sektor-za-prostorski-informacijski-sistem/

- Pojasnila in priporogila Ministrstva za okolje in prostor za izvajanje ZUreP-3,

- Splosne in posebne smernice nosilcev urejanja prostora,

- Pravilnik o vsebini, obliki in nacinu priprave ob¢inskega prostorskega nacrta ter pogojih za dolo€itev

obmocij sanacij razprene gradnje in obmocij za razvoj in $iritev naselij (Ur. list RS &t. 99/07, 61/17 -

ZUreP-2 in 199/21 — ZUreP-3) — v nadaljevanju »Pravilnik«,

.... ter drugi predpisi, ki se nanasajo na vsebine in postopke izdelave OPN.

3. CELOVITA PRESOJA VPLIVOV NA OKOLJE

V skladu z odlo¢bo Ministrstva za okolje in prostor se je vzporedno s postopkom priprave osnovnega
OPN izvedel tudi postopek celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO) na podlagi Zakona o
varstvu okolja. V okviru CPVO je bilo za OPN izdelano okoljsko porocilo s presojo sprejemljivosti vplivov
izvedbe OPN Cerknica na varovana obmocja narave SCl Kozje stene pri Slivnici, SCI Javorniki -
Sneznik, SCI Notranjski trikotnik, SCI Krimsko hribovje - Menisija, SCI Kocevsko, SPA Sneznik - Pivka,
SPA Cerknisko jezero, SPA Planinsko polie, Notranjski regijski park in KP Rakov Skocjan (v
nadaljevanju: OP). Ministrstvo, pristojno za okolje je dne 16.3.2012 izdalo odlo¢bo 3t. 35409-1/2009/42, s
katero ugotavlja, da so vplivi plana na okolje, ugotovljeni v postopku CPVO sprejemljivi ob upostevanju
omilitvenih ukrepov in monitoringa.

Nameravane spremembe in dopolnite bodo obseZnej§e in lahko vplivajo na strateSki koncept akta.
Pristojno ministrstvo bo v postopku odlogilo ali je CPVO za postopek SD OPN ST. 9 potreben ali ne. V
kolikor bo izdelava CPVO naloZena, bo obéina skladno z zakonodajo naknadno poiskala izdelovalca OP.

4. PREDMET IN OBSEG NALOGE SD OPN $T. 9

Veljavni OPN je opredelil izhodi§éa in vizijo prostorskega razvoja obéine Cerknica z upoStevanjem
temeljnih ciljev, kot jih je dolo¢al ZPNadért. Razvoj dejavnosti v prostoru se usmerja tako, da je omogocen
usklajen in vzdrzen prostorski razvoj, ob hkratnem upostevanju varstvenih zahtev. Ne glede na
spremembo prostorske zakonodaje (uveljavitev ZUreP-2 in ZUreP-3) osnovna nacela prostorskega
nacrtovanja ostajajo konstanta.

S spremembami in dopolnitvami se akt spreminja na nacin, da se uposteva vsa konceptualna izhodis&a,
Ze zacrtane prostorske razvojne procese ter pobude pravnih in fiziénih oseb, ki sovpadajo z nagrtovanim
konceptom prostorskega razvoja obé&ine Cerknica, ki se ga oblikuje na podlagi strokovnih podlag. SD
OPN &t. 9 bo uposteval tako druzbene, gospodarske in okoljske dejavnike prostorskega razvoja.

PROGRAMSKA IZHODISCA OPN

Pri opredelitvah do pobud po spremembi namenske rabe zemljis¢ ali izvedbenih pogojev v postopku SD
OPN $&t. 9 je potrebno upostevati programska izhodis¢a:

1. Upostevanje Strategije prostorskega razvoja Slovenije in Prostorskega reda Slovenije;

2. skladen razvoj obcine po nadelih trajnostnega razvoja v povezavi z gospodarskimi, druZzbenimi in
okoljskimi razmerami s poudarkom na vodilnem naselju Cerknica in naselju Rakek;

3. ustvarjanje ¢im bolj prepoznavnega reda v prostoru obgine;



4. doseganje zmernega, premislienega in vzdrznega prostorskega razvoja, usklajen z razvojnimi in

poselitvenimi potrebami;

upo$tevanje razvojnih dokumentov posameznih nosilcev urejanja prostora;

usmerjanje prostorskega razvoja skladno z varstvenimi usmeritvami in zahtevami s podrodja

varstva okolja, varstva naravne in kulturne dediscine;

7. povezovanje posameznih obmodij znotraj obgine, povezovanje obéinskega prostora s sosednjimi
obcinami in povezovanje obcin s $ir§im regionalnim prostorom;

8. spodbujanje in razvoj ustreznih storitvenih in oskrbnih funkcij, razvoj delovnih mest za okoligko
prebivalstvo ter omogoc€anje moznosti za $portno in kulturno dejavnost;

9. zagotavljanje prebivalcem naselij in njihovega zaledja mozZnosti za vsakodnevno oskrbo, osnovno
izobrazevanje in druzenje;

10. krepitev prepoznavnih naravnih in kulturnih znagilnosti in prednosti posameznih obmogij ter;

11. vzdrzevanje avtohtonih urbanisti¢nih in arhitekturnih kvalitet z omogo&anjem sodobnih pristopov
oblikovanja in uporabe novih tehnologij.

oo

CILJI

Upostevajoc zakonodajo bo obdina usmerjala poselitev znotraj poselitvenin obmoéij naselij na ta nagin,
da bo prvenstveno izkoris€ala proste in nezadostno izkori§€ene povrsine v naselih z njihovim
aktiviranjem ter s prenovo in sanacijo degradiranih obmoéij v naseljin.

S SD OPN st. 9 predvidevamo predvsem naslednje:

- Dologitev ureditvenih obmocij naselij — 26. ¢len ZUreP-3

- Dologitev drugih ureditvenih obmocij — 33- élen ZUreP-3;

- Dologitev obmocij za dolgoro¢ni razvoj — 29. ¢len ZUreP-3;

- lzdelavo urbanisti¢nih zasnov za Cerknico s Podskrajnikom, Rakek, Unec, Begunje pri Cerknici in
Grahovo;

- Spremembe in dopolnitve strateskega dela — Obginski prostorski plan — (4) 305. &len ZUreP-3;

- Spremembe in zaokroZitve stavbnih zemlji§¢ glede na utemeljene pobude po spremembi namenske
rabe zemljiS¢ s strani ob¢ine (pripravljavca) in drugih pobud v javnem interesu;

- Prostorsko umestitev Obvoznice Rakek.

- Glede na to, da belezimo povprasevanje po obmogjih, kjer bi bila urbanistiéna regulativa bolj
sproséena glede oblikovanja streh in volumna samega, Zelimo evidentirati in dologiti nekaj obmodij
(prividoma en EUP v Cerknici, na Rakeku in v Begunjah pri Cerknici), kjer bodo dologila sprogéena
zgolj na nekaj osnovnih meril. Poiskati je potrebno prostorsko ne izpostavljena obmogja, brez rezimov
varovanja, kjer bodo bolj prosta dologila sprejemljiva. Investitorji in projektanti pa bodo lahko
nacrtovali bolj svobodno.

- Uskladitve namenske rabe prostora s pravnomoénimi ugotovitvenimi odloébami za kréitev gozda do
0.5 ha;

- Dopolnitve in popravki PIP;

- Dopolnitve v smisiu sinhronizacije z novo prostorsko in gradbeno zakonodajo;

- Morebitni tehni¢ni popravki.

PREDMET NALOGE

Predmet naro€ila so spremembe in dopolnitve strateskega in izvedbenega (tekstualnega in graficnega)
dela OPN v skiadu z ZUreP-3. Spremembe bodo temeljile na strokovnih podlagah, utemeljenih pobudah
ter konceptih strokovnih sluzb obcine Cerknica. Predhodno je potrebno pripraviti strokovne podlage za
SD OPN &t. 9, ki bodo osnova za celovito prenovo OPN Cerknica. Predmet razpisa je torej izdelava novih
strokovnih podlag oziroma aZuriranje in obnova obstojecih ter izdelava SD OPN &t. 9.

Obcina v postopku priprave SD OPN naértuje dologitev obmogij za dolgoroéni razvoj, zato se spremeni in
dopolni tudi njegov strateski del, in sicer tako, da se strateski del sprejme kot ob&inski prostorski plan, ker
Se ni sprejet regionalni prostorski plan. Obcina bo v ob&inskem prostorskem planu tako lahko naértovala
okvirna obmocja za dolgoroéni razvoj.

Projektna naloga je zasnovana celovito na naéin, da so v projekt vklju¢ene vse strokovne podiage in
druge aktivnosti, ki so po ZUreP-3 potrebne za pripravo SD OPN §t. 9 in so v pristojnosti ob&ine, razen
strokovnih podlag za posamezna podroéja, ki izhajajo neposredno iz smernic ali mnenj posameznih
nosilcev urejanja prostora ali iz podro¢ne zakonodaije.

OBSEG NALOGE

je izdelava SD OPN ST. 9, skupaj s strokovnimi podlagami ter sodelovanje v vseh segmentih postopka,
do potrditve na Obcinskem svetu in oddaje kon&nega elaborata. Osnovno izhodi§ée za pripravo je
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obstoje¢ Odlok o prostorskem nacrtu Ob¢ine Cerknica (Ur. list. RS, 8t. 48/12, 58/13, 1/14, 76/14, 38/16,
67/18, 101/20, 121/21-pop, 19/24 ) ter Okoljsko porocilo, ki je opredelilo, opisalo in ovrednotilo vplive
izvedbe novih prediogov v OPN na okolje.

Pri pripravi SD OPN ST. 9 gre za dopolnitev OPN s pobudami in razvojnimi koncepti, ki so podprti v
strokovnih podlagah, ki jih je potrebno predhodno izdelati.

Pobude bo evalvirala tudi obginska sluZzba oziroma komisija, ki je imenovana s strani Zupana za namen
spremljanja in pomodéi pri pripravi SD OPN. Vseh pobud cca. 100, od tega okvirno:

L A e A

1 za izvzem,

4 za spremembo namembnosti znotraj kmetijskih 0z. gozdnih zemljiS¢,

13 za spremembo PIP znotraj stavbnih zeml;jis¢,

52 Siritev stavbnih zemljis¢,

9 spremembe namembnosti znotraj stavbnih zemljis¢é,

1 spremembe mej med OPN in OPPN,

2 tehni¢ni popravek (azuriranje stanja),

18 neopredeljeno.

Obravnavajo se Se pobude, ki bodo prispele na upravo do posredovanja za konkretne smernice
oziroma mnenja o pomembnejsih vplivov na okolje. Po izkusnjah se obseg pobud poveta za cca.
10%.

Predmet sprememb so tudi popravki tekstualnega dela odioka v izvedbenem delu, ki so se izkazali kot
potrebni skozi implementacijo OPN in popravki, ki so potrebni zaradi nove prostorske in gradbene
zakonodaje ter njihovih podzakonskih aktov ali nedoslednosti, ki jih beleZzimo v praksi izvajanja.

5. STROKOVNE PODLAGE ZA IZDELAVO SD OPN ST. 9

Strokovne podlage za SD OPN 9 bodo kljuéne za pripravo stali§¢ do pobud in za pripravo izhodi§¢€ za
izdelavo SD OPN 9.

Uporabi se obstojece strokovne podlage, ki so se pripravile za pripravo OPN in druge:

Urbanistiéni naérti za naselja Cerknica, Rakek, Unec, Begunje pri Cerknici in Grahovo.

Splosne smernice nosilcev urejanja prostora — NUP, objavljene na spletnih mestih posameznih
NUP ter druge javno dostopne strokovne podlage NUP

Okoljsko porocilo, Oikos d.o.0., December 2010

Strokovne hidrogeolo$ke podlage za revizijo in dopolnitev vodovarstvenih obmocij (Geohidro
d.o.o., 2008)

Priroénik za lastnike, uporabnike, naértovalce in izvajalce novogradenj in prenov stanovanjskih
stavb v obé€ini Cerknica, ki ga je izdelal Urbanisti¢ni institut Republike Slovenije v juliju 2024

Strokovne podlage za obécinske prostorske akte Obéine Cerknica: Usmeritve za oblikovanje
stanovanjskih stavb v obéini Cerknica, ki jih je izdela Urbanisti¢ni institut Republike Slovenije v
juliju 2024

Prometna Studija za mesto Cerknica, Prometni institut Ljubljana d.o.o. Kolodvorska 11, Ljubljana,
april 2013

Celostna prometna strategija ob&ine Cerknica, Prometni institut Ljubljana d.o.o. Kolodvorska 11,
Ljubljana, junij 2017. Nova CPS je v pripravi, izsledke novega dokumenta je potrebno upostevati
v procesu priprave SD OPN.

Lokalni energetski koncept obcine Cerknica
Strokovna podlaga za obvoznico Rakek: Studija Ministrstva za promet; Predétudija upravigenosti

rekonstrukcije regionalne ceste RI - 212 Unec - Cerknica - Zlebi¢; od km 0,000 do km 40,800, ki
jo je izdelalo podjetje TRAFCONS D.O.0O. iz Ljubljane v novembru 2008, recenzija marec 2007.



lzdelati

Strokovna podlaga za obvoznico Rakek: Studija Ministrstva za promet; Studija variant obvoznice
Rakek, Idejna Studija, ki jo je izdelal Projekt d.d. Nova Gorica, septembra 2009, dopolnjeno
februarja 2010.

Regionalni razvojni program Notranjsko primorske regije

Evidenca nepozidanih stavbnih zemlji§¢ po razvojnih stopnjah, Izdelal RRD d.o.0., iz Domzal v
letu 2023.

ie potrebno - izvajalec:

Analiza pobud in opredelitev z obrazloZitvami do le-teh.

V okviru analize pobud je potrebno:

- pripraviti kriterije za obdelavo pobud ter jih uskladiti z ob&insko upravo,

- pripraviti tehniéno obdelavo pobud za evidentiranje v prostorskem informacijskem sistemu,
grafiéni prikaz pobude,

- razvrstiti pobude v vsebinske sklope ,

- usmeritve za nadaljnjo obdelavo pobud, ki obsegajo: tehniéno in vsebinsko ustreznost
pobude in morebitno potrebo po vsebinski dopolnitvi,

- terenski ogled za pobude, ko se ta izkaZe za potrebnega v sklopu analiz,

- prediog stali¢ do pobud izdelan na podlagi sprejetih kriterijev in meril za obravnavo pobud,

- usklajevanje stali$¢ z obcinsko upravo.

Prikaz stanja prostora,

dolocitev ureditvenih obmocij naselij — 26. &len ZUreP-3

dolocitev drugih ureditvenih obmodij — 33- &len ZUreP-3

dologitev obmocij za dolgoroéni razvoj — 29. ¢len ZUreP-3

dolotitev ohranjanje in sanacija obmocij posamiéne poselitve— 32. &len ZUreP-3

Urbanistitne zasnove za mesto Cerknico s Podskrajnikom, Rakek, Unec, Begunje pri Cerknici in
Grahovo.

Elaborat posegov na kmetijska zemlji$¢a, ko ga zahteva podro¢na zakonodaja.

Bilance stavbnih zemljiS¢ z razvojnimi stopnjami (4. razvojne stopnje) — dopolnitev po ZUreP-3 (5.
razvojnih stopenj) in povzetek s porocilom, ki naj vsebuje podatke o povr§inah; 151-156 €len
ZUreP-3

- osnovnih namenskih rab prostora in razmerja med njimi,

- pozidanih in nepozidanih stavbnih zemlji$¢ po namenskih rabah prostora,

- pozidanih in nepozidanih stavbnih zemlji§¢ glede na naéin urejanja,

- nepozidanih stavbnih zemljiS€ po razvojnih stopnjah na obmogjih razli¢nih namenskih rab,

- nepozidanih stavbnih zemlji$€ po razvojnih stopnjah na razliénih obmogjih urejanja poselitve,

- nepozidanih stavbnih zemljiS¢ po namenskih rabah prostora in razvojnih stopnjah po
posameznih ureditvenih obmagjih naselij,

- nepozidanih stavbnih zemlji$¢ po namenskih rabah prostora in razvojnih stopnjah na drugih
ureditvenih obmogjih,

- nhepozidanih stavbnih zemlji§¢ po namenskih rabah prostora in razvojnih stopnjah na
obmotjih posami¢ne poselitve.

Vse ostale potrebne strokovne podlage, ki jih dolo¢a ZUreP-3 podroéna zakonodaja in so nujne
za realizacijo naloge sprememb predvidenega obsega,

Izdelajo se lahko tudi druge analize prostora in podrobnejse strokovne podlage, za katere se pri

pripravi SD OPN &t. 9 ugotovi, da so pomembne za kvalitetno pripravo.
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Elaborat ekonomike: 68. ¢len ZUreP-3, Pravilnik o elaboratu ekonomike

Analiza veljavnih OPPN na obmogju ob€ine in posledice za OPN ter usmeritve za ukrepe:

- podrobnejsi pregled vsebine OPPN (namembnosti, gospodarska javna infrastruktura,
gradbene parcele, stavbe),

- stopnja izvedenosti OPPN (kateri deli OPPN so izvedeni in predvsem kateri niso, kateri deli
izvedenih OPPN niso skladni z OPN, teZave pri izvedbi), ter

- usmeritve za nadaljnjo izvedbo OPPN (ohranjanje veljavnosti OPPN, ukinjanje ali delno
ukinjanje OPPN, usmeritve za urejanje prostora po ukinitvi ali delni ukinitvi OPPN ipd.).

Analiza se pripravi z namenom dolog¢itve nacinov urejanja prostora, predvsem predpisovanju

obveznosti izdelave OPPN ali uvedbi posebnih prostorskih izvedbenih pogojev v novem OPN

Cerknica.

Analiza nacrtovanih OPPN na obmod&ju obcine in usmeritve za spremembe nadina urejanja

prostora:

- analiza aktualnosti obmocgij naértovanih OPPN glede na nove strokovne podlega (poselitev,
UON in ODRN, UZ, KZ, druge strokovne podlage),

- analiza robnih pogojev obmodéja nacrtovanega OPPN,

- podrobnejsi pregled obmocja in izhodi§¢ za pripravo OPPN (usmeritve za namembnosti,
upostevanje pravnih rezimov, usmeritve za urbanisticne kazalnike, usmeritve za opremlijanje
z gospodarsko javno infrastrukturo, analiza parcelne in lastniSke strukture), ter

- usmeritve za ohranjanje obmoc¢ja OPPN (ohranjanje veljavnosti na&rtovanega OPPN,
ukinjanje ali delno ukinjanje naértovanega OPPN, sprememba obmoéja naériovanega OPPN,
usmeritve za urejanje prostora in dolocitev PPIP po ukinitvi ali delni ukinitvi naértovanega
OPPN ipd.).

Analiza se pripravi z namenom dologitve nacinov urejanja prostora, predvsem predpisovanju

obveznosti izdelave OPPN ali uvedbi posebnih prostorskih izvedbenih pogojev v SD OPN 9.

Predmet projekta ni izdelava morebitnih zahtevnejsih analiz prostora in podrobnejsih sektorskih
strokovnih podlag, ki bi bile zahtevane dodatno na podlagi smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora,

kot so:

poplavne in hidroloske Studije,

prometne Studije,

Studije varstva narave,

Studije varstva vodnih virov,

konzervatorski naérti prenove,

geoloske, geomehanske ali geotehnicne studije,

Studije trajnega varstva kmetijskih zeml;jis¢,

Studije varstva gozdov,

Studije, idejne zasnove ali nacrti novega opremljanja z gospodarsko javno infrastrukturo,

Studije vplivov naértovanih prostorskih ureditev na okolije — okoljske $tudije kot so strokovne
podlage za varstvo pred hrupom, onesnazenjem zraka, vode, svetlobnim onesnazenjem ipd.
Studije vplivov nacrtovanih prostorskih ureditev na druZbeno infrastrukturo razen podlag, ki so
nujno potrebne za izdelavo elaborata ekonomike,

strokovne podlage za oceno potencialov za nadomescanje kmetijskih zemljis¢;

druge Studije, ki niso jasno navedene v projektni nalogi.

Geodetske podlage:

1.

Dostopne geodetske podlage na Geodetski upravi RS.

6. OKVIRNI TERMINSKI PLAN ZA PRIPRAVO SD OPN ST. 9

Priprava SD OPN &t. 9 bo ob sodelovanju nosilcev urejanja prostora potekala po postopku in terminskem
planu, ki ga omogo€a ZUreP - 3 in njegovi podzakonski akti. Zelimo slediti cilju sprejema SD OPN &t. 9 v
aprilu 2027.

V kolikor bo potrebna CPVO se po predpisanem postopku pripravija le-ta vzporedno s pripravo SD OPN
§t. 9 in sledi terminskim ciljem priprave. Postopek priprave in sprejema SD OPN §t. 9 poteka po okvirnem
terminskem planu:



| AKTIVNOST

[ Priprava projektne naloge in izbor izvajalca.

' Pregled obstoj_eéih_strokovnih podlag in priprava [

osnutka strokovnih podlag, PO, UON, UZ, ...
Osnutek opredelitev do pobud.

| Opredelitev do pobud — konéna verzija.

' Pri;;rava izhodis¢ za pripravo SD OPN &t. 9.

Pridobitev mnenja ministrstva pristojnega za
okolje glede obveznosti izvedbe celovite presoje
vplivov na okolje (v nadaljnjem besedilu: CPVO)
na osnovi izhodisc.

' Skiep o zacetku priprave.

Priprava kon¢nih verzij strokovnih podlag PO,
UON, Uz, ...

Izdelava osnutka SD OPN &t. 9 na podlagi
sploSnih smemic, obstojecih strokovnih podlag
in novih strokovnih podlag.

Po potrebi pripravijavec zaprosi NUP za dodatne
smernice.

| Pridobitev mnenj M1,

Priprava dopolnjenega osnutka SD OPN &t. 9
(ob upostevanju M1) ter dopolnitev in izdelava
potrebnih strokovnih podlag.

Objava javnega naznanila o 30-dnevni javni
razgrnitvi dopolnjenega osnutka na krajevno
obigajen nadin.

Javna razgrnitev z javno obravnavo
Priprava stali§€ do podanih pripomb
Obravnava dopolnjenega osnutka

na obdinskem svetu in sprejem SD OPN $t.
9 v 1. branju na seji OS.

| lzdelava predloga SD OPN &t. 9. Pridobitev M2.

Izdelava usklajenega predloga SD OPN &t. 9
za sprejem na obg&inskem svetu v skladu z M2 in
posredovanje v sprejem obéinskemu svetu,
priprava gradiva za 2. branje na seji OS.

" Sprejem usklajenega predioga SD OPN §t. 9 v
2. branju na seji OS.

' Objava v Ur. listu ter lzdelava kon¢nega
elaborata

7. SPLOSNA IZHODISCA IN OBVEZNOSTI PRI IZDELAVI SD OPN $T. 9

SODELOVANJE Z JAVNOSTJO

NOSILEC
ob¢ina

nacrtovalec

obcina,
nacrtovalec

nacrtovalec

obéina,
nacrtovalec

nacrtovalec

nacrtovalec

nacrtovalec

nacrtovalec

nadrtovalec

ob¢ina,
nacrtovalec,
obdginski svet

nacrtovalec

obéina,
nacdrtovalec

obcinski svet

obcina

' PRIPRAVA |

60 dni

150 dni

30 dni
45 dni

45 dni

7 dni

120 dni

90 dni

90 dni

60 dni

150 dni

60 dni

15 dni

PRICETEK / KONEC
november - december 2024

januar — april 2025

maj 2025

maj — junij 2025

julij — avgust 2025

avgust 2025
avgust - september 2025

oktober — december 2025

januar 26 — marec 2026

april - junij 2026

junij — julij 2026

avgust — december 2026

januar — februar 2027

marec - maj 2027

junij 2027

Pri izdelavi SD OPN §t. 9 je potrebno sodelovati z izdelovalci okoljskega poroéila (v kolikor bo naloZena
CPVO) pri analizi obravnavanega prostora. Rezultate analiz se uporabi pri pripravi dokumenta.
Izdelovalec SD OPN &t. 9 mora vkljuéno z vsemi svojimi soizvajalci in podizvajalci v postopku
sprejemanja SD OPN &t. 9 zagotoviti sodelovanje pri seznanitvi javnosti z SD OPN &t. 9 v okviru javne

razgrnitve ter javne obravnave.
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OSTALE OBVEZNOSTI IZDELOVALCA

- Uskladitev terminskega plana celotnega postopka z izdelovalcem CPVO v kolikor bo le- ta potrebna;

- roki se opredelijo v pogodbi in sledijo cilju za sprejem SD OPN $&t. 9 v juniju 2027;

- pregled sprejetin in veljavnih ob&inskih prostorskih akiov in odlokov o zavarovanih obmodgjih, ter
evidentiranje drugih omejitev v prostoru;

- pregled Ze izdelane prostorske dokumentacije, primerjalnih $tudij in strokovnih podlag;

- analiza splosnih smernic nosilcev planiranja prostora;

- analiza okoljskih izhodi$¢&, opredelitev ciljev in kazalcev.

Izdelovalec je dolzan v okviru izdelave SD OPN §t. 9 zagotoviti vse potrebne strokovne osnove za vse

vsebine oziroma segmente naloge, ki so pogoj za zakljucek in korektno dopolnitev prostorskega akta, ki

izhajajo iz dologil »Pravilnika«.

Izdelovalec naloge ima poleg vseh nalog, dologenih v vsebini in obsegu dela, Se sledece obveznosti:

- pridobitev gradiv, dokumentacije in tehnicnih osnov, potrebnih za izdelavo naloge,

- sodelovanje na usklajevalnih sestankih in predstavitvah,

- sodelovanje s predstavniki ob&ine Cerknica, ki koordinirajo in vodijo postopek izdelave OPN,

- sodelovanje na mesecnih koordinacijskih sestankih na sedezu naronika,

- sodelovanje z izbranim izdelovalcem okoljskega poro€ila,

- sodelovanje s predstavniki pristojnih ministrstev, ki zagotovi revizijo SD OPN &t. 9 in okoliskega
porogila,

- sodelovanje na javnih predstavitvah in javnih obravnavah,

- sodelovanje pri pripravi odgovorov k pripombam in predlogom podanih v €asu javne razgrnitve,

- sodelovanje in usklajevanje s predstavniki ob&ine, ministrstev, izdelovalci strokovnih podlag, nosilci
planiranja in urejanja prostora in drugimi udeleZenci, ki bodo sodelovali pri pripravi SD OPN §&t. 9,

- udelezba na sejah obéinskega sveta in njegovih delovnih telesih,

- dopolnitev revidiranega gradiva v skladu z revizijskim zapisnikom.

8. OBLIKA IN NACIN PREDAJE GRADIV

Dokumentacija se v posameznih fazah oddaja v digitalni in analogni obliki, ki morata biti enaki.

Analogna in digitalna oblika morata biti oznaceni in organizirani tako, da je posamezne vsebine mogoce
prepoznati v obeh oblikah.

Gradivo po fazah mora biti ustrezno oznaceno z navedbo faze postopka in datumom nastanka.

QOdlok mora biti pripravljen jezikovno pravilno ter skladno z nomotehniénimi smernicami. Pripravi se v
amandmajski obliki in kot preci§ceno besedilo odloka, pripravljeno tako, da so spremembe grafi¢no
sledljive oziroma oznacéene.

Digitalni izvod mora biti pripravljen skladno s tehni¢nimi pravili za pripravo obé¢inskih prostorskih aktov v
digitalni obliki.

Vse PDF datoteke, morajo omogodati kopiranje teksta. Ne smejo biti zaS€itene pred tiskanjem ali
kopiranjem vsebin, prav tako ne smejo biti zascitene z gesli. Tekstuaini dokumenti morajo biti oddani tudi
v Wordovem formatu.

Vse grafike morajo biti v PDF in TIFF formatu ter aktivnih formatih SHP in DWG, z ustrezno dolo€enimi
velikostmi strani, opremljene z legendami in podatki o grafiki. Kvaliteta zapisa mora omogocati sodobne
aplikativne moznosti za GIS sisteme.

Vse grafike morajo biti izdelane tudi v izvenokvirni (samo grafika, brez druge opreme karte) obliki,
pravilno georeferencirane v formatu TIFF (obvezno mora biti TIFF datoteka opremljena s TFW datoteko
istega imena).

Skozi celoten postopek je potrebno zagotavljati ustreznost podatkov za vnos v GIS obéine.

9. PRIPRAVA PONUDBE

Opravijene storitve po tej nalogi bo nacértovalec obradunaval z izstavitvijo ra¢una po zakljuéku vsake faze:
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1.faza |- Pregled obstojecih strokovnih podiag in priprava osnutka strokovnih podlag, PO, UON, 20% |

uz, ..

Opredelitev do pobud — osnutek

Priprava izhodiS¢ za pripravo SD OPN &t. 9

Pridobitev mnenja ministrstva pristojnega za okolje glede obveznosti izvedbe celovite

presoje vplivov na okolje (v nadaljnjem besedilu: CPVO) na osnovi izhodiS¢ |

Sklep o zacdetku priprave |

|

|

| 2.faza |-  Priprava konénih verzij strokovnih podiag PO, UON, UZ, ... 20% |
: lzdelava osnutka SD OPN &t. 9, na podlagi splodnih in konkretnih smernic, obstojecih
! in izdelanih strokovnih podlag. Po potrebi pripravljavec zaprosi NUP za dodatne
| smernice ;
Oddaja vloge za M1 |

Pridobitev mnenja M1, izdelava eventualnih dodatnih strokovnih podlag | 20% |
Priprava dopolnjenega osnutka SD OPN &t. 9 ob upostevanju M1

' ter dopolnitev in izdelava dodatno potrebnih strokovnih podlag.

Javna razgrnitev z javno obravnavo

3. faza |

"

4.faza - Priprava stali§¢ do podanih pripomb in izdelava dopolnjenega predloga | 20%
Priprava predloga za branje na ob&inskem svetu ter Sprejem SD OPN §t. 9 v 1. branju |
Izdelava dopolnjenega predloga SD OPN §t. 9

Pridobitev M2

5.faza |- lzdelava predloga SD OPN &t. 9 za sprejem na obcinskem svetu v skladu z M2 20 %
- Sprejem usklajenega predloga SD OPN §t. 9 v 2. branju na seji OS
- Priprava gradiva za objavo v Uradnem listu
|- lzdelava konénega elaborata

Naro¢nik bo pogodbeno delo po opravljenih delih posamezne faze pregledal in potrdil najkasneje v roku
petnajst (15) dni po prejemu predmetnega gradiva oziroma v istem roku podal svoje pripombe in predioge
ter hkrati izvajalcu doloéil primeren rok za izdelavo dopolnitev oziroma popravkov.

Ponudbena cena mora zajemati vse faze postopka, zajeti morajo biti vsi stroski za kvalitetno in
pravoéasno izvedbo pogodbenih obveznosti, ki so opredeljene s to projekino nalogo.

V ponudbi je potrebno vraunati tudi stro§ke gradiv in plotanja, ki so potrebni za vse segmente postopka,
ki v enem izvodu ostanejo abgini kot arhivsko gradivo oziroma kot sestavni del spisa postopka.

Kon€no gradivo se odda kot konéen vezan elaborat v treh izvodih z vsebino, ki jo doloda pravilnik in
navodilo pristojnega ministrstva glede nacina izdelave digitalnih podatkov OPN.

Za vsako fazo postopka priCakujemo ustrezna gradiva, ki jih dolo¢ajo ZUreP-3, njegovi podzakonski akti
ter druga podro¢na zakonodaja. Pricakujemo gradiva skladna tako z veljavno zakonodajo, standardi in
normativi ter strokovno pravilna, po vseh sodobnih izsledkih znanosti in stroke, ter tvorno sodelovanje.

DELOVNA SKUPINA

Prostorsko nadrtovanje je kontinuirana interdisciplinarna dejavnost, s katero se z dogovarjanjem in
usklajevanjem med udelezenci urejanja prostora nacrtuje prostorski razvoj, prostorske ureditve in dolo¢a
izvedbena regulacija prostora; prostorsko naértovanje se udejanja z izdelavo in pripravo prostorskih
aktov.

lzdelava prostorskega akta obsega interdisciplinarno, okoljsko vzdrzno, druzbeno odgovorno, ekonomsko
uéinkovito, oblikovno in tehniéno ustrezno vodenje ter usklajevanje in svetovanje v procesu prostorskega
naértovanja. Pred zagetkom izdelave prostorskega akta mora izdelovalec imenovati odgovornega vodjo
izdelave tega akta (v nadalinjem besedilu: odgovorni vodja) ter zagotovi interdisciplinarno skupino
strokovnjakov za izdelavo prostorskega akta in strokovnih podlag.

Interdisciplinarno skupino strokovnjakov iz prej§njega odstavka glede na znagiinosti in potrebe
posameznega prostorskega akta in glede na potrebne strokovne podlage sestavljajo strokovnjaki s
podrodja arhitekture, krajinske arhitekture, urbanizma, prostorskega nacrtovanja, geografije,
gradbenistva, geodezije, ...... , ki jih obravnava prostorski akt.
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Odgovorni vodja vodi interdisciplinarno skupino strokovnjakov, ki izdelujejo prostorski akt, dolo€a njeno
sestavo ter skrbi za strokovnost, popolnost, skladnost in zakonitost predlogov gradiv za posamezne faze
priprave prostorskega akta, za kar jaméi s svojim podpisom na gradivu.

V ponudbi je potrebno navesti delovno skupino z odgovornim nosilcem izdelave SD OPN §t. 9, njegovim
pomoénikom in vsemi eksperti za posamezna podro&ja. lzdelovalec mora zagotoviti ustrezno sestavo
delovne skupine, ki obvezno vklju¢uje specialiste s posameznih podrogij. Nosilec naloge mora izkazati
reference za dokoncanje postopkov priprave OPN in SD v primerljivih ob&inah po teritoriju ali Stevilu
prebivalcev.

Zahteva se, da je odgovorni vodja del strokovnjak, ki izpolnjuje pogoje zakonodaje na podrogju
urbanisticnega nacrtovanja. Za specialiste posameznih podrocij se zahteva, da imajo izkusnje pri izdelavi
podobnih urbanisti€nih dokumentih.

Zelimo sodoben prostorski dokument skladen tako z veljavno zakonodajo, standardi in_normativi ter
strokovno pravilen, po vseh sodobnih izsledkih znanosti in stroke, ter tvorno sodelovanie.

Pripravila:
Tamara Kiepac Sterle

kretarka [(/LL/

Marko Rupar
Zupan

Izja_va Eonu&era:

| {zjavljamo, da smo seznanjeni z zahtevami in obsegom projektne naloge in jih sprejemamo v celoti

_ Datum | %ig: - " Podpis:
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