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RTP 110/20 kV Ajdovsc¢ina
110 kV GIS stikaliS¢e z razpletom daljnovodov

KORONA

FOWER EMGINEERING

1 SPLOSNO

Predmetna mapa/nacrt »SploSne zahteve in obveznosti« je namenjena seznanitvi
ponudnika oz. izvajalca:
-z obstojecim objektom RTP 110/20 kV Ajdovscina,
-z nameravanim posegom na objektu za izgradnjo 110 kV GIS stikalis¢a z
razpletom daljnovodov v RTP 110/20 kV Ajdovscina,
-z zahtevami in obveznostmi ponudnika v fazi izdelave ponudbe in izvajalca v
fazi izvedbe.

Ponudnik mora vse napisano v tej mapi/nacértu: DZR "SploSne zahteve in
obveznosti«, St.: 4438.6X01, in vse nastale stroSke v zvezi s tem upostevati v
skupni ponudbeni ceni.

Za predmetno novogradnjo-prizidavo in rekonstrukcijo je izdelana dokumentacija za
razpis (DZR) v ve€ mapah/nacrtih:

Z.S. | STEVILKA PREDMET
1. |4438.6E01 Elektro instalacije
2. | 4438.6E02 110 kV GIS stikalis¢e
3. | 4438.6E03 110 kV kabelski sistemi
4. | 4438.6E04 Sekundarni sistemi
5. |[4438.6E05 Lastna raba
6. |4438.6E06 Elektromontazna dela
7. |4438.6G01 Gradbena in obrtniSka dela
8. |4438.6G02 Jeklene konstrukcije
9. |4438.6S01 Strojne instalacije
10. | 4438.6X01 Splosne zahteve in obveznosti

Vso dokumentacijo DZR je potrebno natan¢no prebrati in uposStevati pri pripravi
ponudbe kot tudi pri organizaciji dela na objektu, izdelavi opreme in izvajanju del!

2 UvoD

RTP 110/20 kV Ajdovscina je bila zgrajena leta 1985 in se nahaja na obmocju 110 kV
prenosnega omrezja severne Primorske, kjer je ena izmed kljuCnih razdelilnih
transformatorskih postaj glede energetskih povezav na tern obmocju.

Prostozraéno stikali€e 110 kV RTP Ajdovscina se nahaja na zemljiS¢u v lasti ELES,
d.o.o. (v nadaljevanju ELES), medtem ko je obstoje€a stavba in zemlji§Ce, na katerem
stoji komandna stavba, v lasti Elektro Primorska d.d. (v nadaljevanju EP). Stikalid€e in
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stavba sta ograjena z zi¢nato ograjo. Plato stikaliS€a je zatravljen, do stikaliS¢a vodi
asfaltirana dovozna pot.

Koncept konfiguracije samega stikaliS€a ne ustreza modernim zasnovam in zahtevam
SONPO, vgrajena oprema (primarna in sekundarna) pa je zastarela.

Na osnovi predhodno Ze izdelane investicijske in projektne dokumentacije sta
investitorja EP in ELES sprejela odlocitev, ki je doloCila varianto novogradnje oz.
rekonstrukcije v 110 kV delu stikalis¢a RTP 110/20 kV Ajdov&€ina. lzbrana je bila
varianta izgradnje 110 kV plinsko oklopljenega notranjega stikalis¢a (GIS stikalis¢e),
saj najbolj optimalno tehnoloSko omogoc€a izvedbo rekonstrukcije za prehod iz
obstojeCega v novo stanje.

3 OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNACILNOSTI

Vrsta gradnje: novogradnja, rekonstrukcija

Zahtevnost gradnje: zahteven objekt

Klasifikacija objekta: 22140 daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi
Komunalna oskrba objekta: |- nov vodovodni prikljuéek za ELES in

prestavljen za EP
- nova meteorna kanalizacija
- nova fekalna kanalizacija
- prestavljeno hidrantno omrezje
- ostali prikljucki so obstojeci za EP

Dostop do javne ceste: preko obstoje¢ega prikljucka

Objekt z vplivi na okolje NE

Objekt drzavnega pomena DA

4 OBSEG NOVOGRADNJE IN REKONSTRUKCIJE

Na lokaciji RTP Ajdovscina je Ze postavljena stavba EP in zunanje 110 kV stikalisCe.
Zunanje 110 kV stikalis¢e bo nadomes€eno z novo stavbo 110 kV GIS stikalis¢a in
komandno stavbo za potrebe ELES.

Obseg novogradnje, rekonstrukcije in odstranitve za izvedbo projekta "RTP 110/20 kV
Ajdovs&cina, 110 kV GIS stikaliS¢e z razpletom daljnovodov™:

- novo 110 kV GIS stikalis§¢e z komandno stavbo,

- priklju€itev na javni vodovod (nov vodomerni jaSek z dvema Stevcema),

- priklju€itev na obstojeCe Crpalis€e kanalizacije,

- odstranitev obeh obstojeCih hidrantov in postavitev enega hidranta izven

ograjenega obmocdja (hidrant bo ob novem vodomernem jasku)
- prikljuCitev na obstojecCo lastno rabo v stavbi EP,
- odvajanje padavinskih voda v vodotok,
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5.1

prikljuCitev vseh daljnovodov in energetskih transformatorjev z 110 kV kabli v
zasipni posteljici, za rezervna polja (DV Gorica 2, TR3) pa v cevi,

izvedba cevne kanalizaciie med novo stavbo 110 kV GIS stikalis€a s
komandnim delom in obmocjem obstojeCega AlS stikaliS¢a,

dvoladijski portal za priklju€itev 110 kV DV Gorica 1 in DV Gorica 2,

betonski temelj za TR3 (rezerva),

cevna kabelska kanalizacija za 20 kV, NN in optiche povezave med stavbo
ELES in EP,

izgradnja nove 20 kV kabelske kanalizacije med obstoje€im kabelskim jaSkom
KJ9 in zahodno stranjo lokalne ceste 001102 v koraku Planina,

prestavitev ograje okoli objekta na parcelne meje, odmaknjene za izvedbo
ozemljitev in koSnje trase,

odstranitev obstojeCega 110 kV zunanjega stikaliSCa,

izgradnja strelovodnih konic pri energetskih transformatorjih,

izgradnja zunanje razsvetljave in video nadzora na platoju,

zunanja ureditev, parkiris€e za avtomobile, asfaltne povrsine.

OPIS OBSTOJECEGA STANJA

LOKACIJA OBJEKTA IN SPLOSNI OPIS

RTP 110/20 kV Ajdovscina je locirana na parcelah: 1529/1, 1529/2; k. 0. 2393 Ustje.

RTP 110/20 kV Ajdovscina obsega:

110 kV klasi¢no prostozra¢no enosistemsko stikalisCe,

dva energetska transformatorja (TR1, TR2) 110/20 kV, 31,5 MVA,

komandno stavbo EP (s priklju¢kom na javni vodovod in zaprto fekalno
greznico),

zunanje interno hidrantno omrezje,

notranje dovozne ceste,

ograjeni plato.

Na obmocju RTP Ajdovscina, znotraj ograje, je ze izvedeno hidrantno omrezje z
dvema hidrantoma, ki sta priklju¢ena na vodomerni Stevec EP. En hidrant je lociran na
S-V delu obmocja v vogalu ob ograiji, drugi pa je lociran v travni povrSini na S-Z delu,
ob asfaltni dovozni povrsSini.

Leta 2021 je bila s strani EP izvedena rekonstrukcija 20 kV stikaliS¢a. V sklopu
rekonstrukcije je bilo narejeno naslednje:

zgrajen prizidek za 20 kV stikaliS¢e ob obstoje€i komandni stavbi,

namesceno novo 20 kV stikalisCe,

namesc¢ene so bile nove omare krmiljenja in zas€ite TR polj, omara vodenja in
omara meritev elektricne energije,

za ozemljitev 20 kV NT TR2 je bil pri TR2 zgrajen AB temelj za Petersenovo
dusilko in namesSc€ena oprema,

izvedeno je bilo odvodnjavanje meteorne vode izpod TR in dostopne cestne
povrsine preko oljnih lovilcev,

obnovljena je bila komandna stavba EP.
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110 kV stikaliSCe zajema Stiri daljnovodna polja, DV Idrija, DV Divaca 1, DV Divaca 2,
DV Gorica in dve merilni polji v lasti in upravljanju ELES ter dve transformatorski polji,
ki sta v lasti in upravljanju EP.

Zunanje prostozracno 110 kV stikaliS¢e se nahaja na zemljiS¢€u v lasti ELES (parcelna
§t.:1529/1), medtem ko je obstojeCa stavba in zemljiS€e, na katerem stoji komandna
stavba EP (parcelna st.: 1529/2), v lasti EP.
Komandna stavba EP je prikljuéena na javno komunalno infrastrukturo: vodovod,
telekomunikacije ter meteorno kanalizacijo.

Odpadne vode iz komandne stavbe EP se odvajajo v zaprto nepretono greznico na
izpraznjenje, padavinske vode strehe in povoznih povrsin so speljane v odprti odvodnik
— jarek, ki poteka ob zahodni strani zemljis€a (parcelna st.: 1529/1).

Na platoju sta vgrajena dva lovilca olj:
- za povrSinske vode iz cestnih povrsin,
- zaodvod iz TR oljnih jam.

110 kV stikaliSCe in stavba sta ograjena z Zi¢nato ograjo na betonskem zidu viSine cca.
20 cm nad terenom, znotraj katere je na dovozni cesti 0z. cestnem priklju¢ku izveden
vstop za osebe ter vozila. Cestni prikljuCek na lokalno cesto je asfaltiran, prav tako so
asfaltirane notranje dostopne poti, parkirna mesta ter funkcionalna povrsina komandne
stavbe EP.

Plato 110 kV stikaliS¢a je zatravljen, na J-Z in J-V robu je izvedena brezina, tako da je
plato tudi visinsko loCen od okoliskega terena. Teren na katerem je zgrajena celotna
RTP 110/20 kV Ajdovscina je raven.

Na objektu je izvedena osnovna ozemljitvena mreza platoja z vrvjo Cu 95 mm?2. Znotraj
110 kV stikalis€a so na osnovno ozemljilno mrezo priklju€eni vsi jekleni podstavki VN
aparatov, portali 110 kV zbiralk in izhodni portali te ograja stikalis¢a.

Strelovodna zasScita 110 kV stikaliS¢a je izvedena s strelovodnimi vrvmi, ki so
namesc¢ene na strelovodne konice na izhodnih portalih in na portalih 110 kV zbiralk ter
na obstojeci komandni stavbi. Sistem strelovodne za&cCite je priklju¢ena na ozemljilni
sistem v 110 kV stikaliS¢u, ki je del ozemljilnega sistema celotnega objekta.

SN in NN kabli so polozZeni v kabelskih kinetah za uvod iz prostozracnega stikaliS¢a v
stavbo EP.

Na platoju sta postavljena dva stebra z reflektoriji.

5.2 110 kV PROSTOZRACNO STIKALISCE

Zunanje prostozraéno 110 kV enosistemsko stikalis€e je z zbiralkami orientirano v
smeri S — J, v obsegu:

- DV polje Idrija (EO01)
- DV prostorska rezerva (E02)
- DV polje Divaca 2 (EO03)
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- Vzdolzna loCitev

- DV polje Divaca 1

- DV prostorska rezerva
- Merilno polje 2

- DV prostorska rezerva
- TR polije TR2

- DV polje Gorica

- TR prostorska rezerva
- Merilno polje 1

- TR polie TR1

(E04)
(E05)
(E06)
(E07)
(E08)
(E09)
(E10)
(E11)
(E12)
(E13)

Pogled na obstojece 110 kV stikalis¢e iz zahodne strani

5.3 ENERGETSKI TRANSFORMATORJI 110/20 kV

Zgrajeni sta dve transformatorski polji z energetskima transformatorjema, 110/20 kV,

31,5 MVA.

Energetska transformatorja sta postavljena na tirnice na betonske temelje, pod
katerimi je oljna jama. Transformatorja sta obrnjena z 20 kV stranjo proti 110 kV
stikaliS€u. Dovozna cesta je speljana tako, da se ob transportu TR postavi iz prikolice

le-ta direktno na temel;.

Nevtralna toCka transformatorja TR1 na 110 kV strani je ozemljena preko odvodnika

prenapetosti, 20 kV stran pa preko ozemljitvenega upora.

Nevtralna toCka transformatorja TR2 na 110 kV strani je ozemljena preko odvodnika
prenapetosti. V sklopu rekonstrukcije 20 kV stikalis¢a leta 2021 je bila izvedena
ozemljitev 20 kV NT TR2 preko upora in/ali preko Petersenove dusSilke. Na jekleni
konstrukciji upora je bila nameSena oprema za izbiro naina ozemljevanja NT
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(vakuumski odklopnik, locilnik,...). Za dodatno zascCito od dotika je bila namescena
zascCitna mreza.

Pogled na obstoje¢a dva energetska transformatorja

Petersenova dusilka pri TR2
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5.4 SEKUNDARNA OPREMA

Oprema vodenja, zascite in meritev je namesS¢€ena v komandnem prostoru v obstojeci
stavbi EP.

Za krmiljenje v polju so vgrajene krmilno-relejne omarice posameznega 110 kV polja
v stikaliS€u. V ranzirnih omaricah posameznih polj so speljani tokokrogi krmiljenja in
signalizacije iz posameznih VN aparatov. Naprave za prenos kriterija distanCne zaScite
s priklju€enimi distan¢nimi zascitami se nahajajo v omari v komandnem prostoru.
Zascita zbiralk ni izvedena.

Dovod elektricne energije za potrebe lastne rabe 110 kV stikalis€a je izveden iz
glavnega razdelilnika lastne rabe RTP v stavbi EP.

Leta 2021 so bile v sklopu rekonstrukcije 20 KV stikaliS¢a nameSCene tudi nove omare
vodenja in za$Sc&ite TR polj in nova omara Stevénih meritev, bila je predelana omara
merjenja KEE ter posodobljen sistem daljinskega vodenja EP.

Krmiljenje 110 kV (TR polje) in 20 kV (TR celica) odklopnikov se izvaja iz enot vodenja
polja vgrajenih v omaro 110 kV polja TR1 (=AE13 +RV1) in TR2 (=AE09 +RV2).
Zascitne funkcije za 110 kV polje in 20 kV celico TR se izvajajo v zasCitnem releju. Za
potrebe regulacije resonan¢ne dusilke je bil v omaro 110 kV polja TR2 110/20 kV
vgrajen avtomatski regulator resonan¢ne dusilke REG-DP.

V novo omaro Stevénih meritev elektriCcne energije =W+QV1 sta bila vgrajena dva
$tevca elektriéne energije. Stevca zajemata meritev elektrine energije v 20 kV celicah
TR1 in TR2. Stevca sta enkrat preko ethernet komunikacije in mreznega stikala, drugié
preko registratorja impulzov elektricnhe energije ter mreznega stikala vkljucena v sistem
meritev DVC EP. Za potrebe registratorja impulzov elektricne energije je bil vgrajen Se
satelitski sprejemnik toCnega Casa.

V omari merjenja KEE (=W+QV2) so bile izvedene prevezave merilnih tokovnih in
napetostnih zank na nove tokovne in napetostne instrumentne transformatorje v 20 kV
stikaliS¢u.

Nove naprave zascite in vodenja 20 kV stikalis€a in 110 kV TR polj so bile namescene
v novo omaro daljinskega vodenja (=W+JY1) in so bile vkljuCene v sistem vodenja in
nadzora RTP postaje. VkljuCitev naprav zasCite in vodenja 20 kV stikaliS€a je bila
izvedena z opticnimi komunikacijskimi povezavami in redundantnim komunikacijskim
protokolom HSR na mrezZna stikala. Vklju€itev naprav zascite in vodenja 110 kV TR
polj je bila izvedena z opticnimi komunikacijskimi povezavami in komunikacijskim
protokolom PRP na mrezna stikala.
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5.5 TELEKOMUNIKACIJE

Telekomunikacijska oprema je namesc€ena, skupaj z brezprekinitvenim napajalnim
virom 48 V DC, v TK prostoru, v stavbi EP.

NamesScCene so naslednje omare:
- 1-01 GD LAN opticni delilnik,
- 1-02 RPS,
- 1-03 Hisna instalacija EP,
- 2-01 Krone delilnik in SDH,
- 2-02 FMX,
- 2-03 KDz,
- 2-04 DCN IP/MPLS.

5.6 LASTNA RABA

Lastna raba je uporabljena za potrebe prenosnega in distribucijskega sistema.
Naprave lastne rabe sestavljajo usmerniSke naprave z akumulatorsko baterijo,
razsmerniSke naprave, transformator lastne rabe in razvodi enosmerne ter izmenicne

napetosti.

V prostoru LR, v stavbi EP, so nameScCene naslednje omare:

- =NE1+LR razvod mrezne napetosti 0,4 kV,
- =Nk3+LR baterijska sklopno polje,
- =Nk4+LR razvod enosmerne napetosti 110 V,

=NKG11+LR usmernik 1 110 V/60 A,

- =NKG21+LR usmernik 2 110 V/60 A,

=NJ1+LR razvod razsmerjene napetosti 220 V,
- =NJG11+LR razsmernik 110 V/230 V 3x3 kVA.

V AKU prostoru sta names&eni dve AKU bateriji, 110 V DC, 350 Ah:
- =NKG12+LR akumulatorska baterija 1,
- =NKG22+LR akumulatorska baterija 2.

AKU baterije so tip: 5 OPzS 350, 2,23 V £1 %.
Vgrajena sta dva transformatorja lastne rabe 20/0,4 kV:
- TR LR1, tip 3TBN 100-24/A, 100 kVA, Yz5,
- TR LR2, tip 6TBNO, 250 kVA, Dyn5.
V prostoru LR sta na steni Se namescena podrazdelilnika:
- =NE2+LR podrazdelilnik 400/230 V AC,
- =NKb5+LR podrazdelilnik 110 V DC.
5.7 20 kV STIKALISCE

V sklopu rekonstrukcije 20 kV stikalis€a leta 2021 je bilo obstojeCe 20 kV stikaliSce
zamenjano z novim.
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Novo 20 kV stikalisCe je izvedeno s kovinsko oklopljenimi, trifaznimi, enozbiralni¢nimi
stikalnimi celicami s tremi loCenimi predeli (klasifikacija LSC-2B) ter z zrakom kot
izolacijskim medijem. StikalisCe je sestavljeno iz dveh nizov, vsak niz pa iz dveh
sektorjev po 7 celic.

Niz AB 20 kV celic je postavljen v prostoru med starim 20 kV stikaliSCem in prizidkom,
niz CD 20 kV celic pa v nadstropju prizidka. Skupaj je tako stikaliSCe sestavljeno iz 2
nizov, ki sestavljata 4 sektorje. Sektorji so medsebojno povezani v t.i. »ring«.

Transformatorski celici sta =JA02 (TR1) in =JC02 (TR2).

6 NOVO STANJE — ARHITEKTURNI IN GRADBENI DEL

6.1 SPLOSNI OPIS

Za ELES je na¢rtovana izgradnja nove stavbe s 110 kV GIS stikaliS¢em in komandnim
delom.

Stavba je predvidena na lokaciji, ki dopus¢a soCasno gradnjo celotne stavbe, ki
vklju€uje 110 kV stikaliS¢e, komandni del in ostale tehnoloSke prostore. Ob tem ne bo
prihajalo do motenj pri obratovanju obstojeCega 110 kV zunanjega stikaliS€a.

Novogradnja in rekonstrukcija ne spreminja obstojeCih prikljuckov na javno
gospodarsko strukturo, kot tudi ne spreminja vpliva na okolje.

110 kV GIS stikalis€e in komandna stavba bo zgrajena na prostem zahodnem delu
zemljis€a vzdolz ceste Dolenje - Ajdovscina ter ob obstojeCem 110 kV stikaliScu,
znotraj ograjene parcele st. 1592/1, k. 0. Ustje.

Prostorska umestitev stavbe je prilagojena ze izvedenim cestnim povezavam znotraj

obmocja stikaliS¢a. Pri umestitvi so bile upoStevane vse urbanisticne in prostorske

zahteve:

- odmik od parcelnih mej,

- varovalni pas (5 m) vodotoka ob zahodni meji parcele in vzdolz obCinske lokalne
ceste LC 001102,

- kot tudi smeri mocnega vetra (burja).

Dostop oziroma dovoz do ograjenega prostora 110 kV stikaliS¢a RTP Ajdovscina je iz
obCinske lokalne ceste LC 001102 na severozahodni strani. Servisni in montazni
dovozi — dostopi ostajajo obstoje€i oziroma bodo prilagojeni novim potrebam (izvedbi
platoja stavbe ELES).

6.2 ODMIKI STAVBE OD PARCELNIH MEJ

Minimalni odmiki stavbe ELES od parcelnih mej:

- na S-Z strani je odmik 7,89 m od zemlji§¢a s parcelno Stevilko 1610 (jarek —
neimenovani vodotok),

- na S-V strani je odmik 29,44 m od zemljiS¢a s parcelno Stevilko1527 (dovozna pot),

- naJ-V strani je odmik 61,99 m od zemljiS¢a s parcelno Stevilko 1530,

- na J-Z strani je odmik 50,13 m od zemljiS€a s parcelno Stevilko 1530.

DZR: Splo$ne zahteve in obveznosti Stran 14 od 48
Datoteka: 4438.6X01.docx



RTP 110/20 kV Ajdova&ina KORO"A

110 kV GIS stikaliS¢e z razpletom daljnovodov FOWER ENGINEERING

Vse parcele so v k.o0. 2393 Ustje.

6.3 ARHITEKTURNA ZASNOVA STAVBE

Nova stavba ELES je sestavljena iz dveh delov:
- 110 kV GIS stikalis¢a,
- komandna stavba.

Stavba je maksimalnih tlorisnih dimenzij 23,70 m x 18,50 m (zid), ter 24,30 m x 19,10
m (streha) in ima dve etazi. ViSine etaz se v posameznem delu stavbe razlikujejo.
Etaze 110 kV GIS stikaliS¢a in komandne stavbe so med seboj viSinsko zamaknjene
za pol etaze (medetaze). Stavba je podkletena le pod prostorom GIS stikaliS¢a, kjer je
kabelski prostor.

Celotna stavba (GIS stikalis€e in komandna stavba) je v obliki ¢rke L in sta povezani
preko kletnega stopniS¢a ter vhoda na medetaZzi oz. stopnis€nem podestu.

Sleme strehe zdruzZene stavbe ni zvezno. Sleme prostora GIS stikalis¢a je nad
slemenom komandne stavbe. Strehi sta dvokapnici z razli€nima naklonoma. Streha
nad prostorom GIS stikali§¢a ima naklon 25°, streha nad komandnim delom stavbe
ima naklon 10°.

Ceprav je novozgrajena stavba prvenstveno oblikovana glede na njeno tehnologijo pa
povzema tudi oblikovne znacilnosti tradicionalne primorske arhitekture: nizek naklon
strehe ter videz zidanega napusca, reliefni okenski okvirji, ki pa so interpretirani na
sodoben nacin. Fasada stavbe je v svetlih tonih, okenski okvirji pa v sivem tonu —
kamen.

Nad glavnim vhodom v stavbo je nadstreSek, ki je delno zavetrovan. NadstreSek je
pohoden in zavarovan s kovinsko ograjo, ki je snemljiva.

Uvodi kablov (110 kV in optike) so izvedeni v kabelski prostor 110 kV GIS stikalis¢a
preko tipskih vodotesnih elementov, kateri so dostopni iz obeh strani. Za dostop do
tesnilnih elementov iz zunanje strani objekta sta predvidena dva jaska. Oba jaska
bosta pokrita s poliestrskimi pokrovi.

Na S strani stavbe bosta izvedena tudi dva AB jaska tlorisnih dimenzij 0,80 m x 0,80
m, globine 1,00 m za uvod NN in SN kabelskih povezav preko tipskih vodotesnih
elementov.

6.4 FUNKCIONALNA ZASNOVA

Komandna stavba je bruto tlorisne dimenzije 13,10 m x 12,90 m, ki ima 2 etazi.

Vhod v stavbo je iz S-V strani, preko zunanjega vetrolova.

Ob vstopu v stavbo je povezovalni hodnik, iz katerega se dostopa do prostorov v
pritlicju:

- skladis¢e/delavnica,

- prostor DEA,

- garderoba in WC,

- prostor lastne rabe.
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Vstop v 20 kV stikalis€e, TR LR in akumulatorski prostor je samo iz zunanje strani.
Vstop v skladiS¢e/delavnica in DEA je tudi iz zunanje strani.

Dostop v nadstropje je po stopnicah, ki so ob glavnem vhodu, dostopne s hodnika. S
podesta stopniS¢€a je vstop v GIS stikaliS€e ter po enoramnih stopnicah v polkletni
kabelski prostor.

Stopnid€e se v nadstropni etazi komandnega dela navezuje na hodnik, s katerega se
dostopa do prostorov:

- prostor vodenja,

- komandni prostor,

- TK prostor,

- sanitarije,

- arhiv/dokumentacija.

Dostop do prostora delovne skupine je preko prostora arhiv/dokumentacija.

110 kV GIS stikaliS¢e ima bruto tlorisne dimenzije 18,70 m x 10,80 m. Za montazo VN
opreme je v stavbi GIS stikaliS¢a nameS&eno mostno dvigalo nosilnosti 2 t. Skozi
zunanja dviZna vrata je omogocen samo vnos opreme Vv prostor. 1z komandnega dela
stavbe je vstop v GIS prostor s kontroliranim dostopom.

6.5 POVRSINE / PROSTORNINE STAVBE PO SIST ISO 9836

Stavba s komandnim delom in 110 kV GIS stikaliS¢em:

- zazidana povrsina: 378,35 m?
- neto tlorisna povrsina: 623,65 m?
- neto prostornina: 2486,63 m3
- bruto tlorisna povrsina: 756,70 m?
- bruto prostornina: 2341,45 m3

6.6 PREDVIDENE ZNACILNE ABSOLUTNE IN RELATIVNE KOTE

V skladu s HidroloSko hidravli€no analizo, s§t. HH-150/2022, julij 2022, ki je bila izdelana
s strani druzbe Blan d.o.0., je kota gladine Q100 v okolici predvidenega objekta na
absolutni koti +88,50 m.

Komandna stavba
Naziv kote Relativna kota (m) Absolutna kota (m.n.v.)

Kpritli¢ja + 0,00 +89,00

Knadstropja +3,68 +93,68

Kslemena + 8,69 +97,69

Kodkapa + 6,88 +95,88

GIS stikalis¢e

Naziv kote Relativna kota (m) Absolutna kota (m.n.v.)
Kpolkleti -1,20 +87,80

Kmedetaze + 1,75 +90,75

Kslemena + 11,98 + 100,98
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Kodkapa +8,72 +97,72

Zunaniji teren (plato)
Naziv kote Relativna kota (m) Absolutna kota (m.n.v.)
Kterena - 0,15 +88,85

6.7 KONSTRUKCIJA

Komandna stavba

Komandna stavba je zasnovana kot nadstropna konstrukcija iz opeke in AB vezi,
temeljen je na AB pasovnih temeljin. Nad pritli¢lem in nadstropjem je AB stropna
plos€a. Obodni - nosilni zidovi so opeéni debeline 25 cm. StreSna konstrukcija je
jeklena. Streha je dvokapnica, naklon streSine znasa 10°.

110 kV GIS stikalisCe

110 kV GIS stikaliS¢e se razlikuje od komandnega dela po nacinu temeljenja. Polklet
GIS stikaliS¢a, kjer se nahaja kabelski prostor, je temeljena s temeljno plosco in
izvedena po principu bele kadi, ker se na obmoc¢ju predvidenem za gradnjo omenjenih
objektov predvideva visok nivo podtalne vode. PloS¢a nad polkletjo in pritlicjem je AB
izvedbe. Obodni - nosilni zidovi so armiranobetonski debeline 25 cm. StreSna
konstrukcija je jeklena. Streha je dvokapnica, naklon streSine znasa 25°.

Dvojni pod in spusceni strop
V komandni stavbi so predvideni pohodni dvojni podi in spusceni stropi.

Lokacija Dvojni pod Spusceni strop
Prostor LR - pritlije DA DA
Hodnik - pritli¢je NE DA
Nadstropje v celoti NE DA
Komandni prostor - nadstropje DA DA
Prostor TK - nadstropje DA DA
Prostor vodenja- nadstropje DA DA

7 NOVO STANJE - PLATO

7.1 SPLOSNI OPIS

Na zunanjem platoju so predvidene gradbene konstrukcije in zunanja ureditev
obmocja, v obsegu:

- 110 kV portal DV Gorica 1 in 2,

- temelj TR3,

- podstavki VN naprav,

- postavitev novih strelovodnih konic,

- 110 kV kabelska kanalizacija,

- 20 kV in NN kabelska kanalizacija,

- zunanja in prometna ureditev,

- parkiriS¢a za avtomobile,
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- ograja z drsnimi vrati in vrati za osebni prehod,
- ruSenje obstojeCega 110 kV AIS stikaliS¢a, stebrov z reflektorii, ...

7.2 110 kV DV PORTAL GORICA 1IN 2

Predviden je nov dvoladijski DV portal z viSino preCke 9 m in tremi CaSastimi temelji.
Temelji bodo dimenzije 3,00 x 2,00 m, viSine 1,90 m.

Jekleni portal je iz vro€evaljanih jeklenih profilov razli¢nih dimenzij. Stebra portala sta
na razponu 9,0 m, preCka portala je na visini 9,0 m. Konici portala sta viSine 3,00 m,
skupna visina portala je 12,00 m.

Minimalni odmiki novega DV portala od parcelnih mej:
- odmik 7,31 m od zemlji§¢a s parcelno Stevilko 1610 (jarek — neimenovani vodotok),
- proti J sta portala odmaknjena 22,90 m od zemljis€a s parcelno Stevilko 1530.

7.3 OBSTOJECI DV PORTALI

Obstojeci portal DV Gorica bo po izgradnji novega portala v celoti odstranjen. Tudi vsi
ostali portali bodo odstranjeni (pri TR, zbiralnicni,...).

Izvede se nova AKZ zaScita na obstojecih jeklenih konstrukcijah pri TR za prikljucitev
110 kV in 20 kV kablov in na portalu DV Divaca ter DV Idrija.

7.4 TEMELJ TR3

Novi temelj z oljno jamo transformatorja TR3 bo lociran ob dostopni cesti 110 kV
stikali8¢a med obstojeCima TR1 in TR2. Novi temelj z oljno jamo bo dimenzije 8,00 m
X 5,20 m.

Odvodnjavanje iz novega temelja z oljno jamo TR3 bo izvedeno s priklopom na
obstojeCo kanalizacijo, ki poteka v dostopni cesti 110 kV stikaliSCa.

7.5 PODSTAVKI VN NAPRAV

Pod DV in pri temeljih TR1 in TR2 bodo izvedeni novi jekleni podstavki za postavitev
110 kV kabelskih konénikov, kablov in prenapetostnih odvodnikov.

Izdelani bodo novi prefabricirani toCkovni temelji. V temelje bodo vbetonirane RF
Sablone s sidri. Na sidra bodo postavljeni jekleni podstavki.
7.6 STRELOVODNE KONICE

Ob temeljih transformatorjev (TR1, TR2 in TR3) bodo izvedene tri nove strelovodne
konice.

Izdelani bodo novi prefabricirani tockovni temelji. V temelje bodo vbetonirane RF
Sablone s sidri. Na sidra bodo postavljene jeklene strelovodne konice visine 12,00 m.
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7.7 110 kV KABELSKA KANALIZACIJA

110 kV kabli bodo polozeni v peS€eni posteljici. Za rezervne kabelske povezave (DV
in TR3) bo izvedena cevna kabelska kanalizacija z debelostenskimi cevmi ®200 mm.

Vstop kablov v kabelski prostor bo tesnjen z vodotesnimi elementi. Predvidena sta dva
loCena vstopa kablov v kabelski prostor, preko zunanijih jaskov (na J in V strani stavbe).

Vstopi kablov v stavbo bodo vodotesno zaprti.

7.8 CEVNA KANALIZACIJA ZA SN IN NN KABELSKE POVEZAVE

Za potrebe SN in NN kabelskih povezav med stavbama EP in ELES bodo izvedene
nove cevne povezave.

Izvedeni bosta dve novi cevni povezavi, in sicer:

- cevna povezava od obstojeCega jaska KJ do jaska EKJ4 ob komandni zgrabi ELES,

- cevna povezava med stavbama EP in ELES, ki bo potekala od obstojece kinete pri
stavbi EP (juzni vhod) do jaSka EKJ5 ob komandni stavbi ELES.

Dodatno je predvideno polaganje cevi za 20 kV kable pod vodotokom in cesto za
potrebe EP.

Cevne povezave bodo izvedene z vgradnjo in obbetoniranjem debelostenski cevi
®110.

7.9 ZUNANJA IN PROMETNA UREDITEV

Zunanja ureditev obsega ureditev utrjenih povrsin platoja z izvedbo odvodnjavanja
padavinskih vod s stresin in povoznih povrsin, izvedbo kovinske panelne zi¢ne ograje,
viSine 2 m ter hortikulturno ureditev zelenih povrSin. Na uvozu so predvidena pomicna
kovinska vrata za transportni in osebni dostop.

Povozne povrsine bodo asfaltirane in proti zelenici zaklju¢ene z betonskimi robniki.
Padavinske vode iz povoznih povrSin bodo odvodnjavane preko cestnih poZiralnikov
in lovilca olj v odprti odvodnik — jarek/vodotok. Padavinske vode s strehe objekta se v
lo€enem sistemu odvodnjavanja padavinskih voda, vodijo v odprti odvodnik —
jarek/vodotok. Za iztok v odprti odvodnik — jarek/vodotok bosta izvedena dva nova
iztoka, lo€eno za vsak sistem odvodnjavanja.

Prikljucek na javno lokalno cesto je obstojec.

7.10 PARKIRISCA ZA AVTOMOBILE

Na S strani parc. §t. 1529/2, ob obstojeci dostopni cesti, se uredi Sest novih parkiris¢
za avtomobile. V ta namen se izvede izkop do predvidene globine cca 0,5 m, vgradi
pesdCeno stabilizacijsko posteljico in konéno asfaltno prevleko. Obmocje parkiriS¢ se
od travnatih povrsin loCi z vgradnjo betonskih cestnih robnikov.

Do parkiris¢a sta predvideni dve cevi za kable.
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7.11 OGRAJA

Obstoje€a ograja, ki poteka okoli oomoc¢ja RTP 110/20 kV Ajdov&€ina se na S-V strani
ohrani, ostalo se v celoti odstrani, vkljucno z obstojeCimi temelji stebriCkov ograje.
Nova ograja bo od parcelne meje navznoter oddaljena 1 m zaradi izdelave zunanjega
ozemljitvenega obroCa in kosnje trave. Na Z delu bo ograja potekala po meji
varovalnega pasu vodotoka (5 m od jarka) in bo postavljena na manjSem opornem zidu
(viSine do 1 m).

Minimalni odmik od sosednjih mej:
- 0d1610je 3,34 m

- naJ-Vod1530je1,35m

- naJod 1530 je 1,00 m

Dostop na objekt RTP Ajdovscina bo omogocen preko drsni vrat za transport in preko
vrat za osebni prehod.

7.12 RUSENJE 110 kV STIKALISCA IN OPREME V STAVBI EP

Po vkljucitvi v obratovanje 110 kV GIS stikaliS¢a bodo odstranjene v 110 kV stikaliS¢u
vse gradbene konstrukcije in VN naprave ter ostala oprema, ki ne bo ve¢ v uporabi.
Odstranjena bosta tudi dva stebra z reflektoriji.

V stavbi EP bodo odstranjene omare vodenja in zaSc¢ite za DV polja.

Opomba:
Zaradi faznosti bo potrebno izvajati delne ruSitve za priklju€itev posameznih DV in TR.

7.13 PREKOP CESTE IN VODOTOKA

Za izvedbo nove vodovodne povezave od obstojeCega glavnega vodovoda, ki poteka
vzdolz Z strani obCinske lokalne ceste in za izvedbo cevne kanalizacije nove elektro
energetske povezave med jaSkom KJ9 in Z stranjo lokalne ceste 001102 v koraku
Planina, bo izveden prekop vodotoka in lokalne ceste.

Krizanje bo izvedeno s prekopom vodotoka in obcCinske lokalne ceste. Dela bodo
izvajana v suhem in lepem vremenu. V €asu izvajanja del bo v najmanjSi mozni meri
omejen odtok voda. Po potrebi bo vzpostavljeno preCrpavanje voda.

Prekop ceste bo izveden v dveh fazah, s poloviénimi zaporami ceste na omejenem
odseku lokalne ceste.

Vse cevi bodo poloZene na globini 1,5 m pod dnom struge vodotoka in vsaj 0,8 m pod
koto cestiS€a. Cevi bodo obbetonirane. Obmocdje prekopa struge bo po kon&anju del,
v Sirini izvedenega posega (predvidoma cca 3-4 m), oblozeno s kamenjem.
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8 POZARNA VARNOST

8.1 OPIS PREDVIDENIH UKREPOV POZARNE VARNOSTI

Objekt bo etaznosti P+1 in je klasificiran kot lokalni (distribucijski) elektroenergetski
vodi. Objekt se bo gradil na parcelah §t. 1529/1, 1529/2 k.o. Ajdovs€ina.

Z ustreznimi odmiki se bo zagotovilo, da se pozZar ne bo prenas$al v okolico oziroma na
sosednje objekte. Pozarna odpornost nosilne konstrukcije je predvidna s 60 minutno
pozarno odpornostjo R60. V celotnem objektu bosta namesSCena sistema aktivne
pozarne zaScCite avtomatskega javljanja pozara in varnostne razsvetljave. Evakuacija
bo urejena preko hodnikov in stopniS€a oziroma direktno na prosto. Intervencijske poti
in delovne povrSine bodo urejene v okolici objekta tako, da bo mogoc€a enostavna
intervencija v primeru pozara. Za gasenje zacCetnih pozarov se predvidi gasilne
aparate. Voda se bo zagotavljala iz javnega hidrantnega omreZja. Glede na velikost
najvecjega pozarnega sektorja potrebujemo 10 I/s vode.

8.2 DOLOCITEV ODMIKOV OD SOSEDNJIH OBJEKTOV IN PARCEL

Odmiki od sosednjih parcel in objektov glede na pozarne lastnosti zunanjih delov
objekta so na vseh straneh objekta vecji od 10 m.

Glede na visino objekta (nad 10 m) mora fasada ustrezati pozarnim karakteristikam
klasifikacije B-dO.
StreSna kritina mora biti razreda najmanj Broof.

8.3 DOVOZNE POTI ZA GASILSKA VOZILA
Dovozne poti za gasilska vozila

Dovozna pot za intervencijska vozila bo potekala po obstojeCih dovoznih poteh do
objekta.

Delovne povrsine

Skladno s smernico SZPV 206 je zahtevana velikost delovne povrSine 6 m x 11 m, kar
omogoca postavitev vozila in uporabo opreme. Delovno povrsino je treba zagotoviti za
vse avtomobile, predvidene z nacrtom gasenja in reSevanja (alarmnim planom)
pristojne gasilske enote. Delovna povrsina je predvidena na asfaltiranih povrSinah
dovoza objekta; mozne so tudi druge postavitve (na dovozni poti) glede na potrebe
intervencije. Ce je delovna povrsina ob dovozni poti, mora biti pred in za njo urejen
prostor za prehod v dolZini najmanj 4m. Delovne povrsine morajo ustrezati standardu
SIST DIN 14090 ter smernici SZPV 206. Delovne povrSine morajo biti ravne oz. ne
smejo biti nagnjene vec kot 5% ter morajo biti utrjene enako kot dovozne poti.

Dostopne poti za gasilce

Skladno s smernico SZPV 206 je najmanj$a dovoljena svetla Sirina prehoda skozi
stavbo ali ograjo na dostopni poti za gasilce 1,2 m, najmanjSa visina pa 2,1 m,
Najmanj8a svetla Sirina vrat ali podobne zozitve dostopne poti za gasilce je 0,9 m,
najmanjsa svetla pa 2,0 m.

DZR: Splo$ne zahteve in obveznosti Stran 21 od 48
Datoteka: 4438.6X01.docx



RTP 110/20 kV Ajdova&ina KORO"A

110 kV GIS stikaliS¢e z razpletom daljnovodov FOWER ENGINEERING

Gasilci in oprema

Ob poZaru na oziroma v objektu bo mozno ra¢unati na gasilsko enoto Ajdovscina, ki
je od objekta oddaljena ca 1,4 km in bo lahko na kraju pozZara v ca 8 minutah. Gasilci
so opremljeni (voda, pena, prah) in usposobljeni za gasenje vseh vrst pozarov, ki bi
lahko nastali na obravnavanem objektu. Gasilska enota je kategorizirana kot gasilska
enota V. kategorije (GE V).

8.4 VIR IN KOLICINA VODE ZA GASENJE

Koli€ina vode za gaSenje

Glede na velikost oziroma povrSino najvecCjega pozarnega sektorja do 500 m2 je
potrebno zagotoviti za zahteve gasenja pozara skladno s tabelo 40. tehni¢ne smernice
(TSG-1-001:2019 POZARNA VARNOST V STAVBAH) za lokalne (distribucijski)
elektroenergetske vode vsaj 600 litrov vode / minuto oziroma 10 litrov vode / sekundo
in to za €¢as najmanj dveh ur (ca 72000 | vode).

Vir vode za gaSenje
Na S strani objekta se izvede nov zunanji hidrant. Lokacija je razvidne iz grafi¢ne
priloge.

8.5 POZARNI SEKTORJI

Objekt je v pozarnem smislu razdeljen na ve€ pozZarnih sektorjev skladno z zahtevami
tehni¢ne smernice TSG-1-001:2019. Glavna razdelitev na pozarne sektorje zagotavlja,
da je prepreCen prenos pozZara med prostori razlicne namembnosti ter, da dolzine poti
na varno ne presegajo dopustnih dolzin, kot jih predvideva ta nacrt pozarne varnosti.

1. pozarni sektor PS1:
kabelski prostor in lastna raba v pritli¢ju, 110 kV GIS stikaliS¢e, komandni prostor,
prostor vodenja in TK prostor v nadstropju ca 444 m?

2. pozarni sektor PS2:
vhod, garderoba in WC v pritli¢ju, delovni prostor, sanitarije, dokumentacija/arhiv,
hodnik v nadstropju ca 119 m?

3. pozarni sektor PS3:
DEA prostor v pritliGju 24,4 m?

4. poZarni sektor PS4:
AKU prostor v pritli¢ju 15,25 m?

5. poZzarni sektor PS5:
skladi$¢e/delavnica v pritli¢ju 14,64 m?

6. pozarni sektor PS6:
TR LR in 20 kV stikali¢e v pritliGju 14,46 m?

Delitev objekta na dimne sektorje je dosezena z delitvijo objekta na poZarne sektorje
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8.6 ZAHTEVE GLEDE VARSTVA OKOLJA OB POZARU

Glede na lokacijo, infrastrukturo in vrsto dejavnosti v objektu ni posebnih zahtev za
varstvo okolja pred pozarom, Ce se bo uporabljala kot gasilo izklju¢no voda.

9 NOVO STANJE - ELEKTRO DEL

9.1 110 kV GIS STIKALISCE

Glavne znacilnosti:
- 110 kV GIS stikalis€e se nahaja v stavbi, ki skupaj s komandno stavbo tvori celoto,
- priklop 110 kV DV in TR polj na GIS stikaliS§¢e bo izveden z 110 kV kabili,
- nasproti vsakega polja so predvidene omare vodenja in zas€ite, Sirine 1,2 m,
- dimenzije posameznega polja (lahko se dosezejo tudi z adapter;ji) so:
o Sirina:1,2m
o globina: max. 5m
0 viSina: max.4 m
0 teza posamezne montazne enote: max. 2 t.

Onhisje 110 kV polj je iz aluminijeve zlitine, v tripolni izolirani izvedbi.

110 kV GIS stikaliS¢e sestavljajo naslednja polja:

- Merilno in ozemljilno polje (EAO1)
- Zvezno polje (EA02)
- DV Divaca 1 (EA03)
- TR2 (EA04)
- DV Gorica 2 (EA05)
- DV Divaca 2 (EAO06)
- TR1 (EAQ7)
- DV Idrija (EA08)
- DV Gorica 1 (EA09)
- prostorska rezerva za TR3 (EA10)
- prostorska rezerva za DV (EA11)
Opomba:

Za DV polje Gorica 2 bo izvedeno:
- 110 kV GIS polje,
- omara vodenja in zasCite,
- 110 kV kabel priklju¢en na GIS polje,
- 110 kV kabli do novega portala DV Gorica 1 in 2, zaklju€eni z KK,
- postavljeni 110 kV PO,
- daljnovod Gorica 2 Se ne bo izveden, zato KK in PO ne bodo priklju¢eni na DV.

9.2 110 kV KABELSKI SISTEMI

110 kV GIS stikaliS¢e bo z daljnovodi in transformatorji povezano s kabli preko
kabelskih kon&nikov in prenapetostnih odvodnikov.
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Zunaniji priklju¢ek kablov bo izveden preko jeklene konstrukcije.

Od GIS stikaliSs¢a potekajo kabli na obmocju platoja po novo zgrajenih kabelskih
trasah. Kabli bodo polagani v zemlji, v zasipni posteljici. Kabelski sistemi (energetski
kabli in opti¢ni kabel) bodo names&c€eni v kabelskemu zasipu ustrezne temperaturne
upornosti.

Za TR3 rezerva in DV rezerva so predvidene cevi do lokacije obstojeCega 110 kV AIS
stikaliSca.

Ocenjene dolzZine kabelskih tras so:

- DV Idrija 205m
- DV Divaca 2 185 m
- DV Divacda 1 167 m
- DV Gorica 1l 45 m
- DV Gorica 2 35m
- TR1 60 m
- TR2 125 m

V 110 kV kabelskem prostoru pod GIS stikaliS€em bodo kabli pritrjeni na kovinsko
konstrukcijo. Prehod kablov skozi steno kabelskega prostora bo tesnjen s posebnimi
tesnilnimi tipskimi elementi zaradi preprecevanja vdora vode v kabelski prostor.

Ozemljitev ekranov kablov bo izvedena na dva nacina:

- na strani polj GIS stikaliS¢a bodo ekrani po najkrajSi poti ozemljeni direktno na
tehnolosko ozemljitev,

- na strani daljnovodov in transformatorjev bodo ekrani povezani preko lo€ilnega
mesta s prenapetostnim odvodnikom na ozemljilni sistem, v skladu s tipizacijo
ELES.

Ob 110 kV kablih bodo polozeni zemeljski opti¢ni kabli za uvod daljnovodnih OPGW v
stavbo.

110 kV kabelske povezave bodo dimenzionirane glede na nazivne/bremenske
obremenitve posameznih vodov. Zaradi poenotenja preseka vodnikov so kabli za oba
TR in DV Idrija poenoteni, za DV, ki so obremenjeni z 1.200 A pa so kabli vecjih
presekov (DV Divaca, DV Gorica).

Opomba
- Zaradi zahtev ELES, da so kabelske povezave za DV Divac¢a 1 in 2 ter DV

Gorica 1 in 2 dimenzionirane na termiéno nazivno obremenitev 1.200 A, so v
DZR predlagani kabli z vodnikom Cu 2.000 mm?2,

- Za 110 kV DV Idrija in TR 110/20 kV, 40 MVA, pa je v DZR predlagan kabel z
vodnikom Al 1.000 mm?Z.

9.3 20 kV, NN IN OPTICNE KABELSKE POVEZAVE

Predvidene so cevne kabelske kanalizacije za:
- 20 kV povezavo med stikalis¢em EP in stavbo ELES,
- 20 kV povezavo (samo cevi) preko vodotoka in cesto za EP,
- NN povezave, za LR, med stavbo EP in stavbo ELES,
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- opti¢ne povezave od DV z OPGW do TK prostora ELES,
- opti¢ne povezave med stavbo ELES in stavbo EP.

ObstojeCe 20 kV kable za DV Planina, ki potekajo ob ograji na V strani 110 kV
stikaliS¢a, je potrebno prestaviti bolj proti ograji zaradi izogibanja trasi polaganja novih
110 kV kablov za DV lIdrija, DV Divaca 1 in 2. Od obstojeCe 20 kV celice DV Planina
bodo polozeni novi kabli do nove ograje, kjer bodo novi kabli s spojko povezani na
obstojeCe kable. Kabli bodo polozeni v kabelski posteljici oviti z geotekstilom na globini
0,8 m.

9.4 SEKUNDARNA OPREMA IN TK

9.4.1 Splosni opis
Oprema za sekundarne sisteme in TK je predvidena v stavbi ELES in EP.

V GIS prostoru (stavba ELES):

Opis Oznaka omare
Omara vodenja merilnega in ozemljiinega polja =EA01+UEO1
Omara vodenja in zasCite zveznega polja =EA02+UEQ02
Omara vodenja, zas€ite in meritev DV 110 kV Divaca 1 =EA03+UEQ03
Omara vodenja, za$cite in meritev TR 2 =EA04+UE04
Omara vodenja, zasCite in meritev DV 110 kV Divaca 2 =EAQ05+UEQ5
Omara vodenja, zascite in meritev DV 110 kV Idrija =EA06+UEQ6
Omara vodenja, za$cite in meritev DV 110 kV Gorica 1 =EAQ07+UEQ7
Omara vodenja, za$cite in meritev TR 1 =EA08+UEQ0S8
Omara vodenja, za$cite in meritev DV 110 kV Gorica 2 =EA09+UEO09

V prostoru vodenja (stavba ELES):

Opis Oznaka omare
Omara postajnega komunikacijskega racunalnika +SX01
Omara mreznih stikal in opti¢nih delilnikov +SX02

Omara z enoto vodenja za zajem sploSnih informacij objekta in | +SX10
lastne rabe

Postajni SCADA racunalnik (lokacija komandni pult ali po
dogovoru v eni izmed omar)
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V TK prostoru (stavba ELES):

Opis Oznaka omare
Omara za MPLS-TP opremo 1-01

Omara opticnega delilnika 1-02

Omara za IP in DCN opremo 1-03

Omara komunikacijskega delilnika 1-04

Omara video nadzora in univerzalnega oZiCenja 1-05

Omara s sistemom za napajanje telekomunikacijskega | 2-01

vozlis¢a

V komandnem prostoru (stavba EP):

Opis Oznaka omare
Omara vodenja, zasCite in meritev TR 2 =EAQ04+RV?2
Omara vodenja, za$cite in meritev TR 1 =EA08+RV1

94.2 Sestava

Sekundarno opremo sestavljajo:

naprave na nivoju polja
0 racunalniki polja

zasCitne naprave

KDZ naprave

Stevci

merilniki kakovosti

pomozne naprave

O O Oo0OO0oOo

naprave na nivoju postaje
0 postajni komunikacijski racunalnik
o postajni komunikacijski SCADA racunalnik
o GPS sprejemnik to¢nega Casa
o ethernet komunikacijska stikala
0 pomoZzZne naprave

9.4.3 Funkcije sistema vodenja in zasc¢ite

Sistem vodenja in zasc¢ite bo omogocal:

varno in zanesljivo obratovanje postaje,

zajem podatkov za potrebe zascit, nadzora, obracuna, kontrole, analiz itd.,

IEC 61850 v PRP podvojeni konfiguraciji posebej za ELES in posebej za EP,
razlicne rezime in mesta vodenja postaje za potrebe ELES in EP (zasilno vodenje,
vodenje na nivoju polja, na nivoju postaje in daljinsko vodenje iz centra vodenja),
prikaz podatkov v obliki slepih shem, grafov, tabel in porocil,

prikaz StevCnih meritev, meritev kakovosti elektricne energije in posredovanje
podatkov v nadrejene nadzorne centre,

daljinsko komunikacijsko povezavo na zascitne naprave za potrebe nadzora in
zajemanja oscilografskih podatkov.
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9.4.4 Omare vodenja in zas¢ite

Omare vodenja in zaSc€ite vsebujejo elemente za lokalno vodenje in zas€ito. V omarah
je tudi razvod lastne rabe za posamezne aparate v pripadajoem 110 kV polju.

Omare vodenja in zasCite so dimenzij 1200 (800+400)x800%2100 mm (8xgxv) s
podstavkom 100 mm, z opremo:

- vgrajeni vrtljivi 19" okvirjem visine 40 HE za vgradnjo opreme,

- dvostranski dostop s steklenimi vrati spredaj in kovinskimi zadaj,

- LED razsvetljavo,

- vticnice,

- bakreno ozemljitveno zbiralko,

- uvod kablov s spodnje strani na nacin, ki zagotavlja EMC ustreznost,

- protikorozijsko zasCitene z barvo odtenka RAL 7035.

Z vgrajenimi napravami:

- lokalno-krmilni signalni panel,

- racunalnik polja,

- distan¢no zas&c¢itno,

- diferenéno zasdcito,

- zaScito zbiralk,

- napravo za prenos kriterija distancne zascite,
- enoto za merjenje fazorjev PMU,
- registrator kakovosti EE (v MP),
- S8tevec elektriCne energije,

- komunikacijske delilnike.

9.4.5 Omara s kom. raéunalnikom za daljinsko vodenje objekta

Vgrajena oprema v omari:

- komunikacijski racunalnik (v redundantni izvedbi),
- tipkovnico, monitor, misko,

- LAN stikala,

- GPS sprejemnik to¢nega Casa,

- NTP streznik.

9.4.6 Postajni SCADA racunalnik

Names€en bo en postajni SCADA raCunalnik za ELES ter en postajni SCADA
racunalnik za EP.

Vgrajena oprema v vsaki omari bo:
- postajni raCunalnik,
- tipkovnica, monitor, miska.

Komunikacija med postajnima ra¢unalnikoma ELES in EP bo po IEC101. ELES bo
podatke iz TR polj dobil direktno iz polj.
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9.4.7 Vodenje

Vodenje stikaliS¢a si delita ELES in EP.
Razdelitev pristojnosti je naslednja:
- ELES (110 kV DV polja, zvezno polje, merilno-ozemljilno polje, zbiralnicni
locilniki),
- EP (110 kV TR polja z energetskimi transformatorji TR1, TR2 (brez zbiralnicnih
loCilnikov)).

Transformatorska polja so vkljuCena v sistem zaScite zbiralk in zaSCite pri odpovedi
odklopnika, s katerim bo upravljal ELES.

Sistem vodenja postaje temelji na raCunalnikih polja, ki so vgrajeni v omarah vodenja
in zasSCite v komandnem prostoru. Na nivoju postaje je namesCena Se enota za nadzor
in vodenje skupnih naprav v objektu (nadzor LR, vstop/vlom v objekt, pozarno javljanje
itd.) v omaro za nadzor skupnih naprav.

Vse distribuirane enote vodenja po protokolu IEC 61850 komunicirajo s postajnim
komunikacijskim rac¢unalnikom in postajnim SCADA ra¢unalnikom.

Zaradi zmanjSanega vpliva motenj, galvanske loCitve, kvalitete in hitrosti prenosa
podatkov je izvedena opti€na povezava posameznih distribuiranih enot vodenja s
postajnim komunikacijskim racunalnikom.

Sistem vodenja je razdeljen na tri osnovne nivoje in sicer:

- nivo polja (naprave na nivoju polja),

- nivo postaje (postajni SCADA racunalniki) glede na pristojnosti,
- nivo centrov vodenja (EMS in EMS 2) glede na pristojnosti.

V omarah TR polj bo vgrajen racunalnik polja, ki bo zajemal informacije za ELES
(meritve, polozaje in alarmne signale) ter posredoval zapahovalne pogoje in komande
za Q1 in Q2 (zi¢no). Osnovni nadzor in krmiljenje polja vrsi racunalnik polja EP, ki je
tudi vklju€en v postajno vodilo EP.

9.4.8 Zascita

Osnovne funkcije zaSc€itnih naprav:

- zajem podatkov o tokovih in napetostih,

- obdelava zajetih podatkov,

- aktiviranje zasc€it na podlagi obdelanih informacij,
- alarmiranje,

- komunikacija z nadrejenimi sistemi,

- Casovna sinhronizacija preko NTP,

- diagnostika lastnega delovanja.

Vsi izklopni tokokrogi so kontrolirani z zunanjimi releji za kontrolo izklopnih tokokrogov.

Znacilnosti zascitnih naprav:

- numeri¢na (mikroprocesorska) izvedba,

- lastna ura z moznostjo ¢asovne sinhronizacije,

- enostavno in varno preizkuSanje zascitnih funkcij,

- komunikacijski priklju€ek za lokalni nadzor in parametriranje na €elni ploS¢i.
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Komunikacije v skladu s standardom IEC 61850 so podvojene, zato imajo
komunikacijski vmesniki:
- dva Ethernet priklju¢ka 100-Mbps v redundantni konfiguraciji skladni z IEC 62439-
3 PRP (Parallel Redundancy Protocol),
"Zero Recovery Time" v primeru okvare omrezja,
- podprto posiljanje in sprejemanja GOOSE sporocil.

9.4.9 Zascita DV polj

Za zaScito DV polj so predvidene naslednje funkcije:

- distancna zascita s poligonalno karakteristiko in petimi neodvisnimi stopnjami,

- vecstopenjska nadtokovna za$cita,

- zaScita proti preobremenitvi,

- eno in tripolni avtomatski ponovni vklop s preverjanjem sinhronizma,

- prenos in sprejem KDZ preko komunikacijske povezave z uporabo loCene KDZ
komunikacijske naprave,

- nadzor napetosti tokokrogov,

- rezervna nadtokovna zascita,

- usmerjena zemeljskosti¢na zascita,

- kompenzacija medsebojne nielne impedance pri paralelnih vodih, nadzor tokovnih
in napetostnih nesimetrij, lokator mesta okvare,

- oscilografija dogodkov,

- distribuirana enota za zascito zbiralk.

Izklopni kontakti so loCeni po fazah in dovolj mocni, da so primerni za direktno
prikljucitev na izklopne tuljave.

Izklop po nadtokovni funkciji je lo€en in uporablja zunanji moc¢nostni izklopni rele.
Vhodni in izhodni signali so priklju¢eni preko tipske preizkusne vticnice ABB RTXP24.
Neodvisna relejna kombinacija izvaja zascito pri neskladju polov odklopnika, ki deluje
a na obe izklopni tuljavi. Vgrajeni so releji za nadzor izklopnih tokokrogov za vsako
tuljavo in fazo lo¢eno.

9.4.10 Zascita TR polj

Za za$cito TR sta predvideni dve omari (ELES in EP) z lo€enimi zas¢itami. Obe omari
bosta medsebojno funkcionalno povezani.

V 110 kV GIS stikalis¢u je predvidena omara z vgrajeno distribuirano enoto zascite
zbiralk.

V komandnem prostoru EP sta Ze vgrajeni dve omari za zas€ito TR (+RV1, +RV2),
kateri bosta zamenjani, z vgrajenima dvema zas¢€itnima enotama, in ostalo opremo:

- lokalni krmilni panel,

- racunalnik polja,

- 1. zascita TR z regulacijo nap,

- 2. zascCita TR z regulacijo nap.,

- primarne zascite transformatorja (Buchholz, KT, TS, RS, nivo olja, ...),

- KIT1in2za 110 kV,

- KIT 1in 2 za 20 kV.
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9.4.11 Zascita zveznega polja

Zvezno polje je zasSciteno z nadtokovno in kratkosticno zasCito ter z zunanjima
relejema za kontrolo izklopnih tokokrogov.

V omari vodenja in zasCite zveznega polja bo vgrajena glavna in rezervna enota
centralizirane zaScite zbiralk.

Vgrajeni so releji za nadzor izklopnih tokokrogov za vsako tuljavo in fazo loCeno.

9.4.12 ZaScita zbiralk

Za zascito zbiralk je namescen distribuiran sistem zas€itnih enot s centralno enoto in
rezervno centralno enoto. Sistem S&Citi zbiralke pred posledicami zemeljskih in
medfaznih kratkih stikov. V vsakem polju je loCena enota za zasc¢ito zbiralk (v zveznem
polju dve enoti). Centralna enota je komunikacijsko povezana z distribuiranimi enotami
zasCite zbiralk.

Distribuirana enota za zascito zbiralk deluje na obe izklopni tuljavi.

Na vsaki omari vodenja in zasScCite je nameSCena preklopka s klju¢em in signalno
svetilko za izloCitev polja iz sistema zascCite zbiralk zaradi vzdrZzevanja.
Komunikacijska povezava med centralno enoto in distribuiranimi enotami poteka po
opti¢nih vlaknih.

9.4.13 Zascita merilnega in ozemljilnega polja

Merilno in ozemljilno polje je zaScCiteno s podnapetostno zascito integrirano v
raCunalniku polja.

9.4.14 Prenos podatkov

110 kV polja so daljinsko vodena iz nadrejenih centrov vodenja (EMS in EMS2, CV
EP).

Sistem vodenja zajema vse procesne podatke, ki so potrebni za lokalno in daljinsko
vodenije.

Za prenos podatkov ELES iz RTP do nadrejenih centrov vodenja in obratno je
uporabljen komunikacijski protokol IEC 60870-5-104.

TK prostor EP in TK prostor ELES se poveZze z opti¢nimi in zi€nimi povezavami.

9.4.15 Stevéne meritve

Stevci so name$&eni v omari za vodenje in zad&ito posameznega 110 kV polja,
naslednjih karakteristik:

- 8tirje kvadrantni numeri¢ni Stevci elektricne energije,

- razred 0,2S,

- vgrajena je registracijska funkcija,

- moznost kompenzacije pogreskov merilnih transformatorjev,

- tri komunikacijski izhodi (od tega dva Ethernet) za navezavo na Stevéno centralo,

- impulzni izhodi za prikljuCitev na rezervno registrirno napravo.

V omari je dodatna komunikacijska oprema in povezave za neposredno odcitavanje
StevCnih podatkov iz StevCne centrale.
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Vsi Stevci so povezani v komunikacijsko omrezje, ki je povezano s Centrom $Stevcnih
meritev ELES in posebej v komunikacijsko omreZje, ki je povezano s Centrom Stevcnih
meritev EP.

9.4.16 Kakovost elektricne energije

Registrator kakovosti elektricne energije je vgrajen v omari vodenja in zaScCite
merilno/ozemljilnega polja. Registrator je prikljuCen na napetostne merilne tokokroge
napetostnikov na zbiralkah.

Za potrebe EP se vgradi mrezno stikalo za zajem in prenos meritev iz TR polj v
obstojeCo omaro KEE za vkljucitev v centralni sistem za zbiranje podatkov o kakovosti
elektricne energije EP.

9417 TK

V okviru rekonstrukcije in izgradnje 110 kV GIS stikaliS¢a je predviden TK prostor z
telekomunikacijskim vozlis¢em, z vso pripadajoo opremo, za potrebe druzbe ELES.
ObstojeCe telekomunikacijsko vozliS¢e v stavbi EP je povezano v lokalna in
medkrajevna omreZja po vec opticnih kabelskih povezavah.

V TK prostor bo uveden ZOK (zemeljski opti¢ni kabel). Povezava med OPGW in ZOK
bo narejena v opti¢ni spojki, ki bo namescena na nogi DV portala.

Povezave med obstoje€im TK prostorom EP ter TK prostorom ELES v novi komandni

stavbi ELES:

- dielektriéni opti€ni kabel (TOSM 03 (6x8)x1Ix111x0,35/0,21x3,5/17 CMAN) z 144
enorodovnimi (SM) optic¢nimi viakni,

- dielektri¢ni opticni kabel OM3 (50/125 pm) z 144 multimodnimi (MM) opti¢nimi vlakni

V novem TK prostoru ELES bo name&¢ena oprema:
- opticni in povezovalni bakreni kabli,

- napajalna oprema (RPS 48 V DC),

- napajalni razdelilnik,

- NG SDH oprema,

- IP MPLS stikalo,

- DCN oprema,

- oprema za IP telefonijo (IP telefoni),

- PoE IP/Ethernet stikalo za poslovno informatiko,
- opticni delilniki,

- komunikacijski delilniki,

- pomozna oprema TK prostora.

Za namestitev telekomunikacijske opreme so v TK prostoru predvidene omare,
dimenzij ($xgxv) 800x800%x2200 mm. Omare so enakega videza in namesSCene na
podstavkih na dvojnem podu.

Obstojece telekomunikacijsko vozliS¢e ostane v uporabi do popolnega delovanja
novega telekomunikacijskega vozlis¢a, kasneje se oprema demontira.
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10 NOVO STANJE - LASTNA RABA

10.1 SPLOSNI OPIS

Oprema lastne rabe bo vgrajena v ve€ loCenih prostorih v stavbi ELES:
- 20 kV stikalisce,
- TRLR,
- lastnaraba,
- aku.,
- DEA.

Lastna raba stavbe ELES bo napajana iz obstojeCe stavbe EP. Predviden je 20 kV in
0,4 kV dovod.

Naprave lastne rabe obsegajo:

- razdelilce izmeni€ne lastne rabe 3x400/231 VAC, s krmilnikom za zajem vseh
podatkov 20 kV in 0,4 kV LR

- razdelilce enosmerne lastne rabe 220 VDC,

- dva usmernika,

- en razsmernik,

- dve AKU bateriji, 250 Ah,

- razdelilec razsmerjene napetosti 231 VAC,

- dve 20 kV celici,

- en 20 kV transformator LR 20/0,4; 150 kVA,

- en diesel elektro agregat (DEA 150 kVA) s pripadajo¢o opremo,

- kable (20 kV, NN napajalni in signalno krmilni).

Naprave so prikljuCene na 0,4 kV zbiralke razdelilca izmeniCne lastne rabe, ki je
sestavljen iz dveh sektorjev, ki ju povezuje polje vzdolzne loCitve. Polje vzdolZzne
loCitve omogoca vzdolzno povezovanje z zbiralkami razdelilca izmeni¢ne lastne rabe
ter preklop na napajanje iz DEA. Krmilnik v zveznem polju, ki je kompatibilen s
krmilnikom DEA, skrbi za preklope in nadzor razdelilnika izmeni¢ne lastne rabe
(sektorja 1 in 2).

AKU baterije so klasi¢ne svinCene, 220 V DC, 250 Ah, ki so nameSCene v
prezraevanem in ogrevanem prostoru.

Novi 20 kV kabel za napajanje TR LR ELES bo poloZzen med stavbo EP in ELES v
obstojeCi kabelski kanalizaciji do jaSka KJ na severni strani nove stavbe ELES. Od
jaska KJ do uvoda v stavbo bo zgrajena nova kabelska kanalizacija zaklju€ena v jasku
EKJ4 ob komandni zgrabi ELES.

Za NN in optiCne povezave med stavbo EP in ELES bo zgrajena nova kabelska
kanalizacija na severni strani komandne stavbo ELES. Trasa bo potekala od obstojecCe
kinete pri stavbi EP (juzni vhod) in bo kon€ana v jaSku EKJ5 ob komandni stavbi ELES.
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10.2 20 kV STIKALISCE LR

Za prikljucitev dovoda 20 kV iz stikaliS¢a EP in za povezavo na TR LR 20/0,4 kV bo
predvideno stikaliSCe v loCenem prostoru.

V stavbi ELES bo 20 kV stikaliSCe sestavljeno iz dveh celic (=J01, =J02). Dovod 20 kV
za napajanje TR LR bo izveden s kablom iz 20 kV stikaliS¢a EP.

103 TRLR

TR LR 20/0,4 kV, 150 kVA, bo postavljen v lo€enem prostoru. Opremljen bo s
signalizacijo alarmnega stanja (temperatura ...). TR bo oljne zaprte izvedbe.

10.4 DIESEL ELEKTRO AGREGAT (DEA)

Za potrebe zanesljivega napajanja z izmeni¢no napetostjo je predviden DEA, 150 kVA,
3x400/231 VAC. Namescen bo v DEA prostor. Prostor bo opremljen z vstopnimi in
izstopnimi avtomatskimi Zaluzijami. Upravljanje bo preko komandne omare ob DEA. V
prostoru bo tudi dnevni rezervoar za 24 urno polno obratovanije.

11 NOVO STANJE - ELEKTRO INSTALACIJE

11.1 SPLOSNI OPIS

Obseg elektro inStalacij:

- razsvetljava,

- mala mog,

- univerzalno ozi¢enje,

- sistem pozarnega javljanja,
- kontrola pristopa,

- video nadzor,

- ozemljitve,

- strelovod.

11.2 RAZSVETLJAVA

RAZSVETLJAVA JE RAZDELJENA NA STIRI SISTEME:

- SPLOSNA RAZSVETLJAVA,

- VARNOSTNA (ZASILNA) RAZSVETLJAVA,

- POMOZNA RAZSVETLJAVA (NAPAJANJE 1Z RAZSMERJENE NAPETOSTI 231
VAC),

- ZUNANJA RAZSVETLJAVA.
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11.3 MALA MoC

Za napajanje elektroinStalacij je predviden hiSni razdelilec. |z razdelilca je napajana
notranja in zunanja razsvetljava, vse vtiCnice v stavbi, fiksni el. porabniki (sistem
hlajenja in ogrevanja, radiatorji, bojlerji, itd.).

11.4 UNIVERZALNO OZICENJE

Telefonska in raCunalniSka instalacija bo zdruzena in izvedena po sistemu
univerzalnega strukturiranega kabelskega oZiCenja. Interni prikljucki za telefone in
racunalnike bodo opremljeni z vti€nico RJ45. Vti¢nice bodo namesScene v parapetnih
kanalih, nadometno in podometno. Povezava med vtiCnicami in predvideno omaro
komunikacijski delilnik v TK prostoru na panelu RJ45 bo izvedena s STP kablom
kategorije 6a.

Predvidena je instalacija za Wi-Fi pod stropom vsakega nadstropja in dodatna
instalacija za nadzor vseh klima naprav.

11.5 SISTEM POZARNEGA JAVLJANJA

PoZzarna centrala sistema pozarnega javljanja bo locirana v hodniku pri glavnih vhodnih
vratih komandne stavbe.

Na centralo bodo povezani pozarni senzoriji (za toploto, dim) in ro¢ni javljalniki, ki bodo
postavljeni v vseh prostorih (v dvojnem podu, spus€enemu stropu, na stropu, na steni).

116 KONTROLA PRISTOPA

Kontrola pristopa omogoca pooblaséenim osebam odpiranje vrat (za osebe in vozila)
s senzorskim brezkontaktnim branjem kartic. Odpiranje vrat za izstop motornih vozil
bo omogoc€eno preko magnetne zanke v asfaltu.

Protiviomna za$c€ita bo izvedena s kombiniranimi javljalniki gibanja. Alarmna centrala
bo locirana v hodniku pri glavnih vhodnih vratih komandne stavbe.

11.7 VIDEO NADZOR

Za video nadzor bodo uporabljene zunanje vrtljive kamere in notranje fiksne kamere.
Delovna postaja in streznik videonadzora bodo postavljeni v TK prostoru.

11.8 STRELOVOD

Strelovodna instalacija in prenapetostna zas€ita elektriCnih instalacij v stavbi 110 kV
stikalis€a bosta izvedeni skladno z veljavnimi predpisi in standardi. Zascita stavbe pred
delovanjem strele bo izvedena v skladu s Pravilnikom o za&¢€iti stavb pred delovanjem
strele ter bo izpolnjevala bistvene zahteve po GZ "Varnost pred pozarom" in "Varnost
pri uporabi” ter TehniCna smernica TSG-N-003:2021 in standarde SIST EN 62305.
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119 OZEMLJIITVE

Ozemljitveni sistem (ozemljilna mreza) bo prilagojena legi stavbe oziroma opremi, ki
bo uporabljena.

Ozemljitvena mreza obstojeCega stikaliSCa je narejena iz vodnika Cu. Nova
ozemljitvena mreza bo narejena iz min. Cu 95 mm? in bo povezana z obstoje¢o
ozemljitveno mrezo. Na ozemljitveni sistem bodo povezane vse jeklene konstrukcije,
nova ograja okrog RTP in tudi drogovi zunanje razsvetljave.

Na zunanji strani ograje bo poloZen en ozemljitveni obroc¢, ki bo povezan z ograjo in
ozemljitveno mrezo znotraj RTP. V vseh tehnoloskih prostorih bodo predvideni
ozemljitveni obroci. Za izpuste iz sten bodo predvideni tipski ozemljitveni elementi.

12 NOVO STANJE - STROJNE INSTALACIJE

12.1 SPLOSNI OPIS

Strojne instalacije sestavljajo:

- ogrevanje in hlajenje prostorov z notranjimi »mono-split« enotami toplotne Crpalke,
- ogrevanje sanitarij in pomoznih prostorov z elektriCnimi radiatorji,

- prezraCevanje,

- vodovodna instalacija,

- vodovodni prikljucek.

Obstojeci hidrant bo prestavljen ob novo stavbo ELES.

12.2 OGREVANJE IN HLAJENJE

Za ogrevanje prostorov so predvideni ozki plosCati elektriCni radiatorji. Vsi elektri¢ni
radiatorji so vodeni preko termostatov in so fiksno vezani na elektricno omrezje.

Za ogrevanje in hlajenje posameznih prostorov bo predviden sistem toplotnih ¢rpalk.
Sistem ogrevanja in hlajenja je razdeljen po prostorih na vec sklopov. Predviden je
daljinski nadzor nad delovanjem naprav.

V TK prostoru in prostoru vodenja je predvidena redundancna izvedba sistema
hlajenja.

Sistem hlajenja je dimenzioniran na maksimalno temperaturno razliko 8(1C med
zunanjo in notranjo temperaturo. Vse cevi so ustrezno izolirane zaradi prepreCevanja
izgub in kondenzacije.

12.3 PREZRACEVANJE

Prostori bodo prezraCevani naravno preko oken in vrat ali vgrajenih prezraCevalnih
reSetk.

Posebnost je prostor za akumulatorje in prostor diesel agregata. V prostoru diesel
agregata je prezraCevalna reSetka za izpuh in hlajenje sestavni del diesel agregata.
Prostor akumulatorjev bo prezraCevan preko odvodnega ventilatorja in dovodnih
prezraCevalnih reSetk, katere so odporne na kisline.
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V sanitarijah je odvodni ventilator, ki je vezan na stikalo za vklop Iu€i z zakasnitvenim
relejem.

V prostorih s tehnoloSko opremo (odvisno od izbrane variante) bo sveZi zrak doveden
skozi stropno notranjo enoto, kar pomeni da se zrak pozimi segreje in poleti ohladi na
temperaturo, ki se giblje od 18-24°C.

124 RAZVOD VODOVODA IN FEKALNE KANALIZACIJE

Predviden je razvod vodovoda in fekalne kanalizacije za predmetni objekt od
zunanjega vodomernega jaska z vgrajenim vodomerom preko dviznih vodov in
horizontalnega razvoda v tlaku na sanitarne elemente.

Predvideni so naslednji sistemi:

- interna instalacija hladne in tople vode z vsemi sanitarnimi elementi in prikljucnimi
mesti,

- vertikalna kanalizacija fekalnih odplak z vsemi prikljucki sanitarnih elementov.

Priprava tople vode se bo vrSila preko skupnega elektricnega tlacnega grelnika vode,
V=50 |. Elektricni grelnik vode bo opremljen z varnostim ventilom, protipovratnim
ventilom in zapornimi elementi.

Kanalizacija fekalne vode obsega odtoke od posameznih sanitarnih predmetov ter
naprav in se izvede iz PVC kanalizacijskih cevi, ki so med seboj povezane z ustreznimi
fazonskimi kosi. Kanalizacijski prikljucki so vodeni v obdelavi tal in v zidnih utorih.
Dvizni vodi se poloZijo v zidne utore.

12.5 VODOVODNI PRIKLJUCEK

Obmocje predmetnega objekta je s pitho vodo oskrbljeno iz javhega vodovodnega
omreznega sistema, ki je v upravljanju lokalnega javnega podjetja. lzvedena bo nova
vodovodna povezava s prekopom ceste in vodotoka. Nova povezava bo priklju¢ena
na vodovodno omrezje, ki se nahaja na obmocju obCinske ceste. Nova stavba ELES
in obstojeca stavba EP bosta preko vodomernega jaska z dvema Stevcema priklopljeni
na novo izvedeno vodovodno povezavo.

Novi vodomerni jasek bo lociran na zemljiS€u investitorja, izven ograjenega obmocdja v
nevozni povrSini in bo tako upravitelju vodovoda omogoCen nemoten dostop do
vodomerov.

12.6 HIDRANTNO OMREZJE

Na obmocju RTP Ajdovscina, znotraj ograje, je Ze izvedeno hidrantno omrezZje z dvemi
hidranti, ki sta priklju¢ena na vodomerni Stevec EP.

Oba hidranta se odstranita. Izven ograjenega obmocja se ob novem vodomernem
jasku prestavi en obstojeci hidrant.
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12.7  PRIKLJUCEVANJE NA GJI

Objekt bo prikljuen na elektro omrezje, javno vodovodno omrezZje, kanalizacijsko
omrezje in telekomunikacijsko omrezje. V ta namen bodo izvedeni novi prikljucki.

12.7.1 Vodovod

Nova stavba ELES bo prikljuéena na vodovodno omrezje, ki se nahaja na obmocju
obcCinske ceste s parcelno $t. 1611 k.o. Ustje, ter poteka preko parcele 1610 k.o. Ustje.
Obstoje€i vodomerni jaSek se opusti, izvede se prekop ceste in prekop odvodnega
kanala za izvedbo nove vodovodne povezave z novim vodomernim jaskom. Nov
vodomerni jaSek bo imel dva Stevca, lociran bo na zemljiS€Cu investitorja izven
ograjenega obmocja in bo tako upravitelju vodovoda omogocen nemoten dostop do
vodomera. Merilni Stevec bo za obstoje¢o stavbo EP in novozgrajeno stavbo ELES.
Od novega vodomernega jaSka bo izvedena tudi nova vodovodna povezava do
obstojeCega objekta EP, ki bo delno potekala po novi trasi na parceli investitorja, delno
pa po Ze obstojedi trasi.

PrikljuCevanje na javni vodovod bo potekalo preko parcel, ki niso v lasti investitorjev.
Za predmetne parcele bo investitor pridobil potrebne sluznostne pogodbe.

12.7.2 Kanalizacija— odpadne vode

Objekt bo brez stalne posadke oziroma prisotnih zaposlenih oseb. Sanitarije se
predvidijo zgolj za ob&asno uporabo v primeru, ko se bo na objektu vrsilo vzdrzevanje.
Fekalne odpadne vode iz objekta se priklju€ijo na obstojeci kolektor javne fekalne
kanalizacije.

Priklop je v obstojeCem ¢&rpalisCu, ki je na S-Z delu parcele investitorja.

12.7.3 Meteorne (padavinske) vode

Meteorne (padavinske) vode iz strehe novozgrajene stavbe ELES bodo preko
peskolovov odvedene v odprt jarek (vodotok) s parcelno §t. 1610 k.o. Ustje na Z strani
parcele, ki poteka vzporedno z lokalno javno cesto.

V odprt jarek se bodo preko lovilca olj vodile meteorne vode iz povoznih povrsin oz.
platoja objekta.

Asfaltne povrsine bodo odvodnjavane preko meteorne kanalizacije z novim (dodatnim)
iztokom v odprt jarek s parcelno st. 1610 k.o. Ustje.

13 SPLOSNE ZAHTEVE IN POGOJI

13.1 SPLOSNO

Izvajalec mora nase prevzeti vso finan¢no ali katerokoli drugo odgovornost in mora
investitorja zascititi ter mu povrniti vso Skodo zaradi poskodb ali terjatev, ki so
posledica teZzav, zamud ali izgub zaradi napak ob poskusu dokonCanja dela ali
zakljucitve del; kar bo urejeno s pogodbo.
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Izvajalec mora za izvedbo projekta, izvajati vso koordinacijo za nemoteno, kvalitetno
in pravo€asno izvajanje del.

13.2 DOLZNOSTI IZVAJALCA

- Zagotoviti projektantu vso potrebno dokumentacijo opreme in materiala ter
informacije za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo (PZI).

- lzvajati pogodbene obveznosti v skladu s terminskim planom in tega po
zaznanih odstopanjih azurno popravijati in s spremembami obveScati
investitorja. Terminski plan je vedno na vpogled v pisarniSkem kontejnerju na
gradbiscu.

- Poskrbeti za sanitarije, potrebne pisarniSke prostore in sredstva za prvo pomo¢.

- Prav tako mora zagotoviti vse varnostne ukrepe, vkljucno z zavarovanjem
osebja in opreme.

- Upostevati, da bodo v Casu izvajanja del na objektu istoCasno obratovali
obstojecCi sistemi brez vsakrdnih motenj in izpadov. Omogociti mora neoviran
dostop do obstojeCega objekta, prostorov in do vseh naprav.

- Podpisati skupno izjavo varstva pri delu v skladu s slovensko zakonodajo.

- Pri vseh delih mora upostevati vse normative, standarde in predpise, ki so v
veljavi.

- Zagotovljeno mora biti varstvo pri delu, varstvo proti poZaru in varstvo okolja.

- Sodelovati z investitorjem in ostalimi udeleZenci pri tehni€nem pregledu,
testiranju, spus€anju v obratovanje in konénem prevzemu.

- Voditi gradbeni dnevnik, evidenco vgrajene opreme in izvedenih storitev,
dokumentacijo o vseh izvedenih preizkusih, prevzemih in meritvah v skladu z
gradbeno zakonodajo. V posebnem fasciklu na objektu azurno kompletirati in
vstavljati izjave o skladnosti ali lastnostih za vsako vgrajeno opremo in material.

- Vpisovati v dokumentacijo PZI vse morebitne spremembe, ki se pojavijo med
montazo. Ta dokumentacija bo osnova za PID. Vse spremembe in dopolnitve v
PZI mora predhodno odobriti projektant in nadzornik v skladu z gradbeno
zakonodajo.

- VsakrSne zamude ali pri€akovane zamude pri izdelavi ali montaZi opreme bodo
zabelezene in evidentirane v terminskem planu, njihov vpliv na datum zakljucka
del pa bo obravnavan na koordinacijskih sestankih med izvajalcem in
investitorjem.

- Vse ostale aktivnosti, ki niso eksplicitno navede, so pa potrebne za nemoteno,
pravocCasno in varno izvajanje del.
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Izvajalec je dolzan izvajati ukrepe za varnost in zas€ito na objektu:

13.3

Izvajalec je dolzan vse varnostne ukrepe izvajati v skladu z varnostnim nacrtom.

Varnostni pregledi in nadzor bo izvajan povsod, kjer se izvajajo dela in kjer so
shranjeni oprema in stroji, okoli vseh pisarn in skladiSc.

Izvajalec bo zagotovil gradbiS&ne in opozorilne table ter znake za vso opremo
in obmocdja, kjer to zaradi zagotavljanja varnosti zahteva investitor in Pravilnik o
varstvu pri delu pred nevarnostjo elektricnega toka.

Vse zaCasne znake, ki so potrebni v €asu gradnje in Casu testiranja opreme, bo
zagotovil izvajalec in bodo v slovenskem jeziku.

NACRT ORGANIZACIJE IN UREDITVE GRADBISCA

Organizacija in ureditev gradbiS¢a mora biti izvedena skladno z zahtevami iz
varnostnega nacrta in veljavno zakonodajo. To je pogoj za zaCetek gradnje.

Izvajalec mora poleg vseh ostalih zahtev iz naérta:

13.4

PredloZiti investitorju pred pricetkom del nacrt organizacije in ureditve gradbiSca
ter tehnoloSki elaborat izvajanja del.

Dobaviti in namestiti gradbiS¢no in ostale zunanje table.

Voditi gradbene dnevnike in evidence dobave opreme, materiala in izvajanja del
po lo€enih strokah (gradbena, elektro, strojna...).

Izdelati nac€rt napredovanja del, ki je osnova za terminsko ovrednotenje del.

Predvidena mehanizacija in organizacija gradnje morajo omogociti nartovano
dinamiko izvedbe del in v kakovosti po dolocilih tehni¢nih pogojih in pogodbe.

Koordinator iz varstva in zdravja pri delu (VZD) mora dati dovoljenje za delo
izvajalcu takoj, ko ugotovi, da so za ta dela predvideni stroji in naprave na mestu
in sposobni za izvajanje del, 0z. bo koordinator iz VZD od izvajalca zahteval
takojSno ustavitev del in odstranitev nevarne naprave-stroja iz gradbis¢a oz. bo
v primeru ponavljajoCih krSitev tega naCela nadzornik do preklica zaustavil
gradnjo.

ELABORAT PROMETNE UREDITVE

Objekt RTP se nahaja v neposredni blizini prometnih povezav. Na obmocju se nahaja
tudi stavba EP in energetski transformatorji, kot tudi zunanje 110 kV stikaliCe, do
katerih mora biti ves €as gradnje omogoc€en neovirani dostop.
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V postopkih za postavitev zaCasne prometne signalizacije in za to potrebne opreme je
obveznost izvajalca:

- izdelati elaborat prometne ureditve za vse prometne ureditve na vseh lokacijah,
vkljuéno z zaCasnimi deponijami, za celoten Cas trajanja tega projekta,

- pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja,

- zagotoviti postavitev, vzdrzevanje in odstranitev zaCasne prometne
signalizacije in prometne opreme,

- imenovati odgovorno osebo za nadzor nad postavitvijo, spremljanjem prometa
in zaCasne prometne signalizacije ter zapor ter odstranitvijo vse opreme po
koncanju del.

Elaborat mora vsebovati (po potrebi) tudi vse zaCasne prometne ureditve za izvedbo
transporta opreme na objekt. I1zdelan mora biti skladno z veljavno zakonodajo in
varnostnim nacrtom, v tekstualni in grafi€ni obliki.

13.5 ZASCITNE OGRAJE Z DOSTOPI NA GRADBISCE

Izvedba, dobava in postavitev zaScitnih ograj okoli objekta, kjer bo gradbis€e, mora biti
skladna z zahtevami iz varnostnega nacrta.

Stevilo vrat za osebni in tovorni promet mora biti zadostno, da se dela lahko izvajajo
nemoteno.

Upostevati je potrebno podnebne razmere, da ne bo v celotnem Case trajanja izvajanja
del prislo do poskodb (mocen veter, dez...).

V celotnem Casu trajanju je potrebno redno vzdrZevati zas€itne ograje in dostopna
vrata.

13.6 TRANSPORT IN RAZLAGANJE/NALAGANJE

Izvedbo vseh transportov na gradbiSce, nalaganje, raztovarjanje, potrebno dviganje in
prestavljanje na pomolu pristaniSc ter, Ce je potrebno, izboljSave in ojaCanje obstojecih
cest, mostov, podvozov in drugih objektov, raztovarjanje v zaCasnem skladis¢u in/ali
na kon¢nem skladiS¢u gradbis¢a skupaj s vsemi dodatnimi premiki, mora izvajalec sam
organizirati in izvesti.

Izvajalec mora na svoje stroske preveriti dopustno obremenitev in transportno obmocje
obstoje€ih mostov, podvozov in cest do gradbisca.

Izvajalec odgovarja investitorju za vso Skodo, ki jo med transportom povzro€i na vseh
mostovih in dovoznih poteh zaradi tega projekta. lzvajalec mora takSne poSkodbe
popraviti na svoje stroSke. Navedeno bo opredeljeno v pogodbi.
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13.7 NADZOR NAD IZVAJANJEM DEL

Izvajalec mora za svoj obseg organizirati in izvajati nadzor nad izvajanjem del. Prav
tako mora poskrbeti za nadzor nad skladnostjo dobavljenega materiala z ustreznimi
dokazili.

Ves Cas trajanja izvajanja del mora biti na gradbiS¢u prisoten vodja del.

13.8 GEOMEHANSKI NADZOR

Za vse faze izgradnje je potrebno organizirati in izvesti ogled geomehanika na objektu
ter pridobiti porocilo o ustreznosti in pripravi terena za nadaljevanje del.

13.9 VAROVANJE

Obstojeci objekt je ograjen. Ker bo dolo€en del ograje nadomes&en oz. prestavljen, je
potrebno vstop nepooblaséenim osebam, kot tudi vandalizem in kraje, prepreciti tako
na obstojeCem objektu kot na gradbis€u in to za ves €as trajanja izvajanja del (24 ur).

Izvajalec je dolZzan skrbeti, da so vrata v objekt redno zaprta. Ograje morajo biti v
neprehodnem stanju. Prepreciti mora nenamerni nepooblasceni vstop tretjih oseb na
gradbisSce. Izvajalec odgovarja v primeru tega, da opusti navedeno skrbnost.

13.10 PISARNISKI PROSTORI, GARDEROBE

Na objektu niso za izvajalca na razpolago prostori za pisarniSke in garderobne potrebe.
Izvajalec mora sam zagotoviti vse pisarniSke in garderobne prostore. Pri tem ne sme
biti moten delovni proces na objektu v smislu zagotovitve dostopnih poti za investitorja
in druge udelezence.

13.11 SKLADISCNI PROSTORI, DEPONIJE

Na objektu ni za izvajalca predvidenih skladiS¢nih prostorov, zato mora sam zagotoviti
skladiS¢ne prostore za opremo in delovna sredstva.

Deponije niso predvidene na lokaciji objekta, zato mora izvajalec sam poskrbeti za
zaCasne zunanje deponije. Za odvazZanje na trajne deponije je potrebno izvesti
transport in preskrbeti potrdilo o uni¢enju.

Skladno z dolodili iz varnostnega nacrta bo lahko nekaj manjsih lokacij za zaCasne
deponije moznih tudi na gradbiScu.

13.12 PROSTORI ZA SESTANKE

Na objektu ni predvidenih prostorov za sestanke z investitorjem, projektantom,
nadzorom in ostalimi udeleZenci pri gradnji, zato mora izvajalec zagotoviti locen
kontejner za izvajanje sestankov za celotni €as izvedbe projekta.

DZR: Splo$ne zahteve in obveznosti Stran 41 od 48
Datoteka: 4438.6X01.docx



RTP 110/20 kV Ajdova&ina KORO"A

110 kV GIS stikaliS¢e z razpletom daljnovodov FOWER ENGINEERING

Kontejner mora biti osvetljen, ogrevan / hlajen in prezracevan. Opremljen mora biti s
stoli, mizami, hladilnik z zmrzovalnikom, obeS$alniki, varnostnimi ¢eladami in ostalo
opremo, ki je potrebna za nemoteno in kvalitetno izvajanje sestankov za vsaj 15 oseb.

Vklju€no z dobavo in namestitvijo ter prikljuCitvijo mora biti upoStevana tudi naslednja
oprema:

- Televizor LCD, velikosti min. 65 in¢., s stojalom.

Izvajalec mora poskrbeti tudi za internetno povezavo za uporabo za vse udelezence
na objektu.

Gradbis¢ni prostori za naroCnika morajo biti dovol;j veliki, zato je zahteva min. 6 x 5 m
(dvojni kontejner).

Pred naroCilom mora izvajalec pridobiti potrditev ustreznosti opreme in izvedbe
kontejnerja s strani narocCnika.

Oprema (razen kontejnerja) po konCanem projektu ostane v lasti naroCnika.

Ureditev in najem kontejnerja ter opremo mora izvajalec upostevati v enotni ponudbeni
ceni.

13.13 UPORABA ELEKTRICNE ENERGIJE, VODE, KOMUNIKACIJ

Oskrba z elektriGno energijo

Na objektu bo s strani investitorja na razpolago prikljuCitev NN gradbiS¢ne omarice s
Stevcem elektricne energije na dovodu. Postavitev in prikljucitev ter uporaba mora biti
v dogovoru z investitorjem. lzvajalec mora oddati upravljalcu vlogo za soglasje. Pred
zaCetkom uporabe gradbiS¢ne omarice je potrebno izvesti vse predpisane meritve in
porocilo oddati investitorju.

Razvod elektricne energije po objektu za potrebe izvajanja del je obveza izvajalca.

Oskrba z elektrino energijo naj bo nacrtovana tako, da bo do kon€anja del omogoc¢ena
nemotena izvedba del, napajanje vseh potrebnih naprav za izvedbo del, zaCasnih
prostorov in lokacij ter izvedba testiranj, preskusov, meritev...

Izvajalec bo na lastne stroSke upravljal in vzdrzeval NN gradbiS¢no omarico za oskrbo
z elektricno energijo. Po kon€anju del mora te objekte odstraniti.

Oskrba z vodo

Na objektu bo s strani investitorja na razpolago priklju€itev na obstojec€i vodovodni
sistem. Izvajalec mora dobaviti in postaviti ter prikljuCiti gradbiS¢ni vodovodni priklju¢ek
z vodomerom. Postavitev in prikljuCitev ter uporaba mora biti v dogovoru z
investitorjem. lzvajalec mora oddati upravljalcu vodovodnega sistema viogo za
soglasje.

Razvod vode po objektu za potrebe izvajanja del je obveza izvajalca.
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Oskrba z vodo naj bo nacrtovana tako, da bo do kon€anja del omogo¢ena nemotena
izvedba del in izvedeni odtoki in odvoz odpadne vode iz gradbi§€a. Spusc€anje in
izpiranje odpadne vode ni dovoljeno na lokaciji gradbisca.

Izvajalec bo na lastne stroSke upravljal in vzdrzeval napeljave in naprave za oskrbo z
vodo (umivalnice...). Po koncanju del mora te objekte odstraniti.

Komunikacije

Telefon in druga komunikacijska sredstva za potrebe izvajanja del so obveznost in
stroSek izvajalca.

13.14 SANITARIJE

Na objektu ni predvidenih prostorov s sanitarijami, zato mora izvajalec zagotoviti in
vzdrzevati v snaznem stanju sanitarije (kemicna stranis¢a) za osebe, ki bodo izvajale
dela kot tudi za vse ostale udelezence na objektu. Upostevati zahteve iz varnostnega
in gradbiS¢nega nacrta.

13.15 PRVA POMOC

Na objektu je potrebno zagotoviti opremo za prvo pomo¢. NameS€ena mora biti na
dostopnem in vidnem mestu. UpoStevati zahteve iz varnostnega nacrta.

13.16 PROTIPOZARNA ZASCITA IN GASENJE

Na objektu je potrebno zagotoviti ukrepe in namestiti opremo za protipozarno zascito.
Gasilni aparati morajo biti names$&eni na dostopnem in vidnem mestu.

Izvajalec je odgovoren za vso zascito pred pozarom na objektu, strojih in opremi in
mora sodelovati v za&citi pred pozarom na objektu, strojih in opremi investitorja in
drugih, z zagotavljanjem osebja in opreme za gaSenje.

Izvajalec bo odgovoren, da se upostevajo vsi potrebni ukrepi za preventivo pred
pozarom. Vnetljive snovi je potrebno shranjevati loCeno in oznaciti z opozorilnimi
tablami.

Kurjenje na gradbiScu ni dovoljeno.

Upostevati zahteve iz varnostnega in gradbis¢nega nacrta.

13.17 DOKAZILO O ZANESLJIVOSTI OBJEKTA (DZzO0O)

Izvajalec mora za vsako fazo izvedbe, za katero bo investitor sklical interni strokovni
pregled, izdelati delno dokumentacijo zanesljivosti objekta (DZO), po koncanih delih
pa kon¢no DZO.

DZR: Splo$ne zahteve in obveznosti Stran 43 od 48
Datoteka: 4438.6X01.docx



RTP 110/20 kV Ajdova&ina KORO"A

110 kV GIS stikaliS¢e z razpletom daljnovodov FOWER ENGINEERING

13.18 SODELOVANJE NA OPERATIVNIH SESTANKIH, ISTP, TP

Izvajalec mora sodelovati na vseh gradbiS¢nih sestankih internih strokovnih tehni¢nih
pregledih (ISTP), kon€nem tehnicnem pregledu (TP) in na ostalih skupnih sestankih.

Investitor bo sklical gradbiS¢ni sestanek najmanj enkrat tedensko. V primeru, Ce
presodi, da napredek del ni zadovoljiv pa veCkrat med tednom, natanCneje bo to
definirano na uvedbi v delo.

Sestanki bodo organizirani v pisarni (kontejnerju) na gradbis€u, ki ga zagotovi
izvajalec.

13.19 CISCENJE

V celothem obdobju trajanja pogodbe mora izvajalec vzdrzevati Cistost lokacije.
Obvezno je potrebno upostevati vremenske razmere, da se prepreci raznasanje
embalaze, materiala, delovnih sredstev... po gradbiscu.

Ves material, ki ni v uporabi ali ni ve¢ potreben za dela, ves odpadni material in vse
smeti morajo biti odstranjene skladno z veljavno zakonodajo. Izvajalec mora poskrbeti
za transport na deponijo in predloziti pisna dokazila o deponiranju in uni¢enju.

Po konc€anju del mora izvajalec odstraniti vse zaCasne objekte in pomagala, ki jih je
zgradil za zascito strojev ali objektov ali so bila samo pomoc¢ pri glavnih delih. Prav
tako mora odstraniti vso opremo in odve¢ne materiale in vse smeti, ki so se nabirale
med izvajanjem del in mora pustiti svoje celotno delovno obmocje v Cistem in snaznem
stanju.

13.20 POVRNITEV V PRVOTNO STANJE

Po koncanih vseh delih mora izvajalec poskrbeti za povrnitev preostale obstojeCe
okolice v prvotno stanje. lzvajalec mora povrniti v prvotno stanje vse dostopne poti,
okolico izven ograjenega objekta in ostalo infrastrukturo, katero je uporabljal v ¢asu
izvajanja del.

13.21 ZAVAROVANJE

Za Cas proizvodnje opreme, transporta na objekt, izvajanja del in vseh ostalih storitev
je potrebno imeti sklenjeno zavarovanje do primopredaje objekta investitorju.

Do primopredaje objekta izvajalec nosi polno odgovornost za ves vgrajeni material,
dela, opremo in naprave. lzvajalec mora imeti sklenjeno zavarovanje v visini, ki bo
pokrila nastalo Skodo.

13.22 GARANCIJE

Za vgrajeni material, opremo in izvedbo del mora izvajalec izdati garancijo. Garancijski
pogoji in roki so dolo€eni v pogodbi.
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14 FAZNO IZVAJANJE DEL

14.1 SPLOSNE ZAHTEVE ZA FAZNO IZVAJANJE DEL

Ker je objekt RTP 110/20 kV Ajdovscina v obratovanju in pod napetostjo 110 kV, 20
kV in NN, je potrebno nacrtovati vse aktivnosti na objektu tako, da bo zagotovljeno:

- varno izvajanje del (tudi v blizini delov pod napetostjo),

- organizacija gradbiSCa in prilagajanje izvajanja del podnebnim in vremenskih
razmeram (zelo mocen veter — burja),

- upostevanje obratovalnih zahtev za 110 kV prenosno omrezje in distribucijsko
omrezje,

- vedno mora en energetski transformator 110/20 kV delovati in biti priklju¢en na
110 kV napetost,

- upostevati blizino prometne ceste in izvajanje transportov opreme na objekt
(zapore cest morajo biti najavljene in odobrene s strani upravljalca),

14.2 UREDITEV GRADBISCA

Pred pricetkom del je potrebno izdelati varnostni nac¢rt in v skladu z izdelanim
dokumentom urediti gradbiS€e. Vsi izvajalci morajo sodelovati z izdelovalcem
varnostnega nacrta pri pripravi organizacije gradbisca.

Na lokaciji predvidene novogradnje in rekonstrukcije ni na razpolago prostor za
postavitev kontejnerjev, delovnih strojev, deponije materiala... Investitor bo dal na
razpolago prostor 0z.si ga bo moral izvajalec sam zagotoviti..

Na lokacij novogradnje in rekonstrukcije je potrebno celoten €as gradnje zagotavljati
nemoten dostop do vhodov v obstojeCe objekte, ki bodo v ¢asu gradnje obratovali.
Ureditev gradbiSca je potrebno prilagoditi faznosti izvedbe del.

14.3  1ZVAJANJE DEL BREZ VECJIH VPLIVOV NA OBSTOJECI SISTEM

Glede na zahteve po zanesljivem in nemotenem obratovanju obstojeCega 110 kV in
20 kV omreZja, je potrebno nacrtovati izvajanje posameznih del v dogovoru z
investitorjem, obratovalnim osebjem ELES in EP ter ob vseh varnostnih in zascitnih
ukrepih.

Brez vecjih vplivov izvajanja del na obstojeCe sisteme je potrebno nacrtovati naslednje
gradnje in posege:

- novo 110 kV GIS stikaliS¢e s komandno stavbo, z vsemi obrtniSkimi deli in
indtalacijami ter z vso vgrajeno tehnolosko opremo,

- priklju€itev na javni vodovod,

- priklju€itev na obstojeCe Crpalis€e kanalizacije,

- ureditev hidrantnega omrezja,

- odvajanje padavinskih voda v vodotok,

- prestavitev ograje okoli objekta z drsnimi vrati ter vrati za osebni prehod,
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- zunanja ureditev, parkiris€e za avtomobile, asfaltne povrsine,
- delna izvedba kabelske kanalizacije za NN in VN kable
- izvedba temeljev za TR3, upora in dusSilke.

14.4  1ZVAJANJE DEL V NEPOSREDNI BLIZINI DELOV POD NAPETOSTJO

Za izvedbo del v neposredni blizini delov pod napetostjo (110 kV, 20 kV, NN,
energetski transformatoriji...) je potrebno nacrtovati naslednje gradnje in posege:

- izgradnja 20 kV in NN cevne kabelske kanalizacije in priklju€itev kablov med
stavbo ELES in EP,

- izgradnja 110 kV kabelske trase, polaganja kablov za DV ter TR (prikljuCitev
sukcesivno na napetost),

- izgradnja in postavitev portala ter prevezava DV vrvi za DV Gorica 1 in2,

- izgradnja AB temelja za TR 3,

- izgradnja strelovodnih konic pri energetskih transformatorijih,

- izgradnja zunanje razsvetljave, video nadzora na platoju,

- ruSitve obstojeCega 110 kV AIS stikalis¢a.

145 FAZNOST IZVEDBE ZA DV IDRIJA, DIVACA 1 IN DIVACA 2

Za izvedbo del v neposredni blizini delov pod napetostjo 110 kV je potrebno izvesti
sukcesivno naslednja glavna dela:

- nova prevezava merilnih napetosti na posamezno DV polje iz merilnih polj —
prevezave se izvedejo znotraj omar za sekundarne sisteme v komandnem
prostoru,

- demontaza tokovnih zbiralni¢nih povezav na NMT,

- demontaza NN kabelskih povezav na NMT,

- demontaza jeklene konstrukcije NMT in ruSitev temeljev,

- izgradnja varnostne ograje iz lesa, ki se sidra z lesenimi podporami in utrdi tudi
z bo&nimi podporami,

- izgradnja temeljev in jeklene konstrukcije za 110 kV kabelske glave in
prenapetostne odvodnike,

- izgradnja 110 kV kabelske trase, polaganje kablov vkljuéno s priklopom na
kabelske glave,

- demontaza ostale VN in sekundarne opreme po prikljucitvi DV/KBV na GIS
stikalisce.

Opomba:

- Priklju¢itev DV polj na merilne napetosti iz merilnega polja omogocajo
minimalne izklope posameznega polja in nemoteno obratovanje celotnega
sistema.

- lzklop DV polja se izvaja sukcesivno glede na razpoloZljivost sistema.

- lzgradnja AB tockovnih temeljev in postavitev jeklene konstrukcije se bo izvajala
pod napetostjo.

- Montaza KK in PO se bo izvajala pod napetostjo.
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146 FAZNOST IZVEDBE ZA DV GORICA

Za izvedbo del v neposredni blizini delov pod napetostjo 110 kV je potrebno izvesti
naslednja glavna dela:
- izgradnja temeljev za nov DV portal, ki se montira vijacno na pripravljena sidra,
- izgradnja temeljev in jeklene konstrukcije za 110 kV kabelske glave in
prenapetostne odvodnike,
- izgradnja 110 kV kabelske trase, polaganje kablov vklju¢no s priklopom na
kabelske glave,
- montaza DV portala in prenapenjanje DV vrvi med DV portalom in obstoje€im
DV stebrom,
- izgradnja varnostne ograje iz lesa, ki se sidra z lesenimi podporami in utrdi tudi
Z bo¢nimi podporami,
- demontaza ostale VN in sekundarne opreme po prikljucitvi DV/KBV na GIS
stikaliSce.
Opomba:
- izklop DV Gorica in montaza DV portala se izvaja glede na razpolozljivost
sistema.

147 FAZNOST IZVEDBE ZA TR POLJA

Za izvedbo del v neposredni blizini delov pod napetostjo 110 kV je potrebno izvesti
naslednja glavna dela:
- demontaza prenapetostnih odvodnikov,
- izgradnja varnostne ograje iz lesa, ki se sidra z lesenimi podporami in utrdi tudi
Z bo¢nimi podporami,
- prenapenjanje tokovnih povezav med podpornim izolatorjem in TMT,
- izgradnja temeljev za jeklene konstrukcije za 110 kV kabelske glave in
prenapetostne odvodnike,
- izgradnja NN kabelske kanalizacije,
- izgradnja 110 kV kabelske trase, do temeljev za kabelske koncnike in
prenapetostne odvodnike,
- montaza jeklene konstrukcije za kabelske kon&nike in prenapetostne odvodnike
ter priklop na kabelske konc¢nike se izvaja neposredno pred priklopom TR na
GIS,
- demontaza ostale VN in sekundarne opreme po prikljucitvi DV/KBV na GIS
stikalisSce.
Opomba:
- Normalno bo TR polje izkljuCeno, ¢e bo potrebno prikljuciti TR na 110 kV
napetost mora to biti omogoceno z umaknitvijo delavcev in opreme iz TR polja.
- Montazo jeklene konstrukcije in kabelskih prikljuckov ni mogoce izvesti, ker bo
potrebno omogociti eventualno priklju€itev TR na 110 kV napetost.

DZR: Splo$ne zahteve in obveznosti Stran 47 od 48
Datoteka: 4438.6X01.docx



RTP 110/20 kV Ajdova&ina KORO"A

110 kV GIS stikaliS¢e z razpletom daljnovodov FOWER ENGINEERING

15 GRAFICNI PRIKAZ

St. Vsebina prikaza St. prikaza
1. Situacija — novo stanje 4438.6X01.001
2. Tloris pritli¢ja 110 kV stikalis¢a in komandne stavbe 4438.6X01.002
3. Tloris 1. nadstropja 110 kV stikaliSCa in komandne

stavbe 4438.6X01.003
4. Enopolna shema 110 kV stikali8€a — obstojeCe stanje 4438.6X01.010
5. Enopolna shema 110 kV stikali8¢a — novo stanje 4438.6X01.011

DZR: Splo$ne zahteve in obveznosti Stran 48 od 48

Datoteka: 4438.6X01.docx



\

nova ograja se
postavi na obstoje¢

°
X priklop fekalne
kanalizacije na
javno kanalizacijo ~
omrezje preko —_— T~
obstojeega
Crpalisca

nova ograja se
postavi na obstoje¢

0912 N-OAdXL

! |
nova/drsna O
| vrata /\@\\V/
o l S/
%| W
. - ol f / .
novi
robniki I s
F — 3 X
i
- —  XPE-HD g7
nova asfaltna e 2
i[o]
119!
i Zi I

povr§ina
°

rob betonsked
zateshitev cevi bloka
o—— — - —

=
[priklop[na javno
bvodng omrezje

°
ureditev bankine

/ * obstojeca

/ / kineta

oporr‘li zid

zatesnitev
cevi

/

e e I By W _

LEGENDA

nova ograja i

e _—— 110KV kabli (DV)

o——=0
_2PEHD

— e —— ——— 110 kV kabli (TR)
opticni kabli

nov
—T
:? - <> kabelska spojka za 20 kV kable
@)
K & kandelaber za kamero

J
+0,00= 89,00 m.n.v.

\.§ ograja

2

1

0 Prva izdaja. 12/2023 BL

\ \\ \ :\al\:;i:'zr: Opis spremembe: _ Datum: Potipis‘:'
N ot ELES E+ RTP 110/20 kV AUJDOVSCINA

Elektro
Primorska
\ Projektant: Del objekta:
KORONA 110 kV GIS STIKALISCE Z RAZPLETOM DALJNOVODOV
\ Podizvajalec: R Vsebina nacrta:
ﬁmon;nskagusQsNu!uANA SPLOSNE ZAHTEVE IN OBVEZNOSTI
01 56 00 820, mekoni.info@siol.net
Ime in priimek: Identif. §t.: Strokovno podrocje nadrta:
Vodja projektiranja:| Bojan Lukavecki, dipl. inz. el. | E-0052 SPLOSNE ZAHTEVE IN OBVEZNOSTI
Pooblageniinz.. | Elvi Pierobon, Dott. Ing. G-4640 | Vsebina prikaza: NOVO STANJE
Sodelavec: Karmen Lah, univ.dipl.inz.arh.| A-1869
\ Sodelavec: Gasper Tasi&, dipl. inZ. grad. Vistadok:  DZR Stran:
Sodelavec: Peter GroSel;, str. teh. K-4438 I St. nadrta: K-4438.6X01 Strani:
Datum: Merilo: Stevilka prikaza: Revizija:
N 12/2023 1:200 4438.6X01.001 0




~Yda
R

o)
EE | 38 «
- . b |
N— —I _ |
P=170.0 | P=170.0 |
| 2 ‘
o
. = 110.0 ~— |
o ' ] il I |
P | VHOD V OBJEKT |
& ' e =a |
: | | jaSek dim $xdxg, A
' 60x60x60 cm |
VHODNI| PODEST
3.21mz2 ~ — N . ~ _
| O 4 granitogres > _— |_|>_ | >
. QQ L \\
| SE = /gﬁz - ol
) i /[ <N 80 x 180 cm N F2 =4 N
| ~ V] | /
| | R L W2k ]
; 3 ~ i | |
o | P=236.0 b 20 kV STIKALISCE
= ~ 10 x 17,5/28 fm TR LR +0,00 Granagres
| stopnica raame < D : N3 G; 10,00
! 2 x 12,5 [T1] |
KABELSKI PROSTOR om A
170.72m STOPNISCE 1 PoHODN—
protiprasni premaz ] g-rgﬁ;}‘;gres E 1X@1L‘o mm «6()&“\/// POLIESTRSKI
T3 1% = @U_\\ T 1 I T POKROVI
3| " . = K dim XSt O | © G -
Ab_ —  — I o LA g L] . . A_AiATmimiesl‘w\“-_?? o (A= __A_A______AA
| i -1 7174/ Z N3 pokrpv B2
: I Z |
. — [°]
| ! ! pod umivalnlkom
N4 25.01m2 > . |. —
: // granitogres | pipa za zalivanje /
' ] BE - o [~
S |: | \/6* 130.0
T 248.0 *% AAI0] SKLADléCE/DELAVNlCA _&:AF\B
S N —1,20 preboj v steni — EI30 ” \ 14 64m2 gggo
’ \ keramika
—= G 70x40 cm, N \ : 40,00 ‘
é : . vp=75 cm I —— | [
= | | = spus&en strog I
4 S 2 Tasrek Stop | N3
S—< 1 o
i~ | ~ & LASTNA| RABA -
5 ! a8 tome z |
X (=] = +
5 | < 12] @ =NK+G31
= R I o i S IR 2 A A A I s I A N e T . . __ . __._C
I . spliscen| stropg z 1X @ 75 mm _I_ /
] | pd § viging 2,77 m - m 2x @ 75 mm o : AKU /
?5 B rastrski strop w % e e, e,y ’_%L}F | 15.25m2
. o —————— = 25m 10,00 0.0
5 & 3 2 == = sim. @D 000 00 £y3
© | S 10,00 =z 1x @ 50 mm =% : :
1 — < 1 1X 375 mm
— ) ~ o _ S z- 2 | \
Sit B | ] * =g = & A =N
1O DON 4 4N + w @ =NL+G32
20400 10 25 : Q@ = N3 10,00 | k2
T T -_ N
| N4 L3 ) Gﬁ ! (. ]
= = |
) z m
- = ' I
+ ® 1x & 200 mm — . — H
| & _ $ o xeom e B I ] || REZERVORR N3 % | preboj v
' =g e o BN T R 0P AB R 50150
_ _ =2 steni | 2x 280 mrh 245.0 / X
| 1 _jasek dim 3xdxg, o > Prebe | vn Z E o= \ EI60 / dim 60x255x50 cm cm,
60x60x60 cm N i 0 = ge \ — : : ; —
: sterm S “ o armirana poliestrski e vp=95
i 20x13 > I pokrov
=) N % - cm, N N2
2 ' preboj v steni ~ v:§ ~ /
| 70x40 cm, o 2 . GARDEROBA - -
V=75 cm 2 2 iR @000 N3 %
] : <500 Fyg
| ) & PEAZSOIA tipska kinﬁ“&
NS
. T_l__ spuslen strpp 5 pokrovom
|:| I:I w visina 3,02 m ol = ] S
| N w / % rastrski strop =12 5/']5 cm
) Ye] g - 10970 < = l DEA —)
l‘: S g 5T6.0 @ WO /' N1 24.10m2 7 Z V
| n Y ﬁ'zsm?k > granitogres | | 553 A‘:SS
| 11 erarpika
. oz \ 2 / <> +0,00 L L5
e — < spuscen _strop Gi 7 A
| g §,| P=110.0 g e 302m - P=110.0 : P=110.0 © J
- l |
O - ; | +0,00= 89,00 m.n.v.
) s | S5 | | | | | | B
| 2
F olo olo }FZ 5 ! olo 1
- - _ - - _ - - AT _ _ . _ _ olo p : o|w
| : Ce) ?2 —=|® s’::nio v —=(* 0 Prva izdaja. 12/2023 BL
T ; ; 05 ; 03 90x15 03 Revizija: Opis spremembe: Datum: Podpis:
| :8:|L|:):!|\‘|-I(§K| . : ] . : ] . : ] . : ] cm, ’ Investitor: - Objekt: v w
| PomESTRSRT ARV FMELES E+... RTP 110/20 kV AJDOVSCINA
. . . . . . . . . . cm : Primorska
. E - E R E - E R E - E R — - E R E - E R | Projektant: Del objekta:
| . - - - - - | KORONA 110 kV GIS STIKALISCE Z RAZPLETOM DALJNOVODOV
. POWER ENGINEERING
| ’ Podizvajalec: Vsebina naérta:
I | épmsnségslgowz;”u!ww SPLOSNE ZAHTEVE IN OBVEZNOSTI
| Ime in priimek: Identif. §t.: Strokovno podrocje nacrta:
| ‘ Vodija projektiranja;| Bojan Lukaveki, dipl. inZ. el. | E-0052 SPLOSNE ZAHTEVE IN OBVEZNOSTI
' L Pooblaseniinz.: | Elvi Pierobon, Dott. Ing. G-4640 | Vsebina prikaza: TLORIS PRITLICJA 110 kV STIKALISCA
L w Sodelavec: Karmen Lah, univ.dipl.inz.arh.| A-1869 IN KOMANDNE STAVBE
Sodelavec: Gasper Tasig, dipl. inZ. grad. Vistadok.:  DZR Stran: 1
> Sodelavec: Peter Groselj, str. teh. K-4438 ISt' naérta:  K.4438.6X01 Strani: 1
Datum: Merilo: Stevilka prikaza: Revizija:
12/2023 1:50 4438.6X01.002 0



AutoCAD SHX Text
KABELSKI PROSTOR

AutoCAD SHX Text
100.0

AutoCAD SHX Text
245.0

AutoCAD SHX Text
80.0

AutoCAD SHX Text
210.0

AutoCAD SHX Text
70.0

AutoCAD SHX Text
210.0

AutoCAD SHX Text
100.0

AutoCAD SHX Text
210.0

AutoCAD SHX Text
130.0

AutoCAD SHX Text
245.0

AutoCAD SHX Text
100.0

AutoCAD SHX Text
245.0

AutoCAD SHX Text
120.0

AutoCAD SHX Text
245.0

AutoCAD SHX Text
120.0

AutoCAD SHX Text
245.0

AutoCAD SHX Text
120.0

AutoCAD SHX Text
245.0

AutoCAD SHX Text
180.0

AutoCAD SHX Text
245.0

AutoCAD SHX Text
LASTNA RABA

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
GARDEROBA

AutoCAD SHX Text
DEA

AutoCAD SHX Text
AKU

AutoCAD SHX Text
SKLADIŠČE/DELAVNICA

AutoCAD SHX Text
TR LR

AutoCAD SHX Text
20 kV STIKALIŠČE

AutoCAD SHX Text
80.0

AutoCAD SHX Text
245.0

AutoCAD SHX Text
P=

AutoCAD SHX Text
110.0

AutoCAD SHX Text
110.0

AutoCAD SHX Text
180.0

AutoCAD SHX Text
P=

AutoCAD SHX Text
110.0

AutoCAD SHX Text
110.0

AutoCAD SHX Text
186.0

AutoCAD SHX Text
VHOD

AutoCAD SHX Text
STOPNIŠČE

AutoCAD SHX Text
P=

AutoCAD SHX Text
170.0

AutoCAD SHX Text
90.0

AutoCAD SHX Text
110.0

AutoCAD SHX Text
P=

AutoCAD SHX Text
170.0

AutoCAD SHX Text
90.0

AutoCAD SHX Text
110.0

AutoCAD SHX Text
-1,20

AutoCAD SHX Text
-1,20

AutoCAD SHX Text
±0,00

AutoCAD SHX Text
±0,00

AutoCAD SHX Text
±0,00

AutoCAD SHX Text
±0,00

AutoCAD SHX Text
±0,00

AutoCAD SHX Text
±0,00

AutoCAD SHX Text
±0,00

AutoCAD SHX Text
±0,00

AutoCAD SHX Text
P=

AutoCAD SHX Text
170.0

AutoCAD SHX Text
90.0

AutoCAD SHX Text
110.0

AutoCAD SHX Text
100.0

AutoCAD SHX Text
210.0

AutoCAD SHX Text
P=

AutoCAD SHX Text
236.0

AutoCAD SHX Text
180.0

AutoCAD SHX Text
120.0

AutoCAD SHX Text
P=

AutoCAD SHX Text
110.0

AutoCAD SHX Text
150.0

AutoCAD SHX Text
180.0

AutoCAD SHX Text
130.0

AutoCAD SHX Text
245.0

AutoCAD SHX Text
VHODNI PODEST

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
T2

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
T4

AutoCAD SHX Text
T3

AutoCAD SHX Text
T1*

AutoCAD SHX Text
F2

AutoCAD SHX Text
F2

AutoCAD SHX Text
F2

AutoCAD SHX Text
F1

AutoCAD SHX Text
F1

AutoCAD SHX Text
F1

AutoCAD SHX Text
N4

AutoCAD SHX Text
N3

AutoCAD SHX Text
N3

AutoCAD SHX Text
N3

AutoCAD SHX Text
N3

AutoCAD SHX Text
N3

AutoCAD SHX Text
N1

AutoCAD SHX Text
N3

AutoCAD SHX Text
N5

AutoCAD SHX Text
N3

AutoCAD SHX Text
EI30

AutoCAD SHX Text
EI30

AutoCAD SHX Text
EI60

AutoCAD SHX Text
EI60

AutoCAD SHX Text
pod umivalnikom pipa za zalivanje

AutoCAD SHX Text
N2

AutoCAD SHX Text
preboj v steni 90x150 cm, vp=95 cm

AutoCAD SHX Text
preboj v steni 90x150 cm, vp=110 cm

AutoCAD SHX Text
jašek dim šxdxg, 60x60x60 cm

AutoCAD SHX Text
jašek dim šxdxg, 60x60x60 cm

AutoCAD SHX Text
stopnica 2 x 12,5 cm

AutoCAD SHX Text
AB RJ  dim 40x40x50 cm 

AutoCAD SHX Text
AB RJ  dim 60x255x50 cm armirana poliestrski  pokrov 

AutoCAD SHX Text
AB RJ  dim 60x255x50 cm armirana poliestrski  pokrov 

AutoCAD SHX Text
spuščen strop

AutoCAD SHX Text
spuščen strop

AutoCAD SHX Text
spuščen strop

AutoCAD SHX Text
spuščen strop

AutoCAD SHX Text
tipska kineta s pokrovom 15/15 cm

AutoCAD SHX Text
N4

AutoCAD SHX Text
preboj v steni 70x40 cm, vp=75 cm

AutoCAD SHX Text
preboj v steni 70x40 cm, vp=75 cm

AutoCAD SHX Text
preboj v steni 20x13 cm, 

AutoCAD SHX Text
preboj v steni 11x13 cm, 

AutoCAD SHX Text
Planinska cesta 2, 1231 LJUBLJANA 01 56 00 820, mekoni.info@siol.net


49

1100 O

180.0 ©°

1100 O

180.0 ©>

P=90.0 P=90.0 |
110 LV GIS STIKALISCE ‘
;;r%grze:;ﬁvni epoksi |
| |
G F 1,75 }
5 | | F1 |
" =EAT1 |
Prostorska rezerva (DV) < ] ZUNANJI PODEST |
—_—li - —] ! 3.69m2 Q) :
g :\ﬁa keramika ; 02 | 02
o olo 3l3 3lg
& Sl 2|3 2|3
+ =EA10 '—lN | F2
Prostorska rezerva (TR3) | ] |
B — LA || U i i
\ .
@ Hwe < ; ——— R=95.0 . P=95.0
5 N o@ \\ 10 x 17.5/28 cm |
=EA09 = \ V3 100.0 ~__ ;
DV 110 KV GORICA 2 <[] \_20210.0 N3 |
S B STOPNISCE HODNIK |
o N o s 10.39m3
oS o] granitogres 19.52m2
o g granitogres
= - 4O [T5] o
e 1 x 17.5/28 ¢m spus&en strop ~ DOKUMENTACIJA /ARHIV
N 3 vi§ina 2,80 m 31.11m2
Qhen rastrski strop — | granitogres
~ B s L] ,
: e 5]
" =EA07 p ° /. !
DV 110 kV GORICA 1 e N3 ; -
- G; +3,68 | spuslen strop
© o "' - \\\ L | ¥;Ss:tr;gk?;8t?0r; E 1100 oV
& fe A | sxof SX02 SX10 _|100.0 T +3,68 I 130.0 O
7 =EAQ6 N @ 2450 VO \ » Gﬁ -
e EI30 100.0 V3
DV 110 kV IDRWA a e - . \ 2{0.0 \ | —
spysent-strpROSTOR VODENJA |71 \ :
Taotrdi stop 9.43m —
7o) dvojni pod — |
i i e A& [T6] N2 S o2
> H L ar=]
+ =EA05 H N °©o | R~ |
% ~ = ! : ! : ' = ] / N3
DV 110 kV DIVACA 2 ohen) — —— Il - //
3 g Y o To 130.0 VBt & E§ ITARIJE ’ o
e i 4120 N 2450 19N B 8 407me N2)| S 110.0 oy
= = ) o D
110/20 KV TR2 opep) {ojni pod - rastrski Strop | e oo m 10.38m:
— granitogres
B [T6] L EI30 @ : 2
2 T - +3,68 ol . o |
2 =EA03 H e ©° ' S E % |
DV 110 kV DIVACA 1 g NN | |
all — A 20" MPLS
el /\\ RPS N3 P
NK 1-01
N o / preboj v T F2
4 S spusen strop - stehi ’
7 =EA02 i Ol 360.0 P~ vigina 2,80 m L et 3—cm 2.0{3 oD
. EI‘I_ N= 1600 O rastrski strop ) VNUIO 1-02
Zvezno polie N3 1 :
TK PROSTOR |
3\3/6?2{2 bd 203 P
3 REZ. MPLS
7 =EA01 : preboj v steni o ' spuséen strop T 1-03
Meriino in ozemijino mest | 20x10 em, N st Strop
erilno in ozemljilno mesto | vp=162 cm — i - s
< D — . 1-04
| | Z \%
. o) |
| = 0 ‘
= i J
85 P=90.0 P=90.0 P=90.0 P=95.0 P=95.0 P=950 | - oL os.0 $0,00= 89,00 m.n.v.
o | | | :
] | | | 3 B3 | B B - 2
/ 1
Sl ale F1 Sl Sl ol Fo Slo | I 0 Prva izdaja. 1212023 BL
preboj \% 218 e g 218 23 2138 218 | S % Revizija: Opis spremembe: Datum: Podpis:
steni fi NN 0 - - - - == Investitor: Objekt: .
120 mm, 06 OF 06 02 02 02 : 02 m ELES E RTP 110/20 kV AJDOVSCINA
vp=2.35 | Primorska
m .
| . Projektant: Del objekta:
| KORONA 110 kV GIS STIKALISCE Z RAZPLETOM DALJNOVODOV
. POWER ENGINEERING
| | Podizvajalec: Vsebina naérta:
| | épmﬂsnégsls,ommu!mw SPLOSNE ZAHTEVE IN OBVEZNOSTI
| . Ime in priimek: Identif. §t.: Strokovno podrocje nacrta:
. | Vodja projektiranja:| Bojan Lukavecki, dipl. inz. el. | E-0052 SPLOSNE ZAHTEVE IN OBVEZNOSTI
| : Pooblasgeniinz.: | Elvi Pierobon, Dott. Ing. G-4640 | Vsebinaprikaza: | RIS 1. NADSTROPJA 110 kV STIKALISCA
: L Sodelavec: Karmen Lah, univ.dipl.inz.arh.| A-1869 IN KOMANDNE STAVBE
w Sodelavec: Gasper Tasig, dipl. inZ. grad. Vistadok.:  DZR Stran: 1
Sodelavec: Peter Groselj, str. teh. K-4438 |St' naérta:  K.4438.6X01 Strani: 1
D Datum: Merilo: Stevilka prikaza: Revizija:
12/2023 1:50 4438.6X01.003 0



AutoCAD SHX Text
P=

AutoCAD SHX Text
95.0

AutoCAD SHX Text
110.0

AutoCAD SHX Text
130.0

AutoCAD SHX Text
P=

AutoCAD SHX Text
95.0

AutoCAD SHX Text
110.0

AutoCAD SHX Text
130.0

AutoCAD SHX Text
P=

AutoCAD SHX Text
95.0

AutoCAD SHX Text
110.0

AutoCAD SHX Text
130.0

AutoCAD SHX Text
P=

AutoCAD SHX Text
95.0

AutoCAD SHX Text
110.0

AutoCAD SHX Text
130.0

AutoCAD SHX Text
100.0

AutoCAD SHX Text
210.0

AutoCAD SHX Text
100.0

AutoCAD SHX Text
245.0

AutoCAD SHX Text
130.0

AutoCAD SHX Text
245.0

AutoCAD SHX Text
100.0

AutoCAD SHX Text
210.0

AutoCAD SHX Text
80.0

AutoCAD SHX Text
210.0

AutoCAD SHX Text
80.0

AutoCAD SHX Text
210.0

AutoCAD SHX Text
130.0

AutoCAD SHX Text
245.0

AutoCAD SHX Text
110 kV GIS STIKALIŠČE

AutoCAD SHX Text
KOMANDNI PROSTOR

AutoCAD SHX Text
PROSTOR VODENJA

AutoCAD SHX Text
TK PROSTOR

AutoCAD SHX Text
SANITARIJE

AutoCAD SHX Text
DOKUMENTACIJA/ARHIV

AutoCAD SHX Text
DELOVNI PROSTOR

AutoCAD SHX Text
P=

AutoCAD SHX Text
95.0

AutoCAD SHX Text
130.0

AutoCAD SHX Text
110.0

AutoCAD SHX Text
P=

AutoCAD SHX Text
95.0

AutoCAD SHX Text
130.0

AutoCAD SHX Text
110.0

AutoCAD SHX Text
P=

AutoCAD SHX Text
95.0

AutoCAD SHX Text
130.0

AutoCAD SHX Text
110.0

AutoCAD SHX Text
STOPNIŠČE

AutoCAD SHX Text
+3,68

AutoCAD SHX Text
+3,68

AutoCAD SHX Text
+3,68

AutoCAD SHX Text
+3,68

AutoCAD SHX Text
+1,75

AutoCAD SHX Text
P=

AutoCAD SHX Text
95.0

AutoCAD SHX Text
130.0

AutoCAD SHX Text
110.0

AutoCAD SHX Text
P=

AutoCAD SHX Text
90.0

AutoCAD SHX Text
180.0

AutoCAD SHX Text
110.0

AutoCAD SHX Text
P=

AutoCAD SHX Text
90.0

AutoCAD SHX Text
180.0

AutoCAD SHX Text
110.0

AutoCAD SHX Text
P=

AutoCAD SHX Text
90.0

AutoCAD SHX Text
110.0

AutoCAD SHX Text
180.0

AutoCAD SHX Text
P=

AutoCAD SHX Text
90.0

AutoCAD SHX Text
110.0

AutoCAD SHX Text
180.0

AutoCAD SHX Text
P=

AutoCAD SHX Text
90.0

AutoCAD SHX Text
110.0

AutoCAD SHX Text
180.0

AutoCAD SHX Text
HODNIK

AutoCAD SHX Text
130.0

AutoCAD SHX Text
245.0

AutoCAD SHX Text
400.0

AutoCAD SHX Text
670.0

AutoCAD SHX Text
ZUNANJI PODEST

AutoCAD SHX Text
T5

AutoCAD SHX Text
T5

AutoCAD SHX Text
T5

AutoCAD SHX Text
T6

AutoCAD SHX Text
T6

AutoCAD SHX Text
T7

AutoCAD SHX Text
T6

AutoCAD SHX Text
T7

AutoCAD SHX Text
T8

AutoCAD SHX Text
N3

AutoCAD SHX Text
F2

AutoCAD SHX Text
F2

AutoCAD SHX Text
F2

AutoCAD SHX Text
N4

AutoCAD SHX Text
F1

AutoCAD SHX Text
F1

AutoCAD SHX Text
F1

AutoCAD SHX Text
N2

AutoCAD SHX Text
N3

AutoCAD SHX Text
N3

AutoCAD SHX Text
N3

AutoCAD SHX Text
N2

AutoCAD SHX Text
N3

AutoCAD SHX Text
EI30

AutoCAD SHX Text
EI30

AutoCAD SHX Text
EI30

AutoCAD SHX Text
EI30

AutoCAD SHX Text
P=

AutoCAD SHX Text
110.0

AutoCAD SHX Text
160.0

AutoCAD SHX Text
360.0

AutoCAD SHX Text
preboj v steni 20x10 cm, vp=162 cm

AutoCAD SHX Text
preboj v steni fi 120 mm, vp=2.35 m

AutoCAD SHX Text
spuščen strop

AutoCAD SHX Text
spuščen strop

AutoCAD SHX Text
spuščen strop

AutoCAD SHX Text
spuščen strop

AutoCAD SHX Text
spuščen strop

AutoCAD SHX Text
spuščen strop

AutoCAD SHX Text
spuščen strop

AutoCAD SHX Text
N3

AutoCAD SHX Text
preboj v steni 11x13 cm, 

AutoCAD SHX Text
Planinska cesta 2, 1231 LJUBLJANA 01 56 00 820, mekoni.info@siol.net


DV 110 kV REZERVA DV 110 kV VZDOLZNA DV 110 kV REZERVA MERITVE 2
IDRIJA ( DV ) DIVACA 2 LOCITEV DIVACA 1 ( DV )
A A A
—T15 —T15 —T15
6VPU—123 6VPU—123 6VPU—123
e AT e AT NV AT
—Q8 —Q8 —Q8
— | [ — | [ — | [
-Q9 5RVZ 123—lll—12 —Q9 5RVZ 123—lll—12 —-Q9 5RVZ 123—ll—12
- 1250 A + - 1250 A + - 1250 A +
()71# 2 x EMP 100 2 x EMP 100 2 x EMP 100
—T1
()799‘ 5APU—123 —T1 CM 5APU—123 —T1 CD% 5APU—123
C)ﬁ‘ 2x300/5/5/5 A ()7%& 2x300/5/5 A ()7%& 2x300/5/5 A
PS 1231 PS 1231 PS 1231 195 6VPU—123
00 @]  ERh: 0 @ pRh: 0 @ L - BBV
3500 MVA 3500 MVA 3500 MVA ‘/"T/ V3 ivs
5RV 123—Il1—12 5RV 123—Il1-12 3RV 123—I1-12 5RV 123—II-12 5RV 123—Il-12
—Q1 @—f 1250 A + —Q1 @—f 1250 A + 1250 A + —Q1 @—f 1250 A + —Q25 1250 A +
EMP 100 110 kV EMP 100 EMP 100 EMP 100 ) EMP 100
I 01 F02 I F03  E04 I F05 F06 Cu 240mm I F07
I 13 I E12 E11 E I E10 I E09 E08
5RV 123—Il-12 5RV 123—Ill—12 5RV 123—Il-12 5RV 123—Ill—12
—Q1 1250 A + —Q15 1250 A + —Q1 (ZL@ 1250 A + —-Q1 (ZL@ 1250 A +
EMP 100 EMP 100 —Q11 EMP 100 EMP 100
PS 1231 VP 123 PS 1231 PS 1231
_ 1250 A + - _ 1250 A + _ 1250 A +
Q0 r/_@ OPS 1-5 —-T15 110/.0.1 /0,1 QO r/_@ OPS 1-2 QO r/_@ OPS 1-5
3500 MVA \/37/ N 3500 MVA 3500 MVA
()7%[ CD% 5APU/—1/23 CD%
5APU—123 2x300/5/5 A 5APU—123
—T1 C 2x100/5/5/5 A -1 (}'%‘ -1 (}'%‘ 2x100/5/5/5 A
EXLIM Q108 AM 123, 10kA 5RV 123—II-12 EXLIM Q108 AM 123, 10kA
—-Q9 1250 A +
F1 I F1 I
Il
I —Q8 i
TR1 TR2
! s !
110/20 kV 110/20 kV
40 MVA EXLIM R072 .,—C@i 40 MVA EXLIM R072
YNvneds) AM 123, 10 kA YNvnecds) | AM 123, 10 kA
yn6(ds) 6VPU—123 yné(d3)
e AV
-R2 -Q5 -R2 -Q5
[ * \/ l a
80Q/150 A 80Q)/150 A
VAN e /N
-L2 o -L.2 o
| — 2 | — 2
MVAr Q0 g aMVAr Q6 )
£ £
-F3 0 -F4 -F3 0 -F4
< MWK 20 K4 < MWK 20 K4
— 1= — 10kA L = _L_ 10kA
= N = = N =
3 3
- -
& &
[ o
% %
g g
JAO02 JCO02
11 O/ZO kV MERITVE 1 REZERVA DV 110 kV 11 O/ZO kV REZERVA
TR 1 ( TR. 3) GORICA TR 2 ( DV )
2
1 Uvedba EMD v DZR 11/2023 BL
0 Prva izdaja. 12/2023 BL
Revizija: Opis spremembe: Datum: Podpis:
Investitor: Objekt: v
Ei ELES o RTP 110/20 kV AJDOVSCINA
El‘?rl'r(g?ska
Projektant: Del objekta:
KORONA 110 kV GIS STIKALISCE Z RAZPLETOM DALJNOVODOV
Podizvajalec: Vsebina nacrta:

FHEKONI

Planinska cesta 2, 1231 LJUBLJANA
01 56 00 820, mekoni.info@siol.net

SPLOSNE ZAHTEVE IN OBVEZNOSTI

Ime in priimek:

Identif. §t.:

Strokovno podrocje nacrta:

SPLOSNE ZAHTEVE IN OBVEZNOSTI

Vodja projektiranja:| Bojan Lukavecki, dipl. inz. el. | E-0052

Pooblasgeniinz.. | Elvi Pierobon, Dott. Ing. G-4640 | Vsebina prikaza:ENOPOLNA SHEMA 110 kV STIKALISCA

Sodelavec: Karmen Lah, univ.dipl.inz.arh.| A-1869 OBSTOJECE STANJE

Sodelavec: Gasper Tasi¢, dipl. inZ. grad. Vistadok:  DZR Stran: 1

Sodelavec: Peter Groselj, str. teh. K-4438 St.natrta:  K.4438.6X01 Strani: 1

Datum: Merilo: Stevilka prikaza: Revizija:
12/2023 - 4438.6X01.010 0




=EAO1 =EA02 =EA03 =EA04 =EA05 =EA06 =EAO07 =EAO08 =EA09 =EA10 =EA11
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... -
| —Q15 ; ; —Q25 |
| T 7 110 kV, 3150 A, 40 kA |
I G1 T T G1 |
1 |
| G2 _ —e ? o ¢ ? ¢ o ’ : ’ : . G2 !
: T.L T l = = = = = = = = | = |
. 1 1 1 1 1 1 1 €L €L I
| o _Q2/052 . I—Qz + I—Qz t I—QZ t I—QZ + I—Qz t I—QZ T I—QZ ®J¢ @Y -2 ®—5¢ @Y, -Q2 !
I + 1 %1 —~Q1/Q51 P2} —Q1/Q51 —~Q1/Q51 —Q1/Q51 —Q1,/Q51 —~Q1/Q51 —Q1/Q51 —Q1/Q51 —-Q1/Q51% M —Q1/Q51°% M |
| @\ —T1 T T -
- |
| —Q14/Q61 —Q24,/Q62 P1 | | |
; —-Q0 -Q0 -Q0 -Q0 —-Q0 -Q0 -Q0 —Q0 \* —Q0  _\*
| ) ) 6 @\ @\ @\ @\ @\ @\ @\ @ @ |
1 |
| —QO0 | | ;
I ~-T15 -T25 . . P P - P P P P1 |
: -T1 (%/ —T1 (%/ -1 C%/ -1 (%/ -1 (%/ -1 (%/ -1 C%/ -1 CI%/ -T1 CI%/ |
I P2 I P2 I P2 I P2 ’ P2 ’ P2 I P2 I PZT’ PZT’ I
I | | :
: | |
- |
| ~Q9,/Q52 ~Q9,/Q52 ~Q9,/Q52 ~Q9,/Q52 ~Q9,/Q52 —Q9/Q52 —Q9,/Q52 ~Q9,/Q52 —Q9,/Q52
| ] 7 7 i o o T " °h '
: I |
| : : |
: I I I
| ;
: —Q8 ! —Q8 ! —Q8 ! —Q8 ! —Q8 ! —Q8 ! —Q8 ! -08 |~ ! ~Q8 b~ |
| O W I
I | | :
: | | |
| —Q66 —Q66 —Q66 —Q66 —Q66 —Q66 —Q66 —Q_EIS_G | Q66| :
| 5 @7 s @ 5 @ 15 @©—TH 5 @ 5 @ 15 @ IR a 1 IR |
| ~Q69 ~Q69 —Q69 —Q69 —Q69 ~Q69 —Q69 | —Q69 | —Q69 |
L1 L1 L1 L1 L1 L1 L= —+L =1 I L
| —F1 —F1 —F1 # —F1 —F1 —F1 —F1 £ —F1 | —F1
S N Yoo A A S Yy oY A |
| | | | | | |
| | | | | | |
A _ A _ A _ A _ A _ A _ _
I L 2 L 2 I I L 2 I—ZI—II- 2
g—“h g/ll—“h
TR2 —Qe1 TR —Q61
110/20 kV = 110/20 kV =
31,5 MVA EXLIM RO72 31,5 MVA EXLIM RO72
AM 123, 10 kA I AM 123, 10 kA
YNyn6(d5) YNyn6(d5)
-R2 -Q5 —-R2
i - Ho—=6—H
80 /150 A 80 /150 A
-2 | |
'III_G‘#‘é'O\'_‘ £ | £ |
4MvAr  —Q6 3 | 3 |
—F3 ~ —F4 —F3 ~ —F4
£ | MWK 20 K4 £ | MWK 20 K4
= EI =10 kA == E| =10 kA
2 Q1
- -
23 2l
25 25
| |
JCO2 JAO2
MERILNO IN /VEZNO POLJE DV 110 kV 110/20 kV DV 110 kV DV 110 kV DV 110 kV 110/20 kV DV 110 kV 110/20 kv DV 110 kV
OZEMLJILNO POLJE DV DIVACA 1 TR 2 DV DIVACA 2 DV IDRIJA DV GORICA 1 TR 1 DV GORICA 2 TR 3 (PROSTORSKA
(PROSTORS)KA REZERVA)
REZERVA
ODKLOPNIKI Z MOTORNIM POGONOM LOGILNIKI IN OZEMLJILNIK] TOKOVNI MERILNI TRANSFORMATORYI
POLJE OZNAKA TP POLJE OZNAKA ZDRINI TOK POLJE OZNAKA | JEDRO|  RAZMERJE (A) | NAZIWA MOC (VA)| RAZRED ()
(V) EAO3,EAD5,EA06,EA07,EAQY -Q0 ENOPOLNI POGON | 40kA, 1s, 31504 (DV)  EAQ3,EAQ5,EA0,EAQ7,EACY -Q1/051, -2, R 1 10007 15 0.5 FS10
7P)  FA02 _ _ s, 2 1000/1 25 0.2 FS10
ITRI CLEAE 02/052, ~09/052, (V) EAO3,EAQS,FAOB,EAOT,EAO9 o3 1000/ i EPR200
(TR)  EAO4FACS ~Q0 TRIPOLNI POGON | 40KA, 1s, 3150 ! ~(14/061, ~024/062 : 1000/ 1 PR
(MOP) EAO1 5 2000/1 1 5PR200
(ZP)  EAO2
(ZP) £AQ) T 1 2000/1 25 0.25 FS10 5
I25 gggg;I I gﬁgggg 1 Uvedba EMD v DZR 11/2023 BL
POLJE OZNAKA LOBILNO MESTO ZA: HITRI OZEMLULNIKI ; & S LS FSI T R — -
Y _ . - Investitor: Objekt: v W
(DV)  EAO3,EA05,EA06,EAQ7,EA09 066 T POLJE OZNAKA ZDR/NI TOK (TR) EAO4,EA08 T i gggﬂ g gEgIgg Ei ELES E_|:E|Iektro RTP 110/20 kV AJDOVSCINA
(TR)  EAD4EA08 (DV)  EAO3,EAQ5,EAQ6,EAD7,EACY ; 0] 1 SPRI00 Primorska
(TR) EA04,EA08 —08, —QI5, —025 40kA, Is Projektant: Del objekta:
DV KORONA 110 kV GIS STIKALISCE Z RAZPLETOM DALJNOVODOV
ETR; EE:SIE’EE:(EI;’EAOG’EAOI’EAOQ -069 PRENAPETOSTNI QDVODNIK (oP) EAOY NAPETOSTNI MERILNI TRANSFORMATORY! KORONA
POLUE OINAKA | NAVITE | RAZMERSE (kV) [NAZINA MOC (VA)| RAZRED (r) rodeaes 2 EKONI penareste
Planinska cesta 2, 1231 LJUBLJANA SPLOSNE ZAHTEVE IN OBVEZNOSTI
(DV)  EAO3,EAO5,EA06,EA07,EAQS -1 1 10/V5; 01/,8 5 0.2 o s e
(MOP) EAOI _TI5 2 IIO/\B’ OI/\B ) 0.2 Ime in priimek: Identif. $t.: | Strokovno podrocje nacrta:
_ 3 10/3, 01/\3 5 0.5/3P — S E— SPLOSNE ZAHTEVE IN OBVEZNOSTI
T25 4 IIO/ﬁ 01/\/3 5 05/3P Vodja projektiranja:| Bojan Lukavecki, dipl. inz. el. | E-0052
| 10/ \/3 0: 1753 5 ‘0.2 Pooblaséeniinz.: | Elvi Pierobon, Dott. Ing. G-4640 | Vsebinaprikaza:  ENOPOLNA SHEMA 110 kV STIKALISCA
_ ) 10 \/3; 0.1/V3 5 0.2 Sodelavec: Karmen Lah, univ.dipl.inz.arh.| A-1869 NOVO STANJE
(TR) EAO4,EAO8 T5 3 IIO;JI 01;\/3 0 05/3P Sodelavec: Gasper Tasig, dipl. inZ. grad. Vrsta dok.: DZR Stran: 1
4 VARV % 0.5/3p Sodelavec: Peter Grogelj, str. teh. K-4438  |Stnadta K-4438.6X01 Strani: 1
Datum: Merilo: Stevilka prikaza: Revizija:
12/2023 - 4438.6X01.011




	4438.6X01.risbe.pdf
	02.pdf
	Sheets and Views
	Tloris pritličja


	03.pdf
	Sheets and Views
	Tloris pritličja






