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1. OPIS IN NACRT UREDITVE GRADBISCA

HE Formin je ena izmed osmih HE v verigi HE na Dravi, v sklopu katere druzba Dravske elektrarne
Maribor d.o.o. letno proizvede skoraj Cetrtino vse slovenske elektriéne energije. Povprecna letna
proizvodnja verige znaSa 2.646 GWh, od tega predstavlja proizvedena energija iz HE Formin s
20,1% pomemben delez.

HE Formin, je elektrarna kanalskega tipa, na reki Dravi in se nahaja dolvodno od HE
Zlatoli¢je. Zgrajena je bila leta 1978 in izkori8¢a 29 m. padca med Ptujem in mejo s
Hrvasko. Skupna instalirana mo¢ HE Formin znasa 116 MW in je vklju€ena v slovensko elektro
energetsko omrezZje preko 110 kV stikali5¢a ob elektrarni, ki je povezano z RTP Cirkovce 110/400
kV. Spodnja slika prikazuje strojnico HE Formin:

Slika 1: HE Formin

Na koncu ptujskega jezera v kraju Markovci, se nahaja jez Markovci s 6 preto¢nimi polji, ki sluzi
kot vstopna pregrada za HE Formin in preusmerja vodo v 8,3 km dolg dovodni kanal do HE Formin.

Slika 2: jez Markovci

Hidroelektrarna Formin, je v svojem 45. letu obratovanja (zaCetek obratovanja leta 1978). Za
pomozno elektriCno in strojno opremo, ter tudi za posamezne sklope generatorske in turbinske
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opreme velja, da je ze v obdobju staranja s priCakovano vi§jo stopnjo intenzitete okvar in s tem
nizjo stopnjo obratovalne razpoloZljivostjo objekta.

Pristopiti je potrebno k temeljiti obnovi objekta, ki gotovo vkljuuje naslednje sklope:

o Celovita prenova objekta po izteku zivljenjske dobe primarne opreme, ki vkljuCuje tudi
turbinsko, generatorsko in transformatorsko opremo. Pri obnovi (zamenjavi) glavne
opreme je potrebno upostevati povec€anje instaliranega pretoka gorvodnih objektov HE in
ohranitev obratovalnih principov verige HE (preto¢na akumulacija).

e Celovita obnova pomoznih sistemov in sistemov upravljanja in vodenja objekta.

e Obnova dovodnega in odvodnega kanala v smislu izboljSanja hidravlicnih razmer in
zagotavljanja varnega obratovanja.

e Obnova strojnicne zgradbe in elektrarniSke okolice v smislu zagotavljanja
funkcionalnosti objekta in okolice za naslednji cikel obratovanja elektrarne.

Naslednji pomemben argument, ki pogojuje nujnost pristopa k obnovi, je uskladitev instaliranih
pretokov objektov HE na Dravi in ohranitev obratovalnih principov verige HE (preto¢na
akumulacija).

Rezultat rekonstrukcije objektov HE Formin, je povec€anje nazivhega pretoka HE na Qins= 530
m3/s, kar zahteva ustrezno prilagoditev dolvodne elektrarne in nujnost povecanja pretoka. Nazivni
maksimalni pretok HE Formin naj bi bil, po izvrSeni prenovi, enak pretoku HE Zlatolije in bi z
upostevanjem dolocil o minimalnem pretoku na jezu v Markovcih znasal Qinstmax= 540 m?/s.

Nadaljnji argumenti, ki narekujejo nujnost pristopa k prenovi so Se:

¢ Trend velanja dinami¢nega obratovanja agregata in opreme, ki povzro€a nekajkrat vecje
obrabo nekaterih kljuénih delov opreme in gradbenih struktur,

¢ (glede na starost opreme, je oskrba z rezervnimi deli za obstoje€o opremo izredno tezavna
in velikokrat celo nemogoca,

e pristop k obnovi bo posredno tudi zmanjSal obseg Skodljivih vplivov objekta na okolje, v
nobenem primeru pa se obseg le teh ne bo povecal,

e izvedba obnove nima posledic na obstoje¢ problem sedimentacije v akumulacijskem
bazenu. Prav tako bodo tudi po prenovi striktno upostevane vse zahteve iz obstojecih
vodnogospodarskih  dovoljenj, ki  urejajo rezim obratovanja  objekta in
akumulacijskega bazena,

e nespremenjen obratovalni rezim objekta glede na pogoje maksimalne hitrosti
denivelacije bazena tako ne bo vplival na obratovalne razmere dolvodno lezecCih
objektov, ki bodo obratovale nemoteno. Enako velja tudi za ostale koristnike Dravske vode.

Cilj investitorja je =zagotavljati zanesljivo in nemoteno obratovanje hidroelektrarne, za

naslednjin 40-50 let, kar bo omogocCalo maksimalni ekonomski u€inek HE Formin pri prodaji
elektricne energije na elektroenergetskem trgu.
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1.1 Osnovni podatki o investitorju

Investitor projekta »Rekonstrukcija HE Formin in jezu Markovci« je druzba Dravske elektrarne
Maribor d.o.o. (v nadaljevanju DEM). Osnovni podatki investitorja so prikazani v tabeli 1.

IME DRUZBE DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o.
SkrajSano ime druzbe DEM d.o.o.

Organizacijska oblika druzba z omejeno odgovornostjo

Standardna klasifikacija dejavnosti | 35.111

Glavna dejavnost druzbe proizvodnja elektriéne energije v hidroelektrarnah
Sedez druzbe Obrezna ulica 170, 2000 Maribor

Stevilka registrskega vlozka 1/278/000

Znesek osnovnega kapitala 395.011.180,00 EUR

MatiCna Stevilka 5044286

ID Stevilka za DDV S196254459

TRR S156 04515-0000337195 pri NKBM d.d.
Spletna stran http//www.dem.si

Direktor druzbe mag. Damjan SEME

Organi druzbe skupscina, generalni direktor

LastniSka struktura 100,0% Holding Slovenske elektrarne d.o.o.

Tabela 1: Osnovni podatki investitorja

Projekt: Rekonstrukcija HE Formin in jezu Markovci

Objekt: HE FORMIN, FORMIN 40A, 2272 GORISNICA

1.1.1  Obseg in intenzivnost izvedbe del

Dela na gradbiScu, bo izvajalo hkrati od 20 do 370 delavcev.

Gradnja se bo izvajala v letih od 2025 do sredine 2028.

Terminski plan del celotne rekonstrukcije HE Formin in jezu Markovci, je prikazan v prilogi E.

1.2 Podatki o obstojecih instalacijah in napravah

Podatki o obstojecih inStalacijah, so povzeti po obstoje€ih nadrtih iz arhiva. Podrobnejsi podatki o
obstojecih instalacijah, so podani v situaciji v PZI. Posebno pozornost je treba posvetiti izkopom,

na obmodgjih podzemnih naprav, katerih lega ni to€no znana, oziroma je v projektu prikazana
informativno.
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Pred zaCetkom del, je treba izvesti identifikacijo podzemnih vodov s strani upravljavcev teh vodov.
Vsa krizanja vodov, ki so v gradniji, z ostalimi podzemnimi vodi se morajo izvesti po navodilih
predstavnikov podijetij, ki s temi vodi upravljajo. Vsi pogoji in reSitve morajo biti dokumentirani v
projektni dokumentaciji ali gradbenem dnevniku.

Izkope, kjer obstaja nevarnost za vod ali izvajalca izkopa, je treba izvajati rocno, pod nadzorstvom
predstavnika upravljavca voda.

Izvajalec pri delu uposteva vsa poprej izdana soglasja, ki zadevajo obstojeCe vode in naprave.

Pri izdelavi valobrana na kroni nasipa dovodnega kanala, bo potrebno posebno pozornost nameniti
zagotavljanju zadostne razdalje med dvignjenimi bremeni oziroma dvigalnimi napravami ter
daljnovodnimi kabli, ki pre¢kajo dovodni kanal. Prav tako je obvezno pazljivost posvetiti, delu ob
vodi.

1.21  Vpliv pretekle rabe na varnost in zdravje pri delu

Na lokaciji gradbisca, predvidoma niso prisotne imisije nevarnih snovi ali drugi dejavniki tveganja
zaradi pretekle rabe, ki niso povezani z rekonstrukcijo oziroma gradnjo in ki bi lahko neugodno
vplivali na varnost in zdravje delavcev.

1.3 Ureditev zavarovanja gradbisc¢a proti okolici

Izvajalec del mora poznati delovne pogoje na objektu, t.j. spremenljivosti pretokov reke Drave v
odvisnosti od hidroloskih razmer v €asu izvedbe del in obratovalnih rezimov HE. Svoje aktivnosti
mora izvajalec del sprotno prilagajati nastopajo¢im razmeram.

GradbiSce predstavlja celotno obmodje HE Formin z dovodnim in odvodnim kanalom. Na gradbi$Ce
mora biti prepreCen dostop nepooblas€enim, biti mora ustrezno varovano in opremljena z
napisnimi tablami.

Pred delovis¢em, je potrebno postaviti naslednje opozorilne napise:

»POZOR GRADBISCE - VSTOP NEZAPOSLENIM PREPOVEDAN«

»POZOR — PADANJE PREDMETOV Z VISINE«

»POZOR — NEVARNOST PADCA V GLOBINO«

»POZOR — NEVARNOST UTOPITVE«

»OBVEZNA UPORABA ZASCITNE OBUTVE«

»OBVEZNA UPORABA CELADE«

Mesta natancne namestitve opozorilnih napisov, se lahko dolo€ijo po posvetu s koordinatorjem za
VZD na gradbiScu.
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1.3.1  Struktura gradbisca

Celotno gradbisée, je razdeljeno na mikrogradbiséa. Struktura gradbid€a je prikazana v tabeli 2.

Mikrogradbis€a 1 in 2 med sabo formalno nista razmejeni in delujejo kot enotno gradbisce, Ce se
dela izvajajo hkrati. V primeru terminskega zamika pri izvajanju del, na posameznih gradbiScih
lahko postane meja mikrogradbis€a meja gradbi$€a. To posebej velja za mikrogradbis¢e 3 in 4, ki
bo organizirano po sekcijah vzdolZ dovodnega in odvodnega kanala, bodisi na levi ali na desni
strani kanala.

Gradbisce Objekt

Mikrogradbisce 1 Obmodje strojnice HE Formin

Mikrogradbi$ce 2 Vtoéni trakt agregatov

Mikrogradbisce 3 Dovodni kanal

Mikrogradbisce 4 Odvodni kanal
Tabela 2: Struktura gradbis¢a

GradbisCe, je v VN obravnavano kot enotno gradbis€e. DoloCila tega VN veljajo za vsa
mikrogradbis€a, ¢e ni v VN za posamezno mikrogradbiSce eksplicitno doloc¢eno drugace.

Okvirna shema organizacije gradbiS€a je prikazana na nacrtih v prilogi A. Podrobno organizacijo
gradbis&a, v obliki nacrta organizacije gradbi$¢a, bo izdelal izvajalec, ki ga bo za to izbral investitor.
Izvajalec bo nacrt organizacije izdelal na podlagi 78. ¢lena Gradbenega zakona (Uradni list RS, §t.
199/21 in 105/22 — ZZNSPP). Pri izdelavi podrobnega naérta organizacije gradbi$éa bo izvajalec
uposteval:

. Operativne in varnostne zahteve pri izvajanju gradnje;

. zahteve investitorja,

. varnostni nacrt,

. dokumentacijo, na podlagi katerega se projekt gradi,

. mnenje koordinatorja v fazi izvajanja projekta in

. druge pogoje in okolisCine, ki vplivajo na izvedbo ustrezne in varne organizacije gradbisca.

Prilozeni shemi organizacije gradbiSCa prikazujta predvsem meje gradbiS€a in zavarovanje
gradbis€a proti okolici, ter priblizne lokacije zaCasnih gradbis&nih objektov. Zadasni objekti so
opisani v tocki 1.4 in prikazani na nacrtu organizacije gradbis¢a v prilogi A. Organizacija gradbi$¢a
v fazi izvajanja, se revidira in se doloCi to€na organiziranost gradbis¢a.

1.3.2 Varovanje okolice

Zavarovanje okolice zajema predvsem ukrepe, ki se nanaSajo na vpliv hrupa, ki ga je mogoce
pricakovati v Easu gradbenih del. Za obmodja, kjer se bodo izvajala dela, v ob&inskih prostorskih
dokumentih stopnja varovanja pred hrupom ni natan¢no definirana. V skladu s smernicami
pristojnih obc&inskih sluzb je obmogéja, kjer so predvideni gradbeni posegi, smiselno uvrstiti v IlI.
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obmogje varstva pred hrupom (4. ¢len uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju; Uradni
list RS, &t. 43/18, 59/19 IN 44/22-ZVO-2), pri katerem je manjSi hrupen poseg v okolje dopusten.
Vrednosti hrupa za to obmocdje so prikazana v tabeli 3.

Gradbena in druga mehanizacija mora biti opremljena z ustreznimi certifikati o zvo€ni mo¢i, ki ne
sme presegati predpisanih vrednosti. Pri transportu se uporabljajo vozila, ki so &im manj hrupna.
Vsa hrupna dela se izvajajo samo med 7. in 19. uro, ko so omejitve s hrupom najmanj stroge.

V &asu najintenzivnejSih del bo izvajalec gradbenih del zagotovil meritve hrupa na lokacijah,
dolocenih v okoljevarstvenem soglasju (stanovanjsko naselje v Forminu in Markovcih). Meritve se
bodo izvajale v skladu s Pravilnikom o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire
hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje, Uradni list RS, &t. 105/08 in 44/22 — ZVO-2.

Prasenje se preprecCuje z mocenjem transportnih poti in deloviS¢. V ta namen zagotavlja izvajalec
ustrezno mehanizacijo, ter potrebne koli¢ine vode.

Imisija Ravni zvoka v dBA Reference
Mejne ravni za | Kriti€ne ravni | Mejne ravni za | Mejne koni¢ne
obmocje za obmoc¢je vire ravni za
obmocje

Oznaka Ld Ln Ld Ln Ld Ln L1d L1n

Uredba o mejnih vrednostih

Mejne kazalcev hrupa v okolju - Uradni
vrednosti | 80 | %0 | 69 | 59 | 58 | 48 | 8 | 70 luRs, 543/18, 59/19 in 44/22-
ZVO-2

Tabela 3: Mejne ravni obremenitev obmocja s hrupom

Izvajalec odstrani ves material, ki se je med transporti po javnih prometnicah razsipa iz transportnih
sredstev. Pred voznjo transportne mehanizacije po javnih cestah se opravi pregled in, po potrebi,
Ci€enje pnevmatik.

1.3.3 lzvedba dostopa na gradbisce

Dostop do mikrogradbis€a 1 in 2 bo izveden po obstojeci dovozni cesti do strojnice HE Formin in
pripadajoCih objektov. Evidentiranje osebja zaposlenih na gradbis€u, se bo izvajalo pri
varnostniku v vratarnici. V ta namen je potrebno najeti sluzbo, za fizi€no varovanje objektov,
ker trenutno tega investitor ne izvaja. Trenutno evidentiranje izvaja deZzurno osebje HE.

Zaradi obsega rekonstrukcije in Stevila izvajalcev, je potrebno najeti izvajalca varovanja

objekta.

Dostop do mikrogradbis€a 3 in 4 bo izveden, iz smeri mikrogradbid€a 1 in 2 ter dostopnih ramp po
dovodnem in odvodnem kanalu, po levo ali desno obrezni dostopni poti. V ta namen prejme,
izvajalec del kljué, za odklepanje ramp. Za omejevanje dostopa nepooblas€enih oseb na
gradbis€u, bo potrebno sprotno zaklepanje ramp po dovodnem in odvodnem kanalu HE!
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1.3.4 Postavitev cestne signalizacije

GradbiS¢e na obmodju strojnice (mikrogradbisce 1 in 2), ne sega na podrocje javnih cest zato
cestna signalizacija, ki je predpisana za posege na javnih cestah ni potrebna.

Pri gradnji v mikrogradbiS¢u 3 utegne gradbiSCe na nekaterih mesti skoraj zagotovo segati na
obmocgje javnih cest. V teh primerih bo investitor ali pooblas&eni izvajalec pri kvalificiranem
izvajalcu narocil izdelavo elaborata prometno-tehni¢ne ureditve, ki ga potrdi pristojni ob¢inski organ
in o tem izda odlo&bo o dovoljenju za izvajanje del na javnih povrSinah. Na podlagi dovoljenja
investitor ali pooblas€eni izvajalec, prek pristojnega podjetia postavi ustrezno prometno
signalizacijo, ki predstavlja glavni del varovanja gradbiS&a proti okolici in tako zagotavlja varnost
prometa, mimoidocih ter delavcev. Brez predhodno pridobljenega dovoljenja, za postavitev delnih
ali popolnih prometnih zapor ni dovoljeno pri¢eti z deli na javnih cestah.

Izvajalec po potrebi na obmocdju mikrogradbisS¢ postavi fiksne ali premiéne smerokaze, na obmocdju
sekcije mikrogradbisc¢a 3, vzdolz dovodnega kanala pa premi¢ne smerokaze do gradbisc¢a.

1.3.5 Omejitev dostopnosti

Dostop na gradbiS¢e bo omejen z vseh moznih dostopnih smeri. Potek omejitve dostopnosti na
gradbis€e (meja gradbisca), je prikazana v prilogi A. Dostop na gradbiS¢e bo omejen:

e z polnimi kovinskimi ograjami; na mestih, kjer lahko dejavnosti na gradbi§€u neposredno
vplivajo ali ogrozajo dejavnosti ali stanja v neposredni bliZini, izven gradbis¢a; (npr.
omejitev vpliva dela z brusilkami, ipd.);

e s trdnimi polnimi ali mrezastimi ograjami; na mestih ali okoli obmogij, ki jih je treba fizicno
zavarovati; (npr. zavarovanje za€asnih skladis¢ in drugih provizorijev);

e s PE mrezami ali drugimi vrstami »netrdnih ograj«; na obmocdjih, kjer je treba omejiti dostop
oseb na gradbisce ali omejiti gibanje delavcev izven gradbisca; ter

e z zastavicami na vrvici; samo na obmogcjih kjer navadno ni prisotnih oseb ali pa je gradbisce
fizilno omejeno z Ze poprej prisotno oviro.

¢ Nacin omejitve dostopnosti oziroma izvedbe ograje gradbis¢a dolodi izvajalec v skladu z
mnenjem koordinatorja.

e obstojeCa nova ograja na dovodnem kanalu bo sluzila omejevanju dostopa v dovodni kanal.
Dostope preko ograj, je potrebno urediti ustreznimi premi¢nimi stopni§&nimi prehodi, zaradi
viSine ograje 140 cm.

¢ Dostop v dovodni kanal, na najnizjo tocko, je potrebno zagotoviti z ustreznimi stopnis¢i.

¢ Dostop na generator 1 in 2, je potrebno zagotoviti z ustreznimi stopnis¢i ali odri.

e Dostop okrog generatorja 1 in 2, je potrebno zagotoviti z ustreznimi odri ali ograjami, Ki
bodo preprecevali moznost padca v globino.

e Vse dostope v globino in viSino, je potrebno zagotoviti z delovnimi odri.
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Ne glede na gornja doloCila o omejevanju dostopnosti, pa mora izvajalec omejiti tudi gibanje
delavcev v smereh in na obmodjih, na katerih preti nevarnost utopitve, ter prepreciti padec v
globino. Ukrepi so podrobno opisani v tocki 4.2.4.

Dela na gradbiS¢u se lahko zacnejo izvajati Sele po vzpostavitvi omejitve dostopa in zavarovanju
nevarnih mest. V primeru namena izvajanja del izven obstojeCe ograje gradbis€a, je treba
predvideno obmocje dela pred zaetkom del ograditi, oznaciti in omejiti dostop.
Z lastniki ali uporabniki zemljiS¢ na gradbis€u ali dovoznih poteh (v primeru del na dovodnem ali
odvodnem kanalu), ter z lastniki oziroma upravljavci objektov, do katerih bo dostopnost v ¢asu
gradnje omejena, izvajalec sklene dogovor o:

e Ureditvi dostopnosti in omejevanju dostopnosti;

e omejitvi oziroma prepovedi dostopa na obmocdje gradbisSca; ter

e nacinu zagotavljanja mobilnosti uporabnikov objektov.

Izvajalec bo uredil varen dostop, do objektov na mikrogradbiscih, ki niso predmet rekonstrukcije.
O prepovedi vstopa na gradbiSce izvajalec obvesti tudi ribiSko druzino, ki upravlja zadevni revir.

Iz smeri vseh moZznih dostopov, zlasti pa iz smeri presekanih in preusmerjenih ustaljenih poti, bo
gradbisce opremljeno z opozorilnim napisom »NEZAPOSLENIM VSTOP PREPOVEDAN«.

Nepooblascene sebe, ki Zelijo vstopiti na gradbis€e, izrazijo namero o tem vodstvu gradbiSca, ki
organizira izvedbo vstopa na gradbisce in po potrebi zagotovi spremstvo.

Na gradbiScu so lahko le delavci in druge osebe, ki so evidentirani pri vratarju in vodstvu gradbis¢a.
Odgovorni vodja del sporo¢a dezurnemu objekta o vseh prisotnih na gradbisc¢ih.

Neposredno kontrolo in omejevanje nepooblas¢enega vstopa na gradbis€e, izvaja odgovorni vodja
del (oziroma vodja posameznih del), v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik v soglasju z
odgovornim vodjem del. Imena oseb, odgovornih za kontrolo in omejevanje vstopa na gradbisce,
s0 vpisana v knjigo ukrepov. Vpis izvede koordinator.

Delavci, ki na gradbiS¢u opazijo osebe, za katere domnevajo, da so na gradbiS€u brez vednosti
vodstva gradbis€a, te osebe opozorijo, naj zapustijo gradbisce, ter o dogodku obvestijo vodjo
gradbisca.

1.3.6 Oznake

Izvajalec, ki ga doloci investitor, mora gradbiS¢e oznaciti z gradbid¢no tablo. GradbiS¢na tabla
mora biti postavljena na vidnem mestu pri vhodih na mikrogradbis¢a. GradbiS¢na tabla mora biti
pravokotne oblike z merami najmanj 1,0 x 1,5 m, izdelana iz obstojnega materiala in barv oziroma
v skladu z dolodili Pravilnika o nacinu oznadcitve in organizaciji ureditve gradbis€a, o vsebini in
nacinu vodenja dnevnika o izvajanju del in kontroli gradbenih konstrukcij na gradbis¢u (Uradni list
RS, §t. 66/04 in 55/08). Gradbi$¢na tabla se odstrani po kon&anju del.
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Na gradbiscni tabli morajo biti po vrsti napisani naslednji podatki:

¢ Naziv objekta glede na namen, skladno s predpisi, ki urejajo klasifikacijo vrst objektov
in vrsta del;

¢ Stevilka gradbenega dovoljenja oziroma dovoljenj, Ce jih je bilo veg, ter datum izdaje
gradbenega dovoljenja in naziv organa, ki ga je izdal, z navedbami morebitnih
njegovih sprememb, dopolnitev in podaljSanj;

e naziv in sedez oziroma ime, priimek in naslov investitorja oziroma investitorjev, €e jih
je veg;

e naziv in sedez projektanta, ki je izdelal projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja
in izdeluje projekt za izvedbo oziroma projektantov, Ce jih je veg;

¢ naziv in sedez izvajalca gradnje oziroma izvajalcev, Ce jih je vec;

e naziv in sedez nadzornika.

Gradbi$¢na tabla oziroma oznacba, se lahko odstrani Sele, ko je za objekt izdano uporabno
dovoljenje.

Poleg gradbiS¢ne table, je gradbid€e opremljeno Se z naslednjimi oznakami:

¢ Znakom omejitve hitrosti na 5 km/h oziroma 20 km/h;

o oznakami, ki vodijo do objektov oziroma provizorijev izvajalcev in ki oznacujejo
provizorije;

e opozorilnimi oznakami, ki Ze sicer veljajo na obmocju obstojeCega objekta in
drugimi oznakami, ki jih upravljavec obstojeCih objektov namesti z namenom
zagotavljanja varstva zdravja ljudi in naprav med gradnjo;

e opozorilnimi oznakami (pri vstopu na gradbisce):

o POZOR GRADBISCE-VSTOP NEZAPOSLENIM PREPOVEDAN,,

NEZAPOSLENIM VSTOP PREPOVEDAN,
POZOR VISECE BREME,
POZOR NEVARNOST PADCA V GLOBINO,
POZOR NEVARNOST UTOPITVE,
OBVEZNA UPORABA ZASCITNIH SREDSTEYV, in

o OBVEZNA UPORABA CELADE; ter
e drugimi opozorilnimi znaki za nevarnosti.

o O O O O

1.4 Ureditev in vzdrzevanje pisarn, garderob, sanitarnih vozlov in nastanitvenih
objektov na gradbiséu

Na gradbis¢u, mora biti pred pri¢etkom izvajanja del, poskrbljeno za primerne sanitarno - higienske
razmere.

Garderobni prostori morajo biti opremljeni z omaricami, za shranjevanje osebne garderobe, ki se
lahko zaklenejo. Vsak delavec mora imeti na voljo vsaj eno omarico, kadar pa opravlja dela v
izredno umazani, agresivni ali vroCi atmosferi, mu mora delodajalec zagotoviti lo¢eni omarici za
umazano in za Cisto garderobo.

15/63



Odem

dravske elektrarne maribor

Garderobe niso potrebne, kadar gre za izvajanje kratkotrajnih del ali kadar so delavcem na voljo v
prostorih, ki so oddaljeni od gradbiS¢a manj kot 30 km, ter delodajalec zagotovi urejen prevoz
delavcev do teh prostorov. Delavcem pa mora biti tudi v takem primeru na voljo prostor, kamor
lahko zaklenejo svoja oblacila in osebne predmete.

Kadar je predvideno, da se izvaja dela na gradbiS¢u na prostem ali v odprtih prostorih, je potrebno
zagotoviti prostor za pocitek, suSenje oblacil in ogrevanje delavcev. Prosta povrSina tega prostora
mora znasati vsaj 0,75 m? na delavca, vendar ne sme biti man;jsi kot 4 m?, viSina prostora pa mora
biti vsaj 205 cm. Zagotovljena temperatura v prostoru mora biti v €asu od 15. oktobra do 30. aprila
vsaj 20°C. Kot prostor za zadrzevanje in ogrevanje se lahko uporabi tudi prostor za garderobe ali
prostori za nastanitev, Ce izpolnjujejo zgoraj opisane zahteve. Teh prostorov ni potrebno urediti
samo na gradbisc€ih, kjer dela najvec pet delavcev manj kot sedem dni, vendar mora biti tudi tedaj
poskrbljeno, da se delavci lahko posusijo in ogrejejo.

Na gradbis€u mora biti urejen €ist prostor opremljen z mizami, ki lahko delavcem sluzi kot jedilnica.
Ob mizah morajo biti sedezi. Prostor mora biti opremljen z obeSalniki za odlaganje vrhnje obleke,
v blizini pa mora obstajati tudi moznost za umivanje rok ter hladna pitna voda ali drugi ohlajeni
brezalkoholni napitki. V zimskem ¢asu mora biti prostor primerno ogrevan. Jedilnice niso potrebne,
kadar delodajalec zagotovi prehrano delavcev na drug ustrezen nacin (v javnih restavracijah,
gostiscih v blizini gradbisc¢a).

1.4.1 Pisarne in garderobe

Osrednje gradbiS¢ne pisarne in garderobe, so urejene s provizoriji (kontejnerji), na obmocju HE
Formin in jezu Markovci.

Operativna pisarna-garderoba, jedilnica, sanitarije, skladis€e orodja, skladis¢e nevarnih snovi za
mikrogradbis€e 1,2 in 4, je zagotovljena s kontejneriji, ki so nameSceni na obmocju HE Formin kot
je prikazano v prilogi A.

Operativna pisarna-garderoba, jedilnica, sanitarije, skladiS€e orodja, skladiS¢e nevarnih snovi za
mikrogradbis€e 3, je zagotovljena s kontejnerji, ki so name8&eni na deponiji zraven poslovno
stanovanjskega objekta jezu Markovci v blizini izvajanja del v dovodnem kanalu.

Za mikrogradbisce 3 velja, da pisarniSkega oziroma garderobnega prostora, ni treba namestiti na
gradbisce, Ce izvajalec zagotovi drugacno obliko zagotavljanja garderob in ogrevalnega prostora
ter pisarniSkega prostora, v katerem je stalno razpoloZljiva prva pomo¢€ in druga sredstva, oznake
in oprema za potrebe gradbiS¢a. Ustreznost alternativnih reSitev potrdi koordinator.

1.4.2 Sanitarni prostori

Izvajalec poskrbi, za sanitarni kontejner za vse delavce gradbis¢a.
Sanitarije bodo zagotovljene s sanitarnimi kabinami, ki se jih obdobno prazni in Cisti.
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Delavci morajo imeti na gradbis€u ali v neposredni blizini na voljo strani$¢a, ki ustrezajo sanitarnim
predpisom in se lahko zaklenejo. Na vsakih 30 delavcev mora biti po ena sanitarna kabina. V
neposredni blizini sanitarij mora obstajati moznost umivanja. Za vsakih 10 delavceyv, ki istoCasno
zakljucijo z deli, mora biti na voljo 1 umivalnik z milom in papirnatimi brisaCami.

Kadar delavci na gradbid¢u izvajajo dela v mo¢no prasni atmosferi, pod vplivom strupov, jedkih
snhovi ali s snovmi, ki so nevarne za infekcijo, ali delajo v vro€em prostoru, mora biti na gradbis¢u
na vsakih 10 delavcev po ena prha s toplo in mrzlo teko€o vodo, milom, zas¢itno kremo in
sredstvom za dezinfekcijo. Kadar na gradbiS¢u pod takimi pogoji dela izvaja vec kot 10 delavcev
dlje kot 14 dni, morajo biti urejene kopalnice. Temperatura teh prostorov v obdobju od 15. oktobra
do 30. aprila ne sme biti nizja od 21°C.

1.4.3 Delavnice — skladiSc¢a

Osredniji prostor za skladiS¢e - deponijo gradbenega in drugega materiala in strojne ter elektro
opreme, na mikrogradbis€u 1 in 2, je na obmocju deponije plavja HE Formin.

Na obmocju mikrogradbis€a 3 in 4 ne bo stalnih delavnic ali skladiS¢. Prehodna-dnevna skladis¢a
in operativne delavnice bo izvajalec zagotovil v okviru razpoloZljivih delovnih povrsin. Material se
bo na mikrogradbis¢i 3 in 4 dovaZzal sproti.

1.4.4  Platoji

V okviru organizacije gradbi§€a na obmocju strojnice so predvideni:

. Platoji za gradbiS&ne provizorije,
. platoji za deponije in
. delovni platoji.

Nacin izvedbe platojev je odvisen od namena oziroma obtezbe, s katero naj bi bil plato obremenjen.
Pri izdelavi platojev se najprej s tal odstrani morebitni humus. Ce je spodnja zemljina nevezljiva,
se povrSino po odstranitvi humusa le nekoliko poravna in po potrebi utrdi (velja za platoje, ki so
namenjeni deponijam opazev, armatur, ipd. ali pa zaasnim objektom). Delovne platoje, ki so
namenjeni postavitvi tezke opreme oziroma mehanizacije, pa je treba detajlneje pripraviti. Priprava
zajema vgrajevanje tampona oziroma gramoza v plasteh debeline 20 — 30 cm s sprotnim
kompaktiranjem. Delovni platoji morajo biti izdelani ravno, brez padcev.

Platoji za gradbiS&ne provizorije so izvedeni na obmogjih teh zaCasnih objektov. Vsi platoji za
deponije, razen platojev za izkopani material, se po odstranitvi humusa splanirajo in po potrebi tudi
utrdijo. Delovne platoje oziroma skupni delovni plato je treba pripraviti na mestu skladiS¢enja in
montaze tezke opreme ter na mestu, predvidenem za avtodvigalo, s katerim se montira montazne
elemente oziroma opremo na obmocju HE.
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Ustrezen delovni plato oziroma podlago, za avtodvigalo ali kamionsko dvigalo bo treba zagotoviti
tudi pri raztovarjanju in polaganju montazne nadvi8ane ograje, na kroni dovodnega kanala.

1.4.5 Varovalni elementi v podro¢ju dovodnega kanala HE Formin

Dodatni varovalni element, je potrebno namestiti za potrebe dodatne zas¢ite dovodnega kanala
od vdora vodnih mas v dovodni kanal, na steno v zaCetku dovodnega kanala (varovalni zid v
dovodnem kanalu, na gladini vode — glej nacrt dovodnega kanala!!!), izdelani za potrebe sanacije
dovodnega kanala. Na lokaciji obstojeCega zidu v dovodnem kanalu v zaCetku kanala, se namesti
varovalni element. Varovalni elementi morajo biti izdelani v skladu z ustrezno dokumentacijo, ki jo
izdela ali potrdi investitor v nadzoru projektanta. Dela v obmodju, ki ga S¢itijo ti elementi pred
vdorom vode, se lahko pri¢nejo Sele po pregledu namestitve, preskusu tesnitve in vzpostavitvi
varnostnih ukrepov za izvajanje tovrstnih del.

Varovalni element bo sluzil, kot varovalo pred poruSitvijo nasipa ali zagatnih elementov, zasipanih
Z gramozom.

Varovalni element, mora projektant predvideti in umestiti v naért, v ¢asu sanacije dovodnega
kanala.

1.4.6 Deponije, posode za zbiranje odpadkov

Zagotoviti je potrebno lo¢ene zbirne posode, za odpadke na gradbid¢u (Uradni list RS, §t. 37/15,
69/15, 129/20, 44/22 — ZNVO-2 in 77/22). Odpadni material, je potrebno sproti odvazati iz gradbisc¢a!

1.4.7 Objekti za nastanitev in prehrano

Delavci bodo dnevno prihajali na gradbiS€e in se lahko prehranjujejo izven gradbi$¢a v bliznjih
gostinskih objektih. Za prevoz na delo in z dela uporabljajo delavci predvsem osebna vozila.
Prostor za parkiranje osebnih vozil je zagotovljen na obmocju HE oziroma na SirSem obmocju
izvajanja del (v primeru gradnje na dovodnem kanalu).

V primeru organizirane prehrane na gradbiScu, je potrebno zagotoviti ustrezen prostor (Uredba,
priloga 1V, tocka 15., splosne zahteve - po veljavni uredbi o zagotavijanju varnosti in zdravja pri
delu na zacCasnih in premicnih gradbiScih).

Delavci na obmoc¢ju strojnice HE se vedji del prehranjujejo izven gradbis€a, oziroma se
prehranjujejo na lokaciji in na nacin, ki ga v dogovoru opredelijo izvajalci, investitor in koordinator.

Delavci na gradbiS€u mikrolokacije 3 in 4, se v celoti prehranjujejo izven gradbis¢a.

Nacin odhajanja in prihajanja delavcev na gradbiSce, za potrebe prehrane, doloa odgovorni vodja
del.
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1.4.8 Komunalni vodi

Na mikrogradbiS€u 1, so zagotovljeni vodi za elektriko in vodovod. Elektri¢ni vodi so opisani v
posameznih nacrtih, sklopov sestave HE.

Vodovod
Za potrebe gradnje in druge namene, je zagotovljena zadostna koli¢ina vode. Vodovodni prikljucek,
na obstojeCo vodovodno instalacijo enega od bliznjih objektov ali hidrantno mrezo, je izveden v
skladu z dogovorom z upravljavcem objekta in zahtevami in pogoji upravljavca vodovodnega
omrezja.

Ce izvajalec, ne izdela prikljuéka na vodovod (npr. na mikrogradbi$éu 2, 3 in 4), mora delavcem
na drug ustrezen nacin zagotoviti vodo, za pitje in umivanje. Ustreznost reSitve potrdi koordinator.

Kanalizacija
PrikljuCevanje premi¢ne sanitarne kabine, na kanalizacijsko napeljavo ni potrebno.

1.4.9 Iztoki iz gradbisca

Dreniranje vodnega trakta HE, je izvedeno v odvodni kanal. Dreniranje dovodnega kanala se
izvede v odvodni kanal s pomocjo ustreznih ¢rpalk in pripadajoCega cevovoda (meteorske vode-
dovodni kanal).

V odvodni kanal so prek obstojeCe kanalizacije speljane tudi morebitne odpadne vode, ki nastanejo
pri pranju gradbene mehanizacije, ter druge meteorne in povrSinske vode z obmocja gradbis¢a
preko lovilcev olj. 1ztoki, ki bi utegnili vsebovati cementno mleko in zlasti naftne derivate ali druge
nevarne snovi, morajo biti pred izpustom speljani v tesen zadrzZevalnik oziroma lo¢evalnik in pred
izpustom kontrolirani. Glede na intenziteto del, je potrebno oljne lovilce tedensko kontrolirati iz
strani posameznih vodij del.

1.4.10 Preprecevanje prasenja in drugih motec¢ih medsebojnih vplivov

V Casu izvajanja ruSenj, razreza, gradbenih del ali ¢iSCenja betonskih povrsin, pri katerem nastaja
prah ali prSec, bodo obstoje¢e naprave v strojnici pred Skodljivimi vplivi za&€itene z zaprtjem vrat
in pokrovov oziroma zascitene z zrakotesno oblogo. Tovrstna dela bo zacel izvajalec izvajati le po
predhodni najavi in uskladitvi termina.

Jaska agregatov bosta med izvajanjem gradbenih in strojnih posegov prilagajanja novi opremi od
hale strojnice loCena z zaCasnim zasc&itnim pokrovom, ki bo name&€en na zacasni trdni ograji ob
robu jaska. Pokrov in ograja bosta izdelana tako, da bo prepreeno pradenje s strani del v jasku
(zrakotesno) in padci oseb ter padanje predmetov v jaSek iz nivoja strojniSke hale.

Prasenje prostorov, je potrebno ustrezno prepreciti in ograditi. V ta namen, je potrebno namestiti
naprave, za odvod dima in omejevanje pradnosti prostorov.
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Na mestu izvajanja rusSitvenih del, oziroma razreza betona z visokotlaénim vodnim curkom, kot tudi
na drugih mestih intenzivne emisije prahu ali prSca bo zagotovljeno lokalno odsesavanje. Posebno
pozornost bo treba nameniti prezracevanju prostorov prenavljajo€ih agregatov. Prezraevanje bo
izvedeno z napravami za odvod dim, ki bodo zagotavljali podtlak v generatorskem nadstropju ter
v generatorskem sodu. Izpuh bo speljan v okolico.

1.5 Ureditev prometnih komunikacij, zasilnih poti in izhodov

Promet na gradbiScu se izvaja:

. po obstojec€ih povrsinah HE
. po kroni odvodnega kanala
. po kroni nasipa dovodnega kanala.

Hitrost vozil, je na celothem mikrogradbiS¢u 1 in 2, omejena na 20 km/h, razen na platojih — depojih
in kroni nasipov, na katerih je dovoljena hitrost 10 km/h.

Hitrost na mikrogradbiS¢u 3 in 4, je omejena na 10 km/h, razen v neposredni bliZini izvajanja del,
kjer je hitrost omejena na 5 km/h.

Delovne povrsine, dovozne poti, prehodi in zasilni izhodi morajo biti pozimi o€iS€eni snega in po
potrebi posuti. Zimsko pluzenje asfaltiranih in drugih obstojeCih voznih povrSin znotraj HE
zagotavlja upravljavec HE. Ci&enje snega na obmogju mikrogradbi$éa 3 in 4 pa izvaja izvajalec
del.

Gradbis¢ni transport, je organiziran tako, da ¢im manj ovira promet na obstojecih javnih cestah. V
primeru, da pride zaradi gradnje do onesnaZzenja bliznjih cest in ploCnikov je potrebno le-te redno
Cistiti. Na ceste izven gradbiS¢a ni dovoljeno odlagati kakrsSnihkoli ovir, ki bi lahko ogrozale
prometno varnost.

Zasilne poti izhodov so naslednje:

e za mikrogradbiS¢e 1 — iz strojnice na S ali J; od tam prakti¢no v vseh smereh; ozna¢eno zbirno
mesto, severno od strojnice, pri nadstresnici tovornih vozil in traktorjev;

e za mikrogradbis¢e 2 — po montaznem stopniS€u nameS€enem na brezini in naprej po kroni
dovodnega kanala;

e za mikrogradbi$€e 3 — po montaznem stopniS¢u namesS€enem na brezini in naprej po kroni
dovodnega kanala;

e za mikrogradbiSCe 4 — po poti, na brezini odvodnega kanala.

Vse pohodne poti na gradbiS¢u morajo imeti minimalno Sirino prostega prehoda najmanj 60 cm.
Pohodne poti na gradbiS€u morajo biti redno vzdrzevane in morajo biti brez nevarnih ploskev t.j.
vdolbin in jam, na njih pa ne sme biti odpadkov gradbenega materiala. Odmik transportnih poti od
deponij mora zna$ati minimalno 80 cm.
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1.6 Doloéitev in ureditev kraja, prostora in nacina razmestitve in shranjevanja
gradbenega materiala in drugega materiala na gradbiscu

1.6.1 Material za gradnjo

Material, ki bo uporabljen pri sanaciji se mora v ¢im vecji meri sproti dovazati na gradbisce.
ZacCasno skladis¢enje materiala se lahko izvede znotraj oznaenega delovis¢a, s tem da se
ustrezno zas¢iti tla pred poSkodbami in kontaminacijo tal. Ves material je skladiS¢en v skladiscih,
ki so organizirana v okviru gradbisca.

Beton se sproti dovaza na gradbisce.

Uskladis€eni material je zlozen tako, da ni mozna porusitev in da je dostop do deponiranega
materiala neoviran in varen. Med posameznimi deponijami morajo biti vedno prosti, vsaj 60 cm
Siroki prehodi.

Kosovni material, predvsem vedji in teZji kosi, so zloZeni po vrstnem redu uporabe, da pri
nakladanju in transportu ni nepotrebnih prelagan,;.

1.6.2 Odpadni material

Izvajalec del mora sproti odstranjevati vse odpadke, ki nastanejo pri delu. Izvajalec del je
odgovoren za uvrstitev odpadkov v skupine in podskupine iz seznama priloge 4 Uredba o odpadkih
(Uradni list RS, §t. 37/15, 69/15, 129/20, 44/22 — ZVO-2 in 77/22) in za njihovo pravilno odstranitev
iz gradbisca.

Za vse odpadke, ki jih bodo odstranjeni iz gradbis€a, se mora naro&niku/investitorju, predati
evidencne liste.

SeZiganje odpadkov na gradbis€u ni dovoljeno.

Odpadke na gradbisc¢u, je potrebno zbirati loéeno po vrstah gradbenih odpadkov v skladu
s Uredbo o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, st. 37/15, 69/15, 129/20, 44/22 — ZVO-2 in
77/22).

Posebno pozornost na gradbid€u, je potrebno posvetiti zbiranju in odstranjevanju olj, ostankov
maziv, ostankov barv, naoljenih krp, ostankov topil, ostankov Ccistil, ..... Naoljene krpe, ostanke
masti se odlaga v posebno kovinsko posodo s pokrovom in oznacbo, za zbiranje teh odpadkov.
Predvideni sta dve posodi, names&eni znotraj oznaenega delovisca.

1.7 Ureditev prostora za hrambo nevarnega materiala
Pri izvedbi del na gradbiScu, je potrebno stremeti k temu, da se nevarne snovi v &im manjsi meri

Nevarne snovi mora izvajalec skladis€iti v posebnem kontejnerju, za nevarne snovi na gradbisc¢u.
Pri tem je potrebno upostevati;
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¢ v kontejnerju nevarnih snovi se morajo nahajati VARNOSTNI LISTI za vsako snov,

e kontejner mora biti dovolj oddaljen od ostalih objektov in ustrezen za hrambo,

e kontejner mora biti zaklenjen,

e Kklju¢ oz. nadzor mora imeti pooblas€ena odgovorna oseba z opravljenim preizkusom
znanja za ravnanje z nevarnimi snovmi,

e kontejner mora biti opremljen z napisom »SKLADISCE NEVARNIH SNOVI«.

Za skladis¢enje tehni¢nih plinov v jeklenkah, je potrebno na gradbiS€u predvideti posebno
mrezasto skladi$Ce, za shranjevanje jeklenk na prostem.

Odpadke, ki nastajajo pri gradbenih delih, morajo izvajalci na gradbi$€u hraniti lo€eno po vrstah
gradbenih odpadkov in pri nastajanju drugih (komunalnih) odpadkov iz klasifikacijskega seznama
odpadkov ravnati v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, Uradni
list RS, &t. 34/08 in 44/22 — ZVVO-2.

Posebno pozornost mora izvajalec posvetiti odpadkom, onesnazenimi z oljem oziroma mastjo (npr.
posode, krpe, ...), ki jih mora zbirati lo€eno od drugih odpadkov. Glede nacina zbiranja mora dobiti
soglasje koordinatorja VZD.

Komunalne odpadke se odlaga v ustrezen kontejner. lzvajalec ima s pristojno javno sluzbo
sklenjen dogovor o obdobnem praznjenju, oziroma zamenjavi kontejnerja.

Ce zaradi narave gradbenih del ni mogoge prepreéiti mesanja posameznih vrst nevarnih gradbenih
odpadkov med seboj ali z drugimi gradbenimi odpadki, se zagotovi najmanj, da izvajalci gradbenih
del loceno od drugih odpadkov hranijo ali skladiS¢ijo nevarne gradbene odpadke, ¢e pa to ni
izvedljivo, pa da jih oddajajo lo¢eno po posameznih vrstah neposredno zbiralcu, predelovalcu ali
odstranjevalcu gradbenih odpadkov.

Z morebitnimi odpadki, ki vsebujejo azbest je treba ravnati v skladu s posebnimi predpisi in v skladu
s postopki, ki jih izvajalci del z azbestom izvajajo v skladu s temi predpisi.

.....

in da je zbiralcu gradbenih odpadkov omogocen dostop za njihov prevzem ali prevozniku
gradbenih odpadkov, za njihovo odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov.

1.8 Nadéin prevazanja, nakladanja in razkladanja gradbenega materiala in tezkih
predmetov

Na gradbiS¢e lzvajalec potrebni material in opremo pripelje s prevoznimi sredstvi (kamioni,
kombiji).

Za razkladanje materiala in opreme s prevoznih sredstev, se morajo koristiti dvizne naprave. Pred
pricetkom dviga, je vedno potrebno preveriti nosilnost in stabilnost tal oz. podlage. Vse dvizne
naprave mora obvezno upravljati usposobljena oseba.

22/63



Odem

dravske elektrarne maribor

Vecina vertikalnega transporta na obmocju gradbis¢a (skladis¢ni platoji), se izvaja z avto dvigalom
ali kamionskim dvigalom, na obmocju jadkov agregatov pa s pomocjo mostnih Zerjavov v strojnici.
Razkladanje in name&cCanje predfabriciranih valobranov vzdolZ dovodnega kanala se izvaja z
avtodvigalom ali kamionskim dvigalom.

Vgrajevanje betona se izvaja zlasti s pomocjo avto Crpalke z roc€ico, ki ima doseg 30 m.

Horizontalni transporti se izvajajo s kamioni ne-prekucniki oziroma vlacilci ter avto mesSalniki
volumna 5 in 6 m3.

1.9 Nacin oznacitve oziroma zavarovanja nevarnih mest in ogrozenih podrocij na
gradbis¢éu (nevarne cone)

Nevarna mesta na gradbiScu, je prakticno vse podrocje gradbis€a, saj se bo vecino del opravljalo
v bliZini vode, nad vodo, pod vodo in na visini ter v globini.

Vse delavce na gradbiScu je potrebno posebej seznaniti z nevarnostmi v teh obmogjih
¢ Velika nevarnost pred padci viseCega bremena,
o velika nevarnost zasutja,
o velika nevarnost utopitve,
e nevarnost padcev v globino,
e nevarnost padcev zaradi spolzkih tal,
e nevarnost udara elektricnega toka.
¢ velika nevarnost stisnitve,
¢ velika nevarnost udara vozil.

Nevarna mesta na gradbiS¢u so predvsem mesta, kjer se izvaja posebno nevarna dela. Opis,
oznacevanje in zavarovanje teh mest, je podrobno opisano v poglavju 4.

Zraven predelov izvajanja posebno nevarnih del, so nevarna mesta na gradbisS¢u, tudi predeli ob
delujoCih gradbenih strojih, na gradbenih odrih, dela v jaskih agregatov in v vodnem traktu
elektrarne, pod vise€imi bremeni dvigalnih naprav, ter tik ob objektih v predelu gradbenih odrov. O
nevarnih mestih so obves&eni vsi delavci. Vsi delavci so tudi seznanjeni z nacinom dela v teh
conah. Zadrzevanje na mestih, ki so pod dvigalnimi napravami in v blizini gradbenih strojev, ni
dovoljeno, na kar opozarjajo opozorilni napisi.

Meje izkopanih jarkov ali drugih poglobitev oziroma vrzeli med objekti, ki predstavljajo nevarnost
padca, je potrebno oznaciti z zastavicami na vrvici. Mesta, s katerih obstaja moznost padcev v
globino, morajo biti zavarovana proti padcu v globino: nad viSino 1 metra od tal na stopniScih,
rampah, prehodih in delovnih mestih ob strojih in nad vi§ino 2 metrov od tal na vseh drugih delovnih
mestih ter vse odprtine in poglobitve v tleh, medetaznih konstrukcijah in na strehah. Zavarovanje
se izvede z za$cCitno ograjo viSine 1 m ali na drug ustrezen nacin v skladu z uredbo.

Ne glede na doloCilo prejSnjega odstavka varovanja, ni potrebno zagotoviti kadar so delavci
zdravstveno sposobni za izvajanje del na viSini in opravljajo naslednja dela:
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. na visini do 5 metrov pri izdelavi nosilnih odrov medetaznih ploS¢; ter

. izvajajo iz notranje strani objekta zidanje ali betoniranje stene do viSine 7 metrov nad
zunanjim terenom ali podom, e je delovno mesto, na katerem delavec stoji in dela varno proti
padcu v globino za njegovim hrbtom.

1.10 Nacin dela v neposredni blizini ali na krajih, kjer nastajajo zdravju skodljivi
plini, prah in hlapi ali kjer lahko nastane pozar ali eksplozija

1.10.1 Splosno

Pri delu na gradbidcu, je mozno pri¢akovati, da se bodo ob delovnih postopkih pojavile tudi razne
Skodljive primesi v zraku, kot so odpadni plini, prah in hlapi. Prav tako je potrebno upostevati
Skodljiv vpliv prekomernega hrupa, ki nastane pri vseh fazah gradbenih del. Dela, pri katerih je
mogoce priCakovati navedene nevarnosti, so:

o Dela, ki povzro€ajo prah na gradbiS¢u in v objektih,

e dela ob strojih, ki so na pogon z notranjim izgorevanjem,

o dela s stroji, ki povzro€ajo ropot in vibracije,

e dela z raznimi kemijskimi sredstvi in

e vsa vrtanja in rezanja betona.

Ta dela lahko 3kodljivo vplivajo na zdravje delavcev, zato se spremlja obseg in trajanje
izpostavljenosti delavcev tem vplivom. Poleg tega delavci na teh mestih uporabljajo zas¢itna
sredstva, kot so respiratorji, maske s filtri za zas¢ito dihalnih organov, zas€itna ocala, rokavice,
obutev, obleko in pokrivala za za&€ito koze, antivibracijske rokavice, antifone in ¢epe za zascito
slusnih organov.

Na mestu izvajanja del v zaprtih prostorih, kot tudi na drugih mestih intenzivhe emisije prahu ali
prSca je potrebno zagotoviti lokalno odsesavanje. Posebno pozornost bo treba nameniti
prezraCevanju prostorov prenavljajoCih agregatov.

Uporaba nastetih zascitnih sredstev pri posameznih delih je navedena v poglavju 5.2.2.

1.10.2 Kakovost zraka

Onesnazenje zraka z izpu$nimi plini transportnih vozil in delovnih strojev med gradnjo se omili z
ustreznim nacrtovanjem poteka del in uporabo tehni¢no brezhibnih vozil in strojev. Delovni stroji in
naprave ter tovorna vozila, so sodobna in redno vzdrzevana, delo z vozili in mehanizacijo pa je
organizirano tako, da ne prihaja do prekomernega onesnazevanja okolja. I1zogibati se je treba
obratovanju delovnih strojev in tovornih vozil v prostem teku, to je tedaj, ko delovanje ni nujno
potrebno za izvajanje delovnih operacij.
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1.10.3 Hrup

Na obravnavanem gradbiS¢u obstoja nevarnost prekomernega hrupa. Z ureditvijo in lokacijo
delovnih prostorov in delovnih mest se z razpolozljivimi tehni¢nimi ukrepi doseze, da hrup ne
presega mejnih vrednosti 85/90/140 dBA, Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi
izpostavljenosti hrupu pri delu (Uradni list RS, §t. 17/06, 18/06 — popr. in 43/11 — ZVZD-1). Pri
strojih, kjer bo hrup najverjetneje presegel mejne vrednosti (npr. kroZna Zaga, pnevmatsko kladivo,
rezanje betona z visokotlacnim vodnim curkom...), bodo delavci uporabljali naslednja obvezna
zascitna sredstva:

. uSesne Cepe,
. antifone.

ZmanjSanje hrupa med gradnjo, se doseze z omejevanjem zvocne moci, ustreznim nacrtovanjem
poteka delovnih procesov (omejevanje obratovalnega ¢asa najhrupnejSih strojev) in tudi s
postavitvijo eventualnih protihrupnih pregrad. Hrup, je mozZzno <&asovno omejiti tudi z
administrativnimi ukrepi, tako da se delovni ¢as najhrupnejsih strojev prilagodi oziroma ustrezno
omeji. Pomemben organizacijski ukrep na gradbiscu, ki prispeva k zmanjsanju hrupa, je tudi izklop
strojev, ki v danem trenutku gradbenega dela niso potrebni. Za to morajo poskrbeti vodje
posameznih del, oziroma odgovorni delavci gradbiSca.

1.10.4 Vnetljive in eksplozivne snovi na gradbis¢u

Na mestih in v neposredni okolici, kjer lahko izbruhne pozar ali pride do eksplozije mora biti z
vidnim napisom prepovedano kajenje in uporaba odprtega ognja, ter iskreCega orodja.

Vse nevarne vnetljive snovi kot so goriva, laki, razredcila, lepila in druga nevarna vnetljiva sredstva,
je dovoljeno imeti na delovnem mestu v koli€inah, ki so potrebne za enodnevno porabo. Jeklenke
s plini se po kon€anem delu odpelje z gradbi§€a oziroma vrne v skladisce (glej to¢ko 3). To velja
tudi za prazne jeklenke vseh vrst. Jeklenke morajo biti med delom na objektu ustrezno pritrjene z
objemkami na zidu ali pa hamesCene na posebnih prevoznih sredstvih, da se prepreci njihova
prevrnitev oziroma padec.

1.11 Ureditev elektri€nih napeljav za pogon naprav in strojev ter razsvetljavo na
gradbiséu

Izvajalci se bodo z elektri¢no energijo, za potrebe izvajanja del na mikrogradbis¢u 1, lahko napajali
iz vira lastne rabe HE Formin. Za mikrogradbi$ce 2, 3 in 4 pa iz zunanjega vira napajanja (elektro
agregati).

Dovodni energetski kabli morajo ustrezati pri€akovani obremenitvi in biti speljani tako, da ne ovirajo
izvajanja del in polozeni v mehansko zascitno cev ali kanal.
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Sistem varovanja mora biti urejen tako, da so razdelilniki opremljeni z zas€itno napravo na
diferencni tok (FIT-stikalo), ki ne presega nazivne vrednosti 30mA.

Za osvetlitev mikrogradbiS¢a 1, se uporablja obstojeCa razsvetljava v strojni¢ni zgradbi. Za
mikrogradbis¢e 2, 3 in 4 pa prenosna ustrezna razsvetljava. Za no¢no delo, je potrebno namestiti
ustrezno razsvetljavo, ki zadoS&a svetilnosti delovnih mest.

Eventualno uporabljene prenosne svetilke se priklaplja, na nizkonapetostne (24V) oziroma locilne
transformatorje.

Pred uporabo elektroinstalacij gradbi$€a, je potrebno izvesti meritve in preglede le-teh s strani
pooblad€ene institucije in sicer;
¢ Meritev ohmske upornosti ozemljitvene zanke, za varovanje pred previsoko napetostjo
dotika,
¢ meritve ohmske upornosti ozemljitvene zanke strelovodnih ozemljitev fiksnih in pomoznih
objektov,
e meritve izolacijskih upornosti tokovodnikov,
e preverjanje neprekinjenosti zas€itnega vodnika, na vseh potro3nikih in tokovodnikih,
e preverjanje galvanskih povezav mas kontejnerjev, kovinskih drogov, glavne elektro
omarice.

Elektro vodnike, kable, naprave in opremo mora ob&asno pregledati kvalificiran elektriCar, zlasti po
slabih vremenskih pogojih (nevihte, dez, sneg...), da se ugotovi njihovo stanje in brezhibnost
delovanja. Elektri¢ne instalacije na gradbis¢u, je treba v skladu z uredbo (Priloga IV, to¢ka C.5.10)
pred zacetkom uporabe ter obdobno pregledati. Vodstvo gradbiS¢a o pregledih vodi evidenco.
Formular za vodenje evidence, je podan v prilogi B.

Razvod gradbiScne elektrike, je izveden z nadzemnimi kabli do razdelilnih omaric. Vsi energetski
vodi na gradbidCu, so speljani na drogovih v viSini najmanj 2.5 m, pri preCkanju prometne
komunikacije pa so dvignjeni nad cestiS€e najmanj 6 m ali pa vkopani 0.8 m v teren.

Splosna osvetljenost gradbiS¢a (ob izvajanju del ponodi in v naravno neosvetljenih prostorih) znasa
vsaj 50 Ix, lokalna osvetljenost na delovnih mestih ob strojih ter na krajih, kjer se opravlja
privezovanje in odvezovanje bremen najmanj 150 Ix, na podrocCju nevarnih del pa je zagotovljena
osvetljenost vsaj 200 Ix. Reflektorji so postavljeni na viSini vsaj 2.5 m. Prenosne svetilke na baterijo
ali svetilke na napetost, se priklaplja na nizkonapetostne (24 V) oziroma lo€ilne transformatorje

Poskodovane kable, je potrebno zamenjati. Popravilo in krpanje z raznimi izolirnimi trakovi ni
dovoljeno.
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Okvirni seznam porabnikov elektriéne energije

Na mikrogradbid¢u 1, bodo na elektri¢no napajanje predvidoma prikljueni porabniki, ki so okvirno
nasteti v tabeli 4.

Porabnik Zaokrozena vrednost instalirane mo¢i (kW)
krozna Zaga 7
vibrator 3
ro¢no elektri¢no orodje 10
razsvetljava gradbiS¢a 10
razsvetljava in ogrevanje provizorijev 10
drugi porabniki - ocena 10
SKUPAJ 50

Tabela 4; Okvirni seznam porabnikov elektri¢ne energije na gradbiS¢u

Groba ocena potrebne prikljuéne moci gradbiS¢a je prikazana v razpredelnici 2.4. UpoStevan je
faktor istoCasnosti 0.8. Podrobno oceno prikljuéne moci bo izdelal izvajalec v okviru naérta
organizacije gradbiSCa. lzvajalec bo nacrt izdelal v skladu s Pravilnikom o nacinu oznadcitve in
organizaciji ureditve gradbiS€a, o vsebini in nafinu vodenja dnevnika o izvajanju del in kontroli
gradbenih konstrukcij na gradbiS¢u (Uradni list RS, st. 66/04 in 55/08).

Napajanje mikrogradbisc¢a 2, 3 in 4, bo izvajalec zagotovil z elektro agregatom.
V primeru rabe agregata, je treba zagotoviti:
e Ustrezno mesto za postavitev agregata z omejenim dostopom in opozorilnim napisom;
e ozemljitev agregata;
o stalen nadzor nad delovanjem;
e opremo za dolivanje in hranjenje goriva; ter
e gasilnik.

Prikljucitve in razvode ter meritve izvedenega stanja izvaja strokovna oseba.

1.12 Dolocitev mest gradbenih strojev in naprav ter zavarovanja, glede na lokacijo
gradbiséa

1.12.1 Splosna ureditev

Zaradi preventivne varnosti, se izvaja nadzor nad vso mehanizacijo, ki se uporablja na deloviS¢u.
V ta namen se delavcem, strojnikom in voznikom izda navodila, ali pa s posebnim nalogom dolodi
oziroma pooblasti odgovorno osebo, za stalno spremljanje stanja mehanizacije.
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Uporablja se tehni¢no brezhibne, redno vzdrzevane in zanesljive, predvsem pa naravi dela
ustrezno izbrane delovne stroje in tovorna vozila, pri katerih je nevarnost okvar in izrednih
dogodkov zmanj$ana na minimum.

V primeru okvare posameznega stroja, se le-tega odstrani z delovisca in prepelje v obrat izvajalca
del, kjer se ga popravi, ali pa se ga odstrani na posebno plos¢ad opremljeno z ustrezno
dimenzioniranim lovilcem ol;j.

1.12.2 Postavitev stabilnih strojev in naprav

Na obmodju gradbiS¢a ne bo postavljenih stabilnih gradbenih strojev in naprav.
Vozila in premi¢ne gradbene naprave

Vozila in premi¢ne gradbene naprave:
e Dbager,
e nakladag,
e avto Crpalka,
e avto mesalec,
e avtodvigalo,
e kamioni,
e valjar, ipd;

se uporabljajo v skladu s tehnoloskimi elaborati in potrebami izvajalcev. Po uporabi se vozila in
naprave parkira na mesta, kjer ne ovirajo prometa in dela. Pri vozilih je treba preveriti, ¢e morda iz
njih ne odteka olje. Vozila in gradbene stroje, iz katerih izteka olje ali gorivo ni dovoljeno uporabljati
in parkirati (brez posebnih ukrepov) na obmodcju gradbisca.

Ostali stroji in naprave na gradbiscu

Ostali stroji in naprave na gradbiscu, npr.:
¢ rotacijska gladilka za estrih,
vibratoriji,
naprava za peskanje ali CiSCenje betonskih povrsin z vodnim curkom;
malto mesalec,
kompresor,
eksplozijska nabijalka,
verizna Zaga in
druga drobna mehanizacija
so v Casu neuporabe shranjena v skladiS¢nem kontejnerju. Pri uporabi in hranjenju morajo biti
izpolnjeni naslednji varnostni ukrepi:
e orodje mora biti dobro pregledano ob hranjenju v skladiS€u pa mora biti zlozeno,
e prepovedana je uporaba kakorkoli poskodovanih orodij,
e roc¢no orodje se lahko preda v uporabo le neposkodovano,
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e pri uporabi ro¢nega delovnega orodja na elektri¢ni pogon v vlaznih prostorih z viaznimi
tlemi ali kovinskimi podi in na prostem, ko dezuje, ko je megleno ali snezi ali v podobnih
razmerah, ko je elektriCna prevodnost vecja, elektriCni upor telesa pa manjsi, izvajalec
izvaja ukrepe za varovanje pred udarom elektricnega toka (npr. varovalna mala
napetost, transformator za galvansko lo€evanje) in dopolnilne varnostne ukrepe (z
uporabo gumijastih rokavic, gumijastih Skornjev in gumijastih preprog).

Delovno opremo vzdrZuje in popravlja samo strokovno usposobljena in poobladena oseba, ki
uposteva tehni¢na navodila proizvajalca delavne opreme.

Za orodje, naprave in priprave, je potrebno predloziti, potrdilo o pregledu, koordinatorju
VZD.

1.13 Dolocitev vrst in na€ina izvedbe gradbenih odrov

Na gradbi$¢u se uporablja:
e Cevne
e tipske odre in
e viseCe odre
e naprave z delovnimi koSarami in dviznimi ploS¢admi (dvizne naprave).

Vsi odri so postavljeni v skladu z ustrezno dokumentacijo (naértom oziroma projektom odra) s
staticnim racunom in dokazilom stabilnosti, ki dokazuje, da so odri sposobni prevzeti predvidene
obremenitve ter da so izdelani v skladu z dolo ili uredbe. Nacrt odra vsebuje:

e Velikost odra in vseh njegovih sestavnih elementov,

e sredstva za medsebojno spajanje sestavljenih elementov,

¢ nacin pritrditve odra na objekt oziroma tla,

e najvecjo dovoljeno obremenitev,

e vrste in kvalitete materialov za odre,

¢ statiCni izraCun nosilnih elementov in

e navodila za montazo in demontazo.
Tipski odri in dvizne naprave imajo prilozeno ustrezno dokumentacijo, iz katere je razvidna
postavitev elementov, sidranje ali podpiranje proti prevrnitvi, dovoljena obremenitev, ter nacin
montaze in demontaze.

O ustreznosti odrov, ter o uporabniku odra vodi evidenco upravljavec odra. Upravljavec je
izvajalec, ki je oder postavil na podlagi ustrezne dokumentacije. Evidenca ustreznosti odra se vodi

v skladu s kontrolnim listom, ki je sestavni del tega VN in je podan v prilogi C.

Ko upravljavec odra oder preda v uporabo drugemu izvajalcu, se o tem izdela zapis. Pri predaji
odra preda upravljavec izvajalcu — prevzemniku navodila za varno uporabo odra.

Nadért odra, evidenco preverjanja ustreznosti, zapise o predaji in druge dokumente o odru hrani na
gradbis¢u upravljavec odra.
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Dvizno napravo je dovoljeno uporabljati le:
e v skladu z navodili za uporabo;
o Ce je pred uporabo ustrezno namescena;
e (e je delavec usposobljen za delo z napravo; ter
¢e ima delavec s strani delodajalca za tovrstna dela ustrezno pooblastilo.

1.14 Ukrepi varstva pred pozarom ter oprema, naprave in sredstva za varstvo pred
pozarom na gradbiscu

Za&¢ito pred pozarom na gradbiS€u, je potrebno izvajati v skladu s poZarnim redom, ki velja na
objektu HE Formin.

Izvle€ek iz pozarnega reda, mora biti na gradbiS€u obeSen na vidnih mestih (pisarne, skladid¢a,
garderobe...). IzvleCek, je podan v prilogi D.

1.14.1 Vrste pozarno nevarnih snovi na gradbis€u in potencialni viri vziga

Na gradbiScu bodo prisotne naslednje pozarno nevarne snovi:
¢ Hidravli¢na olja,

bencin,

dizelsko gorivo,

jeklenke (butan-propan, kisik, acetilen) ter

razne barve in druga kemijska sredstva.

Pri¢akovani viri vZiga so lahko:

e Dotrajana izolacija kablov vkljuéno z vsemi energetskimi kabli, ki se uporabljajo za
napajanje gradbenih in delovnih strojev in naprav,

e odpoved varnostne opreme na tehnoloskih sklopih; vzig zaradi prekomerno povecane
temperature medijev, ki so v strojnih napravah (mazalna olja),

e elektriCna zasScCita; preboj izolacije zaradi njene dotrajanosti ali preobremenitve,
nepravilne nastavitve zasc¢itnih naprav itd., ter

e montazna dela, kjer je prisoten odprt plamen (varjenje ...).

Pri¢akovani viri vziga so lahko;
e Odprt plamen pri delih (varjenje, rezanje),
e poviSana temperatura snovi, ki nastanejo pri delih (brudenje, elektro varjenje, vrtanje,..),
o kratkosticni oblok na elektro napravah zaradi dotrajane izolacije, preobremenitve,
nepravilne nastavitve elektro za&cit,
e cigaretni ogorki.
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1.14.2 Protipozarna zas¢ita

Za&¢ito pred pozarom na gradbis€u, se izvaja v skladu s pozarnim redom, ki velja v obstojecih
objektih HE in v skladu z dolo€ili varnostnega nacrta. lzvajalec pridobi s strani upravljavca HE
izvleCek iz poZarnega reda, o vsebini obvesti delavce in ga izobesi skupaj z poZzarnim redom
gradbisc¢a.

Izvajalci in upravljavec objektov dolocCita osebe, ki so zadolzene za izvajanje pozarnega varstva.

Da se prepreCi nastanek pozZara ali zmanjSajo posledice morebitnega pozara, se zagotavlja
ustrezno organizacijo varstva pred pozarom, pri Eemer morajo biti izvedeni naslednji ukrepi:
e |zobeSen Ze omenjeni pozarni red,
e oznacene in izobeSene oznake nevarnosti in prepovedi,
e redno izobraZevanje delavcev izvajalca del na gradbiS¢u glede varstva pred pozarom,
¢ na vseh vidnih mestih, kjer se priCakujejo pozZari ali eksplozije mora biti z vidnim
napisom prepovedano kajenje in uporaba odprtega ognja ter iskre€ega orodja ter
e redno izobrazevanje zaposlenih, ki ravnajo z nevarnimi snovmi.

GradbiSce je opremljeno z devetimi gasilniki S-9, ki so na naslednijih vidnih in dostopnih mestih:
e pri pisarniSkih kontejnerjih; dva gasilnika;
e v strojnici in v jaSku agregatov; trije gasilniki na razli¢nih etazah;
¢ na obmodcju mikrogradbiSca 2, 3 in 4; po dva gasilnika.

Izvajalec in DEM preverita moznost uporabe obstojeéih hidrantov za potrebe gasenja. Ce uporaba
hidrantov ni mozna, mora izvajalec zagotoviti dodaten gasilnik S-50, ki je names&en na obmodju
pisarniskih kontejnerjev oziroma strojnice.

Vsi delavci so obvesc€eni o lokacijah gasilnikov in nacinu uporabe hidrantov.

Zraven nastetih gasilnikov na stalnih lokacijah, morajo biti izvajalci opremljeni tudi z gasilniki, na
lokaciji izvajanja vro€ih del, pretakanja teko€ih goriv in izvajanja drugih del, pri katerih je nevarnost
pozara. Pri delu v obstojecih objektih, je v fazi rekonstrukcije potrebno imeti v vsakem lo¢enem
prostoru po en gasilni aparat.

Gasilniki so namenjen prvenstveno, za gasenje zaCetnih in manjSih pozarov raznih trdnih snovi,
vnetljivih tekoCin in gorljivih plinov.
Delavci zagotavljajo varstvo pred pozarom z naslednjimi ukrepi:

e Vsak izvajalec, je dolzan zagotavljati pozarnovarnostne ukrepe za svoja dela. Pri tem
mora upoStevati tudi vse tehnoloSke postopke drugih izvajalcev ter okolje, v katerem
bo izvajal svojo dejavnost.

e Zalaganje dostopov do gasilnih aparatov in hidrantov ni dovoljeno.

e Kurjenje odprtega ognja in seziganje odpadkov na gradbi$¢u ni dovoljeno.

e Pri izvajanju vseh del, kjer se uporablja odprti ogenj ali se povzro€a iskrenje oziroma
so fizikalne lastnosti materialov takdne, ki lahko povzrocijo vzig, mora biti s strani

31/63



Odem

dravske elektrarne maribor

odgovorne osebe za izvajanje pozarnega varstva pridobljeno »dovoljenje za izvajanje
vro€ih del«, s strani izvajalca pa zagotovljeno:

o dodatno zavarovanje mesta uporabe ognja,

o odstranitev vnetljivih materialov iz neposredne okolice in

o organizacija pozarne straze z namestitvijo gasilnih aparatov.

1.14.3 Ravnanje v primeru pozara

Postopki v primeru pozZara so naslednji:
o Ob nastanku pozara na gradbiS€u, je vsak delavec dolzan pogasiti vsak pozar, ¢e pri
gasenju ni sam ogrozen.
e ReSevanije ljudi in premozenja.
o Ce pozara ni mozno zlahka pogasiti, je treba poklicati 112.
e Zavarovanje dokazov, ki lahko kazejo na vzroke za nastanek poZzara.
e lzdelava zapisa o pozaru.

1.14.4 Kajenje na gradbiscu

O dopustnosti kajenja na mikrogradbis€u 1 pridobi izvajalec mnenje DEM. V primeru privolitve
upravljavec opredeli mesta oziroma prostore, kjer je kajenje dovoljeno.

O dopustnosti kajenje na mikrogradbiscih 2 in 3 odloci koordinator na predlog izvajalca in dologi
mesta, kjer je kajenje dovoljeno.

1.15 Prva pomo¢

Omarice s prvo pomocjo so namesCene v prostorih vodje del (pisarniSki provizorij) oziroma v
pisarnah vseh izvajalcev (samostojnih pravnih oseb, ki izvaja delo na gradbid€u). Najmanj ena
omarica mora biti name8€ena v obmocju del. Omarica s prvo pomocjo je nameS€ena tudi v
operativnih pisarnah mikrogradbis€a 2, 3 in 4.

Izvajalec obvesti delavce o lokaciji omarice, za prvo pomo¢€. Prostor za nudenje prve pomodi je
predviden v prostorih, kjer se nahajajo tudi omarice, za nudenje prve pomoci.

Prvo pomo¢ morajo nuditi usposobljeni delavci. V ta namen so na omarici napisana imena oseb,
ki so predvidene za nudenje prve pomoci. Pristojna oseba posameznega izvajalca doloCi osebe,
odgovorne za izvajanje prve pomoci. Na notranji strani pa mora biti nalepljen seznam potrebnih
sredstev, za nudenje prve pomodi.
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Nudenje prve pomoci pri poskodbah, ki so posledica delovanja nevarnih snovi, se ukrepa v skladu
z napotki o prvi pomoci v varnostnem listu nevarne snovi.

Na vidnem mestu (na omarici prve pomodi, na pisarniSkem kontejnerju, provizoriju, ali garderobi)
v neposredni blizini telefonskih aparatov in gradbi$¢nih pisarnah mora biti na vidnem mestu
seznam naslednjih telefonskih Stevilk:

e center za obveSCanje - 112,

e koordinator VZD,

e odgovorni vodja del in

e republiski inSpektor za delo (01 28 03 660).

Na gradbis¢u se mora nuditi prva pomo¢€ predvsem v obsegu:
- CiSCenje okolice rane in povijanje,
- zaustavitev krvavitve,
- umetno dihanje,
- ustrezno mobilizacijo,
- prevoz v ambulanto ali bolni$nico,
- zavarovanje mesta nesrecCe,
- obvestiti sluzbo VZD in predpostavljene.

1.16 Organiziranje prehrane in prevoza delavcev

Delavci dnevno prihajajo na gradbiS¢e. Za prevoz na delo in z dela uporabljajo delavci predvsem
osebna vozila.

Delavci, se v Casu del prehranjujejo zlasti izven gradbi$€a oziroma se prehranjujejo na obmodju
HE na lokaciji in na nacin, ki ga v dogovoru opredelijo izvajalci, investitor in koordinator.
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2. KRATEK OPIS [IZBRANIH UPORABLJENIH
GRADNJE

2.1 Vrste del na gradbiscu

Rekonstrukcija HE Formin bo zajemala:
e gradbena dela
o celovita obnova dovodnega kanala (nadviSanje + geokompozit)
e obnova strojni¢ne zgradbe, okolice in podslapja elektrarne
e obnova vtoc€nih resetk
e zamenjavo primarne opreme turbin, generatorjev, transformatorjev
e zamenjavo sekundarne opreme
o opreme SN in NN napetostnega nivoja
e opreme AC in DC napetosti
o sistemov za&cit in upravljanja ter vodenja objekta
pomozne elektro - strojne oprema.

Na gradbi$¢u se ali se bodo izvajala:
e gradbena dela,
¢ demontaza in montaza strojne opreme in instalacij ter,
e demontaza in montaza elektro opreme in instalacij.

Gradbena dela zajemajo:
¢ ureditev gradbisCa;
e praznjenje dovodnega kanala,
¢ tesnjenje dovodnega kanala;
o vstavljanje geokompozita v oblogo dovodnega kanala,
e zakolicbo objektov, tras in vodov;
e rusitvena in gradbena dela, povezana z vgradnjo novega agregata;
e sanacijo betonskih povrsin vodnega trakta;
e gradbena dela pri prenovi pomoznih sistemov in stikaliS¢a;
e sanacijo razpok na krilnih zidovih vtoka in iztoka;
e izvedbo valobranov dovodnega kanala;
¢ sanacijo elementov odvodnega kanala;
e preplastitev asfaltnih povrsin;
e zamenjava ograje;
e ureditev deponije plavin; ter
e ureditev okolice objekta.

Demontaza in montaza strojne opreme in inStalacij zajema:
e zamenjavo turbin in pripadajoe opreme;
e prenovo pomoznih sistemov;
e izvedbo prezraCevanja in ogrevanja strojnice in prizidka; ter
e izvedbo vodovoda s hidranti in kanalizacije.

TEHNOLOGIJ
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Demontaza in montaza elektro opreme in inStalacij zajema:

zamenjavo generatorjev in pripadajoCe opreme;
zamenjavo sistema vodenja;

namestitev nove zas¢ite in merilnikov;

obnovo elektrogradbenih napeljav; ter
posodobitev ozemljitev.

Obseg del, je podrobneje opisan v projektu za izvedbo, ter v tehnolo3kih elaboratih izvajalcev.
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3. SEZNAM NEVARNIH SNOVI

Na gradbiS€u se uporabljajo oziroma so prisotne najmanj naslednje nevarne snovi, to so snovi, Ki
imajo vsaj eno lastnost, s katero lahko ogrozajo ljudi ali okolico:

e Hidravli¢na olja,

e bencin,

e geokompozit,

o dizelsko gorivo,

e plini v jeklenkah (butan-propan, kisik, acetilen, ...itd.),

e bitumen, ibitol in druga izolacijska sredstva,

e olje za opaze (npr. Olmol) ter

e razne barve, Cistila in druga kemijska sredstva.

Nevarne lastnosti imajo tudi snovi in predmeti, ki so prepojeni, onesnazeni ali pomeSani z
nevarnimi snovni (npr.: krpe, prepojene z topili) ipd.

Ker vseh nevarnih snovi ni mozno vnaprej evidentirati morajo biti vsi delavci usposobljeni
prepoznavati nevarne snovi ter morajo biti seznanjeni z osnovnimi lastnostmi posameznih vrst
nevarnih snovi. Na embalaZi z nevarnimi snovmi je eden od naslednjih znakov (znaki so ¢rni na
beli podlagi):

Piktogrami

Skodljivo / Strupeno Vnetljivo
drazljivo
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" A

Okolju nevarno Zdravju Skodljivo Jedko

< ®

Plin pod tlakom Oksidativno Eksplozivno

Za vsako nevarno snov mora biti na gradbiS¢u varnostni list, ki vsebuje vse potrebne podatke, za
seznanitev z nevarno snovjo.

V &asu rentgeniziranja zvarov bo na gradbiS¢u prisoten tudi vir sevanja. Z virom sevanja lahko
ravna le oseba, ki je za to usposobljena v skladu s predpisi o varstvu pred sevanji in ki ima za
ravnanje z virom ustrezno dovoljenje.
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4, POSEBNO NEVARNA DELA

4.1 Seznam posebno nevarnih del

Glede na okvirni seznam uredbe (Priloga 1l) se bodo na gradbis€u izvajala ali pa se utegnejo
izvajati naslednja posebno nevarna dela:

e dela na viSini;

¢ dela v blizini elektri¢nih vodov visoke napetosti;

e dela v podro€ju ionizirajo€ih sevanj;

o dela, pri katerih preti nevarnost utopitve;

¢ dela pri potapljanju z uporabo zraka pod tlakom;

e dela pri montazi ali demontazi tezkih delov; ter

¢ dela pri rezanju in obdelavi povrsin z napravami pod visokim tlakom

e dela v globokih izkopih.

Poleg zgoraj navedenih posebno nevarnih del, ki so povzeta po uredbi, pa lahko med posebno
nevarna dela uvrstimo tudi:

e dela z odprtim plamenom,;

¢ dela na plovnih objektih;

e rusSitve; ter

¢ dela pri napenjanju geomehanskih sider.

Upostevanje internega pravilnika o ukrepanju ob visokih vodah in nevarnostih ru$enja pregrad.
e PA-311-1 Pravilnik o ukrepanju ob visokih vodah in nevarnostih ruSenja pregrad.

4.2 Splosne zahteve za lzvajanje posebno nevarnih in nevarnih del

Vsa posebno nevarna dela, se izvajajo v skladu s predpisi, varnostnim nacrtom ali pisnimi navodili
izvajalcev, za izvajanje posameznih del. Navodila so izdelana, na podlagi izjave o varnosti z oceno
tveganja, ki jo izdela za svojo dejavnost izvajalec, ali v sklopu drugega dokumenta s podrocja VZD.

V skladu z pisnimi in (iziemoma) ustnimi navodili se izvajajo tudi vsa druga nevarna dela, ki so
opredeljena v izjavi o varnosti posameznega izvajalca. Dela, ki niso obravnavana v izjavi oziroma
zanje ni izdelana ocena tveganja, ter doloCeni dejavniki za zmanjSevanje tveganja, se ne smejo
izvajati; razen v primeru, e ima ta dela v izjavi ali kako druga€e obravnavana drug izvajalec, ki
prvega vpelje v delo in ob tem delavce usposobi za varno izvajanje teh del.

Poleg navodil izvajalcev za izvajanje posameznih del se pri delu uporabljajo najman;j tudi:
e posebna navodila in zahteve upravljavca objekta (DEM), ki jih poda upravljavec objekta
ali koordinator za posamezno delo in ki ga ni bilo mozno opredeliti v varnostnem nacrtu;
e posebna navodila glede izvedbe del, ki so sestavni del izvedbene dokumentacije (PZI);
e navodila za dela z nevarnimi snovmi, ki so sestavni del varnostnih listov,

e navodila proizvajalcev delovne in varovalne opreme ter
navodila za obratovanje naprav.
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Dela se bodo izvaja v vodnem podrocju SirSe Dravske struge in deloma tudi nad vodo na dovodni
in odvodni strani jezu Markovci, na dovodni in odvodni strani HE Formin. Ne glede na izbiro letnega
Casa v katerem se bodo dela izvajala, je potrebno poskrbeti za varnost ob nastopu poplavne vode.

NaroCnik se obvezuje, da bo pred vsako spremembo pretoka vode oz. o prelivanju vode v staro
strugo Drave obvestil Odgovornega vodjo del in s tem zagotovil moznost umika delavcev in
delovne opreme na varno mesto. Narocnik bo prav tako o spremembi pretoka obvestil vse osebe
na Seznamu oseb za obves&anije, ki je priloga tega varnostnega nacrta.

Telefonska Stevilka odgovornega vodje del:

Obvezno se morajo v Seznam oseb za obvesc€anje vpisati vsi kontakti vodij vseh izvajalcev in
ostalih oseb, ki se jih mora obvestiti v primeru prelivanja vode iz Ptujskega jezera v Dravo.

ZadrZevanje pod vise€im bremenom je prepovedano.

HE FORMIN:
Dela je potrebno prekiniti, ko pretok reke Drave naraste nad 800 m?/s.

Ukrepi, ki jih je potrebno izvajati pri delih pri katerih preti nevarnost utopitve;

421

pri neposrednem izvajanju del nad ali ob vodi morajo delavci uporabljati viSinsko

varovalno opremo ali nositi reSevalni jopic,

potrebno je namestiti reSevalni obro€ z vrvjo dolzine 50 m. Vrv mora biti dobro privezana
na fiksen del jezu, obro¢ pa vedno lahko dostopen za met v vodo,
izvajalci del, preverijo znanje plavanja pri vseh delavcih,

zagotoviti privezana ¢olna za potrebe reSevanja, in sicer na dovodnem delu in na
odvodnem delu objektov.

Dela na visSini

Med dela na viSini sodijo predvsem dela v obmocju jaSkov agregatov. Dolocila veljajo tudi za vsa
druga dela, pri katerih preti nevarnost padca v globino ali iz viSine.

Posebne zahteve za izvajanje tovrstnih del so naslednje:

1.

Padce z viSine je potrebno fizi€no prepreciti tako, da so vsa delovna mesta na viSini
ograjena z dovolj visoko (1 m) in trdno ograjo, ki ima spodaj robno desko in kolensko
precko. Oprijemalna prec¢ka mora biti dovolj trdna. Ograje so lahko izvedene tudi na
drugacen ustrezen nacin v skladu u uredbo (to¢ka C.7.1, prologa IV).

V €asu names&Canja ograje in v primeru, e ograje ni mozno namestiti zaradi narave dela,
je potrebno z drugimi metodami in sredstvi zagotoviti ustrezno varnost. Ta sredstva so
predvsem varnostni pasovi, nadomestne ograje, ukrepi omejenega gibanja in nadzora,
lovilne mreze in lovilni odri ter drugi ukrepi v skladu u uredbo (tocki C.7.2 in C.7.3, prologa
V).
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3. Za sestopanje delavcev v vodni trakt in druge sestope morajo biti zagotovljene lestve
ustrezne dolzine, tako da sega drZalo za roke najmanj 100 cm nad robove podesta. Lestve
iz prvega odstavka te tocke lahko nadomestijo tudi ustrezne stopnice ali rampe.

4. Materiala, potrebnega za gradnjo in montazna dela v jasku ni dovoljeno odlagati na
robove podestov, kjer bi se lahko zrusil oziroma predstavljal nevarnost za delavce v jaSku.
Za spuSCanje materiala v jaska je potrebno uporabljati mostni zerjav in druge ustrezne
naprave ali transportna sredstva, ki so primerna vrsti, obliki in teZi materiala. Spu$€anje
tezjih gradbenih elementov se lahko opravlja samo z ustrezno delovno opremo in z
delavci, ki so vajeni takega dela, pod nadzorstvom vodje posameznih del.

4.2.2 Dela v blizini elektricnih vodov visoke napetosti

Dela v blizini vodov in naprav visoke napetosti se bodo izvajala predvsem v primeru:
e del v stikalisCu;
e prenove zas(it;
o del pod daljnovodi na kroni dovodnega kanala; ter
e zagona in priklju¢evanja novih agregatov.

Pri delu se bodo dosledno upostevala navodila » Tehni&na pravila o izvajanju ukrepov varnega dela
na elektroenergetskih postrojih, PA 121-5, 1zdaja: 1, DEM, 2021« ter Pravilnik o varstvu pri delu
pred nevarnostjo elektricnega toka, (Uradni list RS, §t. 29/92, 56/99 — ZVZD in 43/11 — ZVZD-1)

Dela se bodo izvajala zlasti v breznapetostnem stanju, ki bo zagotovljeno s predpisanimi ukrepi.
Dostop do naprav pod napetostjo bo omejen in ozna&en z opozorilnimi napisi.

Vsa dela na obstojecih napravah se bodo izvajala po poprejSnji odobritvi DEM.

4.2.3 Delav podrocju ionizirajo¢ih sevanj

Med dela v podro€ju ionizirajo€ih sevanj spadajo dela neporusnega ugotavljanja ustreznosti
jeklenih konstrukcij z rentgeniziranjem (industrijsko radiografijo).

Dela lahko izvaja le izvajalec, ki ima ustrezno (sevalno) dovoljenje v skladu z Zakonom o varstvu
pred ionizirajolimi sevaniji in jedrski varnosti (Uradni list RS, &t. 76/17, 26/19, 172/21 in 18/23 —
ZDU-10).

Izvajalec mora pri delu izvajati naslednje ukrepe:

1. Uporablja lahko le vir sevanja, za uporabo katerega je pridobil dovoljenje.
2. Delo mora izvajati v skladu s pisnim postopkom.
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3. Med presevanjem materiala mora biti dostop do nevarnega mesta kot tudi do obmocdja v
snopu sevalne naprave preprecen in opremljen z napisom: PREHOD PREPOVEDAN,
NEVARNOST SEVANJA ter z znakom za nevarnost sevanja.

4. Delavec mora imeti predpisano izobrazbo (vsaj srednjo strokovno izobrazbo naravoslovne

ali tehni¢ne smeri) in mora biti za tovrstno delo usposobljen pri pooblas&eni organizaciji.

Delavec mora biti opremljen z osebnim dozimetrom.

6. Po uporabi mora delavec sevalno napravo zakleniti v pasivhem stanju in jo nadzorovano
shraniti izven gradbid€a v skladu s sevalnim dovoljenje.

7. Delo se mora izvajati v skladu z drugimi doloCili Pravilnika o obveznostih izvajalca sevalne
dejavnosti in imetnika vira ionizirajo€ih sevanj, drugimi relevantnimi predpisi na podlagi
Zakona o varstvu pred ionizirajo€imi sevaniji in jedrski varnosti ter v skladu s sevalnim
dovoljenjem.

o,

4.2.4 Dela, pri katerih preti nevarnost utopitve

Upostevati je potrebno Zakon o varstvu pred utopitvami (Uradni list RS, &t. 42/07 — uradno
preciS¢eno besedilo in 9/11)
Dela, pri katerih preti nevarnost utopitve so vsa dela v blizini vode, pri katerih preti nevarnost zaradi
globine, hitrosti vode ali drugih nevarnih okoliS€in v zvezi z vodo (spolzke brezine, ostre skale v
mocnem toku, zaledenitev, ...) v primeru padca v vodo nevarnost utopitve ali tezje poskodbe. Ta
dela so predvsem povezana z:

e urejanjem gradbid€a (npr. ograj) v blizini vode;

e zapiranje vioka dovodnega kanala z dvorednimi zagatnimi stenami in vmesnim zasipom,

e gradnjo valobrana na dovodnem kanalu in na obmo¢ju vtoka v strojnico;

e deli v odvodnem kanalu;

e sanacijo betonskih povrsin krilnih zidov na vtoku in iztoku; ter

e deli v vodnem traktu elektrarne.

Ukrepi in zahteve, ki jih je treba izvajati na gradbiSCu pri delih, pri katerih preti nevarnost utopitve
so nasledniji:

1. ureditev delovnih poti in prehodov ter delovnih povrsin;

a. delovne poti in prehodi ter delovne povrSine v neposredni bliZzini vode morajo biti
opremljeni z ograjo v skladu z uredbo (to¢ka C.7.1, prologa IV);

b. ¢&e delovne poti in prehodi ter delovne povrsine niso v neposredni bliZzini vode ali nad vodo
in ¢e povrsina proti vodi ni nagnjena, je lahko gradbis¢e namesto z ograjo omejeno s
signalno vrvico z zastavicami v skladu z uredbo (tocka C.7.2, prologa IV);

c. Ce delovnih poti, prehodov in delovnih povrSin ni mozno zascititi z ograjo ter pri
names&Canju ograj morajo biti delavci varovani z varnostnimi pasovi ali reSevalnim
jopi¢em; o nacinu varovanja odloci koordinator VZD na predlog pristojnega reSevalca iz
vode;

d. pri izvajanju del nad ali ob vodnih povrsinah z velikim pretokom, morajo delavci kljub
izvajanju drugih ukrepov VZD nositi reSevalni jopic;
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3.

4.

5.

e. delovne mesta v vodnem traktu morajo biti zas&itena pred vdorom vode; zas€ita se izvede

z obstojecimi elementi (zapornicami, tablami, ..) ali z elementi, ki so bili izdelani za namen
prenove; namestitev vseh elementov morata biti izvedena v skladu z dokumentacijo
(projektno dokumentacijo, elaboratom ali poro€ilom), ki izkazuje, da elementi ustrezajo
namenu zascite pred vdorom vode;

gradbis€e mora biti opremljeno z opremo in sredstvi za reSevanje iz vode; Stevilo kosov
opreme in vrsto opreme dologi koordinator VZD na predlog pristojnega reSevalca iz vode;
Ce koordinator ne doloci drugace, zajema oprema za reSevanje najmanj naslednje:
a. reSevalne zoge ali reSevalne obroce z vrvjo, dolzine 30 m;
b. reSevalne Zrdi;
c. piScalke;
d. megafone;
e. opremo za prosto potapljanje z neoprensko obleko;
f. reSevalni ¢oln; ter
g. telefonsko ali radijsko zvezo ter moznost komuniciranja z najblizjo re$evalno ekipo."
reSevalni obro&i z vrvjo in reSevalne Zrdi morajo biti name&€eni v neposredni bliZini
izvajanja del sicer pa na vsakih 50 m gradbi$€a ob vodi oziroma na mestih, ki jih v skladu
s Pravilnikom o tehni¢nih ukrepih in zahtevah za varno obratovanje kopaliS¢ in za varstvo
pred utopitvami na kopalis€ih ((Uradni list RS, §t. 88/03, 56/06, 26/07 — ZVU-A in 84/07)
dolo¢i koordinator na predlog reSevalca iz vode;
gradbis¢e mora biti opremljeno z varnostnimi znaki:

a. napisi: »PREPOVEDAN PREHOD, Nevarnost utopitve« na stebriCkih za vrvico z

zastavicami ter na vseh izhodih na neograjeno podrocje v blizini vodne povrsine;

b. smerokazi za prostor za prvo pomo¢ ter oznaébami mest opreme za reSevanje;

gradbiS€e mora biti opremljeno s sredstvi za prvo pomoc€ v skladu s Pravilnikom o opremi
in sredstvih za dajanje prve pomodi, usposabljanju in preizkusih iz prve pomoci ter
zdravniskih pregledih reSevalcev iz vode (Uradni list RS, §t. 70/03, 34/04 — popr. in 26/07
—ZVU-A)

ves Cas izvajanja del, pri katerih preti nevarnost utopitve, mora biti na gradbiS¢u prisoten
reSevalec iz vode, usposobljen v skladu z 31. ¢lenom Zakona o varstvu pred utopitvami, ki
opazuje izvajanje del, Se zlasti nevarna mesta; Ce en reSevalec ne more opazovati vseh
nevarnih mest, mora biti na gradbiS¢u ve€ reSevalcev iz vode; vel reSevalcev mora imeti
stalno radijsko ali telefonsko zvezo; Stevilo in razmestitev reSevalcev potrdi koordinator
VZD na predlog reSevalca iz vode; poleg opazovanja izvaja reSevalec naslednje in druge
dejavnosti v skladu s Pravilnik o razvrstitvi in organizacijskih ukrepih za varstvo pred
utopitvami (Uradni list RS, &t. 88/03, 8/04 — popr., 56/06, 26/07 — ZVU-A in 84/07)

a. odpravlja vzroke, ki bi lahko privedli do nevarnosti za utopitev in prepove uporabo

neustreznih postopkov dela, sredstev in naprav;

1

Uredba v tocki C.18.1, prologa IV, dolo¢a, da veljajo glede opreme in sredstev za reSevanje

iz vode za gradbi$¢a enake zahteve kot za urejena kopalis¢a. Opremo in sredstva za reSevanje iz
vode doloca Pravilnik o razvrstitvi in organizacijskih ukrepih za varstvo pred utopitvami, (Uradni list
RS, &t. 88/03, 8/04 — popr., 56/06, 26/07 — ZVU-A in 84/07), v petem poglavju.
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10.

11.

4.2.5

reSuje iz vode;

daje prvo pomoc; ter

vzdrzuje red na gradbiSc¢u, ki prispeva k varnosti pred utopitvami;

vsi delavci, ki izvajajo dela, pri katerih preti nevarnost utopitve morajo biti usposobljeni za
samoreSevanje iz vode (znanje plavanja) ter morajo biti seznanjeni z varnostnimi ukrepi,
vrsto in mesti postavitve opreme, vlogo in nalogami reSevalca ter omejitvijo gibanja na
obmodju nevarnosti utopitve;

na celotnem obmocdju izvajanja obravnavanih del je treba zagotoviti neoviran dostop za
reSevalce in reSevalno opremo;

na mestih, kjer voda ustvarja sesalni ucinek, je pred zacetkom izvajanja del treba zapreti
zapornice ali izvesti druge ustrezne ukrepe za preprecitev odplavitve ali utopitve;

za obmodje del (predvsem na dovodnem in odvodnem kanalu) je treba zagotoviti ukrepe
nadzora, obvesc€anja in umika v primeru nenadnega dviga gladine vode v kanalu;

a. o nepredvidenih ali nenadnih dogodkih, ki vplivajo ali lahko vplivajo na dvig gladine
vode gradbis¢e obvesca investitor;

b. na gradbiS€u sprejema obvestila odgovorni vodja del, ki obvesti o potencialni
nevarnosti vse vodje del izvajalcev, ti pa delavce;

c. delavci so pouceni o smereh umika z gradbiS¢a; umik iz krone dovodnega kanala
ter odvodnega kanala poteka predvsem v smeri pravokotno na os kanala in, Ce je
mozno, na visja mesta;

Ce vodna gladina v dovodnem kanalu preseze ali grozi, da bo presegla, viSinsko koto 254
m n.m. oziroma koto na kateri se izvajajo dela ali ¢e vodna gladina v odvodnem kanalu
preseze ali grozi, da bo presegla viSinsko koto 224,00 m n.m. oziroma koto na kateri se
izvajajo dela, je treba iz obmodja kanala umakniti vse delavce; o predvideni visoki gladini
vode odgovornega vodjo del obvesti investitor; izvajalec zagotovi glasno zvoéno
obvescanje vseh delavcev v primeru potrebe po evakuaciji ali v primeru potrebe po
reSevanju iz vode.

Dela pri potapljanju

Dela pri potapljanju oziroma potapljaska dela se utegnejo izvajati pri:

delih v dovodnem in odvodnem kanalu;
sanaciji betonskih povrsin krilnih zidov na vtoku in iztoku; ter
delih v vodnem traktu elektrarne.

Ukrepi in zahteve, ki jih je treba upoStevati pri potapljaskih delih, so nasledniji:

1.

Potaplja¢ mora biti za delo usposobljen, zdravstveno pregledan in opremljen v skladu z
Zakonom o varstvu pred utopitvami, (Uradni list RS, §t. 42/07 — uradno precis¢eno besedilo
in 9/11), Uredbo o merilih za potapljanje, (Uradni list RS, §t. 81/03 in 26/07 — ZVU-A), ter
Pravilnikom o higienskih in tehni¢nih varstvenih ukrepih pri potapljaskih delih, (Uradni list
FLRJ, &t. 36/58, Uradni list RS, &t. 56/99 — ZVZD in 43/11 — ZVZD-1)
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2. Potapljaska dela je treba izvajati v skladu s pisnim postopkom oziroma dnevnikom potopa,
ki je izdelan v smislu 6. ¢lena omenjene uredbe, ter v skladu z dolocili navedenega
zakona, uredbe in pravilnika.

Mesto potopa mora biti oznaceno.

V blizini mesta potopa ni dovoljeno izvajati drugih gradbenih dejavnosti.

Dostop do vode mora biti zagotovljen z lestvijo ali na drug ustrezen nacin.

Delo izvajata najmanj dva potapljaca, pri Cemer ima eden ali ve¢ potapljacev viogo

izvajalca del, vsaj eden pa vlogo opazovalca in, po potrebi, reSevalca iz vode.

7. V neposredni blizini potopa morajo biti zagotovljena sredstva za prvo pomo¢ v skladu s
Pravilnikom o opremi in sredstvih za dajanje prve pomo¢i, usposabljanju in preizkusih iz
prve pomodi ter zdravniskih pregledih reSevalcev iz vode, (Uradni list RS, §t. 70/03, 34/04
— popr. in 26/07 — ZVU-A).

8. Pri izvajanju potopa je treba smiselno upostevati dolocila, ki veljajo za dela, pri katerih

preti nevarnost utopitve.

o0k w

4.2.6 Dela pri montazi ali demontazi tezkih delov

Dela, ki vkljuujejo montaZo in demontaZzo tezkih delov se bodo izvajala predvsem pri:
e razkladanju in sestavljanju strojne opreme HE;
e demontazi in montazi strojne opreme; ter
e pri namescanju predfabriciranih valobranov na kronah nasipa dovodnega kanala.

Pri izvajanju tovrstnih del se bodo izvajali nasledniji ukrepi:

1. Dvigalne naprave (avtodvigala, Zerjava, ...), s katerim se bo izvajala montaza ali
demontaza, ni dovoljeno postavljati na delovni plato, za katerega ni zagotovljena in
preverjena zadostna nosilnost.

2. Tezke dele je pred in med montazo ali demontazo dovoljeno odlagati le na povrsine
zadostne nosilnosti. Ustrezne odlagalne povrsine naj bodo oznacene.

3. Dvigalna naprava morajo biti ustrezne nosilnosti in morajo imeti oznako nosilnosti.

4. Dvigovanje bremen, ki po masi presegajo zmogljivost dvigalne naprave in pomoznih
sredstev, bremen, katerih masa ni znana ali bremen, ki so povezana, sprijeta ali
primrznjena na podlago, ni dovoljeno.

5. Dvigalna naprava mora biti pred uporabo preizkuSena in pregledana ter ustrezno
vzdrzevana. Dvigalna naprava mora imeti matic¢no in kontrolno knjigo.

6. Pri uporabi dvigalne naprave je treba upostevati dolo€ila Pravilnika o sploSnih ukrepih in
normativih za varstvo pri delu z dvigali, (Uradni list SFRJ, §t. 30/69, Uradni list RS, St.
56/99 — ZVZD in 43/11 — ZVZD-1)

7. Pri montazi ali demontazi tezkih delov v bliZini izkopov je treba paziti na stabilnost bo¢nih
strani izkopowv.

8. Zadrzevanje pod viseCim bremenom ni dovoljeno.

9. Dostop do obmodja stroja in transportne poti je omejen in oznacen.
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10. Vsa dela vodi oziroma koordinira oseba, ki ima pogovorni stik z upravljavcem transportne
naprave. Pri signaliziranju se uporabljajo predpisani znaki.

11. Vgrajevanje tezkih montaznih elementov ali opreme je dovoljeno le po poprejSnji pripravi
pomoznih sredstev za prenaSanje, postavljanje in utrjevanje elementov na objektu (jarmi,
prenosni okviri in drugo). Pomozna sredstva morajo biti pred uporabo pregledana in
preizkuSena glede na predvideno obremenitev oziroma morajo imeti oznako o ustrezni
nosilnosti.

12. Demontirane kose je dovoljeno odstranjevati z objekta le z ustrezno delovno opremo.
Prosto spus€anje oziroma odmetavanje elementov in materiala z objekta je prepovedano.

13. Vsi prisotni pri delih so seznanjeni s potekom dela in so usposobljeni za delo, ki ga pri
montazi oziroma demontazi izvajajo.

4.2.7 Dela pri rezanju in obdelavi povrsin z napravami pod visokim tlakom

Dela rezanja ali obdelave povrsin z uporabo vode ali meSanice vode in abrazivnih sredstev pod
visokim tlakom se bodo uporabljala ali se utegnejo uporabljati zlasti pri:

o ruSitvenih delih v obmocju demontiranja obstojee vbetonirane turbinske opreme;

e sanaciji in ¢iS€enju betonskih in drugih povrsin vodnega trakta HE; ter

viv v

e sanaciji in Ci€enju betonskih povrsin krilnih zidov in drugih povrsin.
Dela se bodo izvajala z ro¢nimi napravami (piStolami s Sobami) ali daljinsko vodenimi roboti.

Ukrepi, ki jih je treba izvajati pri rezanju ali obdelavi povrsin z uporabo vode ali meSanice vode in
abrazivnih sredstev pod visokim tlakom so predvsem:

1. Dela lahko izvaja le usposobljena oseba, opremljena z ustrezno osebno zas¢€itno opremo.

2. Dela se izvajajo v skladu s pisnim postopkom oziroma tehnoloskim elaboratom, ki zajema
tudi varnostne vidike dela.

3. Dostop do obmocja izvajanja del je omejen in oznacen ter opremljen z opozorilnim
napisom. Dostop na obmocje, na katerem se izvajajo dela z robotom je med delovanjem
naprave prepovedan, omejen in oznacen ter opremljen z opozorilnim napisom.

4. Naprave za izvajanje tovrstnih del morajo biti redno vzdrzevane in pregledane.

5. Odpadne vode, ki bodo pri delu nastajale, bodo zajete, po potrebi speljane v usedalnike
ali obdelane na drug ustrezen nacin in pred izpuS€anjem v okolico pregledane.

6. Okolica izvajanja del bo pred vodnimi kapljicami, curki in prScem ter odletelimi trdnimi
delci za&Citena z zasloni in PE za&citno folijo.

7. Skodljiv in mote¢ vpliv znatnih emisij hrupa, ki lahko nastane pri tovrstnih delih je treba
omiliti z:

a. vnaprejsnji najavi izvajanju tovrstnih del vsem izvajalcem na gradbiscu;
b. zagotavljanju osebnih protihrupnih zasc&itnih sredstev; ter
c. zizvajanjem del v terminu, ki je za okolico izven gradbiS¢a ¢im primernejsi.

8. Ce se uporabljajo naprave pod visokim tlakom za rusitvena dela je treba pri izvajanju del

upostevati tudi doloCila, ki veljajo za rusitve.

45/63



Odem

dravske elektrarne maribor

4.2.8

Dela v globokih izkopih

Med dela v globokih izkopih, sodijo predvsem dela v gradbeni jami jezu Markovci in HE Formin.
Dolocila veljajo tudi za vsa druga dela v izkopih, globljih od 5 metrov ali izkopih v sipkem ali
mocvirnem terenu.

Posebne zahteve za izvajanje tovrstnih del so naslednje:

1.

10.

Izkop je potrebno izvajati ob zagotavljanju varnostnih ukrepov, ki preprecujejo zrusitev
zemeljskih plasti z bocnih strani in vsip izkopanega materiala (z zagatnimi stenami,
razpiranjem ali ureditvijo brezin pod kotom notranjega trenja zemljine).

Za oporni zid iz pilotov, ki omejuje gradbeno jamo v smeri prelivnhe stene, mora biti z
analizo stabilnosti izkazana ustreznost.

Ob zgornjem robu izkopa je obvezno treba zagotoviti vsaj 100 cm Sirokega prostega pasu
(prostora), na katerem ni dovoljeno odlaganje materiala ali ga uporabljati za transportne
poti. I1zkop kakor tudi razpiranje brezin je potrebno izvajati strokovno, po ustreznih
normativih in stati¢nih izraCunih pod neposrednim vodstvom vodje del. Ob tem je
upostevati tudi moznost vdora vode in pove€anega tlaka v izkopanih stenah.

Gradbena jama mora imeti najmanj 100 cm od zgornjega roba postavljeno varnostno
ograjo ali urejeno zavarovanje nevarnega obmocja v skladu u uredbo.

Odkopavanje zemlje mora potekati od zgoraj navzdol. Podkopavanje ni dovoljeno. Pri
strojnem kopanju ni dovoljeno zadrzevanje v delovhem obmocju stroja. Ro¢na dela smejo
delavci opravljati le, ko stroj miruje.

Pri strojnem kopanju izkopa je potrebno paziti na stabilnost stroja. Izkopano zemljo je
potrebno odlagati tako, da ni ogrozena stabilnost bocnih strani izkopa. Robovi izkopa (in
100 cm pas ob njih) se smejo obremenjevati s stroji ali drugimi tezkimi napravami le, e
je z ustreznimi ukrepi zagotovljeno, da se zaradi dodatnih obremenitev le-ti ne morejo
zrusSiti.

Za sestopanje delavcev v izkop ali vraanje iz izkopa morajo biti zagotovljene lestve
ustrezne dolzZine, tako da sega drzalo za roke najmanj 100 cm nad robove izkopa. Lestve
iz prvega odstavka te to¢ke lahko nadomestijo tudi ustrezne stopnice ali rampe, e je na
ta nacin poskrbljeno za varno gibanje delavcev tudi med padavinami in poledico.

Pred zaCetkom del in vselej po neugodnih vremenskih pojavih, dvigu nivoja Drave, mrazu
ali topitvi snega in ledu, mora vodja del opraviti pregled izkopa in po potrebi ustrezno
ukrepati (za zavarovanje pred zruski boCnih strani izkopa...).

Poti in rampe za odvazanje materiala iz izkopa morajo ustrezati trdnosti terena in
karakteristikam transportnih vozil. Njihov nagib ne sme presegati 40 %. Nakladanje
materiala z nakladalnikom ali drugim mehani¢nim sredstvom na tovorno vozilo preko
njegove kabine ni dovoljeno, ¢e kabina ni zavarovana pred mehanskimi poskodbami.
Materiala, potrebnega za gradnjo in montazna dela v izkopu ni dovoljeno odlagati na
robove izkopa, kjer bi se lahko zrusil oziroma predstavljal nevarnost za delavce v izkopu.
Za spuSc€anje materiala v izkope je potrebno uporabljati naprave (Zlebove, lijake) ali
transportna sredstva, ki so primerna vrsti, obliki in tezi materiala. Spus€anje tezjih
gradbenih elementov se lahko opravlja samo z ustrezno delovno opremo in z delavci, ki
so vajeni takega dela, pod nadzorstvom vodje posameznih del.
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4.2.9

Dela z odprtim plamenom

Dela z odprtim plamenom in dela, pri katerem nastaja iskrenje so predvsem:

Varilska dela;
izolaterska dela ter
rezanje in brusenje kovin.

Na obmodju del z odprtim plamenom in del, pri katerih nastaja iskrenje, se bodo izvajali naslednji

ukrepi:
1.
2.

10.

11.

12.

4.2.10

Iz obmocdja del bo odstranjen ves gorljiv material.

Gorljiv material ter naprave in opremo, ki jih z obmocja del ni mozno odstraniti, je treba
zavarovati z zasc€itnimi prevlekami ali ploCevino.

Navpi¢ne in vodoravne odprtine v bliznjih objektih morajo biti tesno zaprte, da se prepreci
padanje isker v druge prostore.

V prostoru, kjer se vari, naj bi bilo praviloma le toliko jeklenk, kolikor jih je nujno potrebno
za nemoteno delo. Nadomestne jeklenke naj bodo varno spravljene izven tega prostora.
V prostoru varjenja morajo biti pripravljena brezhibna in obdobno pregledana gasilna
sredstva (gasilniki).

Odgovorni vodja del se mora pred pri¢etkom del prepricati, ali so doloCeni preventivni
ukrepi resni¢no upostevani.

Posamezni vodja varilnih del sme zapustiti prostor, kjer so se izvajala varilna oziroma
izolacijska dela Sele tedaj, ko se prepri¢a, da ni ve€ nevarnosti za izbruh pozara.

Delavci morajo biti pouceni o nevarnostih in ukrepaniju v primeru pozara.

Izvajalci se morajo pred pri¢etkom del z upravljavcem objekta dogovoriti glede nacina
pozarnega varstva na gradbi$cu, s prostori, kjer je mogoce skladid¢iti material in opremo
ter glede ognje nevarnih materialov, ki jih morajo izvajalci skladis€iti lo€eno od ostalih
materialov, virov toplote in drugih ognje nevarnih materialov, kot so tehni¢ni plini, tekodi
naftni plini, izolacijski materiali, les in Zagovina.

Dela na obstojeCih objektih se izvajajo v skladu z dovoljenjem za izvajanje vrocih del, ki
ga izvajalec pridobi s strani upravljavca objekta.

Izvajalci so dolZzni po konéanem delu urediti delovno mesto tako, da ni moZen nastanek
pozara in po potrebi organizirati pozarno strazo.

Izvajalci morajo vse pokvarjene, izpraznjene in tiste gasilnike, ki jim je potekel rok
pregleda, zamenjati z brezhibnimi gasilniki.

Dela na plovnih objektih

Posamezna dela se utegnejo izvajati s plavajoCih naprav oziroma s pomocjo plavajoCih naprav v
dovodnem ali odvodnem kanalu. Ta dela so predvsem:

Zapiranje vtoka dovodnega kanala z dvorednimi zagatnimi stenami in vmesnim zasipom;
sanacija betonskih povrsin in skalometa v odvodnem kanalu; ter

sanacija povrsin krilnih zidov in druga dela, izvajana iz vodne strani na objektu strojnice
in na drugih obstojecih objektih.
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Pri izvajanju del na plavajo€ih napravah so varnostni ukrepi nasledniji:

1.

4.2.11

Plovila morajo imeti dovoljenje za plovbo (Ce tako dolo€ajo predpisi) v skladu Zakonom o
plovbi po celinskih vodah, Uradni list RS, &t. 30/02, 29/17 — ZSpo-1 in 41/17 — PZ-G ,
Pravilnikom o Colnih in plavajo¢ih napravah (Uradni list RS, &t. 25/08, 3/10 in 6/18) ter
Pravilnikom o napravah in opremi plovil notranje plovbe, Ur.l. SFRJ 10/71, RS 30/02, ter
morajo biti zgrajena, pregledana, opremljena in uporabljana v skladu z navedenimi
predpisi.

Na plovnih objektih (plos¢adih, ¢olnih, pontonih...) morajo biti na voljo reSevalni jopi¢i za
vse delavce in morebitne obiskovalce na objektu.

Plovila morajo biti med izvajanjem del z njih trdno privezana ali zasidrana ter imeti urejen
varen dostop s kopnega in z vodne povrsine.

Podrocja na plovilih kjer obstaja moznost padca v vodo, morajo biti zavarovana s trdno in
stabilno varnostno ograjo. Odprtine v tleh plovila morajo biti z izjemo ¢asa, ko so v uporabi,
stalno zaprte ali zavarovane z varnostno ograjo.

Pri names¢&aniju plovil in varnostnih naprav na plovilih kot tudi v &asu uporabe plovil je treba
izvajati ukrepe varstva pred utopitvami.

Rusitve

Rusitvena dela se bodo izvajala predvsem v strojnici, v predelu prilagajanja gradbene konstrukcije
strojnice predvideni vgradnji nove opreme.

Varnostni ukrepi pri izvajanju rusitev so nasledniji:

1.

Rusitve se lahko izvajajo le na podlagi projektne dokumentacije in/ali programa rusitvenih
del.

Na objektu ali delu objekta, ki je predviden za ruSenje, mora biti pred pricetkom del
izkljuCena elektricna napetost in izpraznjene vse druge instalacije, rezervoarji in drugi
prostori. Pred zaCetkom ruSenja je treba s sondazami na znacilnih mestih preveriti ali je v
materialu prisoten azbest. V primeru, da izvajalec del ugotovi prisotnost azbesta ali
moznost nastanka nevarnega prahu, mora izvesti vse ukrepe, ki so predpisani za ravnanje
s temi snovmi.

RuSenje objekta smejo izvajati le delavci, ki so prejeli pisna navodila za varno delo in so
usposobljeni za to delo. Delo se lahko izvaja samo pod neposrednim in stalnim
nadzorstvom vodje posameznih (ruSitvenih) del. Pri delu je obvezna uporaba osebne
varovalne opreme za varovanje dihal in druge ustrezne osebne varovalne opreme.

Pred zaCetkom rusenja je potrebno ogrozeno obmocje ograditi z varovalno ograjo ali ga
na drug ustrezen nacin varovati. Zavarovanje ogrozenega obmocja mora trajati, dokler
rusenje ni kon¢ano.

Ro¢no ruSenje objekta je potrebno izvajati postopno od zgoraj navzdol. Rusenje
mednadstropne oziroma stropne konstrukcije se sme zaceti Sele, ko so poruSeni in
odstranjeni vsi deli nad njeno ravnijo. Ro¢no rusenje prostostojecCe stene (predelna stena,
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ograja, steber in podobno) je dovoljeno le z ustreznimi delovnimi odri. Pri demontaznih
delih morata na istem mestu ali v istem prostoru delati najmanj dva delavca. Kadar to ni
izvedljivo, se mora druga oseba nahajati v vidni ali sliSni razdalji od delavca.

6. RusSenje sten s spodkopavanjem ni dovoljeno.

7. Vsi elementi, ki so predvideni za demontiranje, morajo biti pred sprostitvijo zvez z
odvijaCenjem, Zaganjem, plamenskim rezanjem ali na drug nacin zanesljivo podprti ali
obesSeni tako, da po sprostitvi zvez ne morejo ogrozati varnosti delavcev.

8. Sipek in prasen material je dovoljeno odstranjevati z objekta le po popolnoma pokritih
koritih ali ceveh ali na drug nacin tako, da je prepre€eno Sirjenje prahu.

9. Sirjenje prahu nalv obstojeée objekte in naprave je omejeno s pregradami (denimo iz PE
folij) ter z lokalnim odsesavanjem prahu.

10. Pri ru8enju je treba upostevati tudi druga dolocila iz uredbe.
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5. DOLOCITEV DELOVNIH MEST, NA KATERIH JE VECJA
NEVARNOST ZA ZIVLJENJE IN ZDRAVJE DELAVCEV TER VRSTE
POTREBNE OSEBNE VAROVALNE OPREME

5.1 Dolocitev delovnih mest

Na celotnem obmogju gradbi$ca, je nevarnost za Zivljenje in zdravje delavcev pa tudi obiskovalcev
povec€ana, zato je na celotnem obmocdju potrebna uporaba osebnih zas€itnih sredstev.

Posebno nevarna podrocja gradbi$€a so ozna€ena z zastavicami in opozorilnimi napisi.
Delovna mesta na katerih je pove€ana nevarnost za Zivljenje in zdravje ljudi so:

¢ Vsa delovna mesta v sklopu gradbid¢a/delovisc¢a.

5.2 Vrste osebne varovalne opreme

5.21

Splosna varovalna oprema

Vsi delavci na gradbis¢u so opremljeni z:

e Delovno obleko

e  zasCitnimi rokavicami
e delovno obutvijo

e (Celadoin

e odsevni jopiC.

5.2.2

Varovalna oprema za posamezna dela

Delavci morajo vedno imeti na razpolago zadostno koli¢ino osebne varovalne opreme in jo

uporabljati v skladu z oceno tveganja posameznega izvajalca.

Uporaba osebne varovalne opreme in druge varovalne opreme je na gradbiS¢u obvezna. Ob
osebni varovalni opremi, zahtevani v oceni tveganja, se zahteva Se uporaba:

Opis dela Nevarnost Osebna varovalna oprema
Dela nad vodo ali v blizini | Utopitev ViSinska varovalna oprema ali
vode ReSevalni jopic
Varjenje, rezanje s | Sevanje, lete€i | Zas¢itna ocCala, usnjen
plamenom delci predpasnik, zascCitne rokavice
BrusSenje hrup, prah, letecCi |USesni C¢Cepi ali slusalke,
delci respirator, zaSc€itna ocala
Vrtanje Leteci delci USesni cCepi ali slusSalke,
respirator, zas¢itna ocala
Barvanje Hlapi Zascitna maska z ustreznimi
filtri
Peskanje Hrup, prah, lete€i |ZaS€itna maska za peskanje,
delci zaS8cCitna obleka

Dela na viSini

Padec v globino

ViSinska varovalna oprema

Dela v kanalu na klanéini

Zdrs, padec

ViSinska varovalna oprema
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Delavca, ki kljub opozorilu odgovornega vodje del, vodja posameznih del ali druge osebe ne
uporablja osebne varovalne opreme in s tem ogroza svoje Zivljenje in zdravje ter Zivljenje in zdravje
drugih oseb, mora vodja del ali vodja posameznih del odstraniti z delovid€a. Ni izjem za neuporabo
osebne varovalne opreme.

Koordinator za varnost in zdravje pri delu na gradbiséu lahko na vsako nespostovanje
navodil za varno delo ali neuporabo osebne varovalne opreme opozori z rumenim
kartonom. Ko je delavec opozorjen z drugim rumenim kartonom, to pomeni opozorilo z
FOEEIRIREREHASHE in trajno prepoved vstopa na gradbi$ée. Zapisi o kartonih se vodijo v knjigi
ukrepov.

Opis posebne varovalne opreme za izvajanje posebno nevarnih del je podan v seznamu varnostnih
ukrepov za izvajanje posebno nevarnih del v 4. poglavju.

Izvajalci zagotavljajo, da imajo delavci vedno na razpolago zadostno Stevilo (koli¢ino kompletov)
osebne varovalne opreme in druge varovalne opreme. Vsak izvajalec ima na gradbiS¢u rezervne
komplete varovalne opreme ter varovalno opremo za primer moc¢nih padavin (pelerine) v zimskem
Casu pa tudi dodatno ogrevalno obleko.

Morebitno dodatno osebno varovalno opremo, ki ni navedena v razpredelnici ali v seznamu
ukrepov za izvajanje posebno nevarnih del, oziroma opremo za izvajanje del, ki niso navedena v
razpredelnici ali v poglavju 4, dolo&ajo izvajalci v izjavi o varnosti z oceno tveganja, navodilih za
izvajanje del in drugih dokumentih izvajalcev s podrocja VZD.

Uporaba osebne varovalne opreme in druge varovalne opreme, je na gradbi$¢u obvezna. Delavca,
ki kljub opozorilu odgovornega vodje del ali delovodje, ne uporablja ustrezne osebne varovalne
opreme in s tem ogroza svoje Zivljenje in zdravje ter Zivljenje in zdravje drugih oseb, mora
odgovorni vodja del ali delovodja odstraniti z gradbisca.

5.2.3 Osebna varovalna oprema za obiskovalce

Osebno varovalno opremo, za obiskovalce zagotavlja izvajalec, ki namerava obiskovalce voditi po
gradbis¢u. Varovalna oprema za obiskovalce zajema najmanj ¢elado in zas&itnimi Cevlji z zasc&itno
kapico. Celade za obiskovalce so shranjene v pisarni odgovornega vodje del. Obiskovalci morajo
uporabljati odsevne jopice in nositi znacko »OBISKOVALEC«.

5.3 Dolocitev deloviSé, kjer veljajo olajSave v zvezi s sploSno zahtevo noSenja
celade

NoSenje Celade, je obvezno vedno, za vse osebe na celotnem obmodgju gradbis€a. Izjema so
notranji prostori obstojec€ih objektov kompleksa Formin, ki niso predmet rekonstrukcije (upravna
zgradba, vratarnica). NoSenje Celade tudi ni obvezno, na obmocju dostopa do teh objektov, vendar
le v primeru, ¢e se na obmocju dostopa ne izvajajo gradbena dela.

O morebitni odpravi delne, ob&asne ali trajne obveze glede noSenja ¢elade odloci koordinator ter
odlocitev vpise v knjigo ukrepov.
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6. SMERNICE ZA USKLAJEVANJE INTERAKCIJE Z AKTIVNOSTMI V
NEPOSREDNI BLIZINI GRADBISCA

Gradnja se izvaja na obmogju obstojecih energetskih in industrijskih objektov oziroma v neposredni
blizini energetskih in stanovanjskih objektov. Nezelen vpliv gradbi$€a na obstojeCe dejavnosti bo
preprecen zlasti z naslednjimi ukrepi:
e Z dosledno lo¢itvijo gradbi§€a od obstojecih objektov, prostorov in povrsSin;
e z za&Cito oken in drugih delov obstoje€ih objektov, ki se pri izvajanju gradbenih del
lahko poskoduje;
e z zascito pred Sirjenjem prahui;
e z ustrezno rabo odprtega plamena na gradbiScu; ter
e z usklajenim izvajanjem in napovedmi del, ki lahko neugodno vplivajo na dejavnost ali
bivanjske pogoje stanovalcev (denimo del, pri katerih nastajajo mocéne vibracije ali
mocan hrup).

Pred izvajanjem del na obmog¢ju obstojecih energetskih (HE) in drugih objektov bo izvajalec poprej
dobil soglasje upravljavca in pogoje za izvedbo del. I1zvajalec bo pridobil poprejSnje soglasje tudi
za izvajanje vseh ostalih del, ki lahko posredno ali neposredno lahko vplivajo na izvajanje
dejavnosti, delovne in bivanjske pogojev ali varnost obstojecih objektov. Soglasje je sklenjeno v
obliki pisnega dogovora. Dogovor se vstavi v knjigo skupnih varnostnih ukrepov.

Do objektov, ki niso predmet prenove (v etazah 2,3, in 4, vratarnica) je urejen varen dostop, ki je,
po potrebi, oznacen in lo€en od gradbiS€a. Varen dostop do obravnavanih objektov je treba
zagotoviti tudi v ¢asu izvajanja preplastitve voznih povrsin.

Morebitne dejavnosti na javnih cestnih povrSinah se izvajajo v skladu s projektom - elaboratom
zaCasne prometne ureditve, dejavnosti na drugih povrSinah pa v soglasju z upravljavci teh povrsin.

Pred priCetkom izvajanja zemeljskih del je potrebno izvesti zakolicbo obstojecih instalacij in naprav
ter po moznosti izkljugiti nevarnosti, ki izhajajo iz njih. Ce med izkopavanjem delavci nepriéakovano
naletijo na zgoraj omenjene naprave, morajo dela ustaviti za toliko ¢asa, dokler ni zagotovljeno
nadzorstvo strokovne osebe upravljavca naprave.

PodrobnejSe podatke o posebnih tveganijih, ki zadevajo delovanje objektov na lokaciji HE in so

pomembni pri delih v neposredni blizini delujoCih obstojecih objektov, zagotavlja investitor oziroma
upravljavec, ki tudi predlaga ukrepe za varno delo.
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7. TERMINSKI PLAN

V zvezi z izvajanjem projekta se vodi terminski plan. Terminski plan bo dodan v fazi podpisa
pogodbe.

V primeru spremembe terminskega nacrta izvede korekcija obstojeCega nacrta z revidiranim.
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8. SKUPNI UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI
DELU

8.1 Pisni sporazum

Izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja na gradbiSCu ureja pisni sporazum.
Pristop k sporazumu ureja odgovorna oseba lzvajalca 1, ki je istoCasno odgovorni vodja del in
odgovorna oseba za usklajeno izvajanje skupnih ukrepov.

Pisni sporazum morajo podpisati vsi izvajalci posameznih del, vsi njihovi podizvajalci ter vsi drugi
izvajalci na gradbiscu.

Izvajalci del ne smejo priceti z izvajanjem del pred podpisom pisnega sporazuma.

Izvajalci del so dolzni o dolodilih pisnega sporazuma obvestiti vse delavce. Preverjanje izvajanja
pisnega sporazuma zagotavlja koordinator VZD.

8.2 Koordinator VZD na gradbiscu

Koordinatorja v fazi izvajanja projekta bo imenoval Naro¢nik.
V fazi izvajanja projekta ima koordinator zlasti naslednje naloge:

Usklajuje izvajanje temeljnih naCel varnosti in zdravja pri delu;

pri sprejemanju odloc€itev o tehnicnih in/ali organizacijskih vidikih pri planiranju posameznih
faz dela,

pri dolo€anju rokov, ki so potrebni za varno dokon¢anje posameznih faz dela, ki se izvajajo
hkrati ali zaporedno;

Usklajuje izvajanje ustreznih dolo¢b, da bi zagotovil, da delodajalci in samozaposlene
osebe ravnajo po varnostnem nacrtu;

Usklajuje izvajanje ustreznih dolo¢b, da bi zagotovil, da delodajalci in samozaposlene
osebe dosledno upostevajo temeljna nacela;

z vzdrZevanjem primernega reda in zadovoljitvijo CistoCe na gradbiscu,

z izbiranjem lokacije delovnih mest ob upostevanju nacinov ohranjanja dostopnosti do teh
delovnih mest in dolocitve poti ali podro€ij za prehod in gibanje ter opremo,

z ravnanjem z razli¢nimi materiali,

s tehniCnim vzdrZzevanjem, pregledi pred dajanjem v obratovanje in z rednimi pregledi
instalacij in opreme, da bi popravili oziroma odpravili kakrSnekoli napake, ki bi lahko vplivale
na varnost in zdravje delavcev,

z razmejitvijo in naCrtovanjem povrsin za skladi$€enje razli€nih materialov, zlasti kadar gre
za nevarne materiale ali snovi,

S pogoji za odstranitev nevarnih materialov, ki so bili uporabljeni,

s skladiS€enjem in odlaganjem ali odstranjevanjem odpadkov in ruevin,

s sprotnim prilagajanjem dejanskega Casa poteka del na gradbid¢u, porablijenega za
razliéne vrste del ali delovnih faz,

s sodelovanjem med delodajalci in samostojnimi podjetniki,

z vzajemnim delovanjem z industrijskimi panogami na obmocju, znotraj katerega ali v blizini
katerega je gradbisce.
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izdela ali zagotovi, da se izdela potrebna uskladitev varnostnega nacrta in dokumentacije
s spremembami na gradbiscu;

Zagotavlja sodelovanje in medsebojno obves&anje izvajalcev del, ki bodisi hkrati ali eden
za drugim delajo na gradbiScu, in njihovih delavskih predstavnikov, s ciliem prepre€evanja
poskodb ali zdravstvenih okvar pri delu;

Preverja varno izvajanje delovnih postopkov in usklajuje na¢rtovane aktivnosti;
Zagotavlja, da na gradbis€e vstopajo le osebe, ki so na gradbid¢u zaposlene, in osebe, ki
imajo dovoljenje za vstop na gradbiSce.

Koordinator v fazi izvajanja projekta ima na osnovi izdelanega varnostnega nacrta naslednje
pravice in dolznosti:

Zahteva porocila od odgovornih oseb izvajalcev del o izvedenih varstvenih in pozZarno
varstvenih ukrepih za varovanje svojih delavcev in drugih izvajalcev na gradbisc¢u.
Zahteva od odgovornih oseb izvajalcev, da medsebojno usklajujejo varstvene in pozarno
varstvene ukrepe na gradbiscu.

Zahteva od odgovornih oseb izvajalcev, da vpisujejo dogovorjene varstvene in pozarno
varstvene ukrepe v knjigo ukrepov za varno delo in jo podpisujejo.

Zaustavi delo, ¢e delavci ne izpolnjujejo varnostnih in poZarno varstvenih ukrepov in bi
takSno ravnanje lahko bilo nevarno z zdravje in Zivljenje delavcev na gradbiS¢u, oziroma bi
lahko bila povzro¢ena materialna $koda.

Pregleduje dokumentacijo pri posameznih izvajalcih (elaborati in ukrepi varstva pri delu in
varstva pred pozarom).

8.3 Objava gradbis¢énega reda in prijava gradbisca

Na deloviS€u in v garderobah delavcev je potrebno izobesiti gradbiS¢ni red. Kopija prijave
gradbiS¢a mora biti izobeSena na vidnem mestu v pisarni odgovornega vodje del.
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9. OBVEZNOSTI VODIJ POSAMEZNIH DEL O MEDSEBOJNEM
OBVESCANJU O POTEKU POSAMEZNIH FAZ DELA

Vsak izvajalec, podizvajalec ali samostojni podjetnik, ki dela isto€asno izvaja na gradbi$¢u, mora
imenovati vodjo del in delavca za zagotovitev varnosti svojih delavcev, ki je lahko v eni osebi.
Odgovorni vodja del izvajalca bo imenovan za odgovornega vodjo gradbisc¢a in isto€asno
za delavca za usklajeno izvajanje ukrepov, dolo¢enih s pisnim sporazumom za
zagotavljanje VZD.

Vsak vodja del se mora pred pri¢etkom del,

e Seznaniti z varnostnim nadrtom in se glede nejasnosti pogovoriti s koordinatorjem VZD na
gradbiscu,

e ob vsakem odstopanju od varnostnega nacrta in nezmoZznosti izvedbe svojega dela po tem
nacrtu mora uskladiti spremembo varnostnega nacrta skupaj z koordinatoriem VZD na
gradbiscu,

e opozoriti na pomanjkljivosti oz. hujSe krsitve v zvezi z neupostevanjem temeljnih nacel iz
varnosti v varnostnem nacrtu.

Vodje del morajo o svoji prisotnosti in zagetku del na gradbi$cu obvestiti odgovornega vodjo del,
ki je isto€asno odgovoren za usklajeno izvajanje ukrepov in koordinatorja VZD, ki ga bo
imenoval Naro¢nik.

Prav tako morajo ugotoviti, ali je potrebno pred pri¢etkom del izvesti kakSne ukrepe, ki niso
navedeni v izjavi za varnost posameznih del.

Posamezni vodje del izvajalca ali podizvajalca del so se dolzni dnevno, pa tudi sproti dogovarjati
o nacinu izvajanja del in potrebnih varnostnih ukrepih z vodiji del drugih izvajalcev in obvestilo o
tem vpisati v knjigo ukrepov za varno delo.

Knjigo ukrepov za varno delo nastavi koordinator VZD na gradbiS€u za usklajevanje in izvajanje
varnega dela in poZarnega varstva na gradbis¢u. Knjiga ukrepov za varno delo predstavlja hkrati
register vseh dogovorov o varnem nacinu dela in izvajanju varstva pred poZarom med izvajalci in
podizvajalci na gradbiscu.

Delavec za zagotovitev varnosti svojih delavcev zagotavlja izvajanje;

e Ukrepov doloCenih v prilogi IV uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na
zacCasnih in premicnih gradbiscih

e del v skladu z varnostnim nacrtom,

e del v skladu z navodili za varno delo delodajalca,

e del v skladu s pisnim sporazumom,

¢ del s strani ustrezno usposobljenih delavcev, ki imajo tudi predpisane zdravniSke preglede
in ugotovljeno delo zmoznost,

o del s sredstvi, ki izpolnjujejo vse tehni¢ne predpise,

¢ del na nacin, ki ne ogroza varnosti svojih delavcev in drugih in po pridobitvi dovoljenja za
delo,

e del ob njegovi prisotnosti na deloviScu,
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del ob predhodni uskladitvi ukrepov s strani osebe za usklajeno izvajanje ukrepov in po
predhodni pridobitvi informacij o specifiénih nevarnostih in dodatnih ukrepih na delovid¢u
(dnevno seznanjenje) ter seznanjenje delavcev o specifiCnih nevarnostih.

Delavec za zagotovitev varnosti svojih delavcev odgovarja za;

Zagotavljanje varnosti in zdravja svojih delavcev na deloviscu,

obvescanje delavca za usklajeno izvajanje ukrepov glede izvajanja ukrepov in uvedbo
sprememb na deloviséu,

seznanjanje delavcev o specifi¢nih nevarnostih na deloviscu,

prepoznavanje nevarnosti na delovis€u in uvajanje dodatnih ukrepov za zagotavljanje
varnosti svojih delavcev in drugih delavcev (preko delavca za usklajeno izvajanje
ukrepov),

usklajevanje interakcij med razli¢nimi izvajalci del z medsebojnim obves€anjem in
dogovori z drugimi delavci za zagotovitev varnosti svojih delavcev preko delavca za
usklajeno izvajanje ukrepov,

upostevanje ukrepov dolo€enih s strani delavca za usklajeno izvajanje ukrepov in
koordinatorja za VZD ter izvajanje del skladno s pisno dokumentacijo.

Naloge delavca za usklajeno izvajanje ukrepov;

Zagotavljanje skupnih varnostnih ukrepov na delovis¢u,

nadzor in obveScanje delavcev za zagotavljanje varnosti svojih delavcev glede ugotovljenih
uvedenih sprememb, dodatnih ukrepov in ugotovljenih krsitev varnosti in zdravja pri delu,
pridobitev dovoljenja za delo od vodje obmogja,

pregled delovis€a pred priCetkom dela in podajanje ustreznega dovoljenja delavcu za
zagotovitev varnosti naro¢nika in pogodbenega izvajalca del,

vpisovanje ukrepov v knjigo ukrepov, zagotavljanje ukrepov dolo€enih v knjigi ukrepov,
obvescanje vodje obmocja o sprejetih ukrepih na deloviScu,

potrjevanje seznanitve o vsaki novi specifi¢ni nevarnosti na delovis¢u, obvesc¢anje delavcev
za zagotavljanje varnosti o nevarnostih, skupno dolo€anje ukrepov in vpis v knjigo ukrepov.

Delavec za usklajeno izvajanje ukrepov odgovarja za;

Skladnost izvajanja ukrepov na deloviscu,

nadzor in ugotavljanje krsitev zagotavljanja varnosti delavcev naroCnika in pogodbenega
izvajalca del,

prenos informacij o specificnih nevarnosti na obmocju delovis¢a do vseh delavcev za
zagotovitev varnosti svojih delavcev, dolo€itev ukrepov in vpis v knjigo ukrepov,
obves¢anje vodje obmocja o izvedenih ukrepih na delovidcu,

uvedbo ukrepov dolo¢enih s strani koordinatorja VZD,

preverjanje skladnosti izvajanje del z varnostnim nacrtom,

obvescanje koordinatorja o spremembah, ki lahko bistveno vplivajo na varnost delavcev,
izvajanje dela po dopolnjenem varnostnem nacrtu, ki ga izdela koordinator za VZD.
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10. GRADBISCNI RED

Splosno (opozorila in dologila)

Delavec lahko samostojno opravlja svoje delo, e ima ustrezno strokovno izobrazbo in ¢e
je poucen z nevarnostmi, ki izhajajo iz narave dela na njegovem delovnem mestu.
Delavec je dolZan opravljati svoje delo z vso pozornostjo, da ne ogroza lastnega zdravja in
Zivljenja ter zdravja in Zivljenja drugih na gradbiSc¢u.

Delavec sme opravljati le delo, ki mu je dodeljeno.

Pravica in dolznost delavca je, da ga neposredni vodja del seznani z nevarnostmi, ki
izhajajo iz narave dela na njegovem delovnem mestu.

Delavec mora biti telesno in duSevno sposoben varno opravljati svoje delo.

Delavec mora na delo prihajati spocit in trezen, med delom pa ne sme uzivati alkohola,
narkotikov ter drugih sredstev, ki lahko negativno vplivajo na zbranost in delo delavca.
Delavec sme uporabljati pri delu le tiste naprave, priprave in stroje, ki so za njegovo delovno
mesto predpisani.

Pred vkljucitvijo naprav, priprav in strojev v elektricno omrezje, se mora delavec prepricati,
da ne ogroza zivljenja in zdravja drugih delavcev in oseb na gradbiScu.

Okvaro na napravah, pripravah in strojih mora delavec javiti neposrednemu vodiji del.
Delavcu ni dovoljeno samostojno popravljati okvare na napravah, pripravah in strojih, Se
zlasti okvar na elektricnih delih.

Popravilo okvar na napravah, pripravah in strojih lahko izvajajo le strokovno usposobljene
osebe.

Delavec lahko odkloni delo, ¢e mu grozi neposredna nevarnost za zdravje in Zivljenje, ker
niso izvedeni vsi varnostni ukrepi za varno delo.

Delavec mora biti pri svojem delu zbran, ne sme motiti drugih delavcev in se ne sme po
nepotrebnem oddaljiti od svojega delovnega mesta.

Pred nastopom dela, pri premestitvi na drugo delovnho mesto mora biti delavec strokovno
zdravnisko pregledan.

Upravljanje strojev in naprav

Med delovanjem naprav, priprav in strojev je prepovedano vsakr$no, tudi zafasno
odstranjevanje varnostnih naprav, mazanje, €iS€enje in drugo, razen za naprave, priprave
in stroje, ki so tako prirejeni.

V primeru ustavitve delovnega stroja zaradi okvare ali izpada elektricne napetosti mora
delavec izklopiti glavno stikalo stroja in poklicati vodjo del.

Naprave, priprave in stroje je potrebno izkljuditi iz elektricnega omrezja po kon¢anem delu,
ob premorih ter pri vsakem odhodu delavce iz delovhega mesta.

Ureditev gradbiS¢a

e GradbiS¢e mora biti urejeno tako, da bo omogoc€eno neovirano ter varno izvajanje vseh
del na gradbi$€u oz. urejeno mora biti v skladu z varnostnim nacrtom.
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Ureditev in vzdrzevanje komunikacij:
Izven gradbisca:

e Dolznost gradbiSca je, da skrbi za to, da se na zunanje prometnice ne nanasa material,
predvsem pri izvajanju zemeljskih del in ob slabem vremenu. Kadar pride do
onesnhazenja zunanjih — javnih prometnic, je potrebno sproti o istiti in odstranjevati
naneSen material.

Notranje prometnice in poti:
e Za notranji transport je koristiti obstoje€e notranje poti, ki so oznacene v varnostnem
nacrtu. Biti morajo redno vzdrZevanje in oCidCene.
e Material ob teh prometnicah mora biti tako zloZzen, da ne sega v prometnico oz. da ne
obstaja nevarnost zruSitve na cesto.

Dolocitev kraja, prostor in nacina razmestitve gradbenega materiala:
e Ves material na gradbiS€u mora biti razmes€en na mestih kot je prikazano v nacrtu
ureditve gradbisca.
o Material, ki se zlaga mora biti tako zloZen, da ni mozna porusitev ter da je lahko
dostopen.

Oznacitev in zavarovanje nevarnih mest na gradbiScu:

o Prepovedano je zadrZzevanje na mestih, ki so pod dvigalnimi napravami.

o Priizvajanju vseh del, kjer se uporablja odprti ogenj ali povzro&a iskrenje oz. so fizikalne
lastnosti materialov takSne, ki lahko povzrocCijo vzig, je potrebno s strani izvajalca
posvetiti posebno pozornost:

o dodatnemu zavarovanju mesta uporabe ognja
o odstranitev vnetljivih materialov iz neposredne okolice
o organizaciji pozarne straze in namestitvi gasilnih sredstev

Osebna varovalna oprema

o Delavec mora uporabljati osebno varovalno opremo, ki je za njegovo delovho mesto
predpisana.

o Osebna varovalna oprema, ki jo delavec uporablja pri delu mora biti vedno brezhibna
in pred pricetkom del vedno natanéno pregledana.

e Na delovnih mestih, kjer je vecja nevarnost za zdravje in zZivljenje delavca, mora delavec
poleg osebne varovalne opreme uporabljati e dodatno varovalno opremo, ki ga varuje
pred nevarnostmi, ki izhajajo iz narave teh del.

e Vsa varovalna oprema (osebna in dodatna) mora biti atestirana in opremljena s pisnimi
navodili za uporabo, vzdrzevanije in shranjevanje.

Dvigovanje in preme$€anje teZkih bremen
e Ce breme dviguje veé delavcev mora biti eden izmed njih vodja
e TeZka bremena morajo delavci dvigovati s poCepom in ne z upognjeno hrbtenico.
e TeZka bremena morajo delavci dvigovati s celim telesom in ne samo z rokami.
o Obremenitev telesa naj bo simetriCna, breme &im blizje telesu, koliko dopus¢ajo to
pogoji dela.
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e Pri prenasanju tezkih bremen v skupini, naj bodo delavci enakih viSin in fiziCne
zunanjosti.

¢ Najvecja dovoljena masa posameznega predmeta pri roénem prenasanju bremen sme
znas$ati najvec 50 kg na delavca.

e Prevazanje, nakladanje in skladanje tezkih predmetov in materialov, ki so tezji od 100
kg, se mora vrsiti na mehaniziran nacin.

Po&kodbe in nesrece pri delu

e Poskodbe pri delu mora delavec javiti neposrednemu vodji del. Ce je delavec tako
poskodovan, da ne more poskodbe javiti sam, to stori njegov najblizji sodelavec.

¢ Ob poskodbi delavca, je potrebno poklicati sluzbo prve pomoci (delavca-bolni¢arja) za
nudenje prve pomoci. Hkrati je potrebno izvesti vse ukrepe, da ne pride do Sirjenja
nesrece.

e Za nesrecCe pri delu se mora izpolniti obrazec in jih vpisati v knjigo ukrepov.

e Pri delovnih nesre€ah, delavci v okolici nesre€e ne smejo ni€esar spreminjati, dokler
niso razjasnjeni vzroki nesrece.

Delovna mesta delavcev
e Okolica delovhega mesta ne sme biti zalozena z delovnim materialom in drugim
materialom.
e Delavec ne sme puscati orodja na delovhem mestu kjerkoli, ampak ga mora pravilno in
sproti odlagati na odrejeno mesto.
e Prepovedano je odlaganje oblacil in obuval na delovhem mestu ali napravah.

Pomozni prostori
e Vse pomozne prostore (garderobe, sanitarije, umivalnice, itd) je potrebno vsakodnevno
vzdrzevati in Cistiti.
o Delavec mora imeti delovno omarico vedno cisto in urejeno, v ¢asu odsotnosti pa
zaklenjeno.
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12.

12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7

PRILOGE

Priloga A — naért organizacije gradbiSca

Priloga B — evidenca pregledov elektri¢nih instalacij
Priloga C — kontrolni list odra — obrazec

Priloga D — pozarni red

Priloga E — pisni sporazum

Priloga F — knjiga ukrepov za varno delo — obrazec
Priloga G — gradbis¢ni red
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PRILOGA B: Evidenca pregledov elektri¢ne instalacije
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Objekt HE Formin in jez Markovci Oznaka instalacije
Investitor DEM d.o.o0. St. kontrol. lista
Izvajalec Datum postavitve

EVIDENCA PREGLEDOV ELEKTRICNIH INSTALACIJ

Zahteva po Uredbi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na za€asnih in premicnih
gradbisc¢ih (Ur. I. RS 3/02) — Priloga 1V, tocka C.5.10

1. PREIZKUS |NéTALAC|J (pred zacetkom uporabe ter vsaj dvakrat letno)

Zap. st. Pregled opravil Datum Podpis Opomba Zapis o
pregleda (Ime in priimek odgovorne/ strokovno (Zahtevne za preizkusu
usposobljene pooblascene osebe.) dopolnitev in (Oznaka
ureditev.) zapisnika v
prilogi.)
Preizkus pred
zacetkom
uporabe
1.
2
3
4.
5
2. PREGLED INSTALACIJ (mesecni)
Zap. st. Pregled opravil Datum Podpis Opomba Zapis o
pregleda (Ime in priimek odgovorne/ strokovno (Zahtevne za preizkusu
usposobljene pooblas¢ene osebe.) dopolnitev in (Oznaka
ureditev.) zapisnika v
prilogi.)
1.
2.
3.
4,
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

VN 05-23-HEFO




PRILOGA B: Evidenca pregledov elektricne instalacije 2/2

3. SMERNICE ZA PREGLED INSTALACIJ (Ugotavljanje skladnosti z dologili Uredbe in drugimi predpisi in

dokumenti, ki urejajo varno uporabo instalacij.)

Zap. st. Element inStalacije USTREZA
DA NE

IP za&Cita

Razdelilniki

Fl - stikala

Trase in kakovost kablov
Podaljski

Vti€nice

Osvetlitev

Drugo

®©N|o |9~ W N

4. NAVODILA ZA 1ZDELAVO ELEKTRICNIH INSTALACIJ (Povzetek dologil Uredbe — C.5)

Elektricne instalacije in oprema na gradbi§€u mora ustrezati veljavnim predpisom in zahtevam standarda SIST HD 384.7.704.
Elektricne napeljave smejo izvajati, popravljati, vzdrzevati in odstranjevati le strokovno usposobljeni delavci elektrotehniSke stroke.

Elektricne instalacije in oprema morajo biti zavarovano pred vremenskimi vplivi (zas¢ita vsaj IP 43). Fiksne naprave in inStalacija
gradbisca kakor tudi orodja, oprema ter stikala in krmilne naprave pa morajo imeti zas¢ito pred prasnimi delci in vodo v izvedbi v vsaj IP
44. Razdelilniki kupljeni po 1. 1. 2003 morajo biti izdelani v skladu z zahtevami standarda SIST EN 60439-4. Postavljeni morajo biti
stabilno na dostopnem mestu in biti zaprti. Opremljeni morajo biti z za$citno napravo na diferenéni tok (FI — stikalo), ki ne presega
nazivne vrednosti 30 mA.

Prosti elektricni vodi na gradbiS¢u morajo biti napeljani tako, da ni nevarnosti mehanskega poskodovanja. Prosto po tleh poloZeni so
lahko samo kabli tipa HO 7 RN — F, ki pa morajo biti mehansko zas¢iteni ali nameS¢€eni na predpisani viSini na vseh prehodih za vozila
in obmodjih, kjer se opravlja delo s tezko gradbeno mehanizacijo.

PodaljSevalni kabli za napajanje elektri¢nih premi€nih in prenosnih orodij in naprav na gradbis€u morajo biti upogljivi. Kabli kupljeni po 1.
1. 2003 morajo biti izdelani skladno z zahtevami standarda SIST HD 22.4, v izvedbi vsaj HO 5 RN — F in primerno mehansko zas¢iteni
ali postavljeni na ustrezni visini v skladu s posebnimi predpisi. Na gradbi$cih se lahko uporablja samo kabelske kolute (bobne), ki so
opremljeni z vti€nicami pokritimi s pokrovcki proti Skropljenju vode, termiénim varovalom proti pregretju kabla in tezkim gumi kablom tipa
HO7RN —-F.

Pred vsako uporabo kabelskih podaljSkov je potrebno opraviti vizualni pregled. Kadar so vidne poskodbe na izolaciji, uvodnicah, vticu,
vti€nici, termi€énem varovalu ali pa je kabel izpuljen iz vti¢nice ali vti¢a, podalj$ka ni dovoljeno uporabljati. Krpanje izolacije z izolirnimi
trakovi ni dovoljeno.

Priklju¢evanje elektri¢nih naprav na omrezje je dovoljeno samo preko elektric¢nih razdelilnikov, dodatno varovanih z zas¢itno napravo na
diferenc¢ni tok, katera ne presega nazivne vrednosti 30 mA. Neposredno priklju¢evanje elektriénih naprav na vtiénice hi$nih intalacij ni
dovoljeno.

Na gradbis¢u se lahko uporablja samo vtiCe in vtiCnice z zas¢itnim polom ali industrijske vti¢nice. Prepovedana je uporaba razdelilnih
vti€nic. Industrijske trifazne vti€nice morajo biti petpolne, vezava v njih pa desnosucna.

Splo$na osvetljenost gradbi$¢a (ob izvajanju del ponoéi in v naravno neosvetljenih prostorih) mora znasati vsaj 50 luxov, lokalna
osvetljenost na delovnih mestih ob strojih ter na krajih, kjer se opravlja privezovanje in odvezovanje bremen pa najmanj 150 luxov.
Svetila kupljena po 1. 1. 2003 morajo biti izdelana v skladu z zahtevami standarda SIST EN 60 598-2-8 v izvedbi vsaj IP 23 ter
za$c¢itena proti poSkodbam z za$¢itno mrezico ali biti nameS€ena na visini vsaj 2,5 metra od tal in biti vedno Cista.

V mokrih ter vlaznih prostorih se lahko uporabljajo samo naprave, ki jih je dovoljeno uporabljati v tesnih in vodljivih prostorih.

Elektricne napeljave, naprave in opremo na gradbiS¢u je dovoljeno uporabljati Sele, ko je z meritvami ugotovljeno, da je brezhibna.
Periodi¢ne preizkuse instalacij je potrebno opravljati vsaj dvakrat na leto (v poletnem in zimskem ¢asu). Vizualne preglede morajo redno
dnevno opravljati o tem pouceni delavci na gradbiS€u, mesecno pa strokovno usposobljeni delavci elektrotehniske stroke. O meritvah in
mesecnih pregledih je potrebno izdelati zapisnik in voditi o tem evidenco do zakljucka gradnje.

VN 05-23-HEFO



PREPOZNAVANJE IN OCENJEVANJE POMEMBNIH VZD lzdaja: 1
EIONdem VIDIKOV (121)
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NVD 121 - 79 PREGLED DELOVNEGA ODRA '

H Digitalni podpis

Podpisnik: ANDREJ TUMPEJ

Izdajatelj: SIGEN-CA G2
Stevilka certifikata: 436390A5000000005724D29F

Potek veljavnosti: 11. 05. 2025
Cas podpisa: 10. 11. 2021 06:59

Lastnik procesa:

ANDREJ HAJNC, Vodja sluzbe Varstvo pri delu in pozarna varnost (Varstvo pri delu in PV)
Izdelovalec:

ANDREJ HAJNC, Vodja sluzbe Varstvo pri delu in pozarna varnost (Varstvo pri delu in PV)

Vsa dokumentacija delovnega odra se mora hraniti na gradbi$¢u oz. deloviscu ves Cas, dokler oder ni demontiran.
Za tipske odre mora biti sestavni del dokumentacije tudi izjava o skladnosti. Pri postavitvi odra moramo poznati
osnovne dimenzije, ki jih dolo¢a predpis. Sirina delovnega poda je minimalno 60 cm oziroma 90 cm glede na razred
odra. V kolikor se na odru zlaga material mora biti vedno najmanj 30 cm prostega prostora za gibanje. V kolikor se
za delovni pod uporabljajo plohi, so ti debeline 4,8 cm in Sirine najmanj 20 cm. Ploh ne sme segati manj kot 20 cm
in ne vec kot 30 cm preko konéne podpore. Delovni pod mora biti opremljen tudi z polnim varovalnim robom visine
15 cm. Svetla viSina med etaZzami je najmanj 1,90 m. V vsako etaZo odra mora voditi zanesljiv dostop. EtaZze morajo
biti opremljene z ograjo visine 1,00 m s toleranco +/- 5 cm. Razdalja med horizontalnimi elementi polnila ograje ne
sme biti ve¢ kot 47,5 cm. Oder mora biti sidran in zavetrovan z diagonalami. Ce je oder ob steni sme biti delovni
pod od stene oddaljen najve¢ 30 cm. V kolikor je oddaljenost vecja ali so v steni objekta vecje odprtine je potrebna
zagotoviti dodatno zavarovanje z ograjo ali uporabo osebne varovalne opreme. Odri, ki so postavljeni ob javnih
komunikacijah in v bliZini sosednih objektov, morajo biti opremljeni z zaveso, ki mora biti iz samougasljivega

materiala. Zavesa ne sme povzrocati nevarnosti za prevrnitev ali porusitve odra zaradi vetra.

Prevzem mora opraviti oz. preveriti brezhibnost odra, v skladu z navodilom za pregled odra, odgovorna oseba, ki
je neposredno nadrejena vodji skupine, ki je oder sestavila ali pooblaséena oseba za izvajanje strokovnih nalog

VZD. V kolikor oder uporablja vec izvajalcev, prevzem odra opravi koordinator varnosti in zdravja pri delu.

NVD 121 - 79 Pregled delovnega odra, Izd. 1 Stran 10d 7
Dokument je obvladovan v elektronski obliki



Oznaditev odra

Oseba, ki je potrdila brezhibnost odra je dolzna oder

na dostopu oznaciti z ustrezno tablo:

Oseba, ki je zadolZena za izdelavo ali rusenje odra je
dolZna oder na dostopu oznaciti z ustrezno tablo: Delovni Oder se
postavlja/podira!
Uporaba strogo
prepovedana!

Oseba, ki je med prevzemom odra ugotovila, da le ta
ni brezhiben je dolzna oder na dostopu oznaciti z

ustrezno tablo

PREPOVEDANA
UPORABA

DELOVNEGA
ODRA!

NVD 121 - 79 Pregled delovnega odra, Izd. 1 Stran2 od 7
Dokument je obvladovan v elektronski obliki



Zahtevan je pregled odra:

Kontrolne tocke pregleda vsebujejo pregled:

Navodila za montaZo in uporabo morajo vsebovati:

po postavitvi pred prvo uporabo
periodi¢no vsaj enkrat mesecno
ob predelavah odrov

po daljSem ¢asu neuporabe

po vremenskih nevsecnostih

po poskodbah delov odra

podloge odra

ustreznost sestavnih delov
nosilnost sestavnih delov
dimenzije odra

razponi med nosilnimi deli
dostopi

zavetrovanje odra
sidranje odra

ozemljitev

navodila za montazo in uporabo

opis proizvoda
shema postavitve

sestavni deli odra

nacrtovanje in priprava za postavitev

postopki postavitve

Vsebina kontrolnega lista je v nadaljevanju:

NVD 121 - 79 Pregled delovnega odra, Izd. 1

Stran 3 od 7
Dokument je obvladovan v elektronski obliki



Za gradbisce oz. delovisce

je izdelan po zahtevi priloge

IV Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premicnih gradbiséih (Ur.l. RS, 83/2005). Predpis
se v svojih dolocilih sklicuje na standard SIST HD 1000 kar pomeni, da je uporaba standarda obvezna.

KONTROLNI LIST ODRA

Oder je izdelan PO NACITU ST.....cciiie ettt sttt r b s e eaeeae s

Oder bo predvidoma stal od.........cceeveveeeierieceneans

a) IZDELAVA ODRA

Vodja skupine, ki je oder Sestavila.........ccoecueieinririicesiece e e

b) PREVZEM ODRA

Oder je pregledal in dal dovoljenje za uporabo

c) PREDAJA ODRA KOOPERANTU-TUJEMU IZVAJALCU

L Podjetje, ki je oder prevzelo

Datum
prevzema

Podpis

prevzemnika

Podpis predajnika

Po izdaji dovoljenja za uporabo delovnega odra je prepovedana vsaka predelava odra brez soglasja odgovorne

osebe

d) ODER ODSTRANIJEN dne......cccoueeererruneenns

NVD 121 - 79 Pregled delovnega odra, Izd. 1

Stran4 od 7
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e) NAVODILO ZA PREGLED ODRA

Datum obcasnega pregleda odra

Prvi
Elementi odra pregled
da|ne|da|ne|da|ne|da|ne|da|ne|da]|ne
1 | Podloga odra
2 | Jekleni postavki
3 | Stanje cevi in spojnih elementov
4 | Pravilen razmik vertikal
5 | Vertikalnost cevi
6 | Podaljsanje cevi
7 | Privitje vijakov
8 | Diagonale in zavetrovanje
9 | Sidranje
10 | Visina med podi odra
11 | Delovni pod
12 | Varnostna ograja
13 Zavarovanje Cela odra z varnostno
ograjo
14 | Dostop na oder
15 | Oddaljenost odra od zidu
16 Pritrditev Skripca za dvigovanje
materiala
17 Pravilna razporeditev materiala na
odru
18 | Najvecja dovoljena obremenitev
19 Oddaljenost odra od elektri¢nih
vodov
20 | Zavarovanje pred strelo
21 | Zascita nadstresja
22 | Zavarovanje ob komunikacijah in nad
23 | Navodilo za montaZo in demontazo

NVD 121 - 79 Pregled delovnega odra, Izd. 1

Stran 50d 7
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f) SKICA ODRA

NVD 121 - 79 Pregled delovnega odra, Izd. 1 Stran 6 od 7
Dokument je obvladovan v elektronski obliki



Kratka varnostna opozorila

Ui .

\ -
4
p -
anarwa:\:.mh M'i . Delovna mesta ne smejo biti hkrat Nezaposlenim in zlasti otrokom je
eno nad drugim dostop na oder prepovedan

Na nobenem mestu ne sme biti
:::ovmuppnobrm :';.“E : ton odmik odra Prepovedano je plezanje po
stene

odra
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POZARNI RED GRADBISCA

1. Organizacija varstva pred pozarom
Vse osebe na gradbiscéu so dolzne upostevati in izvajati dolo€ila tega pozarnega
reda, pozarnega reda upravljavca obstojeCih objektov ter dolocila predpisov,
navodil in zahtev varstva pred pozarom. V primeru nastanka pozara morajo vse
osebe na gradbis€éu upostevati tudi navodila gasilcev, policije in reSevalcev.

2. Ukrepi varstva pred pozarom

e Na gradbiséu se lahko zadrzujejo le delavci in druge pristojne osebe,
obiskovalci pale v prisotnosti predstavnika izvajalca ali investitorja.

e V primeru nastanka pozara, naj se ravha po navodilih pozarnega reda za
gradbisce.

e Kajenje je na gradbisc¢u dovoljeno le na dolo€enih mestih.

e Na gradbiSée se ne sme vnasati in nenamensko uporabljati elektri¢nih
naprav, grelnih teles, gorljivih materialov in gorljivih snovi.

e V primeru uporabe odprtega plamena, pri katerem obstaja moznost
povzrocitve pozara, se s strani odgovorne osebe, ki je zadolzena za izvajanje
ukrepov varstva pred pozarom, pridobi pisno dovoljenje za delo s
predvidenimi ukrepi varstva pred pozarom in organizira pozarno strazo.

e Vsak izvajalec je dolzan zagotavljati pozarnovarnostne ukrepe za svoja
dela. Pri tem mora upostevati tudi vse tehnoloske postopke drugih
izvajalcev ter okolje, v katerem bo izvajal svojo dejavnost.

e Za gasSenje pozarov so namesc€eni gasilni aparati na vidnih in vedno
dostopnih mestih.

e Zalaganje dostopov do gasilnih aparatov in hidrantov ni dovoljeno.

e Kurjenje odprtega ognja in seziganje odpadkov na gradbiS¢u ni dovoljeno.

e Po konéanem delu je potrebno preveriti stanje na gradbisc¢u in izklopiti vse
porabnike elektricne energije razen tistih, ki so v funkciji stalnega delovanja.
Zlasti je treba preveriti mesta, kjer so se izvajala vro¢a dela.

e Vzdrzevati se mora red in €istoco.

e O opuséanju in nepravilnostih pri izvajanju zahtev iz varstva pred pozarom je
treba takoj obvestiti odgovorno osebo za varstvo pred pozarom.

3. Navodilo za ravnanje v primeru pozara
Kdor opazi, da grozi neposredna nevarnost pozara ali eksplozije, oziroma kdor
opazi pozar, mora nevarnost odstraniti, oziroma pozar pogasiti, e to lahko stori
brez nevarnosti zase ali za druge. Ce sam tega ne more storiti, mora takoj
obvestiti najblizjo gasilsko enoto, center za obvescanje ali policijsko postajo.
Navodilo za javljanje pozara:
1) Opozorilo okolice z glasnim vzklikom " POZAR "!

2) Izklop elektricnega toka na gradbiscu.

3) Izvedba evakuacije gradbis¢a.

4) ResSevanje ljudi, €e so v neposredni nevarnosti.

5) Pristopi k gasenju pozara z ustreznim gasilnim sredstvom.

6) Ce pozara ni mozno zlahka pogasiti, je treba takoj zapusti objekt in

poklicati Center za obves€anje na telefonsko sStevilko 112 ali Policijo na
telefonsko stevilko 113 in posredovati naslednje podatke:

= kdo klice;?

= kje gori, kaj gori, obseg gorenja; ter

= ali so v neposredni nevarnosti ljudje.
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Na podlagi 39. ¢lena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. I. RS, §t. 43/11) ter to¢ke 1.3.3.
Tehni¢nih pravil o splo$nih ukrepih varnosti v elektroenergetskih objektih (TP 28-01), sklepajo
narocnik in izvajalci del na skupnem deloviS¢u

PISNI SPORAZUM
0 organiziranju skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri
delu na skupnem delovis¢u v letu 2023

1. ¢len
Skupno delovisce je objekt:

Naslov deloviS¢a:

2. ¢len
S pisnim sporazumom se podpisniki dogovorijo za:
1. Skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
2. Odgovorne osebe za izvajanje skupnih ukrepov,
3. Pravice in odgovornosti delavcev, ki jim je s tem sporazumom naloZena skrb za zagotavljanje
varnega delovnega okolja in varnih delovnih razmer.

SKUPNI UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU
Zagotavljanje varnega dela

3. Clen
Pred zaCetkom del bo pooblasen delavec DEM seznanil vodjo(e) del izvajalca(ev) s sploSnimi
ukrepi varnosti v elektroenergetskem objektu. Vodje del posameznih izvajalcev so dolzni seznaniti
vse delavce, Ki jih vodijo, s vsebino »Pisne izjave zunanjega izvajalca del« in jo podpisati. Ustrezna
tehni¢na pravila za varno delo v objektih DEM, navedena v tem sporazumu, so na razpolago pri
vodji obratovanja elektroenergetskega objekta.

4. Clen
Podpisniki sporazuma so dolZzni na deloviS¢u zagotoviti varne delovne pogoje in varne delovne
razmere ter izvajati delo tako, da s svojim delom in sredstvi za delo ne ogrozajo svojega Zivljenja in
zdravja ter Zivljenja in zdravja drugih.

5. ¢len
Vsak od podpisnikov tega sporazuma je odgovoren za lastno organizacijo varnega dela za svoje
delavce in skrbi, da so delavci opremljeni in tudi namensko uporabljajo predpisano osebna
varovalno opremo in druge pripomocke, potrebne za zascito delavcev.

6. Clen
V kolikor imajo podpisniki tega sporazuma samozaposlene delavce, ki vrsijo dela na skupnem
deloviS¢€u, se upostevajo enako kot vsi izvajalci in morajo biti seznanjeni z vsebino sporazuma z
svojim podpisom odgovorne osebe. Vsak pogodbeni izvajalec, njegov podizvajalec ali kooperant, ki
naknadno pri¢ne z deli na deloviS€u pristopi k temu sporazumu, kar stori z vpisom zahtevanih
podatkov.

OB 28-37
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7. Clen
Vse posledice in odgovornosti, ki izhajajo iz nesre€e pri delu, nosijo za svoje delavce podpisniki
sporazuma.

8. ¢len
Ne glede na predpisane ukrepe izvajanje varnosti pri delu pri posameznih podpisnikih sporazuma, je
obvezna uporaba osebne varovalne opreme, v skladu s prepoznanimi nevarnostmi in zakonodajo.

9. ¢len
Vsa sredstva za delo in osebna varovalna oprema, ki jo delavci podpisnikov uporabljajo, mora biti
brezhibna in pregledana v predpisanih rokih.

10. ¢len
Opuscanje izvajanja varnosti pri delu in poZarnega varstva je hujSa krsitev delovnih dolznosti.
Postopke o krSitvah so dolzni sproziti podpisniki pri svojih ustreznih organih ter o tem obvestiti
odgovorno osebo za nadzor nad izvajanjem sporazuma.

Postopki za izvajanje varnega dela

11. Clen
V kolikor podpisniki tega sporazuma izvajajo dela v blizini elektroenergetskih naprav, ki so pod
napetostjo, so vodje del dolzni preveriti vse varnostne razdalje in varnostne oddaljenosti, ki so
predpisane v Tehni¢nih pravilih za izvajanje ukrepov varnega dela na elektroenergetskih postrojih
DEM (TP 28-02).

12. Clen
Pred zaCetkom dela na napravah, ki so v lll. nevarnostnem obmocju ali na napravah v drugih
nevarnih obmocdjih po Tehniénih pravilih o splosnih ukrepih varnosti v elektroenergetskih objektih
DEM (TP 28-01) mora vodja delovis€a izvajalca izpolniti "Prijavo del v nevarnem obmocju" in ga
predati vodji obratovanja energetskega objekta. Na osnovi tega zahtevka izda pooblas€ena oseba
organizacijske enote, kjer se dela izvajajo, "Delovni nalog za varno delo" in "Dovoljenje za delo v
nevarnem obmocju".

Dela se lahko zalnejo izvajati Sele, ko vodja del izvajalca podpiSe prejem "Dovoljenja za delo v
nevarnem obmodju". Odgovorni vodja del izvajalca je odgovoren za organizacijo dela in izvajanje
vseh varnostnih ukrepov vseh delavcev, ki delajo po izdanem dovoljenju za delo. Po kon€anju del
mora odgovorni vodja del izvajalca predati "Obvestilo o prenehanju dela v nevarnem obmodju"
pooblas€eni osebi DEM.

ZacCetek del v nevarnih obmogjih je pred izdajo "Dovoljenja za delo v nevarnem obmogju" strogo
prepovedan. Prav tako je v tem obmocju prepovedano kakr$no koli delo po izdaji "Obvestila o
prenehanju dela v nevarnem obmocju". Samovoljno izklapljanje ali vklapljanje naprav, ki niso
predmet dela, je izvajalcu strogo prepovedano - izjema je le v primeru reSevanja ljudi.

13. ¢len
Vklop naprav pod napetost, po kon¢anih delih in izvrSenem internem tehnicnem pregledu, izvrSi
pooblas¢ena oseba DEM. Ta daje tudi soglasje za vklope tistih naprav pod napetost, ki morajo biti
tako preskusene Se pred internim tehniénim pregledom.
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Organizacija reSevanja in zagotavljanja prve pomog¢i

14. Clen
Omarice in torbice za prvo pomo¢€ in drugo opremo so dolzne na deloviS¢u imeti vse podpishice
pisnega sporazuma. Vsebina omaric je dolo€ena v Pravilniku o organizaciji, materialu in opremi za
prvo pomo¢ na delovnem mestu (Ur. I. RS §t. 136/2006). Vsak udelezenec tega sporazuma je
dolZan zagotavljati prvo pomo¢ za svoje delavce.

15. Clen
V primeru nezgode pri delu, tudi nevarnega pojava, so odgovorni vodje del dolZni takoj obvestiti
odgovorno osebo za izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.

16. ¢len
Pri telesnih poskodbah so dolzni nuditi prvo pomo¢ (tudi prevoz) vsi delavci na deloviS¢u, ne glede
na to iz katere druzbe izhajajo.
Za strokovno pomo¢ je pristojna najblizja zdravstvena ustanova.

Izvajanje varstva pred pozarom

17. Clen
Podpisnice sporazuma so dolZzne na skupnem deloviS¢€u izvajati vse predpisane in sploSno priznane
varnostne ukrepe iz varstva pred pozarom.
V primeru pozara so delavci, ne glede na pripadnost podpisnic, dolZni gasiti pozZar, reSevati ljudi ali
predmete, e pri tem ne obstaja nevarnost za lastno Zivljenje in zdravije.

18. ¢len
Tehni¢na gasilna sredstva za gasenje se nahajajo na za to dolo¢enih mestih na deloviséu.

Odgovorna oseba za izvajanje skupnih ukrepov

19. ¢len
Odgovorna oseba za izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu je
navedena v nadaljevanju.

Odgovorna oseba ima naslednje naloge in pooblastila:

1. Nadzirati izvajanje skupnih ukrepov varnosti in zdravja pri delu in varstva pred pozarom na
skupnih delovis¢ih.

2. Zahtevati dopolnitev skupnih ukrepov varnosti in zdravja pri delu na skupnih deloviscih, ¢e to
zahteva delovni proces ali varnost in zdravje delavcev.

3. Ustaviti delo na skupnem deloviS€u, €e ni poskrblieno za varnost ali ¢e grozi neposredna

nevarnost za nesreco ali za izbruh poZara.

Obvestiti odgovorne delavce v podjetjih, podpisnike tega sporazuma, o opusc€enih varnostnih

ukrepih in drugih ugotovitvah neurejenega varstva pri delu in pozarnega varstva.

Sodelovati z vodji deloviS¢ po tem sporazumu..

TekocCe usklajevati varnostne ukrepe in normative, ki so potrebni na deloviScu.

Dajati pobude in spremljati izvajanje dogovorjenih ukrepov za varno delo.

Urejati nesoglasja ali dileme glede varnosti pri delu in poZarnega varstva na skupnem deloviScu.

Evidentirati opustitve varnostnih in pozarnovarnostnih ukrepov.

0.V primeru namernih opustitev izvajanja varstva pri delu in poZarnega varstva ima pravico

odstraniti delavce iz delovisCa.

H

BOo~NOoO
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20. ¢len
V primeru potrebe je po uredbi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na za¢asnih in premi¢nih
gradbis¢ih imenovan koordinator za varnost in zdravje pri delu v izvajalni fazi projekta naveden v
nadaljevanju.

Vodje delovis¢

21. ¢len
Podpisniki se dogovorijo, da so vodje delovi§¢ ali nadzorniki po tem sporazumu za naroCnika
navedeni spoda,.

Pravice in dolZnosti vodij deloviS¢ ali nadzornikov so zlasti:

e Medsebojno sodelovati in se dogovarjati o izvajanju ukrepov varnosti pri delu in varstva pred
pozarom.

e lzvajati navodila in nasvete, ki jih daje odgovorna osebe za izvajanje skupnih ukrepov in
odgovorna oseba za nadzor nad izvajanjem sporazuma.

e Seznanjati svoje delavce o posebnih in sploSnih varnostnih ukrepih in 0 posebnem reZimu dela,
ki vlada na skupnem deloviscu.
Nadzorovati izvajanje varnostnih ukrepov in ukrepati v primeru krsitev.

o lzvajati Se druge posebej odrejene varnostne ukrepe.

22. Clen

S podpisom pisnega sporazuma vsak izvajalec potrjuje, da je seznanjen z morebitnim varnostnim
nacrtom, nevarnostmi na gradbiS¢u, gradbiS€nim redom in pozarnim redom za gradbisce.

Po zakljuCku del na skupnem delovis€u se mora pisni sporazum dostaviti v Sluzbo zagotavljanja

varnosti, zdravja in PV Dravskih elektrarn Maribor, kjer se hrani 5 let.

Maribor, dne 01.01.2023

Naroénik:
Dravske elektrarne Maribor d.o.o.

Direktor:

Seme Damjan
(podpis in zig)
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28 VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU IN POZARNA s
VARNOST ja:
OB 28-37 LETNI PISNI SPORAZUM Stran:

Naziv del in opravil ter predvideno trajanje del:

Oseba, ki zagotavlja usklajeno izvajanje ukrepov, dolocenih s pisnim sporazumom in njen namestnik:

Ime in priimek, datum, tel. &t., podpis

Ime in priimek, datum, tel. &t., podpis

Odgovorni vodja del ali nadzornik

Namestnik odgovornega vodje del

Zap. ali nadzornika
§t. Ime in priimek, datum, Ime in priimek, datum,
tel. §t., podpis tel. t., podpis
Dravske elektrarne Maribor d.o.o.
1 | Obrezna ul. 170
2000 Maribor
Delavec, ki zagotavlja varnost delavcev Namestnik delavca, ki zagotavlja varnost
Zap. . . ; :
f:lp Delodajalec (Izvajalec) naved(_eneg_a delodajalca delavcev na_lveq_enega delodajalca
st. Ime in priimek, datum, Ime in priimek, datum,
tel. §t., podpis tel. §t., podpis
1
2
3
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Delavec, ki zagotavlja varnost delavcev Namestnik delavca, ki zagotavlja varnost
Z:ip- Delodajalec (Izvajalec) navedgneg.a delodajalca delavcev nallveo.llenega delodajalca
st. Ime in priimek, datum, Ime in priimek, datum,
tel. §t., podpis tel. 8t., podpis

4
5
6
7
8
9
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KNJIGA UKREPOV ZA VARNO DELO

Objekt: REKONSTRUKCIJA HE FORMIN IN JEZU MARKOVCI St. lista:

Investitor: DEM d.o0.0. Datum:

Ugotovljeno neustrezno stanje (nevarnost, neskladje s predpisi, pomanijkljivosti) Vpisal

Ukrepi Rok izvedbe | Odgovoren Kontrola
zaizvedbo izvedbe

Obveséeni

Knjiga ukrepov — koordinator (vedno) Vodja sluzbe Spodnja Drava, GaSparac B.
OVD - izvajalec (vedno)

U
O
Investitor [l
Vodja sluzbe VZD in PV, Hajnc A. |

oonod




GRADBISCNI RED

1. VSTOP NA GRADBISCE - DELOVISCE

- Dostop na gradbisce in transport delovne opreme, materiala in orodja je dovoljen po
poteh, ki so vrisane v nacrtu ureditve gradbisc¢a.

- Pri¢etek in zaklju€ek del na gradbiS¢e se mora vsak dan javiti dezurnemu HE Formin na
telefonsko Stevilko 02 300 58 14.

- Vstop na gradbis¢e — deloviSce je dovoljen samo delavcem, ki opravljajo dela.

- Obiskovalci lahko vstopijo in hodijo po gradbi§€¢u samo v spremstvu vodje gradbi$ca.

2. VAROVALN

| UKREPI IN PRAVILA VARNEGA DELA

(>

- Za zagotovitev varnosti na gradbi$c¢u je vsak delavec dolzan opravljati svoje delo z vso
pazljivostjo, tako da s svojim delom ne ogroza sebe in svojih sodelavcev.

- Delavec mora biti zdravstveno, telesno in dusevno sposoben in zmoZzZen za varno
izvajanje del.

- Med obratovanjem gradbenih in drugih strojev ter transportom bremen z dvigalom, se
morajo delavci ravnati po zvo¢nih in drugih signalih in se umakniti na varno razdaljo.

- Prepovedano je gibanje v manevrskem prostoru delovnih strojev.

- Na gradbis¢u je obvezna uporaba predpisane osebne varovalne opreme.

- Obvezno mora biti na gradbi§¢u ves €as prisotna oprema za reSevanje iz vode.

3. UKREPI IN

NAVODILA OB MOTNJAH

O\

- Pred pri¢etkom dela mora delavec skrbno preveriti, Ce je delovna oprema, ki jo bo
uporabljal, v brezhibnem stanju.

- Vsako okvaro na strojih in delovni opremi in osebni varovalni opremi mora delavec takoj
prijaviti neposrednemu vodji.

- Delavcu ni dovoljeno samostojno popravljati okvar, ki nastanejo na delovni opremi in
orodjih, zlasti $e okvar na elektro instalacijah in elektro opremi.

- Ce grozi delavcu pri delu neposredna nevarnost za Zivljenje, ima pravico in dolznost
odkloniti delo na takem delovnem mestu, dokler se ne izvedejo ustrezni varnostni ukrepi.

- Med obratovanjem delovne opreme je prepovedano vsako, tudi zaCasno, odstranjevanje
varnostnih naprav, merjenje, ¢iS¢enje in mazanje.

4.V PRIMERU DELOVNE NEZGODE PRVA POMOC, POZAR IN RESEVANJE

+
a

- Vsako poskodbo pri delu mora delavec takoj prijaviti svojemu neposrednemu vodji, ki
mora izpolniti obrazec o prijavi poSkodbe in jo vpisati v knjigo ukrepov za varno delo.
Koordinator za varnost in zdravje pri delu po potrebi o poskodbi obvesti inSpektorja.

- Na kraju nastanka tezje poskodbe pri delu ne sme nihCe ni€esar spreminjati, dokler
poskodba ni raziskana. Dovoljeno je samo nudenje prve pomodi ponesrecencu ter
izvr§evanje najnujnejSih ukrepov, da ne bi priSlo do ponovitve poSkodbe..

- Vsak izvajalec mora poskrbeti za poZarno straZo pri izvajanju poZarno nevarnih del

- Pozarno varnost mora zagotoviti izvajalec del z ustreznim Stevilom gasilnikov.

- DolZnost vsakega zaposlenega je, da poskuSa zagetni pozar pogasiti s priro&nimi
gasilnimi sredstvi, ki so na razpolago na gradbiS¢u — delovid¢u, e to ni mogoce je
potrebno obvestiti gasilce na Center za obvesc¢anje tel.: 112

5. UKREPI PO ZAKLJUCKU DELA

- Na gradbis€u mora delavec neprestano vzdrzevati red in Cistoo. Vhodi in izhodi do
gradbisca in delovne opreme morajo biti prosti in ustrezno oznaceni.

- Po kon€anem delu izklopi vse porabnike elektricne energije.

- Odlaganje oblacil in obuval na delovnem mestu ali celo na delovno opremo ni dovoljeno.

- Po kon€anem dnevnem delu se gradbiS¢e zaklene in zapusti pospravljeno.

6. POMEMBNE TELEFONSKE STEVILKE

PRVA POMOC . < .
GASILCI 1112 NAJBLIZJI ZDRAVSTVENI DOM |: 02 743 02 60
POLICIJA 1113 KOORDINATOR VZPD : 041 302 631

INSPEKTORAT RS ZA DELO |: (01) 280 36 60 NADZORNIK : 041 851 669




