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ZGNL - Prizidava nove osnovne $ole

Delez obracuna glede

Faza Mejnik na pogodbeno
vrednost
Projektna Po predlozitvi PZI projektne dokumentacije za pri¢etek gradnje in izvedeni prijavi gradbi$¢a 2,00%
dokumentacija_ [Po potrieni PZI proj. dok. s strani narognika in inZenirja 3,00%
Po izvedeni ureditvi in vzpostavitvi gradbi§€a skladno z Varnostnim naértom 1,00%
Po izvedbi pripravljalnih in rusitvenih del 2,00%
Po izvedbi preteznega dela zemeljskih del in izvedbi temeljenja objekta 3,00%
Po izvedbi hidro in toplotne izolacije temeljev in izvedenih grobih kalaizacijskih razvodih 3,00%
Po izvedbi nosilne konstrukcije pritli¢ja (nosilne stene, stebri, nosilci) objekta 4,00%
Po izvedbi nosilne konstrukcije 1. nadstropja (nosilne stene, stebri, nosilci) objekta 3,00%
Po izvedbi nosilne konstrukcije 2. nadstropja (nosilne stene, stebri, nosilci) objekta 3,00%
Po izvedbi nosilne streSne konstrukcije 3,00%
Po izvedbi preostalih slojev strehe in zakljuenih krovsko kleparskih delih 3,00%
@

E Po vgradnji zunanjega stavbnega pohistva (zunanja vrata in okna, vkljuéno z vsemi sengili) objekta 5,00%
8 Po izvedbi zidarskih in suhomontaznih del oz. izvedbi notranjih predelnih sten in ometov 3,00%
Po izvedbi tlakov (estrihov) 2,00%
Po vgradnji notranjega stavbnega pohistva (notranjih vrat in notranjih zasteklitev) 4,00%
Po izvedbi finalnih stropnih oblog (spu$¢eni stropovi, akusti€ni stropovi) 2,00%
Po izvedbi fasaderskih del 6,00%
Po vgradnji finalnih talnih oblog, z iziemo keramike 3,00%
Po izvedbi keramigarskih del (talna in stenska keramika) 1,50%
Po zaklju€eni vgradniji dvigala 1,00%
Po izvedbi slikopleskarskih del 3,00%
-g Po izvedbi preostalih obrtniskijh del 2,00%
g Po izvedbi grobih razvodov strojnih instalacij v pritli¢ju (razvodi OH, vodovod, kanalizacija) 1,50%
© Po izvedbi grobih razvodov strojnih instalacij v 1. nadstropju (razvodi OH, vodovod, kanalizacija) 1,50%
% Po izvedbi grobih razvodov strojnih instalacij v 2. nadstropju (razvodi OH, vodovod, kanalizacija) 1,50%
;) Po izvedbi grobih razvodov strojnih inStalacij (prezraevanje) 2,00%
Po dobavi in vgradnji prezracevalnih naprav 2,00%
Po dobavi in vgradnji naprav za ogrevanje in hlajenje 2,00%
Po dobavi in vgradnji sanitarne opreme 1,50%
Po izvedbi fine montaze strojnih instalacij 1,50%
Po izvedbi grobih razvodov elektro inStalacij v pritli¢ju (jako in Sibko to€ni razvodi) 1,00%
Po izvedbi grobih razvodov elektro instalacij v 1. nadstropju (jako in Sibko toéni razvodi) 1,00%
Po izvedbi grobih razvodov elektro instalacij v 2. nadstropju (jako in Sibko toéni razvodi) 1,00%
& |Po zaklju€eni izvedbi elektro razdelliinih in komunikacijskih omar ter zaklju¢enih razvodih jako in 2 00%
3 Sibko to¢nih instalacij e
W [Po izvedeni dobavi sploSne in varnostne razsvetljave razsvetljave 2,00%
Po izvedeni vgradnji sploSne in varnostne razsvetljave razsvetljave 1,00%
Po izvedeni vgradnji tehni¢nih sistemov 2,50%
Po izvedbi fine montaze elektro instalacij 1,50%
Po izvedbi priklju¢kov na obstojeco infrastrukturo 1,00%
E, Po ureditvi vseh zelenih povrsin in zunanje ureditve (tlakovanje, asfaltiranje) 3,00%
Po izvedbi ostalih del na zunaniji ureditvi (postavitev zunanje opreme) 1,00%
Po predaji potriene PID in DZO projektne dokumentacije in odpravi pomanjkljivosti na kvalitetnem 2.00%

pregledu ’
ZakljuCevanje |Po predaji finanénega zavarovanja za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi 3,00%
Po pridobitvi Uporabnega dovoljenja in odpravi pomanjkljivosti, evidentiranih na kvalitetnem 2.00%

pregledu ’

SKUPAJ 100,00%

Opomba: posamezen mejnik pomeni izvedbo preteznega dela postavke (vsaj 90 % navedene vrste del).
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