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1. UvOD

1.1. Izhodisca

Investitor Stanovanjski sklad RS bo izvedel novogradnjo stanovanjske soseske Novi trg v Celju,
ki jo sestavlja Sest (6) veCstanovanjskih stavb etaznosti P+4 in P+3. Obravnavano obmocje se
nahaja v Mestni obcini Celje, na obmocju Deckovega naselja in obsega parcele 570/29, 570/30,
570/42, 570/43, 589/47, 589/49, 553/42, 592/148, 592/149, 592/154-592/158, 592/159,
592/165in 589/67, vse v katastrski obcini 1075 Ostrozno.

V sklopu projekta je treba izdelati program monitoringa vibracij za ¢as gradnje.

1.2. Vsebina in obseg naloge

Program monitoringa vibracij in geodetske spremljave zajema opis obstojeCega stanja, opis
nacértovane gradnje, zakonske podlage, nacrt izvajanja monitoringa s predvidenim obsegom in
dolocitvijo lokacij meritev, graficni prikaz izvajanja monitoringa, terminski plan glede na
posamezne faze gradnje ter popis del.

1.3. Prejeta dokumentacija
Za izdelavo programa monitoringa smo od narocnika prejeli projektno dokumentacijo:
e Nacrt arhitekture (PZI, april 2026), ki jo je izdelalo podjetje Arhitektura MJ projektivni
biro d.o.o.

Pri izdelavi programa monitoringa smo upostevali veljavno podro¢no zakonodajo in Obginski
podrobni prostorski nacrt De¢kovo naselje — obmocje DN 10.

Program monitoringa iz podrocja vibracij v vplivnem obmocju gradnje soseske Novi trg v Celju
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2. OPIS PROJEKTA

2.1. Obstojece stanje

Obravnavano zemljisce je trenutno nepozidano, v ve¢jem delu poraslo s travo, v manjsi meri z
grmovjem. Teren je mestoma zamocdvirjen in z visoko podtalnico. Na obravnavanih parcelah ni
obstojecih stavb. V neposredni okolici se nahajajo vecstanovanjski objekti, vrtec, Sola in
trgovine. Na sliki 1 je prikazano obstojeCe stanje obmocja.

y A0y - |
B B, Al 1

Slika 1: Situacija obstojeCega stanja

2.2. Opis projekta

Celoten projekt je opisan v PZI dokumentaciji, v programu monitoringa povzemamo le osnovne
podatke opisa projekta.

Stanovanjsko sosesko sestavlja Sest veCstanovanjskih stavb s pripadajoCo zunanjo ureditvijo.
Projekt je izdelan skladno z Obcinskim podrobni prostorskim nacrtom za obmocje DN10-sklop
A. Vecstanovanjski objekti so razporejeni v dveh vrstah: severna objekta (A1 in A2) in juzni Stirje
objekti (A3-A6).

Program monitoringa iz podrocja vibracij v vplivnem obmocju gradnje soseske Novi trg v Celju
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Stanovanjska soseska obsega dva tipa objektov:
e TIP 1 (stavbi Al in A2): objekta tlorisnih dimenzij 42x13,75 m, etaznosti P+4, od
katerih posamezni objekt zajema 33 stanovan,;.
e TIP 2 (stavbe A3-A6): objekti tlorisnih velikosti 23x14,5 m, etaznosti P+3, od katerih
posamezni objekt zajema 15 stanovan;.

Obmocje se prometno napaja preko novozgrajene Ceste na Lokrovec in ostalih dostopnih cest.

Objekti so zasnovani z armiranobetonsko nosilno konstrukcijo in globokim temeljenjem na
pilotih. Pri objektih tipa 1 so predvideni piloti globine 20 m in premera 100 cm, pri objektih tipa
2 so piloti globine 18 m ter enakega premera (100 cm). Nad piloti se izvede armiranobetonska
pilotna blazina debeline 60 cm, temeljenje pa bo dopolnjeno z utrjenim tamponskim nasutjem
iz kamnitega drobljenca debeline 50 cm. Vertikalni nosilni sistem objekta sestavljajo
armiranobetonske stene debeline 22 cm horizontalno togost pa zagotavljajo armiranobetonske
plosce debeline 20 cm.

Na sliki 2 je prikazano obmocje gradnje z vrisanimi objekti in ureditvijo gradbisca.

Slika 2: Ureditev gradbisca

Program monitoringa iz podrocja vibracij v vplivnem obmocju gradnje soseske Novi trg v Celju 6
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2.3. Opis vpliva gradnje na okolico za segment vibracij
Glavne vire vibracij v ¢asu gradnje nove soseske bodo predstavljala naslednja dela:
e teZek transport,
e naklad in razklad tovora ter mehanizacije na deloviScu,
e vrtanje/izvedba pilotov,
e izkop in vgradnja tamponskega nasutja,
e utrjevanje tampona pod armiranobetonsko ploSco, parkirnimi povrSinami in dovoznimi
potmi.

Gradnja stanovanjske soseske bo potekala v urbanem okolju. Glede omejitev iz Odloka o
obCinskem podrobnem prostorskem nacrtu Deckovo naselje-obmocje DN 10 je treba za
zmanj$anje vibracij in vplivov gradbi$¢a na okolico upostevati naslednje zahteve:
e gradbena dela so dovoljena le v dnevnem ¢asu med 6:00 in 18:00 od ponedeljka do
sobote,
e transportne poti morajo potekati izven stanovanjskih obmocij,
e morebitne poskodbe na okoliSkih objektih, infrastrukturi in napravah, nastale zaradi
gradnje, mora investitor sanirati na lastne stroske,
e vse poti in ceste, ki bodo zaradi uporabe v ¢asu gradnje prekinjene ali poSkodovane, je
potrebno sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje.

Program monitoringa iz podrocja vibracij v vplivnem obmocju gradnje soseske Novi trg v Celju
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3. MONITORING OBJEKTOV

Za namene zavarovanja dokazov in spremljave vplivov med gradnjo se predpiSe monitoring
sosednjih objektov in infrastrukture, ki je predstavljen v nadaljevanju.

3.1. Metodologijja

Z izvajanjem monitoringa objektov in infrastrukture je potrebno priceti pred zacetkom gradbenih
del oziroma pred kakrsnimi koli posegi na gradbeni parceli. S tem se zagotovi pregled dejanskega
stanja pred zacetkom gradnje in predstavlja izhodiS¢no stanje, le tega pa se primerja v Casu
gradnje in po koncanju vseh del.

Pred izvedbo niCelnega popisa mora izvajalec monitoringa v dogovoru z naro¢nikom obvestiti
lastnike, upravljavce ali uporabnike cest in poti o izvajanju monitoringa ter se dogovoriti za
¢asovni okvir izvedbe. Lastnike in upravljalce objektov ter infrastrukture seznani z izvajanjem
monitoringa in jim posreduje kontaktne podatke za primer morebitnih pritozb med gradnjo. Po
dogovorjenem terminu za nicelni popis se pristopi k izvedbi monitoringa. Pregled objektov se
izvede v soglasju in ob prisotnosti lastnika oziroma upravljalca objekta ali infrastrukture.

Popis stavb mora vkljucevati:

e podroben pregled, opis stavbe in evidentiranje stanja zunanjih in notranjih nosilnih sten ter
medetaznih konstrukcij,

e popis in dokumentiranje vidnih poSkodb nosilnih ter nenosilnih elementov z izvedbo
kartiranja karakteristi¢nih razpok na ozna¢enih mestih,

e opremo karakteristiCnih razpok z merilnimi elementi za nadaljnjo spremljavo (merske
plombe, dvo ali trito€kovni deformetri).

Izvede se popis cestne infrastrukture, ki bo uporabljala za transport v ¢asu gradnje, kar

vkljucuje:

e podroben pregled, opis ceste in evidentiranje stanja,

e popis in dokumentiranje vseh vidnih poSkodb premostitvenih objektov (mostovi, brvi, ipd.
ter nosilnih elementov (oporni zidovi, ipd....) z izvedbo kartiranja karakteristi¢nih razpok.

3.2. Popis stanja objektov

Popis oziroma pregled stanja objektov obsega:

e zunanjost objekta: fasade, povrSine ob objektu, Skarpe, zidovi. Poskodbe se evidentirajo
izmerijo in po potrebi opremijo z merilnimi elementi,

e notranjost objekta: kleti, skupni prostori, posamezne stanovanjske ali poslovne enote.

Ce posamezen lastnik zavrne izvajanje monitoringa, se o temu izdela zabeleZka.

A) Nicelni pregled

e nicelni popis stavb skladno s predhodnim opisom,

e dogovor z lastnikom o nadaljnji spremljavi objekta med izvajanjem monitoringa,
e izdelava nic¢elnega porocila.

B) Pregled vmesnega stanja

e vmesni popis stavb glede na dinamiko in blizino gradbenih del (skladno s predvidenim
obsegom del),

e izdelava vmesnega porocila.

Program monitoringa iz podrocja vibracij v vplivnem obmocju gradnje soseske Novi trg v Celju
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C) Pregled koncnega stanja

kon¢ni popis stavb,

kon¢ne meritve na vgrajenih merskih elementih,

analiza morebitnih sprememb na objektih med izvajanjem monitoringa,
izdelava konc¢nega porocila.

3.3. DolocCitev obmocja spremljave
Monitoring objektov in infrastrukture se deli na:

objekte v neposredni blizini gradbene parcele,
infrastrukturo in objekte ob transportni poti.

Objekti ob gradbeni parceli
Za spremljavo vpliva gradnje so predvideni vsi objekti, ki so v stiku z gradbeno parcelo
novogradnje:

Cesta v Lokrovec 42a: leto izgradnje: 2020, velstanovanjski 3-etazni objekt (18
stanovanij).; izvede se pregled zunanjosti v celoti, vseh skupnih prostorov in 4-ih referencnih
stanovanj, usmerjenih proti gradbis¢u ali transportni poti (juzna in zahodna stran objekta),
na karakteristicne razpoke se namesti merilna oprema za nadaljnjo spremljavo.

Cesta v Lokrovec 42b: leto izgradnje: 2020, velstanovanjski 3-etazni objekt (18
stanovanj).; izvede se pregled zunanjosti v celoti, vseh skupnih prostorov in 4-ih referencnih
stanovanj, usmerjenih proti gradbiscu (juzna stran objekta), na karakteristiCne razpoke se
namesti merilna oprema za nadaljnjo spremljavo.

Novi trg 8, 9, 10: leto izgradnje: 2008, vecstanovanjski 5-etazni objekt (71 stanovanj);
izvede se pregled zunanjosti v celoti, vseh skupnih prostorov in treh (3) referencnih
stanovanj na posamezno enoto, ki so usmerjena proti gradbiS¢u (zahodna stran objekta), na
karakteristi¢ne razpoke se namesti merilna oprema za nadaljnjo spremljavo.

Sigenska ulica 11, 12: leto izgradnje: 2022, ve¢stanovanjski 4-etazni objekt (20 stanovanj);
izvede se pregled zunanjosti v celoti, vseh skupnih prostorov in treh (3) referen¢nih
stanovanj na posamezno enoto, ki so usmerjena proti gradbiS¢u (severna strana objekta);
na karakteristicne razpoke se namesti merilna oprema za nadaljnjo spremljavo.

Sigenska ulica 9, 10: leto izgradnje: 2022, ve€stanovanjski 4-etaZni objekt (26 stanovanj);
izvede se pregled zunanjosti v celoti, vseh skupnih prostorov in treh (3) referencnih
stanovanj na posamezno enoto, ki so usmerjena proti gradbiSCu (severna strana objekta),
na karakteristine razpoke se namesti merilna oprema za nadaljnjo spremljavo.

Infrastruktura in objekti ob transportni poti

Pri nacrtovanju obsega monitoringa ob transportni poti je predvideno, da se ves transport izvaja
iz severne strani po novo zgrajeni Cesti v Lokrovec. Dostop iz juzne strani ni primeren za tovorni
promet. Ta del monitoringa je treba uskladiti z izbranim izvajalcem gradbenih del in ga po potrebi
dopolniti.

Zaradi transporta se izvede monitoring naslednjih objektov in odsekov cest:

Ceste v Lokrovec: od krozis¢a (vkljuéno s kroZis€em) do priklju¢ka na gradbis¢e oziroma
konca obmocja gradbisca, vklju€uje posnetek in fotografiranje ceste, robnikov in plo¢nikov
ter izdelavo katastra razpok in poskodb. Predvidena dolzina odseka za pregled 385 m.
Cesta v Lokrovec 49: stanovanjska hisa (leto izgradnje 1953); izvede se pregled zunanjosti
in notranjosti objekta, na karakteristicne razpoke se namesti merilna oprema za nadaljnjo
spremljavo.

Program monitoringa iz podrocja vibracij v vplivnem obmocju gradnje soseske Novi trg v Celju
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Cesta v Lokrovec 47: stanovanjska hisa (leto izgradnje 1954); izvede se pregled zunanjosti
in notranjosti objekta, na karakteristiéne razpoke se namesti merilna oprema za nadaljnjo
spremljavo.

Cesta v Lokrovec 42: stanovanjska hiSa (leto izgradnje 1951); izvede se pregled zunanjosti
in notranjosti objekta, na karakteristicne razpoke se namesti merilna oprema za nadaljnjo
spremljavo.

Cesta v Lokrovec 48: stanovanjska hisa (leto izgradnje 2014); izvede se pregled zunanjosti
in notranjosti objekta, na karakteristiéne razpoke se namesti merilna oprema za nadaljnjo
spremljavo.

Cesta v Lokrovec 46: stanovanjska hisa (leto izgradnje 2005); izvede se pregled zunanjosti
in notranjosti objekta, na karakteristicne razpoke se namesti merilna oprema za nadaljnjo

spremljavo.

3.4. Meritve vibracij
Vplivi z gradbiSca in zaradi transporta se lahko na objektih v obliki vibracij zaznajo predvsem pri
izvajanju naslednjih del:
e transportu tezke mehanizacije in gradbenega materiala

e vrtanje/izvedba pilotov,

e vgradnjain utrjevanje tampona za AB plosco ter pri pripravi podloge za izvedbo parkirne
povrsine ter vgradnja asfalta.

Spremljava vibracij in vrednotenje izmerjenih vrednosti se izvedeta v skladu z referenénimi
standardi na podro¢ju Republike Slovenije, in sicer DIN 4150 3 in ONORM S 9020.

Za kontrolo vplivov izvajanja del na gradbi$€u in transporta se izvedejo kontrolne meritve vibracij
po programu, podanem v tabeli 1.

Tabela 1: Seznam in obseg izvajanja meritev vibracij

Oznaka
merskega mesta

Mersko mesto

Aktivnost vezana na gradnjo

Meritev

GR-Sz1

Novi trg 8

Izvedba pilotov na zahodnem
delu objekta A2

Kontrolna dnevna
meritev

transportni poti,
meritev se izvede
minimalno na
enem objektu

GR-Sz 2 Sigenska ulica12 | Izvedba pilotov na zahodnem | Kontrolna dnevna
delu objekta A3 meritev

GR-Sz 3 Sigenska ulica11 | Izvedba pilotov na zahodnem | Kontrolna dnevna
delu objekta A4 meritev

GR-Sz4 Sigenska ulica 10 | Izvedba pilotov na zahodnem | Kontrolna dnevna
delu objekta A5 meritev

GR-Sz 5 Novi trg 10 Izvedba pilotov na zahodnem | Kontrolna dnevna
delu objekta A6 meritev

GR-Sz 6 in Cesta v Lokrovec Vgradnja in utrjevanje-valjanje | Kontrolna dnevna
GR-Sz 7 42a/42b tampona na parkiriséu meritev

Objekt ob Transport Kontrolna dnevna

meritev

Program monitoringa iz podrocja vibracij v vplivnem obmocju gradnje soseske Novi trg v Celju
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V programu monitoringa je predviden osnovni obseg meritev vibracij, ki se izvede v zacetni fazi
posameznih del. V primeru pritozbe, izmerjenih visokih vrednosti ali spremembe tehnologije
gradnje je izvajalec del dolzan dela na gradbiscu ustrezno prilagoditi in meritve vibracij ponoviti,
z namenom potrditev izvedenih ukrepov.

3.5. Terminska izvedba monitoringa

Zizvedbo monitoringa vibracij je potrebno priceti pred zacetkom del na gradbeni parceli. V okviru
popisa ni¢elnega stanja objektov se izvede popis stanja objektov pred gradnjo ter vgradijo merski
elementi za spremljavo v ¢asu gradnje.

Preglede objektov in cestne infrastrukture se izvedejo:
e nicelni pregled: pred pricetkom vseh del,
e vmesni pregled: 2kom; predvidoma po zakljuCeni izvedbi temeljenja objektov in v ¢asu
gradnje objektov,
e koncni pregled: po zaklju¢ku gradbenih del.

Izredni vmesni pregled se izvede na podlagi pritozbe katerega od lastnikov ali na poziv
nadzornega inzenirja ali naro¢nika.

Program monitoringa iz podrocja vibracij v vplivnem obmocju gradnje soseske Novi trg v Celju 11
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4. GEODETSKI MONITORING

4.1. Metodologija

Geodetska spremljava se izvede na vseh bliznjih objekti, ki so v neposredni blizini gradbene
parcele, kakor tudi objekti, ki so ob transportni poti.

Pred pri¢etkom vseh del se na objekte vgradijo merske tocke-reperji (minimalno 3 kom na vsak
stanovanjski objekt in minimalno 5 na vsak veéstanovanjski objekt). Seznam objektov
predvidenih za geodetsko spremljavo je identic¢en, kot je predpisan v poglavju 3. Monitoring
objektov.

Izvajalec geodetskih meritev mora biti pooblaséen geodet. Meritve je potrebno izvajati s
kalibrirano geodetsko opremo, ki mora zagotavljati visoko natan¢nost (standardni odklon
meritev £0,3mm). Metoda izmere je precizni nivelman.

Rezultati izvedenih meritev so v porocilih prikazani tabelari¢no in graficno. Morebitni pomiki
morajo biti prikazani ¢asovno glede na zac¢etno stanje in predhodne meritve.

4.2. Obmocje spremljave

Geodetska spremljava se izvaja na naslednjih objektih:

e CestavLokrovec 42a (minimalno 5 reperjev na objekt)
e Cesta v Lokrovec 42b (minimalno 5 reperjev na objekt)
e Novitrg 8,9, 10 (minimalno 5 reperjev na objekt)

¢ Sigenska ulica 11, 12 (minimalno 5 reperjev na objekt)
e Sigenska ulica 9, 10 (minimalno 5 reperjev na objekt)
e Cesta v Lokrovec 49 (minimalno 3 reperji na objekt)

e Cesta v Lokrovec 47 (minimalno 3 reperji na objekt)

e Cesta v Lokrovec 42 (minimalno 3 reperji na objekt)

e Cesta v Lokrovec 48 (minimalno 3 reperji na objekt)

e Cesta v Lokrovec 46 (minimalno 3 reperji na objekt)

4.3. Terminska izvedba geodetskega monitoringa

Vgradnja posedalnih reperjev se izvede pred priCetkov vseh del na gradbeni parceli. Geodetske
meritve se izvajajo v naslednjem terminskem okvirju:

e NicCelna + kontrolna nicelna meritev: pred pricetkom gradbenih del na projektu,

e 1.vmesna meritev: v fazi izvajanja pilotov,

e 2.vmesna meritev: po koncani izvedbi vseh pilotov,

e 3.vmesna meritev po zakljucku 3. gradbene faze,

¢ Koncna meritev po zakjucku gradnje.

Dodatne vmesne meritve se izvedejo na podlagi poziva narocnika ali inZenirja.
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5. POROCANJE

Porocila ni¢elnega, vmesnega in koncnega stanja se izdelajo celovito ter morajo zajemati vse
obravnavane objekte, infrastrukturo in opravljene meritve skupaj. S takSno skupno obdelavo se
omogoci navzkrizna analiza vplivov, saj se rezultati posameznih meritev lahko nanasajo tudi na
SirSe obmocje oziroma objekte, ki niso neposredno na samem merilnem mestu.

Vsako porocilo mora vsebovati:

podatke izvajalca monitoringa,

uvod s podatki o projektu in navedbi vrste pregleda (nicelni, vmesni, kon¢ni),

opis metode izvajanja monitoringa z opisom in navedbo merilne opreme,

zapisnik pregleda, ki vsebuje podatke objekta, datum pregleda, seznam prisotnih ob
pregledu, kataster razpok, fotografije, navedbo vgrajene merilne opreme in izmerjene
vrednosti in oceno stanja objekta,

zakljuCek: opis stanja objekta, pripombe lastnika/upravljalca, ugotovitve glede na
predhodno stanje. V vmesnih in koncnih porocilih je obvezna analiza stanja objekta glede
na nicelno stanje.

Izvajalec monitoringa je dolzan vsako bistveno spremembo stanja v ¢asu izvajanja monitoringa
nemudoma sporociti naroéniku oziroma nadzoru.

Koncno porocilo mora vsebovati celostno analizo stanja objekta po konc¢ani gradnji glede na
stanje pred njo.
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Monitoring vibracij in geodezije Novi trg Celje

Opis postavke |[Koli¢ina |Enota  [Cena/enoto [Vrednost
1. Monitoring objektov ob gradbiscu
1.1. [Nicelni pregled vecstanovanjskih objektov 9 kom
1.2. [Vmesni pregled veCstanovanjskih objektov 18 kom
1.3. [Koncni pregled vecstanovanjskih objektov 9 kom
2. Monitoring ob transportni poti
Nicelni pregled transportne ceste 1 kom
2.1. [Nicelni pregled stanovanjskih objektov ob transportni
. 5 kom
poti
Vmesni pregled transportne ceste 2 kom
2.2. |Vmesni pregled stanovanjskih objektov ob transportni
. 10 kom
poti
Koncni pregled transportne ceste 1 kom
2.3. |Kon¢ni pregled stanovanjskih objektov ob transportni
. 5 kom
poti
3. Meritve vibracij
. . . .. .. . 7 kom
Izvedba dnevnih meritev vibracij s porocilom o rezultatih
4, Geodetski monitoring
4.1. |Dobava in vgradnja posedalnih reperjev 40 kom
4.2. |Izvedba nicelne in kontrolne meritve 1 kpl
4.3. |Izvedba vmesnih in konéne meritve 4 kom
4.4. [Porocilo o izvedenih meritvah (nicelno in kon¢no) 2 kom
4.5. |Porocanje o rezultatih vmesnih meritev 3 kom

5. Porocanje

Porocilo nicelnega pregleda objektov, ceste In cestne
5.1. |infrastrukture na obmocju transportne potiin ob 1 kom
gradbiscu

PorocCilo vmesnega pregleda objektov, ceste Iin cestne
5.2. |infrastrukture na obmocju transportne poti in ob 2 kom
gradbiscu

Porocilo koncnega pregleda objektov, ceste in cestne
5.3. |infrastrukture na obmocju transportne potiin ob 1 kom
gradbiscu

6. Vodenje

6.1. |Koordinacija, sestanki z naro¢nikom, izvajalcem | 20 | ur |

Monitoring vibracij in geodezije skupaj:

DDV(22%):

Vrednost del zDDV:




42 \RGO gz

Priloga 2: Grafi¢ni prikaz monitoringa
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