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1. OPIS IN NAČRT UREDITVE GRADBIŠČA 

1.1. Osnovni podatki 

Naročnik:  DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o. 

  Obrežna ul. 170 

  2000 MARIBOR  

 

Projekt: Zamenjava sekundarnih sistemov na HE Mariborski Otok 

 

Objekt: HE Mariborski Otok 

 

Lokacija in obstoječe stanje 

 

HE Mariborski Otok 

 

Moč 60 MW 

Padec  14,2 m 

Letna proizvodnja 270 milijonov kWh 

 

Izkorišča 14,2 m padca in ima pri moči 60 MW letno proizvodnjo 270 milijonov kWh, kar je 

posledica njene prenove. Z zajezitvijo reke Drave z jezovno zgradbo je nastalo akumulacijsko 

jezero dolžine 15,5 km, ki sega vse do zgoraj ležeče elektrarne Fala. Vsebuje 13,1 milijona m3 

vode, od katerih se lahko 2,1 milijona m3 izkoristi za proizvodnjo električne energije. Jezovno 

zgradbo sestavljajo trije turbinski stebri med štirimi pretočnimi polji ter leva in desna obrežna 

stavba. V vsakem turbinskem stebru je nameščena vertikalna Kaplanova turbina in nad njo 

generator. V desni obrežni stavbi sta 10 kV stikališče in prostor za dva mrežna transformatorja, 

ki sta na 110 kV neposredno priključena na daljnovoda proti stikališču v Pekrah. Štiri pretočna 

polja širine 18,75 m zapirajo kljukaste železne zapornice, sestavljene iz dveh tabel, ki zmorejo 

skupaj prepustiti do 5600 m3/s. Zaporne table se z Galovimi verigami premikajo z 

elektromotornimi vitli. Na jezovni zgradbi je nameščen portalni žerjav, potreben za dviganje in 

spuščanje težjih delov opreme. 

1.1.1. Podatki o obstoječih instalacijah in napravah 

Gradbišče predstavlja celotno HE Mariborski Otok. Gradbišče zato sestavlja več delovišč in 

sicer delovišče v lastni rabi, delovišče v VN stikališču in v vsakem agregatu v vseh nivojih. 

1 . 2 .  Ureditev zavarovanja gradbišča proti okolici 

Gradbišče predstavlja HE Mariborski Otok, katera je skupaj z centrom vodenja ograjena. 

Dostop je možen iz dveh strani in sicer iz smeri Studenc in iz smeri Kamnica. Na obeh vhodih 

sta montirani pomična vrata, katera prav tako nadzira vratar iz centra vodenja. 

 

Vhodna vrata morajo biti vedno zaprta, odpre se jih le po potrebi.  

 

Delovišča gradbišča morajo biti označene z obvestilno tablo katera mora vsebovati: 

- NAZIV DELOVIŠČA, 

- GRADBIŠČNI RED, 
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- NAVODILO ZA VARNO DELO NA GRADBIŠČIH 

- IZVLEČEK IZ POŽARNEGA REDA 

- OPOZORILNO TABLO O NEVARNOSTIH NA DELOVIŠČU 

 

Izven delovnega časa mora biti vhod na posamezna delovišča zaprt in zaklenjen. 

1.3. Ureditev in vzdrževanje pisarn, garderob, sanitarnih vozlov in 
nastanitvenih objektov na gradbišču 

V zamenjavi sekundarnih sistemov bo sodelovalo več izvajalcev z podizvajalci. Delo bo 

potekalo dalj časa, več let, zato bo za vse izvajalce in njihove podizvajalce potrebno priskrbeti 

pisarne, garderobe, sanitarije. Prav tako parkirišča za izvajalce in podizvajalce.   

1.3.1. Pisarne in garderobe 

V primeru zunanjih izvajalcev in podizvajalcev se je potrebno glede na obseg in vrsto dela 

dogovoriti o postavitvi ustreznih kontejnerjev na zato določenih mestih. Ob zapustitvi gradbišča 

se mesto postavitve povrne v prvotno stanje. 

1.3.2. Sanitarni prostori 

V primeru zunanjih izvajalcev pa se je potrebno glede na obseg in vrsto dela dogovoriti o 

postavitvi ustreznih kontejnerjev na zato določenih mestih. Ob zapustitvi gradbišča se mesto 

postavitve povrne v prvotno stanje. 

1.3.3. Delavnice – skladišča 

V primeru zunanjih izvajalcev pa se je potrebno glede na obseg in vrsto dela dogovoriti o 

postavitvi ustreznih skladišč na zato določenih mestih. Ob zapustitvi gradbišča se mesto 

postavitve povrne v prvotno stanje. 

 

Delavnice 

Manjše, priročne delavnice si zunanji izvajalec, kot podizvajalci lahko naredijo na posameznih 

deloviščih z predhodnim dogovorom naročnika. Pri tem velja, da izvajalec z podizvajalci 

primerno zaščiti okolico pred morebitnimi poškodbami. Pred zapustitvijo delovišča oz. 

gradbišča mora biti kraj, kjer je bila nameščene delavnica v takem stanju kot jo je izvajalec 

prejel. Vsako poškodbo ali narejeno škodo mora kriti izvajalec oz. podizvajalec sam. 

 

Skladišča 

Vsa skladišča, katera bodi izvajalci in njihovi podizvajalci potrebovali za potrebe svojega dela, 

si morajo kontejnerje ali šotor priskrbeti sam. Pri čemer morajo vhodi v skladišča biti obvezno 

zaklenjeni, v skladiščih se ne sme shranjevati nevarnih snovi ali plinov. Tla kjer bodo skladišča 

nameščena se morajo temu primerno zaščititi pred poškodbami. Velja enako kot za delavnice, 

prostor, kjer se bodo nahajali kontejnerji ali šotori se mora pustiti v takem stanju kot so bili pred 

namestitvijo. 

1.3.4. Platoji 

V okviru organizacije gradbišča so predvideni delovni platoji.  

Posamezne platoje je potrebno zaščititi pred poškodbami in umazanijo. Po končani zamenjavi 

mora izvajalec oz. podizvajalci mesto pustiti tako, kot je bilo pred njihovim prihodom. 
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1.3.5. Deponije, posode za zbiranje odpadkov 

Izvajalec priskrbi večje posode ali odpadne kontejnerje za ločeno zbiranje odpadkov. Te mora 

vestno, redno in sproti odvažati iz gradbišča.  

 

Odpadki 

Odpadke nastale v zvezi z zamenjavo sekundarnih sistemov se bodo morali ločeno zbirati v 

zato namenjenih zabojnikih ali kontejnerjih. Zabojniki ali kontejnerji se morajo zapirati in biti 

zaščiteni pred zunanjimi vplivi. Prav tako mora biti mesto, kjer bo postavljen zabojnik ali 

kontejner zaščiteno pred fizičnim uničenjem, umazanijo ali odtekanjem iz zabojnika ali 

kontejnerja. Zabojniki ali kontejnerji morajo biti označeni z frakcijo odpadka. Mesto, kjer bodo 

nameščene posode ali kontejnerji je določeno in opisno v prilogi 5 in vstavljeno v rednik VZD 

in PV v razdelku 15. 

 

Odpadki z tržno vrednostjo 

Odpadki oz. oprema z tržno vrednostjo, se bodo sproti odlagali na zato namenjene platoje, kater 

mora izdelati izvajalec, kot je opisano v točki 1.3.4. Dostavljen keson za to vrsto odpadkov pa 

mora biti ograjen in pod nadzorno kamero varovanja DEM. Odpadki z tržno vrednostjo se lahko 

shranjujejo do odvoza tudi drugače, ampak skladno z točko 1.3.4, vendar se mora o tem pisno 

opredeliti naročnik. Naročnik, se potem odloči o nadaljnji obravnavi teh odpadkov oziroma o 

tej opremi. 

 

PREPOVED SEŽIGANJA ODPADKOV ALI BILOKATERA UPORABA 

ODPRTEGA OGNJA! 

1.3.6. Objekti za nastanitev in prehrano 

Parkirni prostor za izvajalce 

Delavci dnevno prihajajo na gradbišče z osebnimi vozili. Prostor za parkiranje teh vozil je 

zagotovljen znotraj gradbišča, na za to določenem parkirnem mestu, natančneje so opisani v 

prilogi 5: Shema ureditve gradbišča, kateri bo odloženi v rednik VZD in PV pod razdelkom 15. 

 

Nastanitev in prehrana 

 Za nastanitev in prehrano, mora izvajalec priskrbeti za to namenjen kontejner. Velikost 

kontejnerja mora prilagoditi številu delavcev na gradbišču.  

1 . 4 .  Ureditev prometnih komunikacij, zasilnih poti in izhodov 

Za transport opreme na delovišče in odvoz demontirane opreme se koristijo obstoječe 

transportne poti, ki so prikazane v organizacijski shemi gradbišča (priloga 5). 

Hitrost vozil je na celotnem gradbišču omejena na 20 km/h. 

Transport bo potekal z viličarjem. 

Na transportne poti ni dovoljeno odlagati material.  

Odmik transportnih poti od deponij mora znašati min. 0.80 m. Vse pohodne poti na gradbišču 

morajo imeti minimalno širino prostega prehoda najmanj 0,60 m. 
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1 . 5 .  Določitev in ureditev kraja, prostora in načina razmestitve in 
shranjevanja gradbenega materiala 

1.5.1. Material za zamenjavo sekundarnih sistemov  

Material, ki bo uporabljen pri zamenjavi sekundarnih sistemov se mora na gradbišče in 

delovišča v večji meri dostavljati sproti. V primeru večje količine materiala, si morajo izvajalci 

in njihovi podizvajalci zagotoviti skladišča v obliki šotorov ali kontejnerjev. Skladišča morajo 

biti označena z tablo »Skladišče materiala« in biti ves čas zaklenjeno. V ta skladišča je strogo 

prepovedano shranjevanje nevarnih snovi in plinov. Mesto postavitev mora biti zaščiteno pred 

poškodbami in odtekanjema olja ali katere koli druge snovi. Mesto kjer se bodo lahko nahajala 

skladišča je opisan v prilogi 5: Shema organizacije gradbišča. 

1.5.2. Odpadni material 

Izvajalci in njihovi podizvajalci del morajo sproti odstranjevati vse odpadke, ki nastanejo pri 

njihovem delu. Izvajalci del so odgovorni za uvrstitev odpadkov v skupine in podskupine iz 

seznama priloge aktualne Uredbe o ravnanju z odpadki in za njihovo pravilno odstranitev z 

gradbišča. Mesto kjer se bodo lahko nahajale posode ali kontejnerji za ločeno zbiranje 

odpadkov je opisan v prilogi 5: Shema organizacije gradbišča. 

 

Sežiganje odpadkov na gradbišču ni dovoljeno. 
 

Odpadke na gradbišču je potrebno zbirati ločeno po vrstah odpadkov v skladu z veljavno uredbo 

o ravnanju z odpadki. 

 

Posebno pozornost na gradbišču je potrebno posvetiti zbiranju in odstranjevanju olj, ostankov 

maziv, ostankov barv, naoljenih krp, ostankov topil, ostankov čistil,... 

Naoljene krpe, ostanke masti se odlaga v posebno kovinsko posodo s pokrovom in označbo za 

zbiranje teh odpadkov.  

Vsakodnevno je potrebno odpadke iz delovišč odnesti iz razvrstiti po frakcijah v posode ali 

kontejnerje za ločeno zbiranje odpadkov. Zato je še tako bolj pomembna ureditev tal pred 

postavitvijo posod ali kontejnerjev za odpadke. Zaščita pred mehanskimi poškodbami, zaščita 

pred zunanjimi vplivi in zaščita pred iztekanjem morebitnih nevarnih snovi ali olj. 

1 . 6 .  Ureditev prostora za hrambo nevarnega materiala 

Nevarne snovi se na gradbišču skladiščijo v čim manjši meri.  

Barve, topila, razredčila, olja, masti se morajo skladiščiti kontejnerju za nevarne snovi. Mesto 

kjer se bodo lahko nahajala skladišča ali kontejnerji za nevarne snovi in pline je opisan v prilogi 

5: Shema organizacije gradbišča. 

 

1.6.1. Skladišča ali kontejner za nevarne snovi 

- v kontejnerju za nevarnih snovi se morajo nahajati VARNOSTNI LISTI za vsako snov, 

- kontejner mora biti opremljena z napisom »KONTEJNER ZA NEVARNIH SNOVI«, 

- skladišče ali kontejner mora biti zračen. 

- kontejner mora vsebovati komplet absorpcijskega materiala in sredstev z navodili za 

uporabo v primeru razlitja nevarne snovi,   



VN 06/20 10 

 

- kontejner mora biri ves čas zaklenjen, 

- na kontejnerju, pred vhodom morata biti nameščena dva, vsaj 6 kilogramska gasilna 

aparat na prah, ki morata bit redno vzdrževana in pregledana, 

- kontejner mora biti označen z ustreznimi opozorilnimi tablami. 

 

1.6.2. Skladišče za nevarne in tehnične pline 

- tehnični plini v jeklenkah se skladiščijo v za to namenjen skladišču ali kontejnerju 

vnetljivih snovi. 

- skladišče ali kontejner mora biti zračen, 

- skladišče ali kontejner mora biti ves čas zaklenjen, 

- kontejner mora biti označen z ustreznimi opozorilnimi tablami. 

1.7. Način prevažanja, nakladanja in razkladanja gradbenega materiala in 
težkih predmetov 

Material in oprema se na delovišče pripelje s prevoznimi sredstvi (kamion, kombi). Za 

razkladanje se bodo uporabljali večinoma hidravlična dvigala montirana na tovorna vozila. 

Za razkladanje opreme s prevoznih sredstev se bodo po dogovoru lahko uporablja naročnikove 

dvižne naprave in sicer: portalno in mostno dvigalo in viličar. Pri čemer velja: 

- dvižne naprave lahko uporablja samo za to usposobljena oseba naročnika, 

- viličarja lahko upravlja samo za to usposobljena oseba naročnika, 

- prevezovalca, signalista (samo pri dvigalih) in privezovalna ter dvižna sredstva (trakove 

in jeklenice) priskrbi izvajalec oziroma podizvajalec.  

Bremena lahko privezuje samo ustrezno usposobljen delavec signalist-

privezovalec z ustrezno opremo (odsevnik, dobro vidna obleka). 

V primeru poškodbe tovora krije stroške izvajalec ali podizvajalec 

- najava za uporabo dvižnih sredstev najmanj en deloven dan prej. 

Portalni žerjav obvezno upravlja usposobljen delavec z veljavnim potrdilom. 

1.8. Način označitve oziroma zavarovanja nevarnih mest in ogroženih 
področji na gradbišču (nevarne cone) 

Nevarna mesta na gradbišču so v času zamenjave sekundarnih sistemov so vsa delovišča 

gradbišča zamenjave sekundarnih sistemov. Delovišče agregata je označeno z opozorilno tablo. 

Generatorsko polje je posebej označeno z opozorilno vrvico z zastavicami na stebričkih in 

opozorilnimi napisi. 

1.8.1. Delovišče 1: Agregat 1 

Tla delovišča je potrebno zaščititi pred mehanskimi in kemičnimi poškodbami, najboljše z OSB 

ploščami. Tla ne smejo biti spolzka in zaščitni elementi se ne smejo premikati.  

- nevarnost zdrsa: uporabiti pivnike olja, sproti očistiti vodo in umazanijo in označiti z 

opozorilnimi tablami, 

- nevarnost padca v globino: ograditi z varnostno ograjo, uporabiti varnostne pasove in 

označiti z opozorilnimi tablami, 

- nevarnost utopitve: zaščititi mesto padca v vodo, v primeru, da to ni mogoče uporabiti 

rešilne jopiče, privezovalna sredstva, preverjanje plavalne usposobljenosti delavcev, 

- nevarnost stisnitve: sprotno odstranjevanje materiala iz delovišča,  
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- nevarnost padca bremena: Odstraniti delavce v času spuščanja bremen, sprotno 

odstranjevanje stvari iz delovišča,  

- nevarnost udara električnega toka: upoštevati 5 pravil, dodatno označite mesto 

izvajanja, 

- nevarnost ureznin: Uporabit pravilno orodje in pravilno zaščitna sredstva za dotično 

opravilo, 

- nevarnost zadušitve z strupenimi plini: uporabiti drugačne metode dela, uporabiti 

odzračevanje in prisilni dovod čistega zraka, 

 

Dela na generatorskem polju se opravljajo v bližini naprav pod visoko napetostjo, zato je 

potrebno takšne naprave dodatno označiti in zavarovati. 

 

Potrebno je upoštevati predpisane varnostne razdalje. 

 

Tabela: Varnostne razdalje do delov pod napetostjo za dela v bližini naprav pod napetostjo. 

 

  do 0,1  kV 400   mm v prostoru in na prostem 

nad 1     kV do 10   kV 400   mm v prostoru 

nad 1     kV do 10   kV 700   mm na prostem 

nad 10   kV do 35   kV  700   mm v prostoru in na prostem 

nad 35   kV  do 110 kV 1150 mm v prostoru in na prostem 

nad 110 kV do 220 kV 2300 mm v prostoru in na prostem 

nad 220 kV do 400 kV 3300 mm v prostoru in na prostem 

 

Naprave pod napetostjo morajo biti označene z opozorilnimi trakovi in opozorilnimi napisi: » 

POZOR VISOKA NAPETOST – SMRTNO NEVARNO « 

 

Posebno nevarna mesta so pod visečim bremenom dvigalnih naprav. O nevarnih mestih je 

potrebno delavce obvestiti in jih seznaniti z načinom dela v teh conah ter jih označiti z 

opozorilnimi napisi. 

1.8.2. Delovišče 2: Agregat 2 

Isto kot Delovišče 1. 

1.8.3. Delovišče 3: Agregat 3 

Isto kot Delovišče 1. 

1.8.4.  Delovišče 4: Lastna poraba 

- nevarnost zdrsa: uporabiti pivnike olja, sproti očistiti vodo in umazanijo. Nevarnost 

označiti z opozorilnimi tablami, 

- možnost padca v globino, ustrezno označiti mesto in ga zaščititi z opozorilno vrvico in 

opozorilno tablo. 

- nevarnost stisnitve: sprotno odstranjevanje stvari iz delovišča,  

- nevarnost udara električnega toka: upoštevati 5 pravil, dodatno označite mesto 

izvajanja, zaščititi in označiti druge naprave katere so pod napetostjo, 

- nevarnost ureznin: Uporabit pravilno orodje in pravilno zaščitna sredstva za dotično 

opravilo, 
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- nevarnost zadušitve z strupenimi plini: uporabiti drugačne metode dela, uporabiti 

odzračevanje in prisilni dovod čistega zraka,  

 

Dela v lastni porabi in 10kVstikališču se opravljajo v bližini naprav pod visoko napetostjo zato 

je potrebno takšne naprave dodatno označiti in zavarovati. 

 

Potrebno je upoštevati predpisane varnostne razdalje. 

 

Tabela: Varnostne razdalje do delov pod napetostjo za dela v bližini naprav pod napetostjo. 

 

  do 0,1  kV 400   mm v prostoru in na prostem 

nad 1     kV do 10   kV 400   mm v prostoru 

nad 1     kV do 10   kV 700   mm na prostem 

nad 10   kV do 35   kV  700   mm v prostoru in na prostem 

nad 35   kV  do 110 kV 1150 mm v prostoru in na prostem 

nad 110 kV do 220 kV 2300 mm v prostoru in na prostem 

nad 220 kV do 400 kV 3300 mm v prostoru in na prostem 

 

Naprave pod napetostjo morajo biti označene z opozorilnimi trakovi in opozorilnimi napisi: » 

POZOR VISOKA NAPETOST – SMRTNO NEVARNO «. 

1.8.5.  Delovišče 5: 10kV stikališče 

Isto kot Delovišče 4. 

1.8.6. Delovišče 6: 110kV stikališče, prostor TR1 in TR2 

- nevarnost zdrsa: uporabiti pivnike olja, sproti očistiti vodo in umazanijo in označiti z 

opozorilnimi tablami, 

- nevarnost stisnitve: sprotno odstranjevanje stvari iz delovišča,  

- nevarnost udara električnega toka: upoštevati 5 pravil, dodatno označite mesto 

izvajanja, 

- nevarnost ureznin: Uporabit pravilno orodje in pravilno zaščitna sredstva za dotično 

opravilo, 

- nevarnost zadušitve z strupenimi plini: uporabiti drugačne metode dela, uporabiti 

odzračevanje in prisilni dovod čistega zraka,  

 

Dela v 110kVstikališču se opravljajo v bližini naprav pod visoko napetostjo zato je potrebno 

takšne naprave dodatno označiti in zavarovati. 

 

Potrebno je upoštevati predpisane varnostne razdalje. 

 

Tabela: Varnostne razdalje do delov pod napetostjo za dela v bližini naprav pod napetostjo. 

 

  do 0,1  kV 400   mm v prostoru in na prostem 

nad 1     kV do 10   kV 400   mm v prostoru 

nad 1     kV do 10   kV 700   mm na prostem 

nad 10   kV do 35   kV  700   mm v prostoru in na prostem 

nad 35   kV  do 110 kV 1150 mm v prostoru in na prostem 

nad 110 kV do 220 kV 2300 mm v prostoru in na prostem 
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nad 220 kV do 400 kV 3300 mm v prostoru in na prostem 

 

Naprave pod napetostjo morajo biti označene z opozorilnimi trakovi in opozorilnimi napisi: » 

POZOR VISOKA NAPETOST – SMRTNO NEVARNO «. 

1.8.7. Delovišče 7: Montažna dvorana 

Tla v montažni dvorani so betonska. Tla ne smejo biti spolzka . 

- nevarnost zdrsa: uporabiti pivnike olja, sproti očistiti vodo in umazanijo in označiti z 

opozorilnimi tablami, 

- nevarnost padca v globino: ograditi z varnostno ograjo in označiti z opozorilnimi 

tablami, 

- nevarnost stisnitve: sprotno odstranjevanje materiala iz delovišča,  

- nevarnost padca bremena: Odstraniti delavce v času spuščanja bremen, sprotno 

odstranjevanje stvari iz delovišča,  

- nevarnost ureznin: Uporabit pravilno orodje in pravilno zaščitna sredstva za dotično 

opravilo, 

- nevarnost zadušitve z strupenimi plini: uporabiti drugačne metode dela, uporabiti 

odzračevanje in prisilni dovod čistega zraka,  

 

Posebno nevarna mesta so pod visečim bremenom dvigalnih naprav. O nevarnih mestih je 

potrebno delavce obvestiti in jih seznaniti z načinom dela v teh conah ter jih označiti z 

opozorilnimi napisi. 

 

V montažni dvorani se bo čistilo rotorsko navitje. Čistilo se bo z namenskim čistilo, katero je 

hlapljivo. Čistilo se mora uporabiti v skladu z varnostnim listom in navodilom za uporabo. 

V času čiščenja rotorja se mora pred delom urediti ustrezno prezračevanje prostora izvajanja 

čiščenja. Če je mogoče se v času čiščenja, druga dela ne izvajajo. V primeru, da bodo isti čas 

na delovišču še drugi izvajalci, ti ne smejo izvajati del, katerih delovni proces lahko ustvari, 

dim, prah ali celo iskrenje. Vroča dela so v prostorih, kjer se izvaja čiščenje z vnetljivo ali 

lahko gorljivo snov strogo prepovedana. 

1.8.8. Delovišče 8: Skladišče Mreža 

Skladišče mreža, je skladišče kovinske konstrukcije. V tem skladišču investitor shranjuje 

pretežno negoreč ali težko gorljiv material kot so delovni odri lestve. Zato v tem skladišču ni 

sistema za odkrivanje in javljanje požara.  

Izvajalec bo to skladišče uporabljal kot priročno delavnico za varjenje cevi novega hladilnega 

sistema. Zato mora upoštevati sledeče: 

- Pred uporabo se morja tla in stene delovišča zaščititi pred poškodbami, morebitne 

poškodbe se morajo sanirati kot zahteva točka 1.3.3. 

- Poskrbeti je potrebno za požarno varnost, kot to zahteva točka 1.13. 

- Vsa vroča dela se lahko pričnejo ko se izdajo potrebni dokumenti in se po potrebi 

postavi požarna straža. Izpolnjene zahteve iz točke 1.13.2 in 1.13.3 in 1.9. 

1.9. Način dela v neposredni bližini ali na krajih, kjer nastajajo zdravju 
škodljivi plini, prah in hlapi ali kjer lahko nastane požar ali eksplozija 

Opravila, kje lahko pride do požara ali eksplozije so predvsem vsa varilska dela ter delo z 

orodjem za rezanje in brušenje – povsod kjer odletavajo vroči delci materiala. Pred pričetkom 
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del je potrebno izpolniti obrazec: Dovoljenje za delo z odprtim plamenom (N 28-04-05) in 

izvesti ustrezno zaščito s preprekami, ponjavami, v neposredni bližini izvajanja vročih del 

morata biti dva najmanj 6kg gasilna aparata na prah. Gasilna aparata morata biti letno 

pregledana. 

Požarno nevarna dela se morajo končati najmanj 1 uro pred koncem delovnega časa! 

Po končanih vročih delih je potrebno organizirati še požarno stražo, katera mora biti prisotna 

toliko časa, da se izniči možnost nastanka požara ali eksplozije. 

V primeru dela v jaških ali v nižjih nivojih delovišče je potrebno priskrbeti tudi ustrezno 

odsesavanje nevarnih in škodljivih plinov, tako kot tudi dovod svežega zraka.  

 

Dela pri katerih je pričakovati pojav škodljivih medijev so: 

- filtriranje turbinskega olja / hlapi, 

- razmaščevanje / hlapi,  

- čiščenje opreme / hlapi, 

- barvanje /hlapi, 

- varjenje / plini. 

 

V primeru dela z orodjem, kjer nastaja prah (kotna rezalka, brusilni stroj..) morajo delavci 

zraven zaščite za oči, uporabljati še osebno varovalno opremo zaščite dihal. 

 

Področja na delovišču, kjer je možnost nastanka strupenih plinov, so predvsem na mestih, kjer 

se opravlja varjenje oz. razrez kovine s tehničnimi plini in čiščenje z visoko vnetljivimi 

čistilnimi sredstvi.  

 

1.10. Ureditev električnih napeljav za pogon naprav in strojev ter 
razsvetljavo na gradbišču 

Električne inštalacije in oprema na gradbišču mora ustrezati veljavnim predpisom in zahtevam 

standarda SIST HD 384.7.704. Ustrezati mora 5. točki, odstavka C. Dodatne zahteve za 

zagotovitev varnosti in zdravja pri gradbenem delu, 4. priloge veljavne uredbe o zagotavljanju 

varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. 

 

Za potrebe električnih naprav (razsvetljava, ročno orodje) na vseh deloviščih gradbišča 

montira tipski prenosni razdelilnik varovan z zaščitno napravo na diferenčni tok 30mA. 

Za potrebe električnih naprav (razsvetljava, ročno orodje) v predelu sifona se montira tipski 

prenosni razdelilnik varovan z zaščitno napravo na diferenčni tok 30mA.  
Priključitev izvede odgovorni delavec elektro vzdrževanja. 

Pred uporabo pa se mora izvesti tudi meritev, poročilo o meritvi in potrdilo o varni uporabi pa 

se odloži v rednik VZD in PV pod razdelek 11: Električne instalacije. 

V predelu sifona se mora izvesti ozemljitev vseh kovinskih delov in dodatno izenačenje 

potenciala in izvesti meritev le teh. 

 

Priključitev električnih naprav na omrežje je dovoljeno samo preko gradbenih, električnih 

razdelilnikov, dodatno varovanih z zaščitno napravo na diferenčni tok, ki ne presega nazivne 

vrednosti 30mA. 

Na gradbišču se lahko uporabljajo samo vtičnice in vtiči z zaščitnim polom ali industrijske 

vtičnice. Prepovedana je uporaba razdelilnih vtičnic. Industrijske trifazne vtičnice morajo biti 

pet-polne, vezava v njih pa desnosučna. 
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Prosti električni vodi na gradbišču morajo biti napeljani tako, da ni nevarnosti mehanskih 

poškodb. Prosto po tleh položeni so lahko samo kabli tipa HO 7 RN CE F, ki pa morajo biti 

mehansko zaščiteni ali nameščeni na zadostni višini nad vsemi prehodi za vozila in na 

območjih, kjer se opravlja delo s težko gradbeno mehanizacijo. 

 

Za osvetlitev se uporablja obstoječa razsvetljava. Vse prostore, ki je potrebno dodatno 

razsvetljevati, to storimo z primerno dodatno razsvetljavo, kater mora biti mehansko zaščitena 

pred poškodbami. 

 

Potrebna efektivna moč električnega toka na gradbišču: 

 

vrsta potrošnika Moč (kW) 

Električno ročno orodje 10 

Visokotlačni čistilec 4 

Varilni aparat 5 

Razsvetljava 1 

SKUPAJ 20kW 

 
N …potrebna efektivna moč 

N …instalirana moč 

k …koeficient istočasnosti obratovanja motorjev 

 

N = (N*k) = 20 kW * 0,7= 14 kW 

 

Na delovišču morajo izvajalci uporabljati vsak svoje el. priključne kable, ki morajo biti ves čas 

brezhibni. Na prostem ter v vlažnih prostorih se lahko uporablja samo ročno orodje razreda 

II (zaščitno izolirane) in III (mala napetost U < 50 V).  
Električne napeljave, naprave in opremo na gradbišču je dovoljeno uporabljati šele, ko je z 

meritvami ugotovljeno, da je brezhibna. Periodične preizkuse inštalacij je potrebno opraviti 

pred pričetkom del. Vizualne preglede morajo redno dnevno opravljati delavci, ki sredstva 

uporabljajo na gradbišču, mesečno pa strokovno usposobljeni delavci elektrotehniške stroke. O 

meritvah in mesečnih pregledih je potrebno izdelati zapisnik in voditi o tem evidenco do 

zaključka zamenjave sekundarnih sistemov. Poročila o meritvah in mesečnih pregledih je 

potrebno hraniti v redniku VZD in PV pod razdelkom 11.  

1.11. Določitev mest gradbenih strojev in naprav ter zavarovanja, glede na 
lokacijo gradbišča 

Gradbeni stroji in naprave, ki se uporabljajo na gradbišču morajo biti pred uporabo na gradbišču 

pregledani in preizkušeni ter imeti veljavna poročila o pregledu in preizkusu delovne opreme. 
 

Vsi lahko dostopni in gibljivi deli strojev in naprav morajo biti opremljeni z zaščitnimi 

napravami, ki varujejo delavce pred poškodbami. 

 

Pri delu na gradbišču se bodo uporabljali naslednji delovni stroji, gradbeni stroji in naprave; 

- portalni žerjav, 

- mostni žerjav, 

- viličar, 

- visokotlačni čistilnik, 

- mobilni varilni aparat (inverter), 
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- ročno orodje (vrtalniki, brusilke, rezalke, plinski rezalniki, varilne garniture,...) 

1.11.1. Portalni žerjav in mostno dvigalo 

Portalni žerjav se bo uporabljal za demontažo in montažo strojnih delov kot so zaporne table, 

rešetke, generatorski rotor, oder,…) 

Opravljanje navedenih del je dovoljeno samo delavcem naročnika, ki so strokovno 

usposobljeni, zdravstveno in psihofizično sposobni, poučeni iz varstva pri delu ter starejši od 

18 let. 

Tirnici portalnega žerjava morata imeti zagotovljeno prehodnost in na njih se ne sme odlagati 

nobenega materiala. 

Upravljalci žerjava in mostnega dvigala so izključno zaposleni naročnika, prevezovalci in 

privezovalna sredstva pa izvajalčeva! 

1.12. Določitev vrst in načina izvedbe gradbenih odrov 

1.12.1. Delovni oder 

Za dostop do prostora gonilnika se bo uporabil namenski oder. Postavljen oder mora pred 

pričetkom uporabe in najmanj enkrat mesečno pregledati odgovorni vodja del oz. koordinator 

za VZD (če ga bo uporabljalo več izvajalcev) in izpolniti kontrolni list odra. 

 

Ko upravljalec odra oder preda v uporabo drugemu izvajalcu, se o tem izdela zapis in predajo 

navodila za varno uporabo odra. 

 

Po odstranitvi rotorja, se mora za dostop statorja izdelati ustrezen dostop skladno z točke c. 

dodatne zahteve za zagotovitev varnosti in zdravja pri gradbenem delu, 4. priloge veljavne 

uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. 

 

Dokumentacija odra mora biti na razpolago na gradbišču in jo je potrebno hraniti dokler niso 

odri demontirani oz. odstranjeni z gradbišča. Vsi odri morajo izpolnjevati zahteve 11. točke, 

točke c. dodatne zahteve za zagotovitev varnosti in zdravja pri gradbenem delu, 4. priloge 

veljavne uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih 

gradbiščih. Dokumentacija v zvezi odrov je shranjena v redniku VZD in PV v razdelku 8: 

Delovni oder.  

 

Pri montaži in demontaži odra je potrebno zagotoviti osebno varovalno opremo (v 

nadaljevanju OVO) namenjeno varovanju pred padcem v globino.  

1.12.2. Delovne košare 

Za prevoz oseb in za kratkotrajna dela na gradbišču v pretočnem polju se bodo koristile delovne 

košare. Delovne košare morajo imeti ustrezno tehnično dokumentacijo in morajo biti v rokih 

pregledane s strani pooblaščene organizacije. Kavelj kateri se bo uporabil za dvig delovne 

košara mora imeti nameščeno zaščito pred izpadom očesa dvižne košare. 

Pred pričetkom prevoza oseb z dvižnimi napravami za prevoz tovora je potrebno obvestiti 

IRSZD. 

Delovno košaro smejo uporabljati samo usposobljeni delavci. V košari se mora uporabljati 

obvezna OVO (Čelada in varovalni pas). 

V košari mora biti vedno komplet za samo reševanje (40m vrvi, 2 karabina, neskončna zanka 

in hitra spojka). 
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Na kavelj kateri se bo uporabil za dvig delovne košare se ne sme obesiti dodatne ga bremena 

1.13. Ukrepi varstva pred požarom ter oprema, naprave in sredstva za 
varstvo pred požarom na gradbišču 

Zaščito pred požarom na gradbišču je potrebno izvajati v skladu s požarnim redom, ki velja na 

HE Mariborskem Otoku.  

Izvleček iz požarnega reda mora biti na gradbišču obešen na vidnih mestih (pisarne, skladišča, 

garderobe,...).  

 

Na gradbišču so prisotne naslednje požarno nevarne snovi; 

- barve, laki, čistila, razredčila, topila, maziva, olja 

- jeklenke (butan-propan, acetilen, kisik) 

 

Pričakovani viri vžiga so lahko; 

- odprt plamen pri montažno demontažnih delih (varjenje, rezanje) 

- povišana temperatura snovi, ki nastanejo pri demontažno montažnih delih (brušenje, 

elektro varjenje, vrtanje,..) 

- kratek stik na elektro napravah zaradi dotrajane izolacije, preobremenitve, nepravilne 

nastavitve elektro zaščit,… 

- cigaretni ogorki 

1.13.1. Avtomatsko javljanje požara 

HE Mariborski Otok je opremljena s požarno centralo in javljalniki požara, ki javijo nastanek 

požara in sprožijo sirene. 

 

V primeru zastiranja senzorjev požara, je potrebno zastirke oštevilčiti in označiti, tako da bodo 

vidni od daleč. Med odmori, malicami, kosilom in po koncu delavnika se morajo zastirke 

obvezno odstraniti in pospraviti na za to določeno mesto (velja načelo 5 zastirk pred pričetkom 

dela – 5 zastirk po koncu dela v kontejnerju ). 

1.13.2. Vroča dela – Požarno nevarna dela 

Pri požarno nevarnih delih je potrebno imeti pripravljene gasilne aparate v bližini nevarnih del, 

vsaj dva 6kg na prah, vsaj 1 kos protipožarnega pokrivala. Izpolniti se mora obrazec OB PA – 

121-2 Dovoljenje za delo z odprtim plamenom. Dovoljenje izda koordinator VZD in PV na 

gradbišču, po izpolnitvi vseh pogojev za požarno varnost priročne delavnice. Vroča dela se 

končajo vsaj 1 uro pred koncem delovnika, v tem času se priročna delovno mesto pospravi, 

pomete in se odstranijo vsi možni viri za nastanek požara ali eksplozije. 

1.13.3. Požarna straža 

Po izvedenih vročih delih je po potrebi postaviti požarno stražo, požarna straža je postavljena 

tako dolgo, da ni več nevarnosti za nastanek požara ali eksplozije. Na mestu, kjer se izvaja 

požarna straža morata biti nameščena dva 6kg gasilna parata na prah, katera morata biti 

vsakoletno pregledana iz strani pooblaščene institucije in 1 kos protipožarnega pokrivala. 

Delovno mesto, kjer so se izvajala vroča dela se sme zapustiti takrat, ko so vsi materiali dovolj 

ohlajeni, da ne mora nastati požar ali eksplozija in ko je delovno mesto očiščeno in 

pospravljeno. Vse jeklenke morajo biti zaprte in pritrjene na varilne aparate ali na mesto, kjer 

se ne morejo prevrniti. Električni razdelilec se mora izklopiti in dovodni kabel izvleči.  
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1.13.4. Osnovni ukrepi za preprečevanje požara 

Za HE Mariborski otok je izdelana ocena požarnega ogrožanja. V tej oceni je upoštevana vsa 

AJP in APZ. Del te ocene je tudi število gasilnih aparatov, njihovi medij gasila in število 

gasilnih aparatov. 

 

Izvleček iz požarnega rega mora biti ves čas nameščen na vidnem mestu izvajalčevega 

pisarniškega kontejnerja. 

 

HE Mariborski otok je opremljen z zadostnim številom gasilnih aparatov, kateri se uporabijo v 

gašenju morebitnega začetnega požara. 

 

Gasilna sredstva morajo biti redno in pravilno vzdrževana in pregledana vsakih 12 mesecev s 

strani pooblaščene osebe ali institucije. Dostop do vseh gasilnih aparatov za posredovanje pred 

požarom mora biti vedno prost. 

 

Delavci na gradbišču morajo biti teoretično in praktično poučeni o nevarnosti nastanka požara 

in ravnanjem z ročnimi gasilnimi aparati.  

 

- lahko gorljive materiale takoj odstraniti z delovišča (mastne krpe, prazna embalaža 

vnetljivih tekočin,…). 

- upoštevati prepoved kajenja, kjer je to označeno. 

- pri izvajanju vročih del (varjenje, rezanje,…), oz. pred začetkom dela, kjer je večja 

nevarnost za požar, se dogovorijo skupni ustrezni protipožarni ukrepi (gasilniki, 

voda,…) 

- vsaka uporaba odprtega ognja na delovišču je PREPOVEDANA. 

- vsa začasno urejena el. instalacija mora biti tako izvedena, da ne more povzročiti požara. 

- vhodi, izhodi, dovozi se ne smejo zalagati s predmeti, ki bi lahko ovirali nemoten prehod 

in hitro intervencijo v primeru požara. 

- pri polnjenju strojev z gorivom je potrebno upoštevati, da se v bližini ne kadi, uporablja 

odprti ogenj ali drugi viri vžiga, ter da je stroj izklopljen 

- gorivo hraniti na požarno varnem mestu - stran od virov toplote  

- jeklenke plinov (zlasti vnetljivih - propan, butan, acetilen), je treba ustrezno skladiščiti: 

na prezračevanem mestu, preprečiti dostop nepooblaščenim delavcem, preprečiti 

prevrnitev - pritrditi na steno, preprečiti vpliv virov toplote, ognja,… Ločiti vnetljive od 

nevnetljivih, acetilenske in kisikove jeklenke je uporabljati samo z vozičkom za 

jeklenke, ki ga je na licu mesta potrebno zavarovati proti premikanju. 

Delavci zagotavljajo varstvo pred požarom z naslednjimi ukrepi; 

- vsak je dolžan zagotavljati požarnovarnostne ukrepe za svoja dela, pri čemer pa mora 

upoštevati vse tehnološke postopke drugih izvajalcev ter okolje v katerem bo izvajal 

dejavnost 

- kurjenje odprtega ognja in sežiganje odpadkov na gradbišču ni dovoljeno 

- pri izvajanju vseh del, kjer se uporablja odprt ogenj ali povzroča iskrenje, ki lahko 

povzroči vžig, mora odgovorna oseba izvajalca za izvajanje požarnega varstva pridobiti 

dovoljenje za izvajanje vročih del in zagotoviti dodatno zavarovanje mesta, odstranitev 

vnetljivih snovi iz neposredne okolice ter organizirati požarno stražo. 
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1.14. Organiziranje prve pomoči na gradbišču 

Na gradbišču je potrebno za nudenje prve pomoči predvideti omarico prve pomoči, ki je 

nameščena v pisarniško – garderobnem kontejnerju izvajalca. Prvo pomoč morajo nuditi vsi 

posebej pa še usposobljeni delavci. Prostor za nudenje prve pomoči je predviden v prostorih, 

kjer se nahajajo omarice prve pomoči. 

V kontejnerju nevarnih snovi se morajo nahajati ustrezna sredstva in oprema za nudenje prve 

pomoči – glede na varnostne liste snovi, ki se hranijo.  

 

Omarica prve pomoči mora biti ustrezno označena in opremljena z predpisanimi podatki:  

- telefonska številka centra za obveščanje 112,  

- naslov in telefonska številka pooblaščenega zdravnika,  

- naslov in telefonska številka najbližjega zdravstvenega zavoda,  

- ime in delovno mesto delavca, usposobljenega za izvajanje prve pomoči.  
 
Omarica prve pomoči mora vsebovati najmanj:  

- 5 kos - povoj za prvo pomoč vrste 1,  

- 2 kos - povoj za prvo pomoč vrste 2,  

- 5 kos - krep povoj 8 cm x 5 m,  

- 2 kos - krep povoj 10 cm x 5 m,  

- 5 kos - povoj iz mula 6 cm x 4 m,  

- 5 kos - povoj iz mula 10 cm x 4 m,  

- 5 kos - obliž z blazinico 10 cm x 4 cm,  

- 5 kos - obliž z blazinico 10 cm x 8 cm,  

- 1 kos - sanitetna vata 100 g,  

- 5 kos - trikotna ruta,  

- 1 kos - lepilni trak 2 cm x 1 m,  

- 1 kos - lepilni trak 2 cm x 5 m,  

- 5 kos - sterilni zloženec 5 cm x 5 cm 16 sl.,  

- 5 kos - sterilni zloženec 10 cm x 10 cm,  

- 1 kos - vpojna sterilna gaza 0,4 m2,  

- 1 kos - vpojna sterilna gaza 0,8 m2,  

- 5 kos - varnostne sponke,  

- 1 kos - škarje z zaobljeno konico,  

- 1 kos - prvi povoj za opekline (aluplast) kompresa 50 x 60 cm,  

- 10 kos - prvi povoj za opekline (aluplast) 5 x 9 cm,  

- 5 par - rokavice iz lateksa,  

- 1 kos - priročnik o prvi pomoči,  

- 4 kos - pribor za zapisovanje podatkov o porabljenem materialu.  

1.15. Organiziranje prehrane in prevoza delavcev 

Delavci se prehranjujejo v za to namenjenih prostorih ali pa v bližnjih gostinski lokalih. 

Delavci se na delovišče vozijo z osebnimi ali službenimi vozili.  
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2. KRATEK OPIS IZBRANIH/UPORABLJENIH TEHNOLOGIJ GRADNJE 

2.1. Delovišča 1, 2 in 3 

Zapiranje in odpiranje turbinskega vtoka agregata 

Uporaba dvižnih naprav: 

- Mostno dvigalo, 

- Portalno dvigalo, 

- Delovna košara, 

- Viličar, 

- Traktor. 

Zapiranje in odpiranje turbinskega iztoka agregata 

Uporaba dvižnih naprav: 

- Mostno dvigalo, 

- Portalno dvigalo, 

- Delovna košara, 

- Viličar, 

- Traktor, 

 Potapljaška dela na vtoku in iztoku agregata  

Uporaba dvižnih naprav: 

- Mostno dvigalo, 

- Portalno dvigalo, 

- Delovna košara, 

- Viličar, 

- Traktor, 

 Uporaba namenskega odra. 

 

Zamenjava sekundarnih sistemov 

Uporaba dvižnih naprav: 

- Mostno dvigalo, 

- Portalno dvigalo, 

Uporaba namenskega odra v statorju generatorja, 

Uporaba iskrečega orodja. 

 

2.2. Delovišče 4, 5, 6, 7 in 8 

Zamenjava sekundarnih sistemov 

Uporaba lestev za krajša dela na višini 

Uporaba iskrečega orodja. 

3.  SEZNAM NEVARNIH SNOVI 

Večjih količin nevarnih snovi na deloviščih ne bo, ker se bodo dovažale sproti, po potrebi. 

Nevarne snovi in plini se bodo na gradbišču shranjevali v zato določenih skladiščih oziroma 

kontejnerju. V prostorih kjer skladiščimo nevarne snovi, se morajo nahajati VARNOSTNI 

LISTI za vsako snov, ustrezna sredstva in oprema za zajezitev snovi, ter oprema za gašenje. 
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Pred pričetkom del, morajo vsi izvajalci in njihovi podizvajalci dostaviti koordinatorju VZD in 

PV gradbišču seznam uporabljenih nevarnih snovi in plinov, ter njihove varnostne liste v 

slovenskem jeziku in v skladu z veljavno CLP uredbo o uporabi in razvrščanju nevarnih snovi. 

  

Na gradbišču se bodo predvidoma uporabljale naslednje nevarne snovi: 

- topila, razredčila, čistila, 

- barve, laki, 

- jeklenke tehničnih plinov (kisik, acetilen, argon…), 

- maziva, 

- turbinska olja. 

4. NAVEDBA POSEBNO NEVARNIH DEL 

Posebno nevarna dela, ki se bodo izvajala na gradbišču so: 

- dela na vtoku, iztoku in sifonu agregata, potapljaška dela, 

- dela na turbinskih napravah agregata, 

- dela na napravah za krmiljenje, zaščito in nadzor agregata, 

- dela na generatorju, transformatorju in 110kV polju generatorja,  

- zaključni funkcionalni preizkusi agregata, 

- dela v bližini visoke napetosti, 

- dela pri montaži ali demontaži težkih delov in sklopov, 

- dela, pri katerih preti nevarnost utopitve, 

- dela z eksplozivnimi in lahko vnetljivimi snovmi (nevarne snovi), 

- dela z odprtim plamenom, 

- dela iz delovne košare, 

 

Dela na vtoku, iztoku in sifonu agregata, potapljaška dela 

Dela na vtoku, iztoku in sifonu agregata so dovoljena le po izdanem dovoljenju za delo v 

nevarnem območju. 

Ukrepi za varno delo: 

- zaustavitev agregata, 

- blokada zagona agregata, 

- sosednji pretočni polji preklopljeni v "izklop", 

- namestitev rešilnih obročev in vrvi na delovišču, 

- uporaba rešilnih jopičev. 

 

Potapljaška dela se bodo izvajala pri izvedbi zapiranja s pomožnimi zapornicami oz. tesnilnimi 

iglami. 

Ukrepi in zahteve, ki jih je potrebno upoštevati pri potapljaških delih so naslednji; 

- da je oseba, ki se potaplja, psihofizično, zdravstveno in plavalno sposobna za 

potapljanje ter ima potrdilo o usposobljenosti za potapljanje z avtonomno potapljaško 

opremo, 

- območje potapljanja mora biti vidno označeno, 

- v času potapljanja morata agregata, ki mejita na pretočno polje v katerem se izvajajo 

dela mirovati, 

- potapljaška ekipa mora biti sestavljena najmanj iz treh potapljačev, 

- potapljati se morata vedno dva potapljača v paru. 
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Pogoji za izvajanje del v predelu sifona, ko so vstavljene vtočne in iztočne zapornice agregata 

ob pretoku nad požiralnostjo dveh agregatov do 800 m3/s. 

 

HE Mariborsko Otok: 

- Striktno znižanje zgornje kote vode (obratovati med nivojema) -50 do -100 cm 

- Zaprta in blokirana pretočna polja (levo in desno) ob agregatu ki je v podaljšani reviziji 

- Povečan pretok nad požiralnostjo obratujočih agregatov preliti samo čez zg. zapornice, 

odpiranje spodnjih zapornic je prepovedano 

- Zaradi specifike zapiranja iztoka z zapornimi iglami, nivo spodnje kote vode ne sme biti 

višji kot je nivo iztočnega platoja agregata (iztočni platoji ne smejo biti potopljeni) 

- Kadar katerikoli od teh pogojev ni izpolnjen se dela v predelu vodilnika, gonilnika in 

sifona prekinejo. 

Pri pretokih nad 800 m3/s so vsa dela v predelu sifona prepovedana. 

 

Dela na turbinskih napravah agregata 

Dela na turbinskih napravah agregata so dovoljena le po izdanem dovoljenju za delo v 

nevarnem območju. 

Ukrepi za varno delo: 

- zaustavitev agregata, 

- izklop odklopnika, 

- izklop sistemskih ločilnikov, 

- izklop odcepnega ločilnika, 

- blokada zagona agregata, 

- blokada delovanja odklopnika in sistemskih ločilnikov, 

- blokada vklopa odcepnega odklopnega ločilnika, 

- izklop vseh napajalnih, krmilnih in signalnih napetosti, 

- preveritev brez-napetostnega stanja, 

- namestitev delovnih ozemljitev na delovišču, 

- blokada delovanja izolacijskega ventila, 

- sprostitev tlaka v tlačnem sistemu, 

- namestitev opozorilnih tabel. 

 

Dela na napravah za krmiljenje, zaščito in nadzor agregata 

Dela na napravah za krmiljenje, zaščito in nadzor agregata so dovoljena le po izdanem 

dovoljenju za delo v nevarnem območju. 

 

Ukrepi za varno delo: 

- zaustavitev agregata, 

- izklop odklopnika, 

- izklop sistemskih ločilnikov, 

- izklop odcepnega ločilnika, 

- blokada zagona agregata, 

- blokada delovanja odklopnika in sistemskih ločilnikov, 

- blokada vklopa odcepnega odklopnega ločilnika, 

- izklop vseh napajalnih, krmilnih in signalnih napetosti, 

- preveritev brez-napetostnega stanja, 

- namestitev delovnih ozemljitev na delovišču, 

- blokada delovanja izolacijskega ventila, 

- ograditev delovišča in sosednjih delov pod napetostjo, 
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- namestitev opozorilnih tabel. 

 

Dela na generatorju, transformatorju in 110kV polju generatorja  

Dela na generatorju, transformatorju in 110kV polju generatorja so dovoljena le po izdanem 

dovoljenju za delo v nevarnem območju. 

Ukrepi za varno delo: 

- zaustavitev agregata, 

- izklop odklopnika, 

- izklop sistemskih ločilnikov,  

- blokada proti ponovnem vklopu, 

- izklop vseh krmilnih napetosti, 

- preveritev brez-napetostnega stanja, 

- namestitev delovnih ozemljitev na delovišču, 

- ograditev delovišča in sosednjih delov pod napetostjo, 

- namestitev opozorilnih tabel. 

 

Zaključni funkcionalni preizkusi agregata  

Zaključni funkcionalni preizkusi agregata so dovoljeni le po izdanem dovoljenju za delo v 

nevarnem območju. 

Naprave so v obratovalnem stanju, dotikanje ali prihajanje v njihovo bližino je življenjsko 

nevarno! 

 

Dela v bližini visoke napetosti  

Dela v bližini visoke napetosti so prisotna na vseh petih deloviščih gradbišča. Električna 

obratovališča napetosti nad 1 kV predstavljajo posebne nevarnosti, zato je gibanje 

v elektroenergetskem objektu omejeno. Glede na stopnjo nevarnosti delimo dele objekta, 

prostore v zgradbah, postroje in dele postrojev v nevarnostna območja. 

V skladu s Pravilnikom o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka so opredeljena 

tri nevarnostna območja. 

V elektrarnah pa so še druge naprave in območja, kjer je gibanje ali delo na napravah nevarno. 

Ta območja in naprave so opredeljena kot druga nevarna območja. 

 

I. nevarnostno območje 

je območje prostega gibanja, kjer niso potrebna opozorila in niso izvedeni posebni varstveni 

ukrepi. 

 

 I. nevarnostno območje obsega: 

- administrativne in tehnično administrativne prostore, 

- hodnike, sanitarne prostore, garderobe, ipd., 

- glavne komunikacije, ki povezujejo prej navedene prostore, 

- delavnice, skladišča, garaže in pod, 

- ceste, dvorišča in drugi prostori znotraj ograje. 

 

II. nevarnostno območje 

so praviloma vsi prostori in zunanji ograjeni prostori v katerih se odvija tehnološki proces. V 

tem območju je dovoljeno gibanje tistim delavcem, ki opravljajo v njem določena dela oz. 

naloge in imajo ustrezno pooblastilo za delo. 

Tuji delavci lahko delajo v teh prostorih, če so ustvarjeni pogoji za varno delo in so po oceni 

odgovorne osebe ti delavci glede na stopnjo nevarnosti ustrezno poučeni o varnem delu. 
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Odgovorna oseba določi v kakšnem obsegu je potrebno spremstvo, nadzor in uporaba ustreznih 

varnostnih ukrepov. 

 

II. nevarnostno območje obsega: 

vse prostore v katerih se odvija tehnološki proces, razen njihovih delov, ki so opredeljeni kot  

III. nevarnostno območje in druga nevarna območja. 

 

III. nevarnostno območje 

so deli prostorov električnih obratovališč napetosti nad 1 kV ali deli naprav, kjer ob vstopu ali 

pri delu na teh napravah preti neposredna nevarnost za zdravje in življenje. V to območje lahko 

delavci vstopajo ali delajo v njem le s posebnim »Dovoljenjem za delo v nevarnem območju«. 

Vstop v to območje brez tega dokumenta je dovoljen le delavcem s pooblastili za tak vstop, če 

so naprave brez napetosti oziroma so izvedeni drugi varnostni ukrepi, ki zagotavljajo potrebno 

varnost, za izvajanje naslednjih del: 

- zavarovanje mesta dela, ko je naprava odklopljena od napetosti, 

- odstranitev zavarovanj po končanih delih. 

 

III nevarnostno območje obsega: 

- celice visoke napetosti, 

- stikališča visoke napetosti nad 2,5 m višine, 

- ograjeno področje v prostorih visoke napetosti, 

- prostore energetskih transformatorjev nad 2,5 m višine. 

 

Druga nevarna območja 

Z dokumenti za varno delo morajo biti urejeni postopki varnega dela tudi za dela: 

- na nizkonapetostni napravi, ki obratuje z napetostjo nad 50 V izmenične napetosti in 

120 V enosmerne napetosti, 

- v prostoru mehanskih pogonov zapornic in na zapornicah, 

- v turbinskem vtočnem in iztočnem prostoru, 

- v prostoru vodilnega obroča, 

- v prostoru turbinskega drenažnega jaška, 

- na tehnoloških posodah in napeljavah pod tlakom. 

V to območje lahko delavci vstopajo, delajo v njem ali na teh napravah le z »Dovoljenjem za 

delo v nevarnem območju«. 

 

Vstop zunanjih izvajalcev 

Tuji delavci, ki opravljajo vzdrževalna dela in druga dela v elektroenergetskih objektih DEM 

in njihovo delo ni povezano z izvajanjem del na istem delovišču z delavci DEM, niti se dela ne 

izvajajo v nevarnem območju, morajo pred začetkom del podpisati »Pisno izjavo zunanjega 

izvajalca del«. Seznaniti jih je potrebno s splošnimi ukrepi varnosti v elektroenergetskem 

objektu, določiti področje gibanja in dela ter osebo za nadzor. 

Če tuji delavci izvajajo dela v delovni skupini z delavci DEM ali pod njihovim vodstvom je 

vodja delovne skupine iz DEM odgovoren za izvajanje predpisanih varnostnih ukrepov. 

Če izvaja dela več tujih izvajalcev ali izvaja vsaj en tuj izvajalec dela v III. Nevarnostnem 

območju morajo ti pred začetkom dela skleniti »Pisni sporazum« v katerem določijo skupne 

ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter delavca, odgovornega za izvajanje teh 

ukrepov. Pisni sporazum podpiše odgovorna oseba DEM in odgovorne osebe firm zunanjih 

izvajalcev del. 
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Dokumenti za varno delo 

Splošno o dokumentih za varno delo 

Dela v elektroenergetskih objektih in elektroenergetskih postrojih ter električnih napravah in 

opremi v III. nevarnostnem območju ali drugih nevarnih območjih se lahko izvajajo samo na 

osnovi predhodno izdanih dokumentov za varno delo. 

Dokumenti za varno delo so pisni akti, ki določajo pripravo ali izvedbo del. Vsak dokument za 

varno delo mora vsebovati vse podatke, izpolnjen mora biti tako, da je skupini in posamezniku, 

ki ga prejme razumljiv, prav tako morajo biti odgovornosti v zvezi z delom razvidne iz 

dokumenta. 

Dokumenti za varno delo so: 

- zahtevek za izdajo dovoljenja za delo, 

- delovni program varnega dela, 

- delovni nalog za varno delo, 

- dovoljenje za delo v nevarnem območju, 

- obvestilo o prenehanju dela v nevarnem območju, 

- depeša. 

Dokumenti za varno delo se praviloma izdajajo pisno na določenem obrazcu. Preko govornih 

telekomunikacijskih zvez z vpisovanjem in preverjanjem teksta ali telefaksom se lahko 

predajajo depeše. 

Dokumente za varno delo lahko izdajajo le pooblaščene osebe. Izdani morajo biti v potrebnem 

številu izvodov pred začetkom del. 

 

Prijava del v nevarnem območju 

Prijava del v nevarnem območju je dokument, ki najavlja delo ene ali več delovnih skupin v 

III. nevarnostnem območju ali drugih nevarnih območjih. Zahtevek poda odgovorni delavec, 

ki planira delo oziroma vodja delovišča, če delo izvaja zunanji izvajalec. 

Prijava del mora vsebovati: 

- opis naprave in obseg del, 

- predvideni datum in čas trajanja del, 

- priimek in ime odgovornega vodje delovne skupine, 

- podpis odgovornega delavca, ki je zahtevek podal. 

 

Delovni program varnega dela 

Delovni program varnega dela je dokument, ki se izdaja za vsa dela v III. Nevarnostnem 

območju pri katerih sodeluje več delovnih skupin hkrati. Z njim se ureja celotna organizacija 

dela in določa odgovorni vodja vseh programskih del. Odgovorni vodja vseh programskih del 

je pooblaščena oseba z najširšimi pooblastili, ustrezno stopnjo elektrotehniške izobrazbe, ki 

koordinira in nadzoruje pravilen potek del ter manipulacij na napravah, kadar ta dela opravlja 

več delovnih skupin istočasno na enem ali več deloviščih. 

Delovni program varnega dela lahko sestavi oseba, ki ima pooblastilo za izdajanje dokumentov 

za varno delo. 

 

Delovni program varnega dela mora vsebovati: 

- naziv podjetja, objekta in datum izdaje delovnega programa, 

- številko delovnega programa, 

- predviden datum in čas trajanja del, 

- opis del na postrojih in mesta del, 

- potrebne manipulacije za zagotovitev varnega dela, 

- priimek in ime odgovornega vodje vseh programskih del, 
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- priimek in ime vodij delovnih skupin ter navedba dela postroja, na katerem bo 

določena skupina delala, 

- priimke in imena odgovornih oseb za izdajo delovnih nalogov, 

- koga je potrebno v zvezi z deli obvestiti, 

- komu se dostavijo delovni programi, 

- posebna določila, 

- podpise odgovornih oseb, ki so ga sestavili in odobrili. 

Delovni program varnega dela ne predstavlja samostojnega dokumenta za varno organizacijo 

dela, zato morajo obvezno slediti delovni nalogi. 

 

Delovni nalog za varno delo 

Delovni nalog za varno delo je dokument, ki podrobno določa organizacijo varnega dela 

posamezne skupine in se izdaja vodjem delovnih skupin, ki imajo za to ustrezno pooblastilo. 

Delovni nalog za varno delo se izdaja za vsa dela v III. nevarnostnem območju in drugih 

nevarnih območjih. Delovni nalog za varno delo mora biti izdan tudi, če ni izdan delovni 

program varnega dela. 

Delovni program za varno delo lahko sestavi le oseba, ki ima pooblastilo za izdajanje 

dokumentov za varno delo. 

Delovni nalog za varno delo mora vsebovati: 

- naziv podjetja, objekta in datum izdaje delovnega naloga, 

- številko delovnega naloga, 

- predviden datum in čas začetka ter zaključka del, 

- opis del in navedba postroja, opreme oziroma naprave, 

- številko delovnega programa varnega dela in drugih dokumentov v zvezi z delovno 

nalogo, 

- priimek in ime odgovornega vodje vseh programskih del (v kolikor je izdan delovni 

program), 

- priimek in ime vodje delovne skupine, 

- obvezne manipulacije in ukrepe za zavarovanje mesta dela potrebne za izvedbo 

varnega dela, 

- potrebne dodatne zavarovalne ukrepe na mestu dela, 

- odgovorno osebo za izdajo dovoljenja za varno delo, 

- odgovorno osebo za izdajo obvestila o prenehanju dela, 

- način obveščanja prizadetih, 

- komu se dostavi delovni nalog za varno delo, 

- posebna določila o varnostnih ukrepih vezana na vrsto del, 

- podpis odgovorne osebe, ki je delovni nalog za varno delo izdala in osebe, ki ga 

prejela. 

 

Dovoljenje za delo v nevarnem območju 

Dovoljenje za delo v nevarnem območju je dokument, ki se izda na podlagi delovnega naloga 

za varno delo kot dovoljenje za začetek del v tem območju, potem ko so bili izvedeni vsi po 

delovnem nalogu za varno delo predpisani varnostni ukrepi. Dovoljenje za delo se izdaja pred 

začetkom dela. 

Dovoljenje za delo v nevarnem območju mora vsebovati: 

- naziv podjetja, objekta in datum ter čas izdaje dovoljenja za delo, 

- številko dovoljenja za delo, 

- navedbo postroja, opreme ali naprave, na katero se nanašata delovni nalog in to 

dovoljenje za delo, 
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- številko delovnega naloga za varno delo, 

- opravljene manipulacije in ukrepi za zavarovanje mesta del, 

- posebna opozorila, 

- podpis odgovorne osebe, ki je dovoljenje za delo izdala in odgovorne osebe, ki je 

dovoljenje za delo prevzela. 

 

Dovoljenje za delo v nevarnem območju izda oseba, ki ima pooblastilo za pripravo varnega 

dela na elektroenergetskem objektu šele takrat, ko so izvršene vse v delovnem nalogu 

predpisane stikalne manipulacije in zavarovalni ukrepi na delovnem mestu. 

 

Obvestilo o prenehanju dela v nevarnem območju 

Obvestilo o prenehanju dela se izda po končanem delu ali prekinitvi dela potem, ko se je vodja 

delovne skupine prepričal, da so se vsi delavci odstranili iz nevarne bližine postroja, opreme ali 

naprave in da je s teh sredstev odstranjen ves neuporabljen material, orodje in drugi predmeti. 

Obvestilo o prenehanju dela je dokument, ki ga izda vodja delovne skupine odgovorni osebi za 

izdajo dovoljenja za delo. ter obvesti o tem odgovornega vodjo vseh programskih del. 

Obvestilo o prenehanju dela v nevarnem območju vsebuje: 

- izjavo, da so dela na postroju, opremi oziroma napravi končana, daje s teh sredstev 

odstranjen ves neuporabljen material, orodje in drugi predmeti ter da so se delavci 

odstranili iz nevarnega območja in da so opozorjeni, da morajo ravnati s postroji, kot da 

so pod napetostjo, 

- datum in čas predaje obvestila, 

- podpis odgovorne osebe, ki je obvestilo o prenehanju dela prevzela in odgovorne osebe, 

ki ga je predala. 

Obvestilo o prenehanju dela v nevarnem območju je na istem obrazcu kot dovoljenje za delo 

v nevarnem območju. 

Po podpisu in prejemu obvestila o prenehanju dela v nevarnem območju, oseba, ki ima 

pooblastilo za pripravo dela na elektroenergetskem objektu odstrani zavarovalne ukrepe v 

obratnem vrstnem redu, kot jih je izvedel ter pripravi postroj oz. napravo za obratovanje. 

 

Dela pri montaži ali demontaži težkih delov in sklopov 

Montažno de montažna gradnja je dovoljena samo v skladu s programom montaže in 

demontaže, ki mora vsebovati; 

- načrte montažnih elementov s podatki o njihovi teži, označbi, mestih podpiranja med 

prevozom ter detajli sidrišč za prenos 

- načrt skladiščenja na gradbišču 

- opis potrebnih dvigalnih in pomožnih sredstev za prenos 

- opis postopka montaže/demontaže (vrstni red izdelave in transporta, vrstni red in način 

dviganja,...) 

Pri izvajanju teh del je dovoljena uporaba dvigalnih naprav in opreme, ki je pred uporabo 

pregledana in preizkušena. 

Zadrževanje pod visečim bremenom je prepovedano. 

 

Dela, pri katerih preti nevarnost utopitve 

Ta dela so predvsem: 

- zapiranje/odpiranje zgornje vode, 

- zapiranje/odpiranje spodnje vode. 

Dela na žerjavnem mostu je potrebno prekiniti, ko pretok reke Drave naraste nad 800 m3/s. 

Ukrepi, ki jih je potrebno izvajati pri delih pri katerih preti nevarnost utopitve; 
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- pri neposrednem izvajanju del nad ali ob vodi morajo delavci nositi reševalni jopič. 

Namestiti je potrebno tudi reševalni obroč z vrvjo dolžine 20m. 

- usposobiti delavce za samo reševanje iz vode. 

- zagotoviti prisotnost reševalca iz vode v času izvajanja del nad vodo. 

 

Dela z eksplozivnimi in lahko vnetljivimi snovmi 

Ta dela so povezana z; 

- čiščenje in razmaščevanje delov opreme, 

- skladiščenje nevarnih snovi na objektu, 

- varjenje in gretje s plinom. 

Pri delu s temi nevarnimi snovmi preti nevarnost požara, nevarnost zastrupitve in nevarnost 

eksplozije. Te nevarnosti preprečujemo z izvajanjem naslednjih ukrepov; 

- nevarne snovi morajo biti na gradbišču hranjene v prostorih, ki so ločeni od drugih in 

označeni ter urejeni namensko v skladu z lastnostmi snovi in navodil iz varnostnih listin 

- pretakanje nevarnih tekočin (razredčila, topila, goriva)v posode namenjene za 

shranjevanje hrane in pijače ter druge posode, ki po namenu ne ustrezajo, je 

prepovedano 

- v neposredni bližini hranjenja nevarnih snovi morajo biti na voljo varnostni listi ter 

ustrezna sredstva in oprema za nudenje prve pomoči 

- neposredno na delovnih mestih na gradbišču je dovoljeno hraniti količine nevarnih 

snovi za dnevno uporabo 

 

Dela z odprtim plamenom 

Dela z odprtim plamenom se pojavljajo predvsem pri; 

- varilskih delih 

- rezanju s plinom  

- rezanju in brušenju kovin z ročnimi električnimi stroji 

Pri delu z odprtim plamenom obstaja velika nevarnost požara, ki se bo preprečevala z 

izvajanjem naslednjih ukrepov; 

- iz območja del je potrebno odstraniti ves gorljivi material ali pa ga zavarovati z 

zaščitnimi prevlekami ali pločevino, če se ga ne da odstraniti  

- navpične in vodoravne odprtine v objektu, kjer se uporablja odprt plamen, morajo biti 

tesno zaprte, da se prepreči padanje isker in vročega materiala v druge prostore 

- organizacijo požarne straže, ko se dela izvajajo v prostorih, ki je nevaren za požar in ni 

posebej prilagojen za ta dela pri čemer požarno stražo izvajajo osebe, ki so usposobljene 

za gašenje 

  

Dela iz delovne košare 

Dela iz delovne košare so predvidena za izvedbo kratkotrajnih del, kjer ni možna drugačna 

izvedba. 

Pri delu iz košare preti nevarnost stisnitve, nevarnost padca v globino in nevarnost padajočih 

predmetov. 

Te nevarnosti preprečujemo z izvajanjem naslednjih ukrepov; 

- da se osebe spušča in dviga samo v posebej namensko izdelani košari za prevoz ljudi, 

ki ima ustrezno dokumentacijo in se redno mesečno pregleduje 

- v košari mora biti vrv dolžine 20 m z raztržno trdnostjo najmanj 10 kN 

- da je poskrbljeno za varen vstop in sestop, pri čemer mora biti košara postavljena na 

stabilno in dovolj veliko nosilno površino 

- da je hitrost premikanja košare manjša od 0,5 m/s  



VN 06/20 29 

 

- da so izdelana pisna navodila za varen prevoz oseb in o tem poučeni upravljalec dvigala 

in uporabniki dvigala 

- hkrati se v košari lahko prevaža največ 4 osebe 

- delo iz košare je dovoljeno izvajati samo tako, da je delavec z varnostnim pasom 

privezan na stabilni del košare 

- pri močnejšem vetru prevoz ljudi s košaro ni dovoljen 

- med upravljalcem dvigala in osebami v košari mora biti vzpostavljena komunikacija 

- da je dvigalo s katerim se vrši prevoz oseb pregledano pred pričetkom prevoza oseb, 

da je redno vzdrževano in ima veljavno dovoljenje za uporabo. 

5. DOLOČITEV DELOVNIH MEST NA KATERIH JE POVEČANA 
NEVARNOST ZA ŽIVLJENJE IN ZDRAVJE DELAVCEV 

5.1. Določitev delovnih mest 

Delovna mesta na katerih je povečana nevarnost za življenje in zdravje ljudi so vsa delovišča 

na gradbišču. Na delovišču bo več delavcev različnih izvajalcev, ki bodo izvajali različna dela 

na različnih mestih delovišča. Zato bo potrebna dobra koordinacija in izvedba del. 

5.2. Splošna varovalna oprema 

Vsi delavci na gradbišču v območju obeh delovišč in transportne poti morajo imeti naslednjo 

varovalno opremo; 

- varovalna čelada, 

- varovalna obleka, 

- varovalni čevlji z nedrsečim podplatom in varovalno kapico ter vdelanim jeklenim 

podplatnikom proti predrtju s koničastimi predmeti (kovinski odpadki, žeblji, itd.), 

- varovalne usnjene rokavice, katere ščitijo pred urezninami  

5.3. Varovalna oprema za posamezna dela 

Delovna mesta, kjer nastaja prekomeren prah ali hlapi (brušenje, vrtanje, barvanje, 

razmaščevanje): 

- zaščita dihal – varovalna maska za varovanje pred delci prahu FFP3 

- zaščita dihal – varovalna maska za varovanje pred nevarnimi kemikalijami FFP3 

- zaščita oči – tesno prilegajoča varovalna očala  

Delovna mesta kjer je nevarnost urezov, vbodov, opeklin, stisnin, odrgnin: 

- varovalne usnjene rokavice  

- varovalna očala  

- varovalna očala, zaščitne (gumijaste) rokavice  

 

Dela na višini, kjer ni kolektivnih ukrepov varovanja: 

- varovalni pas  

- OVO za zaščito pred padci z višine - Blažilniki padca  

- OVO za zaščito pred padci z višine - Varovalne naprave na sidranih vodilih  

 

Delo v povišanem ropotu (brušenje, vrtanje, peskanje, delo z visokotlačnim čistilnikom): 

- varovanje sluha – čepi, slušalke  
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Dela nad vodo ali v bližini vode 

- reševalni jopič 

 

Varovalna oprema za obiskovalce gradbišča 

Predvideno največje število obiskovalcev na gradbišču: 5 

Za vse obiskovalce mora biti na razpolago varovalna čelada. 
 

Delavci morajo vedno imeti na razpolago zadostno število (količino, kompletov) osebne 

varovalne opreme in druge varovalne opreme.  

 

Uporaba osebne varovalne opreme in druge varovalne opreme je na gradbišču obvezna. 

 

Delavec, ki kljub opozorilu koordinatorja VZD in PV, odgovornega vodje del ali delovodja ne 

uporablja osebne varovalne opreme in s tem ogroža svoje življenje in zdravje ter življenje in 

zdravje drugih oseb, mora odgovorni vodja del ali delovodja na gradbišču odstraniti z dela,. 

6. SMERNICE ZA USKLAJEVANJE INTERAKCIJE Z INDUSTRIJSKIMI 
AKTIVNOSTMI V BLIŽINI GRADBIŠČA 

 

Aktivnosti na gradbišču nimajo neposrednega vpliva na industrijske aktivnosti v bližini 

gradbišča.  

7. TERMINSKI PLAN 

 

Terminski plan je podan v prilogi in se nahaja v redniku VZD in PV pod točko 10.  

 

Pri realizaciji terminskega plana je pri sočasnem izvajanju aktivnosti potrebno upoštevati 

naslednje: 

- v času preizkušanja določenega elementa se na njem ne smejo izvajati dela, 

- delo zunanjih izvajalcev mora biti usklajeno in ne sme ovirati rednega dela, 

- za vsa dela v nevarnem območju je potrebno najprej izvesti varnostne ukrepe in pridobiti 

dovoljenje za delo, 

- v času zapiranja in odpiranja spodnje in zgornje vode je prepovedano delo drugih 

delavcev v ogroženem območju pod izvajanjem del. 

8. SKUPNI UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI 
DELU 

 

Pisni sporazum  

Izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja na gradbišču ureja pisni 

sporazum. 

Pisni sporazum morajo podpisati vsi izvajalci posameznih del, vsi njihovi podizvajalci ter vsi 

drugi izvajalci na gradbišču. 

Izvajalci del ne smejo pričeti z izvajanjem del pred podpisom pisnega sporazuma. 

Izvajalci del so dolžni o določilih pisnega sporazuma obvestiti vse delavce. Preverjanje 

izvajanja pisnega sporazuma zagotavlja koordinator VZD. 
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Koordinator VZD na gradbišču 

Koordinatorja imenuje Naročnik. 

Koordinator v fazi izvajanja projekta ima na osnovi izdelanega varnostnega načrta naslednje 

pravice in dolžnosti: 

- Zahteva poročila od odgovornih oseb izvajalcev del o izvedenih varstvenih in požarno 

varstvenih ukrepih za varovanje svojih delavcev in drugih izvajalcev na gradbišču. 

- Zahteva od odgovornih oseb izvajalcev, da medsebojno usklajujejo varstvene in 

požarno varstvene ukrepe na gradbišču. 

- Zahteva od odgovornih oseb izvajalcev, da vpisujejo dogovorjene varstvene in požarno 

varstvene ukrepe v knjigo ukrepov za varno delo in jo podpisujejo. 

- Zaustavi delo, če delavci ne izpolnjujejo varnostnih in požarno varstvenih ukrepov in bi 

takšno ravnanje lahko bilo nevarno z zdravje in življenje delavcev na gradbišču, 

oziroma bi lahko bila povzročena materialna škoda. 

- Pregleduje dokumentacijo pri posameznih izvajalcih (elaborati in ukrepi varstva pri delu 

in varstva pred požarom). 

 

Objava gradbiščnega reda in prijava gradbišča  

Pri obeh deloviščih in v garderobah delavcev je potrebno izobesiti gradbiščni red. 

Kopija prijave gradbišča mora biti izobešena na vidnem mestu v pisarni vodje podaljšane 

revizije/revizije. 
 

Glavni ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja na delovišču so: 

- Delovišče je potrebno primerno urediti, zavarovati, označiti, preprečiti dostop 

nezaposlenim, urediti poti, zavarovati nevarne cone. 

- Delovna oprema (gradbeni in ostali stroji) se lahko uporablja samo, če je pregledana in 

preizkušena in ima veljavno listino - obratovalno dovoljenje. 

- Električne instalacije morajo biti ustrezno izvedene, pred začetkom pa opravljene 

meritve. 

- Prepovedano je uporabljati delovni oder, če ni izdelan skladno z uredbo, če ni 

predhodno pregledan in izdana ustrezna listina - dovoljenje za uporabo. 

- Prepovedano je uporabljati lestve, ročna električna orodja in pripomočke, ročno orodje, 

če niso brezhibni, predhodno pregledani in preizkušeni. 

- Delavci lahko opravljajo delo samo, če so usposobljeni za varno delo in varstvo pred 

požarom (teoretično in praktično) in imajo opravljen ustrezen zdravstveni pregled (delo 

na višini, prah, ropot, temperatura, prepih). 

- Delavcem mora biti zagotovljena vsa predpisana oprema za osebno varnost pri delu, 

skladno s tem varnostnim načrtom 

- Prepovedano je zadrževati se na površinah, kjer bi lahko padli predmeti z višine. 

- Prepovedano je opravljati dela samovoljno brez vednosti odgovornega vodje. 

- Prepovedano je opravljanje del brez uporabe predpisanih sredstev in opreme za osebno 

varnost pri delu. 

 

Skupni ukrepi, ki jih je potrebno upoštevati na gradbišču ob sočasnem izvajanju različnih 

del: 

- izdelava varnostnega načrta za gradbišče, 

- imenovanje koordinatorja v fazi izvajanja za gradbišče, 

- omejitev vstopa na gradbišče - brez dovoljenja koordinatorja vstop ni dovoljen, 

- izvedba ustreznih označitev na gradbišču – obvezno nošenje varnostnih čelad, prepoved 

vstopa na gradbišče, 
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- ureditev vseh dostopov in poti ter zavarovanja gradbišča napram okolici (v skladu z 

varnostnim načrtom), 

- nabava ustrezne opreme za nudenje prve pomoči, 

- namestitev ustreznega števila gasilnikov, 

- opravljanje ustreznih pregledov delovne opreme pred začetkom del, 

- ustrezna namestitev in zagotovitev varovalne opreme, 

- priklop elektrike na razdelilno omarico in zavarovanje ter vzdrževanje vodov za 

- razsvetljavo in vodo, 

- opravljanje ustreznih meritev električne napeljave na gradbišču, 

- namestitev ustreznih pomožnih prostorov, ki so nujno potrebni (pisarne, garderobe, 

sanitarije, skladišče, tesarska lopa), 

- namestitev zabojnika za komunalne odpadke, ki jih je potrebno tedensko odvažati, 

- ustrezna odstranitev nevarnih in ostalih odpadkov, ki nastanejo pri gradnji, 

- zagotovitev skupnega varovalnega ukrepa za zagotavljanje zaščite pred padci iz višine, 

- urediti fizično varovanje gradbišča in požarno stražo. 

 

Odgovorne osebe izvajalca ali podizvajalca, ki izvajajo dela na gradbišču, morajo imeti 

na gradbišču predpisano dokumentacijo. 

 

Dokumentacija izvajalca del: 

- kooperantska pogodba, 

- podpisani pisni dogovor o skupnih varstvenih in požarno varstvenih ukrepih, 

- obrtno dovoljenje ali registracijo podjetja, 

- pogodbo o zaposlitvi, 

- potrdilo o zdravstvenem in invalidskem zavarovanju, 

- delovno in bivalno dovoljenje za tuje državljane. 

 

Dokumentacija sredstev za delo: 

- poročilo o pregledu in preizkusu sredstva za delo, 

- spričevalo o varnosti ali izjava za uvoženo opremo (izjavo o skladnosti, tehnično 

soglasje). 

9. OBVEZNOSTI VODIJ POSAMEZNIH DEL O MEDSEBOJNEM 
OBVEŠČANJU O POTEKU POSAMEZNIH FAZ DELA 

 

Vsak izvajalec, podizvajalec ali samostojni podjetnik, ki dela istočasno izvaja na gradbišču, 

mora imenovati odgovornega vodjo del in delavca za zagotovitev varnosti svojih delavcev, 

lahko v eni osebi.  

Odgovorni vodja del izvajalca bo imenovan za odgovornega vodjo gradbišča in istočasno za 

delavca za usklajeno izvajanje ukrepov, določenih s pisnim sporazumom za zagotavljanje VZD.  

9.1. Vsak vodja del se mora pred pričetkom del:  

- Seznaniti z varnostnim načrtom in se glede nejasnosti pogovoriti s koordinatorjem VZD 

na gradbišču  

- Ob vsakem odstopanju od varnostnega načrta in nezmožnosti izvedbe svojega dela po 

tem načrtu mora uskladiti spremembo varnostnega načrta skupaj z koordinatorjem VZD 

na gradbišču  
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- Opozoriti na pomanjkljivosti oz. hujše kršitve v zvezi z neupoštevanjem temeljnih načel 

iz varnosti v varnostnem načrtu  

 

Vodje del morajo o svoji prisotnosti in začetku del na gradbišču obvestiti vodjo gradbišča in 

koordinatorja VZD.  

Prav tako morajo ugotoviti, ali je potrebno pred pričetkom del izvesti kakšne ukrepe, ki niso 

navedeni v varnostnem načrtu.  

Odgovorne osebe izvajalca ali podizvajalca del so se dolžni dnevno, pa tudi sproti dogovarjati 

o načinu izvajanja del in potrebnih varnostnih ukrepih z vodji drugih izvajalcev in obvestilo o 

tem vpisati v knjigo ukrepov za varno delo.  

Knjigo ukrepov za varno delo nastavi koordinator VZD na gradbišču za usklajevanje in 

izvajanje varnega dela in požarnega varstva na gradbišču. Knjiga ukrepov za varno delo 

predstavlja hkrati register vseh dogovorov o varnem načinu dela in izvajanju varstva pred 

požarom med izvajalci in podizvajalci na gradbišču.  

9.2. Delavec za zagotovitev varnosti svojih delavcev zagotavlja izvajanje;  

- ukrepov določenih v prilogi IV uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na 

začasnih in premičnih gradbiščih  

- del v skladu z varnostnim načrtom,  

- del v skladu z navodili za varno delo delodajalca,  

- del v skladu s pisnim sporazumom,  

- del s strani ustrezno usposobljenih delavcev, ki imajo tudi predpisane zdravniške 

preglede in ugotovljeno delo zmožnost,  

- del s sredstvi, ki izpolnjujejo vse tehnične predpise,  

- del na način, ki ne ogroža varnosti svojih delavcev in drugih in po pridobitvi dovoljenja 

za delo,  

- del ob njegovi prisotnosti na delovišču,  

- del ob predhodni uskladitvi ukrepov s strani osebe za usklajeno izvajanje ukrepov in po 

predhodni pridobitvi informacij o specifičnih nevarnostih in dodatnih ukrepih na 

delovišču (dnevno seznanjenje) ter seznanjenje delavcev o specifičnih nevarnostih.  

9.3. Delavec za zagotovitev varnosti svojih delavcev odgovarja za;  

- zagotavljanje varnosti in zdravja svojih delavcev na delovišču,  

- obveščanje delavca za usklajeno izvajanje ukrepov glede izvajanja ukrepov in uvedbo 

sprememb na delovišču,  

- seznanjanje delavcev o specifičnih nevarnostih na delovišču,  

- prepoznavanje nevarnosti na delovišču in uvajanje dodatnih ukrepov za zagotavljanje 

varnosti svojih delavcev in drugih delavcev (preko delavca za usklajeno izvajanje 

ukrepov),  

- usklajevanje interakcij med različnimi izvajalci del z medsebojnim obveščanjem in 

dogovori z drugimi delavci za zagotovitev varnosti svojih delavcev preko delavca za 

usklajeno izvajanje ukrepov,  

- upoštevanje ukrepov določenih s strani delavca za usklajeno izvajanje ukrepov in 

koordinatorja za VZD ter izvajanje del skladno s pisno dokumentacijo.  

9.4. Naloge delavca za usklajeno izvajanje ukrepov;  

- zagotavljanje skupnih varnostnih ukrepov na delovišču,  
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- nadzor in obveščanje delavcev za zagotavljanje varnosti svojih delavcev glede 

ugotovljenih uvedenih sprememb, dodatnih ukrepov in ugotovljenih kršitev varnosti in 

zdravja pri delu,  

- pridobitev dovoljenja za delo od vodje območja,  

- pregled delovišča pred pričetkom dela in podajanje ustreznega dovoljenja delavcu za 

zagotovitev varnosti naročnika in pogodbenega izvajalca del,  

- vpisovanje ukrepov v knjigo ukrepov, zagotavljanje ukrepov določenih v knjigi 

ukrepov,  

- obveščanje vodje območja o sprejetih ukrepih na delovišču,  

- potrjevanje seznanitve o vsaki novi specifični nevarnosti na delovišču, obveščanje 

delavcev za zagotavljanje varnosti o nevarnostih, skupno določanje ukrepov in vpis v 

knjigo ukrepov.  

9.5. Delavec za usklajeno izvajanje ukrepov odgovarja za;  

- skladnost izvajanja ukrepov na delovišču,  

- nadzor in ugotavljanje kršitev zagotavljanja varnosti delavcev naročnika in 

pogodbenega izvajalca del,  

- prenos informacij o specifičnih nevarnosti na območju delovišča do vseh delavcev za 

zagotovitev varnosti svojih delavcev, določitev ukrepov in vpis v knjigo ukrepov,  

- obveščanje vodje območja o izvedenih ukrepih na delovišču,  

- uvedbo ukrepov določenih s strani koordinatorja VZD,  

- preverjanje skladnosti izvajanje del z varnostnim načrtom,  

- obveščanje koordinatorja o spremembah, ki lahko bistveno vplivajo na varnost 

delavcev,  

- izvajanje dela po dopolnjenem varnostnem načrtu, ki ga izdela koordinator za VZD. 

-   

OKVIRNI PREGLED DELOVNIH FAZ, KO JE POTREBNO OBVEŠČANJE O POTEKU 

DELA: 

faza  Faza nevarnosti za ostale izvajalce  

pripravljalna dela (zapiranje vtoka/iztoka) - nevarnost električnega toka, mehanskih 

poškodb, nevarnost utopitve  

Montaža odra pod gonilnikom  - padec materiala z višine, nevarnost zrušitve 

odra, nevarnost padca oseb z odra, nevarnost 

padca materiala, orodja z višine  

Dvigovanje/spuščanje rotorja  - padec materiala z višine, nevarnost zrušitve 

odra, nevarnost padca oseb z odra, nevarnost 

padca materiala, orodja z višine  

Demontaža/montaža omar vodenja, zaščit  - nevarnost električnega toka, mehanskih 

poškodb  

Funkcionalni preizkusi  - nevarnost visoke napetosti, nevarnost 

stisnjenja, hrup  

 
Okvirni pregled delovnih faz, ko je potrebno obveščanje o poteku dela: 

 

faza nevarnosti za ostale izvajalce 

pripravljalna dela  
- nevarnost električnega toka, mehanskih poškodb, 

nevarnost utopitve 
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Montaža odra za dostop do 

gonilnika 

- padec materiala z višine, nevarnost zrušitve odra, 

nevarnost padca oseb z odra, nevarnost padca 

materiala, orodja z višine 

Funkcionalni preizkusi 
- nevarnost visoke napetosti, nevarnost stisnjenja, 

hrup 

10.  Gradbiščni red 

  

Gradbiščni red varnostnega načrta je podan v prilogi pod točko 12. in v redniku VZD in PV pa 

se bo nahajal v razdelku 1. 

11. POPIS DEL Z OCENO STROŠKOV UREDITVE GRADBIŠČA IN 
IZVAJANJA SKUPNIH UKREPOV ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN 
ZDRAVJA NA GRADBIŠČU 

11.1. Tabela popisa del z oceno stroškov 

Tabela popisa del z oceno stroškov ureditve gradbišča se nahaja v točki 12. tega varnostnega 

načrta kot priloga 6. V njej so zapisane vse dolžnosti za ureditev gradbišča iz strani izvajalca in 

njegovih podizvajalce. 

11.2. Izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja na 
gradbišču 

Izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja na gradbišču so zapisani v 

pisnem sporazumu za zamenjavo sekundarnih sistemov na HE Mariborski Otok. Pisni 

sporazum se nahaja v redniku VZD in PV pod točko 3. 

12. PRILOGE 

 

Priloga 1: Gradbiščni red 

Priloga 2: Pisni sporazum 

Priloga 3: Kontrolni list odra 

Priloga 4: Terminski plan del  

Priloga 5: Shema organizacije gradbišča  

Priloga 6: Tabela popisa del z oceno stroškov ureditve gradbišča  
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