
 

 830-PRO   
 

  Stran 1 od 12 

 

 

 

 

 

: 830-PRO 

Vrsta dokumentacije: IZN 

 

 

 

T.1 TEKSTUALNI DEL ..................................................................................................................2 
T.1.1  ...............................................................................................................................2 
T.1.2 Predvidena faznost rehabilitacije mostu .............................................................................3 
T.1.3 Predvidena ureditev prometa .............................................................................................7 
T.1.2 PROJEKTNE OSNOVE ......................................................................................................8 

T.1.2.1 Prometni podatki ........................................................................................................8 
T.1.2.2 Semaforizacija ...........................................................................................................9 
T.1.1.4 Lastnosti zapor ........................................................................................................ 11 
T.1.1.5  Prometna oprema in signalizacija .......................................................................... 11 

T.1.3  .................................................................................................................... 12 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 830-PRO   
 

  Stran 2 od 12 

 

T.1 TEKSTUALNI DEL 

T.1.1  

Vzporedno z rekonstrukcijo mostu (GO0026) je potrebno izvesti tudi ustrezne 
navezave cestnih ureditev.  

Most, ki je predmet rekonstrukcije, se nahaja na odseku regionalne ceste R1-
203/1003 Bovec  

kolesarje.  

 

 

 

 



 

 830-PRO   
 

  Stran 3 od 12 

 

 

T.1.2 Predvidena faznost rehabilitacije mostu 

Predvidena je gradnja objekta in situ v odprti gradbeni jami z varovanjem gradbene 
jame na strani prometa. 

Varovanje gradbene jame je predvideno v kombinaciji z zabitimi zagatnicami in 

portal.  

 

Faznost sanacije objekta in prometne zapore 

varovanje prometa na objektu. 

 

1. Faza - promet poteka po desni polovici (smer  
prometnega pasu 0,25mm(r.p.)+2,75(v.p.)+0,25m(r.p.) : 

- izvedba berlinske stene s sidri za varovanje 

-  

-  

- izvedba izkopov 

-  

- izvedba vmesnega varovalnega zidu 

-  

- izvedba novega AB portala in obbetoniranja kril 

-  

- izvedba polnilnega betona 

-  

-  

- izvedba pustega betona in tamponskega nasutja 

-  
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2. Faza - promet poteka po levi polovici  (smer  
pasu 0,25m(r.p.)+2,75m(v.p.)+0,25m(r.p.) : 

-  

- odstranitev berlinske stene in sider 

-  

- izvedba izkopov 

-  

-  

- izvedba dobetoniranja portala in obbetoniranja kril 

-  

- izvedba polnilnega betona 

-  

- izvedba pustega betona in tamponskega nasutja 

-  
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3. Faza - promet poteka po desni polovici  (smer  
prometnega pasu 0,25m(r.p.)+2,5m(v.p.)+0,25m(r.p.) : 

-  

- odstranitev pustega betona in PVC folije 

-  

- delna odstranitev tamponskega nasutja 

- izvedba podbetona in robnikov 

- izvedba hodnika in robnega venca 

- izvedba JVO in cevne ograje 

- izvedba asfaltov 

 

 



 

 830-PRO   
 

  Stran 6 od 12 

 

 

4. Faza - promet poteka po levi polovici  (smer  
pasu 0,25m(r.p.)+2,75m(v.p.)+0,25m(r.p.): 

-  

-  

- odstranitev pustega betona in PVC folije 

- delna odstranitev tamponskega nasutja 

- izvedba podbetona in robnikov 

- izvedba hodnika in robnega venca 

- izvedba JVO in cevne ograje 

- izvedba asfaltov 

-  
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T.1.3 Predvidena ureditev prometa 

 
 

20m.  

Za zaporo se uporabi tipska zapora tipa Z-1 iz Pravilnika o zaporah.  
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TABELA VERTIKALNE SIGNALIZACIJE 
 
Tipska zapora Z-1 
 

znak oznaka 
Dimenzije 

mm  
vrsta droga 

posta
vitve 
(m) 

folija 
vrsta  

opombe 

 

 
7202 

 
 

1125 
 

4101 
 

 
Ø210 

 
 

A 900 
 

600×250 
 

 
na podstavku 

2.25 RA2 
400m pred 

zaporo 

 

 
2232-7 

 
Ø600 

 
na podstavku 

2.25 RA2 
300m pred 

zaporo 

 

1120 A 900 
 

na podstavku 
2.25 RA2 

200m pred 
zaporo 

 

 
2232-5 

 
Ø600 

 
na podstavku 

2.25 RA2 
100m pred 

zaporo 

 

1120 A 900 
 

na podstavku 
2.25 RA2 

50m pred 
zaporo 

 

2238 Ø600 
 

na podstavku 
1.50 RA2 

20m za 
zaporo 

 

8101 / 
semaforski 

komplet 
/ / 

20m pred 
zaporo 
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7202 
 
 
 

7102-2 

Ø340 
 
 
 

300×1000 

 
na podstavku 

/ RA2 4 kosi 

 

7102-1 300×1000 
 

na podstavku 
/ RA2 6 kosov 

 

7202 
 
 
 

7102-3 

Ø340 
 
 
 

300×1000 

 
na podstavku 

/ RA2 4 kosi 

 

2238 Ø600 
 

na podstavku 
1.50 RA2 

20m za 
zaporo 

 

8101 / 
semaforski 

komplet 
/ / 

20m pred 
zaporo 

 

 
2232-5 

 
Ø600 

 
na podstavku 

2.25 RA2 
100m pred 

zaporo 

 

1120 A 900 
 

na podstavku 
2.25 RA2 

200m pred 
zaporo 

 

 
2232-7 

 
Ø600 

 
na podstavku 

2.25 RA2 
300m pred 

zaporo 

 

 
7202 

 
 

1125 
 

4101 
 

 
Ø210 

 
 

A 900 
 

600×250 
 

 
na podstavku 

2.25 RA2 
400m pred 

zaporo 

 
 


